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PLANNING TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE

MOIS

Phase

10

ELECTRICITE

Période de préparation
Validation Bureau de controéle
Commandes equipements BT
Recette usine equipements BT
Alimentations basse tension

TGBT N/R Batiment E

TGBT GE et TGBT N/R Batiment F
Essais et mise en service
Basculements existants, GEM..

Finitions, OPR, réserves

GROUPES ELECTROGENES
Période de préparation

Validation Bureau de controéle
Base vie

Groupe électrogéne Capoté
Commandes groupes électrogénes
Commandes équipements autres
Recette usine GE 2

Mise en place de GE 2
Echappement

Contréle commande, électricité
Essais et mise en service
Basculement existant

Finitions, OPR, réserves

Génie civil Centrale GE2
Installation de chantier

Démolition, déconstruction, déposes
Fondations, micropieux, longrines
Réseaux enterrés

Dalle portée

Terrassement, radier, remblais

RECEPTION

APPROVISIONNEMENTS = 5 mois
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