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T3E IdF 94 ALFORTVILLE – CY CERGY PARIS UNIVERSITE –  Sécurisation des installations électriques du site de NEUVILLE – Planning Travaux 

Phase
ELECTRICITE

Période de préparation

Validation Bureau de contrôle

Commandes equipements BT

Recette usine equipements BT

Alimentations basse tension

TGS 

TGBT N/R/S 

Essais et mise en service

Basculements existants, GEM..

Finitions, OPR, réserves

GROUPES ELECTROGENES

Période de préparation

Validation Bureau de contrôle

Base vie

Groupe électrogène Conteneur GE1 APPROVISIONNEMENTS = 8 mois 

Commandes groupes électrogénes

Commandes équipements autres

Recette usine GE 1

Mise en place de GE 1

Echappement

Contrôle commande, électricité

Essais et mise en service

Basculement existant

Finitions, OPR, réserves

Dépose GE exsitant 

Génie civil Centrale GE1 GENIE CIVIL CENTRALE GE1 = 3 MOIS

Installation de chantier

Démolition, déconstruction, déposes

Fondations, micropieux, longrines

Réseaux enterrés

Dalle portée

Terrassement, radier, remblais

Génie civil local BT GENIE CIVIL LOCAL BT = 2 MOIS

Maçonnerie

Menuiserie ,Divers 

Enduits, étanchéité, finitions..

RECEPTION 

 PLANNING TRAVAUX TRANCHE FERME 

MOIS
1 2 3 4 5 6 7 8 11 129 10


