
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 Achèvement des travaux de terrassement / démolition / 
évacuation

0 jour Ven 05/09/25 Ven 05/09/25 8

2 Achèvement des travaux de gros-oeuvre maçonnerie et 
restitution les locaux CFE

0 jour Ven 23/01/26 Ven 23/01/26 13

3 OS période de préparation 0 jour Mar 01/07/25 Mar 01/07/25

4 Période de préparation 19 jours Mar 01/07/25 Ven 25/07/25 3

5 Travaux 260 jours Lun 14/07/25 Ven 24/07/26

6 Lot 01 - Maçonnerie - Gros oeuvre - Ravalement - 
Etancheité

150 jours Lun 14/07/25 Ven 20/02/26

7 Installation de chantier - Isolement des zones de 
travaux

10 jours Lun 14/07/25 Ven 25/07/25 4FF

8 Démolition - Terrassement 30 jours Lun 28/07/25 Ven 05/09/25 4

9 Gros-oeuvre - Maçonnerie 90 jours Lun 08/09/25 Ven 23/01/26

10 Ouvrages en infrastructure intérieurs 30 jours Lun 08/09/25 Ven 17/10/25 8

11 Ouvrages en superstructure intérieurs 50 jours Lun 06/10/25 Ven 12/12/25 10FD-10 
jours

12 Ouvrages extérerieurs 30 jours Lun 01/12/25 Ven 23/01/26 11FD-10 
jours

13 Maçonnerie et travaux divers 20 jours Lun 15/12/25 Ven 23/01/26 11

14 Etanchéité 15 jours Lun 26/01/26 Ven 13/02/26 13

15 Ravalement 20 jours Lun 26/01/26 Ven 20/02/26 12

16 VRD 10 jours Lun 12/01/26 Ven 23/01/26 12FF

17 Lot 02 - Menuiseries extérieures 70 jours Lun 06/10/25 Ven 23/01/26

18 Fabrication des menuiseries extérieures 50 jours Lun 06/10/25 Lun 15/12/25 19DF

19 Pose des menuiseries extérieures 10 jours Lun 15/12/25 Ven 09/01/26 11

20 Ouvrages de serrurerie 10 jours Lun 12/01/26 Ven 23/01/26 19

21 Lot 03 - Travaux intérieurs 150 jours Lun 15/12/25 Ven 24/07/26

22 Cloisons - Doublages - Faux plafonds 75 jours Lun 15/12/25 Ven 10/04/26

23 Cloisons - Doublages 30 jours Lun 15/12/25 Ven 06/02/26 11

24 Faux plafonds en plaque de platre 20 jours Lun 16/02/26 Ven 13/03/26 27

25 Faux plafonds démontable 20 jours Lun 16/03/26 Ven 10/04/26 24

26 Revêtements durs sols et murs 45 jours Lun 09/02/26 Ven 10/04/26

27 Chape 5 jours Lun 09/02/26 Ven 13/02/26 23

28 Séchage 20 jours Lun 16/02/26 Ven 13/03/26 27

29 Pose des revêtements 20 jours Lun 16/03/26 Ven 10/04/26 28

30 Menuiseries intérieures 10 jours Lun 13/04/26 Ven 24/04/26 29

31 Peinture 20 jours Lun 30/03/26 Ven 24/04/26 29FD-10 
jours

32 Traitement acoustique mural 10 jours Lun 13/04/26 Ven 24/04/26 31FF

33 Nettoyage pré OPR 5 jours Lun 15/06/26 Ven 19/06/26 63

34 Nettoyage de livraison 5 jours Lun 20/07/26 Ven 24/07/26 65

35 Lot 04 - Electricité 105 jours Lun 15/12/25 Ven 22/05/26

36 Distributions 50 jours Lun 15/12/25 Ven 06/03/26 23DD

37 Appareillages 30 jours Lun 30/03/26 Ven 08/05/26 31DD

38 Essais - Mise en services 10 jours Lun 11/05/26 Ven 22/05/26 37

39 Lot 05 - Plomberie - Chauffage - Ventilation 105 jours Lun 15/12/25 Ven 22/05/26

40 Distributions 50 jours Lun 15/12/25 Ven 06/03/26 23DD

41 Appareillages 30 jours Lun 30/03/26 Ven 08/05/26 31DD

42 Essais - Mise en services 10 jours Lun 11/05/26 Ven 22/05/26 37

43 Lot 06 - Ascenseurs 72 jours Lun 26/01/26 Mar 05/05/26

44 Monte charge 30 jours Lun 26/01/26 Ven 06/03/26 12

45 Ascenseur intérieure 20 jours Lun 09/03/26 Ven 03/04/26 44

46 Monte personne 10 jours Lun 06/04/26 Ven 17/04/26 45

47 Rampe amovible 2 jours Lun 20/04/26 Mar 21/04/26 46

48 Essais - Mise en services 10 jours Mer 22/04/26 Mar 05/05/26 47

49 Lot 07 - Scénographie - Serrrurerie - Mécanique de
scène - Tenture

65 jours Lun 30/03/26 Ven 26/06/26

50 Serrurerie - Mécanique de scène 20 jours Lun 30/03/26 Ven 24/04/26 25FF+10 
jours

51 Tenture 5 jours Lun 22/06/26 Ven 26/06/26 33

52 Lot 08 - Scénographie - Eclairage de scène 105 jours Lun 15/12/25 Ven 22/05/26

53 Distributions 50 jours Lun 15/12/25 Ven 06/03/26 23DD

54 Appareillages 30 jours Lun 30/03/26 Ven 08/05/26 31DD

55 Essais - Mise en services 10 jours Lun 11/05/26 Ven 22/05/26 37

56 Lot 09 - Sonorisation et vidéo 105 jours Lun 15/12/25 Ven 22/05/26

57 Distributions 50 jours Lun 15/12/25 Ven 06/03/26 23DD

58 Appareillages 30 jours Lun 30/03/26 Ven 08/05/26 31DD

59 Essais - Mise en services 10 jours Lun 11/05/26 Ven 22/05/26 37

60 Lot 10 - Gradins mobiles 70 jours Lun 30/03/26 Ven 03/07/26

61 Fabrication gradins 60 jours Lun 30/03/26 Lun 22/06/26 62DF

62 Pose des gradins 10 jours Lun 22/06/26 Ven 03/07/26 33

63 Travaux divers de finition 15 jours Lun 25/05/26 Ven 12/06/26 38

64 OPR 5 jours Lun 22/06/26 Ven 26/06/26 33

65 Levée de réserves 15 jours Lun 29/06/26 Ven 17/07/26 64

66 Réception 1 jour Lun 27/07/26 Lun 27/07/26 34

05/09
Achèvement des travaux de terrassement / démolition / évacuation

23/01
Achèvement des travaux de gros-oeuvre maçonnerie et restitution les locaux CFE

01/07 01/07
OS période de préparation

01/07 25/07
Période de préparation

14/07 24/07
Travaux

14/07 20/02
Lot 01 - Maçonnerie - Gros oeuvre - Ravalement - Etancheité

14/07 25/07
Installation de chantier - Isolement des zones de travaux

28/07 05/09
Démolition - Terrassement

08/09 23/01
Gros-oeuvre - Maçonnerie

08/09 17/10
Ouvrages en infrastructure intérieurs

06/10 12/12
Ouvrages en superstructure intérieurs

01/12 23/01
Ouvrages extérerieurs

15/12 23/01
Maçonnerie et travaux divers

26/01 13/02
Etanchéité

26/01 20/02
Ravalement

12/01 23/01
VRD

06/10 23/01
Lot 02 - Menuiseries extérieures

06/10 15/12
Fabrication des menuiseries extérieures

15/12 09/01
Pose des menuiseries extérieures

12/01 23/01
Ouvrages de serrurerie

15/12 24/07
Lot 03 - Travaux intérieurs

15/12 10/04
Cloisons - Doublages - Faux plafonds

15/12 06/02
Cloisons - Doublages

16/02 13/03
Faux plafonds en plaque de platre

16/03 10/04
Faux plafonds démontable

09/02 10/04
Revêtements durs sols et murs

09/02 13/02
Chape

16/02 13/03
Séchage

16/03 10/04
Pose des revêtements

13/04 24/04
Menuiseries intérieures

30/03 24/04
Peinture

13/04 24/04
Traitement acoustique mural

15/06 19/06
Nettoyage pré OPR

20/07 24/07
Nettoyage de livraison

15/12 22/05
Lot 04 - Electricité

15/12 06/03
Distributions

30/03 08/05
Appareillages

11/05 22/05
Essais - Mise en services

15/12 22/05
Lot 05 - Plomberie - Chauffage - Ventilation

15/12 06/03
Distributions

30/03 08/05
Appareillages

11/05 22/05
Essais - Mise en services

26/01 05/05
Lot 06 - Ascenseurs

26/01 06/03
Monte charge

09/03 03/04
Ascenseur intérieure

06/04 17/04
Monte personne

20/04 21/04
Rampe amovible

22/04 05/05
Essais - Mise en services

30/03 26/06
Lot 07 - Scénographie - Serrrurerie - Mécanique de scène - Tenture

30/03 24/04
Serrurerie - Mécanique de scène

22/06 26/06
Tenture

15/12 22/05
Lot 08 - Scénographie - Eclairage de scène

15/12 06/03
Distributions

30/03 08/05
Appareillages

11/05 22/05
Essais - Mise en services

15/12 22/05
Lot 09 - Sonorisation et vidéo

15/12 06/03
Distributions

30/03 08/05
Appareillages

11/05 22/05
Essais - Mise en services

30/03 03/07
Lot 10 - Gradins mobiles

30/03 22/06
Fabrication gradins

22/06 03/07
Pose des gradins

25/05 12/06
Travaux divers de finition

22/06 26/06
OPR

29/06 17/07
Levée de réserves

27/07 27/07
Réception

Jui 25 Jul 25 Aoû 25 Sep 25 Oct 25 Nov 25 Déc 25 Jan 26 Fév 26 Mar 26 Avr 26 Mai 26 Jui 26 Jul 26 Aoû 26 Sep 26
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