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ARTICLE 1 - OBJET DES MARCHES — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 — Objet du présent CCAP

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéeres (CCAP) est commun a tous les lots dont la
nomenclature est fixée a l'article 1.5.2 ci-aprés et s'applique a tous les marchés de travaux qui entrent dans
le cadre de I'opération de réhabilitation du batiment 18 du siége de la CCI NCA.

1.2 — Contexte dans lequel s'inscrit I'opération — Emplacement des travaux

Le contexte dans lequel s’inscrit 'opération est la réhabilitation du Batiment 18 du siege de la CCI NCA.

Lieu d’exécution des travaux de I'opération : 20 Boulevard carabacel — 06005 Nice cedex 1.

1.3 — Présentation générale du programme des travaux

Le contenu détaillé des travaux de I'opération est décrit précisément dans le dossier des piéces graphiques
et les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) du Dossier de Consultation des Entreprises.

Du point de vue de la sécurité incendie, I'édifice est un ERP de 2éme catégorie : L, W.

1.4 — Domicile de I'entrepreneur

La désignation du domicile de I'entrepreneur doit étre faite 15 jours au plus tard apres I'acceptation par le
Maitre d’Ouvrage de I'engagement du titulaire.

Tous les documents relatifs au présent marché, destinés au titulaire, sont adressés au domicile élu figurant
dans l'offre du titulaire.

1.5 - Tranches et lots

1.5.1 - Décomposition en tranches

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.

1.5.2 - Décompositions en lots

Les travaux sont décomposés en « 10 » lots isolés.
Chaque lot ainsi identifié fait I'objet d’'un marché indépendant juridiquement mais lié techniquement a la
réalisation des autres marchés.

Nomenclature des lots :

N°DES LOTS DESIGNATION DES LOTS
01 Maconnerie - Gros ceuvre - Ravalement - Etanchéité - VRD
02 Menuiseries extérieures
03 Travaux intérieurs
04 Electricité — Courants faibles
05 Chauffage — Ventilation - Plomberie
06 Ascenseur
07 Scénographie : Mécanique — Tenture de scéne
08 Scénographie : Eclairage de scéne
09 Scénographie : Sonorisation et vidéo
10 Gradins mobiles
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1.6 — Définition des intervenants

1.6.1 Définition des parties au marché

Les parties au marché sont :

. D’une part :
Le Maitre d’'Ouvrage

. De l'autre :
Le Titulaire concerné désigné dans le CCAP indifféremment par les termes «le
titulaire ».
L’Acte d’engagement mentionne :
- La composition et la nature de leur éventuel groupement,

Ou
- Les personnes physiques habilitées a représenter le titulaire ou chaque
composante du groupement selon les principales phases du marché.

1.6.1.1 Maitre d’ouvrage

La maitrise d'ouvrage de I'opération est assurée par La Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine
et Territoriale Nice Cote d'Azur, est maitre d’ouvrage. |l est représenté par son Président, qui est la personne
signataire du marché

1.6.1.2 Titulaire

1.6.1.2.1 Contractant unique

Le contractant unique désigné dans le présent CCAP sous le nom « le titulaire » est une personne physique
ou morale qui est désignée a l'article 2 de I'acte d’engagement.

1.6.1.2.2 Groupement d’opérateurs économiques

Le groupement peut étre solidaire ou conjoint. Il est conjoint lorsque chacun des prestataires, membre du
groupement, n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute.

Il est solidaire lorsque chacun des prestataires est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une
éventuelle défaillance de ses partenaires.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, le mandataire est solidaire des autres membres du
groupement pour I'exécution des prestations de I'accord-cadre, de chacun des membres du groupement pour
ses obligations contractuelles a I'égard du pouvoir adjudicateur.

Lorsque le titulaire est un groupement solidaire, le mandataire transmettra sur demande du maftre d’ouvrage
dans les délais impartis, le contrat de groupement conclu entre ces entreprises associées.

Il est interdit au candidat d’étre mandataire de plusieurs groupements pour le méme marché (article R. 2142-
21 2° du CCP).

De méme, il est interdit de se présenter en qualité de candidat individuels et de membres d’'un ou plusieurs
groupement (en application de l'article R. 2142-21 1° du CCP).

La nature du groupement est précisée a I'acte d’engagement du présent marché.

1.6.1.2.3 Le mandataire
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L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire au
sens de l'article R. 2142-24 du CCP. Il représente I'ensemble des membres vis a vis du pouvoir adjudicateur,
et coordonne les prestations des membres du groupement.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des membres.

Le mandataire désigne au maitre d'ouvrage quelle personne de I'équipe est chargée d'assurer, depuis le début
et jusqu'a la fin de I'exécution du marché, la coordination effective de toutes prestations, livraisons, du suivi
financier.

Le mandataire assiste a toutes les réunions organisées par le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage.

1.6.1.2.4 Sous-traitants

Le titulaire peut, a tout moment, sous-traiter I'exécution d’'une partie des prestations faisant I'objet de marchés
subséquents (montant des prestations supérieur a 600 € TTC) sous réserve de I'acceptation du ou des sous-
traitant(s) et de 'agrément des conditions de paiement de ceux-ci par le pouvoir adjudicateur.

La sous-traitance de la totalité du marché est interdite.

1.6.2 Autres intervenants
1.6.2.1 Maitrise d'ceuvre

La Maitrise d’oeuvre de l'opération est assurée par :

> Fabien GOURE ARCHITECTE (mandataire)
> EURETEC INGENIERIE

La mission qui est confiée au maitre d’ceuvre comprend, pour 'ensemble du projet, les éléments de mission

suivants :

— Avant-projet (AVP),

— Projet (PRO),

— Assistance a la passation des contrats de travaux (ACT),

— Examen des plans d'exécution établis par les entreprises et avis sur ces plans y compris sur les plans de
synthése (VISA),

— Direction de I'exécution des travaux (DET),

— Assistance aux opérations préalables a la réception (AOR).

L'ensemble des prestations graphiques et écrites et plans de détails établis par la maitrise d'ceuvre sont
contenus dans le dossier de consultation. Les compléments nécessaires a ces documents pour la réalisation
des ouvrages, sont a la charge de chaque entreprise, ainsi que toutes les études d'exécution.

Chaque entrepreneur doit effectuer les compléments de relevés nécessaires a ses études d'exécution et devra
établir la coordination de ses études avec les dispositions des ouvrages existants. L'entrepreneur doit effectuer
toute enquéte technique complémentaire nécessaire a ses études d'exécution telle que : descentes de
charges, schémas fonctionnels des équipements, analyse des performances des équipements (débits,
puissance pertes de charges, etc.).

Tous les documents graphiques et écrits non joints au dossier de consultation, mais nécessaires a la
réalisation des travaux, (plans d’exécution et de réservations, plans d’atelier et de chantier etc.) sont a la
charge des entreprises.
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1.6.2.2 Contréleur technique

La mission de contrdleur technique est confiée a:

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France
22 Avenue Edouard Grinda
06200 NICE

Les missions confiées au contrdleur technique comprennent :

a) Missions de base :
— Mission L : portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables
— Mission STI/SEl : portant sur la sécurité des personnes

b) Missions complémentaires :

— Mission LP relative a la solidité des ouvrages et équipements dissociables et indissociables
— Mission PS relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme

— Mission P1 relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme

— Mission Th relative a I'isolation thermique et aux économies d’énergies

— Mission PHA relative a Iisolation acoustique des batiments autre que les habitations

— Mission HAND : relative a I'accessibilité

— Mission BRD : relative a I'accessibilité des brancards

— Mission AV relative a la stabilité des ouvrages avoisinants

— Mission ATTHAND relative a I'attestation accessibilité handicapés

— Mission DPE relative a la réalisation des diagnostics de performance Energie

— Mission F relative au fonctionnement des installations

— Mission PV relative au récolement des procés-verbaux CPREC des installations techniques

La rémunération du contréleur technique est a la charge du Maitre d'ouvrage.
Toutefois, la participation du contrdleur technique aux essais effectués par I'(les)entrepreneur(s) n'est prévue
gu'une seule fois a la charge du Maitre d'ouvrage.

Tous les essais dont les résultats n'auront pas été satisfaisants seront renouvelés autant de fois que
nécessaire jusqu'a obtention de résultats conformes aux exigences du CCTP du lot concerné.

Les honoraires supplémentaires du contréleur technique pour ces essais supplémentaires seront a la charge
de I'entrepreneur du lot concerné. lls seront payés directement au contréleur technique par le maitre d'ouvrage
et une somme équivalente sera déduite du montant du marché de l'entrepreneur responsable.

L'intervention du contrdleur technigue oblige I'entrepreneur :

— alui fournir a titre gracieux, tous les documents nécessaires a I'accomplissement de sa mission,

— aprendre en compte a ses frais, I'ensemble des incidences liées aux observations et avis du contrdleur
technique,

— procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des installations.

Les entrepreneurs devront se soumettre a tous les contréles, vérifications et essais exigés par le contrdleur
technique et en respecter les directives sans que le prix du marché en soit influencé.
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Les études, notes de calculs, plans d'exécution, de fabrication et de mise en ceuvre et de phasage établis par
chaque entrepreneur a partir des plans de consultation seront soumis avant exécution, a l'avis du contrbleur
technique.

Il appartient a chaque entrepreneur de remettre les plans d'exécution conformément au calendrier naotifié, afin
gue les délais nécessaires a leur vérification ne soient pas de nature a retarder le programme d'exécution des
travaux.

Faute de fournir ces documents en temps utile, I'entrepreneur concerné est passible des pénalités pour retard
dans la production des plans d'exécution.

1.6.2.3 Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS)

L'opération est soumise aux dispositions énumérées notamment au sein du chapitre 1l de du titre Il du livre
V du code du travail. L’opération reléve du niveau 1.

La mission de coordonnateur en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé est confiée a :

RG CSPS
58 Corniche Fleurie « MIRANDOLE » Bat B
06200 NICE
La mission du coordonnateur SPS est a la charge du maitre d'ouvrage.

L'intervention du coordonnateur SPS oblige I'(les)entrepreneur(s) :

— alui fournir a titre gracieux, tous les documents nécessaires a I'accomplissement de sa mission,

— aprendre en compte a ses frais, I'ensemble des incidences liées aux observations et avis du
coordonnateur aprés accord du maitre d’ouvrage.

1.6.2.4 Coordonnateur de Systéme de Sécurité Incendie (SSI)
A définir.
1.6.2.5 Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC)

La mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination de études et des travaux est confiée a :
Groupement de maitrise d’ceuvre FABIEN GOURE / EURETEC INGENIERIE

Les missions confiées a I'OPC concernent :

— l'organisation et la coordination des intervenants dans le projet,

— l'ordonnancement et la planification de I'ensemble de I'opération,

— l'organisation et la coordination temporelles des études (études de la maitrise d'ceuvre et études
d'exécution et de synthése des entreprises),

— le pilotage et la coordination des études d'exécution et des travaux y compris des aménagements et des
équipements.

1.6.2.6 Cellule de synthese
Sans objet.

ARTICLE 2 — OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES
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2.1 — Ordres de services

Dans le cadre du contréle général des travaux et conformément a I'article 3.8 du CCAG Travaux, le Maitre
d’ceuvre est chargé d’émettre tous les ordres de service a destination du titulaire.

Tous les ordres de service seront écrits, numérotés, datés et signés du maitre d’ceuvre et de I'entreprise par
dérogation a I'article 3.8 du CCAG Travaux.
Ces ordres de services sont exécutoires a compter de leur émission.

La période de préparation des travaux débutera a compter de la date fixée par ordre de service. A la fin de
celle-ci, un ordre de service sera établi pour acter le démarrage effectif des travaux.

Trois OS originaux signés sont adressés par le Maitre d’ceuvre au titulaire par lettre recommandée avec
accusé de réception. L’entreprise en accuse réception dans les 24 heures et renvoie un original signé au
Maitre d’ouvrage, et un original signé au Maitre d’ceuvre.

Toutefois un certain nombre d’ordres de service ne peuvent étre émis par le maitre d’ceuvre qu’au vu de
décisions écrites préalables du maitre d’ouvrage. Dans ce cas l'ordre de service ne comporte que la
transmission de ces décisions a I'entreprise, décisions ayant pour effet de modifier la nature d’'une partie des
travaux, les délais d’exécution ou les prix.

En cas d’entrepreneurs groupés, les Ordres de Services sont adressés au mandataire, qui a la seule qualité
pour présenter des réserves.

2.2 — Obligations générales du titulaire

2.2.1 Représentation du titulaire

Des notification du marché, le titulaire désigne une personne physique qui le représente vis-a-vis du pouvoir
adjudicateur et du Maftre d’ceuvre pour tout ce qui concerne I'exécution du contrat ; cette personne, chargée
de la conduite des travaux, doit avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les décisions
nécessaires.

A défaut d'une telle désignation, le titulaire (s'il est une personne physique) ou son représentant Iégal (s'il est
une personne morale) est réputé personnellement chargée de la conduite des travaux.

2.2.2 Co-traitance

Les régles relatives a la co-traitance sont fixées par les articles R.2142-19, R.2191-36 et R.2191-46 du CCP.
Le Maitre d’ouvrage institue une régle de solidarité pour le mandataire du groupement, le titulaire doit le
préciser dans son offre, conformément a l'article 3.5 du CCAG-Travaux.

2.2.3 Sous-traitance

2.2.3.1 Modalité de présentation et d’agrément des sous-traitants

Le titulaire peut sous-traiter 'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de I'acceptation du
ou des sous-traitants par le Maitre d’CEuvre et par le Maftre d’Ouvrage et de 'agrément par lui des conditions
de paiement de chaque sous-traitant. Dans ce cas, le titulaire reste responsable des défaillances et des fautes
éventuelles de son sous-traitant vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage.

Les sous-traitants peuvent étre présentés au pouvoir adjudicateur pour acceptation lors de la soumission au
marché, ou encore en cours d’exécution de ces marchés.
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Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du CCAG-Travaux.

Lorsque la demande d’agrément intervient en cours d’exécution du marché, elle doit étre transmise au
minimum 4 semaines avant intervention de I'entreprise sous-traitante.

Les sous-traitants directs du titulaire ont droit au paiement direct de leurs prestations de la part du Maitre
d’Ouvrage, conformément a l'article L. 2193-11 du code de la commande publique, lorsque le montant du
contrat de sous-traitance est égal ou supérieur au seuil fixé par l'article R. 2193-10. Dans les autres cas, ils
sont payés conformément au titre 11l de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.

A l'appui de la demande d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement, le titulaire
transmet au Maitre d’CEuvre et au Maitre d’Ouvrage une déclaration spéciale de sous-traitance conforme au
modele DC 4 ainsi que I'ensemble des documents demandés au sein de ce document, lesquels comprennent
notamment les documents attestant des capacités techniques, professionnelles et financiéres du sous-traitant
a réaliser les prestations qu’il est prévu de sous-traiter, ainsi que les documents prévus a l'article D.8222-5 du
Code du Travail (articles D.8222-7 a D.8222-8 si le sous-traitant est établi a I'étranger). Le Maitre d’ceuvre et
le maitre d’ouvrage disposent d’'un délai de 21 jours a compter de la complétude du dossier pour accepter ou
refuser le sous-traitant.

La procédure d’agrément d’un sous-traitant de second rang est identique.

A la demande de la MOE, une fiche type de demande d’acceptation diiment renseignée devra étre jointe a la
liste des documents a fournir, listés ci-dessous :

PIECES ADMINISTRATIVES VALIDITE

La «demande dacceptation d'un sous-
traitant et d'agrément des conditions de
paiement » contenant les renseignements
suivants :
e La nature des prestations sous-
traitées
e Le nom, la raison ou la
dénomination sociale et I'adresse
du sous-traitant propose ;
e Le montant maximum des
sommes a verser au sous-traitant
e Les conditions de paiement
prévues par le projet de contrat de
sous-traitance et, le cas échéant,
les modalités de variation des prix

DC2 et les attestations d’assurances | Etablie et signé par le sous-traitant

indiquant :
. Les capacités professionnelles
et financiéres du sous-traitant ;
. Qu’il ne tombe pas sous le
coup d'une interdiction
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d'accéder aux marchés publics

La répartition des prestations entre le
titulaire et le sous-traitant présentée selon la
DPGF du marché du titulaire.

Attestation d’assurance décennale

Etablie par la compagnie d'assurances ou par un agent
général et non par un courtier

Valable a la date de la DROC et selon conditions du
marché

Certifiant que I'entreprise est bien assurée pour le
chantier situé a (référence du chantier et précisant la
date de la DROC)

Mention de I'abrogation de la régle proportionnelle
Référence au régime de capitalisation

Compatible a la qualification sinon attestation spécifique
a l'activité du contrat

Mention de couverture de l'entreprise en qualité de
sous-traitant

Attestation Responsabilité Civile

Valable pour 'année en cours

Attestation / Qualification

Valable a la date de la DROC

Sinon valable pour I'année en cours

Qualifications spécifiées = qualifications requises pour
le contrat

Liste des références

Attestation sur I'nonneur certifiant que le
travail sera réalisé avec des salariés
employés régulierement au regard des
articles L 143-3 L 143-5 et L 620-3 du Code
du Travail

Sur papier a en-téte avec le nom du chantier, la nature
des travaux et la date du contrat.

Rédigée par le PDG ou le Gérant.

Attestation de non-condamnation relative
au travall illégal au titre des cing derniéres
années

Sur papier a en-téte, rédigée par le PDG ou le Gérant.

Extrait K-Bis

Valable depuis moins de 3 mois

Attestation URSSAF

Valable depuis moins de 3 mois

Attestation Congés Payés

Valable depuis moins de 3 mois

Attestation Impots

Valable depuis moins de 3 mois

Attestation d’absence de conflit d’intérét
(annexe DC4)

RIB

Le titulaire assume le r6le qui lui est imparti par la réglementation en vigueur tant en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs qu’en matiére de réglementation du droit du travail, sur les chantiers.

Il devra s’assurer que ses entreprises sous-traitantes respectent les obligations réglementaires.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve,
d’une part, de cette acceptation et de cet agrément, et d’autre part de I'lnspection commune et de I'accord du

CSPS.
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Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font
obstacle au paiement direct du sous-traitant.

La MOE vérifiera la demande puis, si le dossier est complet (dans le cas contraire le dossier est rendu a
lEntreprise générale et/ou au Mandataire du groupement pour étre complété), le transmettra au Maitre
d’Ouvrage pour acceptation.

Ce dernier aura la possibilité de refuser ou d’accepter une entreprise sans avoir de raison a donner.
L'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un acte
spécial signé des deux parties.

Toute modification, intervenant entre le titulaire et les sous-traitants ou entre les sous-traitants directs et les
sous-traitants indirects, doit faire I'objet d’'une nouvelle déclaration, de la modification de I'exemplaire unique
ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d'une attestation ou d'une mainlevée du ou des
cessionnaires.

2.2.3.2 Communication des contrats de sous-traitance

Le Titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au pouvoir
adjudicateur lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de I'avoir produit a I'échéance d’'un délai de
15 jours courant a compter de la réception d’'une mise en demeure de le faire par le pouvoir adjudicateur, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire égale a 500 € et ce par dérogation a larticle 3.6.1.5 du CCAG-
Travaux. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.

2.2.4 Protection de la main d'ceuvre, conditions de travail et protection de I'environnement

Concernant les mesures de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers, les
obligations qui s'imposent au titulaire sont celles figurant a 'article 6 du CCAG - Travaux complétées par les
dispositions suivantes, sans préjudice de celles résultant de la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes
pris pour son application.

L’entreprise doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant a I'égard du personnel qu’'a I'égard des tiers. Elle est tenue d’observer tous les réglements et
consignes de l'autorité compétente.

Elle assure notamment la signalisation de son chantier. Elle assure également en tant que de besoin la cléture
de ses chantiers.

Elle doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux
tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n’est pas déviée.

Les points de passage dangereux, le long et & la traversée des voies de communication doivent étre protégés
par des gardes corps provisoires ou par tout autres dispositifs appropriés et doivent étre au besoin éclairés.

En cas d’inobservation par I'entreprise des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités
compétentes, le maitre d’ceuvre peut prendre aux frais de I'entreprise les mesures nécessaires aprés mise en
demeure restée sans effet.

En cas d’'urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure préalable.

L’intervention des autorités compétentes ou du maitre d’ceuvre ne dégage pas la responsabilité de I'entreprise.

2.2.5 Disposition relatives & la lutte contre le travail dissimulé
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Le titulaire est tenu d’'une obligation d'identification de toutes les personnes intervenant sur le chantier, doublée
de l'obligation de tenir un registre établissant la liste exhaustive de toutes les personnes qu'il emploie sur le
chantier. Ce registre doit étre tenu a jour et mis a la disposition du maitre d'ceuvre et de toute autre autorité
compétente. Sa production peut également étre sollicitée par le maitre d’ouvrage. Le respect de ces
obligations s'impose également a I'ensemble des sous-traitants qu'ils soient directs ou indirects. Il appartient
au titulaire d'en faire assurer le respect par ces derniers (article 31.5 du CCAG -Travaux) tout en conservant
I'entiere responsabilité des personnes recrutées.

2.2.6 Connaissances des lieux et documents

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des sites concernés par le projet et de toutes les contraintes et
sujétions liées a son environnement et notamment les conditions d’acces, et la nature particuliére du site des
travaux.

De méme, il est réputé avoir consulté tous les documents mis a sa disposition par le Maitre d'Ouvrage, ainsi
gue les autres documents nécessaires a I'exécution du marché qui peuvent étre consultés dans les services
de la commune et des gestionnaires de voiries et concessionnaires publics ou privés de réseaux.

Le titulaire ne pourra se prévaloir de la méconnaissance d'aucun élément d'information dont il n'aurait pas fait
la demande, pour obtenir réparation ou dédommagement de tout préjudice causé par ce manque
d'information.

Le titulaire est réputé avoir vérifié et fait siennes les informations recueillies.

2.3 — Convocations du titulaire- Rendez-vous de Chantier

Le titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maitre d’ceuvre, du maitre d’ouvrage ou sur les
chantiers toutes les fois qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu, de ses sous-traitants. Sauf
information contraire le rythme des rendez-vous de chantier sera hebdomadaire.

En cas d'entrepreneurs groupés, l'obligation définie a l'alinéa qui précéde s'appligue au mandataire et a

chacun des autres co-traitants.

ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DE CHAQUE MARCHE

1- Pieces particuliéres :

e Acte d’engagement accepté et signé par le titulaire,

e Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéeres (CCAP),

e Le planning des travaux

e Le Rapport Initial du bureau de contrdle

e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres lot 00 (prescriptions communes) et ses annexes,
e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes,

e Les plans joints au Dossier de Consultation des Entreprises,

e Lacharte de chantier vert

¢ Le mémoire technique produit a I'offre

e La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) - Toutefois, les quantités qui y figurent, qui
auront été établies par le titulaire, n’auront pas valeur contractuelle

e Le carnet de phasage fourni par le titulaire dans son offre - il sera remplacé par le carnet de
phasage d’exécution qui sera établi par 'OPC et le port avant la fin de la période de préparation
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e LePGCSPS
e Attestations d’assurances
e Déclarations spéciales de sous-traitance (DC4) le cas échéant

2- Piéces générales

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de Travaux
(C.C.A.G.-Travaux) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales approuvé par arrété ministériels applicable aux travaux
faisant I'objet du présent marché.

En cas de contradiction entre les stipulations des pieces techniques écrites (CCTP) et graphiques (plans,
détails...), les piéces les plus contraignantes (selon 'ordre de priorité décroissant prévu au présent article 3)
pour le titulaire ou a défaut les plus détaillées sont applicables. Le titulaire devra signaler a la maitrise d’ceuvre
et d’ouvrage toute contradiction décelée pour arbitrage par la maitrise d’ceuvre sur le document prioritaire.

L’entrepreneur est réputé connaitre les documents ci-dessus avec toutes les mises a jour ou parution nouvelle
avant le commencement des travaux faisant I'objet du présent marché et reconnaitre qu’il en a une
connaissance parfaite par le seul fait de déposer I'Acte d'Engagement.

Sauf & avoir signalé les erreurs ou aberrations éventuelles du dossier de consultation lors de la remise de son
offre, le titulaire devra exécuter comme étant prévus dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux
de sa profession nécessaires et indispensables pour I'achévement complet de ses ouvrages, et en particulier
les travaux induits du ressort du lot dont il a la charge, selon les régles de l'art, les normes, réglements et
textes en vigueur et permettant une utilisation satisfaisante dans le cadre de I'ensemble de I'opération.

Les spécifications non portées aux CCTP mais inscrites sur les plans et inversement sont réputées
équivalentes et sont dues au titre du marché.

Dans le cas ou il serait impossible de lever d'éventuelle contradiction a l'aide de documents de méme niveau
de priorité, la prescription la plus contraignante pour l'entreprise sera prise en compte.

L’exemplaire original des piéces susvisées, conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur, est le seul
exemplaire qui fait foi pendant I'exécution du marché.

Les pieces générales, bien que non jointes au dossier, sont réputées connues des entreprises et les parties
contractantes leurs reconnaissent expressément son caractére contractuel.

La signature de I'acte d’engagement vaut engagement contractuel du titulaire sur 'ensemble des piéces

constitutives du marché.

ARTICLE 4 - PRIX

4.1 — Forme et contenu des prix

4.1.1 Forme du prix

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au « mois zéro » qui correspondent
au mois de la date limite de remise des offres.
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Chaque lot est réglé par application d’'un prix global et forfaitaire dont la décomposition est donnée dans la
décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) propre au lot et jointe au marché.

4.1.2 Contenu du prix :

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais
généraux, impbts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont
indiqués dans le marché hors Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).

lIs sont réputés comprendre toutes les dépenses et sujétions énumérées a l'article 9.1 du CCAG — Travaux et
tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux et notamment :

en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénoménes naturels
indiqués ci-aprés tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites
indiquées a l'article 7.3.1 du présent CCAP,
en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait
achevement,
en tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des différents
lots visés a l'article 1.5.2 ci-dessus,
en tenant compte des frais de coordination des études, des frais spéciaux et des dépenses
communes de chantier indiquées dans le reglement de chantier.
en tenant compte des sujétions ci-apres :
> l'entrepreneur devra, sans pouvoir demander aucune indemnité ou augmentation du prix
souscrit, se conformer aux instructions qui lui sera données par le Maitre d'CEuvre en ce qui
concerne les heures d'entrée et de sortie des ouvriers, I'emplacement du dépdt du matériel
et des matériaux, I'enlévement des gravats et autres et les livraisons,
> l'entrepreneur supportera sans indemnité ni augmentation du prix souscrit, les interruptions
de travail nécessitées par la circulation routiere, piétonne aux alentours. Il prendra a sa
charge toutes les mesures qui lui seront indiquées pour ne réaliser aucune géne,
> l'entrepreneur devra veiller & ce que les échafaudages ne constituent pas un acces facile au
batiment par des personnes étrangeres a I'entreprise, notamment en dehors des heures de
travail.

De plus, les prix sont réputés comprendre, en complément des dispositions de l'article 10.1 du CCAG —
Travaux :

l'obligation d'emploi d'une main d'ceuvre qualifiée parfaitement adaptée a la nature des travaux a
réaliser,

les dépenses liées a la mise en ceuvre des mesures particulieres concernant la protection de
I'Environnement, selon prescriptions du CCTP,

l'obligation d'emploi des matériaux de choix,

les précautions a prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées de la construction,

les moyens pour assurer la sécurité des personnes et des biens, et notamment sur les échafaudages
sur la voie publique,

les frais découlant de I'obtention d'un « permis de feu » impliquant pour I'entrepreneur de se conformer
aux mesures de protection contre l'incendie qui lui seront prescrites,

les frais d'installations de chantier, d'accés d'échafaudages, de protection, d'engins de levage et de
transport dans les conditions décrites au CCTP, au CCAP et au PGC,

les frais d'assurances mentionnés dans le présent CCAP,

les frais d'établissement des documents fournis aprés exécution,
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— les frais de nettoyage, d'enlevement des déchets, gravois, qui seront effectués selon un rythme
minimum qui sera précisé a I'entrepreneur au démarrage du chantier,

— les frais d'établissement du PPSPS par le titulaire et ses éventuels sous-traitants,

— les frais de réalisation et de mise au point des prototypes et de fourniture des échantillons,

— les frais de coordination a charge du mandataire (pour les groupements d'entreprises),

— les frais résultants des demandes fondées du bureau de contréle technique, et du coordonnateur SPS
tant en cours d'étude qu'en cours de travaux,

— les frais de reproduction des plans PEO et DOE et de toutes piéces nécessaires a la réalisation des
travaux telles qu'elles sont définies aux articles correspondants du présent CCAP,

— les frais d'établissement des devis en réponse aux demandes de modifications formulées par le maitre
d'ceuvre et/ou par le maitre d'ouvrage,

— les frais a la charge des entreprises relatifs aux installations et dépenses de chantier, autres que ceux
imputés au compte des dépenses communes (compte prorata),

— les dépenses communes de chantier imputées au compte des dépenses communes,

— les frais et taxes a la charge des entreprises relatifs aux travaux de raccordement des
concessionnaires,

— les frais résultant des demandes et observations du maitre d'ceuvre, concernant notamment la reprise
des plans non conformes,

— les frais de réalisation et d'exécution des ATEX nécessaires a I'obtention des avis techniques ainsi
gue ceux relevant des assurances,

— les frais de réalisation des sondages éventuels supplémentaires et des relevés d'état des lieux,

— les frais de formation du personnel du pouvoir adjudicateur pour la conduite, la maintenance et
I'entretien des installations.

Le titulaire doit prendre les plus grandes précautions pour que les travaux n‘apportent pas de nuisances (bruits,
salissures, détériorations, difficultés d’acces...) et en particulier en ce qui concerne la protection du public.

Le titulaire est tenu de reconnaitre les lieux dans lesquels s'exécuteront ses travaux : aucune indemnité ne
sera accordée du fait de sujétions rencontrées en cours d'exécution.
Le titulaire est réputé avant la remise de son offre :

avoir pris connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la réalisation des
travaux ainsi que des sites, des lieux d’'implantations des ouvrages et de tous les éléments généraux et
locaux en relation avec I'exécution des travaux,

avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages, et s’étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance, et de leurs particularités (notamment les lieux
d’'implantation des installations de chantier),

avoir procédé a une visite détaillée du site et avoir pris parfaite connaissance de toutes les sujétions
relatives aux lieux de travaux, aux accés et aux abords, et a la nature des existants, a I'exécution des
travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de
communication et de transport, ressources en main-d’ceuvre, énergie électrique, eau, installations de
chantier, éloignement des décharges publiques et privées, stockages des matériaux, etc.),

avoir controlé toutes les indications portées sur les documents du dossier DCE, celles données par les
plans, les dessins de détail et le devis descriptif, s'étre assuré qu’elles sont exactes, suffisantes et
concordantes, s’étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels prés du Maitre
d’ceuvre, et avoir pris tous les renseignements utiles auprés des Services Publics ou de caractére public
(Service des Ponts et Chaussées, Services Municipaux, Service des Eaux, ENEDIS,GRDF, etc.).

4.2 Variation des prix

Les prix sont révisables, suivant les modalités fixées ci-dessous.
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Les prix de chaque lot sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des
offres figurant a I’Acte d’Engagement. Ce mois est appelé "mois zéro".

4.2.1 Choix de I'index de référence

Les index de référence | choisis en raison de leur structure et pris en compte pour chaque lot sont les
suivants :

N°DES DESIGNATION DES LOTS Index BT

LOTS
01 Magconnerie - Gros ceuvre - Ravalement - Etanchéité - VRD BT 01
02 Menuiseries extérieures BT 27
03 Travaux intérieurs BT 01
04 Electricité — Courants faibles BT 47
05 Chauffage — Ventilation - Plomberie 50% BT 38 + 50% BT 41
06 Ascenseur BT48
07 Scénographie : Mécanique — Tenture de scene BT 42
08 Scénographie : Eclairage de scene BT 47
09 Scénographie : Sonorisation et vidéo BT 47
10 Gradins mobiles BT 18a

4.2.2 Modalités de révision des prix

Les prix sont révisables mensuellement.

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul est donné par la formule :

Cn =15.0% + 85.0% (101 (n-3) /101 (o))

Les index (n-3) : valeur de l'index de référence au mois n-3 et Index (0) : valeur de l'index de référence au
mois zéro.

Pour la mise en ceuvre de la clause de révision de prix, la valeur finale de I'index de référence est appréciée
au plus tard a la date d’achévement contractuelle de réalisation des prestations ou a la date de leur réalisation,
si celle-ci est antérieure.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

La révision s’appliquera a la hausse comme a la baisse.

L’acheteur fournira toute explication relative a la mise en ceuvre de la formule de révision de prix et a la valeur
des indices utilisés, conformément a la formule de révision prévue au marché.
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Le titulaire (ou mandataire) pourra formuler ses observations dans un délai de 7 jours ouvrés, au-dela duquel
il sera réputé accepter la révision.

En cas de modification du marché, la formule de révision décrite ci-dessus s’appliquera aux prix du mois MO
correspondant au mois de signature de la modification par le titulaire du marché.

4.2.3 Correspondance en cas de disparition de I'indice de révision

Dans 'hypothéese ou I'indice serait supprimé définitivement avec un indice de substitution, 'acheteur utilisera
l'indice de substitution et en informera le titulaire sans qu’il soit nécessaire de procéder par un avenant.

A défaut d’indice de substitution clairement désigné ou d’indice qui s’impose sans équivoque, l'indice retenu
pour la révision est remplacé par un indice équivalent choisi et arrété d’'un commun accord entre le pouvoir
adjudicateur et le titulaire.

Le pouvoir adjudicateur notifie sa décision au titulaire, par tout moyen permettant de donner date certaine,
l'indice ainsi retenu et ses conditions de mise en ceuvre, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant et sans
préjudice des dispositions relative a la formule et a ses conditions de mise en ceuvre prévus au présent article
4.2.

4.2.4 Clause butoir

Une clause butoir est fixée & 5 %. Elle s’appliquera ainsi : en cas de variation de I'indice supérieur a 5 % entre
le mois MO (mois de remise des offres) et le mois n de la révision des prix, la variation des prix initiaux
n’excédera pas 5 % a la hausse comme a la baisse.

4.3 Augmentation — Diminution des travaux

4.3.1 Augmentation des travaux

Conformément a l'article 14 du CCAG-Travaux, toute augmentation de la masse des travaux ayant une
incidence sur le prix du marché, sous réserve qu’elle entre dans les cas visés a l'article L. 2194-1 du code de
la commande publique, donne lieu a un ajustement du prix. Le montant de cette augmentation est déterminé
par le Maitre d’'Ouvrage a I'aide des éléments, notamment des prix forfaitaires, fournis par le titulaire dans le
cadre de son offre.

4.3.2 Diminution des travaux

Par dérogation a I'article 15 du CCAG-Travaux, en cas de diminution de moins de 5 % de la masse des travaux
sur décision du Maitre d’Ouvrage, et sous réserve que la modification entre dans I'un des cas visés a l'article
L. 2194-1 du code de la commande publique, le titulaire ne peut élever aucune réclamation et ne peut
prétendre & aucune indemnité de dédommagement.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 Retenue de garantie

Il sera appliqué une retenue de garantie de 5 % sur le montant de chaque versement autre qu’une avance,
dans les conditions prévues aux articles R.2191-32 a R.2191-35 du code de la commande publique.

Elle sera remboursée dans un délai de trente jours a compter de la date d’expiration du délai de garantie.
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En cas de réserves notifiées au titulaire et non levées avant la date d’expiration du délai de garantie, la retenue
de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré leur caution ou garantie ne seront libérées
que 30 jours apres la date de la levée effective de ces réserves.

Conformément a l'article R.2191-36 du code de la commande publique, la retenue de garantie peut étre
remplacée par une garantie a premiére demande ou par une caution personnelle et solidaire.

La garantie de substitution est constituée pour le montant total du marché y compris les modifications en cours
d’exécution.

Le montant de la garantie de substitution ne peut étre supérieur a celui de la retenue de garantie qu’elle
remplace.

Dans I'hypothése ou la garantie de substitution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue
de garantie correspondant a 'acompte est prélevée par 'acheteur.

Lorsque la garantie de substitution a été constituée apres la date fixée au premier alinéa, les montants déja
prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire.

5.2 Avance
5.2.1 Montant de I’avance

Conformément a I'Article R.2191-3 du code de la commande publique, une avance de 10 % du montant initial
du marché peut étre accordée au titulaire si le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans
la mesure ou le délai est supérieur a deux mois.

Le titulaire indiquera, dans I'acte d’engagement, s’il refuse ou non le versement de cette avance.

5.2.2 Conditions de versement de I’avance

L'avance ne pourra étre versée qu'apres constitution d’'une garantie a premiére demande a hauteur du montant
de l'avance prévue a l'article R.2191-36 du CCP. Cette garantie a premiére demande ne pourra pas étre
remplacée par une caution personnelle et solidaire.

5.2.3 Modalités de remboursement de I’avance

Le remboursement de I'avance s’effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire a titre d’acomptes
ou de reglements partiels définitifs ou de solde.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant cumulé des demandes d'acomptes, révision
exclue, présentées par le titulaire, atteindra ou dépassera 50 % du montant initial (TTC) du marché ou de la
tranche. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80 % du montant initial (TTC)
du marché ou de la tranche. Son montant ne sera ni révisé, ni actualisé.

Si le titulaire qui a pergu I'avance sous-traite une part du marché postérieurement a la notification de celui-ci,
il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées et donnant lieu a paiement
direct, méme dans le cas ou le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de I'avance.

Le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par le pouvoir adjudicateur dés la
notification de 'acte spécial.
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Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la présentation de
la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de I'avance sur la part du marché sous-
traitée, l'acheteur se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence, soit de refuser
'agrément du sous-traitant.

5.2.4 Avance aux sous-traitants

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions (taux de I'avance et conditions de versement et de remboursement...) que celles
applicables au titulaire du marché énoncées précédemment, avec les particularités détaillées a larticle
R.2193-10 du CCP.

Le sous-traitant qui demande a bénéficier de I'avance est soumis a I'obligation de présenter, en contrepartie
de l'avance qu’il demande, une garantie a premiére demande d’un montant équivalent a cette avance, dans
les mémes conditions que celles applicables au titulaire.

ARTICLE 6 — REGLEMENT DES COMPTES

Le reglement de la rémunération s’établit a I'avancement des travaux par acompte mensuel a terme échu et
un solde établis et réglés comme il est indiqué a l'article 12 du CCAG-travaux précisé ou modifié comme suit.

Les travaux seront constatés et réglés a I'avancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux
exécutés. Le solde sera réglé a I'achévement de l'ouvrage.

Les états d’avancement seront établis et remplis par I'entreprise, au regard de la quantité réalisée de travaux.
Cette derniere en adressera deux exemplaires signés (+ cachet entreprise) a la maitrise d’ceuvre pour
validation. La maitrise d’ceuvre établira les états d’acomptes correspondants.

La maitrise d’ceuvre se chargera de déposer 'ensemble de ces documents sur le portail CHORUS pro, ou a
défaut, de les adresser en deux exemplaires (un original et une copie) et obligatoirement a 'adresse suivante

Service Comptabilité Fournisseur :
20 boulevard Carabacel, CS 11259, 06005 Nice Cedex 1, France

Comptabilité fournisseurs
Tél : 04.93.13.73.29
Fax : 04.93.13.73.99

6.1 Modalités de transmission des demandes de paiement

La transmission et la réception des factures sous forme électronique est obligatoire pour tous les opérateurs
économiques.

Le respect de la norme de facturation électronique et des mentions obligatoires des factures sous forme
électronique s’impose a tous les opérateurs économiques.

Les factures afférentes au paiement sont établies portant les mentions obligatoires suivantes :
e La désignation des parties contractantes (nom et adresse),
e Laréférence au présent marché,
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La date et le numéro de la facture,

La dénomination des prestations facturées,

Le montant total HT de la prestation totale et de la prestation facturée,
Le rappel du cumul HT et TTC des prestations déja facturées,

Le taux de TVA et le montant de la TVA,

Le montant total TTC.

Toute facture ne mentionnant pas ces éléments ne sera pas traitée.

Les demandes de paiement (factures et demandes de paiements d’acomptes) sont adressées a la Direction
financiére et comptable de de la CCINCA par voie dématérialisée :

- Via le portail de facturation mis en place par I’Etat (portail Chorus Pro) : https://chorus-
pro.gouv.fr
- Identifiant Chorus : 180 600 017 00016

6.2 Demande de paiement d’acomptes

L’article 12 du CCAG-Travaux est applicable et précisé comme suit :

6.2.1 Demandes de paiement mensuelles

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre d'ceuvre, sous la
forme d'un projet de décompte.

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution
des bons de commandes.

Ce montant est établi a partir des prix initiaux de la DPGF, mais sans actualisation ni révision des prix et hors
TVA.

Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :

1. Travaux et autres prestations ;

2. Approvisionnements ;

3. Primes ;

4. Remboursement des débours incombant au maitre de I'ouvrage dont I'entrepreneur a fait I'avance, le cas
échéant, au titre de l'article 26.4 du CCAG - Travaux.

Le montant des travaux est établi de la fagon suivante :

Si le marché définit des phases d'exécution des travaux et s'il indique le montant du prix a régler a
I'achevement de chaque phase, le projet de décompte comprend :

-pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ;

-pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage d'exécution des
travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d'une appréciation.

En dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu'ils
résultent des constatations contradictoires ou, a défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont
jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d'exécution. Les prix forfaitaires peuvent étre
fractionnés si I'ouvrage ou la partie d'ouvrage auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il est alors compté
une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage ; pour déterminer
ce pourcentage, il est fait usage, si le maitre d'ceuvre I'exige, de la décomposition de prix.
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Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore
utilisés.

Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les distinguant éventuellement
suivant les taux de TVA applicables.

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander au titulaire d'établir le projet de décompte mensuel
suivant un modele qu'il lui communique.

Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les piéces suivantes, s'il ne les a pas déja fournies :

-les calculs des quantités prises en compte, effectués a partir des éléments contenus dans les constats
contradictoires ;

-le calcul, avec justifications a I'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ;

-le cas échéant, les piéces justifiant les débours, effectués au titre de l'article 26.4 du CCAG-Travaux, dont il
demande le remboursement ;

-les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement ; cette demande est
datée et mentionne les références du marché qui s’y rattache.

Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maitre d'ceuvre par tout moyen permettant de
donner une date certaine.

Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet accepté
ou rectifié devient alors le décompte mensuel.

Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractére définitif et ne lient pas les parties
contractantes.

6.2.2 Acomptes mensuels :

A partir du décompte mensuel, le maitre d'ceuvre détermine le montant de I'acompte mensuel a régler au
titulaire.

Le maitre d'ceuvre dresse a cet effet un état d'acompte mensuel faisant ressortir :

a) Le montant de I'acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence
entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel précédent ;

b) Le montant de la TVA ;

¢) Le montant des pénalités, le cas échéant ;

d) L'effet de I'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de I'acompte actualisables ou révisables sont
majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de I'établissement de I'état d'acompte, les
index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement a l'aide des derniers
coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans I'état d'acompte ;

e) Le cas échéant, le montant de I'avance a attribuer au titulaire ;

f) Le cas échéant, le montant de I'avance a rembourser par le titulaire ;

g) Le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une par les documents particuliers du marché et
gu'elle n'a pas été remplacée par une autre garantie.
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Le montant de l'acompte mensuel total a régler au titulaire est la somme des postes a et b ci-dessus,
augmentée, le cas échéant, du montant des postes d et e et diminuée, le cas échéant, de la somme des
montants des postes c, f et g.

Le maftre d'ceuvre notifie par ordre de service au titulaire I'état d'acompte mensuel et propose au représentant
du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu'il admet. Cette natification intervient dans les sept jours a
compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire.

Si cette notification n'intervient pas dans un délai de sept jours a compter de la réception de la demande du
titulaire, celui-ci en informe le représentant du pouvoir adjudicateur qui procéde au paiement sur la base des
sommes qu'il admet.

En cas de contestation sur le montant de I'acompte, le représentant du pouvoir adjudicateur regle les sommes
admises par le maitre d'ceuvre. Aprés résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d'un
complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de la date de la demande
présentée par le titulaire.

Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'‘ont pas un caractere définitif et ne lient pas les
parties contractantes.

6.3 Demande de paiement final :

6.3.1 Projet de décompte final

Aprés I'achévement des travaux résultant de chaque ordre de service, le titulaire établit le projet de décompte
final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations
ou a la place de ce dernier.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des
sommes auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant
faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Le projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes
mensuels, et comporte les mémes parties que ceux-ci, a I'exception des approvisionnements et des avances.
Ce projet est accompagné des éléments et piéces mentionnés a l'article 12.1.7 du CCAG-travaux s'ils n'ont
pas été précédemment fournis.

Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maitre d'ceuvre et au représentant du
pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours a
compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue a l'article
41.3 du CCAG-Travaux ou, en l'absence d'une telle notification, a la fin de I'un des délais de trente jours fixés
aux articles 41.1.3 et 41.3 du CCAG - Travaux.

Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5 du CCAG - Travaux, la date du procés-verbal
constatant I'exécution des travaux visés a cet article est substituée a la date de notification de la décision de
réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.

S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6 du CCAG - Travaux, la date de notification de la décision
de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.

Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou
rectifié devient alors le décompte final.
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En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes
admises par le maitre d'ceuvre.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et aprés mise en demeure restée sans effet,
le maitre d'ceuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au
titulaire avec le décompte général.

6.3.2. Décompte général —Solde :

Le maitre d'ceuvre établit un projet de décompte général par bon de commande, qui comprend :

- le décompte final ;

- 'état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mémes conditions
que celles qui sont définies a l'article 12.2.1 du CCAG - Travaux pour les acomptes mensuels ;

- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.
Le maitre d'ceuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un
délai compatible avec les délais de l'article 12.4.2 du CCAG - Travaux.

Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le
décompte général.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général a la plus tardive des deux
dates ci-apres :

- trente jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre de la demande de paiement finale transmise par
le titulaire ;

- trente jours a compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement
finale transmise par le titulaire.

Si, lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas
connues, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans
les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de
paiement des sommes restant dues apres révision définitive des prix.

Dans un délai de trente jours compté a partir de la date a laquelle ce décompte général lui a été notifié, le
titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maitre d'ceuvre, ce décompte revétu
de sa signature, avec ou sans réserve, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et
définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des
intéréts moratoires afférents au solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur régle, dans
un délai de trente jours a compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des
réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer,
les sommes admises dans le décompte final. Aprés résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au
paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires, si dépassement du délai de 30 jours
prévus.
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Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a l'article 55 du CCAG — Travaux.
Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte
général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais
stipulés a l'article 12.4.2 du CCAG - Travaux, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec
copie au maitre d'ceuvre, un projet de décompte général signé, composé :

-du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 12.3.1 du CCAG — Travaux ;

-du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du projet de décompte final et du dernier
projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis a l'article 12.2.1 du CCAG -Travaux pour
les acomptes mensuels ;

-du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.

Dans un délai de dix jours a compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur
notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions
fixées a l'article 12.4.3 du CCAG - Travaux.

Par dérogation a I'alinéa 3 de I'article 12.4.4 du CCAG - Travaux, si, dans un délai de 10 jours, le représentant
du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, cela vaut rejet du décompte et autorise
le titulaire a saisir le tribunal administratif compétent.

Par dérogation a l'alinéa 4 de larticle 12.4.4 du CCAG - Travaux, le décompte général et définitif lie
définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix, des intéréts moratoires
afférents au solde, et des pénalités liées a la réception qui sont définies a l'article 8 du présent CCAP.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix
jours apres la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification
constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

Dans le cas ou le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur
dans le délai de trente jours fixé a l'article 12.4.3 du CCAG Travaux, ou encore dans le cas ou, l'ayant renvoyé
dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant
le montant de ses réclamations comme indiqué a l'article 55.1.1 du CCAG Travaux, le décompte général notifié
par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé étre accepté par lui; il devient alors le décompte général
et définitif du marché.

6.3 Paiements des membres du groupement d’opérateurs économiques et des sous-traitants ayant
droit au paiement direct

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les membres du groupement ou sous-traitants payés directement
comme indiqué dans I'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.

En cas de groupement d’opérateurs économiques, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter
les demandes de paiement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un reglement séparé de chacun des cotraitants, si la
répartition des paiements est identifiée a l'acte d'engagement. Le mandataire du groupement indique dans
chaque demande de paiement qu'il transmet la répartition des paiements pour chacun des cotraitants.
L'acceptation d'un réeglement a chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des
membres du groupement.
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Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a l'indication dans le
projet de décompte de la somme a prélever sur celles qui sont dues au titulaire ou au membre du groupement
concerné par la partie de la prestation exécutée.

En complément de l'article 12.1.7 du CCAG-travaux, le titulaire transmet avec sa demande de paiement la
copie des demandes de paiement des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées par lui.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement adressée, par le sous-
traitant, a I'acheteur et libellée en son nom, ou, de I'acceptation totale ou partielle de la facture du sous-
traitant par le titulaire, dans les conditions des articles L.2193-1 a 3 du Code de la commande publique et
des articles R.2193-1 a 11 du Code de la commande publique. Ces dispositions sont applicables aux
demandes de paiement en cours de contrat et pour solde du contrat de sous-traitance.

6.4 Délais de paiement et intérét moratoires

Le paiement intervient dans un délai global de 30 jours a compter de la réception par le Maitre d’Ouvrage de
la demande de paiement compléte et conforme, validée par le maitre d’ceuvre pour 'avancement des
travaux.

Le paiement est effectué en euros au compte ouvert au nom du titulaire.

L'ordonnateur chargé d'émettre le titre de paiement est le Président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie Nice Cote d’Azur, dont le siége social est situé 20, boulevard Carabacel, CS 11259,
06005 Nice Cedex 1, France

Le comptable chargé du paiement est le service Comptabilité Fournisseur : Service général, 20
boulevard Carabacel, CS 11259, 06005 Nice Cedex 1, France

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du
marché, le bénéfice d'intéréts moratoires a compter du jour suivant I'expiration du délai de paiement ou
I'échéance prévue au contrat.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement principal les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre
de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

En outre, le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une
indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement.

Le montant des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire sont calculés conformément au décret
n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la
commande publique.

ARTICLE 7 - DUREE DU MARCHE

7.1 — Durée du marché
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Chaque lot est conclu a compter de sa notification jusqu’a la fin de 'année de garantie de parfait achévement.

7.2 — Délais d’exécution des travaux

7.2.1 Calendrier prévisionnel d’exécution

Le délai d’exécution des travaux tous corps d’état est fixé dans I'’Acte d’Engagement.

Ce délai comprend, outre les travaux et les études d’exécution une prévision de 30 jours calendaires
d’'intempéries comme indiquée a l'article 7.3.1 ci-aprés, la période de préparation de chantier indiquée ci-
apres, ainsi que les périodes de congés payés, les essais, les opérations préalables a la réception (OPR) et
les levées de réserves.

Les délais partiels définissant des phases de travaux pour la réalisation de certains ouvrages ou parties
d’ouvrages sont intégrés au délai d’ensemble, conformément au planning joint au marché.

7.2.2 Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d'exécution global des travaux est élaboré par le maitre d’ceuvre pendant la période de
préparation de chantier sur la base des renseignements fournis par les entreprises.

Aprés accord du maitre d’ouvrage, ce calendrier détaillé d’exécution des travaux est notifié par ordre de
service en remplacement du calendrier prévisionnel annexé au marché.

C’est ce calendrier détaillé d’exécution rendu contractuel qui permettra la détermination des éventuels retards
du titulaire dans I'exécution des travaux de son marché et I'application des pénalités prévues. Dans I'attente
de la notification du calendrier d’exécution détaillé, c’est le calendrier global d’exécution joint au marché qui
servira de base de calcul des pénalités pour retard.

Il est précisé que lors de la mise au point de ce calendrier, le titulaire de chaque marché sera dans I'obligation
d’accepter les contraintes techniques des délais imposés par les autres corps d’état.

L’ordre de service prescrivant a I'entrepreneur titulaire du premier lot de commencer I'exécution des travaux
lui incombant sera porté & la connaissance des entrepreneurs titulaires des autres lots.

Au cours du chantier et avec I'accord des différents entrepreneurs titulaires concernés, 'OPC et le maitre
d’ceuvre peuvent proposer de modifier, par ordre de service, le calendrier général d’exécution dans la limite
du délai d’exécution de 'ensemble des lots fixé a I'acte d’engagement. Ces modifications ne doivent entrainer
aucune répercussion sur le délai d’exécution de 'ensemble des marchés, elles tiennent compte toutefois, le
cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application des articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG —
Travaux.

7.3 Prolongation des délais d’exécution

En cas de non-respect des délais, le titulaire pourra se voir appliquer les pénalités prévues a l'article 8 ci-
dessous.

Concernant la préparation de chantier, en 'absence de mention différente dans I'ordre de service, la période
de préparation est réputée incluse dans le délai global d’exécution.
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En dehors des cas prévus aux articles 18.2.3 et 18.2.2 du CCAG - Travaux, la prolongation des délais
d‘exécution ne peut résulter que d’'un avenant ou d’un ordre de service.

7.3.1 Intempéries : définition des intempéries et nombre de jours probables d’intempéries
pendant la durée d’exécution des travaux (article 18.2.3 du CCAG - Travaux)

En vue de I'application éventuelle de I'article 18.2.3 du CCAG — Travaux, le nombre de journées d’intempéries
réputées prévisibles est fixé a : quinze (15) jours, compris dans le délai global d’exécution fixé dans I'Acte
d’Engagement. Passés ces 15 jours, en vue de l'application éventuelle de I'article 18.2.3 du CCAG - Travaux,
le délai d’exécution des travaux est prolongé d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins
des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite plus longtemps que la durée indiquée.

Les intensités limites qui ouvrent droit aux intempéries sont les suivantes :

Nature du phénoméne Intensité du phénomeéne Durée
VENT 100 km/h 2 jours consécutifs
PLUIE 100 mm en 24 h 5 jours consécutifs
NEIGE 0,30men24h 5 jours consécutifs
GEL -5° C minimum 5 jours consécutifs
CANICULE 35°C minimum 5 jours consécutifs

Les relevés permettant de connaitre I'importance des intempéries et autres phénomenes naturels seront ceux
de la station météorologique la plus proche. lls prévalent en cas de litige.

L’attribution d’'un délai supplémentaire pour intempéries suivant critéres ci-dessus fera I'objet d’un proces-
verbal (PV) dressé par le Maitre d’ceuvre dans la semaine ou les critéres d’intempéries seront atteints. En cas
contraire, les pénalités de retard s'appliqueraient dans leur intégralité.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous I'effet des intempéries a des
arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la mauvaise organisation des travaux.
Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d'exécution. Si les arréts
de chantier ou le retard dans I'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la
mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du délai d'exécution qui peut lui étre accordée, est réduite
pour tenir compte de sa responsabilité.

7.3.2 Autres cas prévus a l'article 18.2.2 du CCAG

Pour les cas suivants, une demande de prolongation des travaux est formulée par ordre de service :

- Un changement du montant des travaux ou une modification de nature ou de l'importance de
certaines prestations ;

- Une modification des prestations initialement prévues ;

- Une rencontre de difficultés imprévues au cours de chantier ;

- Un ajournement de travaux décidé par le maitre d’'ouvrage ;

- Un retard dans I'exécution d’opérations préliminaires qui sont a la charge du maitre d’ouvrage ou
de travaux préalables qui font I'objet d’'un autre marché.

7.4 — Ajournement des travaux

1. En application de 'article 53 du CCAG-Travaux, si le représentant du pouvoir adjudicateur décide d’un
ajournement des travaux (les décisions d’ajournement et de reprise des travaux sont notifiées par OS,
par le maitre d’ouvrage), le titulaire qui conserve la garde du chantier a droit a une indemnité
d’attente de reprise des travaux.
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2. Celle-ci couvre exclusivement (jusqu’a I'ordre de service de redémarrage) les préjudices suivants :
- les frais que lui impose la garde du chantier ;
- le préjudice qu’il aura subi du fait du cout d'immobilisation des installations, des matériels et des
personnels pendant la période d’ajournement ainsi que du manque a gagner dont le titulaire
pourra justifier.

3. Le titulaire ne pourra pas réclamer une indemnité d’attente de reprise des travaux :
- qui couvrirait d’autres préjudices que ceux énumérés au 2 du présent article ;
- qui serait supérieure a l'indemnité calculée en application des tranches décrites au 3 du présent
article.

La mise en ceuvre de lindemnité d’attente de reprise des travaux prévue par le présent article, reste
conditionnée a la fourniture par le titulaire au représentant du pouvoir adjudicateur de justificatifs (dont la réalité
sera préalablement contrblée par le maitre d’ceuvre).

A défaut de justificatifs, aucune indemnisation ne pourra intervenir sur la base de cette clause.

ARTICLE 8 — PENALITES

Il est complété et dérogé a l'article 19 du CCAG — Travaux comme indiqué ci-apres :

8.1 — Pénalités de retard

8.1.1 Pénalités pour retard dans I’'achévement des travaux

En cas de retard dans I'exécution des travaux, la pénalité journaliére est de 15/1000%™e (quinze pour mille) du
montant HT de 'ensemble du marché ou de la tranche considérée par jour calendaire de retard. Les pénalités
sont appliquées du simple fait de la constatation du retard par le Maitre d’ceuvre.

8.1.2 Pénalités pour retard en cours d'exécution y compris en cas de retard de la remise des
échantillons

En cas de retard dans I'exécution des phases successives de ses travaux telles que définies par le calendrier
détaillé d'exécution et sans qu’il puisse prévaloir de ce qu'il fait son affaire de rattraper son retard et terminer
ses ouvrages a la date prévue, le titulaire sera passible de I'application d'une pénalité calculée a raison de :
- 500euros par jour calendaires pour les marchés d’'un montant inférieur a 500k€ TTC
- 1/1000%me du montant du lot limité & 10% par jour calendaire pour les marchés d’un montant supérieur
a 500k€ TTC

Conformément a l'article 19.1.1 du CCAG-Travaux, les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chbmés
ne sont pas déduits pour le calcul de cette pénalité.

Cette pénalité est également applicable en cas de retard dans la remise des échantillons.

8.1.3 Carence dans la gestion des installations de chantier

a) Etat défectueux de la cldture, non-conformité d’aspect, de constitution ou de hauteur. Absence du
panneau d’information du public ou manquement aux prescriptions en matiére de sécurité.

Par manquement : 500 euros

b) Non-conformité des installations de chantier au plan approuvé par le maitre de I'ouvrage.
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Par manquement : 500 euros

c) Disparition ou déplacement d’un repére topographique, etc. (sauf remplacement).

Par manquement : 500 euros

d) Infraction au SOGED ou au PAQ

Tout manquement a I'une des dispositions du SOGED ou du PAQ entraine I'application d’'une pénalité
comme suit :
Par manquement : 500 euros

8.1.4 Carence dans la gestion du risque de pollution environnementale

Tout manguement aux moyens et mesures de protection environnementale.
Par jour calendaire et par manquement : 500
euros

8.1.5 Pénalités pour retard dans le repliement des installations de chantier et remise en état
des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par
ces installations sont compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 5 jours calendaires a compter de la date de la notification de la décision
de réception, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur dans les conditions stipulées a I'article
37 du CCAG - Travaux, sans préjudice d’'une pénalité de 300 euros HT par jour calendaire de retard.

Par dérogation a l'article 37.2 du CCAG — Travaux, le délai de 30 jours est ramené a 10 jours, aprés mise en
demeure par simple lettre ou télécopie.

8.1.6 Pénalités pour retard dans laremise des documents, plans, note de calcul, calendrier, etc
Tout retard dans la remise d’'un document, d’un plan, d’'une note de calcul, calendrier, etc. par rapport aux

délais contractuels entraine I'application d’'une pénalité comme suit :
Par jour calendaire : 500 euros /document

8.1.7 Pénalités pour absence de DOE

Dans le cas de 'absence de remise du Dossier de Ouvrages Exécutés complet, réalisé dans les régles de l'art
et suivant les prescriptions du présent marché, un montant de 5% du montant du marché sera prélevé au
titulaire. Cette pénalité vaut également pour un retard de plus de trois mois dans la remise de tout ou partie
du DOE.

En cas de DOE incomplet ou qui ne respecterait pas la charte graphique, le pouvoir adjudicateur se réserve
le droit de faire réaliser les pieces manquantes du DOE aux frais et risques du titulaire, sans préjudice des
pénalités de retard.

8.1.8 Pénalités pour retard dans la levée des réserves émises lors de la réception

Tout retard dans la levée des réserves émises par le maitre de I'ouvrage lors de la réception des travaux
entraine I'application d’'une pénalité comme suit :

Par jour calendaire : 3/1000 du montant hors taxes du prix du marché (montant total de la commande au jour
de l'application des pénalités)

Cette pénalité s’applique sans préjudice de la faculté reconnue au maitre de I'ouvrage de faire exécuter les
travaux correspondants par un tiers aux frais et risques du titulaire aprés mise en demeure restée sans effet.

8.1.9 Pénalités pour retard dans la remise des projets de décompte
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Tout retard dans la remise d’un projet de décompte (mensuel ou final) par rapport aux délais
contractuels entraine I’application d’une pénalité comme suit :
Par jour calendaire : 200 euros

8.2 Autres pénalités

8.2.1 Pénalités pour absence du responsable de chantier

Il est rappelé a l'entreprise que le bon déroulement de I'opération dans les délais impartis, oblige la présence
effective d'un responsable ou chef de chantier sur le site a temps complet.

Ce dispositif permet une gestion efficace du personnel de I'entreprise sur le chantier et permet a I'entreprise
de répondre immédiatement aux besoins urgents et spécifiques que le Maitre d'ouvrage, I'OPC ou le Maitre
d'ceuvre pourrait avoir a résoudre pendant I'exécution des travaux.

En cas d'absence du responsable ou chef de chantier sur le site pendant la phase travaux, le Maitre d'ceuvre
applique une pénalité qui sera de 300 euros HT par jour d'absence.

8.2.2 Pénalités pour absence au rendez-vous de chantier

Chaque absence non justifiée au rendez-vous de chantier, d’études, de coordination, de visite de chantier
auxquels les entrepreneurs auront été convoqués sera sanctionnée par une pénalité forfaitaire de 200 euros
HT.

8.2.3 Pénalités pour défaut de nettoyage

Tout retard dans le nettoyage du chantier et/ou du monument en exploitation et dans I'’évacuation de gravois
en dehors du chantier sera sanctionné par une pénalité de 100 euros HT par jour calendaire de retard.

8.2.4 Pénalités pour non-respect des remarques du coordonnateur SPS

Le non-respect ou le refus de mettre en conformité les travaux, les matériaux ou les remarques du
coordonnateur SPS seront sanctionnés par une pénalité de 250 euros HT par jour calendaire aux
entrepreneurs contrevenants et sans préjudice de l'incidence de colt de I'exécution de ces dispositions par
un tiers.

L'entrepreneur s'engage a saisir sans délai le représentant du Maitre d'Ouvrage en cas de tout accident
survenant a l'un de ses salariés employés sur le chantier. Tout manquement a cette obligation sera sanctionné
par une pénalité forfaitaire de 500 euros HT.

8.2.5 Pénalités pour manquement aux engagements du prestataire

Le Titulaire s'engage a respecter sa méthodologie générale d'exécution, ainsi que les moyens et procédés
décrits dans son offre.

Tout manquement mémoire technique remis a I'offre, sur simple constat du maitre d’ceuvre ou du maitre de
'ouvrage :
Par jour et par manquement : 500 euros

Pour I'exécution du présent article, les délais contractuels s’entendre des délais fixés par les piéces
constitutives du marché et les ordres de service notifiés au titulaire par le maitre de I'ouvrage,
éventuellement repris dans le calendrier d’exécution des prestations.

8.2.6 Pénalités pour non-respect de la clause d’insertion prévue en annexe 1 du présent CCAP

Les pénalités pour non-respect de la clause sociale d’insertion prévue a l'article 20.1.5 du CCAG-Travaux sont
les suivantes :

Opération de réhabilitation du batiment 18 du Siége de la CCI NCA
Cabhier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun a tous les lots

33



- Non-respect du nombre d'heures d'insertion: « 2 a 3 fois le taux horaire non chargé du secteur
considéré »

- Absence injustifiée & une réunion de suivi de I'exécution de la clause sociale d’'insertion

- Non-transmission, ou transmission partielle, ou retard de transmission des documents et attestations
propres a permettre le contrdle de I'exécution de l'action d'insertion professionnelle

Lorsque le titulaire a informé le pouvoir adjudicateur de difficultés dans la mise en ceuvre de I'action d’insertion,
la pénalité correspondante ne s’appliquera pas a la part des heures d’insertion initialement prévues pour
lesquelles le pouvoir adjudicateur ou le facilitateur ne sont pas parvenus a trouver un moyen pour le
concessionnaire d’y recourir.

8.2.7 Modalités d’application des pénalités

Les pénalités sont considérées comme des indemnités, ayant pour objet de sanctionner le retard pris par le
titulaire ou les infractions contractuelles dans I'exécution du contrat et de réparer le préjudice subi, de ce fait,
par le Maitre d’Ouvrage. Elles ne constituent pas la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation
de services et ne sont donc pas situées dans le champ d'application de la TVA.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard ou des manquements contractuels
par le Maitre d’CEuvre et le Maitre d’Ouvrage. La pénalité interviendra de plein droit, sur simple constatation,
et sans notification écrite.

Le titulaire pourra se voir appliquer les pénalités prévues ci-dessus a retenir sur le montant des acomptes
mensuels. Elles seront précomptées sur le montant des acomptes et reportées dans le décompte général.
Les pénalités sont cumulables.

Le paiement des pénalités de retard n’exonére pas le titulaire de I'obligation d’exécuter les prestations
correspondantes.

Les pénalités décrites ci-dessus s’appliquent a I'entrepreneur individuel ou a un groupement solidaire pour
lequel les paiements sont effectués a un compte unique, en déduction des paiements.

Dans le cas d’'un groupement conjoint ou d’'un groupement solidaire avec paiement direct a chacun des co-
traitants, chacune des pénalités décrites ci-dessus s’applique au co-traitant responsable désigné par le
mandataire ou au mandataire si le co-traitant responsable ne peut étre désigné.

8.2.8 Travail illégal

En application de I'article L. 8222-6 du code du travail, dans le cas ou le titulaire du marché ne s’acquitte pas
des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du code du travail, il encourt une pénalité dans
la limite de 10% du montant du contrat initial et dans la limite du montant des amendes encourues en
application des articles L.8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

ARTICLE 9 — CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

La description et consistance des prestations sont détaillées dans les Cahiers des Clauses Techniques
Communes (CCTP Lot 00) et Particulieres (CCTP). Les travaux seront exécutés conformément aux conditions
techniques, normes et réglements ainsi qu'aux lois, décrets, arrétés, circulaires ministérielles en vigueur a la
date d'exécution des travaux.
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9.1 Sujétions relevant de I’exploitation

Le titulaire devra respecter les contraintes qui lui seront imposées par le Maitre d’Ouvrage et notamment celles
lies et a la proximité des riverains.

9.2 Sujétions résultant du lieu d’exécution des prestations

Le titulaire est réputé connaitre la nature des lieux. Le titulaire sera, dans tous les cas, entiérement
responsable vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage, de tout accident pouvant survenir du fait de ses prestations.

Toutes les conséquences d'un retard d’approvisionnement du chantier ou dun délai de travaux
supplémentaire induit par une négligence ou un retard de dép6t de demande de dérogation, seront supportées
par le titulaire. Ces délais n’ouvriront pas droit, pour le titulaire, & une prolongation du délai global.

9.3 Direction et coordination des travaux

Le Maitre d’CEuvre assure la direction et le contréle de I'exécution des travaux, et assiste le Maitre d’Ouvrage
pour leur réception et leur reglement. Le Maitre d’CEuvre pourra prescrire toutes mesures propres a assurer le
respect des obligations contractuelles du titulaire, sans que les dépenses supplémentaires de matériel ou de
main d'ceuvre n'ouvrent droit, pour le titulaire, a aucune indemnité ou prix supplémentaire.

Il est précisé que le Maitre d’CEuvre n’est pas chargé des études d’exécution des ouvrages.

Les études d’exécution seront réalisées par le titulaire. Elles seront soumises au Maitre d’CEuvre (architecte
et bureaux d’études compétents) et au Controleur technique si elles entrent dans le cadre de ses missions,
pour visa préalable a la réalisation des travaux.

Ces documents seront fournis en 2 exemplaires papier et transmis sous forme de fichier.

Tous les documents devront étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels courants.

Délai de visa Maitre d’'CEuvre (architecte et BET) : 10 jours ouvrés a compter du lendemain de la réception
des documents papier (en mains propres au chantier ou par voie postale). Le Controleur technique émettra
ses avis dans les mémes délais. L’absence de visa de la maitrise d’oceuvre dans les délais ne vaut pas bon
pour exécution.

Le délai de ré-indigcage par le titulaire des documents aprés réception d’'un visa Maitre d’CEuvre, observations
de la cellule de synthése ou d’un avis du Contréleur technique est de 5 jours ouvrés a compter du lendemain
de la réception de 'avis ou du visa.

Il est a noter que toute transmission d’'un document d’exécution non abouti, afin de respecter une échéance
ne sera pas pris en compte et que le titulaire pourra étre sanctionné.

Le titulaire organise son chantier, met en ceuvre les moyens matériels et personnels suffisants pour assurer
un avancement des travaux compatible avec les délais contractuels. Le titulaire doit surveiller personnellement
les travaux et devra maintenir en permanence sur le chantier, un responsable travaux qui sera soumis a
l'agrément du Maitre d’CEuvre. Une attention particuliére est demandée au titulaire au regard du respect des
délais contractuels de ce chantier.

9.5 Réunions de chantier
Il est prévu pendant toute la durée des travaux, a minima une réunion de chantier hebdomadaire organisée
par le Maitre d'CEuvre et une réunion avec 'OPC. En cas de nécessité, des réunions supplémentaires seront
organisées au niveau le plus adapté. Le compte rendu sera annexé au compte rendu de la réunion pléniére
suivante, si nécessaire.

ARTICLE 10 — PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

10.1 — Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché ou déroge
aux dispositions desdites piéces.
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La Matftrise d’CEuvre est juge de I'’équivalence esthétique et/ou technique des produits proposés par le titulaire
en variante aux prescriptions de la Maitrise d’CEuvre, en accord avec le Maitre d’Ouvrage.

10.2 — Caractéristigues, Qualité, Vérifications, Essais et épreuves des produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-Travaux et CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser
dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
guantitatives, sur le chantier.

Les vérifications de qualité sont assurées par le Maitre d’CEuvre.

ARTICLE 11 - IMPLANTATION DES OUVRAGES ET RESEAUX

11.1 — Piquetage général

En dérogation de l'article 27.1 du CCAG travaux, le plan général d'implantation des ouvrages n’est pas notifié
par ordre de service au titulaire.

Le piquetage se fait en application des spécifications du marché.
Le piquetage général est effectué contradictoirement avec le degré de précision indiqué au marché.

Le piquetage général est a la charge du titulaire. Ce piquetage est réalisé par un géométre expert DPLG.

Toutes les opérations d'implantation complémentaires nécessaires a I'exécution des travaux seront assurées
par le titulaire et a ses frais.

11.2 — Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Les piquetages spéciaux sont a la charge du titulaire. Ces piquetages sont réalisés par un géomeétre expert
DPLG dans les conditions précisées au CCTP « prescriptions générales » ainsi que ses fascicules protection
et étanchéité et ventilation.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés au droit ou
au voisinage des travaux a exécuter sera effectué apres le piquetage général.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d'eau ou des cables électriques, le titulaire
doit dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir I'exploitant des canalisations ou cables.

En dérogation de I'article 27.3 du CCAG Travaux, le titulaire établira les DICT, il prendra a sa charge d’'une
part, le recueil auprés des différents concessionnaires des éléments permettant de repérer les ouvrages
souterrains ou enterrés, et d’autre part les sondages préalables en trois dimensions des ouvrages souterrains
en vue de leur report exact sur le terrain par piquetage spécial. Le titulaire effectuera alors contradictoirement
avec le maitre d’ceuvre le piquetage spécial a partir de ces éléments.

Les sujétions de toutes natures et les retards qui pourraient résulter de la découverte des canalisations, cables,
conduites, etc. de toutes natures repérées aux plans et de la nécessité de leur maintien en service ainsi que
la présence des chantiers nécessaires a la pose, au déplacement ou a la transformation de ces installations
ne donneront lieu a aucune indemnité ni plus-value.

En cas de rencontre de canalisations non signalées, le titulaire prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun
dommage ne leur soit causé. Il préviendra le Maitre d’Ouvrage et se mettra en contact dans les plus brefs
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délais, avec le concessionnaire intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte
prendre pour assurer le maintien en service de ce réseau.

En particulier, le titulaire devra vérifier I'implantation des collecteurs enterrés existants des le démarrage des
travaux.

11.3 — Réseaux

Les titulaires de chaque lot devront prévenir en temps utile les concessionnaires ou les propriétaires des
ouvrages dont la conservation pourrait étre intéressée par I'exécution des travaux et ceci par le bais du
téléservice « réseaux-et-canalisations » (Construire sans détruire : www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr) et
en envoyant une Déclaration d’Intention de Commencement de travaux (DICT) a chaque exploitant. Pour cela,
ils s’appuieront sur la déclaration de projet de travaux (DT) fournie au marché et tous les éléments annexes
s’y rapportant. lls fourniront copie de ces DICT et des réponses au Maitre d’ceuvre.

Les entreprises conduiront leurs travaux de maniére a ne pas causer de dommage de quelque nature que ce
soit aux réseaux. Elles seront responsables de tous les dommages que pourraient subir les ouvrages
souterrains publics ou privés du fait des travaux.

Toutefois, si des ouvrages sont découverts aprés la signature du marché d'exécution de travaux, I'entreprise
en informe par écrit le responsable du projet.

Les actions complémentaires rendues nécessaires feront l'objet d'un avenant au marché ou d'un nouveau
marché a la charge du responsable du projet.

Si les ouvrages découverts sont susceptibles d'étre sensibles pour la sécurité, I'exécutant des travaux ou, en
cas de carence, le responsable du projet sursoit aux travaux adjacents jusqu'a décision du responsable du
projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures a prendre.

Si des investigations complémentaires sont effectuées, leur résultat est porté a la connaissance des
exploitants des ouvrages concernés s'ils ont pu étre identifiés, ou au guichet unique dans le cas contraire.

Si le responsable du projet et I'exécutant des travaux ont pleinement respecté les dispositions réglementaires
applicables, leur colt est a la charge entiére de I'exploitant des ouvrages identifiés.

L’exécutant des travaux ne subira pas de préjudice en cas d'arrét de travaux justifié par une des situations
décrites dans le décret susvisé, ou par la découverte ou 'endommagement accidentel d'un branchement non
localisé et non doté d'affleurant visible depuis le domaine public ou d'un trongon d'ouvrage dont la position
exacte s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies a I'exécutant des travaux par son exploitant.

Pour les plantations d’arbres a proximité de réseaux existants, il sera effectué un sondage préalable d’environ
1m® de maniere a s’assurer de la possibilité de mise en place de la motte et permettre d’adaptation de
dispositions techniques le cas échéant.

ARTICLE 12 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

12.1 — Période de préparation, Programme d’exécution, Documents a remettre

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG — Travaux, il est fixé une période de préparation d’'une durée d’'un
mois a compter de la notification de I'ordre de service de démarrage de la période de préparation. Ce délai
s’ajoute au délai d’exécution des travaux.
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Les travaux de démolition doivent démarrer au plus tard UN MOIS aprés I'ordre de service de démarrage de
la période de préparation.

Pendant la période de préparation le titulaire, en accord avec le maitre d'ceuvre, doit procéder aux taches
suivantes :

- Etablissement et présentation au visa du Maitre d’ceuvre du Programme Général d'Exécution des
Travaux en application de l'article « programme d’exécution des travaux » du CCTP ;

- Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre d’un plan d’assurance qualité du chantier
décrivant les dispositions relatives a la gestion de la qualité ;

- Etablissement et remise au Maitre d’ceuvre des plans d'exécution, nécessaires pour le début de
fabrication et le démarrage des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du CCAG — Travaux
et au présent CCAP ci-apres ;

- Etablissement et remise au Maitre d’ceuvre des dossiers de demande d’agrément des matériaux ;

- Présentation des copies des Déclarations d’Intention de Commencement des Travaux et plus
généralement les autorisations administratives nécessaires au démarrage des travaux ;

- Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé relatif a I'intégration de la
sécurité et a I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé lors
des opérations de batiment et de génie-civil. Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur
(cotraitants et sous-traitants). Les PPSPS sont fournis au coordonnateur S.P.S. pendant les 2
premieres semaines de la période de préparation. Les travaux, quelle que soit leur nature, ne peuvent
pas commencer avant 'obtention du visa du coordonnateur SPS sur chaque plan particulier ainsi que,
le cas échéant, sur le programme d’exécution des travaux. Les projets de sondage(s) et
d’intervention(s) préalable(s) aux travaux pour la mise au point des plans d’exécution sont déclarés
au coordonnateur SPS avant toute intervention sur le terrain ;

- Etablissement des avis techniques, échantillons de matériaux et des fiches techniques des produits.

Le Programme Général d’Exécution des Travaux deviendra une piéce contractuelle et sera notifié au titulaire
par Ordre de Service.

A lissue de la période de préparation, le titulaire remet au maitre d’ouvrage (avec copie au MOE) un
échéancier retragant tous les paiements devant intervenir jusqu’au projet de décompte final inclus et spécifique
a cette commande.

Cet échéancier sera mis a jour par le titulaire a chaque situation lorsqu’il présentera son projet de décompte
mensuel tenant compte des ordres de service de prix nouveaux et des avenants intervenants durant

I'exécution du bon de commande.

La prestation d’études d’exécution décrite au § ci-dessous est considérée comme étant réalisée pendant la
période de préparation.

12.2 — Plan d’exécution — Notes de calculs — études de détail et autres

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées seront établis par le titulaire et
soumis, avec les notes de calculs et études de détail, au visa du maitre d’ceuvre.

La fourniture des plans d'exécution, notes de calcul et études de détail soumis par le titulaire au visa du maitre
d’ceuvre seront effectuées suivants les modalités ci-apres.
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Il est rappelé au titulaire que la prestation d’étude d’exécution consiste en une refonte des plans DCE en
fonction d’un nivellement ajusté qui est transmis a I'entreprise. La phase EXE correspond donc a une réelle
phase d’études d’exécution.

12.2.1 Présentation

Tous les documents sont établis de maniére a permettre leur reproduction. A cet effet, le titulaire veille a ce
gue tous les documents respectent les régles de tracé et de format.

e Plans, tableaux, graphiques :
Les formats utilisés sont ceux de la série A définie par la norme E.04.002.
Au cas ou la dimension du document excede le plus grand format de la série normalisée et ne peut pour des
raisons de commodité étre scindé en deux dessins, (A0 = 0,841 x 1,189 = 1,00 m?) celui-ci est disposé de
maniére a permettre l'inscription avec recouvrement d'un ou plusieurs formats AO.

e Notes de calculs, notices :

Ces documents sont assemblés en cahier de format A4.

Tous les plans .dwg établis par I'entrepreneur devront étre géoréférencés selon la polygonale Trinity, qui
pourra étre transmise par le Maitre d’Ouvrage sur demande du titulaire du marché.

12.2.2 Systéme de gestion et d'échanges informatisés mis en place par CCINCA

Obijectif de la CCINCA

Dans une recherche de qualité, le Maitre d’Ouvrage a un systéme de gestion et d'échanges informatisés
(Armoire a Documents Informatisés) destiné :
e A organiser de fagon cohérente entre les différents intervenants, la définition, le développement et
I'exploitation du projet ;
o A fédérer et harmoniser pour cela les taches de dessin de CAO/DAO ;
e A gérer I'échange des documents entre tous les intervenants du projet.

Principes généraux du systéme

Le systéme est basé sur :
- Un dispositif composé de réseau(x) informatique(s), de serveurs(s) et de logiciels spécifiques ;
- Des méthodes et des procédures d'échanges a partir desquelles sont définis, mis en place et
spécialement configurés les matériels, les réseaux et les logiciels.

Il est entendu que ces méthodes et procédures concernent uniquement les documents que CCINCA a
connaitre.

Les habitudes de travail internes des intervenants extérieurs & CCINCA (logiciels, méthodes, etc.) ne sont pas
concernées.

En revanche les échanges avec CCINCA doivent impérativement respecter les spécifications et les
procédures mentionnées ci-aprées, quelle que soit la facon dont les études sont menées en amont ou en aval
de ces échanges.

Spécifications et procédures
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Le titulaire a l'obligation d'adhérer au systeme de gestion et d'échanges informatisés mis en place par la
CCINCA, et devra pour cela se conformer aux spécifications et procédures ci-apres :
- Chartes graphigues annexées a ce document ;
- Utilisation formats et fichiers informatiques de travail et d'échanges standardisés (autocad .DWG pour
les pieces graphiques) ;
- Utilisation systématique du principe des "Plans de Référence" ; les plans émis par chaque intervenant
dans sa spécialité servent de référence aux autres intervenants.

Pendant la phase de préparation du chantier, seront définis par le Maitre d’Ouvrage (ou la Maitrise d'CEuvre).
La structuration des fichiers de dessin définie par : une convention d'affectation des "couches" de dessin
établie, une charte d'organisation graphiqgue commune aux intervenants du chantier.
La convention de découpage de projet pour ce qui concerne les travaux du présent accord-cadre :

- Les nomenclatures des dessins et des fichiers ;

- Les procédures de révision, de diffusion et de visas (ou d'approbation) des dessins ;

- Les procédures de transfert informatique entre intervenants ;

- Les procédures d'archivage.

Démarche référentiel patrimonial — DOE

Dans le cadre de la constitution et la mise a jour de son « Systéme d’Information Patrimonial », CCINCA exige
gue toute opération qui crée, modifie ou supprime des « objets » du patrimoine gérés par CCINCA fournisse
un DOE numérique sous support informatique exploitable. Chaque entreprise devra donc fournir des
documents spécifiques permettant a CCINCA de répertorier tous les matériaux et matériels mis en ceuvre
dans le cadre de 'opération, sans exception, et d’avoir un suivi de leur entretien, maintenance, durée de vie,
etc.

Cette démarche se fera dans la continuité des études de conception de la maitrise d’'ceuvre, dés la période de
préparation de chantier. Elle sera concrétisée par la remise du DOE numérique, et n’exigera pas d’outils ou
de compétences autres que celles usitées habituellement.

Le dossier des ouvrages exécutés numérique sera constitué par :

- les procés-verbaux des examens préalables a la réception ;

- 'inventaire des ouvrages patrimoniaux impactés par les travaux suivant spécifications du DTG ;
- les plans de récolement suivant les spécifications du DTG ;

- les procés-verbaux d'essais sur les matériaux mis en ceuvre ;

- la liste des fournisseurs et les caractéristiques des fournitures mise en ceuvre ;

- les notices de fonctionnement d'entretien des équipements installés.

Les exigences seront adaptées a chaque projet avec les titulaires, et seront précisées selon la nature des «
objets » concernés. De ce fait les exigences jointes en annexe pourront évoluer selon les besoins du projet
notamment a la demande du titulaire. Cependant, ces évolutions ne pourront se faire sans l'accord de
CCINCA.

Le dossier référentiel patrimonial — faisant I'objet d’'une annexe du dossier marché - décrit les exigences de
CCINCA tant sur la forme du DOE numérique, que sur le contenu et la structuration des données. Le titulaire
du marché s’engage a le respecter scrupuleusement.

Synthése des régles a respecter :
- rattachement planimétrique en RGF93-Lambert93 ;

Opération de réhabilitation du batiment 18 du Siége de la CCI NCA
Cabhier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun a tous les lots

40



- rattachement altimétrique en NGF-IGN69 ;

- respect de la charte graphique ;

- saisie de la référence de I'équipement ou du trongon sur la(les) « donnée(s) objet(s) » associée(s)
aux blocs et types de polyligne ;

- respect des régles sémantiques ;

- respect des régles géométriques générales ;

- respect des régles géométriques pour le transfert en 3D ;

- respect de la précision des données vectorielles ;

- saisie des métadonnées.

Acceptation des livrables

Les inventaires et plans fournis seront strictement contr6lés lors des opérations de réception. Leur non-
conformité, tant sur la forme que sur le contenu (y compris la précision des levés de récolements), donnera
lieu a des réserves impliquant la reprise des documents.

Il est conseillé au prestataire de fournir a CCINCA, avant la construction des fichiers définitifs, des fichiers
exemples pour valider sa bonne compréhension des exigences.

Délais

Le DOE numérique sera transmis pour approbation au Maitre d’ceuvre au plus tard 1 mois avant la réception
des travaux de I'ouvrage. CCINCA s’engage a faire un retour au titulaire du marché concernant les exigences
relatives a la démarche « référentiel patrimonial » au plus tard 10 jours avant la réception définitive. Le DOE
numeérique final approuvé par le maitre d’ceuvre devra étre impérativement restitué a CCINCA au plus tard le
jour de la réception et/ou de la mise en service des ouvrages.

Une réunion préalable de mise en route de la démarche « référentiel patrimonial » sera planifiée avec CCINCA
en présence de la maitrise d’ceuvre, pendant la période de préparation de chantier, afin de permettre aux

entreprises de s’approprier ces spécifications dés la phase d’élaboration des plans d’exécution.

CCINCA se réserve la possibilité d’accompagner les entreprises dans cette démarche en fonction de la
complexité des ouvrages a exécuter, et a leur demande.

Nombre d’exemplaires

Les documents sont fournis au Maitre d’ceuvre et aux différents intervenants pour vérification et réception.

Le nombre d’exemplaires est le suivant :

NOMBRE DELAI DE
TYPE DE DOCUMENT D'EXEMPLAIRES SUPPORT REMISE

Voir planning
d’exécution des
travaux
Voir planning
d’exécution des
travaux
Voir planning
d’exécution des
travaux

1 sur support papier

Plans d’exécution e . .
1 par bénéficiaire 1 sur support électronique

1 sur support papier

Notes de calcul PP . .
1 par bénéficiaire 1 sur support électronique

1 sur support papier

Etude des détails f e . .
1 par bénéficiaire 1 sur support électronique
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Voir planning
d’exécution des
travaux
Voir planning
d’exécution des
travaux

A la réception
1 sur support papier des travaux :
1 par bénéficiaire | 1 sur support électronique | remise  d'une
compilation  de
tous ces
documents.

1 sur support papier

Plans PP . .
1 par bénéficiaire 1 sur support électronique

Notices, prescription de
maintenance, conditions
de garantie des fabricants,
contrats d’évacuation des
déchets

1 mois a compter
2 sur support papier, dont | de la notification
DOE < néficiai 1 reproductibles de la décision de
1 parbenéficiaire |y g, support électronique | réception  des
travaux

Les documents graphiques sur Autocad devront impérativement étre diffusés dans les deux formats : dwg
(format de travail) + pdf (format contractuel).

Le titulaire diffusera directement les documents aux différents services : Maitrise d'ceuvre, Maitrise d'Ouvrage,
SPS, contrbleur technique.

Le maitre d’ceuvre se réserve tout droit de reproduction des documents dans le cadre de I'opération envisagée,
et dans les actions liées a son exploitation.

Visa des documents

Préalablement a toute exécution des prestations, les documents remis par le titulaire devront étre visés par le
maitre d’ceuvre. Ce visa n’exonére en aucun cas le titulaire de ses responsabilités et du respect des
stipulations du marché.

Les mentions qui peuvent étre portées sur les documents ont la signification suivante :
"Avec observation” : document non conforme ou erroné et a représenter au visa du Maitre d’ceuvre ;
I'exécution n'est pas autorisée ;

- Visé "sans observation avec réserves": document a corriger en tenant compte des observations
mineures du Maitre d’ceuvre et a lui représenter pour obtention du visa ci-dessous ; la poursuite de
I'étude ou I'exécution des prestations correspondantes est néanmoins autorisée ;

- Visé "sans observation" : la poursuite de I'étude ou la réalisation des ouvrages concernés est autorisée.

En cas de groupement, le mandataire est responsable de la synthése des études d’exécution (plans et autres
conditions d’interfaces).

La diffusion de ces études pour approbation doit donc étre accompagnée systématiquement de la preuve
graphique et (ou) écrite de la réalisation de cette synthése.

La méthodologie correspondante est mise au point avec la Maitrise d’ceuvre au cours de la période de
préparation. D’autre part, les plans et documents établis par le groupement doivent impérativement étre visés
par le mandataire avant diffusion pour approbation a la Maitrise d’ceuvre et le bureau de contrdle le cas
échéant.
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Dans le cas ou ces prescriptions ne seraient pas observées, la Direction des Etudes Générales et Travaux se
substitueraient au titulaire, sans mise en demeure préalable et les frais engagés seraient a la charge définitive
du titulaire qui resterait, en outre, responsable des dommages a des tiers dont il serait la cause.

Le titulaire devra doter toutes les parties du chantier de moyens d'accés conformes a la Iégislation sur la
sécurité du travail pour permettre a tout moment aux représentants du Maitre de I'ouvrage de visiter les zones

d'intervention.

12.3 — Organisation — Hygiéne et sécurité des chantiers

12.3.1 Installations de chantier

Il est fortement recommandé de consulter les documents « Cahier des Chantiers a Faibles Nuisances », le
PGCSPS et la proposition du maitre d’ceuvre d’installation du chantier dans le CCTP du lot correspondant.

L'installation des chantiers de I'entreprise bénéficie des facilités suivantes données par le maitre de I'Ouvrage.

Les emplacements sont mis gratuitement a la disposition du titulaire, dés que commence a courir le délai
contractuel d'exécution pour ses installations de chantier et dépéts provisoires de matériels et matériaux.

L'importance, les accés et la durée d'occupation des emprises fixées en accord avec le pouvoir adjudicateur
doivent étre scrupuleusement respectes.

Ces emprises seront mises a la disposition de I'entreprise, dans I'état ou elles se trouvent, sans que le pouvoir
adjudicateur soit tenu d'effectuer quelques travaux que ce soit pour les rendre propres a leur utilisation.

Le titulaire s'oblige a rendre la libre disposition des dites emprises dans les délais qui seront fixés dans l'ordre
de service, et a ne pas entraver les prestations que le pouvoir adjudicateur pourra avoir a faire pour son compte
sur les emprises. Celles-ci devront étre restituées au pouvoir adjudicateur libres de tout dépét, de toute
construction, de toute installation et sans autres modifications que celles ayant regues un accord écrit du
pouvoir adjudicateur.

Les installations de chantier devront d'autre part laisser en permanence aux concessionnaires et exploitants
le libre accés aux vannes, purges ventouses, chambres de dérivation ou jonction, boites de coupure, etc.
situées dans leur emprise ; elles devront étre concues de fagon que l'accés aux canalisations puisse étre
dégagé facilement en cas de besoin.

Les emprises et accés communs seront entretenus a l'aide d'un compte prorata géré par I'entreprise titulaire
du lot 1.

Les entreprises du chantier seront dans l'obligation de participer financiérement a I'alimentation de ce compte
prorata proportionnellement au montant de leur marché. Ces frais communs sont réputés inclus dans les offres
de chaque entreprise. Les charges imputées au compte prorata sont précisées dans le CCTP 00.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux avant I'expiration du délai prévu dans le programme
d'exécution.

Les demandes et les dépenses afférentes d'alimentation et de branchement sont a la charge du titulaire.
En ce qui concerne le réseau d'électricité, afin de garantir une meilleure qualité d'exécution des installations
et de diminuer, de ce fait, les risques d'accident, CCINCA exige que la mise en place, I'entretien et les
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modifications, a la demande, du réseau électrique du chantier, soient effectués par une entreprise d'installation
électrique ou, a défaut, un service qualifié.

Dans le cas ou ces prescriptions ne seraient pas observées, la Direction des Etudes Générales et Travaux se
substitueraient au titulaire, sans mise en demeure préalable et les frais engagés seraient & la charge définitive
du titulaire qui resterait, en outre, responsable des dommages a des tiers dont il serait la cause.

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la date de notification du marché, le titulaire soumettra au
maitre d’ceuvre le projet détaillé de ses installations de chantier.

En outre, il précisera les modalités de fonctionnement des installations en cours des différentes phases
d'exécution.

Il précisera enfin les dispositions envisagées pour l'implantation, I'édification et 'aménagement des bureaux,
des magasins et aires de stockage, la circulation sur ce chantier, I'approvisionnement et la manutention des
matériaux.

Le Maitre d'ouvrage, le Maitre d’ceuvre disposeront d'un délai de quinze (15) jours pour faire connaitre au
titulaire leur accord ou leurs observations sur ce projet. Le titulaire devra apporter, dans le délai qui sera
prescrit, les modifications éventuellement demandées.

Le maitre d’ceuvre se réserve un droit de contrble sur les installations complémentaires réalisées par le
titulaire.

12.3.2 Les installations suivantes seront réalisées par le titulaire

Le gardiennage des installations est laissé au libre choix du titulaire. Tout frais généré est a la charge de ce
dernier.

12.3.3 Mesures concernant I'hygiéne et la sécurité

Il est fait application de l'article 31.4 du CCAG — Travaux.

En outre, il est a préciser que toute demande émanant des services d’hygiéne et de sécurité de la Caisse
Régionale d’Assurance Maladie de I'lle de France (CRAMIF) imposant I'application de prescriptions jugées
supérieures aux recommandations prévues dans le Code du Travail, sont prises a la charge du titulaire.

12.3.4 Signalisation des chantiers

La circulation publique est prioritaire sur la circulation de chantier, notamment au raccordement des pistes de
chantier avec les voies publiques.

Un homme trafic sera présent pour guider les camions et livraisons en entrée et sortie de chantier. Il sera & la
charge de I'entreprise pour laquelle il livre matériel et matériau.

Sur I'ensemble des zones de circulation du chantier et intersections, le titulaire devra mettre en place et
maintenir une signalisation indiquant les points particuliers, les zones de risques et de ralentissement et les
indications particulieres de circulation (ralentissement, circulation a gauche, présence de fouilles ou
d'ouvrages, etc....).

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée sous
le contrdle des services concernés.

La signalisation s'entend ici au sens large du terme et comprend notamment la pré-signalisation, la
signalisation de jalonnement, la signalisation de prescription, la signalisation horizontale et la signalisation
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tricolore. Les panneaux de signalisation seront conformes a la réglementation en vigueur et notamment au
Code de la Route.

Toutes les sujétions de transport et d'organisation du chantier découlant de ces regles sont incluses dans le
prix d'installation de chantier du présent marché.

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révéle différente de celle
prévue a l'origine.

Dispositifs de signalisation mis a disposition du titulaire : Néant.
Cf. CCTP propre a chaque lot, pour le détail des éléments a mettre en place en fonction du phasage.

ARTICLE 13 — CLAUSE D’INSERTION SOCIALE
Pour le lot 01 uniqguement :

Le titulaire s'engage a réaliser une action d'insertion par l'activité économique en faveur de personnes en
parcours d'insertion vers I'emploi dans les conditions fixées en annexe 1 du présent CCAP.

ARTICLE 14 — CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

Dans le cadre de la charte de chantier vert mise en place et jointe au DCE, le titulaire adhére a la démarche
suivante :

La mise en place, le suivi et le contrble du respect des mesures particuliéres destinées a protéger
I'environnement du chantier, devront faire l'objet de la part du titulaire, d'un Plan de Respect de
I'Environnement (PRE). Il sera élaboré conformément aux dispositions des CCTP et aux prescriptions
environnementales et tiendra compte des prescriptions qui suivent.

Le titulaire devra prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et interdire les souillures et pollutions de
toutes natures, tant atmosphériques que terrestres ou aquatiques, notamment en dehors des emprises de
chantier. Il a a sa charge les moyens techniques mis en ceuvre pour respecter les réglements en vigueur
relatifs aux limitations des nuisances et des pollutions des eaux. Il fera son affaire pour ses propres installations
des formalités qu'imposent la loi et les réglements, et notamment le code de I'environnement.

14.1 Gestion des déchets

Le titulaire, producteur de déchets, prend a sa charge I'élimination de ses déchets. Le Maitre d’Ouvrage pourra
exiger a tout moment du titulaire la communication des agréments des filiéres d'élimination ou de valorisation
utilisés pour le traitement des déchets.

En matiere de gestion des déchets de chantier du batiment et des travaux, le titulaire est soumis a la
réglementation générale en particulier au Code de I'Environnement.

La démarche de planification de la gestion des déchets sera explicitée dans le Plan de Respect de
I'Environnement (PRE) du titulaire. Le titulaire rédigera donc un schéma d'élimination des déchets qui sera
annexé au PRE.

Pour ce faire, le titulaire s'appuiera sur le CCTP propre a chaque lot qui cite les contraintes et objectifs
principaux en matiere de traitement des déchets.

Ce schéma d'élimination des déchets devra identifier 'ensemble des déchets susceptibles d'étre produits par
les travaux, installations et activités, indiquer précisément les dispositifs de collecte, le conditionnement des
déchets et surtout les filiéres d'élimination des déchets qui seront mises en place, en conformité avec la
réglementation en vigueur.
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Les niveaux de gestion des déchets sont les suivants :
e Niveau 1 : recyclage ou valorisation des déchets,
e Niveau 2 : traitement ou pré-traitement des déchets : traitement physico-chimique, détoxication,
évapo-incinération, incinération,
e Niveau 3 : mise en décharge.

Dans la gestion des déchets générés par les travaux, le titulaire recherchera les solutions de niveau les plus
faibles possibles, le niveau 3 correspondant a la situation ou il n'y aura pas d'autres filieres possibles.

En outre, pendant I'exécution des travaux, il devra mettre en place une politique de tracabilité (type de déchets
transportés, parcours, recyclage) qui devra étre explicitéte dans le PRE. Le titulaire remettra au Maitre
d’Ouvrage avec copie au Maitre d'CEuvre tous les documents justifiant de la gestion des déchets pendant les
travaux comme par exemple les bons d'entrée en décharge, aux centres de tri, aux centres de traitement
spécialisés ou aux centres de regroupement de déchets du BTP, ainsi que tous les bordereaux permettant
leur tracabilité qui seront joints au volet environnement du journal de chantier.

14.2 Gestion des produits chimigues et matieres dangereuses

Le titulaire devra déclarer auprés du Maitre d’'Ouvrage la nature des produits utilisés.

Il garantit en outre au Maitre d’Ouvrage que :
e Chaque produit est identifié, stocké, transporté conformément a la réglementation,
e Il aen sa possession les Fiches de données sécurité (FDS),
e Son personnel est formé et compétent pour la manipulation de ces produits.

Le titulaire devra, préalablement & toute activité sur son chantier, prendre contact avec le Service
Départemental de la Lutte contre I'Incendie et solliciter ses autorisations et instructions. Il devra, a ses frais,
prendre toutes les précautions utiles et observer toutes les consignes prescrites par ce service. Il supportera
seul toutes les conséquences des incendies qui seraient provoqués par sa négligence ou par l'inobservation
des consignes données.

14.3 Gestion du bruit

Le titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les nuisances sonores occasionnées
par ces activités. Tous travaux bruyants ne pourront s’effectuer avant 7h00 du matin et apres 20h00 le soir.

14.4 Qualité de I'air

Les véhicules et engins motorisés utilisés par le titulaire seront entretenus et contrélés conformément a la
réglementation en vigueur afin de limiter les émissions atmosphériques (notamment CO2 et particules).

Le titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les émissions de poussiéres et les
particules dans I'atmosphére liées a ces activités.

L'attention du titulaire est attirée sur la gravité et la persistance des atteintes aux cultures avoisinantes que
peuvent provoquer les poussiéres résultant des travaux (terrassements, fabrication des produits et transport
en particulier) et aussi sur la géne des lieux voisins.

Le titulaire devra prendre toutes dispositions (arrosage, bachage, etc...) pour éviter I'émission des poussiéres,
notamment par temps sec et vent fort. Le Maitre d'CEuvre se réserve d'imposer au titulaire toute mesure qu'il
jugerait indispensable a cet égard, en particulier I'arrosage abondant et permanent des quais.

14.5 Accident ou incident pouvant avoir ou ayant un impact sur I'environnement
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En cas d'incident ou d’accident pouvant avoir ou ayant un impact sur I'environnement, le titulaire devra prévenir
les équipes techniques du Maitre d’Ouvrage et l'autorité portuaire, afin d'évaluer les mesures a mettre en
ceuvre dans les meilleurs délais.

14.6 Qualité des eaux

Le titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour empécher tout écoulement de produits ou
matiéres polluantes vers la mer, les bouches d’eau pluviales, les réseaux d’eaux usées, et les terre-pleins qui
sont susceptibles d’étre occasionnés par ces activités.

Tout rejet d'hydrocarbures est interdit, les produits de vidange devront étre recueillis et évacués en flts fermés.
De méme tout déversement de déchets liquides ou solides, méme inertes (terres, boues...) dans un cours
d'eau est proscrit.

14.7 Maintien de la propreté des voies publiques

La voirie publique utilisée par le titulaire, ainsi que la signalisation correspondante seront nettoyées et
entretenues régulierement par le titulaire. Celui-ci prendra toutes précautions pour éviter les chutes et les
entrainements de matériaux.

ARTICLE 15 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX - GARANTIE

15.1 Essais et contrbles des ouvrages

Les essais et contrbles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus dans les piéces constitutives du marché
(CCTG fascicules techniques, CCTP) sont assurés par I'entrepreneur suivant les directives et en présence
du Maitre d’ceuvre.

Par dérogation au 2¢™ alinéa de I'article 38 du CCAG — Travaux, si le Maitre d’ceuvre, avec I'accord du Maitre
d’Ouvrage, demande pour les ouvrages des essais ou contrbles autres que ceux prescrits dans les documents
contractuels du marché, ils sont a la charge du Maitre d’'Ouvrage si les résultats se révelent favorables a
'entrepreneur et a la charge de celui-ci dans le cas contraire.

15.2 Réception — Levée des réserves

15.2.1 Réception

Les dispositions de I'article 41 du CCAG — Travaux sont applicables.

15.3 — Controles et réception des prestations

15.3.1 Réception

Les opérations relatives a la réception des travaux sont définies a I'article 41 du CCAG Travaux.

15.3.2 Opérations préalables a la réception (OPR)

Ces opérations comportent :
- Lareconnaissance des ouvrages exécutés ;
- Les épreuves prévues dans le présent marché ou celles éventuellement demandées par le
contrble technique ;
- La constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché ;
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- La vérification de conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie ;

- La constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons ;

- La constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains
et des lieux ;

- Les constatations relatives a 'achévement des travaux.

Les opérations préalables a la réception sont matérialisées par un proces-verbal de réception signé par le
maitre d’ceuvre et le titulaire.

Le maitre d’ceuvre et le titulaire en présence du maitre d’'ouvrage, du contréleur technique, le cas échéant
constatent I'état des travaux effectués et consignent sur le procés-verbal de réception les réserves éventuelles
et le délai accordé pour les réfections.

Le titulaire s’engage a remédier aux imperfections ou malfagons constatées dans les délais prescrits par la
décision de réception des travaux par le maitre de 'ouvrage et notifié par le maitre d’ceuvre au titulaire.
Conformément a l'article 41.6 du CCAG Travaux, le titulaire dispose d’un délai maximum de 1 mois maximum
a compter de la notification de la décision de réception avec réserves pour remédier aux malfagons sauf délais
spécifiques stipulés par le maitre d’'ouvrage (article 41.5 du CCAG Travaux).

Si le titulaire ne respecte pas ce délai, il sera passible des pénalités prévues a l'article « Pénalités » du présent
CCAP.

La levée des réserves n’est prononcée que lorsque le titulaire a remédié a toutes les malfagons ou
imperfections pour 'ensemble des opérations de réception.

La date de décision de réception des travaux avec ou sans réserve prononcée par le maitre d’ouvrage
constitue la date de départ de la garantie de parfait achévement de douze mois, des garanties biennale et
décennale.

La réception est prononcée par le maitre d’ouvrage par décision conformément a l'article 41.3 du CCAG
Travaux.

15.3.3 Levée des réserves

L’entrepreneur est tenu, dés constatation d’une réserve a la réception ou durant la période visée a l'article
1792-6 du Code Civil et sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure, de faire toute diligence pour procéder
a la levée de ladite réserve.

Les travaux a réaliser en vertu des réserves inscrites au proces-verbal de réception ou pour effectuer les
remises en ordre dues au titre des garanties contractuelles ou légales seront exécutés par les moyens les plus
rapides, dans le respect des dispositions du marché et de maniere que la géne ou le risque pouvant en résulter
pour le maftre d’ouvrage soit réduit au minimum. Les modalités de remise en état doivent en tout état de cause
faire 'objet d’'un accord préalable du maitre d’'ouvrage et se déroulera dans le respect du réglement intérieur
de fonctionnement de I'établissement.

En outre, si diligence n’est pas faite pour procéder a ces travaux, ou des expiration du délai prévu pour leur
réalisation s’ils ne sont pas terminés a cette date, le maitre d’ouvrage pourra les faire exécuter lui-méme aux
frais et risques de I'entrepreneur aprés mise en demeure par lettre recommandée restée sans réponse.
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Tous les frais liés directement ou indirectement a ces travaux sont a la charge de I'entrepreneur défaillant, y
compris de déplacement et de séjour de I'entreprise suppléante.

Lorsque certaines performances prévues au marché ne sont pas atteintes sans que cette insuffisance
s’oppose a l'utilisation du matériel ou de l'installation, le maitre d’'ouvrage peut, a son gré, décider de I'accepter
moyennant une réduction du prix égale au préjudice financier que cette insuffisance lui cause, dans la limite
de 10 % du montant total du marché.

15.3.4 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrage

En cas de mise a disposition ou de prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d’ouvrages,
il sera fait application de l'article 43 du CCAG — Travaux.

En complément des dispositions de l'article 43.2 du CCAG — Travaux et préalablement a la mise a disposition
de certains ouvrages ou parties d’ouvrages, il sera procédé a un constat d’achévement desdits travaux en
présence de I'entrepreneur, du maitre d’ceuvre diiment convoqués par le maitre d’ouvrage. |l est alors procédé
a un état des lieux contradictoire conformément a l'article 41.8 du CCAG Travaux.

Si cette « livraison » intervenait pour un retard de chantier, le titulaire devrait prendre toutes mesures a ses
frais et dépens afin d’éviter toute nuisance et dommage au maitre d’ouvrage.

Le constat d’état des lieux contradictoire dans le cadre d’'une prise de possession anticipée ne vaut pas
réception partielle.

15.3.5 Réceptions partielles

Conformément a l'article 42 du CCAG Travaux, une réception partielle sera prononcée pour les travaux ou les
ouvrages dont la réalisation fait 'objet d’'un découpage en tranche ou en plusieurs parties d’ouvrage.

Les prises de possession par le maitre d’ouvrage avant 'achévement de I'ensemble des travaux, de certains
ouvrages ou parties d’ouvrages, doit étre précédée d’une réception partielle dont les conditions sont fixées
par la personne publique et notifiée par ordre de service du maitre d’ceuvre au titulaire.

Pour les tranches de travaux, ouvrages, ou parties d’ouvrages ayant donné lieu a une réception partielle, le
délai de garantie court a compter de la date d’effet de la réception partielle.

Dans tous les cas le décompte général est unique pour I'ensemble des travaux, la notification de la derniére
décision de réception partielle faisant courir le délai prévu de 30 jours imparti au titulaire pour établir son projet
de décompte final.

15.3.6 Documents fournis aprés exécution

En complément aux prescriptions de I'article 40 du CCAG - Travaux, le titulaire est tenu de regrouper et de
remettre au Maitre d’ceuvre, avant la date de réception des travaux 'ensemble des documents qualité
constituant les « Dossiers des Ouvrages Exécutés » (D.O.E.). Cette remise de documents commencera dées
qu’une partie d’ouvrage ou un ouvrage peut étre considéré comme achevé, sans pour autant que cet ouvrage
ait fait partie d’une réception.

La remise de la totalité des documents fournis aprés exécution est une condition préalable a I'établissement
du Décompte Général Définitif en dérogation a l'article 12.4 du CCAG - Travaux.

Ces documents seront fournis par le titulaire a ses frais exclusifs.
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Le titulaire remet au maitre d’ceuvre, en 3 exemplaires dont un reproductible et un exemplaire au
coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage (DIUO) :

— Au plus tard le jour des opérations préalables a la réception : le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
suivant la chartre graphique de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Cote d’Azur qui sera
transmise au titulaire a la notification de son marché ; (tout plan de récolement non conforme sera refusé).
Les plans sont communiqués en Autocad + PDF.

— Au plus tard lorsqu’il demande la réception : les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages
établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur ;

— Dans les 2 mois suivant la réception : les plans et autres documents conformes a I'exécution, ainsi qu’un
fichier informatique.

Pour I'implantation des ouvrages, le récolement devra étre effectué par un géometre expert et sur format
informatique.

15.4 Garanties contractuelles

Il est fait application de I'article 44 du CCAG - travaux.
15.4.1 Garanties spécifiques pour les équipements

L’Entrepreneur devra s’engager sur une garantie d’'un an minimum, a I'issue de I'année de parfait achévement.
15.4.2 Garanties particuliéres

L’article 16 du présent CCAP sur les assurances en responsabilité civile et décennale est applicable.
En complément des stipulations de l'article 44 du CCAG-Travaux, a l'issue de la réception des travaux, le

titulaire peut étre appelé en garantie pour les dommages de son fait dont un tiers demande réparation, alors
méme que ces dommages n‘ont été ni apparents ni connus a la date de la réception.

ARTICLE 16 — RESPONSABILITES ET ASSURANCES

16.1 Responsabilité

Le titulaire est responsable des dommages corporels, matériels et immatériels, consécutifs ou non, causés au
Maitre d’Ouvrage, a ses représentants ou aux tiers a 'occasion de I'exécution des obligations résultant du
marché.

Il est également responsable des dommages causés aux ouvrages dans le cadre des articles 1792 et suivants
du Code Civil.

16.2 Assurances

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG Travaux, avant la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire pressenti (et chaque membre d’un groupement) doit justifier qu'il est titulaire des
différentes couvertures d’assurance ci-dessous.

Les garanties accordées devront étre en rapport avec I'importance de I'opération. Ainsi, il devra, s’il y a lieu,
souscrire les couvertures complémentaires, si celles existantes ne sont pas considérées comme suffisantes
par le maitre de I'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

16.2.1 — Assurances en responsabilité civile

Opération de réhabilitation du batiment 18 du Siége de la CCI NCA
Cabhier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun a tous les lots

50



Le titulaire devra fournir une assurance au titre de la responsabilité civile (exploitation et professionnelle
avant / apres réception) découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas
d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux. Le titulaire doit justifier de I'étendue des
garanties souscrites et de la mise a jour de ses cotisations et ce, au moyen d’attestations précises
notamment quant aux garanties :

- Des dommages immatériels non consécutifs ;

- Des dommages causés en cours de chantier par incendie ;

- Des dommages subis aux ouvrages / parties d’ouvrages appartenant au titulaire et non

réceptionnés ;

Le titulaire devra adresser chaque année civile I'attestation de responsabilité civile professionnelle et
exploitation.

16.2.2 Assurances en responsabilité décennale

Le titulaire devra fournir, en vertu de l'article L 241-1 du code des assurances, une assurance au titre de la
garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 a
1792-4-1 du Code civil (responsabilité civile de nature décennale) comprenant :

- Bon fonctionnement (article 1792-3 du Code Civil) ;

- Dommages immatériels consécultifs.

L’attestation d’assurance en responsabilité décennale devra étre conforme a I'article A 243-3 du Code des
assurances.

Cette attestation devra indiquer les activités garanties qui devront correspondre précisément a celles dont
I'entreprise est titulaire (y compris en cas d’activités sous traitées).

Tout surcoit d’'assurance dommages ouvrages engendré par la non-conformité d’une attestation décennale
transmise par le titulaire lui sera facturé (notamment I'absence ou insuffisance de couverture décennale au
regard de I'opération.

Il sera exigé que I'attestation de responsabilité civile décennale vise spécifiquement 'opération (valable a la
date d’ouverture du chantier et/ou a la date de commencement d’exécution de la mission de I'entreprise)
devant :

— viser spécifiquement I'opération (attestation nominative de chantier) ;

— mentionner le détail des activités garanties qui devront correspondre a celles objet du présent marché, et
le cas échéant, les techniques ou matériaux utilisés ;

— indiquer le mode de gestion en capitalisation des garanties accordées pour les ouvrages soumis a
obligation d’assurance ;

— mentionner le détail des garanties ;

— prévoir un abandon de toutes regles proportionnelles ;

— viser les articles L. 241-1 et A.243-1 du Code des assurances ainsi que les articles 1792, 1792-1 a 6 du
Code Civil.

Le titulaire devra fournir une assurance nominative chantier, au moins égale au montant de son marché, qui
sera a transmettre durant la période de préparation de chaque entreprise. Cette derniére devra clairement
indiquer I'activité en lien avec les travaux.

Le Maitre d’Ouvrage ne souscrira pas d’assurance T.R.C. En cas de désordre en cours d’opération, il est
précisé que dans le cas ou le dommage serait imputé, il serait a la charge du lot impliqué par le désordre ;
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dans le cas ou le dommage ne pourrait étre imputé a un intervenant, le montant du désordre sera réparti, sur
proposition du maitre d’ceuvre, entre la ou les entreprise(s) responsables. A défaut, elle sera imputée aux
entreprises au prorata de leurs marchés.

16.2.3 Dispositions générales

Le paiement des primes relatives aux assurances responsabilité civile, professionnelle et responsabilité
décennale visées ci-dessus est effectué par lintervenant directement auprés de la compagnie qu'il aura
choisie.

Il devra pouvoir justifier a tout instant au maitre de I'ouvrage du paiement de ses primes d’assurances ainsi
gue de celles de ses sous-traitants. Tout versement d’acompte, remboursement de retenue de garantie,
mainlevée de caution ou reglement pour solde peut étre subordonné a la production d’attestations des
compagnies d’assurance, certifiant que l'intéressé a intégralement réglé les primes ou cotisations afférentes
a ces assurances.

Chaque titulaire est tenu de signaler au maitre de 'ouvrage toutes les modifications apportées sur ses contrats
au cours de la période de travaux, soit sur sa propre demande, soit a l'initiative des assureurs.

ARTICLE 17 — MODIFICATION DU MARCHE EN COURS D’EXECUTION

17.1 Clause de réexamen

En cours d’exécution du marché, des modifications ou des travaux supplémentaires peuvent intervenir, soit a
linitiative du titulaire, soit par le biais d’'une évolution réglementaire et/ou normative. Il est précisé que ces
modifications et/ou ajouts ne remettent pas en cause la nature globale du marché.

Les modalités sont décrites dans les conditions fixées ci-aprés.

17.1.1 Modifications et ajouts de travaux a l’initiative du titulaire

En cours d’exécution du marché, le titulaire peut procéder a des modifications et/ou des ajouts des travaux
objets du marché afin de faire suite a des évolutions d’ordre technique ou technologique desdits travaux objets
du marché.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2194-1 du code de la commande publique, ces modifications
et/ou ajouts ne peuvent avoir pour effet de changer la nature globale du marché.

Ces évolutions peuvent avoir des conséquences sur :
- Les prix des travaux indiquées en annexe a I'acte d’engagement (DPGF) ;
- La composition des travaux (modifications, ajouts) et par voie de conséquence, sur les prix
correspondants.

En tout état de cause :

- La(les) prestation(s) modifiée(s) est conforme aux spécifications fonctionnelles prévues au présent
marché et doit étre techniquement équivalent ou supérieur au matériel ou a la prestation proposé(e)
initialement.

- La(les) prestation(s) ajoutée(s) est conforme a I'objet du marché et en lien direct avec la prestation
du marché et nécessaire a la bonne exécution du marché.
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17.1.2 Modifications et ajouts suite a une évolution réglementaire, normative et/ou évolution
du programme des travaux

En cours d’exécution du marché, une évolution de la réglementation ou des normes applicables au présent
marché peut avoir pour effet de rendre obligatoire la modification de I'offre consistant en la modification des
prestations, I'ajout d’une ou plusieurs prestations prévues en annexe a I'acte d’engagement.

La situation décrite ci-dessus peut avoir des conséquences sur :
- Les prix des travaux indiquées en annexe a I'acte d’engagement ;
- La composition des travaux (modifications, ajouts) et par voie de conséquence, sur les prix
correspondants.
En tout état de cause, 'augmentation des prix résultant de cette situation ne saurait en excéder le codt de la
mise aux normes des matériels ou prestations.

17.1.3 Modalités de mise en ceuvre de la modification / de I'ajout

Le titulaire est tenu de soumettre a CCINCA un dossier motivé au plus tard un (1) mois avant la date souhaitée
d’ajout ou de modification.

Le dossier contient notamment, s’il y a lieu :
- Les justificatifs techniques et/ou fonctionnels des liens directs entre la prestation modifié(e)/ajouté(e)
et la prestation présente au marché,
- Les caractéristiques techniques de la prestation ajoutée ou modifiée,
- La documentation technique de la prestation ajoutée ou modifiée,
- Les justificatifs tarifaires conformément aux dispositions ci-avant,
- L’annexe « technique » mise a jour, le cas échéant,
- L’annexe « financiére » mise a jour, le cas échéant.

A compter de la réception du dossier complet susvisé, CCINCA dispose d’'un délai de vingt (20) jours
calendaires pour valider la modification ou I'ajout.

Si la demande de modification ou d’ajout est acceptée par CCINCA, le(s) nouveau(x) prix sont intégrés dans
'annexe « financiére » a I'acte d’engagement sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant.

Ce(s) nouveau(x) prix sont révisés dans les conditions prévues a I'article « Révision de Prix » du CCAP.

Les nouveaux prix entrent en vigueur a la date fixée par CCINCA dans le courrier adressé au titulaire ou a
'expiration d’un délai de vingt (20) jours calendaires a compter de la validation de CCINCA.

Les nouveaux prix s'appliquent aux commandes émises a compter de cette date.

ARTICLE 18 - MARCHE DE PRESTATIONS SIMILAIRES

Le recours au marché de travaux ayant pour objet des prestations similaires a celles qui ont été confiées au
titulaire est prévu au présent marché dans les conditions décrites a I'article R.2122-7 du CCP.

La durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans a
compter de la date de natification du marché public initial.
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ARTICLE 19 — RESPECT DES PRINCIPES D’EGALITE, DE LAICITE ET DE NEUTRALITE

Conformément a la loi n°2021-1109 du 24 aout 2021 confortant le respect des principes de la République,
dans le cadre de l'exécution des prestations, et dans le cas ou le présent contrat confie a son titulaire
I'exécution de tout ou partie d’un service public, il appartient au titulaire du marché, et de ses éventuels
cotraitants, et/ou sous-traitants, de respecter les obligations énoncées dans le cadre de cette loi.

Le titulaire du marché veille a ce que ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une
autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction :

-S’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;
-Traitent de fagcon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service ;
-Respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.

Le titulaire communique a 'acheteur les mesures qu’il met en ceuvre afin d'informer les personnes susvisées
de leurs obligations ; et de remédier aux éventuels manquements.

Le titulaire veille également a ce que toute autre personne a laquelle il confie pour partie 'exécution du service
public (par exemple, un sous-traitant) s’assure du respect de ces mémes obligations.

Communiquer a l'acheteur chaque contrat de sous-traitance qui aurait pour effet de faire participer le sous-
traitant a I'exécution du service public.

Sanctions :

Lorsque le titulaire méconnait les obligations mentionnées par le présent article, le pouvoir adjudicateur met
en demeure d'y remédier dans un délai qu'elle lui prescrit. Dans le cas ou cette mise en demeure reste sans
effet dans un délai d’'un (1) mois, des pénalités d’'un 500 € par manquement peuvent étre infligées au titulaire
du marché

En cas de manquements répétés du titulaire a ses obligations, le pouvoir adjudicateur peut, par ailleurs,
décider de prononcer la résiliation du marché en application des dispositions de I'article 23 du présent contrat.

ARTICLE 20 - CLAUSE D’ETHIQUE

La CCINCA est une Société éthique qui attache une importance toute particuliére a la lutte contre la fraude,
la corruption, et toute atteinte & la probité, et qui entend que toute personne ou société en relation avec la
CCINCA adhére aux mémes principes et respecte scrupuleusement la réglementation en vigueur.

En conséquence, les Parties s’engagent a respecter les dispositions de la loi frangaise du 13 novembre 2007
relative a la lutte contre la corruption, et d’'une maniére générale, tous principes généraux du droit international
et toutes dispositions réglementaires et législatives équivalentes et déclarent en avoir parfaitement
connaissance.

Plus particulierement, le Titulaire s’engage a respecter irrévocablement les éléments stipulés au sein du
présent article.

Tout manquement de la part du Titulaire aux stipulations du présent article devra étre considéré comme un
manquement grave autorisant la CCINCA, si bon lui semble, a résilier le présent contrat sans préavis ni
indemnité, mais sous réserve de tous les dommages et intéréts auxquels la CCINCA pourrait prétendre du fait
d’un tel manquement.

Le Titulaire garantit que toute personne, physique ou morale, intervenant pour le compte du Titulaire dans le
cadre du présent contrat :
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e Respectera toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption ;

e Ne fera, par action ou par omission, rien qui serait susceptible d’engager la responsabilité de la
CCINCA au titre du non-respect de la réglementation existante ayant pour objet la lutte contre la
corruption ;

e Mettra en place et maintiendra ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte
contre la corruption ;

e Informer la CCINCA sans délai de tout éveénement qui serait porté a sa connaissance et qui pourrait
avoir pour conséquence 'obtention d’un avantage indu, financier ou de toute autre nature, a 'occasion
du présent contrat;;

e Fournir toute assistance nécessaire ala CCINCA pour répondre a une demande d’une autorité diment
habilitée relative a la lutte contre la corruption.

Le Titulaire indemnisera la CCINCA de toute conséquence, notamment financiére, d'un manquement de sa
part aux obligations stipulées au présent article.

Le Titulaire autorise d’ores et déja la CCINCA a prendre toute mesure raisonnable ayant pour objet de controler
le strict respect par le Titulaire des obligations stipulées au présent article.

Le Titulaire s’engage a informer la CCINCA, sans délai, de tout élément qui serait porté a sa connaissance et
susceptible d’entrainer sa responsabilité au titre du présent article.

Il est entendu qu’aucune obligation au titre du présent contrat ne saurait avoir comme conséquence d’obliger
la CCINCA & manquer a ses obligations relatives a la lutte contre la corruption.

ARTICLE 21 - PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Chacune des Parties s’engage au respect intégral des obligations légales et réglementaires lui incombant au
titre de la Iégislation relative a la protection des Données a Caractére Personnel ( ci-aprés « DCP»), en
particulier la loi « Informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a I'informatique, aux
fichiers et aux libertés et le reglement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil
relatif & la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des Données a Caractére Personnel et
a la libre circulation de ces données (ci-apres le « RGPDy), ainsi qu’aux recommandations de l'autorité de
contrdle compétente (CNIL pour la France) applicables.

Chacune des Parties demeure responsable de traitement de toute DCP traitée dans le cadre de I'exécution
du présent marché.

En effet, chaque Partie détermine seule les finalités et les moyens de traitement des DCP qu’elle met ou fait
mettre en place.

En tant que responsable de traitement au sens du RGPD, chaque Partie prend toutes les mesures
nécessaires, notamment, au respect par elle-méme, par son personnel et par ses éventuels prestataires, des
principes de licéité, loyauté et transparence des traitements vis-a-vis des personnes concernées, de limitation
des finalités, de minimisation et d’exactitude des données, de limitation de la conservation, d’'intégrité et de
confidentialité des données qui doivent présider a tout traitement.

Chaque Partie garantit mettre en oeuvre, notamment, des mesures techniques et organisationnelles
appropriées afin que le traitement de DCP soit effectué conformément aux exigences des lois et réglements
en vigueur en matiére de protection des données. Ces mesures doivent étre réexaminées et actualisées si
nécessaire.
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ARTICLE 22 - NANTISSEMENT

La personne habilitée a fournir les renseignements mentionnés a l'article 130 du décret n°2016-360 est le
représentant habilité du pouvoir adjudicateur. Il remet au titulaire, sans frais, 'exemplaire unique ou le certificat
de cessibilité nécessaire a la cession ou au nantissement du marché (annexe 2 de I'acte d’engagement).

En vue de I'application du régime de nantissement prévu par les articles 127 a 131 du décret n°2016-360, sont
désignés :

L'ordonnateur chargé d'émettre le titre de paiement est le Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Nice Cote d’Azur, dont le siége social est situé 20, boulevard Carabacel, CS 11259, 06005
Nice Cedex 1, France

Le comptable chargé du paiement est le service Comptabilité Fournisseur : Service général, 20
boulevard Carabacel, CS 11259, 06005 Nice Cedex 1, France

Les créances nées ou a naitre concernant le présent marché peuvent étre cédées ou nanties conformément
aux dispositions des articles R. 2191-45 et suivants du code de la commande publique.

En cas de sous-traitance, le présent marché ne peut étre nanti qu'a hauteur des prestations exécutées par le
titulaire.

La personne habilitée a fournir les renseignements mentionnés aux articles R.2191-59 & R.2191-62 du Code

de la commande publique est le Président de de la CCINCA ou ses représentants habilités.

ARTICLE 23 — RESILIATION

Il est fait application des dispositions de l'article 50 du CCAG-Travaux.

La résiliation du marché par application des articles 52.2 et 52.3 du CCAG — Travaux est prononcée aux frais
et risques du titulaire.

ARTICLE 24 - REGLEMENT DES LITIGES

En cas de différend, les parties feront leurs meilleurs efforts pour trouver une solution amiable a leur litige
pendant un délai de 2 mois & compter de la notification des griefs par lettre recommandée avec avis de
réception adressée par I'une a 'autre des parties.

A défaut d’accord amiable entre les parties a l'issue de la phase de conciliation préalable, le tribunal
administratif de Nice sera exclusivement compétent.

La loi francaise est seule applicable.

La procédure a suivre par le titulaire en cas de différend avec le pouvoir adjudicateur est celle exposée au
seul article 55 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 25 - CLAUSE OU STIPULATION REPUTEE NON ECRITE
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Si une ou plusieurs stipulations du présent marché sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles
en application d’une loi, d’'un réglement ou a la suite d’'une décision définitive d’'une juridiction compétente,
elles seront réputées non écrites, cependant que les autres stipulations du marché conserveront toute leur
force et leur portée.

ARTICLE 26 - DEROGATIONS AU CCAG - TRAVAUX

Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG-Travaux, il n’est pas prévu de liste récapitulative des articles du CCAG
auxquels il est dérogé.
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ANNEXE 1 CCAP : CLAUSE D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Article 1 - Clause d’insertion professionnelle — Modalités

Le pouvoir adjudicateur, dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte contre I'exclusion, inclue dans le
cahier des charges du présent marché public, une clause d’insertion par I'activité économique.

En application de l'article L.2112-2 du Code de la Commande Publique, l'insertion professionnelle par I'activité
économique est une condition d’exécution du présent marché/lot.

L’entreprise/groupement qui se verra attribuer le marché/ le ou les lots concernés devra réaliser une action
d’insertion qui permette I'accés ou le retour a 'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles particulieres, conformément a l'article 20.1.2 du CCAG-Travaux.

Par dérogation ou en complément des articles « Clauses d’insertion sociale » du CCAG applicable en I'espéce,
la clause d’insertion professionnelle se mettra en ceuvre selon les prescriptions détaillées ci-apres :

a) Les publics visés

Le dispositif mis en place vise a favoriser l'acces ou le retour a I'emploi de personnes éloignées de I'emploi et
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres dont I'éligibilité de la candidature a été
validée dans le cadre du dispositif d'accompagnement des clauses d'insertion.

Les personnes visées par l'action d'insertion professionnelle relévent notamment de l'une des catégories
suivantes, en application des articles 20.1.1.1. et 20.1.1.2. du CCAG-Travaux.

1. Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par I'Etat :

a) personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées, des
entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;

b) personnes prises en charge dans les structures d'insertion par l'activité économique (IAE) mentionnée a
l'article L. 5132-4 du code du travail ;

) personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;

d) personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics
d'Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxieme Chance (E2C) ;

e) personnes en parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification
(GEIQ) ;

f) personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de I'emploi pénitentiaire de
l'agence du travail d'intérét général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées a un emploi aupres
d'un concessionnaire de l'administration pénitentiaire.

2. Personnes répondant a des critéres d'éloignement du marché du travail :

a) demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chémage) sans activité ou en
activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

b) bénéficiaires du RSA en recherche d'emploi ;

c) personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5212-13 du
code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d'emploi fixant la liste des bénéficiaires de
l'obligation d'emploi ;

d) bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), de l'allocation adulte handicapé (AAH), de
l'allocation d'Insertion (Al), de I'allocation veuvage, ou de l'allocation d'invalidité ;

e) jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi : - sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur
au CAP/BEP) et sortis du systeme scolaire depuis au moins 6 mois ; - dipldmés, justifiant d'une période
d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme scolaire ou de I'enseignement supérieur ;

f) demandeurs d'emploi seniors (plus de 50 ans) ;

g) jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ;

h) habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi ;

i) personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
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j) personnes rencontrant des difficultés particulieres sur proposition motivée de P6le emploi, des maisons de
I'emploi, des plans locaux pour l'insertion et I'emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

En outre, toutes personnes rencontrant des difficultés particulieres peuvent, sur justificatifs motivés
d’'organismes habilités, étre considérées comme relevant des publics éloignés de I'emploi. Des candidats
pourront étre proposés par le facilitateur des clauses sociales.

L'éligibilité des publics doit étre établie préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et a la réalisation des
heures d'insertion, par le facilitateur désigné ci-aprés/pouvoir adjudicateur.

b) Modalités de mise en ceuvre de la clause que peut mobilier le Titulaire

Conformément a l'article 20.1.2 du CCAG-Travaux, l'action d'insertion professionnelle peut étre mise en ceuvre
par le titulaire selon une ou plusieurs des modalités suivantes :

+ L’'embauche directe : par une embauche directe en contrat a durée indéterminée (CDI), en contrat a
durée déterminée (CDD) par l'entreprise titulaire, ou en contrats en alternance (contrat de
professionnalisation ou contrat d'apprentissage). Les heures effectuées par les personnes en insertion
via I'embauche directe sont comptabilisées durant I'exécution du marché a compter de la date
d'embauche et pour une période maximale de deux ans ;

+ Lamise adisposition : par la mise a disposition de salariés en insertion via le recours a une association
intermédiaire (Al), ou & une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), ou & une entreprise
adaptée de travail temporaire (EATT), ou a un groupement d'employeurs pour linsertion et la
qualification (GEIQ), ou a une entreprise de travail temporaire (ETT) ;

+ La sous-traitance ou groupement d’opérateurs économique : par le recours a la sous-traitance ou au
groupement d'opérateurs économiques avec une entreprise d'insertion (El), un atelier chantier
d'insertion (ACI) ou une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d'aide par le travail
(ESAT), une entreprise d'insertion par le travail indépendant (EITI), ou un travailleur indépendant

handicapé (TIH).

Les modalités les plus appropriées peuvent étre étudiées pour faciliter la mise en ceuvre de la clause
d’insertion conformément a I'article 20.1.4 du CCAG-Travaux.

Lorsque l'entreprise titulaire recrute une personne en CDD ou dans le cadre d'une mise a disposition au titre
de la clause sociale d'insertion, puis propose a ce méme salarié un CDI, alors les heures réalisées par le
salarié en CDI continuent & étre comptabilisées au titre de la clause et a compter de la date d'embauche
initiale.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, le mandataire du groupement est l'interlocuteur unique du
pouvoir adjudicateur pour le suivi d'exécution de la clause d'insertion. Cette mission peut également étre
confiée, le cas échéant, a un facilitateur/personne identifié dans les documents particuliers du marché.

Le recours a la sous-traitance n'exonére pas le titulaire de ses obligations en matiére de clause d'insertion.
S'il peut partager une partie de I'effort d'insertion, il restera responsable de leur bonne exécution et de la bonne
remontée d'information. Les pénalités sont supportées par le titulaire.

L’objectif des clauses sociales d'insertion est I'insertion du bénéficiaire dans I'emploi. Ainsi a l'issue du marché,
le titulaire s'engage a étudier toutes les possibilités d'embauche ultérieure des personnes en insertion.

¢) Volume horaire d’insertion :

Le titulaire s'engage a réaliser une action d'insertion, au minimum a hauteur des objectifs horaires d'insertion
fixés dans les documents particuliers du marché. L'ensemble des actions mises en ceuvre doivent intervenir

durant la période d'exécution du marché/lot.

Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, etc.),
les heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d'insertion.

Il s’agira de réserver pendant la durée d’exécution du marché :
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1032 heures sur la durée totale du marché.

d) Les modalités d’'accompagnement :

Afin de faciliter la mise en ceuvre des clauses d'insertion, un dispositif d’'accompagnement a été mis en place
et doit étre sollicité aupres du facilitateur mentionné ci-dessous :

Cellule d’Animation des Clauses d’Insertion
PLIE NCA
4 rue Blacas — 06000 BUCE

Tél. : 04.92.47.73.50
Mail : pasquale.vidal@nicecotedazur.org; isabelle.lhuillier@nicecotedazur.org ;
aline.bermont@nicecotedazur.org

Les missions du facilitateur sont définies a l'article 20.1.4 du CCAG-Travaux en vigueur.

Pour toute information sur les structures de I'insertion par I'activité économique, le candidat s’adressera au
facilitateur qui pourra sur simple demande lui fournir une liste des acteurs de l'insertion.

Le pouvoir adjudicateur assurera la mise en relation du titulaire du marché et du facilitateur avant le
commencement des prestations/travaux.
Le titulaire sera en charge d’assurer la formation, le tutorat et 'encadrement de ses salariés.

e) Les modalités de suivi et de contrdle :
Conformément aux articles 20.1.4 du CCAG-Travaux :

* Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d'insertion professionnelle,
interlocuteur privilégié du pouvoir adjudicateur et du facilitateur ;

* A l'initiative du pouvoir adjudicateur, une réunion de mise au point de I'action d’insertion est organisée avec
le titulaire et le facilitateur le cas échéant, apres notification du marché, dans un délai de 1 mois ;

« Durant toute la période d'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut organiser avec le titulaire et, le
cas échéant le facilitateur, des réunions de suivi de la clause d'insertion ;

* Les renseignements utiles propres a permettre le controle et le suivi de I'exécution de la clause sociale
d’insertion font I'objet d’'une communication tous les mois.

llIs comportent les justificatifs d’éligibilité des publics, des missions confiées et des heures réalisées suivants :
e date d'embauche,

type de contrat,

poste occupé,

justificatif de I'éligibilité des personnes recrutées,

attestation trimestrielle d'heures d'insertion adressée au facilitateur,

récapitulatif des factures,

etc.

Il est procédé au contrdle de I'exécution de I'action d'insertion pour laquelle le titulaire s'est engagé, tout au
long de I'exécution des prestations :

-le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, établit pendant toute la durée du marché un bilan annuel sur la
base des bilans transmis au pouvoir adjudicateur ;

-le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, rédige un bilan final dans le mois précédant la fin de I'exécution
du marché transmis au pouvoir adjudicateur.

Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de I'action d'insertion et notamment :

date d'embauche,

type de contrat,

poste occupé,

justificatif de I'éligibilité des personnes recrutées,

attestation trimestrielle d'heures d'insertion adressée au facilitateur,

récapitulatif des factures,

etc.
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f) La gestion des problémes d’exécution : prise en compte des difficultés économiques

En application des dispositions de I'article 20.1.4.4 du CCAG-Travaux, il pourra étre pris en compte les
difficultés économiques du titulaire, et la difficulté éventuelle d’exécution de I'action d’insertion (temporaire ou
non).

Le titulaire devra notifier par tous moyens au pouvoir adjudicateur toute difficulté pour assurer son
engagement. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur, et le cas échéant le facilitateur, étudie avec le titulaire les
moyens a mettre en ceuvre pour atteindre les objectifs d'insertion.

En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d'indices, I'entreprise attributaire peut demander
au pouvoir adjudicateur la suspension ou la suppression de la clause d'insertion sociale.

En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours a de l'activité partielle, a I'engagement d'une
procédure de licenciement pour motif économique ou a l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
le pouvoir adjudicateur annule la clause d'insertion sociale. Cette annulation est subordonnée a la
communication d'une copie des documents afférents a ces difficultés, transmis a la DREETS ou au juge.

La reconnaissance de cette situation pourra étre matérialisée par un ordre de service du pouvoir adjudicateur.
Cette situation ne s’applique qu’a I'entreprise (identifiée par son RCS ou numéro d’inscription au registre des
meétiers), qui assure I'exécution du marché a titre principal (ou le sous-traitant, s’il est concerné par I'application
de la clause sociale d’insertion professionnelle).

Cette suppression ou suspension de la clause ne doit étre envisagée que quand I'exécution du marché devient
matériellement impossible.

Concretement le volume horaire objet de I'engagement du titulaire sera calculé au prorata temporis de

l'apparition des difficultés économiques.

Le non-respect des dispositions du présent article entrainera I'application des pénalités prévues a l'article 8
du CCAP.
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