2411SASNC000022 - COLLEGE MONPLAISIR - Travaux d'Accessibilité et SSI

N° Mod Nom de la tache Durée Début Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025
Tach|@ F \ M \ A \ M \ J J \ A s
1 |"s Phase avant travaux 73 jours Lun Phase avant travaux
17/02/25 17/02 | y 03/06
2 "5 Etudes 13 jours Lun Etudes
17/02/25 17/02| p=—— 05/03
3 |=s Elaboration PRO DCE 13jours  Lun Elaboration PRO DCE
17/02/25 17/02 ,.05/03
4 == Elaboration PGC et RICT 13 jours Lun Elaboration PGC et RICT
17/02/25 17/02 1105/03
5 "8 Rendu PRO DCE, PGC et RICT 0 jour Mer Rendu PRO DCE, PGC et RICT
05/03/25 05/03 ¢ 05/03
6 "5 Consultations 1 mois Jeu lonsultations
06/03/25 06/03 .02/04
7 |"8 ACT et Commandes 4 semaines Jeu ACT et Commandes
03/04/25 03/04 - 02/05
8 = Période de préparation 1 mois Lun Période de préparation
05/05/25 05/05 03/06
9 =5 Phase de travaux 65 jours Mer 1 Phase de travaux
04/06/25 04/06 | 05/09
10 =5 Lot TCE 11 semaines Mer Lot TCE
04/06/25 04/06 . 22/08
11 =5 Lot Elec/SSlI 11 semaines Mer Lot Elec/SSI
04/06/25 04/06 1122/08
12 |5 OPR 0 jour Ven
22/08/25 22/08
13 |"5 Levée de réserves 10 jours Lun Levé:lde réserves
25/08/25 25/08 05/09
14 =5 Installation mobilier et équipements UL 3 semaines Lun Installation mobilier et équipements UL
18/08/25 18/08 T 05/09
Tache Récapitulatif du projet [ [ Tache manuelle 1 I Début uniquement L Echéance ¥
Projet : Planning Fractionnement i, Tache inactive Durée uniquement Fin uniquement 1 Avancement
Date : Ven 14/02/25 Jalon L 4 Jalon inactif Report récapitulatif manuel = Taches externes Progression manuelle
Récapitulative 1 Récapitulatif inactif I [ Récapitulatif manuel 1 Jalons externes &
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