
N° Mode

Tâche

Nom de la tâche Durée Début

1 Phase avant travaux 73 jours Lun 
17/02/25

2 Etudes 13 jours Lun 
17/02/25

3 Elaboration PRO DCE 13 jours Lun 
17/02/25

4 Elaboration PGC et RICT 13 jours Lun 
17/02/25

5 Rendu PRO DCE, PGC et RICT 0 jour Mer 
05/03/25

6 Consultations 1 mois Jeu 
06/03/25

7 ACT et  Commandes 4 semaines Jeu 
03/04/25

8 Période de préparation 1 mois Lun 
05/05/25

9 Phase de travaux 65 jours Mer 
04/06/25

10 Lot TCE 11 semaines Mer 
04/06/25

11 Lot Elec/SSI 11 semaines Mer 
04/06/25

12 OPR 0 jour Ven 
22/08/25

13 Levée de réserves 10 jours Lun 
25/08/25

14 Installation mobilier et équipements UL 3 semaines Lun 
18/08/25

17/02 03/06
Phase avant travaux

17/02 05/03
Etudes

17/02 05/03
Elaboration PRO DCE 

17/02 05/03
Elaboration PGC et RICT

05/03 05/03
Rendu PRO DCE, PGC et RICT

06/03 02/04
Consultations

03/04 02/05
ACT et  Commandes

05/05 03/06
Période de préparation

04/06 05/09
Phase de travaux

04/06 22/08
Lot TCE

04/06 22/08
Lot Elec/SSI

22/08

25/08 05/09
Levée de réserves

18/08 05/09
Installation mobilier et équipements UL

J F M A M J J A S O N

Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

Progression manuelle
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Projet : Planning

Date : Ven 14/02/25


