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TACHES

Délai traitement CCTP + appel d'offre

Passation de commande

Délai études-achats SIEMENS

Lancement et préparation travaux

Travaux préparatoires (installation nouvelles baies, alim 

48V...)

Réalisation des travaux de basculement des bus et DM-

DOEssais et mise en service

Réception des travaux

Travaux préparatoires (bus + pose MEA20-MD30)

Réalisation des travaux de basculements des bus et 

asservissements

Essais et mise en service

Réception des travaux

DI A L'ARRET

CMSI A L'ARRET

ECS: Fonctionnement partiel sur la journée  (arrêt du bus durant basculement sur nouvelle centrale seulement en journée)

CMSI: Fonctionnement automatique à l'arrêt -> prévoir action manuelle pour mise en route via face avant de la baie

CMSI: A l'arrêt durant le changement des MEA, prévoir l'arrêt en journée avec remise en service chaque fin de journée.

Arrêt triennal

Travaux avec coactivité IFPEN à réaliser en heures décalées ou durant l'arrêt triénnal

Proposer un planning avec les phasages et les périodes d'arrêt du SSI (ECS-CMSI)
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