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Planning directeur SSI DOLOMITE
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Délai traitement CCTP + appel d'offre

Passation de commande

Délai études-achats SIEMENS

Lancement et préparation travaux

PHASE DETECTION INCENDIE ECS

Travaux préparatoires (installation nouvelles baies, alim
48V...)

Réalisation des travaux de basculement des bus et DM-

Essais et mise en service

Réception des travaux

PHASE CSMI

Travaux préparatoires (bus + pose MEA20-MD30)

Réalisation des travaux de basculements des bus et
asservissements

Essais et mise en service

Réception des travaux

DI AL'ARRET
CMSI A L'ARRET

ECS: Fonctionnement partiel sur la journée (arrét du bus durant basculement sur nouvelle centrale seulement en journée)
CMSI: Fonctionnement automatique a l'arrét -> prévoir action manuelle pour mise en route via face avant de la baie
CMSI: A l'arrét durant le changement des MEA, prévoir l'arrét en journée avec remise en service chaque fin de journée.

Arrét triennal

Travaux avec coactivité IFPEN a réaliser en heures décalées ou durant I'arrét triénnal
Proposer un planning avec les phasages et les périodes d'arrét du SSI (ECS-CMSI)



