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ZONE N°01 – UFR N+1 - SALLES DE COURS / COULOIR - (BASE)

Préparation - Dépose des équipement (SCIM)

Démontage plafonds

Démantèlement électrique

Démantèlement plomberie et réseaux

Démantèlement menuiserie - platrerie

Dépose des sols - Ragréage

Menuiserie - Plâtrerie

Structure plafonds

Electricité - Câblage

Peintures

Plafonds suspendus dalles

Luminaires et appareillages

Revêtement de sol

Aménagement salle (SICM))

LIVRAISON ZONE N°1 - UFR N+1 - SALLES DE COURS / COULOIR - (BASE)

ZONE N°02 – UFR N+1 – SANITAIRES - (BASE)

Préparation -Dépose des équipement (SCIM)

Démontage plafonds

Démantèlement électrique

Démantèlement plomberie et réseaux

Démantèlement menuiserie - platrerie

Dépose des sols - Ragréage

Menuiserie - Plâtrerie

Structure plafonds

Electricité - Câblage

Peintures

Plafonds suspendus dalles

Luminaires et appareillages

Revêtement de sol

Aménagement salle (SICM))

LIVRAISON ZONE N°2 - UFR N+1 – SANITAIRES - (BASE)

ZONE N°03 IUT GIM N-1-SANITAIRES / DOUCHES / VESTIAIRE / STOCKAGE - (OPTION 1)

Préparation - Dépose des équipement (SCIM)

Démontage plafonds

Démantèlement électrique

Démantèlement plomberie et réseaux

Démantèlement menuiserie - platrerie

Dépose des sols - Ragréage

Menuiserie - Plâtrerie

Structure plafonds

Electricité - Câblage

Peintures

Plafonds suspendus dalles

Luminaires et appareillages

Revêtement de sol

Aménagement salle (SICM))

LIVRAISON ZONE N°3 - IUT GIM N-1-SANITAIRES / DOUCHES / VESTIAIRE / STOCKAGE - (OPTION 1)

ZONE N°04 – IUT GIM N-1 – SALLES A5 & A6 - (BASE)

Préparation - Dépose des équipement (SCIM)

Démontage plafonds

Démantèlement électrique

Démantèlement plomberie et réseaux

Démantèlement menuiserie - platrerie

Dépose des sols - Ragréage

Menuiserie - Plâtrerie

Structure plafonds

Electricité - Câblage

Peintures

Plafonds suspendus dalles

Luminaires et appareillages

Revêtement de sol

Aménagement salle (SICM))

LIVRAISON ZONE N°4 - IUT GIM N-1 – SALLES A5 & A6 - (BASE)

SEPTEMBRE
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ZONE N°05 – IUT GIM N-1 – SALLES A13 & A14 - (BASE) + FENETRE = (OPTION3)

Préparation - Dépose des équipement (SCIM)

Démontage plafonds

Démantèlement électrique

Démantèlement plomberie et réseaux

Démantèlement menuiserie - platrerie

Dépose des sols - Ragréage

Menuiserie - Plâtrerie

Structure plafonds

Electricité - Câblage

Peintures

Plafonds suspendus dalles

Luminaires et appareillages

Revêtement de sol

Aménagement salle (SICM))

LIVRAISON ZONE N°5 - IUT GIM N-1 – SALLES A13 & A14 - (BASE) + FENETRE = (OPTION3)

ZONE N°06 – IUT GIM N0 – SALLES B7 & B8 - (BASE)

Préparation - Dépose des équipement (SCIM)

Démontage plafonds

Démantèlement électrique

Démantèlement plomberie et réseaux

Démantèlement menuiserie - platrerie

Dépose des sols - Ragréage

Menuiserie - Plâtrerie

Structure plafonds

Electricité - Câblage

Peintures

Plafonds suspendus dalles

Luminaires et appareillages

Revêtement de sol

Aménagement salle (SICM))

LIVRAISON ZONE N°6 - IUT GIM N0 – SALLES B7 & B8 - (BASE)

ZONE N°07 – IUT GIM N+1 – SALLES C3 & C4 - (BASE)

Préparation - Dépose des accessoires (Service Immobilier Université)

Démontage plafonds

Démantèlement électrique

Démantèlement plomberie et réseaux

Démantèlement menuiserie - platrerie

Menuiserie - Plâtrerie

Structure plafonds

Electricité - Câblage

Peintures

Plafonds suspendus dalles

Luminaires et appareillages

Revêtement de sol

Accessoires (Service Immobilier Université (SICM))

LIVRAISON ZONE N°7 - IUT GIM N+1 – SALLES C3 & C4 - (BASE)

ZONE N°08 – IUT N+1 – BUREAU ACCUEIL (OPTION 2)

Préparation - Dépose des accessoires (Service Immobilier Université)

Démontage plafonds

Démantèlement électrique

Démantèlement plomberie et réseaux

Démantèlement menuiserie - platrerie

Menuiserie - Plâtrerie

Structure plafonds

Electricité - Câblage

Peintures

Plafonds suspendus dalles

Luminaires et appareillages

Revêtement de sol

Accessoires (Service Immobilier Université (SICM))

LIVRAISON ZONE N°8 - BUREAU ACCUEIL (OPTION 2)
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