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1

-OBJET DU CONTRAT

1.1 - Contexte
Sur le Campus de Cherbourg, dans le cadre de I'opération de travaux de rénovation de locaux :
UFR - IUT RENOVATION DE LOCAUX (Axe 1 convention agglomération) PROGRAMME DE TRAVAUX
2025, le projet a pour objet la rénovation ou transformation de différents locaux dans les
établissements suivants :
UFR (Unité de Formation et de Recherche) sise rue Aragon ;
IUT GON (Institut Universitaire de Technologie Grand Ouest Normandie) sis rue Max Pol

Fouchet ;

1.2 -Description technique — décomposition en tranches- lots et zones
Les travaux font I'objet d’une seule tranche répartie en 8 lots techniques et 8 zones
géographiques détaillées ci-dessous.

Zones géographiques :

ZONE N°01 — UFR N+1 - SALLES DE COURS / COULOIR - (BASE)

ZONE N°02 — UFR N+1 — SANITAIRES - (BASE)

ZONE N°03 IUT GIM N-1-SANITAIRES / DOUCHES / VESTIAIRE / STOCKAGE - (OPTION 1)
ZONE N°04 — IUT GIM N-1 —SALLES A5 & A6 - (BASE)
ZONE N°05 — IUT GIM N-1 — SALLES A13 & A14 - (BASE) + FENETRE = (OPTION3)
ZONE N°06 — IUT GIM NO — SALLES B7 & B8 - (BASE)

ZONE N°07 — IUT GIM N+1 — SALLES C3 & C4 - (BASE)
ZONE N°08 — IUT N+1 — BUREAU ACCUEIL (OPTION 2)

Décomposition en lots :

Lot Description du lot Code CPV Désignation du code CPV Tranche options
ferme

1 MENUISERIE - PLATRERIE 45421141 Travaux de menuiserie X

2 PLOMBERIE - SANITAIRES 45330000 Travaux de plomberie X

3 ELECTRICITE 45311000 Travaux d'électricité X ZONE N°3

4 REVETEMENTS DE SOLS 45430000 Travaux de construction X 7ONE N°8

5 PEINTURES 45442121 Travaux de peinture X

6 PLAFONDS SUSPENDUS asa2114 | Mise en place de plafonds X ZONE N°5
suspendus (Fenétre)

7 GROS OEUVRE 45223220 Travaux de gros-ceuvre X

8 CLOISONS VITREES 45421141 Travaux de menuiserie X

2 - DISPOSITIONS GENERALES DU CONTRAT
2.1-Prestations supplémentaires éventuelles (options)

La ZONE N°03 IUT GIM N-1-SANITAIRES / DOUCHES / VESTIAIRE / STOCKAGE constitue ’OPTION 1
La ZONE N°08 - IUT N+1 — BUREAU ACCUEIL constitue 'OPTION 2
La création d’une fenétre en ZONE N°05 : constitue ’OPTION 3




2.2-Variantes

Les variantes libres sont autorisées.

L'université laisse la possibilité aux candidats de présenter d’autres variantes a I'offre de base en indiquant
clairement dans leur offre qu’il s’agit d’une proposition de variante, dans le respect toutefois des exigences
minimales décrites au CCTP.

2.3-Réalisation de prestations similaires / Marchés complémentaires.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en
application des articles R2122-1 a R2122-11 du Code de la Commande Publique, un ou plusieurs nouveaux
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

Un nouveau marché sans publicité ni mise en concurrence pour la réalisation de prestations similaires
pourra étre confié au titulaire du présent marché en application de l'article R2122-7 du Code de la
Commande Publique.

Ce nouveau marché devra étre conclu dans les trois ans a compter de la notification du présent marché.

3 -PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation a l'article 4 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L’acte d’engagement (AE) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le planning d’exécution

- Le cahier des clauses techniques particulieéres (CCTP) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021
(https ://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421)

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux
- L'offre technique et financiére du candidat

- Les pieces modificatives ultérieures (Avenants, acte de sous-traitance, DC4)

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Les plans

- L'offre technique du candidat

Des dérogations peuvent étre substituées a certains articles du CCAG-Travaux dans ce cahier des clauses
administratives particulieres.



4 - INTERVENANTS

4.1- La maitrise d’ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
Esplanade de la Paix

CS 14032

14032 CAEN Cedex 5

Téléphone : 0231 56 55 71

4.2- Maitrise d’ceuvre
La maitrise d’ceuvre sera assurée par :

Rachid HAMDADOU
Architecte DEA
15 Village du Pont de Neuville 50340 BRICQUEBOSCQ

4.3- Controle technique
Le contréle technique est assuré par :

SOCOTEC AG. CONST. & IMMO. MANCHE - Pole Const. & Immo. Normandie
880C Rue Jean Bouin

CS 20022 Tourlaville

50110 CHERBOURG EN COTENTIN

4.4- Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Le coordinateur sécurité retenue par I'université est :

VERITAS CONSTRUCTION
4 Place de Boston — Immeuble Ambassadeur
14200 HEROUVILLE ST CLAIR

4.5- OPC
La mission OPC est assurée par le maitre d’ceuvre.

5 -CONFIDENTIALITE ET MESURE DE SECURITE

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a I'article 5.1 du CCAG-
Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a I'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou mesure de sécurité.

6 -DUREE ET DELAIS D’EXECUTION
6.1 - Délai d’exécution

Une prolongation du délai d’exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de I'article 18.2 du CCAG-Travaux.

Le marché débutera a la notification de I'ordre de service.



6.2- Période de préparation — Programme d’exécution des travaux.

La période de préparation est la période durant laquelle, avant I'exécution des travaux, certaines
dispositions préparatoires doivent étre prises. Elle permet d’effectuer différentes taches administratives et
techniques avant le commencement du chantier. Cette période est incluse dans le délai d’exécution du
marché, conformément a I'article 28 du CCAG-Travaux.

L’Université de Caen Normandie se réserve le droit de déroger au délai de préparation de deux mois inscrit
a l'article 28.1 du CCAG-Travaux. (délai de préparation : 1 mois)

Le titulaire devra dresser un programme d’exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d’ceuvre
1 semaine au plus tard aprés I’Ordre de Service de démarrage/ notification.

6.3- Prolongation des délais d’exécution propres aux différents lots.

Dans le cas d’'intempéries entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux
sont prolongés. La durée est égale au nombre de journées réellement constatées au cours desquelles le
travail a été arrété du fait des intempéries, en conformité avec I'article 22 du CCAG-Travaux.

7 -PRIX
7.1- Caractéristiques des prix pratiqués

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement la prestation, y compris les frais de port, I'installation ou la formation.

7.2 -Actualisation
Les prix sont fermes, sans possibilité d’actualisation.

7.3- Révision des prix.
Les prix ne sont pas révisables

8 -GARANTIES FINANCIERES

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.

Dans I'hypotheése ol la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité,
pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de
garantie.

9 -AVANCE : CONDITIONS DE VERSEMENT ET DE REMBOURSEMENT

Une avance forfaitaire de 5% pourra étre accordée au titulaire lorsque le montant initial du lot est
supérieur a 50 000,00 euro HT et dans la mesure olu le délai d’exécution est supérieur a 2 mois,
conformément et aux conditions des articles R2191-3 et suivants du Code de la Commande Publique.



Il indique son choix de refus ou d’acceptation de I'avance forfaitaire en cochant la case correspondante
dans I'acte d’engagement. Si aucune case n’est cochée ou si les deux cases sont cochées, le candidat est
réputé refuser le bénéfice de I'avance.

Nota : Dés que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance peut étre
versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions (taux de I'avance et conditions de versement et de remboursement ..) que celles applicables au
titulaire du marché.

10 -MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES.

Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai global de 30 jours a compter
de la date de réception de la facture par I'Université, ou a défaut a compter de la date de livraisons
fournitures y compris prestations annexes éventuelles.

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans aucune formalité pour le titulaire du
marché le bénéfice d’intéréts moratoires conformément aux articles R2192-31 et suivants du Code de la
Commande Publique.

10.1- Décomptes et acomptes mensuels.

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 13 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

10.2- Présentation des demandes de paiement.

Les modalités de présentation de la demande de paiement sont établies selon les conditions prévues a
I"article 10.5 du CCAG-Travaux.

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a l'article 12.1 du CCAG-Travaux
et seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

-le nom ou la raison sociale du créancier ;
- le cas échéant, le numéro de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;
- le numéro du marché et du lot ;

- le numéro du bon de commande ;

- La nature des prestations exécutées ;

- la désignation de I'organisme débiteur ;

- la date d’exécution des prestations ;

- le montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix forfaitaires,
hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

- les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;



- Tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis ou chiffrables lors du marché et directement
liés au marché ;

- la date de facturation ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par I'opérateur économique ;

Les demandes de paiement doivent parvenir visées par le maitre d’ceuvre via le portail Chorus pro :

(https ://chorus-pro.gouv.fr/) :
SIRET UNIQUE : 191 414 085 00016
CODE SERVICE UNIQUE : SFACT
Numéro d’engagement obligatoire : Format du numéro 4500xxxxxx

En cas de non-conformité de la facture aux éléments susmentionnés, le titulaire en sera informé et sa
facture sera rejetée sur le portail CHORUS PRO.

Cette information vaudra suspension du délai global de paiement jusqu’a réception d’'une facture
conforme.

La réalisation de CHORUS PORTAIL PRO est confiée a I’Agence pour I'Information Financiére de I'Etat (AIFE).
Les fournisseurs peuvent obtenir toute information utile auprés de I’AIFE :

- Site AIFE : https ://aife.economie.gouv.fr/nos-applications/chorus-pro/

- Courriel AIFE : ccp2017.aife@finances.gouv.fr

10.3- Décompte général- solde

Conformément au CCAG travaux, le maitre d’ceuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :
- le décompte final ;

- I'état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mémes
conditions que celles qui sont définies a I'article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;

- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde selon les éléments communiqués par le maitre
d’ouvrage.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniere récapitulation.

Le maitre d’ceuvre transmet le projet de décompte général au maitre d’ouvrage dans un délai compatible
avec les délais de l'article 12.4.2.

Le maitre d’ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci devient
alors le décompte général.

Si des réserves émises a la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maitre d’ouvrage a
connaissance d’un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la
signature du décompte général, celui-ci est assorti d’'une mention indiquant expressément |'objet des
réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n’est pas nécessairement chiffrée et est sans
incidence sur les éléments composant le décompte général. A défaut, lorsque le décompte général sera



devenu définitif, le maitre d’ouvrage ne pourra réclamer au titulaire les sommes nécessaires a la levée des
réserves ni appeler ce dernier a le garantir des condamnations qui pourraient étre prononcées a son
encontre dans le cadre d’'une procédure contentieuse au titre des litiges ou réclamations dont il avait
connaissance au moment de I’établissement du décompte.

Le maitre d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général a la plus tardive des deux dates ci-aprés :

- trente jours a compter de la réception par le maitre d’ceuvre de la demande de paiement finale transmise
par le titulaire ;

- trente jours a compter de la réception par le maitre d’ouvrage de la demande de paiement finale
transmise par le titulaire.

Si, lors de I’établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index ne sont pas
connues, le maitre d’ouvrage mentionne la derniére valeur connue et notifie au titulaire la révision de prix
afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le
point de départ du délai de paiement des sommes restant dues aprées révision définitive des prix.

Dans un délai de trente jours a compter de la date a laquelle ce décompte général lui a été notifié, le
titulaire envoie au maitre d’ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, ce décompte revétu de sa signature,
avec ou sans réserve, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général
et définitif du marché. La date de sa notification au maitre d’ouvrage constitue le départ du délai de
paiement.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la mention prévue a I'article 12.4.2, les
montants des révisions de prix et des intéréts moratoires afférents au solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur regle,
dans un délai de trente jours a compter de la date de réception de la notification du décompte général
assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire
refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Apres résolution du désaccord, il procede, le
cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intéréts moratoires.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a I'article 55 du CCAG

Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte
général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

Si le maitre d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés a l'article
12.4.2, le titulaire notifie au maitre d’ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, un projet de décompte
général signé, composé :

- du projet de décompte final tel que transmis en application de I'article 12.3.1;

- du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du projet de décompte final et du
dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis a I'article 12.2.1 pour les
acomptes mensuels ;

- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.

Dans un délai de dix jours a compter de la réception de ces documents, le maitre d’ouvrage notifie le
décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées a
Iarticle 12.4.3.
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Si, dans ce délai de dix jours, le maitre d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet
de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement
du solde, hors révisions de prix définitives, court a compter du lendemain de I'expiration de ce délai.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et
des intéréts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les
conditions prévues a I'article 12.4.2.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix
jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision du solde. La date de cette
notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

Dans le cas ou le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au maitre d’ouvrage dans le délai de
trente jours fixé a I'article 12.4.3, ou encore dans le cas oU, I'ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé
son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses
réclamations comme indiqué a I'article 55.1, le décompte général notifié par le maitre d’ouvrage est réputé
étre accepté par lui. Il devient alors le décompte général et définitif du marché.

10.4- Paiement des cotraitants.

Le mandataire dépose les factures des cotraitants via le portail Chorus Pro. A défaut, le mandataire devra
valider les factures déposées pour les cotraitants via ce portail.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a I'acte
d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I’article 12.5.3 du CCAG- Travaux

10.5- Paiement des sous-traitants.

Le paiement des sous-traitants s’effectue conformément aux articles R2193-10 a 16 du Code de la
Commande Publique via le portail Chorus pro.

11 -CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

Le pouvoir adjudicateur, dans une volonté de protection de I'environnement, fait application des articles
L2112-4 et R2111.10 du Code de la Commande Publique.

Le titulaire devra, pour chaque lot, utiliser des méthodes permettant de maitriser les éléments susceptibles
de porter atteinte a I'’environnement notamment la gestion des déchets produits en cours d’exécution du
marché, les émissions de poussieres, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts
sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.

Il devra également réaliser des prestations correspondant a des objectifs de développement durable et de
diminution des rejets de CO2, notamment le recyclage des consommables ainsi que la formation des
salariés aux exigences environnementales.

En vertu de l'article 20.1.2 du CCAG travaux, des clauses environnementales vérifiables doivent étre
précisées dans le CCP du marché. Ainsi, le titulaire devra préter une attention particuliere a la composition
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des produits et notamment leur caractére écologique, polluant ou toxique. En outre, il devra agir en faveur
du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l'intégration de matiéres recyclées et du
recyclage. Enfin, le titulaire devra sensibiliser les intervenants aux problématiques environnementales liées
a I'exécution du marché.

12 -VISITE POUR LE CANDIDAT RETENU
Sans objet

13 -CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS
Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

13.1- Etude d’exécution
Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillés seront établis par I'entreprise.

13.2- Implantation des ouvrages
L’entreprise titulaire de chaque lot est responsable de I'implantation de ses ouvrages.

13.3- Installation du chantier
Conformément a I'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire du lot 01 supporte toutes les charges relatives a
I’établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

13.4- Installation et organisation du chantier
13.4.1- Signalisation du chantier

Conformément a I'article 31.6 du CCAG Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

13.5- Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
13.5.1- Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I’élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de I'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
gu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'’évacuation de ses déchets. I
est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

13.5.2- Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d’exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

14 -RECEPTION DES TRAVAUX
14.1- Dispositions applicables a la réception

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre par écrit de la date a laquelle les travaux il
estime que les travaux ont été achetés ou le seront. Le pouvoir adjudicateur avisé par le maitre d’ceuvre de
la date de ces opérations, peut y assister ou se faire représenter, conformément a I'article 41.1 du CCAG-
Travaux.
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Le titulaire remet au maitre d'ceuvre, lorsqu'il demande la réception des travaux, I'ensemble des dossiers
des ouvrages exécutés comprenant notamment : les plans d'exécution conformes a la réalisation, les fiches
techniques des matériaux et produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de
fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les
conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des
déchets et les documents nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage
(DIUO) préalablement validés par le maitre d'ceuvre.

Iy

Un exemplaire des documents nécessaires a I|'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise de ces documents a la date de demande de réception par le titulaire entraine
I'application de pénalités, ou d'une retenue, dont le montant est prévu par les documents particuliers du
marché.

En cas d'allotissement, le DOE de chaque lot est fourni par le titulaire de ce lot dés que celui-ci a achevé ses
ouvrages.

Ces documents sont remis sous un format numérique conforme au format et aux caractéristiques définis
par les documents particuliers du marché.

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents particuliers du marché. Il
comporte, au moins, les plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les
notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.

Le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature a faciliter la
prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de I'entretien
de l'ouvrage.

S'ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du DOE et ceux nécessaires a
I'établissement du DIUO doivent étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et
de calcul du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage spécifiés dans les documents particuliers du marché.

14.2- Réception partielle
Sans objet

15 -CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I’'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

16 -GARANTIE DES PRESTATIONS

En phase de réception, chague opération préalable a la réception fera I'objet d’un proces-verbal dressé sur
le champ par I'architecte et signé par lui et I'entrepreneur.

Il procédera a:

- L'organisation et a I'animation des équipes de finition ;
- L'organisation des opérations de réception ;
- La planification et animation des travaux de levées de réserves ;
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- Ausuivi de la levée des réserves lors des réunions de chantier qui s’effectueront jusqu’a la terminaison
compléte des Travaux, au minimum une fois par semaine ;

- Ausuivi de la réalisation des Travaux de parachévement qui seront signalés par le Maitre d’Ouvrage.

Le Maitre d’Ouvrage devra signer un constat de parfait achevement sans réserve a la fin de la Période de

Parfait Achévement.

Les travaux feront I'objet d’une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a I'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d’ouvrages qui font I'objet d’'une réception partielle court a
compter de la date d’effet de cette réception partielle.

17 -PENALITES
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’appliquer ou non les pénalités ci-dessous.

17.1- Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d’exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 1,0/3000, conformément aux
stipulations de I’article 19.2 du CCAG-Travaux.

17.2- Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de
150,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

17.3- Pénalité pour manquement aux obligations contractuelles.

Les manquements du titulaire a ses obligations contractuelles peuvent donner lieu a pénalités. Les
pénalités ne présentent aucun caractére libératoire/ Le titulaire est donc intégralement redevable de ses
obligations contractuelles et notamment des prestations dont I'inexécution a donné lieu a I'application de
pénalités.

18 -CLAUSE DE REEXAMEN
Les parties pourront, notamment par voie d’avenant, modifier le marché dans les conditions de I'article
R2194-1 du Code de la Commande Publique.

Elles pourront plus particulierement se rencontrer, a la demande expresse de l'une d’entre elles, afin
d’examiner la possibilité de faire évoluer certaines dispositions du marché, dont celles relatives aux
conditions d’exécution de la prestation, d’ajout ou de retrait de prestation, ou a leur durée et ce quel qu’en
soit le montant.

Ces évolutions, ne devront pas conduire a modifier substantiellement les conditions économiques du
marché.

19 - CIRCULATION DES PIECES ADMINISTRATIVES

Concernant la circulation des pieces administratives :
1- Toute modification visant a I’élaboration d’un avenant est adressée a l'acheteur qui les
validera et les transmettra a la Direction de la Commande Publique de I'Université de Caen
Normandie.
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2- Le titulaire du marché doit signaler a la Direction de la Commande Publique tout changement
d’adresse, de Siret ou de RIB en cours de marché.

3- Tous les documents techniques demandés en cours de marché (notices, modes d’empiloi,
échantillons, etc.) seront adressés a I'acheteur.

4- En cas de cession de créance, celles-ci doivent étre adressées a I'agent comptable de
I’'Université aprés obtention de I'exemplaire unique aupres de la Direction de la Commande
Publique.

5- En cas d’affacturage, les pieces administratives doivent étre transmises a I’agence
comptable.

20-ASSURANCES

Conformément aux dispositions de I'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d’exécution, qu’il est titulaire des contrats d’assurances, au moyen d’une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par |'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

21-RESILIATION DU CONTRAT

21.1- Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R.
2142-4 et R. 2143-3 du Code de la Commande Publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux
articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la
Commande Publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

22-REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire de marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir
un effet sur I'exécution de marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant

s’il entend exiger I'exécution de marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
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I'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation de marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant |'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liguidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution de marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle n’ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

23-REGLEMENT DES LITIGES ET LANGUES
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Caen est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d’une traduction en
francais, certifiée conforme a 'original par un traducteur assermenté.

24 — DEROGATIONS

L'article 3 du CCAP déroge a I'article 4 du CCAG-Travaux.

L'article 6.2 déroge a I'article 28.1 du CCAG-Travaux.

16



