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Liberté « Egalité = Fraternité

REPUBLIQUE FRANGCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Le formulaire EXE6 est un modéle, qui peut étre utilisé par le maitre de I'ouvrage, pour formaliser sa décision de réception,
relative aux travaux commandés dans le cadre d’'un marché public.

Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC)
6/8 avenue Blaise Pascal

Cité Descartes- Champs-sur-Marne

77455 Marne la Vallée cedex 2

Désigné ci-aprés ENPC

ET

L’institut national de I'information géographique et forestiére (IGN)

73 avenue de Paris - 94160 SAINT MANDE .

Représenté par M. Sébastien SORIANO, Directeur général de I'lGN, _
Agissant pour le compte de 'Ecole Nationale des Sciences Géographiques (ENSG)
Ci-aprés désigné « IGN-ENSG »,

SARL BEG ENERGIE. 22 rue des terres fortes
77600 Chanteloup en Brie
SIRET :; 753 143 031 00023

SASU EFFICIO

31 rue Nicolas Denys 17000 La Rochelle
Mail ; info@be-efficio.fr

Tél: 01395077 98

SIRET : 811 290 659 00093

Le marché a pour objet les prestations de maitrise d’oeuvre avec coordination SSI pour la mise en conformité
du systéme de sécurité incendie du batiment Carnot/Cassini abritant I’Ecole nationale des ponts et chaussées
(ENPC) et I’Ecole nationale des sciences géographique (ENSG)

; Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministére chargé de I'économie.




'E-Objet de la décisionde réception

La présente décision a pour objet la réception des prestations désignées ci-dessous :

Travaux de mise en conformité du systéme de sécurité incendie du batiment Carnot/Cassini abritant I’Ecole
nationale des ponts et chaussées (ENPC) et I’Ecole nationale des sciences géographique (ENSG)

|F- Décigion dirmaitre de Fouvrage T T R e

Auvu: o
(Cocher la ou les cases correspondantes.)

] du procés-verbal des opérations préalables a la réception, en date du 29/04/2024, et des
propositions présentées le 29/04/2024 par le maitre d’ceuvre ;

[ delalettre, en date du ...............ceee. , par laquelle le titulaire du marché public accepte la
réfaction proposée ;

le maitre de 'ouvrage décide :

{Cocher la case correspondante.)

1. que la date retenue, pour ’'achévement des travaux, est fixée au 20/06/2024

2 X que la réception est prononcée ;
(Cocher Ia case correspondante.)

2.1. [] sans réserve.

2.2. [] sous réserve .
(Cocher la case correspondante.)

2.2.1.[] de I'exécution concluante des épreuves énumeérées a l'annexe n® ............ccooeveeeenne ci-jointe.
2.22. [] de Fexécution des travaux et prestations, énumérés a lannexe 3 RO ci-jointe,
avantle ....coovveeviieinee '

2.3 avec réserve :
(Cocher la case correspondante.)

23.1. [ le titulaire doit remédier, avant le 31/07/2024, aux imperfections et malfagons indiquées a
'annexe n° 1 ci-jointe.

2.3.1.1. [0 Toutefois, il est proposé que cette derniere réserve soit levée, si le titulaire du marché
public accepte une réfaction égale en prix de base a (Indiquer le montant de la réfaction.) :

23.2. X les installations de chantier doivent été repliées et les terrains et les lieux doivent étre remis en
état, avant le 31/07/2024.

2.3.3. [X les conditions de pose des équipements doivent étre mises en conformité avec les spécifications
des fournisseurs, avant le 31/07/2024




A : Champs sur Marne, le 24/06/2024

Signature
(maitre de l'ouvrage)

Date de mise a jour : 01/04/2019. i 8t
J \mmob\\\éf;: VENRC SAIME






Réserves levées :

Rendre fonctionnel le réarmement du moteur VED10 et VSI 21

Assurer la bonne position de sécurité des moteurs de désenfumage

Retablir la bonne remontée d’informations sur les faces avant du CMSlI lors de I'arrét pompier
Justifier la mise en ceuvre de la CTA 4 lors du désenfumage de I'amphi Cauchy

Assurer la bonne position de sécurité des ZF

Le cablage du BDA et des CCF ZC14 du local CTA 2 sont & rétablir ainsi que la motorisation des
Réarmements

Cabler et mettre en état de fonctionnement le clapet coupe-feu du local technique

'Le cable de 'ED4L du local LT LA est & déposer

S’assurer de la coupure CTA 2 et :;alle Poly lors de la mise en ceuvre du désenfumage

Assurer le déverrouillagé et le bon fonctionnement des issues

Masquer les facettes du CMSI inutilisées

Mettre 2 jour les libellés de la détection automatique incendie de la ruche (restaurant et cuisine)

Riselant plastique a remplacer par des riselant en fer sur 'ensemble des TCF (a verifier)

Réserves non levées :

Fournir les fiches d'autocontrdles

Reéaliser la mise a jour de 'UAE et du fond de plan

Fournir le DOE complet et mis a jour

Fournir 'attestation de levée de réserves

Défaut de position de sécurité sur PCF

Avis défavorable du RFCT de Risk Control ind0 en annexe
Plan & imprimer et a afficher au TGBT

Evacuer les derniers gravats pk -1 ENSG

Réserves non levées relative aux travaux & programmer du 22 juillet au 31 juillet :

Fourniture, pose et raccordement d'un COFFRET DE RELAYAGE DS1/IPC du VSI10 (avenant 2)

Remplacement de moteurs de réarmement sur 8 clapets coupe-feu difficilement accessibles et
maintenables ; permettant d'optimiser la maintenance des équipements (avenant 1)




Le 24/06/2024 a Champs-sur-Marne

Virginie Da Silva

Cheffe du service des affaires
immobiliéres et des moyens généraux




