


AMPLIACIÓN ZONA ESCALADA

IMPLANTACIÓN

CONTRATO MUROS DE ESCALADA

DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

RED DE SANEAMIENTO

CIMENTACION/MUROS

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

ESTRUCTURA

ALBAÑILERÍA

CUBIERTAS

INSTALACIONES

LONAS

MONTAJE MUROS DE ESCALADA

CERRAJERÍA

OBRAS EXTERIORES

REHABILITACIÓN GIMNASIO

IMPLANTACIÓN

SUMINISTRO DE PANEL SANDWICH

SUMINISTRO DE AISLANTE SATE

CONTRATO ALUMINIO

SUMINISTRO ROOF-TOP

DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

REFUERZO DE ESTRUCTURA

CUBIERTA

MEJORA DE AISLAMIENTOS

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

FALSO TECHO

CLIMATIZACION Y VENTILACION

INSTALACIONES

CAMBIO DE VENTANAS

TOLDOS MOTORIZADOS

MOBILIARIO GIMNASIO

SOLADO GIMNASIO

DICIEMBRE

2025
GIMNASIO LFM  

2025 2025

NOVIEMBREJULIO AGOSTO

2025

SEPTIEMBRE OCTUBRE

2025 2025



 

 

 

 

 

 

 

 

 


