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AMPLIACION ZONA ESCALADA

IMPLANTACION

DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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TOLDOS MOTORIZADOS
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Hemos realizado un Planning de la Obra a Ejecutar y hay algunos Hitos que

es necesario cumplir para poder conseguir los plazos establecidos.

1. Comienzo de la Obra
La obra dard comienzo una vez acabe el curso escolar. No podrd inicarse hasta el
dia 1 de Julio de 2025
2. Trabajos a realizar con el colegio cerrado en los meses de Julio y Agosto
Los trabajos de CIMENTACION-ESTRUCTURA Y CUBIERTA han de estar finalizados
como muy tarde el 1 de Septiembre de 2025, previo al inicio del curso escolar.
Algunos trabajos que no requieran el uso de maquinaria pesada y no interfieran con
la actividad escolar podrdn realizarse hasta el 15 de Septiembre.

3. Finalizacién de la Obra

La Obra deberia de Estar terminada en las Navidades del afo 2025 para poder
hacer uso de ella durante el curso escolar 2025/2026

4. Contratos y suministros necesarios desde el Inicio de la Obra

4.1 Los plazos para el suministro de un muro de escalada suelen rondar los
4 meses y el montaje de un muro de las caracteristicas del muro de
proyecto suele rondar el mes, de ahi la necesidad de tener contratada
la Ejecucién y el Montaje del Muro de Esclada desde el Inicio de la
Obra.

4.2  Esfundamental disponer del panel de cubierta desde el inicio pues hay
que realizar los trabajos durante los meses de Julio y Agosto. Sabido es
que muchas fdbricas y empresas cierran en Agosto.

4.3 Ofros dos materiales que convendria tener cerrados desde el inicio son
el suministro del SATE y la carpinteria de Aluminio para evitar
problemas de durante el mes de Agosto.

5. Resto de trabajos

La empresa constructora organizard su ejecucién dentro de los limites temporales

establecidos en el Planning detallado.

En Madrid a 03 de Marzo de 2025



