
  

 

 
 
 
 

 
 

Promotor / Maître d’ouvrage 
Agence pour l’enseignement français à l’étranger 

 
 
 

CONTRATO DE OBRAS 

MARCHÉ DE TRAVAUX 

TOUT CORPS D’ETAT 
 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares - PCAP 
Cahier des Clauses Administratives Particulières – CCAP 

 
 
 
 

 

 

Operación 
Opération 

Reforma del gimnasio y ejecución de un rocódromo para el Liceo francés de Madrid  
Rénovation du gymnase et construction d’un mur d’escalade pour le Lycée français de Madrid 

 
 
 



 

Página / Page 2 de 56 
Lycée français de Madrid 

Plaza del Liceo, 1, 28043 Madrid 
Tel.: +34 917 48 94 90 | www.lfmadrid.net 

 

CLÁUSULA 1 - OBJETO DEL CONTRATO - DISPOSICIONES GENERALES 5 

1.1 - OBJETO DEL CONTRATO - UBICACIÓN DE LAS OBRAS 5 
1.2 - ACTORES INTERVINIENTES 6 
1.3 – COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD (CSS) 6 
1.4 - ÓRDENES DE SERVICIO Y ADENDAS AL CONTRATO 7 
1.5 - OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO 8 
1.6 - DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS TRABAJOS 8 

 

CLÁUSULA 2 - DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA CONTRATA 10 

CLÁUSULA 3 - PRECIOS Y MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE LOS 
TRABAJOS - MODIFICACIÓN DE LOS PRECIOS - LIQUIDACIÓN DE 
CUENTAS 11 

3.1 - DISTRIBUCION DE LOS PAGOS 11 
3.2 - CONTENIDO DE LOS PRECIOS 11 
3.3 – NUEVOS IMPORTES 14 
3.4 - LIQUIDACION DE CUENTAS 14 
3.5 - MODIFICACIÓN DE LOS PRECIOS 17 
3.6 - SUBCONTRATACION 17 
3.7 - PLAZOS DE PAGO 18 
3.8 - INTERESES DE MORA 18 

CLÁUSULA 4 - PLAZOS DE EJECUCIÓN - SANCIONES 18 

4.1 - PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 18 
4.2 - CALENDARIO DE EJECUCION 19 
4.3 - AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 19 
4.4 - SANCIONES POR DEMORA 20 
4.5 - SANCIONES POR DEMORA EN LA RESOLUCIÓN DE LOS REPASOS 21 
4.6 - SANCIONES RELATIVAS A LA DEMORRA O A LA NO ENTREGA DE DOCUMENTOS O 

MUESTRAS 21 
4.8 - SANCIONES POR RETRASO O NO ASISTENCIA A UNA REUNIÓN 22 

 

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHÉ - DISPOSITIONS GENERALES 5 

1.1 - OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX 5 
1.2 - INTERVENANTS 6 
1.3 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE 

(CSPS) 6 
1.4 - ORDRES DE SERVICE ET AVENANTS AU CONTRAT 7 
1.5 - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR 8 
1.6 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX 8 

 

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 10 

ARTICLE 3 - PRIX ET MODES D'ÉVALUATION DES OUVRAGES - 
VARIATIONS DANS LES PRIX - RÈGLEMENT DES COMPTES 11 

3.1 - REPARTITION DES PAIEMENTS 11 
3.2 - CONTENU DES PRIX 11 
3.3 - PRIX NOUVEAUX 14 
3.4 - REGLEMENT DES COMPTES 14 
3.5 - VARIATIONS DANS LES PRIX 17 
3.6 - SOUS-TRAITANCE 17 
3.7 - DELAIS DE PAIEMENT 18 
3.8 - INTERETS MORATOIRES 18 

 

ARTICLE 4 - DÉLAIS D'EXÉCUTION - PÉNALITÉS 18 

4.1 - DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX 18 
4.2 - CALENDRIER D’EXECUTION 19 
4.3 - PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION 19 
4.4 - PENALITES DE RETARD 20 
4.6 - PENALITES POUR RETARD OU NON REMISE DE DOCUMENTS OU ECHANTILLONS 21 
4.8 - PENALITES POUR RETARD OU NON-PRESENCE A UNE REUNION 22 

 
 
 



 

Página / Page 3 de 56 
Lycée français de Madrid 

Plaza del Liceo, 1, 28043 Madrid 
Tel.: +34 917 48 94 90 | www.lfmadrid.net 

CLÁUSULA 5 - FINANCIACIÓN Y GARANTÍA 22 

5.1. – ANTICIPOS 22 
5.2 - RETENCIÓN EN CONCEPTO DE GARANTÍA DE CORRECTA EJECUCIÓN 23 

CLÁUSULA 6 - PROCEDENCIA, CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES 
Y PRODUCTOS, Y ASUNCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
CORRESPONDIENTE 23 

6.1 - PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS 23 
6.2 - CARACTERÍSTICAS, CALIDADES, VERIFICACIONES, PRUEBAS Y REVISIONES DE LOS 

MATERIALES Y PRODUCTOS 24 

CLÁUSULA 7 - IMPLANTACIÓN DE OBRA 25 

7.1 - PLANO GENERAL DE IMPLANTACIÓN DE LA OBRA 25 
7.2 - REPLANTEO 25 
7.3 - ESTAQUILLADO ESPECIAL DE LAS OBRAS SUBTERRÁNEAS O SOTERRADAS 25 
7.4 - ACTAS PREVIAS 26 
7.5 - RESPONSABILIDAD ASOCIADA A LAS LABORES DE ESTAQUILLADO Y A LAS ACTAS 

PREVIAS 26 

CLÁUSULA 8 - PREPARACIÓN – ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS - 
LIDERAZGO - COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 26 

8.1 - PERIODO DE PREPARACION 26 
8.2 - PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 27 
8.3 - CALENDARIO DE EJECUCION 27 
8.4 - ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE DE LA OBRA 28 
8.5 - OCUPACIÓN TEMPORAL DEL DOMINIO PÚBLICO 29 
8.6 - CARTELES DE OBRA 30 
8.7 - ESTUDIOS DE EJECUCIÓN 30 
8.8 - LIDERAZGO Y COORDINACION 31 
8.9 - REUNIONES DE OBRA 32 
8.10 - ORGANIZACION DE LA OBRA 32 
8.11 - FOTOS DE OBRA 34 

 

 

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ 22 

5.1. – AVANCES 22 
5.2 - RETENUE DE GARANTIE DE BONNE EXECUTION 23 

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITÉ, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE 
DES MATÉRIAUX ET PRODUITS 23 

6.1 - PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS 23 
6.2 - CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET REVUES DES 

MATERIAUX ET PRODUITS 24 
 

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES 25 

7.1 - PLAN GENERAL D’IMPLANTATION DES OUVRAGES 25 
7.2 - PIQUETAGE GENERAL 25 
7.3 - PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES 25 
7.4 - CONSTATS PREALABLES 26 
7.5 - IMPUTATION DES PIQUETAGES ET CONSTATS PREALABLES 26 

 

ARTICLE 8 - PRÉPARATION – ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES -PILOTAGE - 
COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX 26 

8.1 - PERIODE DE PREPARATION 26 
8.2 - PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX 27 
8.3 - CALENDRIER D’EXECUTION 27 
8.4 - ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DU CHANTIER 28 
8.5 - OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 29 
8.6 - PANNEAUX DE CHANTIER 30 
8.7 - ÉTUDES D’EXECUTION – ETUDES DE SYNTHESE 30 
8.8 - PILOTAGE ET COORDINATION 31 
8.9 - REUNIONS DE CHANTIER 32 
8.10 - ORGANISATION DU CHANTIER 32 
8.11 - PHOTOS DE CHANTIER 34 

 

 



 

Página / Page 4 de 56 
Lycée français de Madrid 

Plaza del Liceo, 1, 28043 Madrid 
Tel.: +34 917 48 94 90 | www.lfmadrid.net 

CLÁUSULA 9 - CONTROL Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 35 

9.1 - PRUEBAS Y CONTROLES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LAS OBRAS 35 
9.2 - RECEPCION DE LAS OBRAS 36 
9.3 - RECEPCIONES PARCIALES 38 
9.4 - DOCUMENTOS A PROPORCIONAR TRAS LA EJECUCIÓN 38 
9.5 - DEMOSTRACION 42 
9.6 - FORMACION 42 

CLÁUSULA 10 - RESPONSABILIDADES - GARANTÍAS Y SEGUROS 43 

10.1 - DAÑOS EN LA OBRA 43 
10.2 - DAÑOS PERSONALES Y MATERIALES 43 
10.3 - SEGUROS 44 
10.4 - INCIDENTES Y LESIONES CORPORALES SUFRIDOS POR LA MANO DE OBRA 44 
10.5 - GARANTIAS CONTRACTUALES 45 

CLÁUSULA 11 - RESCISIÓN DEL CONTRATO – INTERRUPCIÓN DE LAS 
OBRAS 47 

11.1 – RESCISION 47 
11.2 - FALLECIMIENTO, INCAPACIDAD, SANEAMIENTO JUDICIAL O LIQUIDACIÓN DE LOS 

BIENES DEL EMPRESARIO 49 
11.3 - APLAZAMIENTO E INTERRUPCIÓN DE LAS OBRAS 50 

CLÁUSULA 12 - MEDIDAS COERCITIVAS 50 

CLÁUSULA 13 – RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS 52 

13.1 - INTERVENCION DEL PROMOTOR 53 
13.2 – PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 53 
13.3 - PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE – INTERVENCIÓN DE UNA INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN AMISTOSA 54 
13.4 - IDIOMA DEL CONTRATO 55 
13.5 - TRIBUNAL COMPETENTE 55 

 

CLÁUSULA 14 - PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 55 

CLÁUSULA 15 - CONFIDENCIALIDAD 55 

ARTICLE 9 - CONTRÔLE ET RÉCEPTION DES TRAVAUX 35 

9.1 - ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX 35 
9.2 - RECEPTION DES TRAVAUX 36 
9.3 - RECEPTIONS PARTIELLES 38 
9.4 - DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION 39 
9.5 - DEMONSTRATION 42 
9.6 - FORMATION 42 

ARTICLE 10 - RESPONSABILITÉS - GARANTIES ET ASSURANCES 43 

10.1 - DOMMAGES A L'OUVRAGE 43 
10.2 - DOMMAGES AUX PERSONNES ET AUX BIENS 43 
10.3 - ASSURANCES 44 
10.4 - INCIDENTS ET DOMMAGES CORPORELS SUBIS PAR LA MAIN-D’ŒUVRE 44 
10.5 - GARANTIES CONTRACTUELLES 45 

ARTICLE 11 - RÉSILIATION DU MARCHÉ – INTERRUPTION DES 
TRAVAUX 47 

11.1 – RESILIATION 47 
11.2 - DECES, INCAPACITE, REGLEMENT JUDICIAIRE OU LIQUIDATION DES BIENS DE 

L’ENTREPRENEUR 49 
11.3 - AJOURNEMENT ET INTERRUPTION DES TRAVAUX 50 

ARTICLE 12 - MESURES COERCITIVES 50 

ARTICLE 13 – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET DES LITIGES 52 

13.1 - INTERVENTION DU MAITRE D’OUVRAGE 53 
13.2 - PROCEDURE CONTENTIEUSE 53 
13.3 - PROCEDURE D’ARBITRAGE – INTERVENTION D’UNE INSTANCE DE REGLEMENT 

AMIABLE 54 
13.4 - LANGUE DU CONTRAT 55 
13.5 - TRIBUNAL COMPETENT 55 

 

ARTICLE 14 - PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 55 

ARTICLE 15 - CONFIDENTIALITÉ 55 



 

Página / Page 5 de 56 
Lycée français de Madrid 

Plaza del Liceo, 1, 28043 Madrid 
Tel.: +34 917 48 94 90 | www.lfmadrid.net 

 
 

 
Por una parte, el señor MARTINEZ, mayor de edad, con NIE n.º Z2390431-T, en su 
condición de representante de la Directora general de la AEFE, Director del centro y 
actuando en nombre de la AEFE en el LICEO FRANCÉS DE MADRID, con CIF 
G28228393 y domicilio social en Madrid, Plaza del Liceo, 1 (en adelante, el 
«promotor»). 
 
Y por otra parte, el/la Señor/a ......................................., mayor de edad, con 
documento nacional de identidad número ......................................., en condición 
de ......................................., en nombre y representación de la 
sociedad ........................................, con CIF número ....................................... y 
domicilio social sito en ....................................... (en adelante, el «empresario»), con 
la licencia de obra n.º ....................................... 
 
AMBAS PARTES DECLARAN QUE POSEEN LA CAPACIDAD JURÍDICA 
NECESARIA PARA OBLIGARSE Y SUSCRIBIR UN CONTRATO SOBRE LA BASE 
DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: 

 
 
 

 
D'une part, Monsieur MARTINEZ, majeur, avec NIE no. Z2390431-T, en sa 
qualité de représentant de la Directrice générale de l’AEFE, Proviseur et agissant 
pour le compte de l’AEFE sur le site du LYCÉE FRANÇAIS DE MADRID, avec 
CIF G28228393 et siège social à Madrid, Plaza del Liceo, 1 (ci-après "le maître 
d’ouvrage"). 
 
Et, d'autre part, Monsieur/Madame ......................................., majeur(e), avec 
carte d'identite numerotee ......................................., en qualite 
de ......................................., au nom et pour le compte de la 
societe ........................................, avec numero de TVA ....................................... 
et siege social a ....................................... (ci-apres denommé(e) 
"l’entrepreneur "), avec le permis de construire nº ....................................... 
 
LES DEUX PARTIES DECLARENT AVOIR LA CAPACITE JURIDIQUE DE 
S'ENGAGER ET DE CONTRACTER SUR LA BASE DES ARTICLES 
SUIVANTS : 

 

CLÁUSULA 1 - OBJETO DEL CONTRATO - DISPOSICIONES 
GENERALES 
 
1.1 - Objeto del contrato - ubicación de las obras 
 
1.1.1 - Las disposiciones del presente pliego de cláusulas administrativas (PCAP) 
conciernen a las obras de reforma del gimmasío y ejecución de un rocódromo para el 
Liceo francés de Madrid. 
  
1.1.2 - Las notificaciones y comunicaciones se considerarán realizadas: 

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHÉ - DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
1.1 - Objet du marché - emplacement des travaux  
 

1.1.1 - Les dispositions du présent cahier de clauses administratives (CCAP) 
concernent les travaux de rénovation du gymnase et construction d’un mur 
d’escalade pour le Lycée français de Madrid. 
 

1.1.2 - Les notifications et communications sont réputées avoir été faites 
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a) En la fecha del correspondiente envío, cuando se efectúen por correo electrónico o 
por otros medios de transmisión de datos escritos y electrónicos, con la salvedad de 
lo previsto en el siguiente punto; 
b) En la fecha que se indique en el informe de transmisión efectiva, cuando se realicen 
por fax; 
c) En la fecha indicada por el servicio de correos, cuando se efectúen por correo 
certificado; 
d) En la fecha de firma del acuse, cuando se realicen por correo certificado con acuse 
de recibo. 

1.2 - Actores intervinientes 

1.2.1 – Promotor/gestión de la operación  
 
El promotor es la Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero (AEFE), 
representada a nivel local por el señor Director del Liceo francés de Madrid.  
 
La operación está gestionada por la Subdirección Inmobiliaria (SDI) de la Agencia 
para la Enseñanza Francesa en el Extranjero, representada en la sede de la AEFE en 
París por la Sra. HAGENMULLER, jefa de la Subdirección Inmobiliaria de la AEFE y 
Sarah LEMAIRE-MAITROT, encargada de las operaciones de la zona Europa, y 
localmente por el Sr. SENARD, encargado de las operaciones inmobiliarias de la Zona 
Ibérica, y Cyprien XARDEL--VERRIER, Voluntario Internacional en Administración 
(VIA) para la Zona Ibérica. 
 
 
1.2.2 - Dirección de obra 
 
La dirección de obra en relación con esta operación es responsabilidad del estudio de 
arquitectura PEZ ARQUITECTOS S.L.P. 

1.3 – Coordinación de seguridad y salud (CSS) 

El encargado de la coordinación de la seguridad y salud (CSS) será nombrado 
posteriormente y comunicado al empresario antes del inicio de la obra. 
 

a) A la date de l'envoi respectif, lorsqu'il est effectué par courrier électronique ou 
par d'autres moyens de transmission de données écrites et électroniques, sauf ce 
qui est prévu dans le numéro suivant ; 
b) À la date indiquée dans le rapport de transmission réussie, lorsqu'elle est faite 
par télécopieur ; 
c) à la date indiquée par les services postaux, lorsqu'elle est effectuée par lettre 
recommandée ; 
d) A la date de signature de l'avis, lorsqu'il est fait par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 

1.2 - Intervenants 

1.2.1 – Maître d’ouvrage et suivi de l’opération  
 
Le maître de l’ouvrage est l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger 
(AEFE), représenté localement par Monsieur le Proviseur du Lycée français de 
Madrid. 
 
La conduite de l’opération est assurée par la Sous-direction de l’immobilier (SDI) 
de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger, représentée au siège de 
l’AEFE à Paris par Mme HAGENMULLER, sous-directrice de l’immobilier de 
l’AEFE, et Sarah LEMAIRE-MAITROT, chargée d’opérations de la Zone Europe, 
et localement par M. SENARD, chargé d’opérations immobilières de la Zone 
Ibérique, et Cyprien XARDEL--VERRIER, Volontaire International en 
Administration (VIA) pour la Zone Ibérique. 
 
1.2.2 - Maîtrise d’œuvre 

 
Pour cette opération, la maîtrise d'œuvre est assurée par PEZ ARQUITECTOS 
S.L.P. 

1.3 - Coordination en matière de sécurité et de protection de la sante (CSPS) 

Le responsable de la coordination de la sécurité et de protection de la santé 
(CSPS) sera désigné ultérieurement et communiqué à l'entrepreneur avant le 
début des travaux. 
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1.4 - Órdenes de servicio y adendas al contrato 

1.4.1 - Órdenes de servicio 
 

Las órdenes de servicio se formalizarán por escrito por la dirección de la obra. 
Deberán ser firmadas por el director de obra y por el promotor, fechadas y numeradas. 
 
Se remitirán al empresario en doble ejemplar. Este reenviará inmediatamente al 
director de obra uno de los dos ejemplares tras haberlo firmado y hacer constar la 
fecha en que lo recibiese. 
  
El empresario estará obligado a ajustarse a lo prescrito en la orden de servicio.  
Cuando las disposiciones de una orden de servicio generen reservas por parte del 
empresario, este deberá formularlas por escrito al director de obra en un plazo de diez 
días (10) a contar desde la recepción por su parte. El empresario deberá cumplir 
estrictamente las órdenes de servicio que se le notifiquen, con independencia de que 
haya o no formulado reservas al respecto. 
 
Si el desacuerdo concierne al precio de los servicios notificados, se considerará que 
son de aplicación a la orden de servicio los precios provisionales indicados en la 
misma. Las eventuales solicitudes de recálculo deberán formalizarse mediante un 
escrito de reclamación redactado de conformidad con las modalidades que se indican 
en la cláusula 13.1 del presente PCAP. 
 
Las órdenes de servicio relativas a trabajos subcontratados se remitirán al empresario, 
que será el único facultado para formular reservas.  
 
Salvo que concurran circunstancias excepcionales que comprometan la seguridad de 
las personas o los bienes, el promotor deberá refrendar las órdenes de servicio que 
puedan tener una incidencia de carácter financiero o sobre el calendario respecto de 
lo dispuesto en el contrato. 

 
 
 

1.4 - Ordres de service et avenants au contrat 

1.4.1 - Ordres de service 
 

Les ordres de service sont formalisés par le maître d’oeuvre. Ils sont signés par 
le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, datés et numérotés. 
 
Ils sont adressés en deux exemplaires à l’entrepreneur. Celui-ci renvoie 
immédiatement au maître d’œuvre l’un des deux exemplaires après l’avoir signé 
et y avoir porté la date à laquelle il l’a reçu. 
 
L’entrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions de l’ordre de service.  
Lorsque l’entrepreneur estime que les prescriptions d’un ordre de service 
appellent des réserves de sa part, il doit les présenter par écrit au maître d’œuvre 
dans un délai de dix jours (10) à compter de sa réception. L’entrepreneur se 
conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu’ils aient ou non 
fait l’objet de réserves de sa part. 
 

Si le désaccord porte sur le prix des prestations notifiées, l’ordre de service est 
traité aux prix provisoires mentionnés dans l’OS. Les demandes éventuelles de 
réévaluation feront l’objet d’un mémoire de réclamation qui sera traité sous les 
formes mentionnées dans l’article 13.1 du présent CCAP. 
 
 
Les ordres de service relatifs à des travaux sous traités sont adressés à 
l’entrepreneur, qui a seul qualité pour présenter des réserves.  
 
Sauf circonstances exceptionnelles engageant la sécurité des personnes ou des 
biens, sont contresignés par le maître d’ouvrage les ordres de services 
susceptibles d'avoir une incidence financière ou calendaire par rapport aux 
prévisions du marché. 
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1.4.2 – Adenda 

 
Cuando el importe de los servicios ejecutados alcance el previsto en el contrato, 
deberá perfeccionarse una adenda para poder dar continuidad a la ejecución de los 
trabajos. La adenda se firma entre el promotor y el empresario. 

1.5 - Obligaciones del empresario  

1.5.1 - A la notificación de la adjudicación del contrato, el empresario deberá designar 
a una persona física que lo represente ante el promotor en todo lo concerniente a la 
ejecución de la contrata. Dicha persona se responsabilizará de la gestión de las obras 
y gozará de poderes tan amplios como sea menester para adoptar puntualmente 
todas las decisiones necesarias. 
 
1.5.2 - El empresario deberá notificar inmediatamente al promotor de toda 
modificación que pueda producirse en el transcurso de la ejecución de la contrata en 
lo referente a:  
 
- las personas con facultad para obligar a la empresa, 
- la razón social de la empresa o su denominación, 
- la dirección del domicilio social de la empresa, 
- un cambio de subcontratista, 
- y, en general, cualquier cambio importante en el funcionamiento de la empresa. 
 
1.5.3 - El empresario o su representante deberá personarse en las oficinas de Madrid 
del promotor, el director de obra, o en la propia obra, tantas veces como se le requiera. 
 

1.6 - Disposiciones relativas a los trabajos 

1.6.1 - Entrada y salida de obreros, equipamientos y materiales 
 
El empresario deberá, sin que ello le dé derecho a solicitar ninguna indemnización ni 
aumento de los precios, ajustarse a las instrucciones que le proporcionen el promotor, 

 
 
1.4.2 – Avenants 

 

Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le 
marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée à la 
conclusion d'un avenant. L’avenant est signé entre le maître de l’ouvrage et 
l’entrepreneur.  

1.5 - Obligations de l’entrepreneur  

1.5.1 - Dès la notification du marché, l’entrepreneur désigne une personne 
physique qui le représente vis à vis du maître d’ouvrage pour tout ce qui concerne 
l’exécution du marché. Cette personne chargée de la conduite des travaux, doit 
avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les décisions nécessaires. 
 
1.5.2 - L’entrepreneur est tenu de notifier immédiatement au maître d’ouvrage les 
modifications survenant au cours de l’exécution du marché qui se rapportent :  
 
- aux personnes ayant le pouvoir d’engager l’entreprise, 
- à la raison sociale de l’entreprise ou sa dénomination, 
- à l’adresse du siège de l’entreprise, 
- à un changement de sous-traitant, 
- et plus généralement à toute modification importante du fonctionnement de 
l’entreprise. 
 
1.5.3 - L’entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux à Madrid du 
maître d’ouvrage, du maître d’œuvre ou sur le chantier toutes les fois qu'il en est 
requis. 

1.6 - Dispositions relatives aux travaux 

1.6.1 - Entrée et sortie des ouvriers, du matériel et des matériaux 

 
L’entrepreneur doit, sans pouvoir demander aucune indemnité ou augmentation 
sur les prix, se conformer aux instructions qui lui sont données par le maître de 
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el director de obra o el CSS, en lo concerniente a las horas de entrada y salida de los 
obreros, así como a la ubicación y depósito de los equipamientos y materiales. 
 
1.6.2 - Funcionamiento del centro escolar 
 
Cuando proceda, el empresario deberá soportar, sin que le corresponda por ello 
ninguna indemnización ni aumento de los precios, todas las interrupciones del trabajo 
que puedan imponer el funcionamiento o la actividad del centro y la seguridad de sus 
alumnos y personal. 
 
1.6.3 - Prohibición de circular en el centro escolar 
 
El personal afectado a la obra tan solo podrá utilizar los recorridos, accesos y locales 
designados a tal efecto. Se prohíbe entrar en otras partes del centro o circular por las 
mismas bajo cualquier pretexto. 
 
1.6.4 - Limitaciones varias 
 
El empresario deberá realizar un reconocimiento de los locales en los que se 
ejecutarán las obras; en el supuesto de que, durante la ejecución, se encuentre con 
factores condicionantes imprevistos en los locales, ocupados o no, ello no le dará 
derecho a indemnización ni aumento alguno de los precios.  
 
Tras la notificación de la adjudicación del contrato, deberá levantarse un acta 
contradictoria del estado de los locales bajo la dirección del director de obra. 
 
El empresario estará sujeto a una obligación formal en el sentido de recabar, de 
manos del promotor y del director de obra toda la información necesaria para que su 
personal conozca y pueda aplicar las instrucciones específicas en materia de 
seguridad, robo, incendio, etc. 
 
Deberá informar al promotor y al director de obra de los accesos y el perímetro de su 
obra. Se responsabilizará de que los andamios, aparejos, y/o cualquier otro elemento 
necesario para le ejeucción de la obra, no puedan utilizarse para acceder fácilmente 
al centro. 

l'ouvrage, le maître d’œuvre ou le CSPS, en ce qui concerne les heures d'entrée 
et de sortie des ouvriers, l'emplacement et le dépôt du matériel et des matériaux. 
 
1.6.2 - Fonctionnement de l'établissement scolaire 

 
Le cas échéant, l’entrepreneur supporte, sans indemnité ni plus-value sur les prix, 
toutes les interruptions de travail nécessitées par les besoins de fonctionnement 
ou d'exploitation de l'établissement et la sécurité des élèves et du personnel de 
l'établissement. 
 
1.6.3 - Interdiction de circuler dans l'établissement scolaire 

 
Seuls doivent être utilisés par le personnel des entreprises les parcours, accès et 
locaux désignés. Il est formellement interdit de pénétrer ou circuler sous quelque 
prétexte que ce soit dans les autres parties de l'établissement. 
 
1.6.4 - Sujétions diverses 

 
L’entrepreneur est tenu de reconnaître les lieux dans lesquels s'exécuteront ses 
travaux ; aucune indemnité ni plus-value sur les prix n’est accordée du fait des 
sujétions rencontrées en cours d'exécution dans les locaux occupés ou non.  
 
 
Il est établi un procès-verbal contradictoire des lieux dès notification du marché 
sous la conduite du maître d'œuvre. 
 
L’entrepreneur est formellement tenu de recueillir auprès du maitre d’ouvrage et 
du maître d’oeuvre les renseignements lui permettant d'établir à l'usage de son 
personnel, les consignes particulières concernant la sécurité, le vol et l'incendie, 
etc. 
 
Il fait connaître auprès du maître d’ouvrage et du maitre d’œuvre les accès et les 
limites de son chantier. Il veille à ce que les échafaudages, les agrès, et/ou tout 
autre élément nécessaire pour la réalisation du chantier, ne constituent pas un 
accès facile dans l'établissement. 
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CLÁUSULA 2 - DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA CONTRATA 
 
Los documentos constitutivos de la contrata son, por orden de prioridad decreciente: 
a) Documentos particulares: 
 
- El documento de compromiso (DC) y sus anexos; 
- El presente pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP); 
- El pliego técnico incluido en el dossier llamado “DCE”; 
- La tabla de desglose de los precios, en lo que respecta únicamente a los precios 
por unidad; 
- El calendario de ejecución facilitado en fase de preparación de la obra y validado por 
el director de obra y el promotor. 
 
b) Documentos generales: 
Los documentos de la normativa aplicable vigente el día uno del mes de fijación de 
los precios, según se define este mes en la cláusula 2 del documento de compromiso: 
 
- Las normas y los reglamentos técnicos aplicables en España y en la Union europea. 
 
c) Documentos contractuales posteriores a la celebración del contrato: 
 
- Las eventuales adendas; 
- Las eventuales ordenes de servicio; 
- Las escrituras de regularización de la situación de los subcontratistas declarados. 
 
Y cualquier otro documento que pueda resultar necesario para la perfecta ejecución 
de la contrata. 
 

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
Les pièces constitutives du marché sont par ordre de priorité décroissante : 
 
a) Pièces particulières : 
 
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes ; 
- Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
- Le cahier des charges technique inclus dans le dossier « DCE » ; 
- Le cadre de décomposition des prix forfaitaires, pour les prix unitaires 
uniquement. 
- Le calendrier d'exécution fourni en phase de préparation de chantier, validé par 
le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage. 
 
b) Pièces générales : 
Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois 
d'établissement des prix tel que ce mois est défini à l'article 2 de l'acte 
d'engagement : 
 
- Les normes et la réglementation technique applicables en Espagne et dans 
l’Union Européenne. 
 
c) Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché : 
 
- Les éventuels avenants ; 
- Les éventuels ordres de service ; 
- Les éventuels actes de régularisation de situation de sous-traitants déclarés. 
 
Et tout autre document qui pourrait s’avérer nécessaire à la bonne exécution du 
marché. 
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CLÁUSULA 3 - PRECIOS Y MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE LOS 
TRABAJOS - MODIFICACIÓN DE LOS PRECIOS - LIQUIDACIÓN DE 
CUENTAS 
 

3.1 - Distribución de los pagos 
 
En el documento de compromiso y sus anexos se precisan los conceptos que 
deben abonarse al empresario. 

3.2 - Contenido de los precios 

3.2.1 - Conocimiento de los documentos y de los locales 
 
A/ Se considera que, antes de presentar su oferta de licitación, el empresario: 
 
- adquirió un conocimiento cabal del plan de conjunto y de todos los planos y 
documentos pertinentes para la realización de los trabajos, así como del 
emplazamiento, el terreno de implantación de las obras y todos los elementos de 
carácter general y local relacionados con la ejecución de las obras; 
 
- haber realizado una visita detallada del sitio y haber adquirido un conocimiento 
completo de todas las condiciones físicas y de todas las restricciones relacionadas 
con el lugar de los trabajos, los accesos y sus alrededores, la topografía y la 
naturaleza del terreno (capa superficial, cursos de agua, etc.), también de la ejecución 
de los trabajos in situ en su totalidad, dentro y fuera del perímetro de obra, la 
organización y el funcionamiento necesario para la obra (medios de comunicación y 
transporte, lugar de extracción de materiales, almacenamiento de materiales, recursos 
humanos, electricidad, agua, instalaciones de obra, distancia a los vertederos públicos 
o privados, etc.), así como de todas las restricciones relacionadas con la necesidad 
de mantener el funcionamiento del centro durante los trabajos. 
 
- revisó todas las indicaciones incluidas en los documentos del expediente de 
licitación, y en particular las proporcionadas en los planos de obra y los documentos 
escritos; se aseguró de que son exactas, suficientes y coherentes; obtuvo toda la 

ARTICLE 3 - PRIX ET MODES D'ÉVALUATION DES OUVRAGES - 
VARIATIONS DANS LES PRIX - RÈGLEMENT DES COMPTES 

 

3.1 - Répartition des paiements 
 

L'acte d'engagement et ses annexes précisent ce qui doit être réglé à 
l’entrepreneur. 

3.2 - Contenu des prix 

3.2.1 - Connaissance des documents et des lieux 
 
A/ L’entrepreneur est réputé avant la remise de son offre : 
 
- avoir pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et 
documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que du site, et du terrain 
d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en 
relation avec l'exécution des travaux, 
 
- avoir procédé à une visite détaillée du site, et avoir pris une parfaite 
connaissance de toutes les conditions physiques et toutes les sujétions relatives 
aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la topographie et à la nature 
des terrains (couche superficielle, venues d'eau, etc...) à l'exécution des travaux 
à pied d'œuvre, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier 
(moyens de communication et de transport, lieu d'extraction des matériaux, 
stockage de matériaux, ressources en main-d’œuvre, énergie électrique, eau, 
installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc...), 
ainsi qu'à toutes les sujétions liées au maintien du fonctionnement de 
l'établissement pendant les travaux 

 
- avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier d'appel d’offres, 
notamment celles données par les plans des ouvrages et les pièces écrites ; s'être 
assuré qu'elles sont exactes, suffisantes, concordantes ; s’être entouré de tous 
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información necesaria de la administración publica o de carácter público de ámbito 
local, así como todas las normas que puedan ser de aplicación para el perfecto 
desarrollo de la contrata. 
 
- adquirió, cuando proceda, conocimiento de las restricciones asociadas a la 
actividad del centro, que seguirá en funcionamiento durante parte de las obras. 
En este sentido, el titular deberá soportar, sin que le corresponda por ello 
ninguna indemnización ni aumento del precio de contrata, las interrupciones del 
trabajo que puedan imponer el funcionamiento o actividad del centro y las 
medidas de seguridad, debiendo asumir responsabilidad por todas las medidas 
que se le indiquen para no obstaculizar los servicios. Asimismo, deberá 
soportar, sin que le corresponda por ello ninguna indemnización ni aumento del 
precio de contrata, el eventual sobrecoste asociado a los trabajos que deban 
realizarse de noche, los fines de semana o en día festivo con vistas a garantizar 
la continuidad del funcionamiento o la actividad del Liceo francés de Madrid. 
 
B/ Se considera que, al presentar su oferta de licitación, el empresario: 
 
- cuantificó y proporcionó, en el marco de la presente contrata y en lo que respecta a 
los productos identificados con una referencia de constructor en el pliego técnico 
proporcionado por el director de obra, ya sea el producto referenciado o un producto 
"similar", con la condición expresa de que la referencia del producto similar haya sido 
indicada en su oferta de licitación y aceptada como similar por el director de obra y el 
promotor tras examinar la documentación técnica del producto con anterioridad a la 
firma del contrato. 
 
- se entiende que el desglose del precio tiene como único objetivo servir de elemento 
de apreciación para determinar los pagos a cuenta durante la ejecución de las obras 
y la valoración de los trabajos al alza o a la baja. El empresario no podrá bajo ningún 
concepto formular reclamaciones fundamentadas en la existencia de errores en dicho 
documento, con independencia de su importancia y naturaleza, considerándose que 
el precio cerrado constituye la base de la contrata; tales errores podrían estar 
relacionados en particular con las cantidades que se hacen constar en las tablas de 
desglose del precio (calculadas por el director de obra y verificadas por el empresario), 
que son responsabilidad del empresario y no tienen valor contractual alguno. El 

renseignements utiles auprès des services publics ou à caractère public locaux, 
ou toute autre norme applicable au bon déroulement du marché. 
 
 
- Le cas échéant, avoir connaissance des contraintes d’exploitation de 
l’établissement qui restera en fonctionnement pendant une partie des 
travaux. À ce titre, le titulaire supportera, sans indemnité ni augmentation 
du prix souscrit, les interruptions du travail nécessitées par les besoins du 
fonctionnement ou d’exploitation de l’établissement, aux mesures de 
sécurité et prendra à sa charge toutes les mesures qui lui seront indiquées 
pour ne pas gêner les services. Il supportera également, sans indemnité ni 
augmentation du prix souscrit, le surcoût éventuel de travaux à réaliser la 
nuit, le week-end ou les jours fériés nécessaires pour assurer la continuité 
du fonctionnement ou d’exploitation du site du Lycée français de Madrid. 
 
 
B/ L’entrepreneur est réputé à la remise de son offre : 
 
- avoir chiffré et fourni au titre du présent marché pour les produits décrits dans le 
Cahier des charges techniques fourni par le maître d’œuvre par une référence 
constructeur, soit le produit référencé, soit le produit "similaire" à la condition 
expresse que la référence du produit similaire ait été décrite dans son offre et ait 
été acceptée comme similaire par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage après 
examen de la documentation technique du produit avant la signature du marché. 
 
 
- il est entendu que la décomposition du prix forfaitaire ainsi établie n'a pour but 
que de servir d'élément d'appréciation pour la détermination des acomptes au 
cours de l'exécution des travaux et de l'évaluation des travaux en plus ou en 
moins. En aucun cas, l’entrepreneur ne pourra élever de réclamations fondées 
sur des erreurs de cette pièce quelles que soient leur importance et leur nature, 
le prix global et forfaitaire restant la base du marché ; Ces erreurs portent 
notamment sur les quantités et mentionnées dans les cadres de décomposition 
du prix forfaitaire (calculées par le maitre d’œuvre et vérifiées par l’entrepreneur) 
qui restent de la responsabilité de l’entrepreneur et n'ont aucune valeur 
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empresario no podrá asimismo formular reclamaciones cuando exista la ausencia de 
una partida a pesar de su inclusión en el pliego técnico. 
 
Los precios de la contrata se han fijado asumiendo que, en condiciones de normalidad, 
cabe prever que regirán las condiciones climáticas locales, e incluyen el pago de los 
seguros de todo tipo.  
 
 
3.2.2 - Impuestos 
 
Se considera que la presente contrata está sujeta al IVA localmente en vigor. 
 
 
3.2.3 - Gastos 
 
Se consideran incluidos en los precios de la contrata: 
 
- los gastos de transporte, mantenimiento, descarga almacenamiento, abastecimiento 
in situ y ejecución; 
- los gastos asociados a servicios de carácter intelectual para la realización de los 
estudios de ejecución y de síntesis que se indican en el pliego técnico; 
- los gastos accesorios (gastos generales del empresario, gastos de estudios, gastos 
de instalación de obra, gastos de vigilancia las 24h del día, los 7 días de la semana, 
iluminación, gastos corrientes de la obra, gastos de coordinación y planificación del 
trabajo, gastos de administración, margen del empresario, gastos contraídos por 
eventuales incumplimientos de los subcontratistas responsables de la ejecución de 
lotes secundarios, realización de pruebas y controles de los trabajos, cuando se 
definan en el contrato, reparación de los deterioros causados en la vía pública por la 
empresa, señalización de la obra de cara a la circulación pública, gastos de ocupación 
temporal del dominio público o privado, licencias de ocupación de la vía pública, 
desvío de canalizaciones, conductos o cables de todo tipo en el interior del 
emplazamiento); 
- cualesquier otros impuestos de ámbito local (impuestos, tasas, derechos aduaneros, 
etc.) diferentes del IVA; 
- en caso de subcontrata, se considera que los precios de la contrata cubren los gastos 

contractuelle. De même, l’entrepreneur ne pourra formuler de réclamations 
concernant l’absence d’un poste pourtant décrit dans le Cahier des charges 
technique. 
 
Les prix du marché sont établis en considérant comme normalement prévisibles 
les conditions climatiques locales et intègrent le paiement des assurances de 
toute nature.  
 

3.2.2 - Taxes 

 
Le présent marché est réputé être soumis au règlement des taxes en vigueur 
localement.  
 
3.2.3 - Frais 

 
Sont réputés être inclus dans les prix du marché : 
 
- les frais de transports, manutentions, déchargements, stockages, 
approvisionnements sur chantier, mise en œuvre ; 
- les frais de prestations intellectuelles pour la réalisation des études d’exécution 
et de synthèse décrits dans le cahier des charges technique ; 
- les frais annexes (frais généraux de l’entrepreneur, frais d'études, frais 
d'installation de chantier, frais de gardiennage 24h/24h et 7 jours sur 7, 
d’éclairage, dépenses communes au chantier, frais de coordination et 
d'ordonnancement, frais de pilotage, marge de l’entrepreneur, frais pour 
défaillance éventuelle des sous-traitants chargés de l'exécution des lots 
secondaires, essais et contrôles des ouvrages, lorsqu'ils sont définis dans le 
marché, réparations des dégradations causées aux voies publiques par 
l’entreprise, signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique, frais 
d'occupation temporaire du domaine public ou privé, les permissions de voirie, le 
dévoiement de canalisations, conduites ou câbles de toute nature à l’intérieur du 
site ; 
- toutes les autres taxes locales (taxes, impôts, droits de douane, etc.) autres que 
la TVA ;  
- en cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de 
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de coordinación y supervisión de los subcontratistas, así como las consecuencias 
derivadas de un eventual incumplimiento por su parte. 

3.3 – Nuevos importes 

Este artículo se refiere a las prestaciones suplementarias o modificativas, cuya 
ejecución es necesaria para la buena terminación de la obra, que se notifican 
mediante orden de servicio. 
 
En caso de trabajos de modificación equivalentes a los previstos en el contrato, los 
trabajos realizados se abonarán además del importe del contrato (o se retendrán del 
importe del contrato) aplicando los precios unitarios del contrato a las cantidades 
realmente ejecutadas, medidas contradictoriamente por el director de obra y el 
empresario, aprobado a continuación por el promotor. 
 
Si el desglose de partidas contractual no incluye un precio para los trabajos 
adicionales solicitados por el director de la obra o el promotor, éstos se pagarán 
adicionalmente al contrato aplicando un precio negociado entre el empresario y el 
director de la obra, aprobado a continuación por el promotor.  
 
Los nuevos precios se fijan mediante una adenda al contrato de obras. En caso de 
urgencia, los nuevos precios pueden fijarse provisionalmente mediante una orden de 
servicio antes de ser contratados mediante una adenda al contrato. 
 

3.4 - Liquidación de cuentas 

3.4.1 - Pagos mensuales 
 
El contrato se liquidará por mensualidades. 
 
a / Antes del final de cada mes, el empresario remitirá al director de obra un borrador 
de certifiación mensual en el que figure el importe total contabilizado al cierre del mes 
anterior de las sumas a las que tenga derecho como consecuencia de la ejecución de 
la contrata desde el inicio de las obras. La presentación de este proyecto de 

coordination et de contrôle des sous-traitants ainsi que les conséquences de leur 
défaillance éventuelle. 

3.3 - Prix nouveaux 

Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives dont 
la réalisation nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiés par 
ordre de service. 
 
En cas de travaux modificatifs assimilables à des travaux prévus dans le cadre 
du marché, les ouvrages exécutés sont réglés en plus du montant du marché (ou 
retenus sur le montant du marché) par l'application des prix unitaires du marché, 
aux quantités réellement mises en œuvre, mesurées et accordées entre le maître 
d’œuvre et l’entrepreneur, puis approuvé par le maître de l’ouvrage. 
 
Si les bordereaux de décomposition ne prévoient pas de prix pour les prestations 
supplémentaires demandées par le maître de l’ouvrage ou le maître d’oeuvre, les 
prestations sont réglées en plus du marché par l’application d’un prix négocié 
entre l’entrepreneur et le maître d’œuvre, puis approuvé par le maître de 
l’ouvrage.  
 
Les prix nouveaux sont fixés par l’intermédiaire d’un avenant au contrat de 
travaux. En cas d’urgence, les nouveaux prix peuvent être fixés provisoirement 
par un ordre de service avant contractualisation par un avenant. 

3.4 - Règlement des comptes 

3.4.1 - Acomptes mensuels 

 
Le règlement des comptes du marché s’effectue par acomptes mensuels. 
 
a / Avant la fin de chaque mois, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre un projet 
de décompte établissant le montant total arrêté à la fin du mois précédant, des 
sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le 
début des travaux. La présentation de ce projet de décompte sera conforme aux 
instructions données à l’entrepreneur par le maître de l'ouvrage. 
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certifiación mensual deberá ajustarse a las instrucciones que el promotor proporcione 
al empresario.  
 
El importe del proyecto de certifiación mensual se establece sobre la base de los 
precios fijados en el contrato. El empresario deberá adjuntar al proyecto de certifiación 
los siguientes documentos: 
 
- detalles del cálculo de las cantidades tenidas en cuenta, estableciendo un 
balance del avance de los distintos lotes: trabajos realmente realizados 
(aumentos o reducciones de los lotes iniciales), trabajos adicionales 
(asimilables o no a los trabajos previstos en el contrato), trabajos no realizados. 
 
b / El proyecto de certifiación mensual elaborado por el empresario es aceptado o 
corregido por el director de obra. Se convierte entonces en la liquidación provisional. 
 
 
El resumen mensual detallará los siguientes importes: 
 
- anticipo; 
- obras; 
- reembolso de los importes anticipados: 
- penalizaciones; 
- retenciones en concepto de garantía (5%). 
 
El contrato no prevé el pago de los abastecimientos en la obra. Tan solo se 
pagarán los materiales y equipos instalados y utilizados. 
 
El director de obra notificará al empresario el proyecto de certifiación mensual 
aceptado o corregido. 
 
c / El importe del pago mensual que deba abonarse al empresario se determinará 
sobre la base de la certificación mensual establecida por el director de obra. Será igual 
al importe total de las sumas que se adeuden al empresario en virtud del contrato, 
previa deducción de los anteriores pagos a cuenta. 
 

 
 
 
Le montant du projet de décompte est établi à partir des prix figurant dans le 
marché. L’entrepreneur est tenu de joindre au projet de décompte les pièces 
suivantes : 
 
- détail du calcul des quantités prises en compte établissant une balance de 
l’avancement des différents lots : prestation réellement exécutées 
(augmentation ou réductions des lots initiaux), prestations supplémentaires 
(de travaux modificatifs assimilables ou non à des travaux prévus dans le 
cadre du marché), prestations non exécutées. 
 
b / Le projet de décompte établi par L’entrepreneur est accepté ou rectifié par le 
maître d’œuvre. Il devient alors le décompte intermédiaire. 
 
Le décompte mensuel détaille les différents montants suivants : 
 
- avance ; 
- travaux ; 
- remboursement de l’avance ; 
- pénalités ; 
- retenues de garantie (5%). 
 
Le marché ne prévoit pas le paiement des approvisionnements sur le 
chantier. Seuls les matériaux et équipements installés et mis en œuvre 
peuvent être réglés. 
Le maître d’œuvre notifie à l’entrepreneur le décompte accepté ou corrigé. 
 
 
c / Le montant de l’acompte mensuel à régler à l’entrepreneur est arrêté à partir 
du décompte mensuel établi par le maître d’œuvre. Il est égal au montant total 
des sommes qui sont dues à l’entrepreneur au titre du marché, déduction faite du 
montant des acomptes précédents. 
 



 

Página / Page 16 de 56 
Lycée français de Madrid 

Plaza del Liceo, 1, 28043 Madrid 
Tel.: +34 917 48 94 90 | www.lfmadrid.net 

3.4.2 – Certificación final  
 
El director de obra establecerá la certifiación final, en la que se recapitularán los 
importes de la cuenta intermedia y el saldo solicitado en el marco de la certificación 
final. 
 
Esta certificación final, firmada por el promotor, deberá notificarse al empresario por 
orden de servicio 45 días tras la fecha de entrega del proyecto de pago final. 
 
 
En un plazo de 45 días tras la notificación de la certificación final, el empresario 
deberá remitirla con su firma al director de obra, o bien informarle de los motivos 
por los que se niegue a firmarla. 
 
Cuando la certificación final se firme sin reservas, esta aceptación vinculará en firme 
a las partes. En este caso, la certificación final se convertirá en la certificación general 
y definitiva de la contrata. 
 
Cuando la certificación final no se firme o se firme con reservas, el empresario deberá 
exponer los motivos de esta negativa en un escrito de reclamación en el que precise 
el importe de las cuantías cuyo pago reivindique y se aporte la justificación necesaria, 
recogiendo, so pena de caducidad, las reclamaciones ya formuladas anteriormente 
que no hayan sido resueltas de forma definitiva. Este escrito deberá remitirse al 
director de obra en el plazo de 45 días ya referido. En este caso, la controversia se 
gestionará de acuerdo con las modalidades previstas en la cláusula 13 del presente 
pliego de cláusulas administrativas. 
 
Cuando las reservas sean de carácter parcial, el empresario quedará vinculado por 
su aceptación implícita de los elementos de la certificación final en relación con los 
cuales no haya formulado reservas. 
 
En el supuesto de que, en el citado plazo de 45 días, el empresario no haya enviado 
al director de obra la certificación final firmada, o de que lo haya hecho sin motivar su 
negativa a firmar y sin formular sus reservas de forma detallada, se considerará que 

3.4.2 - Décompte général – solde 

 
Le maître d’œuvre établit le décompte général qui comprend le récapitulatif de 
l’acompte intermédiaire et du solde demandé dans le cadre du décompte final. 
 
 
Ce décompte général signé par le maître d’ouvrage doit être notifié à 
l’entrepreneur par Ordre de Service 45 jours après la date de remise du projet 
d’acompte final, 
 
L’entrepreneur doit dans les 45 jours après la notification de ce décompte 
général, le renvoyer au maître d’œuvre revêtu de sa signature ou faire 
connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. 
 
Si la signature de ce décompte général est donnée sans réserve, cette 
acceptation lie définitivement les parties. Ce décompte devient alors le décompte 
général et définitif du marché. 
 
Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les 
motifs de ce refus doivent être exposés par l’entrepreneur dans un mémoire de 
réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et 
qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, 
les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n’ont pas fait l’objet d’un 
règlement définitif. Ce mémoire doit être remis au maître d’œuvre dans le délai 
de 45 jours évoqué ci-dessus. Le règlement du différend intervient alors suivants 
les modalités de l’article 13 du présent cahier des clauses administratives. 
 
Si les réserves sont partielles, l’entrepreneur est lié par son acceptation implicite 
des éléments du décompte général sur lesquels ces réserves ne portent pas. 
 
 
Dans le cas où l’entrepreneur n’a pas renvoyé au maître d’œuvre dans le délai de 
45 jours le décompte général signé, ou encore dans le cas où il l’a renvoyé dans 
les délais sans motiver son refus et sans exposer le détail de ses réserves, le 
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ha aceptado la certificación general. En este caso, se convertirá en la certificación 
definitiva de la contrata. 

3.5 - Modificación de los precios 

Los precios de la contrata poseen carácter firme y no son revisables. 

3.6 - Subcontratación 

3.6.1 - El titular podrá subcontratar la ejecución de determinadas porciones de su 
contrata, siempre que, al presentar su oferta de licitación, haya transmitido los 
siguientes documentos e información:  
 
- la naturaleza de los servicios que se proponga subcontratar, 
- el nombre, denominación social y dirección del subcontratista propuesto, 
- el importe de los servicios subcontratados y las condiciones de pago al subcontratista 
por parte del empresario. 
 
3.6.2 – Previa solicitud expresa del promotor o el director de obra, el empresario 
deberá proporcionar al promotor y/o al director de obra toda la información adicional 
que pueda proceder sobre los subcontratistas propuestos en el marco de su oferta.  
 
3.6.3 – Toda subcontratación realizada tras la presentación de la oferta que no haya 
sido prevista en la misma deberá comunicarse al promotor y al director de obra, junto 
a los elementos que se indican en el apartado 3.6.1 del presente PCAP. 
 
3.6.4 - En caso de subcontrata, el empresario seguirá asumiendo plena 
responsabilidad personal por la ejecución de toda la contrata. 
 
3.6.5 - El empresario estará obligado a transmitir tanto el documento de subcontrata 
como sus eventuales adendas al promotor y el director de obra. En caso de que, sin 
motivo justificado, no haya cumplido esta obligación en un plazo de quince días 
después de que se le intimase a hacerlo, se le impondrá una sanción diaria de 100 
euros (EUR); de forma adicional, de no haber comunicado la subcontrata transcurrido 
un mes tras la correspondiente información, el empresario se expondrá a la aplicación 
de las medidas previstas en la cláusula 12 del presente PCAP. 

décompte général est réputé accepté par lui. Il devient le décompte général et 
définitif du marché. 

3.5 - Variations dans les prix 

Les prix du marché sont fermes et non révisables. 

3.6 - Sous-traitance 

3.6.1 - Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché 
à condition d’avoir transmis lors de la remise de son offre les informations et les 
documents suivants :  
 
- la nature des prestations qu’il propose de sous-traiter, 
- le nom, la raison sociale et l’adresse du sous-traitant proposé, 
- le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement du 
sous-traitant par l’entrepreneur. 
 
3.6.2 – Sur demande expresse du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, 
l’entrepreneur devra fournir au maître d’ouvrage et/ou au maître d’œuvre toute 
information complémentaire relative aux sous-traitants proposés dans le cadre de 
son offre et ce dans un délai de 3 jours.  
 

3.6.3 – La sous-traitance effectuée après la présentation de l’offre et non prévue 
dans celle-ci, doit être communiquée au maître de l’ouvrage et au maître d’œuvre, 
accompagnée des éléments identifiés dans le nº 3.6.1 du présent CCAP. 
 
3.6.4 - En cas de sous-traitance, l’entrepreneur demeure personnellement 
responsable de l'exécution de la totalité du marché. 
 
3.6.5 - L’entrepreneur est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et 
ses avenants éventuels à la maitrise d’ouvrage et à la maitrise d’œuvre. Si, sans 
motif valable, il n’a pas rempli cette obligation dans un délai de quinze jours après 
avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journalière de 100 
euros (EUR); en outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance 
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3.7 - Plazos de pago 

3.7.1 - Los pagos a cuenta se hará efectivo, a más tardar, en un plazo de 30 días tras 
la fecha en que se remita la certificación y la factura al promotor. Este plazo se 
extiende a 60 dias entre el 1 de julio y el 30 de agosto. 
 
El pago del saldo de la certificación final deberá hacerse efectivo en un plazo de 
60 días tras la notificación al empresario del desglose de la certificación final. 
 
3.7.2 - En caso de que, por un motivo imputable al empresario, no puedan realizarse 
las operaciones de verificación o cualesquiera otras que sean necesarias, el plazo de 
pago se ampliará en un periodo de suspensión con una duración equivalente al retraso 
que se haya generado.  

3.8 - Intereses de mora 

El empresario tendrá derecho a que se le abonen intereses sobre las facturas que se 
paguen en mora, al tipo legal vigente para las operaciones comerciales, únicamente 
en el supuesto de que el incumplimiento de los plazos previstos en la anterior cláusula 
3.7 para la liquidación de pagos a cuenta sea responsabilidad directa del promotor. 

un mois après cette mise en demeure expose l’entrepreneur a l’application des 
mesures prévues à l’article 12 du présent CCAP. 

3.7 - Délais de paiement 

3.7.1 - Le paiement d’un acompte intervient au plus tard 30 jours après la date à 
laquelle le projet de décompte et la facture sont remis au maître d’ouvrage. Ce 
délai est étendu à 60 jours pour les acomptes reçus entre le 1er juillet et le 30 août.  
 
Le paiement du solde du décompte général doit intervenir dans un délai de 
60 jours à compter de la notification à l’entrepreneur du décompte général. 
 
3.7.2 - Si du fait de l’entrepreneur il ne peut être procédé aux opérations de 
vérification ou à toutes les opérations nécessaires, le délai de paiement est 
prolongé d'une période de suspension dont la durée est égale au retard qui en a 
résulté.  

3.8 - Intérêts moratoires 

L’entrepreneur aura droit au paiement d'intérêts sur les factures souffrant de 
retards de paiements, au taux légal en vigueur pour les opérations commerciales, 
seulement si le retard du paiement de l’acompte dans les délais fixés à l’article 
3.7 ci-avant, est directement imputable au maître de l’ouvrage. 

 
CLÁUSULA 4 - PLAZOS DE EJECUCIÓN - SANCIONES 

4.1 - Plazos de ejecución de las obras 

El plazo global de ejecución de las obras es el que se indica en la cláusula 3 del 
documento de compromiso. Se considera que el plazo global de ejecución tiene en 
cuenta tanto las vacaciones legales del centro como las inclemencias meteorológicas, 
salvo que se constate la existencia de un fenómeno climático de carácter excepcional. 
Incluye asimismo el periodo de preparación de la obra y las interrupciones de 
los trabajos en caso de evento en el centro educativo asi como las etapas de 
recepción de las obras. El plazo de ejecución de las obras se considerará 
transcurrido a la finalización de todos los trabajos previstos que sean responsabilidad 

 
ARTICLE 4 - DÉLAIS D'EXÉCUTION - PÉNALITÉS  

4.1 - Délais d’exécution des travaux 

Le délai global d'exécution des travaux est celui qui figure à l’article 3 de l’acte 
d’engagement. Le délai global d’exécution intègre les congés légaux et de 
l’établissement et les intempéries hors constatation d'un phénomène climatique 
exceptionnel. Il comprend la période de préparation de chantier et les 
interruptions de chantier liées à des possibles évènements de 
l’établissement ainsi que les étapes de réception des travaux. Le délai 
d'exécution des travaux s'applique à l'achèvement de tous les travaux prévus 
incombant à l’entrepreneur y compris le repliement des installations de chantier 
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del empresario, incluida la retirada de las instalaciones de la obra y la restauración de 
los terrenos y locales a su estado original. 

4.2 - Calendario de ejecución 

Los periodos de intervención, que deberán enmarcarse en el plazo global de ejecución 
fijado en el documento de compromiso, vendrán definidos en un calendario de 
ejecución. Las expectativas técnicas sobre el calendario de ejecución se precisan en 
el articulo 8.3 del presente PCAP. 
 
Una vez aprobado, dicho calendario de ejecución se convertirá en el documento 
contractual previsto en la cláusula 2.1 del presente PCAP. 
 
Se estipula que los trabajos suplementarios se considerarán ejecutados dentro del 
plazo contractual global en todos aquellos casos en los que no exista disposición 
expresa en contrario en la correspondiente orden de servicio. 
 
El empresario deberá presentar, durante la ejecución de las obras, una 
actualización mensual de esta planificación, entendiéndose que en ningún caso 
deberá modificarse el plazo global de la contrata ni la fecha prevista y acordada 
para su finalización. 

4.3 - Ampliación del plazo de ejecución 

Toda modificación del plazo de ejecución deberá ser objeto de una orden de servicio 
firmada por el promotor, o de una adenda. 
 
4.3.1 – En caso de producirse inclemencias meteorológicas en el sentido de las 
disposiciones legislativas o reglamentarias vigentes que conlleven una parada de los 
trabajos en la obra, los plazos de ejecución de las obras se ampliarán en consonancia. 
Se notificará al empresario de esta ampliación mediante una orden de servicio en la 
que se deberá justificar y precisar su duración, que corresponderá con el número de 
días constatados en los que no haya sido posible trabajar como consecuencia de las 
inclemencias meteorológicas de conformidad con las disposiciones legisaltivas o 
reglementarias vigentes.  
 

et la remise en état des terrains et des lieux. 
 

4.2 - Calendrier d’exécution 

Les périodes d'intervention qui devront s'inscrire dans le délai global d'exécution 
fixé dans l'acte d'engagement seront définies par un calendrier d'exécution. 
Les attendus techniques sur le calendrier d’exécution sont précisés à l’article 8.3 
du présent CCAP. 
 
Ce calendrier d’exécution une fois approuvé devient la pièce contractuelle visée 
à l’article 2.1 du présent CCAP. 
 
Il est stipulé que les travaux supplémentaires sont réputés devoir être exécutés à 
l'intérieur du délai contractuel global dans tous les cas où il n'existe pas une 
disposition expresse contraire dans l’ordre de service les concernant. 
 
L’entrepreneur présentera mensuellement, pendant l'exécution des travaux, 
une actualisation de ce planning, étant entendu que ni le délai global ni la 
date de finalisation accordée du marché ne devront être modifiés. 
 

4.3 - Prolongation du délai d’exécution 

Toute variation du délai d'exécution relève, soit d'un ordre de service signé du 
maître de l'ouvrage, soit d'un avenant. 
 
4.3.1 – Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou 
réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les 
délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée à 
l’entrepreneur par un ordre de service qui en justifiera prcécisement et indiquera 
la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constatées au 
cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément aux 
dites dispositions.  
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4.3.2 – En caso de producirse inclemencias meteorológicas no previstas por ninguna 
disposición legal o reglamentaria, o cualquier otro fenómeno natural que obstaculice 
la ejecución de las obras, la ampliación del plazo se notificará al empresario mediante 
una orden de servicio en la que se expongan las circunstancias constatadas. 
 
4.3.3 – En caso de hallazgo arqueológico relevante que, según el criterio del director 
de obra o de cualquier otra autoridad competente obligue a parar o suspender la obra, 
ello se efectuará mediante una orden de servicio previa verificación y justificación de 
la imposibilidad de rotación o adaptación del ritmo de los trabajos.  
 
4.3.4 – Dejando a un lado los supuestos previstos en los apartados 4.3.1 y 4.3.2 de la 
presente cláusula, toda ampliación del plazo de ejecución deberá ser objeto de una 
adenda aprobada por el promotor. 
 

4.4 - Sanciones por demora 

En el supuesto de que, a la extinción de los plazos parciales de ejecución de cada 
uno de los lotes y del plazo global de ejecución previstos en el calendario de ejecución, 
el empresario no haya prestado cabalmente los servicios que son de su 
responsabilidad, incluidos los trabajos de acabado o restauración al estado original, 
podrá practicarse una retención a título provisional sobre los importes que se le 
adeuden. Dicha retención provisional será equivalente a 1/1000 (un milesimo) del 
importe de las obras de la contrata por día de demora. No hay límite máximo para el 
importe de las penalizaciones. 
 
Esta retención provisional podrá convertirse en sanción definitiva si, a la extinción de 
su contrata, el empresario infractor no ha podido respetar el plazo contractual de 
ejecución. 
 
El porcentaje de la retención definitiva se calculará como sigue: 1/1000 (un milesimo) 
del importe de las obras de la contrata por día de demora. No hay límite máximo para 
el importe de las penalizaciones. 
 

4.3.2 – Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou 
réglementaire ainsi que le cas d'autres phénomènes naturels entravant 
l'exécution des travaux, cette prolongation de délai est notifiée à l’entrepreneur 
par un ordre de service récapitulant les constatations faites. 
 
4.3.3 – Dans le cas d’une découverte majeur d’archéologie, validé par le maître 
d’œuvre ou tout autre autorité compétent comme un impératif pour l’arrêt ou 
suspension des travaux, cette prolongation est notifiée après vérification et 
justificaiton de la non possibilité de rotation ou adaptation de la cadence des 
travaux.  
 

4.3.4 – En dehors des cas prévus aux §4.3.1 et 4.3.2 du présent article, la 
prolongation du délai d'exécution ne peut résulter que d'un avenant, approuvé par 
le maître de l’ouvrage. 

4.4 - Pénalités de retard 

Si à l'expiration des délais partiels d’exécution de chacun des lots, du délai global 
d’exécution prévus au calendrier d'exécution, l’entrepreneur n'a pas terminé les 
prestations qui lui incombent, y compris les travaux de finition ou de remise en 
état, une retenue peut être opérée provisoirement sur les sommes qui lui sont 
dues. Cette retenue provisoire est égale à 1/1000 (un millième) du montant des 
travaux du marché par jour de retard. Le montant maximal des pénalités n’est pas 
plafonné. 
 
 
Cette retenue provisoire peut être transformée en pénalité définitive si à 
l'expiration de son marché, l’entrepreneur défaillant n'a pu respecter le délai 
contractuel d'exécution. 
 
Le taux de la retenue définitive est calculé de la manière suivante : 1/1000 (un 
millième) du montant des travaux du marché par jour de retard. Le montant 
maximal des pénalités n’est pas plafonné. 
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La penalización provisional se produce por el simple hecho de la constatación del 
retraso por parte del director de obra y/o el promotor y se aplica tras un requerimiento 
previo, por simple nota escrita en dos actas de reunión de obra sucesivos, sin que el 
empresario haya reaccionado oficialmente respecto a la organización concreta que 
está poniendo en marcha para hacer frente al retraso y haya aportado pruebas 
materiales y resultados de ello, comprobados y aprobados por el director de obra. 
 

4.5 - Sanciones por demora en la resolución de los repasos 

En caso de demora con respeto a la fecha de finalización de los repasos identificados 
tras la recepción de la obra, el promotor podrá aplicar una penalidad equivalente a 
500 euros (EUR) por día natural de retraso y que serán deducidos de la certficación 
final. 

4.6 - Sanciones relativas a la demorra o a la no entrega de documentos o 
muestras 

En caso de demora en la entrega de cualquier documento o muestra (como planos de 
replanteos, planos, notas de cálculos, manuales de mantenimiento, etc.) que el 
empresario deba proporcionar durante o después de la ejecución, y que sea solicitado 
por el director de obra y/o el promotor, podrá practicarse una retención equivalente a 
100 euros (EUR) por día natural de retraso sobre los importes adeudados al 
empresario. 
 
La penalización relativa a la demorra o a la no entrega de documentos o muestras se 
produce por el simple hecho de la constatación del retraso por parte del director de 
obra y/o el promotor y se aplica tras un requerimiento previo, por simple nota escrita 
en dos actas de reunión de obra sucesivos 
 
4.7 - Sanciones por incumplimiento de los requisitos de seguridad y salud 
 
 
En caso de incumplimiento de los requisitos relativos a la seguridad y la protección de 
la salud, y/o de cualquier requisito de la CSS, el titular podrá ser sancionado, sin previo 
aviso, con una multa diaria de 100 euros (EUR). 

La pénalité provisoire est encourue du simple fait de la constatation du retard par 
le maître d’œuvre et/ou du maitre d’ouvrage et est appliquée soit après une mise 
en demeure préalable soit par simple constatation écrite dans deux comptes 
rendus successifs de chantiers sans que le titulaire n'ait réagi officiellement quant 
à l'organisation spécifique qu'il met en place pour résorber ce retard et en ait 
apporté la preuve matérielle et des résultats, vérifiés et validés par le maître 
d’œuvre. 
 
4.5 – Pénalité pour retard dans la levée des réserves 
 
En cas de retard par rapport à la date de finalisation des reprises identifiées après 
la réception de l’ouvrage, le maître d’ouvrage pourra appliquer une pénalité 
équivalente à 500 euros (EUR) par jour calendaire de retard, qui sera déduite du 
décompte général définitif. 

4.6 - Pénalités pour retard ou non remise de documents ou échantillons 

 
En cas de retard dans la remise de tout document ou échantillon (comme des 
plans d’implantation, plans, notes de calculs, notice d'entretien, etc.) à fournir 
pendant ou après exécution par l’entrepreneur, et sollicité par le maitre d’œuvre 
et/ou le maitre d’ouvrage, une retenue égale à 100 euros (EUR) par jour 
calendaire de retard peut être opérée sur les sommes dues à l’entrepreneur. 
 
 
La pénalité pour retard ou non remis de documents ou échantillons est encourue 
du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre et/ou du maitre 
d’ouvrage et est appliquée soit après une mise en demeure préalable soit par 
simple constatation écrite dans deux comptes rendus successifs de chantiers. 
 
4.7 - Pénalités pour non respect des prescriptions de sécurité et de 
protection de la santé 
 
En cas de non-respect des prescriptions relatives à la sécurité et à la protection 
de la santé, ou de quelconque prescription du CSPS, le titulaire encourt, sans 
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4.8 - Sanciones por retraso o no asistencia a una reunión 

En caso de que el empresario acuda con más de un cuarto de hora de retraso a una 
reunión o cita con el promotor o el director de obra, quedará sujeto en virtud de la 
simple constatación del retraso por la dirección facultativa o el promotor a una sanción 
de 100 euros (EUR). En caso de no asistencia injustificada, el importe de dicha 
sanción será de 200 euros (EUR). Estas sanciones se deducirán de los importes que 
se adeuden al empresario. 

 

mise en demeure préalable, une pénalité journalière par jour fixée à 100 euros 
(EUR).  

4.8 - Pénalités pour retard ou non-présence à une réunion 

Si l’entrepreneur se présente à une réunion avec un retard de plus d’un quart 
d’heure à un rendez ou une réunion avec le maître d’ouvrage ou le maître 
d’œuvre, il encourt par simple constatation par le maître d’œuvre ou le maitre 
d’ouvrage, une pénalité de 100 euros (EUR). En cas d’absence injustifiée le 
montant de cette pénalité sera de 200 euros (EUR). Ces pénalités seront déduites 
des sommes qui sont dues à l’entrepreneur. 

 

CLÁUSULA 5 - FINANCIACIÓN Y GARANTÍA 

5.1. – Anticipo de puesta en marcha   

Salvo que renuncie al mismo en el documento de compromiso, el empresario tendrá 
derecho a que se le abone un anticipo de puesta en marcha equivalente al 20% (veinte 
por ciento) del importe total de la contrata.  
 
El pago del anticipo de puesta en marcha deberá hacerse efectivo en un plazo de 30 
(treinta) días a contar desde la fecha en que el empresario haya aportado la garantía 
bancaria prevista en el siguiente apartado. 
 
El pago del anticipo de puesta en marcha está supeditado a la presentación por 
parte del empresario de una garantía (aval bancarío) una vez adjudicada la 
licitación, establecido en base el modelo proporcionado por el Promotor. Dicha 
garantía tendrá que ser emitida por una entidad bancaria de reconocido 
prestigio en el mercado, cuyo importe será igual al del anticipo concedido. 
 
La garantía finalizará en el momento en que el anticipo haya sido íntegramente 
reembolsado. 
 
 

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ 

5.1. – Avance de démarrage 

Sauf s’il y renonce dans l’acte d'engagement, l’entrepreneur a droit au versement 
d’une avance de démarrage d’un montant de 20 % (vingt pour cent) du montant 
total du marché. 
 
Le paiement de l'avance de démarrage intervient dans un délai de 30 (trente) 
jours à compter de la date à laquelle l’entrepreneur aura fourni la garantie à 
première demande visée au paragraphe ci-dessous. 
 
Le versement de l’avance de démarrage est subordonné à la production par 
l’entrepreneur d’une garantie bancaire, établie sur la base du modèle fourni 
par le maître de l’ouvrage une fois attribué le marché. Cette garantie devra 
émaner d’un établissement bancaire réputé de la place dont le montant sera 
égal au montant de l’avance accordée. 
 
La garantie sera levée dès que l’avance aura été remboursée en totalité. 
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5.2 - Retención en concepto de garantía de correcta ejecución 

5.2.1 - El promotor practicará una retención en concepto de garantía por un importe 
equivalente al 5% del importe con IVA de la contrata indicado en el documento de 
compromiso, retención que en caso de apéndice volverá a calcularse sobre el nuevo 
importe de la contrata. 
 
La retención en concepto de garantía se practicará mediante una deducción del 
5% sobre el importe de los sucesivos pagos a cuenta. 
 
La retención de garantia se reembolsará al empresario siempre que éste haya 
cumplido sus obligaciones en el plazo de 1 (un) año a partir de la fecha de recepción 
de la obra sin repasos. 
 
La liberación de la citada retención estará supeditada a la subsanación de los repasos 
señalados en el acta de recepción de la obra, así como de los trabajos identificados 
durante el período de garantía de perfecta terminación. La correcta ejecución de estos 
trabajos deberá contar con la aprobación del director de obra. 
 
 

5.2 - Retenue de garantie de bonne exécution 

5.2.1 - En garantie de la bonne exécution du marché, le maître d’ouvrage effectue 
une retenue de garantie d'un montant égal à 5% du montant toutes taxes 
comprises (TTC) du marché figurant à l'acte d'engagement qui est, en cas 
d'avenant, recalculée sur le nouveau montant du marché. 
 
La retenue de garantie est constituée par un prélèvement de 5% sur le 
montant des acomptes successifs. 
 
La retenue de garantie est remboursée pour autant que l’entrepreneur ait rempli 
ses obligations dans un délai de 1 (un) an à partir de la date de réception des 
travaux sans réserves. 
 
La libération de la retenue de garantie précitée est soumise à la levée des 
réserves formulées lors de la réception des travaux ainsi qu'à la réalisation des 
réparations identifiées durant la période de garantie de parfait achèvement. La 
parfaite exécution de ces interventions devra être approuvée par le maître 
d’œuvre. 
 
 

CLÁUSULA 6 - PROCEDENCIA, CALIDAD Y CONTROL DE LOS 
MATERIALES Y PRODUCTOS, Y ASUNCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE 

6.1 - Procedencia de los materiales y productos 

Los materiales y productos utilizados deberán ajustarse a las disposiciones de la 
contrata y a los requisitos previstos en las normas, reglamentos y otros documentos 
técnicos reglamentarios vigentes en la fecha de firma del contrato y cuyas referencias 
se proporcionan en la cláusula 2 del presente PCAP. 
 
Salvo que se estipule otra cosa en el contrato, el empresario podrá escoger la 
procedencia de los materiales, productos o componentes de construcción siempre que 

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITÉ, CONTRÔLE ET PRISE EN 
CHARGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS 
 

6.1 - Provenance des matériaux et produits 

Les matériaux et produits mis en œuvre doivent être conformes aux stipulations 
du marché et aux prescriptions des normes, réglementations, et autres 
documents techniques réglementaires en vigueur à la date de signature du 
marché et dont les références sont données à l'article 2 du présent CCAP. 
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esté en condiciones de acreditar que los mismos son conformes con los términos y 
condiciones de la contrata.  
 
En todos los casos, el empresario deberá transmitir al director de obra, antes de su 
uso, todos los documentos (descripciones, fichas técnicas, rendimientos, etc..) 
relativos a los equipamientos, materiales o componentes, así como muestras de los 
diferentes equipamientos o materiales que proponga utilizar en el marco de la 
contrata. Estos equipamientos, materiales o componentes tan solo podrán utilizarse 
una vez el director de obra y el promotor haya dado su aprobación al respecto. El 
director de obra podrá solicitar la retirada o demolición de cualquier producto que no 
haya sido aprobado previamente. Cuando proceda, los trabajos de retirada o 
demolición, así como los gastos asociados a los mismos, correrán por cuenta del 
empresario. 
 
El empresario aportará al menos dos muestras de los materiales a utilizar en la obra, 
con sus certificados y sellos de garantía vigentes presentados por el fabricante, para 
que puedan ser examinados y aprobados por el director de obra antes de ser utilizados 
en la obra. Los materiales que no cumplan las condiciones exigidas deberán ser 
retirados de la obra. 

6.2 - Características, calidades, verificaciones, pruebas y revisiones de los 
materiales y productos 

6.2.1 – En el PCT se precisan qué materiales, productos y componentes de 
construcción deben ser objeto de verificación, o de supervisión de la fabricación, en 
las fábricas, almacenes y canteras del empresario o de sus subcontratistas y 
proveedores, así como las modalidades aplicables al respecto. 
 
6.2.2 - Con el acuerdo del promotor, el director de obra podrá decidir que se realicen 
pruebas y verificaciones adicionales a los previstos en la contrata. 
 
Las pruebas y ensayos, análisis y toma de muestras in situ para comprobar que los 
materiales están en buen estado y cumplen las especificaciones se llevarán a cabo 
cuando el director de obra lo considere necesario y podrán exigirse las garantías de 

Sauf stipulation différente du marché, L’entrepreneur a le choix de la provenance 
des matériaux, produits, ou composants de construction, sous réserve de pouvoir 
justifier que ceux-ci satisfont aux conditions du marché.  
 
 
Dans tous les cas, avant toute mise en œuvre, l’entrepreneur transmet au maître 
d’œuvre tous les documents (descriptifs, fiches techniques, performances, etc..) 
relatifs aux matériels, matériaux ou composants ainsi que des échantillons des 
différents matériels ou matériaux qu’il propose de retenir dans le cadre du marché. 
La mise en œuvre de ces matériels, matériaux ou composants ne peut intervenir 
qu’après approbation par le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage. Le maître 
d’oeuvre peut demander la dépose ou la démolition de tout produit qu’il n’aura 
pas préalablement approuvé. Le cas échéant les travaux de dépose, de 
démolition et tous les frais y afférents seront à la charge du titulaire. 
 
 
L'entrepreneur fournira au minimum deux échantillons des matériaux à utiliser 
dans les travaux avec leurs certificats et sceaux de garantie en vigueur présentés 
par le fabricant, afin qu'ils puissent être examinés et approuvés par la maîtrise 
d'œuvre avant d'être utilisés sur le chantier. Les matériaux qui ne remplissent pas 
les conditions requises doivent être retirés du chantier. 

6.2 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et revues des matériaux 
et produits 

6.2.1 – Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction 
font l'objet de vérifications, ou de surveillance de fabrication, dans les usines, 
magasins et carrières de l’entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi 
que les modalités correspondantes. 
 
6.2.2 - Le Maître d’œuvre peut décider après accord du maître de l'ouvrage de 
faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché. 
 
Les tests et les essais, les analyses et les prélèvements d'échantillons sur le 
chantier qui sont effectués pour s'assurer que les matériaux sont en bon état et 
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los proveedores. El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales son 
responsabilidad del empresario. 

 
 

El promotor se reserva la posibilidad de que el director de obra verifique en fábrica 
determinados equipos, con gastos a cargo del empresario. 
 

conformes aux spécifications, seront effectués lorsque le maître d’oeuvre le 
jugera nécessaire et, en tout état de cause, les garanties des fournisseurs 
pourront être exigées. Le transport, le déchargement, la collecte et la manutention 
des matériaux sont à la charge de l'entrepreneur. 
 
Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de faire vérifier en usine par le maître 
d’œuvre, aux frais de l’entrepreneur certains équipements. 

CLÁUSULA 7 - IMPLANTACIÓN DE OBRA 

7.1 - Plano general de implantación de la obra 

El plano de implantación de la obra es un plano orientado en el que se precisa la 
posición de las obras en planimetría y en altimetría respecto de puntos de referencia 
fijos.  

7.2 - Replanteo 

El replanteo consiste en trazar sobre el terreno la posición de las obras definida en el 
plano general de implantación por medio de estacas numeradas sujetas sólidamente 
al suelo. La posición de estas estacas se consigna en el plano general de implantación 
de la obra.  
 
El replanteo será llevado a cabo por un topógrafo autorizado con gastos a cargo del 
empresario y bajo su responsabilidad, en colaboración con el director de obra, con el 
grado de precisión que se indica en el pliego técnico. Se realizará antes del inicio de 
los trabajos en relación con los siguientes elementos de la obra: 
 
- estaquillado de la propiedad del promotor, en caso necesario, 
- estaquillado de la implantación de la obra, 
- estaquillado de la implantación de los muros y ejes de los edificios. 

7.3 - Estaquillado especial de las obras subterráneas o soterradas 

Cuando existan estructuras o canalizaciones soterradas en la perpendicular o las 
inmediaciones de las obras que deben ejecutarse, el empresario realizará un 
estaquillado especial de forma simultánea al replanteo y en condiciones idénticas a 

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES 

7.1 - Plan général d’implantation des ouvrages 

Le plan d’implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des 
ouvrages en planimétrie et en altimétrie, par rapport à des repères fixes.  
 

7.2 - Piquetage général 

Le piquetage général consiste à repérer sur le terrain la position des ouvrages 
définie sur le plan général d’implantation au moyen de piquets numérotés 
solidement fixés sur le sol. La position de ces piquets est reportée sur le plan 
général d’implantation des ouvrages.  
 
Le piquetage général est effectué par un géomètre agréé, aux frais de 
l’entrepreneur et sous sa responsabilité, contradictoirement avec le maître 
d'œuvre, avec le degré de précision indiqué au cahier des charges. Il est effectué 
avant le commencement des travaux pour les ouvrages suivants : 
 
- piquetage de la propriété du maître de l'ouvrage, si nécessaire, 
- piquetage de l'implantation des ouvrages, 
- piquetage de l'implantation des murs et axes des bâtiments. 

7.3 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés 

Si des ouvrages ou canalisations enterrés se trouvent au droit ou au voisinage 
des travaux à exécuter, un piquetage spécial est effectué par l’entrepreneur en 
même temps que le piquetage général, dans les mêmes conditions fixées à 
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las que se establecen en la cláusula 7.2. El trazado de estos trabajos se suministrará 
de forma gratuita al promotor y el director de obra. 

7.4 - Actas previas 

El empresario se encargará de que un perito, con gastos a su cargo, levante un 
acta contradictoria de inspección de los locales y las inmediaciones del 
emplazamiento de la obra antes de empezar a ejecutar los trabajos. 
 
Estos documentos van acompañados de las fotos o croquis necesarios para 
proporcionar pruebas visuales del estado del lugar para el que se consideran útiles 
estos documentos. Se entregan gratuitamente dos ejemplares de estos documentos 
al promotor del proyecto y al director de obra (informe en relación con las propiedades 
vecinas y colindantes, informe en relación con los espacios y vías públicas, y cualquier 
otro informe necesario). 

7.5 - Responsabilidad asociada a las labores de estaquillado y a las actas 
previas 

Los gastos derivados de las operaciones previstas en los apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 
correrán por cuenta del empresario y se considerarán incluidos en los precios de su 
contrata. 
 

l'article 7-2. Le relevé de ces ouvrages est fourni gracieusement au maître de 
l'ouvrage et au maître d'œuvre. 

7.4 - Constats préalables 

L’entrepreneur fait dresser à ses frais par un expert un constat d’état des 
lieux et des abords immédiats du site avant tout commencement 
d'exécution des travaux. 
 
Ces pièces sont accompagnées de toutes photos, croquis nécessaires attestant 
de façon visuelle l'état des lieux pour lesquels ces documents sont jugés utiles. 
Une copie de ces actes et documents qui l'accompagnent est fournie en double 
exemplaire à titre gracieux au maître de l'ouvrage et au maître d’œuvre (constat 
par rapport aux propriétés voisines et mitoyennes, constat par rapport aux 
espaces et voiries publiques et quelconque autre constat nécessaire). 

7.5 - Imputation des piquetages et constats préalables 

 

 

Les frais résultants des opérations visées en 7.1, 7.2, 7.3 et 7.4 sont à la charge 
de l’entrepreneur et réputés compris dans les prix de son marché. 

 

CLÁUSULA 8 - PREPARACIÓN – ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS - 
LIDERAZGO - COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

8.1 - Periodo de preparación  

Se establece un periodo de preparación con una duración de 1 (una) semana. Este 
periodo de preparación se considera incluido en el plazo de ejecución de las obras. 
Comenzará a correr a partir de la fecha de notificación a la empresa de la orden de 
servicio de inicio de la obra. Este periodo se aprovechará para realizar todos los 
preparativos y elaborar todos los documentos necesarios para llevar a cabo las obras 
tal como se prevén en las siguientes cláusulas.  

ARTICLE 8 - PRÉPARATION – ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES -
PILOTAGE - COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX  

8.1 - Période de préparation  

Il est fixé une période de préparation d'une durée égale à 1 (une) semaine. Cette 
période de préparation est comprise dans le délai d'exécution des travaux. Elle 
commence à courir à compter de la date de notification à l’entreprise de l’ordre de 
service de démarrage. Cette période est mise à profit pour prendre toutes les 
dispositions préparatoires et établir tous les documents nécessaires à la 
réalisation des ouvrages tels que prévus dans les articles ci-après.  
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8.2 - Programa de ejecución de las obras 

En el programa de ejecución de las obras se precisan los equipamientos y los métodos 
que deben utilizarse en la obra. Incluye el proyecto de las instalaciones de obra, así 
como de las obras provisionales, los accesos y vías de circulación, las conexiones a 
las diferentes redes, etc., y tiene en cuenta todas las restricciones a que se hace 
referencia en la siguiente cláusula 1.6.  

8.3 - Calendario de ejecución 

Al presentar su oferta de licitación, el empresario remitirá al promotor el calendario 
previsto de ejecución, en el que se fijarán los diferentes periodos de intervención 
incluidos dentro del plazo global de ejecución. En este calendario deberán 
pormenorizarse como mínimo, en relación con cada uno de los lotes, los siguientes 
elementos: 
 
- Las fechas y plazos en que las diferentes especialidades intervendrán en cada una 
de las zonas de obras, la articulación de los trabajos de estas diversas especialidades 
y los condicionamientos impuestos por su interacción, 
- Los plazos de aprobación de los planos y notas de cálculos por el director de obra, 
si procede, 
- Las fechas de pedido de equipamientos y suministros, los plazos de pedido y de 
abastecimiento in situ, 
- Los hitos y plazos críticos especificados en el DCE, 
- Las fechas de empalme de las redes con las redes públicas, 
- Cuando proceda, las fechas de los trabajos que quepa prever fuera del perímetro de 
la obra y de los periodos de funcionamiento del centro, 
- Las fechas de cualquier procedimiento, legalización, pruebas/ensayos y de puesta 
en marcha del cojunto de las instalaciones técnicas (OCAs) necesarios para solicitar 
la licencia de funcionamiento, 
- Las fechas de certificación final de obra, recepción de las obras y el periodo 
de levantamiento de los repasos (4 semanas). 
 

8.2 - Programme d’exécution des travaux 

Le programme d’exécution des travaux précise les matériels, les méthodes 
devant être utilisés sur le chantier. Il contient le projet des installations de chantier, 
et des ouvrages provisoires, accès et circulations, les branchements aux 
différents réseaux etc. Il tient compte de toutes les contraintes évoquées à l’article 
1.6 ci-avant.  

8.3 - Calendrier d’exécution 

L’entrepreneur remet au maître d’ouvrage, lors de la remise de son offre, le 
calendrier prévisionnel d’exécution qui fixe les différentes périodes d’intervention 
s’inscrivant dans le délai global d’exécution. Ce calendrier détaillera au minimum 
pour chaque lot : 
 
 
- Les dates et délais d'intervention de chacun des corps d'état dans chaque zone 
de travaux, l'enclenchement des tâches des divers corps d'état, les contraintes 
entre les travaux de ces différents corps d'état, 
- Les délais d'approbation des plans et notes de calculs par le maître d’œuvre s'il 
y lieu, 
- Les dates de commande des matériels et fournitures, les délais de commande 
et d'approvisionnement sur site, 
- Les jalons et délais critiques précisés dans le DCE, 
- Les dates de raccordement des réseaux sur les réseaux publics, 
- Le cas échéant les dates des travaux à prévoir hors du périmètre de chantier et 
des périodes de fonctionnement de l’établissement 
- Les dates des procédures, légalisations, contrôle/essais et de mise en service 
de l'ensemble des installations techniques (OCAs) permettant la demande de 
licence d’utilisation demandée localement pour la mise en service de l’ouvrage, 
- Les dates d’émission du certificat final des travaux, la réception des 
ouvrages et les périodes de levées de réserves (4 semaines). 
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El director de obra deberá dar su visto bueno a este calendario previsto de ejecución 
antes de que sea aprobado por el promotor en el marco de la notificación del contrato 
al empresario adjudicatario. 
 
Durante el desarrollo de los trabajos, el director de obra podrá, de mutuo acuerdo con 
el empresario, introducir en el calendario los ajustes que puedan ser necesarios, 
siempre que ello no suponga modificación alguna del plazo de ejecución de las obras. 

8.4 - Organización, seguridad e higiene de la obra 

8.4.1 - El empresario se responsabilizará de solicitar las autorizaciones 
administrativas necesarias para la organización de la obra.  
 
8.4.2 - El empresario deberá ajustarse al derecho español en materia de protección, 
higiene y seguridad de la mano de obra. Deberá tener en cuenta todas las 
recomendaciones formuladas por el director de obra/ejecucción en el transcurso de 
los trabajos. 
 
Durante el periodo de preparación someterá a la aprobación del director de obra y de 
ejeucción un plan de prevención de riesgos en materia de higiene y seguridad en el 
que pormenorizará las medidas de orden y seguridad para evitar accidentes, ante el 
personal y ante terceros, en particular en lo concerniente a la circulación pública, que 
el empresario vaya a adoptar durante toda la duración del proyecto. Deberá introducir 
en este plan todas las modificaciones que puedan solicitarle el director de obra o el 
promotor.  
 
En caso de incumplimiento por parte del empresario de las obligaciones indicadas en 
este plan de higiene y seguridad, y sin perjuicio de los poderes de las autoridades 
competentes, el director de obra podrá adoptar, con gastos a cargo del empresario, 
todas las medidas necesarias, previo requerimiento sin que se haya proporcionado 
una respuesta adecuada. 
 
En caso de urgencia o peligro, dichas medidas podrán adoptarse sin requerimiento 
previo. 
 

Ce calendrier prévisionnel d'exécution doit être approuvé par le maître d’œuvre 
avant d'être approuvé par le maître d’ouvrage lors de la notification du marché au 
lauréat. 
 
Au cours du déroulement des travaux, le maître d’œuvre peut, en accord avec 
l’entrepreneur apporter au calendrier les ajustements nécessaires sans que soit 
modifié le délai global de l'opération, ni le délai d'exécution des travaux. 

8.4 - Organisation, sécurité et hygiène du chantier 

8.4.1 - Il appartient à l’entrepreneur de demander les autorisations administratives 
nécessaires à l'organisation du chantier.  
 
8.4.2 - L’entrepreneur doit se conformer au droit espagnol concernant la 
protection, l'hygiène et la sécurité de la main-d'œuvre. Il prend en compte 
l’ensemble des recommandations édictées par le maître d’œuvre en cours de 
chantier. 
 
Durant la période de préparation il soumettra à l’approbation du maître d’œuvre 
un plan de prévention d’hygiène et de sécurité qui détaillera les mesures d'ordre 
et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à 
l'égard des tiers notamment pour la circulation publique, que l’entrepreneur 
prendra pendant toute la durée de l’opération. Il y apportera toutes les 
modifications qui lui seront demandées par le maître d’œuvre ou le maître 
d’ouvrage.  
 
En cas d'inobservation par l’entrepreneur des prescriptions mentionnés dans ce 
plan d’hygiène et de sécurité et sans préjudice des pouvoirs des autorités 
compétentes, le maître d’œuvre peut prendre aux frais de l’entrepreneur les 
mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet. 
 
 
En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en 
demeure préalable. 
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La intervención de las autoridades competentes o del director de obra no eximirá al 
empresario de su responsabilidad. 
 
8.4.3. Condicionantes especiales relativos a las obras ejecutadas cerca de lugares 
habitados, frecuentados o protegidos, y de locales en funcionamiento: 
 
Cuando, para la correcta ejecución del proyecto, deban ejecutarse obras dentro 
o cerca de las instalaciones de enseñanza en funcionamiento, o de lugares 
habitados o frecuentados, el empresario deberá, con gastos a su cargo,  
implantar un perímetro de seguridad y adoptar las disposiciones necesarias 
para reducir las molestias (ruido, polvo, entre otros) a usuarios y vecinos, sobre 
todo las que puedan derivarse de las dificultades de acceso, el ruido de los 
motores, las vibraciones, los humos y el polvo, entre otros.  
 
 
Toda intervención en las instalaciones del centro, fuera del ámbito de la obra, 
deberá ser objeto de una autorización previa del promotor, que deberá 
solicitarse con una antelación mínima de 7 días respecto de la fecha de 
intervención deseada. Lo mismo será de aplicación para las eventuales 
intervenciones en instalaciones adyacentes. 

8.5 - Ocupación temporal del dominio público 

El empresario deberá solicitar a la autoridad competente que corresponda cualquier 
autorización de ocupación temporal del dominio público o privado, o licencia de 
ocupación de la vía pública.  
 
8.5.1 Señalización de la obra de cara a la circulación pública: 
 
Cuando las obras afecten a la circulación pública, la señalización dirigida al público 
en general deberá ajustarse a las disposiciones reglamentarias en este ámbito, 
debiendo el empresario llevarla a cabo bajo la supervisión de los servicios 
competentes y responsabilizarse del suministro e instalación de los carteles y 
dispositivos de señalización. 
 

L'intervention des autorités compétentes ou du maître d’œuvre ne dégage pas la 
responsabilité de l’entrepreneur. 
 
8.4.3. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité des lieux habités, 
fréquentés ou protégés et des locaux en fonction : 
 
Pour la bonne exécution du projet des travaux doivent être exécutés dans 
ou à proximité des locaux d’enseignements en fonctionnement, de lieux 
habités ou fréquentés, l’entrepreneur doit prendre à ses frais la mise en 
place d’un périmètre de sécurité et les dispositions nécessaires pour 
réduire les gênes (bruit, poussière, entre autres) imposées aux usagers et 
aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés 
d'accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussières, entre 
autres.  
 
Toute intervention dans les locaux de l’établissement, hors de la zone de 
chantier, nécessitera une autorisation préalable du maître d’ouvrage dont la 
demande aura été formulée au minimum 7 jours avant la date d’intervention 
souhaitée. Il en est de même pour des interventions éventuelles chez des 
riverains. 
 

8.5 - Occupation temporaire du domaine public 

Les éventuelles autorisations d'occupation temporaire du domaine public ou privé 
et les permissions de voirie doivent être demandées par l’entrepreneur à l'autorité 
compétente.  
 
8.5.1 Signalisation du chantier à l'égard de la circulation publique : 
 
Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage 
du public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière ; elle 
est réalisée sous le contrôle des services compétents par L’entrepreneur, ce 
dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des 
dispositifs de signalisation. 
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Si las obras requieren el desvío de la circulación, el empresario se responsabilizará, 
en idénticas condiciones, de señalizar los extremos de los tramos cortados a la 
circulación y los itinerarios desviados. 
 
La regulación de la circulación en los accesos a las obras o en los extremos de las 
secciones cortadas al tráfico, y a lo largo de los itinerarios desviados, es 
responsabilidad de los servicios competentes. No obstante, a solicitud del director de 
obra, el empresario deberá poner a disposición de estos servicios, con gastos a su 
cargo, el personal auxiliar que pueda ser necesario. 

8.6 - Carteles de obra 

El empresario se responsabilizará, de mutuo acuerdo con el director de obra, de 
realizar e instalar los carteles de obra con arreglo a la normativa legal y siguiendo las 
instrucciones del promotor en materia de comunicación. 
 

8.7 - Estudios de ejecución  

De conformidad con la documentación contractual, el empresario deberá redactar 
todos los documentos necesarios para llevar a cabo las obras, como por ejemplo 
planos de ejecución, notas de cálculo, estudios de detalle, planos de síntesis o 
prototipos. En el pliego técnico se indican de forma pormenorizada los documentos 
de ejecución, de síntesis o de prototipo que debe elaborar el empresario. Todos estos 
estudios deberán haberse realizado a la finalización de la fase de preparación. 
 
A tal efecto, el empresario deberá trazar in situ todos los planos necesarios y se 
responsabilizará de las consecuencias de cualquier error de medición. En función de 
cada caso, deberá realizar, verificar o completar los cálculos de estabilidad y 
resistencia. En caso de error en los documentos proporcionados por el promotor o el 
director de obra, deberá informar de ello inmediatamente a la dirección de obra. 
 
El empresario deberá elaborar todos los documentos de ejecución necesarios para 
definir de forma exhaustiva, con arreglo a las especificaciones de la contrata, las 
formas de las obras, la naturaleza de los paramentos, las formas de las dependencias, 
los elementos de ensamblaje, y sus respectivas estructuras y disposición. Entre estos 

Si les travaux nécessitent une déviation de la circulation, L’entrepreneur a la 
charge, dans les mêmes conditions, de la signalisation aux extrémités des 
sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires 
déviés. 
 
La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des 
sections où la circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe 
aux services compétents. Toutefois, sur la demande du maître d'œuvre, 
L’entrepreneur doit mettre à la disposition de ces services, à ses frais, le 
personnel auxiliaire nécessaire. 

8.6 - Panneaux de chantier 

Il appartient à l’entrepreneur, en accord avec le maître d'œuvre, de réaliser et 
d'installer les panneaux de chantier, conformément à la réglementation locale et 
selon les souhaits du maître d’ouvrage en matière de communication. 

8.7 - Études d’exécution – études de synthèse 

L’entrepreneur établit d’après les pièces contractuelles tous les documents 
nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que plans d’exécution, notes de 
calcul, études de détails, plans de synthèse, prototypes. Le détail de ces 
documents d’exécution, de synthèse ou de prototypes que doit établir 
l’entrepreneur est précisé au Cahier des charges.  L’ensemble de ces études doit 
être achevé à l’issue de cette phase de préparation. 
 
A cet effet l’entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure 
responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit suivant le cas 
établir, vérifier, ou compléter les calculs de stabilité et de résistance. En cas 
d’erreur dans les documents fournis par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre, 
il doit le signaler immédiatement à la maîtrise d’œuvre. 
 
L’entrepreneur établit tous les documents d’exécution qui doivent définir 
complètement, en conformité avec les spécifications du marché, les formes des 
ouvrages, la nature des parements, les formes des pièces, les éléments 
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documentos se incluirán asimismo todos los planos, notas de cálculo y demás 
estudios de detalle. 
 
El empresario tan solo podrá comenzar a ejecutar una obra tras recibir la aprobación 
escrita tanto del director de obra, cuando el ámbito competencial de este último se 
vea asimismo implicado, en relación con los documentos necesarios para dicha 
ejecución. El plazo de aprobación de los diferentes documentos de ejecución será de 
14 días naturales para el director de obra y de 14 días para el control técnico. Ambos 
plazos tendrán carácter acumulativo. 
 
El empresario deberá tener en consideración, a la mayor brevedad posible y sin aplicar 
recargo alguno, todas las observaciones formuladas por el director de obra y el control 
técnico que estén dirigidas a que se respete la normativa aplicable. 
 
Cuando el director de obra proporcione al empresario los documentos 
necesarios para llevar a cabo las obras, el empresario no asumirá 
responsabilidad alguna por el contenido de dichos documentos. No obstante, el 
empresario estará obligado a verificar, de forma previa a toda ejecución, que 
dichos documentos no incluyen errores, omisiones o contradicciones 
susceptibles de ser detectados en condiciones de normalidad por un 
profesional del sector. En caso de detectar errores, omisiones o 
contradicciones, deberá informar de ello por escrito al director de obra y al 
promotor a la mayor brevedad posible.  

8.8 - Liderazgo y coordinación 

El empresario se responsabilizará, en su condición de adjudicatario principal, 
del liderazgo y la coordinación en la obra de todos los actores intervinientes en 
la contrata y de sus subcontratistas. 
 
En aras de la correcta gestión de la obra, durante el periodo de preparación se 
implantarán procedimientos específicos que posibiliten una buena circulación de la 
información y la documentación entre los diferentes actores intervinientes en la 
contrata (dirección de obra, promotor, oficina de control). 
 

d’assemblage, leurs armatures et leurs dispositions.  Ces documents 
comprennent également tous les plans, notes de calcul et autres études de détail. 
 
 
L’entrepreneur ne peut commencer l’exécution d’un ouvrage qu’après avoir reçu 
l’approbation écrite du maître d’œuvre, lorsqu’ils relèvent du champ des missions 
confiées à ce dernier, sur les documents nécessaires à cette exécution. Le délai 
d’approbation des différents documents d’exécution est de 14 jours calendaires 
pour le maître d’œuvre et 14 jours pour le bureau de contrôle. Ces deux délais 
sont cumulatifs. 
 
Les remarques formulées par le maître d’œuvre et le bureau de contrôle dans le 
but d’un respect de la réglementation devront être prises en compte par 
l’entrepreneur sans délai et sans incidence financière. 
 
Lorsque le maître d’œuvre fournit à l’entrepreneur les documents 
nécessaires à la réalisation des ouvrages, la responsabilité de 
l’entrepreneur n’est pas engagée sur la teneur de ces documents. 
L’entrepreneur a toutefois l’obligation de vérifier avant toute exécution que 
ces documents ne contiennent pas d’erreurs, d’omissions, ou 
contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l’art. S’il 
relève des erreurs, omissions, ou contradictions, il doit en informer aussitôt 
le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage par écrit.  
 

8.8 - Pilotage et coordination 

Le pilotage et la coordination de l’ensemble de ses intervenants et de ses 
sous-traitants sur le chantier sont à la charge de l’entrepreneur, en sa 
qualité d’entreprise générale. 
 
Dans un souci de bonne gestion du chantier, des procédures spécifiques sont 
mises en place durant la période de préparation de façon à permettre une bonne 
circulation de l’information et de la documentation entre les différents intervenants 
(maîtrise d'œuvre, maître d’ouvrage, bureau de contrôle, conducteur d’opération). 
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Dichos procedimientos cubrirán los siguientes aspectos: 
- el levantamiento de actas previas, 
- los procedimientos de control interno del empresario, 
- la organización des reuniones de obra semanales y mensuales, 
- la formalización de actas de obra, 
- la organización de los procedimientos conducentes a la realización de los planos de 
ejecución y de síntesis, 
- los canales de transmisión de estos documentos para su aprobación, 
- la formalización de los diferentes documentos de gestión (certificaciones, facturas, 
órdenes de servicio, etc.), 
- los canales de aprobación, 
- la formalización de los presupuestos utilizados como base para las eventuales 
órdenes de servicio, 
- y/ cualquier otro elemento necesario para llevar a cabo la perfecta ejecuccion de los 
trabajos. 

8.9 - Reuniones de obra 

El empresario estará obligado a asistir a las reuniones de obra convocadas por el 
director de obra y el promotor. 
 
Estas reuniones de obra tendrán una periodicidad semanal. 
 
A iniciativa del director de obra o el promotor, podrán organizarse reuniones de trabajo 
celebradas indistintamente en la oficina de la obra o en las instalaciones del promotor. 
 
El empresario se responsabilizará de contar con representación en dichas reuniones 
a través de un representante debidamente habilitado y competente, cuyo nombre 
deberá comunicar al director de obra a partir del periodo de preparación. 
 

8.10 - Organización de la obra 

Se consideran incluidos en el importe de la contrata los siguientes gastos, que son 
necesarios para la correcta ejecución de la obra: 
 

 
Ces procédures touchent aux différents aspects suivants : 
- établissement des constats préalables, 
- procédures de contrôle interne de l’entrepreneur, 
- l'organisation des réunions de chantier hebdomadaires et mensuelles, 
- la formalisation sur comptes rendus de chantier, 
- l'organisation des procédures pour l'exécution des plans d’exécution et de 
synthèse, 
- les circuits de transmission de ces documents pour approbation, 
- la formalisation des différents documents de gestion (projets de décomptes 
mensuels, certificats pour paiement, ordres de service etc.), 
- les circuits d’approbation, 
- la formalisation des devis servant de base à d'éventuels ordres de services, 
- et quelconque autre élément nécessaire pour mener à terme l’execution des 
travaux dans les règles de l’art. 
 

8.9 - Réunions de chantier 

L’entrepreneur est tenu d'assister aux réunions de chantier provoquées par le 
maître d'œuvre ou le maître d’ouvrage. 
 
La périodicité de ces réunions de chantier est hebdomadaire.  
 
Des réunions de travail peuvent être organisées à l'initiative du maître d'œuvre ou 
du maître d’ouvrage et peuvent se tenir indifféremment dans le bureau de chantier 
ou chez le maître d’ouvrage. 
 
Il appartient à l’entrepreneur de se faire représenter à ces réunions par un 
représentant qualifié, compétent et dont il communique le nom au Maître d’œuvre 
dès la période de préparation. 

8.10 - Organisation du chantier 

Sont réputées être incluses dans le montant du marché les dépenses suivantes, 
nécessaires à la bonne exécution du chantier : 
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a) gastos de inversión: 
 
- ejecución de las conexiones provisionales de agua y electricidad, 
- cercado y cartelería de la obra, 
- instalaciones necesarias para garantizar la seguridad del centro durante el periodo 
de ejeucción de las obras, 
- instalaciones necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios del centro 
durante el periodo de ejeucción de las obras, 
- instalaciones de iluminación y señalización de la obra, 
- instalaciones comunes de seguridad e higiene (sanitarias, enfermería...), 
- vestuarios, comedores, 
- instalaciones de vigilancia y oficina de obra, 
- almacenamiento de equipamientos, 
- redes provisionales internas de electricidad, 
- red provisional de desagüe de aguas pluviales, 
- redes provisionales internas de agua, 
- teléfono, internet, fax, 
- obras provisionales para garantizar la continuidad de la actividad del centro, 
- locales y equipos descritos en el pliego de bases. 
b) gastos de mantenimiento 
 
En lo que respecta a la limpieza de la obra: 
 
- la empresa deberá dejar la obra limpia y libre de desechos de todo tipo tanto durante 
como después de la ejecución de las obras que se le han encomendado, y ello todos 
los días laborables hasta la finalización de la obra, 
- la empresa se responsabilizará de llevar sus propios escombros a los lugares de 
almacenamiento definidos por el director de obra, y ello todos los días laborables hasta 
la finalización de la obra, 
- la empresa se responsabilizará de la limpieza, la reparación y la restauración de las 
instalaciones que haya ensuciado o deteriorado, 
- la empresa se responsabilizará de retirar los escombros almacenados y de 
transportarlos hasta los vertederos públicos, 
- la empresa se responsabilizará de la limpieza de las vías públicas que haya 
ensuciado. 

 
a) dépenses d'investissements : 
 
- exécution des branchements provisoires d'eau et d'électricité, 
- établissement des clôtures et panneaux de chantier, 
- installations nécessaires pour garantir la sécurité du site durant la période 
d’execution des travaux, 
- installations nécessaires pour garantir la sécurité des utilisateurs du site durant 
la période d’execution des travaux, 
- installations d'éclairage et de signalisation de chantier, 
- installations communes de sécurité et d'hygiène (sanitaires, infirmerie...), 
- vestiaires, réfectoires, 
- installations de gardiennage et de bureau de chantier, 
- stockage matériels, 
- réseaux provisoires intérieurs d'électricité, 
- réseau provisoire d'évacuation des eaux pluviales, 
- réseaux provisoires intérieurs d'eau, 
- téléphone, internet, télécopie, 
- tous travaux provisoires pour assurer la continuité de service de l’établissement 
- les locaux décrits et équipements décrits dans le cahier des charges.  
b) dépenses d'entretien : 
 
Pour le nettoyage du chantier : 
 
- l'entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets de toute nature 
pendant et après l'exécution des travaux dont elle est chargée et ceci tous les 
jours ouvrables avant la fermeture du chantier, 
- l'entreprise a la charge de l'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de 
stockage fixés par le maître d’œuvre et ceci tous les jours avant la fermeture du 
chantier, 
- l'entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et la remise en état des 
installations qu'elle aura salies ou détériorées, 
- l'entreprise a la charge de l'enlèvement des déblais stockés et de leur transport 
aux décharges publiques, 
- l'entreprise a la charge du nettoyage des voies publiques qu'elle aura salies. 
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En caso de comprobarse que la obra no está limpia de acuerdo con lo previsto 
anteriormente, se hará llegar una advertencia al empresario.  
 
La transmisión de una segunda advertencia llevará asociada una sanción provisional 
de 100 euros (EUR). 
 
El promotor decidirá, conjuntamente con el director de obra, si procede conferir 
carácter definitivo a dicha sanción. 
 
No obstante, las sanciones ya indicadas, y en el supuesto de que se constate un 
incumplimiento de estas obligaciones en dos informes de obra sucesivos, el promotor 
podrá asumir las labores de limpieza de la obra o encargar su ejecución a una 
empresa externa. En este caso, los gastos correspondientes e imputarán al 
empresario. 
 
c) Gastos de suministros: 
 
Los consumos de agua, electricidad y teléfono de la obra correrán por cuenta del 
empresario. 
 
El empresario se responsabilizará de la restauración o sustitución de los trabajos de 
su responsabilidad que presenten desperfectos o desviaciones. 

8.11 - Fotos de obra 

Cada vez que deba levantarse acta de los trabajos correspondientes a obras que 
vayan a permanecer ocultas o desaparecer (por ejemplo, de protección de las obras 
enterradas), deberán tomarse fotos de los mismos.  
 
Además, durante todo el periodo en que se prolongue la obra, la empresa deberá 
elaborar un informe fotográfico de carácter mensual. Este informe fotográfico deberá 
hacerse llegar, previa solicitud, al director de obra (en un ejemplar) y al promotor (en 
un ejemplar). 
 

 
 
Toute constatation d'un chantier non nettoyé suivant les charges ci-dessus, fait 
l'objet d'un avertissement à l'entreprise.  
 
Un deuxième avertissement est assorti d'une pénalité provisoire de 100 euros 
(EUR). 
 
Le maître d’ouvrage juge avec le maître d’œuvre si cette pénalité doit devenir 
définitive. 
 
Nonobstant les pénalités susmentionnées, le maître d’ouvrage peut imposer la 
mise en régie du nettoyage du chantier ou le faire exécuter à une entreprise 
extérieure, après constatation de manquement dans deux comptes rendus 
successifs de chantier. Les frais seront alors imputés à l’entrepreneur. 
 
 
c) Dépenses de consommation : 
 
Les consommations d'eau, d'électricité et de téléphone du chantier sont à la 
charge de l’entrepreneur. 
 
L’entrepreneur est responsable de la remise en état ou du remplacement des 
ouvrages lui appartenant détériorés ou détournés. 

8.11 - Photos de chantier 

Des photos doivent être prises chaque fois qu'il est nécessaire de faire le constat 
de travaux concernant des ouvrages destinés à être cachés ou à disparaître (par 
exemple protection des ouvrages enterrés).  
 
Par ailleurs, pendant toute la durée du chantier, l'entreprise établit chaque mois 
un rapport photographique. La diffusion de ce rapport photographique est faite, 
sur demande, au maître d’œuvre (un exemplaire) et au maître d’ouvrage (un 
exemplaire). 
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CLÁUSULA 9 - CONTROL Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

9.1 - Pruebas y controles de los trabajos realizados durante las obras 

El empresario deberá asumir todos los gastos relacionados con las pruebas y 
controles de los trabajos, o de partes de los mismos, que deban llevarse a cabo de 
acuerdo con lo previsto en el pliego de bases. 
 
9.1.1 - Las pruebas y controles previstos de los trabajos o de parte de los mismos 
serán realizados: 
 
- in situ por el director de obra, en colaboración con el empresario, en lo que respecta 
a los siguientes trabajos o partes de los mismos: pruebas de funcionamiento de las 
instalaciones técnicas, controles de caudales, temperaturas, regulación, humedad de 
los locales y las redes, atenuación acústica de tabiques, entrada de corriente débil, 
entre otros. 
 
El empresario deberá poner a disposición del director de obra todo el material 
necesario para realizar las pruebas y ensayos previstos en su contrata. 
 
9.1.2 - Verificación técnica 
 
Se recuerda que, durante el periodo de ejecución de las obras, el empresario estará 
obligado a realizar las verificaciones técnicas de su responsabilidad. Más 
concretamente, durante el periodo de preparación deberá definir su programa de 
control interno, en el que precisará los mecanismos utilizados en la obra para 
garantizar su cumplimiento. 
 
El promotor se reserva el derecho de recurrir a un controlador técnico para realizar 
cualquier prueba o verificación que pueda considerar necesarias. El empresario estará 
obligado a tener en cuenta los resultados arrojados por las mismas, con gastos a su 
cargo. 

ARTICLE 9 - CONTRÔLE ET RÉCEPTION DES TRAVAUX 

9.1 - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux 

Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les Cahier 
des charges sont assurés aux frais de l’entrepreneur. 
 
 
9.1.1 - Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus sont 
assurés : 
 
- sur le chantier par le maître d’œuvre en liaison avec l’entrepreneur concerné, en 
ce qui concerne les ouvrages ou parties d'ouvrages ci-après : essais de 
fonctionnement des installations techniques, contrôles des débits, températures, 
régulation, humidité des locaux et des réseaux, affaiblissement acoustique des 
cloisons, recette du courant faible, entre autres. 
 
L’entrepreneur doit mettre à la disposition du maître d’œuvre tout le matériel 
nécessaire à la réalisation des essais prévus dans son marché. 
 
9.1.2 - Vérification technique 

 
Il est rappelé l'obligation pour l’entrepreneur de procéder pendant la période 
d'exécution des travaux aux vérifications techniques lui incombant. En particulier, 
il doit, pendant la période de préparation, définir son programme de contrôle 
interne en précisant les dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le 
respect. 
 
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de faire appel à un contrôleur technique 
pour effectuer tout essai et toute vérification qu'il jugera nécessaire. 
L'entrepreneur devra obligatoirement tenir compte des résultats à sa charge. 
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9.2 - Recepción de las obras 

El empresario avisará por escrito al promotor y al director de obra de la fecha en que 
considere que se finalizarán las obras. 
 
El director de obra, en presencia del empresario, lleva a cabo las operaciones previas 
a la recepción (OPR) en un plazo máximo de 20 (veinte) días a partir de la fecha de 
recepción de la notificación anterior o de la fecha indicada para la finalización de las 
obras, si esta última es posterior.  
 
9.2.1 - Las operaciones previas a la recepción conllevan: 
 
- el reconocimiento de los trabajos ejecutados, 
- las pruebas eventualmente previstas en el contrato, 
- la eventual constatación de la no ejecución de servicios previstos en el contrato, 
- la eventual constatación de imperfecciones o defectos, 
- la constatación de la retirada de las instalaciones de obra y de la restauración de los 
terrenos y locales a su estado original, 
- las constataciones relacionadas con la finalización de las obras 
- y/o cualquier elemento necesario para recepcionar la obra. 
 
Estas operaciones se registran en un informe redactado por el director de obra y 
firmado por él y el empresario; si el empresario se niega a firmar, se deja constancia 
de ello. 
 
9.2.2 - A la vista del acta de operaciones previas a la recepción y de las propuestas 
formuladas por el director de obra, el promotor decidirá si procede declarar o no la 
recepción, o si procede declararla con repasos. Cuando declare la recepción, deberá 
fijar la fecha en que considere que se han finalizado las obras.  
 
La decisión adoptada de acuerdo con lo anterior se notificará al empresario en un 
plazo de 45 (cuarenta y cinco) días tras la fecha del acta. 
 

9.2 - Réception des travaux 

L’entrepreneur avise le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre par écrit de la date 
à laquelle il estime que les travaux seront achevés. 
 
Le maître d’œuvre procède en présence de l’entrepreneur aux opérations 
préalables à la réception (OPR) dans un délai maximum de 20 (vingt) jours à 
compter de la date de réception de l’avis ci-dessus ou de la date indiquée pour 
l’achèvement des travaux si elle est postérieure.  
 
9.2.1 - Les opérations préalables à la réception comportent : 
 
- la reconnaissance des ouvrages exécutés, 
- les épreuves éventuellement prévues par le marché, 
- la constatation éventuelle de l'inexécution de prestations prévues au marché, 
- la constatation éventuelle d'imperfections ou de malfaçons, 
- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état 
des terrains et des lieux, 
- les constatations relatives à l'achèvement des travaux, 
- et/ou tout élément nécessaire à la réception de l’ouvrage. 
 
Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé par le Maître d’œuvre et 
signé par lui et par l’entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait 
mention. 
 
9.2.2 - Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des 
propositions du maître d'œuvre, le maître d’ouvrage décide si la réception est ou 
non prononcée, ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, 
il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux.  
 
La décision ainsi prise est notifiée à l’entrepreneur dans les 45 (quarante-cinq) 
jours suivant la date du procès-verbal. 
 



 

Página / Page 37 de 56 
Lycée français de Madrid 

Plaza del Liceo, 1, 28043 Madrid 
Tel.: +34 917 48 94 90 | www.lfmadrid.net 

En el supuesto de que el promotor no adopte ninguna decisión en el citado plazo, las 
propuestas del director de obra se considerarán aceptadas. 
 
Cuando se declare la recepción, esta surtirá efecto en la fecha fijada para la 
finalización de las obras. 
 
9.2.3 - En el supuesto de que, con arreglo a lo dispuesto en el contrato, deban 
realizarse determinadas pruebas transcurrido un periodo determinado de actividad de 
los trabajos o en determinados periodos del año, la recepción tan solo podrá 
declararse a reserva de que dichas pruebas se lleven a cabo de forma concluyente. 
 
Cuando dichas pruebas, realizadas durante el periodo de garantía, no arrojen un 
resultado concluyente, el plazo de garantía se prolonga hasta su perfecta terminación. 
 
9.2.4 - Cuando se ponga de manifiesto que no se han ejecutado determinados 
servicios previstos en el contrato que deban motivar aún la realización de pagos, el 
promotor podrá decidir declarar la recepción a reserva de que el empresario se 
comprometa a ejecutar dichos servicios en el plazo máximo de 1 (un) mes. Deberá 
dejarse constancia de la ejecución de estos servicios en un acta de recepción. 
 
9.2.5 - Cuando se hayan formulado repasos a la recepción, el empresario deberá 
subsanar las correspondientes imperfecciones y defectos en un plazo máximo de 4 
(cuatro) semanas. Se recuerda que el plazo para levantar los repasos se 
considera incluido en el plazo de ejecución de la contrata. 
 
En caso de que dichos trabajos no se lleven a cabo en el plazo prescrito, el 
promotor podrá encargarse de que se realicen con gastos a cargo del 
empresario. 
 
9.2.6 - Si determinadas obras o partes de obras no se ajustan plenamente a las 
especificaciones del contrato, sin que las imperfecciones observadas puedan afectar 
a la seguridad, al comportamiento o a la utilización de las obras, el promotor podrá, a 
propuesta del director de obra y habida cuenta de la escasa importancia de las 
imperfecciones y de las dificultades que entrañaría su puesta en conformidad, 

À défaut de décision prise par le maître d’ouvrage dans ce délai, les 
propositions du maître d’œuvre sont réputées acceptées. 
 
La réception, si elle est prononcée, prend effet à la date fixée pour l’achèvement 
des travaux. 
 
9.2.3 - Dans le cas ou certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations 
du marché, être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages 
ou à certaines périodes de l'année, la réception ne peut être prononcée que sous 
réserve de l'exécution concluante de ces épreuves. 
 
Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie ne sont pas 
concluantes, le délai de garantie est prolongé jusqu’à leur reprise concluante. 
 
 
9.2.4 - S'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore 
donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître d’ouvrage peut décider 
de prononcer la réception, sous réserve que l’entrepreneur s'engage à exécuter 
ces prestations dans un délai qui n'excède pas 1 (un) mois. La constatation de 
l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal de réception. 
9.2.5 - Lorsque la réception est assortie de réserves, l’entrepreneur doit remédier 
aux imperfections et malfaçons correspondantes dans un délai maximum de 4 
(quatre) semaines. Il est rappelé que le délai de levée des réserves est 
compris dans le délai d’exécution du marché. 
 
Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître 
d’ouvrage peut les faire exécuter aux frais de l’entrepreneur. 
 

 
9.2.6 - Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas 
entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections 
constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à 
l'utilisation des ouvrages le maître d’ouvrage peut, sur proposition du maître 
d'œuvre et, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés 
que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des 
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renunciar a exigir la reparación de las obras consideradas defectuosas y proponer al 
empresario una reducción del precio. 
 
 
Si el empresario acepta esta modalidad de reducción, se considerará que las 
imperfecciones que la hayan motivado están cubiertas por ella y se declarará la 
recepción sin repasos. 
 
En caso contrario, el empresario estará obligado a reparar dichas imperfecciones y la 
recepción se declarará a reserva de dichas reparaciones. 
 
9.2.7 - El promotor no podrá tomar posesión de las obras sin que se haya declarado 
antes su recepción. 
 
 
No obstante, en caso de urgencia, la toma de posesión podrá tener lugar antes 
de la recepción, siempre que previamente se haya realizado una recepción 
parcial de los lotes terminados. En este caso, la recepción se declarará una vez 
finalizadas completamente las obras. 
 
 

9.3 - Recepciones parciales 

La fijación en el contrato, en relación con una fase de las obras o un trabajo específico, 
de plazos de ejecución diferenciados respecto del plazo global de ejecución, 
conllevará la recepción parcial de dicha fase de las obras o de dicho trabajo específico. 
 
El procedimiento de recepción parcial es idéntico al previsto en la cláusula 9.2. 
 
En lo que respecta a las fases de las obras o los lotes específicos en relación 
con los cuales se haya declarado una recepción parcial, el periodo de garantía 
comenzará a correr en la fecha de recepción de la última fase de las obras. 

9.4 - Documentos a proporcionar tras la ejecución 

ouvrages estimés défectueux et proposer à l’entrepreneur une réfaction sur les 
prix. 
 
Si l’entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se 
trouvent couvertes, de ce fait, et la réception est prononcée sans réserve. 
 
Dans le cas contraire, l’entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, 
la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. 
 
 
9.2.7 - Toute prise de possession des ouvrages par le maître de l'ouvrage doit 
être précédée de leur réception. 
 
Toutefois, en cas d'urgence, la prise de possession peut avoir lieu avant la 
réception, à condition qu’une réception partielle des lots achevés soit 
préalablement établi. Dans ce cas, la réception est prononcée à 
l’achèvement total des travaux. 
 
 

 

9.3 - Réceptions partielles 

La fixation par le marché pour une phase de travaux ou un ouvrage spécifique, 
de délais d’exécution distincts du délai global d’exécution, implique une réception 
partielle de cette phase de travaux ou de cet ouvrage spécifique. 
 
 
La procédure de réception partielle est identique à celle prévue à l’article 9.2. 
 
Pour les phases de travaux ou ouvrages spécifiques ayant donné lieu à une 
réception partielle, le délai de garantie démarre à compter de la date de la 
réception de la dernière phase de travaux. 
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A la finalización de las obras, el empresario deberá remitir al director de obra, quien 
aprobará el cojunto de los documentos enviados, un expediente que incluya: 
 
9.4.1. Los planos según construcción y de detalle 
 
A medida que la obra vaya avanzando, el empresario elaborará dibujos de detalle que 
serán verificados por el director de obra. 
 
A la recepción de las obras, el empresario deberá proporcionar los trazados 
pormenorizados en planta y alzado de las obras tal como hayan sido efectivamente 
ejecutadas por la empresa.  
 
 
Deberán utilizarse las siguientes escalas: 
 
- planos de distribución, planos técnicos y secciones de detalle: 1/50 
- planos de detalle: 1/20 
Estos trazados deberán ser levantados por el empresario o por un profesional 
competente del sector. 
 
 
De forma adicional, deberá: 
- entregar dos (2) ejemplares en soporte papel; 
- entregar al promotor y al director de obra una impresión en papel de todos los planos 
de ejecución, con inclusión en particular de la identificación de todos los elementos, 
que deberán haber sido etiquetados; 
 
- Además, deberá entregarse asimismo un CD/USB con los planos de base en formato 
«.pdf» et «.dwg». 
 
9.4.2. Expediente de mantenimiento y conservación 
 
El empresario deberá proporcionar, en el momento de la recepción, un expediente de 
mantenimiento y conservación (1 ejemplar + 1 copia). El expediente de mantenimiento 
y conservación se entregará como una carpeta clasificadora de formato 29x32 (en 

9.4 - Documents à fournir après exécution 

A la fin des travaux, l’entrepreneur remettra au maître d’œuvre, qui devra valider 
l’ensemble des documents transmis, un dossier comprenant : 
 
9.4.1. Plans de récolement et de détail 
 
Au fur et à mesure de l'avancement du chantier l’entrepreneur établit des 
documents de détail qui seront vérifiés par le maître d’œuvre. 
 
L’entrepreneur devra fournir à la réception des travaux les relevés précis en plan 
et en niveau des ouvrages tels que réellement exécutés par l'entreprise.  
 
Les échelles à retenir sont les suivantes : 
 
- plans de distribution, techniques et coupes de détail : 1/50ème 

- plans de détail : 1/20ème 

Ces relevés seront réalisés soit par l’entrepreneur soit par un homme de l'art 
compétent. 
 

 
Il devra en outre : 
- remettre un tirage papier en deux (2) exemplaires ; 
- remettre au maître de l’ouvrage et au maitre d’œuvre un tirage de tous les plans 
d'exécution précisant le repérage de tous les éléments qui devront avoir été 
étiquetés ; 
 

- Par ailleurs il sera remis également un CD/USB, contenant les plans au format 
« .pdf » et « .dwg ». 
 

9.4.2. Dossier d'entretien et de maintenance 
 
L’entrepreneur devra fournir à la réception un dossier d'entretien et de 
maintenance (1 exemplaire + 1 copie). Le dossier d'entretien et de maintenance 
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cm). Incluirá cuatro secciones: el expediente de gestión del mantenimiento, un 
expediente técnico simplificado, un expediente de presupuesto previsto y un 
expediente de homologación de pruebas y ensayos. 
 

Expediente de gestión del mantenimiento 

 
Este expediente se compondrá de una presentación de los equipos técnicos y de 
seguridad, de una presentación de otros elementos de obra menor y de una 
recopilación de los procesos de gestión y conservación. 
 
*La presentación de los equipos técnicos y de seguridad y de otros elementos de obra 
menor incluye: 
 
- Una descripción resumida de las instalaciones, una descripción de las hipótesis de 
cálculo asumidas para dimensionar las instalaciones y una descripción de las 
condiciones de funcionamiento previstas. 
-Un inventario de los equipamientos instalados y de los elementos de obra menor, con 
indicación de la marca, las características técnicas, las referencias del constructor, del 
producto y del distribuidor local, la ubicación y la cantidad. 
- Una recopilación de la documentación técnica de los diferentes aparatos 
mecánicos y eléctricos. Esta documentación deberá incluir una fotografía o un 
dibujo del aparato, sus características técnicas y eventuales accesorios, sus 
condiciones de uso y las instrucciones de uso pormenorizadas. 
 
*La presentación de otros elementos de obra menor incluye: 
- Un inventario de los elementos de obra menor, con indicación de la marca, la 
referencia del producto, las referencias del fabricante y del distribuidor local, la 
ubicación y la cantidad. 
- Una recopilación de la documentación del fabricante relativa a elementos como 
falsos techos y revestimientos, con inclusión de los procedimientos de conservación. 
 
 
* La recopilación de los procesos de gestión y conservación incluye: 
 

se présente sous la forme d'un classeur de format 29x32 (en cm). Il comprend 
quatre volets : dossier de gestion de la maintenance, un dossier technique 
simplifié, un dossier de budget prévisionnel et un dossier d'homologation d'essai. 
 
 

Dossier de gestion de la maintenance 

 
Il est composé d'une présentation des équipements techniques et de sécurité, 
d'une présentation des autres éléments du second œuvre et d'un recueil des 
modalités de conduite et d'entretien. 
 

*La présentation des équipements techniques et de sécurité et des autres 
éléments de second œuvre comprend : 
 
- Une description sommaire des installations, une description des hypothèses de 
calcul prises pour le dimensionnement des installations, une description des 
conditions de fonctionnement prévues. 
- Un inventaire des matériels installés et des éléments du second oeuvre avec 
indication de la marque, des caractéristiques techniques, des références du 
constructeur et produit et du distributeur local, de la localisation et de la quantité. 
- Un recueil de la documentation technique des divers appareils mécaniques 
et électriques. Cette documentation comportera une photo ou un dessin de 
l'appareil, ses caractéristiques techniques et accessoires éventuels, son 
utilisation et son mode d'emploi détaillé. 
 
*La présentation des autres éléments du second œuvre comprend : 
- Un inventaire des éléments du second œuvre avec indication de la marque, de 
la référence du produit, des références du fabricant et du distributeur local, de la 
localisation et de la quantité. 
 
- Un recueil de la documentation du fabricant des éléments tels que faux-plafonds 
et revêtements de surface comprenant les modalités d'entretien. 
 
* Le recueil des modalités de conduite et d'entretien comprend : 
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- Las fichas técnicas de mantenimiento clasificadas en 3 categorías (gestión y 
vigilancia asumibles por un operario de mantenimiento, mantenimiento corriente a 
realizar por un operario especializado, grandes operaciones de mantenimiento que 
requieran la intervención de una empresa especializada). 
-En cada ficha se harán constar el elemento o equipo en cuestión, su ubicación, 
la naturaleza de la operación de mantenimiento, el grado de dificultad (operario 
de mantenimiento, operario especializado o empresa especializada) y la 
periodicidad de la operación, así como las referencias de la documentación 
técnica proporcionada (véase más arriba). 
- Cada ficha deberá ir acompañada de los avisos de mantenimiento publicados por el 
constructor en relación con la operación, cuando los haya. 
- Una tabla recapitulativa en la que se indique, en relación con cada elemento, las 
intervenciones que quepa prever y su frecuencia diaria, semanal, mensual, anual, etc. 
- Las fichas de las piezas de recambio que incluyan el elemento o equipo en cuestión, 
su ubicación, las piezas de recambio que quepa prever, su precio, la referencia del 
proveedor local de piezas de recambio. 
En lo que respecta a los equipamientos consistentes en ensamblajes complejos, las 
vistas "en explosión" con las características y referencias de las diferentes piezas, así 
como las referencias del proveedor local de piezas de recambio. 
- Los certificados de garantía del constructor. 
- La definición de los procesos de limpieza y lavado de las diferentes partes de la obra. 
 

 
 
 
 El expediente técnico simplificado 

 
Se compone, por una parte, de la nomenclatura de los planos y diagramas 
simplificados, y por otra, de un inventario de los equipos y otros elementos de obra 
menor con sus respectivos precios y vida útil. 
 
* La nomenclatura de los planos y diagramas simplificados incluye: 
 
- los diagramas esquemáticos de las diferentes redes (cuadros sinópticos) 
- los diagramas esquemáticos de los equipos específicos 

- Les fiches techniques d'entretien classées en 3 catégories (conduite surveillance 
pouvant être assurée par un agent d'entretien, maintenance courante nécessitant 
un agent spécialisé, grosses opérations de maintenance nécessitant une 
entreprise spécialisée). 
-Chaque fiche comportera l'élément ou équipement concerné, sa 
localisation, la nature de l'opération d'entretien, la catégorie de difficulté 
(agent d'entretien, agent spécialisé, entreprise spécialisée) et la périodicité 
de cette opération, les références de la documentation technique fournie 
(voir ci-avant). 
- Chaque fiche sera accompagnée des notices d'entretien du constructeur 
relatives à l'opération, quand elles existent. 
- Un tableau récapitulatif indiquant pour chaque élément les interventions à 
prévoir et leurs fréquences journalières, hebdomadaires, mensuelles, annuelles, 
etc. 
- Les fiches de pièces de rechange comportant l'élément ou l'équipement 
concerné, sa localisation, les pièces de rechange à prévoir, leur prix, la référence 
du fournisseur local de pièces de rechange. 
Pour le matériel constitué d'assemblage complexes, les vues "en éclaté" 
comportant les caractéristiques et références des différentes pièces ainsi que les 
références du fournisseur local de pièces de rechange. 
- Les certificats de garantie du constructeur. 
- La définition des processus de nettoyage et de lavage des différentes parties de 
l’ouvrage. 
 

 Le dossier technique simplifié 

 
Il est composé, d'une part, d'une nomenclature des plans et schémas simplifiés, 
et, d'autre part, d'un inventaire des équipements et autres éléments du second 
œuvre avec leur prix et leur durée de vie. 
 
* La nomenclature des plans et schémas simplifiés comprend : 
 
- les schémas de principe des différents réseaux (synoptiques) 
- les schémas de principe des équipements spécifiques 

- les schémas électriques des différents éléments 
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- los diagramas eléctricos de los diferentes elementos 
- los planos de ejecución a escala 1/50 en formato A4 o A3 como máximo, con 
inclusión en particular de la identificación de todos los elementos etiquetados. 
 
* El inventario de los equipos y otros elementos de obra menor incluye: 
 
- un inventario por lote de los equipos técnicos y otros elementos de obra menor con 
indicación de los precios solicitados por las empresas por su suministro e instalación. 
- las tablas de vida útil prevista de dichos equipos y elementos de obra menor, por 
ejemplo los revestimientos. 
 
 

El expediente de homologación de pruebas y ensayos 

 
Incluye: 
 
- los certificados de protección contra incendios 
- las actas de las pruebas y verificaciones de funcionamiento de las instalaciones 
- los certificados y atestados de conformidad. 
 
 

9.5 - Demostración 

En lo que respecta a los trabajos o instalaciones que requieran de maniobras 
específicas para su uso, deberá realizarse una demostración. 

9.6 - Formación 

En lo que respecta a los equipamientos o dispositivos cuyo uso requiera de maniobras 
complejas o delicadas, el empresario deberá formar al equipo encargado del 
mantenimiento del centro. 
 
Dicha formación se impartirá una vez el promotor haya tomado posesión de los 
locales, e incluirá la puesta a disposición in situ de un técnico de la empresa por 
especialidad técnica. La formación abordará todos los aspectos relacionados con el 

- les plans d'exécution à l'échelle 1/50ème au format A4 ou A3 maximum portant 
en particulier le repérage de tous les organes étiquetés. 
 
* L'inventaire des équipements et autres éléments du second œuvre comprend : 
 
- un inventaire par lot des équipements techniques et autres éléments du second 
œuvre et indication des prix demandés par les entreprises pour la fourniture et la 
mise en œuvre. 
- les tables de durée de vie prévisionnelles de ces équipements et des éléments 
du second œuvre tels que les revêtements de surface. 
 

Le dossier d'homologation d'essai 

 
Il comprend : 
 
- les certificats de qualification incendie 

-les procès-verbaux des essais et vérifications de fonctionnement des 
installations 

- les certificats et attestations de conformité. 
 

9.5 - Démonstration 

Pour les ouvrages ou appareillages dont l'usage nécessite des manœuvres 
particulières, une démonstration doit être prévue. 

9.6 - Formation 

Pour le matériel ou les équipements dont l'usage nécessite des manœuvres 
complexes ou délicates, l’entrepreneur prévoira la formation de l’équipe chargée 
de maintenance des installations. 
 

Cette formation interviendra une fois que le maître d’ouvrage aura pris possession 
des locaux. Elle comprendra la mise à disposition sur site d’un technicien de 
l’entreprise par corps d’état technique. La formation portera sur la connaissance 
de l’exploitation, de son fonctionnement et des opérations de maintenance. 
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conocimiento de las instalaciones, su funcionamiento y las operaciones de 
mantenimiento. 
 
A la finalización de dicha formación, los técnicos formados deberán estar en 
condiciones de utilizar con eficacia y de forma totalmente segura los equipamientos o 
dispositivos en cuestión, y de llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de 
primer nivel. 
 

 

 

A l'issue de cette formation, chaque technicien formé devra être en mesure 
d'utiliser efficacement et en toute sécurité le matériel ou les équipements 
concernés et d’opérer les opérations de maintenance de premier niveau. 

 

CLÁUSULA 10 - RESPONSABILIDADES - GARANTÍAS Y SEGUROS 

10.1 - Daños en la obra 

Desde el inicio de la obra y hasta la fecha de recepción, el empresario se 
responsabilizará plenamente de mantener en buen estado la obra cuya ejecución se 
le encomienda. 
 
En el supuesto de que una parte o la totalidad de la obra sufra daños en el transcurso 
de los trabajos, el empresario deberá subsanarlos, con gastos a su cargo, de tal modo 
que, en el momento de la recepción, la obra se ajuste por completo a las 
especificaciones de la contrata. 
 
El empresario se responsabilizará de todos los daños y perjuicios que pueda causar 
a la obra en el marco de cualquier operación destinada a acabar un trabajo inacabado 
o a cumplir sus obligaciones dimanantes de la cláusula 10.5. 

10.2 - Daños personales y materiales 

El empresario deberá indemnizar al promotor en relación con todas las pérdidas y 
reclamaciones que puedan derivarse de lesiones corporales, así como de daños 
ocasionados a personas o materiales y bienes de todo tipo, que puedan producirse 
en relación con la ejecución de la contrata o como consecuencia de la misma, 
obligación de indemnización que englobará asimismo todas las reclamaciones, daños 
y perjuicios, costes, cargas y desembolsos de todo tipo que estén relacionados con 
los conceptos ya referidos. 

ARTICLE 10 - RESPONSABILITÉS - GARANTIES ET 
ASSURANCES 

10.1 - Dommages à l'ouvrage 

Du commencement du chantier jusqu'à la date de réception l’entrepreneur est 
pleinement responsable du maintien en bon état de l'ouvrage qu'il exécute. 
 
Au cas où tout ou partie de l'ouvrage subirait des dommages au cours des 
travaux, l’entrepreneur doit le réparer et le remettre en état à ses frais de telle 
sorte que l'ouvrage soit au moment de la réception conforme aux spécifications 
du marché. 
 
L’entrepreneur est responsable pour tout dommage qu'il causerait à l'ouvrage à 
l'occasion de toute opération destinée à finir un travail inachevé ou à satisfaire à 
ses obligations au titre de l'article 10.5. 

10.2 - Dommages aux personnes et aux biens 

L’entrepreneur doit indemniser le maître de l'ouvrage de toutes pertes et 
réclamations découlant de préjudices corporels, et de dommages aux personnes, 
aux matériaux et aux biens de toutes sortes susceptibles de survenir en relation 
avec ou en conséquence de l'exécution du marché, et de l'indemniser également 
de toutes réclamations, dommages-intérêts, coûts, charges et frais de toute 
nature y afférents.  
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10.3 - Seguros 

El empresario se compromete a suscribir, durante y después de las obras, una póliza 
de responsabilidad civil que garantice, por un importe suficiente, las consecuencias 
financieras de la responsabilidad civil en que incurran los constructores como 
consecuencia de los daños corporales, materiales e inmateriales causados, en el 
ejercicio de su actividad, al promotor y a terceros, durante la ejecución de las obras o 
en el marco de la ejecución del contrato. 
 
Asimismo, el empresario se asegurará de que sus subcontratistas disponen de una 
póliza de responsabilidad civil profesional durante y después de las obras suscrita con 
entidades aseguradoras de reconocida solvencia y autorizadas para operar en 
España, que garantice, por niveles de cobertura suficientes las consecuencias 
pecuniarias de la responsabilidad civil en que incurran los constructores como 
consecuencia de los daños corporales, materiales e inmateriales causados, en el 
ejercicio de su actividad, al promotor y a terceros, durante la ejecución de las obras o 
en el marco de la ejecución del contrato. 
 
Los subcontratistas que sean aceptados en el transcurso de las obras deberán 
presentar las mismas justificaciones. No podrán intervenir en la obra hasta que se 
hayan presentado dichos certificados de seguro. 
 
El promotor se reserva el derecho de exigir una ampliación de la póliza suscrita por el 
empresario si la naturaleza de la obra requiere un seguro más amplio, así como 
cualquier otro tipo de póliza de seguro exigida por la ley. 
 
En este sentido, se precisa que, en lo que respecta a la aplicación de estas 
disposiciones, la fecha de recepción efectiva de las obras constituye el punto de 
partida para las garantías del empresario. 

10.4 - Incidentes y lesiones corporales sufridos por la mano de obra 

10.4.1 - Responsabilidad del empresario 
 

10.3 - Assurances 

L’entrepreneur s’engage à souscrire une police responsabilité civile pendant et 
après travaux garantissant, pour des montants suffisants, les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les constructeurs par suite de 
dommages corporels, matériels et immatériels causés, dans le cadre de leurs 
activités, au maître d’ouvrage et aux tiers, à l’occasion de l’exécution des travaux 
ou dans le cadre de l’exécution du marché. 
 
L’entrepreneur veillera également à ce que ses sous-traitants disposent d’une 
police responsabilité civile profesionnelle pendant et après travaux souscrite 
auprès de compagnies d’assurance notoirement solvables et autorisés à 
intervenir en Espagne pour des niveaux de couverture suffisants et garantissant, 
pour des montants suffisants, les conséquences pécuniaires de la responsabilité 
civile encourus par les constructeurs par suite de dommages corporels, matériels 
et immatériels causés, dans le cadre de leurs activités, au maître d’ouvrage et 
aux tiers, à l’occasion de l’execution des travaux ou dans le cadre de l’execution 
du marché. 
 

Les sous-traitants qui sont acceptés en cours de chantier doivent produire les 
mêmes justifications. Ils ne peuvent intervenir sur le chantier qu’une fois produites 
ces attestations d’assurance. 
 
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'exiger un avenant à la police souscrite 
par l’entrepreneur si la nature des travaux nécessite une assurance plus étendue, 
et tout autre type de police d’assurance légalement obligatoire. 
 
À ce titre, il est précisé que pour l'application desdits articles, la date d'effet de la 
réception des travaux constitue le point de départ des garanties de l’entrepreneur. 

10.4 - Incidents et dommages corporels subis par la main-d’œuvre 

10.4.1 - Responsabilité de l’entrepreneur 
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El promotor no se responsabilizará en modo alguno de los daños y perjuicios o las 
reparaciones que puedan derivarse de cualquier accidente o lesión corporal soportada 
por un obrero o cualquier otra persona contratada por el empresario o un 
subcontratista, salvo que se trate de un accidente o lesión corporal derivados de una 
acción u omisión del promotor. 
 
10.4.2 - Seguros 
 
De conformidad con la legislación local, el empresario deberá asegurar a su personal 
con una aseguradora, mantener dicho seguro vigente durante todo el periodo de 
contratación del personal para las obras y, cada vez que se le solicite, proporcionar al 
promotor dicha póliza de seguro y documentos justificantes de que está al corriente 
en el pago de las primas. No obstante, se entiende que, en lo que respecta al personal 
contratado por un subcontratista, la obligación de aseguramiento imputable al 
empresario que se ha indicado quedará cumplida si el subcontratista suscribe un 
seguro que cubra dicha responsabilidad ante su personal. 
 
El empresario deberá exigir a dicho subcontratista que proporcione al promotor o a su 
representante, cada vez que se le solicite, dicha póliza de seguro y documentos 
justificantes de que está al corriente en el pago de las primas. 
 
 
10.4.3 - Recurso contra el empresario en caso de no aseguramiento 
 
Cuando el empresario no haya suscrito o no mantenga vigente el seguro definido en 
el anterior apartado 10.4.2, el promotor podrá hacerlo en su lugar, en cuyo caso 
deducirá de los importes que deba liquidar por su cuenta de los importes adeudados 
al empresario. 

10.5 - Garantías contractuales 

En general, las garantías contractuales mencionadas más adelante serán de 
aplicación tanto a las obras que el empresario deba realizar en el marco de la presente 
contrata como a las ejecutadas previamente a la misma. 
 

Le maître de l'ouvrage n'est aucunement responsable des dommages-intérêts ou 
réparations ou à la suite de tout accident ou dommage corporel subi par tout 
ouvrier ou toute autre personne employée par l’entrepreneur ou un sous-traitant, 
sauf s'il s'agit d'un accident ou d'un dommage corporel résultant d'un acte ou 
d'une faute du maître de l'ouvrage. 
 
10.4.2 - Assurances 

 
L’entrepreneur doit, conformément à la législation locale, s'assurer pour son 
personnel auprès d'un assureur ; il doit maintenir cette assurance en vigueur 
pendant tout le temps qu'il emploie du personnel pour les travaux et doit, à chaque 
fois qu'on lui en fait la demande présenter au maître d’ouvrage cette police 
d'assurance et la justification du paiement de la prime. Il est toutefois entendu que 
s'agissant du personnel employé par un sous-traitant, l'obligation de 
l’entrepreneur de s'assurer comme indiqué ci-dessus, est remplie si le sous-
traitant a souscrit une assurance pour cette responsabilité envers son personnel. 
 
L’entrepreneur doit exiger de ce sous-traitant qu'il présente au maître d’ouvrage 
ou à son représentant chaque fois qu’une demande lui en est faite, cette police 
d'assurance et la justification du paiement de la prime. 
 

 
10.4.3 - Recours contre l’entrepreneur en cas de non assurance 

 
Si l’entrepreneur néglige de souscrire ou de maintenir en vigueur l'assurance 
définie ci-dessus au 10.4.2, le maître d’ouvrage pourra le faire à sa place et 
déduira des sommes dues à l’entrepreneur les primes qu'il aura payées pour son 
compte. 

10.5 - Garanties contractuelles 

De manière générale les garanties contractuelles mentionnées ci-après 
s’appliqueront aux ouvrages à réaliser par l’entreprise dans le cadre du présent 
marché et à ceux exécuté préalablement au marché. 
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10.5.1 - Periodo de garantía 
 
Una vez recepcionada la obra, el periodo de garantía es de 10 años para la estructura; 
3 años para las instalaciones técnicas, la habitabilidad del edificio, estanqueidad del 
edificio, el aislamiento térmico y todos los elementos constructivos no estructurales y 
1 año para la perfecta terminación de las obras realizadas. 
 
El periodo de garantía de perfecta terminación es de un año a partir de la fecha 
efectiva de la recepción con o sin repasos. 
 
Durante el plazo de garantía, el empresario estará sujeto a las siguientes obligaciones: 
 
a) ejecutar los eventuales trabajos o servicios de acabado o rematado señalados a la 
recepción de las obras, 
b) subsanar todas las irregularidades señaladas por el promotor o el director de obra 
constatadas durante el periodo de garantía, 
c) realizar, cuando proceda, los trabajos de consolidación o modificación que puedan 
resultar necesarios a la vista de las pruebas efectuadas de conformidad con el 
presente PCAP y con el pliego de bases técnicas, 
d) enviar al director de obra todos los documentos que deban proporcionarse tras la 
ejecución con arreglo a la anterior cláusula 9.4. 
 
Los gastos correspondientes a las obras complementarias, incluidos los costes 
asociados a la reubicación de los alumnos y otros costes contraídos para ejecutar las 
obras complementarias prescritas por el promotor o el director de obra destinados a 
subsanar las deficiencias indicadas en los anteriores apartados b) y c) tan solo 
correrán por cuenta del empresario cuando dichas deficiencias le sean directa y/o 
indirectamente imputables. Las obligaciones de rematado o acabado no englobarán 
en ningún caso los trabajos que puedan ser necesarios para subsanar los efectos 
derivados de un uso normal. 
 
Dentro de los 2 (dos) meses anteriores al cumplimiento del plazo de garantía (perfecta 
terminación y habilitabilidad e instalaciones técnicas), la dirección de obra, de 
antemano o a instancia del empresario ou du maître de l’ouvrage, redactará un informe 
sobre el estado de las mismas. Si éste fuera favorable el empresario quedará relevado 

10.5.1 - Période de garantie 

 
À l’issue de la réception des travaux, le délai de garantie est de 10 ans pour la 
structure ; 3 ans pour les installations techniques, l’habiltabilité de l’ouvrage, 
l’étaichéité, l’isolation thermique et tout autre élément constructif non structurel ; 
1 an pour le parfait achèvement des travaux. 
 

Le délai de grantie de parfait achèvement est d’un an à compter de la date d’effet 
de la réception avec ou sans réserve. 
 
Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur est tenu aux obligations suivantes : 
 

a) exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise signalés 
à la réception des travaux, 
b) remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître 
d'œuvre, constatés pendant la période de garantie, 
c) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la 
nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément au 
présent CCAP et au Cahier des charges techniques, 
d) remettre au maître d’œuvre tous les documents à fournir après exécution 
conformément à l’article 9.4 ci-avant. 
 
Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires y compris les coûts 
liés à relocalisation des élèves et les autres coûts encourus pour l'exécution des 
travaux complementaires prescrits par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre 
ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b) et c) ci-dessus ne 
sont à la charge de l’entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est 
directement et/ou indirectement imputable. Les obligations de reprise ou de 
finition ne s’entendent pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets d’un 
usage normal. 
 
Dans les 2 (deux) mois précédant l'expiration de chaque période de garantie 
(parfait achèvement et habitabilité et installations techniques), la maîtrise 
d'œuvre, soit d'office, soit à la demande de l'entrepreneur o del promotor, établira 
un rapport sur l'état des travaux. Si le rapport est favorable, l'entrepreneur est 
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de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en lo relativo a los vicios ocultos, y 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía correspondante, y, en su 
caso, al pago de las obligaciones pendientes. En el caso de que el informe no fuera 
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la 
obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, la dirección de obra 
procederá a dictar las oportunas instrucciones al empresario para la debida reparación 
de lo construido, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuará 
encargado de la conservación de las obras y sin derecho a percibir cantidad alguna 
por ampliación del plazo de garantía.  
 
Cuando el empresario no haya subsanado las irregularidades o imperfecciones que 
se le notifiquen antes de la extinción del periodo de garantía, el promotor podrá decidir 
ampliar el periodo de garantía hasta la íntegra ejecución de dichos trabajos, con 
independencia de que sean realizados por el empresario o el promotor, con gastos a 
cargo del primero. 
 
La extinción del plazo de garantía no afectará a las garantías asociadas a 
determinados equipamientos siempre que éstas sean superiores en tiempo a aquél, 
en relación con los cuales el promotor se reserva todos los derechos.  
 

dégagé de toute responsabilité, à l'exception des dispositions relatives aux vices 
cachés, et la garantie correspondante est restituée ou annulée, et, le cas échéant, 
les obligations en suspens sont payées. Si le rapport n'est pas favorable et que 
les défauts constatés sont dus à des déficiences dans l'exécution des travaux et 
non à l'utilisation de ce qui a été construit, pendant la période de garantie, la 
maîtrise d'œuvre procédera à l'envoi des instructions appropriées à l’entrepreneur 
pour la réparation en bonne et due forme de ce qui a été construit, en lui accordant 
un délai à cet effet, pendant lequel elle restera responsable de la conservation 
des travaux et sans avoir le droit de percevoir un quelconque montant pour la 
prolongation de la période de garantie. 
 
Si l’entrepreneur n'a pas remédié aux désordres ou imperfections qui lui ont été 
notifiés avant l'expiration du délai de garantie, le maître d’ouvrage peut décider la 
prolongation du délai de garantie jusqu’à exécution complète de ces travaux, 
qu’ils aient été réalisés par l’entrepreneur ou par le maître d’ouvrage, aux frais de 
l’entrepreneur. 
 
L'expiration de la periode de garantie n'affecte pas les garanties associees a 
certaines installations, pour autant qu'elles soient plus longues que la periode de 
garantie, a l'egard desquelles le promoteur se reserve tous les droits. 
 
 

CLÁUSULA 11 - RESCISIÓN DEL CONTRATO – INTERRUPCIÓN DE 
LAS OBRAS 
 
11.1 – Rescisión 
 

11.1.1 - La ejecución de las obras objeto de contrata podrá detenerse antes de su 
finalización en virtud de decisión de rescisión contractual, en la que deberá 
establecerse la fecha de entrada en vigor de dicha rescisión. 
 
En este caso, la contrata se liquidará de acuerdo con las modalidades previstas en la 
cláusula 3, sin perjuicio del resto de disposiciones de la presente cláusula. 
Salvo en los supuestos de rescisión que se prevén en los siguientes apartados, el 
empresario tendrá derecho a que se le indemnice, cuando proceda, por los daños y 

ARTICLE 11 - RÉSILIATION DU MARCHÉ – INTERRUPTION DES 
TRAVAUX 
 
11.1 – Résiliation 
 

11.1.1 - Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché avant 
l'achèvement de ceux-ci par une décision de résiliation du marché qui en fixe la 
date d'effet. 
 
Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues à l'article 3, 
sous réserve des autres stipulations du présent article. 
Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles ci-après, l’entrepreneur a droit 
à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Le 
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prejuicios que soporte como consecuencia de esta decisión. El importe de la 
indemnización se fija en el 1% de las sumas pendientes de liquidación sobre el importe 
establecido en el documento de compromiso, u otro importe nuevo cuando este sea 
inferior al primero. 
 
11.1.2 - En caso de rescisión se procederá, en presencia del empresario, a dejar 
constancia de las obras ejecutadas en todo o en parte y a extender tanto el inventario 
de las provisiones de materiales como el inventario descriptivo de los equipamientos 
e instalaciones de obra. Se levantará acta de todas estas operaciones. 
 
El establecimiento de dicha acta conllevará la recepción de las obras ejecutadas en 
todo o en parte en la fecha de entrada en vigor de la rescisión. 
 
11.1.3 - En un plazo de 10 (diez) días tras la fecha de dicha acta, el promotor definirá 
las medidas que deban adoptarse antes de la clausura de la obra para garantizar la 
conservación y la seguridad de las obras ejecutadas en todo o en parte. Entre dichas 
medidas podrá incluirse la demolición de ciertas partes de las obras. 
 
 
11.1.4 - El promotor gozará del derecho a recomprar en todo o en parte: 
 
- las obras provisionales que sean útiles para la ejecución de la contrata, 
- las provisiones de materiales, dentro de los límites de sus necesidades para la obra. 
Además, con vistas a la continuidad de las obras, tendrá derecho a recomprar o a 
mantener a su disposición los equipamientos construidos de forma específica para la 
ejecución de la contrata. En este caso, el precio de recompra de las obras y 
equipamientos será igual a la porción no amortizada de su valor. Las provisiones de 
materiales se recomprarán según los precios de contrata. 
 
11.1.5 - El empresario estará obligado a abandonar los locales en el plazo que le fije 
el director de obra y el promotor. 
 

montant de l’indemnité est fixé à 2% des sommes restant à régler sur le montant 
établi dans l’Acte d’Engagement, ou un nouveau montant si celui-ci est inférieur 
au premier. 
 
 
11.1.2 - En cas de résiliation il est procédé, en présence de l’entrepreneur, aux 
constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire 
des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des 
installations de chantier. Il est dressé un procès-verbal de ces opérations. 
 
L'établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages et parties 
d'ouvrages exécutés, à la date d'effet de la résiliation. 
 
11.1.3 - Dans les 10 (dix) jours suivant la date de ce procès-verbal, le maître 
d’ouvrage fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier 
pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages 
exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties 
d'ouvrages. 
 
11.1.4 - Le maître de l'ouvrage dispose du droit de racheter en totalité ou en partie  
 
- les ouvrages provisoires utiles à l'exécution du marché, 
- les matériaux approvisionnés, dans la limite où il en a besoin pour le chantier. 
 
Il dispose en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit 
de conserver à sa disposition le matériel spécialement construit pour l'exécution 
du marché. Dans ce cas le prix du rachat des ouvrages et du matériel est égal à 
la partie non amortie de leur valeur.  Les matériaux approvisionnés sont rachetés 
au prix du marché. 
 
11.1.5 - L’entrepreneur est tenu d’évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par 
le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage. 
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11.2 - Fallecimiento, incapacidad, saneamiento judicial o liquidación de los 
bienes del empresario 

11.2.1 - En caso de fallecimiento o incapacidad civil del empresario, se declarará la 
rescisión de la contrata, salvo en el supuesto de que el promotor acepte su gestión 
continuada por parte de los derechohabientes o el curador. 
 
Cuando se declare la rescisión, esta surtirá efecto en la fecha de fallecimiento o 
incapacidad civil. No dará derecho a indemnización alguna a favor del empresario o 
sus derechohabientes. 
 
11.2.2 - En caso de incapacidad física, manifiesta y sostenida en el tiempo del 
empresario, la contrata podrá ser rescindida sin que ello confiera ningún derecho de 
indemnización al empresario. 
 
11.2.3 - En caso de saneamiento judicial o liquidación de los bienes del empresario, 
se declarará la rescisión de la contrata, salvo en el supuesto de que, en el mes 
siguiente a la decisión judicial dictada, el administrador o síndico decida dar 
continuidad a la ejecución de la contrata.  
 
Cuando se declare la rescisión, esta surtirá efecto en la fecha de la decisión del 
administrador o síndico de renunciar a dar continuidad a la ejecución de la contrata, o 
a la extinción del plazo de un mes ya referido. Esta rescisión no dará derecho a 
indemnización alguna a favor del empresario. 
La sentencia por la que se abra el procedimiento de saneamiento judicial o de 
liquidación judicial deberá notificarse de forma inmediata al promotor. Esto mismo será 
de aplicación en lo que respecta a cualquier sentencia o resolución que pueda afectar 
a la ejecución de la contrata.  
 
11.2.4 - En el supuesto que se describe en el siguiente apartado 12.2, en caso de 
incumplimiento manifiesto del empresario, la contrata podrá rescindirse por 
responsabilidad exclusiva de este. Esta rescisión no dará derecho a indemnización 
alguna a favor del empresario.  

11.2 - Décès, incapacité, règlement judiciaire ou liquidation des biens de 
l’entrepreneur 

11.2.1 - En cas de décès ou d'incapacité civile de l’entrepreneur, la résiliation du 
marché est prononcée, sauf si le maître d’ouvrage accepte la continuation du 
marché par les ayants-droit ou le curateur. 
 
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de 
l'incapacité civile. Elle n'ouvre droit pour l’entrepreneur ou ses ayants-droit à 
aucune indemnité. 
 
11.2.2 - En cas d'incapacité physique, manifeste et durable de l’entrepreneur, le 
marché peut être résilié sans que l’entrepreneur puisse prétendre à indemnité. 
 
11.2.3 - En cas de redressement judiciaire ou de liquidation de biens de 
l’entrepreneur, la résiliation du marché est prononcée, sauf si dans le mois qui 
suit la décision de justice intervenue, l’administrateur ou le syndic décide de 
poursuivre l’exécution du marché.  
 

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de la décision de 
l’administrateur ou du syndic de renoncer à poursuivre l’exécution du marché, ou 
de l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Cette résiliation n’ouvre droit pour 
l’entrepreneur à aucune indemnité. 
 
Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est 
notifié immédiatement au Maître d’ouvrage. Il en va de même de tout jugement 
ou de toute décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché.  
 
 
11.2.4 - Dans le cas décrit au 12.2 ci-après, en cas de défaillance manifeste de 
L’entrepreneur, le marché peut être résilié aux torts exclusifs de l’entrepreneur. 
Cette résiliation n’ouvre droit pour L’entrepreneur à aucune indemnité.  
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11.3 - Aplazamiento e interrupción de las obras 

11.3.1 - El promotor podrá decidir aplazar las obras. En este caso, procederá a dejar 
constancia de las obras ejecutadas en todo y en parte, y de las provisiones de 
materiales.  
 
11.3.2 - En el supuesto de que, como consecuencia de uno o varios aplazamientos 
sucesivos que sean directamente imputables al promotor, las obras se vean 
interrumpidas durante un periodo total superior a un año a contar desde la notificación 
del aplazamiento, el empresario tendrá derecho a que se rescinda la contrata, para lo 
cual deberá solicitar dicha rescisión en un plazo de 15 (quince) días a partir de la fecha 
en que se le informe por escrito de la solicitud de aplazamiento que vaya a derivar en 
la superación de dicho periodo de un año. 
 
11.3.3 - En caso de que no se hayan hecho efectivos tres pagos a cuenta mensuales 
sucesivos por motivos directamente imputables al promotor, el empresario podrá, de 
forma inmediatamente posterior al vencimiento del tercero de dichos pagos a cuenta, 
informar al promotor de su intención de interrumpir las obras por correo certificado con 
solicitud de acuse de recibo. 
 
En el supuesto de que, en este plazo, no se haya notificado al empresario, por correo 
certificado con solicitud de acuse de recibo, una decisión por la que se ordene la 
continuación de las obras, el empresario podrá interrumpirlas. 
 
 
11.4 – Supresión de una o varias porciones de las obras 
 
El promotor se reserva el derecho de suprimir una parte de las obras enumeradas en 
el pliego de bases o en el pliego de precios, sin que ello motive el pago de ninguna 
compensación financiera, siempre que el importe suprimido no exceda el 10% del 
importe global del contrato.  

 

11.3 - Ajournement et interruption des travaux 

11.3.1 - L'ajournement des travaux peut être décidé par le maître d’ouvrage. Il est 
alors procédé à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et 
des matériaux approvisionnés.  
 
11.3.2 - Si par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, 
directement imputable au maître de l’ouvrage, les travaux ont été interrompus 
pendant une période totale supérieure à un an à compter de la notification de 
l’ajournement, l’entrepreneur à droit d’obtenir la résiliation du marché, sauf si, 
informé par écrit d’une demande d’ajournement conduisant au dit dépassement 
d’un an, il n’a pas dans un délai de 15 (quinze) jours demandé la résiliation. 
 
11.3.3 - Au cas où trois acomptes mensuels successifs n'auraient pas été payés 
pour des raisons directement imputables au maître de l’ouvrage, l’entrepreneur, 
immédiatement après la date limite fixée pour le paiement du troisième de ces 
acomptes, peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
adressée au maître d’ouvrage, le prévenir de son intention d'interrompre les 
travaux. 
 
Si dans ce délai il n'a pas été notifié à l’entrepreneur, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, une décision ordonnant la poursuite des 
travaux, l’entrepreneur peut les interrompre. 
 

 
11.4 – Suppression d’une ou des parties de travaux 

 
Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de supprimer une partie des travaux listés 
dans le Cahier des Charges ou dans le Cadre de bordereau des prix, sans 
compensations financières dès que le montant ne dépasse pas 10% du montant 
global du contrat.  

 

CLÁUSULA 12 - MEDIDAS COERCITIVAS 
 

ARTICLE 12 - MESURES COERCITIVES 
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12.1 - Cuando el empresario no se ajuste a lo dispuesto en el contrato o en las órdenes 
de servicio, el promotor le intimará, en virtud de decisión notificada por escrito, al 
cumplimiento de dichas disposiciones dentro del plazo que pueda indicarle. Salvo en 
caso de producirse circunstancias extraordinarias que comprometan la seguridad de 
personas o bienes, dicho plazo no podrá ser inferior a 7 (siete) días a contar desde la 
fecha de notificación de la intimación. 
 
12.2 - En caso de que el empresario no dé una respuesta satisfactoria a la intimación, 
el promotor podrá decidir ya sea: 
- asumir el control por cuenta y riesgo del empresario; 
- encargar la ejecución de los servicios a un tercero, con gastos a cargo del 
empresario; o 
- rescindir el contrato, con sujeción a las sanciones previstas en el presente PCAP. 
 
12.3 - Para asumir el control total o parcial de la ejecución se procederá, en presencia 
del empresario o tras haber sido este debidamente convocado, a dejar constancia de 
las obras ejecutadas y de los suministros existentes, así como a extender el inventario 
descriptivo de equipamientos del empresario y entregarle a este la parte de dichos 
equipamientos que no sea necesaria para la finalización de las obras cuyo control se 
haya asumido. 
 
La asunción de control podrá retirarse si el empresario justifica que posee los recursos 
necesarios para reasumir las obras y llevarlas a su termino. 
 
Transcurrido 1 (un) mes tras notificarse la decisión de asunción de control podrá 
decidirse rescindir la contrata. 
 
12.4 - La rescisión de la contrata decidida en aplicación de la presente cláusula se 
efectuará por cuenta y riesgo del empresario. 
 
12.5 - Al efectuarse la asunción de control, el empresario estará autorizado a dar 
continuidad a la ejecución de las obras afectadas siguiendo estrictamente las órdenes 
del director de obra y sus representantes. Esto mismo será de aplicación en caso de 
encomendarse la prestación de servicios a terceros o de celebrarse un nuevo contrato 
por cuenta y riesgo del empresario. 

12.1 - Lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou 
aux ordres de service, le maître d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire dans 
un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Sauf 
circonstances exceptionnelles engageant la sécurité des personnes ou des biens, 
ce délai n’est pas inférieur à 7 (sept) jours à compter de la date de notification de 
la mise en demeure. 
 
12.2 - Si l’entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, le maître d’ouvrage 
peut décider soit : 
- la mise en régie aux frais et risques de l’entrepreneur 
- de faire exécuter les prestations par un tiers aux frais de l’entrepreneur 
- la résiliation du marché, avec application des pénalités établies dans le présent 
CCAP. 
 
12.3 - Pour établir la régie, laquelle peut être que partielle, il est procédé, 
l’entrepreneur étant présent ou ayant été dûment appelé, à la constatation des 
travaux exécutés et des approvisionnements existants, ainsi qu'à l'inventaire 
descriptif du matériel de l’entrepreneur et à la remise à celui-ci de la partie de ce 
matériel qui n'est pas utile à l'achèvement des travaux poursuivis en régie. 
 
 
L’entrepreneur peut être relevé de la régie s'il justifie des moyens nécessaires 
pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin. 
 
Après l'expiration d'un délai d'1 (un) mois suivant la notification de la décision de 
mise en régie, la résiliation du marché peut être décidée. 
 
12.4 - La résiliation du marché décidée en application du présent article sera faite 
aux frais et risques de l’entrepreneur. 
 
12.5 - L’entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre 
l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'œuvre et de ses 
représentants. Il en est de même en cas de prestations confiées à des tiers ou 
d’un nouveau marché passé à ses frais et risques. 
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12.6 - El sobrecoste que se derive de la asunción de control, de la delegación de 
servicios a un tercero o de la celebración de un nuevo contrato correrá por cuenta del 
empresario. Dicho sobrecoste se deducirá de los importes que puedan adeudársele 
o, en su defecto, de los eventuales avales aportados, sin perjuicio de los derechos 
que puedan ejercerse contra él en caso de montante insuficiente. 
 
12.7 - Reparaciones durante el periodo de garantía 
 
El empresario deberá realizar todos los trabajos que queden por terminar o que estén 
mal ejecutados en la fecha de recepción e identificados por el director de la obra o el 
promotor. A este respecto, deberá reparar sin demora todos los defectos e 
imperfecciones y, en caso necesario, investigar su origen o, de forma más general, 
eliminar sin demora todas los repasos que se hayan formulado y reparar todos los 
defectos que el director de obra o el promotor le hayan pedido que repare durante el 
periodo de garantía. 
 
Todos estos trabajos deberán ser realizados por el empresario por su cuenta y riesgo 
si, a juicio del director de obra, la necesidad de estos trabajos se debe a la utilización 
de materiales o mano de obra no conformes con el contrato, o a la negligencia o 
incumplimiento por parte del empresario de cualquier obligación explícita o implícita 
que le incumba en virtud del contrato, tras la notificación formal del director de obra. 
 
Si el empresario no realiza los trabajos requeridos por el director de obra en un plazo 
no superior a 1 (un) mes, el promotor tendrá derecho a emplear y pagar a otras 
personas para que realicen los trabajos. Si, a juicio del director de obra, el empresario 
es responsable, en virtud del contrato, de la realización de estos trabajos a sus 
expensas, el promotor podrá recuperar del empresario todos los gastos derivados de 
estos trabajos o relacionados con ellos, o podrá deducirlos de cualquier suma 
adeudada o que pueda adeudarse al empresario. 
 

 
12.6 - Les excédents de dépenses qui résultent de la régie, ou des prestations 
confiées à un tiers, ou du nouveau marché sont à la charge de l’entrepreneur. Ils 
sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses 
sûretés éventuelles sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas 
d'insuffisance. 
 
12.7 - Réparations pendant la période de garantie 

 
L’entrepreneur doit exécuter les travaux restants à terminer ou mal exécutés à la 
date de réception détectés par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage. Il doit en 
ce sens réparer sans délais tous les défauts et imperfections, éventuellement en 
rechercher l'origine, ou plus généralement lever sans délais toutes les réserves 
qui ont été faites et remettre en état tous défaut que le maître d'œuvre ou le maître 
de l'ouvrage lui a demandé de réparer pendant la période de garantie. 
 
 
Tout ce travail doit être exécuté par l’entrepreneur à ses propres frais et périls si 
le maître d'œuvre estime que la nécessité de ce travail est due à l'emploi de 
matériaux ou de main d'œuvre non conformes au marché, ou due à la négligence 
ou à la défaillance de l’entrepreneur de respecter toute obligation explicite ou 
implicite lui incombant au titre du marché après mise en demeure par le maître 
d’ouvrage. 
 
Si l’entrepreneur n'exécute pas le travail ainsi exigé par le maître d'œuvre dans 
un délai qui ne peut être supérieur à 1 (un) mois, le maître de l'ouvrage a le droit 
d'employer et de payer d'autres personnes pour exécuter ce travail. Si le maître 
d'œuvre estime que l’entrepreneur est responsable au titre du marché de la 
réalisation de ce travail à ses propres frais, toutes les dépenses résultant de ce 
travail ou afférentes à celui-ci sont récupérables par le maître de l'ouvrage sur 
l’entrepreneur, ou peuvent être déduites par le maître de l'ouvrage de toutes les 
sommes dues ou qui pourraient être dues à l’entrepreneur. 

 

CLÁUSULA 13 – RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS ARTICLE 13 – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET DES LITIGES 
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13.1 - Intervención del promotor 

13.1.1 - En caso de surgir una controversia entre el director de obra y el empresario, 
con independencia de su naturaleza, el empresario deberá remitir al director de obra, 
para su ulterior transmisión al promotor, un escrito en el que exponga los motivos e 
indique las cuantías de sus reclamaciones. 
 
13.1.2 - Después de que el director de obra haya enviado esta reclamación en el plazo 
de 2 (dos) semanas, junto con su opinión al promotor de la obra, éste notificará al 
empresario o hará que éste le notifique su propuesta de resolución del litigio, en el 
plazo de 2 (dos) semanas a partir de la fecha de recepción de la reclamación. 
 
De no formularse ninguna propuesta en este plazo, se considerará que la solicitud del 
empresario ha sido desestimada. 
 
13.1.3 - Si el empresario no acepta la propuesta del promotor o el rechazo implícito 
de su solicitud, deberá, so pena de exclusión, en el plazo de 1 (un) mes a partir de la 
notificación de dicha propuesta, darlo a conocer por escrito al promotor enviándole un 
memorándum complementario en el que exponga los motivos de su rechazo. 
 
 

13.2 – Procedimiento contencioso 

13.2.1 - Si en el plazo de 1 (un) mes a partir de la fecha de recepción por el promotor 
de la carta o memorándum del empresario mencionados en el punto 13.1.3 no se ha 
notificado al empresario ninguna decisión, o si el empresario no acepta la decisión 
que se le ha notificado, el empresario podrá iniciar un procedimiento de arbitraje. 
 
Sólo podrá incluir en este procedimiento los puntos y motivos de reclamación 
expuestos en la carta o memorándum presentado al promotor. 
 

13.1 - Intervention du maître d’ouvrage 

13.1.1 - Si un différend survient entre le maître d'œuvre et l’entrepreneur, sous 
quelque forme que ce soit, l’entrepreneur remet au maître d'œuvre, aux fins de 
transmission au maître d’ouvrage, un mémoire exposant les motifs et indiquant 
les montants de ses réclamations. 
 
13.1.2 - Après que ce mémoire ait été transmis par le maître d’œuvre dans un 
délai de 2 (deux) semaines, avec son avis, au maître d’ouvrage, celui-ci notifie ou 
fait notifier à l’entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un 
délai de 2 (deux) semaines à compter de la date de réception du mémoire de 
réclamation. 
 

L’absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de 
l’entrepreneur. 
 
13.1.3 - Lorsque l’entrepreneur n’accepte pas la proposition du maître d’ouvrage 
ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai 
de 1 (un) mois à compter de la notification de cette proposition le faire connaître 
par écrit au maître d’ouvrage en lui faisant parvenir un mémoire complémentaire 
développant les raisons de son refus. 

13.2 - Procédure contentieuse 

13.2.1 - Si dans un délai de 1 (un) mois à partir de la date de réception par le 
maître d’ouvrage de la lettre ou du mémoire de l’entrepreneur mentionné au 
13.1.3, aucune décision n'a été notifiée à l’entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte 
pas la décision qui lui a été notifiée, l’entrepreneur peut initier une procédure 
d’arbitrage. 
 
Il ne peut inclure dans cette procédure que les chefs et motifs de réclamation 
énoncés dans la lettre ou le mémoire remis au maître d’ouvrage. 
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13.3 - Procedimiento de arbitraje – Intervención de una instancia de resolución 
amistosa 

Las eventuales controversias derivadas de la interpretación o ejecución del presente 
acuerdo podrán ser sometidas por las partes a la mediación de la Asociación Europea 
de Arbitraje, la cual realizará la labor encomendada a través de los mediadores a tal 
efecto designados, todo ello de conformidad con sus estatutos y Reglamento, a los 
que las partes se acogen. 
 
Si la controversia, diferencia o reclamación no se hubiera resuelto en mediación, o en 
la medida en que no se hubiera resuelto en el plazo de sesenta (60) días desde el 
inicio de la mediación, se someterá a arbitraje de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje; a tal efecto, se acuerda que cualquier 
controversia, diferencia, cuestión o reclamación derivada o relacionada con la 
ejecución o interpretación del contrato, directa o indirectamente, se resolverá 
definitivamente mediante arbitraje ante la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Servicios de Madrid. 
 
 
El idioma utilizado en el procedimiento arbitral será el español. La controversia, 
disputa o reclamación sometida a arbitraje se resolverá de conformidad con la 
legislación aplicable. 
 
A los solos efectos de la formalización judicial del arbitraje, en su caso, las partes se 
someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados de Primera 
Instancia correspondientes al lugar de realización de los trabajos. 
 
Las partes manifiestan que no desean que las controversias que puedan surgir entre 
ellas suspendan o retrasen el normal desarrollo y ejecución de las obras, por lo que 
están dispuestas a posponer el arbitraje hasta la finalización de las mismas y a 
autorizar al árbitro designado, en su caso, a adoptar las medidas necesarias para la 
continuación de las obras en curso, sin perjuicio de los derechos de las partes.  
 

13.3 - Procédure d’arbitrage – Intervention d’une instance de règlement 
amiable 

Tous litiges découlant de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord 
peuvent être soumis par les parties à la médiation de la Chambre Européenne 
d'Arbitrage, qui effectuera le travail qui lui est confié par l'intermédiaire des 
médiateurs désignés à cet effet, le tout conformément à ses statuts et à son 
règlement, ce à quoi les parties consentent. 
 
Si le litige, le différend ou la réclamation n'a pas été réglé lors de la médiation, ou 
dans la mesure où il n'a pas été réglé dans les soixante (60) jours suivant le début 
de la médiation, il sera soumis à l'arbitrage de droit conformément aux 
dispositions de la loi 60/2003, du 23 décembre 2003, sur l'arbitrage ; à cet effet, il 
est convenu que tout litige, différend, question ou réclamation résultant de 
l'exécution ou de l'interprétation du contrat ou s'y rapportant, directement ou 
indirectement, sera définitivement résolu par arbitrage devant le tribunal 
d'arbitrage de la Chambre officielle de commerce, d'industrie et de services de 
Madrid. 
 
La langue utilisée dans la procédure d'arbitrage est l'espagnol. La controverse, le 
différend ou la réclamation soumis à l'arbitrage seront résolus conformément à la 
législation applicable. 
 
Aux seules fins de la formalisation judiciaire de l'arbitrage, le cas échéant, les 
parties se soumettent expressément à la juridiction et à la compétence des 
tribunaux de première instance correspondant au lieu d'exécution des travaux. 
 
Les parties déclarent vouloir éviter que les différends qui pourraient surgir entre 
elles ne suspendent ou ne retardent le cours normal de l'élaboration et de 
l'exécution des travaux et, par conséquent, elles sont disposées à reporter 
l'arbitrage jusqu'à la fin des travaux et à autoriser l'arbitre désigné, le cas 
échéant, à adopter les mesures nécessaires à la poursuite des travaux en cours, 
sans préjudice des droits des parties.  
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13.4 - Idioma del contrato 

El presente contrato se formaliza en lengua francesa y española. En caso de 
contradicción entre ambas versiones, prevalecerá la versión española. 

13.5 - Tribunal competente 

En caso de litigio, las partes deciden someterse al tribunal teritorialmente competente. 
 
 

CLÁUSULA 14 - PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL  
 
El presente contrato marco conlleva el tratamiento único o reiterado de datos de 
carácter personal. 
 
En el marco del presente pliego de cláusulas administrativas (PCAP), el responsable 
del tratamiento es, en el sentido del Reglamento europeo n.º 2016/679, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de datos de carácter personal (RGPD) y de la Ley 
francesa n.º 78-17, modificada, de 6 de enero de 1978, denominada de «Informática 
y Libertades», la entidad adjudicadora, a saber, la AEFE, y el titular es el licitador. 
 

CLÁUSULA 15 - CONFIDENCIALIDAD  
 
15.1 - El empresario y el promotor que, en el curso de la ejecución del contrato, tengan 
conocimiento de informaciones o reciban comunicación de documentos o elementos 
de cualquier naturaleza que tengan carácter confidencial, deben tomar todas las 
medidas necesarias para evitar que dichas informaciones, documentos o elementos 
sean divulgados a terceros que no tengan derecho a conocerlos. Una parte no puede 
solicitar la confidencialidad de informaciones, documentos o elementos que ella 
misma haya hecho públicos. 
 
15.2 - Se considera información confidencial toda información de cualquier naturaleza 
(incluyendo la metodología, documentación, información o know-how), en cualquier 

13.4 - Langue du contrat 

Les langues du présent contrat sont le français et l’espagnol. En cas de 
contradiction entre les deux versions, la version espagnole prévaudra. 
 
13.5 - Tribunal compétent 
 
En cas de litiges, les parties décident de saisir le tribunal localement compétent. 

 

ARTICLE 14 - PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE 
PERSONNEL  
 
Le présent marché comporte un ou des traitements de données à caractère 
personnel. 
 
Dans le cadre de ce cahier de clauses administratives (CCAP, le responsable de 
traitement est, au sens du règlement européen n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif 
à la protection des données à caractère personnel (RGPD) et de la loi n°78-17 
modifiée du 6 janvier 1978 dite « Informatiques et Libertés », le pouvoir 
adjudicateur, l’AEFE et le titulaire est le soumissionnaire. 
 

ARTICLE 15 - CONFIDENTIALITÉ  
 
15.1 – L’entrepreneur et le maître d’ouvrage qui, à l’occasion de l’exécution du 
marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de 
documents ou d’éléments de toute nature, présentant un caractère confidentiel, 
sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces 
informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à 
en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de 
documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics. 
 
15.2 - Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature 
(y inclus la méthodologie, la documentation, les informations ou le savoir-faire), 
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formato (ya sea oral, escrito, magnético o electrónico), en cualquier medio propiedad 
o titularidad del promotor, y que sea comunicada al empresario, u obtenida de 
cualquier otra manera por este último en el marco de su relación con el promotor. El 
empresario y su personal, así como, en su caso, sus subcontratistas, solo pueden 
utilizarla para la realización de las prestaciones previstas en el contrato. 
 
15.3 - El empresario debe informar a sus subcontratistas sobre las obligaciones de 
confidencialidad y las medidas de seguridad que le incumben para la ejecución del 
contrato. Debe asegurarse de que sus subcontratistas cumplan con estas 
obligaciones. 
 
15.4 - No están cubiertas por esta obligación de confidencialidad las informaciones, 
documentos o elementos: 
 
- que fuesen de dominio público en el momento de su divulgación o que el promotor 
hubiera hecho públicos durante la ejecución del contrato; 
- indicados como no confidenciales y relacionados con las prestaciones del contrato; 
- que hayan sido comunicados al empresario por un tercero que legalmente tenga 
derecho a divulgar estas informaciones, documentos o elementos, según lo 
demuestren documentos existentes anteriormente a su divulgación. 

sous quelque forme que ce soit (y inclus sous forme orale, écrite, magnétique ou 
électronique), sur tout support dont le maître d’ouvrage est propriétaire ou titulaire, 
et qui est communiquée à l’entrepreneur, ou obtenue de toute autre façon par ce 
dernier dans le cadre de ses relations avec le maître d’ouvrage. L’entrepreneur et 
son personnel, et le cas échéant ses sous-traitants, ne peuvent l’utiliser que pour 
l’accomplissement des prestations prévues au marché. 
 
15.3 – L’entrepreneur doit informer ses sous-traitants des obligations de 
confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du 
marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants. 
 
 
15.4 - Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, 
documents ou éléments : 
 
– qui étaient dans le domaine public au moment de leur divulgation ou que le 
maître d’ouvrage aurait lui-même rendus publics pendant l’exécution du marché ; 
– signalés comme présentant un caractère non confidentiel et relatifs aux 
prestations du marché ; 
– qui ont été communiqués à l’entrepreneur par un tiers ayant légalement le droit 
de diffuser ces informations, documents ou éléments, comme le prouvent des 
documents existant antérieurement à leur divulgation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado en dos copias originales / Fait en deux originaux  
 

En / À……………….…….. El / Le ............ /............ /............  
El empresario / L’entrepreneur 
Anotación manuscrita "leído y aprobado" / Mention manuscrite “lu et approuvé” 


