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TERMINOLOGIE

CCP : Code de la commande publique.

Maitre d’ouvrage : désigne la CGSS de la Guadeloupe et de Saint-Martin, acheteur au sens du code de la
commande publique, agissant en qualité de pouvoir adjudicateur.

Maitre d’CEuvre : désigne le titulaire du présent marché.

OBJET, PROCEDURE ET FORME DU MARCHE

2.1 OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la maitrise d’oeuvre pour 'opération de travaux de restructuration de I'agence
de Saint-Martin.

Les principales caractéristiques de cette opération sont présentées dans le document valant « Programme »
annexé au présent CCATP.

2.2 PROCEDURE DE PASSATION

Le présent marché est passé dans le cadre d’'une procédure adaptée en application des articles L. 2123-1 et
R. 2123-1 1°.

2.3 DECOMPOSITION EN TRANCHES

Les prestations ne sont pas découpées en tranches.

2.4 CONTENU DE LA MISSION

Le présent marché est constitué des éléments de mission de maitrise d’ceuvre dont le contenu est défini a
et précisé a l'article 5 ci-dessous :

- AVP (études d'avant-projet) comprenant : APS (avant-projet sommaire), APD (avant-projet définitif)
ainsi que I'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maitrise
d’ceuvre et nécessaires a |'obtention des autorisations administratives, ainsi que l'assistance au
Maitre d’ouvrage au cours de leur instruction ;

- PRO (études de projet) ;

- AMT (assistance a la passation des marchés de travaux) ;

- VISA (et Synthése) ;

- DET (direction de I'exécution des travaux) ;

- AOR (assistance aux opérations de réception) ;

- OPC (organisation — pilotage — coordination).

2.5 DECOMPOSITION EN PHASES

Le marché de maitrise d'ceuvre est décomposé en 7 phases techniques d’exécution :
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Phases Eléments de mission concernés Réf. du CCATP
1 Avant-projet sommaire 5.2.1
2 Avant-projet définitif 5.2.2
3 Etudes de projet 5.3
4 Assistance a la passation des marchés de travaux 5.4
5 Visa des études d’exécution 5.5
6 Direction de I'exécution des travaux 5.6
7 Assistance aux opérations de réception 5.7

L'élément de mission OPC intervient pendant la conception et la réalisation de l'ouvrage et jusqu‘a la fin de
la période de garantie de parfait achévement, pendant les phases 3, 6 (y compris pendant la période de
préparation du chantier) et 7.

2.6 MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX

En application du code de la commande publique, les travaux feront l'objet d'un marché public passé en lots
séparés. Les études définiront I'allotissement.

2.7 AUTRES INTERVENANTS

2.7.1 Controle technique

Le maitre d’ouvrage sera assisté par un controleur technique. Son nom et ses coordonnées seront
communiqués au maitre d’ceuvre, titulaire du présent marché, dés notification du marché de contrble
technique.

Le maitre d'ceuvre doit tenir compte, a ses frais, de 'ensemble des observations du contrdleur technique,
gue le maitre d’ouvrage Iui aura notifié pour exécution, afin d’obtenir un accord sans réserve tant au stade
des études que de I'exécution de I'ouvrage.

2.7.2 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
(SPS)

Le maitre d’'ouvrage désignera un coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des

travailleurs (coordonnateur SPS) qui interviendra au cours des études et de la réalisation de l'ouvrage. Son

nom et ses coordonnées seront communiqués au maitre d’ceuvre, titulaire du présent marché, dés
notification du marché de coordination SPS.

Le maitre d’ceuvre doit fournir au coordonnateur SPS tous les documents et informations nécessaires a
I'exercice de la mission de celui-ci et tenir compte de ses avis.

Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d’ouvrage.

2.8 CONDUITE DES PRESTATIONS EN CAS DE GROUPEMENT

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels dans
l'acte d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de I'article 3.4.3 du
CCAG-MOE sont applicables.
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2.9 SOUS-TRAITANCE

En cas de sous-traitance, le titulaire se conformera aux exigences de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975
modifiée et aux dispositions du CCP relatives a la sous-traitance.

Le titulaire ne peut sous-traiter I'exécution des prestations qu’a condition d‘avoir obtenu du maitre d'ouvrage
I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement.

Pour chaque sous-traitant présenté postérieurement a la notification du marché, le titulaire doit adresser au
maitre d'ouvrage, par tout moyen donnant date certaine a la réception ou contre récépissé, un dossier de
demande comprenant :

e Une déclaration de sous-traitance mentionnant la nature des prestations dont la sous-traitance est
prévue ; le nom, ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ; le montant
prévisionnel des sommes a payer directement au sous-traitant ; les conditions de paiement prévues
par le projet de contrat de sous-traitance et comportant une attestation sur I'honneur du sous-
traitant indiquant gqu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions d'accéder aux marchés publics ;

e Enannexe a la déclaration de sous-traitance, les capacités professionnelles, techniques et financiéres
du sous-traitant ;

e Les documents permettant d’établir qu‘aucune cession ou nantissement de créance ne fait obstacle
au paiement direct du sous-traitant.

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement sont constatés par I'acte spécial
signé par le maitre d’ouvrage.

En cas de sous-traitance, le maitre d'ceuvre reste seul responsable de I'exécution de toutes les obligations
résultant du présent marché. A ce titre, les défaillances des sous-traitants relevant du non-respect de leurs
engagements ou de la cessation d’activité sont traitées comme des défaillances du maitre d'ceuvre.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est supérieur ou égal a 600 € TTC, le sous-traitant qui a
été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées par le maitre d’ouvrage est payé directement
pour la partie du marché dont il assure |'exécution

PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

3.1 PIECES CONTRACTUELLES

Pour chaque lot, par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces contractuelles du marché sont les
suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans 'ordre de priorité ci-apres :

* Le(s) document(s) valant Programme et incluant I'enveloppe financiére prévisionnelle retenue par
le maitre d'ouvrage et affectée aux travaux ;

* L'Acte d’Engagement (AE) et ses éventuelles annexes dont la décomposition des honoraires du
maitre d’ceuvre (CDPGF) ;

* Le présent cahier des clauses administratives et techniques particuliéres ;

* Le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre (CCAG-
MOE), approuvé par lI'arrété du 30 mars 2021, modifié ;

* Les clauses du CCAG Travaux précisant le réle du maitre d’ceuvre dans le cadre de I'exécution du
marché de travaux, sous réserve des éventuelles dérogations auxdites clauses mentionnées dans
le présent CCATP ;

» L'offre technique du maitre d'ceuvre, composée de piéces écrites et éventuellement graphiques ;

* Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché.

Ces pieces contractuelles constituent la totalité de I'accord entre les Parties et établit I'ensemble de leurs
obligations.

A I'exception du CCAG-MOE et du CCAG Travaux, publiés au Journal officiel de la République frangaise, seuls
font foi les exemplaires originaux des pieces listées ci-dessus conservées dans les archives du maitre
d’ouvrage.
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Le maitre d'ceuvre doit par ailleurs, respecter toute réglementation ou norme en vigueur applicable a ces
prestations, alors méme que cette réglementation ou norme n’est pas visée par les pieces contractuelles.
C'est le cas notamment des articles R. 2431-1 et suivants du CCP (ces articles définissent les missions des
maitres d'ceuvre privés).

Dés lors, les obligations résultant du présent marché ne peuvent étre complétées ou contredites par des
usages professionnels ou autres quels qu'ils soient.

En tout état de cause, les échanges verbaux entre les Parties ne produisent aucun effet.

Les conditions générales de vente du maitre d’ceuvre ne sont pas applicables au présent marché.

3.2 AVENANT

Toute modification des documents contractuels doit faire I'objet d'un avenant formel signé des deux Parties.
Un ordre de service, transmis par tout moyen donnant date certaine a la réception par le maitre d'ouvrage
peut étre utilisé en attente de la formalisation administrative d’un avenant.

DUREE DU MARCHE

Le marché est conclu pour une durée courant de sa date de notification jusqu’a la fin du délai de « garantie
de parfait achévement » des travaux ou aprées prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la
réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période.

En cas de pluralité des délais de garantie de parfait achévement, il est entendu que le marché s'acheve a
I'expiration de ce dernier délai ou apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception
ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. En tout état de cause, I'achévement du marché intervient
lors de la levée de la derniére réserve.

DESCRIPTION DES ELEMENTS DE MISSION

En complément des textes réglementaires, il est apporté les précisions suivantes sur le contenu des éléments
de mission.

Se reporter a 'annexe 1 - DEFINITION DES MISSIONS DE MAITRISE D'CEUVRE.
MODALITES DE REMUNERATION DU MAITRE D'CEUVRE

6.1 REMUNERATION DU MAITRE D'CEUVRE

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.
L'offre de prix du titulaire est portée a l'article 4.1 de I'acte d’engagement.

La rémunération du titulaire est forfaitaire, définitive et révisable.

6.2 CONTENU ET NATURE DES PRIX

Conformément a I'article 10.1.3 du CCAG-MOE, les prix du marché sont réputés complets. Ils comprennent
donc notamment toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, ainsi que
tous les frais afférents aux déplacements des personnels et aux droits d’utilisation des résultats.

Les prix sont exclusifs de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission. Le
maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers dans le cadre de la réalisation
de I'opération.
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6.3 MODALITES DE REVISION DES PRIX

Les prix seront révisés a chaque demande de paiement par application aux prix initiaux d'un coefficient de
révision R donné par la formule suivante :

_ INGm
INGmMO

Dans laquelle :

- ING = derniere valeur connue de I'Index divers de la construction - ING - Ingénierie - Base 2010
(publié par I'Insee, sous I'identifiant 001711010, a I'adresse
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001711010) au mois m de révision ;

- INGmO = valeur de l'index Ingénierie du mois mo études défini a I'acte d'engagement.

Le titulaire joindra obligatoirement un état de révision a I'appui de sa demande de paiement.

REGLEMENT DES COMPTES

7.1 DISPOSITIONS GENERALES

Le maitre d'ouvrage se libere des sommes dues par virement sur le compte du maitre d'ceuvre.

Le délai de paiement est fixé a 30 jours conformément au CCP, a compter de la date de réception de la
demande de paiement ou de la date d'admission en I'état ou avec observations des prestations concernées
si celle-ci est postérieure a la date de facturation.

Le défaut de paiement dans le délai mentionné ouvre droit, sans formalités, a versement d‘intéréts
moratoires.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'échéance prévue au contrat ou a I'expiration du
délai de paiement jusqu’a la date de mise en paiement du principal incluse.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

L'ordonnateur des dépenses et le comptable assignataire des dépenses, chargé des paiements, sont désignés
a l'acte d’engagement.

Les retenues dont le maitre d’ceuvre serait redevable au titre des pénalités prévues au présent CCP seront
déduites du montant TTC de la facture ou feront l'objet d’un ordre de reversement.

7.2 TRANSMISSION DES FACTURES

La transmission des factures s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 2192-1 a L. 2192-7 et
D. 2192-1 a R. 2192-3 du CCP.

Le maitre d’'ceuvre doit utiliser le portail Chorus Pro accessible par Internet en se connectant a I'URL
https://chorus-pro.gouv.fr pour :

. Déposer ses factures sur le portail ;
. Ou saisir directement ses factures.

Le titulaire est informé que Chorus Pro est le vecteur exclusif de transmission des factures sous forme
dématérialisée : toute transmission de factures par un procédé de dématérialisation autre que Chorus Pro,
ou toute transmission par Chorus Pro mais ne comportant pas l'intégralité des mentions obligatoires listées
ci-apres, est refusée. Par suite, en cas de réception d'une facture électronique non adressée via Chorus Pro,
la CGSS de la Guadeloupe informe le titulaire du rejet de sa facture par mail ou par courrier et l'invitera a s'y
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conformer. En cas de réception d'une facture adressée via Chorus Pro mais ne comportant pas l'intégralité
des mentions obligatoires listées ci-aprés ou comportant des informations erronées, la CGSS informe le
titulaire du rejet de sa facture par message généré via Chorus Pro et l'invite a réadresser via le portail une
facture diment rectifiée.

Ainsi, le titulaire doit, pour pouvoir déposer ses factures, renseigner les champs suivants dans l'outil :

e Le numéro de SIRET, qui identifiera la CGSS de la Guadeloupe en tant que destinataire de la facture
: 314 572 025 00307

e Le code service qui permettra de distinguer les différents services d’'une méme structure : Service
Achats Marchés — code : 3621

e Le numéro d’engagement correspond au numéro du marché tel qu’l figure sur lacte
d’engagement du présent marché.

Préalables techniques et réglementaires .

Pour connaitre les conditions techniques (guide utilisateurs du portail, kit de raccordement technique et
spécifications du format normalisé d'échange) et réglementaires dans lesquelles s'opére la dématérialisation
des factures, le maitre d’ceuvre est invité a consulter le portail internet a I'adresse ci-dessous :

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

Les retenues dont le maitre d’'ceuvre serait redevable au titre des pénalités prévues au présent
CCAP seront déduites du montant TTC de la facture ou feront I'objet d'un ordre de reversement.

7.3 REGLEMENT DE LA MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE

7.3.1 Phase 2 — Avant-projet sommaire
Les prestations incluses dans cette phase sont réglées sous forme d’acomptes, comme suit :

- 80% a la remise du dossier ;
- 20% apres achévement total et admission en I'état ou avec observations par le maitre d’ouvrage.

7.3.2 Phase 3 — Avant-projet définitif

Les prestations incluses dans cette phase sont réglées sous forme d’acomptes, comme suit :

- 80% a la remise du dossier ;
- 20% apres achévement total et admission en I'état ou avec observations par le maitre d’ouvrage.

7.3.3 Phase 4 — Etudes de projet

Les prestations incluses dans cette phase sont réglées sous forme d’acomptes, comme suit :

- 80% a la remise du dossier ;
- 20% aprés achévement total et admission en I'état ou avec observations par le maitre d’ouvrage.

7.3.4 Phase 5 — Assistance pour la passation des marchés de travaux

Les prestations incluses dans cette phase sont réglées sous forme d’acomptes, comme suit :

- 50% aprés admission en |'état ou avec observations du DCE ;

- 30% aprés admission en I'état ou avec observations du rapport d’analyse des candidatures et des
offres ;

- 20% aprées notification des marchés de travaux.
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7.3.5 Phase 6 — Visa des études d’exécution

Les prestations incluses dans cette phase ne peuvent faire l'objet d'un réglement qu'aprés achévement total
et admission en I'état ou avec observations par le maitre d’ouvrage des prestations.

7.3.6 Phase 7 — Direction de I'exécution des travaux

Les prestations incluses dans cette phase sont réglées, comme suit :

- 85% en fonction de I'avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement au
montant des travaux effectués depuis le début ;

- 15% a la date de I'accusé de réception, par le maitre d’'ouvrage, du projet de décompte final et apres
traitement des réclamations éventuelles des entreprises.

7.3.7 Phase 8 — Assistance aux opérations de réception

Les prestations incluses dans cette phase sont réglées comme suit :

- 40% a la date d'accusé de réception par le maitre d'ouvrage, du proces-verbal des opérations
préalables a la réception ;

- 40% a la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) ;

- 10% a l'achévement des levées de réserves ;

- 10% a la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages.

7.4 MONTANT DES ACOMPTES

Le réglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait I'objet d'acomptes périodiques, dont la fréquence est
déterminée au 7.3 ci-dessus, calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs.
Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état périodique dans les conditions ci-aprés définies.

7.4.1 Etat périodique

L'état périodique, établi par le maitre d'ceuvre indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début
du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L'état périodique sert de base a I'établissement par le maitre d'ceuvre du projet de décompte périodique
auquel il doit étre annexé.

7.4.2 Projet de décompte périodique

Le maitre d'ceuvre envoie au maitre d’ouvrage, par tout moyen donnant date certaine a la réception ou lui
remet contre récépissé diment daté, son projet de décompte périodique.

7.4.3 Décompte périodique

Le décompte périodique établi par le maitre d’'ouvrage correspond au montant des sommes dues du début
du marché a I'expiration de la période correspondante.

Ce montant est évalué en prix de base hors TVA et est établi a partir du projet de décompte périodique en
y indiquant successivement :

= |'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte
tenu des prestations effectuées ;
* Les pénalités éventuelles pour retard.

7.4.4 Acompte périodique

Le montant de l'acompte périodique a verser au maitre d'ceuvre est déterminé par le maitre d’ouvrage qui
dresse a cet effet un état faisant ressortir :
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= Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent ;

= L'incidence de la TVA ;

= Le montant total de I'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants ci-dessus
augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre I'état d'acompte. S'il modifie le projet du maitre d'ceuvre, il
joint le décompte modifié.

7.5 SOLDE

Aprés constatation de I'achévement de sa mission, le maitre d'ceuvre adresse au maitre d'ouvrage une
demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final.

Le décompte final établi par le maitre d'ouvrage comprend :

a) Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;

b) La pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de travaux
passés par le maitre d’'ouvrage, telle que définie a l'article 11.3 du présent CCATP ;

c) Les autres pénalités susceptibles d'étre appliquées au Maitre d'ceuvre en application du présent
CCATP ;

d) La rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour I'exécution de I'ensemble
de la mission ; cette rémunération étant égale au poste a diminué des postes b et c ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.
Le maitre de I'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a) Le décompte final ci-dessus ;

b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d'ouvrage ;

¢) Le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte
final et le décompte antérieur ;

d) L'incidence de la TVA;

e) L'état du solde a verser au maitre d’ceuvre ; ce montant étant la récapitulation des postes c et d ci-
dessus ;

f) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser.

Cette récapitulation constitue le montant du décompte général.
Le maitre d'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le décompte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif dés I'acceptation par le maitre d'ceuvre.

7.6 CESSION ET NANTISSEMENT DE CREANCES

Les créances résultant du présent marché peuvent étre cédées ou nanties conformément aux dispositions
des articles L. 2191-8 et R. 2191-45 a R. 2191-63 du CCP.

En cas de sous-traitance, le montant des prestations qu'il est envisagé de confier a des sous-traitants
bénéficiant du paiement direct est déduit du montant du marché que le maitre d’oceuvre pourra céder ou
nantir.

DELAIS ET PENALITES PHASES ETUDES

8.1 ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D'ETUDE

8.1.1 Délais

Les délais d'établissement des documents d'étude sur lesquels le maitre d'ceuvre s'engage sont les suivants :
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Document Dglal Point de départ du délai
maximum

Etudes d’avant-projet sommaire (APS) 0,5 mois Date de notification du marché

] Date de l'accusé de réception par le
Etudes d'avant-projet définitif (APD) 1 mois maitre d'ceuvre du prononcé de la
réception de I’APS

] Date de l'accusé de réception par le
Etudes de projet (PRO) 1 mois maitre d’ceuvre du prononcé de la
réception de I’APD

AMT - DCE des marchés de travaux et Date de l'accusé de réception par le
intégration des documents a fournir par les | 0,5 mois | maitre d’ceuvre du prononcé de la
autres intervenants réception du PRO

AMT - Assistance a I'analyse des offres des 1 mois Date de remise des offres

marchés de travaux — Rapport d’analyse correspondantes

VISA des études d’exécution (VISA)
(Etat récapitulatif d'approbation ou
d'observations de tous les documents 15 jours

Date de réception des études a

AN i vérifier
d'exécution élaborés par les entrepreneurs
avant le démarrage des travaux)
Dossier des ouvrages exécutés (DOE) 1 mois Date de réception des travaux

8.1.2 Primes et pénalités

Conformément a |'article 17 du CCAG-MOE, il n’est prévu aucune prime pour réalisation anticipée.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre ne bénéficie d’aucune exonération portant
sur les pénalités de retard.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la présentation des documents d'étude,
le Maitre d'ceuvre subit, sauf cas de force majeure ou faute du maitre d’ouvrage, des pénalités dont le
montant forfaitaire par jour de retard est fixé a 500 € par document livré en retard, aprés application des
dispositions de I'article 16.2.4 du CCAG-MOE.

Par dérogation a l'article 16.2.2 du CCAG-MOE, le montant total des pénalités de retard appliquées au maitre
d'ceuvre ne peut excéder 25% du montant total hors taxes du marché,

8.2 RECEPTION DES DOCUMENTS D'ETUDE

8.2.1 Présentation des documents

Par dérogation a I'article 20.4.2 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre est dispensé d‘aviser par écrit le maitre
d’ouvrage de la date a laquelle les livrables Iui seront remis pour vérification.

8.2.2 Nombre d’exemplaires
Chaque livrable est remis en un exemplaire papier et un exemplaire électronique imprimable.
Les fichiers électroniques sont systématiquement remis sous deux formats :

- formats Microsoft Word © et PDF pour les fichiers de texte ;

- formats Microsoft Excel © et PDF pour les fichiers budgétaires et financiers ;
- formats DWG et A3 PDF pour les fichiers de plans

- formats Microsoft Project © et PDF pour les fichiers de planning ;

- formats Microsoft Powerpoint © et PDF pour les fichiers de présentation.
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8.2.3 Délais de vérification

Par dérogation a l'article 20.5 du CCAG-MOE, compte tenu de la nature des prestations, le maitre d'ceuvre
n‘est pas convoqué pour assister aux opérations de vérifications.

En précision a l'article 20.2 du CCAG-MOE, la décision par le maitre d’ouvrage d’admission en I'état ou avec
observations, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus doit
intervenir dans un délai de 30 jours.

Ces délais s'entendent en jours calendaires, ils courent a compter de la date de I'accusé de réception par le
maitre d’ouvrage du document d'étude a réceptionner.

En cas d'ajournement, le maitre d'ceuvre est tenu de présenter son livrable modifié dans un délai maximum
de 8 jours par dérogation a l'article 21.2.1 du CCAG-MOE.

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre d’ouvrage dispose pour donner son avis, aprés présentation par
le maitre d'ceuvre des documents modifiés, du méme délai que celui indiqué ci-dessus.

DELAIS ET PENALITES PHASE TRAVAUX

9.1 PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DE CHANTIER

Les procés-verbaux des réunions de chantier sont établis par le maitre d'ceuvre et transmis au maitre
d’ouvrage, par voie électronique, dans un délai maximum de 2 jours ouvrés a compter de la date de la
réunion.

Par dérogation a |'article 16.2 du CCAG-MOE, si ce délai n'est pas respecté, le Maitre d’ceuvre encourt une
pénalité forfaitaire de 100 €, par jour ouvré de retard.

9.2 VERIFICATION DES PROJETS DE DECOMPTES MENSUELS DES ENTREPRENEURS

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels
établis et transmis par les entrepreneurs, sur Chorus Pro. Aprés vérification, chaque projet de décompte
mensuel devient le décompte mensuel définitif.

Le maitre d'ceuvre détermine le montant de I'acompte mensuel a régler a chaque entrepreneur. Il transmet
au maitre d'ouvrage en vue du mandatement I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur
par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par
I'entrepreneur a été modifié.
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Projet de décompte
i, mensuel (A4)

Fournisseur

Etatd’acompte

“ . Om

Maitrise Validation du

d'ceuvre projet de
décompte mensuel

Etat d’acompte

I:daltrise Validation de I’Etat
d’ouvrage d’acompte

ﬂsel'VN':e Réception de I'Etat
nancier d’acompte validé

9.2.1 Délai de vérification

Le délai de vérification par le maitre d'ceuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est fixé a 8
jours a compter de la date de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

9.2.2 Pénalités pour retard

Par dérogation a l'article 16.2 du CCAG-MOE, si ce délai n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une
pénalité dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 150 €.

9.3 VERIFICATION DU PROJET DE DECOMPTE FINAL DE L'ENTREPRENEUR

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie les projets de décomptes finaux des marchés de travaux
établis et transmis par les entrepreneurs, sur Chorus.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre d'ceuvre
établit le décompte général.
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P.rojet de décompte Signature du
E é final (A7) décompte général
\ o

Décompte
géneéral et
Fournisseur Q définitif (A8)
= Projet de
: g décompte
)~ général
&
Maitrise Validation du
d‘ceuvre projet de
décompte final
Décompte
géneral
(A20)
Maitrise Validation du v
d'ouvrage projet de décompte
général % Chorus
Service Réception du
i i décompte général
financier e

9.3.1 Délai de vérification

Le délai de vérification de chaque projet de décompte final et I'établissement du décompte général est fixé
a 10 jours a compter de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

9.3.2 Pénalités pour retard

Par dérogation a l'article 16.2 du CCAG-MOE, si ce délai n'est pas respecté, le Maitre d'ceuvre encourt, une
pénalité dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 150 €.

Si le maitre d'ceuvre n'a pas transmis au maitre d'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus
dans les délais prescrits, le maitre d'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe.

A I'expiration de ce délai, le maitre d'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maitre
d'ceuvre défaillant.

9.4 INSTRUCTION DES MEMOIRES EN RECLAMATION

9.4.1 Délai d'instruction

Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est de 20 jours calendaires a compter de la date de
réception par le maitre d'ceuvre du mémoire de réclamation.

9.4.2 Pénalités pour retard

Par dérogation a I'article 16.2 du CCAG-MOE, en cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation,
le maitre d'ceuvre encourt une pénalité forfaitaire de 100 € par jour calendaire de retard.
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9.5 TABLEAU RECAPITULATIF DES PENALITES EN PHASE TRAVAUX

Référence dans le , ‘s
présent CCATP Motif Montant de la pénalité
9.1 Non-‘respect du delz,:n FIe transmlss_lon des 100 € par jour ouvré de retard
proces-verbaux des réunions de chantier
92 Non-respect du délai de vérification d’'un projet | 150 € par jour calendaire de
) de décompte mensuel d’un entrepreneur retard
93 Non-respect du délai de vérification d’'un projet | 150 € par jour calendaire de
) de décompte final d’un entrepreneur retard
9.4 Non-respect du délai d'instruction des | 100 € par jour calendaire de
' mémoires de réclamation retard
Différence entre le co(t constaté
et le seuil de tolérance multiplié
. . . L par 2 fois le ratio Rémunération
Si le codit constaté des travaux est supérieur au o . ,
11.6 - , s forfaitaire du maitre d’‘ceuvre /
seuil de tolérance tel que défini a I'article 11.4 ,
Montant HT de I'enveloppe
financiére prévisionnelle affectée
aux travaux.

EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE JUSQU'A LA

PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

10.1 COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le colit prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 Etudes
fixé a I'article 4.1 de I'acte d’engagement.

Le colit prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a leur
terme la réalisation des travaux a I'exclusion :

- De la rémunération au titre du présent marché ;

- Des dépenses de libération d'emprise ;

- Des frais de controle technique ;

- Des frais de coordination SPS ;

- Des primes d'assurances contractées par le maitre d’ouvrage ;
- De tous les frais financiers.

Si le co(it prévisionnel proposé par le maitre d'ceuvre au moment de la remise des prestations de I'élément
APD est supérieur a I'enveloppe financiére affectée aux travaux arrétée par le maitre d'ouvrage a l'acte
d’engagement ou suite a I'avenant, le maitre d'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et
demander au maitre d'ceuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet
compatible avec I'enveloppe financiére citée ci-dessus.

Si le colit prévisionnel proposé par le maitre d'ceuvre est égal a I'enveloppe financiére affectée aux travaux,
la notification de la décision de réception par le maitre d'ouvrage de I'élément APD vaut transformation de
I'enveloppe financiére affectée aux travaux en co(it prévisionnel.

Si le co(t prévisionnel proposé par le maitre d'oeuvre n'est pas égal a I'enveloppe financiére affectée aux
travaux, un avenant fixe le co(t prévisionnel des travaux.
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10.2 TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le colt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 10 %.

10.3 SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le seuil de tolérance est égal au co(it prévisionnel des travaux, majoré du produit de ce colt par le taux de
tolérance fixé a 10 %.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son
engagement sur le co(it prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci
avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux,
le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d’ouvrage le lui demande.

10.4 COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en concurrence relative a la passation des
marchés de travaux, le maitre d'ceuvre établit le colit des travaux tel qu'il résulte de la consultation (co(it de
référence).

Ce co(it est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critéres confondus, comme les
plus avantageuses par le maitre d’ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport des index
BTO1 pris respectivement au mois mo des études du marché de Maitrise d'ceuvre et au mois mo des offres
de marchés de travaux ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Si le colit constaté est supérieur au seuil de tolérance, le maitre d'ouvrage peut déclarer la consultation
infructueuse. Le maitre d'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a
I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit a aucune
rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une
nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance. Le maitre d'ceuvre
fait des propositions dans ce sens au maitre d’ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit, a
ses frais : soit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises, soit une nouvelle base de
négociation, dans un délai de 15 jours a compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de
permettre au maitre d’ouvrage de lancer une nouvelle procédure de consultation des entreprises.

EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE APRES

PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

11.1 COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le co(it de réalisation des travaux est le co(it qui résulte des marchés de travaux passés par le Maitre
d’ouvrage. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le co(t de réalisation est notifié par le maitre d’ouvrage au maitre d’ceuvre. Le maitre d'ceuvre s’engage a
le respecter.

Le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans les documents ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires.
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11.2 CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT DU COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le co(it de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo correspondant
au mois de remise des offres ayant permis la passation des marchés de travaux.

11.3 TAUX DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le co(it de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

11.4 SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le seuil de tolérance est égal au co(it de réalisation des travaux majoré du produit de ce colit par le taux de
tolérance de 5 %.

11.5 COMPARAISON ENTRE REALITE ET TOLERANCE

Le co(it constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement des travaux est le montant, en prix
de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants éventuels, intervenus pour
la réalisation des travaux, et hors révisions ou actualisations de prix.

11.6 PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE

Si le co(it constaté des travaux est supérieur au seuil de tolérance tel que défini au 11.4 ci-dessus, le maitre
d’ceuvre supporte une pénalité égale a la différence entre le colit constaté et le seuil de tolérance multiplié
par 2 fois le ratio Rémunération forfaitaire du maitre d’oceuvre / Montant HT de I'enveloppe financiére
prévisionnelle affectée aux travaux.

Cependant, conformément a l'article R. 2432-4 du CCP, le montant de cette pénalité ne pourra excéder
15 % du montant de la rémunération du maitre d’ceuvre correspondant aux phases techniques de mission
postérieures a I'attribution des marchés de travaux.

11.7 ORDRES DE SERVICES

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'exécution des travaux" (DET), le maitre d'ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service, aprés validation de la maitrise d’'ouvrage, a destination des
titulaires de marchés de travaux. Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés,
adressés a l'entrepreneur dans un délai de 3 jours a compter de la date de réception de la validation du
maitre d’ouvrage.

En particulier, le maitre d'ceuvre ne peut, sans avoir recueilli au préalable I'accord du maitre d'ouvrage,
notifier des ordres de service relatifs :

- Ala notification de la date de commencement des travaux ;
- Ala notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus.

Une copie des ordres de service doit étre remise au maitre d’ouvrage en méme temps qu‘a I'entrepreneur
qui doit pouvoir s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés dans les délais impartis.

Durant toute la durée de la phase DET, le maitre d’ceuvre remet, tous les 3 mois, au maitre d’ouvrage une
copie du registre en cours des ordres de service comportant :

- Une copie des ordres de service de la période concernée ;
- Les copies des récépissés de réception datés par I'entreprise de chaque ordre de service.
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A la fin de la période de garantie de parfait achévement, un exemplaire complet du registre des ordres de
service de |'opération est fourni au maitre d’ouvrage.

11.8 PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Le maitre d'ceuvre assure le role qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection
de la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

11.9 SUIVIDE L'EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions du présent CCATP, la direction de I'exécution des travaux incombe au Maitre
d'ceuvre qui est l'unique responsable du controle de I'exécution des ouvrages et qui est I'unique interlocuteur
des entrepreneurs.

Il est tenu de faire respecter par les entreprises I'ensemble des stipulations des marchés de travaux et ne
peut y apporter aucune modification.

11.10 AOR - ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT L’ANNEE DE GARANTIE DE
PARFAIT ACHEVEMENT

La réception des ouvrages est prononcée par le maitre d’ouvrage, avec ou sans réserve, et constitue la date
de départ des délais des responsabilités et des garanties légales.

La maitrise d’ceuvre assiste le maitre d'ouvrage pour la réception des travaux :

e Il organise les opérations préalables a la réception :

a) Les visites de pointages d’achévement de toutes les parties d’'ouvrages, en présence des
participants a la visite de chantier hebdomadaire,

b) Les essais de réception de certaines installations techniques (ascenseurs, CVC...) : le
programme de ces essais aura été établi par le contrbleur technique et intégré aux marchés
de travaux. Des essais supplémentaires pourront étre effectués a linitiative du maitre
d’ouvrage.

e Il organise une visite contradictoire des travaux en vue de leur réception ;
e Il rédige les procés-verbaux et la liste des réserves éventuellement formulées par le maitre
d’ouvrage. Ce dernier signe les procés-verbaux.

Postérieurement a cette réception :

e Le maitre d'ceuvre suit le déroulement des reprises liées aux réserves ;
e Il constate, a la date prévue, la levée des réserves en présence du maitre d'ouvrage et de
I'entrepreneur.

Conformément a l'article 1792-6 du code civil, en cas d‘inexécution de ces reprises dans les délais fixés, les
travaux sont, aprés mise en demeure effectuée par le maitre d'ouvrage et restée infructueuse, exécutés par
une autre entreprise, aux frais et risques de I'entrepreneur défaillant.

La déclaration attestant I'achévement et la conformité des travaux est établie et signée par le maitre d'ceuvre.

11.11 DOE —DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

La maitrise d’ceuvre collecte, en vue de I'exploitation et de I'entretien des ouvrages, les documents suivants :

e Les plans d'ensemble et de détails conformes a I'exécution, c'est-a-dire tous les documents
graphiques des ouvrages "tels que construits" par I'entrepreneur, ainsi que les notices techniques, y
compris modifications approuvées ;
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e Des fonds de plans fonctionnels A3 avec repérage des installations, les supports des plans
d’évacuation...

e Les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, établies ou collectées par I'entrepreneur
et adressées a la maitrise d'ceuvre ;

e Le dossier d'intervention ultérieur sur I'ouvrage (DIUO).

1l constitue un dossier complet de DOE, avec bordereau récapitulatif, en effectue la vérification et atteste la
conformité des différentes pieces :

Les plans conformes a I'exécution remis par les entrepreneurs ;
Les plans de recollement ;

Les notices de fonctionnement ;

Les prescriptions de maintenance des fournisseurs.

Une liste type des documents a produire par la maitrise d’ceuvre et les entreprises aura été préalablement
dressée par le maitre d’ceuvre au stade du PRO, puis annexée aux CCTP Travaux.

Le maitre d’ceuvre prévoira dans les marchés de travaux toutes les dispositions pour disposer des dossiers
complets, comprenant des dossiers fiables et remis dans les délais.

La maitrise d’ceuvre use de tous les moyens dont il dispose, jusqu'a la mise en demeure, pour obtenir les
pieces nécessaires a la constitution du DOE. La carence de I'entrepreneur conduit le maitre d'ouvrage,
informé par la maitrise d'ceuvre, a user des moyens dont il dispose (exemple : mise en demeure, etc.) pour
contraindre un professionnel défaillant a s'acquitter de ses obligations.

Les pieces du DOE sont transmises, par la maitrise d’ceuvre, en un exemplaire au maitre d‘ouvrage au fur et
a mesure de leur réception et assemblées en un dossier complet au plus tard dans le délai fixé au présent
CCATP.

Le maitre d'ouvrage devra disposer des documents nécessaires a |'exploitation et la maintenance des
installations techniques 1 mois au moins avant la fin des travaux. Il vérifiera le 1°" jour des opérations
préalables a la réception qu'il dispose bien de tous les documents a fournir par les entreprises.

UTILISATION DES RESULTATS

Il est fait application du Chapitre 5 du CCAG-MOE.

CONFIDENTIALITE ET SECRET PROFESSIONNEL

Chaque partie s'engage a conserver secrets et a ne pas divulguer les informations et documents de quelque
nature que ce soit, relatifs au fonctionnement de I'autre partie, qu'elle aurait pu recueillir, obtenir ou dont
elle aurait pu avoir connaissance au cours de I'exécution du présent marché.

Chaque partie se porte garante du respect par ses agents ou par les tiers travaillant pour son compte, du
présent engagement de secret.

Cet engagement ne concerne pas les informations et documents que chaque partie aurait pu recueillir,
obtenir ou connaitre en dehors du cadre du marché et qui auraient été portés a la connaissance du public
sans aucune intervention de la partie concernée recueillant I'information.

Le non-respect de ses engagements par le maitre d’ceuvre expose celui-ci a d’éventuelles condamnations
pénales.

ASSURANCES

14.1 ASSURANCE DU MAITRE D'CEUVRE

Il est fait application de Iarticle 9.1 du CCAG-MOE.

Il est précisé que le maitre d’oceuvre doit produire les nouvelles attestations d'assurance a la fin de leur
période de validité et, en tout état de cause, a chaque demande du maitre d’ouvrage ainsi qu’a I'appui de
son décompte final.

CGSS de Guadeloupe et de Saint-Martin — Marché public de Maitrise d’ceuvre — CCATP n°® 25-971-001 2 2
Mission de MOE pour l‘opération de travaux de restructuration de [‘agence de Saint-Martin /36



14.2 ASSURANCE DU MAITRE D'OUVRAGE

Dans le cadre du présent marché, le maitre d’ouvrage a souscrit les assurances suivantes :

- Assurance « Tous risques chantier » et/ou

- Assurance « Dommages-ouvrages » et/ou

- Assurance « Responsabilité civile » et/ou

- Assurance « Contrat collectif de responsabilité décennale »

La souscription par le maitre d’ouvrage d'une police dommages-ouvrages est sans incidence sur les risques
et responsabilités assumés par le maitre d’oeuvre et, s'il y a lieu, ses cotraitants et découlant des lois,
réglements, normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d'ouvrage n‘apportent, a cet égard, aucune modification ; le maitre
d’'ceuvre, et s'il y a lieu ses cotraitants, renonce(nt) a exercer tous recours contre le maitre d’'ouvrage, eu
égard notamment au contenu et au fonctionnement de cette (ces) police(s).

Ainsi, en ce qui concerne les risques qui n‘entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées ci-
avant, l'attention du maitre d’ceuvre, et s'il y a lieu de ses cotraitants, est attirée sur la nécessité de maintenir
les divers contrats d'assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu'ils pourraient
considérer comme nécessaires.

Le maitre d’ceuvre et ses éventuels cotraitants s'engagent en outre a répercuter I'ensemble de leurs
obligations d'assurance a leurs sous-traitants

DOCUMENTS A FOURNIR TOUS LES 6 MOIS

Le maitre d'ceuvre produit tous les 6 mois a compter de la notification du marché jusqu'a son
terme:

- Une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations de sécurité
sociale prévue a larticle L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois ;

- Lorsque I'immatriculation du maitre d’ceuvre au registre de commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s'agit d’'une profession
réglementée, le maitre d’ceuvre doit fournir I'un des documents mentionnés a |'article D. 8222-
5 du nouveau Code du travail :

a) Un extrait de I'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis), ou
b) Une carte d'identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers, ou

C) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro
d’'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou a
une liste ou a un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par
I'autorité compétente, ou

d) Un récépissé du dépot de déclaration auprés d’un centre de formalités des entreprises pour les
personnes physiques ou morales en cours d'inscription.

- La liste nominative des salariés étrangers employés par le maitre d'ceuvre et soumis a
autorisation de travail, conformément aux articles D. 8254-2, D. 8254-3, D. 8254-4, D. 8254-5 du
code du travail. Cette liste doit préciser, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité
ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Cette liste est également
exigée en cas de sous-traitance.

CESSION DU MARCHE

Le présent marché ne pourra, en aucun cas, faire I'objet d’'une cession totale ou partielle, a titre onéreux ou
gracieux, sans autorisation écrite et préalable du maitre d’ouvrage.
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RESILIATION DU MARCHE

17.1 ARRET DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

Le maitre d'ouvrage peut mettre fin a I'exécution des prestations a l'issue de chacune de ses phases
techniques. La décision d’arrét emporte la résiliation du marché, ou de la partie du marché, sans indemnité
pour le maitre d’ceuvre.

17.2 RESILIATION POUR FAUTE

En cas d'inexactitude des documents et renseignements fournis a I'appui de la candidature ou de I'offre ou
du refus de produire les piéces a fournir tous les 6 mois (article 15 supra), le marché sera résilié aux torts
du maitre d'ceuvre, sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité dans les conditions de l'article 30 du
CCAG-MOE et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques dans les conditions de
I'article 34 du CCAG-MOE.

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre ne respecterait pas les autres obligations du présent marché, le maitre
d’ouvrage serait en droit de résilier le marché aux torts du maitre d'ceuvre, dans les conditions de I'article 30
du CCAG-MOE et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques dans les conditions
de I'article 34 du CCAG-MOE.

Dans les cas ou la décision de résiliation ne peut étre intervenir qu’aprés qu’une mise en demeure notifiée
au maitre d’ceuvre soit restée infructueuse conformément a I'article 30.2 du CCAG-MOE. Celle-ci est adressée
au maitre d’'ceuvre par tout moyen donnant date certaine a la réception et est assortie d'un délai.

Le marché résilié est liquidé dans les conditions de I'article 32 du CCAG-MOE.

17.3 RESILIATION POUR MOTIF D'INTERET GENERAL

Conformément a l'article 31 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage peut mettre fin au marché a tout moment
pour motif d'intérét général au cours de I'exécution d'une phase technique.

Dans ce cas, la résiliation ouvre droit a indemnisation du maitre d’ceuvre. Celle-ci est calculée conformément
a l'article 31 du CCAG-MOE avec un pourcentage fixé a 3% du montant de la phase technique en cours
d’exécution et le marché résilié est liquidé dans les conditions de Iarticle 32.2 du CCAG-MOE.

17.4 CHANGEMENT DE SITUATION AU REGARD DES INTERDICTIONS DE SOUMISSIONNER

En application de I'article L. 2195-4 du CCP, si le maitre d’ceuvre, titulaire du présent marché, se retrouve
placé dans I'une des situations mentionnées aux articles L. 2141-1 a L. 2141-11 du méme texte ayant pour
effet de I'exclure d'un marché public, le maitre d’ouvrage peut résilier le présent marché pour ce motif.

La résiliation prend effet a la date indiquée dans la décision de résiliation notifiée au titulaire par le maitre
d’ouvrage. La résiliation n‘ouvre droit @ aucune indemnisation.

17.5 MANQUEMENT CONSTATE PAR LE CJUE

En application de I'article L. 2195-5 du CCP, lorsque le marché n'aurait pas d{ étre attribué a un opérateur
économique en raison d'un manquement grave aux obligations prévues par le droit de I'Union européenne
en matiére de marchés publics qui a été reconnu par la Cour de justice de I'Union européenne (CJUE) dans
le cadre de la procédure prévue a l'article 258 du traité sur le fonctionnement de I'Union européenne, il peut
étre résilié par le maitre d’ouvrage.
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La résiliation prend effet a la date indiquée dans la décision de résiliation notifiée au titulaire par le maitre
d’ouvrage. La résiliation n‘ouvre droit a aucune indemnisation.

REGLEMENT DES LITIGES

Les parties s'efforceront de régler par voie amiable les différends, qui pourraient survenir lors de I'exécution
du présent marché.

En application et dans les conditions de I'article 35 du CCAG-MOE, tout différend entre le maitre d’ceuvre et
le maitre d’ouvrage doit faire I'objet, de la part du maitre d’ceuvre, d'un mémoire en réclamation.

En cas de litige sur l'interprétation ou I'exécution du présent marché, et aprés épuisement des moyens de
recours amiables prévus par la réglementation et I'article 35 du CCAG-MOE, le tribunal judiciaire de Pointe a
Pitre est seul compétent.

DEROGATIONS

En application de l'article R. 2112-3 du CCP et par dérogation au dernier alinéa de I'article 1.2
du CCAG-MOE les articles et dispositions dudit CCAG auxquels déroge le présent CCATP sont
uniquement mentionnées dans les articles concernés (voir supra).
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ANNEXE - DEFINITION DES MISSIONS DE MAITRISE D'OEUVRE

PREAMBULE

Le contenu des éléments de mission est conforme aux dispositions de I'annexe 20 du code de la commande
publique précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés
par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

A1-ETUDES D'AVANT-PROJET SOMMAIRE

A1.1— Objet

Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé a l'issue des
études d'esquisse approuvées par le maitre d'ouvrage, comprennent les études d'avant-projet sommaire et
les études d'avant-projet définitif.

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :
= préciser la composition générale en plan et en volume ;
= controler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces ;

= apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage, ainsi que les intentions de
traitement des espaces d'accompagnement ;

= vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
qu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité ;

= examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux ;

= proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu'éventuellement les
performances techniques a atteindre ;

= préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;
= établir une estimation provisoire du colit prévisionnel des travaux.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage
ou sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées.

A1.2 — Documents a remettre

Al.2.1 - Processus projet

= note de présentation exposant I'approche générale du projet, la justification du parti architectural
retenu, les solutions architecturales et fonctionnelles retenues, le traitement des volumes intérieurs,
les principales dispositions environnementales retenues, les principales dispositions prises en termes
d’hygiéne, de sécurité et d'accessibilité, les éventuels écarts de programmation résultant de
I'avancement des études ;

= formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous la forme de :
= plan d'insertion dans I'environnement,

= plans, coupes et élévations des constructions a I'échelle du 1/200 avec certains détails
significatifs au 1/100 ;
« descriptif des principes techniques retenus : modes constructifs, matériaux et finitions extérieures
et intérieures, gestion des fluides, solutions énergétiques, principes d'aménagements extérieurs et
de raccordements ;

= tableaux de surfaces détaillées avec rappel des surfaces des phases antérieures.
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Al.2.2 - Processus administratif

= note adaptée a I'APS sur les réglementations d’urbanisme applicables, identification des principales
regles applicables au projet, évaluation de leurs impacts.

Al.2.3 - Processus économique

= évaluation provisoire du cout prévisionnel des travaux établi par catégories d’'ouvrages sur la trame
du descriptif technique.

Al.2.4 - Management de |'opération

= compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales
options prises a ce stade de la mission ;

= suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel de I'opération ;
= le cas échéant, établissement des cahiers des charges nécessaires a la réalisation des études
complémentaires a réaliser (géotechniques notamment).

Les études d’APS font I'objet d'une présentation au maitre d'ouvrage.

A2 —-ETUDES D'AVANT-PROJET DEFINITIF

A2.1—Objet

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur I'avant-projet sommaire approuvé par le maitre d'ouvrage
ont pour objet de :
= déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

= arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect ;

« définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement
indicatif ;

= définir les matériaux ;

= justifier les solutions techniques retenues, hotamment en ce qui concerne les installations techniques
et les raccordements ;

« vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la
sécurité ;
= établir I'estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés ;

« permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction de I'estimation des colts d'investissement, d'exploitation et de
maintenance ;

« arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues a I'article 8.1.2 du CCAP.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage
ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et
économiques proposées.

A2.2 — Documents a remettre

A2.2.1 - Processus projet

* note de présentation mise a jour par rapport a la phase d’APS, formalisant les éventuels écarts de
programmation résultant de I'avancement des études ;

« formalisation graphique de la solution architecturale préconisée, présentée sous forme de : plans
d'insertion dans I'environnement, de masse et de toitures, aux échelles adaptées au projet, plans,
coupes et élévations des constructions a I'échelle du 1/100 avec certains détails au 1/50 ;

« formalisation graphique des solutions techniques préconisées, sur la base des plans architecturaux,
présentée sous forme de plans de principes des structures et leurs prédimensionnements; tracés
unifilaires de réseaux et terminaux au 1/100 (chauffage, ventilation, plomberie, électricité, etc.),
tracés des réseaux extérieurs ;
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» descriptif détaillé des principes techniques retenus : fondations, structures, matériaux et finitions
extérieures et intérieures, installations techniques, solutions énergétiques retenues, ouvrages
d’aménagements extérieurs et de raccordements ;

= notices décrivant les dispositions prises en termes d’hygiéne, de sécurité (incendie), d'accessibilité
et le cas échéant d'acoustique ;

= note justificative de prise en compte de la réglementation thermique ;
« tableaux de surfaces détaillées remis a jour.

A2.2.2 - Processus administratif - Dossier de permis de construire et autres autorisations
administratives

Le maitre d'ceuvre effectue les démarches et consultations préalables nécessaires a I'obtention du permis de
construire.

Il établit les documents graphiques et pieces écrites de sa compétence, nécessaires a la constitution du
dossier de demande de permis de construire, qu'il propose a la signature du maitre d’ouvrage.

Il assiste le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif et dans ses relations avec les
administrations, pendant toute la durée de l'instruction et postérieurement au dépot du permis de construire.

Le maitre d'ouvrage dépose le dossier de demande de permis de construire auprés des services instructeurs.
Il communique au maitre d'ceuvre toute correspondance avec |'administration.

Des réception du permis de construire, le maitre d’ouvrage en transmet copie au maitre d’ceuvre, proceéde a
I'affichage réglementaire sur le terrain, ainsi qu’aux opérations de constat de cet affichage.

Lorsque I'opération nécessite I'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par exemple
demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes, etc.), le maitre
d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les démarches
nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

A2.2.3 - Processus économique

« estimation du cout prévisionnel définitif des travaux décomposé en lots ou postes séparés selon la
trame des descriptifs techniques, accompagnée d’une proposition sur le mode de dévolution et de
consultation des entrepreneurs ;

= note justificative des éventuels écarts avec la phase antérieure (identification et classification des
écarts selon CCAP).

A2.2.4 - Management de projet

« compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales
options prises a ce stade de la mission ;

= suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel d’opération

Les études d’APD font l'objet d’'une présentation au maitre d'ouvrage.

A3-ETUDES DE PROJET

A3.1—Objet

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par le maitre
d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations
administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

= préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction,
la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre ;

« déterminer limplantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques ;
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« préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de
dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a I'organisation
spatiale des ouvrages ;

= décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet ;
= établir un co(t prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant métré ;

= permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le co(it prévisionnel de
I'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les colits de son exploitation ;

= déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

A3.2 — Documents a remettre

A3.2.1 - Processus projet

Documents graphigues

= plan masse ;

« formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de I'ouvrage et de ses
abords extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les plans ou schémas des ouvrages de second ceuvre,
ainsi que les détails significatifs de conception architecturale a une échelle variant de 1/20 a 2. Ces
plans intégreront les divers locaux techniques, y compris ceux situés en dehors des surfaces utiles
(sous-sols et combles notamment) ;

= plans des fondations, des ouvrages d'infrastructure, y compris terrassements généraux, tracés des
canalisations enterrées, et de structure, avec principaux diametres, dimensionnement et niveaux du
1/100 au 1/50 des fondations superficielles et profondes (ouvrages principaux), plans des différents
niveaux du 1/100 au 1/50 ;

= repérage dans les plans structurels des réservations importantes avec indication des surcharges
d'exploitation et charges a supporter par la structure pour les principaux ouvrages ;

= plans des aménagements extérieurs, espaces verts, voiries et tracés des réseaux extérieurs, a une
échelle adaptée ;

» les schémas généraux des installations techniques et le bilan de puissance ;

= plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire avec prédimensionnement des machineries
diverses, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au 1/100 ;

= plans d'électricité, courants forts et courants faibles, précisant les tracés des principaux chemins de
cables, I'implantation des tableaux et appareillages du 1/100 au 1/50 ;

= positionnement, dimensionnement, ventilation et équipement principaux des locaux techniques ;

» lorsque I'encombrement des réseaux le justifie, des coupes de coordination spatiale garantissant la
cohérence d'implantation et de croisement des réseaux de fluides ;

« plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de secours,
etc.) ;

= plan de principe d'installation et d'accés de chantier.
Documents écrits

« rédaction des cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) définissant les exigences
qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les
contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essais et d'épreuves, fixant les limites de
prestations entre les différents lots ;

» notices définitives décrivant les dispositions prises en termes d’hygiéne, de sécurité incendie,
d’accessibilité et le cas échéant d’acoustique ;

= note justificative définitive de prise en compte de la réglementation thermique ;

« tableaux de surfaces détaillées mis a jour.
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A3.2.2 - Processus économique

= présentation du co(t prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état ou postes séparés et de
I'avant-métré sur la base duquel il a été établi ;

» note justificative des éventuels écarts de couts avec la phase antérieure.
A3.2.3 - Management de ['opération

= compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales
solutions prises a ce stade de la mission ;

» suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel de I'opération ;

= établissement du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par lots ou corps
d’état, qui sera joint au DCE.

Les études de PRO font I'objet d'une présentation au maitre d’ouvrage.

A4 —ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

A4.1— Objet

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux, sur la base des
études qu'il a approuvées, a pour objet de :

= préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs offres
en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieces administratives et
techniques prévues au marché ainsi que des piéces élaborées par la maitrise d'ceuvre correspondant
a I'étape de la conception choisie par le maitre d'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est
différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou a des entreprises groupées ou
a une entreprise générale ;

= préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;

= analyser les offres des soumissionnaires, s'il y a lieu les variantes a ces offres ; procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les méthodes
ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis
techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions
normalement décelables par un homme de I'art et établir un rapport d'analyse comparative proposant
les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux critéres de jugement des offres précisés
dans le réglement de la consultation. La partie financiére de I'analyse comporte une comparaison
des offres entre elles et avec le co(it prévisionnel des travaux ;

= préparer les mises au point nécessaire pour permettre la passation du ou des marchés de travaux
par le maitre d'ouvrage.

A4.2 — Prestations et documents a remettre

A4.2.1 Processus projet

Etablissement de la liste des pieces nécessaires a la consultation

Le maitre d'ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la passation des marchés.
Cette liste exhaustive répertorie les documents élaborés par le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre et les
autres intervenants de I'opération, en précisant le cas échéant leur ordre de priorité contractuelle.

Elaboration du dossier de consultation des entreprises

Le DCE est élaboré en fonction du choix opéré par le maitre d'ouvrage sur le mode de dévolution des marchés
de travaux (lots séparés ou entreprises générales). Il tient compte du niveau de conception choisi par le
maitre d'ouvrage pour lancer la consultation (avant-projet définitif, projet ou EXE).
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Constitution des piéces techniques du DCE

Le maitre d’ceuvre regroupe et collecte les pieces techniques écrites et graphiques du DCE sur la base des
études approuvées par le maitre d’ouvrage. Ces pieces comprennent :
= leoules CCTP;
= les plans et piéces écrites élaborées par la maitrise d'ceuvre, correspondant au niveau de conception
choisi par le maitre d’ouvrage pour la consultation.
= le cas échéant, les autres documents produits soient par le maitre d’ouvrage, soit par les autres
intervenants de I'opération

Le maitre d’ceuvre s'assure de la cohérence de I'ensemble avant I'envoi a publication.

Mise au point des marchés de travaux

Le maitre d'ceuvre prépare les mises au point permettant la conclusion des marchés publics par le maitre
d'ouvrage.

A4.2.2 Processus administratif

Elaboration des piéces administratives

Le maitre d’'ouvrage établit les documents administratifs contractuels (Acte d’engagement et CCAP) et de
mise en concurrence (publicité, reglement de consultation) composant le DCE.

Le maitre d’ceuvre propose au maitre d'ouvrage les critéres de sélection et les éventuels niveaux minimum
de capacité requis des candidats. Il propose également les criteres de choix des offres pour désigner
I'attributaire du marché. Le maitre d'ceuvre propose et circonscrit le champ de l'ouverture aux variantes et
des prestations supplémentaires éventuelles.

Sur la base des documents transmis par le maitre d’ouvrage, il transmet ses observations au maitre d’ouvrage
permettant d’assurer la mise en cohérence avec les pieces techniques servant de base a la consultation.

Assistance pendant la période de consultation

Le maitre d'ouvrage transmet au maitre d'ceuvre les questions techniques déposées sur le profil acheteur
par les candidats. Il assure la diffusion des réponses fournies par le maitre d'ceuvre.

Assistance postérieure au dépét des candidatures et des offres

Le maitre d'ouvrage transmet les dossiers de candidature et d'offre au maitre d’ceuvre selon les moyens
convenus.

Au titre de l'analyse des candidatures, le maitre d’'ouvrage s'assure de la complétude des dossiers et de de
I'analyse des piéces administratives et relatives aux capacités juridiques et financiéres (déclaration de
candidatures ou DUME, déclarations relatives aux obligations d’emploi et aux interdictions de soumissionner).
Le maitre d’ceuvre procede a I'analyse des piéces correspondant aux capacités techniques et professionnelles,
et donne un avis au maitre d’ouvrage sur l'identification des candidats qui disposent des capacités requises.

Au titre de I'analyse des offres, le maitre d’ceuvre établit un rapport comparatif d’analyse technique et
financiére des offres, et s'il y a lieu des variantes. Le rapport est établi selon la trame transmise par le maitre
d’ouvrage, ou a défaut selon la trame déterminée par le maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre identifie les offres irrégulieres, en raison de leur non-conformité aux piéces techniques du
DCE. 1l propose une notation des offres réguliéres selon les critéres de choix indiqués dans la publicité et/ou
le réglement de consultation. Le cas échéant, ce rapport est remis a jour suite aux éventuelles régularisations
et négociations conduites par le maitre d’ouvrage.
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A4.2.3 Processus économique

Etablissement des cadres de décomposition du prix global et forfaitaire

Le maitre d’'ceuvre transmet au maitre d’ouvrage les cadres vierges de décomposition du prix global et
forfaitaire. Lorsqu'il réalise les études d'exécution, le maitre d’ceuvre compléte le cadre de décomposition du
prix global et forfaitaire avec les quantités.

A5 —VISADESETUDES D'EXECUTION ET DE SYNTHESE

As.1— Objet

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entrepreneurs, le
maitre d'ceuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans
ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faite par le ou les entrepreneurs
ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d‘assurer au maitre d'ouvrage que les documents
établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre d’ceuvre. Le cas échéant,
le maitre d'ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un
homme de l'art. Il ne comprend ni le controle ni la vérification intégrale des documents établis par les
entrepreneurs. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité.

As.2 — Prestations et documents a remettre

e examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux
documents établis par la maitrise d'ceuvre ;

e établissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents
d'exécution ;

e examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées dans
le CCTP des marchés de travaux ;

e arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées
par les entrepreneurs ;

e examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par I'OPC ou les entrepreneurs ;

e examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par I'OPC ou les
entrepreneurs ;

e contrble de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.

A6 -DIRECTION DE L'EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX

Ab6.1— Objet
La direction de I'exécution du ou des marchés de travaux a pour objet de :

e s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent
les études effectuées ;

e s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des marchés
de travaux, sont conformes aux dits marchés et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelables par un professionnel de la maitrise d'ceuvre ;

e s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des marchés de travaux,
y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la
qualité, s'il en a été établi un ;
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e délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution du ou des marchés
de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de
chantier ;

e systématiquement informer le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des travaux
et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

e Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs, et d'établir les états d'acomptes ;
e Vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur et établir le décompte général ;

e donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur en
cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre d'ouvrage en cas de
litige sur I'exécution ou le reglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation des
entrepreneurs.

A6.2 — Prestations a réaliser et documents a remettre

A6.2.1 - Processus projet
= examen des documents complémentaires a produire par les entrepreneurs, en application de leurs
marchés ;

= synthése des choix des matériaux, échantillons et coloris a valider par le maitre d'ouvrage avant
exécution ;

= conformité des ouvrages réalisés ou en cours de réalisation aux prescriptions des marchés ;
= relevé des non-conformités constatées, consignées au compte-rendu de réunion de chantier.

A6.2.2 - Processus économique

= vérification des décomptes mensuels et finaux ;
= établissement des états d'acompte ;
= examen des devis de travaux complémentaires ou modificatifs ;

* examen matériel, technique et économique des mémoires en réclamation présentés au plus tard a
la présentation du projet de décompte final;

= établissement du décompte général.
A6.2.3 - Management de ['opération

= organisation et direction des réunions de chantier ;

= établissement et diffusion des comptes-rendus ;

= établissement des ordres de service ;

« état d'avancement général des travaux a partir du planning général ;
= information du maitre d'ouvrage sur :

= l'avancement et les prévisions au regard du planning contractuel ;

= les éventuelles modifications a apporter aux marchés de travaux ;

= la classification des éventuels travaux modificatifs selon I'article 7.4 du CCAP ;
= les difficultés rencontrées et les solutions a envisager.

A7—-ASSISTANCE AUXOPERATIONS DE RECEPTION

Az.1— Objet

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achévement a pour objet :
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= d’organiser les opérations préalables a la réception des travaux
« d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée
= de procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage

= de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage a partir des
plans conformes a I'exécution remis par |'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices
de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement
mise en ceuvre.

A7.2 — Prestations confiées et documents a remettre

A7Z.2.1 - Processus projet

Avant réception
= vérification de la bonne exécution des ouvrages réalisés et du fonctionnement des équipements
selon les prescriptions des marchés de travaux ;
= établissement par marchés de la liste des réserves ;
« proposition de réception au maitre d’ouvrage ;

= établissement des documents administratifs nécessaires a la réception des travaux par le maitre
d’ouvrage notamment les procés-verbaux des opérations préalables et le document de décision de
réception qui sera signé par le maitre de I'ouvrage.

Apreés réception
* suivi et levées des réserves formulées dans la décision de réception ;
= établissement des procés-verbaux de levée des réserves ;

= examen des désordres postérieurs signalés par le maitre d'ouvrage au cours de l'année de garantie
de parfait achévement :

= lorsque les désordres sont mineurs, demande d'intervention aux entrepreneurs concernés ;

= lorsque les désordres nuisent a la destination de I'ouvrage ou s'ils mettent en péril sa
solidité, examen sur place des désordres et engagements des actions et travaux de mise
en conformité.

AZ.2.2 - Dossiers des ouvrages exécutés

Le maitre d'ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaire a la vie de I'ouvrage et en assure
la diffusion au maitre d’ouvrage. Ce dossier est établi comme suit :

DOE maitrise d’ceuvre

Le maitre d'ceuvre établit le dossier des plans généraux de I'ouvrage mis a jour, aux mémes échelles que
ceux délivrés dans la cadre du dossier PRO. Ce dossier comprend les plans architecturaux généraux.

Lorsque le maitre d’ceuvre est chargé d'établir les plans d’exécution des ouvrages, il les joint au dossier des
ouvrages exécutés.

DOE entrepreneurs

Le maitre d’'ceuvre collecte et vérifie :

e le dossier des ouvrages tels qu’exécutés par les entrepreneurs ;
e les notices de fonctionnement et de maintenance des éléments d’équipements.

A7Z.2.3 - Processus administratif

Le cas échéant, le maitre d’ceuvre assiste a la commission de sécurité sollicitée par le maitre d'ouvrage et
sur sa demande fait engager les travaux correctifs.

Le cas échéant, I'architecte, sur demande du maitre d’'ouvrage certifie la conformité de I'ouvrage au permis
de construire, conformément a 'article R. 462-1 du code de l'urbanisme.
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A8 — ORDONNANCEMENT, COORDINATION ET PILOTAGE (OPC)

A8.1 — Objet
L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier (OPC) ont pour objet :

= pour l'ordonnancement et la planification : d'analyser les taches élémentaires portant sur les études
d'exécution et les travaux ; de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin critique, par
des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des
travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités ;

= pour la coordination : d'harmoniser dans le temps et dans l'espace, les actions des différents
intervenants au stade des travaux, et le cas échéant, de présider le collége interentreprises d'hygiene
et de sécurité ;

= pour le pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves
dans les délais impartis dans le ou les marchés de travaux, les diverses mesures d'organisation
arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination.

Au titre de I'élément de mission OPC, le maitre d’ceuvre est désigné comme pilote.
A8.1.1 - Missions du pilote au stade du DCE

Le pilote est chargé d'établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, joint au DCE de la consultation
des entrepreneurs.

AS8.1.2 - Missions du pilote pendant la phase de préparation des travaux

Le pilote est chargé :
= de mettre en place I'organisation générale de |'opération ;
= d'établir le calendrier définitif détaillé de réalisation des travaux planifiant notamment :
= la production des études d’exécution comprenant les délais d'études, de reprise, de
validation puis de commande pour les principaux matériaux et équipements, la présentation
des échantillons et prototypes ;
= la réalisation détaillée des travaux, leurs étapes clés et le chemin critique ;
= les processus de mise en fonctionnement, des essais/épreuves et de réception des travaux.
= de réaliser et de tenir a jour un tableau de suivi de la production et de VISA des documents
d’exécution.

A8.1.3 - Missions du pilote pendant la période d’exécution des travaux

Le pilote est chargé :
= de veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation ;

= de pointer hebdomadairement I'état d’avancement détaillé des travaux ;

= de mettre a jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée par
périodes et par élément d'ouvrage ;

= de coordonner I'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions spécifiques de
coordination et diffuser leurs comptes rendus ;

= de veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des mesures correctives
pour rattraper des retards ;

= d’apprécier et rendre compte mensuellement de l'origine des retards dans des conditions permettant
d’engager l'application des éventuelles pénalités de retard prévues dans les marchés des
intervenants ;

= d'établir un rapport de fin de chantier inventoriant et quantifiant les retards constatés de toutes
natures et l'identification des responsabilités en vue d’'une éventuelle application des pénalités de
retard.
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A8.1.4 - Missions du pilote pendant la phase d’assistance aux opérations de réception

Le pilote est chargé :
= d'établir la planification des opérations de réception ;

= de coordonner et piloter ces opérations ;
= de planifier et organiser les interventions en levées de réserves ;
= de pointer l'avancement des levées de réserves.
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