
Rendu Décision MOE MOA Commun Tiers Entreprises Tvx

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52

DET
11 

mois
Travaux TCE

Préparation des travux

Dépôt plan de retrait lot 1 et instruction

Phase 1  bat A, B et C

Phase 2 bat E et D

Phase 3 bat H et H'

Phase 4 bat F

Phase 5 bat G

AOR 1 m Finitions - Réception - Levée réserves

REUNIONS

RENOVATION ENERGETIQUE DU SITE DE L'ANSM A VENDARGUES

Planning prévisionnel - ind 2 - du 14/11/2024

Code Description de la PhaseDurée

Légende
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