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Mission du Coordonnateur SPS

Ce document a été établi a la demande du Maitre d'Ouvrage par le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé
pour répondre aux exigences de la Loi 93-1418 du 31/12/93 et son Décret d'application 94-1159 du 26/12/94, modifié
par le Décret 2003-68 du 24/01/2003.

Article R4532-43

Le plan général de coordination définit 'ensemble des mesures propres a prévenir les risques découlant de
linterférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une
intervention laisse subsister aprés son acheévement des risques pour les autres entreprises.

Le PGC se base sur les principes généraux de prévention :

1. Eviter les risques.

2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités.
3. Combattre les risques a la source.
4

Adapter le travail a ’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail
ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue
notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur
la santé.

5. Tenir compte de I'état d'évolution de la technique.
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.

7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, I'organisation du
travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants,
notamment en ce qui concerne les risques liés au harcélement moral tel qu’il est défini a I'article
L122-49.

8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle.

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Les principes 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 sont applicables au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au coordonnateur
SPS ; les principes 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8 et 9 sont applicables aux entrepreneurs ; les principes 1, 2, 3,5 et 6
sont applicables aux travailleurs indépendants.

Article L. 4532-6

L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni I’étendue des responsabilités qui incombent, en
application des autres dispositions du présent code, a chacun des participants aux opérations de batiment
ou de génie civil. »

Etant entendu que par présent Code il est fait référence au « Code du Travail ».

Article R4532-44
Le plan général de coordination est joint aux autres documents émis par le maitre d’'ouvrage aux entrepreneurs qui
envisagent de contracter.

Article R4532-60
L’entrepreneur qui fait exécuter le contrat conclu par le maitre d’'ouvrage, en tout ou partie, par un ou plusieurs
sous-traitants remet a ceux-ci :
» Un exemplaire du Plan général de coordination
» Le cas échéant, un document précisant les mesures d’organisation générales qu’il a retenues pour la partie
du chantier dont il a la responsabilité
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Ce document a été créé antérieurement a la consultation des entreprises et au démarrage des travaux.

1. Renseignements administratifs généraux

1.1.

Nom
Adresse

Désignation de I'opération

: Rénovation énergétique du site de TANSM de Vendargues
: 635 rue de la Garenne - 34740 VENDARGUES

Compte tenu des éléments en sa possession, le maitre d’'ouvrage a classé cette opération en catégorie 2
au sens de l'article R4532-1 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994.

1.2.

Renseignements généraux

Déclaration préalable

Envoyé le

Permis de construire

No

1.3.

Renseignements administratifs

1.3.1. Services publics et concessionnaires

. - e S - Y - Tel. - Fax. -
Catégorie, Classe |Positionnement| & Société, Agence & CP ¥ Commune | & Ugence ¥ Urgence ¥ Tel. Endom.
~ GRDF DRSO DIEM OCCIMED CHEZ EVREUX
P GAZ | A= 27001 | EYREN | 0810300360 0247857444
PLEC . ENEDIS-DRLARO- MH Languedoc- EVREUX
S H0RS 51 Roussillon CHEZ PROTYS P0130 21091 | cpppxg | 0181624701 0181624701
s N MIX MMM - DA2T-Eclairage DA2T-Eclairage | 69134 | DARDILEY | 0467154779 0467154779
LG & ~ ORANGE-K2 LANGUEDOC DARDILLY
LA 1 C 81 ROUSSILLON Service DICT 69134 | "cEpEX 0810300111
BRES & = BOUYGUES TELECOM FIBRE (SPS) EVREUX
L L EC 781 CHEZ PROTYS P0907 27091 | CEDEX 9 0146018782
ns HES - ILIAD SERVICE DICT 75008 | PARIS 173503164 173503164
= MONTPELLIER MEDITERRANEE DARDILLY
(N ASSAIN | N Eo e 60134 | DARDLCY | 0490740279 0499740279
. DARDILLY
('S ASSAIN | VEOLIA EAU HERAULT 60134 | DARDLC 0969329328
NS EAU SouU BRL Exploitation Garans 30128 | GARONS 0466017267 0466709200
"3 EAU - Régie des eaux Montpeliier 3M 6o134 | CARDLLY | 0411950629 0411950629
G & ~ DARDILLY
N PR MMM SERVICE FIBRE-TELECOM 6913 | DARDLL 0467134886
e— DARDILLY
Ns e MIX SFR- COMPLETEL SFR- COMPLETEL | 69134 | CARDILC 0805052656
.. Place de la Mairie .
Mairie Tél: 04 67 70 05 04
34740 Vendargues
1.3.2. Intervenants chantier

Maitre d'ouvrage

ANSM - Agence Nationale de
Sécurité du Médicament et des
Produits de Santé

143/147 Boulevard Anatole France
93200 Saint-Denis Cedex

ahmed.khezzane@ansm.sante.fr
didier.leuridan@ansm.sante.fr
salima.bourit@ansm.sante.fr

3i ARCHITECTES SARL

. , Roni Antoine | Tél: 06 60 05 47 47
Maitre d’ceuvre 11 rue Venture ORFALI r-antoine.orfali@ 3iarchitectes.com
13001 Marseille : )
Bureau de controle | APAVE \F;I()Drg?_m romain.vidal@apave.com
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1.3.3. Organismes de Prévention

DDETS 34 Section 5 de -
Inspection du travail | 615 Boulevard d’Antigone | l'unité de ggleis%l(%?@zﬁe?;uﬁd' ouv fr
34064 Montpellier contrdle 3 st
CARSAT (service 29 Cours Gambetta Tél: 04 67 12 95 30
prévention) 34000 Montpellier prev@carsat-Ir.fr

Immeuble Fahrenheit
OPPBTP 120, Avenue Nina Simone | Cent. Régional
34000 Montpellier

Tél: 04 67 63 47 50
occitanie @oppbtp.fr

Coordonnateur sps | -ESUEUR MEUNIER Conception / )

Conception & COORDINATION_ Re_a_llsatlon : Tél: 06 73 18 41 24 _

Réalisation 17 Avenue_ de Saint-Just Olivier onogues@Ilmcoordination.fr
34370 Creissan NOGUES

1.3.4. Services d'urgence

Police : 17 Un numéro d’appel international, le 112 permet de joindre

SAMU : 15 au niveau européen les services d'urgence. Ce numéro est

Pompiers : 18 automatiqguement dirigé vers un centre de réception du 18
ou du 15.

2. Mesures d'organisation générale

Les mesures d'organisation générale du chantier sont arrétées par le maitre d’ceuvre en concertation avec
le coordonnateur.

ATTENTION, depuis le 14 mars 2022, les mesures spécifiques au COVID19 ne sont plus
applicables et ce jusqu’a nouvel ordre.
Néanmoins, en vue de limiter la propagation du virus, il est fortement recommandé de
continuer d’appliquer des mesures d’hygiénes concernant le lavage des mains, I’entretien
des base-vie et la surveillance des compagnons vis-a-vis des symptomes.

2.1 PRESTATIONS DHOL, METAH & SCALP
DHOL

L'organisation du fournisseur au
chantier

METAH

L'organisation du
poste de travail

DHOL : Document Harmonisé d’Organisation des Livraisons — Recommandation R476
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Le coordonnateur SPS, a réception du Plan d’Installation de Chantier établira le Document Harmonisé
d’Organisation des Livraisons (DHOL) qui servira de support aux entreprises pour leurs permettre
d’organiser d’'un point de vue temporel et technique leurs livraisons, suivant les prescriptions de la
réglementation R476 de I'INRS.

- Prend attache
avec son
fournisseur

- Remplit le DHOL

- Transmet le DHOL
a son fournisseur

- Analyse le DHOL

- Décide avec
I'entreprise des
moyens de
livraisons
appropriés

- Organise ses
livraisons en liaison
avec le fournisseur
et le MOE

- Mets a disposition
le personnel pour
organiser le
déchargement sur
site

ENTREPRISE

L
)
(o'
o
i
o
l_
P
i,

FOURNISSEUR

PROCESSUS DE FONCTIONNEMENT DU DHOL

SCALP : Sécurisation des Circulations, des Acceés et Livraisons a Pied d’ceuvre — Guide SCALP /
METAH

e Circulation et acceés :

SCALP prendra en compte les besoins concernant les circulations et les acces sur le chantier selon
'environnement, la nature des ouvrages, les travaux a réaliser, la planification des différentes
interventions et des approvisionnements.

Les informations concernant les voies de circulation pour les véhicules, les engins, les piétons ainsi
que les zones de stockage sont décrites sur le plan d’installation de chantier proposé en annexe.
Des régles et consignes seront établies pour évacuer régulierement les déchets, ne pas encombrer les
voies de circulation et les rendre disponibles lors des approvisionnements et distributions aux postes
de travail.

Des équipements nécessaires au transport vertical des personnes avec ou sans matériaux devront
étre installés et utilisés de maniére a garantir la sécurité lors de I'accés a l'intérieur ou lors de
I'évacuation vers I'extérieur.

e Levage vertical des matériaux jusqu’aux zones de travail :

Des équipements nécessaires au transport vertical des charges seront déterminés en fonction des
besoins suivants :

- conditionnement (vrac, palette, big bag, container, a l'unité...)

- encombrement et le poids de chaque colis

- déplacement des charges de la zone de préhension jusqu’au lieu de dépose (distance, hauteur,
trajectoire)

- localisation des zones de réception (terrasse, recettes a matériaux, tours d’approvisionnement avec
barriéres écluse, plateforme de travail en encorbellement...)

Exemples de moyens de levage :

- treuil, palan, potence

- monte-charge, monte-matériaux, plateforme de transport, ascenseur de chantier ou définitif

- chariots élévateur, chariots de manutention

- grues

o Transport horizontal et la livraison des matériaux a pied d’ceuvre ou au poste de travail
Les équipements nécessaires au transport horizontal des charges est prévu par SCALP en fonction
des besoins suivants :

- nature et les caractéristiques techniques des colis a déplacer

- les voies et zones de circulation empruntées

- les charges admissibles

- les dimensionnements (longueur, largeur, hauteur)

- les « accidents de parcours » (passage réduit, dénivelé, courbe, pente, zone fragile, trémie...)
Selon les besoins exprimés, au stade de la phase préparation, il pourra étre envisagé si nécessaire :
- de renforcer définitivement ou d’étayer la structure porteuse

- de créer des ouvertures ou passages provisoires pour les besoins du chantier
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2.2.

- d’'imposer un type de conditionnement a prendre en compte par le fournisseur avant la livraison sur le
chantier.

e Evacuation les déchets
Les moyens nécessaires a I'évacuation des déchets depuis les postes de travail sont a la charge de
SCALP.

Les moyens a mettre en ceuvre, arrétés par le Maitre d’Ouvrage dans le cadre de SCALP, sont décrits
au présent PGC et aux CCTP.

METAH : Mutualisation des Equipements de Travail et d’Accés en Hauteur - Guide SCALP / METAH

e Travail en hauteur

Le matériel conforme a la reglementation sera prévu en fonction des taches a réaliser, de leurs
localisations, des matériaux mis en ceuvre et du nombre d’intervenants.

Il est également nécessaire de prendre en compte les besoins liés a leur approvisionnement, leur mise
en place, leur utilisation et leur évacuation :

- dimensionnement des acces et voies de circulation

- zone de stockage

- moyens de transport et de manutention

- emprise au sol

- résistance des appuis

Le dimensionnement et les capacités des plateformes et planchers de travail seront conformes a la
reglementation en fonction :

- de la nature et de la quantité de matériel, matériaux ou déchets entreposés

- du nombre d’intervenants en simultané.

Seront également pris en compte par le lot METAH les besoins spécifiques des différents corps d’état :
- mettre en ceuvre une protection spécifique pour les travaux de couverture

- positionner les différents niveaux d’intervention par rapport a 'ouvrage :

- altitude des planchers pour la pose des menuiseries par I'extérieur (a titre d’exemple, la plateforme
sur mats est adaptée au travail & niveau variable)

- garde-corps complémentaires pour protection de la périphérie des balcons ou des ouvertures en
fagade (baies...)

- éloignement par rapport aux fagades (isolation par I'extérieur...)

- utilisation des moyens pour approvisionner les matériaux ou produits au poste de travail qui
n’interférent pas avec les équipements METAH. Par exemple, la mise en place d’'un monte matériaux,
d’'une potence ou d’une plateforme de transport accrochée a la structure d’'un échafaudage de pied

- travailler avec un éclairage artificiel

- une protection spécifique liée aux travaux réalisés (ex. : parapluie, filet de sécurité, pare-gravois...)
A noter que la priorité sera donnée aux protections collectives définitives intégrées a I'ouvrage (pour en
faciliter sa maintenance ultérieure), mises en ceuvre au cours du chantier.

e Acceés aux postes de travail en hauteur

METAH prendra notamment en compte une répartition judicieuse des équipements définitifs ou
provisoires choisis et la nécessité de déplacer ces derniers pour suivre 'avancement des travaux.

La pénibilité engendrée par la fréquence et la nature des efforts déployés pour accéder aux postes de
travail sera prise en compte et METAH devra favoriser si besoin le recours a des dispositifs
mécanisés.

Les moyens a mettre en ceuvre, arrétés par le Maitre d’Ouvrage dans le cadre de METAH, sont décrits
au présent PGC et aux CCTP.

Description de I'ouvrage
2.2.1 Description de I'opération

Les travaux concernent la réfection de I'étanchéité des toitures et la réfection des facades des locaux de
'ANSM a Vendargues » sur la commune de Vendargues.

Les échafaudages et tous dispositifs de sécurité nécessaires pendant la durée des travaux,
Mise en ceuvre d’isolation ITE

Reprise de I'étanchéité des toitures BAT A, B, C,D, E, F

Mise en place de groupe en toiture
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e Lamise en place de dispositifs de protection temporaire et de bachage,
La fourniture et la pose de la structure métal secondaire,

La reprise d’enrobés

e Durée prévisible : 13 mois

o Effectif moyen journalier : 6 personnes

o Effectif maximal journalier : 10 personnes

e Nombre d'entreprises prévues : 4 entreprises (y/c sous-traitant)

La liste des entreprises, mise a jour, sera ajoutée au registre journal a mesure de leur désignation.

2.2.2 Les lots
LOT N° 01 ITE
LOT N° 02 ETANCHEITE
LOT N° 03 CvC

2.3. Description du site et de I'environnement

2.3.1 Lanature du sol

Les entrepreneurs se rapprocheront du maitre d’ceuvre. Il sera consolidé avant toute exécution des travaux
et a mesure de 'avancement les planchers, murs et tout élément susceptible de s’effondrer.

Les entreprises se rapprocheront du Maitre d’ceuvre pour avoir accés aux études de sols réalisées |l
appartiendra ensuite aux entreprises de faire les études nécessaires de type mission G3 pour caractériser
les sols en cas de pose d’éléments nécessitant une stabilité et une résistance particuliére des sols.

2.3.2 Lesite

Le site des travaux est situé au 205 rue de la Garenne sur la commune de Vendargues (34) : Site ANSM
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9 | @ Coordination

2.3.3

La circulation

Circulation automobile sur les accés et parking

Toute modification de circulation des véhicules fera obligatoirement I’objet d’une validation
du Maitre d‘CEuvre et du Maitre d’Ouvrage.

Les permissions de voirie nécessaires seront demandées aux services compétents et affichées
avant toute intervention.

La signalisation temporaire s’appuie réglementairement sur :

o Le code de la route (notamment R. 411-25, R. 411-26, R. 411-28, R. 414-4) ;
L’arrété du 24 novembre 1967 relatif a la signalisation des routes et autoroutes ;
L’instruction interministérielle sur la sécurité routiére — 8e partie : signalisation temporaire.
Lien vers guide SETRA de la signalisation temporaire
Lien vers guide OPPBTP Signalisation temporaire

O O O O

L’accés aux véhicules de secours devra étre maintenu pendant toute la durée du chantier.

Les panneaux seront stables et convenablement lestés et de type panneau sur mats.

Circulation piéton

Toutes les dispositions seront prises afin de protéger les piétons aux abords lors des travaux.

= Facades (toutes facades) : Des passages sécurisés (tunnels protégés et/ou pare gravats
robuste et solidement arrimés), des filets toute hauteur sur les échafaudages empéchant la
chute d’objets, de gravats divers seront, préalablement a toute intervention, installés — Cf CCTP
Approvisionnements : balisage des périmétres d’action des engins de levages ou grue

Les accés aux échafaudages et sapines de montées de matériaux et de personnel seront,
conformément au CCTP, protégés par la mise en place de filets et de pare gravois si estimé
nécessaire par le CSPS ou la maitrise d’ceuvre.

=
=

Les engins devront étre signalés par des avertisseurs sonores (en phase de recul) et lumineux.
Les engins devront rester strictement dans les zones d’emprise balisées.

2.3.4 Les activités sur le site et a proximité

ZONE ACTIVITE :

Les activités seront maintenues pendant les travaux. Lors des travaux, les accés du
personnel seront séparés des acces chantiers. Les issues de secours ne devront pas étre
encombreées.

Zone de travaux extérieures : Les interfaces entre le chantier et les espaces extérieurs seront
fermées par des cldtures solidement contreventées.

Livraisons : les livraisons devront étre assurées depuis les voiries existantes. Il sera prévu par les
entreprises une personne pour réceptionner les marchandises

Bienséance : il ne sera pas autorisé I'usage de radio et tous les intervenants devront avoir un
comportement adapté aussi bien en termes vestimentaires que langagier.

2.3.5 L'environnement

Pas de prescription spécifique connue a ce jour, les entrepreneurs se rapprocheront du maitre d’ceuvre
pour valider ce point.

Les entreprises prendront toutes les mesures nécessaires pour éviter tout déversement accidentel de
matériaux de quelques natures que ce soit dans le milieu naturel.

Les engins de chantier devront satisfaire aux derniéres normes en vigueur en termes d’émissions sonores.
Les opérations bruyantes seront limitées dans le temps et réalisées dans des horaires convenables
8h00-12h00 / 13h00-17h00 et en dehors des week-ends.
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En regle générale, toutes les mesures nécessaires seront prises pour limiter en permanence :

Les envols de poussiéres

Les nuisances sonores

Les vibrations

Eviter tout déversement accidentel de matieres

4334303838

Evacuer tous les déchets et gravats quotidiennement
2.3.6 Les réseaux

Les réseaux amenés a étre modifiés dans le cadre des travaux devront étre
consignés de facon individuelle et sécurisée depuis les armoires de commande
(Séparer / Condamner / Identifier / Vérifier / Mettre a la terre- pour I'électricité)

Il sera demandé préalablement aux travaux :

o Aux services de la ville ou au gestionnaire du site, la dépose des réseaux
d’éclairage

o Au concessionnaire Enedis la dépose et le dévoiement des alimentations
basse tension ou la protection des réseaux en cas de conservation

o Au concessionnaire réseau TELECOM la dépose et le dévoiement des
cablages courants faibles ou la protection des réseaux en cas de
conservation

2.3.7 L'ouvrage
Inventaire non exhaustif des travaux prévus pour la réalisation de I'ouvrage :

Démolition => chute de hauteur, effondrement de structure, projection d’éléments
solides ou liquides, bruit

Echafaudages => chute de hauteur, chute de charges, manutention

Nacelle => chute de hauteur, chute de charges, manutention, renversement
Installation électrique chantier, modification CVC => chute de plain-pied,
électrisation, TMS, chute de hauteur

Dallage + béches => chute de plain-pied, exposition a la silice cristalline

Reprise de revétements d’étanchéité => chute de hauteur, brllure, intoxication
Reprise de revétements de voirie => chute de plain-pied, brdlure, intoxication

2.4. Le phasage des travaux

Entretenir les sites en assurant en permanence la bonne évacuation des eaux pluviales
Utiliser des procédés empéchant la pollution des sols lors de I'exécution des travaux

LOT 01, avant
intervention et
montage
échafaudages
extérieurs

Matériel / engins
Nacelle
Echafaudage de
pieds
Echafaudage
roulants
Camions de
transports

Les travaux sont réalisés en une phase. Un planning prévisionnel est établi par le maitre d’ceuvre

2.4.1 Préparation
La phase de préparation du chantier est prévue pour 4 semaines.
2.4.2 Reéalisation

La durée de réalisation prévisible du chantier est de 13 mois.

Le phasage des travaux doit éviter au maximum les interventions simultanées de plusieurs entreprises dans

une méme zone d’intervention. Les travaux en superposition sont interdits.

2.5. L'organisation du chantier

Un plan d’installation de chantier détaillé, indiquant moyens de levage, zones de
stockage, emplacement des bennes a déchets, accés de chantier, organisation de la
circulation, etc. est proposé par I'entreprise du lot principal et, aprés accord du maitre
d’ceuvre et du coordonnateur SPS, est inclus lors d'une mise a jour de ce PGC.

Chaque entreprise doit préciser ses effectifs et ses besoins méme temporaires pour les
installations sanitaires.
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Chaque entreprise doit préciser ces besoins en termes de stockage de matériaux et
matériels : en surface, volume, hors d’eau, hors d’air.

2.4.1 Emprise du chantier

Des cldtures de chantier de type LOT 01, durée du

e Grilles sur plots et solidement contreventées sur les espaces chantier
extérieurs

sont édifiées pour clore 'emplacement du chantier, avec un portail fermant a clef

pour I'acces et fourniture de clés pour 'ensemble des entreprises. Elles peuvent

évoluer suivant I'avancement des travaux. Les clétures doivent protéger les zones de

stockage éventuel de matériaux et de matériels.

L’entretien des clotures doit étre assuré pendant toute la durée du chantier.

Les clétures sont correctement contreventées et seront de type grille sur plots.

Aucun stockage n’est toléré a I'extérieur de la zone d’emprise.
Tous les travaux ont lieu a l'intérieur de la zone de chantier cléturée, y-compris les
travaux de préparation.

2.4.2 Acceés au chantier

L’accés des véhicules |éger au chantier se fait par les voies normales de circulation | LOT 01, durée du
sous réserve des demandes d’autorisation a demander aux services de la ville de chantier
VENDARGUES.

Les camions de livraisons de matériels peuvent accéder par cette route, sous
réserve de contrdler les contraintes de gabarits de cette voie. Les dispositions
nécessaires aux manceuvres de ces véhicules sont donc prises par chaque
entreprise concernée.

Une signalisation adaptée est mise en place et entretenue sur les voiries LOT 01 en phase
attenantes dés le démarrage du chantier. préparatoire, puis
entretien durée du
Cette signalisation doit prévenir les piétons et véhicules de la proximité d’un chantier | chantier

dans le respect du code de la route. Elle sera composée de panneaux AK5 ou AK14,
de panneaux type KC1 « Sortie d’engins » et de piquets de position type K5B.

Chaque entreprise a la charge de la continuité de cette signalisation : en cas de
besoin de supprimer provisoirement celle-ci pour approvisionner par exemple du
matériel, la signalisation doit dés la fin de I'opération étre remise en place et une
solution provisoire doit étre appliquée pour palier a 'absence de cette signalisation.

La signalisation du chantier devra étre conforme :

e A linstruction Interministérielle sur la signalisation routiére, Livre 1 -
signalisation des routes,

e Aux arrétés des 24 novembre 1967, 17 octobre 1968, 23 juillet 1970, 8 mars
1971, 20 mai 1971, 27 mars 1973, 30 octobre 1973, 24 et 25 juillet 1974 et
plus particulierement sa 8° partie approuvée par les arrétés des 10 et 15 juillet
1974,

La signalisation temporaire s’appuie réglementairement sur :
e Le code de la route (notamment R. 411-25, R. 411-26, R. 411-28, R. 414-4)
e L’arrété du 24 novembre 1967 relatif a la signalisation des routes et autoroutes
e L’instruction interministérielle sur la sécurité routiére — 8e partie : signalisation
temporaire.
e Lien vers guide SETRA de la signalisation temporaire
e Lien vers guide OPPBTP Signalisation temporaire

La voirie sera laissée accessible en permanence. La signalisation devra étre visible
méme la nuit sur tous les obstacles.
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Le portail d’accés aux zones closes par vite-clos seront fermées tous les soirs.
La fermeture est assurée par la derniere entreprise quittant le chantier. Il appartient
aux entreprises présentes de se coordonner afin de ne jamais laisser le chantier
ouvert le soir.

Chaque entreprise doit disposer d’une clé ou du code d’acces au chantier.

Un portillon d’accés aux échafaudages, ou tout autre systéme équivalent en
termes de résultat sera mis en place et cadenassé pour limiter toute intrusion par
des tiers en dehors des heures de chantier.

Il est demandé aux entreprises de fournir une liste nominative du personnel
travaillant sur le chantier. Cette liste est ajoutée au PPSPS.

Tous les travailleurs sur le chantier devront étre en possession de la carte
professionnelle d’identification personnelle PROBTP et d’un badge nominatif
avec photo indiquant son identité et son entreprise.

Toute entreprise doit avant son intervention avoir réalisée une inspection
commune avec le coordonnateur sécurité et remis son PPSPS.

Les entreprises doivent remettre lors de la signature du marché leur attestation de
déclaration sociale ou l'avis d'imposition de la taxe professionnelle ou toute
attestation justifiant de la régularité de sa situation, de méme leurs sous-traitants s'il
en existe a la Maitrise d’'Ouvrage.

2.4.3 Circulation dans le chantier

Toutes les dispositions sont prises en matiere de signalisation routiere et de balisage
lors des opérations et manceuvres d’engins afin d’éviter les collisions avec des
véhicules tiers ou du personnel a pied. En dehors des zones cléturées de chantier, il
sera obligatoirement prévu 'accompagnement par une personne a pied pour guider
les engins.

Les véhicules pourront stationner a proximité du chantier sur les places de parking
du site ; pour des livraisons ou évacuation de gravats, sur les voiries communales,
sous réserve des autorisations nécessaires a obtenir auprés de la mairie.

Les zones de circulation doivent rester dégagées et propres afin de garantir la sécurité
des déplacements, cf CCTP.

2.4.4 Installation de chantier

L’installation de chantier est définie sur le plan d’installation de chantier.

L’installation pourra se faire en dehors de I'emprise chantier, sous réserve des
autorisations nécessaires a obtenir auprés de la mairie ou des propriétaires des
terrains utilisés.

2.45 Les cantonnements- Cf Annexe 1 et Annexe 4 - DHOL

L’installation comprend conformément a la réglementation en vigueur :

e Un vestiaire muni de banc et d’armoire fermant a clés en nombre suffisant,

e Un réfectoire pouvant accueillir 8 personnes,

e Unlavabo disposant de I'eau potable et d’eau chaude,

e Un bloc sanitaire relié sur le réseau d’eaux usées, disposant d’au moins 2 WC

(IWC homme + 1WC femme)

¢ Une douche en liaison avec les vestiaires
En salle de réunion et dans le réfectoire, des chaises et tables sont prévues en nombre
suffisant. Des rangements sont prévus pour le stockage des documents de chantier.

Un extincteur adapté au risque, contrélé et a jour de contrdle sera a disposition du
personnel dans les cantonnements.

En cas d’impossibilité de raccordement, un point d’eau sanitaire devra étre installé
pour le lavage des mains.
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LOT 01, pendant sa
présence sur le
chantier

Toutes les
entreprises

LOT 01, circulation sur
chantier, livraison de
matériaux et matériels

LOT 01, durée du
chantier

LOT 01, durée du
chantier

LOT 01, en phase
préparation, entretien
durée du chantier

LOT 01, en phase
préparation et gestion
durée du chantier

Effectif maximum
prévu : 10 p.
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EFFECTIF

De 1 4 B personnes

NOMBRE DE MODULES
1,5 ou 2 modules

TYPES DE MODULES

1 vestiaire/réfectoire + 1/2 cu 1 sanitalre/vestiaire

De 9 4 12 personnes 3 modules 1 vestiaire - 1 sanitaire - 1 réfectolre
De 13 & 24 personnes 5 modules 2 vestiaires - 1 sanitaire - 2 réfectoires
De 25 & 36 personnes 7 4 8 modules 3 vestiaires - 14 2 sanitaires - 3 réfectoires

Plus de 37 personnes

Combinaison des ensembles
de type ci-dessus

Exemple avec S0 personnes,
ROC : 7 modules 25 personnes
R+1: 7 modules 25 personnes

Aménagement/équipements complémentaires

BIENS/SERVICES

EQUIPEMENTS

CODE DU TRAVAIL
- ARTICLE

EQUIPEMENTS ET COMPLEMENTS
D'INFORMATIONS

- Armoires-vestiaires, doubles

Cabinets d'aisance

Local vestiaires R4228-6 compartiments ininflammables
Aération avec serrures ou cadenas.
Ventilation
Eclalrage - Eau & température réglable
Chauffage en saison (eau chaude/eau froide).
froide - Tables et siéges en nombre suffisant,
Local réfectoire Climatisation en R4228-22 avec revitement imperméable.
salson chaude - Réfrigérateur, appareils de réchauffage
(micro-onde), en nombre suffisant.
Poubelles.
;wabol ap::: g::::? R4228-T - Eau & température réglable
Sanitaires Insalubres R4228-8 (eau chaude/eau froide).
ot seliseants R4228-10 - Communication des bungalows entre les

vestiaires et les douches,

Vue intérieure d'une base vie modulaire raccordable pour 8 a 24 personnes a partir de

modules de 6 x 2.5 m.
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2.4.6 Electricité de chantier

L’alimentation de chantier font I'objet d'un branchement particulier et d'un proces-
verbal de conformité délivré par un organisme agréé COFRAC, ainsi que les
vérifications, a la charge de I'entreprise gérant les installations, au début du chantier,
a chaque transformation et annuellement >> Raccordement base-vie et CHANTIER

La gestion des abonnements est due au présent lot.

Des coffrets de distribution seront prévus dans le plan préalable d'installation de
chantier. lls seront mis hors tension en dehors des horaires de travail et protégés.
Ces coffrets comprendront les éléments suivants :
e Protection minimum 4 x 32A 30mA
4 PC 2P + T => disjoncteurs 16A
1 PC 2P + T => disjoncteur 20A
1 voyant de mise sous tension
1 bouton Arrét d’'urgence « coup de poing »

Les coffrets sont installés de fagon & limiter les longueurs de cables (25m maximum)
et seront de type coffret sur pied.

Le réseau d’alimentation est installé de fagon a garantir la continuité de l'installation
durant toutes les phases du chantier et indiqué alors sur le Plan d’Installation de
Chantier

Besoin: au minimum 1 coffret extérieur par facade a déplacer avec les
échafaudages a I’'avancement

Eclairage de chantier : Sans objet

2.4.7 Alimentation des fluides

Les branchements provisoires alimentent le réfectoire et les sanitaires. Les tests de
potabilité seront effectués avant la mise en service.

La gestion des abonnements est due au présent lot.
Des robinets de puisage en nombre suffisant sont installés pour le chantier et maintenu
en état durant toute la durée.

En cas d’impossibilité, des moyens autonomes de lavage des mains seront mis
a disposition des compagnons.

L’eau potable sera lors fournie a raison de 3 litres par jour et par salarié par
chaque entreprise pour ses compagnons, conformément au Code du travail.

Les eaux mises a disposition pour les besoins des travaux et les besoins
sanitaires seront clairement différenciés.

Besoin : au minimum 1 point d’alimentation en eau en pied d’échafaudage a
déplacer a ’avancement

2.4.8 Rotations de matériels

Les rotations d'échafaudage et tout autre occupation provisoire sont coordonnées et
précisées par les entreprises concernées.
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préparation et suivi
pendant durée du
chantier

Vérification
électrique par le LOT
01

LOT 01, durée du
chantier

Maintenance par
présent lot

LOT 01, en phase
préparation

Maintenance par LOT
01

LOT 01, durée du
chantier

Maintenance et
adaptation par
présent lot

LOT 01, en phase
préparation
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2.4.9 Stockage & approvisionnements

Un balisage des zones de stockage est mis en place et entretenu pendant toute la
durée du chantier

Le stockage ne se fait ni dans les circulations, ni sur les voies d'acces, acces et
circulation devant étre dégagés et permettre les passages des hommes, matériels et
engins.

Le stockage ne doit pas empiéter au-dela de '’emprise de chantier décidée avec
les autorités compétentes, et est limité en volume et dans le temps dans la
mesure du possible. Il est préférable de limiter les approvisionnements aux quantités
justes nécessaires a la journée de travail.

Les produits dangereux, solvants, produits inflammables, doivent étre stockés dans
un endroit particulier et indiqué spécialement.

Les horaires de livraisons seront préalablement communiqués au Maitre d’ceuvre et
Maitre d’ouvrage.

Chaque entreprise est responsable de ses approvisionnements. En conséquence, elle
doit prendre les mesures nécessaires pour étre présente lors des livraisons de
matériels et matériaux afin de prendre en charge les opérations de déchargement et
de stockage dans les zones définies a cet effet.

Les lots concernés par la manutention de charges doivent notamment définir leur
mode d’approvisionnement pour les différents niveaux afin de garantir la sécurité des
opérations et limiter les manutentions.

2.4.10 Nettoyage

Le chantier sera maintenu en état de propreté permanent.

Le nettoyage des zones d’intervention doit étre quotidien et a la charge de
chaque entreprise, y-compris le balayage des sols.

Chaque entreprise évacue ses déchets quotidiennement.

Le nettoyage des circulations et des abords sera quotidien.

Les lots concernés par le nettoyage seront a méme d’indiquer les lots défaillants sur
I’évacuation de leurs déchets afin d’indiquer tout dépassement de temps de nettoyage
qui pourra alors étre imputé au compte prorata.

Les cantonnements sont nettoyés au minimum 1 fois/jour.

Les sanitaires sont nettoyés au minimum 1 fois/jour.

En cas de défaut avéré de propreté, il pourra étre demandé des nettoyages plus
fréquents.

Les consommables nécessaire a I'hygiéne seront fournis pendant toute la durée du
chantier : savon, papier toilette, essuie main

Les prescriptions générales de nettoyage sont indiquées au CCTP.

2.4.11 Evacuation des déchets - Gestion des déchets FFB

Les Déchets Industriels Spéciaux seront évacués par chaque entreprise concernée et
recyclé suivant les réglementations en vigueur sauf installation d’'un container spécial
a cet effet.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facade, mais ils
devront toujours étre évacués par des dispositifs de type monte matériaux ou tout autre
dispositifs équivalent. L’évacuation par goulottes sera interdit.

Chaque entreprise devra enlever ses détritus aprés ses interventions et ce chaque
soir.

Tous les matériaux abandonnés en dehors des périodes d'utilisation seront considérés
comme des déchets, les entrepreneurs ne pourront se plaindre de leur enlevement.
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LOT 01, durée du
chantier

Toutes les
entreprises, durée du
chantier

Toutes les
entreprises,
Planification des
livraisons

LOT 01, durée du
chantier
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durée de l'intervention

LOT 01

Tous les lots, durée
du chantier

Tous les lots
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En cas de défaillance une entreprise sera choisie pour effectuer le travail de nettoyage
et évacuation des déchets au prorata des interventions des entreprises.

Le bralage a I'air libre des déchets de chantier est interdit. Cette interdiction s'appuie notamment sur la
Réglementation Sanitaire Départementale mais aussi sur les préconisations émises par la Fédération
Francaise du Batiment sur le traitement des déchets de chantier.

Le rejet des eaux chargées de produits toxiques est interdit a moins de mettre en place des bassins de
décantation.

Les camions découverts sortant du chantier remplis de matériaux, de déchets ou de gravois devront étre
bachés ou recouvert d'un filet ou d'une protection qui évite que des éléments s'envolent en cours de conduite.

3. Mesures de coordination

En relation avec les constats d’accidentologie au niveau national 2021, une attention particuliére sera portée sur
les risques de chute de hauteur, de chute de plain-pied et les risques liés a la manutention. Les manutentions
manuelles sont responsables de prés d’un accident sur deux, suivies par les chutes de plain-pied (17 %), les
chutes de hauteur (12%) et l'outillage a main (9 %). Ces quatre types de causes sont a l'origine de 94 % des
accidents du travail en 2018. Du c6té des maladies professionnelles (MP), Les troubles musculo-squelettiques
représentent la premiere cause de MP (87 %). 2018 aura été principalement marquée par une explosion des
pathologies liées a I'amiante (64,6 %, contre 47 % en 2017) et des cancers hors amiante (75 %, contre 29 % en
2017).

3.1. Circulation horizontale et verticale

Un balisage adéquat est a placer dans toutes les zones d'intervention et suivant les besoins.
Les solutions de balisage devront étre visibles et pérennes pour éviter les risques exportés
vers des piétons. Un homme-trafic pourra réguler les flux au sol en cas d’intervention
ponctuelle dangereuse pour les tiers évoluant au sol.

LOT 01, intervention
de manutention, de
grutage, en
superposition d’une
circulation

Les entreprises veilleront & limiter les salissures et effectueront autant de nettoyage que
nécessaire pour laisser les circulations propres.

Un accés sécurisé aux postes de travail sera aménagé depuis le RAC par des
échafaudages périphériques. Ces acces permettront de desservir tous les postes de travail
pour toutes les entreprises jusqu’a la fin des interventions.

Les circulations verticales sur les échafaudages seront assurées par des escaliers
sécurisés afin de limiter les risques de chute, limiter la fatigue et les postures contraignantes,

LOT 01, pour durée
des interventions TCE

Escalier séparés des
platelages de travail

permettre la manutention du petit outillage ou de charges |égéres lors des déplacements
verticaux >> https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/utiliser-une-tour-escalier-au-
droit-d-un-echafaudage

Note : L’accés principal sera réalisé par des escaliers et les accés secondaires tous les
25.00m par des plateaux trappes avec échelles d’accés.

Un acceés sécurisé aux toitures sera aménagé depuis le RdC par des tours escaliers. Ces

LOT 02, pour durée
acces permettront de desservir les toitures jusqu’a la fin des interventions.

des interventions TCE

: . ) sur les toitures
Besoin : 1 tour escalier pour acces aux toitures et déplacement a 'avancement du chantier.

En cas de traitement de plusieurs toitures en méme temps, le nombre d’escalier sera adapté
au nombre d’acces.

3.2. Manutention et engins de levage

Le matériel, engin ou outillage, devra étre en bon état, adapté, facile a manceuvrer et utilisé par du personnel formé
et connaissant les risques. Seul un personnel qualifié, compétent et titulaire d'une autorisation conduira les engins.

Le matériel de levage et de manutention devra satisfaire aux prescriptions des décrets du 23 ao(t 1947 et 8 janvier
1965. Seuls les engins conformes au décret 69-380 du 18 avril 1969 seront autorisés sur le chantier.

Tout engin, tout moyen de levage fixe ou mobile devra étre entretenu et vérifié par un organisme agréé. Les rapports
de vérification devront étre remis au maitre d’ceuvre et au coordonnateur, gardés sur le chantier et présentables aux
organismes de prévention.
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Les moyens suivants seront exigés : Arrét d'urgence en évidence, extincteurs visibles seront imposés pour groupe
et engin a moteur thermique et mise a la terre pour les engins a énergie motrice B.T.,

Les appareils de levage devront étre placés de fagon a ne pas nuire au chantier, sa configuration et son organisation,
et le plus possible étre mis en commun.

Pour toutes les vérifications réglementaires des appareils et accessoires de levage, il sera fait référence a I'Arrété
du ler mars 2004

3.2.1 Manutention

La manutention manuelle sera évitée le plus possible et des moyens de | Toutes les

remplacement mis en place. entreprises, matériel
La manutention ne devra pas se faire aux dépens de la sécurité et de la santé du | nécessaire a la
personnel et des biens. manutention présent

sur chantier en
Les poids, volumes et quantités de matériaux a stocker et a manutentionner pour les | permanence

matériaux lourds et/ou encombrants seront indiqués dans le PPSPS de chaque corps
d'état. En effet un mode opératoire pour la manutention répétée ou pour celle des
équipements lourds ou volumineux devra étre étudié et proposé par le LOT 01.

3.2.2 Appareils de levage

L'implantation du matériel de levage devra étre soumise a l'approbation du | LOT 01, LOT 02, LOT
coordonnateur. 03 durée des

interventions

3.2.3 Grue ou Engins de manutention

Les matériels de levage devront étre a jour des contrdles périodiques. LOT 01, LOT 02, LOT
L'implantation du matériel de levage devra étre soumise a l'approbation du | 03 durée du besoin le
coordonnateur. cas échéant

Les entreprises utilisatrices s'entendront au préalable sur les modalités d'utilisation.
Le chef de manceuvre sera pris en charge par ces entreprises.

En cas d'utilisation d’élévateurs a bras télescopique, les périmétres de manceuvre de
I'engin devront étre balisés. En cas de besoin, une personne au sol régulera le trafic
routier et piéton.

Les régles d'élingage, de guidage, de retenue des charges devront étre respectées.

Les périmétres concernés devront étre balisés et leur approche interdite au public.
Les entreprises utilisatrices s'entendront au préalable sur les modalités d'utilisation.
Le chef de manceuvre sera pris en charge par ces entreprises.

Grue mobile

Les manutentions seront a proscrire suivant les préconisations du constructeur et on
évitera autant que possible les manutentions au-dela de 10km/h de vent. L'utilisation
d’'un anémometre permettra un contrdle précis.

L'ancrage, l'amarrage la stabilisation et le lestage des grues mobiles seront
particulierement surveillés.

3.2.4 Manceuvre

Un chef de manceuvre pourra étre prévu si nécessaire. Un planning des opérations | Toutes entreprises,

pourra étre préparé. durée de présence des
engins de manutention

Le conducteur d’'une grue ou d’'un engin de manutention doit étre en possession d’'une autorisation de
conduite délivrée par I'employeur. Cette autorisation est établie sur la base des éléments suivants :
- Un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travall,
- Un contréle des connaissances et du savoir-faire de I'opérateur pour la conduite en sécurité de
I'équipement de travail, CACES®
- Une connaissance des lieux et des instructions a respecter sur le ou les sites d'utilisation.
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3.3. Protections collectives - Protections individuelles

Les moyens de protections collectives seront privilégiés par rapport aux moyens de protections individuels.

Les échafaudages seront correctement dimensionnés au regard des charges a supporter, LOT 01 protections
des encombrements de matériels a utiliser, des hauteurs & atteindre, de la prise au vent. La | collectives, durée du
stabilité des sols devant supporter les échafaudages devra étre vérifiée préalablement au chantier

montage de ceux-ci par le lot installateur. Chaque acces devra étre balisé et le personnel
ayant autorisation d’utiliser les échafaudages devra étre connu et identifiable.

Les passages au sol pour I'accés a l'intérieur des batiments devront étre protégés contre les
éventuelles chutes d’objets.

Pour une utilisation partagée, en phase préparation, les entreprises utilisatrices
soumettront leurs besoins en termes de charges, fréquence d’utilisation, accessibilité aux
ouvrages a traiter au Lot installateur.

Le LOT 01, installateur, proposera ensuite un calepinage d’échafaudage qui devra étre
vérifié et validé par les utilisateurs, ainsi que par la maitrise d’ceuvre.

La réception des échafaudages sera réalisée par des personnes formées et habilitées >>
organisme extérieur comme décrit au CCTP.

Un PV de réception contradictoire sera réalisé pour chaque échafaudage sous la
responsabilité de I'installateur et contre-signé par toutes les entreprises utilisatrices.

Pour les interventions dans les locaux, on privilégiera pour les travaux en hauteur | Toutes entreprises
I'utilisation de Plateforme Individuelle Roulante (PIR) ou de petits échafaudages
roulants. Un escabeau ou une échelle ne peuvent pas constituer un poste de travail régulier.

Toutes les entreprises veillent a ce que leur personnel soit formé, équipé et utilise les
équipements de protection individuels adaptés a leur activité.

3.3.1 Engins

Le matériel sera conforme aux normes. En particulier, le maintien des dispositifs de | Toutes les
protection des machines doit étre en bon état, le respect des consignes de réglage, | entreprises, durée
d'utilisation, d’entretien, de débourrage et de maintenance de chaque catégorie de des interventions
matériels est suivi.

- Les engins

La présence, sur les engins, d’une ceinture de sécurité, de signal sonore de recul,
de sieéges en bon état, de structures contre la chute ou de projections d’objets, et
contre le renversement, le respect des consignes d’utilisation (pente maximale)
s’'imposent compte tenu de la gravité des dangers qu’ils représentent.

Il faut séparer les hommes du matériel transporté, arrimer le matériel correctement
dans les véhicules, utiliser des rampes de chargement des engins, dégager et
entretenir les marchepieds d’accés aux véhicules.

- Huiles, carburants, gaz d’échappements

Il faut respecter les régles de stockage et de transport du carburant pour éviter les
renversements (bidons avec bec verseurs ou entonnoirs par exemple).

Le filtre & air doit étre entretenu sur les engins, avec un pot d’échappement en bon
état, une sortie des gaz non dirigée vers le travailleur.

- Dispositifs antibruit

Les machines et engins doivent étre congus et fabriqués de fagon que les émissions
sonores soient réduites au niveau le plus bas possible en application d'une directive
européenne 2003/10/CE du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé relatives a I'exposition des travailleurs aux risques dus aux
agents physiques liés au bruit.

- Entretien
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Les engins devront étre soumis a un entretien régulier pour réduire les bruits
intempestifs et les vibrations inopportunes.

3.3.2 Démolition partielle — Voir article 3.9

Toutes les précautions seront prises pour vérifier la mise hors tension des
réseaux électriques et la coupure et vidange des réseaux de fluides.

Les gravats seront évacués au fur et a mesure et on évitera soigneusement de ne
pas surcharger les planchers des échafaudages.

3.3.3 Travaux en toiture

Les protections collectives seront privilégiées pour toutes interventions. Ces
protections doivent étre composées d’éléments rigides et installés solidement.

En cas d’'impossibilité due a un mode opératoire particulier, chaque entreprise
intervenante doit proposer et utiliser des moyens de protections individuelles (point
d’ancrage, harnais, ligne de vie, stop chute).

Les protections collectives seront de préférence de type échafaudages
périphériques ou potelets fichés ou fixés dans les acrotéres.

Elles peuvent étre par exemple composées de potelets avec filets périphériques et
lisse haute rigide a hauteur de 1.00 / 1.10m du niveau fini.

Fixation mécanique
7 Bloqueurs a clavette

Filot de cédcurité norma
NF EN 1263-1

Les échafaudages répondent aux prescriptions minimums et non exhaustives
suivantes :
= Posés sur cale de répartition
= Stabilité assurée par dispositif de jambage et/ou d’ancrage
= Moyens d’accés — échelle intégrée au dispositif avec palier tous les 2.50m
maximum
= Présence de garde-corps normalisés et conforme a la réglementation suivant
Article R4323-59 du Code du Travail

Le proces-verbal de chaque échafaudage devra étre affiché en pied d’échafaudage.

Les échafaudages seront installés par du personnel formé et habilité. Les
habilitations devront étre communiquées au maitre d’ceuvre ainsi qu’'au
coordonnateur SPS.

Dans le cas ou les protections ne répondent pas aux exigences d’'un mode
opératoire, I’entreprise concernée a a sa charge la dépose des protections
collectives et la mise en place de ses propres protections collectives.
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Les lanterneaux et toute autre parois vitrées non protégés contre le risque de
chute de hauteur par des dispositifs solides et éprouvés devront recevoir une
protection adaptée qui permettra les interventions sans dépose.

Le toit devra rester protégé jusqu’a la fin des interventions sur celui-ci et
notamment jusqu’a la fin des interventions du LOT 03.

La mise en place de ligne de vie ou crochets d’ancrage devra étre justifié par
tous moyens adéquats : note de calcul, notice du matériel utilisé et validé le cas
échéant par un bureau de contréle.

On retiendra les dispositions suivantes pour certifier une ligne de vie :
+ Si absence de note de calcul alors test statique
* Si note de calcul et scellement chimique alors test statique
« Si note de calcul et fixation mécanique alors test non nécessaire

3.3.4 Travaux en hauteur extérieur - Recommandation R408 INRS

Les travaux sont réalisés a l'aide d’échafaudage de pied monté par du personnel LOT 01, pour son
qualifié et suivant les prescriptions du fournisseur de matériel. propre usage
e Les accés seront convenablement aménagés pour permettre une
circulation verticale sans danger.
o Des lisses et lisses intermédiaires seront ajoutées cété facade en cas
d’espacement supérieur a 20cm entre le platelage et la fagcade.
e Les accés aux batiments seront protégés pour éviter toute chute d’objets.
e Les treuils électriques de manutention des matériaux seront vérifiés et
contrélés suivant les réglementations en vigueur par un organisme agrée
extérieur avant chaque mise en service et a chaque modification.
e Présence de garde-corps normalisés et conforme a la réglementation
suivant Article R4323-59 du Code du Travalil

Dans tous les cas, I’échafaudage devra respecter les régles imposées par le
Code du Travail et par les recommandations de 'INRS (Recommandation
R408 INRS)

En I’absence de personnel sur le chantier, I’laccés aux échafaudages doit étre
sécurisé pour éviter au maximum l'intrusion de tierces personnes sur ceux-ci.

Toutes les
entreprises, fermeture
des acces chantier

Sur les toits attenants, il sera préalablement a la mise en place des échafaudages
vérifié la capacité de portance des toitures pour éviter tout affaissement ou tout
effondrement de celui-ci. Les dispositions seront prises pour répartir les charges le
cas écheéant.

La mise en place de ligne de vie ou crochets d’ancrage devra étre justifié par
tous moyens adéquats : note de calcul, notice du matériel utilisé et validé le cas
échéant par un bureau de contrdle

3.3.5 Echafaudage partagé (suivant descriptif au 83.3.3) — Lien prescriptions FFB

Des échafaudages en utilisation partagée seront utilisés pour sécuriser les Entreprises
opérations suivantes : travaux de facades, travaux de serrurerie. concernées sous la
L'utilisation d’échafaudage en utilisation partagée, permet la mutualisation des responsabilité du
temps nécessaires au montage et démontage des protections par chaque corps LOT 01, durée des
d’'état séparément et assure une plus grande sécurité aux travailleurs a la fois interventions
pendant leurs interventions, mais aussi lors du montage ou du démontage des

protections.

Tout le personnel utilisant un échafaudage devra avoir recu une formation.

Un Procés-Verbal de réception de I’échafaudage devra étre signé par chaque
entreprise utilisatrice de I’échafaudage.
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3.3.6 Travaux en hauteur extérieur - Nacelle = Recommandation Nacelle INRS

Les travaux sont réalisés a I'aide de nacelle pilotée par du personnel qualifié et Toutes les

suivant les prescriptions du fournisseur de matériel. entreprises, durée
Les interventions a la nacelle seront réalisées par au minimum deux personnes, I'un | des interventions
des intervenants devant étre capable de secourir ou d’alerter les secours en cas
d’accident. Les sols devront étre préalablement stabilisés et compactés pour
éviter tout renversement.

Les emprises au sol doivent étre balisée pour éviter la circulation de tiers sous le
panier de la nacelle.

Les habilitations (CACES® ; Autorisation de conduite) devront étre communiquées
au maitre d’ceuvre ainsi qu’au coordonnateur SPS.

3.3.7 Travaux de revétements de voirie

L’entreprise veillera a choisir des produits additifs et des modes opératoires les LOT 01
moins dangereux : dérivés de I'huile de colza plutét que d’origine pétroliére pour les
produits de fluxage, enrobés tiédes ou «a froid » dans certaines situations (en
couches de surface, finitions...)...

On veillera a utiliser des engins a cabines ventilées et équipés de systeme
d’aspiration a la source.

Les engins devront étre soumis a un entretien régulier pour réduire les bruits
intempestifs et les vibrations inopportunes.

On privilégiera I'utilisation d’engins mécanisés ergonomiques, pour limiter les
manutentions manuelles et les postures contraignantes.

3.3.8 Protections individuelles

Tous les intervenants sur site devront étre équipés a minima des protections Tous les
individuelles nécessaires aux travaux de batiment : chaussures de sécurité, casque | intervenants
anti-bruit, casque de chantier, pantalon adapté, gants adaptés aux risques,
vétements haute visibilité pour les travaux de VRD.

Lors d’intervention particulieres nécessitant la fourniture de protections individuelles
spécifiques, celles-ci devront étre fournies sans délai aux salariés concernés.

Les protections individuelles sont nominatives et ne peuvent en aucun cas
étre partagées par plusieurs individus.

3.4, Matériels

Le matériel devra étre adapté a I'environnement du chantier et en bon état. Les matériels soumis a contréle régulier
devront étre a jour et I'entreprise devra étre a méme de donner la preuve de la surveillance de ces matériels.

Tout basculement ou renversement d'échelles, nacelles, plate-forme, échafaudages a cause du vent, de la nature
du sol, du type de travail ou du matériel lui-méme doit étre évité. Le matériel doit étre conforme aux régles de sécurité.
L'utilisation de nacelle au bout de crochet de grue pour élever des travailleurs est interdite.

Les échelles ne doivent étre utilisées que comme moyen d’accés et non comme poste de travail.

3.5. Formation

Tout au long de I'exécution des contrats de travail, 'employeur a I'obligation d’assurer I'adaptation des salariés a
leur poste de travail, notamment par la formation, et de veiller au maintien de leur capacité a occuper un emploi, au
regard notamment de I'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Article R4323-69 du code du travail

Les échafaudages ne peuvent étre montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne
compétente et par des travailleurs qui ont recu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17

Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues a l'article R. 4323-3.

Article R4323-55 du code du travail

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est
réservée aux travailleurs qui ont recu une formation adéquate.

Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
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Arrété du 22 décembre 2015

A compter du 1¢ janvier 2018, les employeurs devront délivrer une Autorisation d’intervention & proximité des
réseaux (AIPR) a toute personne intervenant dans la préparation ou I'exécution de travaux a proximité de réseaux.
Cette derniére s’obtient aprés un examen donnant lieu a la délivrance d’'une attestation de compétences. Cette
mesure vise a réduire les risques ainsi que les dommages aux réseaux aériens ou enterrés qui peuvent survenir lors
de travaux a proximité.

3.6. Travaux en atmosphére confinée ou toxique

Des Equipements de Protection Individuelle adaptés devront étre en possession du personnel des entreprises
exposées aux poussiéres ou a des émanations toxiques. Les entreprises non génératrices de dégagement toxique
ou de poussiéres mais travaillant a proximité ou en contact direct devront étre aussi équipées si la co-activité ne peut
étre évitée.

3.7. Protections particuliéres

3.7.1 Exposition aux poussieres ardoise / bois de charpente / chaux / sel de baryum /
ciment

Lors de la manipulation des laines isolantes, de sciage des éléments de charpente, | Toutes les
d’exposition aux poussieres de bois, de silice, d'oxyde de fer et de plomb, le port de | entreprises, durée
masques anti-poussiéres fines a ventilation libre de type FFP2, en papier ou | des interventions
cartonnés, légers, jetables, assurera la filtration des particules lors d’émission
modérée de ces poussieres en milieu non confing, ce qui est le cas général pour les
travaux de toiture.

Le personnel intervenant devra étre formé a I'utilisation de ces masques et recevoir
une dotation adaptée.

Toutes les opérations générant des poussiéres imposeront obligatoirement la
mise en ceuvre de :

e Systéme d’aspiration a la source des poussiéres

e Ou Systeme de travaux sous voie humide avec récupération des boues

3.7.2 Travaux par points chaud

Chague entreprise dont les travaux font courir un risque d'incendie devra posséder : | Lots concernés,
e Un ou plusieurs extincteurs en ordre de fonctionner. Ceux-ci seront | durée des
placés a proximité lors de I'exécution de ces travaux. interventions
e Un ou des écrans de protection anti-projection
Les bois ou matériaux a risque inflammable ou explosif devront étre si possible
évacués ou au moins humidifiés pour ceux ne pouvant étre déplacés.
Les travaux par points chauds seront arrétés au minimum 3 heures avant le départ
des intervenants et il sera assuré une surveillance afin de pister tout départ
d’'incendie. Pour une journée de travail pleine jusqu’a 17h00, on considérera que les
travaux par points chauds doivent étre arrétés a 14h00 au plus tard.

Il sera réalisé des permis-feu avec le Maitre d’ouvrage afin de déterminer les | PERMIS FEU avant
types et zones d’intervention ainsi que les mesures prises par les entreprises pour | toute intervention
éviter tous risques incendie. par point chaud
Ces travaux peuvent étre tous les travaux de meulage, découpe par disquage, soudo-
brasage, soudure d’étanchéité...

Les personnels devront participer & des stages de formation de sécurité incendie
(équipier 1° catégorie). La liste des personnes y assistant sera donnée au
coordonnateur.

3.7.3 Travaux de nettoyage et décapage des revétements et ouvrages existants

L’entreprise en charge du nettoyage par utilisation de produit chimique ou biologique | LOT 01, avant
fera parvenir avant toute intervention la Fiche de Données Sécurité du ou des | intervention
produits utilisés pour une validation par la maitrise d’ceuvre et le CSPS.
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Les produits utilisés ne devront pas étre de nature irritant, nocif ou toxique. En cas
derisque inflammabilité, le produit choisi devra avoir le point éclair le plus haut
possible.

Le personnel intervenant devra étre formé a I'utilisation des produits et recevoir une
dotation adaptée en termes d’équipements de protection oculaire, cutanée et
respiratoire.

Les nettoyages ou décapages a l'aide de flamme ne seront autorisés qu’en dernier
recours. Un protocole de réalisation sera décrit et fourni au Maitre d’ceuvre et CSPS
avant intervention. Ce protocole décrira les risques et les mesures de prévention
adoptées.

CO-ACTIVITE : les travaux de décapage chimique devront étre planifié pour
éviter tout risque d’incendie ou d’explosion :
e Aucun travaux de disquage, meulage, d’étanchéité ou autres points chaud
pendant le traitement.
e Les usagers du site seront prévenus a I'avance de ne pas ouvrir les fenétres,
utiliser les terrasses et seront informé de ne pas fumer a ces mémes endroits
pendant les interventions

3.7.4 Travaux de traitement d’étanchéité

L’entreprise en charge de I'étanchéité fera parvenir avant toute intervention la Fiche | LOT 02, travaux
de Données Sécurité du ou des produits utilisés pour une information a la maitrise | g’étanchéité
d’ceuvre et au CSPS.

Le personnel intervenant devra étre formé a I'utilisation des produits et recevoir une
dotation adaptée en termes d’équipements de protection oculaire, cutanée et
respiratoire.

Les bouteilles de gaz seront stockées couchées quand non utilisée. En position

debout, les bouteilles seront arrimées a un point solide et fixe pour éviter tout
basculement.

Les tuyaux, détendeurs et tout organe de fonctionnement et de sécurité liés a 'usage
du gaz devront étre contrélés périodiguement et avant chaque usage. Les dates de

péremption seront respectées et le matériel sera automatiguement changé a
échéance.

3.7.5 Risques électriques

OPERATIONS Lots au contact ou a
HABILITATION P
DU PERSONNEL TRAVAUX INTERVENTIONS proximité
EN BT ET TBT ye .
d’installation
électrique, durée des
interventions

Non électricien
(exécutant ou chargé de chantier)

Exécutant électricien
Chargé d'intervention générale BR
Chargé d'intervention élémentaire

Chargé de travaux

Chargé de consignation

Exécutant de
nettoyage
Sous tension

Chargé de travaux
de nettoyage sous tension

Chargé d'opérations spécifiques BE(") et HE(") - & compléter par un attribut « Essai»,
« Vérification », « Mesurage » ou « Manoeuwvre ».
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3.7.6 Travaux sur toit terrasse — Extraction de vapeurs dangereuses

Avant toute intervention sur les toitures, une autorisation devra étre TOUS LES LOTS,
demandée a I’exploitant. Cette autorisation sera définie dans I'espace (zone durée des
d’intervention) et dans le temps (date et horaires limites). Un affichage sera mis en interventions et suivant
place par le maitre d’ouvrage dans le batiment concerné afin de rappeler aux analyse de risque avec
utilisateurs I'arrét des systémes d’extraction. Des mesures de consignation le Maitre d’ouvrage

physique seront prises pour garantir 'absence de mise en route accidentelle des
sorbonnes pendant les interventions.

Aucune intervention ne sera tolérée en dehors des plages autorisées. Les
interventions auront lieu pendant les jours de fermeture des laboratoires.
En cas de besoin, les entreprises devront former et équiper leur personnel a
I'utilisation et au port de masque respiratoire autonome.

3.8. Interaction sur le site

En cas de co-activités, afin de les décaler et de les organiser, un planning sera mis en place entre les différents
intervenants avec le coordonnateur. Un périmeétre de sécurité doit étre matérialisé lors d'activités proches. Auvents
ou filets protégeront certains travaux superposés ou interférents, a charge du lot travaillant le plus haut la mise en
place des protections.

En cas de fabrication ou assemblage d’éléments nécessitant I'installation d’'un atelier provisoire, celui-ci devra étre
clairement identifié, permettre le travail dans de bonnes conditions d’ergonomie et laisser libre les circulations de
piétons et/ou d’engins. Ce type d’atelier devra étre maintenu propre pendant toute la durée de son existence.

3.9. Retrait de matériaux contenant de I’amiante

Le maitre d’ouvrage avant toute intervention s’assurera de la présence d’amiante par la réalisation de prélévement

et la réalisation d’'un diagnostic par un organisme agrée. Il appartiendra ensuite au Maitre d’'Ouvrage de classer
I'opération en sous-section 3 ou sous-section 4.

Conclusion du rapport :

2024C126V01A Rapport amiante avant travaux facades.pdf

2020C023VO01A DAT ANSM VENDARGUES Ind B.pdf

Rapport A Rapport B

o

e Présence de revétement amianté sur entourage de poteau BAT A

Restrictions d’intervention

SANS

Classement intervention

Chaque type d’intervention devra étre classée soit en sous-section 3, soit en sous-section 4 suivant le type
de traitement envisagé par I’entreprise en charge des travaux.

Proposition de classement suivant mode opératoire retenu :

e Dépose revétement amianté sur poteau >> Plan de retrait SS3
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Dans tous les cas, il sera préalablement aux interventions réfléchis et décidés les mesures a prendre, propre a éviter
toute contamination directe (exposition aux fibres pendant les travaux) ou indirecte (exposition aux fibres dispersées
dans le batiment suite aux travaux) des usagers du batiment et intervenants sur le chantier.

Sauf impossibilité technique, I'enlévement de matériaux en amiante-ciment doit se faire par déconstruction et doit
s’accompagner de regles visant a protéger les opérateurs et I'environnement contre le risque lié aux fibres d’amiante.

L’entreprise en charge des travaux de désamiantage, du transport des déchets ainsi que le centre de
traitement des déchets devront étre en possession des certifications, agrément et autorisations nécessaires
a cette activité. Le personnel sera formé et habilité.

Sous-section 3

Un plan de retrait sera établi au préalable par I’entreprise en charge des travaux et adressé au minimum un
mois avant I'intervention a I'inspection du travail et aux agents des organismes de sécurité sociale.

Sous-section 4

Un mode opératoire sera établi au préalable par I’entreprise en charge des travaux et adressé avant
I'intervention a I'inspection du travail et aux agents des organismes de sécurité sociale en cas d’intervention
supérieure a 5 jours. En cas d’opération inférieur a 5 jours, le mode opératoire est a transmettre une fois par
année civile aux organismes cités ci-dessus.

En sus du processus réglementaire, les modes opératoires seront préalablement transmis pour lecture et
avis au Maitre d’ceuvre, Maitre d’ouvrage et Coordonnateur SPS.

Mesure d’ordre générale :

L’entreprise en charge des opérations de retrait des produits amiantés devra spécifier les mesures prises pour :
protéger le personnel chargé des travaux, empécher la dispersion hors des zones de travaux de fibres d’amiante,
conditionner les déchets contenant de I'amiante, transporter les déchets, nettoyer les zones traitées et/ou polluées
avant repli du chantier de désamiantage. Elle devra de plus définir les moyens mis en place a destination des
salariés : vestiaires / réfectoire / sanitaires / douches.

L’entreprise en charge des opérations de retrait des produits amiantés devra définir la ou les classes de déchets
auxquelles appartiennent ses déchets en regard du type de produits enlevés et des modes opératoires retenus
pour I'’enlévement. Elle respectera les réglementations en vigueur en termes de conditionnement, d’étiquetage, de
stockage et de transport (décret modifié n°88-466 du 28 avril 1988) et notamment le Réglement du Transport des
Matiéres Dangereuses par Route (dit ADR) pour les déchets d'amiante libre.

L’entreprise remettra notamment au maitre d’ouvrage copie de tous les documents relatifs au suivi des déchets
(Certificats d’Acceptation Préalable, Bordereaux de Suivi des Déchets Amiantés...). Les B.S.D.A. seront
notamment visé par le maitre d’ouvrage.

L’entreprise en charge de I'opération devra se conformer aux spécifications du code du travail relatives aux travaux
de retrait et/ou d’encapsulage et devra assurer notamment toutes les mesures d’empoussieérement pendant son
intervention.

Restitution aprés enlevements des matériaux amiantés :

A la fin des travaux, les expérimentations et examen visuels seront effectuées suivant les modalités récapitulées
dans le tableau ci-dessous.

TYPE DE REFERENCES . .
PHASE CONTROLES REGLEMENTAIRES RESPONSABILITE Applicable
Avant dépose des confinements
Examen visuel des
surfaces traitées
. . Article R4412-140 du Entreprise de :
Libératoire - . . Oui
Mesures code du travail désamiantage
d’empoussiéerement
de lair

Dépose des confinements
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TYPE DE REFERENCES
CONTROLES REGLEMENTAIRES

Examen visuel des

(A) Si absence de surfaces traitées

PHASE RESPONSABILITE | Applicable

Article R1334-29-3 du

travaux de > . Propriétaire Non
réhabilitation , 'V"‘-‘S“F?S code de la Santé publique
d’empoussiérement
de l'air
Avant travaux de réhabilitation
Examen visuel des Article R1334-29-3 du L .
Propriétaire Oui

surfaces traitées |code de la Santé publique
Maitre d’ouvrage,

B) Si de| d’em I\c/lnejzlsjiré‘zarsement donneur d'ordre ou Non
( )'hl tbr_«’il_\/al{x e pde rair entreprise en charge
réhabilitation des travaux
Aprés travaux de réhabilitation
. Mesures Article R1334-29-3 du . .
d’empoussiérement , : Propriétaire Oui
de I'air code de la Santé publique

3.10. Prévention des maladies professionnelles.
3.10.1 Obligations de I'employeur

Tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles
est tenu d'en faire une déclaration a la CARSAT et a I'Inspection du Travall (article L.461-4. Code de Sécurité
Sociale).

3.10.2 Obligations des travailleurs

Les visites médicales, organisées par la médecine du travail, sont obligatoires.
Les travailleurs victimes d'un accident du travail doivent en faire la déclaration a la CARSAT, en joignant un
exemplaire du certificat médical délivré par le médecin traitant.

3.10.3 Mesures de prévention

Des modes opératoires évitant les nuisances - bruits, vibrations, poussiéres, gaz toxiques, produits
dangereux - doivent étre choisis en priorité, ou tout au moins le matériel les supprimant ou les diminuant doit
étre proposé.

Les renseignements, tels que fiche de sécurité, régles de mise en ceuvre, etc., concernant les travaux
spécifiques et dangereux, seront donnés au coordonnateur avant intervention.

En application du décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, chaque entreprise doit réaliser un document
unique, actualisé une fois par an.

Le document unique est une obligation pour toutes les entreprises. Il transcrit les résultats de I'évaluation
des risques professionnels.

Le document unique doit, selon la loi, comporter un « inventaire » des risques professionnels identifiés dans
I'entreprise. On doit donc y retrouver, a minima, le résultat des 2 premiéres étapes de I'évaluation des risques
: identifier les dangers et analyser les risques.

Ce document doit permettre d’avoir une approche pertinente pour les salariés des risques et moyens de
prévention a mettre en ceuvre pour les éviter dans le cadre de leurs taches quotidiennes.

3.11. Horaires
Les entreprises doivent se plier aux jours et aux horaires de travail du chantier, 8 h & 18 h du lundi au vendredi.
En cas de travaux en dehors de ces jours et de ces horaires, une autorisation, donnant la liste du personnel, précisant

la nature des travaux, leur date et leur durée, sera demandée au maitre d’ceuvre et communiqué au coordonnateur
SPS.
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En cas de travail de nuit, les entreprises respecteront le Code du Travail et les obligations de sa convention collective.
Ci-apres lien vers le site gouvernemental pour le travail de nuit: https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F2212

Dans tous les cas, I'employeur appliquera la réglementation définie par le code du travail.
3.12. Sujétions liées a la prévention

L’attention des entreprises est attirée sur le fait qu’elles seront amenées dans le courant des travaux a tenir compte
de sujétions d’intégration de systéme de sécurité a l'ouvrage aussi bien a la phase construction qu’a la phase
d’intervention ultérieurs.
o La mise en place de dispositifs d’accés en sécurité aux équipements : escalier, échelle crinoline, palier et
main courante, garde-corps, crosse de sortie, portillons de sortie, trappes
La sécurisation des toits terrasses inaccessibles : garde-corps périmétriques conforme au code du travalil
La sécurisation des cheminements en toitures : dalles de cheminement stables
La sécurisation des lanterneaux de désenfumage par des barreaudages de sécurité intégré
La sécurisation des verrieres en toiture : les surfaces vitrées en toiture doivent assurer une résistance
conforme au DTV 39 et a I'annexe A de la norme NFP 08 302 concernant la chute de personnes a travers
la surface et la rétention des bris de verre lors de la chute d’objets
o Llinstallation de prises électriques conforme a la norme NFC-15 100 dans les armoires électriques et a
proximité de tout équipement nécessitant des interventions réguliéres de maintenance
o L’accessibilité de plain-pied des équipements techniques
L’accessibilité aisée pour le changement des filtres des systémes de ventilation
o La fourniture des plans d’'EXE et dossiers DOE

O O O O

e}

4. Sujétions issues des contraintes extérieures

4.1. Servitudes du site

Les servitudes seront définies avec le Maitre d’ceuvre en période de préparation. Toutes entreprises

4.2. Travaux en co-activité

Le batiment étant en exploitation, des travaux d’entretien curatif ou de maintenance | Toutes les
préventive pourront étre concomitant aux présents travaux. Ces interventions extérieures | entreprises et
seront supervisées sous Plan de Prévention par la direction du site. Les plans de prévention | Direction du site
et les PPSPS des entreprises du marché devront tenir compte de ses possibles interactions.

4.3. Hébergement

L'hébergement des travailleurs est interdit sur le chantier.

5. Les secours

5.1. Protection incendie

Chaque entreprise dont les travaux font courir un risque d'incendie devra posséder un ou plusieurs extincteurs. Ceux-
ci seront placés a proximité lors de I'exécution de ces travaux.

Leur personnel devra participer a des stages de formation de sécurité incendie (équipier 1° catégorie). La liste des
personnes y assistant sera donnée au coordonnateur.

Aucun stockage de produits inflammables ou déflagrants ne doit se faire a l'intérieur des batiments, ni dans les locaux
fermés et non ventilés.

5.2. Organisation des secours
5.2.1 Sur place

Chaque entreprise doit posséder une trousse de secours ou une boite de secours. Une boite doit étre a
disposition dans les locaux du chantier. Les entreprises doivent former leur personnel au secourisme
(10% de l'effectif). Sur le chantier un secouriste pour 20 travailleurs est nécessaire. Les noms des SST
présents sur le chantier devront étre portés a la connaissance du coordonnateur, a travers le PPSPS.
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MOYENS A METTRE EN CEUVRE toutes les entreprises :
e Moyens organisationnels : personnel formé aux premiers secours + acces laissé libre en
permanence pour les secours
e Moyens techniques : trousses de premier secours a disposition dans véhicule
e Moyens de protections individuels : EPI adaptées aux travaux

5.2.2 En cas d'accident

Chaque équipe intervenante doit disposer d’un téléphone portable chargé et en état de fonctionnement et
respecter le « PAS » : PROTEGER — ALERTER — SECOURIR.

5.2.3 Numéro d’urgence a contacter

Police : 17

Pompiers . 18 Un numéro d’appel international, le 112 permet de joindre

SAM.U. : 15 au niveau européen les services d’'urgence. Ce numéro est
automatiqguement dirigé vers un centre de réception du 18
ou du 15.

5.2.4 Point de rassemblement

Un point de rassemblement sera indiqué sur le Plan d’Installation de Chantier et matérialisé sur site par un
panneau au format et dessin standard.

Ce point de rassemblement devra étre suffisamment éloigné des batiments, proche du portail d’acces, ne
pas géner les manceuvres ou acces des secours éventuels, ne pas étre sous les vents dominants.

On utilisera les points de rassemblement du site.

5.3. Déclaration des accidents

Tout accident de travail ou de trajet et les maladies professionnelles sont déclarés par 'employeur direct de I'employé
- méme s'il est mis a disposition d'une autre entreprise.

Toute personne ayant un malaise doit impérativement étre prise en charge par les pompiers ou vu par un médecin
avant de quitter son lieu de travail. Elle ne doit en aucun cas étre autorisée a rentre seule chez elle avant d’avoir pu
bénéficier d’'un diagnostic médical.

Tout blessé doit étre vu par un médecin afin d'étre inscrit au registre officiel.

Le coordonnateur est averti le plus tdt possible de tout accident ayant entrainé ou non un arrét de travail. 1l doit
recevoir deux exemplaires de la fiche d'accident de travail et, en cas d'accident grave, le rapport d'enquéte faite par
I'agent de sécurité de l'entreprise.

Chaque mois un état des accidents de travail doit étre donné au coordonnateur par les entreprises.
L'inspection du travail doit étre avertie des accidents graves.

6. Employeurs et travailleurs indépendants

6.1. Sous-traitance

Quand une entreprise veut faire exécuter une partie des travaux prévus dans le contrat par une autre entreprise, il
s'agit de sous-traitance. La fausse sous-traitance consiste a mettre de la main d’ceuvre a disposition d'un donneur
d'ordre sans qu'elle soit encadrée, sans apport de matiéres premiéres ou de compétence trés spécialisée. A moins
que cette main d’ceuvre soit louée par une entreprise temporaire ou a titre gracieux, cette sous-traitance est donc
une fausse sous-traitance et I'entreprise ou le maitre d'ouvrage qui emploie cette main d’ceuvre devient responsable
de ces salariés et celle qui la préte se rend coupable d'un délit de marchandage (art.215-3).

Tous les sous-traitants, qu'ils soient de 1°, de 2° ou de 3° niveau, doivent se conformer au PGC et établir, apres
avoir rencontré le coordonnateur pour la visite réglementaire dite d'inspection commune, leur propre PPSPS. La
visite d’inspection commune sera réalisée avant toute intervention. Le coordonnateur devra étre prévenu au
minimum 15 jours avant I'intervention d’un sous-traitant. Les déclarations de sous-traitance devront étre
faites au Maitre d’Ouvrage au minimum dans ces méme délais. Ces PPSPS sont établis dans un délai de trente
jours et, pour les travaux de second ceuvre, dés lors qu'ils ne sont pas considérés comme dangereux, de huit jours.
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Le coordonnateur sera informé au plus tét de toute intervention de sous-traitants. En cas de présence sur le chantier
de sous-traitant inconnu du coordonnateur, celui-ci demande un ajournement de lintervention afin de réaliser
préalablement l'inspection commune. Un sous-traitant inconnu du coordonnateur est considéré comme inconnu du
Maitre d’Ouvrage.

Les artisans non-salariés, les loueurs d'engin avec conducteur, les monteurs d'appareil, les déménageurs, toute
personne travaillant sur le chantier pour le maitre d'ouvrage et désigné par le maitre d’ceuvre sont des sous-traitants.

6.2. Travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants doivent se soumettre aux mémes regles de prévention, de sécurité et de protection de
la santé, que celles auxquelles sont assujetties les entreprises, suivant le décret 95-608 (L.235-18 et L.263-11).

6.3. Travail intérimaire

Les entreprises utilisant du personnel intérimaire doivent se soumettre aux dispositions des articles L.124-1 a 21.
Elles doivent s'assurer que le personnel est apte au travail a effectuer, qu'un certificat médical d'aptitude a été délivré,
qu'il est en regle (carte de travail et de séjour pour les étrangers), qu'il a suivi une formation a la sécurité, qu'il a été
informé des consignes de sécurité et d'hygiéne sur le site.

Chaque personnel intérimaire intervenant sur le site devra s’étre vu dispenser la formation relative au métier exercé
et devra étre titulaire du Certificat de Compétences au Travail en Hauteur en ce qui concerne les métiers du gros-
ceuvre.

6.4. Dispositions générales envers la main d’ceuvre

L'entreprise est tenue d'appliquer le Code du travail et toute autre loi et réglementation.
Maitre d'ouvrage et maitres d’ceuvre ont le droit d'interdire I'entrée du chantier a toute personne en contravention
avec les régles de bonne conduite.

6.5. Travailleur détaché en France — Détachement des salariés

Le prestataire de service utilisant des travailleurs étrangers détachés en France devra transmettre a I'lnspection du
Travail via le télé-service SIPSI de la déclaration préalable de détachement comportant la désignation d’'un
représentant en France. L'accusé de réception de cette déclaration préalable devra étre adressé au Maitre
d’Ouvrage avant le démarrage des travaux.

Le travailleur détaché a droit au salaire minimum obligatoire, a des conditions d’hébergements dignes et est
soumis au respect du code du travail. Le Maitre d’Ouvrage est responsable du respect de ces obligations et devra
faire cesser toute effraction a ces régles minimales.

6.6. LePPSPS

Lien vers documentation en ligne sur le parcours de TOPPBTP en acces libre pour la rédaction des PPSPS :
Parcours je rédige mon PPSPS

6.6.1 Roble

Le PPSPS est établi en fonction :
e Des contraintes propres a lI'opération
¢ Des obligations générales de sécurité applicables a toute entreprise.
¢ Des prescriptions particuliéres du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de
la santé.

Un PPSPS doit analyser de maniére détaillée les procédés de construction et d'exécution, ainsi que les modes
opératoires retenus des lors qu'ils ont une incidence sur I'hygiéne et la sécurité des travailleurs opérant sur le
site. Il doit étre impérativement adapté au chantier et aux travaux de l'entreprise.

Il doit définir les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis
en ceuvre, a l'utilisation de substances ou préparations, aux déplacements du personnel, a 'organisation du
site, et décrire les mesures de sécurité mises en ceuvre pour supprimer ces risques.

Le PPSPS énumere le contenu des renseignements que l'entreprise doit fournir ainsi que les mesures qu'elle
entend prendre pour assurer la sécurité de son personnel et de celui des autres entreprises travaillant sur le
chantier.
Un PPSPS peut évidemment étre modifié ou complété par des additifs.
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Préalablement a toute intervention, chaque entrepreneur procédera a une inspection commune du chantier
avec le coordonnateur sécurité en vue de préciser, en fonction des caractéristiques des travaux a réaliser, les
consignes a observer. Cette inspection commune aura lieu avant la diffusion définitive du PPSPS de maniére
a intégrer éventuellement dans ce document, les consignes résultant de l'inspection.

Toutes les entreprises devront diffuser leur PPSPS au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé avant le début de leurs travaux.

L'entreprise chargée du gros ceuvre et/ou de travaux a risques particuliers diffusera, en plus, son PPSPS a :
e L’Inspection du Travail ;
e La CARSAT oula MSA;
e L'OPPBTP.

Dans le cas d'opération de construction de béatiment, le coordonnateur de sécurité transmettra aux
entrepreneurs (ou laissera en consultation sur le chantier) un exemplaire du plan particulier de sécurité et de
protection de la santé du gros ceuvre ou du lot principal et des lots réalisant des travaux a risques particuliers.

Tout plan particulier de sécurité et de protection de la santé peut étre obtenu par chacun des entrepreneurs
participant a I'opération sur simple demande auprés du coordonnateur SPS.

6.6.2 Modalité

Le PPSPS sera remis au coordonnateur avant toute intervention : un exemplaire papier et un exemplaire
sous format informatique.

Tous les entrepreneurs, y compris les indépendants, intervenant sur le site doivent établir un PPSPS dans

les délais suivants :

e Entrepreneur titulaire d'un contrat signé par le Maitre d'Ouvrage : 30 jours & compter de la réception du
contrat signé.

e Entrepreneur sous-traitant : 30 jours a compter de la réception du contrat signé par I'entrepreneur
titulaire.

Cas particuliers :

e Ce délai est ramené a 8 jours pour les travaux de second ceuvre dans une opération de batiment ou
pour les travaux accessoires dans une opération de génie civil.

e Dans le cas de travaux de démolition, de retrait ou de confinement d’amiante, la diffusion devra étre
faite 1 mois avant le début des travaux.

7. Renseignements divers

7.1. Formalités administratives

L'opération doit étre déclarée 30 jours avant le début des travaux aux organismes de prévention (déclaration
préalable).

7.2. Intempéries

Le maftre d’ceuvre doit signer la déclaration d'intempéries des entreprises indemnisées par la Caisse des Congés
Payés.

7.3. Registres et affichages sur le chantier

7.3.1 Registres

Certains renseignements doivent étre en permanence disponibles sur le chantier, tels :
- le registre des observations et mises en demeure de l'inspection du travalil,

- les observations du maitre d'ouvrage, du maitre d’ceuvre,

- la liste du personnel.
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7.3.2 Affichage

L'affichage est obligatoire de :

- la déclaration préalable

- le nom et l'adresse des entreprises

- le numéro et la date du permis de construire, le nom ou la raison sociale du bénéficiaire, la nature des
travaux, les surfaces du terrain, du plancher, la hauteur de la construction, I'adresse de la mairie ou peut étre
consulté le dossier.

- nom et adresse des organismes de prévention

- consignes en cas d'accident

Et si nécessaire :

-le nom et I'adresse de la personne ou de I'entreprise chargée de la surveillance des installations électriques,
- les horaires de travail.

7.4. Liste des entreprises

La liste des entreprises y compris leurs sous-traitants doit étre intégrée dés que possible dans le PGC et remise a
jour au fur et a mesure.

7.5. Planning des travaux

Un planning études et travaux TCE (contractuel) sera établi par le Maitre d’Oeuvre durant le Mois MO phase
préparation sur la base des plannings prévisionnels remis par tous les lots.

8. Désignation des entreprises par taches

QuI QuI
UACiAI= INSTALLE ENTRETIENT QEN I
Logistique
Installations de chantier phase VRD - préparatoire Sans objet Sans objet Sans objet
Installations de chantier LOT 01 LOT 01 LOT 01
Signalisation et affichage LOT 01 LOT 01 LOT 01
Ir?stalle_lt_lon l?urt_aau de cha}ntle_r,'chauffe_, cllr_n, compris nettoyage, mise a LOT 01 LOT 01 LOT 01
disposition équipement sécurité pour direction et visiteurs
Environnement
Démarches administratives (voie publique...) LOT 01 LOT 01 LOT 01
Mise en place des clbtures de chantier et autre protection de I'environnement | LOT 01 LOT 01 LOT 01
Ordre et salubrité
Branchements_ou raccordements pour, I'ea_u_(potabl_e), les eaux usées, LOT 01 LOT 01 LOT 01
vannes, etc. mise en place de compteurs divisionnaires
Branchement électrique de chantier LOT 01 LOT 01 LOT 01
Distribution électrique par coffret tous les 25 m, 1 armoire par zone LOT 01 LOT 01 LOT 01
Acces aux cantonnements et protections des piétons LOT 01 LOT 01 LOT 01
Sanitaires sur chantier LOT 01 LOT 01 LOT 01
Nettoyage des abords, dans I'emprise du chantier et alentours LOT 01 LOT 01 LOT 01
h{gttoyage général du chantier aprés enlévement des gravats par corps LOT 01 LOT 01 LOT 01
d'état, balayage
Nettoyage des zones de travail LOT 01 LOT 01 LOT 01
Circulation
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QUI QUI
LSS INSTALLE ENTRETIENT S
Des véhicules / aménagement et entretien voirie LOT 01 LOT 01 LOT 01
Continuité des protections collectives LOT 01 LOT 01 LOT 01
Circulation piétonne, accés aux zones de cantonnement, LOT 01 LOT 01 LOT 01
Chargement, déchargement et enléevement des encombrements LOT 01 LOT 01 LOT 01
Approvnsmnnement matériel — dispositions pour déchargement et manceuvre LOT 01 LOT O1 LOT 01
véhicule
Protections individuelles
Matériel et équipement de sécurité LOT 01 LOT 01 LOT 01

Manutention

Responsabilités de la sécurité des appareils communs, grue et tous moyens
de levage

LOT 01, LOTO3

LOT 01, LOTO3

LOT 01, LOTO3

Stockage

Aménagement puis remise en état des aires et des magasins

LOT 01

LOT 01

LOT 01

Evacuation des déchets

Mise a disposition de bennes distinctes pour les matériaux recyclables,
évacuation des déchets

LOT 01, LOTO3

LOT 01, LOTO3

LOT 01, LOTO3

Evacuation des déchets quotidiennement LOT 01 LOT 01 LOT 01
A[neneg des déchets jusqu'aux bennes, matériel d'évacuation pendant LOT 01 LOT 01 LOT 01
démolition

En cas de déficience, un exécutant sera désigné pour effectuer le nettoyage N ,

a la charge de lot défaillant Maitre d'CEuvre |/ LOT 01
Protection collective

Mise en place, entretien et maintenance des protections collectives LOT 01 LOT 01 LOT 01

générales

Mise en place, entretien et maintenance des protections collectives
particulieres

LOT 01, LOT 02

LOT 01, LOT 02

LOT 01, LOT 02

Mise en place échafaudages, contrdles et mise en sécurité pour les tiers LOT 01 LOT 01 LOT 01
Réception échafaudage en cas d'utilisation partagée LOT 01 LOT 01 LOT 01
Dépenses, Consommations

Eau, électricité, calcul au compte prorata LOT 01 LOT 01 Prorata
Frais de remise en état LOT 01 LOT 01 LOT 01
Travaux superposés

Protection des aires de travail LOT 01 LOT 01 LOT 01

Se référer au CCTP et CCAP pour autres postes non énumerés ci-dessus.
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9. ANNEXE

ANNEXE 1 — INSTALLATIONS OBLIGATOIRES DE CHANTIER

Installation Chantier d’une durée inférieure a 4 mois Chantier d’une durée supérieure ou égale a 4 mois
Local vestiaire (article R4534-139 du code du travail) : Vestiaire et lavabos installés dans un local spécial a proximité du
- Eclairé passage des travailleurs (articles R4228-2, R4228-3,
- Convenablement aéré R4228-4 et R4228-5 du code du travail):
- Chauffé en saison froide - Eclairé
- Equipé d’armoires individuelles (ou a défaut de - Chauffé en saison froide
patéres si chantier exigu) - Sol et parois facilement nettoyables
- Nettoyé 1 fois par jour - Aéré conformément aux articles R4222-4, a
- Exempt de tout stockage de produits et matériaux R4222-10, R4412,149 et R.4412-150, R4222-11 a R4222-17,
.. - Muni de siéges en nombre suffisant R4222-20 et R4222-21 du code du travail
Vestiaires Si ces installations ne sont pas adaptées a la nature du - Maintenu en état constant de propreté
chantier (ex. : chantier mobile), possibilité d’utiliser des - Installations séparées si personnel mixte
véhicules de chantier aménagés permettant aux salariés de - Si vestiaire et lavabos dans locaux séparés, communication
disposer de vestiaires, cabinets d’aisance et douches si entre eux sans passer par |'extérieur ni par les lieux de travail
possible (article R4534-140 du code du travail). et de stockage
Vestiaire (article R4228-6 du code du travail) :
- Sieges en nombre suffisant
- Armoires individuelles : ininflammables, a double
(*) voir note de bas de page compartiment, munies de serrure ou cadenas
Lavabos ou rampes (article R4534-141 du code du travail) : Lavabos (article R4228-7 du code du travail) :
- 1 orifice pour 10 travailleurs - 1 lavabo pour 10 travailleurs
- Eau potable - Eau potable
Lavabos - Si possible a température réglable - Température réglable
- Moyens de nettoyage - Moyens de nettoyage
- Moyens de séchage ou d’essuyage appropriés, - Moyens de séchage ou d’essuyage, changés ou entretenus
entretenus et changés chaque fois que nécessaire chaque fois que nécessaire.
Douches Obligatoires pour tous chantiers ou s’effectuent des travaux insalubres ou salissants listés a I'annexe a I'arrété du 23/07/1947

Eau pour la boisson

Mise a disposition de 3 litres par jour et par travailleur d’eau potable et fraiche pour la boisson (articles R4534-143 et R.4225-2 du
code du travail)

Cabinet d’aisance,

Obligations identiques pour les 2 types de chantiers (articles R4228-10 a R4228-15 et R4534-144 du code du travail) :
- 1 cabinet et 1 urinoir pour 20 salariés
- Chasse d’eau
- Eclairage
- Chauffage en saison froide
- Sols et parois imperméables et facilement nettoyables
- Portes pleines munies d’un loquet intérieur décondamnable de I'extérieur
- Evacuation des effluents conformes aux réglements sanitaires

urinoirs
- Absence de dégagement d’odeurs et aération conforme aux articles R4222-4 a R4222-10, R4412-149 et R4412-150, R4222-11
aR4222-17, R4222-20 et R4222-21 du code du travail
- 1 cabinet au moins équipé d’un point d’eau
- Papier hygiénique
- Installations séparées en cas de personnel mixte
(*) voir note de bas de page
Si des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, mise Si moins de 25 travailleurs prennent leur repas sur le chantier,
a disposition d’un local spécial (article R4534-142 du code mise a disposition d’'un emplacement de restauration présentant
du travail) : de bonnes conditions d’hygiéne et sécurité, soit au minimum
- Tables + chaises en nombre suffisant (articles R4228-22 a R4228-24 du code du travail et article R4534-
- Réchaud 142 du code du travail) :
- Garde-manger - Tables + chaises
- Réfrigérateur si possible - Réchaud
- Maintien en état constant de propreté - Garde-manger
2 . - Réfrigérateur si possible
Réfectoire

- Maintien en état constant de propreté
Si 25 travailleurs au moins prennent leur repas sur le chantier,
mise a disposition d’un local de restauration (articles R4228-22 a
R4228-24 du code du travail) :

- Tables + chaises en nombre suffisant

- Réchaud

- Réfrigérateur

- 1 robinet d’eau potable, fraiche et chaude pour 10 usagers
(*) voir note de bas de page - Nettoyage du local et des équipements aprés chaque repas

Boite de
secours

Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté a la nature des risques et facilement accessible.
Ce matériel doit faire I'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par I'article R4224-24 du code
du travail (articles R4224-14 et R4224-23 du code du travail).

1% secours

Secouriste

Dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours ou sont effectués des travaux dangereux,
un membre du personnel doit avoir regu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas
d'urgence (article R4224-15 du code du travail).

(*) : pour les seuls chantiers dont la durée est inférieure a 4 mois : si la mise en place de ces installations est impossible en raison de la
disposition des lieux le chef d’entreprise recherche a proximité du chantier un local ou emplacement présentant des conditions
équivalentes (article R4534-145 du code du travail).
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ANNEXE 2 - MODELE PPSPS

Les informations ci-dessous correspondent au contenu réglementaire du PPSPS

Lien vers documentation en ligne sur le parcours de ’OPPBTP en acces libre pour la rédaction des PPSPS :

Parcours je rédige mon PPSPS

[. RENSEIGNEMENTS

1. Renseignements généraux

1. Désignation de l'opération
2. Adresse du chantier
3. Coordonnées du :
. Maitre d'ouvrage
. Maitre d’ceuvre
.OPC
. Coordonnateur

2. Renseignements sur |'entreprise

1
. Raison sociale
Adresse
Téléphone
Fax
2. Nature du marché
Privé/Public
Entreprise générale/Lots séparés/sous-
traitants
Coordonnées des sous-traitants

3. Description sommaire du chantier
4. Travaux sous-traités

Coordonnées des sous-traitants

5. Durée des travaux
6. Effectif prévu, maximum et minimum

7. Coordonnées du responsable du chantier :
8. Si agent de sécurité de I'entreprise,
Coordonnées

9. Emplois nécessitant une qualification spéciale
ou une habilitation (grutier, chauffeur, cariste,
€électricien...)

10. Horaires de travail

II. RISQUES ET PROTECTIONS DES TRAVAUX

1. Modes opératoires de travaux particuliers

Désignation des travaux

Mode opératoire

1. Travaux courants

Descriptif

2. Travaux a risques particuliers

Descriptif

3. Matériel et engins

Date des contrbles et vérifications

2. Risques propres a l'entreprise

Travaux

Risques Remeédes

3. Risques exportés ou provoqués sur les autres entreprises)

Travaux

Risques Remédes

4. Risques importés ou engendrés par les autres entreprises

Travaux

Risques Remédes

5. Risques engendrés par le chantier ou I'environnement

Site

Risques Remédes
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. HYGIENE

1. Installation de chantier
Cantonnements
Vestiaires
Réfectoire
Sanitaires
Bureaux de chantier
Infirmerie
Divers

2. Stockage - Circulation
Zone de stockage prévue
Passages intérieurs
Passages extérieurs
Divers

V. SECOURS

. Coordonnées de ou des secouristes (1 pour 20 minimum) :
. Matériel de secours sur le chantier :

. Consignes d'urgence :

. Numéros d'urgence :

. Adresse de I'hdpital le plus proche :

. Adresse du médecin du travail de I'entreprise :

V. DIFFUSION

Le PPSPS est adressé réglementairement au maitre d'ouvrage mais, pour des raisons de simplification, il est
donné directement au coordonnateur SPS

Le PPSPS de I'entreprise du gros ceuvre ou du lot principal, ainsi que des entreprises des lots dangereux - ainsi
le lot de nettoyage d'amiante- par les entreprises elles-mémes aux organismes de prévention : inspecteur du
travail, CRAM et OPPBTP.
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ANNEXE 3 - RAPPEL DES TEXTES DE LOI

RAPPEL DES PRINCIPAUX TEXTES RELATIFS A LA SECURITE ET L'HYGIENE SUR LES
CHANTIERS

NOTA : Tous ces textes sont des textes du Code du Travail.

Il est rappelé a tous les intervenants que, quelles que soient les dispositions proposées par le PGC, ils sont chacun responsables
de la sécurité et de la santé des personnes qu'ils emploient, et qu'ils doivent satisfaire a leurs obligations lIégales pour ces sujets.
Cet article a pour but de rappeler les principaux textes traitant de la sécurité et de la santé des travailleurs intervenant sur une
opération de batiment.

- Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 relatif a l'utilisation des équipements de travail mis a disposition pour des travaux
temporaires en hauteur

- Décret du 14.11.88, Electricité.

- Loi n° 91-1414 du 31.12.1991, Equipements de travail et moyens de protection.

- Décret du 03.09.1992, Manutentions manuelles.

- Circulaire DRT n° 2005-04 du 24 mars 2005

- Loi n® 93-1418 du 31.12.1993, Dispositions du Code du Travail applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue
d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs

- Décret n® 94-1159 du 26.12.1994, relatif a l'intégration de la sécurité et a I'organisation de la coordination en matiére de sécurité
et de protection de la santé lors des opérations de batiment et de génie civil, et modifiant le Code du Travail.

- Arrété du 07.03.1995, fixant le contenu de la déclaration préalable.

- Décret n° 95-543 du 04.05-1995, relatif au college interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.

- Décret n° 95-607 du 06.05.1995, fixant la liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter les travailleurs
indépendants ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de batiment - Modifié par
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

- Décret n° 95-608 du 06.05.1995, modifiant le Code du Travail et divers textes réglementaires applicables aux travailleurs
indépendants ainsi qu'aux employeurs exer¢ant directement une activité sur un chantier de batiment

- Circulaire DRT n° 96-5 du 10.04.1996, relative a la coordination sur les chantiers de batiment et de génie civil.

- Décrets 92-765, 92-766, 92-767, 92-768, 93-40, 93-41.

- Principe de prévention : Art. L. 4531-1 a L. 4531-3

- Coordination lors des opérations de batiment et de Génie civil : Art. L. 4532-1 a L. 4532-18

- Dispositions applicables aux travailleurs indépendants : Art. L. 4535-1

- Batiment et Génie Civil : Art. R. 4532-1 & R. 4532-98

- Prescriptions techniques applicables avant 'exécution des travaux : Art. R. 4533-1 a R. 4533-7.

- Prescriptions techniques applicables durant I'exécution des travaux : Art. R. 4534-1 & R. 4534-156.

- Dispositions applicables aux travailleurs indépendants : Art. R. 4535-1 a R. 4535-13.
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ANNEXE 4 - DHOL

Rénovation Energétique
. . Opération du site ANSM
|(w Coordination VENDARGUES
lCoord.-'nar.-'on Sécurité et Protection de la Santé N°Chrono 001
- Document Harmonisé d’Organisation des Livraisons en sécurité -
Date 02/10/2024
INTERVENANTS Téléphone
CSPS : Olivier NOGUES 0673184124
MOE ou OPC : Roni Antoine ORFALI 06 60 05 47 47
INFORMATION GENERALE
. 635 Rue de la Garenne, 5 43.652413
Adresse chantier 34740 VENDARGUES Coordonnées GPS 3049437
NON pour le
déchargement
Horaires de livraison 8h00-17h00 Moyens mut_uallses de levage OUI,plour le levage
et manutention matériaux sur les
échafaudages
extérieurs
Autre_s / Quai déchargement OUI/NON
renseignements

INFORMATION ENTREPRISE (a remplir par chaque entreprise)

Nom entreprise Adresse entreprise

Coordonnées réceptionnaire

Nom réceptionnaire (téléphone portable)

Plage horaires de livraisons

Présence chef de manceuvre OUI / NON

Distance maxi de la

zone de déchargement
au camion (en m) Charge utile de la recette a
Hauteur maxi de la matériaux (le cas échéant)

zone de déchargement
au camion (en m)

Poids Total admissible sur voirie accés et voire
chantier

Appareil de levage
utilisé pour
déchargement

Autres renseignements utiles

Projet Plan d’Installation de Chantier ou Plan d’Installation de Chantier définitif obligatoirement joint au DHOL.
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ANNEXE 5 - DIAGNOSTIC AMIANTE

2024C126V01A Rapport amiante avant travaux facades.pdf

2020C023VO1A DAT ANSM VENDARGUES Ind B.pdf

Rapport A Rapport B
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