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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1

2 PREPARATION - Documents execution, Commandes, Installation 
de chantier

25 jours Lun 10/03/25 Ven 11/04/25

3

4 ZONE EST 35 jours Lun 14/04/25 Ven 30/05/25

5 TRAITEMENT PERIPHERIE TERRASSES - ZONE EST 30 jours Lun 14/04/25 Ven 23/05/25

6 LOT 01 - Manutention et descente jardinières au sol 10 jours Lun 14/04/25 Ven 25/04/25

7 LOT 03 - Dépose garde-corps existant 3 jours Lun 14/04/25 Mer 16/04/25

8 LOT 02 - Ravalement enduits 5 jours Lun 28/04/25 Ven 02/05/25

9 LOT 01 - Prolongation revêtement terrasses 10 jours Lun 05/05/25 Ven 16/05/25

10 LOT 03 - Pose garde-corps adapté ou nouveau 5 jours Lun 19/05/25 Ven 23/05/25

11 LOT 01 - Evacuation terres et jardinières 5 jours Lun 28/04/25 Ven 02/05/25

12 TRAITEMENT FAUX-PLAFONDS EXTERIEURS - ZONE EST 20 jours Lun 28/04/25 Ven 23/05/25

13 LOT 01 - Dépose des faux plafonds et rives existants 5 jours Lun 28/04/25 Ven 02/05/25

14 LOT 04 - Reprise cablage et pose nouveaux luminaires 10 jours Lun 05/05/25 Ven 16/05/25

15 LOT 01 - Pose nouveau plafond et rives 10 jours Lun 12/05/25 Ven 23/05/25

16 MISE A DISPOSITION TERRASSE - ZONE EST 5 jours Lun 26/05/25 Ven 30/05/25

17

18 ZONE OUEST 35 jours Lun 02/06/25 Ven 18/07/25

19 TRAITEMENT PERIPHERIE TERRASSES - ZONE OUEST 30 jours Lun 02/06/25 Ven 11/07/25

20 LOT 01 - Manutention et descente jardinières au sol 10 jours Lun 02/06/25 Ven 13/06/25

21 LOT 03 - Dépose garde-corps existant 3 jours Lun 02/06/25 Mer 04/06/25

22 LOT 02 - Ravalement enduits 5 jours Lun 16/06/25 Ven 20/06/25

23 LOT 01 - Prolongation revêtement terrasses 10 jours Lun 23/06/25 Ven 04/07/25

24 LOT 03 - Pose garde-corps adapté ou nouveau 5 jours Lun 07/07/25 Ven 11/07/25

25 LOT 01 - Evacuation terres et jardinières 5 jours Lun 16/06/25 Ven 20/06/25

26 TRAITEMENT FAUX-PLAFONDS EXTERIEURS - ZONE OUEST 20 jours Lun 16/06/25 Ven 11/07/25

27 LOT 01 - Dépose des faux plafonds et rives existants 5 jours Lun 16/06/25 Ven 20/06/25

28 LOT 04 - Reprise cablage et pose nouveaux luminaires 10 jours Lun 23/06/25 Ven 04/07/25

29 LOT 01 - Pose nouveau plafond et rives 10 jours Lun 30/06/25 Ven 11/07/25

30 MISE A DISPOSITION TERRASSE - ZONE OUEST 5 jours Lun 14/07/25 Ven 18/07/25

31

32 AOR/RECEPTION FINALE 5 jours Lun 21/07/25 Ven 25/07/25

10/03
PREPARATION - Documents execution, Commandes, Installation de chantier

ZONE EST

TRAITEMENT PERIPHERIE TERRASSES - ZONE EST

LOT 01 - Manutention et descente jardinières au sol

LOT 03 - Dépose garde-corps existant

LOT 02 - Ravalement enduits

LOT 01 - Prolongation revêtement terrasses

LOT 03 - Pose garde-corps adapté ou nouveau

LOT 01 - Evacuation terres et jardinières

TRAITEMENT FAUX-PLAFONDS EXTERIEURS - ZONE EST

LOT 01 - Dépose des faux plafonds et rives existants

LOT 04 - Reprise cablage et pose nouveaux luminaires

LOT 01 - Pose nouveau plafond et rives

MISE A DISPOSITION TERRASSE - ZONE EST

ZONE OUEST

TRAITEMENT PERIPHERIE TERRASSES - ZONE OUEST

LOT 01 - Manutention et descente jardinières au sol

LOT 03 - Dépose garde-corps existant

LOT 02 - Ravalement enduits

LOT 01 - Prolongation revêtement terrasses

LOT 03 - Pose garde-corps adapté ou nouveau

LOT 01 - Evacuation terres et jardinières

TRAITEMENT FAUX-PLAFONDS EXTERIEURS - ZONE OUEST

LOT 01 - Dépose des faux plafonds et rives existants

LOT 04 - Reprise cablage et pose nouveaux luminaires

LOT 01 - Pose nouveau plafond et rives

MISE A DISPOSITION TERRASSE - ZONE OUEST

25/07
AOR/RECEPTION FINALE

Mar Avr Mai Jui Jul
Tri 2, 2025 Tri 3, 2025
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