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Article 1. Objet du marché - Dispositions générales

1.1 Objet et caractéristiques du marché

Le présent marché est un marché global sectoriel en application de I'article L2171-4 du code de la
commande publique, passé selon une procédure avec négociation en application des articles L2124-
3, R2124-3 et R2161-12 a R2161-20 du code de la commande publique.

Il a pour objet la conception, la réalisation et 'aménagement de |'établissement pénitentiaire de
Nimes sud (30) en France Métropolitaine.

Il comporte une tranche ferme et deux tranches optionnelles.

La description des ouvrages et de leurs composantes techniques est précisée dans les programmes
fonctionnel, technique, mobilier et signalétique du dossier de consultation. Pour des raisons de
confidentialité, le programme n’est remis qu’aux seuls candidats retenus pour participer au dialogue.

Par la suite et sauf indication contraire, le groupement ou le mandataire du groupement, est désigné
par « le titulaire » ou « le groupement titulaire ».

1.2 Décomposition du marché

Tranche ferme:

La tranche ferme du présent marché consiste en la conception, la réalisation et I'aménagement
du projet pénitentiaire tel que décrit dans le programme fonctionnel, technique, mobilier et
signalétique du dossier de consultation en considérant que la solution technique mise en ceuvre
par le titulaire pour respecter les exigences de |'article 40 de la loi n® 2023-175 du 10 mars 2023
relative a l'accélération de la production d’énergies renouvelables consiste en la plantation
d’arbres permettant d’ombrager les parkings du projet sur au moins la moitié de leur superficie.

La tranche ferme inclut la mise en ceuvre de mesures conservatoires permettant ultérieurement
I'installation d’ombrieéres couvrant au moins la moitié de la superficie des parkings du projet et
intégrant des panneaux photovoltaiques sur la totalité de leur partie supérieure assurant
I'ombrage.

La tranche ferme comprend par ailleurs la réalisation des études de niveau APS et APD (et la
fourniture des éléments correspondants exigés au titre des missions M1 et M3) pour la mise en
place des ombriéres avec panneaux photovoltaiques précitées.

Les prestations comportent 14 missions dont le contenu est précisé a I'annexe 1 du CCAP.

Les missions sont les suivantes :

MO - PRE - Etudes préliminaires : Mise au point du processus BIM
M1 - APS - Mise au point de I’Avant-Projet Sommaire remis lors de la consultation
M2 - ADM - Demandes d’autorisations administratives

M3 - APD - Avant-Projet Définitif
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M4 - PRO - Etudes de Projet
M5 - EXE - Etudes d’exécution et cellule de synthése

M6 - VISA-DET - Visa des plans d’exécution et direction de I'exécution du contrat de
travaux

M7 - TRVX - Réalisation des travaux

M8 - AOR - Assistance aux opérations de réception

M9 - MOB - Mobilier

M10 - SIGN - Signalétique

M11 - QEB - Mission Qualité Environnementale des Batiments
M12 - GPA - Suivi de la GPA

M13 - ENV - Mesures environnementales

Tranche optionnelle 1 :

La tranche optionnelle 1 consiste en la conception et réalisation du dévoiement de la route RD13-
route de Générac sur le site d’Oc'via. Il s’agit d'une voierie de 3 métres de large (deux fois une voie).
Ce dévoiement se fera sur environ 1,5km et une comportera un giratoire a 3 branches minimum
permettant I'accés au centre pénitentiaire d’'une part et a une future zone économique.

La tranche optionnelle 1 comporte 12 missions dont le contenu est précisé a I'annexe 1 du CCAP.

Il appartient au titulaire de proposer au maitre de l'ouvrage la répartition des prestations de ces
missions entre les cotraitants éventuels conformément a I'annexe 1 de l'acte d’engagement du
présent marché.

Les missions sont les suivantes :

e M1 - APS - Mise au point de I’Avant-Projet Sommaire remis lors de la consultation
e M2 - ADM - Demandes d'autorisations administratives

e M3 - APD - Avant-Projet Définitif

e« M4 - PRO - Etudes de Projet

e M5 - EXE - Etudes d’exécution et cellule de synthése

e M6 - VISA-DET - Visa des plans d’exécution et direction de I'exécution du contrat
de travaux

e M7 - TRVX — Réalisation des travaux
e MS8 - AOR - Assistance aux opérations de réception

¢ M10 - SIGN - Signalétique

¢ M12 - GPA - Garantie de parfait achévement
¢ M13 - ENV - Mesures environnementales
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Tranche optionnelle 2 :

La tranche optionnelle 2 consiste en la réalisation des études de PRO et en l’installation
d’ombriéres couvrant au moins la moitié de la superficie des parkings du projet et intégrant des
panneaux photovoltaiques sur la totalité de leur partie supérieure assurant |‘'ombrage (en
remplacement des arbres prévus dans la tranche ferme).

La tranche optionnelle 2 comporte 10 missions dont le contenu est précisé a I'annexe 1 du CCAP.

Il appartient au titulaire de proposer au maitre de I'ouvrage la répartition des prestations de ces
missions entre les cotraitants éventuels conformément a I'annexe 1 de l'acte d’engagement du
présent marché,.

Les missions sont les suivantes :

e M2 - ADM - Demandes d’autorisations administratives
e« M4 - PRO - Etudes de Projet
e M5 - EXE - Etudes d’exécution et cellule de synthése

e M6 - VISA-DET - Visa des plans d’exécution et direction de I'exécution du contrat
de travaux

¢ M7 - TRVX - Réalisation des travaux

e M8 - AOR - Assistance aux opérations de réception

¢ M10 - SIGN - Signalétique

e M11 - QEB - Mission Qualité Environnementale des Batiments
¢ M12 - GPA - Garantie de parfait achévement

¢ M13 - ENV - Mesures environnementales

Modalités d’affermissement des tranches optionnelles :

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’affermir ou de renoncer a I'affermissement de la
tranche optionnelle en application en application de I'Article R.2113-6 du code de la commande
publique.

L'affermissement de la tranche optionnelle fera I'objet d’une décision du pouvoir adjudicateur qui
sera notifiée au titulaire.

La notification de la décision d’affermissement de la tranche optionnelle pourra intervenir au plus
tard dans un délai de 12 mois a compter de I'admission du PRO de la tranche ferme (M4).

Aucune indemnité de dédit et/ou d’attente ne seront versées au titulaire le cas échéant.

Sauf mention contraire, les dispositions du CCAP relatives a une mission M[x], s'appliquent a chaque
tranche du marché comprenant cette mission.
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1.3 Niveau de prestation

Le titulaire doit toutes les prestations prévues au marché, mais aussi toutes les prestations nécessaires
pour réaliser un ouvrage complet, adapté a son usage, respectant les éléments du programme et
fonctionnant de maniére satisfaisante. Il doit également toutes les prestations de sécurisation de site
lors des différentes phases de chantier.

Toutes les prestations (qu’elles soient techniques et/ou fonctionnelles, relatives a I'investissement
etfou a I'exploitation-maintenance future) proposées par le titulaire a un stade quelconque de la
conception ou de I'exécution de I'ouvrage, et présentant un niveau de performance supérieur a celui
des piéces contractuelles (dont le programme), sont réputées acquises par le maitre d'ouvrage.

Pour les prestations présentant un niveau de performance inférieur a celui des piéces contractuelles
(dont le programme), ce sont celles des piéces contractuelles (dont le programme) qui priment, sauf
acceptation formelle de I'écart par le maitre d’ouvrage, validée par fiche modificative en application
de I'Article 7 du présent CCAP.

De ce fait, toute disposition prévue par un document produit par le titulaire et ne répondant pas
aux spécifications particuliéres du marché (dont programme) sera réputée non écrite.

1.4 Les intervenants

1.4.1 Le titulaire

Le titulaire s'engage, pour I'exécution de sa mission, a affecter le personnel prévu dans sa proposition,
tant au niveau de la qualification que de la durée d'affectation.

Pour chacune des prestations de conception, réalisation et aménagement, il désigne en son sein la
personne responsable du dossier, interlocuteur privilégié de la maftrise d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 3.4.1 du CCAG-Travaux, a compter du démarrage des missions M5 a M7, en
cas d’indisponibilité définitive du responsable, en particulier pour la personne responsable de la
coordination et de la direction du chantier, la nouvelle personne physique désignée par le titulaire
doit étre acceptée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions suivantes : le titulaire doit en aviser
immédiatement le pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
postal, et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne
s'en trouve pas compromise.

A ce titre, obligation lui est faite de désigner un remplagant et d'en communiquer le nom et les titres
au pouvoir adjudicateur dans un délai de quatorze jours calendaires a compter de la date d'envoi de
['avis dont il est fait mention a I'alinéa précédent.

Le remplagant est considéré comme accepté si le pouvoir adjudicateur ne le récuse pas dans un délai
d’un mois a compter de la réception de la communication mentionnée a l'alinéa précédent. Si le
pouvoir adjudicateur récuse le remplagant, le titulaire dispose de quatorze jours calendaires pour
désigner un autre remplacant et en informer le pouvoir adjudicateur suivants les mémes conditions
que précédemment.

A défaut le marché peut étre résilié sans demande d’'indemnisation de la part du titulaire.

En cas de remplacement de la personne responsable du dossier, les délais d’exécution du marché
prévus a l'article 6 de I'acte d’engagement restent inchangés.
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Le groupement titulaire est constitué a minima de 2 entités : un cotraitant assurant les prestations de
conception (« le maftre d’ceuvre ») et le mandataire assurant la réalisation des travaux.

L'entité assurant les prestations de conception définies a I'article 1.2 du présent CCAP est désigné a
I'article 1de I'acte d’engagement.

e Le cotraitant assurant la conception et le suivi de sa réalisation

- Dans les piéces administratives relatives au présent marché, il est fait référence a I'entité
assurant la conception sous I'appellation « le maitre d’ceuvre ». Ce dernier assure le role
de maftre d'oceuvre avec toutes les obligations définies par le CCAG-Travaux, a I'exception
des dérogations mentionnées explicitement dans le présent CCAP. A ce titre, le maitre
d’ceuvre devra a minima assurer les missions mentionnées a I'article 2 du Décret 2017-842
du 5 mai 2017, c'est-a-dire

- Les études d’'avant-projet sommaire (article 4 I1)

- Les études d'avant-projet définitif (article 4 1ll) ;

- Les études de projets (article 5);

- Les études d'exécution (article 6);

- Le suivi d'exécution et leur direction le cas échéant (article 7) ;

- La participation aux opérations de réception et a la mise en ceuvre de la garantie de parfait
achévement (article 8).

Ainsi que

- Mission mobilier
- Mission Signalétique

Le mafitre d’ceuvre est représenté par une ou plusieurs personnes, nominativement désignées.

Le maitre d’ceuvre est notamment responsable de la conception des ouvrages objets du
présent marché. A ce titre, il contresigne I'intégralité des pieces produites dans le cadre de ces
études. Il est par ailleurs rappelé que I'équipe de mafitrise d’ceuvre doit comprendre un
spécialiste exploitation maintenance qui participe a la conception de l'ouvrage a minima pour
les lots suivants : CVC, CFO/CFA, plomberie sanitaire, VRD.

Le maftre d'ceuvre supervise la réalisation des études d’exécution et la cellule de synthése
(mission M5). Il s’assure de la réalisation des études d’exécution et de synthése conformément
aux dispositions des études de conception et aux pieces du présent marché, notamment le
programme. Pour ce faire, tous les documents d’exécution produits par le mandataire seront
soumis a son visa selon la procédure prévue a I'Article 12 du présent CCAP.

Pendant I'exécution des travaux, le mafitre d‘ceuvre s’assure que les ouvrages réalisés
respectent les dispositions des études effectuées. Son représentant est présent a chaque
réunion ainsi qu’a toutes réunions demandées par I’API).

A l'issue des travaux, le maitre d’ceuvre devra systématiquement prendre part a chacune des
étapes des opérations préalables a la réception et a la vérification des essais et des fiches
d’autocontréle selon la procédure prévue a I’Article 15 du présent CCAP.

Tout au long de I'exécution du présent marché, le maitre d’ceuvre doit notamment s’assurer
que les documents produits et les matériaux et matériels proposés, ainsi que leur mise en
ceuvre répondent a la fois aux exigences du programme et a sa traduction, au travers des
piéces écrites, mémoires, plans et documents graphiques remis au cours des différentes
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phases de conception et d’exécution. Il s’assure notamment que les éventuels ajustements
opérés n‘ont pas eu pour effet de dégrader le projet sur le plan architectural, technique et/ou
fonctionnel, et/ou de I'exploitation-maintenance future.

Le mandataire assurant la réalisation des travaux :
Le cotraitant assurant la réalisation des travaux est notamment responsable de la mission M7.

Il prendra part a la direction des études d'exécution, des études de synthése et de la
coordination de la cellule de synthése. Comme dans une procédure classique, le visa des
études d'EXE est donné par le maitre d'ceuvre, qui participe aussi a la synthése.

L'OPC:

Le titulaire prend en charge la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) des
études et des travaux. A ce titre, il désignera la personne physique responsable de I’équipe en
charge de I'exécution de cette mission dés la notification du marché. Dés la période de
préparation de chantier, cette personne physique devra étre dédiée a plein temps a sa mission
d’OPC. Par la suite, cette personne est désignée sous le terme « OPC ».

L’OPC participe a I'établissement et veille au suivi du calendrier d’exécution des travaux. A ce
titre, il vise tous les calendriers détaillés d’exécution produits aux différents stades de
conception et de réalisation par le titulaire et est présent a chaque réunion de chantier, afin
de présenter les rapports prévus a l'article 11.2 du présent CCAP.

Le coordonnateur SSI :

Le titulaire doit nommer une personne qualifiée et accréditée en conséquence, dénommée
dans les présentes « coordonnateur SSI » (Systémes de Sécurité Incendie), qui le représentera
et interviendra, sur les sujets le concernant, lors des phases d‘études, d'instruction des
demandes d‘autorisation administratives spécifiques, puis de réalisation et notamment
d’essais techniques des installations.

Le titulaire doit, a ce titre, élaborer un dossier d’identité SSI, comportant I'ensemble des
données fonctionnelles et techniques relatives aux systémes de sécurité incendie de I'ouvrage.

Sous-traitance :

Chaque membre du groupement peut sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché,
a condition d'avoir obtenu du pouvoir adjudicateur, I'acceptation de chaque sous-traitant et
I'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants devront présenter des garanties professionnelles et financiéres en rapport
avec la nature et I'importance des travaux sous-traités.

En vue d’obtenir leur acceptation, et quel que soit le membre du groupement qui entend
recourir a la sous-traitance, le mandataire devra remplir et transmettre au représentant du
pouvoir adjudicateur, pour chacun des sous-traitants, un acte spécial dont un modéle est
donné a I'annexe 3 de |'acte d’engagement et fournir a I'appui de ce document toutes les
pieces citées dans ce modele.

1.4.2 La maitrise d’ouvrage — Le pouvoir adjudicateur

La maitrise d’ouvrage est assurée par I’Agence Publique pour I'lmmobilier de la Justice (API)), pouvoir
adjudicateur.
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Elle peut, en tant que de besoin, confier des missions relevant de sa compétence et se faire
représenter par un ou plusieurs organismes extérieurs, appelés assistant du maftre d’ouvrage. Dans la
suite de ce CCAP, un tel organisme sera dénommé « représentant du maitre d'ouvrage ».

Ces missions d‘assistance a maitrise d’ouvrage pourront porter notamment, et de fagon non
exhaustive ni limitative, sur :

e l'analyse des offres des groupements candidats,

e les procédures d'autorisations administratives,

e lavalidation des plans et échantillons au regard de leur conformité au programme,

e le contrble de la procédure de visa des plans avant exécution,

e le contrble de I’'exécution du marché et des prestations qui en découlent,

e le controle externe de qualité, relevant du maitre d’ouvrage,

e le contréle du déroulement des opérations préalables a la réception,

e le contrdle du projet du point de vue de la maintenabilité et de I'exploitation,

e le contrble des différents rendus prévus dans le cahier des charges « BIM »,

e le commissionnement,

e etc..

Les missions confiées aux différents assistants du maitre d’ouvrage sont portées a la connaissance du
titulaire du marché. Elles peuvent étre modifiées par avenant sans que cela n’ouvre droit a réclamation
de la part du titulaire.

1.4.3 CT - Contrdle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique, dans les conditions
prévues aux articles L 125-1 et suivants du Code de la construction et de I’'habitation. Les interventions
confiées au contréleur technique concernent :

e une mission de base dont les éléments constitutifs sont les suivants :

- mission L, portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables,
- mission S, portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions,
- mission Hand, relative a |'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées,

e des missions complémentaires dont les éléments portent sur :

- mission P1, relative a la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés,
- mission PS, portant sur la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme,
- mission Brd, relative au transport des brancards dans les constructions

- mission F, relative au fonctionnement des installations,

- mission Ph, relative a l'isolation acoustique des batiments,

- mission Th, relative a l'isolation thermique et aux économies d’énergie,

- mission GTB, relative a la gestion technique du batiment,

- mission ENV, relative a I'environnement,

- mission HYS, relative a I’hygiéne et a la santé dans les batiments,

- mission PV, relative au recollement des proces-verbaux d’essais d’installations,

- une mission VIEL, vérification initiale des installations électriques.

Ces missions ou éléments de missions sont définis dans le CCTG applicable aux marchés publics de
contréle technique et ses annexes approuvés par décret n°99-443 du 28 mai 1999.

Le contréleur technique intervient pendant I'analyse des offres, la conception et |'exécution des
ouvrages jusqu’a la fin de la période de garantie de parfait achévement.
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Les coordonnées du contrdleur technique seront transmises ultérieurement au titulaire.

1.4.4 CSPS -Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé

La mission confiée au coordonnateur, ci-aprés dénommé CSPS, est définie au sens du décret n° 94-
1159 du 26 décembre 1994, relatif a I'intégration de la sécurité et de la protection de la santé dans les
opérations de batiment et de génie civil (article R 4532 du Code du travail) Il s'agit d’une mission de
niveau | pour les phases « conception », « réalisation » et « aménagement ».

Le titulaire doit observer les dispositions particuliéres de sécurité liées a la nature du chantier. Ces
dispositions doivent avoir été prises en compte pour |'établissement du prix global et forfaitaire du
marché. Le titulaire ne pourra prétendre a aucune prolongation des délais ni a aucune indemnité a ce
titre. En complément aux dispositions prévues a |'article 6 du CCAG Travauy, le titulaire doit rédiger,
apres inspection préalable commune, dans le cadre de ses interventions, son Plan Particulier pour la
Sécurité et la Protection de la Santé (PPSPS) et I'adresser au Coordonnateur SPS dans un délai de 30
jours a compter de la notification du marché.

Ces dispositions s'appliquent également aux cotraitants et aux éventuels sous-traitants a qui le
titulaire doit remettre le Plan Général de Coordination (PGC). Préalablement a leur intervention, ils
disposent de 30 jours a compter de l'agrément du maftre d’ouvrage, pour remettre leur PPSPS au
coordonnateur SPS.

Les coordonnées du CSPS seront transmises ultérieurement au titulaire.

1.4.5 L’'administration pénitentiaire

Le mafltre d'ouvrage ou son représentant organisera des revues de projet régulieres avec
I'administration pénitentiaire. Le titulaire sera amené a participer a autant de réunions que nécessaire
pour le bon déroulement du marché.

1.5 Réunions

1.5.1 Généralités

Le mafitre d’ouvrage ou son représentant se réservent le droit d’organiser toute réunion concernant
les prestations objet du marché.

L'augmentation de la fréquence de ces réunions n’ouvrira droit a aucune rémunération
complémentaire au profit du titulaire.

La rédaction et la diffusion des comptes rendus de ces réunions est assurée par le maftre d’ouvrage
ou son représentant, sauf pour la réunion hebdomadaire de chantier conformément a |'article 1.5.3
du présent CCAP dont le compte-rendu est rédigé par le maitre d'oeuvre, cotraitant du groupement
titulaire, puis validé par le mafitre d’ouvrage.

1.5.2 Réunions pendant |la phase de conception

Les réunions en phase de conception ont lieu au Kremlin-Bicétre (locaux de I'APl)), ou
exceptionnellement sur un autre site (locaux du groupement éventuellement).

Lors de I"élaboration des dossiers a chaque phase d’étude (M1 a M4), des réunions de conception
seront organisées a I’APlJ, en présence du représentant du groupement titulaire, dont le cotraitant
maftre d’ceuvre, a un rythme a minima bimensuel. Ces réunions auront pour but de présenter I'état
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d’avancement du projet, et d’aborder les problématiques de conception se posant dans le
développement des études.

1.5.3 Réunions pendant la phase de réalisation

Le titulaire assure I'organisation et la direction des réunions de chantier dont la fréquence sera au
minimum hebdomadaire pendant la phase de réalisation. Chacune des entités du titulaire telles que
définies a l'article 1.4.1 devra étre systématiquement représentée. Le représentant du maitre
d’ouvrage devra étre invité a chacune de ces réunions de chantier, auquel le maftre d’ouvrage
participera autant que nécessaire.

En sus de ces réunions de chantier hebdomadaires sera organisée une réunion mensuelle, dite de
maitrise d’ouvrage, a laquelle, en complément des personnes présentes a la réunion de chantier, sera
associée le maitre d'ouvrage.

Lors de ces réunions, le titulaire informe le maitre d'ouvrage ou son représentant sur |'état
d’avancement des études, des travaux et de I'aménagement, sur l'évolution des dépenses
correspondantes ainsi que des modifications prévisibles sur I'ensemble de ces domaines.

Les réunions de chantier se déroulent sur site. Les installations de chantier sont équipées en
conséquence des locaux adaptés.

1.6 Le schéma de contréle qualité

Dés le démarrage des études de conception et jusqu’a la finalisation de I'étude d’avant-projet définitif
(APD), et en cas de besoin pendant le chantier, le titulaire du marché doit mettre a jour, notamment
au vu des solutions techniques retenues, le schéma de contréle qualité.

Ce document doit permettre de s’assurer, tout au long du projet, de la bonne atteinte des
performances techniques demandées dans le programme, de vérifier la qualité de mise en ceuvre en
phase réalisation, de cadrer la surveillance des délais de réalisation et de limiter I'apparition de
désordres ultérieurs.

Ce document sera particulierement axé sur les éléments structurants pour la qualité technique et
architecturale du projet, et pour I'exploitation future des ouvrages.

Le schéma de contrdle qualité intégrera le schéma de contréle qualité technique type développé par
I’AP1J sur la base des retours d’expérience du maitre d'ouvrage. Ce schéma de contréle qualité type
est assorti d’'une note de présentation sur la sensibilité du maftre d’ouvrage a la question de la qualité
technique des ouvrages a réaliser.

Le schéma de contréle qualité détaillera, de fagon opérationnelle, notamment :

e les risques identifiés pour chaque corps d’état ainsi que les composantes de |'ouvrage
concernés ;

e l'ensemble des actions prévues, en termes de mesures préventives, d’essais et de contrdles,
notamment I'ensemble des études, échantillons, maquettes et prototypes, contréles en usine,
essais sur site, essais liés a la sOreté pénitentiaire, leurs modalités de mise en ceuvre et leur
calendrier de réalisation. Il s'agit des actions prévues d’une part au cours de I'opération et,
d’autre part, lors des opérations préalables a la réception (OPR);
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e lesjalons reportés dans le calendrier détaillé d’exécution permettant de s’assurer de la bonne
prise en compte des mesures préventives, de la bonne tenue des contrbles ou tests, et de
positionner les échéances limites pour la prise de décision, de maniére a éviter une exécution
irréversible compromettant I'atteinte des performances attendues ;

e les modalités de pilotage, d'organisation et de fonctionnement du cycle de suivi, d’exécution
et de validation des actions du schéma de contréle de la qualité. Ce plan comprendra
I'organigramme nominatif de 'ensemble des intervenants, et identifiera le pilote et I'exécutant
de chaque action;

e les modalités de présence du maftre d'ouvrage, de lI'’équipe de maitrise d'ceuvre et du
contréleur technique a chacune des phases décisives du projet ;

e la production et la gestion des documents relatifs au suivi du schéma de contrdle qualité et a
I'exécution de ses actions, et le cas échéant, aux mesures correctives et de rattrapage.

Article 2. Pieces constitutives du marché

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, indiquées selon un ordre de priorité
décroissante, dont I'exemplaire original conservé dans les archives de la maitrise d’ouvrage fait seul
foi :

2.1 Piéces particulieres

e L’'acte d’engagement (AE) référencé "API) — Etablissement pénitentiaire de Nimes sud (30) -
Marché public sectoriel relatif a la conception, la réalisation et 'aménagement - AE" et ses
annexes :

- Annexe 1: La répartition du prix forfaitaire par mission et par cotraitant

- Annexe 2 : Tableau récapitulatif des variantes

- Annexe 3 : Présentation d'un sous-traitant

- Annexe 4 : Engagement relatif aux actions d’insertion par I'activité économique.
- Annexe 5 : Part affectée aux petites et moyennes entreprises ou artisans

e Le présent cahier des clauses particulieres (CCAP) et ses annexes :

Annexe 1 : Définition des prestations relatives a I'exécution du marché

- Annexe 2 : Actions d’insertion

Annexe 3 : Contraintes d’accés et modalités de fonctionnement du chantier
- Annexe 4 : Cahier des charges BIM et son tableau de développement

Annexe 5 : Exécution du marché a des PME ou artisans
Annexe 6 : Schéma contrdle qualité type et note méthodologique associée

e Le programme composé comme suit :

programme fonctionnel et ses annexes
programme technique et ses annexes
programme signalétique

programme ergonomie et mobilier
programme blanchisserie
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Les documents du dossier de site

Les plans et documents graphiques compris dans le dossier d’avant-projet sommaire de I'offre
finale et les schémas d’'adaptation établis par le titulaire et remis lors de la consultation,
complétés des éléments issus de la mise au point du marché et relatifs a ces documents.

Les piéces écrites et les mémoires de présentation de |'avant-projet sommaire de I'offre finale
ainsi que les notices d’adaptation architecturale, technique et paysage établis par le titulaire
et remis lors de la consultation, complétés des éléments issus de la mise au point du marché
et relatifs a ces documents,

Le projet de cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) établi par le titulaire et remis
lors de la consultation, complétés des éléments issus de la mise au point du marché et relatifs
a ce document.

La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF), établie par le titulaire, remise avec I'offre
de prix figurant dans l'acte d’engagement. Cette décomposition du prix global forfaitaire
n‘aura un caractere contractuel que pour les seuls prix d’unité, utilisés pour le réglement des
éventuels travaux modificatifs, et ceci, dans les conditions précisées a I'article 3.2.4 du présent
CCAP.

Le calendrier prévisionnel d’exécution des prestations établi par le titulaire et remis lors de la
consultation, complété des éléments issus de la mise au point du marché et relatifs a ce
document. A ce calendrier, se substituera le calendrier détaillé d’exécution au stade des
études, puis le calendrier détaillé d’exécution au stade des travaux, prévus a l'article 5.1 du
présent CCAP.

Le schéma de contrdle qualité spécifique élaboré par le titulaire, intégrant notamment le
schéma de contréle qualité élaboré par I’APIJ sur la base des retours d'expériences du maftre
d'ouvrage, puis mis a jour par le titulaire a l'issue de chacune des phases de conception. Il
deviendra définitif lors de I'approbation des études de projet. Chaque mise a jour du schéma
de contréle qualité devra étre contresignée par le maitre d'ceuvre.

2.2 Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel
qu'il est défini a l'article 3.3.2 du présent CCAP :

le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG-Travaux) approuve par l'arrété du 30 mars 2021.

le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux
passés au nom de I'Etat ;

les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS/DTU) tels qu’ils sont
énumérés a I'annexe 1 de la circulaire du Ministére de I’'Economie, des Finances et du Budget
en date du 27 juillet 1990, et I’'ensemble des textes qui les ont modifié.
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2.3 Statut contractuel des rendus BIM

L'annexe 4 du présent CCAP définit les différentes préconisations relatives a la mise en place de la
démarche BIM sur le projet.

Elle précise également, en complément des éléments décrits au présent CCAP, I'ensemble des
livrables BIM attendus par mission (M1 a M8).

Par ailleurs I'ensemble des informations, données et pieces graphiques ainsi que les livrables par
mission décrits a I'annexe 01 du présent CCAP (hors pieces écrites) sont issus de la maquette
numérique. Toute production graphique en dehors des modéles BIM doit, au préalable, étre validée
par le maitre d’ouvrage.

Article 3.Prix et mode d’évaluation des prestations — Variation
dans les prix — Réglement des comptes

3.1 Répartition des paiements

L'acte d'engagement (AE) indique la répartition des paiements entre les membres du groupement.

3.2 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement
des comptes - Travaux en régie

3.2.1 Généralités

Les prix du marché sont hors taxes (HT).

Les prix tiennent compte, et sans que la liste soit limitative :

e de la présence éventuelle au cours de I'exécution du chantier, d’entreprises travaillant sur la
voirie et/ou les réseaux publics (notamment enterrés) des environs de I'emprise du projet ;

e des frais de fermeture et de gardiennage du chantier et des installations communes du
chantier ;

e des charges temporaires de voirie et de police, notamment pour occupation des voies
publiques ;

e des frais liés a la réalisation des travaux (marges pour défaillances éventuelles des cotraitants
ou des sous-traitants, etc.) ;

des intempéries et autres phénomenes naturels (tempétes, pluie, vent, canicule, gel, etc.) dans
la limite de I'article 5.4.1 du présent CCAP qui ne relévent pas des cas de catastrophes
naturelles assimilables a la force majeure. La constatation des intempéries relatives au lieu
d’exécution des travaux sera faite sur la base des relevés Météo FrancePour la formalisation de
cette information, le titulaire s'adressera a la station Météo France la plus proche du site.

e des sujétions liées au site du chantier quant a son occupation, ou quant aux acces,
environnement, raccordements aux réseaux, stockage des approvisionnements, nuisances
extérieures, etc. ;
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des contraintes liées au site : surface et forme de I'emprise, réglementation des circulations
imposées par les communes respectives et équipements publics existants en service, de la
présence de réseaux publics et privés existants et en fonctionnement a proximité du chantier,
des contraintes lides aux reglements d‘urbanisme, de la présence d’'espéces protégés a
proximité, etc. ;

de toutes les contraintes liées au phasage du chantier et notamment I'interruption des travaux
entre deux phases (repli du chantier, OPR, levée des réserves, etc.. pour chacune des phases);

des contraintes qu’imposent la limitation des nuisances aux riverains et aux occupants
(circulation, bruit, vibrations, poussiére etc.) et la protection des avoisinants et notamment de
la mise en ceuvre des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation des impacts du
chantier ;

de la nature des sols et des sous-sols rencontrés (consistance des terrains, présence de cavités
éventuelles, etc.) y compris hydrologie, compte-tenu des aléas raisonnablement prévisibles au
vue de la teneur du dossier de site ;

des frais liés aux diagnostics complémentaires que le titulaire juge nécessaire a
I'accomplissement de sa mission ;

des frais entrainés par 'application de la réglementation en vigueur sur I'hygiéne, la sécurité
et les conditions de travail, eu égard, notamment aux dispositions PPSPS et du CISSCT ; ainsi
que des derniéres préconisations relatives au contexte sanitaire, sur la base du guide ad hoc
de I'OPPBTP ;

des frais d'installation de chantier et des consommations d’énergie et de fluides en phase
chantier et jusqu’a la remise des clés a I’Administration Pénitentiaire ;

de la fourniture d'échantillons, de prototypes, de maquettes et de la réalisation des locaux
témoins ;

des frais résultant des demandes et observations du contrdleur technique, du coordonnateur
en matiere de sécurité et de protection de la santé et des services concessionnaires ;

des frais nécessaires aux tests, essais et épreuves prévus par le présent CCAP ou par le
programme (y compris les essais spécifiques liés a la sOreté pénitentiaire) et notamment ceux
afférents a la délivrance du certificat CONSUEL (co0t de la délivrance du certificat CONSUEL
inclus) sur tous les travaux de mise en ceuvre de réseaux et de matériels électriques, ainsi que
la vérification initiale des installations électriques (co0t de la délivrance de la vérification
initiale inclus) conformément aux réglementations applicables (notamment le réglement de
sécurité, le code du travail et les normes) ;

des frais résultant éventuellement des procédures ATEX (appréciation technique
d’expérimentation) et ATE (agrément technique européen), des procédures d’'extension d’avis
de chantier nécessaires pour la mise en ceuvre d'équipements particuliers, des frais résultant
des contrbles acoustiques, thermiques et techniques, de la tenue au feu, des essais de
vérification de bon fonctionnement des installations et d'établissement des P.V.
correspondants ;

des frais induits par la préparation et le passage de la Commission de sécurité, d'accessibilité,
et des différents services administratifs concernés jusqu’a I'obtention d’un avis favorable ;
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e des impacts liés a I'épidémie de coronavirus survenus en France connus lors de la remise de
I'offre. En cas de recrudescence de la pandémie ayant des impacts sur les co0ts et les délais,
des échanges seront menés entre le titulaire et le maitre d’ouvrage pour déterminer le
montant de I'indemnisation a verser au titulaire en se fondant sur la circulaire du Premier
ministre du 9 juin 2020 relative a la prise en charge des surcoUts liés a I'épidémie de covid19
dans le cadre de la reprise des chantiers de batiment et de travaux publics et sur la base des
prix figurant dans la DPGF et sous réserve des justificatifs ;

e des frais d'assurances.

Le titulaire et ses sous-traitants, ou les membres du groupement et leurs sous-traitants sont réputés
avoir pris connaissance pleine et entiére, avant la remise de leur offre, des lieux et de tous les éléments
afférents a I'exécution des travaux.

3.2.2 Dépenses d’investissement et d’entretien a titre non-limitatif

Le prix du marché tient compte notamment :

o de I'exécution des voies d'acces provisoires et des branchements provisoires d'eau, d'égout,
de téléphone et d'électricité, location et mise en service des compteurs nécessaires a la bonne
marche du chantier. Le groupement assurera la remise a niveau tout au long du chantier. Des
aménagements intégrant la remise en état de I'enrobé devra étre prévu.

e des colts et délais de réalisation des diagnostics et des sondages complémentaires
éventuellement nécessaires a |'établissement des documents d’études (mise au point APS,
APD et plans d’exécution) ;

e de I'ensemble des incidences financiéres (hors participations financiéres aux équipements
publics) résultant des prescriptions émises lors de la délivrance de toutes les autorisations
administratives auxquelles le projet est assujetti (permis de construire, autorisation de travaux
et avis des commissions de sécurité et d’accessibilité, autorisations ou déclarations au titre de
la loi sur I'eau, déclarations au titre de la réglementation sur les périmétres de protection des
points de prélévement d’eau, réglementation ICPE, dérogation espéces protégées, etc.) ;

e des frais d'implantation, de voirie ou d’occupation de tout domaine public ou privé hors de la
parcelle mise a disposition du ministere de la Justice pour réaliser les travaux ;

e des frais de reproduction et diffusion des documents a la maitrise d'ouvrage, ses assistants,
contréleur technique, coordonnateur SPS ;

e desfrais de libération des emprises a la remise du terrain, et de remise en état des lieux a la fin
des travaux et de nettoyage avant livraison ;

e des frais relatifs a la nécessité éventuelle de travailler en dehors des heures normales pour
respecter les délais contractuels (travail en plusieurs postes etfou pendant les jours
normalement non ouvrés) ;

e de la totalité des frais relatifs aux réparations des voiries publiques avoisinantes, par
dérogation a |'article 34.1 du CCAG-Travaux ;

e du piquetage général et du piquetage spécial définis dans le présent CCAP ;

e de I'établissement des clétures et panneaux de chantier (panneaux réglementaires et
panneaux de communication du Ministére) et leur maintenance, pendant toute la durée du
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chantier, pour I'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier, en application du Code
du travail, et suivant le modeéle défini par le maitre d'ouvrage ;

e de l'installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation du chantier et leur maintenance
pendant toute la durée du chantier ;

o delaréalisation desinstallations communes d'hygiene, de sécurité et de protection de la santé
sur le chantier : voies et réseaux divers, sanitaires, vestiaires, réfectoires, infirmerie, etc. ;

e de l'installation et de I'équipement (y compris réseaux provisoires d’'eau, d'électricité et
évacuation des eaux pluviales) des locaux provisoires de chantier, de la cellule de synthése, de
I'OPC, de la maitrise d’ceuvre et de la direction du chantier, y compris un bureau spécifique
pour le maitre de l'ouvrage et son représentant, une salle de réunion et une salle de
conservation des échantillons ;

e des frais de stockage des déblais, de leur enlévement et leur transport a la décharge ou au lieu
de stockage définitif dans le respect de la réglementation applicable, y compris les surco0ts
liés au retrait mécanique ou manuel, au transport et a la mise en décharge suivant la classe
requise, des déchets spécifiques tels que les espéces invasives, ... ;

e des frais d’établissement des relevés de dimensions et de positions des ouvrages exécutés ;
e des frais liés aux photographies des ouvrages ;

e des frais entrainés par la formation du personnel pénitentiaire a I'usage des installations
techniques et/ou de sUreté ;

e des frais entrainés par la formation du personnel chargé par la personne publique de
I'exploitation et de la maintenance des installations ;

e des contraintes d'accueil et d'information induites éventuellement par les visites du chantier
organisées par la maftrise d'ouvrage avec les personnes intéressées par I'opération, y compris
reportage photographique ;

e des contraintes d’accueil et d’'information induites éventuellement par les visites du chantier
notamment liées a 'aménagement (mobilier), a I'’équipement de 'unité sanitaire, etc. ;

o et plus généralement de I'ensemble des frais nécessaires a la réalisation des missions du
marché, y compris tous les frais de déplacement.

Les prix sont réputés comprendre les dépenses afférentes a la coordination de I'exécution de
I'ensemble des prestations.

Le titulaire doit les matériels de levage et de manutention ainsi que les échafaudages qui sont
nécessaires a I'exécution des travaux, ainsi que leur entretien.

En cas de vol ou perte ou dégradation de matériaux, matériels, outillages, ouvrages ou parties
d'ouvrage, les frais résultant des remplacements et remises en état incombent au titulaire sans que
ces dépenses puissent donner lieu a une indemnisation quelconque de la part du maitre d’ouvrage ou
a une prolongation de délais.

Le titulaire réalise a ses frais, avec I'accord exprés du coordonnateur en matiere de sécurité et de
protection de la santé, I'installation des protections collectives du chantier.
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Le titulaire devra, dans les mémes conditions d’agrément, installer a ses frais les protections
spécifiques (garde-corps, barriéres, cloisons provisoires, planchers provisoires, baches et toiles
nécessaires, etc.), tant pour satisfaire au respect de la réglementation que pour protéger les ouvrages
existants et les personnes, soit a l'intérieur, soit a I'extérieur des batiments, et ce, jusqu'a la livraison
du batiment au maftre d’ouvrage.

3.2.3 Dépenses de consommation

Sont a la charge du titulaire les dépenses indiquées ci-aprés :

e les dépenses de consommation d'eau, électricité et de téléphone des entrepreneurs
intervenant sur le chantier ;

e les frais d’entretien des locaux, de maintenance, de climatisation et de fonctionnement de la
direction du chantier, du collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de
travail (CISSCT), de la cellule de synthése, de I'OPC, etc., y compris consommables (papiers et
cartouches pour télécopie, imprimantes, traceurs...) et communications téléphoniques, etc. ;

e les frais de sécurisation du chantier et des locaux utilisés par le titulaire, nécessaires pour
garantir la sécurisation des données confidentielles du marché, conformément a I’Article 18
du présent CCAP ;

e les frais d'exploitation des ascenseurs et monte-charge de chantier ;
e les frais de préchauffage du chantier;

e lesfrais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés, ainsi que
les frais de réparation ou de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et
détériorés ou détournés, pendant toute la durée du chantier et pour quelque cause que ce
soit;

e des frais occasionnés par I'obligation de laisser le chantier et son environnement immédiat,
propres et libres de tous déchets jusqu'a la réception des travaux ;

e des frais de nettoyage, de réparation ou de remise en état des installations salies ou
détériorées, pendant toute la durée des travaux et pour quelque cause que ce soit ;

e des frais nécessaires a I'ensemble des essais a réaliser en cours de conception, de réalisation
et d’aménagement conformément aux spécifications du programme (technique et
fonctionnel) et notamment du programme technique et de sOreté ;

o des frais nécessaires aux essais et opérations préalables a la réception.

Ces dépenses d'investissement et de consommation, qui doivent assurer le fonctionnement normal
et régulier du chantier et de ses installations sont non limitatives, le titulaire ne pourra se prévaloir
d'omissions.

3.2.4 Rémunération des prestations

Conformément a l'article précédent, les ouvrages ou prestations faisant I'objet du présent marché
sont réglés par un prix global et forfaitaire.

La décomposition de ce prix est établie par le titulaire et sous son entiére responsabilité.
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Cette décomposition ne sera considérée comme document contractuel que pour les prix d'unité
servant a déterminer :

e leréglement de travaux non prévus ayant fait I'objet d'un ordre de service, pour I'application
éventuelle de I'article 13 du CCAG-Travaux ;

e le montant des réfactions pour imperfections techniques applicables aux quantités
concernées.

En aucun cas, la décomposition du prix global et forfaitaire ne pourra servir a donner une indication
contractuelle quelconque sur les quantités ou sur la nature des ouvrages et des fournitures a exécuter.

3.2.5 Dates d’exigibilité des acomptes

Les prestations qui ont donné lieu a un commencement d’exécution du marché ouvrent droit a des
acomptes mensuels.

La détermination de I'avancement des prestations sera effectuée sur la base de la DPGF jointe au
marché, ou toute autre décomposition du prix global et forfaitaire convenue librement entre le
titulaire et le maftre d’ouvrage (décomposition en milliéme...), s'inscrivant dans la décomposition du
prix figurant en annexe 1 a I'acte d’engagement.

Pour les prestations relevant des missions M1, M2, M3, M4, M11, le montant cumulé des paiements
effectués ne pourra excéder 80% de la rémunération de la mission considérée telle que fixée dans les
documents contractuels, tant que cette mission n‘aura pas été considérée comme achevée par le
maftre d’ouvrage ou son représentant.

3.2.6 Modalités du réglement des comptes du marché

Les situations financiéres du groupement (calcul des décomptes et des acomptes, y-compris
décompte général et solde) doivent étre calculées, diffusées et échangées a l'aide d'un service
électronique de traitement, d’archivage et d’échanges d’informations, de type EDIFLEX ou équivalent.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il sera alors dérogé a I'article 12 du C.C.A.G. Travaux dans les
conditions suivantes :

3.2.6.1 Dispositions générales

Le mandataire du groupement devra avertir sans délai le maftre d’ouvrage de toute modification
concernant la domiciliation bancaire d’'un des membres du groupement et produire a cet effet toute
justification utile.

En application de I'article 9.3.4 du CCAG travaux, un ordre de service peut ordonner a tout moment
la production de sous-détails de prix unitaires. Les sous-détails de prix demandés seront présentés
selon un modéle qui sera communiqué au titulaire.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont soumis a la TVA en vigueur au moment de leur
liquidation.

En cas de dépassement du délai réglementaire de paiement, des intéréts moratoires sont versés
suivant le taux et la réglementation en vigueur.

3.2.6.2 Demandes de paiement mensuelles

Les demandes de paiement d’acomptes par le titulaire et les sous-traitants payés directement sont
adressées au maitre d’ouvrage, sous la forme d’un projet de décompte, pour le mois n, entre le 25 du
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mois n et le 5 du mois n+1. Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il
peut prétendre du fait de I'exécution du marché depuis son début, abstraction faite des pénalités. Ce
montant est établi a partir des prix initiaux du marché, hors révision des prix et hors TVA. Si des
prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur |'ordre de service prévu a
I'article 7.4 du présent CCAP s'appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrétés. Lorsque des

réfactions ont été fixées, elles s'appliquent a chaque projet de décompte mensuel concerné.

Le projet de décompte mensuel suit le modéle communiqué par le maitre d’ouvrage sur le systeme
de type EDIFLEX.

Le projet de décompte mensuel comporte le relevé des prestations exécutées, tels qu'elles résultent
des constatations contradictoires ou, a défaut, de simples appréciations. Les prix forfaitaires peuvent
étre fractionnés si la prestation a laquelle le prix se rapporte n'est pas terminée : il est alors compté
une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution des prestations, selon les modalités prévues a
I'article 3.2.5 du présent CCAP.

Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non
encore utilisés.

Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les distinguant
éventuellement suivant les taux de TVA applicables.

Le systéeme de type EDIFLEX sera utilisé pour I'établissement des piéces justificatives des acomptes
(calcul des coefficients de révision, état de la révision, état de la T.V.A.).

Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement ; cette
demande est datée et mentionne les références du marché.

Le maftre d’ouvrage accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet
accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.

Le délai global de paiement court a compter de la date de remise par le titulaire au maitre d’ouvrage,
de son projet de décompte (cette date est celle a laquelle le maitre d'ouvrage dispose du dossier
complet de projet de décompte), ou a la date effective d’exécution des prestations, si elle est
postérieure. La transmission se fait via le systéme de type EDIFLEX évoqué ci-avant.

Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractére définitif et ne lient pas les
parties contractantes.

3.2.6.3 Acomptes mensuels

A partir du décompte mensuel, le maftre d’ouvrage ou son représentant détermine le montant de
['acompte mensuel a régler au titulaire. Il dresse a cet effet sur le systéme de type EDIFLEX un état
d'acompte mensuel faisant ressortir :

a) Le montant de I'acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du marché : ce montant est
la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte
mensuel précédent ;

b) Le montantdela TVA;
c) Le montant des pénalités, le cas échéant;

d) L'effet de I'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de I'acompte actualisables ou
révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de
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I'établissement de I'état d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet
est déterminé provisoirement a l'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention
de cette circonstance dans I'état d'acompte ;

e) Le caséchéant, le montant de I'avance a attribuer au titulaire ;
f) Le cas échéant, le montant de I'avance a rembourser par le titulaire ;

g) Le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une par les documents particuliers du
marché et qu'elle n'a pas été remplacée par une autre garantie.

Le montant de I'acompte mensuel total a régler au titulaire est la somme des postes a et b ci-dessus,
augmentée, le cas échéant, du montant des postes d et e et diminuée, le cas échéant, de la somme
des montants des postes (c), (f) et (g).

Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractére définitif et ne lient
pas les parties contractantes.

3.2.6.4 Demande de paiement final

Le projet de décompte final, établi sur le systeme de type EDIFLEX, est la demande de paiement finale
du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution
du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations
réellement exécutées. Le projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché,
comme les projets de décomptes mensuels, et suit le modéle communiqué par le maitre d’ouvrage
sur le systéme de type EDIFLEX. Le systéme de type EDIFLEX sera utilisé pour I'établissement des
piéces justificatives du solde (calcul des coefficients de révision, état de la révision, état de la T.V.A.).

Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

Le titulaire transmet son projet de décompte final au maitre d’ouvrage sur le systéme de type EDIFLEX,
dans un délai de trente jours a compter de I'achévement de la derniére mission (fin de la GPA).

En effet et par dérogation a l'article 13.3.2 du CCAG-travaux, le titulaire ne transmet pas son
décompte final a compter de la notification de la décision de réception mais a compter de
I'achevement de la derniére phase.

Le maftre d’ouvrage accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet
accepté ou rectifié devient alors le décompte final. En cas de rectification du projet de décompte
final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maitre d’ouvrage.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et aprés mise en demeure restée
sans effet, le maftre d’ouvrage établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte
final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini a I'article 3.2.6.5 du présent
CCAP.

3.2.6.5 Décompte général et solde
Le maitre d'ceuvre établit le qui comprend :

e Le décompte final;

e |'état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les
mémes conditions que celles qui sont définies a I'article 3.2.6.3 du présent CCAP pour les
acomptes mensuels ;

APIJ - Marché public global sectoriel pour la conception, la réalisation et I'aménagement de I'établissement pénitentiaire de Nimes sud (30)

CCAP

28/132



e larécapitulation des acomptes mensuels et du solde.
Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniere récapitulation.

Le projet de décompte général est signé par le pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte
général. Le maftre d’'ouvrage notifie au titulaire le décompte général dans un délai maximum de trente
jours a compter de la réception de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.

Dans un délai de trente jours compté a partir de la date a laquelle ce décompte général lui a été
notifié, le titulaire envoie au maftre d’ouvrage ce décompte revétu de sa signature, avec ou sans
réserves, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer. Si la signature du décompte
général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché.
La date de sa notification au maftre d’ouvrage constitue le départ du délai réglementaire de paiement.
Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix
et des intéréts moratoires afférents au solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maitre d'ouvrage regle, dans un délai de
trente jours a compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des
réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse
de signer, les sommes admises dans le décompte final. Aprés résolution du désaccord, il procéde, le
cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires, courant a
compter de la date de la demande présentée par le titulaire. Ce désaccord est réglé dans les
conditions mentionnées a I'article 55 du CCAG Travaux. Si les réserves sont partielles, le titulaire est
lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne
portent pas.

Si le maitre d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés ci-dessus,
le titulaire notifie au maftre d’ouvrage, un projet de décompte général signé, composé :

e du projet de décompte final tel que transmis en application de I'article 3.2.6.4 du présent
CCAP;

e du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du projet de décompte
final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis a l'article
3.2.6.3 du présent CCAP pour les acomptes mensuels ;

e duprojet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.

Dans un délai de dix jours a compter de la réception de ces documents, le maitre d’ouvrage notifie le
décompte général au titulaire. Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG-travaux, l'absence de
notification au titulaire du décompte général dans le délai de 10 jours ne donne pas lieu a une
acceptation tacite de ce décompte.

Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants
des révisions de prix et des intéréts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix
sont calculées dans les conditions prévues ci-dessus. Le maitre d’ouvrage notifie au titulaire le montant
des révisions de prix au plus tard dix jours aprés la publication de I'index de référence permettant la
révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de
ce montant.

Dans le cas ou le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au maitre d’ouvrage dans le délai
de trente jours fixé ci-dessus, ou encore dans le cas ou, I'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé
son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses
réclamations comme indiqué a I'article 55.1.1 du CCAG Travaux, le décompte général notifié par le
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représentant du pouvoir adjudicateur est réputé étre accepté par lui. Celui-ci devient alors le
décompte général et définitif du marché.

3.2.6.6 Modalités de paiement des cotraitants et des sous-traitants directs

Le mandataire du groupement est seul habilité a présenter les projets de décomptes et a accepter le
décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.

e Pour les cotraitants

Les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de membres a payer séparément, a
concurrence du montant d0 a chacun. La signature du projet de décompte par le mandataire vaut,
pour chaque cotraitant, acceptation du montant de I'acompte ou du solde a lui payer directement.

Si I'un des membres du groupement est défaillant, le membre du groupement en cause ne peut
s'opposer a ce que les autres membres du groupement demandent au maftre d’ouvrage que les
paiements relatifs aux travaux qu'ils exécuteront postérieurement a ces demandes soient faits a un
nouveau compte unique ouvert a leurs seuls noms.

e Pour les sous-traitants payés directement

Par dérogation aux dispositions de l'article 10.8 du CCAG-Travaux, et conformément aux
dispositions des articles R2393-1 et suivants du code de la commande publique, le paiement direct
des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes

Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le titulaire :

- indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont dues, ou
qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée,
et que le représentant du pouvoir adjudicateur doit régler a ce sous-traitant;

- joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

L'envoi par le titulaire du marché, via le systeme de type EDIFLEX, d'un projet de décompte
précisant la somme a payer a son ou ses sous-traitants, accompagné des factures correspondantes,
équivaut a I'accord de ce méme titulaire, prévu a l'article R2192-12 du code de la commande
publique sur les sommes revendiquées par ce ou ces sous-traitants.

Les paiements effectués aux sous-traitants le sont, dans la limite des sommes dues au titre du
marché, au vu des demandes de paiement visées dans les conditions ci-dessus, ou a défaut au vu
des indications portées par le titulaire dans l'outil informatique de gestion financiére, valant
attestation de paiement direct. Dans le cas oU les états de liquidation ne permettraient pas de
payer en tout ou partie un sous-traitant dont le droit a paiement direct a été établi, une pénalité
égale au montant des intéréts moratoires réglés au sous-traitant sera décomptée sur les sommes
dues au titulaire.

Dans la demande de paiement finale, dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-
traitant est inférieur au montant sous-traité stipulé dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial,
éventuellement modifié par avenant ou acte spécial modificatif, le titulaire est tenu de fournir au
pouvoir adjudicateur une attestation, signée par le sous-traitant et I’'entreprise concernée, par
laquelle le sous-traitant reconnafit que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont
payées en totalité.
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3.2.6.7 Réglement des ouvrages ou des travaux modificatifs non prévus

L'Article 7 du présent CCAP précise I'article 13 du CCAG-Travaux relatif au réglement des prestations
supplémentaires ou modificatives.

Par ailleurs, I'application des articles 14 du CCAG-Travaux est précisée de la maniéere suivante :

En complément de l'article 14.4 du CCAG-Travaux, lorsque les prestations exécutées atteignent le
montant contractuel du marché, le maitre d’ouvrage peut notifier par ordre de service sa décision
d’en poursuivre I'exécution jusqu’a un nouveau montant indiqué dans la décision.

Si le titulaire n’a pas regu cette décision dans le délai de dix jours avant la fin du mois au cours duquel
le montant des prestations exécutées atteindra la masse contractuelle du marché, et s’il n’a pas non
plus recu, dans le méme délai, I'ordre d’arréter les travaux mentionné a l'article 14.4.2 du CCAG-
Travaux, le titulaire poursuit les prestations, dans la limite des plafonds fixés a I'article 14.3 du CCAG-
Travaux. Lorsque les prestations exécutées atteignent ces plafonds, le titulaire en arréte I'exécution.
Les prestations qui sont exécutées au-dela des plafonds ne sont alors pas payées.

3.3 Variation de prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co0t des
prestations sont réputées réglées conformément a l'article 9.4 du CCAG-Travaux précisé par les
stipulations ci-apres.

3.3.1 Prix révisables

Les prix sont révisables mensuellement suivant les modalités fixées ci-apres.

3.3.2 Mois d’'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
figurant en page une de |'acte d’engagement.

Ce mois est appelé mois « mo ».

3.3.3 Choix de l'indice de référence

Les indices de référence, choisis en raison de leur structure pour la révision du prix des prestations,
sont les suivants, publiés sur le site de I'INSEE :

e Missions M7, M8, M9, M10 et M12 de la tranche ferme et des tranches optionnelles : lI'index
batiment BTO1

e Autres Missions de la tranche ferme et des tranches optionnelles : I'indice d’ingénierie ING

3.3.4 Modalités de révisions des prix

Le coefficient de révision (C) applicable est donné par la formule :
Cm =Im-4 [ Imo-4

dans laquelle Imo-4 et Im-4 sont les valeurs prises par l'index de référence, tel que défini
précédemment respectivement au mois « mo-4 » et au mois « m-4 » d’exécution des prestations.
La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.
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Par ailleurs, pour les piéces et fournitures fournies par la RIEP, le prix du marché tient compte :

- du prix de fourniture des blocs portes donné dans le bordereau de prix RIEP figurant dans
I'annexe « Portes » du programme technique ;

- du bordereau des prix unitaires de la RIEP annexé au programme « Mobilier »,

suivant la date de valeur figurant dans ces deux documents.

Si a la fin du marché le montant total effectif des piéces et produits commandés a la RIEP (montant
résultant des prix appliqués par la RIEP lors des différentes commandes) est supérieur au montant
total révisé des piéces et produits correspondants (montant correspondant aux prix initiaux RIEP
figurant dans les documents du dossier de consultation des entreprises auxquels sont appliqués, a la
date de la commande, la formule de révision prévue pour les missions M7 et M9 dans le présent article
du CCAP du marché), le titulaire peut, s'il en fait la demande et fournit tous les justificatifs
correspondants, bénéficier d’une rémunération complémentaire correspondant a la différence entre
a) le montant réel des commandes totales effectuées auprés de la RIEP et b) le montant révisé total
suivant le présent article du CCAP du marché. Ce dispositif ne peut pas étre mis en oceuvre si un écart
est constaté sur certaines fournitures de la RIEP sans que le total effectif des piéces et produits
commandés a la RIEP ne soit supérieur au montant total révisé des pieces et produits correspondants.

3.3.5 Révision provisoire

Sans objet

3.4 Taxe a la valeur ajoutée (TVA)

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subi par le maitre d’ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses
obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la
date du fait générateur de la TVA.

Les prestations sous-traitées seront soumises a l'autoliquidation de la TVA, en application du 2 nonies
de I'article 283 du Code général des impdts : « Pour les travaux de construction, y compris ceux de
réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un
bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de ['article 1er de la loi n°® 75-1334 du 31
décembre 1975 relative a la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée
par le preneur »

Article 4. Ordres de service

Par dérogation a l'article 2 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont délivrés par le maftre
d’ouvrage. lls sont notifiés au titulaire par le maitre d'ouvrage contre récépissé ou accusé de
réception. Cette notification peut étre faite par voie électronique par I'API). Le titulaire doit alors
accuser réception par retour de mail de I'ordre de service.

Tous les ordres de service sont écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d’ouvrage.
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Le titulaire, conformément a I'article 3.8 du CCAG travaux, dispose d’un délai de 15 jours calendaires
pour faire connaftre ses réserves, sous peine de forclusion.

Les conditions d’utilisation des moyens dématérialisés de notifications et d’échanges d’information
déterminées par ordre de préférence sont :

e Notification par mail : réponse par mail du titulaire (type : « j’accuse réception........... ») ;

e Directement au titulaire ou a son représentant dOment qualifié (délégation de signature)
contre récépissé ;

e Lettre recommandée avec avis de réception ;

Article 5. Délais d’exécution - Pénalités

5.1 Délais d’exécution des prestations
Les délais sont fixés conformément a I'article 6 de |'acte d’engagement.

Les faits générateurs du début d’exécution de chacune des missions, sont les suivants :

TRANCHE FERME

MISSION FAIT GENERATEUR
Mission MO - PRE Notification du marché
Mission M1 - APS Ordre de service spécifique du maitre d’ouvrage
Mission M2 - ADM Notification du marché
Mission M3 — APD Décision du maitre de I'ouvrage d’admission de la mission M1
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Mission M4 - PRO

Décision du maitre de l'ouvrage de d’admission de la mission M3

Mission M5 - EXE

Ordre de service aprés admission de la mission M4

Mission M6 - VISA-DET

Ordre de service aprées admission de la mission M4

Mission M7 - TRVX

Ordres de service aprés admission de la mission M4 et de la mission M13 (préparation puis
démarrage)

Mission M8 — AOR

OS de démarrage des OPR et selon modalités décrites a I'article 14 du CCAP

Mission M9 - MOB

Notification du marché

Mission M10 - SIGN

Notification du marché

Mission M11 - QEB

Notification du marché

Mission M12 - GPA

Date d'effet de la réception

Mission M13 - ENV

Ordre de service spécifique du maitre d’ouvrage

MISSION

TRANCHE OPTIONNELLE 1

FAIT GENERATEUR

Mission M2 - ADM

Affermissement de la tranche optionnelle

Mission M3 - APD

Décision du maitre de I'ouvrage d’admission de la mission M1

Mission M4 - PRO

Décision du maitre de l'ouvrage de d’admission de la mission M3

Mission M5 - EXE

Ordre de service apres admission de la mission M4

Mission M6 - VISA-DET

Ordre de service apres admission de la mission M4

Mission M7 — TRVX

Ordres de service apres admission de la mission M4 et de la mission M13 (préparation puis
démarrage)

Mission M8 — AOR

OS de démarrage des OPR et selon modalités décrites a I'article 14 du CCAP

Mission M10 - SIGN

Affermissement de la tranche optionnelle

Mission M12 - GPA

Date d'effet de la réception

Mission M13 - ENV

Ordre de service spécifique du maftre d’ouvrage

MISSION

Mission M2 - ADM

TRANCHE OPTIONNELLE2
FAIT GENERATEUR

Affermissement de la tranche optionnelle

Mission M4 - PRO

Affermissement de la tranche optionnelle

Mission M5 - EXE

Ordre de service aprés admission de la mission M4

Mission M6 - VISA-DET

Ordre de service apres admission de la mission M4

Mission M7 — TRVX

Ordres de service apres admission de la mission M4 et de la mission M13 (préparation puis
démarrage)

Mission M8 — AOR

OS de démarrage des OPR et selon modalités décrites a I'article 14 du CCAP

Mission M10 - SIGN

Affermissement de la tranche optionnelle

Mission M12 - GPA

Date d'effet de la réception

Mission M13 - ENV

Ordre de service spécifique du maftre d’ouvrage
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Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de prolonger le délai d’exécution de la mission M4,
sans que le titulaire du marché puisse prétendre au versement d'une indemnité, si les demandes
d’autorisations administratives élaborées dans le cadre de la mission M2 font I'objet, de la part des
autorités compétentes d'une demande de complément ou d’un avis défavorable.

La phase de réalisation des travaux M7 est précédée d’'un ordre de service spécifique d'entreprendre
la préparation des travaux dans les conditions de I'article 11.1 ci-aprés. Par dérogation a I'article 50.2.1
du CCAG-Travaux, cet ordre de service interviendra au plus tard 12 mois a compter de I'admission du
PRO par le pouvoir adjudicateur. Le titulaire ne pourra prétendre a aucune indemnité si I'ordre de
service est notifié dans les délais indiqués ci-dessus. Par ailleurs, ce n’est qu’a I'expiration de ces délais
que le titulaire pourra demander la résiliation du marché pour ordre de service tardif dans les
conditions précisés a l'article 50.2.1 du CCAG-Travaux. De plus, aucun frais lié aux commandes des
approvisionnements nécessaires a la réalisation du chantier ne pourra étre engagé par le titulaire du
présent marché avant cet ordre de service.

Un deuxiéme ordre de service de démarrage des travaux est ensuite émis a I'expiration du délai de
trois mois de préparation de travaux, si I'ensemble des prestations relatives a la préparation de
chantier ont été accomplies. Il est par ailleurs précisé que

e Le maitre d'ouvrage a la possibilité d’anticiper cet ordre de service si I'ensemble des
prestations décrites a l'article 11.1 du présent CCAP ont été réalisées, sans que la période de
préparation ne puisse étre inférieure a un mois, et sans que cela ne modifie les délais des
missions M5 a M7 précisés a l'article 6 de I'acte d’engagement.

o Dansle cas ou certaines prestations décrites a I'article 11.1 n‘ont pas été effectuées, ce second
ordre de service pourra étre émis apres I'expiration du délai de trois mois indiqué ci-dessus,
sans que cela ne modifie les délais des missions M5 a M7 précisés a |'article 6 de l'acte
d’engagement.

Concernant le calendrier de I'ensemble de l'opération, |'attention du titulaire est appelée sur le fait
que les délais de fourniture de la RIEP sont plus élevés que ceux des fournisseurs classiques (le délai
nominal de fourniture de la RIEP étant de 24 semaines a partir de la date de commande). Ces délais
devront étre pris en compte et les procédures de commandes des mobiliers devront étre anticipées
par le titulaire de telle sorte a respecter le délai global du marché (cf. art. 31 - Mission M9 Mobilier).

Aucune prolongation de délai ni aucune indemnité ne pourront étre accordées au titulaire du fait d'un
décalage du calendrier de I'opération qui résulterait d’'une insuffisante prise en compte et anticipation
des délais de fourniture de la RIEP et en particulier du délai nominal mentionné plus haut.

Enfin, il est précisé que les missions de la tranche ferme et des tranches optionnelles pourront étre
menées simultanément selon les dates d’affermissement des tranches optionnelles. Les délais de
réalisation des missions des différentes tranches ne sont pas cumulables.

5.1.1 Calendrier détaillé d’exécution au stade des études

Le titulaire doit élaborer une proposition de calendrier détaillé d’exécution des missions de
conception, de réalisation et d’aménagement au stade des études, dans les quatorze jours calendaires
qui suivent la notification du marché (et dans les quatorze jours calendaires qui suivent
I'affermissement des tranches optionnelles)

Cette proposition de calendrier détaillé devra reprendre les engagements du titulaire tels que précisés
sur le calendrier prévisionnel d'exécution établi par ses soins lors de la consultation et devra étre
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complétée, le cas échéant, des éléments relatifs a la mise au point du marché. Cette proposition devra
faire apparafitre notamment :

e Le calendrier détaillé des études de conception, faisant apparaitre les dates de remise des
dossiers de conception et les périodes de validation,

e Les dates de remise des livrables « BIM » en phase conception,

e Les taches relatives a l'obtention des autorisations administratives, y compris dates
d’établissement des dossiers, de dépot et d’obtention des autorisations administratives ainsi
que les date des éventuelles enquétes publiques,

e La date de réalisation des locaux témoins,
e Les éventuelles dates de dép6t des demandes d’ATEX,

e Les taches caractéristiques de chaque corps d’état, ainsi que leurs dates de début et de fin de
travaux (y compris équipements spécifiques, mobilier et signalétique),

¢ Le phasage du chantier qui prend notamment en compte le repli du matériel de chantier,
I'interruption des travaux, les OPR, la levée des réserves, etc...

e Les dates des opérations préalables a la réception,
e Les dates des principales opérations de contrdle de la qualité,
e Les jalons définis dans le plan de contrdle de la qualité,

e Le ou les chemins critiques de I'opération, avec l'indication des dates de début et de fin de
taches,

e Les dates de début et de fin de travaux des ouvrages de raccordement aux différents réseaux
de concessionnaires (électricité, eau, télécommunications, etc.) ou d’‘autres travaux ou
prestations a la charge d’autres prestataires et conditionnant la bonne réalisation de lI'ouvrage,

e Les dates de début et de fin des travaux préalables au chantier.

Aprés approbation par le maitre d’ouvrage, ce calendrier détaillé d'exécution au stade des études se
substituera au calendrier prévisionnel mentionné a I'article 2.1 du présent CCAP. Il sera notifié par
ordre de service au titulaire et aura un caractére contractuel.

Au cours du déroulement de I'opération et a la demande du titulaire, le calendrier détaillé d'exécution
au stade des études pourra étre modifié. Néanmoins, les modifications du calendrier ne pourront
entrainer une prolongation du délai d’exécution prévu dans I'acte d’engagement.

5.1.2 Calendrier détaillé d’exécution au stade des travaux

Par dérogation a l'article 28.2 du CCAG-Travaux, le titulaire doit élaborer une proposition de
calendrier détaillé d’exécution des missions de réalisation et d’aménagement dans les quatorze jours
calendaires qui suivent la notification de I'ordre de service spécifique de préparation des travaux.

Cette proposition de calendrier détaillé doit reprendre les engagements du titulaire tels que précisés
sur le calendrier détaillé d’exécution au stade des études. Cette proposition doit faire apparaitre
notamment :

e Le calendrier détaillé des études d’exécution,

e Les dates de remise des livrables « BIM » en phase exécution,
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e Les dates et les délais d'approvisionnements, de fabrication en atelier et en usine,

e Les dates de production des échantillons, notices techniques et proces-verbaux d'agrément,
e La date de réalisation des locaux témoins,

e Les éventuelles dates de dépot des demandes d’ATEX,

e Les dates prévisionnelles de demandes d'agrément des sous-traitants,

e Les dates de début et de fin des travaux préalables au chantier

e Lestaches caractéristiques de chaque corps d’état, ainsi que leurs dates de début et de fin de
travaux (y compris équipements spécifiques, mobilier et signalétique),

e Les taches caractéristiques de chaque intervenant sur le chantier, ainsi que leurs dates de
début et de fin de travaux,

e Les jalons et les contrdles ou essais définis dans le schéma de contrdle de la qualité définitif,
avec les enchainements des taches, les marges de recouvrement tolérées, ainsi que le
rattachement graphique entre l'achévement d’une tache et le démarrage de la (des)
suivante(s) qu’elle conditionne (diagramme de Gantt),

e Le ou les chemins critiques de I'opération, avec l'indication des dates de début et de fin de
taches,

e Les essais en cours d’exécution et les opérations préalables a la réception,

e Les dates de début et de fin de travaux des ouvrages de raccordement aux différents réseaux
de concessionnaires (électricité, eau, télécommunications, etc.) ou d’‘autres travaux ou
prestations a la charge d’autres prestataires et conditionnant la bonne réalisation de I'ouvrage,

e Les dates de début et de fin de toute tache complémentaire non listée ci-dessus, telle qu’elle
résulte de la mise au point des programme et calendrier des travaux pendant la période de
préparation du chantier.

Aprés approbation par le maitre d’ouvrage, ce calendrier détaillé d'exécution au stade des travaux se
substituera au calendrier détaillé d'exécution au stade des études décrit a I'article 5.1.1 du présent
CCAP. |l sera notifié par ordre de service au titulaire et aura un caractére contractuel.

Au cours du déroulement de I'opération et a la demande du titulaire, le calendrier détaillé d'exécution
au stade des travaux pourra étre modifié. Sous réserve de I'accord du maitre d'ouvrage, il sera alors
notifié au titulaire, étant précisé que les modifications du calendrier ne pourront entrainer une
prolongation du délai d’exécution prévu dans |'acte d’engagement.

Chaque semaine, lors de la réunion de chantier, 'OPC devra faire figurer sur le calendrier d’exécution
I’'avancement des travaux en fonction de I'avancement réel et constaté du chantier. Le calendrier ainsi
mis a jour sera joint au compte rendu de la réunion de chantier.

Par ailleurs, le maitre d’ouvrage pourra demander a tout moment une mise a jour du calendrier détaillé
d’exécution pour tenir compte de I'avancement réel du chantier. Le titulaire est en tout état de cause
tenu de transmettre un calendrier spécifique et détaillé de fin de travaux au plus tard deux mois avant
la date de fin de travaux figurant au calendrier détaillé d’exécution au stade des travaux défini par le
présent paragraphe.
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5.1.3 Calendrier détaillé de la période des opérations préalables a la
réception

Un calendrier détaillé de la période des opérations préalables a la réception est élaboré dans les
conditions décrites a I'article 15.3.1.

Ce calendrier fera apparaitre un délai de réalisation des opérations préalables a la réception, distinct
du délai d'exécution des travaux, qui est défini comme le délai entre la date de démarrage des
opérations préalables a la réception, et la date d’envoi par le mandataire, co-signé par le maitre
d’ceuvre, du document indiquant s’il propose ou non la réception, telle qu’indiquée a I'article 15.4 du
présent CCAP.

Ce calendrier détaillé de la période des opérations préalables a la réception, dédié aux modalités de
réalisation de cette seule phase, ne se substitue pas au calendrier détaillé d'exécution au stade des
travaux qui demeure le seul calendrier contractuel.

5.2 Prolongation du délai d’exécution des travaux

5.2.1 Intempéries
5.2.1.1 Caractérisation des intempéries

En vue de 'application éventuelle du premier alinéa de I'article 18.2.3 CCAG-Travaux, le nombre de
journées d’'intempéries réputées prévisibles est fixé a 28 jours ouvrés par an.

En vue de I'application du 2.3 de I'article 18 du CCAG travaux, et pour autant qu'il y ait entrave a
I'exécution des travaux, le(s) délai(s) d’exécution sera (seront) prolongé(s) d’un nombre de jours égal a
celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera les intensités et durées
limites suivantes :

o A pluie et neige : si entre 6 heures et 18 heures il est tombé plus de 15 mm d’eau (ou
I'’équivalent en neige apres fonte),

e B: vent : si entre 6 heures et 18 heures la vitesse moyenne du vent est supérieure ou égal
a 60 km/h pendant plus de 6 heures consécutives,

e C1 :Gel :silatempérature extérieure étant a 7 heures inférieures a -5°C, elle est encore a 18
heures inférieure a -4°C,

e C2 Gel :silatempérature extérieure étant a 7 heures inférieure a -6°C, elle est encore a 10
heures inférieure a -2°C, cette condition n’est toutefois pas applicable, par suite de chauffage
partiel ou total, une température de +10°C est assurée dans les locaux oU sont exécutés les
travaux,

e C3Froid :silatempérature extérieure étant a 7 heures inférieure a +4°C, elle est encore a 18
heures inférieure a +5°C

En cas de litige, seuls les bulletins de la station météorologique la plus proche du chantier seront pris
en compte.

Si des intempéries ou autres phénomenes naturels s'avérent de nature a compromettre la bonne
exécution des travaux, le maitre d'ceuvre peut prescrire I'arrét momentané des travaux ou autoriser
leur poursuite en assortissant cette décision des mesures particuliéres a prendre.
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5.2.1.2 Nature des travaux pour lesquels sont admises ces conditions

e Intempéries type A : Travaux de terrassement et fondations — Structure béton armé -
Etanchéité — facades -menuiseries extérieures — VRD

e Intempéries type B : Travaux de structure béton armé - Facades - charpente - couverture -
menuviseries extérieures — VRD

e Intempéries type C1 : travaux de menuiseries extérieures — travaux de béton — étanchéité
e Intempéries type C2 : autres lots avant clos couvert
e Intempéries type C3 : enduits et peintures des fagades

5.2.1.3 Taches non soumises aux intempéries

Sont réputés non soumis aux intempéries :

e les travaux exécutés a l'intérieur des batiments apres réalisation du clos couvert,

e |'approvisionnement et le transport des matériaux

Pour étre prises en compte, les intempéries doivent étre déclarées comme arrétant |'exécution de
toutes les taches du calendrier, et faire 'objet d’attachements journaliers a soumettre au représentant
du maitre d’ouvrage, le jour méme.

Le décompte des intempéries est systématiquement porté au compte-rendu de chantier.

5.2.2 Autres précisions concernant les délais d’exécution

Les réfections a la suite de malfagons ne peuvent en aucun cas donner lieu a une prolongation des
délais d'exécution.

Les arréts de chantier pour non-respect des régles en matiére de sécurité et protection de la santé ne
peuvent en aucun cas donner lieu a une prolongation des délais d’exécution.

La prolongation du délai d’exécution des travaux pour intempéries au-dela du nombre de journées
d’'intempéries réputées prévisibles précisé ci-dessus, ou pour prolongation des délais d’attribution des
autorisations administratives ne donne lieu a aucune indemnité.

5.3 Pénalités
Par dérogation a I'article 19 du CCAG-Travaux, les pénalités suivantes pourront étre appliquées :
5.3.1 Etudes

En cas de dépassement des délais fixés a I'article 6 de I'acte d’engagement pour les missions MO a M4
de la tranche ferme, des missions M1 a M4 de la tranche optionnelle 1 et des missions M2 a M4 de la
tranche optionnelle 2, une pénalité de 2000 € par jour calendaire de retard pourra étre appliquée.

La constatation du retard s’effectue, par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, par le maitre
d’ouvrage ou son représentant.

En cas de non-exécution, dans les délais prescrits, des prestations destinées a lever les réserves dont
était assortie I'acceptation d’'un élément d’étude, une pénalité de 1000 € par jour calendaire de
retard pourra étre appliquée.
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Il est précisé que les livrables BIM définis a I'annexe 4 du présent CCAP et attendus pour chaque
mission seront pris en compte dans |‘appréciation des pénalisations indiquées dans les deux
précédents paragraphes.

5.3.2 Travaux

Des pénalités journaliéres de retard s’appliquent en cas de dépassement des délais fixés a I'article 6
de I'acte d’engagement pour les missions M5 a M7.

La constatation du retard s’effectue, par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, par le maftre
d’ouvrage ou son représentant.

Le montant hors taxes de ces pénalités est de 30 000 € (trente mille euros), par jour calendaire de
retard.

S’agissant des travaux, pour les missions M5 a M7, des pénalités provisoires en cas de non-respect des
délais intermédiaires tels qu'ils ressortent du calendrier détaillé d’exécution notifié par ordre de
service pourront étre appliquées. Le montant de ces pénalités s’éleve a 1/3000e par jour calendaire
de retard, du montant des missions considérées. Si le délai global de la mission est respecté, cette
pénalité sera restituée. A défaut, la pénalité de 30000 € (trente mille euros) par jour de retard se
substituera a la pénalité provisoire.

Pour chaque mission définie a I'article 1.2 du présent CCAP, le montant des pénalités de retard
appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes de I'élément de mission
considéré.

5.3.3 Information du maitre d’ouvrage

Une pénalité de 500 € (cinq cents euros) pourra étre appliquée en cas de non-respect des
dispositions de l'article 13.3.6 du présent CCAP.

5.3.4 Obligations au titre du Code du travail

En cas de manquement aux obligations rappelées au 14.8.1 du présent CCAP, une pénalité forfaitaire
de 300 € (trois cents euros) par jour de retard sera appliquée. Parallélement, le pouvoir adjudicateur
mettra en demeure le titulaire de lui transmettre ces piéces. A défaut de transmission de ces pieces
dans le délai imparti, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire.

En cas de manquement aux obligations rappelées au 14.8.2 du présent CCAP, une pénalité de 2000 €
(deux mille euros) par constat sera appliquée.

Une pénalité de 100000 € (cent misse euros) sera appliquée dés que le pouvoir adjudicateur est
informé par un agent de contréle de la situation irréguliére du titulaire au regard des formalités
mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail.

5.3.5 Pénalités pour non remise des documents a fournir

En cas de retard dans la remise compléte des documents mentionnés a I'annexe 1 du présent CCAP,
une pénalité de 800 € (huit cents euros) par jour calendaire de retard sera appliquée en cas de retard
dans la remise des deux dossiers définis a I'Article 14 de I'annexe 1 du présent CCAP.

5.3.6 Absence d'un représentant du titulaire a une réunion

En cas d’absence du représentant du titulaire, du mafitre d‘ceuvre ou de I'OPC a une réunion
hebdomadaire de chantier (les trois devant étre systématiquement présents), ou toute autre réunion
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organisée par la maitrise d’ouvrage ou son représentant et a laquelle il n’a pas été excusé, une pénalité
de 500 € (cing cents euros) pourra étre appliquée a chaque occurrence.

En cas d’absence du représentant du titulaire ou du maftre d’ceuvre lors des opérations préalables a
la réception, une pénalité de 500 € pourra étre appliquée au titulaire, a chaque occurrence (réunion,
établissement des listes de réserves, levée de réserves).

Dans le cas oU le maftre d’ouvrage ou son représentant n‘aurait pas été associé a une réunion de
chantier ou toute autre réunion concernant notamment les opérations préalables a la réception, une
pénalité de 500 € (cing cents euros) pourra étre appliquée au titulaire a chaque occurrence.

Nota : la représentation du titulaire par une personne non habilitée a prendre des décisions ou a
I'engager équivaut a une absence.

5.3.7 Pénalités diverses pendant la phase de construction et la période des
opérations préalables a la réception

Les délais pour le calcul des pénalités sont fixés par le calendrier détaillé d'exécution au stade des
travaux mentionné au 5.1.2 du présent CCAP, par les prescriptions des CCAG-Travaux, ou par la
maitrise d’ouvrage suivant inscription au compte-rendu de chantier ou notification par courrier ou
message électronique.

1. Découverte d’un sous-traitant non déclaré : 20 000 € (vingt mille euros) par occurrence ;

2. Non-respect des clauses de sécurisation et de confidentialité des données définies a I’ Article
19 du présent CCAP :10 000 € (dix mille euros) par occurrence ;

3. Non-respect des prescriptions ou non-atteinte des performances requises, issus de I'arrété de
dérogation pour la destruction d’espéces protégées : 10000 € (dix mille euros ) par infraction
constatée ;

4. Retard dansles présentations des prototypes/premiers de série ou des locaux/espaces témoins
: 500 € (cinqg cents euros) par jour calendaire et par occurrence (pénalité applicable en phase
d’étude et de travaux) ;

5. Retard dans les prestations exigées au titre du pilotage du schéma de contréle qualité : 500 €
(cing cents euros) par jour calendaire et par occurrence (pénalité également applicable en
phase d’étude) ;

6. Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'ordonnancement ou a la
coordination des travaux (plans d'exécution, notes de calcul, notes techniques, études de
détail, plan de synthése, documentation...) : 300 € (trois cents euros) par jour calendaire et par
document ;

7. Non remise ou remise incompléte des documents a remettre en fin d’exécution des travaux
visé a |'article Article 13 de I’annexe 1 du présent CCAP : 1000 € (mille euros) par jour calendaire
et par sous-dossier ;

8. Retard dans les présentations d’échantillons de matériaux et matériels de construction : 500
€ (cing cents euros) par jour calendaire et par échantillon ;

9. Non remise ou remise incompléte des livrables BIM demandés au titre de l'article 4.3 de
I'annexe 4 du présent CCAP dans les délais précisés dans le calendrier détaillé d’exécution visé
al'article 5.1.2 du présent CCAP :1000 € (mille euros) par jour calendaire et par livrable ;

APIJ - Marché public global sectoriel pour la conception, la réalisation et I'aménagement de I'établissement pénitentiaire de Nimes sud (30)

CCAP

41132



10.

1.

12.

13

.

14.

1S.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Retard dans la production de propositions de prix relatives a des travaux modificatifs : 300 €
(trois cents euros) par jour calendaire ;

Non-proposition d’'un remplagant dans les conditions de I'article 1.4.1 du présent CCAP : 300
€ (trois cents euros) par jour calendaire de retard ;

Non remise d'un reportage photographique prévu a l'article 8.3 de I'annexe 01 au présent
CCAP :2000 € (deux mille euros) par occurrence ;

Défaut dans I'établissement mensuel d’un récapitulatif des documents bon pour exécution
avec indication des dates des visas et/ou des avis du maitre d’ceuvre, de I'assistant a maitrise
d’ouvrage, du contréleur technique et du CSPS : 300 € (trois cents euros) par occurrence ;

Défaut dans I'établissement ou la mise a jour du cahier des avis négatifs ou avec réserves
formulés par le contréleur technique : 300 € (trois cents euros) par occurrence ;

Non-respect des prescriptions relatives a I'hygiene, la sécurité et la protection de la santé
: 300 € (trois cents euros) par infraction constatée et par jour calendaire en défaut ;

Travaux sur le domaine public ou privé sans signalisation ou protection efficace : 300 € (trois
cents euros) par infraction constatée et par jour calendaire en défaut ;

Non-respect du protocole d’intervention visé al’annexe 3 du présent CCAP : 300 € (trois cents
euros) par infraction constatée et par jour calendaire en défaut, le cas échéant ;

Retard dans le nettoyage du chantier : 300 € (trois cents euros) par jour calendaire ;

Retard dans I|'évacuation des gravois hors chantier : 300 € (trois cents euros) par jour
calendaire ;

Retard dans le repliement des installations de chantier et remise en état des lieux : 300 € (trois
cents euros) par jour calendaire ;

Absence de port de badge nominatif pour I'ensemble du personnel du groupement et de ses
sous-traitants présents sur le chantier : 50 € (cinquante euros) par occurrence.

Au titre de la mise en ceuvre de |la charte Chantier Faibles Nuisances annexée au DCE :

22.

23.

24.

25.

26.

Manquement caractérisé au tri des déchets : 1 500 € (mille cing cents euros) par occurrence ;

Absence du Responsable Environnement Chantier sur le site : 300 € (trois cents euros) par jour
calendaire

Non-respect des horaires limites du chantier définis dans la charte Chantier Faibles Nuisances,
du plan de circulation, stationnement des véhicules dans les zones non prévues a cet effet,
stockage des produits dangereux au-dehors des zones réservées, la pollution des sols et des
sous-sols, y compris les aspects aquatiques : 1 500 € (mille cing cents euros) par occurrence ;

Absence de fourniture du classeur de suivi des déchets en fin de chantier : 2 000 € (deux mille
euros) ;

Niveau d'émergence sonore au-dela de la réglementation par type d’horaire, tel que défini
dans la charte Chantiers Faibles Nuisances : 500 € (cinqg cents euros) par infraction ;
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

Végétation détériorée, salissures sur la voie publique, stockage des fournitures et des matériels
dans les espaces non prévus a cet effet, non-respect des obligations de nettoyage des
véhicules, ou zone d’intervention non ou mal nettoyé: 500 € (cing cents euros) par
occurrence ;

Absence de production de bordereaux du suivi des déchets: 500 € (cing cents euros) par
occurrence;

Dépodts de matériel, matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites: 300 € (trois
cents euros) par infraction constatée et par jour calendaire.

Retard dans la remise ou la diffusion de piéces et documents prévu a la charte de chantier :
300 € (trois cents euros) par jour calendaire et par document ;

Non-respect des limitations de nuisances visuelles (entretien chantier, entretien véhicule, etc) :
500 € (cing cents euros) par infraction ;

Non-respect des régles a mettre en ceuvre et de leur suivi nécessaires a la limitation des
nuisances, des pollutions, de la protection des espaces : 300 € (trois cents euros) par infraction
constatée et par jour calendaire.

5.3.8 Pénalités spécifiquement liées a la période des opérations préalables a
la réception

Dépassement du délai de réalisation des opérations préalables a la réception tel que défini a
I'article 5.1.3 du présent CCAP : 5 000 € (cing mille euros) par jour de retard.

Dépassement du délai de remise des documents prévus a I’Article 15 de I’Annexe 1 du présent
CCAP :5000 € (cing mille euros) par jour de retard.

Non-conformité dans les documents prévus a I'Article 15 de I’Annexe 1 du présent CCAP au
regard de ses exigences : 5 000 € (cing mille euros) par non-conformité.

5.3.9 Pénalités pendant la période de garantie de parfait achévement

Dans le cadre des formations prévues a |'article 14.5.2 du présent CCAP :

- Retard ou envoi incomplet de la proposition de méthodologie, de plan et de programme
de formation : 1000 € (mille euros) par jour calendaire ;

- Absence du formateur a une session de formation: 5 000 € (cing mille euros) par
occurrence.

Dans le cadre de la levée des réserves et du suivi de la GPA :

- Réserve non levée dans les délais fixés dans la décision de réception: 200 € (deux cents
euros) par jour de retard et par réserve ;

- Dans le cas oU la mise en service de |'établissement (date correspondant a |'arrivée des
détenus, dont I'échéance prévisionnelle sera notifiée par courrier au titulaire au plus tard
lors de la réception) devait étre retardée du fait (i) du nombre ou de la nature des réserves
non levées (ii) de défauts GPA apparus entre la réception et la date prévisionnelle de mise
en service : pénalité de 25 000 € (vingt-cing mille euros) par jour de retard du fait du
titulaire dans la mise en service de |'établissement ;
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- Impossibilité de contacter un technicien qualifié dans le cadre de I'astreinte téléphonique
définie a I'article 15.6.1 du présent CCAP sous un délai d'une heure : 100 € (cent euros)
par heure de retard ;

- Dépassement du délai imparti pour la réalisation de travaux nécessaires a la résolution d’'un
désordre relevant de la GPA mais ne portant pas sur le systéme de sUreté pénitentiaire :
100 € (cent euros) par jour de retard et par désordre.

5.3.10 Pénalités liées au non-respect des obligations d’insertion

En cas de non-respect des obligations relatives a I'insertion, I'entrepreneur subira une pénalité égale
au nombre d’heures prévu par le marché et non réalisé, multiplié par 2 et multiplié par le SMIC horaire.

En cas de défaut caractérisé dans la transmission d’information relative aux obligations d’insertion, le
titulaire subira une pénalité de 300 € (trois cents euros) par jour calendaire de retard a compter de
I'’échéance figurant sur la mise en demeure qui lui aura été notifiée par le maitre d’ouvrage.

5.3.11 Pénalité liée au non respect de |la part minimale d'exécution confiée a
des PME et a des artisans

Pénalités liées au non-respect de I'engagement sur la part minimale de I'exécution du marché confiée
a des PME ou artisans

En cas de non-respect de I'engagement relatif a la part du marché affectée aux PME et aux artisans, le
titulaire subira une pénalité égale a la moitié de la différence entre :

- D’une part, le montant que le titulaire s’était engagé a sous-traiter aux PME et artisans, ce
montant étant défini comme le pourcentage renseigné a I'annexe 5 de I’acte d’engagement multiplié par
le montant du marché initial

- D’autre part, le montant effectivement sous-traité par le titulaire aux PME et artisans durant
I'exécution du marché

En cas de défaut caractérisé dans la transmission d’information relative aux engagements sur la part
d’exécution réalisée par des PME ou artisans, le titulaire subira une pénalité de 300 euros par jour
calendaire de retard a compter de I’échéance figurant sur la mise en demeure qui lui aura été notifiée
par le maitre de l'ouvrage.

5.3.12 Cumul des pénalités

Toutes les pénalités objet des articles ci-avant sont cumulables.

5.3.13 Révision des pénalités

Les pénalités ne sont pas assujetties a la révision des prix.

5.3.14 Exonération des pénalités

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG travaux, le titulaire ne sera exonéré d’aucune pénalité.
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Article 6. Clauses de financement et de sireté

6.1 Retenue de garantie

Le maftre d'ouvrage applique une retenue de garantie d’'un montant égal a 5 % du montant TTC de la
Mission M7 — TRVX de la tranche fermes et des tranches optionnelles, prélevée a I'occasion de chaque
acompte.

Cette garantie couvrira les réserves a la réception des travaux, ainsi que celles qui seraient formulées
pendant le délai de garantie. Sila garantie a premiére demande n’est pas présentée lors de la premiére
demande d’acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte sera prélevée.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande a la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie sera alors constituée pour le montant
total de la mission M7-TRVX, en prenant en compte les éventuels avenants. Les montants prélevés au
titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés constitution de la garantie.

Cette garantie a premiére demande est libérée ou la retenue de garantie remboursée, au plus tard un
mois apres |'expiration du délai de garantie.

En cas de réserves notifiées et non levées avant la date d'expiration du délai de garantie,
éventuellement prolongé selon les dispositions de I'article 44.2 du CCAG travaux, la retenue de
garantie n'est remboursée ou les personnes ayant délivré leur garantie, libérées, que, au plus tard un
mois aprées la date de levée effective de ces réserves. Le pouvoir adjudicateur doit alors délivrer une
main levée pour qu’il soit mis fin a I'engagement de ces organismes ayant délivré leur garantie.

6.2 Avance

Une avance est versée au titulaire sauf si celui-ci y renonce dans |'acte d’engagement, dans les
conditions fixées aux articles R2191-3 a R2191-19 du code de la commande publique.
En application de I'article R2191-7 du code de la commande publique, le taux de |'avance est de 20 %.

6.3 Nantissement et cession de créances

Il est fait application de I'article 4.2 du CCAG-Travaux.

6.4 Avance sur matériel

Aucune avance sur matériel de chantier n’est versée au titulaire au titre des approvisionnements sauf
accord du maitre d'ouvrage formalisé par une décision. Dans ce cas, a I'appui de sa demande, le
titulaire ou le sous-traitant devra justifier qu’il a acquis et effectivement payé les matériaux concernés
en toute propriété. lls figureront alors dans les projets de décomptes mensuels. Il est précisé qu'il
s'agit dans ce cas d’une avance sur la prestation a réaliser par le titulaire, qui reste pleinement
responsable du stock ainsi constitué et de la réalisation de la prestation conformément au marché.
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Article 7. Prestations supplémentaires ou modificatives

7.1 Systéme de fiches modificatives

Un systeme de fiches modificatives compléte les dispositions de I'article 13 du CCAG-Travaux. Ces
fiches modificatives sont initiées par le titulaire ou par la maitrise d’ouvrage, selon l'origine de la
proposition.

Une fiche modificative comporte les rubriques suivantes (modele fourni par le maftre d’ouvrage) :
o Nature de la modification et fait générateur;
o Incidence financiére ;
o Incidence éventuelle sur le délai global d'exécution du marché. L'appréciation de
I'incidence sur le délai global d’exécution du marché pourra étre faite a partir d'un
calendrier d’exécution recalé intégrant plusieurs modifications de programme.

Les taux de maftrise d'ceuvre concernés par cet article sont ceux correspondant aux missions
suivantes : M1(APS), M2 (ADM), M3 (APD), M4 (PRO), M5 (EXE et SYNTHESE) et M6 (VISA).

Il est précisé ici que les seuls coOts qui peuvent s'appliquer dans les fiches modificatives en dehors des
coUts travaux (mission M7 hors Lot 00) sont détaillés ci-dessous suivants les cas de figure :

1. Etudes de faisabilité

Dans I'hypothése ou le maitre d'ouvrage souhaite I'analyse de plusieurs scénarii nécessitant des études
spécifiques, niveau esquisse au minimum, afin de disposer des éléments nécessaires a sa décision, le
processus suivant est mis en place :

- Transmission d’'une demande d’étude de faisabilité au titulaire du marché par l'intermédiaire
d’une fiche modificative.

- Le titulaire transmet sous 1 semaine un devis au maitre d’ouvrage correspondant au temps
passé par le groupement pour réaliser cette étude. Le prix est global et forfaitaire.

- Le maitre d’ouvrage notifie par ordre de service la commande de cette étude de faisabilité.

A noter qu’en cas d'urgence ou de désaccord sur le montant de la prestation, le maitre d'ouvrage se
réserve la possibilité de notifier I'ordre de service de démarrer cette étude de faisabilité sans respecter
la procédure évoquée ci-dessus.

Dans I’éventualité oU cette étude de faisabilité n’engendre aucune commande de travaux modificatifs
ou supplémentaires, le co0t de cette étude de faisabilité est valorisé par avenant sur la base de I'ordre

de service notifié au titulaire.

Dans le cas contraire, I'ordre de service devient sans suite et les articles suivants s'appliquent pour la
rémunération de |'étude.

2. Fiche modificative sans incidence sur le délai global d’exécution du marché

i.  Modification de programme engendrant des travaux en plus-value ou en moins-value mais ne
nécessitant pas la réalisation d’études supplémentaires, a I'exception de la mise a jour du
DOE:

Aucune rémunération ne sera versée.
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ii.  Fiche modificative engendrant des travaux en plus-value ou en moins-value et nécessitant la
réalisation d’études supplémentaires :

La rémunération des études sera appréciée au regard des missions confiées au maftre d'ceuvre
pour la réalisation des travaux engendrés par la fiche modificative et selon les taux fixés par le
marché.

iii.  Fiche modificative engendrant des travaux en plus-value ou en moins —value et entrainant
une simplification des études

Si cette modification entraine une simplification des études ou du suivi des travaux, le forfait
de la maitrise d’ceuvre sera diminué. Par analogie avec la rémunération en cas d’études
supplémentaires, cette moins — value sera calculée au regard des missions simplifiées et selon
les taux fixés au marché.

3. Fiche modificative ayant une incidence sur le délai global d’exécution du marché :

Les coOts suivants s'ajouteront en cas d'incidence sur le délai global d’exécution du marché en sus des
coOts définis dans le paragraphe précédent, et a I'exclusion de tout autre poste de co0t :
- Les honoraires concernant la mission M6 (DET), calculés au prorata temporis
- Le coOt des installations de chantier tel que déterminé dans le lot 00 de la DPGF, calculé
au prorata temporis
- Les frais d’encadrement sur justificatif

En particulier, la perte d’industrie (ou sous-couverture de frais généraux) ne fera l'objet d’aucune
rémunération de la maftrise d’ouvrage en cas de prolongation du délai global d’exécution du marché
du fait de travaux modificatifs.

7.2 Modifications résultant d’'une demande du maitre d’ouvrage

Sauf accord explicite du maitre d’ouvrage pour un délai de réponse différent, le titulaire adresse au
maitre d’ouvrage et a son représentant une proposition de prix, dans un délai de quatorze (14) jours
calendaires a compter de la réception de la demande de modification formalisée par une fiche
modificative émise par le maitre d'ouvrage ou son représentant. Cette proposition de prix est
nécessairement accompagnée de tous les éléments justificatifs (plans, notice technique explicative,
incidence sur le co0t global de I'ouvrage, ...), ainsi que, le cas échéant, I'incidence sur le délai global du
marché.

La proposition de prix du titulaire doit également étre assortie des décompositions ou sous-détails
correspondant, pour permettre de déterminer la rémunération des ouvrages non prévus.

A défaut de réponse dans ce délai de quatorze (14) jours calendaires (ou dans le délai différent
explicitement accordé par le maitre d'ouvrage), il sera fait application des pénalités prévues a I'article
5.5.6 du présent CCAP.
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7.3 Modifications résultant d'une proposition du titulaire

A l'initiative du titulaire, toute proposition de modification du projet par rapport aux pieces
contractuelles est adressée au maitre d’ouvrage accompagnée :

o d'une notice explicative des motifs qui conduisent a cette proposition ;

o de l'estimation détaillée de l'incidence financiére (en plus-value ou en moins-value) de cette
modification ;

o d’une note présentant I'impact éventuel de ce choix sur les délais.

A réception, le maftre d’ouvrage analysera les conséquences de cette proposition et sa conformité au
marché.

A compter de cette date de transmission, le maitre d’ouvrage ou son représentant fait part de sa
décision dans un délai de quatorze (14) jours calendaires, par ordre de service dans les conditions de
I'article 13 du CCAG-travaux. Passé ce délai, la proposition est considérée comme refusée.

7.4 Notification par ordre de service

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de notifier au titulaire un ordre de service pour la
réalisation de prestations modificatives ou supplémentaires, que la modification ait fait I'objet d’un
accord financier ou non.

Dans ce cas, et conformément a l'article 13.4 du CCAG-Travaux, un prix provisoire sera établi par ses
soins et notifié soit par I'ordre de service prescrivant la modification, soit dans un second ordre de
service dans un délai maximal de 14 jours calendaires.

A l'issue de la notification de chaque ordre de service, une fiche modificative définitive est établie par
le maitre d’ouvrage.

7.5 Prix nouveaux

Par dérogation a I'article 13.5 du CCAG Travaux, le titulaire est réputé avoir accepté les prix fixés par
I'ordre de service prévu aux articles 13.1 et 13.4 dudit CCAG Travaux, si, dans un délai de 30 jours
calendaires suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation au
représentant du pouvoir adjudicateur en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il
propose.

Lorsque le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur sont d’accord pour arréter les prix
définitifs, ceux-ci font l'objet, s’ils ne sont pas incorporés dans un avenant, d'un bordereau
supplémentaire de prix unitaire ou d'un état supplémentaire de prix forfaitaire, signé des deux parties.

Article 8. Suivi des études de conception

8.1 Généralités

Pour chacune des missions M1 a M4, le titulaire propose au pouvoir adjudicateur, dans un délai de 14
jours calendaires a compter du démarrage de la mission, la liste des pieces qu’il compte remettre dans
le cadre de cette mission. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demander des éléments
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complémentaires aux pieéces décrites dans I'annexe 1 du présent CCAP, qui représentent le rendu
minimum attendu.

Il pourra en particulier étre demandé au groupement de prévoir toute piéce complémentaire
nécessaire a la tenue des réunions thématiques associant I'administration pénitentiaire.

A l'achévement de chacune des phases « Mise au point APS (mission M1) », « APD (mission M3) » et
« PRO (mission M4) », le titulaire adresse, dans les délais définis a I'article 5.1 du présent CCAP et a
I'article 6 de I'acte d’engagement, I'entiereté des documents, respectivement et simultanément :

e en1exemplaire au contréleur technique
e en1exemplaire au coordonnateur SPS

e en4exemplaires dont1reproductible au maitre d'ouvrage et/ou a son représentant : le maitre
d’ouvrage précisera dans le détail la liste des piéces a inclure dans chacun de ces exemplaires,
ainsi que l'adresse de livraison, qui pourra étre différente pour chacun des exemplaires.

Pendant le délai imparti pour la validation de ces documents, le maitre d’ouvrage pourra étre amené
a consulter des tiers (utilisateurs par exemple) et pourra demander au titulaire d’assister a des réunions
spécifiques.

Toutes les piéces produites durant ces phases devront étre contresignées par le maftre d’ceuvre.

8.2 Note de syntheése sur les évolutions du projet

Cette note doit permettre de tracer toutes les évolutions significatives du projet du point de vue
architectural (y compris matériaux, détails de finition, éléments de signalétique, éléments
d’aménagement des espaces intérieurs,...), paysager, fonctionnel, technique, de slreté, ..., par rapport
a la phase précédente.

Ce document est produit par le titulaire du marché systématiquement a chaque phase du projet de
la maniere suivante :

e Mission M1: Phase APS = documentation des évolutions depuis la phase d'offre finale de Ila
consultation

e Mission M3 : Phase APD = documentation des évolutions depuis phase APS
e Mission M4 : Phase PRO = documentation des évolutions depuis phase APD

Chaque évolution sera identifiée, décrite et justifiée (inconvénients de la solution
précédente/avantages de la solution adoptée). Il sera précisé également s'il s’agit d’une évolution suite
a une remarque de la maitrise d’ouvrage ou a une demande explicite de celle-ci ou bien s'il s’agit
d’une orientation proposée par le titulaire dans le cadre du développement des études du projet.

Les évolutions les plus significatives (notamment celles architecturales, fonctionnelles et paysagéres)
seront illustrées par des éléments graphiques et d’information adaptés (extraits et focus de plans et
coupes, détails, dventuellement images, fiches informatives, etc.) permettant de les visualiser et d’en
comprendre les impacts sur le projet, et seront repérées sur un plan général.

Cette note de synthése sera accompagnée a chaque phase d'un tableau des écarts récapitulant
I'ensemble des écarts du projet aux pieces contractuelles, dont le programme technique et
fonctionnel.
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Cette note ne remplace en aucun cas le processus de validation par fiches modificatives indiqué
I’Article 7 du présent CCAP.

8.3 Approbation des études de conception

Q-

Les prestations qui font l'objet du présent marché sont soumises a des vérifications destinées
constater qu'elles répondent aux stipulations qui y sont prévues.

Le titulaire est réputé avoir rempli ses obligations s'il a déployé |'effort nécessaire pour obtenir le
meilleur résultat possible, en exploitant ses connaissances et son expérience, compte tenu de |'état le
plus récent des régles de I'art, de la science et de la technique.

Le titulaire ne pourra se prévaloir de I'acceptation d’un document d’études par le maitre d’ouvrage
pour justifier d’'une performance inférieure a celle prescrite au marché (dont le programme), sauf si
celle-ci résulte d’une modification explicite expressément acceptée par le maitre d’ouvrage apreés
validation par fiches modificatives selon le processus décrit a I’Article 7 du présent CCAP.

8.3.1 Décisions

A l'issue des vérifications, le pouvoir adjudicateur prononce I'admission, le cas échéant avec réserves,
I'ajournement, I'admission avec réfaction ou le rejet des prestations.

La décision prise doit étre notifiée au titulaire dans des délais d’approbations des plans et documents,
qui sont précisés a l'article 6.2 de |'acte d’engagement.

8.3.2 Admission des prestations

Le pouvoir adjudicateur prononce I'admission des prestations si elles répondent aux stipulations du
marché. La date de prise d'effet de la validation est précisée dans la décision de validation ; a défaut,
c'est la date de notification de cette décision.

La mission M4 peut, dans les conditions définies a |'article 5.1, &tre admise sous réserve de la validation
de I'ensemble des autorisations administratives.

Lorsque I'admission est prononcée avec réserves, le pouvoir adjudicateur précise le délai imparti au
titulaire pour y remédier. A défaut, le délai est de 14 jours calendaires.

8.3.3 Ajournement des prestations

Lorsque le pouvoir adjudicateur juge que les prestations peuvent étre rendues conformes aux
stipulations du marché moyennant certains compléments, améliorations ou mises au point, il
prononce l'ajournement qui est motivé et assorti d'un délai pour parfaire les prestations.

Le titulaire dispose d'un délai de quatorze jours calendaires pour présenter ses observations.

En cas de refus ou de silence du titulaire a I'expiration du délai de quatorze jours calendaires prévu a
I'alinéa précédent ou a défaut d'une nouvelle présentation des prestations dans le délai imparti a cet
effet par la décision d'ajournement, le pouvoir adjudicateur prononce soit I'admission avec réfaction,
soit le rejet des prestations.
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Aprés ajournement des prestations, le pouvoir adjudicateur dispose a nouveau, pour procéder aux
vérifications et notifier sa décision, du délai d’'acceptation précisé a l'article 6.2 de l|'acte
d’‘engagement a compter de la nouvelle présentation par le titulaire.

Le délai de quatorze jours calendaires ouvert au titulaire pour présenter ses observations, le délai qui
lui est nécessaire pour représenter les prestations apres ajournement, ainsi que le délai d’acceptation
de ces prestations par le pouvoir adjudicateur, ne justifient pas par eux-mémes l'octroi d'une
prolongation du délai contractuel d'exécution des prestations.

8.3.4 Admission avec réfaction

Lorsque le pouvoir adjudicateur juge que les prestations, sans satisfaire entierement aux conditions
du marché, peuvent étre utilisées en |'état, il notifie au titulaire une décision motivée de les recevoir
avec réfaction d'un montant déterminé.

Le titulaire dispose de quatorze jours calendaires pour présenter ses observations ; passé ce délai, il
est réputé avoir accepté la décision de la personne responsable du marché. Si le titulaire formule des
observations, la personne responsable du marché dispose ensuite de quatorze jours calendaires pour
notifier une nouvelle décision ; a défaut d'une telle notification, le pouvoir adjudicateur est réputé
avoir accepté les observations du titulaire.

8.3.5 Rejet

Lorsque le pouvoir adjudicateur juge que les prestations appellent les réserves telles qu'il ne lui
apparaft possible d'en prononcer ni l'ajournement ni I'admission avec réfaction, il notifie une décision
motivée de rejet.

Le titulaire dispose de quatorze jours calendaires pour présenter ses observations ; passé ce délai, il
est réputé avoir accepté la décision du pouvoir adjudicateur. Si le titulaire formule des observations,
celui-ci dispose ensuite de quatorze jours calendaires pour notifier une nouvelle décision ; a défaut
d'une telle notification, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

En cas derejet, le titulaire est tenu de rembourser les acomptes déja pergus. Par ailleurs, cette décision
donne suite, a la discrétion du pouvoir adjudicateur, soit a une décision de résiliation du marché aux
torts du titulaire, dans les conditions de |'Article 16 du présent CCAP, soit a une demande dudit
pouvoir de reprendre l'intégralité des prestations rejetées. Il est précisé qu’en cas de résiliation, les
échanges décrits dans les deux premiers alinéas du présent article valent mise en demeure préalable
du titulaire.

Article 9. Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des
matériaux et produits

9.1 Provenance des matériaux et produits

Les études de détails et les descriptifs fixent la provenance des matériaux, produits et composants de
construction qui n'est pas déja fixée par les pieéces constitutives du marché.
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9.2 Caractéristiques — Qualités - Vérifications des matériaux et produits

9.2.1 Caractéristiques

Toutes spécifications techniques ne respectant pas les clauses du marché (dont le programme)
devront étre soumises, par le titulaire, a l'accord préalable du maitre d’ouvrage ou de son
représentant, selon la procédure définie a I'Article 7 du présent CCAP.

9.2.2 Qualités — Vérifications des matériaux et produits

Les études de détail et les descriptifs précisent quels matériaux, produits et composants de
construction feront l'objet de vérification ou de surveillance de la fabrication, dans les usines,
magasins et carrieres du titulaire ou de ses sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes. Ces études préciseront et définiront les points critiques et les points d’arrét dans le
cadre du schéma de contréle de la qualité établi par le maftre d’ceuvre.

Article 10. Implantation des ouvrages

10.1 Plan général d'implantation

Par dérogation a I'article 27 du CCAG-Travaux, le plan général d'implantation est établi par le titulaire
du marché et soumis au visa du maftre d’ouvrage ou de son représentant.

10.2Piquetage général

Le titulaire du marché est tenu de faire exécuter le piquetage général des ouvrages, conformément
au plan général d'implantation sous sa responsabilité et a ses frais.

10.3Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le titulaire du marché est tenu de faire exécuter, sous sa responsabilité et a ses frais, le piquetage
spécial de ces ouvrages, en méme temps que le piquetage général et conformément au plan général
d’'implantation.

Article 11. Préparation et coordination des travaux

11.1 Période de préparation

Cette période est incluse dans le délai de réalisation défini a I'article 6 de I'acte d’engagement. Cette
période démarrera suite a un ordre de service spécifique, dans les conditions prévues a l'article 5.1 ci
avant.

Au cours de cette période, il est procédé aux opérations ci-apres, a la diligence respective des parties
contractantes :

e Par les soins du maitre d’ouvrage ou de son représentant :

- libération des acces,
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détermination des zones interdites aux entreprises.

Par les soins du titulaire :

Libération des emprises ;
Constat contradictoire de |I'état de la voie publique d'accées ou des locaux mis a disposition,

Le calendrier détaillé d’exécution au stade des travaux conformément a l'article 5.1.2 du
présent CCAP,

Proposition de la liste et des délais prévisionnels de remise associés, ainsi que du mode de
diffusion des documents établis par I'ensemble des intervenants durant la phase EXE pour
validation du maitre d’ouvrage, dans les quatorze jours calendaires suivant la notification
de l'ordre de service de démarrage de la préparation conformément aux dispositions de
I’Article 12 du présent CCAP,

Mise au point du plan général de coordination en matieére de sécurité et de protection de
la santé (PGCSPS) ainsi que I'établissement du plan particulier de sécurité et de protection
de la santé (PPSPS) cités respectivement aux articles 13.3.3 et 13.3.4 du présent CCAP et
remise au coordonnateur de sécurité et de protection de la santé. Il est expressément
signalé que le visa du coordonnateur SPS sur le plan particulier de sécurité et de protection
de la santé est impératif pour pouvoir démarrer les travaux.

Elaboration, soumise a I'accord du coordonnateur SPS et présentation au maitre d’ouvrage
ou a son représentant aux fins de visa, du projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires,

Mise en ceuvre sur site des installations de chantier conformément au projet ayant regu le
visa du CSPS,

Exécution, soumise a I'accord du coordonnateur SPS, des voies et réseaux divers prévus a
I'article R4533-6 du code du Travail R238-40 a R238-45 du code du Travail,

Réalisation des panneaux de chantier (panneaux réglementaires et deux panneaux de
communication du Ministére) suivant le modéle défini par le maitre d’ouvrage,

Etablissement et mise en ceuvre du schéma de signalisation du chantier, aprés avoir pris
I'attache des services compétents. Ce schéma sera intégré au PPSPS ci-dessus,

Etablissement de la cl6ture de limite de propriété définie au programme technique, qui
servira de cléture de chantier,

Informer le maftre d’ouvrage, 14 jours calendaires a I'avance, des demandes d’accés au site,

Proposition de trame de rapport mensuel dans les 14 jours calendaires suivant la
notification de I'ordre de service de démarrage de la préparation,

Mise en place de I'outil interactif unique regroupant le suivi VISA (Article 8 de I'annexe 1
au CCAP), les jalons du SCQ (article 15.9 du présent CCAP) et les OPR (article 15.9 du
présent CCAP et présentation via une démonstration,

Elaborer un rapport hebdomadaire de localisation des travaux.

: il est précisé que cette liste des prestations a exécuter pendant la période de préparation

n’est pas limitative et que le titulaire ne pourra se prévaloir d’une omission dans cette énumération.

Un second ordre de service prescrivant le démarrage des travaux est ensuite transmis dans les
conditions définies a I'article 5.1 du présent CCAP.
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11.2 Mission OPC

En plus des obligations décrites au 1.4.1 du présent CCAP, la mission d’ordonnancement, pilotage et
coordination (OPC) doit étre assurée par le titulaire de maniére a garantir le délai contractuel.

Conformément a l'arrété du 21 décembre 1993, I'objet général de la mission, applicable au marché de
conception et réalisation, est le suivant

pour I'ordonnancement et la planification, d’analyser les taches élémentaires portant sur les
études d’exécution et les travaux, de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin
critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des
délais d'exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités ;

pour la coordination, d’harmoniser dans le temps et dans I'espace les actions des différents
intervenants au stade des travaux ;

pour le pilotage, de mettre en application, au stade des travaux et jusqu’a la levée des réserves
dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d’organisation
arrétées au titre de 'ordonnancement et de la coordination.

A ce titre, le titulaire devra notamment :

11.2.1 En cours de travaux

Confirmer les dates de début et de fin de tache et contrdler le respect des moyens prévus,

Contréler hebdomadairement le calendrier détaillé d’exécution au stade des travaux (pour les
études d’exécution et de synthése ainsi que pour la réalisation), recenser les écarts constatés
par rapport aux prévisions et repérer l'origine de ces écarts, en proposant les mesures
correctives qui s'imposent. A cet effet, il devra notamment tenir un registre journal de
I'exécution des taches décrites dans le calendrier détaillé d'exécution et établir un rapport
hebdomadaire d’exécution,

Recenser hebdomadairement les effectifs sur site,
Elaborer un rapport hebdomadaire de localisation des travaux a 2 semaines,

Elaborer un rapport mensuel synthétique faisant apparaitre le bilan provisoire, I'analyse de
I'évolution prévisible du chantier et, si nécessaire, des propositions de solutions. Le cas
échéant, ce rapport est complété d'un état motivé des retards constatés sur le chantier,

Elaborer mensuellement le calendrier prévisionnel d’intervention des sous-traitants et
I'’échéancier des paiements.

Participer a l'organisation des opérations préalables a la réception des travaux, sous la
direction du maitre d'ceuvre, et organiser les interventions nécessaires dans le but d'éviter les
observations qui seraient de nature a faire refuser la réception.

Assurer la ventilation, a chaque sous-traitant, des observations faites a I'occasion du suivi des
travaux (pour les études d’exécution et de synthese ainsi que pour la réalisation), organiser et
planifier les travaux de reprise correspondants.
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11.2.2 En amont de |la réception

e Planifier avec les sous-traitants, les opérations d'essai et de contréle,
e Organiser matériellement les visites préalables,
e Recenser les travaux non terminés,

e Assurer la ventilation, a chaque sous-traitant, des observations faites a l'occasion des
opérations préalables a la réception des travaux, organiser et planifier les travaux de reprise
correspondants,

e Planifier les remises de plan et document conformes a I'exécution,

11.2.3 Aprés réception

e Planifier les travaux nécessaires a la levée des réserves,
e Le cas échéant, assurer la remise des plans et documents conformes a I'exécution,

e Organiser les visites de contréle du maitre d’ouvrage, du contréleur technique et des diverses
commissions le cas échéant.

Article 12. Vérification des documents d’exécution

12.1 Procédure de vérification

La mission du titulaire, et du maitre d’ceuvre est a réaliser conformément a l'article 29 du CCAG
Travaux. En complément a l'article 29 du CCAG, il est précisé les éléments suivants

Sur la base de la liste prévisionnelle des documents d’exécution présenté par le titulaire au maitre
d’ouvrage ou a son représentant en réunion de suivi de chantier conformément au 12.2 du présent
CCAP, le maitre d’ouvrage ou son représentant indiquera les documents d’exécution qui devront faire
I'objet d'un avis de sa part (le maitre d’ouvrage se réservant la possibilité de donner un avis sur
I’ensemble de ces documents).

Pour les documents d’exécution soumis a avis du maitre d’ouvrage, ceux-ci sont obligatoirement et
préalablement transmis au maftre d’ceuvre pour VISA. Sur la base du document ainsi validé, le maitre
d’ouvrage ou son représentant donnera son avis quant a leur conformité avec les pieces constitutives
du marché, y compris programme et piéces écrites, mémoire de présentation, projet de CCTP, plans,
documents graphiques remis par le titulaire au cours des phases successives d’'étude.

Le maitre d’ouvrage ou son représentant dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour donner son
avis sur les documents produits. Pour ces documents, aucune exécution de travaux ne peut étre
engagée avant que le maitre d’ouvrage ou son représentant n‘ait donné son avis sur les documents
d’exécution correspondants ou, a défaut d’avis, avant I'expiration de ce délai de 15 jours calendaires.

Dans tous les cas, que le document d’exécution ait fait I'objet d’un avis du maftre d’ouvrage ou non,
il sera fait application des modalités de I'article 1.3 du présent CCAP relatif au niveau des prestations,
et les avis du maftre d'ouvrage et de son représentant n‘ont ni pour objet ni pour effet de réduire la
responsabilité du titulaire dans I'exécution des prestations, objet du marché.
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Par ailleurs, les documents d’exécution seront également soumis a I'avis du contréleur technique et
du CSPS désignés par le maftre d’ouvrage, qui disposeront d’'un délai de 15 jours calendaires pour se
prononcer.

Enfin, en cas d’observations émises par le maitre d'ouvrage, le mafitre d'ceuvre, le contrbleur technique
ou le CSPS, le titulaire réalise a ses frais les études complémentaires nécessaires a la levée de ces
observations et soumet les documents complétés ou modifiés a I'avis du maitre d’ouvrage ou de son
représentant, suivant la méme procédure que ci-dessus, sans pour autant pouvoir prétendre a une
augmentation du délai d’exécution de chaque phase et du délai global d’exécution de ses prestations
définis a I'article 6 de I'acte d’engagement.

12.2 Modalités de suivi des avis

Lors de chaque réunion hebdomadaire, le groupement présentera au maftre d’ouvrage ou a son
représentant la liste des plans, notes de calcul, descriptifs ou fiche produit qui devront faire I'objet
d’un visa (maftre d'ceuvre, contréleur technique, coordonnateur SSI, coordonnateur SPS...) dans les 2
semaines a venir.

Le titulaire devra établir et transmettre au maftre d’ouvrage ou a son représentant chaque semaine
un récapitulatif des documents (descriptifs, plans d’exécution, note de calcul, etc.) bon pour
exécution avec indication du numéro du document et de son indice, des dates des visas du mafitre
d’ceuvre, du contrdleur technique et du CSPS, ainsi que des avis du maftre d’ouvrage et de son
représentant.

Article 13. Le suivi d’exécution

L'Article 13 est relatif a des prestations incluses dans la mission M7 du présent marché.

13.1 Généralités

Les représentants du maitre d'ouvrage, d0ment mandatés, peuvent accéder a tout moment au
chantier. lls se conforment aux régles de prudence et de sécurité en vigueur sur le site, et peuvent se
faire communiquer toute information relative aux travaux.

Conformément a l'article 31.4.1 du CCAG Travaux, le titulaire a la charge du gardiennage et de la
sécurité sur le chantier. Suivant le contexte local, et la sensibilité de certaines phases de chantier, le
mafitre d’ouvrage pourra imposer un gardiennage physique les soirs et week-end.

Le titulaire doit mettre en place un contrdle d’identité systématique a I’entrée du chantier, avec
remise d'un badge nominatif indiquant le nom de I’'entreprise ou du sous-traitant. Ces modalités de
contrble doivent étre en place avant la fin de la période de préparation de chantier visée a l'article
11.1 du présent CCAP.

Le titulaire demande |'autorisation explicite du maftre d’ouvrage préalablement a I'organisation de
toute réunion de chantier ou visite de chantier associant des personnes autres que celles du
groupement ou de ses prestataires.

En outre, le titulaire, qui est tenu de mettre en place un systéme d’alerte performant, informe
immédiatement le maitre d’ouvrage de tout évenement (incident, accident, etc.) dont la diffusion au
public peut avoir une incidence sur la communication du Ministre de la justice.
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Le maitre d'ouvrage peut, a la suite des réunions sur chantier ou des visites effectuées par ses
représentants, communiquer au titulaire ses observations quant au déroulement du chantier et a la
qualité d"exécution des travaux. Le titulaire doit alors indiquer au maftre d'ouvrage la suite qu'il
entend donner aux observations faites.

Le maftre d’ouvrage organise, au moins une fois par mois, des réunions de suivi du chantier avec le
titulaire visées a I'article 1.5.3 du présent CCAP.

Le titulaire rédige un rapport mensuel de I'avancement des travaux qu'il adresse au maitre d’ouvrage
et qui comprend notamment un reportage photographique du chantier, un point sur d'éventuels
écarts avec le calendrier prévisionnel et les éventuelles mesures de rattrapage, un point d’avancement
de la mise en ceuvre du schéma contrdle qualité, les rapports de visite du maftre d’ceuvre relatifs a la
qualité d’exécution, les événements significatifs (accidents, visites, etc.), la liste des prestataires
auquel le titulaire fait appel. Il contiendra également la liste des remarques de chantier visée a l'article
14.9 du présent CCAP.

Au fur et a mesure de I'avancement du chantier, le titulaire est tenu d’indiquer au maitre d’ouvrage
les éventuels écarts de I'ouvrage avec les exigences du programme.

Si le risque n’est pas susceptible de constituer a terme une réserve pouvant motiver un refus de
réception par le maitre d'ouvrage, sous réserve des évolutions constatées dans la poursuite de
I'exécution des travaux et lors des opérations préalables a la réception, le maitre d’ouvrage pourra
éventuellement renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au
titulaire une réfaction sur le prix.

Le montant de cette réfaction sera équivalent a tout ou partie des frais que le maftre d’ouvrage aurait
a engager apres réception pour mettre en conformité l'ouvrage avec les exigences de qualité requise
par les régles de I'art et les clauses techniques particuliéres. En tout état de cause, les dispositions du
présent article ne portent pas préjudice a I'application des articles relatifs a la réception et aux
garanties du CCAG et du présent CCAP, notamment pour des éléments n‘ayant pas préalablement

fait I'objet des présentes mesures d‘alerte.

13.2Prototypes, premiers de série et échantillons

Pour tous les éléments indiqués dans cette partie, le titulaire doit fournir au maftre d’ouvrage l'avis
circonstancié du maftre d’ceuvre cotraitant sur les prototypes, échantillons et premiers de série qui
seront présentés au mafitre d’ouvrage au minimum trois jours ouvrés avant cette présentation, ainsi
que les modalités de prise en compte des remarques du maitre d'ceuvre. Les délais de validation par
le maitre d'ouvrage de ces éléments sont précisés a I'acte d’engagement.

13.2.1 Prototypes de cellules-types, dont élément de facade

Le titulaire produit, en phase APD (Article 5 de I'annexe 1), le prototype d’une cellule type de 8,5m?
d’un quartier de centre de détention, y compris gaine technique.

Ce prototype doit étre réalisé a I'échelle 1 avec les mémes matériaux et les mémes finitions que ceux
définis dans le projet. Sa fabrication est a la charge du titulaire. Il sera présenté soit sur le site de
construction, soit dans un lieu éloigné de moins de 70 km du site ou en région parisienne. Sa
localisation sera validée avec la maitrise d’ouvrage.

Ce prototype doit comprendre I'ensemble des équipements et mobiliers. Il comprendra également
un ou des prototypes du ou des dispositifs d’occultation des fenétres de cellules. L'alimentation en
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eau et électricité devra étre assurée sur le prototype afin de procéder aux essais d'éclairement et de
fonctionnement des équipements sanitaires.

Un prototype de fagade d’un quartier d’hébergement centre de détention (dernier niveau) sera
également réalisé. Ces éléments de fagade, réalisés avec les mémes matériaux et les mémes finitions
que ceux définis dans le projet, incluront I'intégralité d’une baie d’une cellule, de la menuiserie et des
dispositifs de sOreté, ainsi que I'amorce (au moins 1,50 m) de la fagade encadrant les baies, sur toute
son épaisseur (fagade extérieure et intérieure, toutes couches internes, ensemble fenétre, systeme
d’occultation des fenétres, etc.). L'ouvrage comprendra également 'acrotére et une tranche de la
toiture (profondeur a déterminer en fonction de la proposition architecturale et a valider par le maitre
d’ouvrage) afin d'illustrer notamment I'interface toiture/facade.

Il permettra la visite du mafitre d’ouvrage ou de son représentant afin de pouvoir vérifier la conformité
avec le marché.

Le maftre d’ouvrage ou son représentant examine ces aménagements. Au regard des observations
émises, le titulaire proposera le cas échéant les adaptations a effectuer sur les choix présentés et
modifiera le prototype en conséquence pour en permettre la validation par le maitre d’ouvrage. Les
modifications seront réalisées conformément au délai indiqué dans l'article 8.3.

13.2.2 Aménagements

Le titulaire doit réaliser un ensemble de prototypes d’aménagement de locaux conformément au
programme mobilier et présentant des échantillons représentatifs des mobiliers et aménagements.

Ces prototypes, réalisés a la charge du titulaire, comprendront notamment : I'ensemble des postes
protégés (PEP, PEL, PCD, PH, MIR le cas échéant), les postes de surveillance des cours de promenade,
le local tri du linge des parloirs, le bureau d’écrou du greffe (y compris banque d’accueil), un bureau
de I'administration. lls comprendront également un échantillon de chaque autre élément de mobilier.

Ces prototypes doivent étre réalisés a I'intérieur des locaux concernés et devront étre présentés au
maitre d’ouvrage au plus tard 1 mois avant la date d’achévement du gros ceuvre des locaux concernés
telle qu’elle ressort du calendrier contractuel détaillé d’exécution au stade des travaux.

Le maftre d’ouvrage ou son représentant examine ces aménagements. Au regard des observations
émises, le titulaire proposera le cas échéant les adaptations a effectuer sur les choix présentés
(mobilier intégré, mobilier mobile, aménagements divers...) et modifiera le prototype en conséquence
pour en permettre la validation par le maitre d’ouvrage.

Plus spécifiquement, les attentes et méthodologie associées aux étapes de validation des
aménagements des postes protégés et postes de surveillance est précisée au Programme Ergonomie
et Mobilier aux articles 1.2.1.2. Prototype en phase gros ceuvre et 1.2.1.3. Maquettage en phase
travaux.

13.2.3 Premiers de série

Au plus tard 3 mois apres la date d’achévement du gros ceuvre du quartier d’'hébergement concerné,
un premier de série de cellule sera réalisé par le titulaire pour validation du maftre d’ouvrage pour les
cellules courantes des quartiers d’hébergements MA, pour les cellules courantes des quartiers
d’hébergements CD, pour les cellules courantes du quartier de confiance, pour les cellules courantes
du quartier QPCR, pour les cellules courantes du SMPR et pour les cellules du QD.
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Le but de ce premier de série est de présenter les éventuelles modifications apportées depuis les
prototypes visés a |'article 13.2.1, de vérifier la conformité avec le marché et d’apprécier les niveaux
de finition.

Le maftre d’ouvrage ou son représentant examine ces aménagements. Au regard des observations
émises, le titulaire proposera le cas échéant les adaptations a effectuer sur les choix présentés. Les
modifications seront réalisées dans un délai de 15 jours a compter des observations émises par le
maitre d’ouvrage ou son représentant.

13.2.4 Echantillons

Le titulaire devra présenter des échantillons des équipements, matériaux, revétements, et fournitures
de I'ouvrage concourant a l'aspect final, aux ambiances, au confort d’utilisation des locaux, et a la
sOreté, ou dont la qualité d'usage par les utilisateurs doit pouvoir étre vérifiée par le maitre d’ouvrage.

Ils devront étre proposés a I'examen dans un délai minimum de 3 mois avant toute commande.
La présentation d’échantillons concerne a minima les éléments suivants

e un échantillon de quelques matériaux significatifs dont la liste est a définir par la maitrise
d’ceuvre et validée par le maitre d'ouvrage ;

e un échantillon des revétements des principales zones des quartiers d’'hébergements (cellules,
circulation, ...), avec mise en relation des sols, murs, plafonds et menuiseries intérieures ;

e un modele de tous les équipements concourant a I'aspect et a la qualité des espaces (portes,
quincaillerie, luminaires, appareillages électriques, grilles de ventilation, stores, etc.) et ce pour
toutes les unités fonctionnelles ;

e un modéle de chacun des éléments support de signalétique (cf article 5.9 de I'annexe 01 du
présent CCAP);

e un échantillon des différents revétements de sol extérieurs et des mobiliers et équipements
extérieurs.

e Equipements participant a la sOreté (caméra, interphone, ...)

13.3 Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

13.3.1 Salle de réunion - salle échantillons — bureau de passage

Une salle de réunion de chantier (35 m?) permettant d’accueillir une vingtaine de personnes doit étre
mise a disposition du maitre d’ouvrage pour tenir les différents rendez-vous. Ce local sera climatisé,
éclairé et entretenu. Il devra étre équipé de tables et de chaises, de panneaux latéraux permettant
d’afficher les plans et les calendriers détaillés, d’armoires fermant a clef afin d'y entreposer le dossier
marché et le registre journal de coordination du coordonnateur SPS, de casques et de bottes de
chantier pour les personnes assistant aux réunions (maitre d’ouvrage et ses représentants, controleur
technique, etc.), et d’un acces internet sans fil.

Un local de 15 m2 doit étre prévu pour exposer les différents échantillons de composant ou mobilier.

Un bureau de passage pour la maftrise d’ouvrage ou ses représentants devra étre installé. Ce bureau
devra étre équipé de deux bureaux, de quatre chaises, d'une armoire fermant a clefs et d’'un acces
téléphonie-internet.
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Des locaux modulaires seront mis a disposition de I’équipe projet pour les 12 personnes dont les
arrivées sont prévues en amont de l'ouverture (a partir de 12 mois avant la date de fin des travaux).

Ces modulaires devront disposer, a minima, des équipements suivants :

0 un bureau pour le chef de projet avec une table de réunion;

-

deux bureaux de type « open space » pour les autres membres de I'équipe projet ;
des prises électriques ;

le raccordement au réseau informatique ;

la connexion Internet ;

la connexion imprimante ;

une ligne de téléphone fixe pour le secrétariat ;

N O o0 h W DN

une armoire sécurisée pour les documents sensibles (a intégrer au bureau du chef de
projet) ;

8 des sanitaires dédiés et distincts de ceux du chantier ;
9 un lieu de stockage pour casques, bottes et tenues de chantier.

Le tableau ci-dessous présente le planning théorique des prises de poste des membres de I'équipe
projet :

de fin des travaux

Date d’arrivée Corps Grades Fonction
m-’l% avant la date Direction DSP Chefd etabhssernent/

de fin des travaux Chef de projet
Direction DSP AC,onmF au chef
d’établissement

Commandement CsP Chef de détention

Commandement Officier Chef infra sécurité

m-8 avant ladate | | qertion et probation DPIP DPIP milieu fermé

Technique

Directeur technique
ou technicien

Maintenance

Administratif

Attaché
administratif

Régie administrative et
financiére

Administratif

Secrétaire ou adjoint
administratif

Assistant de direction

m-5 avant la date
de fin des travaux

Direction

2 DSP

Adjoints au chef

d’établissement /

Responsables de
secteur

Commandement ou
encadrement et
application

Officier, major ou 1¢
surveillant

Planificateur
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Commandement ou Responsable de

Officier, major ou 1¢ .
encadrement et . formation ou
. surveillant
application formateur

Par ailleurs, I'équipe projet et les partenaires de I'administration pénitentiaire (santé, enseignement,
gestionnaire délégué, etc.) ont besoin d'un accés régulier sur le site pour mener a bien les missions qui
leurs sont dévolues :

a) organisation et fonctionnement de I'US et du SMPR ;

b) élaboration des trousseaux de clés ;

c) recensement des besoins en équipements et matériels informatiques ;
d) fonctionnement des parloirs ;

e) élaboration du POl et du PPI ;

f) élaboration des procédures d’extractions judiciaires et médicales, de gestion des acces,
de ronde ;

g) organisation des mouvements ;
h) organisation et fonctionnement du greffe ;
i) etc.

Le titulaire devra ainsi permettre un acces régulier au chantier aux membres de I’équipe projet avec
une fréquence évaluée a une visite hebdomadaire entre la prise de fonction du chef de projet et la
date de réception du centre pénitentiaire. La fréquence de ces visites sera faible dans un premier
temps mais augmentera avec |I'approche de la réception.

Ces visites n'auront pas vocation a suivre I'avancée du chantier ou a prendre des décisions sur celui-
Ci.

13.3.2 Locaux du personnel

Le projet des installations de chantier indique notamment la situation des locaux du personnel et leur
accés, a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et
d’assainissement et leurs dates de réalisation ; les conditions d’'hébergement et d’hygiéne sur le
chantier devront toujours étre adaptées aux effectifs accueillis.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration
bénéficiant de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et qualité a celles
des réglements et des conventions en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

13.3.3Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé

Le chantier est soumis aux dispositions des articles L4532-8, et R4532-42 a R4532-51 du code du travail
et, a ce titre, est soumis a |'obligation d'établissement d’'un plan général de coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS). Le PGCSPS, qui sera établi lors de I'élaboration des
prestations de conception, fera partie des pieces particulieres du présent marché.
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Le titulaire et chacune des entreprises intervenant sur le chantier doivent transmettre au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé I'’ensemble des renseignements
nécessaires a la mise a jour du PGCSPS défini aux articles R4532-42 a3 R4532-51 du Code du travail.
Cette obligation est étendue aux sous-traitants.

Les compléments ou modifications ultérieurs apportés a ce PGCSPS seront portés a la connaissance
des contractants.

Le PGCSPS doit intégrer I'ensemble des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé au
fur et a mesure de leur élaboration.

13.3.4 Plans particuliers de sécurité et de protection de la santé

Le chantier est soumis aux dispositions des articles L4532-9, L4532-18 et R4532-57 a R4532-74 du Code
du travail et, a ce titre est soumis a I'obligation d'établissement et de respect des prescriptions des
plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), telles que les définissent les articles
R4532-56 a R4532-76 du Code du travail.

Chacune des entreprises amenées a intervenir sur le chantier (titulaires et sous-traitants), devra
soumettre au visa du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé désigné a
I'article 1.4.4 du présent CCAP, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé
correspondant a son intervention, dans un délai de 20 jours calendaires a compter de l'ordre de
service prescrivant au titulaire d’entreprendre les travaux de construction.

Ce délai est ramené a huit jours pour les sous-traitants incorporés au cours du chantier.

13.3.5 Pouvoirs du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé

Pour I'application de la réglementation du travail, de I'hygiéne, de la sécurité et des conditions de
travail, de par les textes réglementaires, le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé,
aura directement autorité sur les entreprises et les travailleurs indépendants.

Pour autant, son intervention ne dispense :

e ni la maftrise d’ouvrage ou son représentant de formuler et d'appliquer les prescriptions
qu’elle pourrait étre amenée a imposer sous sa propre responsabilité, aux entreprises
concernées,

e niletitulaire de prendre ses propres mesures en la matiére pour faire respecter I'ensemble des
conditions d’hygiene et de sécurité applicables par les personnels concernés.

Chacune des observations et des injonctions du coordonnateur de sécurité et de protection de la
santé, sera consignée dans le registre journal de la coordination tenu a disposition des entreprises et
sera immeédiatement communiquée au maitre d’ouvrage ou son représentant et au collége inter-
entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT) pour leur information et, s'il y
a lieu, pour suite a donner dans leurs domaines de compétences respectifs.

Pour toute préconisation touchant a la définition architecturale et technique de |'opération, le
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé devra soumettre la mesure qu'il
propose a la décision du maitre d’ouvrage ou son représentant, qui aura seul pouvoir de la faire
exécuter par ordre de service.
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13.3.6 Information du maitre d’ouvrage

Le titulaire a I'obligation d’'informer immédiatement dans un délai maximum de douze (12) heures le
mafitre d’ouvrage de tout incident ou de tout accident survenu sur le chantier.

Le titulaire indiquera dans chaque rapport mensuel le récapitulatif des éventuels incidents depuis le
début du chantier.

13.4Mesures d’ordre social — application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux
normal et courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie
employés sur le chantier, ne peut excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au
moment de I'exécution du marché.

Il sera fait application des dispositions de la réglementation du travail en vigueur.

13.5Mesures liées au volet insertion

Dans un souci de promotion de I'emploi et de la lutte contre |'exclusion, il a été décidé de faire
application des dispositions de I'article R2152-7 du code de la commande publique en incluant une
clause obligatoire d'insertion par I'activité économique.

13.5.1 Obligations du titulaire

Le titulaire du marché s'engage a mener une action d’insertion de personnes rencontrant des
difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'accés ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des
difficultés sociales ou professionnelles particulieres et dont I'éligibilité a été validée dans le cadre du
dispositif d’accompagnement des clauses d’insertion.

Les personnes concernées par cette action seront des demandeurs d’emploi de longue durée, des
bénéficiaires du revenu de solidarité active demandeurs d’emploi, des allocataires des minima
sociaux, des travailleurs handicapés reconnus par la maison du handicap, des jeunes ayant un faible
niveau de formation ou n’ayant jamais travaillé, les personnes relevant d'un dispositif d’insertion par
I'activité économique, les publics seniors.

En outre, d'autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres peuvent, sur avis motivé de Pole
Emploi, du Plan Local pour l'Insertion et I'Emploi, de la Mission Locale ou de CAP Emploi, étre
considérées comme relevant des publics éloignés de I'emploi.

Le titulaire du marché s’engage a réaliser un nombre minimum d'heures de travail en insertion calculé
sur la base de 600 heures d’insertion par fraction de million d’euros HT du marché

Les aspects pratiques de I'engagement d’insertion sont détaillés a I'annexe 02 du présent CCAP.

Le titulaire conserve |'entiére responsabilité des personnes recrutées, de la signature des contrats de
travail et de la définition du programme d'insertion.

Le titulaire s’engage a désigner un interlocuteur « Insertion », dont l'identité sera communiquée a
I'organisme choisi par le maitre d’ouvrage des la notification du marché. A l'issue des travaux, le
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titulaire s'engage a étudier toutes les possibilités d'embauches ultérieures des personnes en insertion
formées sur le chantier.

13.5.2 Organisme facilitateur

Afin de faciliter la mise en ceuvre des clauses d’insertion, un dispositif d’accompagnement sera mis en place
et pourra étre sollicité en prenant |'attache de |'organisme gérant le Plan Local pour I'Insertion et I'Emploi.
Les coordonnées de |'organisme sont :

A définir par le maitre d’ouvrage

Dés la notification du marché, le titulaire doit proposer au facilitateur concerné une réunion visant a
envisager les modalités de mise en ceuvre de la clause.

Tous les mois, a compter de la date de commencement d'exécution du marché, le titulaire devra
rencontrer I'organisme facilitateur pour faire le point sur I'exécution de ses engagements en matiere
d'insertion. Si le licenciement d'une personne embauchée au titre de |'insertion intervient avant la fin
du contrat prévu, I'entreprise doit tout mettre en ceuvre pour procéder a son remplacement dans les
conditions initiales. L'organisme choisi par le maitre d’ouvrage informera le donneur d’ordre du
respect ou non de ses engagements par le titulaire.

Article 14. Mesures liées au volet environnemental

Le titulaire doit mettre en ceuvre et prendre a sa charge les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation listées dans I'étude d’impact initiale remise dans le dossier de consultation des
entreprises. Il doit également mettre en ceuvre et prendre a sa charge les prescriptions fixées par les
services instructeurs dans le cadre des demandes d’autorisations administratives relevant de la
mission M2 du présent marché.

Le titulaire doit rendre compte de la bonne mise en ceuvre de ces mesures en transmettant
trimestriellement un rapport (avec illustrations) a la maitrise d'ouvrage. Ce rapport trimestriel est
annexé au rapport mensuel de I'avancement des travaux tel que décrit a I'article 13.

A la fin des travaux, le titulaire transmet un rapport final faisant le bilan de la mise en ceuvre de
I'ensemble des mesures environnementales a sa charge.

Article 15. Controle et réception des travaux

La réception sera prévue selon les dispositions de I'article 41 du CCAG travaux, en prenant en compte
les dérogations et compléments précisés dans le présent Article 15.

Le titulaire prévoit I'encadrement, la main-d’ceuvre et tous les matériels nécessaires aux essais. Il
produit au préalable tous les documents techniques nécessaires au bon déroulement des opérations.
Il veille a ce que I'environnement des ouvrages permette des essais fiables.

L'article 14.1 est relatif a la mission M7, les articles 14.2 a 14.4 et 14.9 sont relatifs a la mission M8, et
les articles 14.2 et 14.8 sont relatifs aux missions M7 et M8.

La mission M12 s’achéve a la plus tardive de ces deux dates :
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- Alalevée de la derniére réserve
- Alafin de la GPA

15.1 Essais et contrdles des ouvrages sous la responsabilité du titulaire

Le titulaire doit apporter au maftre d'ouvrage ou a son représentant, par une attestation d’organisme
de contréle agréé, la preuve qu'il a réalisé les essais et contrdles d’ouvrages ou de parties d’ouvrage
prévus par les fascicules concernés du CCTG-Travaux et fournir les résultats obtenus comportant le
visa d‘organisme de contréle agréé. |l doit également fournir les études de détail et les descriptifs
prévus a l'article 9.2.2 du présent CCAP.

En complément de l'article 24 du CCAG-Travauy, il sera procédé, sous la direction du contrbleur
technique désigné par le maitre d’ouvrage, et avant réception, aux essais et vérifications figurant dans
le document technique COPREC, approuvé par les assureurs (document n°1), ou équivalent émis par
I’Agence Qualité Construction (AQC). Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés
dans les proces-verbaux faisant I'objet du « document technique COPREC n°2 » ou équivalent émis
par I’AQC. Sous la direction du contrdleur technique désigné par le maitre d’ouvrage, il sera également
procédé a la vérification initiale des installations électriques conformément aux dispositions du
reglement de sécurité et du code du travail.

L'ensemble des tests, essais ou vérifications fera I'objet d'un rapport rédigé par le titulaire et remis au
maftre d’ouvrage ou a son représentant en vue d'une validation contradictoire du résultat obtenu.

Ce rapport devra comporter le protocole des essais, les fiches d'autocontréle du groupement et
précisera les performances contractuelles et les performances constatées. Il comportera également,
le cas échéant, I'ensemble des plans, documents, note de calcul, documentations fournisseurs, notice
d'exploitation et maintenance, certificat et rapport de mise en service etc.

15.2Essais et controles des ouvrages a l'initiative du maitre d'ouvrage

En concertation entre le titulaire et le maftre d’ouvrage ou son représentant, il sera procédé, avant
réception, a des essais spécifiques relatifs a la sOreté pénitentiaire :

e Essais sOreté spécifique (administration pénitentiaire)
e Essais équipes d’intervention (ERIS)

La liste des tests, essais ou vérification présentée au programme technique n'est pas exhaustive des
tests, essais ou vérifications dus par le titulaire. Elle attire I'attention du titulaire sur le volet sireté
pénitentiaire et ne le dispense pas des essais, tests et autocontrble a mettre en ceuvre préalablement
aux opérations préalables a la réception afin de s'assurer de l'atteinte des objectifs et des
performances fixés au programme et définis tout au long des différentes phases d'études.

Il est par ailleurs précisé que des essais dynamiques seront a réaliser par le titulaire : tests d'utilisation
simultanée de matériel (par exemple des tests d'utilisations simultanées des chasses d'eau ou
douches), tests d’occupation simultanée des locaux, etc. La liste de ces tests sera proposée par le
maftre d’ouvrage ou son représentant et ces tests seront effectués dans le cadre des opérations
décrites a I'article 13.3. Le titulaire prendra a sa charge la fourniture des moyens humains et matériels
nécessaires a leur mise en ceuvre.
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15.3Opérations préalables a la réception des travaux
Le présent article 14.3 se substitue aux articles 41.1 et 41.2 du CCAG-Travaux.

Il est précisé que durant toute la période des opérations préalables a la réception (et ce jusqu’a la
notification de la décision de réception), le titulaire assurera le gardiennage du batiment, et il prendra
en charge I'ensemble des dépenses de fluides. La durée des OPR est de 3 mois a compter de la date
de notification de I'ordre de service de démarrage.

15.3.1 Condition de démarrage des Opérations Préalables a |la Réception
(OPR)

Les opérations préalables a la réception (OPR) ne peuvent s’effectuer qu’apres I'achévement total des
travaux, paramétrages et essais internes compris.

Le mandataire du groupement et le maftre d’ceuvre avisent le maftre d’ouvrage, par écrit, au plus tard
deux mois avant la date d’achévement prévisionnelle des travaux, de la date a laquelle ils estiment
que les travaux seront achevés.

IIs transmettent alors un calendrier détaillé des OPR ainsi que le mode opératoire et la liste détaillée
de ces opérations.
Ce calendrier fait apparaitre a minima les éléments suivants :

e Le planning détaillé de la fin des travaux ;

e Ladate prévisionnelle d’achévement des travaux, incluant tous les essais et contrdles définis a
I'article 14.1 ci-dessus ;

e La date prévisionnelle de démarrage des OPR, tenant compte des différentes échéances
précisées a l'article 13.3.2 ;

e Les dates des contrbles de chacun des corps d’état réalisés par le maitre d’ceuvre ;

e Les dates des essais des équipements techniques conduits par le maitre d'ceuvre, avec la
présence éventuelle de la maitrise d’ouvrage ou de son représentant.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de rejeter la proposition du groupement. Dans ce cas, le
titulaire devra effectuer une nouvelle proposition de calendrier détaillé des OPR ainsi que du mode
opératoire avec liste détaillée de ces opérations. Celle-ci devra étre validée par le maitre d’ouvrage
dans les mémes conditions qu’a l'alinéa précédent.

Le maftre d’ouvrage notifie au mandataire du groupement et au maitre d’ceuvre la date a laquelle
doivent commencer les opérations préalables a la réception. Ces OPR doivent se faire dans un délai
de 2 mois, en dérogation a l'article 41.1 du CCAG. Leur durée n’est pas comprise dans le délai de
réalisation des travaux.

15.3.2 Déroulement des opérations préalables a la réception

Les opérations préalables a la réception sont menées sous la responsabilité du maftre d'ceuvre et du
mandataire. Le maitre d’ouvrage ou son représentant se réservent la possibilité de participer a
I'intégralité de ces opérations.

Elles comportent, en tant que de besoin :
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e la reconnaissance des ouvrages exécutés, y compris la bonne exécution des prestations
d’aménagements (mobilier et signalétique) ;

o les épreuves, essais, tests et vérifications prévues par le présent marché,
e la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au présent marché;

e la constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons et de la conformité des prestations
aux prescriptions des pieces du présent marché ;

e lavérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie ;

e laconstatation de la qualité de finition, en cohérence avec le schéma de contrdle de la qualité ;

e la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains
et des lieux ;

e les constatations relatives a I'achévement des travaux ;
e la vérification de la documentation exploitation-maintenance.

Ces opérations préalables a la réception font I'objet d’un procés-verbal (basé sur un formulaire type
EXE4), impérativement co-signé par le maitre d’ceuvre et le mandataire.

Au vu du procés-verbal des OPR, le maftre d’ceuvre et le mandataire transmettent au maftre d’ouvrage,
un document (basé sur un formulaire type EXE5) indiquant s’il propose ou non la réception, et dans
I'affirmative, les réserves dont il propose éventuellement d'assortir la réception. Dans ce cas, il annexe
la liste consolidée, informatisée et numérotée des réserves a ce document, qui est co-signé par le
maftre d’'ceuvre et par le mandataire du groupement.

15.4Décision de réception

Le présent article 14.4 se substitue a I'article 41.3 du CCAG travaux.

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception, de la proposition de réception du
maftre d’ceuvre, des réserves complémentaires éventuellement constatés par le maitre d’ouvrage ou
son représentant, du rapport final du contrbleur technique, des procés-verbaux des visites des
commissions sécurité incendie et accessibilité des personnes handicapées, le maitre d’ouvrage décide
si la réception est ou non prononcée, ou si elle est prononcée avec réserves ou sous réserves. S'il
prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour I'achévement des travaux. La réception prend
donc effet a la date fixée pour I'achévement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire
dans les trente jours suivant la date de transmission du procés-verbal.

Il est toutefois précisé que, dans ce cas, la période comprise entre la date provisoire d’achévement
des travaux définie a I'article 14.3 du présent CCAP et la date de prise d’effet de la réception ne pourra
pas faire I'objet de la pénalité de retard prévue a I'article 5.3.2 du CCAP. Dans le cas ou le maitre
d’ouvrage refuse la réception, I'exonération prévue a l'alinéa précédent ne s’applique pas.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfagons
correspondantes dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur. Dans le cas oU les travaux ne seraient
pas exécutés dans le délai prescrit, le maitre d’ouvrage peut les faire effectuer aux frais et risques du
titulaire, aprés mise en demeure restée infructueuse.
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Par dérogation a l'article 41.7 du CCAG Travauy, les réserves non levées dans le délai prescrit ou les
désordres apparus pendant la période de la garantie de parfait achévement, pourront faire I'objet
d’une proposition de réfaction sur les prix a l'initiative du Pouvoir adjudicateur.

15.50bligations postérieures a I'achévement des travaux
Les obligations décrites ci-dessous s'appliquent pour chaque phase du projet.

15.5.1 Documents fournis dans le cadre de la fin de I'exécution

Ces documents sont remis dans les conditions (délais et contenu) définies a I’Article 15 de I'annexe 01
du présent CCAP.

Sile dossier a remettre au moment de la réception des ouvrages présente des insuffisances constatées
par le maitre d'ouvrage ou son représentant (documents inexistants et/ou incomplets sur le fond et/ou
la forme), celui-ci prononcera la réception avec réserve.

Conformément aux stipulations de l'article 41.6 du CCAG-Travaux, et en cas de non-respect des
clauses du marché quant a la remise de ce dossier au moment de la réception des ouvrages
(insuffisances constatées par le maftre d’ouvrage sur le fond et/ou la forme), le maftre d’ouvrage se
réserve la possibilité de faire exécuter les prestations aux frais et risques du titulaire défaillant.

15.5.2 Formation

Le titulaire a I'obligation d’assurer la parfaite formation des personnels pénitentiaires et des autres
personnels intervenant dans l'utilisation, I'exploitation et la maintenance de I'établissement. Les
formations doivent permettre aux futurs utilisateurs la prise en main de I'établissement et notamment
de tous les équipements techniques et/ou de sOreté. Elles sont adaptées aux différents profils
d’utilisateurs (encadrement, personnel de surveillance, mainteneur, ...). Le titulaire établit les contenus
des formations et les supports pédagogiques adaptés, il intervient en tant que formateur et anime
chacune des actions de formation par sa présence effective.

Le titulaire prévoit a minima :
e Deux sessions de formation a destination de I'encadrement (20 personnes au moins)
e Deuxsessions de formation a destination du personnel de surveillance (20 personnes au moins)
e Trois sessions de formation a destination du mainteneur (20 personnes au moins)

e Les formations spécifiques a la prise en main d’un équipement ou service particulier qui sont
détaillées dans le programme technique.

e Larédaction d'un guide a l'attention des utilisateurs permettant une appréhension facile des
fonctionnalités du batiment a l'usage de tout occupant. Ce guide pourra, en tant que de
besoin, étre mis a jour sur les points identifiés lors des formations. Ce guide sera également un
support de formation a I’attention des utilisateurs en vue d’'une bonne maftrise de |'énergie au
travers des usages

e Larédaction de « fiches réflexe » a I'attention des utilisateurs qui synthétisent les informations
essentielles a la prise en main d'un équipement ou dispositif technique particulier.
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Par ailleurs, le titulaire a l'obligation d‘assurer une assistance technique et des formations
complémentaires aux personnels de I'Etat pendant les cing (5) mois suivant la date de réception.

Pour chaque profil d'utilisateur, la premiére session de formations devra impérativement se tenir dans
la semaine précédant la réception de l'ouvrage par le maftre d’ouvrage. Les autres séries de formations
pourront se tenir aprés mise en service.

Le titulaire adresse au maitre d’ouvrage, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
au moins quatre (4) mois avant la date contractuelle de fin de la mission M7, une proposition de
méthodologie, de plan et de programme de formation. Le maitre d’ouvrage transmet au titulaire, dans
un délai maximal de deux (2) mois, son acceptation sur ses propositions ou transmet un programme,
une méthodologie et un calendrier modifiés.

Le titulaire se référe par ailleurs a I'annexe 4 du présent CCAP pour les formations relatives au BIM.

15.5.3 Dispositions relatives a la levée des réserves

En complément de I'article 41.5 du CCAG travaux, le délai de réalisation des prestations non exécutées
est librement fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, a défaut, trois mois a compter de
la date d'effet de la réception. Au cas ouU ces travaux ne seraient pas exécutés dans le délai prescrit,
le maftre d’ouvrage peut les faire effectuer aux frais et risques du titulaire aprés mise en demeure
restée infructueuse.

Par ailleurs, en complément aux articles 41.5 et 41.6 du CCAG travaux, en cas de retard dans
I'exécution des travaux nécessaires a la réalisation de prestations non exécutées relevant de l'article
41.5 du CCAG Travaux ou a la levées de réserves relevant de 'article 41.6 du CCAG Travaux, le titulaire
se verra infliger les pénalités prévues a I'article 5.5.8 du présent CCAP.

Enfin, en complément a l'article 41.7 du CCAG Travaux, le maitre d'ouvrage pourra également
proposer une réfaction au titulaire lorsque celui-ci éprouve des difficultés a lever une réserve ou a
exécuter des prestations prévues au marché et non encore exécutées.

La mission du maitre d'ceuvre se poursuit jusqu’a la levée de la derniére réserve.

15.5.4 Garanties et obligations du titulaire pendant la période de garantie

Pour les bureaux et les sieges non fournis par la RIEP, la garantie minimum est de 5 (cinqg) ans. Pour les
autres équipements la garantie sera de 1(un) an. Elle court a compter de la date d'effet de la réception.

En outre, la pérennité des modéles et des pieces individuelles sera garantie pendant dix ans.

Pendant la période de garantie, les interventions doivent étre effectuées sans apporter de géne
excessive au bon fonctionnement du site. Le titulaire devra disposer d'un stock suffisant de piéces de
rechange.

Au cours de la période de garantie, si un vice profond est découvert sur un lot de livraison identifiable
(tel gu’erreur de conception, fiabilité insuffisante) ou si le titulaire ne répond pas a ses obligations
(non-levée des réserves dans les délais prévus, retard dans la livraison de la documentation par
exemple), le maitre d’ouvrage peut notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa
situation de défaillance. Lorsque la cause cesse, le maitre d‘ouvrage notifie au titulaire (en
recommandé avec AR) la fin de cette situation. La période de garantie est alors prolongée de la durée
de la situation de défaillance.
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La situation de défaillance n’enléve au titulaire aucune de ses obligations de garantie. Toutes les
conséquences matérielles d'une situation de défaillance sont a la charge du titulaire.

15.6 Suivi de la garantie de parfait achévement

Par dérogation au délai de un an fixé a I'article 44.1 du CCAG-Travaux, le délai de la garantie de parfait
achévement est de 16 mois a compter de la date d'effet de la réception.

Cet allongement de la garantie est sans incidence sur la possibilité pour le maitre d’ouvrage de
prolonger ce délai dans les conditions précisées a I'article 44.2 du CCAG-travaux.

La gestion contractuelle de la garantie de parfait aménagement se fait au travers des deux outils ci-
apres :

e le cahier de parfait achévement;
e lavisite de fin de délai de parfait achévement.

Il est précisé que la mission du maftre d'ceuvre se poursuit jusqu’a la fin de la GPA.

15.6.1 Interventions dans le cadre de la garantie de parfait achévement

Compte-tenu des contraintes particulieres liées a la composante pénitentiaire de |'opération,
I'attention du titulaire est attirée sur la nécessité d’interventions rapides dans le cadre de la garantie
de parfait achévement.

Concernant les désordres touchant au systeme de sUreté de |'établissement, le délai maximum
d’intervention est de 1 semaine. Concernant les autres désordres, ces délais seront de 4 semaines
maximum.

Au cas ou les travaux nécessaires a la résolution du désordre ne seraient pas réalisés dans les délais
impartis, le représentant du pouvoir adjudicateur peut les faire exécuter aux frais et risques du
titulaire, sans préjudice des pénalités de retard applicables au titre de I'article 5.5.8 du présent CCAP.

En sus de ces obligations d’interventions pour résoudre les désordres identifiés, le titulaire doit
également mettre en place une assistance téléphonique par un technicien qualifié sur les systémes de
sOreté en cas de panne ou de difficulté de fonctionnement du systéme de sureté du centre
pénitentiaire. L'astreinte téléphonique sera de type :

e 5 jours sur 7, pendant les heures ouvrées, durant la période comprise entre la décision de
réception et la mise en service de I'établissement, période ne pouvant excéder 4 mois,

e 7 jourssur 7,24h sur 24, durant les 3 mois a compter de la mise en service.

15.6.2 Le cahier de parfait achévement

Il comportera trois rubriques :
e Le constat du désordre et date de constatation ;
e Le descriptif des travaux correctifs a réaliser ;

e Le constat d’exécution des travaux correctifs.
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Le titulaire doit désigner nominativement une personne chargée de coordonner les interventions
nécessaires a la reprise des désordres et de reporter sur le cahier de parfait achévement les
observations formulées par les utilisateurs du batiment.

A un rythme hebdomadaire, le cas échéant a adapter a la criticité et a la quantité des désordres
constatés, le titulaire prend connaissance des observations, les valide et les répercute aux entreprises
concernées.

Le cas échéant, I'organisation des interventions tient compte de I'intervention du coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé et du contrbleur technique.

Deux fois par mois les trois premiers mois, puis une fois par mois environ en tant que de besoin et ce
jusqu’a la fin de la garantie de parfait achévement, le représentant désigné par le titulaire s'assure du
bon déroulement de la procédure en organisant une réunion sur site a laquelle assistent le maitre
d’ouvrage ou son représentant, les utilisateurs et le groupement (représenté par le titulaire, le maftre
d'‘ceuvre et les éventuels sous-traitants concernés). A chaque visite, le titulaire procede
contradictoirement avec le maitre d’ouvrage ou son représentant au constat du traitement des
imperfections et malfagons.

La démarche ainsi décrite est, chaque fois que nécessaire, renforcée par des actions ponctuelles,
destinées a régler des problémes particuliers ou urgents.

15.6.3 Visite de fin du délai de parfait achévement

Cette visite constitue l'aboutissement de la procédure de gestion de la garantie de parfait
achévement engagée avec le cahier de parfait achévement. Un mois et demi au plus tard avant la fin
du délai de parfait achévement, le maitre d’ouvrage et son représentant organisent une visite de
parfait achévement.

Au cours de cette visite, qui réunit le groupement (a minima le représentant du titulaire et le maitre
d’ceuvre), le maitre d’ouvrage et son représentant, ainsi que l'administration pénitentiaire, les
intervenants établissent un constat de |'ensemble des désordres et dysfonctionnements qui
subsistent a la date considérée.

Ce constat reprend I'ensemble des défauts signalés par le biais du cahier de parfait achévement qui
n’‘aurait pas recu de traitement satisfaisant, ainsi que les défauts plus récents et non encore consignés
dans ce cahier. La visite de parfait achévement fait I'objet d’'un proceés-verbal établi par le maftre
d’ouvrage ou son représentant.

Ce proces-verbal est notifié au titulaire. En cas de réserves non levées, le titulaire est mis en demeure
de remédier aux défauts signalés dans un délai précisé dans la mise en demeure, et en tout état de
cause avant la date contractuelle de fin de garantie de parfait achévement.

15.7 Stipulations particulieres relatives aux interventions en site
pénitentiaire occupé

L'attention du titulaire est attirée sur les conditions d’intervention dans un établissement sous
responsabilité de 'administration pénitentiaire. Les modalités d’accés telles que définies a I'annexe
3 du présent CCAP seront applicables dés la réception de I'ouvrage par le maitre d'ouvrage.

Les stipulations ci-dessous sont applicables a chacune des interventions au titre de la levée de
réserves ou de la garantie de parfait achévement.
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Aprés la réception des travaux, le titulaire doit informer le maftre d'ouvrage ou son représentant et le
chef d’établissement de la nature de I'intervention, des locaux concernés, de sa durée et du nombre
de personnes avec déclinaison de la société a laquelle ils appartiennent, au minimum une semaine
avant la date prévisionnelle d’intervention.

Le maitre d’ouvrage, le cas échéant apres avis du chef d’établissement, se réserve la possibilité de
refuser ces interventions ou I'agrément des personnes responsables de ces interventions.

A la réception du refus motivé, le titulaire devra adapter son intervention et devra informer a nouveau
le maitre d'ouvrage et le chef d’établissement dans les conditions décrites ci-dessus jusqu’a
acceptation.

15.80bligations au titre du Code du travail

15.8.1 Obligations en matiére de lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire du marché est tenu de remettre au maitre d’ouvrage, tous les six mois et jusqu’a la fin de
I'exécution du marché les pieces prévues par les articles D 8222-5 du Code du travail s'il est établi en
France, et D 8222-7 a D 8222-8 s'il est établi a I'étranger.

Le titulaire du marché est tenu de remettre également au maitre d’ouvrage conformément a l'article
D 8254-2 du Code du travail, tous les six mois et jusqu’a la fin de I'exécution du marché, qu'il soit établi
en France ou a I'étranger, la liste nominative des salariés étrangers employés par lui et soumis a
I'autorisation de travail prévue a l'article L 5221_2 du Code du travail. Cette liste précise pour chaque
salarié :

e sadate d’embauche
e sanationalité
e letype etle numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail

15.8.2 Obligations en matiere de travailleurs détachés

Si le titulaire du marché est établi hors de France et détache un ou plusieurs salariés, il doit remettre
au maitre d’‘ouvrage, avant chaque début de détachement une copie de la déclaration de
détachement transmise a |'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi, conformément aux dispositions des
articles R. 1263-3-1, R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ainsi qu’une copie du document
désignant le représentant mentionné a |'article R. 1263-2-2 du Code du travail.

15.9 Mise en place d’'un outil interactif de suivi SCQ, VISA et OPR

Il est demandé au titulaire de mettre en place un outil interactif mobile de suivi des OPR. Cet outil
servira également de support au suivi des VISA EXE ainsi que des jalons du SCQ.

Cet outil est a la disposition du maftre d’ceuvre, du maitre d’ouvrage et de son représentant, ainsi que
de I'ensemble des acteurs a I'acte de construire désignés par le maitre d'ouvrage.

Cet outil doit permettre une saisie en temps réel de commentaires localisés sur plan, avec possibilité
d’ajout de photographies, ainsi qu’une diffusion automatisée aux différents intervenants.
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Il permet d’extraire facilement des indicateurs d’avancement permettant de visualiser le nombre de
de réserves et leur statut (non traitée, traitée par le titulaire, levée par le maitre d’ouvrage, ...).

Cet outil permet également I'impression sous format tableur et .pdf de la liste des réserves émises.
L'outil comprend des requétes par lots, par espaces, par émetteur ou autre critére permettant
d’effectuer des listes thématiques et des indicateurs d’avancements, toujours sous format tableur et

.pdf.

Dans le cadre de la démarche du schéma de contréle de la qualité, ainsi que pendant la phase des
opérations préalables a la réception, I'outil devra permettre le suivi simple et ergonomique de chacun
des tests qui aura été défini selon les modalités indiquées dans le présent CCAP.

Chaque réserve émise doit étre catégorisée pour identifier précisément son émetteur (architecte,
bureau d’'études, contréleur technique, maitre d’ouvrage ou son représentant, ...).

En vue des tests dynamiques, le systeme permettra I'intégration de « check-lists » consultables et
pouvant étre complétées en temps réel :

e vérification de I'atteinte d'une performance définie,
e identification par un lien interactif, entre check-list et plans, de I'endroit oU est mené le test,
e échantillonnage de test pouvant évoluer en temps réel.

Il est enfin précisé que le titulaire met a disposition du maitre d’ouvrage et des autres intervenants
dans l'acte de construire les terminaux (tablette tactile,..) nécessaires et équipés de la solution
logicielle retenue.

Cet outil est soumis a la validation du maitre d’ouvrage et fait partie intégrante des livrables de la
phase PRO tel que mentionné a I'Article 6 de I'annexe 1 du présent CCAP.

15.10 Tranches optionnelles

Les conditions décrites aux articles 15.1 a 15.9 s’appliquent également a la tranche optionnelle.

Article 16. Résiliation du marché

Le pouvoir adjudicateur peut prononcer la résiliation du marché conformément aux dispositions
prévues par l'article 49 et suivant du CCAG-Travaux.

Si le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérét général avant la
notification de l'ordre de service de préparation des travaux, le titulaire a droit a une indemnité de
résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors
taxes non révisé des prestations recues, un pourcentage fixé a 2%. Cet article ne s’applique pas aux
tranches optionnelles qui n‘ont pas été affermies au moment de la résiliation.

Le marché peut également étre résilié aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée
infructueuse, sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, avec exécution des prestations a ses frais
et risques, en cas de non remise au pouvoir adjudicateur des documents prévus aux articles D 8222-5
ou D 8222-7 du Code du travail et/ou si celui-ci n’a pas apporté la preuve de la régularisation de sa
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situation au regard des formalités mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail. Il
peut également étre résilié dans les conditions décrites a I'article 8.3.5 du présent CCAP.

Article 17. Responsabilités et Assurances

17.1 Assurances souscrites par le titulaire pendant les phases de
conception et réalisation

D'une fagon générale, le titulaire assume les risques et les responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur. A ce titre, il répond notamment des responsabilités et garanties
dont s‘inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil et des risques mis a sa charge par I'article
1788 du méme Code ainsi que des principes posés par la jurisprudence.

Le titulaire s’engage :

e afournir périodiquement, et au moins au cours du Ter trimestre de chaque année de travaux,
une attestation RC de droit commun ;

e anotifier au maftre d'ouvrage toutes modifications affectant son / ses contrat(s) d’assurances
(nature et montants des garanties, assureurs, etc...) ainsi que tout fait de nature a provoquer
la suspension ou la résiliation des garanties ;

e a justifier, sur simple demande du maitre d’ouvrage, et a tout moment du paiement de ses
primes d’assurances, ainsi que de celles de ses sous-traitants (y compris le cas échéant celui
correspondant a la souscription de l'assurance complémentaire (visée ci-dessus en cas
d’insuffisance de couverture).

Par ailleurs, Le titulaire est tenu, tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu‘a la
fin de I'exécution des travaux, de transmettre au pouvoir adjudicateur les pieces prévues aux articles
D. 8222-5 ou D 8 2227-7 du Code du travail.

Le titulaire déclare étre couvert en matiére de dommages pouvant étre causés aux tiers et au maitre
d'ouvrage par une assurance de responsabilité aussi bien pendant les travaux qu'aprés la réception
des ouvrages et/ou équipements et mobiliers intégrés.

Il continuera méme aprés réception a garantir le maitre d’ouvrage des recours pouvant étre exercés
contre lui par les tiers victimes de dommages du fait ou a I'occasion de I'exécution de travaux.

Les primes d'assurances relatives aux garanties personnelles souscrites par le titulaire en matiére de
responsabilité civile générale professionnelle et responsabilité décennale, sont incluses dans I'offre
du titulaire et demeurent a la charge de ce dernier.

Le maitre d'ouvrage ne souscrira pas de Contrat Collectif de Responsabilité Décennale pour le compte
des constructeurs. Le titulaire devra donc souscrire a ses frais ce CCRD, avec un plafond de garantie
qui ne sera pas inférieur au co0t de construction

17.1.1 Responsabilité civile professionnelle

Les titulaires (mandataire, entreprises cocontractantes et maitres d‘ceuvre) ainsi que chaque sous-
traitant, sont tenus de souscrire une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle
couvrant toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils sont susceptibles
d'encourir vis-a-vis des tiers et du Mafitre d'ouvrage, a propos de tous dommages corporels, matériels
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et immatériels consécutifs ou non pouvant survenir tant pendant la période de construction qu'apres
['achévement des travaux.

Les titulaires devront produire dans un délai de 15 jours qui suit la date de notification du marché et
avant tout commencement d’exécution, ainsi qu'une fois par an - en début d'année civile — pendant
la durée du chantier, I'attestation d'assurance correspondante comportant les informations précises
suivantes :
e identité de la compagnie d'assurance,
e numéros de police,
o date d'effet, période de validité,
e activités assurées en référence aux prestations relevant du marché dont il est titulaire avec
extension le cas échéant, a la qualité de mandataire commun.
e montants des garanties accordées par nature a hauteur respective des capitaux minima fixés
ci-apres :

Pour les prestataires intellectuels :

Tous dommages confondus, corporels, matériels et immatériels :
e Avant réception : 3 300 000 € par sinistre
e Aprés réception : 3 000 000 € par sinistre et par an

Pour les dommages matériels et immatériels:
e Avant réception : 1 500 000 € par sinistre
e Apreés réception : 1000 000 € par sinistre et par an

Pour les entreprises titulaires réalisatrices des ouvrages de construction :

Pour les dommages corporels :
e Avant réception : 7 500 000 € par sinistre
e Aprés réception : 4 500 000 € par sinistre et par an

Pour les dommages matériels et immatériels:
e Avant réception : 3 000 000 € par sinistre
e Apres réception : 1500 000 € par sinistre et par an

Les montants de garanties minima indiqués ci-avant ne constituent, en aucun cas, une quelconque
limitation de responsabilité, et il appartient aux titulaires de souscrire des montants de garanties a la
hauteur des responsabilités qu'ils considérent encourir.

Les garanties devront étre étendues aux risques de pollution accidentelle ou graduelle, et de toute
atteinte a I'environnement.

Le mandataire du groupement devra justifier d'une couverture supplémentaire quant a sa qualité de
mandataire commun.

L'attestation d'assurance devra étre impérativement établie, datée et signée par la compagnie
d'assurance des titulaires.

En cas de couverture insuffisante, le Maitre d'ouvrage se réserve le droit d'exiger de la part des
titulaires la souscription d'une garantie complémentaire

17.1.2 Responsabilité civile décennale

Responsabilité décennale ouvrages soumis a I'obligation d’assurance
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Chaque intervenant a I'opération, mafitre d'ceuvre ou entreprise réalisatrice, soumis a l'obligation
d’assurance décennale en application de la loi n°1978-12 du 4 janvier 1978 modifiée par I'Ordonnance
n°2005-658 du 8 juin 2005, est tenu de souscrire, pour l'objet de son intervention, une police
d'assurance de responsabilité civile décennale.

Les capitaux apportés au titre de la garantie légale devront étre a concurrence du co0t total des
ouvrages relevant du champ décennal ou au minimum de :

¢ 10 000 000 € par sinistre avec abrogation de la régle proportionnelle pour les
entreprises réalisatrices (gros ceuvre)

e 6 000 000 € par sinistre avec abrogation de la régle proportionnelle pour les
entreprises réalisatrices (second ceuvre)

e 3 000 000 € par sinistre avec abrogation de la régle proportionnelle pour les
prestations intellectuelles.

Tous les intervenants y compris les sous-traitants, devront produire dans le mois qui suit la notification
du marché, l'attestation d'assurance correspondante, spécifique a l'opération, valide a la date
d’ouverture de chantier et comportant les informations précises suivantes :
e Ladénomination sociale et adresse de |'assuré ;
e Le numéro unique d'identification de I'assuré délivré conformément a I'article D. 123-235 du
Code de commerce (n° SIREN en 9 chiffres) ou le numéro d'identification prévu aux articles
214 et suivants de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006 (numéro d’identification
TVA);
e Lenom,l'adresse du siége social et les coordonnées complétes de |'assureur et, le cas échéant,
de la succursale qui accorde la garantie ;
e Le numéro du contrat;
e Lapériode de validité ;
e Ladate d'établissement de I'attestation ;
e laou les activité (s) ou mission (s) exercée (s) par I'assuré ;
e |'adresse, la nature et le co0t de 'opération de construction déclaré par le mafitre d'ouvrage ;
e laou les activité (s) ou mission (s) exercée (s) par I'assuré ;
e |a date d'ouverture de chantier;
e la nature et le montant de la prestation réalisée par I'assuré ;
e la nature des techniques utilisées ;
e le cas échéant, la présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale ainsi que le
montant de la franchise absolue.
e L'abrogation de la régle proportionnelle,
e lamise ajour du paiement de la prime.

L'attestation d‘assurance devra étre impérativement établie, datée et signée par la compagnie
d’assurance des titulaires.

Le titulaire du marché ou le mandataire remettra au maitre d'ouvrage les attestations de tous les sous-
traitants selon modéle précité avant les opérations préalables a la réception.

Tout entrepreneur, qui, dans le cadre de la réalisation de ses travaux, met en ceuvre des procédés
et/ou matériaux non traditionnels ou de technique non courante, devra fournir une attestation
d’assurance décennale spécifique mentionnant expressément la couverture des ouvrages tels que
réalisés.
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Les fabricants soumis a la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 devront avoir souscrit une police d’assurance
couvrant leur responsabilité en vertu de I'article 1792-4 du code civil.

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture, le maitre d’ouvrage se réserve le droit
d'exiger de la part du titulaire, la souscription d'une assurance complémentaire dont le co0t sera a la
charge du titulaire. Dans cette hypothése, aucun réglement ne sera effectué par le maftre d’ouvrage
au titulaire tant qu’‘une telle assurance complémentaire n‘aura pas été souscrite et réglée par le
titulaire

17.1.3 Assurance "Collective complémentaire de responsabilité décennale"

Les titulaires devront souscrire une garantie Décennale complémentaire de 2¢ ligne sous forme de
police Collective Complémentaire.

Cette couverture complémentaire a hauteur du co0t total de construction interviendra au dela des
capitaux minima exigés au titre de la garantie décennale tels que mentionnés a I'article précité.

Le maitre d'ouvrage charge I'entrepreneur de souscrire pour le compte des intervenants assujettis a
la présomption de RCD un contrat collectif d’assurance de responsabilité décennale dont le plafond
de garantie ne saurait étre inférieur au coUt de I'ouvrage.

Ce contrat de responsabilité décennale de seconde ligne est destiné a compléter les montants de
garantie de leurs polices de base de responsabilité décennale a concurrence du co0t total de I'ouvrage
TVA incluse et aura pour seuil de déclenchement le montant de garantie de chaque police individuelle
de responsabilité décennale. Les intervenants concernés s’engagent a adhérer au CCRD souscrit par
I'entrepreneur auquel ils donnent mandat pour négocier les clauses et souscrire pour leur compte,
conformément a l'article L.112-1 du Code des assurances. Ce mandat est irrévocable comme étant
donné dans l'intérét commun des parties concernées.

Le co0t de ce contrat sera pris en charge par I'entrepreneur souscripteur. Il est réputé compris dans
le montant de son marché.

Il est précisé que l'entrepreneur n'est pas tenu de souscrire a une assurance "Collective
complémentaire de responsabilité décennale" si les montants de garantie exigés au titre de la garantie
décennale couvrent le coUt total de construction.

17.1.4 Suspension des reglements

Le maitre d’ouvrage pourra suspendre les réglements si ces différents justificatifs ne sont pas produits.

La fourniture des justificatifs et I'engagement formel et écrit de se soumettre aux différentes
obligations imposées ci-avant, constituent un préalable au paiement du premier acompte demandé.

Le non-respect de ces obligations en cours de I’'exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d’ouvrage, sans indemnisation.

Article 18. Utilisation du résultat des études

18.1 Droits de la personne publique

Le pouvoir adjudicateur peut librement utiliser les résultats, méme partiels, des prestations.
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Le pouvoir adjudicateur a le droit de reproduire, c'est-a-dire de fabriquer ou faire fabriquer, des
objets, matériels ou constructions conformes aux résultats des prestations ou a des éléments de ces
résultats.

Le pouvoir adjudicateur peut communiquer a des tiers les résultats des prestations, notamment les
dossiers d'études, rapports d'essais, documents et renseignements de toute nature provenant de
I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur peut librement publier les résultats des prestations ; cette publication doit
mentionner le titulaire.

18.2 Droits du titulaire

Le titulaire ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans |'accord préalable
du pouvoir adjudicateur. Le titulaire ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers, a
titre gratuit ou onéreux, qu'avec l'autorisation du pouvoir adjudicateur

La publication des résultats par le titulaire doit recevoir I'accord préalable du pouvoir adjudicateur ;
sauf stipulation contraire de cet accord, la publication doit mentionner que I'étude a été financée par
le pouvoir adjudicateur.

18.3Inventions, connaissances acquises, méthodes et savoir-faire

Le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas du fait du marché la propriété des inventions nées, mises au
point ou utilisées a I'occasion de I'exécution du marché, ni celle des méthodes ou du savoir-faire.

Le titulaire est tenu de communiquer au pouvoir adjudicateur, a la demande de cette derniere, les
connaissances acquises dans |'exécution du marché, que celles-ci aient donné lieu ou non a dép6t de
brevet.

Le pouvoir adjudicateur s'engage a considérer les méthodes et le savoir-faire du titulaire comme
confidentiels, sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans |I'objet du marché.

Les titres protégeant les inventions nées, mises au point ou utilisées a I'occasion de I'exécution du
marché ne peuvent étre opposés au pouvoir adjudicateur pour l'utilisation des résultats des
prestations.

18.4Garanties

Le titulaire garantit au pouvoir adjudicateur contre toutes les revendications des tiers relatives a
I'exercice de leurs droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, a I'occasion de I'exécution
des prestations et de I'utilisation de leurs résultats, notamment pour I'exercice du droit de reproduire.
Cette garantie est toutefois limitée, sauf stipulation différente du marché, au montant hors taxes
(H.T.) du marché.

De son c6té, le pouvoir adjudicateur garantit le titulaire contre les revendications des tiers concernant
les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, les procédés ou les méthodes dont elle lui
impose I'emploi.

Dés la premiére manifestation de la revendication d'un tiers contre le titulaire ou le pouvoir
adjudicateur, ceux-ci doivent prendre toute mesure dépendant d'eux pour faire cesser le trouble et
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se préter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les éléments de preuve ou les
documents utiles qu'ils peuvent détenir ou obtenir.

Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose a la résiliation du marché en
application des mesures prévues a I'Article 16 du présent CCAP.

Article 19. Obligation de confidentialité et de discrétion

Le titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants et
de ses fournisseurs, titulaires, ou consultés, au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour
tout ce qui concerne les faits, informations, fichiers, études, documents et décisions dont il a eu ou
aura connaissance durant I'exécution du marché, dont la divulgation serait préjudiciable a la sécurité
pénitentiaire. Dans cette catégorie figure notamment et sans que le maitre d’ouvrage est besoin de le
signaler I'ensemble des piéces graphiques produites par le titulaire. Le maftre d’ouvrage pourra
signaler tout autre document qu'il juge entré dans cette catégorie.

Le titulaire s’engage donc a respecter les obligations suivantes

e s'interdire toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise ou diffusion
de documents a des tiers sans I'accord préalable de I'APIJ ;

e ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, a
I'exception de celles strictement nécessaires a I'exécution du marché, sans I'accord préalable
de I'APIJ ;

e ne pas utiliser les documents et informations communiquées a des fins autres que celles
spécifiées au présent marché;

e prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques en cours d'exécution du contrat, via notamment l'utilisation de
dispositifs de verrouillage des ordinateurs et de cryptage des données ;

e prendre toutes mesures de sécurité pour assurer la conservation et I'intégrité des documents
et informations traités pendant la durée du présent contrat, via notamment l'emploi
d’armoires fortes, de mise sous alarme et de gardiennage des locaux ;

e signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la constatation
de lI'incident, toute défaillance de ce dispositif (perte ou vol de documents dont le caractere
secret |lui aura été notifié ou intrusion malveillante dans le systéme informatique);

e procéder, en fin de contrat, a la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant
les informations saisies, sauf demande contraire de I’APIJ.

e remettre a I’APIJ une attestation de destruction desdits fichiers.

o |'APl) se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraftrait utile pour constater
le respect des obligations précitées.

En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et sanctions
prévues aux articles 5.5.6 du présent CCAP, la responsabilité du titulaire pourra également étre
engagée sur la base des dispositions de |'article 226-13 du code pénal.
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Article 20.  Propriété intellectuelle

Le titulaire s'engage a céder, au fur et a mesure de I'exécution du présent marché a titre gratuit au
maitre d’ouvrage tous les droits de propriété intellectuelle nés de cette exécution pour leur durée
Iégale, pour I'ensemble des destinations pour I'ensemble des prestations précisées dans le marché, et
pour toute utilisation en découlant, en particulier nécessaire a assurer la réalisation du centre
pénitentiaire et la continuité de son exploitation et du service public de la Justice, ou encore a des
fins d'information ou de promotion, et ce dans le monde entier.

Cette cession des droits couvre les résultats, lorsqu’ils sont a I'origine de la naissance de droits de
propriété intellectuelle, sous condition de la réception des prestations correspondantes.

Ces droits comprennent en particulier dans le respect des droits moraux des auteurs

e le droit de reproduire ou de faire reproduire, sans limitation de nombre, en tout ou partie
desdits résultats, par tout moyen, mode et procédé et sur tout support connu ou inconnu au
jour de la conclusion du marché, notamment sur tout support papier ou numérique ;

e le droit de représenter et de faire représenter, en tout ou partie lesdits résultats, par tout
moyen mode et procédé et sur tout support connu ou inconnu au jour de la signature du
présent marché ;

e le droit de diffuser ou de faire diffuser les résultats, en tout ou partie, en toute langue, pour
tout public, par tout moyen mode et procédé et sur tout support connu ou inconnu au jour
de la conclusion du présent marché ;

e le droit de distribuer ou de faire distribuer les résultats, en tout ou partie, en toute langue,
pour tout public, par tout moyen mode et procédé et sur tout support connu ou inconnu au
jour de la conclusion du présent marché ;

le droit d'adapter, d'arranger, de corriger, de traduire et d'incorporer lesdits résultats.

Cette cession de droits est conclue de maniere non exclusive, le titulaire pouvant continuer a les
exploiter ou laisser des tiers les exploiter dans le cadre de I'exécution du présent marché et ce
exclusivement dans le cadre de I'exécution de |'objet du présent marché.

Le cas échéant, le titulaire s'engage a informer le maftre d’ouvrage de tout résultat qui aurait été
identifié comme étant raisonnablement susceptible de faire I'objet d'une protection par un titre de
propriété industrielle et autorise le maftre d’ouvrage a déposer toute demande ou titre de propriété
industrielle au nom et aux frais du maftre d’ouvrage. Il lui communique a cet effet toutes informations
et autorisations nécessaires.

Le titulaire céde au maitre d’ouvrage le droit d’exploiter les résultats couverts par le savoir-faire ou le
secret des affaires, notamment le cas échéant, les bases de données développées aux fins d’exécution
du présent marché.

Il est précisé que les articles 18 et 20 du présent CCAP s’appliquent pleinement a tous les rendus BIM
demandés dans le cadre de I'exécution du marché définie dans I'annexe 4 du CCAP.

Article 21. Droit applicable

Le présent marché, est régi par le droit francais.
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Article 22. Dérogations au CCAG-Travaux

Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG travauy, il n‘est pas prévu d’article récapitulant les dérogations
du présent document au CCAG auquel il se référe.
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ANNEXE N°01 AU CCAP - DEFINITION DES PRESTATIONS
RELATIVES A L'EXECUTION DU MARCHE

Préambule

Le prix forfaitaire de chaque tranche comprend toutes les prestations nécessaires, y compris celles
qui ne sont pas expressément décrites, dés lors que ces prestations correspondent a I'objet de la
tranche.

Article 1. Dispositions pour la transmission des documents

1.1 Documents informatiques

Les DVD-Rom demandés seront étiquetés, exempts de tout virus et contiendront des fichiers non
compressés sous format compatible avec :

» MICROSOFT WORD 2010 ou versions antérieures

» MICROSOFT EXCEL 2010 ou versions antérieures,

> MICROSOFT PROJECT 2010 ou versions antérieures,

> Images : format d'image compressé jpeg (JPG) ou compatible Acrobat Reader (.PDF)

Chaque DVD-Rom comprendra un fichier INDEX.TXT contenant :
> la liste des fichiers remis avec explicitation de leur contenu,
> pour les fichiers AUTOCAD un glossaire des noms des calques utilisés.

1.2 Documents papier

1.2.1 Formalisation

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché, le titulaire présentera une

charte pour :

> la procédure de gestion et de diffusion des documents (notamment au regard de I'Article 19 du
présent CCAP),

> la codification a mettre en place pour I'ensemble des documents et plans (y compris comptes
rendus et avis)

> la définition du cartouche A4 qui identifiera I'ensemble des piéces (graphiques ou écrites),

> l'identification des fichiers informatiques,

> l'organisation et les libellés des calques des fichiers de plan.

Cette charte devra faire I'objet d'une approbation par le maitre d’ouvrage.

Lors de chaque phase, I'un des exemplaires complets des rendus de documents se fera au sein de
cartons type DIMAB (40x31x28cm) normalisés pour le centre des archives contemporaines (archives
nationales). Chaque carton disposera d’un couvercle séparé et d’une poignée en toile de jute. Le
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remplissage des cartons laissera les poignées intégrées libres. Les annotations sur les cartons ne seront
effectuées qu’au crayon a mine graphite.

Les autres exemplaires des rendus pourront étre effectués dans des cartons ordinaires dont les
dimensions n‘excéderont pas 40x31x28cm.

L’'ensemble des prestations graphiques devra étre remis
> ensix exemplaires, pliés au format A4, non compris I'exemplaire reproductible établi sur CD Rom ;

e en un exemplaire sur DVD Rom suivant les dispositions de I’Article 1 de la présente annexe ;

e sous la forme d'un cahier au format A3 (42 cm x 29,7 cm)comportant I'ensemble des plans et
détails.

1.2.2 Contenu

Les documents remis aux différentes phases seront présentés sous couvert de bordereau.
Chaque exemplaire contiendra les bordereaux ci-aprés

> Sommaire avec liste des documents et explicitation de leur contenu

> Bordereau « GRA » - contenant les documents graphiques dont notamment
e Plans, coupes, facades et toitures
e Plans des dispositifs de sUreté (active et passive)

> Bordereau « ECR » - contenant les piéces écrites dont notamment
¢ Notice fonctionnelle et architecturale mise a jour,
e Tableau détaillé des surfaces (SU, SHON, SHOB) mis a jour
e Remise a jour du calendrier prévisionnel d’exécution

> Bordereau « SUR » - SUreté (active et passive) dont obligatoirement
¢ Notice de sOreté synthétisant les dispositifs passifs et actifs,

e Un ensemble de plans (établis par niveau), coupes et notices décrivant suivant un code couleur
ou graphique les dispositifs de s0reté retenus notamment concernant les portes/grilles
(constitutions, résistances, serrures), clétures (constitutions, hauteurs, protections), détection,
vidéosurveillance. Afin de préserver la lisibilité de ce document, il pourra étre établi plusieurs
séries de plans.

e Un ensemble de plans (établis par niveau), coupes, perspectives et notices décrivant suivant un
code couleur ou graphique les épures de visibilité depuis les postes protégés (PEP, PEL, PCD, MIR
le cas échéant). Afin de préserver la lisibilité de ce document, il pourra étre établi plusieurs séries
de plans.

> Bordereau « PAY » - Aménagements paysagers dont obligatoirement

e Documents relatifs aux aménagements paysagers (Plans, coupes d’insertion, notice paysagére,
photomontage...),

Chaque remise de documents sera complétée en tant que de besoin par la mise a jour des éléments
suivants

> Bordereau « CUI » — Conception et suivi de réalisation des cuisines ;

Bordereau « ERG » - Etude d’ergonomie des postes protégés ;

Bordereau « MOB » — Aménagements mobiliers ;

Bordereau « SIGN » - Signalétique ;

>
>
>
> Bordereau « SSI » — Coordination systeme et sécurité incendie ;
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> Bordereau « PRT » - Conception et suivi de la réalisation des prototypes.

Article 2. Etudes préliminaires : maquette numérique BIM -
Mission MO

2.1 Présentation de la mission

Cette mission a pour objet de traiter deux thématiques présentant un caractére structurant pour la
présente opération. Le maftre d’ouvrage demande en effet la réalisation d'études préliminaires
concernant la mise en place du processus BIM.

La réalisation de cette mission doit permettre de développer les éléments fournis dans le cadre de la
consultation sur ces thématiques, d’échanger avec la maitrise d’ouvrage et ses conseils ainsi que les
services de I'Etat concernés sur les propositions du titulaire. Le titulaire formalisera les rendus détaillés
ci-dessous en tenant compte des remarques ou réserves éventuelles exprimées a l'issue de ces
échanges. Leur validation par le maitre d’ouvrage permettra d’entamer la mission M1 sur une base
partagée.

2.2 Mise en place du processus BIM

2.2.1 Détail de la mission

Sur la base des éléments fournis dans le cadre de la consultation, le titulaire procéde a la mise en place
du processus BIM. Cette mission a pour vocation de définir, en lien avec tous les participants au
processus BIM (I’APIJ et ses conseils, le controleur technique, I'administration pénitentiaire, et le cas
échéant les mainteneurs de centres pénitentiaires, ...), les modalités opérationnelles d’organisation
autour de la maquette numérique. Ce travail s’appuiera sur les éléments contractualisés dans le cadre
du marché (notamment le cahier des charges BIM objet de I'annexe 4 du présent CCAP et le protocole
BIM [élaboré par le titulaire dans son offre]) et doit permettre :

e de mettre en place I'organisation et le processus de la phase conception

e d’aboutir a des précisions ou modifications de ce cadre contractuel relatif au BIM (notamment
du tableau de niveau de développement) permettant d’adapter finement le processus BIM aux
besoins opérationnels, et a l'objectif de qualité et la facilité d'utilisation de la maquette
numérique. Il est précisé que ces modifications du cadre contractuel relatif au BIM seront
soumises a acceptation formelle de I’écart par le maitre d’ouvrage, validée par fiche modificative
en application de I'article Article 7 du présent CCAP. Dans ce cadre, le titulaire prépare et

participe a toutes les réunions nécessaires, et remet une proposition de fiche modificative ;

N

o d'arréter et de valider les différentes nomenclatures et codifications a respecter dans la
maquette BIM (dont la codification spécifique DOE, le cas échéant). Conformément au cahier
des charges BIM, ces éléments font I'objet de réunions spécifiques avec |'administration
pénitentiaire. Dans ce cadre, le titulaire prépare et participe a toutes les réunions nécessaires, et
remet une proposition de nomenclatures et classifications ;

o d'arréter le calendrier de remise des livrables BIM en phase exécution (dans le cadre du calendrier
détaillé d’exécution au stade des études remis par le titulaire) ;

e de mettre en place et vérifier le fonctionnement de la plateforme collaborative ;
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e d’échanger autour de I'élaboration de la maquette numérique d’une partie d’ouvrage d0Oment
sélectionnée afin d’expérimenter les différents cas d’usage prévus au cahier des charges, et de
répondre aux objectifs particuliers prévus pour chaque phase de conception.

Dans ce cadre, le titulaire remet une maquette numérique compléte d’'une trame représentative d'un
batiment d’hébergement CD' et de ses abords au niveau de développement APS, APD et PRO,
conforme au cadre contractuel relatif au BIM et aux nomenclatures et codifications, tels qu'ils
résultent des échanges menés préalablement dans le cadre de la présente mission.

Dans ce cadre, le titulaire échangera en tant que besoin avec la maitrise d’ouvrage sur les modalités
d’élaboration, de diffusion et de lecture de cette maquette numérique.

L'objectif de ce travail de modélisation est de permettre au titulaire et a la maitrise d'ouvrage
d’aborder les livrables BIM APS, APD et PRO sur une base partagée. Il est précisé que dans le cadre de
cet élément de mission, le maitre d’ouvrage procédera uniquement a des analyses relatives a la qualité
de la modélisation BIM et a la conformité aux piéces contractuelles relatives au BIM. La maquette
numérique de la trame représentative du batiment d’hébergement MA et de ses abords rendue par le
titulaire ne fera notamment pas I'objet d'une analyse de conformité au programme.

2.2.2 Livrables et délais

Livrable Délai de remise Délai de validation MOA

Mise au point du protocole BIM, planning |7 jours calendaires aprés | 7 jours calendaires
mission MO, dossier descriptif de la|la notification du marché
plateforme collaborative

Proposition  de  nomenclatures ~ et|14 jours calendaires apres | 10 jours calendaires
classifications la notification du marché
Plan de contréle qualité BIM

Présentation de la maquette APS ou APD | 21 jours calendaires aprés
la notification du marché

Mise en place de Ila plateforme|30 jours calendaires aprés|NC
collaborative la notification du marché

Maquette numérique BIM de la trame |35 jours calendaires apres | 15 jours calendaires
représentative du batiment | la notification du marché
d’hébergement CD et de ses abords

Fichier xls exporté, nécessaire a la
vérification programmatique envisagée
par le maftre d’ouvrage

Registre des mesures de contréle de
qualité réalisées a chaque phase, mise a
jour du plan de contréle de qualité BIM

Mise a jour du protocole BIM

Proposition d’évolution pour le tableau de
niveaux de développement

Centre de détention
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Article 3. Mise au point de I’Avant-projet sommaire (APS) -
Missions M1 (tranche ferme et tranches opérationnelles
1et 2)

Mise au point de I'avant-projet sommaire remis dans le cadre de la consultation ;

Conformément a I'arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des
éléments de mission de maitrise d'oeuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires
de droit privé, I'objet général de la mission, applicable au marché de conception et réalisation, est le
suivant :

e préciser la composition générale en plan et en volume ;

o vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
qu’avec les différentes réglementations, notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité ;

e contrdler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces ;

e apprécier les volumes intérieurs et I'aspect extérieur de I'ouvrage, ainsi que les intentions de
traitement des espaces d’accompagnement ;

e proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu’éventuellement les
performances techniques a atteindre ;

e préciser le calendrier de réalisation

La mission M1 de la tranche ferme comprend la réalisation de I'ensemble des études et la production
de I'ensemble des éléments décrits ci-dessous pour les deux cas suivants :

- la plantation d’arbres permettant d’'ombrager les parkings du projet sur au moins la moitié de leur
superficie

- la mise en place des ombriéres avec panneaux photovoltaiques sur les parkings du projet.

3.1 Plans - Eléments techniques

1. Plan masse légendé au 1/200%™¢, avec indication des batiments, des cours de promenade, des
terrains de sport, des diverses enceintes et clétures. Ce plan comportera les principales cotes
altimétriques des ouvrages ainsi que le repérage des coupes. Ce plan servira de plan de
toiture ;

2. Principales coupes significatives (4 minimum) d’ensemble (incluant les abords de la parcelle,
les espaces batis et non batis, y compris locaux et espaces hors enceinte) au 1/250%™ ; la
végétation sera représentée ;

3. Plan des niveaux au 1/200%™ ; |'affectation et la surface utile de chaque local, y compris
circulation, locaux technique, sera indiquée clairement. Chaque plan d'étage reprendra, dans
un tableau I'ensemble des surfaces utiles par secteurs ;
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Coupes significatives par niveau et par corps de batiment, échelle 1/200%™¢ (les coupes seront
repérées sur le plan 3. ci-dessus) ;

Une vue en perspective a minima des facades Nord, Sud, Est, Ouest (incluant quartiers
d’hébergement, administration, unité sanitaire, PEP, PEL, locaux hors enceinte, ..) en couleur
et avec représentation des ombres, au 1/200°™¢ oU apparaitra I'étude couleur :

a. une version de chaque fagcade incluant le mur d’enceinte (point de vue hors enceinte)

b. une version sans représentation du mur d’enceinte (point de vue dans I’'enceinte). Pour
cette derniére version prévoir également un jeu noir et blanc, sans ombres.

Plans détaillés meublés (y compris mobilier intégré) : une cellule individuelle du quartier CD au
1/100%™¢, une cellule double d’un quartier CD au 1/100%™¢, le PCD, la PEP, la PEL et un PH au
1/100e.

¢, Vue perspective en couleurs d’une cellule individuelle du quartier CD, une cellule double
d‘'un quartier CD: vue a hauteur d'homme depuis le centre de la fenétre (fagade non
représentée) vers le centre de la porte.

Pour chaque typologie de fagade (ou bien pour les fagcades les plus significatives), la
représentation d’une trame en élévation, en couleur, a I’échelle 1/100€éme, sur toute la hauteur
batie, y compris la toiture. Chaque trame de fagade sera accompagnée de plans et de coupes
légendées a la méme échelle. Les représentations devront permettre d’apprécier la trame et
la modénature des facades, les pleins et les vides, les saillies et les retraits du plan de fagade,
la liaison entre fagcade et toiture, la superposition des différents matériaux de I'extérieur vers
I'intérieur, les surfaces transparentes, non transparentes et translucides, les surfaces brillantes
et opaques, les couleurs, les jeux d’ombre, de lumiére et de réfraction, la perception éventuelle
des espaces intérieurs depuis I'extérieur. Ces éléments graphiques seront légendés de maniére
a expliciter les matériaux utilisés. Des croquis, des images de références architecturales, des
schémas d’explication, des détails ainsi que des commentaires pourront éventuellement étre
joints.

Un carnet A3 de 10 perspectives maximum en couleurs illustrant les espaces les plus
significatifs (parvis d’entrée, PEP, PEL, cour d’honneur, cours de promenade, circulations,
externes et couvertes, etc.., liste a préciser par la maftrise d'ouvrage) permettant
d’apprécier

e ['articulation volumétrique et le traitement architectural du bati ;

¢ les matériaux envisagés et leur texture,

e les ouvertures ;

e lesambiances ;

o les effets de lumiére et d’'ombre ;

e lesjeux de transparence ;

e les éléments de signalétique ;

e [l'intégration des principaux équipements techniques, d'éclairage et de sGreté.

Ces éléments pourront étre éventuellement accompagnés par des légendes, des textes explicatifs,
des images et photos complémentaires des photos ou échantillons de matériaux.

10. Un plan général échelle 1/500eme en couleurs indiquant pour les espaces libres |'affectation,

I'accessibilité, le traitement végétal/minéral, les parties recevant du mobilier et toute autre
information susceptible de permettre une meilleure appréciation qualitative. Le MOE pourra
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librement constituer une piece graphique (croquis, images, références et tout autre élément
permettant d'apprécier la qualité des matériaux et des finitions proposées) illustrant chacun
des principaux espaces ci-avant listés.

3.2 Plans - Eléments paysagers

1. Plan masse en couleurs non annoté de la parcelle et des abords proches, tels qu’orientés sur
le plan topographique fourni aux candidats, au 1/1000°™ ; avec indication de I'emprise du
projet, du tracé des voiries, des parcs de stationnement (fourgons c6té cour de greffe,
logistique coté PEL, personnels si aérien, visiteurs), des espaces engazonnés, des plantations et
des aménagements paysagers, ainsi que des dispositifs de traitement des eaux. Ce plan
comportera les principales cotes altimétriques des ouvrages ainsi que le repérage des profils
d’insertions et des vues de référence.

2. Coupes d’insertion au 1/1000éme selon les profils de référence du volet paysager, avec les
études de visibilité éventuellement nécessaires. Elles présenteront, avec un rendu tres lisible,
le détail des aménagements extérieurs et des volumes des batiments (représentation
schématique avec les toitures). Les éléments significatifs du paysage (collines, falaises,
végétation...) et/ou urbains (immeubles, lotissement...) seront représentés

3. Vues perspectives en couleurs d'insertion paysagére (40cm de large) selon les points de vue de
référence du volet paysager (étude couleurs a faire apparaitre).

4. Perspectives en couleurs de l'accés principal piéton du centre pénitentiaire (parvis d’entrée),
a hauteur d'homme, perspective de I'accées a la PEL, PEP, perspective du centre pénitentiaire
depuis la RD 900. Ces perspectives devront permettre d’avoir une vision, méme partielle, des
autres éléments de bati hors enceinte (accueil famille, parking personnel si aérien, quartier
support..). Elles donneront une idée de I'ambiance et de l'intégration urbaine du projet. Elle
rendra compte de la qualité de 'aménagement proposé pour le projet sur le site.

L’ensemble des plans listés au 24.1 et 24.2 ci-avant seront repris dans un cahier au format A3
(42 cm x 29,7 cm), - prévoir un seul fichier informatique au format adapté réunissant I'ensemble
des éléments - sur papier blanc et écritures ou dessins en noir sans aucune couleur, sauf les éléments
demandés expressément en couleurs, comportant I'ensemble des plans et détails, I'échelle a adopter
est libre sous réserve de |'indication d‘une échelle métrique sur chacun des documents graphiques.

3.3 Pieces écrites :

1. Mise au point de I'ensemble des pieces écrites fournies dans le cadre de la consultation et
référencées au réglement de la consultation,

2. Note explicative des évolutions apportées au projet par le titulaire par rapport a I'offre
transmise dans le cadre de |la consultation ;

3. Rédaction de la notice de sécurité incendie (ERP), de la notice d’accessibilité et du dossier
d’identité SSI du batiment en vue des premiéres rencontres avec les autorités locales.

4. Rédaction d’une notice relative a la gestion des eaux pluviales (prise en compte de la loi sur
I'eauv) ;

5. Le calendrier détaillé d’exécution au stade des études, décrit a I'article 5.1.1 du présent CCAP;
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6.

Note sur I'exploitation et la maintenance établie sur la base des objectifs définis dans le
programme et comprenant

a.

Détail des dispositions fonctionnelles et techniques relatives a [I'exploitation
maintenance, notamment ses conditions de faisabilité (accessibilité, démontabilité,
technicité) ;

Analyse du co0t global du projet, y compris les alternatives techniques argumentées
susceptibles d’améliorer le projet.

Les tableaux de surfaces (ces tableaux comporteront les données du projet présenté pour
I'offre finale ainsi que celles du programme), sur la base des cadres fournis pendant la
consultation.

Une premiére version du schéma de contrdle qualité comprenant a minima les jalons de
contrbles proposés pendant les phases études et travaux et la liste des tests envisagés a
chaque jalon comme a l'issue des travaux.

Les livrables dus au titre de la mission qualité environnementale du batiment listés a |Article
12 de la présente annexe.

3.4 Conception et suivi de la réalisation des prototypes

Le titulaire réalisera et présentera au maitre d’ouvrage les études nécessaires a la réalisation des
prototypes (article 13.2 du présent CCAP), et le calendrier de réalisation.

3.5 Mobilier

Dans le cadre du programme mobilier et de I'objet de la prestation Mobilier, il sera demandé au titre
de I’APS

1.

Mise au point définitive du mémoire d’organisation remis lors de la consultation

Ce mémoire décrit de maniere détaillée I'organisation mise en place par le groupement pour la gestion
de I'aménagement de |'établissement.

2. Synthése générale des différents éléments de programme et finalisation du programme
mobilier. Les éléments remis comprendront notamment :

les mobiliers fixes ou meublants (bureaux, sieges, armoires etc...) a acquérir ou a faire
fabriquer en complément de ceux prévus au programme mobilier pour tous les locaux,
y compris poste de sécurité, locaux de maintenance etc.)

I'ensemble des accessoires de bureaux a acquérir (lampes, poubelles etc.)

I'ensemble des accessoires — hors bureaux » (sanitaires, lieux publics, SAS, hall, locaux
techniques etc.)

les meubles de sireté (coffres-forts, armoires a clefs etc.)

I'ensemble des équipements liés a I’'hygiéne et a la sécurité exigé par le code du travail
(extincteurs, etc.)

I’équipement audiovisuel

3. Proposition d'allotissement ;

4. Propositions de mobiliers choisis dans des gammes standards ;
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5. Principes d'implantation des mobiliers dans tous les locaux types ;

6. Descriptif sommaire qualitatif, et quantitatif des aménagements (carnet de présentation)
mettant en exergue les critéres d’ergonomie, de flexibilité, d'intégration des équipements
annexes (informatique, téléphone, photocopie, destructeurs de documents etc..), le
positionnement par rapport a I'éclairage naturel et artificiel, etc.) ;

7. Calendrier détaillé relatif a la tache « Aménagement » précisant les délais de définition,
conception, fabrication, livraison, mise en place pour I'ensemble des aménagements ;

Le calendrier sera congu de fagon a permettre I'anticipation des procédures relatives a la fourniture
des mobiliers de cellule ainsi que la mise a disposition par la RIEP des échantillons de mobilier
nécessaires a la mise en ceuvre des locaux témoins et dans des délais compatibles avec le délai global
de l'opération. Ce calendrier intégrera les présentations qui devront étre faites aux utilisateurs.

L'attention du titulaire est appelée sur le fait que les délais de fourniture de la RIEP sont plus élevés
que ceux des fournisseurs classiques (le délai nominal de fourniture de la RIEP étant de 24 semaines
a partir de la date de commande).

8. Le cahier des charges a transmettre a la RIEP pour la fabrication d‘une partie du mobilier de
cellule. le titulaire prétera une attention particuliére a la description des caractéristiques
suivantes : conformité des matériaux, dimensions, normes, solidité, accessoires, réglages,
gamme etc.

Les instructions nécessaires pour une livraison sur le site devront étre incluses au descriptif.

3.6 Signalétique

Le titulaire remettra un dossier A3 développant le principe d'information-signalétique remis en phase
de consultation et présentant un principe affiné et consolidé de schéma d’organisation globale, les
orientations générales, les déclinaisons proposées.

Le dossier comprendra une présentation détaillée et argumentée du systéme proposé organisé de la
maniere suivante :

LA PRESENTATION GENERALE
1. Lesintentions générales, le concept directeur, les relations avec le projet architectural.

LA TRADUCTION DU PROGRAMME, L’'ORGANISATION DU SYSTEME
2. Une analyse et des propositions pour le traitement des séquences d’accés, des circulations et
des flux en fonction de leur nature spécifique (toute catégorie d'utilisateurs et d'usagers, y
compris PMR).

3. Le principe de structuration et de codification des messages ainsi que les partis pris
sémantiques (dénominations, formulation des messages, etc.).

4. Leschéma d’organisation global du systéme (arborescence) et son intégration a I'architecture
(principe d'implantation).

L’EXPRESSION FORMELLE
5. Laformulation des grands principes créatifs structurants proposés pour le systéme (éléments
2D [ graphisme et 3D [ supports et mobiliers),
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6. La charte graphique (typographie, couleurs, signes, pictogrammes, ...)

7. La mise en situation du systéme sur une sélection de schémas, plans, coupes et perspectives
identifiées par le MOE et validés par le mafitre d’ouvrage.

LES ASPECTS TECHNIQUES
8. Les orientations retenues en termes de matériaux et d’équipements ainsi que la justification
de ces choix et éventuellement les détails techniques les plus significatifs, y compris pour le
traitement de I'information non pérenne et renouvelable.
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Article 4. Demandes d’autorisations administratives (ADM) -

Missions M2 (tranche ferme et tranches opérationnelles
1et 2)

Conformément a I'arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des
éléments de mission de matitrise d'ceuvre confiés par des maitres d’ouvrages publics a des prestataires
de droits privé, I'objet général de la mission, applicable au marché global et sectoriel, comprend
I'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence du titulaire et nécessaires
a 'obtention des autorisations administratives, ainsi que I'assistance au maftre d’ouvrage au cours de
leur instruction.

Il s’agit notamment des dossiers de demande de permis de construire, d’étude d’insertion dans le site,
des dossiers de demandes d’autorisation de travaux, de déclaration ou autorisation au titre de la loi
sur l'eau, de I'actualisation de I'étude d’impact, de déclaration au titre de la réglementation sur les
périmétres de protection des points de préléevement d’eau, d'autorisation ou déclaration au titre de
la législation sur les installations classées (le cas échéant), des études de faisabilité des
approvisionnements en énergie, etc.

Il appartient au titulaire de recenser, en lien avec les services instructeurs, I'ensemble des piéces
constituant les dossiers de demandes d’autorisations administratives, dont la liste indiquée ci-dessus
n’est pas limitative.

Au titre de ces éléments de mission, le titulaire devra reprendre, a ses frais, les études si les dossiers
ci-dessus font I'objet, de la part des autorités compétentes, d’'une demande de complément, d'un avis
favorable avec réserve ou d’un avis défavorable.

Le délai de production de ces éléments complémentaires sera dans ce cas de 14 jours calendaires a
compter de la demande transmise par le mafitre d’ouvrage.

Par suite, le titulaire devra prendre en compte I'ensemble des incidences financieres résultant des
réserves ou prescriptions émises lors de la délivrance de ces autorisations administratives.

Par ailleurs, I'attention du titulaire est attirée sur le caractére trés sensible du volet paysager du permis
de construire. C’est pourquoi le concepteur prévoira dans sa mission la réalisation de documents
particulierement étoffés (vue d’'insertion dans le quartier, etc.)

NB : le dépot des demandes d’autorisation de travaux (le cas échéant) sera effectué par le maitre
d’ouvrage ou son représentant.

Pour chacun de ces dossiers, le titulaire devra établir le nombre d’exemplaires réglementairement
exigés pour leur dépot (avec un exemplaire papier supplémentaire et en complément sur DVD-ROM)
et les remettre au maitre d’ouvrage.

Précisions relatives au volet environnemental

L'attention du titulaire est attirée sur le caractere trés sensible du volet paysager, de I'étude d'impact
environnementale, ainsi que des dossiers d’autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur I'eau.

A ce titre, le concepteur prévoira a sa charge dans ses missions de conception et de réalisation :

e Laréalisation de l'actualisation de I'’étude d'impact lorsque celle-ci s’avére nécessaire a
I'obtention d'une ou de plusieurs autorisations administratives requises pour le projet,
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La réalisation de toutes les études techniques nécessaires a |'actualisation de I'étude
d’'impact (sur les thématiques mentionnées a I'article R 122-5) sur la base du projet
retenu comprenant les thématiques relatives aux gaz a effet de serre, bilan carbone,
études de pollution de I'air, lumineuse et acoustique...

La réalisation de toutes les études techniques nécessaires a I'établissement d’un dossier
loi sur I’'eau, en rapport notamment avec l'impact sur les zones humides;

La mise en ceuvre des engagements pris dans le cadre de 'actualisation de I'étude
d’'impact sur la base du projet retenu comprenant les thématiques relatives aux gaz a
effet de serre, bilan carbone, suivi fin de la pollution de I'air, lumineuse et acoustique...

La description des mesures avant travaux, pendant travaux et aprés les travaux du
centre pénitentiaire, et l'initialisation des mesures avant travaux dés la phase de
conception du projet.

La mise en ceuvre et le suivi des mesures d’évitement, de réduction et compensatoires
des impacts sur la faune et la flore (en particulier concernant la limitation des emprise
travauy, le dispositif limitant les impacts sur les espéces protégées constatées sur site
comme la outarde canepetiére, I'adaptation de la période de travaux en fonction des
especes présentes, etc.), en application de I'arrété de dérogation pour la destruction
d’'espéces protégées.

La mise en ceuvre et le suivi des prescriptions de la Police de I'Eau, en application de
I'arrété relatif au dossier loi sur l'eau.

En cas de zones de compensation nécessaires en dehors du domaine pénitentiaire, la
coordination avec le prestataire en charge de coordonner et mettre en ceuvre cette
compensation liée a I'impact du projet,

L'analyse du milieu hydrogéologique, l'interception du bassin versant par le projet et
les mesures qui en découlent.

Pour mémoire, la période de défrichement aura lieu uniquement en septembre ou
octobre, et les terrassements de septembre a février. Les autres travaux pourront étre
effectués sans contrainte temporelle.

Article 5. Avant-projet définitif (APD) - Missions M3 (tranche

ferme et tranches opérationnelles 1 et 2) (hormis
spécificités pénitentiaires chap 5.5 et 5.6)

Conformément a I'arrété du 21 décembre 1993, I'objet général de la mission, applicable au marché de
conception et réalisation, est le suivant :

définir la conception générale de I'ouvrage ;

vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives a
I'hygiene et a la sécurité ;

déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

arréter en plans, coupes et fagades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect ;
arréter les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur
dimensionnement indicatif ;

définir les matériaux ;

justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les
installations techniques ;

permettre au maitre d’ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction de I'estimation des co0ts d’investissement, d’exploitation
et de maintenance.
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La mission M3 de la tranche ferme comprend la réalisation de 'ensemble des études et la production
de I’ensemble des éléments décrits ci-dessous pour les deux cas suivants :

- la plantation d’arbres permettant d’'ombrager les parkings du projet sur au moins la moitié de leur
superficie

- la mise en place des ombriéres avec panneaux photovoltaiques sur les parkings du projet.

5.1 Le dossier technique des ouvrages

Composé de :

1.

Un ensemble de plans, établis par niveau, décrivant suivant un code couleur ou graphique les
matériaux retenus. Afin de préserver la lisibilité de ce document, il pourra étre établi plusieurs
séries de plans suivant les surfaces concernées (sol, mur, plafond, fagades, etc.). Ces éléments
seront accompagnés d'un dossier regroupant croquis, illustrations, échantillons et tout autre
élément permettant d'apprécier la qualité des matériaux et des finitions proposées.

Une notice justifiant les choix effectués par le titulaire au regard des demandes du programme.

Une mise a jour plus détaillée de I'ensemble de plans, coupes, élévations (générales et
illustration détaillée des trames, qui passeront a cette phase a une échelle 1/50eéme) et des
vues (carnet A3) remis lors de la phase d’'avant-projet sommaire. Ces documents intégreront
les remarques et observations faites lors de la phase précédente. lls devront préciser par des
plans, coupes, élévations, détails et le cas échéant éléments 3D, les formes des différents
éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions
de leur mise en ceuvre. Les schémas fonctionnels, notes techniques et de calculs, dont
I'établissement préceéde et commande celui des plans d’exécution comprendront notamment
les documents suivants :

a) Les plans d’ensemble représentant les ouvrages dans le site avec le report des données
recueillies et permettant d’apprécier leur connaissance et de définir leur adaptation au
terrain

- plan masse avec indication des clotures, plans de terrassements des plates-formes
au 1/500°8me,

- plan des aménagements paysagers au 1/500°™¢ avec indication des espaces
engazonnés, des revétements de sol conservés/modifiés et une liste exhaustive des
essences prévues ainsi que leurs tailles et diamétres a la livraison et a maturité (10
ans) ;

- plan des réseaux au 1/200°8me,

- coupes et élévations, en couleur, légendé, et avec représentation des ombres, des
batiments au 1/100%™ et élévation du mur d’enceinte au 1/200%™e,

- Plan au 1/500éme d’'implantation des luminaires extérieurs

b) Les plans de disposition générale et plans des divers niveaux aux échelles minimums
1/100eéme, avec l'indication des surfaces offertes et en regard des surfaces demandées dans
le programme;

c) Les plans des principaux équipements, dont notamment l'intégralité de la zone des
services a la personne au 1/50éme ;

d) Plansau1/100éme d’'implantation des luminaires intérieurs et dispositifs de gestion. Ces
plans peuvent étre faits par typologie et configuration de locaux (y compris circulation
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e) Les plans des fondations et structures ;
f) Les plans des réseaux extérieurs au 1/500&éme, avec raccordement aux réseaux publics ;

g) En tant que de besoins certains éléments d’exécution, plan d'assemblage ou détails de
fabrication de composant de construction ;

h) Les plans nécessaires a la réalisation de |'organigramme des clés : plan de localisation
des portes et tableaux des portes précisant toutes les caractéristiques des portes et des
serrures. Ce plan fera I'objet de discussions avec le maitre d'ouvrage ou son représentant afin
d'établir l'organigramme des clés de ['établissement (dont I'élaboration est de Ia
responsabilité du titulaire).

5.2 Les piéces écrites

1. Mise a jour et approfondissement des mémoires remis a la phase d'avant-projet sommaire en
prenant en compte les contraintes particulieres du site.

2. Une note explicative des évolutions apportées au projet par le titulaire par rapport a I’APS.
3. Lerapport d’étude géotechnique de conception en phase d’avant-projet (G2 AVP)

Elles comprendront également :
4. Une notice acoustique réalisée par un bureau d'études spécialisé ;

5. Une note de calcul relatif a I’éclairement artificiel dans les différents espaces intérieurs de
I'établissement : ces calculs peuvent étre effectués par typologie et configuration de locaux ;

Hypothéses de calcul a prendre en compte:
- Facteur de maintenance espaces intérieurs : 0.8
- Facteur de maintenance espaces extérieurs :0.75
- Coefficients de réflexion lumineuse des parois : valeurs minimales stipulées dans ce
programme (plafond :0.7 ; murs :0.6 ;sol :0.2), sauf disposition particuliére prévue
par dans I'offre, et dOment justifié par la fiche technique du matériau concerné.

Méthode de calcul :

- Surfaces de calcul d’éclairement a positionner a hauteur du plan de travail : 0.8 dans les
espaces de travail, les parloirs et les cellules, au sol dans les circulations.

- Surface de calcul d'UGR : a hauteur des yeux en position normale de travail : 1.2 m dans
les espaces en position assise, et 1.6 m dans les espaces en position debout. Calcul a
effectuer dans toutes les directions.

- Maillage des points de calcul : selon norme NF EN 12 464

- Marge par rapport aux murs : 0.25 m dans les espaces étroits type sanitaires et
circulations, 0.5m ailleurs

La note de calcul affichera a minima les informations suivantes :

- Liste des luminaires utilisés pour le calcul affichant : les références, les quantités,
I'apercu de la photométrie, le flux lumineux et la puissance du luminaire, la classe de
distribution lumineuse du luminaire

- Lerésumé des hypothéses de calcul par espace (facteur de maintenance, facteurs de
réflexion des parois)

- Les résultats sur les surfaces de calcul : éclairement moyen, uniformité, UGR
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- Puissance surfacique par espace, en W/m? et puissance surfacique spécifique si
disponible, en W/m?/100 lux

Cette note sera accompagnée des fiches techniques complétes des fabricants, et pour la référence
exacte du produit retenu. Affichant a minima :

6.

10.

11.

- Le flux lumineux en sortie de luminaire et la puissance du luminaire, driver inclus
- Latempérature de couleur et le rendu du couleur

- Un apergu de la distribution lumineuse du luminaire

- L'UGR pour les luminaires intérieurs

- Ladurée de garantie des luminaires (driver inclus) en années

- Ladurée de vie du luminaire, sous la forme LxxBxx associé a une durée en heure.
- Laclasse de risque photobiologique RG

- Les degrés de protection IP et IK

les descriptifs définissant les travaux des divers corps d’état (CCTP) ainsi que I'ensemble des
analyses fonctionnelles des systémes précisées au programme technique (Courants forts/bilan
de puissance et délestage, Cfa/SOreté, GTB/Commandes d’éclairage et de PC) ;

la mise a jour du calendrier détaillé d’exécution au stade des études, présentant notamment
le phasage détaillé entre les deux phases du projet, décrit a 'article 5.1.1 du présent CCAP ;

Le schéma de contrdle qualité comprenant a minima les jalons de contrdles proposés en phase
études et travaux et la liste des tests envisagés a chaque jalon comme a I'issue des travaux.

Le tableau de surfaces (ce tableau comportera les données du projet présenté pour I’APS ainsi
que celles du programme), sur la base des cadres fournis pendant la consultation.

Les livrables dus au titre de la mission qualité environnementale du batiment listés a I'Article
12 de la présente annexe.

Une note pour chaque typologie d'espace extérieur (espaces hors enceinte, glacis, réserve
fonciére, espaces verts inaccessibles, cours de promenade, patios, ...) sur le parti paysager
adopté, son évolution au cours des saisons (notamment qualité hivernale), les essences
envisagées, les dimensions et tailles des sujets retenus, leur localisation en enceinte, la
maintenabilité et la compatibilité de ces choix avec les principes de sOreté pénitentiaires. La
note devra notamment présenter une liste exhaustive des essences prévues ainsi que leurs
tailles et diameétres a la livraison et a maturité (10 ans).

5.3 La fourniture d'études d’aménagement et d’ergonomie — mobilier et
signalétique inclus

Ces études seront réalisés en collaboration avec un ergonome professionnel de la Direction
de I'’Administration Pénitentiaire et portera sur les postes protégés (PEP, PEL, PCD, PH, postes de
surveillance). Seront fournis des plans et coupes au 1/50°™ de chaque poste protégé avec leur mobilier
intégré. Les différents cdnes de visibilité depuis ces postes seront également modélisés sur plan.

Les reprises d'études associées sont réputées incluses dans le prix du marché.
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5.4 La fourniture d'études de mise en scéne de I'éclairage extérieur

Ces études montreront notamment la maniére dont les exigences du programme sont atteintes en
fournissant des notes de calcul d’éclairage artificiel précis. Par ailleurs, afin de vérifier la conformité a
I'arrété du 27 décembre 2018, une note de calcul de densités surfaciques de flux lumineux, et ULOR
et DLOR sera produite.

Ces notes seront accompagnées des fiches techniques complétes des fabricants, et pour la référence
exacte du produit retenu. Affichant a minima :

- Le flux lumineux en sortie de luminaire et la puissance du luminaire, driver inclus

- Latempérature de couleur et le rendu du couleur

- Un apergu de la distribution lumineuse du luminaire

- Ladurée de garantie des luminaires (driver inclus) en années

- Ladurée de vie du luminaire, sous la forme LxxBxx associé a une durée en heure.

- Laclasse de risque photobiologique RG

- Les degrés de protection IP et IK

Elles seront illustrées par les vues d’insertion dans les sites suivants les vues de références de chacun
des volets paysagers.

5.5 La fourniture d'une étude sur les cours de promenade

Sera fourni un ensemble d’éléments graphiques en couleur (plans, coupes, etc., échelle 1/100%™e,
accompagnés éventuellement de détails a une échelle inférieure) permettant d’apprécier
I'aménagement de chaque typologie des cours de promenade. Les aménagements paysagers
(végétalisation, topographie, traitement du sol, etc. ..), le mobilier, les clétures, les dispositifs de
sOreté, les équipements de sport et de loisir.

L’amorce du bati environnant sera également représentée de maniére simple et schématique pour
permettre d'appréhender la relation spatiale avec les cours de promenade.

5.6 Conception et suivi de la réalisation des prototypes

Les prototypes font partie intégrantes du dossier APD

Le titulaire suivra la réalisation des prototypes définis a I'article 13.2.1 du présent CCAP et en assurera
la réception.

La visite des prototypes sera effectuée par des spécialistes du maitre d’ouvrage. Le titulaire rédigera
une note de présentation en amont de cette visite et fournira un dossier regroupant toutes les fiches
techniques des équipements qu’il est envisagé de mettre en place dans le projet final. En aval de cette
visite, le titulaire rédigera un rapport d’analyse des prototypes.

5.7 PPSPS

Il sera établi conformément aux prescriptions du coordonnateur SPS.
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5.8 Mobilier

Le dossier d'avant-projet définitif comprendra une mise a jour plus détaillée de I'ensemble des
documents remis au titre du 3.5 de la présente annexe lors de la phase d’avant-projet sommaire et
répondra obligatoirement aux remarques et observations faites lors de la phase précédente.

Ces documents intégreront notamment
a) Programme détaillé définitif (y compris détails quantitatifs) des besoins

b) Calendrier détaillé relatif a la tdche « Aménagement » précisant les délais de définition,
conception, fabrication, livraison, mise en place pour I'ensemble des aménagements. Les éléments
remis permettront d'anticiper la passation des marchés de fourniture ainsi que la mise a disposition
par le ou les prestataires a désigner par le titulaire, des échantillons de mobilier nécessaires a la mise
en ceuvre des locaux témoins, dans des délais compatibles avec le délai global de |'opération. Ce
calendrier intégrera les présentations qui devront étre faites aux utilisateurs.

5.9 Signalétique

Tous les éléments listés a l'article 3.6 de la présent annexe, seront a présenter pour cette phase sous
une forme affinée, détaillée et exhaustive, prenant en compte obligatoirement les remarques et
observations faites lors de la phase précédente.

Les éléments suivants seront a fournir :

a) Les plans d'implantation générale (échelle 1/100) des différents éléments de signalétique
(localisation spatiale de chaque élément d’information et de son support),

b) La charte graphique (typographie, couleurs, signes, pictogrammes, ..) finalisée, y compris la
définition des fichiers source pour le renouvellement autonome par les utilisateurs de
I'information non pérenne.

APIJ - Marché public global sectoriel pour la conception, la réalisation et I'aménagement de I'établissement pénitentiaire de Nimes sud (30)

CCAP

98/132



Article 6.Projet — Missions M4 (tranche ferme et tranches
opérationnelles 1 et 2) (hormis spécificités
pénitentiaires)

Conformément a l'arrété du 21 décembre 1993, I'objet général de la mission, applicable au marché de
conception et réalisation, est le suivant :

Fondées sur le programme arrété et sur les études d’avant-projets approuvées par le maitre d'ouvrage
ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations
administratives, les études de projet définissent la conception générale de I'ouvrage.

6.1 Etudes de détail relatives a I'exécution des ouvrages

Elles ont pour objet de :

e préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur
mise en ceuvre ;

e déterminer I'implantation et 'encombrement de tous les éléments de structure et de
tous les équipements techniques ;

e préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et coordonner
les informations et contraintes nécessaires a I'organisation spatiale des ouvrages ;

o décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du
projet ;

e préciser le calendrier général de la construction.

e  Participe a la vérification de la cohérence des éléments du projet et des prestations
avec |'économie générale du marché.

6.2 Etablissement des descriptifs qui comportent :

e les descriptifs définissant les travaux des divers corps d'état (CCTP) ;

e Une note présentant les évolutions apportées au projet par rapport au rendu de I’'APD ;

e Une notice acoustique réalisée par un bureau d’études spécialisé ;

e La mise a jour de la note de calcul relatif a I'éclairement artificiel dans les différents
espaces intérieurs de |'établissement

e lamise a jour du calendrier détaillé d’exécution au stade des études, comprenant tous
les détails sur le phasage du projet, décrit a I'article 5.1.1 du présent CCAP;

e une note précisant le contenu des dossiers remis aprés fin des travaux (Article 13 de la
présente annexe) et prenant en compte, pour les fichiers électroniques, les exigences
éventuelles du maitre d'ouvrage. La structure des données et les caractéristiques des
fichiers seront validées par le maitre d’ouvrage ou son représentant ;

e une proposition de programme des essais a réaliser ainsi que la description du
protocole d’essai envisagé, d'une part, au cours de l'opération et, d'autre part, lors des
opérations préalables a la réception (OPR). Ces essais incluront ceux liés a la sOreté
pénitentiaire ;

e Les livrables dus au titre de la mission qualité environnementale du batiment (dont
livrables relatifs a la charte chantier faibles nuisances), listés a I’Article 12 de |la présente
annexe;
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e Un sommaire détaillé du dossier de documents remis aprés exécution des travaux
décrits a I'Article 13 de la présente annexe ;

6.3 Etablissement des plans des ouvrages

e La mise ajour des plans validés lors de la phase précédente ;

e Lesschémas fonctionnels, notes techniques et de calculs, dont I'établissement précede
et commande celui des plans d’exécution.

e Les plans nécessaires a la réalisation de I'organigramme des clés : plan de localisation
des portes et tableau des portes précisant toutes les caractéristiques des portes et des
serrures. Ce plan fera l'objet de discussions avec le maitre d'ouvrage ou son
représentant afin d’établir l'organigramme des clés de [I'établissement (dont
I'élaboration est de la responsabilité du Titulaire).

6.4 Mise a jour d’éléments de rendus de la phase précédente relatif a la
qualité architecturale du projet

Seront a fournir, dans une version intégrant les évolutions intervenues depuis la phase précédente et
les remarques du maftre d'ouvrage, les éléments suivants :

1. Une vue en perspective a minima des fagades Nord, Sud, Est, Ouest (incluant quartiers
d’hébergement, administration, unité sanitaire, PEP, PEL, locaux hors enceinte, etc.) en couleur
et avec représentation des ombres, au 1/200%™s:

a) une version de chaque fagade incluant le mur d’enceinte (point de vue hors enceinte)

b) uneversion sans représentation du mur d’enceinte (point de vue dans |'enceinte). Pour cette
derniére version prévoir également un jeu noir et blanc, sans ombres.

2. Vue perspective en couleurs d‘une cellule individuelle du quartier CD, d’une cellule double
d’un quartier CD, d’une cellule doublable de MAH : vue a hauteur d’"homme depuis le centre
de la fenétre (facade non représentée) vers le centre de la porte.

3. Pour chaque typologie de facade (ou bien pour les facades les plus significatives) la
représentation d‘une trame en élévation, en couleur, a I'échelle 1/50éme, sur toute la hauteur
batie, y compris la toiture. Chaque trame de fagcade sera accompagnée de plans et de coupes
légendées a la méme échelle. Les représentations devront permettre d’apprécier la trame et
la modénature des fagades, les pleins et les vides, les saillies et les retraits du plan de fagade,
la liaison entre fagade et toiture, la superposition des différents matériaux de l'extérieur vers
I'intérieur, les surfaces transparentes, non transparentes et translucides, les surfaces brillantes
et opaques, les couleurs, les jeux d’ombre, de lumiére et de réfraction, la perception éventuelle
des espaces intérieurs depuis I'extérieur. Ces éléments graphiques seront légendés de maniere
a expliciter les matériaux utilisés. Des croquis, des images de références architecturales, des
schémas d’explication, des détails ainsi que des commentaires pourront éventuellement étre
joints.

4. Un carnet A3 de 15 perspectives maximum en couleurs illustrant les espaces les plus
significatifs (parvis d’entrée, PEL, PEP, cour d’honneur, cours de promenade, circulations,
externes et couvertes, etc. liste a préciser par la maitrise d'ouvrage) et intégrant les évolutions
intervenues depuis la phase précédente permettant d’apprécier :
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o I'articulation volumétrique et le traitement architectural du bati;

o les matériaux envisagés et leur texture,

o les ouvertures ;

e lesambiances;

o les effets de lumiére et d’'ombre;

e lesjeux de transparence;

e les éléments de signalétique;

o l'intégration des principaux équipements techniques, d'éclairage et de sUreté

Ces éléments pourront étre éventuellement accompagnés par des légendes, des textes
explicatifs, des images et photos complémentaires des photos ou échantillons de matériaux.

5.

10.

Un plan général échelle 1/500®™ en couleurs indiquant pour les espaces libres I'affectation,
I'accessibilité, le traitement végétal/minéral, les parties recevant du mobilier et toute autre
information susceptible de permettre une meilleure appréciation qualitative. Le maitre
d’ceuvre pourra librement constituer une piéce graphique (croquis, images, références et tout
autre élément permettant d'apprécier la qualité des matériaux et des finitions proposées)
illustrant chacun des principaux espaces ci-avant listés.

Plan masse en couleurs non annoté de la parcelle et des abords proches, tels qu’orientés sur
le plan topographique fourni aux candidats, au 1/1000%™; avec indication de I'emprise du
projet, du tracé des voiries, des parcs de stationnement (fourgons c6té cour de greffe,
logistique coté PEL, personnels si aérien, visiteurs), des espaces engazonnés, des plantations et
des aménagements paysagers, ainsi que des dispositifs de traitement des eaux. Ce plan
comportera les principales cotes altimétriques des ouvrages ainsi que le repérage des profils
d’insertions et des vues de référence.

Coupes d’insertion au 1/1000%™ selon les profils de référence du volet paysager, avec les études
de visibilité éventuellement nécessaires. Elles présenteront, avec un rendu tres lisible, le détail
des aménagements extérieurs et des volumes des batiments (représentation schématique
avec les toitures).

Vues perspectives en couleurs d’insertion paysagére (40cm de large) selon les points de vue de
référence du volet paysager

Perspectives en couleurs de l'accés principal piéton du centre pénitentiaire, a hauteur
d’homme, perspective de l'accés a la PEL, PEP, perspective du centre pénitentiaire. Ces
perspectives devront permettre d’avoir une vision, méme partielle, des autres éléments de
bati hors enceinte (accueil famille etc.). Elles donneront une idée de I'ambiance et de
I'intégration urbaine du projet. Elle rendra compte de la qualité de I'aménagement proposé

pour le projet sur le site.

La fourniture d’études de mise en scene de I'éclairage extérieur

Les notes de calcul d'éclairage artificiel de la phase précédentes seront mises a jour Elles seront
illustrées par les vues d’insertion dans les sites suivants les vues de références de chacun des volets
paysagers.

1.

La fourniture d’études sur les cours de promenade

Sera fourni un ensemble d’éléments graphiques en couleur (plans, coupes, etc., échelle 1/100%™e,
accompagnés éventuellement de détails a une échelle inférieure) permettant d'apprécier
I'aménagement de chaque typologie des cours de promenade. Les aménagements paysagers
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(végétalisation, topographie, traitement du sol, etc.) le mobilier, les clotures, les dispositifs de sireté,
les équipements de sport et de loisir, devront étre représentés de maniere réaliste.

L’amorce du bati environnant sera également représentée de maniére simple et schématique pour
permettre d'appréhender la relation spatiale avec les cours de promenade. Ces éléments graphiques
seront légendés de maniére a expliciter les matériaux utilisés et les solutions adoptées. Des croquis,
des images de références architecturales, des schémas d’explication, des détails ainsi que des
commentaires pourront éventuellement étre joints.

6.5 La fourniture d'études d’aménagement et d’ergonomie — mobilier et
signalétique inclus

En complément de la mise a jour des études menées au 5.3 de la présente annexe, il sera demandé
des vues 3D fixes balayant lI'intégralité du champ de vision depuis les postes fixes : PEP, (y compris
depuis les postes de travail PCS), PEL, PCD, PH, postes de surveillants de cours de promenade. Ces
vues qui formeront une vision panoramique auront un niveau de détails incluant I'ensemble des
spécifications architecturales, constructives et dispositifs techniques permettant a I'administration
pénitentiaire d’apprécier les éventuelles génes entrant dans le champ de vision. Ces génes pourront
faire I'objet de reprises d’étude et seront inclus dans le prix du titulaire.

6.6 La fourniture d’une étude des couleurs

Pour I'ensemble des espaces intérieurs et extérieurs, un dossier A3 développant les propositions de
choix chromatiques, mise a jour par rapport a la phase précédente et explicitant notamment :

a) Les intentions générales : la logique d’ensemble proposée et son fil conducteur, la relation au
projet architectural, au paysage urbain, les ambiances recherchées, etc.

b) Pour chague catégorie d’espace (intérieur et extérieur, zone en enceinte et hors enceinte) : la
déclinaison illustrée par des supports graphiques adaptés (palettes graphiques, schémas, images de
références similaires, perspectives et élévations, etc., au choix du titulaire), accompagnés
éventuellement de Iégendes et de textes :

o des typologies des ambiances et des différentes identités chromatiques recherchées et de leur
justification au regard de I'écriture architecturale, de la fonction accueillie, des usages, etc.

e de la charte chromatique et graphique proposée (les couleurs, les modes d'utilisation, les motifs
graphiques éventuels, etc.)

Ces propositions s’appuieront trés largement également sur les choix (intégrées a cette étude)
d’éclairage artificiel et naturel, de matériaux et de finitions (textures, transparences, réaction a la
lumiere, ...), de signalétique et, pour les espaces extérieurs, de végétalisation. Ces éléments en effet
contribuent tous, avec les choix chromatiques, a définir et a structurer l'identité et I'ambiance de
chaque espace et participent de I'écriture architecturale.

c) Le repérage en plan et en élévation des éléments ci-dessus (cf. point b). Ces éléments pourront
étre des plans de plus grand format par rapport a celui du dossier, a annexer a celui-ci.

6.7 PPSPS

Mise a jour du PPSPS établi en phase APD conformément aux prescriptions du coordonnateur SPS.
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6.8 Mobilier

Le dossier PRO comprendra une mise a jour plus détaillée de I'ensemble des documents remis lors de
la phase d'avant-projet définitif au titre des éléments 5.8 de la présente annexe et répondra
obligatoirement aux remarques et observations faites lors de la phase précédente :

a) Plans d’‘implantation des mobiliers de tous les locaux.
b) Programme détaillé définitif (y compris détails quantitatifs) des besoins

Ces études détaillées se traduiront notamment par I’'établissement d‘une fiche descriptive
pour chaque mobilier définissant :

¢ les dimensions, les accessoires, la quincaillerie et les éléments de maintenance et de
piéces de rechange ;

e une représentation 3D pour les postes de travail.

c) Calendrier détaillé relatif a la tdche « Aménagement » précisant les délais de définition,
conception, fabrication, livraison, mise en place pour |I'ensemble des aménagements Les
éléments remis permettront d’anticiper la passation des marchés de fourniture ainsi que la
mise a disposition par le ou les prestataires a désigner par le titulaire des échantillons de
mobilier nécessaires a la mise en ceuvre des locaux témoins et dans des délais compatibles
avec le délai global de |I'opération. Ce calendrier intégrera les présentations qui devront étre
faites aux utilisateurs.

6.9 Signalétique

Le dossier PRO comprendra une mise a jour plus détaillée de I'ensemble des documents remis lors de
la phase d’'avant-projet définitif au titre des éléments 5.9 de la présente annexe et répondra
obligatoirement aux remarques et observations faites lors de la phase précédente :

a) Les plans d'implantation des supports ainsi que les quantitatifs par étage et au total,

b) Le choix et la description des supports ainsi que les fiches descriptives générales pour chaque
typologie de support,

c) Le plan d’alimentation électrique avec I'implantation des équipements éventuels,
d) Le cahier d'adressage des locaux,
e) Lacharte signalétique compléte et finalisée (comprenant la déclinaison de chaque support),

f)  Un carnet de détails contenant des plans, coupes et élévations (échelle 1/20, 1/10, 1/1) ainsi que
les mises en situation et les représentations en 3D des éléments qui nécessitent une attention
particuliére, identifiées par le titulaire et validés par le maitre d’ouvrage,

g) Des échantillons et fiches techniques des matériaux nécessaires a la bonne compréhension de la
proposition,

h) Les prototypes, échelle 1 des éléments de signalétique (cf. article 10.3.4 du présent CCAP).
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610 Schéma de contrdle qualité

La version définitive du schéma de contrdle qualité comprendra I'ensemble des éléments listés au 1.6
au 14.9 du présent CCAP.

611 Mise a jour des piéces écrites demandées lors de la phase
précédente

Les piéces demandées pour la mission M3 a I'article 5.2 de la présente annexe seront mises a jour.
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Article 7. Descriptifs, plans d’exécution, notes de calcul et
cellule de synthése - missions M5 (tranche ferme et
tranches opérationnelles 1 et 2) (hormis spécificités
pénitentiaires)

Conformément a I'arrété du 21 décembre 1993, I'objet général de la mission, applicable au marché de
conception et réalisation, est le suivant :

Fondées sur le projet approuvé par le mafitre d’ouvrage, les études d’exécution, pour I'ensemble de
I'ouvrage, permettent la réalisation de I'ouvrage.

Ainsi, les études d’exécution, comprendront notamment les éléments qui sont énumérés ci-apreés :

7.1 Etudes de détail relatives a I'exécution des ouvrages

Elles ont pour objet :

o |’établissement de tous les plans d’exécution et spécifications a l'usage du chantier, en
cohérence avec les plans de synthése correspondants, et définissant les travaux dans
tous leurs détails, sans nécessiter pour I'entrepreneur d’études complémentaires autres
que celles concernant les plans d’atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de
réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier ;

o la réalisation des études de synthése (dont étude géotechnique de conception en
phase projet — G2 PRO) ayant pour objet d'assurer pendant la phase d’études
d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans
le respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de
maintenance du projet et se traduisant par les plans de synthése qui représentent, au
niveau du détail d'exécution, sur un méme support, I'implantation des éléments
d'ouvrage, des équipements et des installations ;

o la finalisation du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lots ou corps
d’état.

7.2 Etablissement des descriptifs

Ces descriptifs définissent sans ambiguité, et en cohérence avec les plans d’exécution des ouvrages,
les travaux des divers corps d'état.

7.3 Etablissement des plans d’exécution des ouvrages

Ces plans d’exécution comportent :

o Les schémas fonctionnels, notes techniques et de calculs, dont I'établissement
commande celui des plans d’exécution ;

e Les plans d‘exécution des ouvrages proprement dits, accompagnés de leur
nomenclature et d’éventuelles instructions techniques ;

e Les plans de synthese (l'objectif de la synthése est de mener a bien la coordination
spatiale des ouvrages qui a pour but d’obtenir un fonctionnement satisfaisant de tous
les systemes, de bonnes possibilités d’accés pour la maintenance, un encombrement
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compatible avec une bonne exploitation de |'ouvrage, le respect du projet architectural
et une mise en ceuvre sur chantier compatible avec les délais d’exécution).
La synthése fait partie de la mission du groupement, sous la responsabilité du mandataire. Le maitre
d’ceuvre et I'OPC participeront a la cellule de synthése.

Le cas échéant, les documents pour I'exécution des ouvrages sont établis, en partie par la maitrise
d’ceuvre, en partie par I'entité assurant la réalisation des travaux. Le titulaire informera le maftre
d‘ouvrage ou son représentant de l‘organisation retenue pour |'établissement des documents
d’exécution. Dans I'hypothése oU ces documents ne seraient pas établis par le maftre d'ceuvre, le
présent élément de mission comporte la mise en cohérence par la maitrise d’ceuvre des documents
fournis par les entreprises.

L'examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthése faites par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage
que les documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions des pieces contractuelles.
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Article 8. Visa et direction de I'exécution des travaux — missions

M6 (tranche ferme et tranches opérationnelles 1 et 2 -
hormis spécificités pénitentiaires)

Conformément a l'arrété du 21 décembre 1993, I'objet général de la mission, applicable au marché de
conception et réalisation avec les restrictions de I’ Article 18 du présent CCAP, est le suivant :

s'assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées ;

s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, sont conformes aux
études effectuées et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelables par un homme de l'art;

s'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats
de travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un
schéma directeur de la qualité, s’il en a été établi un. Dans le cadre du présent marché,
le schéma de contrdle qualité doit étre piloté et appliqué par le titulaire ;

proposer au maitre d’ouvrage tous les ordres de service et établir tous procés-verbaux
nécessaires a lI'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats
contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier ;

informer systématiquement le mafitre d’ouvrage sur |I'état d’avancement et de prévision
des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par
le groupement, établir les états d’acomptes, vérifier le projet de décompte final établi
par le groupement, établir le décompte général ;

8.1 Généralités

En complément des indications portées au présent CCAP, il est entendu que :

Pour mieux contribuer a la qualité de réalisation des ouvrages, le titulaire doit assurer une présence
au moins quotidienne sur le chantier de collaborateurs de qualifications adaptées.

Il'y aura, au minimum, un rendez-vous de chantier hebdomadaire, organisé par le titulaire.

Ce rendez-vous aura notamment pour objet :

La vérification de la mise a jour périodique des programmes de travaux découlant du
calendrier d’exécution contractuel,

La présentation de la liste des documents (descriptifs, plans d'exécution, note de
calcul, etc.) « Bon Pour Exécution »,

La présentation de la liste prévisionnelle des documents d’exécution qui devront faire
I'objet d’'un VISA du maitre d’ceuvre, du contrbleur technique, coordonnateur SSI,
coordonnateur SPS, etc.

L’'examen des problémes imprévus rencontrés en cours d’exécution des travaux, qu'il
s'agisse de problemes techniques, administratifs ou autres, étant précisé que si ces
problémes nécessitent des discussions ou des études prolongées, ils feront I'objet de
réunions spéciales ultérieures dont la date sera fixée a I'occasion du rendez-vous.

Le suivi de I'avancement des jalons du SCQ : un temps d’échanges sur la gestion du SCQ
est prévu a minima de maniére bi-mensuelle. Les points abordés sont consignés au
compte-rendu de réunion. Les jalons des trois prochains mois sont calés et pointés
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(date, modalités, protocole, acteurs) de maniére glissante. Préalablement a la réunion
le maftre d’ceuvre réalisera une visite de chantier orientée sur la qualité d’exécution
des travaux et le respect des performances (dont les matériaux). L'AMO du maitre
d’ouvrage pourra participer a ces visites.

Un compte-rendu détaillé sera établi par I'OPC et sera diffusé par ce dernier a tous les intervenants
apres validation du maftre d'ouvrage. Le calendrier d’exécution pointé par I'OPC sera joint au compte
rendu détaillé de la réunion de chantier.

Outre ces rendez-vous de chantier, le titulaire participera a des réunions mensuelles de maitrise
d’ouvrage. Il assistera le maitre d’ouvrage dans la préparation de ces réunions.

D’autres rendez-vous réguliers ou occasionnels pourront avoir lieu, notamment pour la mise au point
du mode de réalisation de parties d’ouvrage auxquelles concourent plusieurs corps d’état différents.

Concernant le suivi du SCQ, il sera organisé des réunions « Qualité » mensuelles, voire bi-mensuelles
selon la fréquence de réalisation des jalons qui auront pour objet de :

o réaliser le bilan des contrdles effectués et des travaux correctifs et reprises nécessaires

e pointer I'avancement du planning des jalons (tests, contrdles et vérifications a venir,
protocoles correspondants dont formalisation des résultats),

o d’‘organiser la tenue des jalons a venir, notamment les acteurs qui devront étre
présents,

o réaliser des points d’arrét sur des problématiques ou dysfonctionnements spécifiques
rencontrés afin d’évaluer conjointement les mesures correctives acceptables.

Ces points pourront le cas échéant étre réalisés dans le cadre des réunions mensuelles de maitrise
d’ouvrage.

8.2 Tests en plate-forme

Le développement des systémes de sUreté et de supervision fera I'objet de tests en plate-forme
permettant de valider ces systémes et leur fonctionnement associé au superviseur.

Les tests en plate-forme comporteront :

o Des tests visant a apprécier la "souplesse d'exploitation" des systemes ;

o Des tests de "disponibilité" des systemes tels que :
- La réaction a la charge des systémes (nombre important d'informations
simultanées) ;
- La réaction des systétmes en cas de dysfonctionnement de moyens de
traitement ou de communication ;

o Des tests de maintenabilité des systemes.

Les tests en plate-forme seront effectués, a la charge du groupement, sur des systemes paramétrés.

8.3 Photos de chantier

L'API) souhaite faire réaliser une série de reportages photographiques au cours du chantier, afin de
répondre a trois besoins
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o disposer d'un matériel iconographique pouvant servir de base documentaire dans
I'exercice de son role de maitre d’ouvrage constructeur ;

e conserver la mémoire du chantier, matérialisation progressive du projet ;

o disposer d‘'un matériel iconographique permettant d’illustrer un méme chantier a
différents stades d’avancement.

La documentation photographique attendue sera fournie avec une périodicité mensuelle. Le
reportage devra étre effectué en une seule journée, choisie au cours de la derniére semaine de chaque
mois, en fonction des conditions météo.

Chaque reportage devra comprendre trois types de photos :

e 1 photo aérienne oblique de I'ensemble du site, qui pourra étre pris depuis une grue,
un point en hauteur en périphérie du site, un engin volant, etc. ;

e 4 photos prises depuis des points fixes, déterminés au début du chantier ;

e une vingtaine de photos prises sous des angles différents et qui devront figurer
différents aspects du chantier: photos d’ensemble, par batiment le cas échéant,
présence humaine sur le chantier, etc.

Concernant le choix des points de vue pour les premiére et seconde catégories de photos, le
photographe consultera le maitre d’ceuvre afin de déterminer les angles les plus judicieux en fonction
du projet. La sensibilité du site en raison de la proximité de I'établissement pénitentiaire en
fonctionnement nécessitera une validation par I’APl) du choix des points de vue, puis des reportages
photographiques.

Caractéristiques techniques

Le photographe devra disposer du matériel nécessaire pour prendre des photos numériques de haute
définition (12 millions de pixels), en intérieur ou extérieur, de jour comme de nuit.

Les clichés de chaque partie du reportage photographique seront traités par le photographe afin d’en
optimiser le contraste, la luminosité et la chromie.

Ils sont envoyés a I’API) via la plateforme collaborative avant chaque réunion mensuelle.

Article 9. Mission assistance aux opérations de réception -
missions M8 (tranche ferme et tranches opérationnelles
1 et 2 - hormis spécificités pénitentiaires)

Conformément a l'arrété du 21 décembre 1993, I'objet général de la mission, applicable au marché de
conception et réalisation avec les restrictions de I'article 17 du présent CCAP, est le suivant :

e d’organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;
e d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée.

Sauf mention spécifique du MOA au démarrage de cette mission, toutes les observations émises dans
le cadre de la réalisation du SCQ qui n‘auraient pas été levées constitueront des réserves lors des OPR.
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Article 10. Mission mobilier — missions M9 (tranche ferme et
tranches opérationnelles 1 et 2)

10.1 Préambule

L’aménagement du centre pénitentiaire (mobilier, matériels et équipements) est défini dans le cadre
du programme mobilier et des fiches espaces.

10.1.1 Mobilier RIEP

Ce mobilier sera acquis par le titulaire auprés du SEP (Service de I'Emploi Pénitentiaire).

Le S.E.P. est un service a compétence nationale placé sous l'autorité du directeur de I'administration
pénitentiaire. Ce service est chargé d’organiser la production de biens et de service par des détenus
et d’en assurer la commercialisation, d’assurer la gestion ou I'aide au développement d'activité de
travail et de formation dans les établissements pénitentiaires, particulierement dans les
établissements pour peines, de gérer la Régie Industrielle des Etablissements Pénitentiaires (R.I.E.P)

Pour la catégorie de mobilier RIEP, le titulaire aura le choix :

e Soit d'acheter auprés du SEP du mobilier déja congu par la RIEP (voir le programme
mobilier),

e  Soit se rapprocher de la RIEP pour étudier les possibilités de fabrication du mobilier
spécifique congu par le titulaire.

L’attention du titulaire est appelée sur le fait que les délais de fourniture de la RIEP sont plus élevés
que ceux des fournisseurs classiques (le délai nominal de fourniture de la RIEP étant de 24 semaines
a partir de la date de commande). Ces délais devront étre pris en compte et les procédures de
commandes des mobiliers devront étre anticipées par le titulaire de telle sorte a respecter le délai
global du marché. A titre d’exemple, il est ainsi précisé que les huisseries des blocs portes doivent
étre commandées suffisamment a I'avance pour pouvoir étre livrées en amont de la phase gros ceuvre
des travaux des différents batiments.

Pour permettre une date de livraison compatible avec le calendrier du projet, le titulaire pourra
solliciter auprés du maitre d’ouvrage la validation anticipée de certains produits ou piéces fournies
par la RIEP par rapport au calendrier initial de validation prévu en phase de conception au sein des
différentes phases APS, APD ou PRO.

10.1.2 Autre mobilier

Ce mobilier sera acquis par le titulaire auprés du fournisseur de son choix. Ce mobilier devra toutefois
faire I'objet d’une validation préalable de la maitrise d’ouvrage sur la base d’échantillons.

10.2 Définition générale des prestations attendues au titre du marché

Le titulaire devra assurer la totalité des prestations depuis la définition des besoins jusqu’a la réception
de I'ensemble des aménagements nécessaires au fonctionnement des établissements pénitentiaires,
compte tenu des précisions suivantes :
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Le titulaire doit au titre du marché la définition, la conception, la fourniture, la livraison en étage, le
montage et l'installation et I'enlévement des emballages vides de I'ensemble des aménagements.

Le titulaire devra, avant de finaliser la conception et I'implantation des aménagements et mobiliers
spécifiques, effectuer une étude fine des besoins pour adapter les mobiliers a I'activité réelle et aux
personnes, en particulier pour les postes protégés et les postes disposant d'un équipement spécifique.

10.3Consultation des utilisateurs et validation par la maitrise d’ouvrage

Au titre des différents éléments de missions (points 2.5, 4.9, 5.7 ci-avant, et 10.4 ci-apres), le titulaire
en totale concertation avec le mafitre d'ouvrage consultera les utilisateurs en tant que de besoin (le
représentant sera nominativement désigné au titulaire) et en particulier :

o les services de |la direction de I'administration pénitentiaire ;
e lesservices de la direction des affaires générales ;

e les services de la sous-direction informatique ;

o les représentants de I'établissement ;

e les assistants au maitre d'ouvrage.

Une présentation aux utilisateurs de I'’ensemble des échantillons relatifs au mobilier sera organisée
par le titulaire.

10.4Etudes

L’'ensemble du contenu des études de la présente mission Mobilier est défini aux articles Article 3,
Article 5 et Article 6 de la présente annexe.

10.5Réception et installation des mobiliers
10.5.1 Mobiliers de cellules

La réception et l'installation des mobiliers de cellules fournis par la RIEP sont a la charge du titulaire
du présent marché de conception, réalisation et aménagement.

10.5.2 Ensemble des aménagements mobiliers

Le titulaire du présent marché est responsable de l'ensemble des opérations de réception et
installation des aménagements mobilier et équipements. A l'issue, il procédera aux opérations de
vérification des mobiliers et équipements en concertation avec le mafltre d'ouvrage ou son

représentant. Il établira tous les documents nécessaires a |'établissement des décisions apres
vérification

Cette phase d'admission des fournitures comportera une mission sur site d’une durée adaptée a
I'exhaustivité du travail attendu.
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Article 11. Mission signalétique - missions M10 (tranche
ferme et tranches opérationnelles 1 et 2)

Le titulaire devra assurer la totalité des prestations décrites aux articles précédents jusqu’a la
réception de l'ensemble de la signalétique nécessaire au fonctionnement des établissements
pénitentiaires, compte tenu des précisions suivantes :

Le titulaire doit au titre du marché la définition, la conception, la fourniture, la pose, le montage et
I'installation de I'ensemble de la signalétique.

L'ensemble du contenu des études de la présente mission Signalétique est défini aux Article 3, Article
5 et Article 6 de la présente annexe.

Sont également compris dans le cadre de cette mission la compilation des différents documents
remis aprés I'achévement des travaux (notamment DOE, DIUO, DEM).

APIJ - Marché public global sectoriel pour la conception, la réalisation et I'aménagement de I'établissement pénitentiaire de Nimes sud (30)

CCAP

112/132



Article 12. Mission Qualité Environnementale des Batiments
- missions M11 (tranche ferme et tranches
opérationnelles 1 et 2 - hormis spécificités
pénitentiaires)

12.1 Présentation de la mission

La gestion environnementale du projet (également appelée Systéeme de Management d’Opération)
constitue un élément déterminant dans sa réussite en apportant un outil méthodologique non
négligeable. Se caractérisant par un ensemble de procédures et de pratiques, spécifiques a chaque
opération, élaboré, mis en place et géré par le titulaire pour définir, mettre en ceuvre, contrdler et
évaluer le projet, chaque aspect de la démarche demande que :

o Des responsabilités soient prises a toutes les phases de I'opération (programmation,
conception, réalisation, exploitation) ;

o Des procédures soient appliquées pour assurer la transparence des décisions prises ;
e Unsuivi des réglementations en vigueur soit assuré ;

¢ Une évaluation continue du projet soit réalisée.

Le systtme de management environnemental de I'opération est formalisé au travers du présent
document et explicite clairement les roles et responsabilités de chacun au regard de la démarche mise
en place. Les documents et études a produire par phase par le titulaire y sont notamment décrits.

Le systeme de management de |I'opération sera formalisé dés la phase APS avec la mise en place du
tableau de bord de suivi du projet par le titulaire, outil permettant a tous les acteurs le suivi des
objectifs de qualité environnementale.

Pour toutes les études et calculs demandés dans le cadre de cette mission (et notamment les calculs
RT et les simulations thermiques dynamiques), les résultats sont accompagnés de toutes les sorties
logiciel concernant les données d’entrée et de sortie utilisées.

12.2Livrables
12.2.1 Livrables en phase APS

APS
Facilité d'accés e Plan masse avec identification des différents flux piétons et véhicules.
e Plan masse avec identification du cheminement PMR pour les
visiteurs.
Adaptabilité e Notice présentant les moyens mis en ceuvre pour l'adaptabilité du

batiment sur I'ensemble de sa durée de vie.

Confort e Notice décrivant les stratégies adoptées pour optimiser a partir du
hygrothermique parti architectural et les solutions techniques (matériaux employés et
mise en ceuvre) le confort thermique d’hiver et d’été détaillant les
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différents systémes passifs permettant d’obtenir les conditions de
confort telles que définies au programme.

Etude technico-économique justifiant les systéemes actifs mis en
ceuvre.

une simulation thermique dynamique (STD) sur l'ensemble des
batiments sur la base du cahier des charges STD (annexe du
programme technique), avec toutes les sorties logicielles concernant
les données d’entrée et de sortie, permettant de justifier du respect
du programme technique, et notamment des exigences en termes de
rafraichissement et confort d'été.

Chaque local problématique fera I'objet d'une étude particuliere en
fonction de son usage, du type de protections solaires mises en place
selon l'orientation et I'inclinaison des vitrages

Confort visuel

Un plan masse d’ombrage aux solstices d’hiver et d'été a 10h, 13h et
16h locales ainsi qu‘a I'équinoxe.
Les solutions adoptées et les mesures prises pour atteindre les
performances retenues en matiere de confort visuel, et tout
particulierement pour I'accés a I'éclairage naturel et éventuellement
I'asservissement de I'éclairage artificiel a I'éclairage naturel.
Calculs d’autonomie lumineuse sur un échantillonnage représentatif
de chaque type de local. La note de calcul précisera
Référence du logiciel utilisé
Vue aérienne de la modélisation affichant les masques pris en
compte
o Justification des choix des Locaux Types Représentatifs (LTR)
et localisation sur un plan
o Le résumé des hypothéses de calcul par espace (position des
vitrages, épaisseurs des murs, ratio de clair, facteur de
réflexion du cadre, transmission lumineuse des vitrages,
facteurs de réflexion des parois, facteurs de réflexion et de
transmission des protections solaires, etc.)
o Les résultats du calcul associés au niveau d'éclairement fixé
dans le cahier des charges

Qualité de
intérieur

I'air

Le sommaire du protocole de vérification des installations de
ventilation

Notice présentant les solutions technique mises en ceuvre pour
assurer les débits demandés
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Energie

Calcul thermique réglementaire pour un batiment de chaque
typologie pour les 5 usages au format Excel ou RSET, justifiant de
I'atteinte des objectif du programme. L'ensemble des hypothéses
seront précisées et les sorties logicielles fournies.

Calcul Energie Carbone pour un batiment de chaque typologie
permettant de justifier de |'atteinte de I'objectif du programme.
Etude de faisabilité technico-économique permettant de justifier
I'ENR retenue et la solution de production retenue, ainsi que l'atteinte
des objectifs programmatiques en termes de couverture des besoins.
Mise a jour de I'étude de faisabilité d’approvisionnement en énergie
Protections solaires par orientations détaillées

La mise a jour du calcul de compacité

Calcul de I'indice de vitrage : rapport de la surface vitrée (verticale et
horizontale) / a la surface utile

Calcul du rapport de la surface vitrée (verticale et horizontale) / a la
surface des parois opaques

Calcul de la proportion de surfaces vitrées par orientation.

Eau

Stratégies et description sommaire des mesures proposées pour les
éléments suivants : réduction des consommations d’eau potable,
utilisation de I'eau de pluie et gestion des eaux a la parcelle.

Calcul prévisionnel des consommations d’eau potable pour chaque
type d'usage.

Biodiversité

Note présentant les actions permettant d’augmenter le potentiel de
biodiversité sur la parcelle.

Imperméabilisation
des sols

Note détaillant les mesures prises pour limiter I'imperméabilisation
des sols sur le périmétre du projet.

Déchets

Les dispositions prises pour optimiser l'enlevement des déchets
illustrées par des plans représentant le flux des déchets depuis leur
production jusqu’a leur enlévement.

charges
colts

Optimisation des

et des

Notice explicitant les principaux matériaux et principes constructifs
retenus dans le cadre de cette opération

Méthodologie envisagée pour optimiser I'ensemble des aspects
d’entretien et de maintenance aux différentes phases, et notamment
au cours de la conception.

Dispositions prises pour le maintien des performances des systémes
de chauffage, de ventilation, d'éclairage, de gestion de l'eau, et
I'accessibilité et le nettoyage des organes techniques et des vitrages
Notice de présentation du plan de comptage mise en ceuvre

12.2.2 Livra

bles en phase APD

APD

Facilité

d’acces

Les plans masses seront complétés par l'indication des revétements
des cheminements (nature, coloris...)
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Adaptabilité

Mise a jour de la notice présentant les moyens mis en ceuvre pour
I'adaptabilité du batiment sur I'ensemble de sa durée de vie.

Confort
hygrothermique

Simulations thermiques dynamiques mises a jour sur I'ensemble des
batiments avec des focus sur les éventuels locaux problématiques ou
arisques. Les STD présenteront en complément du volet confort d’été
les besoins en chaud et en froid et les consommations du batiment en
vue de l'analyse en co(t global du projet.

Mise a jour des notices prévues a I'APS

Confort visuel

Les solutions adoptées et les performances retenues en matiere de
confort visuel

Calculs d’autonomie mis a jour et complétés avec les résultats pour
I'ensemble des locaux pour lesquels le programme formule une
exigence d’autonomie lumineuse. Ces calculs peuvent étre effectués
par typologie et configuration de locaux sur la base du local le plus
dévaforisé

Qualité de [lair
intérieur

Le protocole de vérification des installations de ventilation
Mise a jour de la notice présentant les solutions technique mises en
ceuvre pour assurer les débits demandés

Energie

Calcul thermique réglementaire pour les 5 usages au format Excel ou
RSET pour I'ensemble du projet.

Calcul Energie Carbone pour I'ensemble des batiments du projet.
Etude justifiant I'atteinte des 10% d’ENR par la solution retenue
Protections solaires par orientations détaillées

Mise a jour de la justification de la solution de production retenue par
un calcul technico-économique

Eau

Dispositions prises en termes de réduction de pression, de systémes
hydro-économes, et de limitation du recours a I'eau potable.

Calcul prévisionnel des consommations d’eau potable mis a jour pour
chaque type d’usage.

Biodiversité

Note présentant les espéces végétales mises en oeuvre sur le site
illustré par des plans. La note justifiera notamment que les végétaux
retenus sont adaptés aux caractéristiques physico-chimiques du sol et
précisera le cas échéant la nécessité de mettre en ceuvre un plan de
gestion des espéeces végétales exotiques.

Imperméabilisation
des sols

Mise a jour de la notice APS

Déchets

Plan de détail des locaux déchets et de leur aménagement
Plan de détail de la zone d’enlévement des déchets illustrant
notamment la facilité de giration du camion
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Optimisation
charges et
colts

des
des

Notice explicitant les principaux matériaux et principes constructifs
retenus dans le cadre de cette opération en montrant leur
opportunité économique, fonctionnelle et environnementale.
Analyse en cycle de vie du projet.

Cycle des interventions éventuelles de maintenance pour les
principaux matériaux de revétements intérieurs ou extérieurs.

Mise a jour de la notice de présentation du plan de comptage mise en
ceuvre

Calcul des consommations calorifiques finales et co0t des
consommations calorifiques

Calcul de la Puissance calorifique atteinte, puissance souscrite
nécessaire et charges liées a I'abonnement

Evaluation des consommations électriques pour tous les postes du
batiment : postes réglementaires (comprenant |['éclairage, les
auxiliaires de ventilation et de distribution thermique) mais également
les autres postes du projet (appareils élévateurs, prises de courant...)
et co0t des consommations électriques,

Bilan de puissance électrique et puissance électrique a souscrire,
charges d’abonnement électriques

12.2.3 Livrables en phase PRO

PRO

Facilité d’acces

Sans objet

Adaptabilité

Sans objet

Confort

hygrothermique

Simulations thermiques dynamiques complémentaires ou mises a jour
Mise a jour des notices prévues a I’APD

Confort visuel

Précision des caractéristiques des vitrages et parois (FTL, FS, réflexion)
dans les CCTP concernés
Mise a jour des calculs d’autonomie lumineuse

Qualité de
intérieur

I’air

Précision des caractéristiques des caractéristiques des produits mises
en ceuvre (A+, CTB+) dans les CCTP concernés

Indication par zone des caractéristiques de la ventilation (type,
caractéristiques du récupérateur, débit de soufflage, vitesse variable..)

Energie

Mise a jour du Calcul thermique réglementaire pour les 5 usages au
format Excel ou RSET

Mise a jour du calcul Energie Carbone

Mise a jour de I'Etude justifiant I'atteinte des 10% d’ENR par la solution
retenue

Descriptif technique détaillé des différents éléments déterminés aux
étapes précédentes : matériaux, produits de construction,
équipements techniques de CVC, etc.
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Eau o Descriptif technique détaillé des différents éléments déterminés aux
étapes précédentes

e Mise a jour du calcul prévisionnel des consommations d’eau potable
mis a jour pour chaque type d’usage.

Biodiversité o Descriptif des espéces végétales mises en ceuvre avec indication des
recommandations d’entretien

Imperméabilisation e Sansobjet
des sols
Déchets e Descriptif techniques détaillé des éléments mises en ceuvre dans les

zones déchets (matériaux, équipements techniques..)

Optimisation des e Descriptif technique détaillé des différents éléments déterminés aux
charges et des étapes précédentes : matériaux, produits de construction,
colts équipements techniques, etc.

e Mise a jour de I'analyse en cycle de vie

e Trame pour le guide d’utilisation, réalisation de fiches d’entretien et
de maintenance

e Descriptif technique des compteurs

e Descriptif de la remontée des informations sur la GTB

e Calcul des consommations calorifiques finales et co0t des
consommations calorifiques

e Calcul de la Puissance calorifique atteinte, puissance souscrite
nécessaire et charges liées a I'abonnement

e Evaluation des consommations électriques pour tous les postes du
batiment : postes réglementaires (comprenant |'éclairage, les
auxiliaires de ventilation et de distribution thermique) mais également
les autres postes du projet (appareils élévateurs, prises de courant...)
et co0t des consommations électriques,

e Bilan de puissance électrique et puissance électrique a souscrire,
charges d’abonnement électriques

Les CCTP stipulent clairement les caractéristiques des matériaux d’enveloppe et intérieurs prévus, et
sont bien en cohérence avec les hypothéses prises pour les différentes études réalisées dans le cadre
de la mission QEB : STD, calcul thermique, calcul Energie Carbone, autonomie lumineuse...

12.2.4 Essais demandés au titre de la mission QEB

e DIAGVENT 2

e Mesures d’éclairement dans des locaux types permettant de confirmer I'atteinte des objectifs
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12.2.5 Livrables liés a la charte de chantier

ACTEURS PIECES A FOURNIR PHASE
Maitrise d’ceuvre Diagnostic des nuisances PRO
prévisibles
Compte-rendu de chantier Chantier
Synthése de la démarche Livraison

chantier propre

Responsable environnement Plan des prescriptions PRO / DCE

environnementales (dont

SOGED)

chantier

Planning des nuisances Préparation de chantier, mise
a jour tous les 15 jours en

chantier

Supports d’information et de | Préparation de chantier

communication

Rapport mensuel de gestion Chantier
environnementale et de suivi

des consommations

Fiches sanitaires (FDS) Chantier

Carnet de bord Chantier

Plan des prescriptions environnementales

Le plan des prescriptions environnementales respecte le cadre fourni en annexe 3. Il est précisé que
ce cadre est une base et qu'il peut étre enrichi. Il apportera les réponses aux enjeux identifiés dans la
présente charte.

L'entreprise veillera notamment a ce que son plan contienne la description pour les compagnons des
procédures a suivre pour une collecte sélective des déchets a la source. Une base de PPE est fournie
en annexe.

Planning des nuisances

Ce planning identifie les nuisances potentielles du chantier (date et durées estimées des nuisances,
identification du type de nuisance) pour étre en mesure de les communiquer a la Maitrise d’Ouvrage,
la Maitrise d’ceuvre et aux riverains.

Supports d’'information et de communication

Des supports d'information a destination des riverains et de tous les acteurs du chantier devront étre
mis en place, conformément aux prescriptions de la présente charte.

Ces supports pourront étre amenés a évoluer en cours de chantier en fonction des évolutions du
planning des nuisances, du projet, etc. La mise a jour des supports est a la charge du REC, sur son
initiative ou a la demande de la MOA ou de la MOE.
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Fiches sanitaires (FDS)

Le titulaire du marché devra fournir les Fiches de Données de Sécurité 15 jours avant l'utilisation des
produits concernés sur le chantier.

Rapport mensuel

Le REC fournira un rapport mensuel présentant une synthése de la gestion environnementale du
chantier, le suivi des objectifs de valorisation des déchets et le suivi des consommations d’eau et
d’électricité.

Le carnet de bord sera annexé au rapport.

Carnet de bord chantier a faibles nuisances

Le REC tient et met a jour quotidiennement son registre « chantier a faibles nuisances ». Ce registre
contient, en particulier :

La charte définitive « Chantier a faibles nuisances »,

Le nom et les coordonnées des acteurs de cette opération ainsi que les noms et coordonnées
de tous les différents responsables environnementaux des entreprises concernées par le
chantier

Les bordereaux de suivi des déchets, émargés par les différents opérateurs (producteurs,
transporteurs, éliminateurs), le suivi du taux de valorisation,

Les Fiches de Données de Sécurités (FDS) transmises par les entreprises

Les relevés mensuels des consommations d'eau et d’électricité accompagnés d’indication
contextuelles pour expliquer les variations de consommation

La mise a jour des plans du chantier (base vie, zone de stockage, stationnement véhicules, état
de la voirie, etc.) en fonction des phases du chantier

La liste du personnel ayant suivi la formation spécifique au chantier, dOment émargée

Les incidents environnementaux méme mineurs et/ou accidents relevés au cours des
travaux et le traitement de ceux-ci

Les doléances, remarques ou plaintes du voisinage, clients ou personnel du site et les actions
résultantes

Le cas échéant, les relevés des capteurs sonores.

Il fera I'objet d'une transmission mensuelle (annexé au rapport mensuel) a la maftrise d’ouvrage et au
maftre d’ceuvre.

12.2.6 Eléments de rendus complémentaires

Equipements thermiques

a. Choix de I'énergie (préciser le mode de production retenu et les consommations annuelles
prévisibles pour chacun des postes)
Poste Gaz Electricité Pompe a chaleur Autres
Chauffage
ECS

APIJ - Marché public global sectoriel pour la conception, la réalisation et I'aménagement de I'établissement pénitentiaire de Nimes sud (30)

CCAP

120/132




b. Ventilation

Zone Type (sf, df, | Récupérateur et | Débits de soufflage | Vitesse variable
naturelle, etc.) caractéristiques

Exemple : Double flux Echangeur rotatif, | 18 m~3/h Oui

Salle d'éveil efficacité de 80%
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Article 13. Missions de garantie de parfait achévement -
mission M12 (tranche ferme et tranches opérationnelles
1et 2)

Conformément a I'arrété du 21 décembre 1993, I'objet général de la mission, applicable au marché de
conception et réalisation avec les restrictions de I'article 17 du présent CCAP, est le suivant :

e d‘organiser le suivi de la GPA ;

e de procéder a I'examen des désordres signalés par le maftre d’ouvrage pendant la durée de la
garantie de parfait achevement.
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Article 14. Mesures environnementales - missions M13
(tranche ferme et tranches opérationnelles 1 et 2)

La phase de réalisation de la mission M13 vise a entreprendre tout ou partie des mesures ERC inscrites
au dossier de dérogation des espéces protégées et a son arrété nécessaire. Elle pourra avoir lieu
pendant la phase de conception, et s’inscrira dans la temporalité des périodes écologiques.

Dans le cadre de la période de préparation, d'un délai d’au moins 1 mois, le titulaire proposera au
pouvoir adjudicateur le protocole d’intervention nécessaire au démarrage des travaux de mise en
ceuvre des mesures environnementales.

Dans ce protocole, le titulaire décrira les moyens mis a disposition, le planning d’intervention ainsi
que I'équipe prévue pour toute la durée nécessaire a la mise en ceuvre des mesures environnementales
sur la totalité du site.

Interventions préalables et frais connexes particuliers, inclus dans la mission M13

Dans le cadre de la mission M13, au-dela des frais généraux standards liés a la période de préparation
et I'exécution de la mission, aux frais spécifiques, le titulaire aura a sa charge le débroussaillage du site
et I'évacuation de tout type de déchets se trouvant sur le site, pour permettre le démarrage de la
mission. Cela comprend donc tous les frais d’évacuation et de mise en décharge des terres, déchets
végétaux et déchets de tout ordre, présents sur site. Les frais de mise en décharge toute classe
confondue, seront a la charge du groupement.

Ces interventions ne prévalent en rien, de ce qui devra étre réalisé par le groupement au titre de la
mission M7, tels que ce qui est notamment décrit dans |'article 3 du présent CCAP.

Mesures environnementales

Ces interventions préalables au démarrage des travaux, seront effectuées sur la totalité du site
(périmetre de DUP) en appliquant préalablement les mesures environnementales préconisées, en
coordination avec le pouvoir adjudicateur, I'écologue et le cas échéant la DREAL Occitanie.

Le groupement est invité a prévoir dans la mission M13, toute mesure environnementale a mettre en
ceuvre au titre de I'étude d'impact, du dossier de dérogation especes protégées et des arrétés de DUP
et de dérogations des espeéces protégées, et pouvant aller au-dela des mesures strictement
nécessaires a la réalisation des travaux.

Délai

La mission M13 démarrera, par un OS spécifique par le pouvoir adjudicateur, et en fonction de la
période écologique la plus propice pour réaliser les interventions préalables. Une concertation
préalable aura lieu avec le groupement, les conseils écologiques et éventuellement la DREAL
Occitanie.

Le délai de la période de préparation sera d’au moins 1 mois, il pourra inclure les interventions de
terrain préalables. Les travaux de mesures environnementales démarreront par un OS spécifique a
I'achévement de la période de préparation.

Article 15. Documents remis en fin d’exécution des travaux

Il sera constitué et remis au maitre d’ouvrage en fin d’exécution des travaux, un dossier de documents
remis apres exécution des travaux — ou Dossier d’exploitation maintenance, constitué de deux sous-
dossiers :
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e Le premier, remis au plus tard a la date prévisionnelle d’achévement des travaux telle que
défini a I'article 14.3.1, comportera les piéces n°2, 3, 4 et 5.4 de la liste ci-dessous.

e Le deuxieme, remis dans un délai de 30 jours a compter de la date d’achévement des travaux,
comportera lI'ensemble des piéces ci-dessous, le cas échéant mises a jour. Ces documents
seront fournis selon une présentation conforme aux exigences du Maitre d’ouvrage ou son
représentant et a ses directives.

Un sommaire détaillé de ce dossier de documents remis aprés exécution des travaux sera en outre
soumis pour validation au maitre d’ouvrage au plus tard 1 an avant la date de fin des travaux.

.1 Un historique des avis de conformité ou de réserve a la réception : procés-verbal des opérations
préalables a la réception des travaux (OPR) et ses annexes ; procés-verbaux des essais COPREC
(Confédération des Organismes indépendants tierce partie de Prévention, de Contréle et d'Inspection)
; rapport final du bureau de contrdle ; avis de la commission de sécurité ; avis de la commission
accessibilité ; registre de sécurité de I'Etablissement, le dossier d’identité SSI.

.2 Le plan et supports de formations utilisateurs préalables a la mise en service, contenant le déroulé,
es objectifs de formation, les cibles, les modalités et supports pédagogiques rédigés par les entreprises,
les intervenants. Les supports comprendront notamment des fiches « réflexes » permettant de faire
face a des incidents courants d’exploitation et une description didactique des matériels, équipements
et logiciels.

.3 Le guide utilisateurs : document pédagogique a destination des responsables de I'établissement et
de tout utilisateur quotidien, qui explique la constitution des installations principales (sOreté, filtrage,
sécurité incendie, GTB, téléphonie...), leurs fonctionnalités, ainsi que les mesures a prendre en cas
d’incidents (fiches réflexe).

.4 La composition du stock de maintenance (fournitures critiques) ;

.5 Les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) contenant notamment :
> les plans d’exécution et de détail, conformes a I'exécution, obtenus a partir des documents

pour I'exécution de I'ouvrage qu'il a établi ;

> les procés-verbaux, donnant notamment les degrés coupe-feu ou pare-flammes des matériaux
et ouvrage ;

> les fiches des spécifications techniques détaillées indiquant l'identité des matériaux et
matériels mis en ceuvre, leur localisation et les prescriptions a observer pour leur nettoyage et
leur entretien ;

> les notices de fonctionnement et d‘entretien des ouvrages permettant la mise en service et
I'exploitation des équipements (dont mobilier et signalétique) ;

> Le livrable BIM DOE tel que défini a I'annexe 4 du présent CCAP

> toutes autres piéces ne figurant pas dans le marché et établies par le titulaire dans le cadre des
obligations lui incombant (dossier d’identité SSI notamment) ;

Cette liste n'est pas limitative : elle pourra étre amendée par le mafitre d’ouvrage ou son représentant.

.6 La documentation technique contenant tous les éléments tels que définis dans la norme NF X
60 200 : schémas fonctionnels et techniques, instructions d’installation, manutention et
déconditionnement, plan d’installation, processus de montage et d‘installation, premiére mise en
service, instructions d’exploitation, instructions de maintenance, instructions de conduite, instructions
de réglage, mise en conservation et stockage, catalogue des pieces détachées, registre d’entretien.

.7 Un calendrier pluriannuel des controles réglementaires détaillé par batiment et par équipement.

.8 Listing des matériels avec durée de vie prévisionnelle (a titre exclusivement indicatif).
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Les documents nécessaires a I'établissement du DIUO seront transmis au coordonnateur en matiére
de sécurité et de protection de la santé avec copie au maitre d’ouvrage.

.9 Synthése de la démarche environnementale

** fin de ’Annexe 1 du CCAP **
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ANNEXE N°2 AU CCAP - ACTIONS D’INSERTION

Article 1. Principes

L’'entreprise retenue dans le cadre du marché s’engage a mettre en ceuvre une action d’insertion au
bénéfice de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

Article 2. Objet

A l'occasion de I'exécution du marché, I'entreprise titulaire s’engage a réaliser un nombre
minimum d’heures de travail en insertion calculé sur la base de 600 heures d’insertion par fraction de
million d’euros HT du marché.

Le nombre d’heures d’insertion proposé par le candldat est précisé a l'annexe N°4 de l|'acte
d‘engagement

Modalités de l'insertion

Le titulaire réservera une part du temps total de travail nécessaire a I'exécution de son marché a une
action d’insertion réalisée selon l'une ou plusieurs des modalités définies ci-dessous

> 1%¢option : Recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une entreprise d’insertion.

> 2°me option : Mise a disposition de salariés (I’entreprise titulaire est en relation avec un organisme
extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s'agir
d’une entreprise de travail temporaire d’insertion, d'un groupement d’employeurs pour l'insertion
et la qualification, d'une association intermédiaire ou d’une entreprise de travail temporaire).

> 3éme option :I'embauche directe, qui peut se traduire par :

e le recrutement direct de demandeurs d’emplois ;
e le recrutement de jeunes dans le cadre de contrats en alternance (apprentissage, contrats de
professionnalisation).

Article 3. Controle de I'action d’insertion

Il sera procédé au contréle de I'exécution des actions d'insertion sur lesquelles le titulaire s’est engagé.

A cet effet, il produira, le premier jour de chaque mois, tous les renseignements relatifs a la mise en
ceuvre de l'action (Exemple :tableau de bord avec la date d’embauche, le nombre d’heures réalisées,
le poste proposé, le type de contrat proposé, etc.) propres a permettre le contrbéle de I'exécution et
I'évaluation de I'action.

Pour ce faire, le gestionnaire chargé d’accompagner les actions d’insertion remettra au titulaire une
fiche de suivi mensuelle de la clause d’insertion, a remplir et a retourner dOment complétée et signée
au plus tard le 10 de chaque mois.

Le refus caractérisé de transmission de ces renseignements entrainera I'application de la pénalité
prévue a l'article 5.5.9 du présent CCAP.
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En tout état de cause, le titulaire devra informer le maftre d’ouvrage, par courrier recommandé avec
accusé de réception, de toute difficulté qu’il rencontrera pour assurer son engagement. Dans ce cas,
la société chargée d’accompagner les actions d’insertion, saisie par le maitre d'ouvrage, étudiera avec
le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’ouvrage peut
procéder a la résiliation du marché dans les conditions prévues a I'article 50.3 du CCAG.

Article 4. L'insertion a l'issue du marché

Pendant la durée du marché et a l'issue des travaux, |'entreprise titulaire s’engage a faciliter les
contacts des partenaires de I'opération avec les personnes en postes d’insertion et a transmettre les
documents nécessaires a |'évaluation du dispositif conformément a I'article 13.5 du présent CCAP.

A l'issue des travaux, le titulaire s'engage a étudier toutes les possibilités d’embauches ultérieures des
personnes en insertion formées sur le chantier.

Article 5. Présentation des documents

La non-exécution de la clause d’insertion ou le défaut d’'information sur ses conditions d’exécution
entraine l'application des pénalités définies a I'article 5.5.9 du présent CCAP.

** fin de I'’Annexe 2 du CCAP **
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ANNEXE N°3 AU CCAP - CONTRAINTES D'ACCES ET
MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

Article 1. Dispositions générales

Article D 265 du code de procédure pénale
(Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

Tout chef d'établissement doit veiller a une stricte application des instructions relatives au maintien de I'ordre et
de la sécurité dans I'établissement pénitentiaire qu'il dirige.

Article D 268 du code de procédure pénale
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

A ce titre, il prendra toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les évasions, notamment en ce qui
concerne la disposition des locaux, la fermeture ou I'obturation des portes ou passages, le dégagement des
couloirs et des chemins de ronde et leur éclairage. Tout aménagement ou construction de nature a amoindrir la
sécurité des murs d'enceinte est interdit.

Article 2. Conditions d'acceés a I'établissement pénitentiaire

Article D 278 du code de procédure pénale
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 63 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

Les personnes étrangéres au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer a l'intérieur de celui-
ci qu'apres avoir justifié de leur identité et de leur qualité et aprés s'étre soumises aux mesures de contréle
réglementaires.

La piece d'identité produite par les personnes qui n'ont pas autorité dans |'établissement pénitentiaire ou quin'y
sont pas en mission, peut étre retenue pour leur étre restituée seulement au moment de leur sortie.

Article D 277 du code de procédure pénale
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 62 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

Sous réserve des dispositions des articles D. 229 a D. 231, aucune personne étrangere au service ne peut étre
admise a visiter un établissement pénitentiaire qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le chef
d'établissement.

A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confére pas a son bénéficiaire le droit de communiquer
avec les détenus de quelque maniére que ce soit, méme en présence de membres du personnel.

Une autorisation spéciale est nécessaire pour effectuer a l'intérieur d'un établissement pénitentiaire des
photographies, croquis, prises de vue et enregistrements sonores se rapportant a la détention.

Outre le contréle concernant les personnes (chauffeur, passagers), les numéros d'immatriculation des véhicules
seront relevés et inscrits dans un registre prévu a cet effet.

Le chef de chantier doit informer le personnel pénitentiaire responsable de la surveillance du chantier de I'arrivée
des camions.

Les dates et horaires des entrées et des sorties des véhicules pour I'exécution d’intervention dans la maison
d’arrét seront soumis a autorisation préalable de I'établissement pénitentiaire.
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Article 3. Contacts avec les détenus

Article D 220 du code de procédure pénale
(Décret n° 93-347 du 15 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 17 mars 1993)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 186 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services déconcentrés de
I'administration pénitentiaire et aux personnes ayant acces dans la détention :

- de se livrer a des actes de violence sur les détenus ;

- d'user, a leur égard, soit de dénominations injurieuses, soit de tutoiement, soit de langage grossier
ou familier;

- de fumer dans les lieux fermés et couverts affectés a un usage collectif, sous réserve de ceux
spécialement aménagés a cet effet ou de boire a l'intérieur de la détention ou d'y paraftre en état
d'ébriété ;

- d'occuper sans autorisation les détenus pour leur service particulier ;

- derecevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux aucun don ou avantage quelconque

- de se charger pour eux d'aucune commission ou d'acheter ou vendre quoi que ce soit pour le
compte de ceux-ci;

- de faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication
irréguliere des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toutes attributions d'objets
quelconques hors des conditions et cas strictement prévus par le réglement ;

- d'agir de fagon directe ou indirecte auprés des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et
sur le choix de leur défenseur.

Article D 274 du code de procédure pénale
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 58 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

L'entrée ou la sortie des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques n'est réguliere que si elle est
conforme aux dispositions du présent titre et du réglement intérieur de I'établissement ou si elle a été
expressément autorisée par le chef de I'établissement dans le cas oU celui-ci est habilité a le faire.

En toute hypothése, les sommes, correspondances ou objets doivent étre soumis au contrdle de I'administration.

Indépendamment des avis prévus a l'article D. 280, il est donné connaissance a l'autorité judiciaire, en vue de
I'application éventuelle des pénalités prévues a l'article 434-35 du Code pénal, de la découverte des sommes,
correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des détenus ou de leur visiteurs et qui auraient été
envoyés ou remis contrairement aux prescriptions des deux alinéas qui précédent.

Article 4. Modalités d’obtention des autorisations d’acces a
I'établissement

Les entreprises adresseront, en vue de |'obtention des autorisations d'acces, une liste nominative des personnes
appelées a travailler a l'intérieur de |'établissement pénitentiaire ou a 'y pénétrer.

Chacune de ces personnes devra fournir au préalable au chef d'établissement :
- une photographie,
- une photocopie recto - verso de la carte nationale d'identité (ou passeport) avec photo en cours de
validité.
Toute personne entrant dans |'établissement sera contrélée a l'aide d'un détecteur manuel et les sacs,
pochettes... devront étre ouvertes aux fins de vérification.

Toutes ces dispositions - listes nominatives, fourniture préalable des documents, vérification d'identité, contréle
- sont applicables aux conducteurs et passagers des véhicules.

Les entreprises fourniront la liste des véhicules intervenants sur le chantier avec les immatriculations. Les mesures
de contréle sont effectuées selon les mémes modalités que les autres véhicules :

- contréle du fret

APIJ - Marché public global sectoriel pour la conception, la réalisation et I'aménagement de I'établissement pénitentiaire de Nimes sud (30)

CCAP

129/132



- controéle du dessous et de la cabine du véhicule

Article 5. Modalités d’interventions

5.11 Horaires

Les dates et horaires des interventions dans la maison d’arrét en fonctionnement seront soumis a autorisation
préalable de |'établissement pénitentiaire.

Les entrées et sorties des ouvriers de |'établissement se feront de maniére collective.

Les sorties ne seront autorisées qu'apres controle de I'effectif des détenus.
5.1.2 Travaux

Pour les travaux a l'intérieur de I'établissement, il est expressément précisé que les engins devront rester
continuellement occupés pendant les heures de travail.

Il sera demandé aux ouvriers de porter un baudrier de couleur.

Le personnel de I'entreprise ne peut circuler que sur le lieu méme du chantier et toujours sous le contrdle du
personnel pénitentiaire responsable de la surveillance du chantier.

Aucun véhicule ne doit circuler hors de la présence du personnel pénitentiaire responsable de la surveillance du
chantier.

Une fois a I'arrét le véhicule doit étre impérativement verrouillé et les clefs conservées par |'utilisateur.

5.1.3 Outillage

Un inventaire détaillé est remis au personnel pénitentiaire responsable de la surveillance du chantier. Il est tenu
a jour par le chef de chantier.

Une copie de cet inventaire est tenue a disposition dans le bureau du chantier pour que les agents gradés puissent
effectuer leur contréle.

Le personnel pénitentiaire responsable de la surveillance du chantier effectue chaque soir le contréle complet
de I'outillage.

Les ouvriers peuvent quitter le chantier apres le controle de I'outillage.

L'outillage doit étre entreposé en sireté, en un lieu qui est déterminé par le chef d'établissement en concertation
avec le conducteur de travaux. Quant au petit outillage, il est enfermé dans des caisses cadenassées dont les clefs
sont conservées par le chef de chantier.

Toutes les fouilles et excavations devront étre impérativement rebouchées tous les soirs ou recouvertes.
La circulation devra étre maintenue en toutes circonstances.

L'emplacement de la baraque de chantier ou de tout autre entrepdt devra étre décidé avec le chef
d'établissement.

Le remisage de |'outillage est obligatoire a chaque interruption de chantier, méme de courte durée (pause de
midi par exemple).

5.1.4 Cordage et échelles

D'une maniére générale, les échelles doivent faire I'objet d'une surveillance permanente. Elles ne doivent en
aucun cas étre laissées négligemment contre ou au pied d'un mur. Elles seront entreposées dans un local.

Quant aux cordages, ils sont enfermés dans des caisses cadenassées.

5.1.5 Echafaudages

Toute installation d'échafaudage doit faire I'objet d'une autorisation de I'administration pénitentiaire.
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5.1.6 Engins de levage

Pendant ['utilisation, le conducteur ne doit jamais quitter sa cabine.

En dehors de son utilisation, I'engin doit étre garé en un lieu qui sera préalablement déterminé par le chef
d'établissement et le conducteur de travaux. La clef doit étre retirée et conservée par le conducteur. Enfin I'engin
doit étre équipé d'une coupe batterie.

Si une épreuve de force venait a étre tentée par un détenu ou un groupe de détenus, il convient alors de couper
le moteur et de jeter les clefs de I'engin en un lieu le plus inaccessible possible (par exemple, au-dessus du mur
d'enceinte).

Article 6. Divers

En cas d’installation de locaux de chantier au sein de la maison d’arrét en fonctionnement, un double des clés de
ces locaux devra étre remis au chef d'établissement.

Le personnel pénitentiaire est habilité a effectuer des rondes et des contrdles au sein de toute zone en travaux.

Les entreprises devront prendre toutes dispositions utiles afin de préserver les conduites de gaz, eau potable,
etc..., ainsi que les circuits d'alarmes reliant les batiments.

Le chef d'établissement devra pouvoir joindre a tout moment, y compris les samedis , dimanches et jours fériés,
un responsable de |'entreprise travaillant sur le chantier.

L'entreprise sera tenue d'intervenir sur simple injonction du chef d'établissement sans prétendre a aucune
indemnité.

** fin de I'’Annexe 3 du CCAP **
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ANNEXE N°5 AU CCAP - EXECUTION DU MARCHE A DES PME
OU ARTISANS

Article 1. Objet

A l'occasion de I'exécution du marché, I'entreprise titulaire s’engage a confier une part de I'exécution
du marché a des petites et moyennes entreprises ou artisans a hauteur de la part indiquée en annexe
05 de I'acte d’engagement.

Article 2. Controle

Il sera procédé au contréle de I'exécution du volume sur lesquelles le titulaire s’est engagé.

A cet effet, il produira, le premier jour de chaque mois, tous les renseignements relatifs a la mise en
ceuvre de l'action (Exemple : tableau de bord, etc.) propres a permettre le contréle de I'exécution et
['évaluation de l'action.

En tout état de cause, le titulaire devra informer le maitre d’ouvrage, par courrier recommandé avec
accusé de réception, de toute difficulté qu'il rencontrera pour assurer son engagement.

Article 3. Présentation des documents

Le plan de participation des PME ou artisans est présentée par |'entreprise a partir de I'annexe a l'acte
d’engagement intitulée « Plan de sous-traitance a des PME ou artisans ».

** fin de ’Annexe 5 du CCAP **
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