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1 PREAMBULE

1.1 La démarche BIM pour le maitre d’ouvrage

L’objet du présent cahier des charges BIM est de décrire les préconisations générales de la Maitrise d’Ouvrage
dans la mise en place de la démarche BIM ainsi que le niveau de développement souhaité dans le cadre de la
modélisation BIM aux différents stades du projet et ce jusqu’a la livraison de la maquette DOE Exploitation et
Maintenance tout en précisant les obligations de I'ensemble des intervenants dans cet environnement
collaboratif « BIM ».

Les articles 2 a 5 du présent cahier des charges visent a décrire les préconisations générales du maitre d’ouvrage
dans la mise en place de la démarche BIM. Les articles 6 a 8 indiquent pour leur part les préconisations
techniques du maitre d’ouvrage concernant les maquettes numériques. Il est par ailleurs précisé que I'ensemble
des pénalités applicables pour le respect de ces préconisations se trouve a l'article 5.3 du CCAP.

Sont annexés au présent cahier des charges les piéces suivantes :

- Le tableau de développement, précisant les niveaux de développement attendus a chaque phase du
projet « CCBIM-ANNEXE_TABLEAU DEVELOPPEMENT »,

- Le tableau SMART « CCBIM-ANNEXE_TABLEAU SMART »,

- Lescadres d'extraction et vérification de la conformité programme/projet « CCBIM-ANNEXE_TABLEAUX
D'EXTRACTION »,

- La méthodologie d’élaboration des RDD Topographie et Equipements « CCBIM-
ANNEXE_METHODOLOGIE RDD ».

A noter que la démarche BIM est mise en ceuvre sur les opérations de I’APIJ depuis 2017 avec pour projet pilote
le centre pénitentiaire de Lutterbach. Les retours d’expérience recensés suite a la livraison de cet établissement
a I'été 2021 ainsi qu’un audit des pratiques BIM réalisé sur les cing autres opérations pénitentiaires en cours en
2021 ont contribué a I'identification de pistes d’amélioration intégrées a la mise a jour du présent cahier des
charges.
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1.2 Le BIM : définition
Le BIM « Batiment et Informations Modélisés » n’est ni un logiciel, ni une maquette numérique, mais
plutét une méthode de travail. Sa définition peut étre tres différente d’un projet de construction a un
autre, c’est un ensemble des processus et méthodes mises en ceuvre pour organiser et structurer les
informations relatives a un ouvrage de construction, projeté sous forme d’'un modéle exploitable (la
magquette numérique).

» UNE MODELISATION 3D DE 'TOUVRAGE » UN PARAMETRAGE DES OBJETS 3D

» UNE ORGANISATION SPECIFIQUE AUTOUR
DU BIM OU TOUS NOUS SOMMES ACTEURS
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Ci-dessous un schéma montrant les différents usages du BIM atravers le cycle de vie d’'un ouvrage
de construction/ d’aménagement.

Documentation

Fabrication
Rénovation

Construction 4D/5D

Maintenance
s Logistique
Démolition
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2 OBIJECTIFS BIM

2.1 Définition des objectifs généraux

Les objectifs généraux a atteindre pour I'ensemble des projets menés par I’APIJ sont les suivants :

lIs couvrent I'ensemble du cycle de vie des ouvrages, depuis les phases d’études jusqu’'a

Mettre en place un process et le développement d’outils au travers de la mission M0
Respecter les exigences et performances a minima du programme, et analyser les écarts
Améliorer la qualité et les performances du projet

Fiabiliser les délais prévus et les optimiser au moyen du BIM

Permettre une meilleure compréhension du projet pour I'ensemble des intervenants
Faciliter la recherche d’information

Produire une maquette BIM DOE conforme au tel que construit

Faciliter la préparation de la mise en service et optimiser |'exploitation et la maintenance de

I'ouvrage,

Alimenter la base de données des batiments livrés et I'exploitation des données et informations
associées, afin de construire des indicateurs pertinents dans le cadre d’'une démarche

d’amélioration de la qualité des ouvrages continue,

Evaluer et mesurer les gains apportés par I'utilisation du BIM, a la fois qualitatifs et quantitatifs.

I’exploitation/maintenances des ouvrages.

2.2 Présentation des missions pour chaque phase

Pour rappel I'ensemble des missions du marché MO0 a M13 et leur contenu sont définies dans le CCAP.

MO - PRE — Etudes préliminaires : Mise au point du processus BIM

M1 — APS - Mise au point de I’Avant-Projet Sommaire remis lors de la consultation
M2 - ADM — Demandes d’autorisations administratives

M3 - APD — Avant-Projet Définitif

M4 - PRO — Etudes de Projet

M5 - EXE — Etudes d’exécution et cellule de synthése

M6 - VISA-DET — Visa des plans d’exécution et direction de |'exécution du contrat de travaux

M7 - TRVX — Réalisation des travaux

M8 - AOR — Assistance aux opérations de réception

M9 - MOB - Mobilier

M10 - SIGN — Signalétique

M11 — QEB — Mission Qualité Environnementale des Batiments
M12 - GPA — Garantie de parfait achévement

M13 — ENV — Mesures environnementales

2.3 Obijectifs BIM et Usages BIM

Les objectifs BIM sont des traductions des objectifs généraux du projet ou peuvent étre issus d’un

donneur d’ordres, dans une Charte BIM, un Cahier des Charges BIM, etc.
La liste d’objectifs BIM peut étre complétée par certaines entités intervenantes dans le projet.
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Les objectifs BIM découlent des objectifs généraux cités précédemment.

Dans le cadre du développement de projet :

MISE EN AIDE A LA AMELIORATION

PLACE DU CONCEPTION DE LA
BIM AVEC LA ET A LA PRISE PERFORMANCE
MISSION MO DE DECISION ET DE LA

A A QUALITE

VW AMELIORATION
SUIVI DE LA

CONFORMITE COLLABORATION

ET QUALITE ET
COMMUNICATION

Dans le cadre du DOE et de I'Exploitation-Maintenance

MAQUETTE PREPARATION
DOE EXPLOITATION/
« Telle que MAINTENANCE

construit» A

OBSERVATOIRE
DES
BATIMENTS
LIVRES

La maquette numérique doit répondre a ces différents objectifs. Toute dérogation ou objectif BIM
complémentaire proposé par le titulaire sera ou seront soumis a validation de la Maitrise d’Ouvrage.

En réponse a ces objectifs BIM, le titulaire proposera des usages BIM pour le projet. Chaque usage BIM

répond a un ou plusieurs objectifs BIM, le but étant d’atteindre I'ensemble des objectifs BIM fixés par la
Maitrise d’Ouvrage.
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Un usage BIM est une description d’un processus concret, tel qu’il sera mis en ceuvre sur un projet pour
atteindre les objectifs. Cela permet de décrire factuellement les utilisations voulues des maquettes
numériques, de déterminer les moyens et outils pour la collaboration des différents acteurs dans un
environnement commun de données. En d’autres termes, les usages BIM sont la réponse opérationnelle
aux objectifs BIM, qui permettent de dimensionner la mise en ceuvre du BIM sur un projet.

Il est demandé au titulaire pour chaque usage BIM de définir les moyens, les outils, et le planning
correspondant. Ces usages BIM seront ainsi précisés dans le cadre de la convention BIM établie par le
titulaire durant les différentes phases de développement du projet.

Ainsi, les usages BIM a minima attendus lors des différentes missions sont les suivants :

Usages BIM MO | M1&2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8+
1- MISE EN PLACE D’UNE DEMARCHE BIM A | x X X X X X X X
I'ECHELLE DU PROJET

2- MODELISATION DU SITE, DONNEES EXISTANTES
3- EXTRACTION DES QUANTITES ET VALEURS | x X X X X X X X
SIGNIFICATIVES

4- CONFORMITE AU PROGRAMME

5- LA PRODUCTION DES LIVRABLES DEPUIS LA
MAQUETTE BIM

6- REALISER UNE COORDINATION ENTRE LES| x X X X X X X
DIFFERENTS CORPS DE METIERS

7- REVUE DE PROJET

8-REUNIONS THEMATIQUES ASSOCIANT
L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

9- UTILISATION DE LA PLATEFORME | x X X X X X X X
COLLABORATIVE

10- PLANIFICATION 4D
11 - COMMUNICATION DU PROJET X X X X X X X X
12- REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES A
PARTIR DE LA MAQUETTE NUMERIQUE

13- CONTROLE DE CONFORMITE AUX EXIGENCES
REGLEMENTAIRES A PARTIR DE LA MAQUETTE | x X X X X X X

NUMERIQUE

14- PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES X X X X X X X
15- CONSOLIDATION DES DOE ET DUIO X X X
16- PREPARATION A L’EXPLOITATION ET A LA X X X X X

MAINTENANCE
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Ci-dessous la définition des différents usages BIM :

USAGE 01 : MISE EN PLACE D’UNE DEMARCHE BIM A I’ECHELLE DU PROJET
L’ensemble des corps de métiers sont modélisés dans les modeéles BIM selon les niveaux de développement.
Pour cela il est demandé :

- Ladésignation d’un BIM Manager, de BIM coordinateurs pour la coordination, le suivi et la mise en place
du processus BIM. Le BIM MANAGER sera le garant du respect du cahier des charges BIM pour la
définition, I'uniformisation des processus BIM pour toutes les disciplines selon les objectifs définis,

- La modélisation de I'ensemble des disciplines sous BIM.

USAGE 02 : MODELISATION DU SITE, DONNEES EXISTANTES
Cet usage concerne l'acquisition, la collecte et le traitement de données sous forme de maquette numérique
décrivant I’environnement existant d’un projet. L’environnement existant peut étre constitué d’un site (contexte
du projet), d’'une installation existante, sur sa totalité ou sur une zone spécifique ou encore d’un projet futur a
long terme (ZAC, etc.)
En fonction du cahier des charges défini, trois types de données de sortie sont possibles :

e Modele 3D : information géométrique réalisée a partir de relevés ;

e Magquette Numérique : modeéle 3D contenant des informations structurées sur |'existant ;

e Base de données alphanumériques: base de données d’informations de I'existant sans données

géomeétriques.

Le point de départ de chaque projet est la modélisation de I'existant. Cette modélisation doit se faire le plus
possible lors des phases amont, et sera enrichie au fur et a mesure des besoins de la mission en cours. La
modélisation de I'existant se fait sur base de données d’entrées topographiques et de SCANS 3d/ nuages de
points suivant le cahier des charges défini par le titulaire et validé par le maitre d’ouvrage.

USAGE 03 : EXTRACTION DES QUANTITES ET VALEURS SIGNIFICATIVES

Les informations (quantitatifs, parametres spécifiques, etc.) utiles a la Maitrise d’Ouvrage devront étre
directement extraites de la maquette et livrées sous un format adapté (tableau Excel, etc.). Ces extractions sont
présentées sous la forme de bases de données organisées en nomenclatures, structurées par catégories d’objets
(lots, etc.) et par valeurs significatives. Ces extractions peuvent s’appuyer sur des jeux de propriétés (PSET), des
attributs, une composition, une référence a un type et des quantités de base.

La documentation des propriétés des éléments via des nomenclatures adaptées permet de structurer la base de
données. Cette base de données est visible sur un tableur, ou peut étre importée dans des logiciels métiers
spécifiques de métré, tout au long du cycle de vie de la maquette pour I'étude, la réalisation, la planification, la
programmation, la gestion du patrimoine etc.

USAGE 04 : CONFORMITE AU PROGRAMME

La maquette doit pouvoir étre utilisée pour contréler la bonne prise en compte des exigences du programme
relatives aux différentes typologies de locaux, espaces, zones ou équipements (surfaces, caractéristiques
structurelles et techniques inscrites aux fiches espaces, finitions, etc.), et ainsi vérifier le respect des
engagements contractuels du groupement.

La maquette integre donc I’'ensemble de ces informations et les nomenclatures correspondantes seront extraites
de maniére automatique a partir du modele BIM, permettant une analyse systématisée de la conformité
programme / projet.

Les cadres des tableaux d’extractions permettant de réaliser cette analyse sont joints au présent cahier des
charges.
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USAGE 05 : LA PRODUCTION DES LIVRABLES DEPUIS LA MAQUETTE BIM

L'ensemble des plans, coupes, élévations, vues, nomenclatures d’objets et détails, ainsi que les métrés et
tableaux de surfaces livrés par les groupements dans le cadre des missions, doivent étre générés a partir de la
maquette numérique, sans post-traitement 2D (hors post- traitement pour améliorer la qualité de
présentation), en suivant un processus qui garantit la cohérence entre ces documents et la maquette
numérique dont ils sont issus.

USAGE 06 : REALISER UNE COORDINATION ENTRE LES DIFFERENTS CORPS DE METIERS

La maquette numérique BIM doit permettre la coordination de tous les corps d’états via une visualisation 3D,
une analyse visuelle et via la mise en place d’une matrice de conflits entre les différents objets BIM et ce deés les
phases de conception via une présynthese puis en EXE via les études de synthese. Les acteurs de la présynthése
et de la synthese doivent utiliser I'outil BIM pour affiner les études, la gestion des conflits, leur compréhension
et leur suivi.

USAGE 07 : REVUES DE PROJET

La maguette numérique sera le support privilégié des revues de projet.

Ces réunions sont planifiées et animées par le BIM Manager. La présence de '’AMO BIM sera nécessaire suivant
les points abordés lors de la réunion.

Ces revues de projet seront suivies par la rédaction de compte rendu, rappelant les grands points abordés et
listant les actions a venir. Des indicateurs BIM seront définis et mis en place sur chaque projet, renseignant sur
I'avancement et la qualité de la modélisation, la collaboration des acteurs, la coordination inter-métier, etc.
Les indicateurs seront mis a jour et partagés lors des revues de projet.

USAGE 08 : REUNIONS THEMATIQUES ASSOCIANT L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

La maquette numérique sera le support privilégié lors des réunions thématiques. La maquette numérique est
au centre du processus de collaboration entre tous les intervenants du projet. Comme pour I'ensemble des
pieces graphiques, les plans et coupes servant de supports a ces réunions sont extraits de la maquette
numérique.

Les réunions thématiques concernées sont notamment les suivantes :

e Fonctionnalité : La maquette numérique permet de vérifier la fonctionnalité et I'organisation générale
des locaux et espaces, le respect des surfaces, volumes, hauteurs libres (notamment dans les zones
Ateliers et SAP/SAB), etc.

e Fonctionnalité et Ergonomie des postes protégés et autres locaux sensibles (suivant programme

mobilier et ergonomie) : les postes protégés et autres locaux sensibles sont modélisés dans la maquette
numérique avec leur mobilier intégré, ainsi que les différents cones de visibilité depuis ces postes.

e Unité sanitaire : La maquette numérique permet de vérifier la fonctionnalité et I'organisation générale
ainsi que I'implantation des différents points d’acces et réseaux avec les partenaires hospitaliers.

e locaux de service a la personne: La maquette numérique permet de vérifier la fonctionnalité et
I'organisation générale, la gestion des flux, le respect du principe de marche en avant ainsi que
I'implantation des équipements.

e S(reté passive : vérification du_respect des principes de non covisibilité et non communicabilité, respect
des ruptures de bati, surveillance des espaces, absence d’angles morts dans les locaux accessibles aux
détenus, etc.

e Vitrage et Barreaudage : Les données indiquant la localisation et les caractéristiques des vitrages,
barreaudages et caillebotis sont intégrées dans la maquette numérique et passées en revue en séance

pour vérifier la conformité avec les exigences programmatiques et au regard des spécificités du projet.
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e Cloisons verticales et horizontales : Les données indiquant la localisation et les caractéristiques des
murs, cloisons, soffites et faux-plafond sont intégrées dans la maquette numérique et passées en revue
en séance pour vérifier la conformité avec les exigences programmatiques et au regard des spécificités
du projet.

e Portes et serrures : Les données indiquant la localisation et les caractéristiques des portes et serrures
de I'établissement sont intégrées dans la maquette numérique et passées en revue en séance pour
vérifier la conformité avec les exigences programmatiques et au regard des spécificités du projet. Le
tableau des portes et des serrures est ainsi extrait de la maquette numérique, et la maquette permet
de produire des plans faisant figurer les nomenclatures des portes.

e S(reté active : L'implantation et la localisation de I'ensemble des terminaux de slreté est renseignée
dans la maquette numérique (vidéosurveillance, controle d’acces, alarmes, interphonie, biométrie,
etc.). La maquette numérique integre les champs de vision des caméras de vidéosurveillance de maniere
réaliste. Les différents types de caméras sont identifiables grace a un code couleur.

Ces réunions thématiques seront suivies par la rédaction d’'un compte rendu, rappelant les grands points
abordés et listant les actions a venir et les évolutions a intégrer pour les réunions suivantes.

En lien avec I'usage 04, ces réunions thématiques permettront de vérifier en partie la conformité des solutions
techniques proposées aux exigences programmatiques.

Ainsi pour chaque réunion, lorsque la thématique s’y préte (équipements associés aux objets BIM, mobilier,
terminaux de sdreté active, etc.), il sera fourni en support par le groupement le cadre de vérification de la
conformité programme / projet renseigné et mettant ainsi en évidence les écarts a passer en revue en séance.

Des objets, attributs et éléments complémentaires pourront étre demandés dans la maquette pour la tenue de
ces réunions. La maquette numérique est mise a jour a la suite de chaque réunion et pour chaque réunion
suivante.

USAGE 09 : UTILISATION DE LA PLATEFORME COLLABORATIVE

Il est demandé au contrat la mise en place d’un environnement commun de données, aussi appelé plateforme
collaborative. Cette plateforme sera I'endroit a privilégier pour collaborer autour de la maquette numérique.
C'est en effet la condition nécessaire a un travail collaboratif de niveau 2 permettant une visualisation de la
magquette, une mise en lien des fiches et objets BIM, un suivi des commentaires concernant les coordinations
inter-métier, etc.

USAGE 10 : PLANIFICATION 4D

Le suivi du planning et du phasage des travaux sera assuré grace a la maquette numérique, permettant ainsi de
garantir une plus grande transparence du planning EXE. Les outils utilisés pour le phasage 4D et le processus
seront détaillés par le titulaire dans la convention BIM. Les regles de réalisation des maquettes devront étre
compatibles avec les grands principes de découpage d’un planning.

Il est demandé a minima un macro-planning permettant de décrire les grandes phases de chantiers et
d’interfaces du projet.

USAGE 11 : COMMUNICATION DU PROJET

La maquette numérique doit étre un support de communication entre les acteurs du projet, afin de faciliter la
compréhension de tous ainsi que les prises de décision. Elle pourra également servir de support a la
communication externe (riverains, administrations locales, municipalités, co-financeurs, etc.).

USAGE 12 : REALISATION DES ETUDES TECHNIQUE A PARTIR DE LA MAQUETTE NUMERIQUE
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Les études techniques doivent utiliser la maquette BIM comme référence pour leurs études afin de garantir la
cohérence des hypotheéses utilisées vis-a-vis des réglementations en vigueur.
Les données qui doivent directement provenir de la maquette numérique sont celles qui concernent :
e Le calcul FLJ pour tous les locaux ol des objectifs sont fixés par le programme technique (article 5.2 de
I’annexe 01 du CCAP, puis la note correspondante dans les phases suivantes),
e |’étude d’éclairement artificiel dans les différents espaces intérieurs de I’établissement et les études de
mise en scéne de I'éclairage extérieur (articles 5.5 et 6.4 de 'annexe 01 du CCAP).

Par ailleurs, les hypotheses utilisées pour les études suivantes sont parfaitement cohérentes avec les données
figurant dans la maquette numérique, sans qu’il soit demandé d’utiliser exclusivement les données issues des
magquettes numériques :
e Lescalculs RT (articles 3.3 de I'annexe 1 du CCAP puis notes correspondantes dans les phases suivantes),
e Les simulations thermiques dynamiques (articles 3.3 de I'annexe 1 du CCAP puis notes correspondantes
dans les phases suivantes),
e Les études acoustiques (article 5.2 de 'annexe 01 du CCAP, puis la note correspondante dans les phases
suivantes).

USAGE 13 : CONTROLE DE CONFORMITE AUX EXIGENCES REGLEMENTAIRES A PARTIR DE LA MAQUETTE
NUMERIQUE

Il est demandé d’avoir la possibilité de faire des revues de contréle automatisées réglementaires pour le bureau
de controle pour les usages classiques (contréle acces PMR, unités de passage, contrdle SSI, etc.). Cet usage doit
faire I'objet d’une proposition par le groupement.

USAGE 14 : PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
Les maquettes numériques devront permettre de générer des indicateurs renseignant sur la performance

environnementale des ouvrages. Ces indicateurs seront définis de maniére exhaustive sur chaque projet. Une
liste sera fournie par le titulaire et annexée a la convention BIM.

Cet usage peut étre réalisé directement sur la maquette grace a l'utilisation d’un plug-in compatible avec le
logiciel de modélisation, ou bien par une extraction des données depuis la maquette et un post traitement de
ces données dans un logiciel adapté.

USAGE 15 : CONSOLIDATION DES DOE ET DUIO

Une maquette DOE « telle que construit » sera produite, conforme a ce qui a été réalisé sur chantier. Cette
maquette DOE doit intégrer les exigences BIM de la mission M7 et préparer les besoins et exigences BIM de la
mission M8.

USAGE 16 : PREPARATION A L’EXPLOITATION ET A LA MAINTENANCE
L'objectif général de la maitrise d’ouvrage est de favoriser I'utilisation de la maquette numérique lors de la phase
d’exploitation de I’établissement.

Pour cela, les maquettes BIM doivent permettre :
- D’assurer l'interface avec la GTC : L'interface entre la GTC et la maquette BIM permet au mainteneur,
a chaque fois qu’une alarme est remontée dans la GTC, de pouvoir repérer de maniere aisée le
contexte dans lequel cette alarme intervient (localisation ; repérage des équipements, réseaux, des
points de coupure a proximité ; acces aux fiches techniques et informations du DIUO et du DUEM
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associées), et de pouvoir ainsi préparer son intervention. La maquette numérique et la GTC mise en
place par le Titulaire ont notamment une nomenclature commune.

De plus, la GTC est automatiquement configurée a partir des données des maquettes numériques DOE.
Dans cette perspective, les maquettes numériques intégrent une nomenclature adaptée et conforme a
I'interface d’importation de la GTC mise en ceuvre par le Titulaire. Cette nomenclature
sera communiquée a la maitrise d’ouvrage pour validation. Cette liaison entre les maquettes
numériques DOE et GTC est réalisée dans un protocole ouvert qui permet de transférer
automatiquement les informations souhaitées sur la GTC.

De faciliter I'exploitation des données du DOE numérique dans le cadre de la préparation de

I’exploitation-maintenance de I'établissement : Dans le cadre de la livraison des maquettes numériques

DOE, le titulaire exporte les données topographiques et équipements de la maquette numérique sous
deux fichiers au format XLS (cf. Article 8.3 de la présente annexe), afin qu’elles puissent étre transférées
et exploitées dans I'application ISIS (Interface de Signalement, d’Information et de Suivi) qui outille les
services d’exploitation, de maintenance et de service a la personne des établissements pénitentiaires
(EP).

De maniéere générale, I'ensemble des usages décrits ci-dessus devront faire I'objet d’une analyse par le titulaire
précisant leur compréhension, ainsi que les moyens et les outils qui seront développés dans le cadre du projet
pour atteindre les usages tels que définis, et ce pour chaque mission.

D’autres usages BIM peuvent étre proposés par le groupement dans le cadre du développement du projet, par
exemple :

- Meéthodes : PIC, plans de sécurité, rotations, phasages et modes opératoires spécifiques seront
réalisés a partir de maquettes,

- Logistique et quantités, LEAN mangement: Pour certains lots, la maquette servira afin de
métrer et d'approvisionner les matériels et matériau,

- Réalité augmentée en phase APD sur le prototype de cellules, etc.

2.4 Méthode SMART

La méthode SMART est une approche de management basée sur le principe de se fixer des micro- objectifs, et
les atteindre dans un délai prédéfini.

C’est une démarche qui se construit autour d’objectifs simples dénommés "Objectifs SMART".

L'expression SMART est un acronyme qui décrit les caractéristiques d’un objectif SMART.

Ces caractéristiques sont :

« S » pour Spécifique,

« M » pour Mesurable,

« A » pour Atteignable ou Acceptable,
« R » pour Réaliste,

« T » pour Temporel

Il sera ainsi demandé au titulaire de démontrer I'accomplissement de chaque caractéristique SMART, afin de
bien s’assurer de I'atteinte des usages BIM. Cela devra faire I'objet d’un rapport lors de la livraison de chaque
magquette visée par 'AMO BIM et /ou a chaque fin de mission.
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Usage BIM

S.M.A.R.T

1- MISE EN PLACE D’UNE
DEMARCHE BIM A I'ECHELLE DU
PROJET

PRODUCTION BIM

« S » L’'ensemble des corps métier sont modélisé en
conformité avec le tableau de développement et le cahier
des charges BIM de chaque projet

« M » On exigera des maquettes dont les niveaux de
développement permettent la réalisation des études,
I’exécution des travaux, la production d’un DOE numérique.
« A » Les précisions demandées sont définies par le LOD
(level of Detail) et le LOI (Level of information) et ce pour
chaque phase.

« R » Les modeles métier, compilés dans une maquette
fédérée, doivent fournir des supports 3D pour aider a la
décision et a la résolution de sujets techniques.

« T » A produire et mettre a jour au moins toutes les deux
semaines, selon les exigences et avancements des études

COLLABORATION

« S » L’'ensemble des maquettes métier sont modélisées en
collaborant selon un BIM niveau 2 a minima

« M » On exigera que les maquettes soient produites avec
les autres corps de métier en lien, avec la derniére version
partagée sur la plateforme collaborative

« A » chaque lot s’assure régulierement de la bonne version
des maquettes mises en liens, a minima aprés chaque dépot
par les autres lots

« R » le contréle des liens doit étre effectué par le

coordinateur BIM du lot
« T » la mise a niveau des liens s’effectue a chaque partage
des maquettes métier

2-  MODELISATION
DONNEES EXISTANTES

DU  SITE,

« S » Adapté a chaque site

« M » Ecarts des relevés de I'existant avec les modéles 3D
de I'existant, qui sert de base aux projets

« A » Atteignable moyennant des outils de controle 3D

« R » Le contréle des volumes et des distances est tout a fait
faisable

« T » Au premier mois du lancement de projet, a la
modélisation de I'existant

3- EXTRACTION DES QUANTITES ET
VALEURS SIGNIFICATIVES

« S » Les quantitatifs sont produits uniquement a partir des
modeles 3D du projet
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« M » Production de métrés, sur demande, a partir des
modélisations du projet et/ou de I'existant

« A » La création d’'un nombre limité de quantitatifs est un
objectif atteignable grace au BIM

« R » La création de nomenclatures est possible dés lors que
les objets BIM ont été modélisés et correctement
paramétrés

« T » A chaque fin de phase ou sur demande expresse, tout
au long du projet

4- CONFORMITE AU PROGRAMME

« S » Vérification des valeurs significatives du projet que
I’'on compare au programme

« M » les valeurs comparées entre programme et projet
sont : surfaces, hauteurs des faux plafonds, etc.

« A » Implémenter dans le modeéle les valeurs significatives
souhaitées, de fagcon manuelle ou automatique et les extraire
en tableau .xls pour les comparer au tableau du programme
« R » Les données dans le modeéle sont facilement accessibles
et en quantités limitées

« T » A chaque fin de phase ou sur demande expresse, tout
au long du projet

5- LA PRODUCTION DES LIVRABLES
DEPUIS LA MAQUETTE BIM

« S » L’'ensemble des livrables d{ au titre du contrat (pieces
graphiques) sont produits uniquement a partir des modeles
3D du projet

« M » Nombre de livrables produits, initialement
déterminés par une liste des livrables établie par chaque
coordinateur ou référent BIM, mise en concordance avec la
liste des livrables demandés par la MOA

« A » La création d’un nombre limité de livrables (Plans,
coupes, détails) est un objectif atteignable

« R » La réalisation est faite grace a des logiciels de
modélisation adaptés qui permettent cette extraction 2D des
modeles 3D

« T » Tout au long du projet, selon un planning de livraisons
a déterminer (@ minima en cohérence avec le planning de
remise des livrables de phases)

6- REALISER UNE COORDINATION
ENTRE LES DIFFERENTS CORPS DE
METIERS

« S » Les tests de conflits se feront entre les objets 3D du
projet, selon une matrice de clash adaptée au projet. Ces
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tests permettent de vérifier I'état des maquettes et des
interfaces entre modéles
« M » Résultats des tests : Nombre de clashs significatifs
entre les modeles 3D, tous compatibles avec un outil de
coordination (type Navisworks, ou Solibri) avec suivi de
I’évolution du nombre :

o >50 et/ou en augmentation : Alerte

o <50 et/ou en diminution : OK
« A » Diminuer le nombre, voire tendre vers O clash est
atteignable dans un projet
« R » La coordination est faite grace a des logiciels de suivi et
des réunions destinées a cet usage« T » Tout au long du
projet, des que la maquette contient assez d’éléments

7 & 8 - REVUES DE PROIJET &
REUNIONS THEMATIQUES
ASSOCIANT  L’ADMINISTRATION
PENITENTIAIRE

« S » Le modele doit étre le support a privilégier pour les
revues techniques du projet (aide a la décision des Maitrises
d’ouvrages et maitrise d’ceuvre). La complétude et la
précision des maquettes doit étre suffisamment avancée
pour permettre de traiter chacun des points des réunions
thématiques.

« M » On exigera des maquettes dont les volumétries
permettent d’apprécier des situations et sujets techniques
pour aboutir a des solutions adéquates, ainsi que des outils
adéquats permettant une visualisation et une utilisation
simple des maquettes

« A » avoir la maquette numérique comme support visuel
lors des réunions de projet est un objectif atteignable

« R » les viewer IFC sont trés adaptés pour permettre des
échanges fluides autour de la maquette. Les plateformes
collaboratives, pour la plupart, intégrent ce genre de viewer.
« T » la fréquence des revues de projet sont définie au
paragraphe 4.8 du présent document.

9- UTILISATION DE LA
PLATEFORME COLLABORATIVE

« S » La plateforme collaborative sera I’endroit a privilégier
pour collaborer et échanger autour de la maquette
numérique

« M » L'espace de collaboration est ordonné, et les
informations (fichiers, modéles, commentaires, ...) sont
partagées selon une fréquence définie

« A» une organisation prédéfinie, ainsi que le respect des
échéances pour le partage des informations sont
atteignables
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= « R » chaque acteur du projet aura des acces contrélés aux
différents espaces de la plateforme selon leur profil.

= «T» les fréquences de partages des informations seront
ajustées sur celles des revues de projet, suivant la mission en
cours.

10- PLANIFICATION 4D = «S» Production d’animation ou de modeles paramétrés,
intégrant la notion de phases temporelles, en lien avec
planning Etudes/Travaux

= « M » on exigera une grande transparence du planning pour
I’'exécution des travaux.

=  « A » Lacréation d’un nombre limité de phases est un
objectif atteignable...

= « R » La réalisation est faite grace a des logiciels de
modélisation adaptés qui permettent cette intégration
paramétrique du temps

= « T » Planning 4D a produire et a mettre a jour selon des
fréquences a déterminer

11- COMMUNICATION DU PROJET = « S » La maquette numérique doit étre un support de
communication entre les acteurs du projet, et I'externe

= «M» On exigera des maquettes que le rendu permette
d’apprécier et comprendre le projet, méme pour des non-
initiés au BIM

= « A» produire un modele, des plans, des visuels, ou une
vidéo animée du modele en rendu réaliste est atteignable

= « R » La réalisation est faite grace a des logiciels de
modélisation adaptés qui permettent un rendu réaliste

= « T » Achaque fin de phase ou sur demande expresse, tout
au long du projet

12- REALISATION DES ETUDES = « S » Cohérence entre la modélisation et les hypotheses
TECHNIQUES A PARTIR DE LA faites
MAQUETTE NUMERIQUE -

« M » Liste de paramétres renseignant sur les aspects

techniques des équipements

=« A » Liste de parametres définie et exhaustive

= «R»Lecontréle de la cohérence peut étre réalisé suite a une
exportation des parametres utiles sous format Excel, ou
grace a des outils de détection de conflits paramétré selon
les regles métier

=  «T»Tout au long du projet

13- CONTROLE DE CONFORMITE *  «S» Les réglementations applicables au projet
AUX EXIGENCES REGLEMENTAIRES
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A PARTIR DE LA MAQUETTE =  « M » Liste de points de contrdle, établie par le contréleur
NUMERIQUE technique, a vérifier via le modeéle 3D.

=  « A»Lecontrole et I'obtention de critéres (limités) validés
par la maquette numérique est atteignable.

= « R »Laréalisation est faite grace a des audits de vérification,
a la charge du Contréleur technique.

= « T » Tout au long du projet, avec validité des livrables sous
conditions d’avoir levé tous les avis défavorables.
14-PERFORMANCES = «S»générer des indicateurs renseignant sur la

ENVIRONNEMENTALES performance environnementale des ouvrages.

= « M » Liste exhaustive d’indicateurs, a préciser au début du
projet

=  « A » Lacréation et I'analyse d’un nombre limité
d’indicateurs est un objectif atteignable.

= « R » La réalisation est faite grace a des logiciels de
modélisation adaptés qui permettent |’extraction de ces
indicateurs. L’analyse est faite par un logiciel adapté selon la
nature de I'indicateur.

= « T » Achaque fin de phase ou sur demande expresse, tout
au long du projet

15- CONSOLIDATION DES DOE ET =« S»Les DOE et DIUO sont propres au projet

DUIO =« M » Remise d’un modéle numérique « Tel que construit »,
vérifiant les exigences du Maitre d’Ouvrage a travers le
cahier des charges BIM, notamment le tableau de
développement

=  « A » Le paramétrage (limité) des objets BIM selon une liste
de critéres, eux aussi limités, est atteignable dans un projet

= « R »Laréalisation est faite grace a des audits de vérification,
a la charge du BIM Manager.

= « T » Tout au long du projet, avec audit définitif a réception
du DOE des entreprises.

16- PREPARATION A LA MISE EN = « S » favoriser I'utilisation de la maquette numérique lors
SERVICE ET A L’EXPLOITATION- de la phase d’exploitation / maintenance de I'ouvrage
MAINTENANCE -

« M » Utilisation du DOE numérique pour alimenter et tenir

a jour les bases de données de I'exploitant / mainteneur

= « A » Renseigner le DOE (paramétrage des objets) en vue de
favoriser I'utilisation du BIM en exploitation / maintenance
est un objectif atteignable

= « R »Laréalisation est faite grace a des audits de vérification,

a la charge du BIM Manager.
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= «T»Tout au long du projet, avec audit définitif a réception
du DOE des entreprises.

3 ASPECTS ORGANISATIONNELS LIES A LA DEMARCHE BIM

3.1 Présentation et réles des acteurs BIM du projet

3.1.1

Les obligations du groupement de conception-réalisation

Le titulaire de la mission devra :

3.1.2

Répondre a I'ensemble des objectifs BIM et usages BIM en précisant leurs compréhensions, ainsi que
les moyens et outils qui seront développés dans le cadre du projet.

Assurer la qualité de I'ensemble des Maquettes Numériques du projet et garantir I'atteinte des objectifs
BIM de la MOA.

Proposer un BIM Manager au sein du groupement, garant durant tout le processus de conception puis
de réalisation du projet, de la gestion des procédures BIM et de la vérification sur les maquettes
numériques.

Etablir la convention BIM Etudes et la convention BIM Réalisation.

Respecter le présent cahier des charges BIM du Maitre d’Ouvrage.

Effectuer une compilation géoréférencée réguliere de I'ensemble des Maquettes Numériques du projet
(superposition des liens et transmission aupres de la MOA).

Elaborer un planning BIM de modélisation et de livraison des maquettes BIM conformément au planning
du projet.

Gérer les présyntheses durant la phase de conception.

S’assurer du respect de la démarche BIM (charte BIM) par tous les contributeurs BIM et ce jusqu’a la
livraison du batiment.

S’assurer de la transmission d’une maquette DOE conforme au charte BIM.

Transmettre au Maitre d’Ouvrage tous les documents associés constituant le DOE.

Répondre aux besoins de Maintenance et Exploitation du présent cahier des charges.

L’organigramme / organisation BIM

Le titulaire doit étre organisé pour permettre un travail collaboratif avec le BIM comme étant I'outil central a la
collaboration (Niveau ll). Pour cela, I'équipe devra désigner un BIM MANAGER référent et des BIM
coordinateurs pour chaque corps de métiers. L'organigramme identifié de I'’équipe de maitrise d’ceuvre en

phase conception, puis des différents lots en phase réalisation, devra apparaitre dans les conventions relatives

a chaque phase.

Notes :

Le nombre de BIM coordinateur / maquette est a définir selon I'organisation du groupement et plus
spécifiquement de la Maitrise d’ceuvre.
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- La maquette existante est a la charge du groupement par les moyens qu’elle juge nécessaire (relevés
topographiques, scans 3D) et elle devra la mettre a jour en fonction des évolutions éventuelles.
- La désignation du BIM MANAGER devra étre validé par la MOA.

Ci-dessous une proposition d’organisation donnée a titre indicatif en phase conception (mission M1 a M4) :

AMO BIM

BIM MANAGER
Groupement

BIM Coordinateur MOE BIM Coordinateur MOE BIM coordinateur MOE

** si besoin dans le cadre d’une réhabilitation
En phase EXE, le groupement sera garant du suivi de la démarche BIM en tant que BIM manager du projet.

Ci-dessous |'organigramme proposée a titre indicatif en phase de réalisation : EXE/DOE (M5 a M8)

AMO BIM

BIM MANAGER Maitrise d’ceuvre
Groupement (Visa maquettes)

BIM Coordinateur ETP BIM Coordinateur ETP BIM Coordinateur ETP
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3.1.3 Lerdblede’AMO BIM
L’AMO BIM est le représentant BIM dans I'’équipe du Maitre d’Ouvrage :
e |l accompagnera le Maitre d’ouvrage en tant qu’expert BIM

e |l contrble la convention /protocole BIM établie par le BIM Manager pour s’assurer qu’elle soit en
adéquation avec les objectifs / exigences définis avec le Maitre d’Ouvrage, le planning BIM, et ce selon
pour les différentes phases de développement du projet.

e Il auditera les maquettes BIM et les livrables BIM du groupement, notamment :

o Laqualité et la cohérence de la modélisation,

o La cohérence des informations géométriques et alphanumériques, et notamment le
respect des niveaux de développement des objets modélisés (et notamment niveau
d’information, de positionnement et de détail),

o La cohérence entre la maquette numérique et les documents remis en format PDF.

e |l s’assure du respect du planning BIM.

o |l est le garant de la livraison de la maquette DOE_ conforme aux attentes du Maitre d’Ouvrage

L’AMO BIM formulera en tant que besoin les mesures correctives et présentera ce rapport lors des revues de
projet BIM. Une nouvelle analyse des maquettes mises a jour sera alors effectuée afin de vérifier que ses
réserves ont bien été levées et le rapport sera mise a jour en faisant apparaitre clairement les réserves levées
et celles non traitées, a minima a chaque phase d’études et selon un planning cohérent avec les durées de
chaque phase.

Il est en particulier précisé que des controles de conformité entre la maquette BIM seront effectués par
échantillonnage.

3.1.4 Lerole du BIM Manager
Le BIM Manager est le garant de la production BIM pour I'ensemble du groupement. Il effectue les missions
suivantes :

En phase de CONCEPTION :
e Il accompagne I'équipe en tant qu’expert BIM, référent BIM.
e |l établit la convention BIM reprenant les objectifs BIM et les outils qui en découlent selon les attentes
de tous : livrables, extractions, etc. pour s’assurer d’'une modélisation uniforme et collaborative.

e Il audite et contrdle des maquettes BIM Techniques. S’assurer du niveau de collaboration et de la qualité
des maquettes conformément aux chartes de modélisation BIM et celles des livrables.

e Il contrdle I'avancement de la modélisation des Maquettes.

e Il met a disposition une Maquette gabarit (maquette de référence).

o || effectue une compilation géoréférencée réguliere de I'ensemble des Maquettes Numériques du
projet, en vue de réaliser une détection de conflits entres les maquettes des différents lots.

e |l assure la qualité des maquettes vis-a-vis de la MOA.

e Il assure la coordination BIM a I’échelle du groupement.
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e |l organise et anime des réunions BIM nécessaires au bon déroulement de la production BIM.

o |l coordonne le développement technique de spécifications BIM, normes, exigences relatives aux
données, au besoin avec I'équipe de conception.

e Il encadre les dépbts des livrables BIM sur I'espace de dép6t.

En phase de REALISATION : EXE/DOE :
o |l est le BIM MANAGER général de I'opération et suit la démarche BIM auprés des BIM coordinateurs
des différentes entreprises.
e Et s’assure du respect des objectifs BIM et les outils qui en découlent selon les attentes de tous:
livrables, extractions, etc. pour s’assurer d’'une modélisation uniforme et collaborative.

e |l audite et controle des maquettes BIM Techniques.

e |l s’assure du respect de la charte de modélisation BIM.

e Il contrdle 'avancement de la modélisation des Maquettes.

e |l effectue une compilation géoréférencée réguliere de I'ensemble des Maquettes Numériques du projet
en vue de réaliser une détection de conflits entres les maquettes des différents lots.

e Il assure la qualité des maquettes vis-a-vis de la MOA.

e |l organise et anime des réunions BIM nécessaires au bon déroulement de la production BIM.

e |l délivre au maitre d’ouvrage une maquette BIM DOE : propre et compilée et en fait une présentation.

Modalité de changement du BIM Manager

La personne physique désignée par le titulaire pour étre BIM Manager doit étre acceptée par la Maitrise
d’Ouvrage.

Si une nouvelle personne physique est désignée, le titulaire doit en aviser immédiatement la maftrise d’ouvrage

par lettre recommandée avec accusé de réception, et rendre toutes les dispositions nécessaires pour que la
bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise.

A ce titre, obligation lui est faite de désigner un remplacant et d’en communiquer le nom et les titres a la maitrise
d’ouvrage dans un délai de quinze jours a compter de la date d’envoi de I'avis dont il est fait mention a I'alinéa
précédent.

Le remplagant est considéré comme accepté si la Maitrise d’Ouvrage ne le récuse pas dans un délai d’un mois a
compter de la réception de la communication mentionnée a I’alinéa précédent. Si la maitrise d’ouvrage récuse
le remplagant, le titulaire dispose de quinze jours pour désigner un autre remplacant et en informer la maitrise
d’ouvrage suivant les mémes conditions que précédemment.

3.1.5 Lerdle du BIM Coordinateur métier
Le BIM Coordinateur est le responsable de I’équipe de dessinateurs dans chaque entreprise ou bureau d’étude.
Il aide le BIM Manager dans toutes les taches techniques de coordination, contréle qualité et extraction
d’information pour un corps de métier. Il rend des comptes au BIM Manager du projet. |l effectue les missions
suivantes :
e |l est responsable, BIM référent, du ou des modeles BIM du lot ou des lots considérés.
e |l doit faire un contrdle de la qualité des maquettes dans les limites de son lot : contréles visuels et des
parametres avant de transmettre la maquette au BIM Manager
e |l s’assure du respect de la charte BIM, de ses annexes et notamment des niveaux de développements
des objets BIM.
e |l s’assure de la coordination des modeles, des objets BIM de son propre lot ou des lots entre-deux dont
il a la responsabilité.
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3.1.6

Il rassemble et documente les changements a mettre en ceuvre dans les modeéles,

Il élabore les rapports de collisions, comprenant I'identification et la résolution de tous les conflits
identifiés dans son corps de métier,

Il s’assure que tous les fichiers et documents fournis sur la plateforme collaborative répondent bien aux
spécifications de la charte BIM

Il participe aux réunions BIM

Le R6le du BIM Modeleur

Le modeleur BIM élabore les modeles de projet pour la production des livrables en s’assurant de respecter les
procédures BIM du projet.

Ses responsabilités sont de rendre compte de I’élaboration des modeles du projet auprés du BIM Coordinateur
en respectant les regles définies par la convention BIM, la charte et ses annexes.

Ainsi chaque Intervenant BIM doit :

3.1.7

Respecter la convention BIM, le charte BIM dont il découle.

Produire les Maquettes Numériques conformément au niveau de détail défini.

Utiliser les Maquettes Numériques des autres intervenants en accord avec les processus établis dans le
Charte BIM.

S’assurer que les Maquettes Numériques de Travail contiennent tous les éléments d’informations
nécessaires (ex : vue et feuilles de présentation, nomenclatures, objets paramétrés, etc.).

Fournir toutes les annotations nécessaires a la compréhension dans la Maquette Numérique.

Gérer les avertissements générés par le Logiciel de Conception.

Rendre une Maquette Numérique de Travail avec une note justifiant les avertissements non traités.
Chaque référent BIM est responsable de la maquette numérique de son lot.

Le role de I’Architecte

Selon les besoins du projet, en complément des obligations ci-dessus, le réle de I’Architecte est de :

3.1.8

Modéliser I'ensemble des lots architecturaux (facades, second ceuvre, décoration..). La partie
Structurelle devra étre modélisée dans un sous-projet spécifique afin de pouvoir étre isolée lors de la
superposition avec la Maquette Numérique de Référence du BET structure.

S’assurer que la Maquette Numérique de Travail contient toutes les informations nécessaires a la
compréhension du Projet (Etiquette et parametres de piéces, niveaux, faux plafonds, faux planchers
etc.).

Il est garant de la coordination des maquettes entre-elles en lien avec le BIM Manager, en ayant une
vigilance particuliere sur les interfaces entre le lot Structure et les principales gaines des lots techniques
en lien avec la cellule de présynthése et synthese-

Il réalise les métrés et quantitatifs, notamment le tableau des surfaces pour s’assurer du respect du
programme, selon la liste des taches.

Le r6le du BET Structure

Selon les besoins du projet, en complément, le Réle du BET Structure est de :

Modéliser I'ensemble des éléments de structures : béton, charpente métallique, fondations, bois, etc.,
conformément au niveau de développement des objets BIM.
Modéliser I'ensemble du batiment, dés la M3.
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3.1.9

Fournir toutes les informations structurelles (annotations des Poutres, Niveaux et épaisseurs des dalles
etc.).

Réaliser tous les détails techniques correspondant au Niveau de Développement.

Réaliser les métrés et quantitatifs, pour s’assurer du respect du programme

Travailler en collaboration avec la maquette Architecte et des lots techniques en lien.

Le réle du BET FLUIDES/ELEC

En complément, le Role du BET Fluides/ELEC est de :

Modéliser I'ensemble des lots techniques : CFO, CFA, CVC, DESenfumage, SSI, PLB, etc...conformément
au niveau de développement des objets BIM.

Modéliser I'ensemble du batiment, dés la M3.

Fournir toutes les informations techniques (annotations de dimensionnement des réseaux, types de
réseaux, fonctions de ces réseaux, etc.).

Modélise les réservations dés les phases de conception

Réaliser les métrés et quantitatifs.

Travailler en collaboration avec la maquette Architecte, maquette existante : structure et des autres
lots techniques en lien.

Remarque : Seuls les schémas et synoptiques pourront étre réalisés sur des logiciels spécifiques.

3.1.10 Le rble du BET VRD
En complément, le Réle du BET VRD est de :

Modéliser I'ensemble des éléments de VRD, sauf les éléments qui appartiennent au lot Paysagiste.
Fournir toutes les informations techniques (annotations de dimensionnement des réseaux, types de
réseaux, fonctions de ces réseaux, talus, etc.).

Réaliser tous les détails techniques correspondant au Niveau de Développement.

Réaliser les métrés et quantitatifs, pour s’assurer du respect du programme.

Travailler en collaboration avec la maquette Architecte, maquette existante : structure et des autres
lots techniques en lien.

3.1.11 Le rble de la cellule de Présynthése / Synthése
En complément, le R6le de la Présynthése est de :

Utiliser la maquette compilée contenant tous les lots.

Analyser les clashs entre les différents lots depuis cette maquette numérique.

Organiser des réunions de travail pour présenter les conflits aux architectes et bureaux d’études afin
de les résoudre.

S’assurer que les modifications actées aient été effectuées et intégrées dans les maquettes
numériques.

3.1.12 Les obligations du mandataire du groupement

Le mandataire du groupement est garant de la bonne compréhension et intégration du présent cahier des
charges BIM. Il doit s’assurer du niveau de maturité en BIM de ses co-traitants et sous-traitants. Dans le cas ou
I'un d’entre eux serait défaillant ou nécessiterait un accompagnement, le mandataire doit mettre en place les
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moyens nécessaires pour pallier les éventuelles difficultés rencontrées afin que cela n’ait pas d’influence sur le
planning, la qualité de production des maquettes, des livrables, etc.

3.2 Répartition des taches entre les acteurs du BIM

La matrice suivante présente la répartition des taches entre les différents acteurs du projet autour du BIM et
constitue un minima a respecter. Des amendements pourront étre proposés, soumis a avis et approbation du
maitre d’ouvrage.

Titulaire
a
Q 'E =
R Responsable a0 ] ]
A Acteur 3 gE,D k]
C Concerné :05 s g g @ .g % 2
| Informe ) ) g ‘D o k= C
£E|lo|S|E|,.|E|¢g2s
= 5 I
S| 2|8 S|8| 5| E8E
Expression du ) , .
. Rédaction du cahier des charges BIM R A C C C C C
Besoin
Mise en place des processus et réalisation de la
convention BIM en réponse au cahier des charges | Il |[R/A| C C C C
BIM du MOA
Pr_o?e_ssus Présentation et modalités de gestion de la plateforme | | {ral ¢ C C C
Initiaux collaborative
Définition Version logiciel de modélisation 1 1 R C C C C
Vérification de I'application du cahier des charges BIM
dans la convention BIM I R R A A 1 A
Controle des maquettes BIM (Visuel et formes) R | A [RA]| I R/A
Controle des maquettes BIM (fonds) | [ | R |R/IA| C R/A
Processus Vérification du respect de la convention BIM (les regles
organisationnels |de codification, le rangement par sous projet, des 1 | R | C C C C
avertissements, ...)
Compilation des modeles et mise a disposition R C A [ A
Revues de projet BIM + compte rendu 1 I |R/A| C C C C
Réunions thématiques avec I'APIJ + compte rendu C C C |[R/A[R/A| C C
Respecter la charte de modélisation BIM C R [R/IA| | R/A
Respecter les attendus du Niveau de développement | | C |R/A[R/A| I R/A
Processusde |Sgisir toutes les informations nécessaires 4 la
production  |compréhension du projet : : ¢ EaEay Y
RenQre L_Jpe maquette san§ lavertlssements etune | | ¢ |R/a|R/A| 1 R/A
note justifiant ceux non traités
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Titulaire
a
Q 'E =
R Responsable 0 1} 2
A Acteur 3 gE,D °
C Concerné :OU s g g g -§ % 2
| Informe ) ) ] ‘9 o & C
=0 g S| _ | €| ges
= 5 5§55
S| 2|8 2|8 5| ESE
Réaliser la coordination/ synthése avec I'ensemble des | L [r/al c C C C
maquettes
Compilation et détection des interférences I |[R/A| C C |R/A C
Production des supports des réunions thématiques | I C |R/IA[R/A| C C
Résolution Technique des conflits [ I [ C A | R/A A
Maquette d'Exécution R C A A A
R Magquette DOE C (¢ R C C A A
Syntheseet sor DOE numérique sur la GED inteme AP (| Al A
visa BIM Verser numérique sur la interne (le cas c c c C C
échéant)
Magquette Exploitation / Maintenance C C R C C A A

3.3 Controle Qualité

Le Titulaire met en place un plan de contrdle de qualité BIM dans son protocole BIM. Ce document a notamment
pour objet de s’assurer, tout au long du projet, de la qualité de modélisation des maquettes numériques, de
vérifier le respect du présent cahier des charges et du protocole BIM, de s’assurer de la fiabilité des maquettes
numériques DOE, et de limiter I'apparition de désordres ultérieurs.

Chaque contributeur doit procéder au contrdle de la qualité et de la complétude de I'ensemble des données et
des modeles qu’il produit avant de les transmettre au BIM Manager.

Le BIM Manager procede également au contrdle de la qualité des maquettes lors de la préparation des livrables.

Le plan de contréle de qualité BIM comprend a minima les éléments suivants :

e Controle visuel,

e Détection de conflit interne a chaque contributeur,

e Vérification définie par le BIM Manager pour le projet,

e Conformité des maquettes numériques au présent cahier des charges et au protocole BIM (notamment
respect des niveaux de développement exigés).

Un registre détaillant les mesures de contréle de qualité réalisées, et une mise a jour du plan de contréle de
qualité BIM fera partie de chaque livrable BIM.

3.4 Formation
Cet article complete les dispositions de I'article 14.5.2 du CCAP. Le titulaire prévoit une formation spécifique a
la prise en main de la maquette numérique DOE livrée et aux fonctionnalités de base du logiciel, aux utilisateurs

pressentis.

Le nombre maximal d’utilisateurs a former sera de 16 personnes, en groupe de 4 a 8 personnes.
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Le titulaire proposera une formation pratique d’une durée minimale de trois jours dans une salle informatique
adaptée a l'outil logiciel.
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4 Livrables et modalités de vérification par le maitre d’ouvrage

4.1 Généralités

La compilation de ces multiples bases de données doit permettre d’extraire de nouvelles informations
augmentant la qualité de définition du projet.

Pour chaque niveau il est alors possible d’extraire les livrables suivants de la Maquette Numérique (MN) :

La maquette contient des livrables

MN

Génération de plan coupe/projection

L 2D ;
avec une charte adaptéee

Génération de plan coupe/prgiection et
vue en pdf

Extraction de nomenclature

>E Extraction de base de données

| pdf |

Le principe général est que I’ensemble des plans soient extraits des modéles BIM.

Néanmoins, certains documents pourront étre produits indépendamment des modeles BIM (notamment les
pieces écrites, synoptiques, schémas de fonctionnement, etc.). Cependant, toute production graphique en
dehors de modeles BIM doit, au préalable, étre validée par le mafitre d’ouvrage. Pour cela, une liste des livrables
devra étre produite précisant les livrables extraits ou non des modeéles BIM et ce sans post-traitement.

Il sera demandé au BIM Manager de transmettre a chaque livrable de maquette, la liste de plans 2D précisant
s’ils sont extraits ou non des modeles BIM.

Les livrables BIM attendus pour chaque mission sont décrits au chapitre suivant.

4.2 Mission MO

Etant une mission structurante pour la construction de la démarche BIM sur le projet, les attentes et livrables
de la mission MO sont décrits a I'article 2. Etudes préliminaires : maquette numérique BIM - Mission MO de
I’Annexe N°01 du CCAP.

Pour rappel, elle consiste a modéliser une trame représentative d’un batiment d’hébergement « courant » (MA,
ou CD en I'absence de MA) qui servira d’échantillon afin de préciser les méthodes de travail collaboratif autour
de la maquette numérique et les attentes du maitre d’ouvrage.

Cette mission préliminaire a également pour objectif :
- Des’assurer, via la modélisation, de la bonne compréhension par le groupement des objectifs et usages
BIM définis au cahier des charges,
- De préciser les niveaux de développements des différents objets BIM selon les différentes phases et
affiner les besoins,
- Des’assurer d’une collaboration de niveau 2 a minima entre les différents acteurs BIM du groupement.
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4.3 Phase de conception (missions M1 a M4)

4.3.1 Livrables
Le tableau suivant détaille la liste exhaustive des livrables BIM attendus en phases de conception :

Livrable Format Version MO M1 M2 | M3 | M4
Magquettes au format natif .natif A préciser

Maquettes IFC .ifc 2x3

Magquette compilée au format IFC

Convention BIM PDF X X X X X
Protocole BIM mis a jour le cas

échéant

Tableau de suivi SMART Xlsm X

Plans, carnets de plans dwg, pdf, ...

Audit analyse maquettes/contréle | xIsx, pdf, docx ...

qualité

Tableaux de vérification de la | xlsx, ... X X X X X
conformité programme/projet

(suivant art. 7.10)

Fichiers RDD Topographie et X
Equipements

Autres (Bibliotheque d’objets, ...) .ifc, ... X

4.3.2 Convention BIM pour la phase de conception (missions M1 a M4)
Le titulaire devra produire une convention BIM, qui détaille la mise en ceuvre du BIM sur le projet, et explicite
comment le titulaire répond aux exigences BIM décrites au présent cahier des charges.

Une Convention BIM pour la phase conception couvrant les mission M1 a M4 devra étre produite. Une autre
convention sera produite en phase de réalisation, la convention BIM EXE. Une premiere version de celle-ci
pourra cependant étre fournie dés le démarrage des études par le groupement de conception-réalisation, et
constituera a minima un livrable de la phase PRO.

La convention BIM précise son cadre d’application, qui a priori s’applique a I'ensemble des partie prenantes du
projet. Toute dérogation a ce principe (pour des raisons spécifiques a un projet) doit étre précisée dans la
convention BIM, et soumise a validation de la Maitrise d’Ouvrage.

Cette convention reprendra les différents points et plus particulierement précisera :
e Le cadre de la mission BIM
e Les objectifs de la démarche BIM : quels moyens seront mis en ceuvre, quels sont les outils pour
répondre aux objectifs définis au §2 ainsi que I'ajout et la définition des éventuels objectifs /usages
propres au groupement pour les besoins de I'équipe.
e |’organisation BIM :
- Présentation du BIM Manager : réle au sein de I'entreprise, organisation, moyens, etc...
- Présentation des BIM coordinateurs : role au sein de I'entreprise, organisation, moyens,
etc...
- Organigramme.
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Préconisations BIM :

- Organisation des modeles,

- Niveau de collaboration,

- Niveau de détail, cf. tableau de développement.
e Controle qualité : les outils mis en place.

e Les livrables prévus.

e Le planning prévisionnel de livraison BIM conformément au planning du projet. Il s’agit pour le
titulaire de définir les jalons pour chacun des livrables BIM associés aux différents lots, et de
s’assurer que ces jalons soient cohérents avec le planning global du projet.

Note : cette convention devra étre remise a jour au début de chaque phase : APS, APD et PRO

4.3.3 Format des maquettes

Les maquettes sont attendues au format natif et au format IFC par batiment et UNE maquette compilée au
format IFC et ce a chaque fin de phase a minima.

Les versions des logiciels utilisés pour la production des maquettes doivent étre suivies avec une tres grande
vigilance, pour limiter au maximum les problemes d’interopérabilités.

Afin de minimiser ces derniers, il est recommandé d’utiliser le méme logiciel de conception.

Une seule et méme version du logiciel de conception doit étre fixée au début du projet pour tous les
intervenants. Les maquettes au format natif doivent étre livrées avec la version correspondante. Cette version
devra rester la méme jusqu’au DOE.

Les maquettes au format IFC doivent étre livrées au format IFC 2x3. Une procédure d’export IFC est décrite au
paragraphe 7.7.

4.3.4 Précision concernant les attendus de la maquette

Phase CONCEPTION, APS/APD : niveau de définition permettant de positionner et décrire tous les éléments

constitutifs de I'ouvrage. Elle devra comprendre les éléments suivants :

e Objets structuraux positionnés y compris fondations et incluant les informations techniques (forme
et nature) associées ;

e Objets constituant I'ensemble des parois intérieures positionnées, qualification des parois des
volumes internes et localisation des ouvertures y compris les équipements participant a la
protection incendie ;

e Définition de tous les matériaux de surface (sols, murs, plafonds) des la mission M1 (possible via un
parametre). Cependant la modélisation est réalisée a partir de la mission M3.

e Magquettage des locaux techniques, définition des trémies principales, cheminements des réseaux
principaux, implantation des équipements terminaux principaux relatifs aux fluides (CFO, CFA, CVC,
Plomberie, protection incendie) ;

o Définition de la nature des surfaces et infrastructures (voiries et aménagements paysagers)
environnant le projet et inscrites dans celui-ci ;

e Cheminement de I'ensemble des réseaux extérieurs en coordination avec les réseaux existants ;

e Implantation des points de connexion avec les concessionnaires (y compris équipements associés)
en limite de propriétés/batiment ;

e Y compris I'usage des valeurs extraites de la maquette numérique de conception ;
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e Dans le cadre de la présynthese modélisation, en phase APS a minima des gaines techniques et des
grilles en facades et en phase APD les réservations supérieures a 30x30cm seront modélisées pour
valider les impacts liés a la conception ainsi que les impacts structurels ;

e  Multicouches : Dans le cadre de modélisation des objets BIM a partir de la phase APD (création
maquette Structure), ceux-ci peuvent étre modélisés en multicouche si et seulement s'ils
concernent un seul et méme lot.

Phase CONCEPTION, PRO : Niveau de définition avancé permettant d’arréter I'ensemble des prestations. Elle

vise a déterminer I'attribution par corps d’état des ouvrages qui composent le batiment a construire et a
préparer la phase de travaux. Le niveau de développement présente de maniere exhaustive les composants de
la maquette numérique : ils sont repérés et renseignés et permettent une description détaillée de I'ouvrage et
I’établissement d’un colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base d’un avant-métré.
Elle devra comprendre les éléments suivants :

e Ensemble des composants de I'ouvrage définis, positionnés et dimensionnés sous forme d’objets
renseignés et référencés par rapport au découpage en lots envisagé pour la consultation des
entreprises (désignation, nature, composition, gé¢ométrie, propriétés physiques, performances) :

e Objets relatifs aux ouvrages de fondation et de structure ;

e Objets constituant les enveloppes : les différents types de facades sont définis, positionnés et
dimensionnés sous forme d’objets génériques renseignés (désignation, nature, composition,
propriétés physiques, performances) ;

e Objets constituant les ouvrages intérieurs : les différents ouvrages intérieurs et leurs ouvertures
sont définis, positionnés et dimensionnés sous forme d’objets génériques renseignés (désignation,
nature, composition, géométrie, propriétés physiques, performances, calepinage). Notamment
figurent les faux plafonds, faux planchers, cloisons, portes, revétement et habillage, facade
intérieure, aménagements ;

e Objets relatifs aux fluides (CFO, CFA, CVC, Plomberie, protection incendie). Les principaux
équipements et réseaux sont dimensionnés et saisis sous forme d’objets détaillés et génériques
(désignation, dimensions, fonction, spécification technique) ;

e Objets relatifs aux VRD, aménagements paysagers : les principaux réseaux sont dimensionnés et
saisis sous forme d’objets gabarits (désignation, fonction, informations techniques nécessaires) ;

e Les réservations sont a intégrer dans la maquette Structure. Les réservations, faisant I'objet de
demandes au BET structure, peuvent étre provisoirement présentes dans les maquettes des BET
fluides, le temps que ces demandes soient validées puis intégrées a la maquette structure. Une
grande vigilance est demandée pour éviter les doublons.

e Les maquettes doivent permettre le contréle de la bonne prise en compte du programme et du
respect des engagements contractuels du groupement concernant les différentes finitions mises en
ceuvre (fagades, finitions intérieures, type de cloisons, etc.).

Point de vigilance : I'utilisation de multicouches a partir de la phase PRO est a proscrire, car celle-
ci favorise la présence de doublons pour les couches de murs structurels.

e Dans le cadre de la présynthese modélisation, les réservations supérieures a 20x20cm seront
modélisées pour valider les impacts liés a la conception ainsi que les impacts structurels.

e Multicouches : Dans le cadre de modélisation des objets BIM, ceux-ci peuvent étre modélisés en
multicouche si et seulement s’ils concernent un seul et méme lot.
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4.3.5 Modalités de vérification et d’approbation des livrables en phase de conception

Un audit d’'une zone spécifique et/ou d’un groupe de batiments (3 a 4 batiments a minima) sera effectué a
chaque fin de mission par ’AMO BIM, pour s’assurer de la qualité de la production BIM, et vérifier que les
exigences BIM de la MOA ont été atteintes. Le but étant qu’a la fin de la phase de conception (M1 a M4),
I’ensemble des batiments soit audité au moins une fois.

Cette vérification donnera lieu a un rapport d’analyse. Le cas échéant, le BIM Manager est chargé de répondre
aux réserves présentées dans les rapports d’analyse.

Il est en particulier précisé que des contréles de conformité entre la maquette BIM et les plans extraits de cette
méme maquette par le titulaire seront effectués par échantillonnage par le maitre d’ouvrage.

4.3.6 Fréguence des audits
Les audits sont effectués a chaque fin de mission, lors de la réception des livrables par la MOA ainsi qu’un audit
intermédiaire, a mi-phase.

Dans le cadre des différentes phases d’études visées ci-dessus, la maquette sera analysée dans les conditions
et selon le formalisme indiqué a I’article 8.3 du CCAP, comme partie intégrante du dossier remis a chacune de
ces phases.

4.4 Phase de réalisation (missions M5 a M7)

4.4.1 Livrables
Chaque livrable consiste en une mise a jour du précédent livrable en fonction de I'avancement de I'opération.

Les éléments modélisés permettent de distinguer clairement :

e Les éléments correspondant aux études d’exécution validées mais non encore réalisés,
e les éléments correspondant aux travaux réellement effectués (mise a jour des études
d’exécution en vue de la préparation du DOE).

Le tableau suivant détaille la liste exhaustive des livrables BIM attendus en phase de de réalisation :

Livrable Format Version Mission: | M5 | M6 | M7
Magquettes au format natif ..hatif,

Maquettes IFC .ifc 2x3 X X X
Magquette compilée au format IFC

Convention BIM EXE .pdf X X X
Tableau de suivi SMART Xlsm X X X
Plans, carnets de plans .dwg, .pdf, ... X X X
Audit analyse maquettes/contréle | ..xlsx, .pdf, docx X X X
qualité

Tableaux de vérification de la | .xIsx, ... X X X
conformité programme/projet

(suivant art. 7.10)

Autres (Bibliotheque d’objets, ...) .ifc, ...
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4.4.2 Convention BIM EXE

Une Convention BIM EXE pour la phase de réalisation couvrant les mission M5 a M7 devra étre produite. Une
premiere version de celle-ci pourra étre fournie dés le démarrage des études par le groupement de conception-
réalisation, et constituera a minima un livrable de la phase PRO.

Ce document décrit la mise en ceuvre du BIM par I'entreprise titulaire durant la phase de réalisation.

La convention BIM EXE mettra I'accent sur les objectifs et usage BIM ayant une forte valeur ajoutée pour les
missions concernées ainsi que tous les éléments provisoires propres liés aux travaux (suivi des quantités et
valeurs significatives pour 'avancement, gestion des espaces, zone a risques sur chantier, etc..).

La convention BIM EXE précise son cadre d’application, qui a priori s’applique a I'ensemble des partie prenantes
du projet. Toute dérogation a ce principe (pour des raisons spécifiques a un projet) doit étre préciser dans la
convention BIM EXE, sous réserve de validation par la Maitrise d’Ouvrage.

4.4.3 Formats des maquettes

Les maquettes sont attendues au format natif et au format IFC et UNE magquette compilée au format IFC

Les versions des logiciels utilisés pour la production des maquettes doivent étre suivies avec une tres grande
vigilance, pour limiter au maximum les problemes d’interopérabilités.

Afin de minimiser ces derniers, il est recommandé d’utiliser le méme logiciel de conception.

Une seule et méme version du logiciel de conception doit étre fixée au début du projet pour tous les
intervenants. Les maquettes au format natif doivent étre livrées avec la version correspondante. Cette version
restera la méme devra rester la méme jusqu’au DOE.

Les maquettes au format IFC devront étre livrées au format IFC 2x3. Une procédure d’export IFC est décrite au
paragraphe 7.7.

4.4.4 Modalités de vérification et d’approbation des livrables en phase de réalisation

Pour chaque livrable, la maitrise d’ouvrage procédera, dans un délai de 21 jour calendaire, a une vérification de
la qualité des informations des IFC et de leur conformité par rapport au cahier de charges BIM et au protocole
BIM du Titulaire. Cette vérification donnera lieu a un rapport d’analyse. Le BIM Manager sera chargé de répondre
aux réserves présentées dans les rapports d’analyse.

Il est en particulier précisé que des contréles de conformité entre la maquette BIM et les plans extraits de cette
méme maquette par le titulaire seront effectués par échantillonnage par le maitre d’ouvrage. Les feuilles et les
vues doivent étre conservées lors de la livraison des maquettes.

Conformément a la procédure de vérification décrite a I'article 12.1 du CCAP, en cas d’observations émises par
le maitre d’ouvrage, le titulaire réalise a ses frais les études complémentaires nécessaires a la levée de ces
observations et soumet les livrables complétés ou modifiés a I'avis du maitre de I'ouvrage, sans pour autant
pouvoir prétendre a une augmentation des délais définis a I'article 6 de I'acte d’engagement.

Ces nouveaux éléments sont analysés par le maitre d’ouvrage dans les mémes conditions et les mémes délais
que le livrable initial.

4.45 Fréquence des audits

Un audit sera réalisé tous les deux mois dans le cadre de I'exécution des missions M5 a M7 (a minima 8 audits
sur 'ensemble des missions de M5 a M7 a répartir selon le planning des études d’EXE). Ces audits sont effectués
sur une zone et/ou un batiment spécifique pour s’assurer de la qualité de la production BIM, et vérifier que les
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exigences BIM de la MOA ont été atteintes. Le but étant qu’a la fin de la mission M7, I'ensemble des batiments
ait été audité au moins une fois.

Un audit global des livrable BIM sera effectué en fin de phase de réalisation en vue de la préparation du DOE.

4.5 Maquette numérique des ouvrages exécutées (MNOE) / DOE

4.5.1 Livrables

Les maquettes numériques complétes (ensemble des batiments et des lots) au format natif et IFC, et les deux
fichiers RDD décrits a I'article 8.3 du présent cahier des charges BIM seront intégrés au dossier des ouvrages
exécutés et remis dans les conditions définies a I'article 12 de I'annexe 01 du CCAP.

L’ensemble des informations, données et pieces graphiques du DOE sont extraites de la maquette numérique.
Toute production graphique en dehors de modeles BIM doit, au préalable, étre validée par le maitre d’ouvrage.

Le tableau suivant détaille la liste exhaustive des livrables BIM attendus au stade du DOE :

Livrable Format version
Magquettes au format natif .natif ,

Magquette compilée .ifc 2x3
Maquettes IFC .ifc 2x3
Plans, carnets de plans dwg, pdf, ...

Fiches maquettes xlIsx, pdf, docx ...
Quantitatifs xIsx, ...

Autres (Bibliotheque d’objets, etc.) | .ifc, ...

A noter que les fichiers RDD sont attendus au format Excel et PDF (A3 paysage). Les plans architectes devront
préciser en cohérence la codification des pieces telle que définie dans le tableau des piéces RDD topographique.
Dans le cas ou les locaux seraient identifiés par un autre code sur les plans architectes, il sera fourni un tableau
de correspondance entre ce code et le code RDD Topographie.

Les tableaux RDD équipements seront fournis pour chaque batiment, en regroupant par batiment dans un méme
tableau Excel I'ensemble des équipements sans différenciation d’onglet pour permettre le tri par type, nom,
niveau, code ISIS, etc.

4.5.2 Finalités

Les MNOE doivent étre mises a jour pour étre représentatives de la construction telle qu’elle est au moment de
la réception et de la livraison de I'ouvrage puis des levées de réserves qui la suive. Dans le cas ou des nuages de
points sont réalisés, les MNOE devront étre mises a jour en intégrant ces derniers éléments.

Notamment :

e Les objets BIM doivent respecter le tableau de niveau de développement, vis-a-vis de I'implémentation
des parametres BIM. Les paramétres devront étre prévus des la phase de modélisation des objets BIM
et seront implémentés au fur et a mesure de I'exécution du projet et de la connaissance des données.
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e La maquette générale doit lier I'ensemble des maquettes et chaque maquette doit étre nettoyée afin
de faciliter son utilisation (purgée).

e Les maquettes doivent étre fournies au format natif et au format IFC.

e Lamaquette DOE TCE devra étre liée a la plateforme de dép6t et/ou GED permettant de lier 'ensemble
des plans, fiches techniques, documents DOE avec les objets BIM correspondants, les niveaux, zones ou
batiments.

Rappel : dans la cadre du processus BIM, la maquette DOE résulte d’'une mise a jour, finalisation de la maquette
utilisée en phase Exécution et non d’'une nouvelle maquette. Celle-ci provient d’un processus collaboratif depuis
la phase de conception/EXE et est enrichie au fur et a mesure du projet.

Un controle sera fait par I’AMO BIM a la réception de la maquette DOE. En cas de non-conformité aux ouvrages
tels que construits, relevés de nuages de points, etc., ou données non exploitables, les entreprises d’exécutions
et/ou les bureaux d’études devront remettre a jour a leur charge la maquette et ce jusqu’a la validation de
ladite maquette par I’AMO BIM, que ces derniers ne puissent opposer une quelconque réclamation.

L'ensemble du dossier DOE sera également livré sous format PDF, format figé intégrant tous les documents
rattachés a la maquette numériques (plans, fiches techniques, schémas, etc...) et tous les livrables extraits de la
maquette numérique de coordination et maquettes métiers rattachées (ensemble des feuilles et
nomenclatures).

Il pourra étre demandé au groupement de déposer sur la GED interne de I’APlJ, le DOE numérisé ainsi que la
maquette numérique EM validés suivant une arborescence et un protocole qui lui seront communiqués dans le
cadre de la préparation de la mission M8. En amont du dépdét, une formation adaptée des membres du
groupement concernés sera assurée par I’APlJ ou son prestataire.

4.5.3 Format des maquettes
Les maquettes sont attendues au format natif et au format IFC.
Les versions des logiciels utilisés pour la production des maquettes doivent étre suivies avec une tres grande

vigilance, pour limiter au maximum les problemes d’interopérabilités.

Afin de minimiser ces derniers, il est recommandé d’utiliser le méme logiciel de conception.

Une seule et méme version du logiciel de conception doit étre fixée au début du projet pour tous les
intervenants. Les maquettes au format natif doivent étre livrées avec la version correspondante. Cette version
restera la méme devra rester la méme jusqu’au DOE.

Les maquettes au format IFC devront étre livrées au format IFC 2x3. Une procédure d’export IFC est décrite au
paragraphe 7.7.

4.5.4 Modalités de vérification et d’approbation du DOE

Un audit global du DOE est effectué lors de sa livraison, pour s’assurer de la qualité de la production BIM, et
vérifier que les exigences BIM de la MOA ont été atteintes. Au fur et a mesure de la production du DOE, les
observations de ’AMO BIM devront étre prises en compte par le titulaire. |l devra y apporter les modifications
et reprises nécessaires avant la livraison finale.
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455 Fréquence des audits

L’audit global du DOE numérique BIM est effectué lors de livraison a la MOA. L’ensemble des batiments et donc
des maquettes seront audités. Cependant afin d’anticiper les attendus, un ou des audits intermédiaires peuvent
étre effectués selon les besoins spécifiques a chaque projet. Notamment un audit intermédiaire pourra étre
réalisé deux mois avant la date d’achevement prévisionnelle des travaux estimée par le titulaire.

4.6 Gestion Exploitation et Maintenance / GEM

Le tableau de niveau de développement précise les besoins par équipement attendus en phase exploitation /
maintenance : les attributs ou parameétres seront créés en reprenant les intitulés exacts et seront complétés en
données maintenance par les entreprises attributaires des lots concernés. Il sera également précisé dans cette
annexe le niveau de détail graphique attendu par équipement. Ce tableau n’étant pas exhaustif, il pourra étre
complété en cours de projet dans le cadre d’échanges spécifiques avec les utilisateurs et le gestionnaire délégué
le cas échéant.

Les maquettes transmises doivent étre exploitables directement par les futurs utilisateurs pour I'entretien
/ maintenance. Elles seront la pleine propriété du Maitre d’Ouvrage.

Ces maquettes Exploitation Maintenance seront des « copies allégées » des maquettes DOE, avec la suppression
de tous les documents techniques non nécessaires a I’exploitation maintenance (plans de ferraillage, détails EXE
fondation, autre détails techniques spécifiques, etc.).

Une liste de ces documents a supprimer sera diffusée et soumis en amont de la livraison du DOE pour validation
du MOA.

Les livrables attendus

e La maquette numérique obtenue en phase de réception est enrichie et mise a jour avec les données
venant de la gestion-exploitation-maintenance ; ces données proviennent non seulement du maitre
d’ouvrage ou des usagers, mais aussi de I'ensemble des acteurs et prestataires intervenants sur le
batiment et ses équipements.

e Lesinterfacages avec les bases de données et les outils administratifs, financiers et stratégiques, doivent
étre mis en place pour garantir la pérennisation et I'exploitation des informations.

e Les fichiers RDD Topographie et Equipements, recensant les données topographiques et équipements
extraites de la maquette numérique au format XLS (cf. Article 8.3 de la présente annexe), afin qu’elles
puissent étre transférées et exploitées dans I'application ISIS (Interface de Signalement, d’Information
et de Suivi) qui outille les services d’exploitation, de maintenance et de service a la personne des
établissements pénitentiaires (EP).

e Le BIM GEM Manager, s’il est désigné, établit un protocole BIM spécifique a la phase d’exploitation,
précisant les processus et les roles et responsabilités de chacun des acteurs.

4.7 Les attentes spécifiques dans le cadre d’'un marché global de performance (MGP)

Le marché public global de performance est un contrat global qui permet d'associer plusieurs prestations
(fournitures, travaux, services) dans un objectif de performance chiffré qui doit étre mesurable et peut porter
sur différents critéres : efficacité énergétique, l'incidence écologique, la qualité de service et le niveau d'activité,
etc.

APlJ — Centre pénitentiaire de Nimes Sud (30) — CCAP ANNEXE N°04 - Cahier des charges BIM — AAPC 38/64



API]

AGENCE PUBLIQUE
POUR LIMMOBILIER

CAHIER DES CHARGES BIM D La JUSTICE

Dans ce cadre la démarche BIM doit accompagner la construction et le suivi des outils d’évaluation de la
performance tout au long de la vie du contrat. Elle doit notamment permettre de formaliser et de suivre les
parametres de performances associées aux différents équipements, matériels, finitions, etc. tel que par
exemple :

- Pourles lots architecturaux : la qualité des matériaux, entretiens, durée de vie, entretiens, etc.,

- Pourles équipements techniques : la puissance, débits, consommation, durée de vie, dates d’entretiens,

etc.

Et ce pour I'ensemble des systémes, afin de les comparer par la suite avec les valeurs réelles, I'objectif étant de
pouvoir vérifier la conformité aux exigences de performances du marché.
Ainsi dans le cadre d’un marché global de performance, le tableau de développement devra étre complété et
intégrer des parametres spécifiques et mesurables pour les engagements de performance du marché tout au
long de sa vie, afin de s’assurer du respect de ceux-ci. Ces parametres doivent étre renseigner avant la livraison
de la phase DOE et ce conformément aux engagements du marché.
Le titulaire doit définir les éléments mesurables et s’assurer de leur intégration pour chaque objet BIM et
proposer des tableaux d’extraction permettant de suivre ces différents points et les comparer avec les valeurs
réelles du site et dans le temps.
Un test devra étre réalisé avant la livraison du DOE sur un batiment pour valider le concept.

Les livrables attendus

e Définition des parametres de performances mesurables dans le cadre du MGP

e Mise ajour du tableau de développement précisant les parametres mesurables du MPGP

e Extraction de tableaux spécifiques par systéeme des paramétres projet / réel et analyses comparatives
démontrant les écarts en termes de performance le cas échéant

4.8 Modalités de consultation de la maquette BIM entre deux missions

Les maquettes numériques seront supports des réunions définies aux articles 1.5.2 et 1.5.3 du CCAP, et des
réunions thématiques associant I'administration pénitentiaire. A cet effet, le maitre d’ouvrage aura acces au
moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion aux documents de travail BIM sur la plateforme collaborative,
mais ne procedera pas a une analyse de ces documents, au sens de la vérification de livrables réalisée a chaque
phase.

Au cours des différentes phases de conception et de réalisation, les maquettes seront régulierement transmises
pour la bonne compréhension de I'ensemble du projet.

49 Les réunions BIM

4.9.1 Phase de conception

Des réunions BIM seront prévues, organisées et animées par la cellule de BIM Management. Ces réunions
devront s’appuyer sur la maquette compilée, assemblage dynamique des différentes maquettes métiers de
chaque lot.

La fréquence de ces réunions doit étre fixée par le BIM Manager. Il est recommandé de tenir ces réunions a un
rythme bimensuel, selon les besoins de I'équipe projet lors des mission M1 a M4.

Il peut s’agir de réunion spécifique BIM, ou étre une partie de la revue de projet technique prévue par le
processus classique de management de projet.
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Cette réunion BIM permet aux différents lots de prendre connaissances des conflits géométriques identifiés par

le BIM Manager grace a la maquette compilée, et d’échanger sur les divers sujets BIM qui ont besoin d’étre
clarifiés.

C’est un temps d’échange entre toute I'équipe BIM, le BIM manager en est I'organisateur et rédige un compte

rendu qu’il envoie au référent BIM de chaque partie prenante du projet.

4.9.2

Phase EXE / DOE

Les réunions BIM des phases EXE et DOE ont sensiblement les mémes objectifs que celles des phases de
conception, mais la fréquence doit étre recallée sur celle des réunions de chantier lors de la phase travaux.

5 ASPECT MATERIELS LIES A LA DEMARCHE BIM

51

Logiciels BIM

Les logiciels seront capables de réaliser des modélisations 3D orientées objet compatibles BIM. Les logiciels
devront pouvoir exporter et importer le format IFC version 2x3.

5.2 Caractéristiques de I’environnement informatique

Les fichiers des maquettes et I'ensemble des données relatives a la gestion-exploitation-maintenance seront
disponibles aux utilisateurs par I'intermédiaire d’applications web pour la consultation et I’édition. En outre
des espaces de partage seront mis en place pour faciliter les échanges et le télé versement de nouveaux
fichiers. Cette architecture répondra aux besoins de :

Disponibilité : les données doivent étre disponibles sans interruption, et ce afin de pallier toute
éventualité comme la nécessité de connaitre rapidement et précisément les plans de réseaux en cas
d’intervention d’urgence des pompiers, etc.

Pérennité : afin de pallier toute altération des données, celles-ci devront étre sauvegardées
quotidiennement et stockées sur des environnements différents. Les fichiers de la base documentaire
devront également étre sauvegardés quotidiennement et « versionnés ». Il sera conservé un historique
des versions des fichiers en cas d’erreur ou de mauvaise manipulation d’un utilisateur. Il est
recommandé de définir des critéres de sauvegarde sur plusieurs parameétres (par exemple la
conservation de toutes les versions d’un fichier sur les 7 derniers jours avec un minimum de 3 versions).

Accessibilité : I'accés aux données doit étre simple et efficace afin de faciliter I’action des utilisateurs au
quotidien. On notera par exemple la possibilité de classer les données par « code métier » pour éviter
que l'utilisateur ne soit submergé de données qui ne sont pas liées a son activité (exemple les données
des systéemes de sécurité pour I'intervention d’'un plombier). La consultation des documents associés
nécessite également d’étre simple et intuitive, pour les utilisateurs autorisés, afin d’étre utilisable aux
instants clés (entretien de chaudiére, etc.). La mise en place de répertoires partagés, nommés par les
identifiants uniques des éléments auxquels ils se rapportent et suivant leur hiérarchie de filiation dans
la maquette, est demandée.
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Sécurité : aucun utilisateur ne doit pouvoir accéder a des données jugées sensibles, ou qui dépassent le
cadre de son travail. La mise en place de filtre de visibilité, dépendant de chaque utilisateur est ainsi
indispensable. Elle permet d’attribuer a chaque élément (composant ou équipement), un niveau
d’accréditation nécessaire pour le visualiser. Chaque utilisateur se verra attribuer un niveau
d’accréditation sous la forme d’un entier (1 a 5). Celui-ci ne pourra ensuite visualiser ou analyser (par
requéte) que les éléments dont le niveau de sécurité est inférieur ou égal a son niveau d’accréditation.

Interopérabilité : I'environnement proposé se doit d’étre basé sur des formats standards open-source
notamment dans les protocoles d’acces et d’échange de données. La connectivité et I'accés aux données
ne devront en aucun cas étre restreints a un type ou une gamme de logiciels pour la communication
avec d’autres systémes gérant les données BIM. Ainsi les architectures fournissant des API REST au
format JSON ou XML, selon les standards définis par I'lETF, facilitant I'interconnexion des différents
outils de la chaine, seront privilégiées.

La sécurité des échanges de données entre ces outils devra étre assurée et sera contrélée, de méme
que le respect des formats standards de communication afin d’éviter le développement de modules ou
d’outils intermédiaires permettant les communications.

5.3 Plateforme collaborative d’échanges de fichiers
Dans le délai indiqué dans I'annexe n°1 du CCAP (mission MO), le titulaire devra mettre en place une unique

plateforme collaborative sécurisée. Les droits d’acces, de lecture et de téléchargement du maitre de I'ouvrage

seront sur cette plateforme les mémes que ceux du titulaire.

531

Obijectifs

La plateforme collaborative devra répondre a minima aux objectifs suivants :

5.3.2

faciliter la gestion des documents électroniques du projet en les rendant accessibles a tous les
intervenants du projet, depuis tout poste informatique raccordé a internet, sans qu’il soit nécessaire
d’installer un logiciel spécifique,

assurer ’accés a chaque intervenant de I'opération, a tout instant, en fonction de ses droits, a la derniére
version validée d’un document, a I’historique complet des comptes-rendus de I'opération, aux plans de
références, des dossiers d’étude, etc.,

garantir la tragabilité de tous les échanges et la fiabilité de I'archivage de tous les documents du projet,
consulter, classer, sauvegarder, partager, valider, commenter les documents et les dossiers du projet
dans un systeme de classement organisés suivant une architecture validée par le maitre d’ouvrage,
rechercher et trouver facilement tous les documents du projet avec des outils de recherche,
d’indexation, de filtre, de tri par catégories ou a partir d’'une charte de nommage par le maitre
d’ouvrage,

visualiser directement les documents sans téléchargement, pour les formats courants : Microsoft office
(.docx, .xls, .pptx), photos et vidéos 2D et 3D, PDF, plans DWG, maquettes IFC.

centraliser, unifier et faciliter les échanges de documents et d'information pour la mise au point des
documents d’études et d’exécution ainsi que de suivi de I'exécution (Circuit des VISAS),

planifier les dates de production des livrables d’études, présentation d’échantillons, etc., et de suivi
d’opération, faciliter leur validation et permettre un processus de relecture collaborative, notamment
concernant le schéma contréle qualité.

Fonctionnalités

Les fonctionnalités suivantes sont attendues.
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5.3.2.1 Base documentaire
- Gestion des droits par dossiers ou par groupes
- Suivi des versions
- Partage sans zipper de dossiers et documents
- Visionneuse des fichiers courants (y compris .IFC et .DWG)
- Recherche rapide, full-text, par filtres, par catégories, par actualités, etc.
- Possibilité de sauvegarde en local
- Paramétrages de dossiers types
- Commentaires sur les documents

5.3.2.2 Gestion des VISAS
- Application de la charte de nommage (validée par le maitre d’ouvrage)
- Classement automatique des documents suivant leur statut de VISA
- Suivi des AVIS, commentaires et pieces jointes, y compris sur les anciennes versions
- Suivi des VISA, commentaires et pieces jointes, y compris sur les anciennes versions
- Paramétrage des listes de diffusion et de validation automatique
- Emission de bordereaux de dépdt et rapports de suivi en PDF et .XLS
- Filtres détaillés pour suivi de I'avancement
- Gestion des délais et des alertes
- Création des délais et des alertes
- Création de rapport EXCEL ou PDF

5.3.2.3 Planification des livrables

- Application de la charte de nommage (validée par le maitre d’ouvrage) et classement automatique si
besoin

- Suivi des AVIS, commentaires et pieces jointes, y compris sur les anciennes versions

- Processus de relecture collaborative

- Import/Export du tableau de suivi au format XLS pour mise a jour du paramétrage des échéances
prévisionnelles de remises de livrables

- Process de validation paramétrable par livrable

- Filtres détaillés pour suivi de I'avancement

- Gestion des délais et des alertes

- Création de rapport EXCEL ou PDF

5.3.3 Caractéristiqgues techniques
La plateforme collaborative devra présenter les caractéristiques suivantes :

5.3.3.1 Exploitation et administration

5.3.3.1.1 Dimensionnement/volumétrie

L'ensemble des livrables, documents, plans, et maquettes numériques demandés au titre des différentes
missions du titulaire seront déposés sur la plateforme collaborative, dans les délais impartis et décrits dans le
CCAP, en complément des formats demandés dans le CCAP, sans préjudice des remises en version papier
demandées dans le CCAP. La date de remise sera appréciée a la remise de I'ensemble des éléments demandés
sur la plateforme et en version papier.
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A cette fin, la plateforme disposera d’un espace de stockage suffisant pour stocker I’'ensemble de ces documents,
sans limite de taille ou de format par document, et quel que soit le volume de données nécessaire (a titre
informatif, au moins 40 Go), et sera dimensionnée pour I'ensemble des utilisateurs (a titre informatif, au moins
100 utilisateurs).

5.3.3.1.2 Serveur

Les serveurs utilisés pour stocker les données et effectuer les sauvegardes sont localisés au sein de La FRANCE,
dans un Datacenter de niveau Tier Il au moins (Tier Il, Ill ou V), garantissant un taux de disponibilité supérieur a
99.749% et une bande passante d’au moins 1000Mb/s, afin d’assurer la rapidité du transfert des données, en
termes de débit montant et descendant, et de permettre le bon déroulement des échanges de données.
L'indentification des serveurs est indispensable et doit faire I'objet d’une validation par les services
informatiques et de sécurité de I’APIJ.

5.3.3.1.3 Gestion des points d’entrée et de sortie

La plateforme collaborative sera accessible via un navigateur web, permettant I'accés a I'ensemble des
documents sur tous types de terminaux (ordinateurs, tablettes et smartphones), ainsi que depuis tous types de
navigateurs. Cette interface doit permettre le dépot et le téléchargement de fichiers sans que leur taille puisse
étre limitative.

5.3.3.1.4 Moteur de recherche

La plateforme collaborative intégre une fonctionnalité de moteur de recherche des documents avancé.
5.3.3.1.5 Procédures

Le titulaire a lacharge de la rédaction et la formalisation des procédures associées a
I'usage/exploitation de la plateforme collaborative, qui seront fournies a I'ensemble des utilisateurs au moment
de la mise en place de la plateforme collaborative, et a chaque nouvel utilisateur. Il aura en charge les
formations nécessaires a la mise en ceuvre de ces procédures. Le titulaire aura également la responsabilité du
respect de ces procédures par les intervenants du projet et appliquera des mesures correctives en cas de
dysfonctionnement constaté.

5.3.3.2 Sécurité

5.3.3.2.1 Sécurité des données

Le titulaire est en charge de la sécurité de la plateforme collaborative comme des systémes de sauvegarde.
5.3.3.2.2 Administration

Le titulaire définit un administrateur de la plateforme collaborative, qui peut étre le BIM Manager, en charge
de la gestion des droits des utilisateurs. Celui-ci assure que la gestion de la sécurité de la plateforme
collaborative soit effectuée en conformité avec la procédure de gestion et de diffusion des documents
(notamment au regard de |’Article 18 du CCAP).

5.3.3.2.3 Authentification

Chaque utilisateur dispose d’'un compte unique, et I'acces a la plateforme collaborative se fait via un
identifiant et un mot passe sécurisé et crypté en MD5. Les échanges de données entre la plateforme
collaborative et I'utilisateur sont cryptés en HTTPS/SSL 128 bits minimum.

5.3.3.2.4 Gestion des droits des utilisateurs

Pour chaque dossier, I'administrateur définit les droits des utilisateurs suivants, soit individuellement, soit

par groupe d’utilisateurs :
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e Acces/Lecture : voir le contenu du dossier et visualiser les fichiers,

e Ajout : ajouter un fichier au dossier,

¢ Modification : modifier les fichiers du dossier (renommer, déplacer),

e Suppression : supprimer un fichier du dossier,

e Téléchargement : télécharger une copie locale d’un fichier sur son ordinateur.

La liste des utilisateurs et de leurs droits sur la plateforme collaborative sera soumise a la validation de la
maitrise d’ouvrage. La modification des droits d’un utilisateur et I'ajout d’un utilisateur seront soumis a

la validation de la maitrise d’ouvrage.

5.3.3.2.5 Réversibilité et destruction des fichiers

Conformément a I'article 18 du CCAP, le titulaire procede, en fin d’exécution du marché, a la destruction
de I'ensemble des documents stockés sur la plateforme collaborative, sauf demande contraire de la
maitrise d’ouvrage et remet a la maitrise d’ouvrage une attestation de destruction desdits fichiers.
L’'ensemble des documents de la plateforme collaborative seront remis a la maitrise d’ouvrage avant
destruction.

5.3.3.3 Gestion des documents et plans (y compris comptes-rendus, avis et magquettes numériques)
5.3.3.3.1 Organisation arborescente des documents du projet, par lot et phase

L’ensemble des documents et plans (y compris compte-rendu et avis) seront codifiés et organisés selon

la codification a mettre en place pour I'ensemble des documents et plans détaillée a I'article 1 de
I"'annexe 01 du CCAP.

5.3.3.3.2 Trides documents du projet

Au sein de chaque dossier, les documents doivent pouvoir étre triés par date, par type de fichier, par
nom et par lot.

5.3.3.3.3 Visionnage

La plateforme doit pouvoir permettre un visionnage 3D des maquettes BIM : maquette des batiments et
compilée avec édition des propriétés des objets, des informations liés aux projets : niveaux, altimétries, etc.
5.3.3.3.4 Annotations (annotations, remarques, suivis)

La plateforme collaborative doit permettre de gérer les annotations, remarques et suivi sous format BCF

ou BCF2.

5.3.3.3.5 Gestion des versions

La plateforme collaborative doit permettre d’assurer le suivi de la version des documents.

5.3.3.3.6  Migration

L’ensemble des données, historiques et rapports doit pouvoir étre exportable sans perte d’information

vers une autre plateforme collaborative.

5.3.3.4 Contréle et Tracabilité

5.3.3.4.1 Controdle et validation

La date et I'heure de dépdbt des rendus BIM devra étre certifiée et disponible sur la plateforme
collaborative.

La tracabilité de I'ensemble des documents et échanges sur le projet est assurée grace a la plateforme qui
constitue la seule source d’'information numérique valide pour le projet.

APlJ — Centre pénitentiaire de Nimes Sud (30) — CCAP ANNEXE N°04 - Cahier des charges BIM — AAPC 44/64



API]

AGENCE PUBLIQUE
POUR LIMMOBILIER

CAHIER DES CHARGES BIM OF LA JUSTICE

Tous les intervenants devront impérativement s’y référer pour consulter un document, et y déposer et partager
I'intégralité des documents qu’ils produisent. L’obligation de dép6t des documents d’étude et de suivi du projet
sur la plateforme est contractuelle, notamment :
- Le maitre d’ceuvre ne pourra pas délivrer de VISA si les documents correspondants n’ont pas été, au
préalable, déposés sur la plateforme,
- Le maitre d’ouvrage ne donnera aucun accord si les documents support de la demande qui lui est faite
ne sont pas disponibles sur la plateforme au préalable,
- Les DOE devront obligatoirement étre déposés sur la plateforme.
5.3.3.4.2 Archivage numérique des documents
L’ensemble des documents, y compris les plans avec des indices inférieurs et leurs historiques, notes et
visas, sont enregistrés, consultables et exportables a tout moment par la maitrise d’ouvrage.
5.3.3.4.3 Historique des dépots et des interventions
L’ensemble des connexions, téléchargements, modifications, créations et suppressions de dossiers et de
fichiers sont enregistrés, consultables et exportables a tout moment par la maitrise d’ouvrage.

5.3.3.5 Sauvegarde
L’'ensemble des données en lignes seront sauvegardées quotidiennement sur un serveur backup
permettant une restauration de I'ensemble des données de la veille.

5.3.3.6  Gestion de la correspondance

Si le maitre d’ouvrage ou un autre utilisateur doit étre informé du dép6t d’un fichier ou d’un dossier sur la
plateforme collaborative, le dép6t seul ne vaut pas information.

Le titulaire est responsable des maquettes numériques jusqu'a la livraison de celles-ci au maitre d’ouvrage.

5.3.4 Déroulement de la prestation

5.3.4.1 Installation

Compte tenu de I'importance de disposer d’une plateforme de travail collaboratif autour de la maquette dés le
démarrage des études de conception, la présentation et la validation de la plateforme collaborative proposée
par le titulaire devront se faire dans le cadre de la mission MO, dans les conditions décrites a I'article 2.2. du
CCAP. Les fonctionnalités liées a I'émission et au suivi des VISA pourront étre ajoutées ultérieurement dans les
conditions décrites a I'article 14.9 du CCAP.

L'installation technique sera réalisée dans un délai de cing jours ouvrables a compter de la validation de la
plateforme proposée.

5.3.4.2 Formations

Les formations aux utilisateurs (sur une demi-journée maximum) seront réalisées dans un délai de quinze jours
ouvrables a compter de la validation de la plateforme, sauf impossibilité constatée ne dépendant pas du
prestataire assurant la mise a disposition de la plateforme. Les utilisateurs devant participer a une formation
seront désignés par le maitre d’ouvrage et prévenus par I'administrateur de la plateforme. Une seconde session
de formations aux utilisateurs aura lieu au démarrage des études d’exécution pour présenter I'ensemble des
fonctions principales et processus spécifiques de suivi des VISA, validées au préalable par le maitre d’ouvrage.

Un guide d’utilisation sera remis aux participants a ces formations.
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5.3.4.3 Mise a disposition
La plateforme sera maintenue en service pendant la totalité de la durée de I'opération, et ce jusqu’a la réception
et validation par le maitre d’ouvrage des DOE et DOE numériques finalisés.

Durant toute la durée du service, les utilisateurs pourront contacter un service support par mail ou téléphone
aux heures de bureau, pour toute assistance a |'utilisation.

Les demandes au support ne devront pas conduire a modifier les paramétrages définis par 'administrateur de
la plateforme qui reste le seul autorisé pour cela.

5.3.4.4 Restitution des données
A l'issue de la validation des DOE, le service sera maintenu pendant une durée de deux mois calendaires afin de
permettre au maitre d’ouvrage de récupérer une copie de sauvegarde de ses données.

La plateforme pourra étre transférée au maitre d’ouvrage a sa demande, dans le cadre d’une prestation
spécifique non intégrée a I'offre.

La phase de restitution des données est organisée a la fin de la validation des DOE, ou en cas d’arrét de
I’opération a la demande du maitre d’ouvrage.

Une fois engagée la phase de restitution des données, I'administrateur sera le seul autorisé a accéder a la
plateforme. Les données seront restituées sous la forme d’un acces a un espace de téléchargement.

L'intégralité des documents, dossiers et donnés devront étre restituées :
- Liste des utilisateurs,
- Dossiers et documents validés (dont le Dossier DOE),
- Liste des documents et des dossiers dans leur derniére version validée,
- Anciennes versions des documents,
- Tableaux de suivi des VISAS et des livrables,
- Documents non encore validés dans les outils de suivi des VISAS et des livrable le cas échéant,
- AVIS et autres piéces jointes intégrés dans les processus de validation.

6 Profondeur de la maquette BIM

6.1 Niveaux de collaboration

Le niveau de collaboration BIM, ou niveau de maturité BIM, permet de définir comment est organisé le processus
collaboratif BIM au sein d’un projet.

Voici une définition succincte du niveau de maturité selon le Plan BIM 2022 :

« Le BIM a plusieurs niveaux, appelés encore niveaux de maturité. Ces niveaux sont des étapes vers le BIM
collaboratif.

Le BIM niveau 1 est une maquette BIM isolée.

Le niveau 2 permet le BIM collaboratif : chaque acteur produit sa maquette numérique utilisant un processus
commun défini en amont afin que chacun puisse utiliser les données de chacun.

Le BIM niveau 3 ou iBIM est un modéle unique stocké sur un serveur centralisé, qui peut étre synchronisé en
temps réel et qui est accessible par tous les partenaires et durant toute la durée de vie d’un ouvrage. »
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C’est au BIM niveau 2 que commence le processus de travail collaboratif. La collaboration dépend de la fagcon
dont I'information est échangée entre les différentes parties — et représente I'aspect central et essentiel de ce
niveau. Les Informations du projet sont partagées sous un format de fichier commun, ce qui permet a tous les
acteurs d’étre en mesure de combiner ces données avec leurs propres données afin de réaliser un modele BIM
fédéré et central, et d’effectuer des requétes sur cette maquette. Par conséquent, tout logiciel de CAO / BIM
utilisé par chacune des parties doit étre capable d’exporter vers I'un des formats de fichiers courants tels que le
format IFC (Industry Foundation Classes) ou COBie (Construction Building Information Exchange).

L'objectif a atteindre au niveau de la collaboration sur les projets menés par I’APlJ est la mise en place du BIM
niveau 2 a minima, afin de répondre aux objectifs présentés au chapitre 2 du présent cahier des charges.

NIVEAU 0 NIVEAU 1 NIVEAU 2 . NIVEAU 3 -
Dessin 2D 7D voir 3D Magquette numérique | Maquette numérique
(MN) (MN)
Degre 1 Degré 2 Degré 1 Degre 2 Degre 1 Degré 2 Degre 1 Degreé 2
b g g b A A A A

PEES | BHES) s | S5 lage age | A | A

Partage MN sur Plateforme

3D isolé Echange de Echange serveur local ou CLOUD:
Plan papier Plan DAO | Plan DAO 2D | (Souventarchi | MN dans une | bidirectionnel distant Product
seulement) seule direction | non intégrée ingénierie Lifecycle
intégrée Management
Travail isolé Travail collaboratif

lllustration de différents niveaux de collaboration BIM

6.2 La hiérarchie des objets BIM

La hiérarchie des objets BIM se décline de la maniere suivante :
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Projet

Etablissement (Site)

Batiment

Unité fonctionnelle

Niveau

Local

Equipement
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Chacun des éléments décrit possede une classe IFC correspondante :

Elément Classe IFC
topographique
Etablissement

(Site) ifcSite

Batiment ifcBuilding

Unité ifcSpatialZone
fonctionnelle

Niveau ifcBuildingStorey
Local ifcSpace

Chaque élément posséde sa classe IFC en fonction de son type
Equipement (ex : ifcCurtainWall, IfcElectricMotorType,
IfcFurnishingElement,lfcCableCarrierSegmentType...)

Dans cette arborescence, chaque batiment du site est décomposé en niveaux. Un Batiment et Unité
fonctionnelle peuvent parfois étre identiques.

Un niveau constitue la subdivision spatiale intermédiaire, comprenant les espaces et les composants physiques
(éléments verticaux et surfaces horizontales). Par convention, un niveau contient la dalle du plancher bas de
I’étage considéré et les murs intérieurs sont découpés par niveau.

Les objets sont identifiés et nommeés individuellement, dont les propriétés sont sujettes aux actions de gestion,
telles que I'inspection, la maintenance, I'entretien et le remplacement, pendant la durée d’exploitation.

Les espaces représentent les volumes contenant les activités, y compris les espaces non-occupés ou non-
habitables, mais pas nécessairement les vides sanitaires inaccessibles.

6.3 Niveaux de développement
Le tableau de développement annexé au présent cahier des charges BIM précise le niveau de détails et le niveau
d’informations du contenu des maquettes numériques attendu pour chaque livrable BIM a chaque phase.

Ce guide sera mis a jour en fonction de I’évolution du projet, et complété notamment dans le cas d’utilisation
des données des fournisseurs industriels. Les niveaux d’information, les niveaux de détail ou de positionnement
peuvent étre supérieurs aux préconisations du présent protocole. Les éléments allant au-dela des préconisations
ne seront pas forcément pris en compte dans les vérifications.

Le niveau de développement (LODs) se décompose en deux notions :
- Niveau de détails (LOD)
- Niveau d’informations (LOI)

Le LODs, Level Of Development’s = LOD (Level of Detail) + LOI (Level of Information), c’est-a-dire :
e LOD désigne le niveau de précision gg¢ométrique de chaque objet BIM,
e LOIl désigne le niveau de précision des parametres, lien de chaque objet BIM.

APlJ — Centre pénitentiaire de Nimes Sud (30) — CCAP ANNEXE N°04 - Cahier des charges BIM — AAPC 49/64



API]

AGENCE PUBLIQUE
POUR LIMMOBILIER

CAHIER DES CHARGES BIM oF LA USTICE

LEVEL OF DEVELOPPEMENT = LODs

LODs = LOD + LOI

Yiynx

LoD LOD 100 LOD 200 LOD 300 LOD 350 LOD 400 LOD 500 LOD 500
f
¥ {
Exemple 01 f 1
T
x|

Exemple 02
GEOMETRIE 2D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
DETAILS CONCEPT ENVELOPPE ENVELOPPE++ ENVELOPPE++ REALISTIC /CHOICE AS BUILT AS BUILT

TYPE TYPE TYPE TYPE
INTERFACE SYSTEME
Lol Lol 100 Lol 200 LOI 300 LOI 350 LOI 400 LOI 500 LOI 600
DESIGN DESIGN CONCEPT DESIGN DEVELOPPEMENT DETAIL DESIGN DETAIL DESIGN CONSTRUCTION RECEPTION AMENAGEMENT
PARAMETRES DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONS
MATERIAUX MATERIAUX MATERIAUX MATERIAUX MATERIAUX MATERIAUX
CARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES
INTERFACE SYSTEME INTERFACE SYSTEME INTERFACE SYSTEME INTERFACE SYSTEME
AUTRES PARAMETRES MISE A JOUR PARAMETRE NETTOYAGE PARAMETRES
PARAMETRE MAINTENANCE
LEN DOC TECHNIQUE | DOC TECHNIQUE DOC TECHNIQUE
6.3.1 Niveaux de détail

Le niveau de détail (LOD) précise la qualité géométrique et la quantité d’information géométrique dans chaque
objet BIM pour chaque objet BIM a chaque livrable du projet.

Définition des 5 niveaux de détail : LOD (Level Of Detail)

LOD 200 : Les éléments du modele sont représentés graphiquement d’une maniére générique en tant
gu’objet ou assemblage. Les dimensions, quantités, formes, positions et orientations des éléments
peuvent étre approximatives.

LOD 300 : Les éléments du modele sont représentés graphiqguement d’'une maniere spécifique en tant
gu’objet ou assemblage. Les dimensions, quantités, formes, positions et orientations sont spécifiques
aux éléments.

LOD 400 : Les éléments du modele sont représentés graphiquement d’'une maniere spécifique en tant
gu’objet ou assemblage. Les dimensions, quantités, formes, positions et orientations sont spécifiques
aux éléments. Les éléments interagissent avec les autres éléments et avec sur le détail, la fabrication,
I’assemblage et I'installation sont contenues dans les éléments.

LOD 500 : idem LOD 400 mais tel que construit et vérifié sur place.

LOD 600 : A partir de ce niveau de détail on peut associer aux nomenclatures les éléments liés a la
maintenance de I'ouvrage (niveau ND6) : durée de vie des appareils, type de maintenance, etc...
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6.3.2 Niveaux d’informations
Le niveau d’information (LOIl) représente l'information non métrique, mais plutot le type et la quantité

d’information alphanumérique contenus dans chaque objet BIM. Le niveau d’information attendu a minima est
précisé pour chaque objet pour chaque livrable du projet dans le tableau de développement.

Selon la phase considérée et la nature des livrables, la modélisation des informations de la construction se
décline en deux grandes catégories :

e Pendant la phase de conception/réalisation, les informations doivent permettre de gérer le projet de
facon optimale et de prendre des décisions (modeles, plans et autres livrables graphiques pour
I"appréciation architecturale du projet ; rapports d’études pour I'appréciation des performances du
batiment ; suivis des plannings ; suivis budgétaires, etc.). Les informations relatives aux différentes
étapes de conception et de construction sont regroupées et structurées dans un « modele
d’information du projet » (i.e. Projet Information Model « PIM ») ;

e Pendant la phase d’exploitation, les informations doivent permettre de gérer le batiment. La définition
de ces exigences est amorcée en début de projet car une partie des informations devra étre livrée au
cours du projet (ex. nomenclatures des espaces, description des espaces, données techniques des
équipements, informations concernant les garanties, gammes de maintenance, etc...). Les informations
de la phase d’exploitation sont organisées, capitalisées et mises a jour dans le « modéle d’information
de I'actif » (i.e. Asset Information Model « AIM »).

Les besoins en termes d’informations sont assez différents entre les phases de projet et les phases
d’exploitation. Les informations géométriques en phase d’exploitation sont beaucoup moins importantes qu’en
phase de conception-réalisation.

En revanche d’autres informations complémentaires sur les processus opérationnels sont essentielles, au méme
titre que les interactions avec les autres bases de données et outils du systeme d’information du maitre
d’ouvrage.

7 Préconisations techniques liées a la modélisation BIM
7.1 Préambule

Parmi les prérequis nécessaires pour une utilisation optimale de la maquette, il est notamment nécessaire de
respecter les points suivants :

= Une codification commune a tous les intervenants de la maquette et des intitulés clairement définis
pour éviter les confusions et les doublons.

= Une corrélation dans les intitulés et la numérotation des articles dans les différentes pieéces du dossier
(CCTP, DPGF, maquette...). Des intitulés différents ouvrent la porte a une interprétation des prestations
et constituent une perte de temps dans la recherche d’une correspondance.

= Une maquette aboutie sur laquelle les incohérences ont été corrigées, les doublons supprimés et les
différents éléments rigoureusement dessinés (surface des pieces fermées, éléments rattachés entre
eux.

= Des objets créés pour une corrélation avec les articles décrits dans les différentes pieces :
o Pourleslots techniques, il estimportant de respecter une logique de systéme. Par exemple, préciser

pour les conduits a quelle CTA ils sont rattachés. Distinguer les réseaux en fonction de la
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décomposition (ne pas mutualiser les gaines d’extraction et les gaines de soufflage sur la maquette
s’ils font I'objet de deux postes distincts dans la décomposition),

o Pour les lots architecturaux, chaque piece doit avoir une dénomination a laquelle sont associées les
prestations.

En conclusion, I'objectif est de produire une maquette rigoureusement renseignée qui s’associe facilement aux
différentes pieces du dossier afin de permettre une extraction de nomenclatures de quantités fiable et
compléte. D’ol I'importance d’une désignation unique pour tous et pour I'ensemble des éléments constitutifs
du dossier. En d’autres termes, la dichotomie utilisée pour décomposer le colit d’un batiment doit étre
strictement suivie dans la maquette.

7.2 Décomposition de la maquette numérique

Le projet sera découpé en batiment et/ou zone fonctionnelle. Le découpage et la dénomination des zones sont
a arréter a l'issue de la mission MO.

Par la suite le BIM sera décomposé en différents modeéles / maquettes BIM par discipline.

. Un modele Site : Site

. Un modele Voiries et Réseaux Divers : VRD

. Un modéle architectural : ARC

o Un modéle structure : STR

. Un modele électricité : ELEC

. Un modele plomberie : PLB

o Un modele Chauffage Ventilation Climatisation : CVC
. Un modele Voix, Données, Images : VDI

o Un modele éléments actifs de slreté : SUR

o Un modele Systeme de Détection Incendie : SDI
. Un modeéle Désenfumage : DES

Cependant une adaptation pourra étre effectuée en fonction de la spécificité de chaque projet.

Cette décomposition devra étre validée dans le cadre de la convention BIM.

MAQUETTE PROJET

— T

MAQUETTE ZONE 1 (si
projet divisé en zone)

ou MAQUETTE BAT 1 MAQUETTE BAT n

MAQUETTE MAQUETTE
BAT 1 BAT n
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ARC1 STR1 ELE 1 ARCn STR n ELE n

MN MN MN MN MN MN MN
PLB 1 VDI 1 DES 1 PLB n VDI n DES n

MN MN MN MN MN MN
SDI1 VDR 1 CvC1 SDI'1 VDR n CVCn
MN MN
Lot X1 Lot Xn

7.3 Type de projets possibles
Selon le type de projet, il peut étre envisagé :
e Un projet neuf, dans ce cas I'ensemble des maquettes seront réalisées par la Maitrise d’ceuvre et
décomposées comme proposées auparavant.

e Une réhabilitation, et dans ce cas une maquette existante sera nécessaire, cf. paragraphe ci-apres.
e Un projet d’infrastructure, VRD, dans ce cas il est prévu la modélisation des réseaux existants &
projets, et la modélisation du site et des aménagements.

Il est demandé a la Maitrise d’ceuvre de travailler dans un environnement BIM et de s’assurer de la bonne
interopérabilité des logiciels entre eux et de fournir au maitre d’ouvrage les fichiers natifs, les maquettes
décomposées et une maquette compilée, au format natif et IFC du projet en lien avec les autres maquettes, afin
de s’assurer du bon géoréférencement des différentes maquettes.

7.4 Réhabilitation, la maquette existante du batiment actuel
Dans le cadre d’une réhabilitation, la maquette du batiment existant prévoit :

e Les éléments structurels primaires :
o Les éléments de structures existants en magonnerie, béton et charpente : poteaux, poutres,
voiles/ murs existants, magonneries selon les épaisseurs précisées sur plans, escaliers
o Les planchers modélisés en volumétrie, sans détail du complexe le composant, mais avec les
éléments de structure (poutres métalliques les supportant)

e La modélisation consiste aux éléments architecturaux primaires volumétrique :
La définition des pieces : nom, surface, destination

Les cloisons légéres : épaisseur volumétrique

Les Faux-plafonds en plaque (altimétrie a confirmer)

Les niveaux finis architecte correspondant

Les menuiseries intérieures : portes, fenétres, etc.

Mobiliers sanitaires,

O O O O O O

e La modélisation des éléments primaires des lots techniques / organes clés conservés : dans le cadre de
la modélisation existante et selon les données d’entrées, le modéle existant pourra intégrer :
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o Les réseaux primaires
o Les équipements clés

e Noninclus:
o Les éléments de décoration architecturaux dit éléments secondaires ne sont pas prévus dans la
modélisation : boiseries, corniches, niches, etc.
Le calepinage du carrelage (= modélisation volumétrique)
Les suspentes des faux plafonds
Le détail de composition des cloisons des planchers (= modélisation en multicouches).
Les finitions, le mobilier
Les zones paysagéeres

O O O O O

La modélisation de I'existant se fera sur la base des plans DOE et si besoin de quelques relevés scannes en site
occupé. La Maitrise d’ceuvre devra compléter la maquette de I'existant pour les zones localisées non relevées
ou pour des compléments nécessaires a la finalisation de la maquette BIM. On considére qu’il est acceptable
d’affiner la maquette existante pour un nombre d’objets < 15% par rapport aux éléments modélisés.

Note : s’il y avait de gros écarts ou des zones importantes a remodéliser (>15%), la Maitrise d’ceuvre devra
alerter la Maitrise d’Ouvrage pour qu’elle puisse remettre a jour le modéle existant. Dans le cadre d’un marché
spécifique.

Il sera demandé a la Maitrise d’ceuvre sous 20 jours de valider la maquette existante telle que fournie.

7.5 Géoréférencement
Tous les points composant la maquette sont localisés en XYZ :
- XY sont géo référencées dans un systeme RGF93.

- Z (altitude) référence d’altitude NGF-IGN78. Une précision adéquate doit étre définie en fonction de la qualité
des moyens de mesures et de traitements GPS.

Pour chaque batiment, le point de référence du géo référencement dans les maquettes correspondant aux
différents corps de métiers doit étre spécifié aprés I'assemblage des différentes maquettes, afin de garantir
leur cohérence globale.

L'ensemble des maquettes sera géoréférencé de facon a permettre la collaboration. Les caractéristiques du
systeme de référence géographique et planimétrique, selon la maquette de référence, qui doit servir de base
au projet, sont les suivantes :

Cordonnées Point de Point
base topographique

X XXX XXX

Y XXX XXX

VA XXX XXX

Angle (par XXX XXX
rapport au nord
géographique)
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7.6 Unités fonctionnelles

Le titulaire devra intégrer la distribution spatiale correspondante a I'ensemble des unités fonctionnelles dans
les maquettes numériques, au sein des ifcSpatialZone. Pour rappel, la liste des unités fonctionnelles qui sont
donc a modéliser dans la maquette numérique est précisée dans le tableau des surfaces.

Les unités fonctionnelles et codes associés sont également rappelées au sein de l'onglet « ZONE
FONCTIONNELLE » de I'annexe « Méthodologie RDD Topographie et Equipements ISIS » du présent cahier des
charges.

7.7 Locaux et espaces extérieurs

Les espaces intérieurs (locaux) devront étre représentés par des IfcSpace. La modélisation des locaux doit
permettre de calculer la surface utile, le périmétre et le volume des locaux du projet, et devra aussi contenir les
informations de base de données (« base quantités » ou « quantités de base »).

Les espaces extérieurs devront étre représentés par des IfcSpace. Notamment, les espaces extérieurs présents
dans la liste suivante doivent étre modélisés. Leur hauteur doit correspondre a celle des équipements qui y sont
intégrés ou a la hauteur d’usage de chaque espace.

® Zone hors enceinte

o Zones de stationnement

o Parking personnel

o Parking visiteurs

o Accueil des familles

o Espace détente

o Aires de livraison

o Circulations extérieures
¢ Zone en enceinte hors détention

o Chemin de ronde

o Glacis

0 Zone neutre

o Cour d’honneur

o Cour du greffe

o Cour de service

o Circulations extérieures
e Zone en enceinte en détention

o Cours UVF

o Cours de promenade

o Cours Ql/QD

o Terrains de sport

o Réserve fonciere

o Circulations extérieures

o Autres espaces extérieurs accessibles aux détenus

o Autres espaces extérieurs inaccessibles aux détenus

0 Zones interstitielles
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Les équipements seront localisés au sein de I’espace intérieur ou extérieur correspondant modélisé par son «
IfcSpace » (selon le tableau de développement).

7.8 L'export IFC

Les exports au format IFC demandés pour la diffusion des maquettes sont transmis au format IFC 2x3.
Les réglages de I’export IFC doivent correspondre aux spécifications précisées du tableau de développement des
objets.

7.9 Nettoyage des fichiers avant envoi

L'utilisation du travail collaboratif est possible ainsi que les liens Revit ou AutoCAD. Toutefois, a chaque
transmission sur la plateforme d’échange, les maquettes doivent étre partagées.

Dans le cas d'un dép6t de e transmit sur la plateforme, les maquettes seront purgées et détachées du fichier
central en conservant les sous projets.

Toutes les vues de travail temporaires doivent étre supprimées ou classifier dans un dossier de travail, afin de
simplifier I'exploitation des données.

7.10 Extraction, Tableaux (quantités et valeurs significatives)

Dans chaque maquette numérique, il est demandé une extraction a minima des quantités des différents objets
BIM modélisés avec leurs principaux parametres afin d’en vérifier la conformité aux exigences du programme :
dénomination, code, type, dimensions, caractéristiques techniques. Une nomenclature sera créée et extraite
ensuite sous format Excel a chaque livraison de maquette.

Les exigences programmatiques correspondantes concernées seront renseignées dans les tableaux de
vérification afin de pouvoir réaliser une analyse comparative systématisée, I'élément commun de référence
étant le code espace/local générique correspondant au programme (renseigné au sein du tableau de surfaces
et de la fiche espace). Les exigences programmatiques ne sont pas a saisir au sein de la maquette numérique.
Les parameétres qui seront notamment a qualifier, quantifier et extraire dans les tableaux de vérification de la
conformité programme /projet sont les suivants.

e Dés le stade Offre/APS, il est essentiel de déterminer la Surface Utile Nette (SUN) qui est 'ensemble
des surfaces utiles fonctionnelles, hors locaux techniques et circulations ;

e A partir du stade APD, les surfaces a distinguer sont :
La Surface De Plancher (SDP)

La Surface Utile nette (SUN)

La Surface Utile Brute (SUB)

- La Hauteur Utile (hauteur libre sous plafond)

Les extractions attendues au format EXCEL pour ces phases sont :
- Lestableaux des piéces, surfaces et hauteurs projet / programme

- Le tableau des parametres principaux des fiches espaces, et notamment :
= Charges d'exploitation (daN/m?)
= Apport de lumiere naturelle (= présence d’'une MEXT) et Type de Vitrage
= Présence de Barreaudage (O/N) et Type de barreaudage
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= Présence d’un dispositif d’occultation/protection solaire (O/N)

= Type de Commande d’éclairage (locale, sur détection, déportée)

= Attentes Eau (O/N, EF, EC, EM)

= Présence d'un siphon au sol (O/N)

= Prises et points d'accés : type et quantité (PAA, PAB, PAC, PCn, PCo, RJ45)
= Détection volumétrique (O/N)

= Détection ouverture (porte ou fenétre) du local (O/N)

= Alarme coup de poing (O/N)

- Letableau des MEXT et notamment :
= Type de Vitrages
= Barreaudages : Présence (O/N) et Type (N1/N2)
= (Caillebotis : Présence (O/N)

- Letableau des portes
- Le tableau des mobiliers

e A partir du stade PRO, I'ensemble des livrables listés précédemment ainsi que :
- Lefichier RDD Topographie renseigné
- Lefichier RDD Equipements renseigné
e En préparation des OPR, 2 a 3 mois avant le démarrage de ces derniers et dans le cadre de la phase
DOE, il sera remis une version a jour de I'ensemble des tableaux d’extraction précédemment listés.

Dans le cadre de la préparation a I'exploitation-maintenance de I'ouvrage, il est important de pouvoir
distinguer les surfaces en fonction de leur type d’usage, de risques et besoins d’entretien et de
maintenance. Il est par exemple nécessaire de connaitre les surfaces a nettoyer, les locaux a risque,
etc.

7.11 Liens avec les fiches espaces
Il est demandé de mettre en liens les fiches espaces avec les pieces dans la maquette via des liens URL.

7.12 Liens avec les fiches techniques
Il est demandé de mettre en liens les fiches techniques avec les équipements correspondants dans la maquette
via des liens URL.

8 Nomenclatures et Classifications

8.1 Codification des maquettes du projet

La codification des maquettes numériques et des documents associés est définie au sein de la charte définie a
I'article 1.2.1 de I'lannexe 01 au CCAP. Cette codification doit étre cohérente avec le cartouche et la codification
utilisés pour I'ensemble des documents. A titre indicatif, un canevas du type suivant peut étre envisagé :

e XXX :nombre de caracteres (trigramme).
e Les champs seront séparés par le caractére « _ » (touche 8).
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e la codification sera écrite en majuscules.

EMETTEUR CODE ID BATIMENT PHASE LOT
PROJET
XXX XXX X XXX XXX
Emetteur :
Un trigramme unique est attribué a chaque émetteur de maquettes.
Code projet :

Chaque projet aura un trigramme unique pour identifier le projet.
Identifiant du batiment :
Un identifiant unique est attribué a chaque batiment d’un site. C'est un identifiant pérenne indépendant de

I'usage du batiment. Il sera dans I'idéal identique a celui défini dans le cadre du zoning spatial et fonctionnel de
la maquette.

Phase :

e Pour les livrables : PRE/APS/ADM/APD /PRO/EXE /DOE
e Pour les maquettes utilisées en réunion : WIP

Lots :

Un identifiant unique est attribué a chaque lot.

8.2 Nommage des objets BIM
Pour permettre d’utiliser une maquette numérique pour la gestion et I'exploitation-maintenance du

patrimoine, une codification spécifique des éléments modélisés c’est-a-dire les objets BIM est mise en place
afin de permettre leur exploitation et donc I'extraction des données géométriques et des données d’entrées
(parametres) au sein des logiciels de gestion de I'exploitation-maintenance des établissements (ISIS) et de la
détention (GENESIS). En effet, les modéles BIM devant pouvoir étre exploités par tous les futurs utilisateurs,
ils doivent permettre d’identifier, localiser et dénombrer I'ensemble des objets BIM modélisés, et ce en vue de
la gestion du patrimoine, maintenance de I'ouvrage.

Pour les équipements, les codes ISIS correspondant a chaque type d’équipement sont renseignés dans une
colonne dédiée du tableau de développement. Les libellés d’équipements du tableau de développement sont
sensiblement les mémes que ceux d’ISIS, a quelques exceptions pres.

Les familles et services auxquels sont rattachés ces équipements dans le cadre des marches de gestion déléguée
sont données a titre indicatif dans des colonnes dédiées du tableau de développement.

Pour les locaux et espaces, les CODE ISIS correspondant a chaque type de local ou espace sont renseignés dans
une colonne dédiée du tableau des fiches espaces, ains que dans I'onglet « CODE ESP+FONC+LOCAL » de I'annexe
« Méthodologie RDD Topographie et Equipements ISIS ».
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IDENTIFICATION LOCALISATION DENOMBREMENT
<Nomenclature des équipements de génie
\ chauffe-eau 50L climatique>
) Moro 30L n | - T =
CODE Type identifiant
Equipement de génie climatic +| £ Modifier le ty; ! L :
Cootgintes BECS Tiano 30L Nz
Rk I 1 BECS o30L I

Pote 7
Décalage 1266.8
- Charges

Use Neminal Diameter

Génie climatique BECS ikeng 30L 333

e e
Phase de construction

Total général 12
Phase de création Nouvelle construction

Phase de démalition | Aucunie) : x % Tableur (excel,...)

On prévoit une codification « CODE_ISIS », pour I'ensemble des objets BIM modélisés, respectant a minima les
principes ci-dessous :

e Noms des objets en « MAJUSCULES

e Sans « espace », sans « accent », et ce pour éviter tout doublon de familles
e Le séparateur « _ » est le tiret « underscore » (tiret du 8)

e Pas de caracteres spéciaux

ssification du systéme Alime:

Nom du systéme EF-56
Données d'identification
Function Code

Image

Commentaires

Identifiant 323
Code

Le principe de codification est :

EMETTEUR _ LOT _ TYPE _ CODE_DAP _ DIM
EMETTEUR Trigramme de I’émetteur concerné par le lot
LOT Trigramme du lot

STR : structure
CVC : Ventilation
PLB : Plomberie
ELEC: Electricité

TYPE Indique le type de I'objet par 3 chiffres :
- 001 (type 1)
- 010 (type 10)

CODE ISIS Indigue le sous-systeme concerné en 4 lettres maximum :
- BRUL pour Brileur (chaudiere)
- BRLV pour Barriere Lavante

DIM Dimension de I'élément :
Exemple : 40x20 cm

Si cela est nécessaire
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Pour les nomenclatures et le repérage des équipements de s(ireté passive et active spécifique aux
établissements pénitentiaires sur plans (supports des réunions thématiques associant |’administration
pénitentiaire), il est demandé de respecter les principes de nomenclatures décrits au sein de l'onglet
« Nomenclatures Sireté » du tableau de développement.

8.3 Les éléments topographiques : RDD Topographie

Le titulaire mettra en place pour I'ensemble des livrables BIM une codification permettant d’identifier chaque
élément topographique (établissement, batiment, unités fonctionnelles, étages, locaux, espaces extérieurs) de
maniére unique. La codification devra étre identique dans toutes les maquettes numériques. Il est précisé que
les numéros d’incréments locaux devront étre cohérents avec la signalétique qui sera arrétée avec les
utilisateurs (notamment les numéros de cellules).

Cette codification sera utilisée en exploitation-maintenance et sera compatible avec le systeme d’information
ISIS (Interface de Signalement, d’Information et de Suivi des services aux établissements) utilisé par la direction
pénitentiaire et lui permettant de suivre et piloter les services d’exploitation-maintenance dans le cadre des
marchés de gestion déléguée.

Les bases pérennes de cette codification seront définies lors de réunions spécifiques avec I'administration
pénitentiaire dans le cadre des missions MO et M1, sur la base des propositions et livrables de la mission MO.

Le fichier RDD topographie attendu au format XLS en phase PRO puis au stade du DOE contient la liste des
éléments topographiques de I'établissement, ainsi que pour chacun de ces éléments diverses informations
nécessaires a leur suivi sous ISIS.

Le format du tableau d’extraction ainsi que la méthodologie de renseignement des informations attendues sont
présentés et détaillés au sein de I'annexe « Méthodologie RDD Topographie ISIS ».

Ces informations sont également reprises comme données d’identification des locaux et espaces au sein de
I'onglet « tableau des pieces » du tableau de développement.

8.4 Les équipements : RDD Equipements

Le fichier RDD Equipements attendu au format XLS en phase PRO puis au stade du DOE contient la liste des
équipements de I'établissement, ainsi que I'ensemble des informations décrites dans I'onglet « RDD
Equipements_Guide » de I'annexe « Méthodologie RDD Topographie et Equipements ISIS ».

Le format du tableau d’extraction ainsi que la méthodologie de renseignement des informations attendues sont
présentés et détaillés au sein de cette annexe.
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9 Les droits de propriété intellectuelle

Droits de propriété — gestion des droits patrimoniaux

L’'ensemble des entreprises attributaires des marchés de travaux et, d’'une maniere générale, de tous ceux qui
sont appelés a intervenir a I’élaboration de la maquette numérique, conviennent de céder leurs droits protégés
par les dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle

Ces droits sont attachés tant a chacune des données et livrables (notamment ceux transférés sur la plateforme
d’échange, et rappelés a l'article 5.3.4.4. Restitution des données du présent CCBIM) qu’a la maquette
numérique en elle-méme constituée pour les besoins du projet. Ces droits sont strictement limités a ce projet.
Il est a ce titre convenu que la rémunération fixée dans chacun des contrats integrera la contrepartie de la
cession de tous les droits patrimoniaux dont le titulaire est propriétaire au profit du Maitre d’ouvrage, de

maniere exclusive. Les droits sont cédés a compter de la date de notification du marché et pour toute la durée
de protection légale des droits d’auteur.

Si toutefois le Constructeur, intervenant, producteur, contributeur ou utilisateur souhaite réaliser une
présentation intégrant des maquettes dans le cadre de nos projets, a une entité externe a la MOA (autre que la
MOA), alors le Constructeur, intervenant, producteur, contributeur ou utilisateur s’engage a effectuer une
demande au préalable pour accord.

10 Sécurité des données

Chaque Constructeur, intervenant, producteur, contributeur ou utilisateur reconnait, dans le cadre d’une
obligation de résultat, que I'ensemble des Eléments Protégés sont et doivent rester strictement confidentiels,
dans I'intérét du projet et a des fins de sécurité.

Chaque Constructeur, intervenant, producteur, contributeur ou utilisateur s’engage :

- Arespecter la plus grande discrétion et confidentialité quant a I'intégralité des Eléments Protégés de
toute nature auxquels il a eu ou aura acces ;

- Ane pas reproduire, utiliser ou favoriser une utilisation des Eléments Protégés d’une fagon susceptible
de porter atteinte directement ou indirectement a I'exploitation de ceux-ci;

- Sauf accord écrit et préalable du BIM Manager, a ne pas diffuser directement ou indirectement a des
« intervenants extérieurs hors BIM », par exemple des perspectivistes ou graphistes, sous quelque
forme que ce soit les Eléments Protégés auxquels il a eu ou aura accés. Notamment aucune maquette,
aucune information ou donnée ne doivent étre diffusées ou communiquées par les Constructeurs,
intervenants, producteurs, contributeurs ou utilisateurs. Toute transmission a des « intervenants
extérieurs hors BIM » ne pourra intervenir que par l'intermédiaire du BIM Manager qui se chargera de
la transmission des informations nécessaires. Les intervenants extérieurs hors BIM doivent étre
informés de la présente charte ;

- A répercuter ces strictes obligations de confidentialité sur ses salariés, collaborateurs, préposés, par
toute personne physique ou morale et par tout tiers qui interviendraient au titre du processus BIM et a
leur faire signer un engagement de confidentialité au moins équivalent a celui figurant a la présente
clause ;

- Anedivulguer de maniére interne les Eléments Protégés qu’aux seuls membres de leur personnel ayant
a en connaitre le contenu afin qu’ils ne soient utilisés par ces derniers que dans le but d’exécution de
leurs prestations ;

- L'utilisation des Eléments Protégés par les Constructeurs, utilisateurs, producteurs, contributeurs et
intervenants est strictement limitée au projet et aux fins de réalisation de leurs apports ou contributions
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respectives. lls s’engagent a faire usage des modeles BIM et des Eléments Protégés dans le respect du
projet et a ne pas étendre leur utilisation dans le cadre d’autres projets.

11 Glossaire et abréviations

BIM  Building Information Model/Modeling/Management
DOE Dossier des Ouvrages Exécutés

IFC Industry Foundation Classes

FU Facteur Lumiére Jour

RIEP  Régie Industrielle des Etablissements Pénitentiaires

Les maquettes numériques. Les maquettes numériques sont des ensembles de modeéles en trois dimensions
orientées objet qui respectent une classification spécifique pour batiment. Dans le cadre de projets de
construction sous une démarche BIM, les maquettes numériques respectent la classification des classes de I'IFC.

Les documents associés. Les documents associés sont les documents qui peuvent étre générés de facon
automatique a partir du contenu de la maquette numérique, et notamment, sans étre exhaustif, les plans de
niveau, élévations, coupes, vues 3D, et les nomenclatures d’objets, ou manuellement a partir de la maquette
numérique comme les plans de détail. Ils doivent donc étre produits en suivant un processus qui garantit la
cohérence entre ces documents et la maquette numérique dont ils sont issus.

Les documents liés. Les documents sont liés a la maquette numérique ou a un de ses éléments. Par exemple,
une fiche produit sera liée a un objet représentant un type d’équipement, une note présentant les résultats
d’une simulation thermique dynamique sera liée globalement a la maquette numérique.

Les niveaux de développement. Les niveaux de développement sont les différents descriptifs du contenu des
maquettes numériques. lls sont explicités a travers un tableau de niveau de développement. Les niveaux de
développement contiennent trois types de niveaux : le niveau d’information, le niveau de détail et le niveau de
positionnement.

Les niveaux de collaboration. Les niveaux de collaboration sont les différentes modalités de partage et
collaboration au sein d’'une démarche BIM. Les niveaux de collaboration sont décrits a travers trois niveaux : le
modele isolé, le modele fédéré et le modele intégré.

Modéele fédéré ou BIM Niveau 2. Chacun produit une maquette numérique 3D indépendamment (architecte,
structure, fluides et économiste). Les modeles évoluent de concert et sont échangés en utilisant un format de
fichier IFC. Cet échange va permettre de combiner tous les modeéles en un seul modele unique ou fédéré. C'est
avec ce modele unique que seront effectuées les détections de conflits.

Open BIM

Il s’agit d’'une approche open-source pour la conception, la réalisation et I'exploitation en collaboration de
batiments, basée sur des normes et des flux de travail ouverts. Open BIM s’appuie sur les structures
standardisées des données, des inventaires et des regles d’échanges, telles que les normes ISO 16739, I1SO
12006-3 et ISO 29481-1.

BIM MANAGEMENT
Le BIM Management vise a I'organisation des méthodes et processus permettant notamment I'établissement
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et le suivi de la maquette numérique. Il sera en charge de piloter I'élaboration de la convention BIM. Selon la
nature du BIM Management, notamment sa contractualisation de mission auprés du donneur d’ordre, la
convention BIM sera élaborée, rédigée et mise a jour en coordination et accord avec I'ensemble des parties
intervenantes concernées.

Charte BIM
La charte BIM est un document générique élaboré par le maitre d’ouvrage traduisant sa politique en objectifs
de qualité et de performances attendues. Elle recense notamment les exigences et les objectifs a satisfaire pour
que le processus BIM des opérations puisse alimenter le processus exploitation maintenance BIM de son
patrimoine.

Convention BIM

Document décrivant les méthodes organisationnelles et de représentation graphique d’un projet spécifique
ainsi que les processus, les modeles et les utilisations. . Elle définit le niveau de détail et de renseignement
souhaité de la maquette pour chaque étape du projet.

La Convention BIM est élaborée par le BIM Manager a n’'importe quelle étape du cycle de vie de I'ouvrage, mais
idéalement le plus tot possible. Elle est soumise a chacun des parties lors du démarrage du projet BIM, de
préférence au début de phase. La convention BIM est un document contractuel.

Protocole BIM

Document complémentaire a la Convention BIM. Il regroupe un ensemble de regles et de procédures a
respecter, qui définissent les axes principaux du processus BIM au sein de chaque entité. Il s’agit d’'un avenant
aux conditions générales (définies dans la charte et la convention) permettant de rajouter des droits et
obligations supplémentaires pour le maitre d’ouvrage et les parties contractantes afin de faciliter le travail
collaboratif, tout en préservant les droits de propriété intellectuelle et en différenciant les responsabilités entre
les parties impliquées.

Le protocole BIM peut servir de socle pour |’élaboration d’une Convention BIM.

IFC

Acronyme de Industry Foundation Classes. Il s'agit d'un langage orienté « objet » utilisé par I'industrie du
batiment pour échanger et partager des informations entre logiciels. Ce format de fichier est ouvert. Depuis
mars 2013, les IFC sont labellisés ISO 16 739. Les IFC ont pour but d’assurer I'interopérabilité des logiciels métiers
BIM.

Interopérabilité
L'interopérabilité est la capacité d’échanger par la présence d’un standard neutre et ouvert des données entre
les différents « modéles » sans dépendre d’un acteur ou d’un outil en particulier.

LOD : Niveau de détail
Description des granularités de la représentation géométrique des maquettes numériques qui seront attendues
aux différents stades de projet et d’exploitation.

LOI : Niveau d'information
Description de la granularité des données et propriétés, principalement non géométriques, incluses pour un
objet dans le modéle aux différents stades de projet et d’exploitation.

Objectifs BIM
Les objectifs BIM sont des traductions des objectifs généraux du projet ou peuvent étre issus d’un donneur
d’ordres, dans une Charte BIM, un Cahier des Charges BIM, etc.
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La liste d’objectifs BIM peut étre complétée par certaines entités intervenantes dans le projet.

Usages BIM

C'est une explicitation du processus intégrant des pratiques BIM, c'est-a-dire la description d’un processus
concret, tel qu’il sera mis en ceuvre sur un projet pour atteindre les objectifs. Cela permet de décrire
factuellement les utilisations voulus des maquettes numériques, de déterminer les moyens et outils pour la
collaboration des différents acteurs dans un environnement commun de données. En d’autres termes, les
usages BIM sont la réponse opérationnelle aux objectifs BIM, qui permettent de dimensionner la mise en ceuvre
du BIM sur un projet.

BIM EXE

Il s’agit de la maquette BIM contenant les informations pour les phases de projet, conception et réalisation.
Cette maquette pourrait étre appelée : « Modéle d’information du projet » (ou Project Information Model « PIM
»).

BIM GEM
Il s’agit de la maquette BIM contenant les informations pour les phases post-construction : Gestion-Exploitation-

Maintenance. Cette maquette pourrait étre appelée : « Modéle d’information de I'actif » (ou Asset Information
Model « AIM »).

Sources principales :
PTNB / GUIDE DE RECOMMANDATIONS A LA MAITRISE D’OUVRAGE
MEDIACONSTRUCT / GUIDE METHODOLOGIQUE POUR LES CONVENTIONS DE PROJET EN BIM
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