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1

Objet de I'opération de conception-construction et aménagement

11

Objet de I'opération

L'opération s’inscrit dans le cadre du programme immobilier pénitentiaire engagé par le
ministére de la Justice qui vise a renforcer les moyens de I’Administration Pénitentiaire.
L'objectif est de requalifier et de déployer le parc immobilier carcéral tout en repensant la
conception des établissements pénitentiaires.

Le projet du centre pénitentiaire Nimes sud consiste en la réalisation d'un nouvel
établissement pénitentiaire d’'une capacité nominale de 700 places, un po6le d'extraction
judiciaire et effectif de personnel prévisionnel de 385 personnes. L'emprise du site se situe
sur les communes de Nimes et de Milhaud (30). L'implantation de |'établissement est
prévue en site libre sur une partie du site OC'VIA. Cette ancienne base de travaux SNCF
est actuellement en friche.

Le projet prévoit, sur I'emprise d‘une surface batissable en enceinte d’environ 17 ha, la
construction d’un établissement d’une surface utile de 24 000m? avec une hauteur
maximum de R + 3. Au niveau des espaces extérieurs hors enceinte, il est prévu un parking
d’environ 480 places

L'enveloppe prévisionnelle retenue pour la conception et la réalisation d’établissement
pénitentiaire de Nimes-sud (30) est de 135 600 000 € HT en date de valeur décembre
2023, tranche ferme et tranches optionnelles incluses.

Les travaux sont exécutés dans le cadre d'un marché global sectoriel de conception
réalisation pour la construction de I'établissement de Nimes-Sud (30).

Il n'y a pas de marché spécifique de maitrise d'ceuvre. La maftrise d'ceuvre est assurée par
un membre du groupement titulaire du marché de conception, réalisation et
aménagement. Ce marché devrait étre attribué au plus tard au 31 mars 2025. Le nom du
titulaire sera communiqué a I'attributaire du présent marché d’AMO.

Le marché prend effet a sa notification et s’achéve a la fin du délai de garantie de parfait
achévement, qui est par dérogation a l'article 44.1 du CCAG travaux de 16 mois sur cette
opération, ou apres prolongation de ce délai, si les réserves signalées lors de la réception
ou des désordres signalés pendant le délai de garantie ne sont pas toutes levées a la fin de
cette période.

A titre indicatif, les délais prévisionnels de I'opération, hors phase de consultation du
groupement de conception/réalisation, hors OPR et période de parfait achévement, sont
les suivants :

Etudes 12 mois minimum

Travaux 24 mois minimum

Le maitre d'ouvrage impose une durée de 3 mois ferme pour I'exécution des Opérations
Préalables a la Réception des travaux (OPR).
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La durée prévisionnelle du présent marché, au regard des informations précitées, est donc
de 60 mois.

1.2 Objet du marché

Le présent marché a pour objet un ensemble de prestations concourant a I'assistance
technique du maftre d’ouvrage dans le cadre du suivi de I"élaboration de la maquette
BIM par l'attributaire du marché de conception, réalisation et aménagement Centre
Pénitentiaire de Nimes.

Le présent cahier des clauses techniques particulieres du présent marché présente
I'opération, donne le détail de la mission et définit ses limites par rapport a celles des
autres intervenants.

La mission du titulaire du présent marché s’achévera a la validation de la mission DOE
par le pouvoir adjudicateur. Le titulaire du présent marché, ci-aprés dénommé « I'’AMO
BIM », veillera a ce que la démarche BIM menée par les différents intervenants respecte
tout au long de |'opération les objectifs retenus par le maitre d'ouvrage, et s'assurera du
respect du cahier des charges BIM et de la qualité de la maquette produite.

2 Les missions confiées a ’'AMO BIM

2.1 Prestations communes a toutes les missions
Au titre de son marché le titulaire :

e Réalise les éventuelles adaptations du CCBIM générique et de ses annexes,
transmis par I’APlJ, aux spécificités de I'opération

e Contréle I'adéquation entre la convention/protocole BIM établie par le BIM
Manager et les objectifs/exigences définis avec le maitre d’ouvrage et le planning
BIM aux différentes phases de |I'opération

e Participe a toutes les revues de projet, réunions BIM et tous les entretiens
nécessaires au bon déroulement de sa mission. |l assiste le maftre d’ouvrage dans
la préparation et l'animation des réunions liées a la maquette BIM. Les
documents préparés par le titulaire doivent faire I'objet d’une validation par le
maitre d’ouvrage avant diffusion. Les réunions se déroulent majoritairement a
Paris, elles pourront également se dérouler ponctuellement a Nimes lors de la
phase exécution. Des déplacements sont donc a prévoir en conséquence.

e Rédige les comptes rendus des réunions nécessaires a I'exécution de sa mission.

e Audite les maquettes et livrables BIM fournis par le groupement puis établit un
rapport d'analyse des mesures correctives a apporter. Le suivi des réserves,
levées ou non traitées par le groupement, est intégré au rapport d’analyse
aboutissant a une mise a jour du rapport.

e De maniére générale, analyse tous les livrables attendus de la part du
groupement aux différentes phases et listés dans le CCBIM annexé au CCAP du
marché de conception-réalisation,

e Présente les rendus correspondant a chaque mission a I’API).

e S’assure du respect du planning BIM.
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Analyse les conséquences des éventuelles modifications relatives au BIM
apportées au projet au cours des études et des travaux, notamment en termes
de pertinence et d’incidence sur le co0t de l'opération. Il devra analyser Ia
pertinence de chaque demande de modification relative au BIM (qu’elle émane
de I’APl), de I'administration pénitentiaire, ou du groupement) et de la solution
proposée par le groupement (notamment le devis), afin de fournir au maitre
d’ouvrage l'argumentation nécessaire a la négociation relative a cette
modification. L’AMO BIM remettra une note identifiant et décrivant de maniére
détaillée l'intégralité des points des différents documents contractuels impactés
par la modification.

Les rendus seront remis au Maftre d’Ouvrage sur support papier (2 exemplaires
dont 1 reproductible) et sous forme numérique aux formats - .doc, .xls, .pdf, .dwg.

2.2 Prestations spécifiques en phases de conception

2.2

MISSION CO : PRISE DE CONNAISSANCE DU DOSSIER &
ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN PLACE DU PROCESSUS BIM

L’AMO BIM devra prendre connaissance du dossier transmis par le maitre d'ouvrage et le
groupement lauréat du marché de conception-réalisation et plus particulierement :

Du cahier des charges BIM (CCBIM) annexé au CCAP du marché de conception-
réalisation, et de ses annexes (tableau de niveaux de développement, tableau
SMART, tableaux d’extraction, etc.) ;

Des exigences liées a la codification ISIS, de I'outil méthodologique annexé au
CCBIM et des attendus concernant la vérification des différents livrables produits
par le groupement (nomenclature des zones fonctionnelles, fichiers RDD
Topographie et Equipements, intégration des données ISIS dans la maquette
etc).

Du CCAP du marché de conception-réalisation et ses autres annexes ;
Du CCTP du marché de conception-réalisation et ses annexes

De I'offre remise par I'attributaire dans le cadre de la consultation, et notamment
le protocole BIM et la note de principe sur le schéma de contrdle de la qualité et
son éventuel projet niveau ESQUISSE ;

Des éléments de mise au point du marché.
Du Schéma de contrdle qualité;

Du protocole BIM;

L’AMO BIM remettra notamment a I’APIJ un rapport d’‘analyse critique du dossier,
présentant les points de vigilance et identifiant tout manque ou imprécision susceptibles
de porter préjudice a la qualité et la facilité d'utilisation de la maquette BIM.

Etudes préliminaires : Mise au point du processus BIM (MO)

Outre I'accompagnement demandé a I’AMO BIM pour la mise en place du processus BIM,
il interviendra plus spécifiquement sur les éléments suivants :
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e L'AMO BIM rédigera une note détaillant exhaustivement les demandes de
modifications de programme formulées par le Titulaire du marché de
conception-réalisation (pour exemple les évolutions concernant les niveaux de
développement des objets BIM selon les différentes phases), permettant de
formaliser ces évolutions sous forme d’une fiche modificative

e L'AMO BIM remettra un rapport d’analyse des propositions de nomenclatures et
classifications remises par le groupement

e Lors de I'élaboration de la maquette représentative, 'AMO BIM analysera la
maquette remise et échangera autant que besoin avec le groupement sur les
modalités de modélisation, de codification, de diffusion et de lecture. Le titulaire
du présent marché vérifiera en outre la conformité de la maquette au cadre
contractuel relatif au BIM et aux nomenclatures et codifications, tels qu’ils
résultent des échanges menés préalablement dans le cadre de la présente
mission. Il vérifie notamment la cohérence des informations géométriques et
alphanumériques, dont le respect des niveaux de développement des objets
modélisés (et notamment niveau d‘information, de positionnement et de détail).

Tout au long de la mission MO, en soutien du maftre d’ouvrage, ’AMO BIM veille a la
bonne adéquation entre les processus initiaux déployés par le groupement et les
exigences contractuelles (notamment du CCBIM). Le cas échéant, les difficultés ou
questions éventuelles soulevées lors de cette phase se traduiront a nouveau par des
précisions ou modifications du cadre contractuel relatif au BIM dans les conditions
décrites ci-dessus.

Livrables :

Rapport d’analyse critique du dossier transmis par le MOA

Note détaillant exhaustivement les modifications de programme

Rapport d’analyse des propositions de nomenclatures et classifications
remises par le groupement

Analyse de la maquette BIM

Comptes-rendus de réunion

2.2.2 MISSIONS C1, C2, C3 - ANALYSE DES LIVRABLES ET SUIVI DU PROCESSUS
BIM LORS DE LA PHASE DE CONCEPTION

Mission C1 : Analyse des livrables et suivi du processus BIM lors de la phase de
conception : APS

Mission C2 : Analyse des livrables et suivi du processus BIM lors de la phase de
conception : APD
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Mission C3 : Analyse des livrables et suivi du processus BIM lors de la phase de
conception : PRO

Analyse de la maquette BIM

Un audit d'une zone spécifique et/fou d'un groupe de batiments (3 a 4 batiments a
minima) sera effectué a chaque fin de mission par I'’AMO BIM, ainsi qu’un audit
intermédiaire, a mi-phase, pour s'assurer de la qualité de la production BIM, et vérifier
que les exigences BIM de la MOA ont été atteintes. Le but étant qu‘a la fin de la phase de
conception (missions M1 a M4), I'ensemble des batiments soit audité au moins une fois.

A ce titre, il devra analyser la qualité de la maquette BIM rendue et notamment :
e laqualité et la cohérence de la modélisation,

e la conformité avec les pieces du marché de conception-réalisation relatives au
BIM,

e la cohérence des informations géométriques et alphanumériques, et notamment
le respect des niveaux de développement des objets modélisés (et notamment
niveau d’information, de positionnement et de détail) validés lors de la mission
co

e le renseignement effectif et correct des cadres d’extraction des données et de
vérification de la conformité programme/projet exigé au contrat

e lerespect des nomenclatures et classifications validées lors de la mission CO

e la cohérence géométrique des objets modélisés dans la maquette (en procédant
notamment a une détection de collisions)

e la cohérence entre la maquette et les documents remis en format PDF. A ce titre,
I’AMO BIM procéde a une vérification de cohérence sur un échantillon de 20
piéces graphiques et 10 pieces écrites minimum couvrant différents corps d'état.
La liste de ces piéces sera soumise a validation du pouvoir adjudicateur avant la
réception du rendu correspondant.

L'ensemble de ces éléments sont repris dans un rapport d‘analyse de la maquette BIM
rédigé par ’AMO BIM, qui comprendra notamment un tableau de suivi des écarts avec
les exigences contractuelles et une analyse de la nature de ces écarts. L'AMO BIM
formule en tant que besoin les mesures correctives a entreprendre par le groupement.

L’AMO BIM analyse a nouveau la maquette mise a jour par le titulaire du groupement de
conception-réalisation, afin de vérifier que ses réserves ont été levées. Il met a jour son
rapport d’analyse et fait apparaitre clairement les réserves levées et celles non traitées.

Les analyses et vérifications portent exclusivement sur le respect des piéces du marché
de conception-réalisation relatives au BIM ainsi que sur la qualité et la cohérence de la
modélisation. Elles ne portent pas sur la conformité aux exigences programmatiques ou
aux régles de I'art, ces vérifications étant réalisées par le conducteur d’opération.

Le titulaire s’organise pour étre en mesure de communiquer au maitre d’ouvrage des
informations déduites d'un ensemble de contréles comme a titre d’exemple, les non-
conformités les plus répandues, ou le tableau récapitulatif des contrbles effectués
pendant une période donnée.

Livrables :
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Rapport d’analyse de la maquette

Mise a jour du rapport d’analyse de la maquette

Analyse du tableau de suivi SMART

Il est demandé au titulaire du marché de conception-réalisation de démontrer
I'accomplissement des objectifs SMART, afin de s’assurer de I'atteinte des usages BIM. Un
rapport sera émis par le groupement lors de la livraison de chaque maquette et /Jou a
chaque fin de mission.

L’AMO BIM assistera le MOA pour I'analyse de ce livrable.

Analyse des tableaux de vérification de la conformité programme/projet

Dans chaque maquette BIM, il est demandé au titulaire du marché de conception-
réalisation une extraction a minima des quantités des différents objets BIM modélisés
avec leurs principaux parameétres afin d’en vérifier la conformité aux exigences du
programme : dénomination, code, type, dimensions, caractéristiques techniques. Ces
éléments sont extraits directement dans des tableaux de vérification annexés au CCBIM.

L’AMO BIM assistera le MOA pour I'analyse des tableaux de vérification complétés par le
titulaire du marché de conception-réalisation.

Suivi du processus BIM

A chaque phase d'études, 'AMO BIM vérifie que la démarche mise en ceuvre par le
titulaire du marché de conception-réalisation est conforme avec les pieces du marché de
conception-réalisation relatives au BIM (et notamment le CCBIM et le protocole BIM). A
ce titre, il devra analyser :

e que le management du projet s'effectue conformément a ce qui figure dans le
cahier des charges BIM et le protocole BIM,

e lefonctionnement de la plateforme collaborative,

e le registre détaillant les mesures de contrble de qualité réalisées par le
groupement,

e lamise ajour du plan de contréle de qualité BIM remise par le groupement,
e le cas échéant, la mise a jour du protocole BIM remise par le groupement.

L’ensemble de ces éléments sont repris dans un rapport de suivi du processus BIM rédigé
par ’AMO BIM, qui comprendra notamment un tableau de suivi des écarts avec les
exigences contractuelles et une analyse de la nature de ces écarts. L'AMO BIM formule
en tant que besoin les mesures correctives a entreprendre par le groupement.

L’AMO BIM participera a minima a une réunion de conception par phase d'étude
(réunion se déroulant toutes les deux semaines avant le rendu de chaque phase d’'étude)
dans le but de faire un point sur le processus BIM mis en place par le groupement.
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De plus, une réunion de suivi du processus BIM est prévue a la fin de chaque phase
d’étude avec le titulaire du marché de conception-réalisation et les autres intervenants
participant au processus BIM afin de présenter les principales réserves ou remarques
ressortant des rapports produits par ’AMO BIM, et d'anticiper les questions pouvant se
poser lors de la modélisation de la phase d’'étude suivante.

Livrables :

Rapport de suivi du processus BIM

Comptes-rendus de réunion

2.3 Prestations spécifiques en phases de réalisation

2.3.1 MISSION R : ANALYSE DES LIVRABLES ET SUIVI DU PROCESSUS BIM LORS
DE LA PHASE EXECUTION

Analyse de la maquette BIM

Afin de limiter la taille de la maquette et de garantir la qualité et la lisibilité de la
modélisation, le cahier des charges BIM prévoit que certains documents d’exécution
pourront étre produits indépendamment des modeles BIM. Il s’agit notamment de ne
pas surcharger la maquette avec des éléments dont |'extraction depuis la maquette ne
parait pas pertinente (par exemple les plans de ferraillage). A cette fin, le titulaire du
marché de conception-réalisation produit une liste des documents d’exécution (et le cas
échéant dans les listes additives), précisant les documents qu’il envisage de ne pas
extraire de la maquette BIM. L’AMO BIM analysera ces listes de maniere exhaustive, et
proposera au maitre d’ouvrage les amendements ou compléments qui lui semblent
nécessaires afin de garantir la cohérence de la maquette et de répondre aux objectifs et
ambitions de la mafitrise d’ouvrage en matiére de BIM détaillés dans le CCBIM.

Le cahier des charges BIM prévoit la remise de huit (8) livrables BIM a minima lors de la
phase exécution (selon le calendrier validé lors de la phase CO, éventuellement mis a jour
par le groupement lors de la remise du calendrier détaillé d’exécution au stade des
travaux).

A chaque remise d’une maquette en phase exécution, des audits sont effectués sur une
zone et/ou un batiment spécifique pour s’assurer de la qualité de la production BIM, et
vérifier que les exigences BIM de la MOA ont été atteintes. Le but étant qu’a la fin de la
mission M7, I’ensemble des batiments ait été audité au moins une fois. A ce titre, 'AMO
BIM devra analyser notamment :

e la qualité et la cohérence de la modélisation,

e la conformité avec les piéces du marché de conception-réalisation relatives au
BIM,

¢ la cohérence des informations géométriques et alphanumériques, et notamment
le respect des niveaux de développement des objets modélisés (et notamment
niveau d’information, de positionnement et de détail) validés lors de la mission
CO et éventuellement mis a jour durant les phases suivantes
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e le respect des nomenclatures et classifications validées lors de la mission CO et
éventuellement mises a jour durant les phases suivantes

e la cohérence géométrique des objets modélisés dans la maquette (en procédant
notamment a une détection de collisions)

e l'exhaustivité de la maquette BIM (et notamment, le respect de la liste des
documents d’exécution extraits de la maquette BIM et, le cas échéant, le travail
de modélisation mené par le Titulaire afin d‘intégrer dans la maquette les
éléments d’exécution produits par ses sous-traitants ne matitrisant pas I'outil)

e la cohérence entre la maquette BIM et les documents remis en format PDF. A ce
titre, 'AMO BIM procéde a une Vvérification de cohérence sur un échantillon de
30 pieces graphiques et 10 pieces écrites minimum couvrant différents corps
d’état. Cette liste de piéces sera soumise a la validation du pouvoir adjudicateur
avant chaque rendu BIM EXE.

L'ensemble de ces éléments sont repris dans un rapport d'analyse de la maquette BIM
rédigé par ’AMO BIM, qui comprendra notamment un tableau de suivi des écarts avec
les exigences contractuelles et une analyse de la nature de ces écarts. L'AMO BIM
formule en tant que besoin les mesures correctives a entreprendre par le groupement.

L’AMO BIM analyse a nouveau la maquette mise a jour par le titulaire du groupement de
conception-réalisation, afin de vérifier que ses réserves ont été levées. Il met a jour son
rapport d’analyse et fait apparaitre clairement les réserves levées et celles non traitées.

Les analyses et vérifications portent exclusivement sur le respect des pieces du marché
de conception-réalisation relatives au BIM ainsi que sur la qualité et la cohérence de la
modélisation. Elles ne portent pas sur la conformité aux exigences programmatiques ou
aux régles de I'art, ces vérifications étant réalisées par le conducteur d’occupation.

Le titulaire s'organise pour étre en mesure de communiquer au maftre d’ouvrage des
informations déduites d’'un ensemble de contréles comme a titre d’exemple, les non-
conformités les plus répandues, ou le tableau récapitulatif des contrbles effectués
pendant une période donnée

Livrables :

Rapport d’analyse des listes des documents d’exécutions produits depuis la
maquette BIM

Rapport d’analyse de la maquette BIM

Mise a jour du rapport d’analyse de la maquette BIM

Analyse du tableau SMART et des tableaux de vérification de la conformité programme/projet

Ces nouveaux éléments sont analysés par le maitre d’ouvrage et 'AMO BIM dans les
mémes conditions qu’en phase conception.

Suivi du processus BIM

CP NIMES SUD- AMO BIM - CCTP Page 10 sur 13



A chaque livraison d'une maquette en phase exécution, 'AMO BIM Vvérifie que la
démarche mise en ceuvre par le titulaire du marché de conception-réalisation est
conforme avec les pieces du marché de conception-réalisation relatives au BIM (et
notamment le CCBIM et le protocole BIM). A ce titre, il devra analyser :

e que le management du projet s'effectue conformément a ce qui figure dans le
cahier des charges BIM et le protocole BIM, tout particulierement en ce qui
concerne l'intégration des sous-traitants dans la démarche BIM, Cette liste de
pieces sera soumise a la validation du pouvoir adjudicateur avant chaque rendu
BIM EXE.

e le fonctionnement de la plateforme collaborative,

e le registre détaillant les mesures de contréle de qualité réalisées par le
groupement,

e lamise ajour du plan de contréle de qualité BIM remise par le groupement.

L’ensemble de ces éléments sont repris dans un rapport de suivi du processus BIM rédigé
par ’AMO BIM, qui comprendra notamment un tableau de suivi des écarts avec les
exigences contractuelles et une analyse de la nature de ces écarts. L’AMO BIM formule
en tant que besoin les mesures correctives a entreprendre par le groupement.

Une réunion de suivi du processus BIM est prévue a chaque livraison d’'une maquette en
phase exécution avec le titulaire du marché de conception-réalisation et les autres
intervenants participant au processus BIM afin de présenter les principales réserves ou
remarques ressortant des rapports produits par ’AMO BIM, et d'anticiper les questions
pouvant se poser lors de la modélisation de la phase d’'étude suivante.

Livrables :

Rapport de suivi du processus BIM

Compte-rendu de réunion
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2.3.2 MISSION DOE : ANALYSE DU LIVRABLE DOE NUMERIQUE ET LEVEE DES
RESERVES LIEES AU BIM

L'audit global du DOE BIM est effectué lors de livraison a la MOA. L'ensemble des
batiments et donc des maquettes seront audités. Cependant afin d’anticiper les
attendus, un ou des audits intermédiaires peuvent étre effectués selon les besoins
spécifiques a chaque projet. Notamment un audit intermédiaire pourra étre réalisé deux
mois avant la date d’achévement prévisionnelle des travaux estimée par le titulaire.

A la livraison de la maquette BIM DOE, I'AMO BIM analyse la maquette compléte livrée
par le titulaire du marché de conception-réalisation au regard de sa conformité avec les
piéces du marché de conception-réalisation relatives au BIM (et notamment le CCBIM et
le protocole BIM). A ce titre, il devra analyser la qualité de la maquette rendue et
notamment :

e la qualité et la cohérence de la modélisation,

e la conformité avec les pieces du marché de conception-réalisation relatives au
BIM,

e la cohérence des informations géométriques et alphanumériques, et notamment
le respect des niveaux de développement des objets modélisés (et notamment
niveau d’information, de positionnement et de détail) validés lors de la mission
co

e le respect des nomenclatures et classifications validées lors de la mission CO (et
notamment la nomenclature spécifique a la phase DOE)

e la cohérence géométrique des objets modélisés dans la maquette (en procédant
notamment a une détection de collisions)

e [|'exhaustivité de la modélisation

¢ la cohérence entre la maquette et les documents remis en format PDF. A ce titre,
I’AMO BIM procéde a une vérification de cohérence sur un échantillon de 30
piéces graphiques et 10 piéces écrites minimum couvrant différents corps d’état.

L'ensemble de ces éléments sont repris dans un rapport d’analyse de la maquette rédigé
par I'’AMO BIM, qui comprendra notamment un tableau de suivi des écarts avec les
exigences contractuelles et une analyse de la nature de ces écarts. L’AMO BIM formule
en tant que besoin les mesures correctives a entreprendre par le groupement.

L’AMO BIM procéde a toutes les relances nécessaires pour faire procéder a la levée des
réserves liées au DOE BIM dans les délais impartis. En lien avec le maftre de |'ouvrage, il
s'assure que le groupement met en ceuvre les mesures nécessaires pour lever les réserves
et valide la reprise de la maquette BIM. Il participe a toutes les réunions relatives a la
levée des réserves lides au DOE BIM.

L’AMO BIM analyse a nouveau le DOE BIM mis a jour par le titulaire du groupement de
conception-réalisation, afin de vérifier que ses réserves ont été levées. Il valide la levée
de chacune des réserves, met a jour son rapport d'analyse et fait apparaitre clairement
les réserves levées et celles non traitées.

Les analyses et vérifications portent exclusivement sur le respect des piéces du marché
de conception-réalisation relatives au BIM ainsi que sur la qualité et la cohérence de la
modélisation. Elles ne portent pas sur la conformité aux exigences programmatiques ou
aux régles de I'art, ces vérifications étant réalisées par le conducteur d’occupation.
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En cas de non-conformité aux ouvrages tels que construits, relevés de nuages de points,
etc.,, ou données non exploitables, les entreprises d'exécutions et/ou les bureaux
d’études devront remettre a jour a leur charge la maquette et ce jusqu’a la validation de
ladite maquette par 'AMO BIM, sans qu’ils ne puissent opposer une quelconque
réclamation.

Livrables :

Rapport d’analyse de la maquette BIM

Mise a jour du rapport d’analyse de la maquette BIM
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