Planning travaux du 16/06/25 au 31/07/25

Feuillel

Electricité

des

16/06/25]

lustres

17/06/25]

Pose dalle LED

02/07/25|  03/07/25|

Placo

Cloisons + piliers

18/06/25]

19/06/25]

Sols

Ragréage

20/06/25]

Pose

09/07/25] 10/07/25] 11/07/25|

Peintures

Mise en peinture

23 au 27/06/25

Pose papier peint

30/07/25|

Faux plafond

Pose dalles 04/07/25]  07/07/25]

Agencement

Pose 15 au 18/07/25

Mobilier

Livraison eti 28/07/25|_29/07/25)
| |
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