
Feuille1

Page 1

Planning travaux du 16/06/25 au 31/07/25

Electricité

Suppression des luminaires 16/06/25
Alimentation lustres 17/06/25
Pose dalle LED 02/07/25 03/07/25

Placo

Cloisons + piliers 18/06/25 19/06/25

Sols

Ragréage 20/06/25
Pose  09/07/25 10/07/25 11/07/25

Peintures

Mise en peinture 23 au 27/06/25
Pose papier peint 30/07/25

Faux plafond

Pose dalles 04/07/25 07/07/25

Agencement

Pose  15 au 18/07/25

Mobilier

Livraison et installation 28/07/25 29/07/25
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