
GRÉGOIRE THILLE ARCHITECTE - PLANNING PRÉVISIONNEL - CROUS LORRAINE

travaux intérieurs travaux extérieurs finition intérieures

TÂCHES S1
Préparation de chantier

S1
14 au 20 

Avril

S2
21 au 27 

Avril

S3
28/03 au 
04 Mai

S4
05 au 11

Mai

S5
12 au 18 

Mai

S6
19 au 25 

Mai

S7
26 au 31 

Mai

S8
02 au 08 

Juin

S9
09 au 15 

Juin

S10
16 au 22 

Juin

S11
23 au 29 

Juin

LOT 1 VRD/DEMOLITION/GO

Terrassement, décapage etc.

Dallage + rampe + dalle groupe froid Commande matériel

Reprise étanchéité casquette béton

Dépose / démolition extérieur

Dépose / démolition intérieur

PSE - Dépose mobilier ligne de self

PSE - Dépose soignée cloison cuisine

PSE - Plan d’intervention Commande matériel

LOT 2 PLÂTRERIE

Dépose / démolition intérieur

Cloisonnement + habillage poteau Commande matériel

Modification faux-plafond Commande matériel

Faux-plafond 600x600 Commande matériel

Installation porte Commande matériel

plinthes Commande matériel

LOT 3 CLOISON MODULAIRE

Cloison modulaire Commande matériel

LOT 4 PEINTURE

préparation support/protection/peinture Commande matériel

Installation film opaque Commande matériel

LOT 5 SOL SOUPLE/CARRELAGE

PSE - reprise carrelage + faïence cuisine carreau Commande matériel

LOT 6 CHAUFFAGE/VENTILATION

Dépose + consignation chauffage + modifications

Dépose + consignation ventilation

Installation / mise en service ventilation Commande matériel + 
communiquer RSV

LOT 7 ÉLECTRICITÉ

Dépose + consignation élect.

Installation électrique Commande matériel + 
communiquer RSV

Installation électrique faux plafond Commande matériel + 
communiquer RSV

Mise en service

LOT 8 CHAMBRE FROIDE

Installation chambre froide + groupe froid Commande matériel + 
communiquer RSV

LOT 9 METALLERIE

Rampe d'accès à la chambre froide

LOT 10 MARQUAGE SIGNALETIQUE

Matérialisation d’une aire de livraison Commande matériel

LOT 11 PAYSAGE / ESPACE VERT

PSE - Plantation massif Commande matériel
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