
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 Consultation des entreprises 25 jours Mar 11/03/25 Lun 14/04/25

2 Analyse des offres 13 jours Mar 15/04/25 Jeu 01/05/25 1

3 Notification des entreprises 10 jours Ven 02/05/25 Jeu 15/05/25 2

4 Délai de Standstill 11 jours Ven 16/05/25 Ven 30/05/25 3

5 Période de préparation 20 jours Lun 02/06/25 Ven 27/06/25 4

6 Réunion 0 préparation 1 jour Lun 02/06/25 Lun 02/06/25

7 Travaux Lots 1 et 2 Ventilation
et Plâtrerie

45
jours

Lun 30/06/25 Ven 29/08/25

8 Installation de chantier - Base
vie

1 jour Lun 30/06/25 Lun 30/06/25 5

9 Bloc C020 20
jours

Lun 30/06/25 Ven 25/07/25

10 Consignations 1 jour Lun 30/06/25 Lun 30/06/25 8FD-1
jour

11 Dépose faux-plafond 2 jours Mar 01/07/25 Mer 02/07/25 10

12 Dépose / obturation
installation de ventilation

1 jour Mer 02/07/25 Mer 02/07/25 11FD-1
jour

13 Percements 1 jour Jeu 03/07/25 Jeu 03/07/25 12

14 Mise en place CTA,
réseaux aérauliques,

8 jours Ven 04/07/25 Mar 15/07/25 13

15 Calorifuge 3 jours Mer 16/07/25 Ven 18/07/25 14

16 Electricité 2 jours Lun 21/07/25 Mar 22/07/25 15

17 Essais / mise en service 1 jour Mer 23/07/25 Mer 23/07/25 16

18 Création trappe pour
boitier élec faux-plafond

1 jour Mer 16/07/25 Mer 16/07/25 14

19 Création soffites 5 jours Jeu 17/07/25 Mer 23/07/25 18

20 Repose faux-plafond 2 jours Jeu 24/07/25 Ven 25/07/25 19

21

22 Bloc C030 22
jours

Lun 30/06/25 Mar 29/07/25

23 Consignations 1 jour Lun 30/06/25 Lun 30/06/25 8FD-1
jour

24 Dépose faux-plafond 2 jours Mar 01/07/25 Mer 02/07/25 23

25 Dépose / obturation
installation de ventilation

1 jour Mer 02/07/25 Mer 02/07/25 24FD-1
jour

26 Percements 1 jour Jeu 03/07/25 Jeu 03/07/25 25

27 Mise en place CTA,
réseaux aérauliques,

8 jours Ven 04/07/25 Mar 15/07/25 26

28 Calorifuge 3 jours Mer 16/07/25 Ven 18/07/25 27

29 Electricité 2 jours Lun 21/07/25 Mar 22/07/25 28

30 Essais / mise en service 1 jour Mer 23/07/25 Mer 23/07/25 29

31 Création trappe pour
boitier élec faux-plafond

1 jour Mer 16/07/25 Mer 16/07/25 27

32 Création soffites /
abaissement

7 jours Jeu 17/07/25 Ven 25/07/25 31

33 Repose faux-plafond 2 jours Lun 28/07/25 Mar 29/07/25 32

34

35 Bloc C040 20
jours

Lun 30/06/25 Ven 25/07/25

36 Consignations 1 jour Lun 30/06/25 Lun 30/06/25 8FD-1
jour

37 Dépose faux-plafond 2 jours Mar 01/07/25 Mer 02/07/25 36

38 Dépose / obturation
installation de ventilation

1 jour Mer 02/07/25 Mer 02/07/25 37FD-1
jour

39 Percements 1 jour Jeu 03/07/25 Jeu 03/07/25 38

40 Mise en place CTA,
réseaux aérauliques,

8 jours Ven 04/07/25 Mar 15/07/25 39

41 Calorifuge 3 jours Mer 16/07/25 Ven 18/07/25 40

42 Electricité 2 jours Lun 21/07/25 Mar 22/07/25 41

43 Essais / mise en service 1 jour Mer 23/07/25 Mer 23/07/25 42

44 Création trappe pour
boitier élec faux-plafond

1 jour Mer 16/07/25 Mer 16/07/25 40

45 Création soffites 5 jours Jeu 17/07/25 Mer 23/07/25 44

46 Repose faux-plafond 2 jours Jeu 24/07/25 Ven 25/07/25 45

47

48 Bloc C120 18
jours

Lun 04/08/25 Mer 27/08/25

49 Consignations 1 jour Lun 04/08/25 Lun 04/08/25 46FD+5
jours

50 Dépose faux-plafond 2 jours Mar 05/08/25 Mer 06/08/25 49

51 Dépose / obturation
installation de ventilation

1 jour Mer 06/08/25 Mer 06/08/25 50FD-1
jour

52 Percements 1 jour Jeu 07/08/25 Jeu 07/08/25 51

53 Mise en place CTA,
réseaux aérauliques,

8 jours Ven 08/08/25 Mar 19/08/25 52

54 Calorifuge 3 jours Mer 20/08/25 Ven 22/08/25 53

55 Electricité 2 jours Lun 25/08/25 Mar 26/08/25 54

56 Essais / mise en service 1 jour Mer 27/08/25 Mer 27/08/25 55

57 Création trappe pour
boitier élec faux-plafond

1 jour Mer 20/08/25 Mer 20/08/25 53

58 Création soffites 1 jour Jeu 21/08/25 Jeu 21/08/25 57

59 Repose faux-plafond 2 jours Ven 22/08/25 Lun 25/08/25 58

60

61 Bloc C130 18
jours

Lun 28/07/25 Mer 20/08/25

62 Consignations 1 jour Lun 28/07/25 Lun 28/07/25 46

63 Dépose faux-plafond 2 jours Mar 29/07/25 Mer 30/07/25 62

64 Dépose / obturation
installation de ventilation

1 jour Mer 30/07/25 Mer 30/07/25 63FD-1
jour

65 Percements 1 jour Jeu 31/07/25 Jeu 31/07/25 64

66 Mise en place CTA,
réseaux aérauliques,

8 jours Ven 01/08/25 Mar 12/08/25 65

67 Calorifuge 3 jours Mer 13/08/25 Ven 15/08/25 66

68 Electricité 2 jours Lun 18/08/25 Mar 19/08/25 67

69 Essais / mise en service 1 jour Mer 20/08/25 Mer 20/08/25 68

70 Création trappe pour
boitier élec faux-plafond

1 jour Mer 13/08/25 Mer 13/08/25 66

71 Repose faux-plafond 2 jours Jeu 14/08/25 Ven 15/08/25 70

72

73 Bloc C140 25
jours

Lun 28/07/25 Ven 29/08/25

74 Consignations 1 jour Lun 28/07/25 Lun 28/07/25 46

75 Dépose faux-plafond 2 jours Mar 29/07/25 Mer 30/07/25 74

76 Dépose / obturation
installation de ventilation

1 jour Mer 30/07/25 Mer 30/07/25 75FD-1
jour

77 Percements 1 jour Jeu 31/07/25 Jeu 31/07/25 76

78 Mise en place CTA,
réseaux aérauliques,

8 jours Ven 01/08/25 Mar 12/08/25 77

79 Calorifuge 3 jours Mer 13/08/25 Ven 15/08/25 78

80 Electricité 2 jours Lun 18/08/25 Mar 19/08/25 79

81 Essais / mise en service 1 jour Mer 20/08/25 Mer 20/08/25 80

82 Création trappe pour
boitier élec faux-plafond

1 jour Mer 13/08/25 Mer 13/08/25 78

83 Création soffites /
abaissement

10 jours Jeu 14/08/25 Mer 27/08/25 82

84 Repose faux-plafond 2 jours Jeu 28/08/25 Ven 29/08/25 83

85

86 Travaux Lot 3 Climatisation 27
jours

Lun 07/07/25 Mar 12/08/25

87 Installation de chantier - Base
vie

1 jour Lun 07/07/25 Lun 07/07/25 5

88 Consignations 1 jour Mar 08/07/25 Mar 08/07/25 87

89 Mise en place unités, liaisons
frigo Salle serveur C039

4 jours Mer 09/07/25 Lun 14/07/25 88

90 Electricité 2 jours Mar 15/07/25 Mer 16/07/25 89

91 Mise en place unités, liaisons
frigo Salle serveur C139

4 jours Jeu 17/07/25 Mar 22/07/25 90

92 Electricité 2 jours Mer 23/07/25 Jeu 24/07/25 91

93 Mise en place unités, liaisons
frigo Salle serveur C301

3 jours Ven 25/07/25 Mar 29/07/25 92

94 Electricité 2 jours Mer 30/07/25 Jeu 31/07/25 93

95 Mise en place unités, liaisons
frigo Préparation froides

3 jours Ven 01/08/25 Mar 05/08/25 94

96 Electricité 2 jours Mer 06/08/25 Jeu 07/08/25 95

97 Essais mise en service 2 jours Ven 08/08/25 Lun 11/08/25 96

98 Repli installation de chantier 1 jour Mar 12/08/25 Mar 12/08/25 97

Consultation des entreprises

Analyse des offres

Notification des entreprises

Délai de Standstill

Période de préparation

Réunion 0 préparation

Travaux Lots 1 et 2 Ventilation et Plâtrerie

Installation de chantier - Base vie 

Bloc C020

Consignations 

Dépose faux-plafond

Dépose / obturation installation de ventilation existante

Percements

Mise en place CTA, réseaux aérauliques, diffuseurs et adaptations réseaux existants

Calorifuge

Electricité

Essais / mise en service

Création trappe pour boitier élec faux-plafond 

Création soffites 

Repose faux-plafond

Bloc C030

Consignations 

Dépose faux-plafond

Dépose / obturation installation de ventilation existante

Percements

Mise en place CTA, réseaux aérauliques, diffuseurs et adaptations réseaux existants

Calorifuge

Electricité

Essais / mise en service

Création trappe pour boitier élec faux-plafond 

Création soffites / abaissement faux-plafond

Repose faux-plafond

Bloc C040

Consignations 

Dépose faux-plafond

Dépose / obturation installation de ventilation existante

Percements

Mise en place CTA, réseaux aérauliques, diffuseurs et adaptations réseaux existants

Calorifuge

Electricité

Essais / mise en service

Création trappe pour boitier élec faux-plafond 

Création soffites 

Repose faux-plafond

Bloc C120

Consignations 

Dépose faux-plafond

Dépose / obturation installation de ventilation existante

Percements

Mise en place CTA, réseaux aérauliques, diffuseurs et adaptations rése

Calorifuge

Electricité

Essais / mise en service

Création trappe pour boitier élec faux-plafond 

Création soffites 

Repose faux-plafond

Bloc C130

Consignations 

Dépose faux-plafond

Dépose / obturation installation de ventilation existante

Percements

Mise en place CTA, réseaux aérauliques, diffuseurs et adaptations réseaux existants

Calorifuge

Electricité

Essais / mise en service

Création trappe pour boitier élec faux-plafond 

Repose faux-plafond

Bloc C140

Consignations 

Dépose faux-plafond

Dépose / obturation installation de ventilation existante

Percements

Mise en place CTA, réseaux aérauliques, diffuseurs et adaptations réseaux existants

Calorifuge

Electricité

Essais / mise en service

Création trappe pour boitier élec faux-plafond 

Création soffites / abaissement faux-pl

Repose faux-plafond

Travaux Lot 3 Climatisation

Installation de chantier - Base vie 

Consignations 

Mise en place unités, liaisons frigo Salle serveur C039

Electricité

Mise en place unités, liaisons frigo Salle serveur C139

Electricité

Mise en place unités, liaisons frigo Salle serveur C301

Electricité

Mise en place unités, liaisons frigo Préparation froides

Electricité

Essais mise en service

Repli installation de chantier
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Avr 25 Mai 25 Jui 25 Jul 25 Aoû 25 Sep 25
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