
N° Nom de la tâche

1 PHASE TRAVAUX
2 Mois de préparation

3 Plan de retrait

4 Durée chantier 20 mois
5 Phase 01 - RDC

6 Démolition / Désamiantage

7 Gros Œuvre

8 Menuiseries Intérieures Bois

9 Cloisons plaque de plâtre

10 Plafonds suspendus

11 Revêtements de sol

12 Peintures Intérieures

13 Plomberie-Chauffages-Ventilation

14 Électricité CFO

15 Phase 02 - ES

16 Démolition / Désamiantage

17 Gros Œuvre

18 Menuiseries Intérieures Bois

19 Cloisons plaque de plâtre

20 Plafonds suspendus

21 Revêtements de sol

22 Peintures Intérieures

23 Plomberie-Chauffages-Ventilation

24 Électricité CFO

25 Phase 03

26 Démolition / Désamiantage

27 Gros Œuvre

28 Menuiseries Intérieures Bois

29 Cloisons plaque de plâtre

30 Plafonds suspendus

31 Revêtements de sol

32 Peintures Intérieures

33 Plomberie-Chauffages-Ventilation

34 Électricité CFO

35 Phase 04

36 Démolition / Désamiantage

37 Gros Œuvre

38 Menuiseries Intérieures Bois

39 Cloisons plaque de plâtre

40 Plafonds suspendus

41 Revêtements de sol

42 Peintures Intérieures

43 Plomberie-Chauffages-Ventilation

44 Électricité CFO

45 Phase 05

46 Démolition / Désamiantage

47 Gros Œuvre

48 Menuiseries Intérieures Bois

49 Cloisons plaque de plâtre

50 Plafonds suspendus

51 Revêtements de sol

52 Peintures Intérieures

53 Plomberie-Chauffages-Ventilation

54 Électricité CFO

55 Phase 06

56 Démolition / Désamiantage

57 Gros Œuvre

58 Menuiseries Intérieures Bois

59 Cloisons plaque de plâtre

60 Plafonds suspendus

61 Revêtements de sol

62 Peintures Intérieures

63 Plomberie-Chauffages-Ventilation

64 Électricité CFO

65 Phase 07

66 Démolition / Désamiantage

67 Gros Œuvre

68 Menuiseries Intérieures Bois

69 Cloisons plaque de plâtre

70 Plafonds suspendus

71 Revêtements de sol

72 Peintures Intérieures

73 Plomberie-Chauffages-Ventilation

74 Électricité CFO

75 Phase 08

76 Démolition / Désamiantage

77 Gros Œuvre

78 Menuiseries Intérieures Bois

79 Cloisons plaque de plâtre

80 Plafonds suspendus

81 Revêtements de sol

82 Peintures Intérieures

83 Plomberie-Chauffages-Ventilation

84 Électricité CFO

85 Phase 09

86 Démolition / Désamiantage

87 Gros Œuvre

88 Menuiseries Intérieures Bois

89 Cloisons plaque de plâtre

90 Plafonds suspendus

91 Revêtements de sol

92 Peintures Intérieures

93 Plomberie-Chauffages-Ventilation

94 Électricité CFO

95 Réception
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