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1. Objet du Marché

Le présent marché de prestations intellectuelles concerne la création du pble ambulatoire de médecine et de chirurgie, la
construction d’un hébergement pour internat et U'extension des capacités de stockage logistique du CHPCB a Paray le
Monial.

Les prestations intellectuelles attendues du titulaire sont détaillées dans le présent Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP).

Ce marché a principalement pour objet une mission d’assistance a maitrise d’ouvrage (AMO), administratif, financier et
juridique (en fonction des phases), en vue d’accompagner le maitre d’ouvrage sur certains volets de la conduite du projet.
ILne s’agit pas d’une mission de conduite d’opération.

Dans ce cadre, le maitre d’ouvrage conserve Uentiereté de ses attributions décisionnelles. Les éléments de mission sont
ainsi dénommeés :

®» Tranche ferme

Mission 1 Etablissement d’une étude de programmation.

Mission 2 Assistance a maitrise d’ouvrage pour la passation des contrats de maitrise d’ceuvre et des autres
contrats de prestation intellectuelles nécessaires (OPC ; controle technique ; coordonnateur santé
sécurité et protection des travailleurs, etc....).

Mission 3 Assistance a maitrise d’ouvrage a compter du choix du maitre d’ceuvre jusqu’a la réception des
travaux.

®» Tranche optionnelle

Mission 4 | Suivi garantie parfait achevement.

Conformément a la loi n°85-704 portant sur la maitrise d'ouvrage publique et ses relations avec la maitrise d'ceuvre, le
titulaire ne pourra a aucun moment se voir confier des missions de maitrise d'ceuvre.

Les livrables attendus seront remis en version informatique, en une version non modifiable (de type pdf) et une version
exploitable.

Il n’est attendu de restitution papier couleur que pour les livrables signalés dans le présent CCTP par le logo suivant : g.
Le tirage papier sera effectué par le titulaire, apres la décision d’admission de la prestation, en un exemplaire a remettre
au maitre d’ouvrage.

2. Mission 1-Programmation
L’élément de mission n°1 consiste en l'établissement d’'un Programme Technique Détaillé du projet.

Conformément au Code de la Commande Publique, le maitre d’ouvrage en amont de la construction proprement dite est
tenu de s’assurer de la faisabilité de 'opération envisagée, de définir son programme, et d’arréter U'enveloppe financiere
prévisionnelle. En l'espéce, le maitre d’ouvrage a fait le choix de confier ces études a un prestataire externe. Ce dernier
exécute pour le compte du maitre d’ouvrage la présente mission de programmation, objet de la mission 1 du marché.

Ainsi, dans le cadre de cette mission 1, le titulaire du marché met a la disposition du maitre d’ouvrage toutes ses
compétences, son expérience et ses moyens spécialisés afin d’élaborer et rédiger le programme d’architecture et
d’ingénierie (PTD) du projet.

Ce programme Technique Détaillé servira notamment a présenter le projet aux candidats lors de la consultation de
maitrise d’ceuvre. Ildevra donc étre en capacité de fournir sans ambiguité au maitre d’ceuvre tous les éléments nécessaires
en termes de besoins, d’exigences et de contraintes pour concevoir les ouvrages et équipements attendus ainsi que les

espaces extérieurs.
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Un avant programme avec chiffrages (ratio / surface des co(ts techniques) a été réalisée en 2024. Cette étude sont est
jointe au DCE de la présente consultation.

La démarche de programmation est menée en concertation réguliere avec le maitre d’ouvrage.

. Letitulaire y assiste, les anime et rédige et diffuse leurs comptes rendus. A la fin de chacune
des 2 étapes de la mission 1, le titulaire anime une réunion de présentation des résultats au comité de pilotage.

Parallelement a la programmation, le titulaire du marché assiste le maitre d’ouvrage dans les négociations qui pourraient
étre utiles a la bonne marche du projet avec les partenaires publics.

Il anticipe aussi sur le déroulement de lopération pour identifier les points a risques et estimer le recours a des experts.

En effet, le titulaire du marché est tenu de proposer au maitre d’ouvrage durant toute la durée du marché des compléments
aux études déja menées dés que cela s’avérera nécessaire a la bonne conduite de 'opération (par exemple : recensement
des données de terrain et de réseaux, reconnaissance du sol et du sous-sol, relevés géographiques et climatiques,
servitudes, étude acoustique...).

La mission 1 de programmation se déroulera en 2 « parties techniques » :

2.1. L’étude de faisabilité

Sur la base de l'avant-programme fourni, ’étude de faisabilité permet de d’approfondir la définition de réalisation possible
du projet tant sur les aspects spatiaux, techniques, économiques que dans les délais impartis par la maitrise d’ouvrage.
Elle donne en général lieu a des arbitrages sur des options de fonctionnement et techniques, zones d’implantation, choix
de financement, et phasage. Elle sera également une occasion d’impliquer les services externes a l'établissement
concernés par le projet : commune, pompiers... L'idée est d’offrir une réflexion riche en termes de potentiel et de scénario
puis de trouver la meilleure articulation possible.

Elle est combinée a une réflexion juridique pour s’assurer de la faisabilité du projet au sens de son environnement
réglementaire : marchés public, urbanisme, normes de construction, etc.

Au cours de cette phase, le titulaire validera la faisabilité du scénario envisagé dans l'avant-programme.
Les prestations attendues sont notamment :

®» Faisabilité spatiale et urbanistique : compatibilité des surfaces mises a disposition avec les activités envisagées
par chacune des exploitations concernées, surfaces a construire, contraintes urbanistiques de réhabilitation,
parties de construction neuve, possibilité de fonctionnement, etc. ;

®» Faisabilité administrative : décrire les procédures administratives a mettre en place dans le cadre du projet
(demande de permis de construire, permis de démolir, etc.) ;

®» Faisabilité juridique : déterminer les possibilités de montage sur la passation des marchés ; relever les servitudes
particulieres appliquées au site ; etc. ;

®» Faisabilité technigue et architecturale : a partir des connaissances du site et des différents diagnostics réalisés,
décrire les obligations techniques liées a la réalisation du projet (structure, amiante, etc.) ; les diagnostics ou
études complémentaires a réaliser ; les différents scénarios de travaux envisageables, incluant les contraintes de
travaux au niveau structurel et esthétique, mais également les objectifs de confort thermique et acoustique, les
contraintes d’accessibilité, les mises aux normes notamment de sécurité incendie, etc. ;

®» Faisabilité économique : Consolider Uestimation de Uenveloppe financiere des travaux et une estimation
financiére des équipements, pour le scénario envisagé. Le colt estimé par U'étude de faisabilité devra étre
comparé avec lenveloppe envisagée par le maitre d’ouvrage. En cas d’incompatibilité avec lenveloppe
prévisionnelle, le titulaire proposera lui-méme des solutions permettant le rétablissement de la cohérence codt-
enveloppe financiere. Le maitre d’ouvrage validera ou non ces solutions ;
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®» Faisabilité dans le temps : réaliser un planning prévisionnel des études et des travaux (intégrant les délais
d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, ainsi que les délais de consultation de maitrise d’ceuvre
et d’entreprises) pour les différents scénarios envisageables.

Le titulaire ajoutera a son étude de faisabilité tous les éléments qui lui paraissent nécessaires a la bonne réalisation de sa
mission.

Le livrable attendu & est un rapport complet d’étude de faisabilité adressé au maitre d’ouvrage, précisant toutes les
contraintes et solutions pour la faisabilité, ainsi que la mise a jour des schémas fonctionnels, présentant une synthese et
un plan de zonage des différentes activités sur chacun des batiments objet du projet. Le titulaire remettra également
un document type power point présenté au comité de pilotage . Les remarques
formulées par la maitrise d’ouvrage et/ou le comité de pilotage donneront lieu éventuellement a rectification jusqu’a
’établissement d’un document validé par le maitre d’ouvrage.

2.2. Le programme technique détaillé

Le titulaire élaborera et rédigera le Programme Technique Détaillé correspondant au scénario choisi par le maitre
d’ouvrage a lissue des études de faisabilité, en prenant en compte 'ensemble des remarques et informations de la
maitrise d’ouvrage suite aux études de faisabilité.

Le Programme Technique Détaillé est la derniere étude de programmation menée avant le choix du maitre d’ceuvre. C’est
la piece maitresse du marché de maitrise d’ceuvre. Il doit confronter 'ensemble des contraintes et des besoins pour définir
le meilleur compromis possible. Il constituera le cahier des charges de la future consultation d’un maitre d’ceuvre.

Pour rappel, le Code de la Commande Publique définit les éléments essentiels du programme a transmettre ala
consultation de maitrise d’ceuvre, a savoir :

> Lesobijectifs que l'opération doit permettre d'atteindre ;
> Les besoins que l'opération doit satisfaire ;

> Les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et
économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement ;

> Lenveloppe financiére prévisionnelle de 'opération.

Le PTD doit permettre de sélectionner un maitre d’ceuvre et de lui passerune commande, qu’il s’agisse d’un concours ou de
toute autre procédure formalisée. Le niveau de précision du PTD doit permettre au maitre d’ceuvre de réaliser une esquisse
uniquement a partir de ce document, sans dialogue avec la maitrise d’ouvrage. Le PTD est une piéce contractuelle du
marché de maitrise d’ceuvre qui servira de référence en cas de litige. De plus, il constitue la mémoire de l'opération.

Le PTD permet de rédiger une synthése explicite des choix fondamentaux du maitre d’ouvrage et de s’assurer de la
cohérence de ses objectifs en termes de performance, colit et délais. Il devra comprendre « un cahier des fiches
techniques par local ».

a - Contenu détaillé du programme technique détaillé

Ce contenu n’est pas exhaustif, il recense les principaux points.

Le PTD estrédigé a partir des éléments du pré programme et des études de faisabilité, dans une logique nouvelle centrée sur
Uacte de construire :

Pour mémoire Avant-programme / Faisabilité Programme technique détaillé

Opportunité et faisabilité de Uopération A synthétiser de maniere a mettre en exergue les éléments
indispensables a la compréhension du projet du maitre
d’ouvrage ; les éléments de faisabilité permettent
d’identifier les principales contraintes.
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Besoins et exigences essentiels A développer ; pour les aspects techniques, a formuler en

termes de performances a atteindre.

Organisation de la gestion du projet Présenter les éléments relatifs a lorganisation de la

gestion du projet.

Etudes Annexer au programme les études nécessaires au maitre
d’ceuvre, ainsi que la liste des études disponibles.
Codt et calendrier prévisionnels A préciser.

®» Présentation générale de Uopération : Les éléments de cette rubrique sont destinés a fournir au maitre d’ceuvre

les éléments essentiels lui permettant d’appréhender le projet global et la démarche du maitre d’ouvrage, et de
prendre la mesure des choix fondamentaux qu’il a fait, a la lumiére des études de faisabilité :

e Nature de Uopération,

e |ocalisation,

e Historique,

e Obijectifs et performances a atteindre (hiérarchisés),

e Service arendre

o Affirmation de la faisabilité de 'opération,

e Principales options retenues et les motifs de ces choix,

e Organisation de la gestion du projet.

®» Description dusite: Il s’agit d’éclairer le maitre d’ceuvre sur les potentialités et les contraintes du site :
e Description de 'environnement urbain :

L’environnement social (données démographiques, typologie de la population...)
L’environnement économique (les activités implantées, 'emploi...)

Les évolutions prévisibles (mutation, développement...)

Le contexte historique

Le cadre bati voisin (densité, nature des béatiments, age, architecture, monuments
historiques...)

Lenvironnement paysager

Les conditions climatiques et ’environnement sonore (ensoleillement, activités, voiries...).

e Description du terrain d’implantation :

Limites de la parcelle

Topographie, nature du sol, hydrographie, végétation... (données et contraintes physiques)
Risques naturels et technologiques

Accessibilité et desserte

Contraintes urbanistiques (servitudes, reglement du PLUi...).

e Description des batiments existants :

Description des constructions existantes sur le site : nature des batiments, age, architecture,
type de structure, état, etc.

Historique des constructions existantes (usages, contexte, pollution, transformation du bati,
etc.)

Activités existantes

Caractéristiques et contraintes des batiments, issues des études préalables

®» Description fonctionnelle de Uexistant ; des besoins et organisation des espaces du projet : Il s’agit de fournir au
maitre d’ceuvre toutes les informations nécessaires sur le fonctionnement de U'établissement et le découpage en
espaces fonctionnels :
e Usagers et utilisateurs
e Activités et usages

Page 6 sur 12



AMO-CHPCB

e Principe de fonctionnement de l’équipement

e Définition des espaces : activité (ou les activités) et occupants qu’il accueille, ses relations avec les
autres espaces, ses conditions d’utilisation (fréquences, périodes, réglementation des acces...), etc.

e Organisation spatiale de ’équipement et de chacun des batiments

e (Circulation des personnes, des véhicules et des matériels.

o Lorganisation spatiale de chacun des batiments sera représentée a 'aide de document graphique de
type schémas fonctionnels.

®» Description des espaces nécessaires aux activités : Pour chaque espace, ou sinécessaire local, il est nécessaire
de fournir au maitre d’ceuvre, a travers l'élaboration de «fiches techniques par local », des éléments relatifs :
e Asagéométrie (surface, accés...)
e Auxperformances a atteindre
e Auxaménagements intérieurs
e Aux équipements
e Auxconditions d’exploitation et de maintenance
e Auxcontraintes réglementaires (se limiter a rappeler les références réglementaires)
e Auxexigences techniques particulieres.

®» Contraintes et exigences opérationnelles spécifiques : Il est important de mettre en avant les principales
contraintes opérationnelles :
e Lecalendrier prévisionnel de Uopération (et le cas échéant son phasage)
e L’enveloppe financiere prévisionnelle.
e Annexes : Les annexes se composent de toutes les pieéces nécessaires au maitre d’ceuvre dontil aura
été fait mention dans le corps du programme (plan de situation, reglement de PLU...).

Le livrable attendu g est un document final qui sera soumis a Uapprobation du comité de pilotage.

Cet élément de mission sera considéré terminé lorsque le maitre d’ouvrage aura approuvé et validé le programme de
Popération. Jusqu’a savalidation intégrale, le titulaire du marché sera tenu d’apporter, sans rémunération complémentaire,
les correctifs nécessaires qui seront demandés par le maitre d’ouvrage.

3. Mission 2 - Assistance a la passation des contrats de prestations intellectuelles

Cette mission 2 consiste en une assistance au maitre d’ouvrage a la rédaction et a la passation du contrat de maitrise
d’ceuvre du projet, ainsi que des autres contrats de prestations intellectuelles nécessaires (OPC ; controle technique ;
coordonnateur santé sécurité et protection des travailleurs etc.).

ILest attendu pour cette phase que le titulaire :

a - Etablissement des DCE ()

®» Définisse le contenu des missions a confier a chacun de ces prestataires,
®» Prépare, le (ou les) dossier(s) de consultation (CCAP, CCTP, RC, AE), dans le respect de la réglementation et le(s)
soumet préalablement a l'approbation du maitre de l'ouvrage. Présentation au comité de pilotage.

L’AMO justifiera notamment de la mission proposée pour chaque prestataire, des critéres de sélection des candidatures
et des offres, des références, compétences et moyens demandés par le reglement de consultation ainsi que des délais et
des étapes de la consultation.

La rédaction et 'envoi de l'avis d'appel public a la concurrence pour publication sur les différents supports sont gérés par
U’Etablissement support.
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b - Aide au choix des prestataires et a la procédure de marché public

®» Assiste le maitre de l'ouvrage dans le lancement de la consultation et réalise | ‘analyse des candidatures et offres
/ Projets (concours pour le choix de la MOE),

®» Assiste le maitre de 'ouvrage dans la réponse aux questions des candidats en cours de procédure ;

®» Propose, dans un rapport motivé établi a partir de l'analyse des candidatures, puis des offres regues, les
prestataires a retenir pour chaque prestation ;

®» Participe et anime la commission technique préalable a la sélection des candidatures de la phase 1 du concours
du choix de MOE ;

®» Participe et anime le jury de la phase 1 du concours, sélection des candidatures de MOE ;

®» Participe et anime la commission technique préalable a ’analyse des projets de la phase 2 du concours du choix
de MOE;

®» Participe et anime le jury de la phase 2 du concours, sélection du projet de MOE ;

®» Rédige des propositions de proces-verbaux ; Mise au point des marchés suites aux négociations éventuelles ;
Rédaction des rapports de présentation des marchés ; Préparation d'un courrier pour le pouvoir adjudicateur aux
candidats retenus et non retenus ; Vérification de la notification des marchés.

®» Assiste le maitre d‘ouvrage en cas de demande complémentaire des candidats afin de répondre a leur question et
propose a ce titre les courriers nécessaires.

4. Mission 3 - Assistance technique a compter du choix du maitre d’ceuvre jusqu’a la
réception des travaux.

Durant cette période qui démarre a compter de la signature du contrat de maitrise d’ceuvre et qui se termine a la réception
des travaux (levée de réserves compris), les missions du titulaire doivent étre clairement définies car le maitre d’ouvrage
n’entend pas bénéficier d’une conduite de projet mais de conseils et assistances sur certains points particuliers.

Les besoins a minima du maitre d’ouvrage sont exprimés ci-dessous. Le candidat pourra proposer en option libre, des
prestations d’accompagnement supplémentaires s’il estime nécessaire, lesquelles pourront alors faire 'objet d’une
négociation avec les candidats dans le respect des principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des
marchés publics.

La mission 3 est détaillée en 6 sous-missions de base.

elles pourront avoir plusieurs objets, liés aux éléments de mission 3.1
a 3.5 détaillés ci-apres. Il est estimé un besoin auxquelles
s’ajouteront les réunions spécifiquement requises dans le sous détail de la mission 3 ci-aprés et celles proposées dans la
méthodologie du candidat. Des rencontres en visio-conférences sont possibles en sus des réunions en présentiel.

a - Mission 3.1: transversale durant la mission 3, suivi du planning et organisationnel

Il est rappelé que si pour les missions 1 et 2 du présent marché, il est attendu du titulaire une mission d’organisation et
animation des relations avec les acteurs du projet, ce ne sera pas le cas lors de la mission 3.

Toutefois, le titulaire conservera a sa charge tout le long de la mission 3, un role de suivi du planning directeur et
d’identification / suivi des taches critiques et des étapes clés.

b - Mission 3.2 : avis sur certains livrables

e Avis surles avant-projets et projet qui seront présentés par le maitre d’ceuvre.

e Avissurl’estimation financiére élaborée par le maitre d’ceuvre.

o |lest précisé que l'avis attendu par le titulaire consistera uniquement a:

e Viser les aspects formels et juridique des documents d’APD, PRO, et estimation financiére réalisés par le maitre

d’ceuvre.
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o \krifierlaconformité des restitutions précitées du maitre d’ceuvre avec le programme technique détaillé (PTD). En
cas d’écart, le titulaire donnera un avis sur les intéréts/avantages, ou les risques/inconvénients des divergences
constatées. Si le contenu des livrables précités du maitre d’ceuvre lui parait insuffisant pour émettre un avis sur un
aspect, le titulaire devra en informer le maitre d’ouvrage.

C - Mission 3.3: Assistance juridique sur la phase passation des marchés de travaux au regard
du droit de la commande publique

Il est demandé au titulaire un avis sur la validité juridique du dossier de consultation des entreprises de travaux établi par
le maitre d’ceuvre au regard du droit de la commande publique. Cet avis portera notamment sur :

e laprocédure de consultation choisie et sur ses délais,

e lescompétences demandées aux candidats,

o lescriteres de sélection des offres,

e lesoptions proposées,

e lesclauses environnementales d'exécution,

e lapparente cohérence d’ensemble et des pieces entre elles,
e lavalidité au titre du droit des marchés publics.

Durant la consultation des entreprises, le titulaire pourra étre sollicité pour la réponse aux questions administratives des
candidats, le maitre d’ceuvre restant compétent pour les questions techniques.

Durant cette phase, le titulaire :

° d’ouverture des plis, d’analyse des dossiers de candidature et suivra la négociation
éventuelle avec les entreprises de travaux, avec une vigilance accrue pour la sécurité juridique du marché.

e devra étre force de proposition quant aux décisions pouvantintervenir en cas d’infructuosité, offre irréguliere, offre
anormalement basse, etc.

e Emmeétra un avis sur le rapport d'analyse des candidatures et des offres réalisé par le maitre d'ceuvre et visera le
proces-verbal d’analyse des offres rédigé par le maitre d’ceuvre.

e Prépareralesbases de courrier que le maitre d’ouvrage enverra aux candidats retenus et non retenus et s’assurera
de la réalisation effective des notifications par le maitre d’ouvrage. Le titulaire assurera un suivi du recueil des
pieces administratives a fournir par les entreprises retenues.

e Se chargera de rédiger un projet de rapport de présentation du marché et d’informer le maitre d’ouvrage sur ses
obligations de publications des marchés passés.

Les comptes rendus de ces réunions seront rédigés par le maitre d’ceuvre dans le cadre de sa propre mission d’ACT.

d - Mission 3.4:suivi administratif juridique et comptable du contrat de maitrise d'ceuvre et
des contrats de prestations intellectuelles

ILest attendu du titulaire gu’il suive l’évolution du contrat de maitrise d’ceuvre ainsi que des autres contrats de prestation
intellectuelles nécessaires a 'opération a savoir a minima : OPC, contréle technique, coordonnateur santé sécurité et
protection des travailleurs.

Concernant le contrat de maitrise d’ceuvre, ce dernier connait obligatoirement de par la loi des phases de mise a jour
exprimées traditionnellement « avenants » par des « modification en cours d’exécution du contrat ». Le titulaire veilleraa ce
que le contrat évolue conformément a la loi et a la validité juridique des avenants avec le maitre d’ceuvre.

Le titulaire procédera aussi au suivi de 'exécution financiere des autres contrats de prestation intellectuelle dont la
passation aura été faite avec le concours du titulaire et qui sont pour mémoire OPC, contréle technique, coordonnateur
santé sécurité et protection des travailleurs etc.
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En cas de constat d’'une anomalie (absence de présentation de factures ou factures incomplétes ou erronées par
exemple), le titulaire doit le signaler au maitre d’ouvrage et échanger avec lui sur les possibilités d’actions.

Le maitre d’ouvrage transmettra systématiquement copie des documents contractuels signés et des factures proposées
par le maitre d’ceuvre et les autres prestataires intellectuels précités, afin de permettre au titulaire d’effectuer sa veille
financiere et juridique.

Le titulaire pourra aussi étre sollicité par le maitre d’ouvrage pour répondre a ses questions sur d’éventuelles mesures
coercitives a appliquer au maitre d’ceuvre ou aux autres prestataires de prestation intellectuelles.

€ - Mission 3.5: Assistance du maitre d’ouvrage pour le suivi administratif juridique et
comptable des marchés de travaux gérés par la Maitrise d’CEuvre

Tout au long de la vie des contrats de travaux avec les entreprises, le titulaire s’assurera de collecter et vérifier le bon
déroulement juridique, administratif et comptable des contrats a savoir le suivi des ordres de service, passation des
avenants proposés par le maitre d’ceuvre, visa des factures de travaux. Le titulaire devra étre en capacité constante de
dresser un état des contrats d’entreprise et leurs avenants en cours, les états de décomptes mensuels et définitifs des
entreprises de travaux.

Toute facture présentée par une entreprise au maitre d’ouvrage sera communiquée par le maitre d’ceuvre au titulaire qui
s’assurera du respect du phase de facturation, de la conformité avec le bordereau des prix figurant au marché, des
quantités figurant au marché. En cas de différence entre les pieces du marché et les factures des entreprises, le titulaire
interrogera le maitre d’ceuvre pour en connaitre les raisons et faire régulariser si besoin la facture. Le titulaire vérifiera et
emmeétra un avis administratif sur les avenants éventuels aux marchés de travaux présentés par le maitre d’ceuvre.

Le titulaire tiendra également un tableau de suivi des demandes d’agrément des sous-traitant présentées par les
entreprises de travaux et visera ces dernieres avant validation par le maitre d’ouvrage dans le but d’en vérifier la
complétude et la validité juridique.

Les livrables attendus durant cette phase sont:

e lesvisadutitulaire sur les différents documents (avenants, factures, agrément des sous- traitants etc.)

e Unpointmensuel envisio-conférence ou téléphonique ;

e La tenue réguliere d’un tableau récapitulatif de 'état des contrats de travaux et leurs avenants précisant les
étapes de ces derniers (proposés, validés, signés, en attente), et leur imputabilité (MOA, MOE, entreprise, autres).

e Untableau de suivi de facturation de chaque entreprise (ou groupement d’entreprise) titulaire d’un lot de travaux.

e Répondre par trace écrite aux questions du maitre d ‘ouvrage sur les éventuelles mesures coercitives a appliquer
aux entreprises de travaux.

f - Mission 3.6 : assistance administrative et juridique dans les opérations de réception

Le titulaire assurera une mission d’assistance administrative et juridique dans les opérations de réception des travaux. Il
ne se substitue pas au maitre d’ceuvre dans les missions qui lui incombent au titre de la maitrise d’ceuvre.

Il est attendu de maniére principale mais non exhaustive, que le titulaire procede :

®» Auniveau de la réception des travaux auprés des entreprises :

e Auneinformation du maitre d’ouvrage sur les démarches de réception incombant au maitre d’ceuvre lors de
cette phase (telle que lorganisation de réunion de réception, 'établissement des PV de réception,
lorganisation de pré commission de sécurité etc.) ;

e Viserles propositions d’EXE 6 (décisions de réception) ou EXE 8 (décision de levée de réserve) préalablement
a leur signature par le maitre d’ouvrage ;
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e Tenir un tableau de suivi, par lot de travaux, concernant ’établissement successif des différents documents
de réception EXE 4 a EXE 8 avec les dates détaillées des notifications et signatures des parties, mention de la
subsistance de réserves ou non etc.).

o Un suivi administratif de la levée des réserves par comparaison des listes et constats réalisés par le maitre
d’ceuvre et le bureau de contr6le, avec une alerte au maitre d’ouvrage

e Lapoursuite et la finalisation du suivi administratif et financier des DGD des entreprises, ce quiimplique une
vérification finale du suivi des cautionnements et un conseil au maitre d’ouvrage sur les modalités ultérieure
des levées de retenue de garantie, cautionnement.

®» Au niveau de la fin de contrat avec le maitre d’ceuvre et les autres prestataires intellectuels (OPC, bureau de
controle, coordonnateur santé sécurité et protection des travailleurs)
e Assistance sur formalités de cléture et de DGD des contrats maitrise d’ceuvre et des autres prestataires
intellectuels (coordonnateur santé sécurité et protection des travailleurs.

5. Tranche optionnelle suivi de garantie parfaitachevement

Pendant l'année qui suit la réception des travaux, le CHPCB bénéficie d'une garantie de parfait achévement. Cette garantie
impose aux entreprises qui ont réalisé les travaux de réparer tous les désordres signalés au cours de l'année qui suit la
réception des travaux.

Dans le cadre de 'assistance proposée, le titulaire pourra étre sollicité par le CHPCB pour tout désordre dontil se rendrait
compte apres la réception des travaux et ce durant un an a compter de la réception des travaux concernés.

Le titulaire lui livrera alors une premiere analyse sur les possibilités apparentes de faire jouer la garantie de parfait
achevement a U'encontre de telle ou telle entreprise, sachant que la mise en ceuvre de cette derniere donne trés souvent
lieu a des contentieux. Aussi, ce sont ensuite les avocats conseils de ’hépital qui interviendront le cas échéant,
potentiellement dans le cadre de la mise en ceuvre des contrats d’assurance.

Pour le chiffrage de cette tranche optionnelle le titulaire proposera un prix de base forfaitaire en indiquant précisément le
contour de ce forfait et si besoin éventuellement en sus un prix de vacations horaires.

6. Organisation de la maitrise d’ouvrage
Afin de piloter le projet, le maitre d’ouvrage a établi 'organisation interne suivante :

®» un Comité de pilotage. Ce COPIL (Représentants du Maitre d’Ouvrage, du corps médical, paramédical et usagers
du CHPCB) a pour mission de superviser etvalider 'avancement du projet et les grandes orientations, de veiller au
respect des besoins des utilisateurs, de 'enveloppe et du calendrier. Celui-ci se réunira 2 fois par an de 2025
jusqu’alaréception des batiments.

®» Un Comité technique composé d’'un nombre restreint de membres du CHPCB (2 a 3 personnes), qui assurera la
coordination et la conduite du projet tout au long du processus.

®» Désignation d’un chargé d’opération qui sera Uinterlocuteur principal du maitre d’ouvrage auprées du titulaire.
Le titulaire du marché participera au COPIL (Comité de pilotage) et aux COTEC.

Le nombre et la périodicité des réunions dites de « coordination » avec le maitre d’ouvrage (COTEC ou autres) sont fixés
sur la base de Uoffre du candidat en respectant les minima attendus de réunions spécifiques par phase du présent cahier
des charges.

Sur le principe, le titulaire du marché assure, sous autorité du chargé d’opération, 'animation de toutes les réunions de
travail (réunions de coordination, COPIL, COTEC, autres) ainsi que la rédaction et la diffusion des comptes rendus.
Toutefois par exception, lorsque 'objet de la réunion implique 'animation principale par un autres prestataire, le titulaire
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pourra aussi simplement étre convié a participer a cette réunion dont la préparation, 'animation et le compte rendu
incombera a un autre prestataire (le Maitre d’ceuvre par exemple ou 'OPC...).
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