
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 01 GROS ŒUVRE VRD 69 jours Mar 22/04/25 Ven 25/07/25

2 01 Préparation 10 jours Mar 22/04/25 Lun 05/05/25

3 01 Démolitions + dépose intérieure 5 jours Mar 06/05/25 Lun 12/05/25

4 01 Structure béton intérieure 10 jours Mar 13/05/25 Lun 26/05/25

5 01 Protection des ouvertures 1 jour Mar 27/05/25 Mar 27/05/25

6 01 Démolitions extérieures 5 jours Mer 28/05/25 Mar 03/06/25

7 01 Dalle SAS d'entrée 5 jours Mer 04/06/25 Mar 10/06/25

8 01 Aménagements VRD 33 jours Mer 11/06/25 Ven 25/07/25

9

10 02 CHARPENTE COUVERTURE 29 jours? Mar 22/04/25 Ven 30/05/25

11 02 Préparation 10 jours Mar 22/04/25 Lun 05/05/25

12 02 Commande + construction du auvent 10 jours Lun 19/05/25 Ven 30/05/25

13

14 03 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM 56 jours? Mar 22/04/25 Mar 08/07/25

15 03 Préparation 10 jours Mar 22/04/25 Lun 05/05/25

16 03 Commandes 40 jours Mar 06/05/25 Lun 30/06/25

17 03 Pose 5 jours Mar 01/07/25 Lun 07/07/25

18

19 04 SERRURERIE 44 jours? Mar 22/04/25 Ven 20/06/25

20 04 Préparation 10 jours Mar 22/04/25 Lun 05/05/25

21 04 Rénovation grilles salles 10 jours Mar 06/05/25 Lun 19/05/25

22 04 Pose serrueries intérieures 10 jours Lun 02/06/25 Ven 13/06/25

23 04 Pose serrurerie extérieure 5 jours Lun 16/06/25 Ven 20/06/25

24

25 05 PLATRERIE 86 jours? Mar 22/04/25 Mar 09/09/25

26 05 Préparation 10 jours Mar 22/04/25 Lun 05/05/25

27 05 Plâtrerie bande technique (côté loge) 20 jours Mar 27/05/25 Lun 23/06/25

28 05 Doublages + plafonds Salle de spectacle 25 jours Mar 24/06/25 Lun 18/08/25

29 05 Doublages + plafonds bande technique côté façade 15 jours Mar 19/08/25 Lun 08/09/25

30

31 06 PEINTURE 111,5 jours? Mar 22/04/25 Mer 15/10/25

32 06 Préparation 10 jours Mar 09/09/25 Lun 22/09/25

33 06 Peinture tous supports 15 jours Mar 23/09/25 Lun 13/10/25

34

35 07 MENUISERIE INTERIEURE BOIS 120 jours Mar 22/04/25 Lun 27/10/25

36 07 Préparation 10 jours Mar 22/04/25 Lun 05/05/25

37 07 Commandes 20 jours Mar 06/05/25 Lun 02/06/25

38 07 Pose murs ossatures bois "Prouvé" 10 jours Mar 14/10/25 Lun 27/10/25

39 07 Pose des huisseries 2 jours Mar 09/09/25 Mer 10/09/25

40

41 08 SOLS DURS 111,5 jours Mar 22/04/25 Mer 15/10/25

42 08 Préparation 10 jours Mar 09/09/25 Lun 22/09/25

43 08 Ragréages 5 jours Mar 23/09/25 Lun 29/09/25

44 08 Faïences 10 jours Mar 30/09/25 Lun 13/10/25

45

46 09 CVPS 111,5 jours Mar 22/04/25 Mer 15/10/25

47 09 Préparation 10 jours Mar 22/04/25 Lun 05/05/25

48 09 Consignation 1 jour Mar 06/05/25 Mar 06/05/25

49 09 Réseaux CTA + bande technique (côté loge) 15 jours Lun 23/06/25 Ven 11/07/25

50 09 Réseaux salle + bande technique (côté façade) 46 jours? Lun 14/07/25 Lun 06/10/25

51 09 Essais et mise en service 5 jours Mar 07/10/25 Lun 13/10/25

52

53 10 ELEC 109 jours Mar 22/04/25 Ven 10/10/25

54 10 Préparation 10 jours Mar 22/04/25 Lun 05/05/25

55 10 Consignation 1 jour Mar 06/05/25 Mar 06/05/25

56 10 Réseaux bande technique (côté loge) 15 jours Lun 23/06/25 Ven 11/07/25

57 10 Réseaux salle + bande technique (côté façade) 45 jours? Lun 14/07/25 Ven 03/10/25

58 10 Essais et mise en service 5 jours Lun 06/10/25 Ven 10/10/25
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