Planning previsionnel d'execution maximum

CROUS NORMANDIE - Aménagement de cheminements piétons résidences BACOT et avenue Céte de Nacre

2025

Janvier Février Mars Avril Mai

Juin

Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Décembre
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Période de préparation

Travaux (TF + TO1 + TO2)

Planning non contractuel a actualiser suivant la date de démarrage du chantier, le planning de I'entreprise et les conditions météorologiques




