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Création d'un Hangar Métallique pour récupération des eaux uées

Base Aérienne de BRICY planning travaux

®

N°_[Nom de la tache | Durée | Mois-2 | Mois-1 | Mois1 | Mois2 | Mois3 | Mois4 | Mois5 | Mois6 | Mois7 | Mois8 | Mois9
1 | Planning TCE - HANGAR METALLIQUE 159 jrs | ! 1 Planning TCE - HANGAR METALLIQUE ;
|
l l l l l
| | | | |
2 Période de préparation 20 jrs Période de préparation | | ;
|
l l l !
l l l l l
3 Section Technique N°01 - Terrassement - 30 jrs Section Technique N°01 - Terrassement - VRD - Signalisations ;
VRD - Signalisations | | | |
l l l l l
4 Section Technique - N°02 - GO Magonnerie 30 jrs | | Section 1Technique -N°02 - GO Magonnerie |
| | | |
l l l l l
5 Section Technique - Lot N° 03 - Charpente 20 jrs ; ; | Section Teéhnique - Lot N° 03 - Charpente Metallique ;
Metallique | | | | I |
l l l l l
6 Section Technique - N° 04 - Bardage - 40 jrs ! ! ! ! Section Technique - N° 04 - Bardage - Couverture Acier |
Couverture Acier 1 1 1 l I !
l l l l l
7 Section Technique - N°05 - Menuiserie EXT - 15 jrs | | | | Section Technique - N°05 - Menuiserie EXT - Portes sectionnelles
Portes sectionnelles | | | | | [
| | | | |
8 Section Technique - N° 06 - Peinture - FP - 21jrs | | | | Section Technique - N° 06 - Peinture - FP - Nettoyage,
Nettoyage | \ | \ T !
| | | | |
| | | | |
9 Section Technique - N°07 - Electricite 37 jrs | | | Section Technique - N°07 - Electricite Courants Forts et Faibles |
Courants Forts et Faibles [ [ [ N FITIITIITITTIOYS NPT T | !
| | | | |
| | | | |
| | | | |
10 Section Technique - N° 08 - Chauffage - 39 jrs | | | Section Technique - N° 08 - Chauffage - Ventilation - Plomberie |
Ventilation - Plomberie ! ! ! N AYNTITRTRTAN PR M | !
| | | | |
l l l l l
11 OPR 5jrs ; ; ; ; OPR }
| | | | [ ] |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
12 RECEPTION 0jr ; ; ; } RECEPTION }
| | | | |
| | | | |
| | | | |
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