
Maître d'Œuvre
ECR
20 rue Flandres Dunkerque
45160 OLIVET

T 02 38 69 32 32 

Ministere des Armées
ESID de Rennes  

PLANNING TRAVAUX TCE  

Création d'un hangar Métallique pour la 
récupération des eaux usées des Aéronefs 

Base aérienne de Bricy (45)

Olivet le 20 janvier 2025

Phase DCE 



N° Nom de la tâche Durée
1 Planning TCE - HANGAR METALLIQUE 159 jrs

2 Période de préparation 20 jrs

3 Section Technique  N°01 - Terrassement - 
VRD - Signalisations

30 jrs

4 Section Technique - N°02 - GO Maçonnerie 30 jrs

5 Section Technique - Lot N° 03 - Charpente 
Metallique 

20 jrs

6 Section Technique - N° 04 - Bardage - 
Couverture Acier 

40 jrs

7 Section Technique - N°05 - Menuiserie EXT - 
Portes sectionnelles 

15 jrs

8 Section Technique - N° 06 - Peinture - FP - 
Nettoyage 

21 jrs

9 Section Technique - N°07 - Electricite 
Courants Forts et Faibles 

37 jrs

10 Section Technique - N° 08 - Chauffage - 
Ventilation - Plomberie 

39 jrs

11 OPR 5 jrs

12 RECEPTION 0 jr

Planning TCE - HANGAR METALLIQUE 

Période de préparation

Section Technique  N°01 - Terrassement - VRD - Signalisations

Section Technique - N°02 - GO Maçonnerie 

Section Technique - Lot N° 03 - Charpente Metallique 

Section Technique - N° 04 - Bardage - Couverture Acier 

Section Technique - N°05 - Menuiserie EXT - Portes sectionnelles 

Section Technique - N° 06 - Peinture - FP - Nettoyage 

Section Technique - N°07 - Electricite Courants Forts et Faibles 

Section Technique - N° 08 - Chauffage - Ventilation - Plomberie 

OPR 

RECEPTION 

Mois -2 Mois -1 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9

le 29 Juillet 2024 Création d'un Hangar Métallique pour récupération des eaux uées
Base Aérienne de BRICY planning travaux 
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