
PHASE CHANTIER

Préparation chantier + démolition accueil

Terrassement fondations

Clos-couvert

Bardage façades Etancheité

Finitions et lots techniques

Rénovation existant

Réception

Délai global travaux : 13 mois, inclus préparation de chantier . 

Travaux 

Réception

CALENDRIER TRAVAUX / PHASE PRO/DCE

Mois 15Mois 13 Mois 14Mois 10 Mois 11 Mois 12Mois 9Mois 1 Mois 7 Mois 8Mois 4 Mois 6Mois 5Mois 2 Mois 3

Réception travaux + levée 

réserves + commission 

sécurité

Aménagements intérieurs / lots 

techniques

 - Préparation Chantier / 

Démolition accueil

- Bardage façades

- Etancheité

- Terrassement fondation

- Clos / Couvert


