Travaux d'assainissement - Quartier Ailleret a
Bourogne 3 mars 2025
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B @ Lot N°1: Amélioration de la collecte 03/11/25 26/06/26 y A
@ Phase de préparation 03/11/25 20/02/26 —1
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@ Réception des travaux 29/06/26 29/06/26 ¢
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@ Constat d'achévement de la construction et mise en service des installations 15/06/26 15/06/26 f
© Mie en route 15/06/26 26/06/26 1
© Période d'observation 29/06/26 24/07/26 | —1

@ Réception des travaux 27/07/26 27/07/26 -




