
Travaux d'assainissement - Quartier Ailleret à
Bourogne 3 mars 2025

Diagramme de Gantt 3

Nom Date de début Date de fin
Lot N°1 : Amélioration de la collecte 03/11/25 26/06/26

Phase de préparation 03/11/25 20/02/26
Phase travaux 23/02/26 12/06/26
Réception des travaux 29/06/26 29/06/26

Lot N°2 : Travaux de réhabilitation de la STEP 03/11/25 24/07/26
Phase de préparation 03/11/25 20/02/26
Phase travaux 23/02/26 12/06/26
Constat d'achévement de la construction et mise en service des installations 15/06/26 15/06/26
Mie en route 15/06/26 26/06/26
Période d'observation 29/06/26 24/07/26
Réception des travaux 27/07/26 27/07/26
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