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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du Marché - Emplacement des travaux - Domicile de I'Entrepreneur

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
concernent les marchés de travaux relatifs a I'opération désignée en fitre.

Lieu d'exécution :

Université Rennes 2 - Campus Villejean — Place du Recteur Henri Le Moal — CS 24307 — 35043
RENNES CEDEX

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier
des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

1.2. Tranches et lots

1.2.1. Décomposition en lots

Sans objet : lot unique : SSI

1.2.2. Décomposition en tranches

Cette opération de travaux sera décomposée en une franche ferme et trois tranches
optionnelles :

Tranche Périmétre concerné Mission

Travaux bdtiment R +
tirage des fibres vers
PC sécurité

Tranche ferme + ftirage réseau fibre de

batiments (R/L/D/S) vers PC sécurité

Remplacement SSI et installation SSS batiment R
I'ensemble des

1ere franche optionnelle

Travaux batiment L

Remplacement SSI et installation SSS

2¢me tranche optionnelle

Travaux batiment D

Remplacement SSI et Installation SSS

3¢éme franche optionnelle

Travaux batiment S

Remplacement SSI et installation SSS

1.2.3. Notification des tranches optionnelles

L'affermissement de chaque tfranche optionnelle fera I'objet d'une décision du maitre
d’ouvrage qui sera notfifiee au prestataire, et ce, dans un délai de 36 mois maximum &
compter de la date de début d’exécution du marché.

La décision précisera la date de commencement d'exécution des prestations de la
tranche optionnelle.

Le non affermissement de la tranche optionnelle ne donnera lieu & aucune indemnité de
dédit ou d'attente au bénéfice du prestataire.

1.3. Reconnaissance des ouvrages

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance du site, et des conditions dans lesquelles
il devra exécuter les tfravaux pour établir son offre dont les éléments mentionnés a I'article
9.1.1 du CCAG-Travaux, ainsi que :

- des sujétions dues O I'exécution des fravaux en lots séparés ;

- des conditions d’acces au site et au batiment ;

- des contraintes d'organisation de chantier liees aux interventions en site occupé ;

- des dépenses liges aux installations de chantier définies a I'article 3.3 ci-apres ;

- des dépenses liées aux mesures particulieres concernant I'hygiene et la sécurité
du chantier notfamment celles mentionnées a I'article 31 du CCAG-Travaux ;
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- des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la gestion des déchets
suivant article 1.6.4 ci-apres.

1.4. Intervenants

1.4.1. Le titulaire du marché
L'article 1.4.1 du CCAP déroge a I'article 3.3 alinéa 2 du CCAG Travaux.

En application de I'article 3.4.1 du CCAG Travaux, des la notification du marché, le titulaire
désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées G le représenter aupres de
I'acheteur, pourles besoins de I'exécution du marché. Ce ou ces représentants sont réputés
disposer des pouvaoirs suffisants pour prendre, des notification de leur nom a I'acheteur dans
les délais requis ou impartis par le marché, les décisions engageant le titulaire.

Ce représentant devra étre joignable facilement par I'Université Rennes 2 sur les horaires de
travail (de 8h & 12h et de 14h & 18h du lundi au vendredi).

Tout changement d’interlocuteur durant I’exécution du marché devra obligatoirement étre
notifié & I'Université Rennes 2 (achatsmarches@univ-rennes2.fr) dans les plus brefs délais.

Les décisions engageant I'acheteur pourront étre prises par le responsable de la Direction
des ressources immobilieres (DRIM). Par dérogation a I'article 3.3 2eme alinéa du CCAG
Travaux, toute décision écrite sera signée par I'acheteur sauf habilitation du responsable
de la DRIM.

1.4.2. Maitre d’ouvrage
L'acheteur (maitre d'ouvrage) est I'Université Rennes 2, représentée par son Président.
La structure suivante au sein de I'université est chargée d’assurer la maitrise d’ouvrage :
Direction des ressources immobiliéres (DRIM)
Place du Recteur Henri Le Moal — CS 24307

35043 RENNES Cedex
Contact : Joachim GARDIN - 06 80 93 46 81 — joachim.gardin@univ-rennes2.fr
Leduc Thomas - 07.87.87.91.59 — thomas.leduc@univ-rennes2.fr

1.4.3. Assistance a maitrise d’ouvrage en performance énergétique

Sans objet.

1.4.4. Assistance a maitrise d’ouvrage en insertion professionnelle

Sans objet.

1.4.5. Maitre d’ceuvre / OPC
La mission de maitrise d'ceuvre est assurée par :
CEP SSI
77, Le Clos Relis
35480 Guipry-Messac

Contact : Yves CORMAN - ycorman.cepssi35@gmail.com

La mission OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) est assurée par la maitrise
d’ceuvre également.
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1.4.7. Coordonnateur SSI

La mission de coordination SSI est assurée par la maitrise d’'oeuvre désignée ci-avant.

1.4.8. Contrdleur technique

Les tfravaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique au sens de
la loi du 4 janvier 1978 sur la responsabilité et I'assurance construction.

Les missions confiées par I'acheteur au contréleur technique sont : L + LE + SEI
Ce contrble technique sera effectué par:
DEKRA Industrial SAS
Agence Bretagne
Immeuble Sémiramis 1
Allée du Communel
LA de la Hallerais

35770 VERN SUR SEICHE
Contact : Christophe LEGER - christophe.leger@dekra.com

1.4.9. Coordonnateur SPS
Application du décret 92-158 du 20 février 1992 intégré au Code du travail

1.5. Etudes d’exécution — études de synthéses

1.5.1. Etudes d’exécution

Les études d’exécution seront réalisées par les entrepreneurs titulaires chacun pour ce qui
concerne leur propre lot.

1.5.2. Etudes de synthése

Les plans et études de synthése seront réalisés par les entrepreneurs titulaires en tant que
de besoin.

1.6. Dispositions générales

1.6.1. Mesures d’ordre social - application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements, relatives a la protection
de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants
doit étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de I'article D8254-2 du Code du travail et avant tout commencement
d'exécution, le titulaire doit remettre d la personne publique, une attestation sur I'nonneur
indiquant s'il a ou non I'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, a des salariés
de nationalité étrangere et, dans I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront
autorisés O exercer une activité professionnelle en France.

1.6.1.1 Proportion ouvriers étrangers :

La proportion maximale des ouvriers de nationalité étrangere par rapport au nombre total
des ouvriers employés sur le chantier est celle prévue parla reglementation en vigueur pour
le lieu d’exécution des travaux.
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1.6.1.2 Proportion ouvriers d’aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes, rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme
catégorie employés sur le chantier doit étre conforme a la réglementation en vigueur

1.6.2. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le ftitulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir
d'établissement en France, il facture ses prestations hors T.V.A. et a droit d ce que
I'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marchée est I'Euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en
cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-fraitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues aux articles R2193-1 & R2193-9 du CCP,
une déclaration du sous-fraitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les fribunaux francais seuls
compétents pour I'exécution en sous-fraitance du marché n° ................. (o [V R
ayant pour objet .....ccvveeeeeeenne, ».

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-
fraitance.

Les demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et
soumises aux modalités de I'article 3.5.2 du présent CCAP.

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

1.6.3. Insertion sociale et professionnelle

Sans objet.

1.6.4. Gestion des déchets et démarche environnementale de chantier

En cohérence avec sa politique de développement durable et conformément a l'article
L2111-1 du CCP, qui exige la prise en compte d'enjeux de développement durable dans
les achats publics, I'Université Rennes 2 entend, dans le cadre de la présente opération,
mettre en place une démarche environnementale axée notamment sur la gestion et la
valorisation des déchets et visant 4 :

- Globalement réduire la production des déchets de I'opération,
- Optimiser leur gestion,
- Favoriser leur valorisation & travers leur réemploi ou leur recyclage.

L'optimisation de la gestion des déchets de chantier passera notamment par la réalisation
par les entreprises des actions suivantes :

- Limitation des quantités de déchets produits par une bonne préparation du chantier
(réservation, calepinage, ...),
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- Tri des déchets suivants : déchefts inertes, déchets d’emballages, déchets de bois non
souillés ou fraités, déchets métalliques, autres déchets industriels banals, déchets
dangereux et toxiques (DIS) ... suivant exigences indiquées aux CCTP,

- Suivi des déchets avec vérification de leur destination finale et bilans réguliers (masse
totale, taux de valorisation, ...),

- Tracabilité des déchets via les bordereaux de suivi sur I'intégralité des déchets.

Concernant en particulier les emballages, les entreprises préciseront obligatoirement dans
leur offre a travers leur mémoire technique les moyens de collecte, de traitement et de
recyclage possible de leurs propres emballages sachant qu'il n'est pas prévu la mise en
place de bennes ou containers spécifiques au titre des installations de chantier.

Conformément a I'article 36.2.1 du CCAG Travaux, un schéma d’organisation et de
traitement des déchets sera fourni pendant la période de préparation (voir point 8.1 du
CCAP).

1.6.5. Assurances
L'article 1.6.5 du CCAP déeroge a I'article 8.1.3 alinéa 1 du CCAG Travaux.

Le fitulaire du marché ainsi que les cotraitants éventuels désignés dans le marché devront
justifier dans les 5 jours qui suivent I'intention d’attribuer le marché et avant la notification
du marché, gu'ils sont titulaires d'une assurance permettant de garantir leur responsabilité
a I'égard des tiers et de I'acheteur victimes d'accidents ou de dommages, causés par
I'exécution des prestations. Cette obligation inclut I'assurance de responsabilité
décennale.

Toute modification des clauses devra étre obligatoirement signalée au Péle Commande
Publique de I'Université Rennes 2 par écrit via I'adresse mail : achatsmarches@univ-
rennes2.fr

1.6.6. Sauvegarde, Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement
d la personne publique par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou
décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

L'article 2 du CCAP déroge a I'article 4.1 du CCAG Travaux.

Le marché est constitué par les documents contractuels Enumérés ci-dessous par ordre de
priorité décroissante :

1. L'Acte d'engagement (ATTIRIT) et ses annexes dont la DPGF.
Le présent Cahier des Clauses administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes,

w

Le calendrier détaillé d’exécution visé au 4.1 du présent CCAP établi dans le cadre
du planning prévisionnel joint au dossier de consultation.

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes,
L'offre fechnique (mémoire technique) et financiere (devis).
Les plans descripftifs des ouvrages.

N oo o s

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs
a la nofification du marché.
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8. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics
de fravaux (CCAG Travaux) approuve par I'arrété du 30 mars 2021 et I'ensemble des
textes qui l'ont modifié.

9. L'ensemble des Documents Techniques Unifiés (DTU), DTU NF, et normes applicables
aux travaux de batiment.

10. Les normes de conception de la série EN NF 1990 & 1998 (Eurocodes).

11. Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de
fravaux de génie civil (CCTG génie civil) dont la composition est définie par arrété
du 30 mai 2012, abrogé et remplacé par arrété du 28 mai 2018 (ECOM1803102A)

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1. Répartition des paiements

En cas de groupement, I'acte d’engagement (ATTRI1) et la Décomposition du Prix Global
et Forfaitaire précisent la part de chaque coftraitant.

3.2. Contenu des prix - mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3.2.1. Contenu des prix

Les prix du marché sont hors T.V.A. En application de I'article 9.1.1 du CCAG Travauy, ils
comprennent toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais
généraux, impots et taxes, et assurent au titulaire une marge pour risques et bénéfices.

lls sont établis en tenant compte :

- Desinstallations de chantier et ouvrages provisoires pour la réalisation des travaux définis
au CCTP et au CCAP,

- Des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des différents lots
visés au 1.2.1 ci-avant,

- Des dépenses liees aux mesures particulieres concernant I'hygiene et la sécurité du
chantier, et celles liees aux mesures sanitaires.

- Des dépenses liges aux mesures particulieres concernant la gestion des déchets suivant
I"article 1.6.4 ci-avant,

- Des contraintes liees au maintien en fonctionnement des b&timents pendant les travaux
(protection vis a vis du public, cloisonnement provisoire, etc. ...),

- Des infempéries considérées comme normalement prévisibles et autres phénomenes
naturels définis ci-apres, tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les
durées limites suivantes :

p’;)lgggrengﬁe Intensité limite et durée
Pluie 20 mm - 24h00
Neige 5cm - 24h00
Gel - 5°C -immédiat
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Vent 72 km/h - immédiat

Lieu de constatation des intensités et phénomenes
naturels : station météorologique de St Jacques de la
Lande (395)

- Des dépenses de chantier mentionnées a I'article 3.3 ci-dessous.

Les prix sont réputés comprendre la marge du mandataire, du titulaire et du coftraitant
auqguel le lot est assigné pour défaillance éventuelle des coftraitants et des sous-traitants
chargés de I'exécution de certaines prestations.

Aucune prestation ou sujétion ne pourra faire I'objet d'un supplément si elle n'est pas
reconnue par I'acheteur comme complémentaire au programme prévu.

Dans les plans et les DPGF, le maitre d'oeuvre s'est efforcé de renseigner I'entrepreneur sur
la nature des travaux a exécuter, sur leur nombre, leur dimension et leur emplacement.

Mais il convient de signaler que cette description n'a pas un caractere limitatif et que
I'entrepreneur devra exécuter, comme étant dans son prix sans exception ni réserve, tous
les tfravaux de sa compétence que sa profession nécessite et qui sont indispensables &
'achevement complet de ses tfravaux.

Chaqgue entrepreneur devra prendre connaissance du CCTP dans son intégralité, qui
constitue un document unique.

Les plans et le CCTP se completent réciproquement sans que les enfrepreneurs puissent
faire état, apres remise et réception de leur offre, d'une discordance éventuelle qu’ils
n’auraient pas signalée en temps utile ; ils devront prévoir dans leur prix, le montant des
travaux indispensables a la terminaison du batiment dans I'ordre général et par analogie
avec ce qui est décrit, en accord avec le maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur est tenu de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux plans et de
signaler au maitre d'oceuvre les erreurs qui pourraient étre constatées.

Il est tenu de signaler par écrit au maitre d’'ceuvre, les discordances qui pourraient
éventuellement exister entre le CCTP et les ouvrages  exécuter et qui seraient de nature &
nuire a la parfaite réalisation de ses propres ouvrages.

Dans le méme esprit, si certaines dispositions des plans et du CCTP soulevent des
divergences d’'interprétations, les ouvrages seront exécutés conformément aux décisions
du Maitre d’'ceuvre sans entrainer pour autant de modification au prix global et forfaitaire
des marchés.

Tout ouvrage figurant sur les plans et non décrit au CCTP est formellement dU et vice versa.

En conséguence, l'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer des imprécisions de
détails, erreurs, omissions, contradictions ou interprétations des plans ou des devis descriptifs
pour se soustraire ou se limiter dans I'exécution des fravaux et des sujétions qu'ils comportent
ou pour justifier une demande de supplément de prix.

3.2.2. Mode d’évaluation des ouvrages

Les ouvrages et prestations faisant I'objet du marché seront réglés par le prix global et
forfaitaire indiqué d l'acte d'engagement (ATTRI1) et ses annexes.

CCAP M2025-07 Remplacement des SSI et installation de SSS
batiments D/L/R/S — Campus Villejean

10/24



3.2.3. Modalités de réglement des comptes - projets de décompte
Les projets de décomptes mensuels seront présentés conformément aux directives du
maitre d'ceuvre émises A I'entrepreneur a I'ouverture du chantier.

Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de I'article 10.2 du CCAG
Travaux.

Le délai maximum de paiement des acomptes est fixé a 30 jours d compter de la date de
réception parle maitre d’'ceuvre du projet de décompte mensuel établi par I’entrepreneur.

3.2.4. Modalités de réglement du solde

Aprés acheévement des travaux, I'entrepreneur tfransmettra son projet de décompte final
établi suivant les dispositions de I'article 12.3 du CCAG Travaux.

Le maitre d’'oceuvre établira, au vu du projet de décompte final établi par I'entrepreneur, le
projet de décompte général suivant les dispositions de I'article 12.4.1 du CCAG Travaux.

Aprés signature du projet de décompte général par le représentant de I'acheteur, celui-ci
le notifiera au titulaire suivant les dispositions de I'arficle 12.4.2 du CCAG Travaux.

Apres signature par le titulaire, le décompte général deviendra le décompte général et
définitif du marche.

Le paiement du solde par virement intervient dans le délai de 30 jours a compter de la
réception du décompte général et définitif par le représentant de I'acheteur.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi
qu’a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux
des intéréts moratoires est €gal au taux d’'intérét appliqué par la Banque Centrale
Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé & courir, majoré de 8 points de pourcentage.

3.2.5. Travaux complémentaires a la demande de I’acheteur

En cas de demande émanant de I'acheteur, les travaux seront réglés :

- Par référence aux prix unitaires figurant dans la Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire.

- Par des prix librement débattus dans le cas de travaux de nature différente de ceux
prévus au marché (article 13 du CCAG Travaux).

3.3. Répartition des dépenses de chantier
Se reporter au CCTP.

3.4. Variation dans les prix
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coOt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :
3.4.1. Forme du prix

Les prix sont révisables.
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3.4.2. Mois d’établissement des prix du marché
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
« moy défini a I'acte d’engagement (ATTRIT).

3.4.3. Choix de I’index de référence

Les index de référence choisis en raison de leur structure pour la variation des prix des
travaux faisant I'objet du marché sont les index nationaux BT ci-apres :

Lot Index BT

Lot unique : SSI BT47

MODALITES DE REVISION DES PRIX

P=POx[0.15+0.85x BTX™ ]

BT X
P = Prix du reglement
PO = Prixindigué a I'acte d’engagement (ATTRI1) et réputé établi sur la base des

conditions économiques connues a la date de remise de la derniere offre
-BT X°: Indice BT connu a la date de remise de la derniere offre
- BT X m : Indice BT connu a la date de réalisation des travaux concernés

Lorsque la valeur finale des indices n'est pas connue a la date ou doit intervenir un
acompte ou un paiement partiel définitif, I'acheteur procéde a un reglement provisoire sur
la base des derniers indices connus.

Les calculs infermédiaires seront effectués avec au minimum 4 décimales et le coefficient
applicable a P arrondi, le cas échéant au millieme supérieur.

Si les fravaux ne sont pas achevés a lissue du délai de réalisation des prestations fixé
initialement, la révision des reglements ultérieurs & la date contractuelle de fin d'exécution
se fait sur la base de la valeur des indices de référence correspondant & date
d'achevement contractuelle.

3.4.5. Remise des projets de décomptes mensuels
L'article 3.4.5 du CCAP déroge a I'article 12.1.8 du CCAG fravaux.

Jusqu'a 70 % du montant du marchée, les décomptes mensuels peuvent comporter un etat
d'avancement global du marché. Au-deld de 70 %, ils seront établis suivant la
décomposition du prix global et forfaitaire.

Les projets de décomptes seront transmis au maitre d'ceuvre dans le mois qui suit le mois
d'exécution des travaux. Par application a I'article 12.1.8 du CCAG Travaux, le titulaire
envoie cette demande de paiement mensuelle au maitre d'oceuvre selon les dispositions de
I"article 3.5.3 du présent CCAP via le portail Chorus Pro.

3.4.6. Application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
Sauf disposition contraire, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés
hors taxes.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de la TVA en
vigueur lors de I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont
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éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les
taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

3.5. Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3.5.1. Désignation des cotraitants et des sous-traitants

En cas de sous-traitance, I'acte spécial précisera obligatoirement les conditions
d'acceptation et de paiement du sous-traitant en application des articles R2193-1 et
suivants du CCP.

3.5.2. Modalités de paiement direct par virement

En cas de coftraitance, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut
acceptation par celui-ci de la somme a payer éventuellement  chacun des entrepreneurs
solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le
marché. Il est fait application de I'article 12.5.1 du CCAG Travaux en cas de reglement
d’entrepreneurs groupés.

En application de I'article 10.8 du CCAG Travaux, les travaux exécutés par des sous-traitants
ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par I'acte spécial.

En application de I'article 12.1.7 du CCAG Travaux lorsqu’un sous-traitant est payé
directement, le fitulaire joint au projet de décompte mensuel, les copies des demandes de
paiement des sous-tfraitants qu'il a acceptées et I'attestation de paiement direct.

Il est fait application de I'article 12.5.1 du CCAG Travaux, lorsqu’un sous-fraitant est payé
directement dans le cas d’entrepreneurs groupés.

3.5.3. Transmission électronique des factures

En application de I'article L2192-2 du CCP, les factures doivent déposeées sur le portail
mutualisé de I'ETAT Chorus : https://chorus-pro.gouv.fr

Les informations particulieres nécessaires a la fransmission des factures via Chorus Pro
sont :

— le numéro SIRET de I'Université Rennes 2 : 19 350 937 900 015
— le dépdbt des factures sur I'espace : FACTURES DE TRAVAUX
— le code du service exécutant : MARCHE_TRAVAUX_DRIM

- le numéro d’engagement : la référence du bon de commande (débutant par
4500...),

— le numéro SIFAC du marché (communiqué au fitulaire du marché dans le
courrier de notification).

Le libellé de service : Factures sur marché de travaux DRIM

Le fitulaire devra avertir sans délai I'Université Rennes 2 de toute modification concernant
sa domiciliation bancaire et produire a cet effet toute justification utile en s’adressant &
servicefacturierQuniv-rennes2.fr et achatsmarches@Quniv-rennes?.fr.

3.5.4. Formalisme obligatoire de la facture

Pour étfre prise en considération, chaque facture émise par le titulaire au titre du présent
marché doit obligatoirement comporter les mentions suivantes sous peine de rejet :

CCAP M2025-07 Remplacement des SSI et installation de SSS
batiments D/L/R/S — Campus Villejean

13/24


https://chorus-pro.gouv.fr/#_blank
mailto:servicefacturier@univ-rennes2.fr#_blank
mailto:achatsmarches@univ-rennes2.fr#_blank

- le numéro du bon de commande de I'Université Rennes 2, & 10 chiffres commencant
par 45 (ex : 4500....),

- laréférence SIFAC du marché (communiquée au titulaire du marché dans le courrier
de notification),

- le numéro du lot concerné (le cas écheant),

- I'adresse de livraison de la commande,

- la date et le numéro de facture,

- le taux et le montant de la TVA,

- le numéro de TVA infracommunautaire,

- le RIB ou I'IBAN,

- le numéro SIRET, forme juridique et capital du créancier,

- les nom, raison sociale et adresse du créancier,

- la nature, la quantité et le prix € HT des éléments facturés,

- le cas échéant, I'application des réfactions, rabais ou remises,

- encas de groupement conjoint, pour chaque opérateur, le montant des prestations
effectuées,

- encas de sous-fraitance, la nature des prestations exécutées par le sous-fraitant, leur
montant total € HT, € TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix.

Toute facture incomplete ou incorrecte fera I'objet d'un retour et entrainera une suspension
du délai de paiement.

Les factures sont & établir hors taxes et toutes taxes comprises.

Les factures seront payées, par virement, sous réserve de conformité et apres service fait,
dans un délai de 30 jours & compter de leur date de réception par le Maitre d’oceuvre.

ARTICLE 4 - DELAI D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1. Délai d'exécution des travaux
L'article 4.1 du CCAP déroge a I'article 18.1.1 du CCAG Travaux.

Les spécifications concernant les délais d'exécution des travaux figurent dans l'acte
d'engagement (ATTRIT — cadre B3) et sont complétées par les dispositions suivantes.

Le délai d'exécution s'inscrit dans le délai global d'exécution, conformément au calendrier
détaillé d'exécution. Il part de la premiere intervention de I'entrepreneur sur le chantier, et
expire en méme temps que sa derniére intervention. Un seul et unique ordre de service
précise la date a partir de laquelle démarre le délai d'exécution des travaux incluant la
période de préparation.

Le calendrier détaillé d'exécution des travaux (s'inscrivant dans le cadre du planning
prévisionnel) sera établi pendant la période de préparation par le responsable de I'OPC
apres consultation des entrepreneurs.

Aprés approbation par le représentant de I'acheteur, le calendrier sera notifié aux
entrepreneurs par ordre de service par le maitre d'ceuvre.

En cours de fravaux, ce calendrier peut étre modifié par le responsable de I'OPC en accord
avec les entrepreneurs, dans la limite du délai global d’exécution des fravaux fixé a I'acte
d’'engagement.

4.2. Prolongation du délai d'exécution
Il est fait application de I'article 18.2 du CCAG Travaux.
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4.3. Pénalités - Primes d'avance - délais particuliers
L'article 4.3 du présent CCAP déroge aux articles 19.2.1 a 19.2.3 du CCAG Travaux.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG Travaux, I'acheteur se réserve le droit de ne pas
exonérer le titulaire des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € HT.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard
appliguées au titulaire ne peut exceder 30% du montant du total HT du marche.

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG Travaux les pénalités pourront étre appliquées
sans mise en demeure préalable en fonction de I'origine du manguement et des
circonstances.

Nota : le montant des pénalités mentionnées aux articles ci-dessous n'est pas soumis &
I'application de la TVA.

4.3.1. Pénalités pour retard dans I’exécution des travaux
L'article 4.3.1 du présent CCAP déroge a I'arficle 19.2.1 du CCAG Travaux.

Les dispositions suivantes sont appliquées, en cas de retard dans I'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié
comme indiqué aux 4.1 et 4.2 ci-dessus.

Du simple fait de la constatation par le maitre d’ceuvre ou du responsable de I'OPC, d’'un
retard imputable a I'entrepreneur, celui-ci est passible d’une retenue journaliere provisoire
dont le montant, par jour calendaire de retard, est fixé a 1/3000me du montant de son
marché ou de la tranche considérée avec un minimum requis de 150 € HT par jour
calendaire de retard.

Cette retenue pourra éfre transformée en pénalité définitive dans I'un ou I'autre des cas
suivants :

e L’entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution
propre d son marché.

e L'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la
marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des travaux
relatifs aux autres lofts.

Cette retenue pourra étre restituée partiellement ou en totalité en cours de travaux, dans
le cas ou I'entrepreneur, apres avoir pris les dispositions nécessaires, a rattrapé le retard
propre a son lot comparativement au calendrier d’exécution.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG Travaux, I'acheteur se réserve le droit de ne pas
exonérer le titulaire des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1000 € HT.

Dans le cas de circonstances échappant & la responsabilité du titulaire, sous réserve de
présentation de justificatifs et apres validation de la maitrise d’ouvrage, les pénalités de
retard pourront étre exonérées et les délais d'exécution adaptés.

4.3.2. Primes d’avance

Sans objet
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4.3.3. Nettoyage du chantier

Le refus de l'entrepreneur d'obtempérer aux injonctions du maitre d'ceuvre, d'avoir a
procéder aux taches de nettoyage qui lui sont imparties, sera passible de I'application
d'une pénalité dont le montant par jour calendaire de retard est fixé & : 50 € HT.

Le retard sera apprécié entre la date de I'injonction et la date du constat établi par le
maitre d’oeuvre, que I'entrepreneur a procédé au nettoyage.

Conformément aux dispositions de [I'article 37.2 du CCAG Travaux, I'acheteur fera
procéder apres mise en demeure du fitulaire a I'enlevement et I'évacuation des déchets
aux frais et risques du titulaire.

4.3.4. Réunions de chantier

Ces réunions auront lieu toutes les semaines. Les convocations des entrepreneurs fitulaires
a ces reunions hebdomadaires sont valablement faites :

- par les comptes-rendus établis par le maitre d'ceuvre et responsable de I'OPC
- par les comptes-rendus établis par le coordonnateur SPS (suivant le cas).
Le maitre d’ceuvre / OPC a le pouvoir de convoquer les entrepreneurs en dehors de ces

réunions hebdomadaires. Ces réunions sont assimilables d des réunions de chantier et sont
concernées par les dispositions fixées aux articles ci-dessous.

Absences aux réunions

Toute absence non explicitée par un motif sérieux et plausible de l'entrepreneur a une
réunion de chantier a laquelle il aura été dOment convoqué dans les conditions précitées
sera passible de I'application d'une pénalité forfaitaire de 50 € HT.

4.3.5. Obligations concernant la sécurité et protection de la santé

En cas de non-respect des obligations relatives a la sécurité et protection de la santé, le
refus de I'entrepreneur de se conformer aux injonctions du maitre d'ceuvre ou de
I'acheteur, sera passible de I'application d'une péndlité dont le montant par jour
calendaire de retard est fixé & : 50 € HT.

Le retard sera apprécié entre la date de I'injonction et la date du constat établi par le
maitre d’'oeuvre que I'entrepreneur a satisfait a ses obligations.

4.3.6. Délais pour remise des documents d’exécution
L'entreprise se doit de remettre les documents d’'exécution selon les dispositions suivantes :
- en période de préparation : au plus tard 1 semaine avant la fin de cette période.

- en période d'exécution: au plus tard 3 semaines avant la pose des
ouvrages programmée dans le calendrier détaillé d'exécution des ouvrages
correspondants.

En cas de non-respect des délais pour la remise des documents d’exécution (au format
papier), il sera appliqué une pénalité de 100 € HT par jour calendaire de retard et par
document.
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4.3.7. Délais pour remise des échantillons

Les échantillons demandés par le maitre d’oeuvre devront lui étre remis au plus tard 1 mois
avant la pose des ouvrages correspondants sur le chantier. Dans le cas contraire, il sera
appliqué une pénalité de 100 € HT par jour calendaire de retard et par échantillon.

4.3.8. Repliement des installations de chantier - remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux sont inclus dans le
délai global d'exécution et doivent étre effectués avant les opérations préalables & la
réception des travaux.

4.3.9. Délais pour remise du plan de retrait

Sans objet.

4.3.10. Délais pour remise des documents fournis apres exécution
L'article 4.3.10 du présent CCAP déroge a I'article 40 du CCAG Travaux.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, les délais de remise des plans et autres
documents & fournir par le titulaire apres exécution des travaux sont les suivants :

- Plans et documents conformes a l'exécution (DOE) et documents nécessaires d
I'établissement du DIUO : 15 jours apres la date d’achévement des travaux.

- Notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages et équipements : le jour des
opérations préalables a la réception.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents définis ci-dessus,
I'entrepreneur sera passible de I'application d'une pénalité forfaitaire dont le montant par
jour calendaire de retard est fixé & : 100 € HT.

Nota : le montant des pénalités mentionnées aux articles ci-dessus n’est pas soumis a
I'application de la TVA.

4.3.11. Travail dissimulé

Toute entreprise qui ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L8221-3 &
L8221-6-1 du Code du travail peut se voir infliger des pénalités. Le montant des pénalités est
égal a 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en
application des articles L8224-1, L8224-2 et L8224-5 du Code du Travail en cas d'absence
de régularisation ou d’absence de réponse.

4.3.12. Retard dans les levées de réserves

En cas de non-respect du délai fixé dans le proces-verbal des opérations préalables & la
réception pour lever I'ensemble des réserves, il pourra étre appliqué des pénalités fixées a
100 € HT par jour calendaire de retard.

Le montant des pénalités mentionnées aux articles ci-dessus n'est pas soumis a I'application
de la TVA.
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ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie sera exercée sur les acomptes mensuels par le comptable
assignataire des paiements dans les conditions suivantes :

e 5%, lorsque les fitulaires ou sous-fraitants admis au paiement direct ne sont pas petites
ou moyennes enfreprises (PME) mentionnées a I'article R2151-13 du CCP.

e 3%, lorsque les titulaires ou sous-traitants admis au paiement direct sont des petites
ou moyennes entreprises (PME) mentionnées a I'article R2151-13 du CCP.

Cette retenue :

- pourra étre remplacée au gré du fitulaire par une garantie a premiere demande.
- ne pourra pas étre remplacée au gré du titulaire par une caution personnelle et solidaire.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie &
premiere demande d la retenue de garantie. Les montants prélevés au titre de la retenue
de garantie sont reversés au fitulaire apres constitution de la garantie de substitution.

La garantie a premiére demande couvrira le marché initial et dans I'éventualité ou des
avenants au marché seront étfablis, la garantie & premiere demande devra
obligatoirement étre complétée ou modifiée.

5.2. Avance

Sauf refus par le tfitulaire mentionné a I'acte d’engagement, une avance sera versée au
titulaire si le montant du marché est supérieur a 50 000 € HT et si le délai d’exécution est
supérieur A 2 mois.

Le titulaire complétera I'acte d'engagement (ATTRIT) dans le cas ou il renonce au bénéfice
du versement de I'avance.

Le montant de I'avance, calculé dans la limite du montant des travaux dU au titulaire qui
ne font pas I'objet de sous-traitance, est égal & :

e 20% du montant initial TTC du marchée, lorsque les titulaires ou sous-fraitants admis au
paiement direct ne sont pas petites ou moyennes entreprises (PME) mentionnées &
I'article R2151-13 du CCP.

e  30% du montant initial TTC du marché, lorsque les titulaires ou sous-traitants admis au
paiement direct sont des petites ou moyennes entreprises (PME) mentionnées a
I'article R2151-13 du CCP.

Le mandatement de I'avance interviendra dans le délai d'un mois & compter de la date
de notification de I'ordre de service de commencement d’'exécution du marché.

Le remboursement de I'avance commencera lorsque le montant des fravaux réalisés par
I'entreprise, qui figure d un décompte mensuel, atteindra ou dépassera 50% du montant
initial du marché. Il devra étre terminé au plus tard lorsque ledit montant aura atteint
quatre-vingts pour cent (80%) du montant du marché.

Le remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire a titre d’acompte.

Le montant de I'avance n’est pas soumis aux clauses de variation de prix.

CCAP M2025-07 Remplacement des SSI et installation de SSS
batiments D/L/R/S — Campus Villejean

18/24



ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1. Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de la construction dont
le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales du
marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

6.2. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des Matériaux et
produits

Le CCTP définit les compléments et précisions & apporter aux textes applicables aux tfravaux
de génie civil et batiment concernant les caractéristiques et qualités des matériaux,
produits et composants de construction & utiliser dans les fravaux, ainsi que les modalités
de leurs vérifications, essais ou épreuves tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise que les matériaux, produits et composants de construction font l'objet de
vérifications et surveillaonce de fabrication dans les usines, carrieres, magasins de
I'entrepreneur ou des sous-traitants et fournisseurs.

Pour I'application du reglement de sécurité et avant tout emploi, I'entrepreneur adresse au
contréleur technique et au maitre d'oceuvre les procés-verbaux d'essais, effectués par des
laboratoires agréés, des matériaux ou éléments de construction qu'il se propose
d'employer. Ces proces-verbaux attestent que le comportement desdits matériaux ou
éléments de construction répond & I'utilisation qui en est prévue.

L'entrepreneur n'a toutefois pas & fournir de proces-verbaux pour les matériaux ou éléments
de construction qui seraient déja munis d'une marque de contrdle NF indiquant leur
catégorie de réaction au feu ou leur degré de résistance au feu.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1. Piquetage général
Les dispositions de I'article 27.2 du CCAG Travaux sont applicables.

7.2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Les dispositions de I'article 27.3 du CCAG Travaux sont applicables.

ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1. Période de préparation, programme d'execution des travaux
L'article 8.1 du présent CCAP déroge a I'article 28.1 du CCAG Travaux.

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d’exécution. Sa durée est fixée
dans I'acte d'engagement.

Il est procédé au cours de cette période, aux opérations suivantes :
- parles soins du maitre d’'ceuvre / OPC :

e établissement du programme des études d'exécution,
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établissement de la liste des plans et documents d’exécution a fournir par
chaqgue entrepreneur, et devant étre soumis au visa du maitre d'ceuvre et al'avis
du contréleur technique,

établissement de la liste des échantillons des produits et matériaux a présenter
par chague entrepreneur, et devant étre soumis au visa du maitre d'ceuvre et a
I'approbation de I'acheteur,

mise en place et organisation de la cellule de synthese,

élaboration apres consultation des entrepreneurs du calendrier détaillé
d’exécution des travaux visé au 4.1 du présent CCAP ;

- parles soins des entrepreneurs chacun pour ce qui le concerne .

8.2.

établissement et présentation des éléments permettant a I'OPC d’'établir le
calendrier d’exécution,

mise en place des installations de chantier, baraquements, clétures, protections,
signalétique,

raccordement aux divers réseaux (AEP, EU, ELEC) pour les installations de
chantier,

réalisation des études et plans d’exécution, plans de détail de chantier,
réalisation des plans des réservations,

présentation des documents, notices techniques, PV des matériaux,
présentation des échantillons des produits et matériaux,

par les soins du contrdleur technique :

liste des documents, et PV & fournir par chaque entrepreneur et devant étre
soumis G son avis,

avis sur les plans d'exécution et autres documents transmis par les entrepreneurs ;

Plans d'exécution, notes de calculs, études de détails

Tous les documents nécessaires a I'exécution des ouvrages sont établis par I'entrepreneur
titulaire et soumis au visa du maitre d'oeuvre et a I'avis du bureau de contrdle technique,
du maitre d’ouvrage et éventuellement du coordonnateur SPS.

En cours d’exécution des travaux, les documents complémentaires établis par le titulaire,
seront soumis dans mémes conditions.

L'ensemble de ces documents seront d transmettre a la fois sous format papier et sous
format électronique.

8.3.

- Echantillons - Notices techniques - P.V. d’agrément

La liste des échantillons et notices techniques d remettre par I'entrepreneur sera établie par
le maitre d'ceuvre et adressée aux entrepreneurs.

8.4. Organisation, hygiene et sécurité du chantier

8.4.1. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier (SPS).

Application du décret 92-158 du 20 février 1992 intégré au Code du travail.
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8.4.2. Installations de chantier & prévoir et facilités accordées par I’acheteur
Se reporter au CCTP.

8.5. Sujétions résultant de I’exploitation du domaine public ou privé

Aucune interférence avec les activités existantes du site ne sera tolérée. Pour ce faire, le
chantier devra étre cléturé et balisé pendant la durée des fravaux.

8.6. Modification des travaux en cours d’exécution

Au cours du chantier, des modifications peuvent étre demandées par I'acheteur ou le
maitre d'ceuvre.

Les modifications pouvant avoir une incidence financiere, feront I'objet d'une fiche de
travaux modificatifs, établie par le maitire d'ceuvre. Cette fiche modificative,
accompagnée des devis de I'entrepreneur, sera transmise a I'acheteur pour acceptation.

Les fravaux ayant fait I'objet d'une fiche modificative approuvée par I'acheteur,
donneront lieu & un avenant au marché de travaux concerné.

Tous travaux supplémentaires ou modifications qui n’auront pas fait I'objet d'une fiche de
travaux dOment acceptée par I'acheteur ne pourront donner lieu & aucune rémunération
supplémentaire.

ARTICLE 9 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1. Essais et contrdéles des ouvrages en cours de travaux

9.1.1. Généralités

Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables. Les essais et contréles d'ouvrages
ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG Travaux ou le CCTP sont
assurés sur le chantier par les entrepreneurs en présence du maditre d'osuvre.

9.1.2. Essais et controles
L'acheteur se réserve le droit de faire exécuter des essais et controles en sus de ceux définis
par le marché :

- s'ils sont effectués par I'entreprise, ils sont rémunérés, soit en dépenses contrdlées, soit par
application d'un prix de bordereau.

- s'ils sont effectués par un fiers, ils sont remunérés directement par I'acheteur.

9.2. Réception

La réception a lieu a I'achevement de I'ensemble des travaux, dans les conditions fixées
aux arficles 41.1 a 41.3 ou en cas d'urgence a I'article 41.8 du CCAG Travaux ; elle prend
effet d la date de cet achevement.

9.3. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

L'article 9.3 du CCAP déroge a I'article 43.1 du CCAG Travaux.
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L'acheteur se réserve le droit de disposer avant I'achevement de I'ensemble des fravaux,
d'une partie des ouvrages achevés. Cette prise de possession sera précédée au minimum
d’'un état des lieux confradictoire.

9.4. Documents fournis apres exécution
L'article 9.4 du CCAP déroge a I'article 40 du CCAG Travaux.

Apres réalisation des travaux, le titulaire devra fournir dans les délais fixés & I'article 4.3.10
ci-dessus un DOE (dossier des ouvrages exécutés).

Les DOE seront établis apres mise a jour éventuelle des plans du dossier DCE si des
modifications intervenues pendant le chantier.

La forme et le contenu des DOE sont précisés au CCTP.

L'ensemble du DOE fera I'objet d'un visa et d'une validation par le maitre d'ceuvre avant
transmission au maitre d’ouvrage.

Les DOE dans leur intégralité — plans et pieces écrites — seront remis, dans I'ordre suivant :
e en 1 exemplaire sur support papier et sur support informatique au maitre d'ceuvre,

e en 2 exemplaires sur support papier et support informatique au maitre d’ouvrage apres
uniquement validation (et modification éventuelle) de I'exemplaire transmis au maitre
d’ceuvre precedemment.

Pour I'établissement des DIUO, les DOE devront faire apparaitre preciseément :
- les organes de coupure avec leur localisation et les conditions d'acces a la zone

concernée par la coupure,

- les trappes d'acces aux différents organes de commandes, vannes, etc. avec leur
localisation sur plan,

- les cheminements d’acces aux locaux techniques,
- les plans de récolement des réseaux enterrés ou non visibles,

- les plans de repérage des organes et équipements concernés par les opérations de
maintenance.

9.5. Délais de garantie

Le délai de garantie de parfait achévement commence d compter de la date d’effet de
la réception des ouvrages et sa durée est d'un an.

En cas d'insuffisance des notices de fonctionnement et d'entretien ou de retard dans leur
remise, I'obligation de parfait achevement a laguelle sont soumis les entrepreneurs, s’étend
aux travaux rendus nécessaires pour remédier aux effets de I'usage, lorsque ces effets
résultent d'erreurs ou de fausses manceuvres commises en raison des lacunes ou de
I'absence de ces documents.

9.6. Garanties particulieres

Il est exig€é que tous les matériels et équipements prévus et installés soient aptes a satisfaire
a la fonction qui leur est destinée et donnent les résultats attendus.
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Les équipements sont couverts par la garantie de bon fonctionnement selon les principes
dont s'inspire les articles 1792 et suivants du code civil. Le délai est de 2 ans et court &
compter de la date de réception sans réserve de I'équipement concerné.

Pendant cette période, I'enfreprise devra l'entretien des installations, la garantie des
matériels, ainsi que la formation du personnel responsable. La garantie des matériels
éventuellement remplacés pendant la période probatoire sera prolongée pendant 1 an
de fonctionnement normal.

Un cahier de conduite des installations, avec pages numerotées, sera fenu a jour et
mentionnera les résultats de vérifications particulieres qui pourraient étre demandées par
les utilisateurs des locaux, ainsi que les anomalies de fonctionnement.

D'une maniere générale, les conditions de réception des installations ainsi que les garanties
de bon fonctionnement et de parfait achevement des travaux devront étre conformes &
la loi n°78-12 du 4 Janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine
de la construction. Tous les frais sont d la charge de I'entreprise.

ARTICLE 10 - RESILIATION DU MARCHE

10.1. Résiliation du fait du maitre d’ouvrage
Il sera fait application des dispositions prévues a I'article 49 du CCAG Travaux.
En outre, le maitre d'ouvrage pourra résilier le marché en cours d’'exécution, aux torts du
titulaire sans indemnité, par décision de I'acheteur avec date d'effet (envoyée en
recommandé avec accusé de réception) en cas d'inexactitude des documents et

renseignements mentionnés aux articles L2141-1 a L2141-11 du CCP ou de refus de produire
les pieces prévues a I'article R2143-8 du CCP.

10.2. Résiliation du fait de ’entrepreneur
Il sera fait application des dispositions prévues a I'article 50.3 du CCAG Travaux.

ARTICLE 11 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Liste des dérogations au CCAG-travaux :

Articles du CCAG Travaux Articles du CCAP
3.3 alinéa 2 1.4.1
8.1.3 dlinéa 1 1.6.5
4.1 2
12.1.8 3.4.5
18.1.1 4.1
19.2.1,19.22et19.2.3 4.3
19.2.1 4.3.1
40 4.3.10
28.1 8.1
43.1 9.3
40 9.4
1.2 11
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Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG-Travaux, toute éventuelle dérogation mentionnée
dans le présent document mais non rappelée dans la liste récapitulative qui précede
s'‘appligue néanmoins.
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