P22133 - Planning opérationnel

fevrier

mars

avril

mai

juin

juillet

ao(t

septembre

consultation / RAO / marchés de travaux

préparation des travaux

Réalisation des travaux

Demolition platrerie

Menuiserie bois et PVC

Peinture et sols

CVC plomberie

Electricité




