du CRIP - Castelnau le Lez
N [ Nom de la tache Durée [2025
physique [pec 24 [san 25 [revas [Mar 25 [aw 25 [Mai 25 i 25 Tl 25 ot 25
. lachevé e |oem Loasmn |z |esna | oaeme |oasne |osome |oeon |z |oa001 | ozor | oze2 | o2 | azea | 242 | o3z | 1003 | a7z | aaes | sz | o7ea 1404|2104 | 2808 | o505 12005 | 19705 26005 | 0206 | o906 | 16/06 2306 | 30/06 /07 o7 |20 | aser |
s
3 100% Notification des marchés 0 jour
[ 4 1100% Ordre de Services 0jour
[ s Jo% Période de préparation 40 Jours
[ 6 |100% Etudes Exécutions des entreprises 40 Jours
[ 7]
9 0% Formati 15 jours 18/11 i
[ 10 Jo% Opération préalables a la réception 10 jours 18/11 Opération alaré
[ 11 Jo% Mise en oeuvre mobilier et équipements 5 jours. 02/12 Mise en oeuvre mobilier et équipements
[ 12 Jo% Levées des réserves 5 jours 02/12 Levées des réserves
[13 Jo% Réception phase 02 - Batiment Formation 0 jour Réception phase 02 - Batiment $706/12
[ 14 Jo% Commission de sécurité - Phases 01 & 02 0 jour Commission de sécurité - Phases 01 & 02 ¢ 30/01
[15 lo% Hébergement - Batiment J 9 jours 09/12  p— Hébergement - Batiment J
| 16 Jo% Opération préalables a la réception 5 jours 09/12 Opération ala
17 |0% Levées des réserves 4 jours 16/12 Levées des réserves
[ 18 lo% Réception phase 02 - Batiment Hébergement 0 jour 19/12 ¢ Réception phase 02 - Batiment Hébergement
19
Mois & Hébergements H & | de Janvier 2025 a Avril 2025 ljours?
21 |0% Déménagements utilisateurs zone administration 4 jours. 09/12 Démé i zone
22 |0% Déménagements utilisateurs zone hébergements H & | 6 jours 20/12 émé zone hél H&l
23 0% Constat d'huissier administration 0 jour 16/12 ¢ Constat d'huissier inis
[ 24 Jo% Constat d'huissier hébergements H & | 0jour 02/01 ¢ Consfat d'huissier hébergements H & |
[ 25 Jo% OS TCE - Phase 03 - Administration 0 jour 06/017%, OS TCE - Phase 03 - Administration
[ 26 lo% OS TCE - Phase 03 - Hébergements H & | 0jour 06/01 gf OS TCE - Phase 03 - Hébergements H & |
27
28 16/12 1 Lot 02 - Gros-GEuvre - SOUCHON
29 0% ADMINISTRATION 53 jours? 16/12 ADMINISTRATION
[ 30 0% Mise en place des protections provisoires, lignes de vies, 5 jours 16/12 o Mise en place des P ires, lignes de vies, pinces et protection skydémes
pinces et protection skydomes
[ 31 Jo% Dépose des faux-plafonds RDC & R+1 pour analyse lots technic3 jours 06/0° Dépose des f; plafonds RDC & R+1 pour analyse lots techniques
[ 32 lo% Curage intérieur et parties centrales 10 jours. 04 TITTTIIT T rrrT) Curage intérieur et parties centrales
[ 33 Jo% Curages au droit des facades - MEXT - Cloisons - Doublages 13 jours 08/01 puni it des facades - MEXT - Cloisons - Doublages
34 0% Ouvertures et sous-oeuvres intérieurs (6 unités) 13 jours? 15/01 s  Ouvertures et sous-oeuvres intérieurs (6 unités)
[ 35 0% Implantations et carottages 6jours 24/01 ions et
[ 36 0% Dépose des éléments préfabriqués en facade 7 jours Dépose des éléments préfabriqués en facade
[ 37 lo% Sciages nez de dalles en paralléle dépose préfabriqués 7 jours iages nez de dalles en paralléle dépose préfabriqués
[ 38 0% Reprise des appuis RDC & R+1 4jours Reprise des appuis RDC & R+1
[ 39 lo% Réalisation des relevés béton en toiture 5 jours Réalisation des relevés béton en toiture
[ 40 Jo% Ouvrages divers de finitions - rebouchages, socles de GT 7 jours Ouvrages divers de finitions - rebouchages, socles de GT
[ 41 0% HEBERGEMENTS H & | 30 jours 06/01 TSH&I
42 0% Mise en place des protections provisoires, lignes de vies, 5 jours 06/0 Mise en place des protections provisoires, lignes de vies, pinces et protection skydémes
pinces et protection skydomes
[ 43 Jo% Fermeture provisoire & l'intérieur 5 jours 06/01 mmmmFermeture provisoire aI'intérieur
[ 44 lo% Démolitions et curages intérieurs du R+2 vers le RDC 6 jours 13/01 é et curages i du R+2 vers le RDC
45 0% Sciages gaines techniques pour trappes de visites SDB 5 jours 20/0° Sciages gaines techniques pour trappes de yisites SDB
[ 46 lo% Sciages en pieds de fagcades 5 jours 27/01 mmmmmmn Sciages en pieds de facades
[ 47 lo% Sciages et déposes des facades préfabriquées 10 jours 27/01 Sciages et déposes des facades préfabriquées
48 0% Dépose des facades Bois et MEXT 14 jours. 7/ J Dépose des facades Bois et MEXT
[ 49 Jo% Seuils de supports nouveaux panneaux de fagades - Phase I11.1 10 jours. 13/01 Seuils de support: de facades - Phase IIl.1
[ 50 Jo% Seuils de supports nouveaux panneaux de fagades - Phase 111210 jours 3, Seuils de supports nouveaux panneaux de fagades - Phase 111.2
T- 20/01 Lot 03 - Ossature bois - TOITURES MONTILIENNES
52 0% HEBERGEMENTS H &1 36 Jours 20/01 TSH&I
[ 53 Jo% Prise de cotes aprés dépose panneaux bois existants 2 jours 20/0 +-lPr se de cotes aprés dépose panneaux bois existants
54 0% Plans EXE pour validation 5 jours 22/01 Plans EXE pour validati
[ 55 lo% Commande des matériaux 2jours 29/01 Lll:ommande des matériaux
[ 56 |o% Fabrication des panneaux MOB 5 jours 31/01 ication des MoB
[ 57 Jo% Réception des supports 1 jour 07/02 i_nﬂon des supports
[ 8 0% Fermeture provisoire a l'intérieur 3 jours 10/02 T provi a l'intérieur
[ 59 0% Murs a ossatures bois sur facades - Phase IIl.1 9jours 17/02 T mm— Murs & ossatures bois sur faades - Phase IIl.1
[ 60 0% Murs a ossatures bois sur fagades - Phase IIl.2 8 jours 27/02 Murs a bois sur fagades - Phase 1.2
61 Lot 04 - Véture bardage - INDIGO - 14/02] Lot 04 - Véture bardage - INDIGO
62 0% HEBERGEMENTS H &1 46 Jours 14/02 TSH&I
63 |0% Réception des supports 2jours 14/0. Réception des supports
[ 64 0% Véture en panneaux en fibres ciment de 8 mm - Phase IIl.1 8 jours. 14/03 Vétureen en fibres ciment de 8 mm - Phase III.1
65 0% Véture en panneaux en fibres ciment de 8 mm - Phase 1.2 7 jours 14/03 Véture en e fibres ciment de 8 mm - Phase I11.2
66 |0% Nettoyage de fagades et hydrocurage 5 jours 07/04 ttoyage de fagades et hydrocurage
[ 67 lo% Peinture minérale de fagades 5 jours —M/OL Peinture minérale de fagades
EE Lot 05 - Etanchéité - MIE 06/01 | 1 Lot05- éité - MIE
69 0% ADMINISTRATION 52 jours 06/01 ADMINISTRATION
[ 70 Jo% Dépose protection lourde en toiture - R+1 5 jours 06/01 Dépose lourde en toiture - R+1
[ 71 Jo% Dépose isolant et costiéres en toiture 5 jours I)GII)L-- épose isolant et costigres en toiture
[ 72 lo% Découpe étanchéité asphalte sur 80 cm le long des facades 5 jours 13/01 Stanchéité asphalte sur 80 cm le long des fagades existantes
existantes
[ 73 lo% Déposes d'ouvrages provisoires - Skydémes - crosses - Lignes ¢5 jours 20/01 Déposes d'ouvrages provisoires - Skydd de vie
[ 74 Jo% Equerres et pare vapeur 10 jours Equerres et pare vapeur
75 0% Etanchéité et finitions 5 jours 12/03 Etanchéité et finitions
[ 76 lo% Hors d'eau 0 jour Hors d'eau §”18/03
[ 77 Jo% Pose des couvertines sur acrotéres - Phase Ill.1 3 jours 03 OBF Pose des couvertines sur acrotéres - Phase I1l.1
78 0% Pose des couvertines sur acrotéres - Phase Il.2 3 jours 24/02 Pose des couyvertines sur acrotéres - Phase I11.2
[ 79 lo% Pose des lanternaux 2jours 06/03 Pose des lanternaux
| &0 |o% HEBERGEMENTS H &1 51 Jours 06/01 1 TSH&I
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du CRIP - Castelnau le Lez
N [ Nom de la tache Durée [2025
physique [Dec 24 [1an 25 [Fev 25 [Mar 25 [Avr25 [Mai 25 [3ui 25 [3ur2s [ Aot 25|
Jachevé v Loem e |2z |eena |oaepme |oasne |osome |ooeon |z |20 | oz ooz |02 | azma | 2402|033 | ao03 | a7z | aaes | 3103 | ozea | taps | 2v0a | 2mos | ospos | 1205 | 1905 | 2605 | o068 | 0906 16/06 2306 | 30/06 /07 1807 | 2107 2807 |
81 (0% Dépose protection lourde en toiture - R+1 4 jours épose protection lourde en toiture - R+1
[ 82 0% Dépose isolant et costiéres en toiture 4jours 13/01
8 0% Découpe étanchéité asphalte sur 80 cm le long des facades 4 jours Découpe étanchéité asphalte sur 80 cm le long des fagades existantes
existantes
[ 84 0% Equerres et pare vapeur 4jours 25 Equerres et pare vapeur
[ 85 0% Membrane PVC et isolant 4 jours. 03/03 Membrane PVC et isolant
86 0% Habillages et relevés 3jours 07/03 Habillages et relevés
| &7 |o% Ouvrages divers de finitions 4jours 12/03 Ouvrages divers de finitions
[ 88 0% Hors d'eau 0jour Hors d'eau ¢711/03
[ 89 lo% Pose des couvertines sur acrotéres 3 jours 24/02 gy Pose des couvertines sur acrotéres
[ 90 lo% Pose des lanternaux 2jours 27/p2 Pose des lanternaux
[ o1 Jo% Etanchéité liquide circulable - Phase IIl.1 5 jours 28/02 liquide ci - Phase IIL.1
2 0% Etanchéité liquide circulable - Phase I1I.2 5 jours 07/03 L éité liquide ci - Phase I11.2
[ 93| 19/02 1 Lot 06 - Menuiseries extérieures - BARSALOU
9 |0% ADMINISTRATION 23 jours? 04/03 1 ADMINISTRATION
[ 95 0% Réception des supports 2jours 04/03 [ Réception des supports
% (0% Pose des Mext et VR - RDC 10 jours 06/03 Pose des Mext et VR - RDC
[ 97 Jo% Pose des Mext et VR - R+1 13 jours 06/03 Pose des Mext et VR - R+1
| 9 |o% Hors d'air RDC 0jour 19/03 ¢ Hors d'air RDC
| 99 lo% Hors d'air R+1 0jour Hors d'air R+1 ¢ 24/03
[ 100 0% Portes automatiques 1jour? 03/04 . Portes automatiques
[ 101 |o% Pose Brise Soleil - RDC - R+1 20 jours 06/03 Pose Brise Soleil - RDC - R+1
[ 102 0% HEBERGEMENTS H & 37 jours 19/02] 1 HEBERGEMENTS H & |
[ 103 0% Réception des supports 2 jours 25/02)| Réception des supports
[ 104 J0% Portes extérieures 4jours 07/04 Portes extérieures
[ 105 0% Pose des Mext et VR 15 jours, 19/02); Pose des Mext et VR
[ 106 0% Hors d'air logements 0jour Hors d'air logements ¢~11/03 |
[ 107 lo% Pose des Murs Rideaux et des BSO 15 jours 12/03 Pose des Murs Rideaux et des BSO
108 LOT 07 - Serrurerie Métallerie - SOGEA 17/02 LOT 07 - ie Mé ie - SOGEA
109 0% ADMINISTRATION 16 jours 17/02 ADMINISTRATION
[ 110 0% Réception des supports 2jours 17/02 . Ré des supports
[ 111 0% Garde-corps toitures terrasses 8jours 19/02 & Garde-corps toitures terrasses
[ 112 0% Portes métalliques 3 jours USIOSL ortes métalliques
[ 113 0% Echelles 3 jours 06/03 h Echelles
Wm HERGEMENTS H &1 21 Jours 17/03 TSH&I
[ 115 0% Réception des supports 2jours 17/03 Y Réception des supports
[ 116 0% Pose des gardes-corps en barreaudages 15 jours 19/03 Pose des gardes-corps en barreaudages
[ 117 0% Garde-corps toitures terrasses 4 jours 09/04 Garde-corps toitures terrasses
118 W 03/02 LOT 08 - - Cloisons FP - CUARTERO
19 0% ADMINISTRATION 28 Jours 03/02 RATION
[ 120 |o% Tracés en sol post démolitions intérieures 3jours 03/02 g Tracés en sol post dé
[ 121 0% Doubl ériphériques sur p et facades 10 jours l 27/] D iques sur et fagades
122 0% Cloisons de distribution dans zones centrales sans contact 8 jours 06/02 Cloisons de ibution dang zones centrales sans contact avec extérieurs
avec extérieurs
[ 123 lo% Départs de cloisons sur doublages périphériques 3 jours 10/03 mmmm Départs de cloisons sur doublages périphériques
[ 124 lo% Joues plafonds non démontables dans parties privativeset 10 jours 17/02 ues plafonds non dans parties et dans cil
dans circulations
[ 125 lo% Faux plafonds sur ossatures démontables dans parties 5 jours 03/03 Vo Faux plafonds sur é dans parties pri et dans ci
privatives et dans circulations
[ 126 0% Joints calicots 22jours 1 Joints calicots
[ 127 jo% HEBERGEMENTS H &1 43 Jours 21/02] SH&I
[ 128 0% Doublages sur panneaux MOB 15 jours 21 ‘ sur MoB
ﬁo% Gaines techniques & Soffites 6 jours. 07/0_: Gaines techniques & Soffites
130 0% Faux-plafonds non démontables sur coursives et mise en pein' 12 jours (] 07/04 Faux-plafonds non démontables sur coursives et mise en peinture
131 /0% Joints calicots 12 jours 05/ Joints calicots
[132 | 03/02 | 1 LOT 09 - Menuiseries intérieures - ROUX FRERES
133 /0% ADMINISTRATION 40 jours 03/02 1 ADMINISTRATION
[ 134 0% Huisseries pour plaquiste 3jours 03/02 Huisseries pour plaqujste
[ 135 0% Portes a ame pleine 5 jours 24/03 Portes 4 ame pleine
| 136 0% Chassis fixes vitrés 6jours 18/02 rés
[ 137 0% Facades de gaines techniques 5 jours 17/03 Facades de gaines techniques
138 0% Facades des placards coulissantes ; aménagements intérieurs 5 jours 24/03 Facades des placards i ;amé des placards
des placards
[ 139 0% Décochoc 3 jours 24/03 Décochoc
[ 140 0% HEBERGEMENTS H &1 8 jours? 24/03 1 HEBERGEMENTSH & |
[ 141 0% Pose poignées portes palieres R+2 1 jour? 24/03 1 Pose poignées portes paliéres R+2
[ 122 0% Trappes d'accés aux GT 3 jours 31/03 Trappes d'accés aux GT
143 W 31/01 LOT 10 - Revé de sols durs - PROCERAM
144 0% ADMINISTRATION 29 jours 31/01 RATION
[ 145 0% Rebouchages pour rattrapage de niveaux 2jours 31/01 mmmmmm Rebouchages pour rattrapage de niveayx
[ 146 0% Sols durs sanitaires 6 jours 25/02  m—
[ 147 0% Faiences sanitaires 6 jours. 05/03 L Faiences sanitaires
[ 148 0% HEBERGEMENTS H & | 23 jours 24/02 ITSH &1
[ 149 0% Réception des supports 2jours 24/02 é des supports
[ 150 0% Compléments de faiences et de sols sanitaires des chambres 4 jours 26/02 % < é de faiences et de sols sanitaires des chambres
[ 151 0% Compléments de sols le long des facades 10jours Complé de sols le long des faades
[ 152 0% Carrelage collé des coursives - Phase Ill.1 6 jours 11/03 Carrelage collé des coursives - Phase IIl.1
[ 153 0% Carrelage collé des coursives - Phase ll.2 6 jours m Carrelage collé des coursives - Phase IIl.2
T 07/03| p y LOT 11 - Revé de sols souples - YES DECO RENOV
155 0% ADMINISTRATION 17 jours 07/03| r 1 Al RATION
[ 156 0% Réception des supports 2jours 07/03 ion des supports
157 /0% Ragréage 3 jours [} lﬂilkagu'agz
[ 158 0% Pose sols souples PVC acoustique 14 jours 12/03 Pose sols souples PVC acoustique
[ 159 0% Plinthes plastiques 5 jours 25/0% Plinthes plasti
[ 160 0% Ouvrages divers de finitions - tapis de propreté 5 jours 25/04_ Ouvrages divers de finitions - tapis de propreté
m OT 12 - Peinture - Nettoyage - PAPERON 17/02 LOT 12 - Peinture - Nettoyage - PAPERON
Projet : CRIP - Pha| Tache Jalon * Récapitulatif du projet T 1 Jalon inactif Téche manuelle 1 Report ré manuel Début C Taches exteres Echéance 3 Progression manuelle
Date:Ven 10/01/] fractionnement ~ «vevueinens Récapitulative "1 Tche inactive Récapitulatif inactif I | Durée uniquement Récapitulatif manuel "1 Fin uniquement Jalons exteres °
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du CRIP - Castelnau le Lez
N [ Nom de la tache Durée [2025
physique [Déc 24 [an 25 [Fev 25 [Mar 25 [Avr25 [Mai 25 [3ui 25 [3ur2s [ Aot 25|
Jachevé v | e |oesmn | eama | o9 | ez | 232 | some | oen | a3 | 001 | oz | o2 | o2 | azee | aae2 | o303 | 1003 | 173 | 2403 | 3103 | orea | 1404 21/04 2804 | osp0s | 1205 | 905 | 2605 | 006 | 0906 1606 | 2306 | 30006 | or07 aa07 | 2v07 | 2807 |
162 (0% ADMINISTRATION 48 jours 17/02 ADMINISTRATION
[ 163 0% Réception des supports 2 jours 17/02 mmm Réception| des support:
[ 164 0% Préparation des supports pongage 6jours 19/02 é des supports pongage
[ 165 0% Impression 1ére couche et finitions peinture 15 jours 27/p2 L 1ére couche et finitions peinture
[ 166 0% Peinture sur ouvrages bois et métallique 3jours 20/03 L Peinture sur ouvrages bois et métallique
[ 167 0% Nettoyage final 3jours 21/04 Yammm Nettoyage final
[ 168 0% HEBERGEMENTS H & | 30 jours 05/03 ITSH &1
[ 169 0% Réception des supports 2jours 05/03 ) Réception des supports
[ 170 0% Préparation des supports pongage 5 jours 07/03 _ Préparation des supports pongage
[ 171 0% Impression 1ére couche 10 jours 14/03 = pression 1ére couche
[ 172 0% Peinture sur ouvrages bois et métallique 4jours 28/03 h Peinture sur ouvrages bois et métallique
[ 173 0% Finitions peinture 7 jours 03/04 initions peinture
[ 174 0% Nettoyage final 2jours Nettoyage final
[175 | 17/12 | LOT 13 - Electricité - courant forts et faibles - FAUCHE
[ 176 0% ADMINISTRATION & HEBERGEMENTS H & | 94 Jours 1712 1 RATION & TSH&I
[ 177 0% Administration - RDC & R+1 en paralléle 94 jours 17/12 | Administration - RDC & R+1 en paralléle
[ 178 0% Déconnection des réseaux sous-tension - RDC 2jours 17712 Dé -RDC
[ 179 lo% Déconnection des réseaux sous-tension - R+1 2jours 19/12 Dé sion - R+1
[ 180 Jo% Pose des chemins de cébles 20 jours 27/01 Pose des chemins de cables
[ 181 0% Distribution électriques horizontales dans plénums 20 jours 03/02 Distribution électriques horizontales dans plénums
[182 Jo% Incorporations et distributions dans les cloisons de 25 jours 10/02 ions et distributions dans les cloisons de distributions et doublages
distributions et doublages
[ 183 0% Colonnes montantes et alimentation dans les gaines technii 17 jours 24/02 Colonnes montantes et alimentation dans les gaines techniques
[ 184 0% Equipements et appareillages 15 jours 24/03 Equipements et appareillages
[ 185 0% Essais et mises en services 10 jours 14/04 Essais et mises en services
[ 186 0% Hébergements H & | 80 jours 06/01 ¢ 1 Hébergements H & 1
[ 187 0% Déconnection des réseaux tous niveaux 5 jours 06/01 Déconnection des réseaux tous niveaux
| 188 0% Logements 60 jours 03/02 L
[ 189 0% Colonnes montantes a réaliser dans les GT conservées 20 jours 03/02); Colonnes montantes a réaliser dans les GT conservées dans les logements
dans les logements
[ 190 0% Distributions électriques dans les panneaux bois de fagac 20 jours 03/03 Di dans les bois de facades
[ 191 0% Equipements - Diffuseurs lumineux, radiateurs 15 jours 31/03 - Di i i é i ifications TE,
électriques modifications TE,
[ 192 0% Essais et mises en services 5 jours 21/04 Essais et mises en services
[ 193 0% Parties communes 30 jours 17/03 Parties
[ 194 0% Récupération bornes Wifi et hub pour les serrures 15 jours. 17/03 Récupération bornes Wifi et hub pour les serrures
[ 195 0% SSI: Remplacement a neuf des déclencheurs manuels et 10 jours 07/04 SSl: a neuf des manuels et des sonores
des diffuseurs sonores
[ 196 0% Essais et mises en services 5 jours 21/04 Essais et mises en services
198 0% ADMINISTRATION 89 jours 17712 RATION
[ 199 0% Déconnection des réseaux en fonctionnement - Intérieurs et t(4 jours 17/12 des réseaux en i - et toiture
[ 200 0% Déconnection de tous les réseaux aprés dépose des Faux 5 jours 13/075 Déconnection de tous les réseaux aprés dépose des Faux Plafonds du|15 au 17/05/24 - idem hors les liaisons existantes entre la phase 02 et la phase 04
Plafonds du 15 au 17/05/24 — idem hors les liaisons existantes
entre la phase 02 et la phase 04
[ 201 lo% et tracés des par_ 5 jours 03/02 et tracés des par CUARTERO
CUARTERO
[ 202 0% Dépose des équipements conservés 10 jours 13/0 Dépose des é é
[ 203 lo% Colonnes montantes 20 jours 27/01 Colonnes
[ 204 0% Réseaux de distributions en plafonds et cloisons 30 jours 27/0° ‘Réseaux de en plafonds et cloisons
205 0% Colonnes montantes - partie 02 15 jours 2 Colonnes - partie 02
[ 206 0% Equipements et appareillages 20 jours 17/03 i et i
[ 207 0% Essais et mises en services 5 jours 14/o4h Essais et mises en services
[ 208 0% HEBERGEMENTS H & | 80 jours 06/01 TSH&I
[ 209 0% Déconnection des réseaux tous niveaux 5 jours 06/01 pmmmmmn Déconnection des réseaux tous niveaux|
[ 210 0% Révision des colonnes montantes existantes 10 jours. 03/02 pnes montantes existantes
[ 211 lo% Modifications des colonnes montantes existantes 15 jours ifi des colonnes
[ 212 |200% Réseaux de distribution et équipements 20 jours Réseaux de distril et équil
[213 0% Equipements et appareillages 20 jours 24/03 etapp
[ 214 0% Essais et mises en services tests de potabilité 5 jours z1/04; Essais et mises en services tests de potabilité
215 |
[ 216 0% LOT 15 - ASCENSEURS - NSA 70 Jours 14/04 LOT 15 - ASCENSEURS - NSA|
[217 0% Dépose ascenseur existant 3jours 14/04 Dépose ascenseur existant
[ 218 0% Désamiantage 5 jours 17/04 Désamiantage
[ 219 J0% Lancement en fabrication 105m 17/04 Lancement en fabrication
[ 220 0% Livraisons sur site 2 jours 26/06 isons sur site
[ 221 lo% Pose en suivant 15 jours. 30/06 Pose en suivant
222
223 10/02 LOT 17 - é iqués - SAUVAGEON
224 0% ADMINISTRATION 20 jours 10/02 ADMINISTRATION
[ 225 0% Livraisons sur site et pose au camion grue 3 jours 10/02 _.J.wxaisonssupsiuﬁt pgse au camion grue
[ 226 0% Pose des éléments préfabriqués (6 unités par jours) 6 jours Pose des éléments préfabriqués (6 unités par jours)
[ 227 0% Fermeture compléte de la facade 4jours 04/03 L Fermeture compléte de la facade
| 228 0% HEBERGEMENTS H &1 16 jours 13/02 ITSH &1
229 0% Livraisons sur site et pose au camion grue 2 jours 13/02 N Livraisons sur site et pose au camion grue
[ 230 0% Pose des éléments préfabriqués - Phase .1 6jours 1 Pose des éléments és - Phase IIL.1
[ 231 0% Pose des éléments préfabriqués - Phase IIl.2 6 jours 25/02 Pose des éléments préfabriqués - Phase 111.2
[ 232 lo% Fermeture compléte de la facade - Phase Ill.1 2jours 25/02 Fermeture|compléte de la fagade - Phase Il.1
[ 233 0% Fermeture compléte de la facade - Phase Ill.2 2jours 05/03 Fermeture compléte de la fagade - Phase 1ll.2
[ 234 0% LOT 18 - VRD - SOLIVE 5 jours 13/01 p—— LOT 18 - VRD - SOLIVE
235 (0% Déposes ouvrages, candélabres, local vélos, bordures, 5 jours 13/01 pmmmmn Déposes ouvrages, candélabres, local vélos, bordures, rebouchages et déssouchages
rebouchages et déssouchages
[ 236 |
[ 237 0% OPERATIONS DE RECEPTION 17 jours 14/04 p y OPERATIONS DE RECEPTION
| 238 0% ADMINISTRATION 13 jours 14/04 | ADMINISTRATION
[ 239 0% Opération préalables 4 la réception 8jours 14/04 Opération préalables 4 la réception
[ 240 0% Mise en oeuvre mobilier 5 jours 24/04 Mise en oeuvre mol
[ 241 0% Levées des réserves 5 jours 24/04 Levées des réserves
[ 242 0% Mise a disposition utilisateurs 0jour Mise a disposition u 30/04
[ 243 0% Commission de sécurité 0 jour Commission de sécurité ¢ 30/04
[ 244 0% Réception phase 03 - Administration 0jour Réception phase 03 - Administration ¢~ 30/04
[ 245 0% HEBERGEMENTS H &1 17 Jours 14/04 TSH&I
246 0% Opération préalables a la réception 8 jours 14/04 Opération pré alaré i
[ 247 0% Levées des réserves 5 jours 24/04 _ Levées des réserves
[ 248 0% Réception phase 03 - Hébergements H & | 0jour Réception phase 03 - Hébergements H & | ¢, 30/04
[ 249 0% Mobilier et émménagement Hébergement 5 jours 30/04%33333333 Mobilier et émménagement Hébergement
Projet: CRIP - Pha Tache Jalon °* Récapitulatif du projet T 1 Jalon inactif Tache manuelle L 1 Reportré manuel Début C Taches exteres Echéance L4 Progression manuelle —
Date:Ven10/01/| fractionnement ~ eeeiniinn Récapitulative 1 Tiche inactive Récapitulatif inactif I | Durée uniquement 6 if manuel r 1 Fin uniquement Jalons externes °
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