
N° % 
physique 
achevé

Nom de la tâche Durée

1

2 0% PHASE 01 - Période de préparation 40 jours

3 100% Notification des marchés 0 jour

4 100% Ordre de Services 0 jour

5 0% Période de préparation 40 jours

6 100% Etudes Exécutions des entreprises 40 jours

7

8 0% Phase 02 - OPERATIONS DE RECEPTION 53 jours

9 0% Formation 15 jours

10 0% Opération préalables à la réception 10 jours

11 0% Mise en oeuvre mobilier et équipements 5 jours

12 0% Levées des réserves 5 jours

13 0% Réception phase 02 - Bâtiment Formation 0 jour

14 0% Commission de sécurité - Phases 01 & 02 0 jour

15 0% Hébergement - Bâtiment J 9 jours

16 0% Opération préalables à la réception 5 jours

17 0% Levées des réserves 4 jours

18 0% Réception phase 02 - Bâtiment Hébergement 0 jour

19

20 0% PHASE 03 - Administration Janvier 2025 à Avril 2025 - 4 
Mois & Hébergements H & I de Janvier 2025 à Avril 2025

160 
jours?

21 0% Déménagements utilisateurs zone administration 4 jours

22 0% Déménagements utilisateurs zone hébergements H & I 6 jours

23 0% Constat d'huissier administration 0 jour

24 0% Constat d'huissier hébergements H & I 0 jour

25 0% OS TCE - Phase 03 - Administration 0 jour

26 0% OS TCE - Phase 03 - Hébergements H & I 0 jour

27

28 0% Lot 02 - Gros-Œuvre - SOUCHON 53 jours?

29 0% ADMINISTRATION 53 jours?

30 0% Mise en place des protections provisoires, lignes de vies, 
pinces et protection skydômes

5 jours

31 0% Dépose des faux-plafonds RDC & R+1 pour analyse lots techniq3 jours

32 0% Curage intérieur et parties centrales 10 jours

33 0% Curages au droit des façades - MEXT - Cloisons - Doublages 13 jours

34 0% Ouvertures et sous-oeuvres intérieurs (6 unités) 13 jours?

35 0% Implantations et carottages 6 jours

36 0% Dépose des éléments préfabriqués en facade 7 jours

37 0% Sciages nez de dalles en parallèle dépose préfabriqués 7 jours

38 0% Reprise des appuis RDC & R+1 4 jours

39 0% Réalisation des relevés béton en toiture 5 jours

40 0% Ouvrages divers de finitions - rebouchages, socles de GT 7 jours

41 0% HEBERGEMENTS H & I 30 jours

42 0% Mise en place des protections provisoires, lignes de vies, 
pinces et protection skydômes

5 jours

43 0% Fermeture provisoire à l'intérieur 5 jours

44 0% Démolitions et curages intérieurs du R+2 vers le RDC 6 jours

45 0% Sciages gaines techniques pour trappes de visites SDB 5 jours

46 0% Sciages en pieds de façades 5 jours

47 0% Sciages et déposes des façades préfabriquées 10 jours

48 0% Dépose des facades Bois et MEXT 14 jours

49 0% Seuils de supports nouveaux panneaux de façades - Phase III.1 10 jours

50 0% Seuils de supports nouveaux panneaux de façades - Phase III.2 10 jours

51 0% Lot 03 - Ossature bois - TOITURES MONTILIENNES 36 jours

52 0% HEBERGEMENTS H & I 36 jours

53 0% Prise de côtes après dépose panneaux bois existants 2 jours

54 0% Plans EXE pour validation 5 jours

55 0% Commande des matériaux 2 jours

56 0% Fabrication des panneaux MOB 5 jours

57 0% Réception des supports 1 jour

58 0% Fermeture provisoire à l'intérieur 3 jours

59 0% Murs à ossatures bois sur façades - Phase III.1 9 jours

60 0% Murs à ossatures bois sur façades - Phase III.2 8 jours

61 0% Lot 04 - Vêture bardage - INDIGO 46 jours

62 0% HEBERGEMENTS H & I 46 jours

63 0% Réception des supports 2 jours

64 0% Vêture en panneaux en fibres ciment de 8 mm - Phase III.1 8 jours

65 0% Vêture en panneaux en fibres ciment de 8 mm - Phase III.2 7 jours

66 0% Nettoyage de façades et hydrocurage 5 jours

67 0% Peinture minérale de façades 5 jours

68 0% Lot 05 - Etanchéité - MIE 52 jours

69 0% ADMINISTRATION 52 jours

70 0% Dépose protection lourde en toiture - R+1 5 jours

71 0% Dépose isolant et costières en toiture 5 jours

72 0% Découpe étanchéité asphalte sur 80 cm le long des façades 
existantes

5 jours

73 0% Déposes d'ouvrages provisoires - Skydômes - crosses - Lignes d5 jours

74 0% Equerres et pare vapeur 10 jours

75 0% Etanchéité et finitions 5 jours

76 0% Hors d'eau 0 jour

77 0% Pose des couvertines sur acrotères - Phase III.1 3 jours

78 0% Pose des couvertines sur acrotères - Phase III.2 3 jours

79 0% Pose des lanternaux 2 jours

80 0% HEBERGEMENTS H & I 51 jours

18/11 Phase 02 - OPERATIONS DE RECEPTION 

18/11 Formation

18/11 Opération préalables à la réception

02/12 Mise en oeuvre mobilier et équipements

02/12 Levées des réserves

Réception phase 02 - Bâtiment Formation 06/12

Commission de sécurité - Phases 01 & 02 30/01

09/12 Hébergement - Bâtiment J

09/12 Opération préalables à la réception

16/12 Levées des réserves

19/12 Réception phase 02 - Bâtiment Hébergement

09/12 PHASE 03 - Administration Ja

09/12 Déménagements utilisateurs zone administration

20/12 Déménagements utilisateurs zone hébergements H & I

16/12 Constat d'huissier administration

02/01 Constat d'huissier hébergements H & I

06/01 OS TCE - Phase 03 - Administration

06/01 OS TCE - Phase 03 - Hébergements H & I

16/12 Lot 02 - Gros-Œuvre - SOUCHON

16/12 ADMINISTRATION

16/12 Mise en place des protections provisoires, lignes de vies, pinces et protection skydômes

06/01 Dépose des faux-plafonds RDC & R+1 pour analyse lots techniques

09/01 Curage intérieur et parties centrales

08/01 Curages au droit des façades - MEXT - Cloisons - Doublages

15/01 Ouvertures et sous-oeuvres intérieurs (6 unités)

24/01 Implantations et carottages

03/02 Dépose des éléments préfabriqués en facade 

03/02 Sciages nez de dalles en parallèle dépose préfabriqués

12/02 Reprise des appuis RDC & R+1

17/02 Réalisation des relevés béton en toiture 

18/02 Ouvrages divers de finitions - rebouchages, socles de GT

06/01 HEBERGEMENTS H & I

06/01 Mise en place des protections provisoires, lignes de vies, pinces et protection skydômes

06/01 Fermeture provisoire à l'intérieur 

13/01 Démolitions et curages intérieurs du R+2 vers le RDC

20/01 Sciages gaines techniques pour trappes de visites SDB

27/01 Sciages en pieds de façades

27/01 Sciages et déposes des façades préfabriquées

07/01 Dépose des facades Bois et MEXT

13/01 Seuils de supports nouveaux panneaux de façades - Phase III.1

03/02 Seuils de supports nouveaux panneaux de façades - Phase III.2

20/01 Lot 03 - Ossature bois - TOITURES MONTILIENNES

20/01 HEBERGEMENTS H & I

20/01 Prise de côtes après dépose panneaux bois existants

22/01 Plans EXE pour validation

29/01 Commande des matériaux

31/01 Fabrication des panneaux MOB

07/02 Réception des supports

10/02 Fermeture provisoire à l'intérieur 

17/02 Murs à ossatures bois sur façades - Phase III.1

27/02 Murs à ossatures bois sur façades - Phase III.2

14/02 Lot 04 - Vêture bardage - INDIGO

14/02 HEBERGEMENTS H & I

14/02 Réception des supports

04/03 Vêture en panneaux en fibres ciment de 8 mm - Phase III.1

14/03 Vêture en panneaux en fibres ciment de 8 mm - Phase III.2

07/04 Nettoyage de façades et hydrocurage

14/04 Peinture minérale de façades

06/01 Lot 05 - Etanchéité - MIE

06/01 ADMINISTRATION

06/01 Dépose protection lourde en toiture - R+1

06/01 Dépose isolant et costières en toiture

13/01 Découpe étanchéité asphalte sur 80 cm le long des façades existantes

20/01 Déposes d'ouvrages provisoires - Skydômes - crosses - Lignes de vie

26/02 Equerres et pare vapeur

12/03 Etanchéité et finitions

Hors d'eau 18/03

03/03 Pose des couvertines sur acrotères - Phase III.1

24/02 Pose des couvertines sur acrotères - Phase III.2

06/03 Pose des lanternaux

06/01 HEBERGEMENTS H & I

11/11 18/11 25/11 02/12 09/12 16/12 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04 21/04 28/04 05/05 12/05 19/05 26/05 02/06 09/06 16/06 23/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07
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N° % 
physique 
achevé

Nom de la tâche Durée

81 0% Dépose protection lourde en toiture - R+1 4 jours

82 0% Dépose isolant et costières en toiture 4 jours

83 0% Découpe étanchéité asphalte sur 80 cm le long des façades 
existantes

4 jours

84 0% Equerres et pare vapeur 4 jours

85 0% Membrane PVC et isolant 4 jours

86 0% Habillages et relevés 3 jours

87 0% Ouvrages divers de finitions 4 jours

88 0% Hors d'eau 0 jour

89 0% Pose des couvertines sur acrotères 3 jours

90 0% Pose des lanternaux 2 jours

91 0% Etanchéité liquide circulable - Phase III.1 5 jours

92 0% Etanchéité liquide circulable - Phase III.2 5 jours

93 0% Lot 06 - Menuiseries extérieures - BARSALOU 37 jours?

94 0% ADMINISTRATION 23 jours?

95 0% Réception des supports 2 jours

96 0% Pose des Mext et VR - RDC 10 jours

97 0% Pose des Mext et VR - R+1 13 jours

98 0% Hors d'air RDC 0 jour

99 0% Hors d'air R+1 0 jour

100 0% Portes automatiques 1 jour?

101 0% Pose Brise Soleil - RDC - R+1 20 jours

102 0% HEBERGEMENTS H & I 37 jours

103 0% Réception des supports 2 jours

104 0% Portes extérieures 4 jours

105 0% Pose des Mext et VR 15 jours

106 0% Hors d'air logements 0 jour

107 0% Pose des Murs Rideaux et des BSO 15 jours

108 0% LOT 07 - Serrurerie Métallerie - SOGEA 41 jours

109 0% ADMINISTRATION 16 jours

110 0% Réception des supports 2 jours

111 0% Garde-corps toitures terrasses 8 jours

112 0% Portes métalliques 3 jours

113 0% Echelles 3 jours

114 0% HERGEMENTS H & I 21 jours

115 0% Réception des supports 2 jours

116 0% Pose des gardes-corps en barreaudages 15 jours

117 0% Garde-corps toitures terrasses 4 jours

118 0% LOT 08 - Doublages - Cloisons FP - CUARTERO 57 jours

119 0% ADMINISTRATION 28 jours

120 0% Tracés en sol post démolitions intérieures 3 jours

121 0% Doublages périphériques sur panneaux et façades 10 jours

122 0% Cloisons de distribution dans zones centrales sans contact 
avec extérieurs

8 jours

123 0% Départs de cloisons sur doublages périphériques 3 jours

124 0% Joues plafonds non démontables dans parties privatives et 
dans circulations

10 jours

125 0% Faux plafonds sur ossatures démontables dans parties 
privatives et dans circulations

5 jours

126 0% Joints calicots 22 jours

127 0% HEBERGEMENTS H & I 43 jours

128 0% Doublages sur panneaux MOB 15 jours

129 0% Gaines techniques & Soffites 6 jours

130 0% Faux-plafonds non démontables sur coursives et mise en peint12 jours

131 0% Joints calicots 12 jours

132 0% LOT 09 - Menuiseries intérieures - ROUX FRERES 43 jours?

133 0% ADMINISTRATION 40 jours

134 0% Huisseries pour plaquiste 3 jours

135 0% Portes à âme pleine 5 jours

136 0% Châssis fixes vitrés 6 jours

137 0% Façades de gaines techniques 5 jours

138 0% Façades des placards coulissantes ; aménagements intérieurs 
des placards

5 jours

139 0% Décochoc 3 jours

140 0% HEBERGEMENTS H & I 8 jours?

141 0% Pose poignées portes palières R+2 1 jour?

142 0% Trappes d'accès aux GT 3 jours

143 0% LOT 10 - Revêtements de sols durs - PROCERAM 39 jours

144 0% ADMINISTRATION 29 jours

145 0% Rebouchages pour rattrapage de niveaux 2 jours

146 0% Sols durs sanitaires 6 jours

147 0% Faiences sanitaires 6 jours

148 0% HEBERGEMENTS H & I 23 jours

149 0% Réception des supports 2 jours

150 0% Compléments de faiences et de sols sanitaires des chambres 4 jours

151 0% Compléments de sols le long des façades 10 jours

152 0% Carrelage collé des coursives - Phase III.1 6 jours

153 0% Carrelage collé des coursives - Phase III.2 6 jours

154 0% LOT 11 - Revêtements de sols souples - YES DECO RENOV 17 jours

155 0% ADMINISTRATION 17 jours

156 0% Réception des supports 2 jours

157 0% Ragréage 3 jours

158 0% Pose sols souples PVC acoustique 14 jours

159 0% Plinthes plastiques 5 jours

160 0% Ouvrages divers de finitions - tapis de propreté 5 jours

161 0% LOT 12 - Peinture - Nettoyage - PAPERON 48 jours

06/01 Dépose protection lourde en toiture - R+1

13/01 Dépose isolant et costières en toiture

20/01 Découpe étanchéité asphalte sur 80 cm le long des façades existantes

25/02 Equerres et pare vapeur

03/03 Membrane PVC et isolant

07/03 Habillages et relevés

12/03 Ouvrages divers de finitions

Hors d'eau 11/03

24/02 Pose des couvertines sur acrotères

27/02 Pose des lanternaux

28/02 Etanchéité liquide circulable - Phase III.1

07/03 Etanchéité liquide circulable - Phase III.2

19/02 Lot 06 - Menuiseries extérieures - BARSALOU

04/03 ADMINISTRATION

04/03 Réception des supports

06/03 Pose des Mext et VR - RDC

06/03 Pose des Mext et VR - R+1

19/03 Hors d'air RDC

Hors d'air R+1 24/03

03/04 Portes automatiques

06/03 Pose Brise Soleil - RDC - R+1

19/02 HEBERGEMENTS H & I

25/02 Réception des supports

07/04 Portes extérieures

19/02 Pose des Mext et VR

Hors d'air logements 11/03

12/03 Pose des Murs Rideaux et des BSO

17/02 LOT 07 - Serrurerie Métallerie - SOGEA

17/02 ADMINISTRATION

17/02 Réception des supports

19/02 Garde-corps toitures terrasses

03/03 Portes métalliques

06/03 Echelles

17/03 HERGEMENTS H & I

17/03 Réception des supports

19/03 Pose des gardes-corps en barreaudages

09/04 Garde-corps toitures terrasses

03/02 LOT 08 - Doublages - Cloisons FP - CUARTERO

03/02 ADMINISTRATION

03/02 Tracés en sol post démolitions intérieures

27/02 Doublages périphériques sur panneaux et façades

06/02 Cloisons de distribution dans zones centrales sans contact avec extérieurs

10/03 Départs de cloisons sur doublages périphériques

17/02 Joues plafonds non démontables dans parties privatives et dans circulations

03/03 Faux plafonds sur ossatures démontables dans parties privatives et dans circulations

11/02 Joints calicots

21/02 HEBERGEMENTS H & I

21/02 Doublages sur panneaux MOB

07/03 Gaines techniques & Soffites

07/04 Faux-plafonds non démontables sur coursives et mise en peinture

05/03 Joints calicots

03/02 LOT 09 - Menuiseries intérieures - ROUX FRERES

03/02 ADMINISTRATION

03/02 Huisseries pour plaquiste

24/03 Portes à âme pleine

18/02 Châssis fixes vitrés

17/03 Façades de gaines techniques

24/03 Façades des placards coulissantes ; aménagements intérieurs des placards

24/03 Décochoc

24/03 HEBERGEMENTS H & I

24/03 Pose poignées portes palières R+2

31/03 Trappes d'accès aux GT

31/01 LOT 10 - Revêtements de sols durs - PROCERAM

31/01 ADMINISTRATION

31/01 Rebouchages pour rattrapage de niveaux

25/02 Sols durs sanitaires

05/03 Faiences sanitaires

24/02 HEBERGEMENTS H & I

24/02 Réception des supports

26/02 Compléments de faiences et de sols sanitaires des chambres

03/03 Compléments de sols le long des façades

11/03 Carrelage collé des coursives - Phase III.1

19/03 Carrelage collé des coursives - Phase III.2

07/03 LOT 11 - Revêtements de sols souples - YES DECO RENOV

07/03 ADMINISTRATION

07/03 Réception des supports

07/03 Ragréage 

12/03 Pose sols souples PVC acoustique

25/03 Plinthes plastiques

25/03 Ouvrages divers de finitions - tapis de propreté

17/02 LOT 12 - Peinture - Nettoyage - PAPERON

11/11 18/11 25/11 02/12 09/12 16/12 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04 21/04 28/04 05/05 12/05 19/05 26/05 02/06 09/06 16/06 23/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07
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N° % 
physique 
achevé

Nom de la tâche Durée

162 0% ADMINISTRATION 48 jours

163 0% Réception des supports 2 jours

164 0% Préparation des supports ponçage 6 jours

165 0% Impression 1ère couche et finitions peinture 15 jours

166 0% Peinture sur ouvrages bois et métallique 3 jours

167 0% Nettoyage final 3 jours

168 0% HEBERGEMENTS H & I 30 jours

169 0% Réception des supports 2 jours

170 0% Préparation des supports ponçage 5 jours

171 0% Impression 1ère couche 10 jours

172 0% Peinture sur ouvrages bois et métallique 4 jours

173 0% Finitions peinture 7 jours

174 0% Nettoyage final 2 jours

175 0% LOT 13 - Electricité - courant forts et faibles - FAUCHE 94 jours

176 0% ADMINISTRATION & HEBERGEMENTS H & I 94 jours

177 0% Administration - RDC & R+1 en parallèle 94 jours

178 0% Déconnection des réseaux sous-tension - RDC 2 jours

179 0% Déconnection des réseaux sous-tension - R+1 2 jours

180 0% Pose des chemins de câbles 20 jours

181 0% Distribution électriques horizontales dans plénums 20 jours

182 0% Incorporations et distributions dans les cloisons de 
distributions et doublages

25 jours

183 0% Colonnes montantes et alimentation dans les gaines techniq17 jours

184 0% Equipements et appareillages 15 jours

185 0% Essais et mises en services 10 jours

186 0% Hébergements H & I 80 jours

187 0% Déconnection des réseaux tous niveaux 5 jours

188 0% Logements 60 jours

189 0% Colonnes montantes à réaliser dans les GT conservées 
dans les logements

20 jours

190 0% Distributions électriques dans les panneaux bois de façad20 jours

191 0% Equipements - Diffuseurs lumineux, radiateurs 
électriques modifications TE,

15 jours

192 0% Essais et mises en services 5 jours

193 0% Parties communes 30 jours

194 0% Récupération bornes Wifi et hub pour les serrures 15 jours

195 0% SSI: Remplacement à neuf des déclencheurs manuels et 
des diffuseurs sonores

10 jours

196 0% Essais et mises en services 5 jours

197 0% LOT 14 - Plomberie - Sanitaires - AXIMA 94 jours

198 0% ADMINISTRATION 89 jours

199 0% Déconnection des réseaux en fonctionnement - Intérieurs et to4 jours

200 0% Déconnection de tous les réseaux après dépose des Faux 
Plafonds du 15 au 17/05/24 – idem hors les liaisons existantes 
entre la phase 02 et la phase 04

5 jours

201 0% Implantation et tracés des nouveaux cloisonnements par 
CUARTERO

5 jours

202 0% Dépose des équipements conservés 10 jours

203 0% Colonnes montantes 20 jours

204 0% Réseaux de distributions en plafonds et cloisons 30 jours

205 0% Colonnes montantes - partie 02 15 jours

206 0% Equipements et appareillages 20 jours

207 0% Essais et mises en services 5 jours

208 0% HEBERGEMENTS H & I 80 jours

209 0% Déconnection des réseaux tous niveaux 5 jours

210 0% Révision des colonnes montantes existantes 10 jours

211 0% Modifications des colonnes montantes existantes 15 jours

212 20% Réseaux de distribution et équipements 20 jours

213 0% Equipements et appareillages 20 jours

214 0% Essais et mises en services tests de potabilité 5 jours

215

216 0% LOT 15 - ASCENSEURS - NSA 70 jours

217 0% Dépose ascenseur existant 3 jours

218 0% Désamiantage 5 jours

219 0% Lancement en fabrication 10 sm

220 0% Livraisons sur site 2 jours

221 0% Pose en suivant 15 jours

222

223 0% LOT 17 - Panneaux préfabriqués - SAUVAGEON 20 jours

224 0% ADMINISTRATION 20 jours

225 0% Livraisons sur site et pose au camion grue 3 jours

226 0% Pose des éléments préfabriqués (6 unités par jours) 6 jours

227 0% Fermeture complète de la façade 4 jours

228 0% HEBERGEMENTS H & I 16 jours

229 0% Livraisons sur site et pose au camion grue 2 jours

230 0% Pose des éléments préfabriqués - Phase III.1 6 jours

231 0% Pose des éléments préfabriqués - Phase III.2 6 jours

232 0% Fermeture complète de la façade - Phase III.1 2 jours

233 0% Fermeture complète de la façade - Phase III.2 2 jours

234 0% LOT 18 - VRD - SOLIVE 5 jours

235 0% Déposes ouvrages, candélabres, local vélos, bordures, 
rebouchages et déssouchages

5 jours

236

237 0% OPERATIONS DE RECEPTION 17 jours

238 0% ADMINISTRATION 13 jours

239 0% Opération préalables à la réception 8 jours

240 0% Mise en oeuvre mobilier 5 jours

241 0% Levées des réserves 5 jours

242 0% Mise à disposition utilisateurs 0 jour

243 0% Commission de sécurité 0 jour

244 0% Réception phase 03 - Administration 0 jour

245 0% HEBERGEMENTS H & I 17 jours

246 0% Opération préalables à la réception 8 jours

247 0% Levées des réserves 5 jours

248 0% Réception phase 03 - Hébergements H & I 0 jour

249 0% Mobilier et émménagement Hébergement 5 jours

17/02 ADMINISTRATION

17/02 Réception des supports

19/02 Préparation des supports ponçage

27/02 Impression 1ère couche et finitions peinture

20/03 Peinture sur ouvrages bois et métallique

21/04 Nettoyage final

05/03 HEBERGEMENTS H & I

05/03 Réception des supports

07/03 Préparation des supports ponçage

14/03 Impression 1ère couche

28/03 Peinture sur ouvrages bois et métallique

03/04 Finitions peinture

14/04 Nettoyage final

17/12 LOT 13 - Electricité - courant forts et faibles - FAUCHE

17/12 ADMINISTRATION & HEBERGEMENTS H & I

17/12 Administration - RDC & R+1 en parallèle

17/12 Déconnection des réseaux sous-tension - RDC 

19/12 Déconnection des réseaux sous-tension - R+1

27/01 Pose des chemins de câbles

03/02 Distribution électriques horizontales dans plénums

10/02 Incorporations et distributions dans les cloisons de distributions et doublages

24/02 Colonnes montantes et alimentation dans les gaines techniques

24/03 Equipements et appareillages

14/04 Essais et mises en services

06/01 Hébergements H & I

06/01 Déconnection des réseaux tous niveaux

03/02 Logements

03/02 Colonnes montantes à réaliser dans les GT conservées dans les logements

03/03 Distributions électriques dans les panneaux bois de façades

31/03 Equipements - Diffuseurs lumineux, radiateurs électriques modifications TE,

21/04 Essais et mises en services

17/03 Parties communes

17/03 Récupération bornes Wifi et hub pour les serrures

07/04 SSI: Remplacement à neuf des déclencheurs manuels et des diffuseurs sonores

21/04 Essais et mises en services

17/12 LOT 14 - Plomberie - Sanitaires - AXIMA

17/12 ADMINISTRATION

17/12 Déconnection des réseaux en fonctionnement - Intérieurs et toiture

13/01 Déconnection de tous les réseaux après dépose des Faux Plafonds du 15 au 17/05/24 – idem hors les liaisons existantes entre la phase 02 et la phase 04

03/02 Implantation et tracés des nouveaux cloisonnements par CUARTERO

13/01 Dépose des équipements conservés

27/01 Colonnes montantes 

27/01 Réseaux de distributions en plafonds et cloisons

24/02 Colonnes montantes - partie 02

17/03 Equipements et appareillages

14/04 Essais et mises en services

06/01 HEBERGEMENTS H & I

06/01 Déconnection des réseaux tous niveaux

03/02 Révision des colonnes montantes existantes

17/02 Modifications des colonnes montantes existantes

24/02 Réseaux de distribution et équipements 

24/03 Equipements et appareillages

21/04 Essais et mises en services tests de potabilité

14/04 LOT 15 - ASCENSEURS - NSA

14/04 Dépose ascenseur existant

17/04 Désamiantage

17/04 Lancement en fabrication

26/06 Livraisons sur site 

30/06 Pose en suivant

10/02 LOT 17 - Panneaux préfabriqués - SAUVAGEON

10/02 ADMINISTRATION

10/02 Livraisons sur site et pose au camion grue

24/02 Pose des éléments préfabriqués (6 unités par jours)

04/03 Fermeture complète de la façade

13/02 HEBERGEMENTS H & I

13/02 Livraisons sur site et pose au camion grue

17/02 Pose des éléments préfabriqués - Phase III.1

25/02 Pose des éléments préfabriqués - Phase III.2

25/02 Fermeture complète de la façade - Phase III.1

05/03 Fermeture complète de la façade - Phase III.2

13/01 LOT 18 - VRD - SOLIVE

13/01 Déposes ouvrages, candélabres, local vélos, bordures, rebouchages et déssouchages

14/04 OPERATIONS DE RECEPTION

14/04 ADMINISTRATION

14/04 Opération préalables à la réception

24/04 Mise en oeuvre mobilier

24/04 Levées des réserves

Mise à disposition utilisateurs 30/04

Commission de sécurité 30/04

Réception phase 03 - Administration 30/04

14/04 HEBERGEMENTS H & I

14/04 Opération préalables à la réception

24/04 Levées des réserves

Réception phase 03 - Hébergements H & I 30/04

30/04 Mobilier et émménagement Hébergement

11/11 18/11 25/11 02/12 09/12 16/12 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04 21/04 28/04 05/05 12/05 19/05 26/05 02/06 09/06 16/06 23/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07
Déc 24 Jan 25 Fév 25 Mar 25 Avr 25 Mai 25 Jui 25 Jul 25 Aoû 25

2025
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Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

Progression manuelle
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