TRAVAUX ACCESSIBILITE IUT BORDEAUX MONTAIGNE

PLANNING DCE

INGENIERIE
N° Nom de la tache Durée Début Fin Aars 2025 ‘Avril 2025 ‘ Mai 2025 Juin 2025 Juillet 2025 tembre 2025
030609'12/15118212427300205081114172023262902050811/141720232629010407/1013161922252801040711013/1611922252831030609/12/151182124273002050811141720232¢
1 [ACT 45 jours Lun 10/03/25 Ven 09/05/25 ACT
.
2 Consultation des entreprises 5 semaines Lun 10/03/25 Ven 11/04/25 Consultation des entreprises
11 1/04
3 Analyse des offres 2 semaines Lun 14/04/25 Ven 25/04/25 Ana!&se des offres
T5/04
4 OS Travaux 2 semaines Lun 28/04/25 Ven 09/05/25 i
OS Travaux ﬂ09/05
5 | PHASE TRAVAUX 60 jours Lun 12/05/25 Ven 01/08/25 PHASE TRAVAUX
12/05
6 PREPARATION 5 semaines Lun 12/05/25 Ven 13/06/25
PREPARATION 13/06
7 LOT ELECTRICITE 3 semaines Lun 16/06/25 Ven 04/07/25
LOT ELECTRICITE Y 04/07
8 LOT VRD GOE - TRX EXT 3 semaines Lun 16/06/25 Ven 04/07/25
LOT VRD GOE - TRX EXT ¥ 04/07
9 LOT RVT SOL MEN INT 4 semaines Lun 07/07/25 Ven 01/08/25
LOT RVT SOL MEN INT
10 LOT SERRURERIE - TRX INT 4 semaines Lun 07/07/25 Ven 01/08/25
LOT SERRURERIE - TRX INT
11 LOT CVC PB 4 semaines Lun 07/07/25 Ven 01/08/25
LOT CVC PB
12 LOT SERRURERIE - TRX EXT 1 semaine  Lun 30/06/25 Ven 04/07/25
LOT SERRURERIE - TRX EXT 04/07
13 0 semaine  Ven 01/08/25 Ven 01/08/25
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