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1.1 PRESENTATION DU PROJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1.1 Plan de situation

Adresse : 1 Rue Jacques Ellul, 33800 Bordeaux
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1.1.2 Programme de I'opération

La mission consiste en la mise en accessibilité et mise en conformité PMR du site de I'lUT de Bordeaux
Montaigne suite d la réalisation d'une demande d’ADAP par la maitrise d'ouvrage et d'un
diagnostic accessibilité mené par la société SOCOTEC en 2021.

1.1.3 Classement du batiment

L'IUT de Bordeaux Montaigne est un ERP de 2¢me catégorie, de typ R+L.

L'effectif défini pris en compte est le suivant ;
Public : 1085 personnes

Personnel : 118 personnes

Total : 1203 personnes
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1.1.4 Risques naturels, sanitaires et restrictions architecturales

1.1.4.1 Risque inondation

Le projet est situé dans une zone ouU il y a de fortes probabilités d'observer des débordements par remontée
de nappe, ou au moins des inondations de cave.

Niveau d'exposition est : Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave.

L'indication de fiabilité associé est : FORTE

1.1.4.2 Risque mouvements de terrain

Sans objet.
1.1.4.3 Risque sismique

Le projet se trouve en zone de sismicité 2(faible) selon I'article D. 563-8-1 du Code de I'Environnement.
Le projet consiste en la modification d'un batiment :

- Arisque Normal :
Les ouvrages « a risqgue normal » sont les batiments, installations et équipements pour lesquels les
conséguences d'un séisme sont circonscrites d leurs occupants et a leur voisinage immédiat
(artficle R.563-3 du code de I'environnement).

- En catégorie d'importance Il - Etablissements recevant du public (ERP) de type scolaire :
Ceux dont la défaillance présente unrisque élevé pour les personnes et ceux présentant le méme
risque en raison de leur importance socio-économique

Selon I'arrété du 22 octobre 2010 modifié (relafif & la classification et aux regles de construction
parasismique applicables aux batiments de la classe dite a « risque normal »), les regles parasismiques
applicables sont : Principe de base : non-aggravation de la vulnérabilité

Le principe de base de la réglementation sur le bdti existant est le suivant : si des travaux sont réalisés sur
des batiments existants, ils ne doivent pas aggraver la vulnérabilité de ces batiments au séisme.

1.1.4.4 Retrait- gonflement de I'argile

Le projet est exposé au retrait-gonflement des sols argileux.
Il est se situe dans une zone da risques important.

1.1.4.5 Amiante

Sans objet les batiments datent de 2001 et 2011. Risque amiante écarté.

1.1.5 Allotissement des travaux

L'allofissement est le suivant :
LOT 01 - VRD-GROS CEUVRE
LOT 02 — SERRURERIE-MENUISERIES EXTERIEURES
LOT 03 — MENUISERIES INT. - PEINTURE- REVETEMENT DE SOL-SIGNALETIQUE
LOT 04 — ELECTRICITE
LOT 05 - PLOMBERIE
LOT 06 - Elévateur PMR - Ascenseur
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1.1.6 Mission des bureaux d'études

La mission confiée aux bureaux d'études comprend :
Phase Etudes :

APS,

APD,

PRO,

ACT/DCE.

Phase Chantier :
VISA des EXE entreprises,
DET
OPC
AOR
GPA.

Ne sont pas prévus dans la prestation du bureau d'études et sont donc a la charge des entreprises :
Les plans de réservations, les plans d'exécution,
Le dossier des ouvrages exécutés.

1.1.7 Dispositions générales

Les articles suivants déterminent les caractéristiques et les limites de fourniture des ouvrages a exécuter par
les entreprises.

L'entrepreneur sera responsable de la totalité des travaux. Il ne pourra invoquer une méconnaissance des
ouvrages communs & un ou plusieurs lofts.

L'entrepreneur devra prendre connaissance du descriptif général concernant I'ensemble des corps d'état
ainsi que les généralités communes.

Les dispositions figurant dans le présent CCTC, commun & tous les marchés de I'opération, ont pour objet de
fixer les regles d'intervention pour les différents spécialistes appelés a contribuer a la réalisation d'ensemble
des ouvrages.

Le présent document précise et compléete les indications contenues dans les CCTP spécifique de chaque lot,
en particulier dans le domaine des ouvrages ou prestations faisant intervenir des techniques communes &
plusieurs corps d'état et dans celui des limites de prestations entre les lots. Il prévaudra sur les autres
documents techniques du marché en cas de contradiction avec eux sur le plan de I'étendue des prestations.

L'incidence financiére de cesregles est considérée comme faisant partie intégrante du prix de I'entrepreneur.

1.1.8 Responsabilité de I'entreprise

L'entreprise sera rendue responsable de la qualité et du bon fonctionnement des installations qui lui sont
confiées, ainsi que du respect des performances exigées dans le présent document.

Elle devra en conséquence, effectuer pour son propre compte et sous sa responsabilité, tous les calculs et
les sélections des matériaux, matériels et équipements nécessaires pour lesquelles les précisions du présent

document sont & considérer comme indicatives et définissent des prestations minimales.

Elle ne pourra en aucun cas considérer les pieces écrites et les plans du dossier d'appel d'offres comme « Bon
pour exécution ».
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1.1.9 Visite des lieux

Visite des lieux obligatoire sur RdV a prendre auprés de ANA INGENIERIE
Aucune visite ne sera tolérée sans rendez-vous pris a I'avance. L'entfreprise devra remetire I'attestation de
visite présente en fin du présent document avec son offre.

Avant remise des offres, il est impératif de réaliser une visite sur place et de prendre connaissance des
difficultés inhérentes au site et aux installations existantes, afin de prévoir toutes les prestations techniques
propres a chaque lot.

L'Entreprise, suite a cette visite, reconnait avoir suppléé, par ses connaissances professionnelles, aux détails
qui auraient pu étre oubliés.

1.2 CARACTERISTIQUES GENERALES DES OUVRAGES

1.2.1 Dispositions fonctionnelles

L'entreprise générale est réputée avoir, préalablement & la remise de son offre :
Pris connaissance du C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulieres).
Contrélé toutes les indications des documents de consultation, notamment celles données par le
devis descriptif, les plans et dessins, recueilli tous renseignements complémentaires jugés utiles aupres
du Maitre d'ceuvre et également pris tous renseignements utiles auprées des services publics ou de
caractére public :

- Service des Eaux,

- Electricité et Gaz de France, P.1.T., Sapeurs-Pompiers, etc...

Consulté notamment sur les différentes exigences techniques, les organismes aptes & le conseiller tels
que le bureau de conftrole, le bureau de sécurité, le C.S.T.B, etfc...

Vérifié la nomenclature des normes, D.T.U. en vigueur, dinsi que toute réglementation parue a la date
de la remise de I'offre.

1.2.2 Caractéristigues des ouvrages
1.2.2.1 REGLEMENTATION ET LEGISLATION

Dans I'étude et I'exécution de son marché, I'entreprise générale devra tenir compte des stipulations des lois,
décrets, arrétés, ordonnances, circulaires, applicables aux fravaux relatifs au présent appel d'offres, en
vigueur a la date de signature du marché, telles que (liste non exhaustive) :

Réglementation Incendie :
Code de la Construction et de I'Habitation (notamment article R.123.1 & R.123.55) ;
Instructions Techniques nN° 246, 247, 248, 249 ;
Arrété du 22 mars 2004 relatif & la résistance au feu des produits, éléments de construction et
d'ouvrages ;
Arrété du 21 Novembre 2002 portant sur la réaction au feu des produits de construction et
d'aménagement ;
Arrété du 25juin 1980 portant approbation des dispositions générales du reglement de sécurité contre
les incendies
Arrété du 04 juin 1982 portant approbation des dispositions complétant le réglement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP types R
et X).
Décret n® 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)
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Réglementation PMR :
Arrété du 20 avril 2017 relatif d la réglementation d'accessibilité dans un ERP existant.

Réglementation Acoustique :
Arrété 13 Avril 2017 : Relatif aux caractéristiques acoustiques des béatiments existants lors de travaux
de rénovation importants.

Réglementation Sismique :

Articles R.563-1 & R.563-8 du code de I'environnement, modifiés par le décret no 2010-1254 du 22
octobre 2010, et article D.563-8-1 du code de I'environnement, créé par le décret n°2010-1255 du 22
octobre 2010

Les travaux seront conformes aux normes et réglements en vigueur au moment de l'appel d'offres et aux
spécifications réglementaires suivantes :

D.T.U et C.C.T.C.

Normes Francaises de I'AFNOR,

Eurocodes

Recommandations et regles professionnelles

Cahiers du CSTB

Recommandations techniques du Ministére de la Santé,

Code de la construction annexée au Décret du 31 Mai 1978 et modificatifs,

Code de 'urbanisme,

Code de la santé publique,

Réglement Sanitaire départemental

Avis techniques du CSTB et cahiers des charges des fabricants approuvés par la Commission

Technique des Assurances pour les ouvrages ne relevant pas des DTU.

Liste non exhauslive...

En outre, les dispositions générales définies ci-dessous, concernant la Réglementation et les Régles de I'Art,
doivent toutes étre respectées : Code de la construction et de I'nabitation, Code de l'urbanisme, Code de
l'environnement, Normes francaises et européennes en vigueur, y compris NF DTU, Réglement des produits
de construction (marquage CE), Régles professionnelles, Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN), ou
dans tout autre document d'application obligatoire précisant les régles d'urbanisme.

Les différentes mises a jour des documents précités antérieures au 30 du mois précédent la datation du
descriptif.
etc...

NOTA :

Les documents d'ordre généraux sus indiqués ne sont pas joints matériellement aux documents d'appel
d'offres, ne seront pas joints aux marchés futurs et ne seront donc pas signés par les parties contractantes.
Celles-ci cependant reconnaissent en avoir parfaite connaissance.
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1.2.2.2 OUVRAGES NON TRADITIONNELS

Tous les ouvrages et éléments d'ouvrages non traditionnels au sens administratif et des assurances devront
avoir fait I'objet d'un avis technique du C.S.T.B. et avoir été acceptés par la Commission Technique de
I’ Assurance.

Les ouvrages devront étre réalisés conformément aux prescriptions et conditions de validité de I'Avis
Technique et des documents qui y seront annexés (en particulier Cahier des Prescriptions Techniques).

lls devront en outre respecter les conditions spéciales et limites d'utilisations formulées par la Commission
Technique de I'Assurance.

Toute dérogation & ces dispositions devra faire I'objet d'un accord écrit du maitre de I'ouvrage et du maitre
d'ceuvre.

1.2.3 Caractéristigues des matériaux

L'entreprise est tenue d'employer les produits prescrits dans le C.C.T.P. Il pourra, avant leurs mises en ceuvre,
proposer leur remplacement au Maitre d’oeuvre et au Maitre d'ouvrage qui apprécieront s'il y a équivalence
ou similitude. Dans le cas ou le Maitre de I'ceuvre estimerait qu'il n'y a pas similitude entre les produits
proposés et les produits prescrits, I'Entreprise serait tenue de fournir ces derniers.

Lorsque le nom du fabricant, la marque et la référence du modele (ou une seule de ces désignations) sont
indiqués dans les documents écrits ou sur les plans, ils déterminent le modéle des matériels ou des éléments
prévus. Ces indications sont d titre indicatives.

Tous les matériaux et produits divers devront étre conformes aux normes francaises AFNOR
En l'absence de normes, ils seront de premiere qualité, fabrication suivie et courante, certifiés par un label de
controle et de qualité.

Le maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire procéder d tout moment, a des prélévements sur les matériaux
utilisés par I'Entreprise et d'en faire contréler la qualité par tous essais et analyse dans un laboratoire agréé,
ceci aux frais et risques entiers de l'entreprise.

A la demande de lingénierie ou du bureau de contrdle, I'Entreprise devra justifier la qualité des matériaux
choisis en précisant :

soit la conformité aux Normes Francaises,

soit I'avis technique du C.S.T.B.,

soit le label de qualité (délivré par la Chambre Syndicale intéressée),

soit faire I'objet d'un agrément écrit par un bureau de contrdle.

Les produits de construction et équipements employés devront disposer de caractéristiques d'aptitude &
I'emploi évaluées par un tiers indépendant : Certification délivrée par un organisme certificateur
accrédité établi dans I'Espace Economique Européen, Avis Technique, Document Technique d’ Application
(DTA), Appréciation Technique d’expérimentation (ATex), Pass innovation feu vert, ou avis délivré dans le
cadre de la Loi ESSOC.

1.2.4 Durabilité des ouvrages

Les exigences reglementaires en vigueur vis-a-vis de la durabilité des ouvrages seront particulierement suivies
; notamment :

La durée de vie des ouvrages

La durabilité des structures béton

- classes d'exposition

- dlcaliréaction

- réaction sulfurique interne
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- fissuration

Durabilité des structures métalliques, installations techniques et tout ouvrage/matériel métallique -
méme partiellement

- classe de corrosivité

Durabilité des structures bois

1.2.5 Echantillons

L'Entreprise est tenue de fournir tous les échantillons d’appareillages, matériaux, finitions, quincaillerie
(peintures, carrelage, mosaique, etc...) quilui seraient demandés par la Maitrise d’CEuvre.

Elle présentera des fiches techniques suffisamment explicites et exhaustives pour permettre une bonne
appréciation, accompagnées si nécessaire des documentations du fournisseur ou fabricant, et
obligatoirement des PV d'essai de réaction ou résistance au feu (rapports complets exigés dans leur
intégralité).

Dans le cas de disparition de la marque, un produit équivalent sera présenté pour approbation.

L'entreprise fournira ces échantillons sous forme de listing suivant modeéle fourni par le maitre d'ceuvre en
phase de préparation, avec date de remise et de visa par le maitre d'csuvre.
le Maitre d'CEuvre est seul, juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des
pieces du dossier.
les échantillons seront entreposés sur les lieux des travaux dans une salle attenante a la salle de
réunion jusqu'd la réception

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de réaliser des visites en usine ou au siege de I'entreprise afin de visualiser
des éléments en cours de fabrication

1.2.6 Matériels

Chaque entrepreneur devra conserver pour chaque catégorie de matériel (bloc porte, fenétres, ...), une
méme marque de produit ceci afin de faciliter les travaux de maintenance des installations.
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1.3 ETUDES D’EXECUTION

1.3.1 Décomposition du prix global et forfaitaire

Les propositions seront obligatoirement établies sur la base du DPGF joint au présent dossier. Les prix
comprendront les fournitures et la main d'ceuvre nécessaires, sans limitation ni restriction. Si une omission ou
une insuffisance était constatée, il appartiendra & I'entrepreneur d'en tenir compte dans son offre et d'en
préciser l'incidence sur le montant de sa proposition.

Toutes les quantités sont & renseigner par I'entreprise
Toute étude complémentaire sera & la charge de l'entreprise.

Il est bien entendu que moyennant le prix global et forfaitaire, I'entrepreneur devra assurer tous les fravaux
de sa profession, nécessaires ou complémentaires au complet achévement des ouvrages, lesquels ne
doivent faire I'objet d'aucun supplément de prix, quels que soient les quantités et appareillages qu'il aura pu
énoncer dans sa proposition.

L'Entreprise se renseignera auprés des Bureaux d'Etudes pour tout ce qui lui parait douteux ou incomplet, et
ceci avant la remise de sa proposition.

Le DPGF ne pourra étre, aprés coup, utilisé par les entrepreneurs pour la remise en cause du prix forfaitaire
soumissionné.

L'offre de I'entreprise comprendra :
- Le DPGF annexé dUment complété
- Le nom et la qualité des sous-traitants éventuels
- Les matériaux et matériels retenus avec avis techniques éventuels
- La nomenclature prévisionnelle des plans & établir
- Les effectifs prévus sur le chantier avec planning d'intervention

1.3.2 Documents a fournir

L'entreprise devra fournir I'ensemble des études d'exécution nécessaires a la réalisation des travaux de son
lot.

Documents & fournir dans les délais contractuels :

- Les Notes de calcul

- Les Détails de tous les ouvrages

- Les Plans d'exécution d'atelier et de chantier

- Les Documents définissant les méthodes de réalisation et les moyens de chantier

- Proceés-verbal d'agrément des matériels, notices techniques propres aux matériels et matériaux
installés
Les notices explicatives devront impérativement étre rédigées en francais

Documents & fournir apres la réception :
- Le dossier complet des ouvrages exécutés (D.O.E.) avec les compléments et modifications
éventuelles par rapport aux plans d'exécution

Le métré détaillé svivant le cadre bordereau est d joindre & la soumission.

Au cours de la préparation de chantier d'une part, et de l'exécution des tfravaux, tous les dessins, croquis,
études ou échantillons qui sont & soumettre a I'agrément Maitre d'CEuvre, devront étre présentés en temps
opportun pour qu'ils puissent étre examinés sans apporter de retard a la poursuite des travaux.
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L'entreprise doit se conformer, sans augmentation de prix, aux rectifications que la Maitrise d’CEuvre juge

utile d'apporter aux dessins, tant sous I'aspect technique qu'esthétique, dans les limites du présent devis et
des documents techniques contractuels.

1.3.3 Plans « bons pour exécution »

Dés la fin de la phase de préparation de chantier, un plan n’est valable que s'il porte la mention * bon pour
exécution ".

Le dossier “ bon pour exécution " est constitué des études d'exécution (PEO) et des plans de réservations
(PR).

Les plans ne seront considérés ** bon pour exécution " qu'aprés accord écrit (fiches Visa) du maitre d'ceuvre
(Architectes, Bureaux d'Etude) et du bureau de contrdle pour les plans soumis & son approbation.

Un exemplaire “ bon pour exécution " de tous les plans ci-dessus doit étre déposé dans le bureau de chantier
afin d'étre a la disposition des participants.

1.3.4 Synthése

Le Bureau d'Etude n'est pas titulaire d’'une mission de synthése technique. La mission de synthése technique
est dla charge des Entreprises. La maitrise d' ceuvre sera sollicitée par la synthése pour validation des solutions
techniques pouvant entrainer une modification architecturale et/ou technique du projet.
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1.4 DISPOSITIONS PARTICULIERES

1.4.1 Constat / état des lieux

L'Entreprises titulaire du lot Gros ceuvre VRD n'interviendra sur le site qu'aprés constat des lieux (réalisé par
huissier).

Ce constat est d la charge et aux frais de I'entreprise titulaire du lot Gros CEuvre VRD.

De plus, cette méme entreprise devra procéder, a ses frais, & tous autres constats qu’elle jugerait
indispensables dans une recherche éventuelle de responsabilité, prenant bien en compte I'état des
constructions et aménagements mitoyens aussi bien public que privés.
- Constat de I'ensemble des réseaux publics devra faire I'objet d'un constat contradictoire avec les
différents concessionnaires et les services techniques
- Constat vis-a-vis de I'état des chaussées et trottoirs aux abords immédiats, etc...

Il pourra étre procédé & d'autres états des lieux avant réalisation ou aprés exécution des travaux, ou a
l'achévement d'une premiére phase.

Cet état des lieux fera I'objet d'un rapport approuvé par les différentes parties exécutantes et ne remplacera
nullement la réception des travaux considérés.

NOTA : Il est a noter la présence d'un plancher chauffant dans le hall du batiment 1. Aucun percement ne
sera autorisé dans celui-ci afin d’éviter tout dommages sur cette installation.

1.4.2 Démarches et autorisations

I appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer, en temps utile, toutes les démarches et toutes
demandes aupres des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations,
instructions, accords, etc. nécessaires d la réalisation des fravaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs & ces demandes et démarches devront étre
transmises au Maitre d'Ouvrage et d I'Architecte.
Des demandes seront notamment nécessaires pour :

- Acceés provisoires de chantiers

- Autorisation de voirie

- DICT

- Efc...

1.4.3 Sous traitance

Les sous-traitants devront étre déclarés le plus 16t possible afin de permettre leur validation par la MOA et la
MOE (Délais de validation minimum DC4 : 15 jours). Dans la mesure du possible, I'ensemble des demandes
seront traité des la période de préparation du chantier.

Aucune validation de sous fraitance ne pourra étre établie pendant la fermeture de I'lUT.

Avant tout intervention, tous les sous-traitants devront réaliser leur visite d'inspection commune avec le
coordonnateur SPS.

1.4.4 Plan d'installation de chantier

L'Entreprise titulaire du lot VRD Gros CEuvre, en accord avec les autres lots, établit le plan d'installation de
chantier définitif, sous le controle et 'accord :
- Du coordonnateur S.P.S.
- Du maitre d'CEuvre
- Du maitre d'ouvrage
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- Aménageurs publics ou privés, etc...

Pendant les travaux les accés repérés ci-dessous devront étre protégés afin de permettre la libre circulation
des étudiants, du personnel et des services de secours :

1- Entrée piéton Batiment 1

2- Acceés services des secours

3- Entrée bdatiment 2
4- Entrée plateau TV
5- Entrée parking
e @
b F 33
3‘* Accés principal - =
- "i

D Emprise Batiment 2

[ emprise satiment 1
[ zone Piatecu v*

SR JHE Y /8 #i=iaimiain! . _ . . .
7 4 : 4 ;4 4
. < < [ ’ . <
. . b} Ha Accés principal s
G5 ¢ € 3R ‘y T B8
# 7 7

Les zones de TFGVOEJX devront étre isolés des aifférenfs flux piétons et véhicules du site.

Ce plan précisera, pour chague phase, notamment :
= Les acces et la signalisation extérieure au chantier.
= Les acces aux différents batiments pour les éléves, le personnel, les parents, etc.
= Les voies de chantier avec les sens de circulation.
= Limplantation des clétures, portails et portillons.
= Les zones et délimitation de la base vie.
= Les zones de déchargement et aires de stockages.
= L'implantation des moyens de levage fixes (monte matériaux, grues a tour...)
= Les aires des conteneurs et des parkings.
= Lessurfaces de voiries a protéger par dallage béton et autres dispositions particulieres.
= Les installations électriques du chantier (emplacements des armoires électriques principales et
secondaires...etc)
= Limplantation des vide-gravois.
= Lesréseaux de distribution d'eau (intérieurs et extérieurs).
= Lesréseaux d'assainissement.
= L'emplacement des postes provisoires de lutte contre I'incendie.
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etfc...

A compter de la date de notification du marché ou de I'ordre de service, chague entreprise aura & soumettre
d l'approbation du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage :

Dans un délai de 2 semaines :

Le calendrier d'exécution de ses travaux, ainsi que les dispositions qu'il compte prendre & cet effet ou
accepter le calendrier d'exécution joint & I'appel d'offres.

Dans un délai de 3 semaines ou d une date notifiée lors de la passation du marché :

Les plans de réalisation propres a ses tfravaux, ainsi que toutes justifications utiles, calculs, résistances, etfc...

1.4.5 Tolérances d'exécution entre corps d'état / réception des supports

Les tolérances d'exécution, définies par les regles de I'art ou mentionnées dans les documents techniques
ou le C.C.T.P. de chaque lot, concernant I'aspect final de I'ouvrage exécuté par le lot considéré.

Si un ouvrage exécuté sort des tolérances imposées, le maitre d'CEuvre se réserve le droit de le faire reprendre
ou de faire supporter tous les frais supplémentaires que cette mauvaise exécution entraine.

Un suivi de réception des supports et ouvrages en cours d'exécution des travaux est dU par I'Entreprise et doit
étre remis en temps voulu au maitre d'CEuvre, afin d'anticiper tout impact sur le planning général de

I'opération.

1.4.6 Fixation des matériels

Le choix du mode de fixation est déterminé en fonction de la résistance du support. En cas de charge trop
importante pour celui-ci, ou si la fixation peut mettre en cause sa stabilité, il doit étre prévu soit un report de
charge, soit des fixations par boulonnage et plaques de répartition.

La fixation par scellement ou par chevilles, vissage ou boulonnage est entierement d la charge de I'entreprise
concernée, compris les remises en état suite & des éclatements, détériorations, déformations, des supports.

Fixation des matériels :
Le choix du mode de fixation est déterminé en fonction de la résistance du support. En cas de charge trop
importante pour celui-ci ou si la fixation peut mettre en cause sa stabilité, il doit étre prévu un report de
charge, soit par des fixations sur des éléments porteurs, soit par répartition.
Les fixations pourront étre du type :

- Fixation par chevilles

- Fixation par scellement

- Fixation par insertion

Conditions acoustiques :
Pour toutes les fixations, se reporter aux normes et D.T.U.

1.5 SECURITE

1.5.1 Hygiéne et sécurité du travail

En application du Décret en cours a la date des travaux, le maitre d'ouvrage a désigné un coordonnateur
en matiére de sécurité et protection de la santé. Les mesures d'hygiéne, de sécurité et de prévention qui
peuvent étre rappelées dans le présent document, ne sauraient se substituer a celles du Plan Général de
Coordination (P.G.C.) en la matiére, rédigée par le Coordonnateur S.P.S.

Le Plan Général de Coordination, étant contractuel au sens du décret, prévaudra en la matiére dans le
dossier de consultation des entreprises.
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Celles-ci devront faciliter I'intervention des organismes de contréle. Toutes recommandations ou observations
formulées par ces organismes, institutions ou par le Coordonnateur S.P.S. seront immédiatement exécutoires
sans que I'Entreprise puisse prétendre d une indemnité ou une prolongation de délai.

L'intervention du coordonnateur de sécurité ne modifie ni la nature, ni I'étendue des responsabilités qui
incombent & chaque Entreprise.

L'Entreprise participera aux réunions de coordination interentreprises convoquées par le coordonnateur SPS.
Il remettra un plan particulier de sécurité (PPS) a partir des indications contenues dans le PGC Plan Général

de Coordination et & partir des renseignements communiqués par les autres entreprises.

Chaque entreprise fournira son PPSPS avant le démarrage des travaux et a établir en fonction du PGC du
Coordonnateur S.P.S.

1.5.2 Sécurité du chantier

L'Entreprise du lot VRD — Démolition - Gros CEuvre reste entierement responsable de la fermeture et
sécurisation du chantier pendant toute la durée de ses fravaux.

Lors des phases de travaux durant lesquelles elle sera absente du chantier, une entreprise présente sera
désignée sur arbitrage final du Maitre d'ceuvre d'Exécution

Aucune entreprise ne pourra se substituer a cette obligation en cas de désignation qui sera portée au CR de
chantier

Les clefs du terrain et des béatiments seront mises & disposition en début de chantier par le Maitre d'Ouvrage

Les menuiseries extérieures seront livrées par le lot concerné avec des cylindres de chantier et clefs
correspondantes en nombre suffisant.

1.5.3 Protection collective

Chaque entreprise doit assurer la sécurité de son personnel et des entrepreneurs qui sont présent sur le
chantier conformément & la réglementation en vigueur, et suivant les caractéristiques du chantier définies
parle P.G.C.
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1.6 PREPARATION DE CHANTIER

1.6.1 Quverture de la période de préparation

Dés la désignation par le maitre de 'ouvrage, I'entreprise titulaire du marché travaux est tenue de répondre
aux convocations du Maitre d'ceuvre dans le cadre de la période de préparation.

Les réunions préliminaires nécessaires peuvent indifféremment se tenir chez le Maitre de l'ouvrage, le Maitre
d'ceuvre ou sur le chantier.

Au cours de cette période, toutes les mises au point indispensables a I'exécution des travaux sont effectuées
selon le processus développé ci-apres.

1.6.2 Echantillons et ensembles de présentation

Il pourra étre demandé pour les sous-ensembles, composants, demi-produits, la fourniture d'échantillons,
d'ensemble de présentation ou de palette permettant de juger de leur aptitude a I'emploi et de décider
des choix. Aprés acceptation du Maitre de I'ouvrage, I'entreprise est tenue a I'identité avec les choix retenus.

Les choix retenus devront rester en conséquence d la disposition du maitre d’oeuvre jusqu’d la réception de
I'ouvrage.

1.6.3 Dossier d’'exécution des ouvrages

L'entreprise fournira en nombre d'exemplaires suffisants et nécessaires, les plans d'exécution de ces
ouvrages.
Les plans seront établis en tenant compte des normes N.F. P 02.001. A 02.014.

1.7 MESURES D’'ORGANISATION DE CHANTIER

1.7.1 Rendez-vous de chantier — réunions inter-entreprises

Les Entreprises sont tenues d'assister aux rendez-vous provoqués par le maitre d'oeuvre ou d'y déléguer un
agent ayant pouvoir pour engager I'entreprise et donner sur-le-champ les ordres nécessaires au personnel
sur le chantier.

La présence de I'entreprise convoguée étant indispensable a la coordination que requiert la bonne marche
des travauy, I'absence de I'entreprise ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées, a

quelque titre que ce soit, entfraine sa responsabilité, et mention du fait est portée sur le "Cahier de chantier'".

1.7.2 Remise des documents au maitre d'ceuvre

Tout document soumis au visa du maitre d'oeuvre, aussi bien pendant la période de préparation qu'en cours
d'exécution, doit lui étre adressé en deux exemplaires, accompagnés de toutes les pieces ou autres plans
nécessaires a sa bonne compréhension et d son examen.

Le visa atteste que le document concerné a été présenté au maitre d'ceuvre a la date que celui-ci a précisée
a cette occasion. Il nimplique pas l'obligation, pour le maitre d'ceuvre, d'une vérification détaillée du

document présenté, dont I'auteur garde I'entiére responsabilité.

Tous les plans établis par I'entreprise sont remis au maitre d'ceuvre, au bureau de contréle et au coordinateur
SPS selon le calendrier fixé ef, en tout état de cause, au moins trois semaines avant la mise en ceuvre.
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1.7.3 Maitrise de chantier-planning travaux

Pour permettre un bon déroulement des travaux, en tenant compte des impératifs et aléas de chantier, un
certain nombre de mesures est applicable a la présente opération.

Pendant la période de préparation, chaque entreprise aura a sa charge I'établissement d'un planning
charniere détaillé définissant les périodes :

- D'exécution des travaux préparatoires,

- De présentation d'échantillons,

- Des commandes et approvisionnement de matériels,

- Deslancements de productions,

- D'établissement et de fourniture des plans d'exécution des entreprises,

- De décision (choix - options),

- De réalisation des travaux,

- Etc.

Un phasage et planning prévisionnel des travaux est joint au présent DCE. Chaque entreprise devra s'y référer
et définir son intervention sur cette base. Toute proposition pouvant optimiser les délais d'intervention pourra

étre soumise a la maitrise d’ceuvre dés la phase de préparation.

Sur cefte base, la maitrise d'ceuvre établira un planning global, en phase de préparation de chantier. Ce
planning servira de référence et sera contractuelle.

Il sera par ailleurs privilégié une intervention des entreprises pendant les périodes de fermeture de I'lUT (Juillet-
Aout) et/ou pendant les périodes de faible activité (Juin).
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1.8 PERIODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

1.8.1 Phasage chantier

Les travaux seront réalisés en une seule phase. Au total, il sera prévu :
- 1 mois de préparation de chantier + 2 mois de réalisation des travaux

1.8.2 Organisation des tfravaux

L’organisation des fravaux sera réalisee en concertation avec le Maitre d'ceuvre.
L'entreprise devra respecter le phasage mis en place au début du chantier.

Les travaux seront réalisés en site occupé :

Pour les fravaux d'aménagement extérieur, les travaux seront réalisés pendant les vacances scolaires
lorsque le site est le moins occupé.
Concernant les travaux intérieurs, il conviendra de réaliser les travaux de maniere phasée. La majeure
partie des ouvrages étant & réaliser dans les circulations communes, il faudra priviiégier une
infervention :

1- Pendant que les étudiants sont en salle de classe

2- Avant et apres le démarrage des cours pour les ouvrages les plus contraignants (percement,

obstructions des circulations, etc.)

1.8.3 Autocontréle

Avant toute exécution, I'entreprise doit procéder & la vérification des cotes de tous les plans dressés et
signaler au maitre d’'ceuvre au moins dix jours avant mise en ceuvre, les erreurs, omissions ou incompatibilités
qu'il pourrait y tfrouver. Si la modification des plans est nécessaire, aprés les avoir modifiés, I'entreprise veillera
a leur diffusion & tous les lots concernés.

Il doit suivre I'ensemble de I'exécution des travaux pour s'assurer que les indications concernant ou
conditionnant ses travaux seront observées et dans le cas contraire en référer au maitre d'ceuvre au plutdt.

Enfin, il doit organiser son chantier de felle sorte que le confréle des moyens et I'autocontréle de la mise en
ceuvre soit systématiquement assuré.

1.8.4 Pointage des avancements de travaux

La constatation de I'avancement des travaux est effectuée toutes les semaines par comparaison de |'état
d'avancement réel avec le phasage.

L'entreprise doit apporter dans la réalisation des travaux, la plus grande diligence, suivre leur échelonnement
et leur exécution, dans le délai prescrit au calendrier contractuel d’exécution.
Il est tenu :
- D'une part, de maintenir en tout temps un nombre suffisant d’'ouvriers et d’'agents de maitrise, sous sa
conduite personnelle ou celle de son représentant.
- D'autre part, d'avoir toujours tous matériel, approvisionnement outillage, engins et moyens de toutes
sortes suffisantes de maniére a assurer la marche réguliere des travaux et leur achévement dans le
délai prescrit.

Au cas oU un retard est constaté dans la cadence d'exécution des fravaux, le maitre de I'ouvrage peut, sur
proposition du maitre d'ceuvre, metire en demeure I'entrepreneur :

- D'augmenter le nombre d'ouvriers employés par lui sur le chantier.

- D'augmenter le nombre ou la puissance des matériels employés.
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1.8.5 Conirbles et essais

Essais contréle des ouvrages traditionnels
Les essais stipulés dans les DTU, normes AFNOR, documents techniques auxquels il est fait référence dans le
C.P.T. particulier, sont demandés par le Maitre d'ceuvre et, & la charge de I'entreprise qui réalise I'ouvrage.

Tous les documents COPREC devront nous étre transmis en 3 exemplaires.

Essais controle des ouvrages non traditionnels
Il pourra étre demandé :
- Lafourniture de proceés-verbaux d'essais significatifs,
- Laréalisation d'essais, contréles, épreuves justifiant I'aptitude a I'emploi de I'ouvrage.

Ces essais sont obligatoirement a la charge de I'entreprise.

Lorsque les installations seront terminées et que les divers réglages auront été effectués, il sera procédé en
présence du Maitre d'ouvrage et de I'entreprise les vérifications de conformité avec les prestations du
marché.

Les essais et vérifications seront effectués par référence aux réglements et normes applicables.
Essais sur ouvrages douteux

Des essais pourront étre demandés dans le cas ou la tenue ou le non-fonctionnement de certains ouvrages
serait douteux.

Le processus de ces essais sera défini par le Mdaitre d’'oeuvre aprés accord du maitre de I'ouvrage.

lls seront pris en charge par I'entreprise s'ils sont défavorables ou s'il s'avére que ces essais sont néanmoins
justifiés du fait du non-respect de certaines dispositions contractuelles, et d la charge du maitre de I'ouvrage
dans le cas contraire.

La réalisation des essais, contréles et épreuves sont effectués en présence du maitre d'ceuvre, par I'entreprise
si elle dispose des moyens suffisants et par un organisme spécialisé dans le cas contraire. En cas de difficulté,

I'arbitrage d'un bureau de contréle pourra étre demandé.

1.8.6 Rencontres d'ouvrages lors des tfravaux

Au cours des différentes phases de travaux, I'entrepreneur pourra étre amené d rencontrer des ouvrages
(canalisations ou autres) dont la démolition pourrait apporter une géne pour I'utilisation d'autres parties du
batiment.

Avant de procéder a la démolition de ces ouvrages, I'entrepreneur devra s'assurer aupres du Maitre d'oeuvre
que ceux-ci peuvent étre démolis sans inconvénient.

Dans le cas conftraire, les dispositions nécessaires seront prises par le Maitre d'ceuvre pour faire effectuer les
modifications ou adaptations éventuelles de ces ouvrages.

L'entrepreneur sera responsable des préjudices causés s'il ne respecte pas les clauses du présent article.

1.8.7 Qualité des ouvrages

Les ouvrages seront exécutés en conformité avec les régles de I'art tant au point de vue technique qu'au
point de vue esthétique, le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire :
- Soit recommencer les ouvrages défectueux aux frais de I'entrepreneur,
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- Soit de proposer un rabais proportionnel & la malfagcon d0ment constatée par le Maitre d'ceuvre et
le Maifre d’ouvrage.

1.8.8 Protections des ouvrages

L'entreprise est tenue responsable de ces ouvrages, et en doit la protection jusqu'da la réception.

- Elle devra prendre toutes dispositions pour que ceux-ci ne soient pas détériorés compte tenu en
particulier des aléas de chantier.

- Elle devra l'entretien et la protection de ses ouvrages jusqu'd I'achévement complet des travaux. Cet
entretien intéressera tant les appareils et matériaux stockés que ceux mis en place.

- Enfin de chantier, elle procedera a leur vérification et & un nettoyage complet.

- Les matériaux fragiles ou matériels seront livrés sur le site avec protections extérieures qui ne seront
retirées que le jour de la réception des travaux.

Dansle cadre d'ouvrages existants, I'entreprise devra la protection des zones ou parties existantes nécessaires
suivant réalisation de ses travaux

1.8.9 Principes généraux de prévention

L'Entreprise devra prendre en compte toutes mesures permettant d'assurer la sécurité et de protéger la santé
des fravailleurs.

lls devront tenir compte des principes généraux de prévention ci-apres :
- Eviter les risques,
- Evaluer les risques inévitables,
- Combattre les risques & la source,
- Adapter le travail d I'homme,
- Tenir compte de I'évolution des techniques,
- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas ou moins dangereux,
- Planifier la prévention,
- Prendre des mesures de protection collective en priorité sur la protection individuelle,
- Donner des instructions appropriées,
- Liste non exhaustive.

Voir PGC du coordonnateur sécurité
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1.9 BRUITS DE CHANTIER - NUISANCES

1.9.1 Textes Iégislatifs — reglementations

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs dans le strict respect de la
législation et de la réglementation en vigueur d ce sujet, dont notamment :

Législation
- Loin°92-1444 du 31 décembre 1992, dite « loi bruit », avec ses décrets et arrétés d'application parus,
relative & la lutte contre le bruit.
- Code et reglement type
- Code de la santé publique
- Application des articles R.48-1 & R.48-5 du décret n° 95-408 du 18 avril 1995 et de I'arrété du 10 mai
1995 relatif aux modalités de mesure.
Réglement sanitaire départemental type
- Circulaire du 9 ao0t 1978 indique dans son article 101-3 relatif & une autorisation et de dispositions
réglementaires d prendre pour tfravaux exécutés dans des zones particulierement sensibles.

Auftres textes officiels relatifs aux bruits de chantier

- Décret n° 69-380 du 18 avril 1969 relatif a I'insonorisation des engins de chantier abrogé par le décret
n° 95-79 du 23 janvier 1993, a titre transitoire, les arrétés d'application demeurent en vigueur ainsi que
les sanctions pénales, jusqu'd parution au fur et & mesure des arrétés d'application du décret n° 95-
79.

- Arrété du 3juillet 1979 modifié par les arrétés du 6 mai 1982 et du 2 janvier 1986 fixant le Code général
de mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et engins de chantier, pris respectivement en
application des directives 79/113/CEE du 19 décembre 1978, 80/1051/CEE du 7 décembre 1981 et
85/405/CEE du 11 juillet 1985.

1.9.2 Prescriptions essentielles concernant les bruits de chantier et nuisances

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entreprise sera tenue a une obligation de résultat.

Elle devra prendre toutes dispositions nécessaires concernant les bruits de chantier pour que les niveaux de
bruits aériens émis restent dans les limites fixées par la réglementation.

Le Maitre de I'ouvrage ne devra en aucun cas pouvoir étre inquiété en cas de dépassement des limites
réglementaires, en cas d'infractions I'entreprise devra immédiatement prendre les dispositions qui s'imposent.

Les travaux de démolition et percement générant du bruit devront étre planifiés en concertation avec le
Maitre d'Ouvrage et I'exploitant.
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1.10 DECHETS DE CHANTIER

Chaque entreprise sera responsable de I'évacuation de ses déchets a I'avancement des travaux (le
stockage sur site sera limité au strict minimum). En aucun cas les conteneurs de I'lUT ne pourront étre utilisés
pour I'évacuation des déchets. Des pénalités de non-respect pourront étre appliqué en cas de faute.

1.10.1 Textes I€gislatifs - réglementations

Les déchets de chantiers de batiment devront étre gérée et traités par les entrepreneurs dans le cadre de la
|égislation en vigueur & ce sujet.

Contexte législatif

Les orientations de la politique des déchets sont précisées a partir de quatre lois essentielles.

Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, modifiée, relative a I'élimination des déchets et & la récupération des
matériaux.

Loin® 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de I'environnement.
Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, modifiée, relative a I'élimination des déchets ainsi qu’aux installations
classées pour la protection de I'environnement.

Loi complétant et modifiant les deux précédentes.

Loi n® 95-101du 2 février 1995 relative aux renforcements de la protection de I'environnement.

Autres textes officiels concernant les déchets
Textes généraux

Décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 relatif aux modalités d’exercice du droit a I'information en
matiére de déchets (loi du 15 juillet 1975 — article 3.1).
Décret n® 95-1027 du 18 septembre 1995 relatif a la taxe sur le traitement et le stockage des déchets.

Déchets industriels et déchets particuliers

Décret n° 77-974 du 19 ao0t 1977 relatif aux informations & fournir au sujet des déchets industriels
générateurs de nuisances.

Arrété du 4 janvier 1985 relatif au contrdle des circuits d'élimination des déchets générateurs de
nuisances.

Arrété du 5 décembre 1996 relatif au transport par route des marchandises dangereuses.

Directive 91/689, CEE du 12 décembre 1994 fixant une liste des déchets dangereux (en application
de la directive 91/689/CEE.

Classification des déchets

Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975, modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991, en
application de cette directive, la commission a établi une liste des déchets, appelée « catalogue
européen des déchets ».

Dans cette liste, les déchets de chantier sont classés au Chapitre 17.

Arrété du 21 février 1990, modifié, relatif aux critéeres de classification et aux conditions d'étiquetage
et d’'emballage des produits dangereux.

Décret n® 95-517 du 15 mai 1997 relatif & la classification francaise des déchets dangereux.

Ce décret transpose en droit francais les différentes directives européennes a ce sujet.

Déchets de chantiers et emballages

Décret n® 92-377 du ler avril 1992 relatif aux déchets résultant de I'abandon des emballages.

Décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif & la mise sur chantier, & I'utilisation et a I'élimination de
certains produits dangereux.

Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballages dont les détenteurs ne sont pas
les ménages.

Directive 94/62/CEE du 20 décembre 1995 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
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1.10.2 Prescriptions essentielles concernant les déchets de chantier

Classification des décharges ou centres d'enfouissement.
Les décharges ou centres d'enfouissement sont actuellement classées en trois classes, & savoir :
- Classe 1: pour déchets dangereux, et notamment les déchets de chantier non triés, sauf ceux
dangereux.
- Classe 2 : pour déchets ménagers ef assimilés, et déchets de chantier non friés, sauf ceux dangereux.
- Classe 3: pour déchets inertes, ainsi que les déchets des matériaux non friables contenant de
I'amiante, dans la mesure ou I'installation comporte des alvéoles dédiées a cet usage.

1.10.3 Imputation des frais de gestion, de traitement et d’'élimination des déchets

Tous les frais et coOts de la gestion sur chantier, des traitements de valorisation et/ou d'élimination des
déchets de chantier sont d la charge des entrepreneurs participant au chantier.

Ces frais et coOts seront & la charge des entreprises et réputés intégrés a | offre.

Voir PGC
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1.11 PERIODE D'OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

1.11.1 Réception des installations

PERIODE D'ESSAI : Une période d’'un mois environ sera prévue pour les réglages et essais avant réception ;
cette phase s'effectuera en dehors des périodes de fonctionnement des installations relatives aux besoins du
chantier.

VISITE DE RECEPTION : Elle aura lieu en présence du Maitre d'Ouvrage, de ses représentants et de I'entreprise.
Durant cette visite, il sera procédé aux essais et a la vérification des performances de I'installation.

PROCES-VERBAL : A l'issue de la visite, la décision (réception avec ou sans réserve, ou refus de réception) sera
consignée sur un procés-verbal, la date de réception étant celle du demnier jour de la visite.

RECEPTION AVEC RESERVES : Si le procés-verbal fait état de réserves motivées par des omissions ou
imperfections, I'entreprise disposera d'un délai, sauf accord commun, de 30 jours & compter du jour de la
réception du procés-verbal pour exécuter les travaux demandés ; passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage fera
exécuter ces tfravaux aux frais, risques et périls de I'entreprise défaillante.

FORMATION DU PERSONNEL : Dés la prise de possession de I'installation par le Maitre d'Ouvrage et a une date
fixée en accord avec lui, le Bureau d'études assurera par ses représentants qualifiés en présence de
I'entreprise, une formation (durée & définir) afin de mettre au courant du fonctionnement de toute
I'installation, le personnel désigné pour I'entretien et la maintenance.

COMMISSION DE SECURITE : L'entreprise devra étre présente lors de la commission de sécurité, avec tout le
personnel technique compétent nécessaire aux essais qui pourraient étre demandés par la commission de
sécurité.

Elle devra préalablement procéder aux essais de I'ensemble de ses installations techniques, en présence du
Maitre d’ceuvre et du Bureau de Contrdle.

1.11.2 Apres réception

La réception une fois prononcée et pendant la période de garantie contractuelle, I'entreprise doit :
- Réparer les imperfections de construction relevées par la mise en fonction de I'immeuble.
- Régler les installations et équipements techniques et s'il y a lieu, procéder a la mise au point définitive.

A cette fin, 'organisation suivante est a respecter.

L'entreprise doit, pendant le premier mois et les mois suivants (pendant un an), sauf en étre dispensé par le
maitre d'ceuvre, se rendre aux rendez-vous fixés par le maitre d'ouvrage.
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1.12 CONSTITUTION DES DOE

Les documents des ouvrages exécutés sont le rassemblement de I'ensemble des plans d'exécution et pieces
diverses conformes aux ouvrages exécutés.

Une présentation soignée et proposé par le Maitre d'ceuvre sera exigée, sous forme de classeur de méme
taille et de méme coloris

Ces documents comprennent principalement :

- Plans:

o Plans de tous les ouvrages réalisés, correspondant aux plans de détail d'exécution élaborés
pendant le chantier et ayant recu les visas du confréleur technique et du maitre d’ceuvre.

o Ces plans devront comporter I'emplacement et le tracé de tous les ouvrages, canalisations,
vannes, tableaux et organes de commande, de coupure, vidanges, etc. Susceptibles d'étre
manoeuvrés en cours d'exploitation.

o Ces ouvrages devront étre cétés, tant en dimension qu'en position de niveaux, par rapport,
soit au niveau de référence du batiment, soit au n.g.f. pour les éléments extérieurs.

Les plans sous format informatique seront établis obligatoirement sous format dwg et pdf.

o Les plans « red marking » ne sont pas autorisés

- Nofice d’entretien :
o Lesschémas de fonctionnement,

Les schémas généraux des installations techniques,

Copie des certificats de garantie donnés par les constructeurs et agréments,

Notices techniques et d'entretien nécessaires pour la conduite des installations et I'entretien

du matériel ou des ouvrages

o Documentation technique des appareils installés faisant en particulier apparaitre I'adresse du
constructeur et de ses magasins oU il est possible de s ‘approvisionner en pieces de rechange,
les types et références du matériel, les consignes d'entretien et d'exploitation,

o Une notice spécifique indiquera pour chaque matériel la périodicité des visites d'entretien et
donnera toutes informations nécessaires a une prise en charge des installations sans aléa,

o O O

Les attestations AQC dUment complétées par installation.

Chaque attestation est spécifique et comporte une description des essais & réaliser et leurs objectifs, les
appareils de mesure a utiliser ou encore le mode d'enregistrement des essais. Les attestations d'essais de
fonctionnement sont & télécharger sur le site de I'AQC ou se frouve également leur mode d'emploi.

Faute d'avoir fourni les renseignements, |I'entrepreneur ne pourra se prévaloir contre le maitre d'ouvrage d'un
mauvais entretien des ouvrages sous garantie.

Toutes les notices seront en langue francaise, simples de lecture et de compréhension par toute personne,
non initiée comprise.

L'entreprise devra en outre, & la remise de ces documents, procéder a l'information d'une personne
désignée par le maitre d'ouvrage et ayant & charge pour celui-ci la maintenance des installations.

Fiches techniques et références du matériel :
- Fiches techniques pour tout le matériel mis en ceuvre permettant une identification précise de tout
organe pouvant étre remplacé par le maitre d'ouvrage au-deld de I'année de garantie.
- Ces fiches techniques et références devront comporter tous les procés-verbaux et avis techniques
correspondants aux spécifications du descriptif ou ayant été demandé pendant le chantier, tant par
le contréleur tfechnique que par le maitre d’'Ceuvre.
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Liste des matériaux et équipement mis en ceuvre :
Cette liste comportera :
- Laréférence de I'article C.C.T.P.
- Lanature
- Laprovenance
- Le classement
- L'avis fechnique et/ou le proces-verbal éventuel (s)
- Observations diverses

Nombre d'exemplaires :

L'entreprise devra remettre au Maitre d'ceuvre 2 exemplaires de leurs plans de récolement et DOE sous forme
de tirages papier et 3 au format informatique (pdf et plans dwg/rvt). Un seul exemplaire sera envoyé pour
visa et approbation par le Mdaitre d'CEuvre avant la fourniture de tous les exemplaires.

Nota important :
La réception des travaux et les décomptes définitifs seront subordonnés a la remise de ce dossier et a son
acceptation par le Maitre d'CEuvre. Les pénalités éventuelles s'appliqueront jusqu'da la remise de ce dossier.
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1.13 INSTALLATION DE CHANTIER

Suivant PGC du coordonnateur sécurité et paragraphes suivants :

1.13.1 Panneau de chantier

La fourniture et la mise en ceuvre du panneau de chantier sera d la charge du lot VRD Gros ceuvre.

1.13.2 Clboture provisoire du chantier

L'entreprise titulaire du lot VRD Gros CEuvre prévoira la mise en place de cldtures type Heras au droit des
installations commune de chantier, des zones de stockage dont elle aura besoin, ceci pour chague phase
de fravaux.

Elle prévoira également les portails d'accés nécessaires au niveau des accés de chantier. Ces portails seront
fermés par I'intermédiaire de cadenas & clés ou a code. Un jeu de clé sera remis & chaque entreprise, a la

maitrise d'ouvrage et & la maitrise d'ceuvre.

1.13.3 Zones de stockage

Chaque entreprise sera responsable de ses zones de stockage et approvisionnements. Celles-ci devront
impérativement étre protégés et sécurisés. Le positionnement des zones de stockage est défini en annexe
(PIC) et sera précisé en phase préparation de chantier et concertation avec la maitrise d'ceuvre, le CSPS, et
du fitulaire du lot VRD Gros CEuvre, responsable du plan d'installation de chantier.

1.13.4 Plateformes diverses de travail et de stockage

L'entreprise titulaire du lot VRD Gros CEuvre doit la réalisation :
- Des plateformes provisoires de travail et de stockage
- Des acces provisoires aux zones de travaux

Les prestations comprendront notamment :
- Lasécurisation des plateformes (par des grilles Heras par exemple)

- La délimitation visuelle de ces zones.

1.13.5 Branchements, réseaux divers, évacuations

L'entreprise titulaire du lot VRD Gros CEuvre assurera, suivant besoin, la fourniture et pose des fourreaux et
chambre de tirage nécessaire aux branchements de chantier

lls seront demandés et réalisés aux frais de 'entreprise y compris démarches auprés du service
concessionnaire, location et entfretien du matériel

Ces branchements, compteurs et matériel resteront sur le chantier tant qu'ils seront nécessaires, dans les
limites du délai contractuel augmenté des prolongations éventuelles.

A partir de I'armoire de répartition générale, I'entreprise du lot ELECTRICITE doit, & ses frais :
- Llinstallation des armoires nécessaires au chantier, pour chague zone de travaux
- Laréalisation et I'entretien de I'éclairage provisoire
- La vérification de cette installation par un organisme agréé,
- Lerepliement de ces installations en fonction de I'avancement des fravaux.

A partir du compteur AEP, I'entreprise du lot CVC doit, & ses frais :
- L'installation ef I'entretien d'un point de puisage en facade de chaque batiment (existant)
- L'installation et I'entretien d’un point de puisage pour chague zone de fravaux
- L'alimentation en eau des installations de chantier
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- Lerepliement de ces installations en fonction de I'avancement des fravaux.
Les dépenses liées a la consommation de ces branchements sont a la charge du Maitre d’Ouvrage

1.13.6 Evacuations provisoires des EP, EU et EV

Evacuations provisoires des eaux de ruissellement et de drainage :

L'entreprise titulaire du lot VRD Gros CEuvre se charge, d ses frais, de tous dispositifs de récupération des rejets
d’eaux de foutes natures (eaux pluviales, eaux usées, eaux en liant, eaux de rincage/lavage, etc.) en
provenance du chantier. lls devront étre précédés de bassins de retenue suffisants pour permettre la
décantation des éléments fins. Ces bassins de décantation sont d sa charge, ainsi que leur vidange et
entretien.

Les eaux résiduelles rejetées dans le réseau public devront étre claires et non chargées.

Tous raccordements aux réseaux de sorfie « bafiment » ou des antennes tertiaires feront I'objet d'une
demande de raccordement aupres du ou des services concessionnaires concernés.

Evacuation provisoire des EU et EV :

Les EU n'ont pas nécessité a étre évacuées, les infrastructures sont disponibles au sein de I'établissement et
mis & disposition par la MOA.

Un nettoyage et une remise en état approfondi seront néanmoins obligatoire au lot VRD Gros CEuvre en fin
de chantier dans les locaux mis & disposition.

Evacuation provisoire des EP recues par le batiment :
Sans objet, aucune modification de toifure / couverture.

Nota : Les consommations seront prises en charge par la maitrise d’'ouvrage.

1.13.7 Base vie

La MOA met & disposition les infrastructures disponibles au sein de I'établissement :
- Sanitaires (H/F)
- Sdlle de pose / salle de réunion

Ceci, pour I'ensemble des entreprises et pour toute la durée du chantier.

Un état des lieux avant fravaux sera réalisé conjointement avec la maitrise d'ouvrage, la maitrise d' ceuvre et
les entreprises.
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1.13.8 Eclairage provisoire

L'installation d’éclairage provisoire sera maintenue jusqu’'d ce que la mise en service de |'éclairage définitif
puisse s'effectuer.

L'éclairage général du chantier et des postes de travail est & la charge et sous la responsabilité de I'entreprise
d’Electricité

Si un constructeur désire des niveaux d'éclairement plus élevés que ceux visés au P.G.C. pour la réalisation
de ses travaux, il lui appartient d'approvisionner les appareils d'éclairage complémentaires qu'il juge
nécessaire pour réaliser des éclairages localisés (projecteurs sur trépied ou autres types d'appareils de son
choix).

Ces appareils complémentaires seront raccordés aux armoires de chantier avec des prolongateurs.

1.13.9 Echafaudages / nacelles / engins de levage

Tout appareil de levage, fixe ou mobile, avant d'étre utilisé sur le chantier, est vérifié par un organisme agréé.
Le rapport de vérification est obligatoirement au coordonnateur S.P.S. De méme les utilisateurs des nacelles
devront étre titulaires du CACES, ou équivalent.

Chaque Entreprise doit, dans le cadre de son prix global et forfaitaire, prévoir tous les échafaudages
nécessaires a I'ensemble de ses travaux, y compris double transport, montage, location, dépose.

De la méme facgon, sont compris dans le prix global et forfaitaire, tous les moyens de levage nécessaires &
ses travaux.
L'entreprise assure ses propres manutentions et levages, avec toutes les sujétions qui y sont liées.

Les moyens envisagés sont soumis a I'accord du maitre d'CEuvre, préalablement & toute intervention, pour
les matériels lourds et encombrants pouvant étre livrés pendant la phase d'exécution de la structure.

L'encombrement de la voie publique est autorisé seulement de maniere temporaire, aussi les
déchargements de matériaux et matériels, les évacuations de déchets, les manutentions de batiments
modulaires, ... pourront se faire depuis la voie publique exceptionnellement sur de courtes durées.

Avant d'utiliser un échafaudage ou une nacelle, I'entreprise vérifiera que la structure du bétiment accepte

la charge correspondante. Le cas échéant, elle prendra toutes mesures nécessaires pour renforcer la
structure pendant la durée de son intervention et ceci a sa charge.

Page 31 sur 35



A A ANA 24 04 037 — DCE - CCTC LOT 00 PRESCRIPTIONS COMMUNES

INGENIERIE

1.14 FRAIS INTER-ENTREPRISES

1.14.1 Compte prorata
Sans Objet.

1.14.2 Nettoyage de chantier

Rappel :
La réglementation sur les déchets (loi n°75.633 du 15 juillet 1975, loi n°992.646 du 13 juillet 1992) a fixé les
priorités de la politique des déchets :
- Prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets,
- Organisation du transport des déchets et limitation en distance et volume,
- Valorisation des déchets pour réemploi, recyclage ou valorisation énergétique, sans hiérarchie &
priori, entre ces différents modes,

RAPPEL : Chaque entreprise sera responsable de I'évacuation de ses déchets a I'avancement des travaux (le
stockage sur site sera limité au strict minimum).

1.14.3 Gros gravois et éléments déposés

Toute entreprise d'un Corps d'Etat qui a en charge la démolition ou la dépose d'un ouvrage ou d'un
équipement existant, générant un volume important, doit en assurer I'évacuation compléte aux décharges
publiques ou a la ferraille.

1.14.4 Gravois courants de chantier

L'entreprise a a sa charge la mise en place des moyens nécessaires & I'évacuation des gravois (goulottes, lits
de chantier) et leur évacuation périodique aux décharges publiques.

1.14.5 Nettoyages en cours de chantier

Chaque Entreprise est responsable du nettoyage et de I'enlévement de ses gravois des zones de travail.
L’évacuation de ces gravois des zones de travaux sera journaliére

En cas de défaut de respect de cette régle, et aprés une seule mise en demeure de la Maitrise d’ceuvre,
I'évacuation des déchets sera réalisée par une entreprise extérieure, aux frais de I'entreprise propriétaire des
déchets.

En cas d'impossibilité de déterminer de maniére ferme I'appartenance des déchets incriminés, les frais seront
répartis de maniére égale entre les entreprises présentent sur le chantier au moment des faits.
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1.15 NETTOYAGES AVANT LA RECEPTION

Le nettoyage final sera réalisé par L'Entreprise de revétement de sol.

MISE A DISPOSITION :

En fin du chantier, les entreprises procéderont aux nettoyages usuels de mise a disposition. La "mise &
disposition" est celle qui sera faite pour I'ensemble du batiment (ou éventuellement par secteur complet),
avant le début de mise en place des équipements du Maitre d'Ouvrage.

Les nettoyages de mise en service pour la réception seront réalisés par I'entrepreneur du lot Peinture qui peut
le sous-traiter & une entreprise spécialisée.

Ces nettoyages seront soumis aux conditions et prescriptions du Cahier des prescriptions techniques
générales du CSTB - DTU No 59 - Titre |l

Ces nettoyages de mise en service font implicitement partie des prestations dues dans le cadre du marché.

Définitions des nettoyages a exécuter :
Pour la réception, I'exécution des nettoyages de mise en service, comprennent :
- Le balayage et le lavage de tous les locaux et leurs plinthes
- Lesrevétements verticaux y compris la faience.
- Nettoyage parfait de toutes les vitres, glaces et miroirs intérieures et extérieures
- Le nettoyage et le lavage des appareils sanitaires ainsi que leur robinetterie
- Le nettoyage et le lavage de toutes les quincailleries en métal chromé ou inoxydable telles que
béquilles, poignées de portes, boutons de crémone, etc.
- Le nettoyage de toute la robinetterie
- Nettoyage de l'appareillage électrique apparent
- Lasortie et 'enlevement a la décharge publique de tous les déchets résultant de tous les nettoyages
- Le nettoyage des plinthes et autres éléments prévues au lot menuiseries

CONDITIONS D'EXECUTION :

Les nettoyages devront faire disparaiire les taches de peinture, d'huile, de plaire, de ciment, etc. Toutes les
fournitures utiles a I'exécution des nettoyages seront d la charge de I'entrepreneur.

Les produits employés (solvants, décapants etc.) les procédés mis en oceuvre (grattage, poncage etc.)
devront étre appropriés, afin de ne pas provoquer l'altération des ouvrages nettoyés eux-mémes ou de leur
état de surface (pli, brillant).

Pour tous les revétements non tfraditionnels (sols thermoplastiques etc.) il y aura lieu de se référer aux
indications données par le fabricant.

En ce qui concerne les vitres, elles ne devront pas étre rayées par les nettoyages.
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1.16 GRAVOIS

1.16.1 Bennes A gravois / tri sélectif

Aucune benne ne sera mise d disposition pour tous les Corps d'Etat.

Chaque entreprise doit I'évacuation de ses déchets avec tri sélectif obligatoire (cartons, minéraux, métaux,
plastiques, peintures, etfc.).
Les bordereaux de suivi des déchets seront joints au DOE

1.16.2 Coordination avec les équipements ultérieurs

Dans la mesure ou ils interviennent apres les travaux de finition, les installateurs du mobilier et des divers
équipements ont normalement & leur charge I'évacuation de leurs emballages et les nettoyages des locaux
en fonction de leur intervention.

Dans le cas ou il y aurait d'autres interférences avec les entreprises de fravaux, un protocole précisera les
conditions d'intervention et la quote-part de nettoyages et d'évacuation de gravois qu'ils auront & prendre
en charge.

1.16.3 Cas d'interventions différées

Toute entreprise qui aura d intervenir postérieurement au nettoyage des locaux, soit pour des essais, soit pour
des finitions ou des levées de réserves, avant ou apres la réception, prendra en charge tous les nettoyages
consécutifs a ses interventions.
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ATTESTATION DE VISITE

Affaire : IUT de Bordeaux Montaigne - Accessibilité
N° Affaire : ANA 24 04 037

Je soussigNé MoNSIEUN .......cceeviviiiiiiieiiene. Représentant ANA INGENIERIE,

Certifie que I'entreprise :

a visité les locaux pour le marché de travaux du (des) 10t(S)..coieiiriiiiiiiiiiiieen dans le cadre des
fravaux de I'lUT de Bordeaux Montaigne.

A BORDEAUX, le .....cccovinviiiniinininnnnn,

Cachet et signature entreprise
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