
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 ACT 45 jours Lun 10/03/25 Ven 09/05/25

2 Consultation des entreprises 5 semaines Lun 10/03/25 Ven 11/04/25

3 Analyse des offres 2 semaines Lun 14/04/25 Ven 25/04/25

4 OS Travaux 2 semaines Lun 28/04/25 Ven 09/05/25

5 PHASE TRAVAUX 60 jours Lun 12/05/25 Ven 01/08/25

6 PREPARATION 5 semaines Lun 12/05/25 Ven 13/06/25

7 LOT ELECTRICITE 3 semaines Lun 16/06/25 Ven 04/07/25

8 LOT VRD GOE - TRX EXT 3 semaines Lun 16/06/25 Ven 04/07/25

9 LOT RVT SOL MEN INT 4 semaines Lun 07/07/25 Ven 01/08/25

10 LOT SERRURERIE - TRX INT 4 semaines Lun 07/07/25 Ven 01/08/25

11 LOT CVC PB 4 semaines Lun 07/07/25 Ven 01/08/25

12 LOT SERRURERIE - TRX EXT 1 semaine Lun 30/06/25 Ven 04/07/25

13 réception 0 semaine Ven 01/08/25 Ven 01/08/25
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