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1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

Le présent marché est un marché public de maitrise d'ceuvre portant sur la restructuration /réhabilitation du
batiment d'Unité de Soins Normalisés de I'hépital Belnay a Tournus.

Il est conclu entre :

e la personne morale désignée « acheteur » dans I'acte d'engagement, dénommée « maitre d'ouvrage
» dans le CCTP;

e et le titulaire du marché, individuel ou constitué sous forme de groupement, désigné « fournisseur »
dans I'acte d'engagement, dénommé « maitre d'ceuvre » dans le CCTP.

1.2. Missions confiées au maitre d’ceuvre

Le maitre d'ceuvre se voit confier les missions suivantes, conformément aux articles R.2431-4 a R.2431-7 du
Code de la commande publique.
La mission de base au sens des articles R.2431-4 a R.2431-7 du Code de la Commande Publique, constituée
des éléments suivants :

e FEtudes d'Avant-Projet Sommaire (APS) ;

e Etudes d'Avant-Projet Définitif (APD) ;

e Etudes de projet (PRO) ;

e Assistance apportée au Maitre de I'Ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

e FEtudes d'exécution (EXE) et de synthese;

e Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

e Assistance apportée au Maitre de I'Ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de

garantie de parfait achévement (AOR) ;

Les missions complémentaires suivantes :

e Mission diagnostics (DIAG) ;

e Coordination des systémes de sécurité incendie (SSI) ;

e Diagnostic PEMD conformément au décret 2021-821 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur
la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la
rénovation significative de batiments,

e Ordonnancement Pilotage Coordination ;

e Simulation Energétique Dynamique (SED) y compris Simulation Thermique Dynamique (SDT) pour
justifier des exigences de conforts d'été et note de calcul des consommations d'énergie des process
et des usages spécifiques ;

e Calcul de Facteur de Lumiére jour ;

Calcul thermique réglementaire THCE-ex.
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2. MISSIONS DE BASE

Le contenu des éléments de mission est conforme aux dispositions de I'annexe 20 du code de la commande
publique précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés
par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Les paragraphes qui suivent précisent certaines attentes particuliéres du Maitre d'Ouvrage concernant les
modalités techniques d'exécution des éléments de mission du maitre d'ceuvre. Ces attentes particuliéres
reprennent et/ou completent les éléments de missions telles qu'ils sont définis dans I'annexe 20 du Code de
la commande publique.

Dans le cadre de ces études, des réunions de concertation sont organisées avec le Maitre d'Ouvrage ou sont
fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques
proposées.

Il est rappelé le caractere progressif de la présente mission de maitrise d'ceuvre. Certaines prestations sont
décrites en des termes voisins, voire identiques, dans les différents éléments de mission. Il ne s'agit pas de se
satisfaire d'une copie de la prestation similaire réalisée lors d'une étape précédente, mais d'obtenir un
approfondissement de la prestation tenant compte de I'évolution normale de la démarche de conception qui,
a chaque étape, est enrichie par un niveau de précision accrue.

2.1. Etudes d’'Avant-Projet Sommaire

2.1.1. Objet

Les études d'avant-projet sommaire, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme approuvée
par le maitre d'ouvrage comprennent :
e Préciser la composition générale en plan et en volume ;
e Controler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces ;
e Apprécier les volumes intérieurs et |'aspect extérieur de I'ouvrage, ainsi que les intentions de traitement
des espaces d'accompagnement ;
o Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
qu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité ;
e Examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux ;
e Proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu'éventuellement les
performances techniques a atteindre ;
e Préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;
e Etablir une estimation provisoire du cot prévisionnel des travaux.

Dans le cadre de ces études d'APS, une réunion de concertation sera organisée avec le maitre d'ouvrage ou
est fournie des explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées.

2.1.2. Document a fournir au maitre d’ouvrage

Documents projets, administratifs et financiers

o Note de présentation exposant I'approche générale du projet, la justification du parti architectural
retenu, les solutions architecturales et fonctionnelles retenues, le traitement des volumes intérieurs, les
principales dispositions environnementales retenues, les principales dispositions;

e Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous la forme de :
o Plan d'insertion dans |'environnement ;

o Plans, coupes et élévations des constructions a I'échelle du 1/200 avec certains détails
significatifs au 1/100.
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o Descriptif des principes techniques retenus : matériaux et finitions extérieures et intérieures, gestion
des fluides, solutions énergétiques, principes d'aménagements extérieurs et de raccordements ;

e Tableau des surfaces détaillées par ensemble fonctionnel avec rappel des surfaces des phases ;
e Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des abords) ;
e Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées ;

¢ Indication d'un délai global de réalisation de l'opération comprenant, le cas échéant, un phasage par
tranches techniques ou fonctionnelles ;

e Note adaptée a I'APS sur les réglementations d'urbanisme applicables, identification des principales
regles applicables au projet, évaluation de leurs impacts ;

e Estimation provisoire du cout prévisionnel des travaux établi par catégories d’ouvrages sur la trame du
descriptif technique ;

e Compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales
options prises a ce stade de la mission

e Suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel de I'opération ;

e lLe cas échéant, établissement des cahiers des charges nécessaires a la réalisation des études
complémentaires a réaliser ;

Documents relatifs a la performance énergétique et environnementale

Le titulaire, au cours de cette phase, fournira les documents, études ou notes complémentaires suivantes :

e Une note spécifique pour justifier la qualité de la prescription proposée comprenant une évaluation
prévisionnelle des colts de maintenance sur 15 ans;

e Des schémas de principe hydraulique, électrique et plomberie avec comptage, emplacement des
compteurs ;

e Une simulation thermique dynamique. Cette STD indiquera clairement le résultat en termes de
consommation énergétique prévisionnelle de I'ouvrage et présentera les solutions techniques retenus
pour justifier des exigences de confort définies au programme ;

e Le calcul thermique réglementaire THCE-ex suivant I'arrété du 13 Juin 2008 justifiant de I'atteinte du
niveau BBC ;

e Une notice sommaire précisant les solutions techniques envisagées pour le confort acoustique au sein

du batiment ;

Les études d’APS font I'objet d'une présentation au maitre d'ouvrage pour approbation.

2.2. Etudes d’Avant-Projet Définitif

2.2.1. Objet

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur la solution d’ensemble retenue a l'issue des études d'avant-
projet sommaire approuvées par le maitre de I'ouvrage, et qui ont pour objet de :

e Vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives a I'hygiéne et a la
sécurité (notamment acoustique, thermique, incendie, etc.) ;

e Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme
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e Arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de I'ouvrage ainsi que son aspect ;
e  Définir les matériaux ;
e Définir la qualité des finitions attendues ;

e Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques.
Les choix devront privilégier des moindres co(its d'exploitation ;

e Permettre au maitre de |'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d'équipement en fonction de |'estimation des colts d'investissement, d'exploitation et de maintenance

]

e Préciser la performance énergétique du batiment ;

e Etablir I'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés, y compris
aménagements extérieurs ;

e Arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maitrise
d'ceuvre ;

e Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/100, avec certains détails significatifs au
1/50

e Etablir un tableau de surface incluant tous les volumes du projets . Ce tableau sera mis a jour a chaque
phase et notamment lors du dépot du permis de construire afin de permettre au MOA d'établir toutes
ses déclarations (assurances, foncier, etc.)

Les études d'avant-projet définitif comprennent également I'établissement des dossiers et les consultations
relevant de la compétence de la maitrise d'ceuvre et nécessaires a I'obtention du permis de construire et des
autres autorisations administratives, ainsi que I'assistance au maitre de I'ouvrage au cours de leur instruction.

Dans le cadre de ces études d'APD, une réunion de concertation est organisée avec le maitre d'ouvrage ou est
fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques

proposées

2.2.1. Document a fournir

Documents projets, administratifs et financiers

e Note de présentation mise a jour par rapport a la phase d’APS, formalisant les éventuels écarts de
programmation résultant de I'avancement des études ;

e Formalisation graphique de la solution architecturale préconisée, présentée sous forme de : plans
d'insertion dans |'environnement, de masse et de toitures, aux échelles adaptées au projet, plans,
coupes et élévations a I'échelle du 1/100 avec certains détails au 1/50 ;

e Formalisation graphique des solutions techniques préconisées, sur la base des plans architecturaux,
présentée sous forme de plans de principes des structures et leurs prédimensionnements ; tracés
unifilaires de réseaux et terminaux au 1/100 (chauffage, ventilation, plomberie, électricité, etc.), tracés
des réseaux extérieurs ;

e Tableau de surfaces détaillées remis a jour ;
o Notice descriptive précisant les matériaux ;

o Descriptif détaillé des principes techniques retenus : matériaux et finitions extérieures et intérieures,
installations techniques, solutions énergétiques retenues, ouvrages d'aménagements extérieurs et de
raccordements en mettant en exergue les colts d‘investissement, d'exploitation et de maintenance ;

e Note sur la performance énergétique du batiment ;.
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e Note sur la qualité des finitions attendues pour chaque lot ;

e Notices décrivant les dispositions prises en termes d'hygiene, d'accessibilité et le cas échéant
d'acoustique

e Notices décrivant les dispositions prises en termes de sécurité (plus particulierement incendie) par
rapport au code du travail et a la réglementation d'un ERP avec plans de compartimentage, issue de
secours, etc. ;

e Note justificative de prise en compte de la réglementation thermique.

e Estimation du cout prévisionnel définitif des travails décomposés en lots ou postes séparés selon la
trame des descriptifs techniques, accompagnée d'une proposition sur le mode de dévolution et de
consultation des entrepreneurs ;

¢ Note justificative des éventuels écarts avec la phase antérieure (identification et classification des écarts
selon CCAP).

e Compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales
options prises a ce stade de la mission ; - Suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel
d’'opération.

La mission du maitre d'ceuvre porte sur la totalité des autorisations et/ou déclarations administratives
nécessaires au déroulement complet de I'opération.

Le maitre d'ceuvre devra donc avoir identifié, avant le début de I'élément APD, I'ensemble de ces autorisations,
les procédures associées et leur enchainement logique, et avoir initié des contacts avec les autorités
concernées.

Dés le début de la mission APD, le maitre d'ceuvre effectue, en liaison étroite avec le maitre d'ouvrage, toutes
démarches utiles de concertation avec les autorités chargées de linstruction et de la délivrance des
autorisations, avant le dépot des demandes.

Le maitre d'ceuvre prépare toutes les pieces nécessaires au dépdt des demandes d'autorisation, et les soumet
a I'approbation du maitre d'ouvrage.

La réalisation d'un permis d'aménager, lorsqu'il est requis, est effectué par le maitre d'ceuvre.

La réalisation d'un permis De démolir, lorsqu'il est requis, est effectué par le maitre d'ceuvre.

Détails sur le dossier du permis de construire :

Le maitre d'ceuvre effectue les démarches et consultations préalables nécessaires a I'obtention du permis de
construire.

Il établit les documents graphiques et pieces écrites de sa compétence, nécessaires a la constitution du dossier
de demande de permis de construire, qu'il propose a la signature du maitre d’ouvrage.

Il assiste le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif et dans ses relations avec les
administrations, pendant toute la durée de l'instruction et postérieurement au dépot du permis de construire.
Le maitre d'ouvrage dépose le dossier de demande de permis de construire aupres des services instructeurs

[l communique au maitre d'ceuvre toute correspondance avec I'administration.

Deés réception du permis de construire, le maitre d'ouvrage en transmet copie au maitre d'ceuvre, procede a
I'affichage réglementaire sur le terrain, ainsi qu’aux opérations de constat de cet affichage.

Documents relatifs a la performance énergétique et environnementale

Le titulaire, au cours de cette phase, devra mettre a jour les documents établis en phase avant-projet sommaire
et fournira les études ou notes complémentaires suivantes :

e Une description des matériaux utilisés pour l'isolation, les revétements de sol, les revétements muraux,
les faux plafonds et les cloisons ;

e Une notice d'accessibilité aux éléments architecturaux de I'enveloppe (facades, protections solaires,
toitures) et aux équipements techniques pour la maintenance ;
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e Une optimisation du projet en vue d'obtenir une meilleure performance énergétique compte tenu du
résultat de la simulation thermique dynamique réalisée en APS ;

e Mise ajour du calcul de la RT existant ;

e Mise a jour de la simulation thermique dynamique ;

e Une notice acoustique complete sera établie précisant les solutions techniques envisagées ;
e Une notice de calcul d'éclairage naturel ;

e Une localisation des compteurs des différents fluides;

Les études d'APD font I'objet d'une présentation au maitre d'ouvrage pour approbation.

2.3. Etudes de Projet

2.3.1. Objet

Les études de projet fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par le maitre
de I'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations
administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

e Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la
nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en ceuvre ;

e Déterminer I'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les éléments
techniques;

e Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode
dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a I'organisation spatiale
des ouvrages ;

e Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet ;
e Etablir un colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant métré ;

e Permettre au maitre de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le colt prévisionnel de
I'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer le colt de son exploitation ;

e Déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.
Le niveau de définition correspond a des plans généralement établis au 1/50 avec tous les détails significatifs

de conception architecturale a des échelles variant de 1/20 a 1/2.

2.3.2. Document a fournir au maitre d’ouvrage

Documents projets, administratifs et financiers

e Documents graphiques

- Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de I'ouvrage et
de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les repérages des faux plafonds, les
revétements de sols, les cloisonnements, les portes et tous ouvrages de second ceuvre, avec
tous les détails significatifs de conception architecturale a une échelle variant de 1/20 a V2. Ces
plans intégreront les divers locaux techniques, y compris ceux situés en dehors des surfaces
utiles ;

- Les schémas généraux des installations techniques et le bilan de puissance ;

Page 8/35



Mission de Maitrise d'ceuvre pour la restructuration et la réhabilitation du batiment USN de I'hopital Belnay a Tournus
Cahier des Clauses Techniques Particulieres — Février 2025

- Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire avec prédimensionnement des
machineries diverses, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux
au 1/100;

- Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, précisant les tracés des principaux
chemins de cables, I'implantation des tableaux et appareillages du 1/100 au 1/50 ;

- Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, précisant les tracés des principaux
chemins de cables, I'implantation des tableaux et appareillages du 1/100 au 1/50 ;

- Coupes de coordination spatiale pour I'implantation des réseaux de fluides ;

- Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de
secours, etc.) ;

- Plan de principe d'installation et d'acces de chantier.

e Documents projets

- Rédaction des cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) définissant les exigences
qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux,
les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essais et d'épreuves, fixant les
limites de prestations entre les différents lots ;

- Notices définitives décrivant les dispositions prises en termes d'hygiéne, de sécurité incendie,
d'accessibilité et le cas échéant d'acoustique ;

- Note justificative définitive de prise en compte de la réglementation thermique ;

- Tableaux de surfaces détaillées mis a jour.

e Documents financiers

- Présentation du co(t prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état ou postes séparés
et de I'avant-métré sur la base duquel il a été établi

- Note justificative des éventuels écarts de co(its avec la phase antérieure.

e Document relatifs au management

- Compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les
principales solutions prises a ce stade de la mission ;

- Suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel de |'opération ;

- Etablissement du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou
corps d'état, joint au DCE.

Les études de PRO font I'objet d'une présentation au maitre d'ouvrage pour approbation.

2.4. Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)

2.4.1. Objet

L'assistance apportée au maitre de I'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des
études qu'il a approuvées, a pour objet de :
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e Préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter leurs offres
en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieces administratives et
techniques prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la maitrise d'ceuvre, correspondant
a I'étape de la conception choisie par le maitre de I'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est
différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a
I'entreprise générale ;

e Préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;

e Analyser les offres des soumissionnaires, et s'il y a lieu les variantes a ces offres, procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les méthodes
ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis
techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions
normalement décelables par un homme de I'art et établir un rapport d'analyse comparative proposant
les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux critéres de jugement des offres précisés dans
le réglement de la consultation; la partie financiére de I'analyse comporte une comparaison des offres
entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux ;

e Préparer les mises au point nécessaire pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par
le maitre de I'ouvrage.

2.4.2. Documents a fournir

Le maitre d'ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la passation des marchés. Cette
liste exhaustive répertorie les documents élaborés par le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre et les autres
intervenants de I'opération, en précisant le cas échéant leur ordre de priorité contractuelle.

o Dossier de consultation des entreprises

Le DCE est élaboré en fonction du choix opéré par le maitre d'ouvrage sur le mode de dévolution des marchés
de travaux (lots séparés ou entreprises générales). Il tient compte du niveau de conception choisi par le maitre
d'ouvrage pour lancer la consultation (avant-projet définitif, projet ou EXE).

Le maitre d'ceuvre regroupe et collecte les piéces techniques écrites et graphiques du DCE sur la base des
études approuvées par le maitre d'ouvrage. Ces pieces comprennent :

- Leoules CCTP;

- Les plans et pieces écrites élaborées par la maitrise d'ceuvre, correspondant au niveau de
conception choisi par le maitre d'ouvrage pour la consultation ;

- Le cas échéant, les autres documents produits soit par le maitre d'ouvrage, soit par les autres
intervenants de I'opération

Le maitre d'ceuvre s'assure de la cohérence de I'ensemble avant I'envoi a publication.

¢ Elaboration des piéces administratives

Le maitre d'oeuvre établit les documents administratifs contractuels (Acte d’engagement et CCAP) et de mise
en concurrence (publicité, reglement de consultation) composant le DCE en collaboration avec le maitre
d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage les critéres de sélection et les éventuels niveaux minimum de
capacité requis des candidats. Il propose également les critéres de choix des offres pour désigner I'attributaire
du marché.

Le maitre d'ceuvre propose et circonscrit le champ de l'ouverture aux variantes et des prestations
supplémentaires éventuelles.
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e Assistance pendant la période de consultation

Le maitre d'ouvrage transmet au maitre d'ceuvre les questions techniques déposées sur le profil acheteur par
les candidats.

Le maitre d'ouvrage assure la diffusion des réponses fournies par le maitre d'ceuvre. Par ailleurs, le maitre
d'ceuvre assure dans cette période I'assistance lors des visites de site qui seront organisées, le cas échéant.

e Assistance postérieure au dépot des candidatures et des offres :

Le maitre d'ouvrage transmet les dossiers de candidature et d'offre au maitre d'ceuvre selon les moyens
convenus.

Au titre de I'analyse des candidatures, le maitre d'ouvrage s'assure de la complétude des dossiers et de de
I'analyse des pieces administratives et relatives aux capacités juridiques et financieres (déclaration de
candidatures ou DUME, déclarations relatives aux obligations d’emploi et aux interdictions de soumissionner).
Le maitre d'ceuvre procede a I'analyse des pieces correspondant aux capacités techniques et professionnelles,
et donne un avis au maitre d'ouvrage sur I'identification des candidats qui disposent des capacités requises.

Au titre de l'analyse des offres, le maitre d'ceuvre établit un rapport comparatif d'analyse technique et
financiére des offres, et s'il y a lieu des variantes. Le rapport est établi selon la trame transmise par le maitre
d'ouvrage, ou a défaut selon la trame déterminée par le maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre identifie les offres irrégulieres, en raison de leur non-conformité aux pieces techniques du
DCE. Il propose une notation des offres réguliéres selon les criteres de choix indiqués dans la publicité et/ou
le reglement de consultation. Le cas échéant, ce rapport est remis a jour suite aux éventuelles régularisations
et négociations conduites par le maitre d’ouvrage.

o Etablissement des cadres de décomposition du prix global et forfaitaire :

Le maitre d'ceuvre établit les cadres vierges de décomposition du prix global et forfaitaire. Lorsqu'il réalise les
études d'exécution, le maitre d'ceuvre compléte le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire avec
les quantités.
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2.5. Etudes d’exécution et de synthese

2.51. Objet

Les études d'exécution, pour I'ensemble des lots, fondées sur le projet approuvé par le maitre d'ouvrage,
permettent la réalisation de I'ouvrage. Elles ont pour objet, pour I'ensemble de I'ouvrage ou pour les seuls lots
concernés :

e |'établissement de tous les plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier, en cohérence avec
les plans de synthése correspondants et définissant les travaux dans tous leurs détails, sans nécessiter
pour I'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles concernant les plans d'atelier et de
chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier ;

e Laréalisation des études de synthése ayant pour objet d’assurer pendant la phase d'études d'exécution
la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect des dispositions
architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par des plans
de synthése qui représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un méme support, I'implantation
des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations ;

e L'établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par lots ou corps d'état

e L'actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état

Lorsque le marché précise que les documents pour I'exécution des ouvrages sont établis, partie par la maitrise
d'ceuvre, partie par les entrepreneurs titulaires de certains lots, le présent élément de mission comporte la mise
en cohérence par la maitrise d'ceuvre des documents fournis par les entrepreneurs

Le CCAP fixe I'étendue de cet élément de mission.

2.5.1. Documents a fournir

e Plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier :
- Les plans d'exécution ne comprennent pas les plans d'atelier et de chantier;

- Les plans d'atelier et de chantier comprennent I'adaptation des plans d’exécution aux marques
et types d'ouvrages retenus par les entrepreneurs et agréés par le maitre d'ceuvre.

e Etudes de Synthése :
- Organisation :
= L'organisation des moyens et des méthodes ;
» La mise en place d'une direction de synthése techniquement compétente ;
»= La mise en place de I'équipe de synthése ;
» La mise en place d'un systéme informatique ;
» La spécification de la charte graphique et du reglement de la cellule de synthése.
- Réalisation
* Le regroupement des plans de réservation et d'exécution nécessaires ;
= Laréalisation des plans de synthese et coupes et détails nécessaires ;
» L'analyse des résultats pour les réseaux, les réservations, les terminaux ;

= - Le recueil des modifications et corrections avec annotation des plans concernés ;

Page 12/35



Mission de Maitrise d'ceuvre pour la restructuration et la réhabilitation du batiment USN de I'hopital Belnay a Tournus
Cahier des Clauses Techniques Particulieres — Février 2025

= L'information du CSPS;

» La mise a jour des plans de synthése et leur diffusion pour correction des plans
d'exécution ;

» La compilation des DOE de synthese.
- Animation:
= La préparation et la direction des réunions de synthese ;
= Laliste prévisionnelle des points a étudier et des plans nécessaires ;
= Le planning des réunions ;
» lLarédaction et la diffusion des comptes rendus.
e Documents financiers

- Devis quantitatif détaillé : sur la base du cadre DPGF établi lors du dossier PRO, établissement
du devis quantitatif détaillé comprenant les quantités mises en ceuvre, les prix unitaires
estimés et les totaux.

¢ Mangement Projet

- Actualisation du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lots ou corps d'état.

2.5.2. Direction de la cellule de synthése

Dans le cas ou le maitre d'ouvrage a institué une cellule de synthese et a désigné le maitre d'ceuvre comme
directeur, ce dernier en assure la constitution, la direction et I'animation. Le maitre d'ceuvre communique au
maitre d'ouvrage le nom et les coordonnées de la ou des personnes chargées de cette mission de direction.
La mission de direction a pour objet de coordonner et d'établir les plans de synthése au niveau du détail afin
de permettre aux entrepreneurs d'établir leurs plans d'EXE (bon pour exécution apres visas) et de déterminer
les réservations.

Le directeur de la cellule assure I'organisation des réunions dont il fixe la périodicité, la convocation des
participants, la rédaction des comptes-rendus, ainsi que le secrétariat.

Si une plateforme d'échanges de données est mise en place, il en est I'administrateur et définit les droits d'acces
des différents intervenants.

Le directeur de la cellule de synthése :

o Définit la liste typologique des sujets, qui font I'objet d'études de synthése (ensemble des réseaux en
plafonds, ensemble des terminaux, gaines techniques, fagades, détails d'étanchéité, etc.) Et les zones
qui en sont exclues ;

o Diffuse la charte graphique et la notice de fonctionnement de la cellule de synthese a I'ensemble des
intervenants de |'opération ;

e Etablit les fonds de plans de synthese puis les transmets aux entreprises ;

e Etablit la liste des pré-plans d'exécution que chaque entrepreneur doit fournir ainsi que le planning de
production, en concertation avec 'OPC;

e Analyse les éventuels conflits qu'il aurait détecté ou qui lui auraient été signalés par les participants de
la cellule, et propose des solutions de résolution ;

e Etablit les plans de synthése et les diffuse aux entreprises.
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2.6. Direction de I'exécution des travaux (DET)

2.6.1. Objet

La direction de I'exécution du ou des marchés de travaux qui a pour objet de :

e S'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les
études effectuées ;

e S'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats
de travaux, sont conformes auxdits contrats et ne comportent ni erreur ni omission, ni contradiction
normalement décelable par un professionnel de la maitrise d'ceuvre ;

e S'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y
compris le cas échéant, en ce qui concerne I'application effective d'un schéma directeur de la qualité,
s'il en a été établiun;

e Délivrer tous les ordres de service et établir tous les procés-verbaux nécessaires a I'exécution du ou

des marchés de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier hebdomadaires ;

e Informer systématiquement le maitre de I'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des travaux
et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

o Vérifier les projets de décompte mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs et établir les états d'acompte ;

o Vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur et établir le décompte général ;

e Donner un avis au maitre de I'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur en
cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre de I'ouvrage en cas de
litige sur I'exécution ou le reglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation des
entrepreneurs.

2.6.2. Documents a fournir

e Examen des documents complémentaires a produire par les entrepreneurs, en application de leurs
marchés ;

e Syntheése des choix des matériaux, échantillons et coloris a valider par le maitre d'ouvrage avant
exécution ;

e Conformité des ouvrages réalisés ou en cours de réalisation aux prescriptions des marchés ;

e Relevé des non-conformités constatées, consignées au compte-rendu de réunion de chantier.
e Vérification des décomptes mensuels et finaux

e Etablissement des états d'acompte ;

e Examen des devis de travaux complémentaires ou modificatifs ;

e Examen matériel, technique et économique des mémoires en réclamation présentés au plus tard a la
présentation du projet de décompte final ;

e Etablissement du décompte général.
e Organisation et direction des réunions de chantier ;
e Etablissement et diffusion des comptes-rendus ;

e FEtablissement des ordres de service ;
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e Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général ;
e Information du maitre d'ouvrage sur :
- L'avancement et les prévisions au regard du planning contractuel ;
- Les éventuelles modifications a apporter aux marchés de travaux ;
- La classification des éventuels travaux modificatifs selon I'article du CCAP;

- Les difficultés rencontrées et les solutions a envisager.

2.7. Assistance aux Opérations de Réception

2.71. Objet

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achévement a pour objet :

e D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;
e D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée ;
e De procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre d'ouvrage ;

e De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage a partir des
plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices
de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement
mise en ceuvre.

2.7.1. Documents a fournir

e Avant réception:

- Vérification de la bonne exécution des ouvrages réalisés et du fonctionnement des
équipements selon les prescriptions des marchés de travaux ;

- Etablissement par marchés de la liste des réserves ;
- Proposition de réception au maitre d'ouvrage ;

- Etablissement des documents administratifs nécessaires a la réception des travaux par le
maitre d'ouvrage notamment les proces-verbaux des opérations préalables et le document de
décision de réception qui sera signé par le maitre de |'ouvrage.

e Apreés réception:
- Suivi et levées des réserves formulées dans la décision de réception ;
- Etablissement des procés-verbaux de levée des réserves ;

- Examen des désordres postérieurs signalés par le maitre d’'ouvrage au cours de I'année de
garantie de parfait achévement :

= lorsque les désordres sont mineurs, demande d'intervention aux entrepreneurs
concernés ;

= Lorsque les désordres nuisent a la destination de I'ouvrage ou s'ils mettent en péril sa
solidité, examen sur place des désordres et engagements des actions et travaux de
mise en conformité.
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e Dossiers des ouvrages exécutés

Le maitre d'ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaire a la vie de |I'ouvrage a partir du dossier
de conception générale du maitre d'ceuvre, des plans conformes a |'exécution ainsi que des prescriptions de
maintenance des fournisseurs d'éléments d’équipement mis en ceuvre. Il fournira :

e Le dossier des ouvrages exécutés (DOE)
e Le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)

e Le dossier d'exploitation et de maintenance (DUEM). Ce dossier décrit au gestionnaire technique des
recommandations pratiques pour la conduite des installations.

Ces dossiers comprendront les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages permettant la mise en
service et I'exploitation des équipements, rédigées en frangais, incluant :

e Un dossier de maintenance par systéme technique ;

e Les notices techniques détaillées des fournitures logicielles et matérielles

e Les licences d'utilisation des logiciels fournis ;

e Les bordereaux de mise au point incluant cablages et libellés ;

e Les contrats de garantie, piece et main d'ceuvre ;

e Laliste des fournisseurs nécessaires a I'utilisation

e Les sauvegardes des logiciels et des fichiers propres au systéme et leurs procédures d'utilisation
e Un carnet d’entretien intégrant les données des constructeurs

e Un livret d'accueil pour les usagers.

Le cas échéant, le maitre d'ceuvre assiste a la commission de sécurité sollicitée par le maitre d'ouvrage et sur
sa demande fait engager les travaux correctifs.

2.8. Garantit de Parfait Achevement

L'assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations pendant la période de garantie de parfait
achévement a pour objet :

e De procéder a I'examen de tous les désordres signalés par le maitre de I'ouvrage ;

e Assister le MOA d'un point de vue technique et administratif pour définir les responsabilités d'un
éventuel désordre survenu en cous de la GPA ;

e Organise les réunions nécessaires a la résolution de tous les désordres constatés et établir les comptes-
rendus.
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3. MISSIONS COMPLEMENTAIRES

3.1. Diagnostic

Les relevés ont pour objet de renseigner le maitre d'ouvrage sur I'état des ouvrages existants. Les relevés ou
sondages a la main nécessaires sont inclus dans le présent marché.

Si les documents nécessaires a I'état des lieux ne sont pas fournis par le Maitre d'ouvrage, leur établissement
est confié a des prestataires extérieurs, par contrat séparé et a la charge du Maitre d'ouvrage (relevés géometre,
diagnostics réglementaires, audits, sondages avec méthodologies spécifiques).

Si au cours de I'exécution du présent marché, le Maitre d'ceuvre constate que certains documents fournis par
le Maitre d'ouvrage comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions, il en informe le maitre d'ouvrage.
Le Maitre d'ceuvre a un devoir de conseil envers le Maitre d'ouvrage. Il doit avertir le maitre d'ouvrage de tout
diagnostic complémentaire a effectuer pour garantir la bonne faisabilité du projet des la phase diagnostic.

3.1.1. Relevé et représentation graphique des ouvrages existantes

Le Maitre d'ceuvre complete les documents fournis par le Maitre d’ouvrage et établit ceux qui le concernent.
Le Maitre d'ceuvre réalise un relevé complet des ouvrages existants.

3.1.2. Relevé des désordres apparents

Le Maitre d'ceuvre constate la présence de désordres apparents affectant tout ou partie des ouvrages existants
pouvant entrainer des difficultés et surcolts dans la réalisation de 'opération envisagée.

Il en établit la liste et la description sommaire en indiquant leurs conséquences éventuelles. Il transmet cette
liste au Maitre d'ouvrage.

Si la gravité et les conséquences des désordres constatés le justifient, le Maitre d'ceuvre propose au Maitre
d’'ouvrage de confier a un spécialiste, une mission d'expertise technique. Il en établira le cahier des charges.
L'analyse technique s'effectue a partir de visites effectuées sur le site.

3.1.3. Mission d’expertise technique / Investigations complémentaires

Cette mission a pour objet de déterminer la gravité et I'évolution probable des désordres, d'en rechercher les
causes et de proposer les options envisageables pour y remédier.

Si les conséquences techniques et financiéres de ces désordres sont susceptibles de remettre la réalisation de
I'opération en cause, le maitre d'ceuvre en informe le maitre d’ouvrage.

3.1.4. Regles et contraintes applicables a I'opération

Cette prestation a pour objet de vérifier la faisabilité réglementaire de I'opération envisagée.

Le maitre d'ouvrage transmet toute information dont il a connaissance et qui peut influencer la réalisation de
I'opération envisagée et notamment les servitudes dont bénéficierait le site ou qui seraient a sa charge.

Le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre établissent la liste des différents organismes détenteurs
d'informations ou qui seront appelés a délivrer un avis. Le maitre d'ceuvre collecte aupres de ces organismes
les informations réglementaires applicables a I'opération envisagée.
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Il attire I'attention du maitre d’'ouvrage sur les contraintes résultant de la situation géographique du site
(protection des monuments historiques, loi littoral ou montagne, etc.), ou de I'environnement (voies routiere
ou ferrée, aéroport, zone industrielle, ligne a haute tension, gazoduc, etc.).

Il analyse les dispositions d'urbanisme applicables, et précise les limites éventuelles d'acces aux voies
publiques ou de raccordement aux réseaux publics.

Au regard de la réglementation applicable, il étudie la possibilité d'adapter le batiment et ses accés a sa
nouvelle fonction (sécurité incendie, services sanitaires, accessibilité handicapés, stationnement, acoustique,
etc.).

Le maitre d'ceuvre établit un rapport et le transmet au maitre d'ouvrage.

Apres analyse de tous ces éléments, le maitre d'ceuvre signale, s'il y a lieu, les opérations qu'il serait nécessaire
d'engager pour lever les obstacles a la réalisation du projet.

3.1.5. Analyse technique

L'analyse technique s'effectue a partir de visites effectuées sur le site et avec le support des relevés d'état des
lieux définis précédemment.

Le maitre d'ceuvre procede a I'analyse réglementaire et technique des installations au regard du futur usage
du batiment. Il procéde a I'examen de leur état général, constate les désordres ou anomalies localisés et
examine la compatibilité avec les objectifs définis. Il définit la nature des solutions a apporter aux désordres
constatés : modifications, réfection partielle ou totale, etc.

Cette mission concerne tout ou partie des domaines techniques définis ci-apreés.

Voiries et réseaux extérieurs
L'analyse technique porte sur les réseaux suivants :

e Eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales ;
e Eau froide, eau chaude;

e Gaz, électricité, téléphone;

e Voiries, etc.

Elle implique en outre, une enquéte aupres des compagnies concessionnaires pour les réseaux et des services
municipaux et de la préfecture pour les voiries.

Le Maitre d'ceuvre réalisera pour le compte du Maitre d'ouvrage les Demandes de Renseignement /
Déclarations de projets de Travaux de démolition aupres des concessionnaires, ainsi que leurs suivis
(réclamations de rapport, attestations, plans ; suivi des sondages sous voirie avec le concessionnaire si
nécessaire).

Structures
L'analyse technique porte sur les ouvrages suivants :
e Les ouvrages de fondations ;
e Les structures verticales ;
e Les structures horizontales ;
e Les ouvrages d'étanchéité en terrasse ;
e Les charpentes et couvertures ;
e Les maconneries, etc.

Elle implique en outre I'examen des capacités de charge, de la solidité des ouvrages et de leur stabilité au
feu.
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Facades
L'analyse technique porte sur les installations suivantes :

e Matériaux et revétements ;

e OQuvrants;

e Occultations;

e Protections solaires ;

e Vitrages;

e Isolation thermique, phonique;

e FEtanchéité, etc.

Elle implique en outre I'analyse des caractéristiques acoustiques, thermiques et d'isolement au feu.

Second ceuvre
L'analyse technique porte sur les installations suivantes :

e Menuiseries intérieures ;
e Cloisons mobiles ;

e Faux plafonds;

e Revétements de sols;

e Revétements muraux, etc.

Elle implique en outre I'analyse des caractéristiques acoustiques, thermiques et d'isolement au feu.

Fluides (chauffage, climatisation, ventilation, plomberie, fluides médicaux)
L'analyse technique porte sur les installations suivantes :

e Locaux techniques;

e Distribution des fluides ;

e Equipements et appareillages (radiateurs, convecteurs, ventilo-convecteurs, sanitaires), etc.

Electricité courants forts
L'analyse technique porte sur les installations suivantes :

e Transformateurs;

e Tableaux généraux basse tension ;

e Tableaux et armoires ;

e Réseaux de distribution (chemins de cable, cablage) ;
e Appareillages (luminaires, interrupteurs) ;

e Blocs de secours, etc.

Electricité courants faibles
L'analyse technique porte sur les installations suivantes :

e Autocommutateur ;
e Voix, données, images (VDI) ;

e  Sécurité systeme incendie (SSI) ;
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e Téléphone;

e Interphone;

e Télévision;

e Vidéosurveillance ;

e Alarmes, etc.

Appareils élévateurs
L'analyse technique porte sur les installations suivantes :

e Ascenseurs, monte-charge ;
e Local machinerie ;
e Cabines;

e Systemes de transmission, etc.

3.1.6. Analyse de I'état sanitaire des ouvrages

Le Maitre d'ceuvre analyse I'état sanitaire des ouvrages existants. Dans ce cadre, il recense les pollutions
préalablement décelées. Si I'analyse sanitaire fait apparaitre la présence de pollutions ou de parasites, non
décelés préalablement et dont I'éradication est nécessaire, ou si la législation rend obligatoire I'élaboration
d'un diagnostic particulier (amiante, plomb, xylophages, champignons, etc.), le Maitre d'ceuvre propose au
Maitre d'ouvrage de confier, par contrat séparé, soit a lui-méme soit a un professionnel qualifié, I'établissement
des investigations complémentaires nécessaires. |l propose au Maitre d’'ouvrage les dispositions générales a
prendre.

3.1.7. Analyse des avoisinants

En fonction des autorisations obtenues par le Maitre d’ouvrage, le Maitre d'ceuvre procéde a I'examen de tous
les éléments a prendre en compte lors de la phase de réhabilitation et notamment :

e Les éléments mitoyens et leurs niveaux de fondations ;
e Les structures des planchers délimitant les propriétés voisines ;
e Les toitures existantes et les rives de toitures mitoyennes ;

e L'ensemble des canalisations intérieures et notamment celles qui desservent les locaux voisins ou qui
en proviennent ;

e Les contraintes de chantier qui peuvent résulter d'une propriété voisine ou des voies d'acces.

3.1.8. Diagnostic des matériaux de construction

Le diagnostic fournira la nature, la quantité et la localisation dans I'emprise de I'opération de démolition :
e Des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des batiments ;

o Des déchets résiduels issus de I'usage et de I'occupation des batiments.

Ce diagnostic fournit également :

e Les indications sur les possibilités de réemploi sur le site de I'opération ;

()
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e L'estimation de la nature et de la quantité des matériaux qui peuvent étre réemployés sur le site ;

e A défaut de réemploi sur le site, les indications sur les filieres de gestion des déchets issus de la
démolition ;

e L'estimation de la nature et de la quantité des matériaux issus de la réhabilitation destinés a étre
valorisés ou éliminés.

Le titulaire aura a sa charge I'ensemble des sondages destructifs servant a identifier les matériaux constitutifs
du batiment non accessible par simple constat visuel.

Le titulaire aura a sa charge l'ensemble des métrés décomposant I'ensemble des composants et des
équipements du batiment.

A I'issue des travaux de réhabilitation, le maitre d'ouvrage sera également tenu de dresser un formulaire de
récolement relatif aux matériaux réemployés sur le site ou destinés a I'étre et aux déchets issus de cette
réhabilitation. Ce formulaire mentionnera la nature et la quantité des matériaux réemployés sur le site ou
destinés a I'étre et celles des déchets, effectivement valorisés ou éliminés, issus de la démolition.

Le titulaire du marché élaborera le formulaire pour le compte du maitre d'ouvrage.

3.1.9. Synthése

A l'issue des analyses réglementaires, urbanistiques, architecturales et techniques, le maitre d'ceuvre établit un
rapport permettant de renseigner le maitre d’ouvrage sur :

e L'état général du batiment en précisant notamment au regard de ses caractéristiques structurelles,
techniques et architecturales, les ouvrages pouvant étre conservés en |'état, ceux nécessitant une
remise a niveau et ceux nécessitant un remplacement ;

e L'état particulier de ses éléments constitutifs et d’équipement, notamment s'ils sont susceptibles de
modifications ;

e L'éventuelle nécessité de confier des études complémentaires ou des travaux d'investigation au maitre
d’'ceuvre, par avenant, ou a des spécialistes habilités.

Ce rapport permet d'appréhender I'ensemble des contraintes a prendre en compte pour la conception et la
réalisation du projet.

Le Maitre d'ceuvre établit et transmet au Maitre d'ouvrage une enveloppe budgétaire sommaire. Le Maitre
d'ceuvre transmet au Maitre d’'ouvrage ses conclusions sur la faisabilité de I'opération.
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3.2. Mission de coordination SSI

La mission de coordination en matiere de SSI est confiée a I'équipe de maitrise d'ceuvre titulaire de la mission
de base. Le contenu de la mission est a adaptée en fonction du type et du classement retenu pour
I'établissement.

Le contenu de la mission de coordination SSI, doit étre conforme aux normes NF S61-932 de décembre 2024
et NFS61-931 de févier 2014.

La mission couvre alors I'ensemble des phases d'intervention de la maitrise d'ceuvre a savoir la conception,
I'exécution et la réception.

Le coordonnateur intervient donc pendant la conception et I'exécution des ouvrages jusqu'a la fin de la période
de garantie de parfait achevement pendant laquelle ses interventions sont demandées par le maitre d'ouvrage
(sauf stipulations contraires au présent contrat).

Outre les avis formulés tout au long de I'avancement du projet, il doit contractuellement fournir plusieurs
livrables. La mission confiée au coordonnateur par le maitre d'ouvrage a pour but d'assurer de respect des
regles générales fixées pour la sécurité incendie.

Il appartient au coordonnateur SSI de formuler ses avis et de réaliser sa prestation sur la base des textes en
vigueur a la date d'obtention des autorisations administratives préalables a la réhabilitation de chacun des
ouvrages dont il assure la coordination.

Les missions du coordonnateur SSI sont les suivantes :

e Mission de CSSI en phase conception lors des opérations de batiment ou de génie civil ;
e Mission de CSSI en phase réalisation lors des opérations de batiment ou de génie civil ;
e Mission de constitution du dossier d'identité du SSI ;

e Mission d'assistance au passage d'une commission de sécurité.

3.21. Mission de CSSI en phase conception

Le coordonnateur SSI établit un cahier des charges fonctionnel du SSI définissant :
e La catégorie du SSI
e Le schéma directeur du S.S.I. comprenant :
- la définition des zones (ZA, ZS, ZD),
- la corrélation entre les zones,
- le schéma de principe du S.S.I.
e Le schéma définira également les principes :
- de compartimentage,
- d'évacuation,
- de désenfumage,
- d'alarmes.
e L'organisation et la corrélation des zones de détection (ZD) et de sécurité (ZS)
e Le positionnement des matériels centraux déportés
e Les modalités d'exploitation d'alarme (restreinte, générale ou sélective)

e Les constituants du SSI, le mode de fonctionnement des dispositifs commandés terminaux (DCT) et
les options de sécurité des dispositifs actionnés de sécurité (DAS)

e Le principe et la nature des liaisons

e La procédure de réception technique
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3.2.2. Mission de CSSI en phase réalisation

Au cours de cette mission, le coordonnateur :

vérifie le respect des regles d'installation ;

vérifie le respect des principes qui ont présidé a la conception initiale du SSI et identifie les écarts
éventuels ;

organise et anime les réunions de coordination ;
organise les essais de réception ;
établit le proces-verbal de réception technique du SSI;

constitue le dossier d'identité du SSI.

3.2.3. Mission de constitution du dossier SSI

Au fur et a mesure de I'avancement de l'opération, le Coordonnateur S.S.I. aura |'obligation de rédiger le
Dossier d'ldentité qui comportera les informations suivantes :

Zones de Détection (Z.D.) avec identification des détecteurs et/ou des Déclencheurs Manuels (D.M.)
correspondants,

Zones de mise en Sécurité (Z.S.) avec identification des Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.),

Zones de diffusion d'Alarme (Z.A.) avec identification des Diffuseurs d'alarme Sonore (D.S.) et/ou des
Blocs Autonomes d'Alarme Sonore (B.A.AS.),

Corrélations :

- Entre ZD. et ZS. du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.) pour les S.S.I. de
catégories A et B.

- Entre dispositifs de commande (D.C.M., D.CM.R, D.C.S.) et D.A.S. pour les catégories C, D et E.

Schéma(s) de principe de l'installation (les plans de cablage détaillés doivent étre annexés au Dossier
d'ldentité),

Liste des plans fournis par les installateurs (ces plans doivent étre annexés au Dossier d'ldentité),
Liste des matériels du S.S.I. et documentations donnant leurs caractéristiques,

Certificats de conformité aux normes, fournis par les constructeurs,

Instructions de manceuvre,

Document attestant la compatibilité entre le systéme de détection incendie et le centralisateur de mise
en sécurité incendie.

Notice d'explication et de maintenance du systeme de sécurité incendie.

3.2.4. Mission d’assistance au passage de la commission de sécurité

La mission consiste a préparer le passage de la commission de sécurité en collaboration avec le maitre
d’'ouvrage et I'accompagner pour cette commission. La mission va consister a :

procéder a la vérification administrative et technique de documents (registre de sécurité, rapport de
contrdle des installations techniques, rapports de levées de réserves, etc.) qui va permettre notamment
la vérification du classement de I'établissement en type et en catégorie en fonction des activités
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exercées, la vérification du classement du registre de sécurité et s'assurer qu'il est tenu a jour avec les
documents annexés (contrat d'entretien, vérifications périodiques, etc.) ;

s'assurer du bon fonctionnement des installations techniques et de sécurité (alarme, désenfumage,
blocs autonomes de sécurité, etc.) ;

opérer un relevé des anomalies par rapport a la réglementation applicable ;

remettre un rapport complet indiquant au chef d'établissement les actions a mener avant le passage
de la commission avec une estimation financiére desdites actions ;

compléter les documents de synthése du registre de sécurité, demandés par la commission et rattachés
a la convocation du maitre d'ouvrage ;

vérifier le contenu du dossier qui doit étre envoyé a la commission avant la visite ;

accompagner le maitre d'ouvrage lors de la visite et l'aide a répondre aux questionnements de la
commission
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3.3. Miission d’'ordonnancement, pilotage et Coordination (OPC)

La mission confiée par le maitre d'ouvrage au titulaire de la mission d'Ordonnancement, Pilotage et
Coordination porte sur (pour le batiment proprement dits et ses abords dans I'emprise de I'opération) :

e L'organisation et la coordination générale de I'ensemble des intervenants ;

e L'organisation et la coordination temporelle des études d'exécution ;

e L'ordonnancement et la planification du chantier ;

e Le pilotage du chantier;

e Rédiger les comptes-rendus a l'issue de chaque réunion y compris les réunions intermédiaires.

Le titulaire de la mission OPC sera chargé de recueillir aupres du maitre d'ouvrage tous les éléments propres a
lui permettre d'en assurer le suivi.

La mission OPC s'étend a compter de la phase PRO ; elle prend fin a l'issue de la période de parfait achévement,
apres levée de toutes les réserves, instruction des décomptes définitifs en matiere de délais, remise des dossiers
des ouvrages exécutés et instruction des contentieux éventuels liés aux délais.

Le titulaire de la mission OPC exerce ses fonctions pour le compte du maitre d'ouvrage en liaison avec celui-ci
et aupres des entreprises et fournisseurs ; d'une maniere générale, il travaille avec tout intervenant impliqué
dans la réalisation de I'ouvrage. Son intervention ne modifie en rien les responsabilités découlant pour chacun
de son statut et de ses obligations propres.

La mission OPC ne porte pas sur les actions techniques dont la responsabilité incombe aux autres intervenants.
Mais il doit recenser ces actions et leurs liaisons, les localiser sur des calendriers et diriger les opérations qui
en découlent. Il fournit ainsi a chacun un cadre méthodique d'intervention.

A tous les stades des études, il doit attirer I'attention du Maitre d'Ouvrage et des Concepteurs sur les incidences
calendaires des choix qui sont effectués et des techniques qui sont envisagées.

Enfin, la mission OPC comporte la mise en place d'outils adaptés, permettant une saisie facile et instantanée
des situations réelles comparées aux prévisions, en vue d'informer le Maitre d'Ouvrage, et le Maitre d'CEuvre.
Le titulaire OPC proposera ces outils (moyens et support de suivi) pour les différentes phases de sa mission.
Le titulaire OPC tiendra compte dans I'exercice de sa mission des incidences de toute nature découlant des
controles de qualité, quels que soient les intervenants chargés de ces contréles.

Le titulaire de la mission OPC élabore un "tableau de bord" hebdomadaire, mettant en évidence de maniére
synthétique :

e Lasituation globale de la réalisation par rapport aux prévisions ;
e Lalocalisation des responsabilités des écarts ;
e Les mesures susceptibles de remédier ou améliorer le respect des objectifs.

Il adresse au Maitre d'Ouvrage un rapport dont la périodicité ne peut excéder 1 mois.

Dossier de synthése

A l'issue de chacune des phases de sa mission, telles qu'elles sont décrites ci-apres, le Pilote remet au maitre
d'ouvrage un dossier qui rassemble la totalité des documents élaborés par le Pilote pour la phase en question.
Ce dossier sera coiffé d'un rapport du Pilote exposant la synthése de la phase écoulée examinée sous I'angle
de la planification, du management des lots techniques, et formulant au maitre d'ouvrage les préconisations
du Pilote pour les phases ultérieures.

Pour la phase de préparation du chantier, ce dossier pourra étre fractionné, au cas ou les interventions des
entreprises s'échelonneraient dans le temps (cas des entreprises séparées, ou groupées), étant précisé que le
dossier initial devra contenir I'ensemble des éléments communs a toutes les entreprises destinées a intervenir
sur le chantier.

Pour ce qui est de la phase d'exécution des travaux, et en raison de la durée de cette phase, le Pilote établira
ce dossier tous les trimestres.
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Si les rapports mensuels (ou a échéance plus rapprochée) contiennent I'ensemble des informations, le Pilote
peut les rappeler, dans des notes de synthése faisant office des rapports demandés.

Ordres de service

Dans le cadre de I'exercice de ses missions, le Pilote est chargé de proposer a la signature du Maitre d'Ouvrage
les ordres de service a destination de I'ensemble des intervenants, qu'il estime nécessaire de leur voir notifier.
Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le Pilote, adressés par celui-ci au Maitre
d’'Ouvrage, dans le délai de 10 jours au minimum avant la date souhaitée pour la notification au destinataire.

Les ordres de service découlant directement des marchés (démarrage des travaux, tranches optionnelles...)
restent de la proposition du Maitre d'CEuvre.

Aucun ordre de service ne pourra étre notifié directement a I'entreprise par le Pilote.

Le Maitre d'Ouvrage s'oblige a adresser copie de tous les ordres de service au Pilote et au Maitre d'CEuvre.

[l appartient au Pilote de relancer périodiquement le Maitre d'Ouvrage et l'interroger sur la production
éventuelle de tels documents, en sorte a éviter tout oubli.

3.3.1. Phase de conception

Pendant la phase de conception des ouvrages, qui correspond a la réalisation par le Maitre d'CEuvre de toutes
les études de conception et qui aboutit a la préparation et a la passation des marchés de travaux, le titulaire
de la mission OPC réalise les prestations suivantes :

Etudes
e |l établit et met a jour le calendrier de réalisation comportant :
- La planification d'ensemble ;
- La planification générale par lot ;
e |l procede au recensement et a I'analyse des contraintes de toute nature et plus particulierement :
- Etudes des incidences et emprises du chantier sur le domaine public (voirie, réseaux, etc.) ;

- Préparation et suivi des dossiers d'autorisation liées aux installations - assistance au dans les
négociations éventuelles avec les concessionnaires ;

e |l élabore et propose les outils de planification adaptés aux différentes phases de la réalisation ;

e Il assiste les cotraitants de I'équipe de maitrise d'ceuvre et le coordonnateur sécurité- santé pour toutes
les options calendaires pouvant influer sur I'économie du chantier ;

e Il élabore et assure le suivi des calendriers des études (EXE-SYNTHESE) par application d'une méthode
d'ordonnancement :

- Coordination et suivi des intervenants de la phase ;
- Controle des délais, relances, propositions d'actions correctives ;

e En cas de modification du Programme en phase "études" (comme en phase "travaux"), I'OPC doit gérer
toutes les procédures mettant en évidence les incidences sur le calendrier études et travaux ;

e |l participe aux réunions entre Maitre d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre, Coordonnateur Sécurité-Santé,
chaque intervenant rédigeant le compte-rendu spécifique a sa mission.

Dossier de consultation des entreprises

e |l controle et complete si besoin est, le DCE et veille a ce :
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- Qu'y figurent clairement et completement I'ensemble des obligations qui seront faites aux
entreprises ;

- Qu'y figurent toutes les clauses générales correctement et complétement, sans contradictions
d'une piece a l'autre ;

- Qu'ysoient détaillées les contraintes liées au phasage éventuel (délais, réceptions fractionnées,
protection des parties en exploitation, etc.) ;

- Que les conditions de garantie minimales soient bien explicitées, et les plus favorables
possibles pour le maitre d'ouvrage ;

- Que lI'ensemble des lots permettant I'achévement complet du chantier (finitions, nettoyage,
signalisation, moyens de secours, etc.) soit prévu ;

e Il élabore le calendrier des dossiers de consultation et de jugement des offres des entreprises ;
e Il assiste le maitre d'ouvrage et les cotraitants de I'équipe de maitrise d'ceuvre pour ce qui concerne :
- Le choix du mode de dévolution des travaux et le regroupement éventuel des lots ;

- L'analyse des offres et des variantes éventuelles proposées par les entreprises notamment
pour ce qui est des délais, de I'organisation du chantier ;

- La mise au point éventuelle des offres avant la passation des marchés ;
e Il rédige les pieces suivantes du Dossier de Consultation des Entreprises :

- Plans d'installations de chantier et de raccordements ;

- Reglement de chantier;

- Projet de Convention inter-entreprises ;

- Calendrier Général Tous Corps d'Etat ;

Le calendrier devra définir sans ambiguités, les principales dates jalons sur lesquelles les entreprises auront a
s'engager et qui serviront de références pour l'application des pénalités (pénalités intermédiaires). Il devra
également comporter les délais de demandes d’'autorisations de raccordement et les délais relatifs aux travaux
préalables éventuels. ;

Les plannings de détail élaborés en phase préparation de chantier devront obligatoirement s'inscrire entre les
dates jalons devenues contractuelles ;

Ces dates jalons devront étre choisies de facon significative et concerneront aussi bien les travaux, que les
études d'exécution, les fournitures d'échantillons et les mises en place de prototypes. Tout en étant spécifiques
a chaque lot, elles devront étre justifiées par un processus de chronologie technique faisant apparaitre les
dépendances des autres lots ;

e llveille ala cohérence du Dossier de Consultation des Entreprises en concertation avec les concepteurs
et le coordonnateur sécurité-santé pour prise en compte des incidences calendaires, en particulier
concernant les documents suivants :

- Cahier des Clauses Techniques Communes ;

- Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
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3.3.2. Phase de préparation du chantier

Pendant la phase de préparation des travaux, les prestations OPC portent sur |'organisation générale, la
coordination des études d'exécution et la planification des travaux.

Organisation générale

e Il recense le role et les responsabilités des intervenants, met a jour I'organigramme et constitue le
ficher identifiant les intervenants ;

e Il recense les contraintes techniques et les formalités administratives conditionnant les travaux ;

e |l réunit les éléments constituant le dossier de chantier relevant de la mission OPC (marchés, avenants,
ordres de services, etc.) ;

e |l participe et aide a la mise au point de la convention inter-entreprises, notamment pour ce qui est :
- Durecensement des besoins des entreprises en matiere d'installation de chantier ;

- De I'étude d'un plan de synthése relatif a I'organisation du chantier (accés, installation,
circulation, gardiennage, etc.) ;

- De la coordination avec les divers intervenants (maitre d'ceuvre, controleur technique,
coordonnateur sécurité-santé, maitre d'ouvrage, entreprises) ;

- De la diffusion auprés des intervenants et des services concernés du plan de synthése relatif
aux installations de chantier ;

- De I'établissement du plan d'hygiéne et de sécurité aprés consultation des entreprises ;

Auparavant, il aura veillé a ce que tous ces éléments soient prévus en termes de prestations et de chiffrage
dans les pieces d'appel d'offres ;

e |l participe au comité de gestion du compte inter-entreprises, conformément a la mission qui lui est
dévolue dans la convention inter-entreprises.

Coordination des études d’exécution

e |l organise et assure l'animation des réunions de coordination nécessaires au bon déroulement des
études d'exécution (plans de synthése, de coordination, plans d'exécution, etc.) ;

e |l élabore les comptes rendus de ces réunions relatifs a la mission OPC et fournit une aide a la prise de
décision ;
e |l préconise:

- Les circuits d'élaboration et de production des documents (plans et pieces écrites) ;

Le circuit de vérification et d'approbation des documents ;

Le circuit de vérification et d'approbation des plans aupres de tous les intervenants suivant la
mission de chacun ;

Il élabore le calendrier détaillé des études d'exécution avec les dates de fourniture des plans et documents
écrits incombant aux intervenants ;
[l controle le respect du calendrier des études d'exécution et procede aux relances nécessaires ;

e |l établit, sur la base des données du maitre d'ceuvre, la liste des échantillons, teintes, options
techniques non précisés dans les descriptifs selon un calendrier (prise de décision, délais de
commande, mise en ceuvre) ;

e Il dresse la liste et assure 'archivage des échantillons retenus ;

e |l planifie et assure le suivi de I'envoi des documents prévus aux marchés de travaux ;
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e |l établit les "tableaux de bord" et les comptes rendus périodiques au maitre d'ouvrage sur
I'avancement des études (périodicité a préciser en fonction du stade de la réalisation) ;

e Il assure une coordination fonctionnelle découlant de ses fonctions de pilotage et de coordination,
c'est a dire I'anticipation et la notification de toutes les interfaces entre la validation des documents
d'études et les échéances du planning ;

En aucun cas, les responsables OPC ne sauraient se substituer aux entreprises dans l'exercice de leurs
responsabilités techniques et obligations diverses.

Planification des travaux

e |l établit et propose, a partir du calendrier général T.C.E., un calendrier de détail permettant de situer
les impératifs d'achevement des études d'exécution.

e |l établit et propose un calendrier des premiers travaux en attente du calendrier détaillé de réalisation

1

e |l procede au dépouillement du descriptif, a la décomposition par taches, en conformité avec la
décomposition opérationnelle des prix d'ouvrage, en vue de la mise au point de la planification des
travaux ;

e |l procede a l'enquéte aupres des entreprises : enregistrement des méthodes et des moyens,

détermination des contraintes et des enclenchements. Il assure le suivi de la mise au point des
méthodes de chantier;

e Il examine l'insertion dans le temps des préfabrications et des approvisionnements difficiles. Il assure
la recherche de toutes informations utiles sur les commandes ;

e Il élabore et propose un calendrier conditionné par les interventions des divers concessionnaires (eau,
électricité, égouts, téléphone, etc.) ;

e |l élabore et propose des graphes suivant une méthode "Pert ou Potentiel » : traduction en graphe
planning, calcul des réseaux, itérations, lissage des charges, détermination du chemin critique ;

e |l procede au nivellement des moyens, a la détermination de la durée des taches et a la définition des
moyens et effectifs a mettre en ceuvre ; il propose I'ordre des interventions le plus favorable, en liaison
avec les entreprises ;

o |l édite, en liaison avec les entreprises, le calendrier général des travaux et des calendriers plus détaillés
en graphe planning par zone et par corps d'état, a soumettre aux entreprises pour engagement
contractuel ;

e |l établit les calendriers opérationnels a I'usage du chantier :

- Calendriers de détail par unité de chantier;
- Détermination des marges et des chemins critiques ;

- Calendriers faisant apparaitre l'imbrication des dates d'achévement des constructions et celle
des ouvrages d'aménagement (VRD, aménagements extérieurs, etc.) ;

Sur ces calendriers, doivent figurer les délais relatifs :
e Al'organisation matérielle et collective du chantier ;
e Al'organisation de chantier propre a chacun des lots ;
e Ala mise en place et au repliement des moyens essentiels ;
e Aux démarches, formalités, décisions, visas, approbations, etc. ;
e Aux commandes, fabrications en usine, approvisionnements, livraisons sur chantiers ;

e A l'exécution détaillée des travaux pour chacun des lots ;
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e A la finition, aux vérifications techniques, essais et mise en service des installations techniques, aux

opérations préalables a la réception des travaux ;

e Aux visites des commissions de sécurité.

3.3.3. Phase d’exécution des travaux

Pendant cette phase, le titulaire de la mission OPC assure les taches suivantes :

Organisation générale

e Il assure le maintien d'une liaison générale entre tous les intervenants, y compris avec le maitre de
l'ouvrage ;

e Il assiste et veille au suivi de I'organisation du chantier et des relations inter-entreprises ;

e Dans le cadre de la convention inter-entreprises, il participe aux travaux du comité de gestion du
compte prorata ;

e |l participe aux réunions de chantier, aux réunions de coordination sécurité-santé, suit le bon
déroulement de l'opération, élabore, conjointement avec les cotraitants de la maitrise d'ceuvre, les
comptes rendus spécifiques a la mission OPC dont il assure la diffusion ;

e lltient a la disposition du maitre d'ouvrage et des intervenants, le "journal du chantier" sur lequel sont
indiqués tous les événements intéressant le déroulement des travaux et pouvant modifier les délais
d'exécution ;

e Il tient a jour le dossier "Chantier" spécifique a la mission OPC. Ce dossier comprend, en particulier :
- Les documents "marchés et avenants" ;
- Les comptes-rendus des réunions (de chantier, inter-entreprises sécurité-santé) ;
- Les ordres de services établis par le maitre d'ouvrage ;
- Les fiches de travaux modificatifs et devis établis et vérifiés ;
- L'ensemble des documents "bon pour exécution" ;
- Les fiches d'auto-contrdle des entreprises ;
- Les procés-verbaux de réception contradictoires des supports (inter-entreprise) ;

- Lesfiches de controle des travaux établies par les maitres d'ceuvre, et visées par les entreprises
concernées ;

- Les fiches de contréle du bureau de contréle, visées par les entreprises concernées ;

e Il contrdle le déroulement des actions et prestations relevant de I'organisation collective ;

Controle de I'avancement des travaux

e Il analyse le cadre de décomposition des quantités lié a la décomposition des taches et en effectue la
mise a jour selon |'évolution de I'opération (avenant, O.S., modifications) ;

o |l édite le tableau mensuel d'avancement des travaux et préside les réunions de préétablissement des
demandes d'acomptes mensuels : les montants entérinés lors de ces réunions sont communiqués au
maitre d'ceuvre, qui s'en servira pour comparaison lors de la vérification des situations ;

e En cas de défaillance d'une entreprise, il contréle I'arrét des comptes établis et vérifiés par la maitrise
d'ceuvre. Il contréle les candidatures de substitution.
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Contréle des délais et planification complémentaire

e |l procéde au déclenchement de l'intervention des entreprises, selon les dispositions convenues lors
de I'ordonnancement ;

e Il confirme les dates de début et de fin de taches, et veille a rappeler les moyens prévus ;

e |l assure le pointage permanent de l'avancement, enregistre les écarts constatés par rapport aux
prévisions, détermine |'origine de ces écarts ;

e |l propose des mesures correctives immédiates pour rattraper les retards de faible ampleur ;

e Il recense et planifie les décisions importantes relevant du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre ;

e |l permet en phase travaux la coordination temporelle des études d'exécution restant éventuellement
a terminer;
e Il contrdle les avancements de fabrication en usine ou en atelier et les approvisionnements sur chantier,

en coordination avec les cotraitants de I'équipe de maitrise d'ceuvre ;

e Il organise et anime les réunions "calendriers" au cours desquels il commente I'état d'avancement, met
en évidence les points critiques et propose des mesures afin de respecter les objectifs initiaux. Il établit
les comptes rendus correspondants et en assure la diffusion ;

e |l élabore un rapport mensuel synthétique sur I'état d'avancement. Ce rapport mensuel récapitulera
I'avancement réel des travau, identifiera les causes des retards éventuels déja constatés, anticipera les
points bloquants potentiels et proposera des mesures correctives permettant de rattraper ces retards

1

e |l établit les "tableaux de bord" et les comptes rendus hebdomadaires au Maitre d'Ouvrage et/ou a
son mandataire sur I'avancement des travaux ;

e En cas de retard, il attire l'attention de I'entreprise défaillante, étudie avec celle-ci les moyens
permettant de le résorber ;

e |l propose au Maitre de I'Ouvrage les mesures les plus appropriées ;

e Il met a jour, aussi souvent que nécessaire, les calendriers en tenant compte des écarts constatés et
des dispositions arrétées pour en limiter les effets. Suivant les taches restant a exécuter a
I'ordonnancement arrété, il détermine les nouveaux chemins critiques ;

e En cas d'une éventuelle défaillance d'une ou plusieurs entreprises (cessation d'activité), il propose au
Maitre de I'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre, des mesures destinées a limiter les effets sur les délais. Il
assiste au constat contradictoire des travaux exécutés et ceux restant a réaliser, piloté par le Maitre

d'Cuvre ;
¢ Il modifie en conséquence les calendriers ;
e |l tient a jour en permanence I'état précisant les responsabilités respectives des entreprises et des

autres participants dans les retards constatés sur le chantier ;
e Il fournit un avis sur les éventuels litiges relatifs aux délais et/ou a I'organisation du chantier ;

e Il assure I'organisation nécessaire a I'ouverture des zones d'intervention des entreprises et a la mise en
service des locaux achevés ;

e Il assure I'organisation des visites de fin de phases ;

e Lors du contréle de fin de tache dans une zone d'intervention, il organise, avec les parties intéressées,
et sous le pilotage du Maitre d'CEuvre, les visites de constat des éventuelles dégradations et/ou
disparitions, en vue de l'imputation a qui de droit ;

e |l proceéde a l'ordonnancement, au déclenchement et au suivi, sous le pilotage du Maitre d'CEuvre, de
|'exécution de remise en état ;

Page 31/35



Mission de Maitrise d'ceuvre pour la restructuration et la réhabilitation du batiment USN de I'hopital Belnay a Tournus
Cahier des Clauses Techniques Particulieres — Février 2025

En cours et en fin de travaux, en accord avec les cotraitants de la maitrise d'oceuvre, il contréle I'entretien
et le nettoyage du chantier, ses accés et abords ;

Il signale toute dérive immédiatement a(aux) I'entreprise(s), et prévient le maitre d'ceuvre et le maitre
d'ouvrage, si I'entrepreneur n‘'obtempeére pas ;

Il veille a la bonne exécution de ces taches et propose I'imputation des frais afférents a qui de droit.

3.3.4. Phase de réception des ouvrages

Il élabore le calendrier détaillé des opérations relatives aux essais, réceptions techniques et pré-
réceptions en accord avec les cotraitants de I'équipe de Maitrise d'CEuvre et les entreprises ;

Il aide les cotraitants de I'équipe de Maitrise d'CEuvre a organiser les visites préalables a la réception,
et sur la base de la liste des réserves, établie par le Maitre d'CEuvre, suit I'avancement des travaux de
reprise, procede aux relances éventuelles ;

Il élabore le calendrier de réception et il participe aux opérations de réception ;

Il organise et suit le processus des levées de réserves, dont la liste est toujours établie par le Maitre
d'Cuvre, procéde aux relances nécessaires ;

Il programme et suit I'élaboration du dossier des ouvrages exécutés et contrdle, en accord avec les
cotraitants de I'équipe de Maitrise d'CEuvre et le Coordinateur sécurité-santé, le contenu de ce dossier

Il suit, en liaison avec les cotraitants de I'équipe de Maitrise d'CEuvre, les opérations de démontage des
installations et de remise en état des lieux ;

Il programme et organise les opérations précédant la mise en exploitation des ouvrages ;

Il organise et suit les travaux de parfait achévement des ouvrages en application de la Loi du 4 Janvier
1978 ;

Il établit les "tableaux de bord" et les comptes rendus périodiques au Maitre d'Ouvrage sur
I'avancement des opérations de réception et de levée des réserves (périodicité a préciser) ;

Il élabore le rapport de fin de chantier et précise, le cas échéant, les responsabilités respectives des
intervenants dans les retards ;

Il fournit un avis sur les contentieux avec les entreprises lorsque les délais et/ou I'organisation du
chantier sont en cause ;

Il peut en suivre l'instruction ;
En ce qui concerne la maitrise des codts, il assure les prestations suivantes :

- Controle de la vérification des décomptes définitifs fournis par la Maitrise d'CEuvre ;

- Assistance au Maitre d'Ouvrage pour I'établissement du bilan définitif de I'opération ;
En amont et/ou au cours de la mise en service de 'ouvrage, il remplit les taches suivantes :

- Il recense les contraintes de toute nature (d'ordre administratif, technique ou de mise en place
du personnel) conditionnant le début de fonctionnement des différents services ;

- |l établit un calendrier détaillé de ces contraintes et en assure la diffusion ;

- Il organise et anime, en liaison avec l'exploitant et les intervenants, les réunions de
coordination et de suivi du calendrier ;

- Il propose, le cas échéant, des actions correctives ;

- Il assiste le maitre d'ouvrage dans l'archivage du dossier du chantier.
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3.4. Mission de Diagnostic Produits, équipements, matériaux,
déchets (PEMD)

34.1. Objet

La mission a pour objet la réalisation d’'un diagnostic PEMD conformément aux Décrets n° 2021-821 et 2021-
822 du 25 juin 2021 relatifs au diagnostic portant sur la gestion des Produits, Equipements, Matériaux et des
Déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de batiments.

Le diagnostic PEMD a pour but de:

e Définir la nature, la quantité et la localisation dans I'emprise de I'opération de démolition ou de
réhabilitation significative des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des
batiments ; des sondages peuvent étre nécessaires

e Estimer leur état de conservation ;

e D'estimer la nature et de la quantité des produits, matériaux et équipements qui peuvent étre
réemployés ;

e D’indiquer les possibilités de réemploi (yc essais a réaliser) sur le site de I'opération, sur un autre site
ou par l'intermédiaire de filieres de réemploi (ex : ressourceries, plateformes en ligne de revente, etc.)
e Décrire les précautions de dépose, de stockage et de transport de ces produits, équipements,

matériaux et déchets ainsi que sur les conditions techniques et économiques pour parvenir a leur
réemploi ;

e 3 défaut de réemploi, de préciser les filieres de gestion et de valorisation des déchets issus de la
démolition ou de la réhabilitation envisageables, et cela par ordre de priorité (hiérarchisation des
modes de traitement : réutilisation, recyclage ou autre valorisation matiere, valorisation énergétique
et élimination).

Ce diagnostic constitue le point de départ d'une bonne tragabilité de I'ensemble des Produits Equipements
Matériaux Déchets produits dans le cadre de la présente opération, d'ou limportance d'une bonne
qualification, quantification et localisation de chaque Produit Equipement Matériau Déchet.

Ce diagnostic ciblera les principales ressources a enjeux. Il précisera les Produits Equipements Matériaux
réemployables, les techniques de dépose et de conditionnement précises, les solutions de stockage et
identifiera les éventuels repreneurs.

3.4.2. Contenu de la mission

La prestation attendue concerne les éléments suivants :
e Partie visible du batiment

e Déchets non constitutifs du batiment tels que le mobilier, les équipements informatiques et autres
déchets résiduels.
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Le maitre d'oeuvre réalisera une étude documentaire sur la base des documents remis par le maitre d'Ouvrage
et d'investigations complémentaires :
L'objectif sera de :

o Dater la réalisation de la construction (y compris extension et réhabilitation) ;
e Connaitre le systeme constructif du batiment ainsi que les matériaux mis en ceuvre ;
e Identifier les zones ayant fait I'objet d'une extension ou d’'une rénovation ;

e Localiser les zones susceptibles de présenter des déchets dangereux, des matériaux souillés.

Cette étape permet sur la base d'investigations in situ de caractériser et quantifier précisément les gisements
de Produits Equipements Matériaux Déchets, en complément des informations issues de I'étude documentaire.

Elle permet également de proposer des recommandations pour la dépose sélective des éléments en fonction
de la hiérarchie des modes de traitement.

Des visites de site doivent étre réalisées afin de caractériser les Produits Equipements Matériaux Déchets.

Les modalités de visite relative aux intervenants, a la sécurité, aux moyens mis en ceuvre et a l'accessibilité du
site, devront étre validées au préalable par le Maitre d'Ouvrage.

Le diagnostiqueur dresse l'inventaire de I'ensemble des Produits Equipements Matériaux Déchets (yc les
déchets résiduels) présents sur site selon une méthodologie rigoureuse.

Il procéde a des sondages et prélevements si nécessaires.

Le diagnostiqueur recense le potentiel de réemploi / réutilisation / recyclage des Produits Equipements
Matériaux Déchets ainsi que leur localisation et leurs caractéristiques.

Dans le cadre d’'un éventuel réemploi, les éléments suivants seront répertoriés : état général, marque, date de
fabrication, puissance, précautions de dépose et autres éléments présentant un intérét.

La visite du site permet d'identifier également des contraintes opérationnelles relatives a la dépose (ex : accés,
circulation), au tri et ainsi de recommander des modalités logistiques d'évacuation.

Le rapport PEMD comprendra les points suivants :
e Les coordonnées completes du Maitre d'Ouvrage et du diagnostiqueur ;
e Dates de visite du site et las parties du batiment visitée ;
e Liste des documents consultés ;

e La description précise du batiment et une synthese des informations disponibles : adresse, parcelle,
année de construction, usages, systeme constructif, plans, surfaces, métrés etc ...) ;

e Un reportage photo complet des Produits Equipements Matériaux Déchets ;

e L'inventaire détaillé, quantifié et localisé de I'ensemble des Produits Equipements Matériaux Déchets,
yc les déchets résiduels non constitutifs du batiment (grilles d'inventaires sous format Excel) ;

e Fiches Produits / matériaux destinés au Réemploi intégrant les caractéristiques quantitative/ qualitative
/état, toutes les modalités de déconstruction/démontage/conditionnement etc ... et photos ;

e Un tableau de synthese du diagnostic PEMD (Synthése) sous format Excel complété ;
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e Des plans permettant de localiser les Produits Equipements Matériaux Déchets identifiés dans les
grilles d'inventaire Tableau détaillant les caractéristiques des filieres locales de gestion des ressources
/ déchets en indiquant leurs noms / typologies et coordonnées ainsi que les éco-organismes.

Le maitre d'oeuvre utilisera les éléments de son rapport PEMD pour réaliser la télédéclaration sur la plateforme
numérique du CSTB pour le compte du maitre d'ouvrage.

Le Maitre d'ouvrage fournira au maitres d'oeuvre les éléments d'acces a l'opération qu'il aura saisi au préalable
sur la plateforme CSTB.

Le Maitre d'ouvrage confie au maitre d'ceuvre le référencement de son opération sur la plateforme numérique
du CSTB.

Le maitre d'oeuvre fournira au maitre d'ouvrage I'ensemble des informations nécessaires afin de pouvoir
accéder aux fonctionnalités de la plateforme.
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