
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 PARTIE TECHNIQUE 1 - PHASE DE PREPARATION ET 
CHOIX MOE ET PI

198,5 jrs Mer 
11/12/24

Lun 
15/09/25

2

3 PHASE PREPARATOIRE 31 jrs Mer 11/12/24Mer 22/01/25
4  Notification du contrat de mandat 0 jr Mer 11/12/24 Mer 11/12/24

5 Prise de contact, mise en place procédures et documents types1 sem. Jeu 16/01/25 Mer 22/01/25 4

6

7 DEFINITION CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES25 jrs Jeu 30/01/25Mer 05/03/25
8 Elaboration note de cadrage organisation et procédures 3 sem. Jeu 30/01/25 Mer 19/02/25 5

9 Validation phase 2 sem. Jeu 20/02/25 Mer 05/03/25 8

10

11 MAITRISE D'OEUVRE 137,5 jrs Jeu 06/03/25Lun 15/09/25
12 Candidatures MOE 57,5 jrs Jeu 06/03/25Lun 26/05/25
13 Consultation candidatures (30 J calendaire) 24 jrs Jeu 06/03/25 Mar 08/04/25 9

14 Analyse candidatures 2,5 sem. Mer 09/04/25 Ven 25/04/25 13

15 Validation Rapport analyse MOA 4 sem. Ven 25/04/25 Ven 23/05/25 14

16 Convocation commission 1 jr Ven 16/05/25 Lun 19/05/25 15FD-5 jrs

17 Examen des candidatures par commission + PV 1 jr Ven 23/05/25 Lun 26/05/25 15

18

19 Offres MOE 80 jrs Lun 26/05/25Lun 15/09/25
20 Remise offres (dont visite de site) 1 m Lun 26/05/25 Mer 25/06/25 17

21 Analyse technique 2 sem. Mer 25/06/25 Mer 09/07/25 20

22 Auditions, négociations 1 sem. Mer 09/07/25 Mer 16/07/25 21

23 Remise offres négociées 1 sem. Mer 16/07/25 Mer 23/07/25 22

24 Analyse technique 1 sem. Mer 23/07/25 Mer 30/07/25 23

25 Convocation jury 1 jr Mer 23/07/25 Jeu 24/07/25 24FD-5 jrs

26 Examen des offres par commission + PV 1 sem. Mer 30/07/25 Mer 06/08/25 24

27 Décision attribution 4 sem. Mer 06/08/25 Mer 03/09/25 26

28 Lettres non retenus + mise au point 8 jrs Mer 03/09/25 Lun 15/09/25 27

29  Rapport de présentation - Contrôle de légalité 8 jrs Mer 03/09/25 Lun 15/09/25 27

30

31 MARCHE PI : CT - CSPS - OPC … 67 jrs Lun 28/04/25Mar 29/07/25
32 Appel d'offres 4 sem. Lun 28/04/25 Ven 23/05/25

33 Dépouillement 3 sem. Lun 26/05/25 Ven 13/06/25 32

34 Validation Rapport d'analyse 4 sem. Lun 16/06/25 Ven 11/07/25 33

35 Attribution 1 jr Lun 14/07/25 Lun 14/07/25 34

36 Lettres non retenus + mise au point 11 jrs Mar 15/07/25 Mar 29/07/25 35

37 Notification 0 jr Mar 29/07/25 Mar 29/07/25 36

38

39

40 PARTIE TECHNIQUE 2 - PHASE D'ETUDES 380 jrs Lun 15/09/25Lun 01/03/27
41 Notification du marché MOE 0 jr Lun 15/09/25 Lun 15/09/25 28;29

42

43 Etudes MOE 281 jrs Lun 15/09/25Mar 13/10/26
44 Réalisation DIAG 5 sem. Lun 15/09/25 Lun 20/10/25 41

45 Production d'une esquisse 3 sem. Lun 20/10/25 Lun 10/11/25 44

46 Analyse DIAG + ESQ 3 sem. Lun 10/11/25 Lun 01/12/25 45

47 Validation DIAG + ESQ 4 sem. Lun 01/12/25 Lun 29/12/25 46

48 Rédaction APS 6 sem. Lun 29/12/25 Lun 09/02/26 47

49 Analyse APS 3 sem. Lun 09/02/26 Lun 02/03/26 48

50 Validation APS 4 sem. Lun 02/03/26 Lun 30/03/26 49

51 Rédaction APD 6 sem. Lun 30/03/26 Lun 11/05/26 50

52 Analyse APD 3 sem. Lun 11/05/26 Lun 01/06/26 51

53 Validation APD 4 sem. Lun 01/06/26 Lun 29/06/26 52

54 Préparation autorisations administratives 2 sem. Lun 29/06/26 Lun 13/07/26 53

55 Instruction autorisations administratives 3 m Lun 13/07/26 Mar 13/10/26 54

56 Rédaction PRO/DCE 8 sem. Lun 29/06/26 Lun 24/08/26 53

57 Analyse PRO/DCE 3 sem. Lun 24/08/26 Lun 14/09/26 56

58 Validation PRO/DCE 4 sem. Lun 14/09/26 Lun 12/10/26 57

59

60 DIAGNOSTICS ET ETUDES PRELIMINAIRES 77 jrs Lun 20/10/25Mer 04/02/26
61 Elaboration cahiers des charges 2 sem. Lun 20/10/25 Lun 03/11/25 44

62 Consultations 4 sem. Lun 03/11/25 Lun 01/12/25 61

63 Dépouillement/rapport d'analyse 3 sem. Lun 01/12/25 Lun 22/12/25 62

64 Validation Rapport d'analyse 4 sem. Lun 22/12/25 Lun 19/01/26 63

65 Attribution 1 jr Lun 19/01/26 Mar 20/01/26 64

66 Lettres non retenus + mise au point 11 jrs Mar 20/01/26 Mer 04/02/26 65

67 Notification 0 jr Mer 04/02/26 Mer 04/02/26 66

68

69 Consultation Entreprises 100 jrs Lun 12/10/26Lun 01/03/27
70 Envoi marché travaux en consultation 7 sem. Lun 12/10/26 Lun 30/11/26 58

71 CAO ouverture 0 jr Lun 30/11/26 Lun 30/11/26 70

72 Dépouillement / négociations / rapport d'analyse des offres5 sem. Lun 30/11/26 Lun 04/01/27 71

73 Vérification rapport d'analyse + mise au point 2 sem. Lun 04/01/27 Lun 18/01/27 72

74 Attribution marchés travaux 4 sem. Lun 18/01/27 Lun 15/02/27 73

75 Lettre non retenues 2 sem. Lun 15/02/27 Lun 01/03/27 74

76  Rapport de présentation - Contrôle de légalité 2 sem. Lun 15/02/27 Lun 01/03/27 74

77

78 PARTIE TECHNIQUE 3 - SIGNATURE MARCHES- SUIVI 
TRAVAUX - RECEPTION ET GPA

683 jrs Lun 
01/03/27

Jeu 
11/10/29

79 Signature des marchés Entreprises 0 jr Lun 01/03/27Lun 01/03/27
80 Signature et Notification marché travaux 0 jr Lun 01/03/27 Lun 01/03/27 76

81

82 Réalisation travaux 683 jrs Lun 01/03/27Jeu 11/10/29
83 Ordre de service démarrage des études 0 m Lun 01/03/27 Lun 01/03/27 80

84 Période préparation - 3 Mois 3 m Lun 01/03/27 Mar 01/06/27 83

85

86 Prestations préparatoires 44 jrs Lun 01/03/27Ven 30/04/27
87 Libération bâtiment (A charge MINARM) 1 m Lun 01/03/27 Mer 31/03/27 80

88 Déménagement mobilier et mise en dépôt sur site 
pour réemploi

1 m Mer 31/03/27 Ven 30/04/27 87

89

90 Travaux réhabilitation 339 jrs Mar 01/06/27Lun 18/09/28
91 Ordre de service démarrage des travaux 0 m Mar 01/06/27 Mar 01/06/27 84

92 Travaux (12 mois selon programme) 12 m Mar 01/06/27 Lun 05/06/28 91

93 Essais 1 m Jeu 04/05/28 Lun 05/06/28 92FF

94 Réaménagement mobilier 1 m Jeu 04/05/28 Lun 05/06/28 92FF

95 OPR 1 m Jeu 04/05/28 Lun 05/06/28 92FF

96 Délai approbation proposition réception 7 jrs Lun 05/06/28 Mer 14/06/28 95

97 Réception 0 jr Mer 14/06/28 Mer 14/06/28 96

98 Levée de réserves 1 m Mer 14/06/28 Ven 14/07/28 97

99 Livraison 2 jrs Ven 14/07/28 Mar 18/07/28 98

100 Travaux DIRISI et GSBDD 2 m Mar 18/07/28 Lun 18/09/28 99

101 Mise en service bâtiment 0 jr Lun 18/09/28 Lun 18/09/28 100

102

103 GPA (sur 12 mois à compter réception) 12 m Mer 14/06/28 Mar 19/06/29 97

104 Approbation fin de GPA 7 jrs Mar 19/06/29 Jeu 28/06/29 103

105

106 Clôture opération/quitus 1 m Mar 19/06/29 Jeu 19/07/29 103

107 Validation clôture administrative et financière 12 sem. Jeu 19/07/29 Jeu 11/10/29 106

PARTIE TECHNIQUE 1 - PHASE DE PREPARATION ET CHOIX MOE ET PI

PHASE PREPARATOIRE

11/12

Prise de contact, mise en place procédures et documents types

DEFINITION CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES

Elaboration note de cadrage organisation et procédures

Validation phase

MAITRISE D'OEUVRE

Candidatures MOE

Consultation candidatures (30 J calendaire)

Analyse candidatures

Validation Rapport analyse MOA

Convocation commission

Examen des candidatures par commission + PV 

Offres MOE

Remise offres (dont visite de site)

Analyse technique

Auditions, négociations

Remise offres négociées

Analyse technique

Convocation jury

Examen des offres par commission + PV

Décision attribution 

Lettres non retenus + mise au point

 Rapport de présentation - Contrôle de légalité

MARCHE PI : CT - CSPS - OPC …

Appel d'offres

Dépouillement

Attribution 

Lettres non retenus + mise au point

PARTIE TECHNIQUE 2 - PHASE D'ETUDES

Notification du marché MOE

Etudes MOE

Réalisation DIAG

Production d'une esquisse

Analyse DIAG + ESQ

Validation DIAG + ESQ

Rédaction APS 

Analyse APS

Validation APS

Rédaction APD

Analyse APD

Validation APD 

Préparation autorisations administratives

Instruction autorisations administratives

Rédaction PRO/DCE

Analyse PRO/DCE

Validation PRO/DCE

DIAGNOSTICS ET ETUDES PRELIMINAIRES

Elaboration cahiers des charges

Consultations

Dépouillement/rapport d'analyse

Attribution 

Lettres non retenus + mise au point

Consultation Entreprises

Envoi marché travaux en consultation

30/11

Dépouillement / négociations / rapport d'analyse des offres

Vérification rapport d'analyse + mise au point

Attribution marchés travaux 

Lettre non retenues

 Rapport de présentation - Contrôle de légalité

PARTIE TECHNIQUE 3 - SIGNATURE MARCHES- SUIVI TRAVAUX - RECEPTION ET GPA

01/03

Signature et Notification marché travaux

Réalisation travaux 

Ordre de service démarrage des études

Période préparation - 3 Mois

Prestations préparatoires

Déménagement mobilier et mise en dépôt sur site pour réemploi

Travaux réhabilitation

Ordre de service démarrage des travaux 

Travaux (12 mois selon programme)

Essais

Réaménagement mobilier

OPR

Délai approbation proposition réception

Réception 14/06

Levée de réserves

Livraison

Travaux DIRISI et GSBDD

Mise en service bâtiment 18/09

GPA (sur 12 mois à compter réception)

Approbation fin de GPA

Validation clôture administrative et financière
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MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE
 REHABILITATION D'UN BATIMENT D'HEBERGEMENT - 

ENSOA-SAINT MAIXENT L'ECOLE(79)
Planning Opérationnel Prévisionnel 
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