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0.0 PRESCRIPTIONS GENERALES
0.0.1 INTRODUCTION

Le projet concerne la création d'un niveau supplémentaire pour des bureaux tertiaires du service de l'imagerie
médicale.

Cette création consiste a surélever le rez de chaussée haut d'un étage supplémentaire d'environ 700m2
composé de 18 bureaux et salle de réunion pour environ 50 postes de travail.

L'extension se fait sur la terrasse du batiment O (Bloc 13 et 14) qui fait partie intégrante de I''GH, et classé en
IGH type U ler catégorie du centre hospitalier Henri Mondor, situé au 1 rue Gustave Eiffel, 94000 Créteil.

Le batiment est composé de 3 niveaux en béton armé avec une structure porteuse simple en poteaux poutres
et dalle pleine coulé en place. Le tout repose sur un systéeme de fondations sur puits.

Le niveau supplémentaire sera en structure métallique sur une surface d’environ 700 m?2.

Un ascenseur ainsi qu’un escalier seront créés pour assurer la liaison entre I'existant et la surélévation.

0.0.2 PREAMBULE

Le présent CCTC a pour objet de présenter le projet et de définir les prescriptions générales communes a tous
les corps d’état pour la restructuration du campus scolaire de Coulommiers.

Ce CCTC est complémentaire aux CCTP spécifiques a chaque corps d’état, étant entendu que I'ensemble
forme un tout indissociable, complémentaire les uns des autres

Dans le cas de manque de concordance entre ces divers documents, le présent document a priorité sur les
Cabhiers des Clauses Particuliéres des autres différents corps d'état.

Le présent document a pour objet de définir les prestations communes incombant a tous les corps d'état, de
permettre aux entreprises d'établir leur proposition sans restriction niréserve et de définir leur mode d'exécution.
Il n'a aucun caractére limitatif.

Il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte d'engagement ou servant de base
au marché, I'entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des travaux, en
conformité avec les plans, la réglementation et I'ensemble des Normes réputées connues a la remise de l'offre.
L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance de I'ensemble des piéces constituant
le marché et notamment le présent C.C.T.C

o

.0.3 ACTEURS DU PROJET

- Maitrise d’ceuvre : AP HP Hopitaux universitaires Henri Mondor
- Assistance a la Maitrise d’ceuvre :
o |ISBC BET Structure
o Scoping BET TCE et économiste
- BCT: Dekra
- Coordinateur SSI : Namixis et SSI Coor

o

.04 ETENDUE DES TRAVAUX

Dans le cadre du projet, les travaux consisteront en :
- Construction d’'un niveau de surélévation sur un batiment existant.
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D’une fagon générale et sauf spécifications particuliéres, les prestations dues au titre du présent marché
concernent exclusivement celles incluses dans I'emprise au sol du terrain, y compris les travaux
d’aménagement des abords immédiats au projet, et les travaux de renforcement de structure.

Tous les travaux s’entendent parachevés ; les locaux et matériels livrés en état d’utilisation, autocontréle
effectué, ayant subi le contrdle de conformité réglementaire des autorités compétentes (Bureau de Controle,
Commission de Sécurité, etc.).

Les travaux sur les différents réseaux divers desservant le batiment sont inclus au marché (desserte en eau,
téléphone type DECT, électricité, EU, EV et EP et dévoiements des réseaux existants, et mise en place d'une
fibre).

0.0.5 PHASAGE

Le chantier se déroulera en une seule et unique phase.

Afin de se prémunir de tout incident, I'entreprise en charge des installations de chantier devra une sécurisation
des lieux entre emprise travaux et zone accessible a la voirie publique. Un balisage et une signalisation
réglementaires devront étre mis en place avant I'ouverture du chantier, et dans les zones occupées ES1 et
ES2.

Il est a noter que les travaux se situent dans un centre hospitalier occupé. Toutes les sujétions de
sécurité et d’aménagement permettant de garantir la sécurité des utilisateurs seront a la charge de
I’entreprise.

Le batiment imagerie médicale situé en dessous du projet et constitué des niveaux RDC Bas, ES2 et
ES1 seraoccupé. Pour ’ensemble de leurs interventions, les entreprises doivent garantir la sécurité du
personnel hospitalier et des patients, a tout instant.

0.0.6 PRESENTATION DU PRESENT CCTP

Le présent C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulieres) forme un ensemble indissociable. Il est
divisé en lots correspondant a un corps de métier, tous les lots ou chapitres doivent étre connus de chaque
entreprise intervenante.

La répartition des lots est la suivante :

-  Lot1l: GROS CEUVRE ET CHARPENTE METALLIQUE

- Lot 2 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

- Lot 3: PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION DESENFUMAGE
- Lot 4 : AMENAGEMENTS INTERIEURS

- Lot 5: REVETEMENTS DE FACADE

- Lot 6 : MENUISERIES EXTERIEURES

- Lot 7: ETANCHEITE COUVERTURE

- Lot 8: ASCENSEUR

0.0.7 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES REGLEMENTAIRES

Les prescriptions réglementaires s’appliquent dans leur totalité pour la réalisation des travaux.

a) Textes généraux

Le présent C.C.T.C. ne reprend pas dans le détail 'ensemble des textes généraux. Il est sous-entendu que
tous les ouvrages seront réalisés conformément aux prescriptions de détails des documents définis ci-aprés
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ainsi qu’aux prescriptions réglementaires des textes officiels, lois et arrétés s’appliquant a I'édification des
constructions sur le territoire francais.

Et non exhaustivement les textes suivants :

- Le Code de I'Urbanisme,

- Le Code de la Construction et de I'Habitation,

- Le Code du Travail,

- Le Code de la Santé Publique,

- Les prescriptions techniques générales ci-apres,

- L’ensemble des DTU publiés au jour de la remise des offres des entreprises avec leurs cahiers des charges
et annexes du CSTB pour les matériaux non traditionnels,

- Les avis techniques du CSTB pour les matériaux non traditionnels,

- L’ensemble des normes francaises définies par I'afnor,

- Le réglement sanitaire départemental de I'Essonne

- La réglementation locale avec les arrétés préfectoraux et municipaux,

- Les cahiers des charges techniques générales (C.C.T.G.),

b) Dispositions spécifigues au projet

Prescriptions relatives a la sécurité contre I'incendie dans les Etablissements Recevant du Public, suivant
notice de sécurité incendie

Prise en compte des attendus du PC

Prise en compte des réseaux existants a proximité

Prise en compte de tout diagnostic ou information annexée au DCE.

¢) Remarques importantes concernant la réglementation

L’attention des entrepreneurs est attirée sur le fait qu’il devra prévoir dans son offre toutes les prestations
nécessaires a la réalisation des travaux conformément aux normes en vigueur au moment de la consultation.

Il ne pourra pas étre alloué a I'entreprise aucun supplément pour réaliser les travaux conformément aux normes
en vigueur méme si le descriptif est imprécis sauf si I'offre de I'entreprise comporte clairement indiquer sous
forme de mémoire technique ou d’option libre, les travaux indispensables a la bonne exécution qui ne sont pas
compris dans son prix global et forfaitaire.

De plus, I'entreprise devra signaler par courrier a la Maitrise d’Ouvrage et aux Maitres d’CEuvre, tout
changement de la réglementation aprés la remise des offres et cela jusqu’a la réception des ouvrages. Le
manquement a cette obligation imposera pour I'entreprise, la réalisation des travaux conformément aux
nouvelles normes sans supplément de prix.

S’agissant de nouveaux ouvrages, les prescriptions réglementaires s’appliquent dans leur totalité pour la
réalisation des ouvrages décrits dans le projet.

0.0.8 PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES CONTRACTUELLES A
L’OPERATION

La présente opération a fait I'objet dés son initiation d'une démarche environnementale globale suivant le
référentiel nationale (RE 2020). Cette démarche environnementale globale met en particulier I'accent sur la
performance énergétique du projet et sur le bilan carbone.

En ce qui concerne la thermique, les caractéristiques et les épaisseurs des isolants indiquées dans la notice
thermique sont a considérer comme des minima.

En ce qui concerne l'acoustique, les épaisseurs des parois et planchers et la définition des matériaux et
matériels mentionnés dans la notice acoustique et dans le présent document doivent permettre I'obtention du
niveau de qualité recherché.
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Ces éléments sont traités dans le présent document, chapitre « Erreur ! Source du renvoi introuvable.
REF Ref109044676 \n \* MERGEFORMAT Erreur ! Source du renvoi introuvable. ».

0.0.9 SECURITE ET HYGIENE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX
ET LA MAINTENANCE APRES RECEPTION

L’attention des entreprises et de tous les intervenants sur le chantier sera tout particulierement attirée sur
I'obligation de respecter au sens le plus strict toutes les dispositions relatives a I'hygiéne et la sécurité des
travailleurs, tant au sens de la prévoyance que de la sécurité effective lors de la réalisation.

Les dispositions générales sont définies dans le Code du Travail par la loi 91-1414 en date du 31 décembre
1991, n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et dans le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié par le décret n°
95-608 en date du 6 mai 1995.

Les dispositions particuliéres sont définies dans le plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé établi par le coordonnateur de sécurité désigné pour I'opération et joint au présent dossier.

Au stade conception et lors de la mise au point des détails d’exécution, chaque entreprise intervenante devra
avoir le souci de tenir compte de la sécurité pendant et aprés exécution.

En fin de travaux, chaque entreprise devra remettre au coordonnateur de sécurité un dossier définissant les
modalités de maintenances ou de grosses réparations avec mention des dispositifs de sécurité a prévoir.

L’attention des entreprises est également attirée sur le site de réalisation des travaux. Toutes les dispositions

particuliéeres qui en découlent devront étre prises pour assurer la sécurité du personnel et linterdiction
permanente de I'accés au chantier.

0.0.10 PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES

Les exigences sont détaillées dans la notice acoustique, jointe au DCE, réalisée par CDB Acoustique.

En ce qui concerne l'acoustique, les épaisseurs des parois et planchers et la définition des matériaux et
matériels mentionnés dans le présent document, ils doivent permettre I'obtention du niveau de qualité recherché
et spécifié dans la notice acoustique. Les entreprises étant chargées des plans d'exécution, doivent prendre
toutes les dispositions pour étudier en détail les dispositions retenues et corriger éventuellement les
insuffisances des performances des matériaux définis.

0.0.11 EXECUTION DES TRAVAUX

> Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander la dépose de tout ouvrage réaliser qui serait non
conforme a une validation délivrée en phase EXE.

> L'exécution de travaux ou ouvrages, avant approbation définitive et sans réserve de I'ensemble des
intervenants, est formellement interdite et pourra donner lieu a I'application de pénalités.

> Le matériel installé pourra provenir d'une autre marque sous réserve de la validation et reconnaissance

d'équivalence par la MOE. Cette notion d'équivalence s'exercera durant I'appel d'offre et deviendra obsoléte a
la signature des marchés (sauf en cas d’indisponibilité, qui sera alors dument justifiée), le choix des matériels
étant défini.

> Les éléments présents dans les pieces graphiques qui ne seraient pas pris en compte dans les piéces
écrites sont a chiffrer et intégrer dans le prix global et forfaitaire.
> Dans les 3 mois a compter de l'ordre de service de démarrage, les entrepreneurs, chacun pour ses

lots, ont I'obligation de présenter au maitre d'ouvrage et a la maitrise d'ceuvre l'intégralité des prototypes et
échantillons validés par I'architecte pendant la préparation de chantier.

> Les entreprises auront a leur charge de protéger les ouvrants existants et construits et resteront
responsables de tous les dégats qui seraient occasionnés.
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> Avant commencement des travaux et dans tous les cas, chaque entrepreneur est tenu de procéder a
la réception des supports qui lui sont livrés. Cette réception est effectuée avec I'entrepreneur du lot livrant les
supports.

> Pour la réalisation des batiments et ouvrages neufs, les entreprises des corps d'état secondaires
indiqueront a I'entreprise de gros ceuvre, tous les passages de canalisations, fourreaux, trémies, réservations,
passages de gaines... dans les murs, poutres, poteaux, planchers et autres éléments de structures, qui leurs
sont nécessaires, ainsi que les emplacements des percements et scellements, et ce, suffisamment a l'avance
pour ne pas géner I'avancement des travaux de gros ceuvre.

> Des essais permettant de vérifier la conformité des ouvrages aux prescriptions et aux exigences
spécifiques des documents du Marché seront a la charge de I'entrepreneur.
> Les entreprises définiront le programme de contrble interne (ou autocontrdle) en précisant les

dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le respect et indiqueront le nom de la personne qui sera
chargée d'assurer le contrdle des matériaux et de leur mise en ceuvre. Ce programme devra étre approuvé par
le contrdleur technique.

> Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.
> L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au

maitre de l'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.
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0.1 ETUDES ET OFFRE DE LENTREPRISE
0.1.1 RECONNAISSANCE DU SITE — PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER

Au stade de l'appel d’offre, puis des travaux, il sera fait obligation a I'entreprise de se rendre sur les lieux du
chantier pour connaitre les dispositions d’acces, les dispositions qu’elle a a prendre pour ses installations de
chantier et ses stockages, les servitudes dues a I'environnement, aux réglements des voiries, etc. A l'issue de
cette visite les offres des entreprises seront contractuellement réputées tenir compte de toutes les sujétions
des constats faits lors de la visite de reconnaissance des lieux.

Les entreprises reconnaissent qu’elles ont une parfaite connaissance du projet et en particulier des
documents et des sujétions ayant une incidence sur la nature et 'exécution des ouvrages a réaliser. Bien
que classés par corps d’état, les cahiers des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) et décomposition
du prix global et forfaitaire forment un ensemble cohérent.

Les entreprises devront prévoir tous les travaux indispensables et les contraintes en découlant, pour assurer
le complet et parfait achévement des ouvrages qui sont a sa charge, méme s’il n’en est pas spécifiquement
fait état dans les pieces écrites.

Afin que les entreprises prennent pleinement conscience des travaux et des enjeux du site, nous demandons
également :
- Un constat d’huissier avant travaux incluant batiments existant, éléments patrimoniaux, voiries et
abords. (Lot 1)
- Une présentation du projet aux entreprises retenues par le MOE
- La mise a disposition d’une plaquette informative des travaux. (Lot 1)
- Un affichage des visuels du projet dans la base vie pour impliquer 'ensemble des membres de
I'entreprise aux enjeux de I'ouvrage a réaliser. (Lot 1)

Les entrepreneurs reconnaissent :

- S’étre rendu sur le site pour prendre connaissance du terrain, de son environnement, des moyens
d’acceés, des possibilités d’installation de chantier, des mesures a prendre pour permettre l'intervention
de son personnel dans de bonnes conditions, mais aussi de 'importance des travaux qu'’il aura a prendre
en charge,

- Par ses connaissances professionnelles et sa qualification, avoir suppléé aux détails et aux conditions
qui auraient pu étre non spécifiées dans les piéces écrites ou sur les documents graphigues,

- Avoir procédé a tous les sondages et reconnaissances qu’il aura jugés nécessaires pour permettre le
chiffrage de sa prestation,

- Avoir pris connaissance : du rapport de mission de repérage de matériaux contenant de 'amiante avant
réalisation des travaux, du rapport initial du bureau de contrdle, du plan général de coordination (PGC).

Les entreprises prévoient a leur charge toutes sujétions liées a leur offre, notamment :

- Les contraintes d’acceés au site et de stationnement.

- Les frais d’autorisation d'immobilisation de voirie.

- D’une fagon générale, de tous les points pouvant exercer une influence sur I'exécution des travaux et sur leur
colt.

- Les demandes portées sur le Plan Général de Coordination établi par le Coordinateur SPS

- Toutes les sujétions et tous les points pouvant exercer une influence sur I'exécution des travaux et sur leur
co(t.

Les offres comprendront explicitement et implicitement tous les travaux nécessaires a I'exécution compléte des
ouvrages de chaque lot.

En conséquence, il n'est jamais alloué de suppléments quelconques pour sujétions inhérentes a la prise de
possession du chantier et a I'état existant qui, bien que non précisées ou imparfaitement précisées aux
documents contractuels, s’avéreraient nécessaires.
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Lors de I'exécution des travaux, toutes les précautions seront prises et les protections nécessaires réalisées
pour qu’au jour fixé pour la réception, les abords et les ouvrages existants et/ou créés soient laissés dans un
parfait état de propreté sans gravois, détritus, matériaux, etc. et parfaitement remis en état.

Les arbres et végétaux existants sont également des éléments a remettre en état. Si malgré toutes les
précautions prises pour protéger les végétaux des dégradations étaient constatées, I'entreprise responsable
devra remplacer I'élément dégradé par un élément sain de mémes caractéristiques (essence et taille).

0.1.2 INTERPRETATION DES DOCUMENTS DE L’ETUDE

Les documents écrits et graphiques établis par le Maitre d’CEuvre ont pour but de renseigner I'entrepreneur sur
la nature et la localisation des ouvrages a exécuter. lls sont réalisés au stade projet.

Le MOE réalise les études d’exécution suivant les éléments fournis au DCE, qui seront mis a jour lors de la
préparation de chantier
Tous les compléments de plans et détails d’exécution et de fabrication seront établis par chaque entreprise.

S’agissant d’existant, I'attention de chaque intervenant est attirée sur les cotes indiquées sur les plans. Ces
cotes sont indicatives, il appartient a I'entrepreneur de les vérifier a tous les stades de son intervention. Il est a
signaler que les ouvrages ne sont pas forcément identiques et que leurs dimensions, épaisseurs et
consistances ne sont pas répétitives.

Avant tout établissement des plans et détails de fabrication, d’atelier et de chantier établis par ses soins, les
entreprises s'assureront de I'exactitude des cotes des plans et coupes établis par la Maitrise d’CEuvre, de la
bonne conformité des documents entre eux et fera part de ses éventuelles observations au Maitre d’CEuvre.

Il convient de signaler que les descriptions figurant aux piéces écrites n'ont pas un caractére limitatif et que
chaque entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserves, tous les travaux
indispensables a la réalisation et a I'achévement complet de l'ouvrage décrit.

Au stade de I'étude de prix, certains plans techniques ayant été établis a partir des fonds de plans architectes
au stade intermédiaire sont parfois moins renseignés ou définis que les plans définitifs de I'appel d’offres,
'entrepreneur aura a consulter systématiquement a la fois les plans techniques pour leurs principes et
spécifications et les plans architectes qui seuls définissent les dispositions dites architecturales : volumes des
locaux, implantations des divers ouvrages non mentionnés sur les plans techniques.

Du fait de la remise de son offre, chaque entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble du
dossier.

Pour tel lot ou chapitre, il ne peut se prévaloir d'une omission dans les piéces écrites dudit lot ou chapitre ou
celles d'un autre lot ou chapitre. Cet ouvrage ou partie d'ouvrage est di et exécuté par I'entrepreneur spécialiste
pour lequel I'ouvrage ou la partie d'ouvrage est traditionnellement du ressort et réalisé par analogie avec les
ouvrages ou parties d'ouvrages décrits.

En conséquence et d'une facon générale, chaque entrepreneur doit tous les travaux, fournitures et prestations
méme non désignés, nécessaires a une exécution normale et parfaite, au sens habituel du terme et des regles
de l'art, chaque entrepreneur étant réputé avoir une connaissance de I'ensemble du dossier et avoir compris
dans ses prix les incidences des autres lots ou chapitres sur ses propres travaux.

Par ailleurs, toutes les démarches administratives ou d'agréments techniques de documents auprés des
services publics ou concessionnaires sont a la charge de I'entrepreneur.

0.1.3 PRESTATIONS DUES - OUVRAGES IMPLICITEMENT DECRITS

Les éléments présents dans les piéces graphiques qui ne seraient pas pris en comptes dans les piéces écrites
sont a chiffrer et intégrer dans le prix global et forfaitaire.
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0.14 SUJETIONS DIVERSES COMPRISES DANS LES PRIX

Tous les prix remis comprennent la valeur de toutes les sujétions et prescriptions telles qu'elles résultent des
différents documents contractuels, lois, décrets, arrétés et leurs circulaires d'application régissant la
construction, de la situation des locaux, des exigences du calendrier d'exécution, du respect des regles de
sécurité édictées par le Ministére du Travail ou autre organisme de prévention, d'accidents du travail, de
I'observation des avis formulés par le Maitre d’CEuvre et le Bureau de Contréle, le coordonnateur de sécurité et
de protection de la santé. Aucun supplément n'est admis pour respect et mise en conformité aux documents,
regles et avis précités parus a la date de signature du marché. En conséquence, l'adoption d'un prix unitaire,
pour le reglement des travaux supplémentaires comprend ces sujétions et ne peut étre affectée d'autre plus-
value quelle qu'en soit la quantité ou la situation de l'ouvrage pour lequel elle est appliquée.

Les frais engendrés par le préchauffage des locaux seront a la charge de chaque entreprise selon ses besoins.
A ce titre les entreprises peuvent mettre en place un compte interentreprises qu’elles géreront elles-mémes,
indépendamment du compte prorata.

o

1.5 ETABLISSEMENT DES QUANTITES, DES DETAILS ESTIMATIES

Dans le cadre de la mission du MOE, les quantités sont données a titre indicatif au DCE. L’entreprise reste
toutefois responsable de I'établissement de ses quantitatifs.

Les prix du marché sont des prix FORFAITAIRES. lls sont établis par les entrepreneurs, sous leur
responsabilité. Les quantités et les prix établis par les entreprises tiennent compte des fournitures, de la main-
d'ceuvre et de toutes les sujétions énumérées dans l'article correspondant au C.C.T.P., des différentes charges
imposées par les différents documents contractuels.

Le cadre de bordereau et la définition des ouvrages de la Maitrise d’CEuvre doivent étre impérativement
contrélés et complétés au stade de I'étude de prix par I'entrepreneur. Apres la signature du marché, aucune
réclamation ne sera admise.

L'entrepreneur reconnait avoir été informé de ce que le C.C.T.P, par raison de simplification, n'a pas un
caractere limitatif, et avoir compris dans sa soumission, tous les travaux de sa profession indispensables
a l'achevement complet, suivant les regles de l'art, D.T.U., normes et prescriptions des fabricants, de
I'ensemble des installations et ouvrages désignés ci-dessus.

En conséquence, il ne pourra jamais arguer que des erreurs ou des omissions aux C.C.T.P ou aux plans
puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux ou fassent l'objet de supplément sur son prix. Les ouvrages
non décrits seront traités par analogie avec ceux faisant l'objet du C.C.T.P, établi dans le seul but de servir
de base pour l'étude du prix de la construction, et permettre la juste comparaison des offres des
entreprises consultées, a charge pour I'entrepreneur de vérifier I'exactitude de son contenu, et dans le temps,
de la conformité des natures d'ouvrages énumérées, avec les textes officiels, avant signature de l'acte
d'engagement.

Ainsi, de par l'acceptation du présent marché, il déclare avoir fait a I'avance tous devis et vérifications
guelconques utiles pour se rendre compte de l'importance et de la valeur générale des travaux et fournitures
ainsi que des charges, et c'est d'aprés ses propres calculs qu'il est amené a proposer le prix a forfait. Il ne
sera donc admis de sa part aucune répétition pour quelque cause que ce soit, si ce n'est pour raison de
changements imposés.

D'une part, I'entrepreneur reconnait s'étre rendu compte sur place des difficultés de service
d'approvisionnement, de toutes sujétions sur les conditions d'exécution et d'avoir fait & ce sujet toutes les
prévisions utiles.

Par ailleurs, il est précisé que les dispositions relatives aux installations de chantier et compte prorata sont dans
le présent document ainsi que dans les CCTP.
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0.1.6 DOCUMENTS ET PLANS D'EXECUTION ET DE FABRICATION,
DETAILS DE MISE EN CEUVRE, SCHEMA, ETC.

Les études et documents d’exécution seront réalisés par les entreprises.

Les compléments d’études d’exécution, détails de fabrication, plans d’atelier et de chantier et
dimensionnements d’ouvrages liés aux installations de chantier seront réalisés par chaque entrepreneur et
remis en temps utile et pendant les périodes de préparation pour permettre la coordination avec les autres
corps d’état.

Afin d'assurer le bon déroulé des études d’exécution, les entreprises devront fournir leur planning d'exécution
des travaux 15 jours aprés I'OS de démarrage des travaux ;

Les entreprises fourniront la liste prévisionnelle de leurs documents d’exécutions, plan de fabrication, ateliers,
fiches produits, notes de calcul, bilans, détails (ces détails consistent en I'établissement des nomenclatures,
détails d’assemblages, produits, fenétres, tableaux électriques, colliers de fixation, couvertures...), plannings
et fiches produits.... Prenant également en compte les échantillons et prototypes.

Pour chaque document les dates prévisionnelles d'émission par document seront précisées

C’est une étape indispensable au bon démarrage de I'opération.

Les listes prévisionnelles doivent impérativement étre remises dans les 15 jours aprés notification de phase.
Une pénalité de non remise de document d'exécution sera appliquée le cas échéant.

Cette liste sera soumise au visa de la maitrise d'ceuvre

Les plans seront remis en 3 exemplaires papier minimum : pour I'architecte, pour le bureau d’études, et pour le
bureau de contréle ; avec exemplaire supplémentaire pour les intervenants intéressés (acousticien, AMO...).
Les entreprises devront fournir un état des diffusions (dates et destinataires) et visas en retour.

Avant le lancement des fabrications en atelier ou de réalisation sur le chantier, il appartiendra a I'entreprise de
vérifier toutes les cotations des plans ou des ouvrages dans lesquels viendront se fixer ou s’insérer ses
prestations.

L’entrepreneur reste responsable des cotations. Tous ces documents doivent prendre en compte la
coordination avec les autres lots.

Il doit avertir la Maitrise d’CEuvre de toutes les erreurs et défauts constatés qui ne seraient pas dans les
tolérances et qui entraineraient une géne pour la bonne mise en ceuvre de ses prestations ou une mauvaise
coordination d’exécution.

Le contréle des dimensions sur le site s’effectuera au fur et a mesure de I'avancement de I'exécution.

Les entreprises devront soumettre au visa de la maitrise d'ceuvre l'intégralité des documents d'exécution dans
un planning qui sera validé par 'OPC et en prenant compte de devoir reprendre les documents en cas
d'observations de la maitrise d'ceuvre. L'exécution des travaux ne pourra se faire sans visa

Sur la forme, les entreprises seront tenues de :
- Respecter les documents types fournis par l'architecte :

- Cartouche des documents d'exécution

- Cartouche fiche produit

- Bordereau type de remise des documents

- Fiche question réponse
- Respecter la charte et nomenclature de nommage des documents d'exécution fournie par la maitrise d'ceuvre
qui permettra d'identifier sur le nom numérique du fichier ainsi que la cartouche, le lot, I'entreprise, le batiment,
I'état du plan, l'identification du plan et I'indice.

L’ensemble de documents et plans mentionnés ci-avant sont réalisés par les entreprises, ils seront soumis au
visa de la maitrise d'ceuvre et a I'avis du contréleur technique. Tous les documents d'exécution (plans, fiches
techniques, fiches questions, notes de calculs...) doivent étre impérativement visés par la maitrise d'ceuvre
(architectes et/ou bureaux d'études).
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Chaque entreprise est tenue de mettre a jour ses plans d'exécution selon le refus d'un visa ou une décision
prise en réunion de synthése et autant de fois que cela sera nécessaire.

Il est a la charge de l'entreprise de diffuser ses documents d'exécution suffisamment en amont pour permettre
un circuit de validation convenable au regard du planning d'exécution. En conséquence de quoi, il est exigé aux
entreprises une remise de tous les documents d'exécution dés la phase de préparation et a minima 3 mois
avant l'intervention ou commande.

L'exécution des travaux ne pourra se faire sans visa.

0.1.7 TRANSMISSION DES DOCUMENTS D’EXECUTION

Les documents d'exécution produits par les entreprises titulaires devront étre transmis au format PDF + dwg
par courriel électronique.

Ces études d'exécutions, ainsi que 'ensemble des éléments transmis par les entreprises, seront soumises au
visa de la maitrise d'ceuvre et a I'avis du contréleur technique. Tous les documents d'exécution fournis par les
entreprises (plans, fiches techniques, fiches questions, notes de calculs...) doivent étre impérativement
analysés et validés par la maitrise d'ceuvre (architectes et/ou bureaux d'études).

Chaque entreprise doit fournir ses documents d'exécution coordonnés avec les différents lots. Les documents
d'exécution devront étre déposés au format PDF + dwg sur la plateforme d'échanges informatique par chaque
entreprise titulaire.

> Chaque entreprise est tenue de mettre a jour ses plans d'exécution selon le refus d'un visa ou une
décision prise en réunion de synthése et autant de fois que cela sera nécessaire.
> Il est & la charge de I'entreprise de diffuser ses documents d'exécution suffisamment en amont pour

permettre un circuit de validation convenable au regard du planning d'exécution. En conséquence de quoi, il
est exigé aux entreprises une remise de tous les documents d'exécution dés la phase de préparation et a
minima 3 mois avant l'intervention ou commande.

> Les documents d'exécution seront a rédiger sur supports informatiques.

> Les fiches FDES

L'exécution des travaux ne pourra se faire sans visa.

Recevabilité des documents d'exécution

Tout document d'exécution (Plan, note de calcul, schéma, documentation, etc....) transmis par
I'ENTREPRENEUR ne sera réputé recevable par le Maitre d'ceuvre que s'il est simultanément conforme aux
conditions ci-aprés :

- La nomenclature du document est conforme au principe énoncé dans le présent document et ses annexes.

- Le contenu du document est conforme aux réglementations

- Le contenu du document est conforme aux régles de I'Art, normes, DTU, etc...

- Le contenu du document est conforme au dossier marché

- Le document est remis dans les formes exigées par les divers documents contractuels (Cartouche, charte
graphique, repérage, quantité, indices, etc. ...)

- Le document est remis avec tout autre document permettant sa compréhension et son analyse (plan de
repérage, notes de calcul, interfaces entre lots, ...). Les documents isolés ne seront pas recevables.

- Le document remis est en correspondance avec le calendrier d'étude ou la quantité de documents remis dans
la méme semaine ne dépasse pas de plus de 100% de la quantité prévue au calendrier initial des études

- Le document est accompagné d'un bordereau de diffusion diment complété

- Le document est diffusé dans son format papier, ainsi que diffusé sur la boite a plans informatique avec sa
demande de visa

Dés la remise ou l'envoi d'un document par 'TENTREPRENEUR, et préalablement a l'inscription de cette
transmission, le Maitre d'ceuvre d'exécution examinera la recevabilité des documents et décidera si les
documents sont recevables ou non.

Une irrecevabilité constatée par le Maitre d'ceuvre d'exécution signifiera un manquement de
L'ENTREPRENEUR et auquel cas 'TENTREPRENEUR ne sera pas autorisé a stocker le fichier correspondant
dans I'armoire a documents - le fichier en sera retiré.

APHP — SCOPING : Maitres d’CEuvre. NC/2024.04 Indice A



EXTENSION BUREAUX IMAGERIE MEDICALE - PRO/DCE - - Page : 14/37 -
APHP — CRETEIL (94) Lot 00 :Cahier des clauses techniques communes

Traitement des documents non recevables

Un document non recevable sera réputé comme n'ayant jamais été produit.

Le rejet du document non recevable sera notifié dans les comptes rendus de chantier par le Maitre d'ceuvre
d'exécution

Le maitre d'ceuvre d'exécution pourra décider de viser au statut REFUSE des documents non recevables.
Aprés mise en conformité avec ses obligations, TENTREPRENEUR devra produire un nouveau document.

Traitement des documents recevables

La Maitrise d'ceuvre disposera d’un délai de 15 jour calendaire pour délivrer son visa.

En conséquence, lTENTREPRENEUR devra produire ses documents d'exécution suffisamment a temps pour
tenir compte de ces délais de vérification (voir délais et circuits de diffusions en annexes)

0.1.8 REALISATION DE LA SYNTHESE

La Synthése a pour objectif la coordination géométrique et spatiale des lots techniques et architecturaux (selon
les missions définies) sous I'angle de leur liaison et de leur situation dans I'espace, en respectant les volumes
architecturaux du dossier Marché et dans le respect du planning détaillé intégrant le graphe Etudes de circuit
des plans.

La mission de synthése générale est confiée a une cellule de synthése a charge de la maitrise d'ceuvre, suivant
le paragraphe ci-aprés. Cette mission de synthése se déroulera suivant les phases du chantier a partir des
périodes de préparation de chantier.

La cellule de synthése a pour role de piloter et d'organiser I'ensemble du processus de synthése au travers des
prestations suivantes :

- Etablissement du graphe de circuit de plans et de l'organigramme de Synthése.

- Etablissement du planning des Etudes de Synthése en collaboration avec I'OPC.

- Pointer périodiquement le planning de production des documents entrants et sortants du processus
- Synthése et effectuer les relances nécessaires.

- Participation a I'élaboration et & la mise en application des procédures d'échanges collaboratifs.

- Organiser et animer les revues de Synthése dans le cadre des prestations définies.

- Rédiger les CR des revues de synthése et les transmettre a tous les intervenants.

- Piloter la production des livrables de Synthese.

- S'assurer que les demandes de la Synthése sont prises en compte par les Entreprises.

- Arbitrer ou faire arbitrer les choix d'Etudes en accord avec la maitrise d'ceuvre

Pour son bon fonctionnement, chaque entrepreneur (pour tous les lots et les corps d'état du projet) aura
obligation de participer a la synthése et aura obligation de se conformer aux regles que la cellule de synthése
édictera. Des réunions de synthése auront lieu tous les 15 jours et donneront lieu a des compte-rendu de
synthése. La présence des personnes convoquées est obligatoire. Toute absence non excusée sera pénalisée
par une amende conformément au CCAP. Seront uniguement acceptées comme « excusées » les demandes
formulées par mail au moins 48 heures avant la réunion. La diffusion des comptes rendus se fera par mail a
toutes les parties concernées. Les entreprises disposent de 5 jours ouvrés pour faire leurs remarques sur le
précédent compte-rendu. Passé ce délai, le compte-rendu sera considéré comme accepté par tous les
intervenants.

La cellule de synthése s'organisera en 3 sous-cellules :

1 - La synthése avec la structure : Faire intégrer sur les plans de structures les besoins des différentes
entreprises en matiére de réservations, trémies, gaines et d'établir les plans de synthése (incluant les besoins
des corps d'états techniques et architecturaux)

2 - La synthése des lots techniques : les tracés de réseaux, passages dans les gaines et plénums, cheminement
de cables et synthése des réseaux entre eux.

3 _La synthése technique avec les corps d'état architecturaux et notamment le calepinage des terminaux.

La cellule de synthése éditera les plans de synthése et carnets de détails issus de chaque sous-cellule de
synthése
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Chaque entrepreneur devra mettre en place tous les moyens techniques (informatiques, communication,
armoire a plans...) et humains nécessaires a sa participation efficace aux études de synthéese.

Le dossier d'appel d'offre est réalisé, au format pdf.

La cellule de synthése n'intégre pas le contréle qualitatif et quantitatif des prestations fournies et mises en
ceuvre par les corps d'états et leur bureau d'Etudes (compatibilité des réseaux entre eux, nature et fonction des
réseaux, notes de calculs, hypothéses, dimensionnements.

Les entreprises demeurent responsables de I'ensemble de leurs prestations. En aucun cas, le travail de la
Synthése n'affranchit I'entreprise de I'obligation de respecter les clauses de son contrat.

De fait, la production de la Synthése ne saurait en aucun cas se substituer aux documents d'Exécution que
chaque entreprise est tenue de réaliser et de soumettre a I'approbation de la MOE et du bureau de contrble
jusqu'au dossier de récolement (DOE).

Les Entreprises respectent et valident dans le cadre de leur Marché, la conformité de leurs plans d'Exécution
par rapport aux Etudes de Synthése.

Chaque entreprise fournira ses besoins vis-a-vis des autres corps d'état (réservations, trémies, nature des
plafonds, etc.), sa liste de document d'exécution a produire et les dates de remise de ses documents dans les
15 jours calendaires suivant I'ordre de service de démarrage de la période de préparation.

Livrables de la Synthese

- Production de maquettes de Synthése réseaux

- Production de maquettes de Synthése réservations

- Production de maquettes et carnet de détail de synthése calepinage corps d'états architecturaux /
terminaux des corps d'états techniques

Les plans d'exécution, détail de fabrication, d'atelier et de chantier seront commencés dés le démarrage de la
période de préparation de chantier et conformément au planning de remise des documents d'exécution remis
avec les offres des entreprises.

Les études de synthése seront réalisées comme sulit :

» Les plans du dossier marché seront les fonds de plans des entreprises pour la synthése. Toute demande
supplémentaire de fichiers .DWG devra étre adressée a la maitrise d'ceuvre dans les 15 premiers jours de la
préparation de chantier. Les fonds de plans pourront étre mis a jour a l'initiative de la maitrise d'ceuvre pendant
le chantier. La cellule de synthése fournira au début de chantier la nomenclature des calques a utiliser pour les
plans d'exécution.

= L'entreprise en charge du lot 01 aura la charge d'établir les coupes et détails qui serviront de fond aux autres
corps d'état, compris les coupes longitudinales et transversales générales et coupes de détails localisées, et/ou
sur demande de la maitrise d'ceuvre coupes spécifiques en cours de chantier.

= Chaque entreprise mettra en ligne sur la plateforme ses plans, coupes et détails au format .DWG. Les plans
des entreprises devront respecter le géoréférencement donné par la maitrise d'ceuvre. Une version papier
pourra étre exigée sur demande de la Maitrise d'ceuvre, Maitrise d'Ouvrage ou bureau de controle.

= La maitrise d'ceuvre réalisera par superposition les plans, coupes et détails de synthése, les analysera, et
proposera les modifications associées au travers d'un visa de synthése.

= Tous les éléments annotés VAO, VAOB, REF, doivent faire I'objet de précisions ou d'un nouvel envoi par
I'entreprise dans un délai de huit jours ouvrés a partir de la date d'envoi. Les entreprises auront a leur charge
de modifier leurs plans d'exécution et de présenter un nouvel indice jusqu'au visa sans observation (VSO).

La maiftrise d'ceuvre établira la liste des documents de synthése a établir qui sera complétée par les différentes
entreprises. L'entreprise réalisera les documents complémentaires demandés par le Maitre d'CEuvre.

Un tableau de suivi des visas de la synthése sera mis a jour par I'OPC.

La cellule de synthése établira en accord avec le maitre d'ceuvre en charge de la synthése un cahier des
charges de la charte informatique qui devra étre respectée des entreprises.
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0.1.9 PERIODES DE PREPARATION

Les périodes de préparation ont une durée définie, suivant les différents Ordres de Services (OS), ordonnant
la réalisation des travaux.

Ces périodes sont prévues pour que les entreprises s’organisent en vue de I'exécution des travaux. Elle
permettra aux entreprises et tout particulierement a I'entreprise du lot 1 responsable des installations de
chantier :

- D’aménager les clbtures et les voiries de chantier,

- De réaliser les installations de chantier (salles de réunions, sanitaires, douches, réfectoires, installation
éventuelle de grues, travaux préparatoires, etc.),

- Réaliser les alimentations d’eau, d’électricité et de téléphone ainsi que les évacuations, signalisations de
chantier, etc.,

- Permettre aux entreprises de contréler toutes les prestations et en particulier, les fournitures, de réaliser les
plans de fabrication et de détails et d’effectuer toutes les demandes nécessaires a la réalisation de leurs
ouvrages :

- Coordination avec les autres corps d’état,

- Délais de livraison,

- Particularités de réalisation,

- Percements, réservations, scellements, taquets, feuillures, etc.

L’entreprise de désamiantage devra également utiliser la période de préparation de chantier pour présenter un

plan de retrait qui sera diffusé a tous les intervenants ainsi qu’aux organismes suivants : Inspection du Travail,
CRAMIF, O.P.P.B.T.P. et Médecine du Travail, ceci deux mois avant la date des travaux.

0.1.10 DEMANDES DIVERSES

Les entreprises devront prévoir un délai suffisant pour les demandes diverses adressées aux services
concessionnaires tels que Enedis, GDF, EAU, chauffage urbain, Télécom, etc., et nécessaires a leurs travaux.
Ces demandes concernent d’une part, les installations provisoires de chantier et d’autre part, les démarches et
réceptions des installations définitives projetées.

0.1.11 MARQUES — ECHANTILLONS — PROTOTYPES

Toutes les marques de produits citées dans le présent C.C.T.P. le sont pour déterminer la qualité, I'esthétique
recherchée, la résistance et I'usage des produits et matériels avec les garanties en découlant.

L'entrepreneur ne pourra proposer des produits similaires qu'a la condition de respecter tous les critéres de
similitude du produit et ne pourra mettre en cause la décision du Maitre d’CEuvre pour prétendre a des
suppléments de délais ou de prix pour mettre en place les produits désignés au C.C.T.P.

Ce principe de similitude s’exercera durant I'appel d’offre et deviendra obsoléte a la signature des marchés, le
choix des matériels étant défini (sauf indisponibilité du produit, qui sera alors a justifier).

La liste des échantillons ainsi que le planning de remise des échantillons devront étre remis a l'offre de
I'entreprise.

Chaque entrepreneur est tenu de fournir et de présenter tous les échantillons demandés par la Maitrise
d'ceuvre. L’entreprise fournira la liste des échantillons et prototypes qu’elle présentera dans la liste
prévisionnelle des documents d’exécution.

La maitrise d’ceuvre exige organiser une réunion de présentation et validation de tous les échantillons pour
'ensemble des lots.

La liste des échantillons ainsi que le planning de remise des échantillons devront étre remis a l'offre de
I'entreprise. Dans les 3 mois & compter de l'ordre de service de démarrage, les ENTREPRENEURS, chacun
pour ses lots, ont I'obligation de présenter au MAITRE D'OUVRAGE et a la MAITRISE D'OEUVRE lintégralité
des prototypes et échantillons La présentation des échantillons de matériaux, matériels et fournitures doit étre
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faite au moins 10 semaines avant mise en ceuvre des produits considérés. Ce délai tient compte de la validation
par le Maitre d'ceuvre, le Maitre d’ouvrage, du lancement des commandes aprés acceptation et des délais
moyens d’approvisionnement.

A la suite de cette présentation, le Maitre d'ceuvre, en accord avec le Maitre de I'Ouvrage fixera son choix, et
s'il estime qu'il n'y a pas équivalence ou similitude entre les produits présentés et ceux prescrits par le C.C.T.P.,
les entrepreneurs seront tenus de fournir ces derniers.

Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case réservée
a la signature de la Maitrise d’ceuvre qui seule juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications
des pieces du dossier. Aucune commande de matériels ou de matériaux ne peut étre passée par les
entrepreneurs, sinon a leurs risques et périls, tant que I'acceptation correspondante n’a pas été matérialisée
par la signature visée ci-dessus.

Les échantillons seront exposés et conservés dans un local aménagé a cet effet et fermé a clé, et n'en sont
retirés qu'apres la réception sans réserve.

Lors de réunions de présentation des échantillons, les entreprises remettront les documents suivants :

- L'échantillon proprement dit,

- La fiche technique s'y rapportant avec toutes les caractéristiques descriptives et les divers essais, certificats
ou avis,

- Dans le cas ou l'entrepreneur proposerait un produit similaire & celui préconisé dans le C.C.T.P., I'échantillon
présenté sera toujours accompagné du produit défini au C.C.T.P. de fagon a pouvoir établir une comparaison
sur le plan qualité ; seuls les produits similaires en qualité seront acceptés,

- Aprés que le choix des matériaux et matériels sera retenu par la Maitrise d'Ouvrage et le Maitre d’CEuvre,
I'entrepreneur remettra au Maitre d’CEuvre I'ensemble des fiches techniques des produits acceptés.

Pour chaque type de revétement de sol, mur, plafond, les échantillons demandés a I'entreprise seront d’une
taille de 1.00 x 1.00 m minimum. Ces échantillons seront présentés in situ. Chaque entrepreneur devra
également présenter au maitre d’ceuvre tous les prototypes prévus au marché et/ou demandé durant les études
d’exécution. Aucune fabrication de série ne pourra étre lancée, sinon aux risques et périls des entrepreneurs,
tant que I'acceptation du prototype correspondant n’aura pas été notifiée par le Maitre d’ceuvre. Les échantillons
et prototypes pourront étre éprouvés et éventuellement détériorés par le maitre d’ceuvre sans que les
entrepreneurs puissent élever aucune réclamation de ce fait, ni prétendre & remboursement.

Dans tous les cas, le refus par le Maitre d’ceuvre, le Maitre d’'ouvrage ou le Bureau de contréle d’'un échantillon,
qui de fait entrainera une nouvelle présentation, ne pourra prévaloir un retard quant a la mise en ceuvre du
produit considéré. En aucun cas, I'entrepreneur ne mettra en ceuvre des produits n'ayant pas préalablement
eu l'accord conjoint de la Maitrise d'Ouvrage, de la Maitrise d’CEuvre et du Bureau de Contrdle.

En ce qui concerne la mise en ceuvre, pour celles qui sont particuliéres, I'entrepreneur effectuera tous les

prototypes d'ouvrage ou de mise en ceuvre qui lui seront réclamés par la Maitrise d’CEuvre et le Bureau de
Controle.

0.1.12 COTES DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les documents.
L'entrepreneur sera tenu, avant tout début d'exécution, de reprendre toutes les cotes et mesures sur place.
L'entrepreneur sera tenu également de signaler au Maitre d'ceuvre toute incidence constatée sur ces ouvrages.
Il signalera de la méme facon les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité, la
conservation ou l'usage auquel les ouvrages sont destinés. Le Maitre d'ceuvre opérera, s'il y lieu, les mises au
point ou rectifications nécessaires.

Les dimensionnements indiqués sur les documents graphiques ne devront pas étre modifiés sans l'accord du
Maitre d'ceuvre, que cette modification soit nécessitée par une erreur de dimensionnement primitif ou une mise
au point ultérieure.
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0.1.13 VERIFICATIONS TECHNIQUES

Les entreprises devront fournir le programme de leurs vérifications techniques comportant notamment :

- L’identification du responsable des vérifications techniques,

- Les procédures de vérification de la validité des documents établis,

- Les procédures de diffusion des documents d’exécution approuvés et de retrait des documents périmés,

- La nature et la fréquence des vérifications techniques concernant I'exécution (fiches d’identification et/ou
proces-verbaux d’essais a la charge des entreprises, etc.); ces fiches de vérification seront a nous
transmettre.
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0.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE
CHANTIER

0.2.1 ORGANISATION MATERIELLE DU CHANTIER

Les installations de chantier sont a la charge du lot 1 Gros-CEuvre. Voir CCTP Gros-CEuvre.
L’organisation matérielle de chantier comprendra notamment :

- Etablissement du plan d’installation et d’organisation du chantier,

- Locaux du personnel : bungalows, sanitaires, douches, réfectoire, bureau de chantier,

- Panneaux d’affichage de la déclaration de travaux (en plus du panneau de chantier),

- Raccordements divers et comptages : eau potable, électricité, téléphone, évacuations, incluant les démarches
aupres des concessionnaires,

- Distribution électrique pour les besoins du chantier, compris comptage et tableaux mobiles,

- Distribution eau pour les besoins du chantier, compris comptage,

- Voie d’accés et aménagements divers pour les installations de chantier,

- Clétures de chantier pour aires de stockage, aires d’échafaudages, installations de chantier conformément
aux prescriptions du coordonnateur SPS et de la ville autour et a I'intérieur des batiments selon le phasage
des travaux,

- Clétures de chantier et signalisation suivant différents phasages des travaux,

- Signalisation provisoire durant la durée du déroulement du chantier,

- Aménagement du bureau de chantier comprenant une ligne téléphone, une ligne pour le télécopieur, un
télécopieur, un photocopieur, chaises, tables, bureau, chauffage, éclairage, etc.,

- Mise & disposition de bennes pour toutes les entreprises, rotation et évacuation de ces bennes, suivant
exigences de la charte chantier propre.

- Dispositifs de nettoyage des roues des véhicules en sortie de chantier

- Nettoyage du chantier et des installations ci-dessus mentionnées,

- Nettoyage du chantier de maniere journaliére, en pied des batiments,

- Démontage et enlevement des installations de chantier,

- Remise en état des lieux aprés démontage de toutes les installations communes nécessaires au
fonctionnement du chantier,

- Tous travaux inhérents et nécessaires a I'organisation collective et matérielle du chantier,

- Tout autre élément demandé dans la charte chantier propre réalisée par EODD et jointe au DCE.

- Mise en place d’un poste de garde y compris contréleur sur toute la durée du chantier, et sur les plages
d’ouverture du chantier. Son réle sera de contréler tous les véhicules et piétons et d’interdire I'accés a toute
personne étrangere au chantier.

Tous ces éléments devront faire I'objet d’'une validation en amont par le MOE.

Un constat d’huissier des voiries et espaces extérieurs sera réalisé au frais de I’entreprise titulaire du lot 1.
Dans le cas de dégradations des voiries en phase chantier, un nettoyage ou des réparations éventuelles
seront réalisées aux frais de I'entreprise.

- Le lot 1 aura a sa charge la mise en place d’un coffre de chantier pour toute la durée du projet.

0.2.2 PRESTATIONS LIES AU PHASAGE

Les entreprises prennent a leur charge :

- Les clétures complémentaires et leurs mouvements liés au phasage des travaux (principalement au lot 1,
les clétures liées aux dévoiements réseaux hors emprises de chantier étant a la charge du maitre d’ouvrage.

- Les éventuels passages protégés pour les zones proches du chantier

- Les travaux provisoires tous corps d’état au droit de la limite physique fermant les batiments livrés a
I'avancement des phases a charge de chaque entrepreneur pour ses ouvrages,

- La dépose et I'enlevement des ouvrages provisoires et les protections, a la charge des entreprises les ayant
mis en place

- Les sujétions complémentaires pour assurer le parfait raccordement des ouvrages au droit de la limite
physique entre 2 phases, a la charge de chaque entreprise pour ses ouvrages.
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- les réceptions partielles en fin de phase compris tous les essais a la charge de chaque entreprise pour ses
ouvrages.

- Réceptions et mise en service partiels : Les entreprises prévoient a leur charge une mise en service des
installations a chaque fin de phase (essais, tests, réglages, équilibrages) puis chaque livraison de phase fait
'objet d’OPR et d’'une réception suivant les modalités définies au CCAP.

Dans tous les cas, les entreprises sont tenues de lever les réserves pendant la phase des opérations préalables
a la réception avant les dates prévues pour 'emménagement des utilisateurs dans les locaux livrés.
Les ouvrages doivent donc fonctionner de maniére autonome a chaque phase.

0.2.3 PANNEAU DE CHANTIER ET PARTENAIRES FINANCIERS

L’entreprise de gros-ceuvre devra la réalisation et l'installation de panneaux de chantier. Prévoir 2 panneaux
pour chacune des 3 phases principales du chantier.

Chaque panneau sera fourni, posé et déposé par I'entreprise de gros-ceuvre.

Ce panneau en contreplagué MULTIPLIS aura une dimension de 4,00 m de largeur et de 3,00 m de hauteur
environ.

Le texte du panneau comprendra :

- Le sigle ou I'écusson du Maitre d’Ouvrage, hauteur 30 cm avec l'intitulé,
- L’'objet en lettre de — 10 cm,
- La désignation des intervenants :
- Le Maitre d’'Ouvrage,
- L’architecte,
- Le BET,
- LAMO
- Le pilote,
- Le Bureau de Contrdle,
- Le coordonnateur SPS,
Les lettres seront de I'ordre de 8 cm, en indiquant les noms, leurs fonctions,
- La désignation de toutes les entreprises,
- Les noms, adresses, téléphones et fax de tous les intervenants seront indiqués, la hauteur des lettres sera
au maximum de 3 cm, les teintes du panneau et les teintes et modéles de lettres sont laissés au choix du
Maitre d’Ouvrage.

Le panneau sera robustement fixé le long de la cldture en bordure de la rue.

Toutes les sujétions seront dues, ainsi que les exigences énoncées dans la charte chantier propre jointe au
DCE.

o

2.4 CLOTURE DE CHANTIER

Toutes les zones de chantier seront obligatoirement cléturées, y compris les zones de stockage.

Les dispositions figurent sur le plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé joint au
dossier et sont définies au lot ou chapitre 1 « Gros-CEuvre ».

o
N
o1

VOIRIE DE CHANTIER OU RESEAUX PROVISOIRES = DIVERS
FLUIDES ET ENERGIES

L’entreprise de gros-ceuvre fera son affaire des raccordements de fluides aux réseaux existants, réseaux
publics (concessionnaires). Aucun branchement sur les réseaux de I'hdpital ne sera autorisé.
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Chaque branchement devra prévoir un sous-comptage.
Les installations seront déposées en fin de chantier et les réseaux remis en état.

Les voiries et les abords feront 'objet, avant exécution des travaux, d’'un état des lieux contradictoire. lls seront
remis en état par I'entreprise titulaire du lot Gros-CEuvre a la fin du chantier.

L’entreprise du lot 1 devra assurer la viabilisation du pourtour du batiment (bande de 2métres autour des
facades) pendant la durée des travaux, via un traitement de type grave ou équivalent. Les pistes de chantier
seront également traitées en grave.

Les dispositions figurant au PGCSPS seront rigoureusement respectées.

Pour mémoire, un état de lieux par constat d’huissier est prévu a la charge du lot 1 (voir CCAP)

0.2.6 REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE DE CHANTIER

L’entreprise titulaire du lot 1 « Gros-CEuvre » aura a sa charge, les photos de chantier, dans les conditions
suivantes :
- Nombre de prises de vue :
o Une quinzaine de prises, format 10 x 15 du chantier (nombre variable suivant
'avancement des travaux)
- Une photo systématique de chaque localisation suivante :
o Aire des bennes,
o Aires de stockage des produits (rétention, matériaux),
o Entrée du chantier,
o Palissade,
o Depuis les rues avoisinantes
- Période et fréquence maximum des prises de vue :
o Une fois avant le commencement du chantier,
o Mensuel pendant la durée du chantier,
o Une fois en fin de chantier.

L’entreprise titulaire du lot 1 Gros-CEuvre veillera a ce qu’aucun visage humain ne figure sur les photos remises.
Les photos seront remises tous les mois sous format numérique au MOA et SCOPING.

Sur simple demande des intervenants désignés ci-dessus, I'entreprise fournira des exemplaires papiers en
couleur.
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0.3 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA COORDINATION INTER-
ENTREPRISES

0.3.1 COORDINATION DES TRAVAUX — DELAIS DE REALISATION

Le marché est un marché en lots, la coordination des travaux sera réalisée par un pilote rémunéré par le Maitre
d’Ouvrage, membre de la MOE : Scoping. Il est rappelé aux entreprises I'impératif du strict respect du planning
général et des plannings de chaque corps d’état. Les entreprises devront prendre toutes leurs dispositions pour
le respect de leurs interventions. Elles devront anticiper toute action permettant un gain de temps ou évitant un
dérapage.

Quelques points significatifs sont donnés a titre indicatif pour le respect des délais :

1. L’entreprise listera dans son marché tous les points nécessaires a réaliser avant le démarrage de leurs
taches. Cette liste sera remise a 'OPC dans les 15 jours suivant la notification du marché pour prise en compte
dans le planning général.

2. L’entreprise précisera a la Maitrise d’ceuvre les dates limites des choix des matériaux en fonction des
commandes de ces derniers et des délais des fournisseurs. L’entreprise prendra également les dispositions
nécessaires auprés de ses fournisseurs pour pallier tout retard. L’argument du retard de fournisseurs ou de
ruptures de stock ne sera en aucun cas retenu par la Maitrise d’ceuvre et les pénalités de retard seront
immédiatement applicables a I'entreprise suivant les dispositions du C.C.A.P.

3. L’entreprise prendra les délais nécessaires et suffisants lors de la réalisation de ses plans de détails a faire
valider par la Maitrise d’CEuvre et le Controleur Technique afin de ne pas engendrer de retard suivant les
prescriptions des articles 0.02.5 et0.02.6 du présent CCTP

4. Avant toute intervention programmeée par 'OPC, I'entreprise anticipera sur ses dispositions d’installation de
chantier a prendre et de la possibilité de ces installations en fonction des travaux en cours.

0.3.2 COMPTE PRORATA

La gestion du compte prorata sera assurée par I'entreprise titulaire du lot 1 « Gros-CEuvre » suivant la base
prévue dans le présent document.

0.3.3 COMPTES-RENDUS DE CHANTIER

A chaque rendez-vous de chantier, un compte-rendu sera rédigé par le Maitre d’CEuvre diffusé aux intervenants
concernés. Celui-ci sera tenu de faire une synthése du projet & chaque avancement.

Les entreprises destinataires des comptes-rendus seront priées de se reporter aux observations les concernant
et de faire le nécessaire. |l est précisé aux entreprises de prendre note des différentes décisions et des mesures
prises au cours des rendez-vous et de les mettre en application sans attendre la réception des comptes rendus
dactylographiés.

A défaut de réserves émises dans les sept jours qui suivent la réception de chaque compte rendu, les termes
de celui-ci auront valeur contractuelle de principe.

0.3.4 RESERVATIONS — PERCEMENTS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT

L'utilisation du marteau piqueur doit faire I'objet d'une demande d'autorisation au Maitre d’CEuvre de facon a
regrouper les interventions bruyantes pour éviter les nuisances pour les occupants.

a) Réservations — Percements dans les éléments porteurs

APHP — SCOPING : Maitres d’CEuvre. NC/2024.04 Indice A



EXTENSION BUREAUX IMAGERIE MEDICALE - PRO/DCE - - Page : 23/37 -
APHP — CRETEIL (94) Lot 00 :Cahier des clauses techniques communes

Les entreprises concernées par des besoins en réservation fourniront leur plan de réservation coté (altimétrie,
diamétre, dimensions) a la cellule de synthése pendant la période de préparation et impérativement 15 jours
avant la fin de la période de préparation. A défaut, le gros-ceuvre réalisera, a la charge et aux frais de I'entreprise
concernée, les percements, les reprises de structure, les calfeutrements et les rebouchages nécessaires.

L’entreprise concernée fournira les fourreaux et éléments a sceller pour intégration par le gros-ceuvre. Le gros-
ceuvre réalisera les scellements, les rebouchages et les calfeutrements (degré coupe-feu et étanchéité de la
paroi traversée a respecter).

b) Percements dans les éléments non porteurs / cloisons Iégéres

Chaque entreprise concernée réalisera elle-méme ses percements nécessaires, calfeutrements et
rebouchages.

Elle utilisera des matériaux compatibles avec ceux déja en place et en fonction des revétements (degré coupe-
feu et étanchéité de la paroi traversée a respecter).

0.35 SCELLEMENTS — REBOUCHAGES

Les scellements et rebouchages seront arasés a 5 mm du nu fini des parements, ils seront complétés par un
enduit de finition réalisé soit par I'entrepreneur de gros-ceuvre (lot 1), soit par I'entrepreneur de Cloisons seches,
suivant la nature des supports et le parement définitif (enduit platre ou enduit ciment).

Les responsables des scellements, rebouchages et calfeutrements sont les entreprises concernées par les
percements et réservations.

Les calfeutrements au pourtour des menuiseries restent a la charge de I'entrepreneur du lot platrerie, suivant
la nature des parois.

Pour ce qui est des huisseries dans les maconneries et cloisons, ces derniéres seront présentées, réglées et
calées par le menuisier. Elles seront scellées lors du montage de la magonnerie ou de la cloison concernée par
I'entreprise réalisant cet ouvrage.

o

3.6 TRAITS DE NIVEAUX = TRACAGE = MISE EN PLACE DES AXES

En début de chantier, I'entreprise titulaire du lot 1 « Gros-CEuvre » aura a sa charge la réalisation du contrdle
des existants afin de confirmer les hypothéses d’études.

Le trait de niveau a + 1,00 m du niveau du sol fini des locaux destinés a servir a tous les corps d’état, est tracé
sur les murs et enduits a chaque niveau par I'entrepreneur de gros-ceuvre et ce dans toutes les piéces, locaux,
etc.

Si, pour une raison quelconque, ce trait de niveau est effacé prématurément, I'entrepreneur de gros-ceuvre le
reprend a nouveau a ses frais et autant de fois que nécessaire.

LES TRACES NECESSAIRES A LA POSE DES HUISSERIES :

L’entrepreneur dont les huisseries font partie des prestations, effectue la vérification desdits tracés avant toute
mise en ceuvre. Si une erreur est constatée aprés mise en ceuvre des huisseries, c’est I'entrepreneur qui a posé
les huisseries, qui supportera les frais nécessaires entrainés pour la mise en conformité avec les plans.

Les axes d’implantation des menuiseries extérieures sont donnés par I'entrepreneur de gros-ceuvre. Chaque
fois que les menuiseries extérieures sont placées dans des ouvrages du ressort du lot ou chapitre 1 « Gros-
CEuvre », I'entrepreneur de ce lot ou chapitre effectue a ses frais, les travaux nécessaires pour offrir a
'entrepreneur de menuiseries extérieures des supports conformes aux DTU. Les axes des chassis implantés
dans la charpente sont implantés par I'entrepreneur de charpente.

Tous les autres tracés sont exécutés et dus par chaque entrepreneur assurant la pose de I'ouvrage considéré.
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0.3.7 RECEPTION DES SUPPORTS

Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc., des différents ouvrages.
Lorsque ces ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise.

L'Entrepreneur est tenu de réceptionner avant tout commencement de ses travaux, les supports sur lesquels il
intervient. Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui
appartient de le signaler, par écrit a la Maitrise d'ceuvre, qui décide des mesures a prendre. Les travaux
supplémentaires qui résulteraient de la mauvaise exécution des supports seront déduits du compte de
I'entreprise défaillante. Par le fait de soumissionner, les entreprises s'engagent a s'en remettre a l'arbitrage de
la Maitrise d'ceuvre.

L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, l'acceptation des supports et aucune
réclamation ne pourra étre formulée a ce titre par la suite.

Il appartient a chaque corps d'état de veiller a la bonne exécution des travaux et des supports sur lesquels ses
ouvrages viennent s'adapter.

Il devra, durant I'exécution des travaux, faire part de ses observations a l'entreprise concernée ainsi qu'a la
Maitrise d’CEuvre.

Les limites de tolérances admissibles, si elles ne sont pas normalisées, seront définies avant le démarrage de
I'exécution des taches.

En aucun cas, les entrepreneurs ou leurs sous-traitants, ne pourront prétendre a des suppléments pour
I'exécution de leur marché sur des supports inadaptés. A la demande des entrepreneurs, le Maitre d’CEuvre
servira d'arbitre et participera a la réception des supports.

En ce qui concerne les existants, les supports sont supposés étre connus des entreprises. Il ne sera pas admis
de réclamation.

0.3.8 FERMETURE PROVISOIRE DU CHANTIER

Lors de linstallation des équipements provisoires de chantier, le titulaire du lot 1 « Gros-CEuvre » devra la
fourniture d’une clé des portails & chaque entreprise et devra assurer 'accés au Maitre d’Ouvrage, au Maitre
d’CEuvre et au pilote. Cela peut se faire par mise a disposition d’un jeu de clés.

Une clé des bungalows devra également étre remise & chaque entreprise.

Une clé de la salle de réunion devra étre fournie au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d'CEuvre.

Dés la mise en ceuvre des menuiseries extérieures, les titulaires du lot 1 devra la mise en place de canons
provisoires avec fourniture de clés a toutes les entreprises et devra assurer 'accés au Maitre d’Ouvrage, au
Maitre d’CEuvre et au pilote. Cela peut se faire par mise a disposition d’un jeu de clés.

Chaque porte devra étre fermée a clé ou étre facilement condamnable. Les canons définitifs des portes
manuelles devront étre mis en place la veille de la réception et les clés remises au Maftre d’Ouvrage le jour de
la réception.

Dans le cas de portes a contrdle d’accés ou gaches électriques, le titulaire du lot 1 devra la mise en place de
portes provisoires fermant a clé.

Une entreprise sera désignée responsable de la fermeture du chantier et de I'entretien des bungalows par
phase de travaux.

Elle sera désignée par le Comité de Gestion et ne pourra se soustraire a ses obligations.

En cas de conflit, la Maitrise d’CEuvre désignera le responsable.
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0.3.9 EVACUATION DES GRAVATS - TRAITEMENT DES DECHETS

Le titulaire du lot 1 aura a sa charge la mise en place de benne de chantier. La gestion des déchets devra
répondre a la réglementation vigueur sur le développement durable.

NETTOYAGES — GRAVATS
Le chantier sera maintenu propre en
QUOTIDIEN.

permanence ” durant toute la durée de I'exécution, NETTOYAGE

Ce nettoyage sera effectué dans le cadre du compte prorata.

Chaque entreprise aura a sa charge les nettoyages de ses propres ouvrages et I'évacuation des gravats lui
incombant. A défaut, le nettoyage sera réalisé et les frais seront retenus sur la situation de travaux de
I'entreprise responsable. Le nettoyage de la voirie sur la périphérie du chantier sera permanent. Sur simple
requéte du Maitre d’CEuvre, I'entrepreneur de gros-ceuvre devra assurer dans les 24 heures le nettoyage
général ou partiel du chantier, en lieu et place des entreprises n'assurant pas les nettoyages et ce, autant de
fois que nécessaire.

Le Maitre d’'CEuvre signera les constats de nettoyage par attachement, les imputations seront faites a chaque
entreprise par l'entrepreneur titulaire du lot 1 « Gros-CEuvre ».

Une aire de lavage sera prévue en sortie de chantier pour les véhicules et engins. La réalisation de ces zones
seront dues par le lot 1 GO.
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0.4 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES
OUVRAGES

0.4.1 PROTECTION DES EXISTANTS

S’agissant de travaux sur des batiments existants, I'entreprise devra dans le cadre de son marché, la réalisation
de toutes les protections nécessaires a préserver les existants des chocs et de la poussiére ou des salissures.

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour que les protections soient efficaces et permanentes
et qu’elles soient entretenues.

Elles seront prévues sur tous les ouvrages conservés ou au droit des séparations de la zone de chantier et de
ou des zones qui ne sont pas en chantier.

Elles seront adaptées aux ouvrages, le type de protection sera soumis a I'approbation de la Maitrise d’'CEuvre.

o

4.2 PROTECTION DES OUVRAGES — MATERIAUX — MATERIELS

Les entrepreneurs ou les sous-traitants sont tenus pour responsables des ouvrages et en doivent la protection
jusqu'a la réception.

IL EST PRECISE QUE :

- Les détériorations par "manque de protection" constatées en cours de chantier sont réparées ou remplacées
par et aux frais de I'entrepreneur responsable de la prestation, a charge par lui de se faire couvrir par son
assurance.

- Les détériorations causées par les effets atmosphériques sont réparées par et aux frais de I'entrepreneur dont

les ouvrages ont été détériorés, a charge par lui de se faire couvrir par son assurance.

Les détériorations causées par des tiers, sont réparées aux frais du compte prorata.

L'entrepreneur est responsable des matériaux et matériels qu'il approvisionne et de ses outils de chantier. lls

sont couverts par une assurance Responsabilité Civile.

Le remplacement des matériaux et matériels posés et disparus par vol est assuré par l'entrepreneur dont les

matériaux et matériels ont disparus. Les frais entrainés par ce remplacement sont supportés par lui.

- En outre, il est précisé que l'entrepreneur est tenu pour responsable des dommages causés a l'aspect des
parements apparents des ouvrages destinés a rester bruts. En conséquence, il veille a ce que la main-d'ceuvre
employée par lui sur le chantier n'exécute pas sur ces parements de graffiti, épaufrures, gravures ou autres.
Tout manquement a cette clause, non réparable sans porter préjudice a l'aspect de I'ouvrage, est sanctionné
par la démolition et la réfection de l'ouvrage incriminé aux frais de l'entrepreneur responsable de la
dégradation ou, dans le cas d'impossibilité de déceler I'entrepreneur responsable, portés au compte prorata.

D'une fagon générale, les dispositions concernant I'implantation des clétures seront examinées avec le
coordonnateur S.P.S.

Toutes ces réparations, remises en état, remplacements, quoique étant exécutés pendant le délai contractuel
d'exécution, ne peuvent entrainer d'augmentation audit délai.

En aucun cas, les frais résultants de l'application du présent article ne peuvent étre imputés au Maitre
d'Ouvrage.

D'une fagon générale, les protections des ouvrages désignés ci-apres sont obligatoires pour tous les ouvrages
finis, céramiques, sanitaires, briques, peinture, sols souples, béton brut, etc. sans que cette énumération soit
exhaustive.
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0.5 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA RECEPTION DES
TRAVAUX

05.1 ESSAIS DE MATERIAUX ET DE MISE EN CEUVRE

Chaque entreprise aura a sa charge la réalisation des essais d’autocontréles des matériaux et de mise en
ceuvre.

Ces essais seront effectués soit a l'initiative de I'entreprise, soit a la requéte de la Maitrise d’CEuvre ou du
Bureau de Contréle.

Ces essais seront effectués par des organismes réputés et agréés officiellement comme tels. lls seront choisis
par I'entreprise. Le nombre des essais n'est pas limitatif.

Les frais entrainés par ces essais seront & la charge des entreprises.

Pour tous les lots ou chapitres techniques ci-apres, les attestations d’essais de fonctionnement (modele AQC)
seront a fournir obligatoirement. Si le modéle d’attestation n’existe pas, les essais COPREC n° 1 et n° 2 seront
réalisés / fournis. Par ailleurs, tous les essais préconisés dans les DTU seront réalisés par les entreprises.
Liste :

- RA : Réseaux d’alimentation en eau

- RE : Réseaux d’évacuation

- CH : Chauffage, dont réseaux, émetteurs, chaudiéres et pompe a chaleur eau/eau
- PB : Plomberie sanitaire

- VM : Ventilation mécanique / réseau aérauliqgues

- CA : Conditionnement d’air

- AT : Réseaux de distribution collective et radiodiffusion

- EL : Installations électriques

- AS : Ascenseurs, Ascenseurs de charge

Les PV seront a fournir au moins 8 jours avant la réception des travaux.

Pour tous les bétons mis en ceuvre, des essais obligatoires du suivi de qualité seront effectués toutes les
semaines.

Pour les plaguettes ou céramiques ou carrelage, des essais de suivi de qualité seront produits par le fabricant
et fournis au Maitre d’CEuvre pour chaque cuisson.

Pour les menuiseries en aluminium, des procés-verbaux d'essais d'étanchéité seront obligatoirement fournis
pour tous les types de chassis. A défaut, il sera réalisé des essais sous contrdle du Bureau de Contréle. Ces
essais n'excluent pas ceux de suivi de qualité qui peuvent étre réclamés par la Maitrise d’CEuvre sur le site.

Au stade des opérations préalables a la réception, les essais de fonctionnement des installations de chauffage,
électricité et ventilation sont & la charge des entreprises.

Tous les proces-verbaux d'essais de comportement au feu des matériaux seront obligatoirement produits avant
toute mise en ceuvre. Au moment de la réception, un recueil de ces procés-verbaux sera remis en trois
exemplaires pour demander la conformité des ouvrages.

0.5.2 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES ET DOSSIER
D’INTERVENTION ULTERIEURE SUR LES OUVRAGES

En fin de travaux, avant réception des ouvrages, les entreprises remettront d’'une part, le dossier des ouvrages
exécutés (DOE) concernant leur marché, d’autre part, le dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages DIUO.

Chaque dossier des ouvrages exécutés comportera :
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- Les documents graphiques (plans, détails, photos, etc.),

- La liste des matériels et matériaux mis en ceuvre avec leurs caractéristiques techniques,
- Les fiches de garantie, des matériels et produits,

- Les notices d'utilisation et de fonctionnement,

- Les préconisations d'entretien.

Mais également notes de calculs, avis techniques, notices techniques des produits et équipements, schémas,
liste des fournisseurs, liste des pieces de rechange fournies, liste des pieces de rechange préconisées, rapport
d'essais, rapports d'essai COPREC, relevé des performances spécifiques...

L'entreprise soumettra la liste des éléments constitutifs du dossier des ouvrages exécutés a la MOE pour visa.
Les éléments constitutifs du dossier DOE seront également soumis au visa de la MOE avant remise officielle a
la maitrise d'ouvrage.

Ces documents seront dus par toutes les entreprises y compris leurs sous-traitants. lls seront remis en quatre
exemplaires dont un reproductible pour tous les plans et au format numérique.

Pour le format numérique, les éléments devront étre rangés par lot. Les éléments doivent étre impérativement
rangés dans des sous-dossiers suivant la trame des chapitres du CCTP. Tous les ouvrages doivent étres
localisés précisément. Les sélections dans les gammes fabricant doivent étre clairement affichées. Les plans
sont fournis au format DWG et PDF, et sous format source 3D si les plans ont été réalisés en 3D.

Pour le DIUO, I'entreprise se conformera aux demandes du coordonnateur SPS.

0.6 LIMITES DE PRESTATIONS

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages seront prévus, ce descriptif
n'étant pas limitatif.

Seront dus également pour chacun des lots tous les documents graphiques, notes de calculs et essais.

L'entreprise aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achévement et fonctionnement de
ses ouvrages a l'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres corps d'état.

Les entrepreneurs devront fournir aux autres entreprises intéressées suivant le planning général des travaux,
toutes les informations nécessaires sur documents graphiques et informatiques.

Dans le cas de retard de production de ces informations, les conséquences financiéres en découlant seront
imputées a l'entreprise défaillante.

Avant exécution de ses propres travaux, l'entrepreneur devra vérifier les ouvrages exécutés par les autres corps
d'état.

Sans remarques de sa part, il prendra a sa charge toutes les sujétions nécessaires afin que ses propres travaux
soient réalisés dans les régles de l'art.

Bien que classés par corps d'état, les différents C.C.T.P. forment un ensemble qui ne peut étre dissocié.
En conséquence, aucun entrepreneur d'un corps d'état déterminé ne pourra prétendre ignorer les prestations
d'une entreprise d'un autre corps d'état.

Il est expressément stipulé que les descriptions et indications constituant les différents CCTP n'ont pas de
caractere limitatif et que les entrepreneurs devront prévoir tous les travaux de leur spécialité nécessaires au
complet et parfait achévement des constructions.

Le tableau des limites de prestations est annexé au présent document.
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0.7 PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES LIEES AU COVID

Dans le cadre de son offre chaque entreprise aura a sa charge I'ensemble des dispositions pour respecter les
mesures de prévention liée au COVID :
- L’entreprise en charge des installations de chantier, devra s’assurer qu’elles sont conformes aux
recommandations du SPS.
- Chaque entreprise sera responsable des équipements de protection de ses salariés.

Il ne pourra pas étre alloué a I'entreprise aucun supplément pour réaliser les travaux conformément aux
prescriptions sanitaires lié¢ au COVID.

o
]
=

LE RESPECT DES MESURES EDICTEES PAR LES AUTORITES ET
LES BRANCHES PROFESSIONNELLES.

Chaque entreprise aura a sa charge de vérifier les mesures édictées pour le secteur du batiment pour

application. Notamment :

- Dans le secteur du batiment, les partenaires sociaux, 'OPPBTP et I'Etat ont publié des « Guides de
préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction », comprenant les
mesures préventives urgentes a mettre en ceuvre pour protéger les salariés et leur entourage de la
contamination.

- De prendre en compte les mesures prescrites par le CSPPS dans le Plan Général de Coordination.

- Toutes recommandations utiles a la protection de toutes personnes intervenantes directement et
indirectement pour I'opération du présent contrat.

o
\‘
N

LA MISE A JOUR DU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES
RISQUES PROFESSIONNELS (DUERP).

Le COVID-19 impose l'actualisation du DUERP, dans l'objectif de limiter le plus possible les risques de
propagation du virus COVID-19 sur le lieu de travail ou a 'occasion du travail.

Il est rappelé qu’un défaut de mise a jour du DUERP engage la responsabilité de 'employeur, en particulier sur
le terrain de la faute inexcusable.

Le Gouvernement a précisé que I'évaluation des risques doit viser a identifier les situations de travail pour
lesquelles les conditions de transmission du coronavirus COVID-19 peuvent se trouver réunies (méme lieu de
vie, contact direct a moins d’'un meétre lors d’une toux, d’un éternuement, mains non lavées, etc.).

o

7

w

L’INFORMATION DES SALARIES.

L’employeur s’engage de tenir ses salariés informés de 'ensemble des conséquences professionnelles liées a
la crise du COVID-19, tant avant qu’aprés une reprise d’activité.

Les informations doivent étre continuelles et évolutives en fonction des dispositions, réglementations a
respecter.

La diffusion de notes de service par Intranet ou par email est recommandée, afin que chaque décision de
I'employeur soit comprise par tous les collaborateurs.

Pour parfaire les informations qui seront transmises aux collaborateurs et afin d’assurer la mise en place
effective des consignes sanitaires, 'employeur devra former ses salariés au risque COVID.

o

7.

SN

REFERENT COVID

L’employeur adaptera son « fonctionnement chantier », tant d’'une maniére organisationnelle, matériel et
humaine.
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L’employeur devra désigner le « Référent COVID » pour toute la durée du chantier. Ce dernier aura a sa charge
de vérifier scrupuleusement le respect de toutes dispositions liées au COVID.

Le référent COVID aura a sa charge de réaliser un compte-rendu hebdomadaire spécifique, avec reportage
photographique. Le compte-rendu sera transmis a I'ensemble des intervenants de I'opération sans restriction.
Il assurera quotidiennement le briefing d’équipe (qu’elle soit interne, en co-traitance et en sous-traitance), ce
briefing aura pour but de rappeler 'ensemble des consignes sécurités/sanitaires en 7 étapes :

- 1 - Consignes générales,

- 2 - Arrivée sur chantier,

- 3 - Dans les installations de chantier,

- 4 - Aux postes de travail,

- 5 - Aux pauses et reprises,

- 6 - A la pause repas,

- 7 - En fin de poste.

0.7.5 AUTRES MOYENS A PREVOIR

Installation d'une TV (avec équipement Visio) en salle de réunion pour les Visio conférences avec cas covid
ou cas contacts. (Lot 1)

Fourniture de masque pour tous les participants, masque a disposition dans la base vie (lot 1)

Ménage quotidien

- Aération

- Gel hydroalcoolique a disposition...
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0.8 ANNEXE N°1 — REGLEMENT DE CHANTIER

GESTION ET REGLEMENT DU COMPTE PRORATA

Nota : Les dépenses communes d’investissement telles que les alimentations en fluides, le panneau de chantier
et les cl6tures par exemples sont a la charge du titulaire du lot 1 Gros CEuvre.

1.00 GESTION DU COMPTE PRORATA

La comptabilité du compte prorata est assurée par le titulaire du lot 1 « Gros-CEuvre », qui en est le gestionnaire.

2.00 TRESORERIE DU COMPTE PRORATA

Les recettes ou dépenses a imputer au compte prorata sont pergues ou réglées par lI'entrepreneur principal du
lot 1 « Gros-CEuvre ». Des avances pourront étre demandées apres accord de la Commission de Gestion du
compte prorata.

3.00 INSCRIPTIONS AU COMPTE PRORATA

3.01 JUSTIFICATIONS

Les inscriptions au compte prorata doivent étre justifiées par des factures ou par des attachements. Ces
attachements devront étre établis en trois exemplaires : un pour le créancier, un autre pour la personne chargée
de la tenue du compte prorata et le troisieme pour le Maitre d'Ouvrage.

Les factures seront remises par courrier & la personne chargée de la tenue du compte prorata.

Les corps d'état intéressés feront l'avance des prestations sauf cas exceptionnel a décider par la personne
chargée de la tenue du compte prorata.

Dans les 30 jours au plus tard, a compter de la réception des travaux, chaque entrepreneur devra avoir remis

a la personne chargée de la tenue du compte prorata I'ensemble des factures a imputer a ce compte,
accompagnées d'un bordereau récapitulatif.

Chaque entrepreneur renonce expressément a demander le paiement des factures qui ne seraient pas
produites dans le délai précité.

3.02 DEBOURSES
Les dépenses imputées au compte prorata comprennent :

- Les frais réels de la main-d'ceuvre d'exécution de I'entreprise (salaires et charges sociales),

- A cette fin, les attachements devront indiquer le temps passé ainsi que le nom et la qualification de I'ouvrier,

- Les fournitures rendues chantier au prix hors taxes facturées a l'entreprise,

- A chacun de ces postes, il sera appliqué un multiplicateur dont le pourcentage sera arrété dés le démarrage
du chantier par accord entre les entrepreneurs,

- Dans le cas ou tous les entrepreneurs ne seraient pas désignés a l'ouverture du chantier, cet accord
interviendra lorsque 75 % du montant de I'ensemble des travaux aura été traité,

- A défaut d'accord entre les entrepreneurs, ce pourcentage sera fixé par le comité de contréle visé a l'article
4.

APHP — SCOPING : Maitres d’CEuvre. NC/2024.04 Indice A



EXTENSION BUREAUX IMAGERIE MEDICALE - PRO/DCE - - Page : 32/37 -
APHP — CRETEIL (94) Lot 00 :Cahier des clauses techniques communes

4.00 COMITE DE CONTROLE

Il sera constitué un Comité de Contréle.

Il sera présidé par le Gestionnaire du compte prorata, assisté a titre de conseil du Maitre d’CEuvre.

Le Comité de Contrdle a pour objet le contrdle de la gestion et la direction en collége du compte prorata.
Il est obligatoirement constitué par un représentant de chaque entreprise.

Les membres entrepreneurs du Comité sont désignés a la majorité simple des entreprises. Chaque
entrepreneur du groupe dispose d'un nombre de voix proportionnel a limportance du montant initial de son
marché par rapport a la somme des montants initiaux des marchés des entrepreneurs du méme groupe.

Le Comité de Contrdle a pour mission :

1) De donner son avis, a la demande d'un entrepreneur, sur toute question concernant le compte prorata et
son réglement.

2) De statuer :
. Sur l'imputation au compte prorata de telle ou telle dépense déterminée,
. Sur le solde et le reglement du compte prorata.

3) De fournir & I'entrepreneur, une attestation justifiante qu'il est en régle a I'égard de ses obligations au titre
du compte prorata.
L'entrepreneur est réputé avoir satisfait a ses obligations s'il a consigné préalablement le montant des
sommes contestées aupres du tiers agréé par le Comité.
Les décisions du Comité sont prises a la majorité des voix des membres entrepreneurs, chaque représentant
de groupe disposant d'une voix.

5.00 SOLDE — REPARTITION = IMPUTATION

Le solde du compte prorata et sa répartition sont établis, aprés la réception des travaux, par la personne
chargée de la tenue du compte.

La répartition est faite au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur. Toutefois, pour
certaines dépenses expressément énumérées, une regle de répartition différente peut étre établie par les
documents particuliers du marché ou par accord intervenu entre I'ensemble des entrepreneurs participant au
chantier.

Ce solde et sa répartition sont communiqués a chaque entrepreneur dans les 60 jours qui suivent la réception
des travaux.

Chaque entrepreneur dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaitre par écrit ses observations. Le tout est
soumis dans les 8 jours au comité de contrdle.

Celui-ci doit dans les 8 jours faire connaitre sa décision a l'architecte.

Chaque entrepreneur déclare expressément s'en remettre au Comité de Contrdle pour la fixation de cette
contribution.

6.00 REGLES PARTICULIERES PROPRES AU PRESENT MARCHE DE TRAVAUX

(o2}

.0

—

DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

On entend par dépenses d'investissements, l'installation compléte avec les raccordements, évacuations et
protections de tous les matériels et installations en ordre de fonctionnement et en parfait état.

Ces dépenses sont a la charge des entreprises désignées nommément. Elles ne font pas partie du compte
prorata.
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a) A la charge de I'entrepreneur de gros-ceuvre

- Les clétures de chantier extérieur aux batiments et intérieur aux locaux.

- L'entretien de la voirie et des divers acces au chantier.

- Les sanitaires et vestiaires collectifs inclus réfectoire.

- La salle de réunion et bureau de chantier entiérement équipée.

- La réalisation des clétures de chantier et de la protection des passants telle que définie au lot 1 « Gros-
CEuvre ».

- Les frais des branchements électriques jusqu'a I'armoire du chantier avec la protection.

- Les frais de branchement d'eau jusqu'aux comptages avec la vanne aprés comptage.

- Les frais de branchement de téléphone.

- La remise en état a la fin du chantier des zones d’installation de chantier, accés, abords.

- Les frais d’alimentation des engins de levage du lot 1 Gros-CEuvre uniquement.

- La réalisation du panneau de chantier tel que défini dans le présent document

b) A lacharge de I'entreprise d'électricité

- La réalisation des lignes de chantier avec les tableaux de protection.
- La réalisation provisoire de I'éclairage de chantier & l'intérieur et a I'extérieur de la zone chantier.

c) A lacharge de l'entreprise de plomberie — ventilation

La réalisation des réseaux provisoires :
- D'alimentation d'eau froide,

- D'évacuation des eaux usées et des eaux vannes
- D’eau pluviales.

6.02 DEPENSES D'ENTRETIEN ET DE CONSOMMATION — COMPTE PRORATA

Sont a la charge de toutes les entreprises via le compte prorata, les dépenses suivantes :

- Détérioration des matériels et matériaux selon la définition du chapitre 0 « Généralités communes a tous les
corps d’état »,

- Dépenses de fourniture et de consommation d'électricité, d'eau et de téléphone,

- Dépenses de nettoyage du chantier (abords et nettoyage général du chantier, chaque entreprise ayant pour
obligation d'assurer son propre nettoyage).

- L’ensemble des frais de fonctionnement et d’entretien des installations de chantier.

- La gestion des bennes a gravats et leur évacuation tel que défini dans le présent document.

- Les frais d’entretien et de fonctionnement du préchauffage, a la charge du lot Cloisons (3), selon nécessité
du lot 3.
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7.00 GESTION ET REGLEMENT DU COMPTE PRORATA

Suivant Annexe de la NF P 03-001 :

C.1 Objet
La présente annexe fixe les modes de gestion et de réglement du compte prorata.

C.2 Personne chargée de la tenue du compte prorata
C.2.1 Désignation
Le compte prorata est tenu :

Dans le cas d'entrepreneurs groupés, par le mandataire ;

Dans le cas d'entrepreneurs non groupés, par I'entrepreneur du lot principal ou par I'entrepreneur qui lui serait
substitué par décision du comité de controle.

C.2.2 Attributions

La personne chargée de la tenue du compte, suivant les instructions du comité prévu par le paragraphe C.3
du présent document et sous son contrdle :

Tient a jour une comptabilité distincte ;

Propose le budget initial et ses modifications ;

Propose les modalités des appels de fonds ;

Propose les barémes prévus au paragraphe C.5.2 du présent document ;

Etablit périodiquement I'état des dépenses et des recettes et le porte a la connaissance des entrepreneurs ;

Informe le maitre d'ceuvre et le maitre de I'ouvrage de la situation de chaque entreprise vis-a-vis du compte
prorata ;

Etablit le projet de décompte final du compte prorata.

C.2.3 Rémunération

La rémunération toutes taxes comprises de la personne chargée de la tenue du compte prorata consiste en
un pourcentage déterminé du montant toutes taxes comprises des dépenses imputées au compte prorata
hors ladite rémunération.

Ce pourcentage est fixé par accord particulier entre cette personne et le comité de contréle. A défaut
d'accord, ce pourcentage est égal a 8 % des obligations visées au premier alinéa du présent article.

C.3 Comité de contrble

C.3.1 Composition et désignation

Le comité de contrble comportera un nombre impair de membres et, a défaut d'arrangements particuliers, au
moins :

Un représentant du ou des lots de structure (gros ceuvre, charpente métallique) ;

Un représentant du groupe des lots de second ceuvre (étanchéité, menuiserie, métallerie, sols, peinture,
platrerie, isolation, etc.) ;

Un représentant du groupe des lots d'équipement (plomberie, électricité, génie climatique, ascenseurs, etc.).

Chaque membre du comité est désigné a la majorité simple des entrepreneurs du groupe qu'il représente.
Chaque entrepreneur de chaque groupe dispose d'un nombre de voix proportionnel a I'importance du montant
initial de son marché par rapport a la somme des montants initiaux des marchés des entrepreneurs du méme
groupe.
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Un membre suppléant, destiné a remplacer le membre titulaire en cas d'absence de celui-ci, sera également
désigné dans les mémes conditions.

Les membres du comité de contréle sont désignés lors de la période de préparation.

La personne chargée de la tenue du compte prorata représente le groupe auquel elle appartient. Le maitre
d'ceuvre peut étre invité par le comité de contréle a donner son avis.

C.3.2 Attributions
Le comité a pour mission :

De décider de I'engagement des dépenses communes imprévues ;
De contrbler la tenue du compte et, en cas de contestation, d'accepter ou de refuser les factures présentées ;
De statuer sur le solde et le réeglement du compte prorata ;

Et plus généralement de prendre, dans le cadre du marché, toute décision utile a la détermination des
obligations de chaque entrepreneur et a la bonne gestion du compte prorata.

C.3.3 Réunions du comité de contréle
Le comité de contrble se réunit périodiquement et, en cas de besoin, a la demande de la personne chargée
de la tenue du compte prorata.

Les décisions du comité sont prises a la majorité des voix des membres, chaque représentant du groupe
disposant d'une voix.

C.3.4 Rémunération
Il n'est pas prévu de rémunération pour les membres du comité de contrble, a I'exception de celle prévue au
paragraphe C.2.3 du présent document.

C.4 Recettes du compte prorata

En début de chantier, il est arrété par accord entre les entrepreneurs un budget prévisionnel pour le compte
prorata de maniere a fixer le pourcentage permettant de déterminer 'acompte a verser a la personne chargée
de la tenue du compte prorata. Il fixe également les modalités de ce versement.

Dans le cas ou tous les entrepreneurs ne seraient pas désignés a l'ouverture du chantier, cet accord
interviendra lorsque 50 % du montant de I'ensemble des travaux auront été traités.

La personne chargée de la tenue du compte prorata établit les factures ou appels de fonds :

Sur la base des montants des marchés de chaque entrepreneur communiqué par le maitre d'ceuvre, s'il est
décidé de constituer un fonds de roulement ;

Puis mensuellement ou trimestriellement, sur la base des situations de travaux réalisés par chaque entreprise
dont les montants sont communiqués par le maitre d'ceuvre. Les montants des factures ou appels de fonds
précités sont payés a la personne chargée de la tenue du compte dans les 30 jours au plus tard & compter de
leur réception. Ces paiements sont indépendants des réglements des acomptes ou du solde par le maitre de
l'ouvrage.

Sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, les retards de paiement ouvrent droit pour le
créancier au paiement d'intéréts moratoires au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a
son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 10 points de pourcentage. De plus,
une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement d'un montant de 40 euros est due au
créancier. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité
forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

Sont inscrites au crédit du compte prorata, les recettes provenant de la location ou de la récupération des
installations, matériels, etc., ayant donné lieu a inscription au débit de ce compte.
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C.5 Dépenses du compte prorata

C.5.1 Conditions d'inscription

Les inscriptions au compte prorata doivent étre justifiées par les entreprises prestataires au moyen de
factures ou d'attachements qui sont établis en trois exemplaires, I'un pour le créancier, les deux autres pour la
personne chargée de la tenue du compte prorata.

Chaque entrepreneur renonce expressément a demander le paiement des factures qu'il n'aurait pas produites
a la personne chargée de la tenue du compte dans un délai de deux mois a compter de la réalisation de la
prestation et au plus tard 15 jours apres la réception des travaux.

C.5.2 Imputations au compte prorata
C.5.21
Les dépenses imputées au compte prorata comprennent :

Les frais de la main-d’ceuvre d'exécution de l'entreprise ;
Les frais de matériels, les fournitures rendues chantier aux prix facturés a l'entreprise ;
Les prestations réalisées par des tiers.

C.5.2.2
Chacun de ces postes est calculé :

Soit sur la base de justifications détaillées : pour les frais de la main-d’ceuvre d'exécution, les attachements
devront indiquer le temps passé ainsi que le nom et la qualification de 'ouvrier ;

Soit sur la base d'un baréme approuvé par le comité de contréle ;

Soit sur la base des prix unitaires du marché, éventuellement affectés d'un rabais fixé par le comité de
controle ;

Soit sur devis approuvé par le comité de contréle.

C5.23

A chacun des postes évalués sur la base de justifications détaillées, il sera appliqué un coefficient
multiplicateur arrété dés le démarrage du chantier, en accord entre les entrepreneurs. Dans le cas ou tous les
entrepreneurs ne seraient pas désignés a I'ouverture du chantier, cet accord interviendra lorsque 50 % du
montant de I'ensemble des travaux auront été traités.

A défaut d'accord entre les entrepreneurs, ce coefficient sera fixé par le comité de contrdle.

Ch524
Au montant des dépenses ainsi calculé, I'entreprise prestataire ajoutera l'imputation de la TVA au taux
applicable.

C.6 Gestion et information
Le montant des factures présentées par chaque entreprise prestataire est porté a son crédit dans le compte
de répartition établi par la personne chargée de la tenue du compte prorata.

Si ce compte de répartition fait apparaitre un solde créditeur en faveur d'une entreprise prestataire, des
versements méme partiels peuvent lui étre effectués aprés accord du comité de controle.

Tous les deux mois, la personne chargée de la tenue du compte dresse un état des dépenses et des recettes
et le porte a la connaissance de tous les entrepreneurs.

C.7 Solde et répartition définitive
Le solde du compte prorata et sa répartition définitive sont établis, aprées la réception des travaux, par la
personne chargée de la tenue du compte.
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La répartition est faite au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur.

Toutefois, pour certaines dépenses expressément énumérées, une regle de répartition différente peut étre
établie par les documents particuliers du marché ou par accord intervenu entre I'ensemble des entrepreneurs
participant au chantier. Ce solde et sa répartition sont communiqués a chaque entrepreneur dans les 45 jours
qui suivent la réception des travaux.

Chaque entrepreneur dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaitre par écrit ses observations.

Passé ce délai, le solde et sa répartition ainsi que les observations recues sont soumis dans les huit jours au
comité de contrble qui dispose de 21 jours pour faire connaitre sa décision. Ensuite, la personne chargée de
la tenue du compte prorata émet les factures ou les avoirs, au débit ou au crédit de chaque entreprise. Ces
factures ou avoirs comprennent la TVA au taux applicable.

Chaque entrepreneur déclare expressément s'en remettre au comité de contrdle pour la fixation de sa
contribution.

C.8 Litiges

Les différends, nés a l'occasion de la gestion et du réeglement du compte prorata, sont soumis au tribunal
compétent du lieu d'exécution des travaux, a moins que les parties conviennent de recourir a l'arbitrage. Le
comité de contrble peut décider que les frais exposés a cette occasion seront portés au débit du compte
prorata
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