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SYNTHESE DU CONTRAT

.\ Objet : Arrét technique 2025 du navire océanographique Thalassa

Marché public industriel
Acheteur :

GENAVIR
1625 route de Sainte Anne
Centre Ifremer de Brest
CS 20071

29280 Plouzané
Marché passé en procédure formalisée

CCAG applicable au marché public : CCAG Marchés publics industriels (CCAG MI) — 2021

Genavir 1625 route de Sainte Anne
Centre Ifremer de Brest
29280 Plouzané

Le marché n’est pas alloti.

La durée d’exécution du marché public est & préciser par le candidat dans la période du
02/12/2025 au 25/01/2026.

La forme des prix est définie au sein du présent document

Tranches :

Le marché n’est pas divisé en tranches.
Prestations similaires :

Sans objet

@ Hpgx o3
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Article 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) concerne une maintenance complete
du navire, mais aussi afin de traiter des problémes d'obsolescence afin d'améliorer la fiabilité du
navire et de répondre aux besoins des scientifiques.

Nous considérons que ces investissements relévent du maintien du navire en état de
fonctionnement et ne sont donc pas considérés comme de la modernisation, méme si cela peut en
relever.

La description des fournitures et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Patrticulieres (CCTP).

1.2. Allotissement

Sans objet. Les prestations comportent des prestations indivisibles.

1.3. Décomposition en tranches

Sans objet.

Article 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché ainsi que leur ordre de priorité figurent a I'acte d’engagement
(AE).

Article 3. SOUS-TRAITANCE

3.1. Généralités

Tous les éléments ou dispositions qui seront relatifs a la sous-traitance dans le présent marché se
feront en application des articles R.2193-1 & R. 2193-16 du code de la commande publique.

Le contrat de sous-traitance permet au titulaire d’'un marché de faire exécuter une partie de celui-
Ci par un tiers.

Si I'entreprise recourt a la sous-traitance, que ce soit dans le cadre de son offre initiale ou bien en
cours d’exécution du marché, il est rappelé d’une part I'interdiction d’'une sous-traitance totale,
d’autre part que I'entreprise titulaire du marché demeure I'entreprise principale et donc a ce titre
responsable de la totalité du marché.
En application de I'article L. 2193-3 du code de la commande publique, le titulaire du marché ne
pourra pas sous-traiter les taches suivantes, considérées comme essentielles par le pouvoir
adjudicateur :

- Larédaction des rapports qualité,

- Compte-rendu et PV

- Le suivi budgétaire et la maitrise d’ceuvre : le suivi des travaux et la coordination

chantier.

3.2. Modalités d’acceptation et d’agrément

Les dispositions suivantes s’appliquent sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.
2193-3 a R. 2193-9.
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Le titulaire adresse l'acte spécial de sous-traitance (imprimé DC4, disponible sous
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) ddment signé par les deux
parties.

L’acte spécial précise tous les éléments de I'article R.2143-3 du code de la commande publique et
indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

- la personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions
de créances ;

- le comptable assignataire des paiements ;

- le compte a créditer.
Les prestations sous-traitées devront y étre détaillées.

Seront jointes au DC4

- les annexes présentant les capacités techniques, financieres, professionnelles du sous-
traitant et 'annexe prouvant I'habilitation du signataire représentant I'entreprise sous-
traitante a 'engager.

- une déclaration du candidat (formulaire DC2, disponible sous
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) ddment complétée.

- un extrait Kbis ou documents justifiant de l'inscription au registre du commerce et des
sociétés (RCS) ou registre des métiers (RM) ou a défaut, récépissé de dépdt de déclaration
aupres du centre de formalités des entreprises (CFE) pour les entreprises en cours
d’inscription.

- un Relevé d’ldentité Bancaire (RIB).

Le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité d’exiger la communication du contrat de sous-
traitance.

Le titulaire devra impérativement adresser 'acte spécial de sous-traitance 21 jours minimum avant
tout début d’intervention du sous-traitant sur le chantier et a 'adresse suivante :

GENAVIR
Direction Achats Finances
1625 route de Sainte Anne — Centre Ifremer de Brest
CS 20071
29280 Plouzané

avec copie de la demande aux adresses mail suivantes :
service achats@genavir.fr et stn@genauvir.fr

Le délai d’acceptation du sous-traitant par le maitre d’ouvrage ne commence a courir qu’a réception
d’un dossier complet.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de refuser le sous-traitant présenté par
le titulaire du marché si les capacités techniques, économiques et financiéres du sous-traitant sont
jugées insuffisantes.

Les dispositions des articles R. 2193-17 a R. 2193-22 du code de la commande publique sont
applicables au présent marché.
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Article 4. PRIX - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES
COMPTES

4.1. Répartition des paiements

En cas de groupement conjoint, le titulaire aura indiqué dans I'annexe 2 a I'acte d’engagement ce
qui doit étre réglé respectivement au mandataire et ses cotraitants.

4.2. Type et contenu des prix

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires, dont le
libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires et devis estimatif, aux quantités réellement
exécutées.

Les prix comprennent, outre les fournitures, les taxes diverses, prescriptions, garanties, sujétions
et obligations du contrat et d’'une fagon générale tous les frais relatifs a la réalisation compléte des
prestations du marché (ex : frais de transport).

Les prix du marché sont hors T.V.A.

4.3. Forme des prix

4.3.1. Les prix du marché
lIs sont fermes et définitifs.

4.3.2. Mois d'établissement des prix du marché :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
fixé pour la remise des offres ; ce mois est appelé "mois zéro", soit :

M o = Mois de remise de I’offre (offre finale
pour les procédures avec négociations)

4.3.3. Application de la taxe a la valeur ajoutée :

Le montant des sommes a régler sera soumis au taux de T.V.A. applicable a la date du fait
générateur, c'est-a-dire a la date d'exécution des prestations, quelle que soit la date a laquelle
intervient le paiement correspondant.

4.4. Reglement des prestations

4.4.1. Réglement des prestations faisant I'objet du marché

Elles seront réglées par application des prix unitaires, dont le libellé est donné dans le bordereau
des prix unitaires, aux quantités réellement exécutées.

4.4.2. Les factures

Elles sont établies en 2 exemplaires et libellées a I'ordre de la Direction Achats Finances de
Genavir seront présentées aprés que les quantités réellement exécutées auront fait I'objet d'une
admission.

En complément des éléments évoqués ci-dessus, les demandes de paiement comporteront
chacune le numéro de la commande génératrice, la désignation des documents contenus dans le
colis, la quantité livrée, le taux et le montant de la T.V.A.
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En cas d’absence d’'une de ces informations, la facture sera retournée au titulaire.
Le titulaire transmettra sa demande de paiement par courrier adressé a la SPL :

GENAVIR
Direction Achats Finances
1625 route de Sainte Anne — Centre Ifremer de Brest
CS 20071
29280 Plouzané

Et par mail a 'adresse mail suivante : compta@listes.genavir.fr

avec en copie a:
stn@genavir.fr

C’est le virement avec paiement & 60 jours date de facture a la réception du projet de décompte
dans les conditions prévues a l'article 4.4.2. ci-dessus.

Le réglement des comptes se fera suivant I'échéancier ci-dessous :

N°® acompte Livrable Montant de ’'acompte
1 Arrivée chantier 15 %
2 Sortie cale seche 30 %
3 anl(r;rdu chantier apres les essais en 40 %
4 Période de garantie 6 mois 15 %

Le versement de 'acompte ou du solde est également suspendu si :
- Le livrable n’est pas conforme aux éléments demandés dans le CCTP ou le cas échéant
dans les spécifications jointes au bon de commande,
- Sila prestation réalisée n’est pas conforme aux exigences du CCTP,
- Sides prestations font I'objet de réserves et/ou d’ajournement de prestations conformément
a l'article 16 ci-dessous.

En dehors du premier bon de commande, il n’est pas prévu d’acompte sur les autres bons de
commande.

Les intéréts moratoires seront appligués conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement
est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue
a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 13 du CCAG Marché
Industriel (CCAG MI) — 2021.
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Le paiement des sous-traitants se fera conformément aux articles R.2193-10 & R. 2193-16 du code
de la commande publique.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € TTC, le sous-traitant,
qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur
est payé directement, pour la partie du marché dont il assure I'exécution.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du
titulaire contre récépisse.

Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette
décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur
accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a
bien recu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé.
Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court
a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le
paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce
délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir
adjudicateur de l'avis postal mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des
paiements qu'il effectue au sous-traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire
du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

Article 5. CONDITIONS D'EXECUTION

Conformément a l'article 5 du CCAG Travaux, et dans I'’hypothése ou, a I'occasion de I'exécution
du marché, une des Parties aurait connaissance d'informations ou recevrait communication de
documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractére confidentiel,
elle sera tenue de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations,
documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a les connaitre.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou
eléments déja accessibles au public au moment ou ils sont portés a la connaissance d’'une Partie.
Le cas échéant, le Titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des
mesures de sécurité qui s'imposent & lui pour I'exécution de I'accord-cadre. Il doit s'assurer du
respect de ces obligations par ses sous-traitants.

Conformément a l'article 5.1 du CCAG M, le titulaire est tenu a une obligation de confidentialité et

de protection des données a caractére personnel, et & étre conformément au RGPD (UE
2016/679).

Les fournitures sont commandées a compter de la réception du(es) bon(s) de commande.

Page 9/20



I Date de création

Rédacteur :
Version n° : V1
Date de mise a jour :

CCAP — GNVR-12-2024 — Arrét technique 2025 du navire océanographique Thalassa

Sans objet.

Les plans établis par le Titulaire seront, le cas échéant et si cela est requis par les autorités du
pavillon et/ou le Bureau de classe, soumis a I'approbation des autorités du pavillon (notamment la
Commission Centrale de Sécurité des Navires) et/ou du Bureau Veritas.

Aussi, les nécessaires approbations GENAVIR des plans et documents soumis par le Titulaire
s’entendent sous réserve de I'approbation de ces mémes plans et documents par les autorités du
pavillon et/ou le Bureau Veritas lorsque leur approbation est requise.

Les travaux doivent étre conduits de telle maniere que tant a la date de réception des travaux qu’a
la date de restitution du Navire par le Titulaire, le Navire conservera au minimum I'ensemble de
ses approbations de classe et les notations qu’il possédait a la date de remise du Navire au Titulaire
vierges de toute réserve/recommandation.

En plus des nouveaux plans nécessaires aux travaux, le Titulaire doit mettre a jour les plans
existants lorsqu'ils sont impactés par les travaux. Les nouveaux plans et les plans mis a jour doivent
étre fournis par le Titulaire au format “.dwg” et « iges ».

A lissus des travaux avant les essais ne mer, tous les plans doivent avoir été transmis et validés
par Genavir.

Les documents et plans sont prioritairement en frangais mais I'anglais est aussi accepté.
Tous les nouveaux plans sont numérotés selon le systéme de numérotation actuel des plans et
documents existants.

Avant le début des travaux, le représentant de GENAVIR organisera a bord du navire une réunion
avec le(s) titulaire(s) et leurs sous-traitants, pour coordonner la sécurité et passer en revue les
précautions a prendre durant les travaux. Des responsables sécurité bord et titulaire seront
désignés. Le représentant sécurité GENAVIR pourra étre une entreprise rémunérée par GENAVIR
sous l'autorité des représentants de GENAVIR.

Les procédures applicables seront clairement définies et consignées dans le compte rendu de
réunion (permis de travail, consignation électrique...).

Réunion de sécurité et de coordination quotidienne : le Titulaire fournit un compte rendu de réunion
reprenant 'ensemble des points abordés et décisions actées. Ce compte-rendu est contresigné
par les parties présentes.

» Une réunion de lancement sera organisée entre le chantier et Genavir portant a minima sur
les points suivants :
- La gestion de 'avancement selon le calendrier prévu,
- Larevue des plans d’intégration et modifications,
- L’état des modifications et options demandées par le Groupement,
- L’état des livraisons principales (Genavir),
- Laliste des approbations des plans par Genavir et la classe,
- Lagestion du suivi financier du projet.

» En période de travaux, une réunion quotidienne est organisée.
Le titulaire tient a jour un rapport quotidien qui doit inclure :
- Un point sur la sécurité
- L’état sur la liste d'actions en cours,
- L’avancement des travaux selon un planning,
- L’état des approbations des plans par Genavir et le BV,
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- La mise en service des équipements et sous-ensembles,

- Le suivi des travaux fait en sous-traitance (électriciens, peintres,
equipementiers,...),

- L’état sur les livraisons principales (Genavir),

- L’état des modifications demandées par le Genavir,

- Les prévisions des travaux des jours a venir et la mise a jour du planning,

» Pendant toute la durée de la présence du navire dans le chantier, des réunions journalieres
de sécurité et coordination seront organisées par le Titulaire en présence des représentants
de Genavir afin de coordonner les différentes actions de la journée.

Lors de la préparation des travaux, si le Titulaire découvre un défaut caché du Navire (corrosion,
etc.), il doit en informer immédiatement Genavir. Les éventuels travaux supplémentaires de
réparation indispensables, seront décidés par Genavir aprés une évaluation des colts effectuée
par le Titulaire puis I'émission d’'un devis écrit.

Le Titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements du lieu d’exécution des
prestations relatives a la protection de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le Titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du Pouvoir Adjudicateur, du respect des obligations prévues par les
conventions de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du Pouvoir Adjudicateur, communiquer les documents justificatifs et
permettre I'acces a lI'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies aux articles
50 et suivants du CCAG Travaux.

Le Titulaire remet :
1. Avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, une attestation sur
I'nonneur indiquant son intention de faire appel a des salariés détachés et, dans I'affirmative :

o Une copie de la déclaration de détachement transmise a I'unité départementale de
la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du
travail et de I'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R.
1263-6-1 du code du Travalil;

o Une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-
1 du code du Travail. (Décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des
maitres d'ouvrage et des donneurs d'ordre dans le cadre de la réalisation de
prestations de services internationales).

2. Lors de la conclusion du marché, une attestation sur I'honneur indiquant son intention
d'employer des salariés étrangers, et dans l'affirmative, communique la liste des salariés
étrangers employés et soumis a l'autorisation de travail prévue a l'article L 5221-2 du code du
Travail en précisant pour chaque salarié (D. 8254-2 du méme code) :

o Sa date d'embauche ;
o Sa nationalité ;
o Letype et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3. Lors de lattribution du marché et avant la notification du marché, le fournisseur ou
I'entrepreneur retenu doit fournir des documents, datant de moins de 6 mois, attestant qu'il est
a jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et contribution sociales) auprées
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de I'Urssaf, au 31 décembre de I'année précédente, et du paiement des impots et taxes dus
au Trésor Public. A savoir :

o Le certificat social Urssaf, (Arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des impots, taxes,
contributions ou cotisations sociales donnant lieu a la délivrance de certificats pour
I'attribution des contrats de la commande publique).

o Une attestation fiscale ou de régularité fiscale (Arrété du 22 mars 2019 fixant la liste
des imp6ts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu a la délivrance
de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique).

Le candidat et futur attributaire du marché doit fournir avant la notification du marché puis tous les
6 mois les documents attestant de sa régularité en matiére de lutte contre le travail dissimulé en
fournissant :

o Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du code
de la sécurité sociale émanant de I'organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont
elle s'assure de l'authenticité aupres de I'organisme de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale, (I'attestation de vigilance).

4. Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, lI'un des
documents suivants :

o Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis);

o Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;

o Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a
condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse
compléte et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers ou a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel,
ou la référence de I'agrément délivré par l'autorité compétente;

o Un récépissé du dépbt de déclaration aupres d'un centre de formalités des
entreprises pour les personnes en cours d'inscription.

La proportion maximale des ouvriers daptitudes physiques restreintes rémunérés
au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nhombre total des ouvriers de la méme
catégorie sur le chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction
possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).

Les stipulations du C.C.A.G.-MI 2021 et du Code du Travail sont applicables.

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francgais sont seuls compétents.
La monnaie de comptes du marché est I'euro. Le prix libellé en euros restera inchangé en cas de
variation de change.

Le Titulaire doit appliquer le droit du travail du pays ou ont lieu les travaux et la réglementation
Européenne, notamment le réglement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant coordination des
systemes de sécurité sociale. Le Titulaire doit fournir au Coordonnateur les documents et
attestations rendus obligatoires par les différentes réglementations. Ces documents et attestations
sont rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en langue francaise.
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Le Titulaire garantit la conformité des travaux réalisés aux régles internationales, aux regles du
Bureau de Classification désigné et aux régles du pavillon francais applicable au navire qui
s’'imposent aux Parties.

Les décisions du Bureau de Classification désigné s’imposent aux Parties en ce qui concerne la
conformité ou la non-conformité aux reglements de classe.

Les décisions des autorités du pavillon s'imposent aux Parties en ce qui concerne la conformité ou
la non-conformité des travaux réalisés aux régles du pavillon.

Le titulaire doit mettre en ceuvre une organisation, des méthodes et des moyens basés sur un
systeme qualité répondant aux exigences de la derniére version de norme ISO 9001 ou équivalent.
Les dispositions d’assurance qualité applicables au présent marché sont consignées par le titulaire
dans la note décrivant I'organisation du titulaire en matiére de garantie de la qualité des prestations
effectuées dont il doit étre en mesure d’apporter la preuve.

En outre, le titulaire du lot ou marché fait connaitre au représentant GENAVIR son référent et les
coordonnées de contact désigné pour I'exécution des prestations dans un délai de 8 (huit) jours
apres notification d’attribution.

Des la notification de l'accord-cadre, chaque Partie désigne un interlocuteur unique pour les
besoins de I'exécution du marché.

L’interlocuteur unique désigné par le Titulaire est réputé disposer des pouvoirs suffisants pour
prendre, les décisions nécessaires engageant le Titulaire.

En cas d’indisponibilité de plus de 24 heures de l'interlocuteur unique désigné par le Titulaire, il
sera immédiatement remplacé avec information écrite dans les meilleurs délais, et au plus tard
dans les 24 heures de sa désignation.

Il est précisé qu’un plan de prévention sera réalisé et qu'une mission de coordination de sécurité
et de protection de la santé pourra étre engagée par le maitre d'ouvrage.

Conformément aux dispositions en vigueur du Code du travail, le titulaire devra fournir tous les 6
mois, jusqu’a la fin de I'exécution de I'accord-cadre :

Pour le titulaire ou membre du groupement titulaire établi en France

- Dans tous les cas :

* une attestation de vigilance : attestation de fourniture des déclarations sociales et de
paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du
code de la sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois (article D 8222
5 1° du code du travail) ;

Vous pouvez utiliser le service en ligne « Mon URSSAF » pour générer ce document.
- Dans le cas ou l'immatriculation de I'entreprise au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)

ou au Répertoire des Meétiers (RM) est obligatoire, ou lorsqu'il s'agit d'une profession
réglementée, I'un des documents suivants (article D 8222-5-2° du code du travail) :

» Un extrait de l'inscription au RCS (K ou K-bis), délivré par les services du greffe du tribunal
de commerce et datant de moins de 3 mais.
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Une carte d'identification justifiant de l'inscription au RM.

Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu’y
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, 'adresse compléte et le numéro
d’'immatriculation au RCS ou au RM ou a une liste ou un tableau d’un ordre professionnel,
ou la référence de I'agrément délivré par I'autorité compétente.

Un récépissé du dépbt de déclaration aupres d'un centre de formalités des entreprises pour
les personnes en cours d'inscription.

- Dans le cas ou il n'est pas tenu de s'immatriculer au RCS ou au RM et n'est pas en mesure de
produire un extrait K ou K-bis ou une carte d'identification justifiant de son inscription au RM, le
candidat individuel ou le membre du groupement doit produire le récépissé du dépbt de
déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises (article D 8222 -5-1°-b du code du travail).

- Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur I'honneur établie par ce
cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulierement au regard des
articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1.

Pour le titulaire ou membre du groupement titulaire établi ou domicilié a I’étranger

un document mentionnant (article D 8222-7-1°-a du code du travail) son numéro individuel
d'identification attribué en application de I'article 286 ter du code général des imp6éts. Si le
cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité
et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en
France;

un document attestant la régularité de sa situation sociale au regard (article D 8222-7-1°-b du
code du travail) du réglement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention
internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le
prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et
mentionnant que le cocontractant est a jour de ses déclarations sociales et du paiement
des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, a défaut, une attestation de
fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale prévue a ' article L. 243-15 du code de la sécurité sociale.

un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine compétents
prouvant que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites.

Lorsqu'un certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut étre remplacé par une
déclaration sous serment, ou dans les Etats ou un tel serment n'existe pas, par une
déclaration solennelle faite par le candidat individuel ou le membre du groupement devant
I'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel
qualifié du pays.

- Dans le cas ou son immatriculation a un registre professionnel dans le pays d'établissement ou
de domiciliation est obligatoire, I'un des documents suivants (article D 8222-7-2° du code du travail)

un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document
équivalent certifiant cette inscription ;

un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu’y
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, 'adresse compléte et la nature de
l'inscription au registre professionnel ;

pour les entreprises en cours de création, un document émanant de l'autorité habilitée a
recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation
audit registre datant de moins de six mois.
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Par ailleurs, le cas échéant, le candidat fournira les pieces demandées aux articles D8254-
2 a D8254-5 du code du travail.

Article 6. ESSAIS PREALABLES A L’ADMISSION DES
PRESTATIONS

6.1. Essais et contrbles

Voir le Cahier des Clauses Techniques

6.2. Performances

Les performances a atteindre sont celles prévues au CCTP ou celles indiquées par les fournisseurs
des matériels, des équipements, des apparaux, pour autant gu’elles ne soient pas inférieures a
celles prévues au CCTP. En tout état de cause, les performances atteintes ne devront en aucun
cas étre dégradées par rapport a celles du Navire, de ses agrés et apparaux avant la réalisation
du chantier.

Si les performances ne sont pas atteintes, le Titulaire sera tenu de procéder a ses frais aux
corrections requises et aux éventuels nouveaux essais contradictoires pour atteindre les
performances exigées.

6.2.1. Gestion des déchets

Conformément a l'article 29.4 du CCAG Marché Industriel (CCAG MI) — 2021, le titulaire a a sa
charge la gestion des déchets en lien avec la prestation.

6.3. Documentation technique

Le titulaire s'engage a fournir a la livraison toute la documentation, rédigée en langue francaise ou
anglaise, nécessaire a une utilisation et un fonctionnement correct des fournitures/matériels livrés
et a leur entretien courant. Il s'engage a fournir les éventuels rectificatifs sans supplément de prix.
Les documents a fournir sont indiqués par item dans le CCTP.

6.4. Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

Le pouvoir adjudicateur pourra faire procéder a 'exécution de la prestation aux frais et risques du
titulaire, dans les conditions prévues a l'article 48 du CCAG Marché Industriel (CCAG MI) — 2021.

Article 7. PENALITES ET RETENUES

7.1. Pénalités pour retard

7.1.1. Non-respect des délais de réalisation indiqué a I’acte d’engagement

Par dérogation aux articles 15.1 et 15.2 du CCAG Marché Industriel (CCAG MI) — 2021, les
pénalités appliquées seront les suivantes :

Dans le cadre de I'obligation de résultat du Titulaire, par dérogation a l'article 15 du C.C.A.G.-MI
2021, les pénalités de retard suivantes s’appliquent si le délai global défini a I'acte d’engagement
est dépassé :
- Du premier jour calendaire jusqu’au 7°™ jour calendaire de retard : la pénalité par jour
calendaire de retard s’éléve a 15 000 € hors taxe,
- A compter du 8°™ jour calendaire et jusqu’au 15°™ jour calendaire de retard : la pénalité
par jour calendaire de retard s’éléve a 20 000 € hors taxe,
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- A compter du 16®™ jour calendaire de retard, la pénalité s’éléve a 25 000 € hors taxe par
jour calendaire de retard.

Les pénalités sont imputables également au titre des réserves dans le cas de réception prononcée
avec réserves.

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chémés ne sont pas déduits pour le calcul des
pénalités.

Les pénalités sont imputables également au titre des réserves dans le cas de I'admission des
prestations avec réserves.

Par dérogation a l'article 15.3 du CCAG Marché Industriel (CCAG MI) — 2021, le titulaire n’est pas
exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 300 H.T. pour 'ensemble du marché.

En cas de dépassement, suivant le planning validé en réunion de coordination, du délai
maximum pour l'intégration des équipements définis a I'article 10.3 du CCTP ci-dessus les
pénalités suivantes peuvent s’appliquer :
- Pour un dépassement compris entre 1 et 15 jours calendaires le montant de la pénalité
s’éléve a 3 000 € hors taxe par jour calendaire de retard,
- A compter du 16iéme jour calendaire de retard, la pénalité s’éléve & 10 000 € hors taxe par
jour calendaire de retard.

Si ce dépassement du délai maximum pour 'intégration entraine un non-respect du délai global
de réalisation des travaux, GENAVIR peut appliquer en plus les pénalités de l'article 6.4.1.

En cas de dépassement des délais maximums indiqués au mémoire technique du candidat, pour
la réalisation des prestations mentionnées au CCTP, les pénalités suivantes peuvent
s’appliquer :
- Pour un dépassement compris entre 1 et 15 jours calendaires le montant de la pénalité
s’éléve a 3 000 € hors taxe par jour calendaire de retard,
- A compter du 16iéme jour calendaire de retard, la pénalité s’éléve & 10 000 € hors taxe par
jour calendaire de retard.

Si ce dépassement du délai maximum pour 'intégration entraine un non-respect du délai global
de réalisation des travaux, GENAVIR peut appliquer en plus les pénalités de I'article 7.1.1.

Pendant la garantie, le dépassement du délai de réparation est sanctionné par des pénalités. Par
dérogation a larticle 15, du CCAG MI 2021 les pénalités applicables sont les mémes que les
pénalités pour retard prévues a l'article 5.1.1 ci-avant.

Les mémes pénalités s’appliquent pour les ajournements dont le délai de levée fixé par GENAVIR
serait dépasseé.

En complément a 'article 15.1 du CCAG M, les pénalités suivantes peuvent s’appliquer :
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Type de pénalité Montant forfaitaire et le point de départ du délai

Absence de réponse aux

sollicitations raisonnables Une pénalité forfaitaire de 450 € sera appliquée par absence

de Genavir de reponse.
Réponse incompléte aux Une pénalité forfaitaire de 200 € sera appliquée a
sollicitations de Genavir I'entreprise qui fournit la réponse incomplete.

Absence a une réunion

. L Une pénalité forfaitaire de 100 € sera appliquée par
prévue ou sollicitée par

Genavir absence.
Retard dans la restitution Une pénalité forfaitaire de 1 000 € HT par document en
des livrables a Genavir retard ou restitué de maniere incompléte.

Article 8. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

Sous réserve d'un délai de garantie fixé a l'article 10 du présent C.C.A.P, en garantie de la bonne
exécution des prestations, une retenue de garantie de 4 % sera effectuée sur chaque acompte.
Elle sera ramenée a 2 % si la réception ou I'admission est prononcée sans réserve. Le solde
interviendra & I'expiration du délai de garantie.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére
demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire,
étant entendu que sa restitution se fera a I'expiration du délai de garantie. Lorsque le titulaire du
marché est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour le montant total
du marché, avenants compris.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une
garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement
conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le
mandataire pour la totalité du marché.

Dans I'hypothese ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a
la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a lI'acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire a
la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie a premiére demande ou cette caution personnelle
et solidaire est constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants
prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprées constitution de la garantie
de substitution.

La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard aprés l'expiration du délai de garantie.

En cas de retard de remboursement, des intéréts moratoires sont versés conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur.

Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiére demande sont libérés
un mois au plus tard aprés l'expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été
notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie
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a premiere demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant |'expiration
de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard aprées la
date de leur levée.

8.2. Avance

Sans objet.

Article 9. CONSTATATION DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS -
PRESCRIPTIONS — ASSURANCES

9.1. Délai d'exécution des travaux

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement.

9.2. Prolongation du délai d'exécution

Les essais sont réalisés sous la responsabilité du Titulaire. Lors de ceux-ci, le Navire sera
manceuvré par un équipage de GENAVIR afin de pouvoir réaliser lesdits essais a la mer. Le
Titulaire reste responsable de tout dommage causé au Navire ou par le Navire, sauf si ce dommage
résulte d’'une faute du capitaine ou de I'équipage de GENAVIR.

Le Titulaire est responsable des résultats des essais qui donnent lieu a I'émission d’'un proceés-
verbal.

Si les conditions météorologiques ne permettent pas au Titulaire de réaliser correctement les
essais a la mer aux dates prévues initialement, le Titulaire pourra reporter les essais ou une partie
de ces essais a la premiére date ou les conditions météorologiques permettent le ou les essais
envisages (s).

Sont considérées comme conditions météorologiques ne permettant pas de faire les essais, des
conditions de mer supérieures au niveau 5 sur I'échelle de Douglas. Et concernant les apparaux a
tester aux conditions de mer prévues pour leur exploitation au CCTP.

Dans un tel cas, le Titulaire aura droit a une prolongation du délai global défini a l'article 4 de l'acte
d’engagement égale au maximum a la période d'ajournement des essais, le Titulaire faisant ses
meilleurs efforts pour réduire au minimum la période d’ajournement des essais et pour rattraper
I'éventuel retard en résultant.

9.3. Prescriptions générales

Toutes les fournitures devront respecter et appliquer les normes et prescriptions francaises et
européennes en vigueur et plus particulierement les normes applicables en matiére de santé des
personnes et d’environnement.

Article 10. ASSURANCES - GARANTIE

10.1. Garanties

10.1.1. Garantie technique
La garantie technique est une garantie de bon fonctionnement qui court sur un délai de 12 mois a
compter de la notification de la décision d’admission.

La garantie couvre remise en état des organes défectueux ou leur remplacement suivants les
prestations réalisées pour lesquelles le titulaire est intervenu. Tous les frais correspondants tant
fourniture que main d’ceuvre sont a la charge du titulaire. Il est convenu que les frais de transport
seront pris en charge par GENAVIR.
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Si les réparations, dans le cadre de la garantie, devaient étre exécutées pour motifs impérieux par
le chantier le plus proche, elles seraient remboursées par le chantier a GENAVIR au prix auquel
elles ont été facturées.

S'’il apparait un défaut présentant un caractére systématique, ne permettant pas aux matériels de
satisfaire aux spécifications techniques contractuelles, le titulaire s’engage a étudier a ses frais la
modification nécessaire et a modifier également a ses frais les matériels en cours de fabrication
et les matériels livrés en cours de marché.

La garantie suivante s’applique en complément de I'article 36 du CCAG M.

Outre les garanties légales, les travaux de peintures réalisées par le Titulaire sont soumis a une
garantie conventionnelle contre tout défaut (hors usure normale) d'une durée de 2 (deux) ans a
partir de la date d’admission. En cas de réserve, le point de départ du délai de garantie est la date
de levée de la réserve de la zone concernée.

La garantie conventionnelle couvre notamment et sans caractere limitatif tout vice de matiére, de
préparation des supports, de support ou d’application du fait du Titulaire ou de ses sous-traitants
pourvu que ces défauts aient été découverts dans un délai de deux (2) ans apres la date
d’admission, ou de la date du procés-verbal de levée de réserve, et que ce défaut ait fait I'objet
d’'une notification au Titulaire.

Le titulaire ainsi que les cotraitants désignés dans le marché doivent justifier qu'ils sont titulaires
d'une assurance garantissant les tiers y compris Genavir, en cas d'accidents ou de dommages
causés par l'exécution des prestations, au moyen d'attestation mentionnant I'étendue de cette
garantie.

Le titulaire s'engage a fournir les attestations actualisées si nécessaire.

En complément des dispositions prévues a l'article 10 du CCAG/MI, le Titulaire doit souscrire
aupres d’une ou plusieurs compagnies de notoire solvabilité ayant une représentation en France,
une police d’assurance responsabilité civile couvrant les dommages matériels et corporels.

Le plafond de cette assurance sera au minimum de 50 millions d’euros sauf en cas de faute grave
et intentionnelle du Titulaire. Le soumissionnaire doit chiffrer cette assurance dans la colonne
minimum scope du BPU en précisant le niveau de franchise associé.

Le Titulaire doit justifier auprés de Genavir, dans un délai de quinze jours calendaires a compter
de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, la souscription de ces
contrats d'assurances et I'identité de I'assureur, au moyen d'une attestation d’assurance intégrant
les garanties définies ci-avant.

Article 11. ESSAIS PREALABLES A L’ADMISSION DES
PRESTATIONS

Voir le Cahier des Clauses Techniques

Les performances a atteindre sont celles prévues au CCTP ou celles indiquées par les fournisseurs
des matériels, des équipements, des apparaux, pour autant qu’elles ne soient pas inférieures a
celles prévues au CCTP. En tout état de cause, les performances atteintes ne devront en aucun
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cas étre dégradées par rapport a celles du Navire, de ses agrés et apparaux avant la réalisation
du chantier.

Si les performances ne sont pas atteintes, le Titulaire sera tenu de procéder a ses frais aux
corrections requises et aux éventuels nouveaux essais contradictoires pour atteindre les
performances exigées.

Article 12. RESILIATION

Les stipulations du CCAG Marché Industriel (CCAG MI) — 2021, sont applicables.

En cas de résiliation pour faute du titulaire prononcée en application de I'article 44 du CCAG
Marché Industriel (CCAG MI) — 2021, le pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un tiers a
I'exécution aux frais et risques du titulaire de la part résiliée du marché. Dans ce cas, la décision
de résiliation le mentionnera explicitement.

Article 13. DROIT ET LANGUE

En cas de litige, seul le Tribunal Judiciaire de Brest est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent étre entierement rédigés en langue francgaise. S’ils sont rédigés dans une autre
langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction en francais, certifiée conforme a l'original
par un traducteur assermenté.

Article 14. DEROGATIONS

Le CCTP prévaut sur le CCAG Marché Industriel (CCAG MI) — 2021, en cas de contradiction ou
de différence entre les piéces.

Dérogation a l'article 15.1 du CCAG Marché Industriel (CCAG MI) — 2021 par l'article 7.1.1 du
CCAP.

Dérogation a l'article 15.2 du CCAG Marché Industriel (CCAG MI) — 2021 par l'article 7.1.1 du
CCAP.

Dérogation a l'article 15 du CCAG Marché Industriel (CCAG MI) — 2021 par I'article 7.1.4 du CCAP.

Dérogation a l'article 41 du CCAG Marché Industriel (CCAG MI) — 2021 par I'article 7.1.4 du CCAP.

Fin du CCAP
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