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PALAIS DE JUSTICE DE PARIS
MANAGEMENT Planning DCE

Planificateur : F. CHEVREAU
Date de mise a jour : 29/01/2025

N° [Nom Début Fin Durée  |Noms ressources \ [2025 [2026 [2027 [2028 2029 [2030
V2 Tri3, 2 Trid, 2 Tri1,2Tri2,2[Tri3 2/ Tri4, 2 Tri1,2Tri2 2 Tri3 2(Trid4,2 Tri1,2[Tri2,2 Tri3, 2 Tri4,2 Tri1,2 Tri2, 2 Tri3 2(Trid4,2(Tri1,2/Tri2,2 Tri32Tri4,2Tri1,2Tri2
JJlA S‘O\N Dy F/mAlMy J alslo[N/DlJ[FM[AIM[4]J[A[s|OINDly FM AIM 4 A's o[NDly|FMAIM[J]J ASIOIND J [FIMIAIM 4|4 AS 0N D] J [F[M]A[M
ARZEE Planning Etudes APIJ B5 28/09/2029 1101 jours 1348 Planning Etudes AP
1349 Préparation 10/07/2025 09/10/2025 66 jours TCE 1349 éparat
[ 1350 | Liste prévisionnelles entreprises de documents d'exécution 10/07/2025 03/09/2025 40 jours TCE ‘ ‘ 1350 Liste prévisi llllere entreprises de documents d'%xécmion ‘
[1351 | Lancement de la synthése technique et architecturale 07/08/2025 03/09/2025 20 jours TCE 351 g Lancement de la;synthése technique et architectyrale
| 1352|  Revues de projet MOE / Entreprises 07/08/2025 03/09/2025 20 jours TCE ‘ ‘ 352 EE Revues de projet MOE / Entreprises ‘ ‘
[ 1353 |  Mise en place opérationnelle GED 10/07/2025 06/08/2025 20 jours  MOA ‘ ‘ 1353 place jopérationnelle GED ‘ ‘ ‘
1355 Planning Détaillé Entreprise Echaffaudage / Parapluies 10/07/2025 30/07/2025 15jours 02 - Installations de chantier ‘ ‘ 1355 Planning Détaillé Entreprise Echaffaudage / Para hlf ‘ ‘
[ 1356 | Validation Planning détaillé installation de chantier 31/07/2025 13/08/2025 10 jours MOE 1356 & Validation Planning détaillé installation de chantier
[ 1357 | Début installations 14/08/2025 14/08/2025 Ojour 02 - Installations de chantier ‘ ‘ 317 & | Début i ations ‘ ‘
| 1358 | Planning Détaillé Entreprise Démolition / Curage / Structure 10/07/2025 06/08/2025 20 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ 1358 lanning| Détaillé E*vtrepr'se Démpolition / Curage $‘|ruct re ‘ ‘
| 1359 | Validation Planning 07/08/2025 03/09/2025 20 jours  MOE 359 g Validation Planning
[ 1360 | Notification Planning Détaillés Premiers Travaux 03/09/2025 03/09/2025 0 jour MOE ‘ ‘ Notification PlarLing Détaillés Premiers Travaux ‘ ‘
[1361 | Début Gros oeuvre 11/09/2025  11/09/2025 Ojour 04 - Macrolot ‘ ‘ Début Gros oe\Tvre ‘ ‘
[ 1362 | Début Echaffadage 07/08/2026 07/08/2026 0jour 02 - Installations de chantier 1362 ¢ Début Echaffadag
[ 1363 | Enquéte planning travaux TCE / Lots techniques / Patrimoniaux 10/07/2025 01/10/2025 60 jours TCE ‘ ‘ Enquéte plannjng travaux TCE / Lots techhi u%s / Patrimaniaux ‘ ‘
| 1364 | Compilation et finalisation du planning détaillé TCE 02/10/2025 24/12/2025 60 jours OPC 1364 Compilation et finalisation du planning détaillé TCE
[ 1365 | Notification du planning détaillé TCE 24/12/2025 24/12/2025 0 jour MOE ‘ ‘ 1365 @ Notification du planning détaillé TCE ‘ ‘
1366 les installations de chal 10/07/2025 10/07, ‘ ‘ Etudes ir n dsT chantier ‘ ‘
1367 Production livret d'acceuil 10/07/2025 06/08/2025 20 jours 02 - Installations de chantier ion livret d'acceui
[ 1368 | Plan d'installation de chantier 10/07/2025 30/07/2025 15 jours 02 - Installations de chantier ‘ ‘ 1368 Plan d'jr ion de chantier ‘ ‘ ‘
| 1369 | Validation PIC 31/07/2025 13/08/2025 10 jours  MOE 1369 g Validation Pl
[1370 | Début installations 14/08/2025 14/08/2025 0 jour 02 - Installations de chantier ‘ ‘ 310 @ | Début installations ‘ ‘ ‘
[1371 | Etudes Base vie 10/07/2025 06/08/2025 20 jours 02 - Installations de chantier ‘ ‘ 131 Etudes Base vie ‘ ‘ ‘
[1372 | Validation Etudes Base vie 07/08/2025 03/09/2025 20 jours MOE 372 gz Validation Etudes Base vie
[ 1373 | Commande 04/09/2025 15/10/2025 30 jours 02 - Installations de chantier ‘ ‘ 371@ Commande T ‘ ‘ ‘
[1374 | Début travaux fondations base vie 29/05/2026 29/05/2026 0 jour 02 - Installations de chantier ‘ ‘ ‘ 1T74 @ Début|travaux fondation: ‘base vie ‘ ‘
[1375 | Début portique 26/06/2026 26/06/2026 0 jour 02 - Installations de chantier 1375 & Début portique T
[ 1376 | Début pose modulaires 10/07/2026 10/07/2026 Ojour 02 - Installations de chantier ‘ ‘ ‘ 1376 & Début pose mox ulair}s ‘ ‘
[ 1377 |  Préparation Synthése 10/07/2025 01/10/2025 60 jours  Cellule de Synthése 1 Synthes
1379 Synthése Niveau SS2 - SS1 01/10/2025 28/01/2026 85 jours Cellule de Synthése ‘ ‘ 1379 Synthése| Niveau SS2 - SS1 ‘ ‘ ‘
[ 1380 | Donnée d'entree entreprises SS2-SS1 01/10/2025 01/10/2025 0 jour 04 - Macrolot 1380 @ Donnée d'entree entrepri SS82-SS1
[1381 | Vaildation Données d'entrée SS2-SS1 02/10/2025 29/10/2025 20 jours MOE ‘ ‘ 1381 g Vaildation Données d'entrée SS2-SS1 ‘ ‘ ‘
[1382 | Mise & jour données d'entrée SS2-SS1 30/10/2025 12/11/2025 10 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ 1382 @ Mise a jouw données d'entrée SS2-SS ‘ ‘ ‘
[ 1383 | Bon pour synthése SS2-SS1 13/11/2025 26/11/2025 10 jours MOE 1383| | Bon jpour 'syntheése SS2-SS1
[ 1384 | Synthése technique SS2-SS1 27/11/2025 28/01/2026 45 jours  Cellule de Synthése ‘ ‘ ‘ 1384 s Synthése|technique SS2-SS1 ‘ ‘ ‘
[ 1385 | Plans EXE SS2 - SS1 29/01/2026 25/03/2026 40 jours 04 - Macrolot 1385 Plans EXE S§S2 - SS1
| 1386 | Synthese Niveau NOO-ENO 04/12/2025 01/04/2026 85 jours Cellule de Synthése ‘ ‘ ‘ 1386 Syntheése Niveau N0O-ENO ‘ ‘ ‘
[1387 | Donnée dentree entreprises NOO-ENO 04/12/2025  04/12/2025 Ojour 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ 1387 & Dohnée|d'entree entreprises NOO-E ‘ ‘
| 1388 | Vaildation Données d'entrée NOO-ENO 04/12/2025 01/01/2026 20 jours  MOE 1388 [ Vaildation Données d'entrée NOO-
[ 1389 | Mise a jour données d'entrée NOO-ENO 01/01/2026 15/01/2026 10 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ 389 @ ise}éjou données d'entrée NO| ‘ ‘
[1390 | Bon pour synthése N0O-ENO 15/01/2026 29/01/2026 10 jours MOE 1390 [ Bon|pour synthése NOO-ENO
[1391 | Synthése technique NOO-ENO 29/01/2026 01/04/2026 45 jours  Cellule de Synthése ‘ ‘ ‘ 1391 @ Synthése technique NOO-ENO ‘ ‘
[ 1392 | Plans EXE N0O-ENO 02/04/2026 27/05/2026 40 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ Plans EXE NOO-ENQO ‘
| 1393 | Synthése ZONE B1 (ATRIUM DE BELLEYME) et ZONE R3 (AILE DAUPHINE)  05/02/2026 03/06/2026 85 jours Cellule de Synthese 393 Synthese ZONE B1|(ATRIUM DE BELLEYME) et ZONE R3 (AILE DAUPHINE)
[ 1394 | Donnée d'entree entreprises Zones B1 et R3 05/02/2026 05/02/2026 0jour 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ 1394 d'entree entreprises Zones B1 et R3 ‘
[ 1395 | Vaildation Données d'entrée Zones B1 et R3 05/02/2026  05/03/2026 20 jours MOE ‘ ‘ ‘ 395 [ \Txilda'ion Données d'entrée Zonés B1|et R ‘ ‘
[ 1396 | Mise a jour données d'entrée Zones B1 et R3 05/03/2026 19/03/2026 10 jours 04 - Macrolot 1396 E Mise|a jour données d'entrée|Zones B1 et R3|
[1397 | Bon pour synthése Zones B1 et R3 19/03/2026 02/04/2026 10 jours MOE ‘ ‘ ‘ 1397 % Bon pour synthése Zones B %1 R3 ‘ ‘
[ 1398 | Synthése technique Zones B1 et R3 02/04/2026 03/06/2026 45 jours  Cellule de Synthése 1398 EEEE Synthése technique|Zones B1 et R3
[1399 | Plans EXE Zones B1 et R3 04/06/2026 29/07/2026 40 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ E==3 Plans EXE Zones B et R3 ‘ ‘
(1400 | Synthése ZONE R4 et R6 (B6) 09/04/2026  05/08/2026  85jours Cellule de Synthése ‘ ‘ ‘ 400 Synthese ZONE R4 et R6 (86 ‘ ‘
[ 1401 | Donnée d'entree entreprises R4 et R6 09/04/2026 09/04/2026 0jour 04 - Macrolot 1401 & Donnée d'entree entrepri 4 et|R6
[ 1402 | Vaildation Données d'entrée R4 et R6 09/04/2026 07/05/2026 20 jours MOE ‘ ‘ ‘ aildation Données d'ent ré% R4 et R6 ‘ ‘
[ 1403 | Mise a jour données d'entrée R4 et R6 07/05/2026 21/05/2026 10 jours 04 - Macrolot 1403 & |Mise a jour données d'entrée R4 et R6
[ 1404 | Bon pour synthése R4 et R6 21/05/2026 04/06/2026 10 jours MOE ‘ ‘ ‘ jo«l B Bon pour synthése R4, eJ;G ‘ ‘
[ 1405 | Synthése technique R4 et R6 04/06/2026 05/08/2026 45 jours  Cellule de Synthése ‘ ‘ ‘ Synthése techhiqg u% R4 et R6 ‘ ‘
| 1406 | Plans EXE R4 et R6 06/08/2026 30/09/2026 40 jours 04 - Macrolot Plans EXE R4 et R§
| 1407 | Synthése ZONE B2 (GRAND'CHAMBRE - 2 TOURS) et ZONE R2 (AILE LABO) 11/06/2026 07/10/2026 85 jours  Cellule de Synthese ‘ ‘ ‘ Synthése ZOVLE B2 (GRAND'CHAMBRE|- 2 TLUR ) et ZONE R2 (AILE LABO) ‘
| 1408 | Donnée d'entree entreprises B2 et R2 11/06/2026  11/06/2026 Ojour 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ Tos @ Donnée d'entree entrepfises B2 et R ‘ ‘
[ 1409 | Vaildation Données d'entrée B2 et R2 11/06/2026 09/07/2026 20 jours MOE 1409| = Vaildation Données d'Lntré B2 et R2
[1410 | Mise a jour données d'entrée B2 et R2 09/07/2026 23/07/2026 10 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 1410 B Mise a jour donnée: )d'em ée B2 et R2 ‘ ‘
[1411 | Bon pour synthése B2 et R2 23/07/2026 06/08/2026 10 jours MOE 1411 § Bon pour synthése B2 et|R2
[ 1412 Synthése technique B2 et R2 06/08/2026 07/10/2026 45 jours  Cellule de Synthése ‘ ‘ ‘ ‘ 412 Syntheése te crfﬂque B2 et R2 ‘ ‘
[1413 | Plans EXE B2 et R2 08/10/2026 02/12/2026 40 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 1413 Plans EXE B2|et R2 ‘
[ 1414 Synthése ZONE R1 (SALLE DES PAS PERDUS) et ZONE R5 (BUREAU DES AV!(13/08/2026 09/12/2026 85 jours Cellule de Synthese 1414 mummm Synthése ZONE R1 (SALLE DES PAS PERDUS) et ZONE R5 (BUREAU DES AVOCATS)
[1415 | Donnée d'entree entreprises Zones R1 et R5 13/08/2026 13/08/2026 0 jour 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 415 ¢ |Donnée d'entreg 4ntreprises Zones R1 et R5 ‘ ‘
[1416 | Vaildation Données d'entrée Zones R1 et RS 13/08/2026 10/09/2026 20 jours MOE 1416 g3 Vaildation Données d'entrée Zones R1 et RS
[1417 | Mise & jour données d'entrée Zones R1 et R5 10/09/2026 24/09/2026 10 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 1417\ § Mise a jour données |d'entrée Zones R1 et RS ‘
[ 1418 | Bon pour synthése Zones R1 et R5 24/09/2026 08/10/2026 10 jours MOE ‘ ‘ ‘ ‘ 1418 & Bon poul s"ntrwése Zonegs R1 et R5 ‘ ‘
[1419 | Synthése technique Zones R1 et R5 08/10/2026 09/12/2026 45 jours  Cellule de Synthése 1419 Synthese technique Zones|R1 et R5
[ 1420 | Plans EXE Zones R1 et R5 10/12/2026 03/02/2027 40 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 1420 Plans EXE Zanes R1 et R5 ‘ ‘
[1421 | Commande Premiéres zones structure 11/03/2027 22/04/2027 30 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 1421 Commande Premiéres onej structure ‘
[1422 | Début des travaux structure 22/04/2027 22/04/2027 0jour 04 - Macrolot 1422' ¢ Début des travaux structure
= I e el e I e | |
1424 ése Local i cour de la i ie 12/02/2026 21/05/2026 70 jours Cellule de Synthése 1424 Syntheése Local technique cour de la conciergerie
| 1425 | Données d'entrée : Maquetage 12/02/2026 12/02/2026 0 jour ‘ ‘ ‘ 425 Qli)mss d'entrée : Maquetage ( ‘ ‘
Il Il Il Il Il Il Il
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Planificateur : F. CHEVREAU

Date de mise a jour : 29/01/2025

Nom Début Fin ‘ Durée [2025 [2026 2029
,2 Tri3, 2 Trid, 2 Tri1,2Tri2,2[Tri3, 2/ Tri4,2Tri1,2 2/ Tri Tri1,2 Tri 2 T 2,2
JJ\AS‘O\NDJFMA\MJJ\AS‘OND‘J FlM J‘J J F[mlA[m AMJ‘
Validation Données d'entrée 12/02/2026 12/03/2026 20 jours 1426
Mise a jour donnée d'entrée 12/03/2026 26/03/2026 10 jours 1427 &
Synthése locaux techniques 26/03/2026 21/05/2026 40 jours ‘ ‘ ‘ %
Plan EXE 21/05/2026 17/06/2026 20 jours
Début Gros oeuvre local technique cour de la conciergerie 17/06/2026 17/06/2026 0 jour ‘ ‘ ‘ I l;
Autres locaux 16/07/2026 24/02/2027 160 jours Cellule de Synthése ‘ ‘ ‘ 31 k
Données d'entrée : Maquetage 16/07/2026 16/07/2026 0 jour M
Validation Données d'entrée 16/07/2026 04/11/2026 80 jours ‘ ‘ ‘ 4
Mise a jour donnée d'entrée 10/09/2026 30/12/2026 80 jours
Synthése locaux techniques 05/11/2026 24/02/2027 80 jours ‘ ‘ ‘
Plan EXE 31/12/2026 22/04/2027 80 jours ‘ ‘ ‘
Commande Premiéres zones structure 11/03/2027 22/04/2027 30 jours !
Début des travaux structure 22/04/2027 22/04/2027 0 jour ‘ ‘ ‘
Synthése architecturale et technique Espaces Génériques / Supports Teritaires / _ ‘ ‘ ‘ ecturale
ZONE B1 (ATRIUM DE BELLEYME) 28/10/2026 28/06/2029 695 jours DE BELLE
Synthése 28/10/2026 03/02/2027 70 jours ‘ ‘ ‘
Fin de curage 28/10/2026 28/10/2026 0 jour
Mise & jour fonds de plans structures zones curées 29/10/2026 25/11/2026 20 jours ‘ ‘ ‘
Reprise de synthése technique zones curées 10/12/2026 06/01/2027 20 jours ‘ ‘ ‘
Synthése architecturale Espaces génériques 10/12/2026 03/02/2027 40 jours
Plans EXE 04/02/2027 03/03/2027 20 jours ‘ ‘ ‘
Début des travaux de structure 22/04/2027 22/04/2027 0 jour
Début des travaux lots techniques et second oeuvre 26/11/2027 26/11/2027 0 jour ‘ ‘ ‘ et second of
Synthése Verticalités 03/02/2027 28/04/2027 60 jours ‘ ‘ ‘
Données d'entrée entreprises 03/02/2027 03/02/2027 0 jour
Validation Données d'entrée entreprises 04/02/2027 17/02/2027 10 jours ‘ ‘ ‘
Mise 4 jour des plans 18/02/2027  08/03/2027 10 jours ‘ ‘ ‘
Bon pour synthése 04/03/2027 17/03/2027 10 jours )
Synthése technique et architecturale Verticalités 18/03/2027 28/04/2027 30 jours ‘ ‘ ‘
Plans EXE 29/04/2027 26/05/2027 20 jours
Dates de début de travaux Verticalités 21/09/2028 28/06/2029 200 jours TCE ‘ ‘ ‘ I Dates de avLu lertiq
N7-verti (du 3 au 5) Existant 14/12/2028 14/12/2028 0 jour ‘ ‘ ‘ N7-verti (du
L3-verti (du 4 au 5) Existant 21/09/2028 21/09/2028 0 jour B-verii (du 4 au 5)
AL-verti (du 1 au 3) Existant 21/09/2028 21/09/2028 0 jour ‘ ‘ ‘ i (du|1au3)
N6-verti (du 3 au 5) Existant 19/10/2028 19/10/2028 0 jour ‘ ‘ ‘ erti (du 3 au
M-verti (du 0 au 2) Créé 08/02/2029 08/02/2029 0 jour 1461 & M-verti
M10-verti (du SS1 au 1) Créé 08/02/2029 08/02/2029 0 jour ‘ ‘ ‘ 146R & M10-vel )
O-verti (du 2 au 4) Créé 01/03/2029 01/03/2029 0 jour 63 @ O-ver
L-verti (du 1 au 4) Créé 28/06/2029 28/06/2029 0 jour ‘ ‘ ‘ réL
Mbis-verti (du SS2 au 0) Créé 28/06/2029  28/06/2029 0 jour ‘ ‘ ‘ 0) Creé
ZONE B2 (GRAND'CHAMBRE - 2 TOURS) 16/06/2027 19/05/2028 241 jours E B2 (GRAND'CHAMI
Synthése 16/06/2027 14/07/2027 20 jours ‘ ‘ ‘
Fin de curage 16/06/2027 16/06/2027 0 jour
Mise a jour fonds de plans structures zones curées 17/06/2027 30/06/2027 10 jours ‘ ‘ ‘ ées
Reprise de synthése technique zones curées 01/07/2027 14/07/2027 10 jours ‘ ‘ ‘
Synthése architecturale Espaces génériques 01/07/2027 14/07/2027 10 jours
Plans EXE 15/07/2027 28/07/2027 10 jours ‘ ‘ ‘
Début des travaux de structure 29/07/2027  29/07/2027 0 jour ‘ ‘ ‘
Début des travaux lots techniques et second oeuvre 04/02/2028 04/02/2028 0 jour techniques et seg
Synthese Verticalités 14/07/2027 08/09/2027 40 jours ‘ ‘ ‘
Données d'entrée entreprises 14/07/2027 14/07/2027 0 jour
Validation Données d'entrée entreprises 15/07/2027 28/07/2027 10 jours ‘ ‘ ‘
Mise & jour des plans 20/07/2027  11/08/2027 10 jours ‘ ‘ ‘
Bon pour synthése 12/08/2027 25/08/2027 10 jours
Synthése technique et architecturale Verticalités 26/08/2027 08/09/2027 10 jours ‘ ‘ ‘ icalite
Plans EXE 09/09/2027 22/09/2027 10 jours
Début Travaux verticalités 19/05/2028 19/05/2028 0 jour ‘ ‘ ‘ ticalité
ZONE R1 (SALLE DES PAS PERDUS) 30/06/2028 05/01/2029 135 jours ‘ ‘ ‘ r Z0 UE{)
Synthése Combles 30/06/2028 10/08/2028 30 jours Synthese Gombles
Fin de curage 30/06/2028 30/06/2028 0 jour ‘ ‘ ‘
Mise a jour fonds de plans structures zones curées 30/06/2028 13/07/2028 10 jours ‘ ‘ ‘ ds de plans
Reprise de synthése technique zones curées 14/07/2028 27/07/2028 10 jours de synthé
Synthése architecturale Espaces génériques 28/07/2028 10/08/2028 10 jours ‘ ‘ ‘ ese architecturale
Plans EXE 11/08/2028 24/08/2028 10 jours s EXH
Début des travaux de structure 25/08/2028 25/08/2028 0 jour ‘ ‘ ‘ ébut des travaux de
Début des travaux lots techniques et second oeuvre 05/01/2029 05/01/2029 0 jour ‘ ‘ ‘ ® Début des et Te ond ot
Synthése Verticalités 10/08/2028 19/10/2028 50 jours
Données d'entrée entreprises 10/08/2028 10/08/2028 0 jour ‘ ‘ ‘ 'entrée entref
Validation Données d'entrée entreprises 11/08/2028 24/08/2028 10 jours Don
Mise a jour des plans 25/08/2028 07/09/2028 10 jours ‘ ‘ ‘ e a jqur des plans
Bon pour synthése 08/09/2028 21/09/2028 10 jours ‘ ‘ ‘ r synthése
Synthése technique et architecturale Verticalités 22/09/2028 05/10/2028 10 jours e technique
Plans EXE 06/10/2028 19/10/2028 10 jours ‘ ‘ ‘ EXE
Début Travaux verticalités 2010/2028  20/10/2028 0jour ‘ ‘ ‘ Déblt Travaux ve
ZONE R2 (AILE LABO) 10/08/2028 19/01/2029 115 jours z
Synthése 10/08/2028 07/09/2028 20 jours ‘ ‘ ‘
Fin de curage 10/08/2028 10/08/2028 0 jour ag!
Mise a jour fonds de plans structures zones curées 11/08/2028 24/08/2028 10 jours ‘ ‘ ‘ r fon éeL
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PALAIS DE JUSTICE DE PARIS
MANAGEMENT Planning DCE

Planificateur : F. CHEVREAU
Date de mise a jour : 29/01/2025

N° [Nom Début Fin ‘ Durée  |Noms ressources [2025 [2026 [2027 [2028 2029 [2030
V2 Tri3, 2 Trid, 2 Tri1,2Tri2,2[Tri3, 2/ Tri4, 2 Tri1,2Tri2, 2 Tri3 2(Trid4,2 Tri1,2Tri2,2 Tri3, 2 Tri4,2 Tri1,2 Tri22Tri3 2 Tri42Tri1,2Tri22Tri32Tri4,2Tri1,2Tri2 2
JJlA S‘O\N DJ FImAlM[J]J]A s‘o N D‘J FIM AM J‘J\A S‘O\N\D J/F[m/A[m J‘J A s‘o N/D/J[FIMAIM[JLJ|A s‘o NID JF|MIA[M J‘J\A slo/N[DlJ[F[MAM J‘
1504 Reprise de synthése technique zones curées 25/08/2028 07/09/2028 10 jours 04 - Macrolot 1504 {3 Reprise de synthése technique zones curées
[ 1505 | Synthése architecturale Espaces génériques 25/08/2028 07/09/2028 10 jours  Cellule de Synthése 1505 [ Synthése architecturale Espaces génériques
| 1506 | Plans EXE 08/09/2028 21/09/2028 10 jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1506 & Plans EXE ‘
[ 1507 | Début des travaux de structure 22/09/2028 22/09/2028 0 jour 04 - Macrolot 1507, @ Début des travaux de structure
| 1508 | Début des travaux lots techniques et second oeuvre 19/01/2029 19/01/2029 Ojour 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1508 | @ Début des travaux lots technique: el secand
[ 1509 | Synthese Verticalités 08/09/2028 06/10/2028 20 jours  Cellule de Synthése ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1509 |l Synthése Verticalité ‘
[ 1510 | Données d'entrée entreprises 08/09/2028 08/09/2028 Ojour 04 - Macrolot 1510 4 Dannées d'entrée entreprises
1511 Validation Données d'entrée entreprises 08/09/2028 21/09/2028 10 jours MOE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1511|@ Validatipn|Données d'entrée entreprises ‘
1512 Mise a jour des plans 08/09/2028 21/09/2028 10 jours 04 - Macrolot 1512|E Mise a jour des plan
[ 1513 | Bon pour synthése 08/09/2028  22/09/2028 10 jours MOE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1513|E Bon poyr synthése ‘
[ 1514 | Synthése technique et architecturale Verticalités 22/09/2028 06/10/2028 10 jours  Cellule de Synthése ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 151 ynthése technique et architecturale Vertic: ui%
[ 1515 Plans EXE 06/10/2028 20/10/2028 10 jours 04 - Macrolot 5 Plans EXE
1516 Début Travaux verticalités 20/10/2028 20/10/2028 0 jour 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1516 @ Début Travaux verticalités ‘
1517 ZONE R3 (AILE DAUPHINE) 24/02/2027  12/08/2027 120 jours ‘ ‘ ‘ ‘ 1517 r ZONE R3 (AILE DTUPHINE) ‘
[ 1518 | Synthése 24/02/2027 07/04/2027 30 jours  Cellule de Synthése 1518 Synthést
[ 1519 | Fin de curage 24/02/2027  24/02/2027 Ojour 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 1519 ¢ %in de curage ‘ ‘
[ 1520 | Mise a jour fonds de plans structures zones curées 25/02/2027 10/03/2027 10 jours 04 - Macrolot 1520 {7 Mise & jour|fonds de plans structures zones|curées
[ 1521 | Reprise de synthése technique zones curées 11/03/2027 07/04/2027 20 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 1521 ;[‘Re rise de synthe etecl'niquI zones curées ‘
[1522 | Synthése architecturale Espaces génériques 11/03/2027 07/04/2027 20 jours  Cellule de Synthése ‘ ‘ ‘ ‘ 15R2] % Synthése architecturale E d générique:
| |
1523 Plans EXE 08/04/2027 21/04/2027 10 jours TCE 523 [ Plans EXE
[ 1524 | Début des travaux de structure 29/04/2027 29/04/2027 0jour 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 1 24 ¢ Début des travaux de truclLre ‘
[ 1525 | Début des travaux lots techniques et second oeuvre 29/07/2027 29/07/2027 0jour 04 - Macrolot 1525 ¢ Début|des travaux Ipts techniques et second oeuyre
[ 1526 | Synthése Verticalités 07/04/2027 02/06/2027 40 jours  Cellule de Synthése ‘ ‘ ‘ ‘ ése Verticalité; F ‘
[ 1527 | Données d'entrée entreprises 07/04/2027 07/04/2027 0jour 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 1627 + Daonnées d'entrée entrenrise${ ‘
[ 1528 | Validation Données d'entrée entreprises 08/04/2027 21/04/2027 10 jours MOE 528 E Validation|Données d'entrée entreprises
[ 1529 | Mise a jour des plans 22/04/2027 05/05/2027 10 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 1 'ZL B Mise & jour des plans ‘
[ 1530 | Bon pour synthése 06/05/2027  19/05/2027 10jours MOE ‘ ‘ ‘ ‘ 510 Bon pour synthése ‘
[ 1531 | Synthése technique et architecturale Verticalités 20/05/2027 02/06/2027 10 jours  Cellule de Synthése 1531 f Synthése technique et architecturale Verticalité:
[ 1532 | Plans EXE 03/06/2027 16/06/2027 10 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ '532 B Plans EXE ‘
[ 1533 | Début Travaux verticalités 12/08/2027 12/08/2027 Ojour 04 - Macrolot 533 (@ |Début Travaux verticalités
| 1534 | ZONE R5 (BUREAU DES AVOCATS) 17/08/2029 28/09/2029 30 jours ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T 1534 W ZONE R5 (B UFLE AU DE|
[ 1535 | Synthése 17/08/2029 13/09/2029 20 jours  Cellule de Synthése ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1535 W Synthése ‘
[ 1536 | Fin de curage 17/08/2029 17/08/2029 0 jour 04 - Macrolot 536 @ Finde curage
[ 1537 | Mise a jour fonds de plans structures zones curées 17/08/2029 30/08/2029 10 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1537 § Mise a jour fond: ‘d plans
[ 1538 | Reprise de synthése technique zones curées 31/08/2029 13/09/2029 10 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1538 § Reprise de|synthése tech|
[ 1539 | Synthése architecturale Espaces génériques 31/08/2029 13/09/2029 10 jours ~ Cellule de Synthése 1539 & Synthése architecturale H
| 1540 | Plans EXE 14/09/2029 27/09/2029 10 jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1540 g Plans EXE ‘
[1541 | Début des travaux lots techniques et second oeuvre 28/09/2029 28/09/2029 0jour 04 - Macrolot 1541 ¢ Début des travaux Ipts
[ 1542 | ZONE R4 et R6 (B6) 12/11/2026  06/01/2028 300 jours ‘ ‘ ‘ ‘ 1542 * ZONE R4 et R6 (B6)
[ 1543 | Synthese 12/11/2026  30/12/2026  35jours  Cellule de Synthése ‘ ‘ ‘ ‘ 1543 mmm Syn .Lj‘ e ‘ ‘
| 1544 | Fin de curage 12/11/2026 12/11/2026 Ojour 04 - Macrolot 544 ¢ Finde curage
| 1545 | Mise a jour fonds de plans structures zones curées 12/11/2026 09/12/2026 20 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 1545 Mise a j%ur fonds de plans structures zor‘es curées ‘
[ 1546 | Reprise de synthése technique zones curées 10/12/2026 30/12/2026 15jours 04 - Macrolot 1546 E Reprise de synthése technique zones curées
[ 1547 | Synthése architecturale Espaces génériques 10/12/2026 30/12/2026 15 jours  Cellule de Synthése ‘ ‘ ‘ ‘ 1547 Synthése archi irale Espaces génériques ‘
[ 1548 | Plans EXE 31/12/2026 20/01/2027 15jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ 1548 B Plan% EXE ‘ ‘
[ 1549 | Début des travaux de structure 04/03/2027 04/03/2027 0jour 04 - Macrolot 1549 ¢ Début des travaux de structure
[ 1550 | Début des travaux lots techniques et second oeuvre 29/03/2027 29/03/2027 0jour 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 1550 4 Début des travaux lots techniqLese second oeuyre ‘
[ 1551 | Synthése Verticalités 30/12/2026  24/02/2027 40 jours  Cellule de Synthése ‘ ‘ ‘ ‘ 1551 | Synthése Verticalité: ‘ ‘
[ 1552 | Données d'entrée entreprises 30/12/2026 30/12/2026 0jour 04 - Macrolot 1552 & )onn[es dlentrée er
[ 1553 | Validation Données d'entrée entreprises 31/12/2026 13/01/2027 10 jours MOE ‘ ‘ ‘ ‘ 1553 B ’alid%tion Données d'entrée ennepris%s ‘
| 1554 | Mise a jour des plans 14/01/2027 27/01/2027 10 jours 04 - Macrolot 1554 [ Mise a jour des plans
| 1555 | Bon pour synthése 28/01/2027 10/02/2027 10 jours MOA ‘ ‘ ‘ ‘ 1555 [ B(l pour synthese ‘ ‘
| 1556 | Synthése technique et architecturale Verticalités 11/02/2027 24/02/2027 10 jours  Cellule de Synthése ‘ ‘ ‘ ‘ 1556/ & Stmhése technique et archhemurTle Vertical|té: ‘
[ 1557 | Plans EXE 25/02/2027 10/03/2027 10 jours 04 - Macrolot 1557 i Plans/EXE
[ 1558 | Début Travaux verticalités 06/01/2028 06/01/2028 0jour 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1558 ¢ Début Travaux verticalite ‘
| 1559 | SOUS soL 24/12/2026 29/03/2027 67 jours 1559 \SOL S SOL
| 1560 | Synthése 24/12/2026 10/02/2027 35 jours  Cellule de Synthése ‘ ‘ ‘ ‘ 1560 m 1ese ‘ ‘
[ 1561 | Fin de curage 24/12/2026 24/12/2026 0jour 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 1561 & Finde|curage ‘
[ 1562 | Mise a jour fonds de plans structures zones curées 24/12/2026 13/01/2027 15jours 04 - Macrolot 1562 ise a jour fonds de plans structures zones curées
[ 1563 | Reprise de synthése technique zones curées 14/01/2027 10/02/2027 20 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 1563 [ Reprise de synthése technique zones curées ‘
| 1564 | Synthése architecturale Espaces génériques 14/01/2027 10/02/2027 20 jours  Cellule de Synthése ‘ ‘ ‘ ‘ 156: yhthes cturale Espaces ngéric ues ‘
| 1565 | Plans EXE 11/02/2027 03/03/2027 15jours TCE 1565 Jlans EXE
[ 1566 | Début des travaux de structure 04/03/2027 04/03/2027 0jour 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 156 Fébu des travaux de structure ‘
[ 1567 | Début des travaux lots techniques et second oeuvre 29/03/2027 29/03/2027 0jour 04 - Macrolot 156 Début des travaux lots techniques et second oeuyre
Synthése architecturale et techni w— ‘ ‘ ‘ ‘ 568 Synthése architectyrale et technique Esp:
1569 Autres Espaces spécifiques 13/08/2027 16/03/2029 415 jours ‘ ‘ ‘ ‘ Autres Espaces spgcifique: ‘
[ 1570 | Synthése 13/08/2027  23/03/2028 160 jours  Cellule de Synthese Synthese
[1571 | Données d'entrée entreprises 13/08/2027 13/08/2027 0 jour TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 571 & |Données d'entrée entreprise: ‘
[1572 | Validation données d'entrée 13/08/2027 30/12/2027 100 jours MOE 1572| ‘alidation données d'entrée
[ 1573 | Mise & jour plans 10/09/2027 27/01/2028 100 jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 15 léjo r plans ‘
[ 1574 | Bon pour synthése 08/10/2027 24/02/2028 100 jours MOE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 5 ur synthese ‘
[ 1575 | Synthése technique et architecturale 05/11/2027 23/03/2028 100 jours  Cellule de Synthése hése technique et architecturale
[ 1576 | Plans EXE 03/12/2027 21/04/2028 100 jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ans EXE ‘
[1577 | Dates de début de travaux Espaces spécifiques 21/04/2028  16/03/2029  235jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 157 Dates de début de travaux Espaces spéci
[ 1578 | Antichambre de la Grand'chambre M117 21/04/2028 21/04/2028 Ojour TCE 1578 ¢ Antichambre de la Grand'chambre M117 ‘
[ 1579 | M83 26/10/2028 26/10/2028 Ojour TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1879 M8: ‘
[ 1580 | M71 / M64 26/10/2028 26/10/2028 0 jour TCE 1580 M71/M64
[ 1581 | M63 26/10/2028  26/10/2028 Ojour  TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1581 ¢ M6! ‘
Il Il Il Il Il Il Il
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PALAIS DE JUSTICE DE PARIS
MANAGEMENT Planning DCE

Planificateur : F. CHEVREAU
Date de mise a jour : 29/01/2025

N° [Nom Début Fin ‘ Durée  |Noms ressources [2025 [2026 [2027 [2028 2029 [2030
V2 Tri3, 2 Trid, 2 Tri1,2Tri2,2[Tri3, 2/ Tri4, 2 Tri1,2Tri2, 2 Tri3 2(Trid4,2 Tri1,2Tri2,2 Tri3, 2 Tri4,2 Tri1,2 Tri22Tri3 2 Tri42Tri1,2Tri22Tri32Tri4,2Tri1,2Tri2 2
JJlA S‘O\N DJ FImAlM[J]J]A s‘o N D‘J FIM AM J‘J\A S‘O\N\D J/F[m/A[m J‘J A s‘o N/D/J[FIMAIM[JIJ|A s‘o N/D J F|MIA[M J‘J\A slo/N[DlJ[F[MAM J‘

1582 Bibliotheque M52 26/10/2028 26/10/2028 0 jour TCE 1582 ¢ Bibliothéque M52

| 1583 | M116 16/03/2029 16/03/2029 Ojour TCE 583 ¢ M116

[ 1584 | Atrium de I'antichambre des criées M107 16/03/2029 16/03/2029 0 jour TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 584 |@ Atrium de I'antichambre des cri%e

[ 1585 | Atrium de I'antichambre des criées P23 19/01/2029 19/01/2029 0 jour TCE 1585 |@| Atrium de I'antichambre des criges P23

| 1586 | Vestibule de la cour impériale P6 16/03/2029 16/03/2029 Ojour  TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 586 |@ Vestibule de la cour impérjale R6

| 1587 | Vestibule de la cour impériale P5 19/01/2029 19/01/2029 Ojour TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1587 | @| Veestibule de la cour impériale P5 ‘

| 1588 | Hall de la galerie Dauphine 31/08/2028 31/08/2028 Ojour TCE 1588 ¢ Hall de la galerie Dauphine

[ 1589 | Salles d'audiences 05/11/2026 16/03/2029 616 jours ‘ ‘ ‘ ‘ 589 Salles d'audiences ‘

[ 1590 | Témoin SA 05/11/2026 06/05/2027 130 jours TCE 590 Témoin SA

[ 1591 | Données d'entrée Entreprise Témoin technique SA 05/11/2026 05/11/2026 Ojour TCE ‘ ‘ ‘ ‘ 1691 @ Donnges d'entrée Entreprise Témoin technique $A ‘

[ 1592 | Etudes Témoin technique SA 05/11/2026 31/12/2026 40 jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ 592 Ejtu e{ Témoin technique SA ‘ ‘

[ 1593 | Commande matériel 31/12/2026 25/02/2027 40 jours TCE 1593 EzE| Commande matériel

[ 1594 | Réalisation témoin technique SA 25/02/2027 08/04/2027 30jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ 1594 Q Réalisatipn|témoin technique LA ‘

[ 1595 | Validation Témoin technique SA 08/04/2027  06/05/2027 20jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ saslm ) Témoin techniqué SA ‘

| 1596 | Synthése 06/05/2027  12/01/2028 180 jours  Cellule de Synthése 596 Synthese

[ 1597 | Mise a jour Données d'entrée entreprises 06/05/2027 02/06/2027 20 jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ 5%7 Donnée: d'en}lrée entreprise: ‘

| 1598 | Validation données d'entrée 03/06/2027 20/10/2027 100 jours MOE 59 Validation données d'entrée

[ 1599 | Mise & jour plans 01/07/2027 17/11/2027 100 jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ] 1599 Mise & jour plans ‘

[ 1600 | Bon pour synthése 29/07/2027 15/12/2027 100 jours MOE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1600 Bon pour synthése, ‘

[ 1601 | Synthése technique et architecturale 26/08/2027 12/01/2028 100 jours  Cellule de Synthese 160 Synthése technique et architegturale

| 1602 | Plans EXE 23/09/2027 09/02/2028 100 jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1602 Plans EXE ‘

| 1603 | Dates de début de travaux Salles d'audiences 21/10/2027 16/03/2029 366 jours TCE 1 Dates de début de travaux Salles d'a

| 1604 | SA M26 21/10/2027 21/10/2027 Ojour TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 16 T

| 1605 | SA 1eére Chambre M101 21/04/2028 21/04/2028 Ojour TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

| 1606 | SA Salle des criées M105 16/03/2029 16/03/2029 Ojour TCE 606 | SA Salle des criées M105

| 1607 | SA Vestibule 1 M58 26/10/2028 26/10/2028 Ojour TCE ‘ ‘ ‘ ‘ SA Vestibule 1 M58 ‘

[ 1608 | SA Salle des référés M72 26/10/2028  26/10/2028 Ojour TCE ‘ ‘ ‘ ‘ SA Salle|des référés M72 ‘

[ 1609 | SA Vestibule 2 M44 26/10/2028 26/10/2028 Ojour TCE SA Vestibule 2 M44

[1610 | SA 5éme chambre L2 26/10/2028 26/10/2028 Ojour TCE ‘ ‘ ‘ ‘ SA béme chambre L2 ‘
1611 SA 3éme chambre L30 03/08/2028 03/08/2028 Ojour TCE me chambre L30

[1612] SA 2éme chambre L46 03/08/2028 03/08/2028 Ojour TCE ‘ ‘ ‘ ‘ me chambre L46 ‘

[ 1613 SA 4éme chambre L20 03/08/2028 03/08/2028 Ojour TCE ‘ ‘ ‘ ‘ me chambre L20 ‘

[1614 | Salle de réunions 11/02/2027 26/10/2028 445 jours 1614/ Salle de réunions
1615 Synthese 11/02/2027 20/10/2027 180 jours  Cellule de Synthese ‘ ‘ ‘ ‘ 1615 Synthes ‘

[1616 | Données d'entrée entreprises 11/02/2027 10/03/2027 20 jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ 1616 Données d'entrée entrepri ‘

[1617 | Validation données d'entrée 11/03/2027 28/07/2027 100 jours MOA 1617 Validatjon données l’entr e

[ 1618 | Mise a jour plans 08/04/2027 25/08/2027 100 jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ 6 Mise a jour plans ‘

[1619 | Bon pour synthése 06/05/2027 22/09/2027 100 jours MOE 619 Bon pour synthése

[ 1620 | Synthése technique et architecturale 03/06/2027 20/10/2027 100 jours  Cellule de Synthése ‘ ‘ ‘ ‘ 620 Synthése tecﬁnique et | ‘

[1621 | Plans EXE 01/07/2027  17A41/2027 100 jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ Plang ‘

[ 1622 | Dates de début de travaux Salle de réunions 29/07/2027 26/10/2028 325 jours TCE Dates de début de travaux Salle de réunions

[ 1623 R M63 26/10/2028 26/10/2028 0 jour TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1623 ¢ RM63 ‘

[ 1624 | R Salle du conseil M100 21/04/2028 21/04/2028 Ojour TCE 1624 ¢ R Salle du conseil M100

[1625 | R Salle de Sariac M7 29/07/2027 29/07/2027 0 jour TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1625 @ R Salle de Sariac NL ‘

[ 1626 | R Tour Cesar M13 21/04/2028 21/04/2028 Ojour TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1626/ ¢ R Toun Cesar M13 ‘

[ 1627 | R Tour Cesar M20 21/04/2028 21/04/2028 Ojour TCE 1627 & R Tour Cesar M20

[ 1628 | R Salle de la reine blanche L1 17/02/2028 17/02/2028 0 jour TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1628 | @ R Salle de I3 reine blanche L1 ‘
1630 Synthése 02/12/2026 10/08/2027 180 jours Cellule de Synthese 1630 FEE Synthe

[1631 | Données d'entrée entreprises 02/12/2026 29/12/2026 20 jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ 1631 Donné%s d'entrée entrepr|se: ‘

[ 1632 | Validation données d'entrée 30/12/2026 18/05/2027 100 jours MOE 1632 Validation données d'entrée

| 1633 | Mise & jour plans 27/01/2027  15/06/2027 100 jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ 1633 Mise & jour plans ‘

(1634 | Bon pour synthése 24/02/2027  13/07/2027 100 jours MOE ‘ ‘ ‘ ‘ 1634 Boh pour synthése ‘

[ 1635 | Synthése technique et architecturale 24/03/2027 10/08/2027 100 jours  Cellule de Synthése 163! Synthese technique et architecturale

[ 1636 | Plans EXE 21/04/2027 08/09/2027 100 jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ 1 3+ Plans EXE ‘ ‘

| 1637 | Dates de début de travaux Espaces Monumentaux 08/09/2027 24/12/2027 77 jours TCE 1687 Dates de début de travaux Espdc lonumentaux

[ 1638 | Galerie Dauphine 25/11/2027 25/11/2027 Ojour TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1638 ¢ Galerie Dauphine ‘

[1639 | Galerie des prisonniers 25/11/2027 25/11/2027 0 jour TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1639 @ Galerie des prisonnier ‘

[ 1640 | Atrium Belleyme 24/12/2027 24/12/2027 Ojour TCE 1640 @ Atrium Belleyme

[1641 | Salle des pas perdus 08/09/2027 08/09/2027 Ojour TCE ‘ ‘ ‘ @ Salle des pas perdus ‘
1642 IEE LN ‘ ‘ 164j Etudes de Clos co) vr‘t
1643 Etudes Charpente couverture 15/07/2025 09/02/2027 410 jours 05 - Charpente - Couverture - Ro 164 Etudes Charpente couverture

[ 1644 | Etats sanitaires / Plans de répérage 15/07/2025 04/05/2026 210 jours 05 - Charpente - Couverture - Ro ‘ ‘ 1644‘ tats sarjitaires / Plans de r%pérage ‘

[ 1645 | Echantillons / Fiches techngiues 09/09/2025 29/06/2026 210 jours 05 - Charpente - Couverture - Ro 1645 | antillons / Fiches techngjues

[ 1646 | Validation 04/11/2025 ~ 24/08/2026 210 jours MOE ‘ ‘ ‘ ‘

[ 1647 | Plan d’exécution / Détail 30/12/2025 19/10/2026 210 jours 05 - Charpente - Couverture - Ro ‘ ‘ ‘ écution / Détai ‘ ‘

| 1648 | Validation 24/02/2026 14/12/2026 210 jours MOE Validation

[ 1649 | Prototypes 24/03/2026 11/01/2027 210 jours 05 - Charpente - Couverture - Ro ‘ ‘ ‘ “if pe: ‘ ‘

[ 1650 | Commandes 21/04/2026 09/02/2027 210 jours 05 - Charpente - Couverture - Ro Commandes

[ 1651 | Etudes Menuiseries extérieures 18/08/2025 01/02/2027 380 jours 07 - Magonnerie - Pierre de Taille ‘ ‘ 1(151 ) EtuJ:es lenuiseries extérieure: ‘ ‘

| 1652 | Echantillons / Fiches technqiues 18/08/2025 27/10/2025 50 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures ‘ ‘ 1%52 Echanti uunJ/ Fiches techngiues ‘ ‘ ‘

| 1653 | Validation 27/10/2025 22/12/2025 40 jours MOE alidation

| 1654 | Plan d'exécution / Détail 22/12/2025 16/03/2026 60 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures| ‘ ‘ ‘ 165¢ lan d’exécution / Détail ‘ ‘ ‘

[ 1655 | Validation 16/03/2026  11/05/2026 40jours MOE ‘ ‘ ‘ 1 alidation ‘ ‘ ‘

[ 1656 | Prototypes 11/05/2026 03/08/2026 60 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures| rototypes

| 1657 | Validation 03/08/2026 23/11/2026 80 jours MOE ‘ ‘ ‘ ‘ 657 Validati n} ‘ ‘

| 1658 | Commandes 23/11/2026 01/02/2027 50 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures| 1658 Gommande:

| 1659 | Etudes Fagades Pierre 15/07/2025 09/02/2027 410 jours 07 - Magonnerie - Pierre de Taille ‘ En.ldes Pierre ‘ ‘
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PALAIS DE JUSTICE DE PARIS

MANAGEMENT Planning DCE
Planificateur : F. CHEVREAU
Date de mise a jour : 29/01/2025

N° [Nom Début Fin ‘ Durée  |Noms ressources [2025 [2026 [2027 [2028 2029 [2030

,2 Tri3, 2 Tri4,2Tri1,2 Tri3, 2/ Trid4, 2 Tri1,2Tri2 2/ Tri3, 2/ Trid4 2 Tri1,2Tri2 2 Tri3 2 Tri4,2 Tri1,2Tri22Tr3 2 Tri42(Tri1,2Tri22Tri3 2Tri4,2Tril,2Tri22

JJlA S‘O\N DlJFlm J\AfS‘O\N\D JFImAIM[J1g]A S‘O\N\D JIF[mA[m J‘J A s‘o N[DIJ[FM/A[M J‘J A s‘o N[D JF|MIA[M J‘J\Ars ON/D/J|F[MA|M J‘
1660 Etats sanitaires / Plans de répérage 15/07/2025 04/05/2026 210 jours 07 - Magonnerie - Pierre de Taille Etats sanitaires / Plans de répérage
[ 1661 | Echantillons / Fiches techngiues 09/09/2025 29/06/2026 210 jours 07 - Magonnerie - Pierre de Taille 1661 Echantillons / Fiches techngjues
| 1662 | Validation 04/11/2025 24/08/2026 210 jours MOE ‘ ‘ ‘ 662 ‘ ‘ ‘
[ 1663 | Plan d’exécution / Détail / Calepins 30/12/2025 19/10/2026 210 jours 07 - Magonnerie - Pierre de Taille 1 "exécution / Détai| / Calepins
| 1664 | Validation 24/02/2026  14/12/2026 210 jours MOE ‘ ‘ ‘ idation ‘ ‘
| 1665 | Essais de nettoyages / traitement 24/03/2026 11/01/2027 210 jours 07 - Magonnerie - Pierre de Taille ‘ ‘ ‘ 1 aitemer ‘
| 1666 | Commandes 21/04/2026  09/02/2027 210 jours 07 - Magonnerie - Pierre de Taille 166!
[ 1667 | Début travaux clos couvert 22/06/2026 20/07/2029 804 jours TCE ‘ ‘ ‘ Début travaux clos 04@ ert
[ 1668 | Pinacles du Grand Comble 22/06/2026 22/06/2026 0 jour TCE 1668| ¢ Pinacles du Grand Comble
[ 1669 | Couverture Tours 18/09/2026 18/09/2026 Ojour TCE ‘ ‘ ‘ 1669 |4 Couverture FOI:s ‘ ‘
[ 1670 | Clos-Couvert Galerie Dauphine 09/02/2027 09/02/2027 Ojour TCE ‘ ‘ ‘ ‘ 1670 & CI%S-C uvert Galerie| Dauphine ‘ ‘
[ 1671 Clos-couvert B6 + surélévation B6 (K1) 17/02/2027 17/02/2027 0 jour TCE 1671 | @ Clos-couvert B6 + élévation (K1)
[1672 | Clos Couvert B5 Nord Ouest (Grand'Chambre) 09/03/2027 09/03/2027 Ojour TCE ‘ ‘ ‘ ‘ 1672 # Clos CouvertB5 Nord Ouest (G‘]and' hambre) ‘
[1673 Clos-couvert B5 Nord Est (Atrium B.) 01/02/2027  01/02/2027 Ojour TCE ‘ ‘ ‘ ‘ 1673 ¢ DIT-CO vert B5|Nord|Est (Atrjum T) ‘
| 1674 | Clos-couvert B5-Sud (SPP + Aile Sud Labo) 14/04/2028 14/04/2028 Ojour TCE 674 '@ Clos-cauvert B5-Sud| (SPP + Aile Sud Labo)
[ 1675 | Clos-couvert Bureaux des avocats 20/07/2029 20/07/2029 Ojour TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1675 ¢ Clos-couvert Bure a%x les ave
1676 IE s W Etudes| second|oeuvre
1677 Espaces Génériques / Supports Teritaires / Sanitaires - ‘ ‘ ‘ paces Génériques / Supports TeritLires Sanitaires ‘
1678 Plans de principe / Plans de repérage 25/12/2025 19/03/2026 60 jours TCE ‘ ‘ ‘ de principe / Plans di -,-‘-S-—---
- |
1679 Validation Plans de principe / Plans de repérage 19/03/2026 14/05/2026 40 jours  MOE 16 alidation Plans de principe / Plans de repérage
[ 1680 | Fiches techniques 14/05/2026 09/07/2026 40 jours TCE ‘ ‘ ‘ es techniques ‘ ‘
| 1681 | Echantillons 14/05/2026 09/07/2026 40 jours TCE 1antillons
[ 1682 | Validation Echantillons 09/07/2026 03/09/2026 40 jours MOE ‘ ‘ ‘ Validation Echan\illons ‘ ‘
| 1683 | Carnets de détails / Plan d'exécution 03/09/2026 28/10/2026 40 jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ Carnets de +é1ail / Plan d'exécution ‘ ‘
| 1684 | Début synthése achitecturale 28/10/2026 28/10/2026 Ojour  Cellule de Synthése 1684 @ Début|synthese achitecturale
| 1685 | Prototypes 29/10/2026 20/01/2027 60 jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ 1685 Pr totype: ‘ ‘
1686 Espaces Spécifiques --_ ‘ ‘ ‘ 686 paces Spécifiq ‘ ‘
1687 Plans de principe / Plans de repérage 01/01/2026 26/03/2026 60 jours TCE 687 s de principe / Plans de repérag
[ 1688 | Validation Plans de principe / Plans de repérage 26/03/2026 21/05/2026 40 jours MOE ‘ ‘ ‘ 1688 Validation Plans de py inci%e / Plans de repérage ‘ ‘
[ 1689 | Fiches techniques 21/05/2026 16/07/2026 40 jours TCE Fiches techniques
[ 1690 | Echantillons 21/05/2026 16/07/2026 40 jours TCE ‘ ‘ ‘ Echantillons ‘ ‘ ‘
[ 1691 | Validation Echantillons 16/07/2026 10/09/2026 40 jours MOE ‘ ‘ ‘ Validation Echantillon: ‘ ‘
[1692 | Carnets de détails / Plan d'exécution 10/09/2026 05/11/2026 40 jours TCE 1692 gz Carnets de détails / Plan|d'exécution
[ 1693 | Début synthése achitecturale 05/11/2026 05/11/2026 Ojour  Cellule de Synthése ‘ ‘ ‘ ‘ 1693 @ Début synthése|achif irale ‘ ‘
[ 1694 | Prototypes 05/11/2026 27/01/2027 60 jours TCE ‘ ‘ ‘ 694 ‘ ‘
1695 Espaces Monumentaux -_ 1695 Espaces Mohumentaux
1696 Plans de principe / Plans de repérage 28/01/2026 22/04/2026 60 jours TCE ‘ ‘ ‘ 1696 s ans de principe / Plans de (epér"ge ‘ ‘
[ 1697 | Validation Plans de principe / Plans de repérage 22/04/2026 17/06/2026 40 jours MOE 1697 g3 Validation Plans de principe /|Plans de repérage
[ 1698 | Fiches techniques 17/06/2026 12/08/2026 40 jours TCE ‘ ‘ ‘ 1698 iches techniqui s( ‘ ‘
[ 1699 | Echantillons 17/06/2026  12/08/2026  40jours TCE ‘ ‘ ‘ 1699 Echantillons ‘ ‘
[ 1700 | Validation Echantillons 12/08/2026 07/10/2026 40 jours  MOE 1700 gz Validation E
[1701 | Carnets de détails / Plan d'exécution 07/10/2026 02/12/2026 40 jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ 1701 =23 Carnels 49 détails / |Plan d'exécutior ‘ ‘
[1702 | Début synthése achitecturale 02/12/2026 02/12/2026 Ojour  Cellule de Synthése 1702 4 Début synthése achitecturale
[1703 | Prototypes 02/12/2026 23/02/2027 60 jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ 1703 T pes ‘ ‘
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