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N° Nom Début Fin Durée Noms ressources

1348 Planning Etudes APIJ B5 10/07/2025 28/09/2029 1101 jours

1349 Préparation 10/07/2025 09/10/2025 66 jours TCE

1350 Liste prévisionnelles entreprises de documents d'exécution 10/07/2025 03/09/2025 40 jours TCE

1351 Lancement de la synthèse technique et architecturale 07/08/2025 03/09/2025 20 jours TCE

1352 Revues de projet MOE / Entreprises 07/08/2025 03/09/2025 20 jours TCE

1353 Mise en place opérationnelle GED 10/07/2025 06/08/2025 20 jours MOA

1354 Planning EXE 10/07/2025 07/08/2026 281 jours

1355 Planning Détaillé Entreprise Echaffaudage / Parapluies 10/07/2025 30/07/2025 15 jours 02 - Installations de chantier

1356 Validation Planning détaillé installation de chantier 31/07/2025 13/08/2025 10 jours MOE

1357 Début installations 14/08/2025 14/08/2025 0 jour 02 - Installations de chantier

1358 Planning Détaillé Entreprise Démolition / Curage / Structure 10/07/2025 06/08/2025 20 jours 04 - Macrolot

1359 Validation Planning 07/08/2025 03/09/2025 20 jours MOE

1360 Notification Planning Détaillés Premiers Travaux 03/09/2025 03/09/2025 0 jour MOE

1361 Début Gros oeuvre 11/09/2025 11/09/2025 0 jour 04 - Macrolot

1362 Début Echaffadage 07/08/2026 07/08/2026 0 jour 02 - Installations de chantier

1363 Enquête planning travaux TCE / Lots techniques / Patrimoniaux 10/07/2025 01/10/2025 60 jours TCE

1364 Compilation et finalisation du planning détaillé TCE 02/10/2025 24/12/2025 60 jours OPC

1365 Notification du planning détaillé TCE 24/12/2025 24/12/2025 0 jour MOE

1366 Etudes installations de chantier 10/07/2025 10/07/2026 261 jours

1367 Production livret d'acceuil 10/07/2025 06/08/2025 20 jours 02 - Installations de chantier

1368 Plan d'installation de chantier 10/07/2025 30/07/2025 15 jours 02 - Installations de chantier

1369 Validation PIC 31/07/2025 13/08/2025 10 jours MOE

1370 Début installations 14/08/2025 14/08/2025 0 jour 02 - Installations de chantier

1371 Etudes Base vie 10/07/2025 06/08/2025 20 jours 02 - Installations de chantier

1372 Validation Etudes Base vie 07/08/2025 03/09/2025 20 jours MOE

1373 Commande 04/09/2025 15/10/2025 30 jours 02 - Installations de chantier

1374 Début travaux fondations base vie 29/05/2026 29/05/2026 0 jour 02 - Installations de chantier

1375 Début portique 26/06/2026 26/06/2026 0 jour 02 - Installations de chantier

1376 Début pose modulaires 10/07/2026 10/07/2026 0 jour 02 - Installations de chantier

1377 Préparation Synthèse 10/07/2025 01/10/2025 60 jours Cellule de Synthèse

1378 Synthèse Techniques distribution générale par Niveau 01/10/2025 22/04/2027 405 jours

1379 Synthèse Niveau SS2 - SS1 01/10/2025 28/01/2026 85 jours Cellule de Synthèse

1380 Donnée d'entree entreprises SS2-SS1 01/10/2025 01/10/2025 0 jour 04 - Macrolot

1381 Vaildation Données d'entrée SS2-SS1 02/10/2025 29/10/2025 20 jours MOE

1382 Mise à jour données d'entrée SS2-SS1 30/10/2025 12/11/2025 10 jours 04 - Macrolot

1383 Bon pour synthèse SS2-SS1 13/11/2025 26/11/2025 10 jours MOE

1384 Synthèse technique SS2-SS1 27/11/2025 28/01/2026 45 jours Cellule de Synthèse

1385 Plans EXE SS2 - SS1 29/01/2026 25/03/2026 40 jours 04 - Macrolot

1386 Synthèse Niveau N00-EN0 04/12/2025 01/04/2026 85 jours Cellule de Synthèse

1387 Donnée d'entree entreprises N00-EN0 04/12/2025 04/12/2025 0 jour 04 - Macrolot

1388 Vaildation Données d'entrée N00-EN0 04/12/2025 01/01/2026 20 jours MOE

1389 Mise à jour données d'entrée N00-EN0 01/01/2026 15/01/2026 10 jours 04 - Macrolot

1390 Bon pour synthèse N00-EN0 15/01/2026 29/01/2026 10 jours MOE

1391 Synthèse technique N00-EN0 29/01/2026 01/04/2026 45 jours Cellule de Synthèse

1392 Plans EXE N00-EN0 02/04/2026 27/05/2026 40 jours 04 - Macrolot

1393 Synthèse ZONE B1 (ATRIUM DE BELLEYME) et ZONE R3 (AILE DAUPHINE) 05/02/2026 03/06/2026 85 jours Cellule de Synthèse

1394 Donnée d'entree entreprises Zones B1 et R3 05/02/2026 05/02/2026 0 jour 04 - Macrolot

1395 Vaildation Données d'entrée Zones B1 et R3 05/02/2026 05/03/2026 20 jours MOE

1396 Mise à jour données d'entrée Zones B1 et R3 05/03/2026 19/03/2026 10 jours 04 - Macrolot

1397 Bon pour synthèse Zones B1 et R3 19/03/2026 02/04/2026 10 jours MOE

1398 Synthèse technique Zones B1 et R3 02/04/2026 03/06/2026 45 jours Cellule de Synthèse

1399 Plans EXE Zones B1 et R3 04/06/2026 29/07/2026 40 jours 04 - Macrolot

1400 Synthèse ZONE R4 et R6 (B6) 09/04/2026 05/08/2026 85 jours Cellule de Synthèse

1401 Donnée d'entree entreprises R4 et R6 09/04/2026 09/04/2026 0 jour 04 - Macrolot

1402 Vaildation Données d'entrée R4 et R6 09/04/2026 07/05/2026 20 jours MOE

1403 Mise à jour données d'entrée R4 et R6 07/05/2026 21/05/2026 10 jours 04 - Macrolot

1404 Bon pour synthèse R4 et R6 21/05/2026 04/06/2026 10 jours MOE

1405 Synthèse technique R4 et R6 04/06/2026 05/08/2026 45 jours Cellule de Synthèse

1406 Plans EXE R4 et R6 06/08/2026 30/09/2026 40 jours 04 - Macrolot

1407 Synthèse ZONE B2 (GRAND'CHAMBRE - 2 TOURS) et ZONE R2 (AILE LABO) 11/06/2026 07/10/2026 85 jours Cellule de Synthèse

1408 Donnée d'entree entreprises B2 et R2 11/06/2026 11/06/2026 0 jour 04 - Macrolot

1409 Vaildation Données d'entrée B2 et R2 11/06/2026 09/07/2026 20 jours MOE

1410 Mise à jour données d'entrée B2 et R2 09/07/2026 23/07/2026 10 jours 04 - Macrolot

1411 Bon pour synthèse B2 et R2 23/07/2026 06/08/2026 10 jours MOE

1412 Synthèse technique B2 et R2 06/08/2026 07/10/2026 45 jours Cellule de Synthèse

1413 Plans EXE B2 et R2 08/10/2026 02/12/2026 40 jours 04 - Macrolot

1414 Synthèse ZONE R1 (SALLE DES PAS PERDUS) et ZONE R5 (BUREAU DES AVOCATS)13/08/2026 09/12/2026 85 jours Cellule de Synthèse

1415 Donnée d'entree entreprises Zones R1 et R5 13/08/2026 13/08/2026 0 jour 04 - Macrolot

1416 Vaildation Données d'entrée  Zones R1 et R5 13/08/2026 10/09/2026 20 jours MOE

1417 Mise à jour données d'entrée  Zones R1 et R5 10/09/2026 24/09/2026 10 jours 04 - Macrolot

1418 Bon pour synthèse  Zones R1 et R5 24/09/2026 08/10/2026 10 jours MOE

1419 Synthèse technique  Zones R1 et R5 08/10/2026 09/12/2026 45 jours Cellule de Synthèse

1420 Plans EXE  Zones R1 et R5 10/12/2026 03/02/2027 40 jours 04 - Macrolot

1421 Commande Premières zones structure 11/03/2027 22/04/2027 30 jours 04 - Macrolot

1422 Début des travaux structure 22/04/2027 22/04/2027 0 jour 04 - Macrolot

1423 Locaux techniques 12/02/2026 22/04/2027 310 jours

1424 Synthèse Local technique cour de la conciergerie 12/02/2026 21/05/2026 70 jours Cellule de Synthèse

1425 Données d'entrée : Maquetage 12/02/2026 12/02/2026 0 jour

1348 Planning Etudes APIJ B5

1349 Préparation

1350 Liste prévisionnelles entreprises de documents d'exécution

1351 Lancement de la synthèse technique et architecturale

1352 Revues de projet MOE / Entreprises

1353 Mise en place opérationnelle GED

1354 Planning EXE

1355 Planning Détaillé Entreprise Echaffaudage / Parapluies

1356 Validation Planning détaillé installation de chantier

1357 Début installations

1358 Planning Détaillé Entreprise Démolition / Curage / Structure

1359 Validation Planning

1360 Notification Planning Détaillés Premiers Travaux

1361 Début Gros oeuvre

1362 Début Echaffadage

1363 Enquête planning travaux TCE / Lots techniques / Patrimoniaux

1364 Compilation et finalisation du planning détaillé TCE

1365 Notification du planning détaillé TCE

1366 Etudes installations de chantier

1367 Production livret d'acceuil

1368 Plan d'installation de chantier

1369 Validation PIC

1370 Début installations

1371 Etudes Base vie

1372 Validation Etudes Base vie

1373 Commande

1374 Début travaux fondations base vie

1375 Début portique

1376 Début pose modulaires

1377 Préparation Synthèse

1378 Synthèse Techniques distribution générale par Niveau

1379 Synthèse Niveau SS2 - SS1

1380 Donnée d'entree entreprises SS2-SS1

1381 Vaildation Données d'entrée SS2-SS1

1382 Mise à jour données d'entrée SS2-SS1

1383 Bon pour synthèse SS2-SS1

1384 Synthèse technique SS2-SS1

1385 Plans EXE SS2 - SS1

1386 Synthèse Niveau N00-EN0

1387 Donnée d'entree entreprises N00-EN0

1388 Vaildation Données d'entrée N00-EN0

1389 Mise à jour données d'entrée N00-EN0

1390 Bon pour synthèse N00-EN0

1391 Synthèse technique N00-EN0

1392 Plans EXE N00-EN0

1393 Synthèse ZONE B1 (ATRIUM DE BELLEYME) et ZONE R3 (AILE DAUPHINE)

1394 Donnée d'entree entreprises Zones B1 et R3

1395 Vaildation Données d'entrée Zones B1 et R3

1396 Mise à jour données d'entrée Zones B1 et R3

1397 Bon pour synthèse Zones B1 et R3

1398 Synthèse technique Zones B1 et R3

1399 Plans EXE Zones B1 et R3

1400 Synthèse ZONE R4 et R6 (B6)

1401 Donnée d'entree entreprises R4 et R6

1402 Vaildation Données d'entrée R4 et R6

1403 Mise à jour données d'entrée R4 et R6

1404 Bon pour synthèse R4 et R6

1405 Synthèse technique R4 et R6

1406 Plans EXE R4 et R6

1407 Synthèse ZONE B2 (GRAND'CHAMBRE - 2 TOURS) et ZONE R2 (AILE LABO)

1408 Donnée d'entree entreprises B2 et R2

1409 Vaildation Données d'entrée B2 et R2

1410 Mise à jour données d'entrée B2 et R2

1411 Bon pour synthèse B2 et R2

1412 Synthèse technique B2 et R2

1413 Plans EXE B2 et R2

1414 Synthèse ZONE R1 (SALLE DES PAS PERDUS) et ZONE R5 (BUREAU DES AVOCATS)

1415 Donnée d'entree entreprises Zones R1 et R5

1416 Vaildation Données d'entrée  Zones R1 et R5

1417 Mise à jour données d'entrée  Zones R1 et R5

1418 Bon pour synthèse  Zones R1 et R5

1419 Synthèse technique  Zones R1 et R5

1420 Plans EXE  Zones R1 et R5

1421 Commande Premières zones structure

1422 Début des travaux structure

1423 Locaux techniques

1424 Synthèse Local technique cour de la conciergerie

1425 Données d'entrée : Maquetage
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N° Nom Début Fin Durée Noms ressources

1426 Validation Données d'entrée 12/02/2026 12/03/2026 20 jours

1427 Mise à jour donnée d'entrée 12/03/2026 26/03/2026 10 jours

1428 Synthèse locaux techniques 26/03/2026 21/05/2026 40 jours

1429 Plan EXE 21/05/2026 17/06/2026 20 jours 04 - Macrolot

1430 Début Gros oeuvre local technique cour de la conciergerie 17/06/2026 17/06/2026 0 jour 04 - Macrolot

1431 Synthèse Autres locaux techniques 16/07/2026 24/02/2027 160 jours Cellule de Synthèse

1432 Données d'entrée : Maquetage 16/07/2026 16/07/2026 0 jour

1433 Validation Données d'entrée 16/07/2026 04/11/2026 80 jours

1434 Mise à jour donnée d'entrée 10/09/2026 30/12/2026 80 jours

1435 Synthèse locaux techniques 05/11/2026 24/02/2027 80 jours

1436 Plan EXE 31/12/2026 22/04/2027 80 jours 04 - Macrolot

1437 Commande Premières zones structure 11/03/2027 22/04/2027 30 jours 04 - Macrolot

1438 Début des travaux structure 22/04/2027 22/04/2027 0 jour 04 - Macrolot

1439 Synthèse architecturale et technique Espaces Génériques / Supports Teritaires / Sanitaires28/10/2026 28/09/2029 761 jours

1440 ZONE B1 (ATRIUM DE BELLEYME) 28/10/2026 28/06/2029 695 jours

1441 Synthèse 28/10/2026 03/02/2027 70 jours Cellule de Synthèse

1442 Fin de curage 28/10/2026 28/10/2026 0 jour 04 - Macrolot

1443 Mise à jour fonds de plans structures zones curées 29/10/2026 25/11/2026 20 jours 04 - Macrolot

1444 Reprise de synthèse technique  zones curées 10/12/2026 06/01/2027 20 jours 04 - Macrolot

1445 Synthèse architecturale Espaces génériques 10/12/2026 03/02/2027 40 jours Cellule de Synthèse

1446 Plans EXE 04/02/2027 03/03/2027 20 jours TCE

1447 Début des travaux de structure 22/04/2027 22/04/2027 0 jour 04 - Macrolot

1448 Début des travaux lots techniques et second oeuvre 26/11/2027 26/11/2027 0 jour 04 - Macrolot

1449 Synthèse Verticalités 03/02/2027 28/04/2027 60 jours Cellule de Synthèse

1450 Données d'entrée entreprises 03/02/2027 03/02/2027 0 jour TCE

1451 Validation Données d'entrée entreprises 04/02/2027 17/02/2027 10 jours MOE

1452 Mise à jour des plans 18/02/2027 03/03/2027 10 jours TCE

1453 Bon pour synthèse 04/03/2027 17/03/2027 10 jours MOE

1454 Synthèse technique et architecturale Verticalités 18/03/2027 28/04/2027 30 jours Cellule de Synthèse

1455 Plans EXE 29/04/2027 26/05/2027 20 jours TCE

1456 Dates de début de travaux Verticalités 21/09/2028 28/06/2029 200 jours TCE

1457 N7-verti (du 3 au 5) Existant 14/12/2028 14/12/2028 0 jour 04 - Macrolot

1458 L3-verti (du 4 au 5) Existant 21/09/2028 21/09/2028 0 jour 04 - Macrolot

1459 AL-verti (du 1 au 3) Existant 21/09/2028 21/09/2028 0 jour 04 - Macrolot

1460 N6-verti (du 3 au 5) Existant 19/10/2028 19/10/2028 0 jour 04 - Macrolot

1461 M-verti (du 0 au 2) Créé 08/02/2029 08/02/2029 0 jour 04 - Macrolot

1462 M10-verti (du SS1 au 1) Créé 08/02/2029 08/02/2029 0 jour 04 - Macrolot

1463 O-verti (du 2 au 4) Créé 01/03/2029 01/03/2029 0 jour 04 - Macrolot

1464 L-verti (du 1 au 4) Créé 28/06/2029 28/06/2029 0 jour 04 - Macrolot

1465 Mbis-verti (du SS2 au 0) Créé 28/06/2029 28/06/2029 0 jour 04 - Macrolot

1466 ZONE B2 (GRAND'CHAMBRE - 2 TOURS) 16/06/2027 19/05/2028 241 jours

1467 Synthèse 16/06/2027 14/07/2027 20 jours Cellule de Synthèse

1468 Fin de curage 16/06/2027 16/06/2027 0 jour 04 - Macrolot

1469 Mise à jour fonds de plans structures zones curées 17/06/2027 30/06/2027 10 jours 04 - Macrolot

1470 Reprise de synthèse technique  zones curées 01/07/2027 14/07/2027 10 jours 04 - Macrolot

1471 Synthèse architecturale Espaces génériques 01/07/2027 14/07/2027 10 jours Cellule de Synthèse

1472 Plans EXE 15/07/2027 28/07/2027 10 jours TCE

1473 Début des travaux de structure 29/07/2027 29/07/2027 0 jour 04 - Macrolot

1474 Début des travaux lots techniques et second oeuvre 04/02/2028 04/02/2028 0 jour 04 - Macrolot

1475 Synthèse Verticalités 14/07/2027 08/09/2027 40 jours Cellule de Synthèse

1476 Données d'entrée entreprises 14/07/2027 14/07/2027 0 jour TCE

1477 Validation Données d'entrée entreprises 15/07/2027 28/07/2027 10 jours MOE

1478 Mise à jour des plans 29/07/2027 11/08/2027 10 jours TCE

1479 Bon pour synthèse 12/08/2027 25/08/2027 10 jours MOE

1480 Synthèse technique et architecturale Verticalités 26/08/2027 08/09/2027 10 jours Cellule de Synthèse

1481 Plans EXE 09/09/2027 22/09/2027 10 jours TCE

1482 Début Travaux verticalités 19/05/2028 19/05/2028 0 jour 04 - Macrolot

1483 ZONE R1 (SALLE DES PAS PERDUS) 30/06/2028 05/01/2029 135 jours

1484 Synthèse Combles 30/06/2028 10/08/2028 30 jours Cellule de Synthèse

1485 Fin de curage 30/06/2028 30/06/2028 0 jour 04 - Macrolot

1486 Mise à jour fonds de plans structures zones curées 30/06/2028 13/07/2028 10 jours 04 - Macrolot

1487 Reprise de synthèse technique  zones curées 14/07/2028 27/07/2028 10 jours 04 - Macrolot

1488 Synthèse architecturale Espaces génériques 28/07/2028 10/08/2028 10 jours Cellule de Synthèse

1489 Plans EXE 11/08/2028 24/08/2028 10 jours TCE

1490 Début des travaux de structure 25/08/2028 25/08/2028 0 jour 04 - Macrolot

1491 Début des travaux lots techniques et second oeuvre 05/01/2029 05/01/2029 0 jour 04 - Macrolot

1492 Synthèse Verticalités 10/08/2028 19/10/2028 50 jours Cellule de Synthèse

1493 Données d'entrée entreprises 10/08/2028 10/08/2028 0 jour TCE

1494 Validation Données d'entrée entreprises 11/08/2028 24/08/2028 10 jours MOE

1495 Mise à jour des plans 25/08/2028 07/09/2028 10 jours TCE

1496 Bon pour synthèse 08/09/2028 21/09/2028 10 jours MOE

1497 Synthèse technique et architecturale Verticalités 22/09/2028 05/10/2028 10 jours Cellule de Synthèse

1498 Plans EXE 06/10/2028 19/10/2028 10 jours TCE

1499 Début Travaux verticalités 20/10/2028 20/10/2028 0 jour 04 - Macrolot

1500 ZONE R2 (AILE LABO) 10/08/2028 19/01/2029 115 jours

1501 Synthèse 10/08/2028 07/09/2028 20 jours Cellule de Synthèse

1502 Fin de curage 10/08/2028 10/08/2028 0 jour 04 - Macrolot

1503 Mise à jour fonds de plans structures zones curées 11/08/2028 24/08/2028 10 jours 04 - Macrolot

1426 Validation Données d'entrée

1427 Mise à jour donnée d'entrée

1428 Synthèse locaux techniques

1429 Plan EXE

1430 Début Gros oeuvre local technique cour de la conciergerie

1431 Synthèse Autres locaux techniques

1432 Données d'entrée : Maquetage

1433 Validation Données d'entrée

1434 Mise à jour donnée d'entrée

1435 Synthèse locaux techniques

1436 Plan EXE

1437 Commande Premières zones structure

1438 Début des travaux structure

1439 Synthèse architecturale et technique Espaces Génériques / Supports Teritaires / Sanitaires

1440 ZONE B1 (ATRIUM DE BELLEYME)

1441 Synthèse

1442 Fin de curage

1443 Mise à jour fonds de plans structures zones curées

1444 Reprise de synthèse technique  zones curées

1445 Synthèse architecturale Espaces génériques

1446 Plans EXE

1447 Début des travaux de structure

1448 Début des travaux lots techniques et second oeuvre

1449 Synthèse Verticalités

1450 Données d'entrée entreprises

1451 Validation Données d'entrée entreprises

1452 Mise à jour des plans 

1453 Bon pour synthèse

1454 Synthèse technique et architecturale Verticalités

1455 Plans EXE

1456 Dates de début de travaux Verticalités

1457 N7-verti (du 3 au 5) Existant

1458 L3-verti (du 4 au 5) Existant

1459 AL-verti (du 1 au 3) Existant

1460 N6-verti (du 3 au 5) Existant

1461 M-verti (du 0 au 2) Créé

1462 M10-verti (du SS1 au 1) Créé

1463 O-verti (du 2 au 4) Créé

1464 L-verti (du 1 au 4) Créé

1465 Mbis-verti (du SS2 au 0) Créé

1466 ZONE B2 (GRAND'CHAMBRE - 2 TOURS)

1467 Synthèse

1468 Fin de curage

1469 Mise à jour fonds de plans structures zones curées

1470 Reprise de synthèse technique  zones curées

1471 Synthèse architecturale Espaces génériques

1472 Plans EXE

1473 Début des travaux de structure

1474 Début des travaux lots techniques et second oeuvre

1475 Synthèse Verticalités

1476 Données d'entrée entreprises

1477 Validation Données d'entrée entreprises

1478 Mise à jour des plans 

1479 Bon pour synthèse

1480 Synthèse technique et architecturale Verticalités

1481 Plans EXE

1482 Début Travaux verticalités

1483 ZONE R1 (SALLE DES PAS PERDUS)

1484 Synthèse Combles

1485 Fin de curage

1486 Mise à jour fonds de plans structures zones curées

1487 Reprise de synthèse technique  zones curées

1488 Synthèse architecturale Espaces génériques

1489 Plans EXE

1490 Début des travaux de structure

1491 Début des travaux lots techniques et second oeuvre

1492 Synthèse Verticalités

1493 Données d'entrée entreprises

1494 Validation Données d'entrée entreprises

1495 Mise à jour des plans 

1496 Bon pour synthèse

1497 Synthèse technique et architecturale Verticalités

1498 Plans EXE

1499 Début Travaux verticalités

1500 ZONE R2 (AILE LABO)

1501 Synthèse

1502 Fin de curage

1503 Mise à jour fonds de plans structures zones curées
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N° Nom Début Fin Durée Noms ressources

1504 Reprise de synthèse technique  zones curées 25/08/2028 07/09/2028 10 jours 04 - Macrolot

1505 Synthèse architecturale Espaces génériques 25/08/2028 07/09/2028 10 jours Cellule de Synthèse

1506 Plans EXE 08/09/2028 21/09/2028 10 jours TCE

1507 Début des travaux de structure 22/09/2028 22/09/2028 0 jour 04 - Macrolot

1508 Début des travaux lots techniques et second oeuvre 19/01/2029 19/01/2029 0 jour 04 - Macrolot

1509 Synthèse Verticalités 08/09/2028 06/10/2028 20 jours Cellule de Synthèse

1510 Données d'entrée entreprises 08/09/2028 08/09/2028 0 jour 04 - Macrolot

1511 Validation Données d'entrée entreprises 08/09/2028 21/09/2028 10 jours MOE

1512 Mise à jour des plans 08/09/2028 21/09/2028 10 jours 04 - Macrolot

1513 Bon pour synthèse 08/09/2028 22/09/2028 10 jours MOE

1514 Synthèse technique et architecturale Verticalités 22/09/2028 06/10/2028 10 jours Cellule de Synthèse

1515 Plans EXE 06/10/2028 20/10/2028 10 jours 04 - Macrolot

1516 Début Travaux verticalités 20/10/2028 20/10/2028 0 jour 04 - Macrolot

1517 ZONE R3 (AILE DAUPHINE) 24/02/2027 12/08/2027 120 jours

1518 Synthèse 24/02/2027 07/04/2027 30 jours Cellule de Synthèse

1519 Fin de curage 24/02/2027 24/02/2027 0 jour 04 - Macrolot

1520 Mise à jour fonds de plans structures zones curées 25/02/2027 10/03/2027 10 jours 04 - Macrolot

1521 Reprise de synthèse technique  zones curées 11/03/2027 07/04/2027 20 jours 04 - Macrolot

1522 Synthèse architecturale Espaces génériques 11/03/2027 07/04/2027 20 jours Cellule de Synthèse

1523 Plans EXE 08/04/2027 21/04/2027 10 jours TCE

1524 Début des travaux de structure 29/04/2027 29/04/2027 0 jour 04 - Macrolot

1525 Début des travaux lots techniques et second oeuvre 29/07/2027 29/07/2027 0 jour 04 - Macrolot

1526 Synthèse Verticalités 07/04/2027 02/06/2027 40 jours Cellule de Synthèse

1527 Données d'entrée entreprises 07/04/2027 07/04/2027 0 jour 04 - Macrolot

1528 Validation Données d'entrée entreprises 08/04/2027 21/04/2027 10 jours MOE

1529 Mise à jour des plans 22/04/2027 05/05/2027 10 jours 04 - Macrolot

1530 Bon pour synthèse 06/05/2027 19/05/2027 10 jours MOE

1531 Synthèse technique et architecturale Verticalités 20/05/2027 02/06/2027 10 jours Cellule de Synthèse

1532 Plans EXE 03/06/2027 16/06/2027 10 jours 04 - Macrolot

1533 Début Travaux verticalités 12/08/2027 12/08/2027 0 jour 04 - Macrolot

1534 ZONE R5 (BUREAU DES AVOCATS) 17/08/2029 28/09/2029 30 jours

1535 Synthèse 17/08/2029 13/09/2029 20 jours Cellule de Synthèse

1536 Fin de curage 17/08/2029 17/08/2029 0 jour 04 - Macrolot

1537 Mise à jour fonds de plans structures zones curées 17/08/2029 30/08/2029 10 jours 04 - Macrolot

1538 Reprise de synthèse technique  zones curées 31/08/2029 13/09/2029 10 jours 04 - Macrolot

1539 Synthèse architecturale Espaces génériques 31/08/2029 13/09/2029 10 jours Cellule de Synthèse

1540 Plans EXE 14/09/2029 27/09/2029 10 jours TCE

1541 Début des travaux lots techniques et second oeuvre 28/09/2029 28/09/2029 0 jour 04 - Macrolot

1542 ZONE R4 et R6 (B6) 12/11/2026 06/01/2028 300 jours

1543 Synthèse 12/11/2026 30/12/2026 35 jours Cellule de Synthèse

1544 Fin de curage 12/11/2026 12/11/2026 0 jour 04 - Macrolot

1545 Mise à jour fonds de plans structures zones curées 12/11/2026 09/12/2026 20 jours 04 - Macrolot

1546 Reprise de synthèse technique  zones curées 10/12/2026 30/12/2026 15 jours 04 - Macrolot

1547 Synthèse architecturale Espaces génériques 10/12/2026 30/12/2026 15 jours Cellule de Synthèse

1548 Plans EXE 31/12/2026 20/01/2027 15 jours TCE

1549 Début des travaux de structure 04/03/2027 04/03/2027 0 jour 04 - Macrolot

1550 Début des travaux lots techniques et second oeuvre 29/03/2027 29/03/2027 0 jour 04 - Macrolot

1551 Synthèse Verticalités 30/12/2026 24/02/2027 40 jours Cellule de Synthèse

1552 Données d'entrée entreprises 30/12/2026 30/12/2026 0 jour 04 - Macrolot

1553 Validation Données d'entrée entreprises 31/12/2026 13/01/2027 10 jours MOE

1554 Mise à jour des plans 14/01/2027 27/01/2027 10 jours 04 - Macrolot

1555 Bon pour synthèse 28/01/2027 10/02/2027 10 jours MOA

1556 Synthèse technique et architecturale Verticalités 11/02/2027 24/02/2027 10 jours Cellule de Synthèse

1557 Plans EXE 25/02/2027 10/03/2027 10 jours 04 - Macrolot

1558 Début Travaux verticalités 06/01/2028 06/01/2028 0 jour 04 - Macrolot

1559 SOUS SOL 24/12/2026 29/03/2027 67 jours

1560 Synthèse 24/12/2026 10/02/2027 35 jours Cellule de Synthèse

1561 Fin de curage 24/12/2026 24/12/2026 0 jour 04 - Macrolot

1562 Mise à jour fonds de plans structures zones curées 24/12/2026 13/01/2027 15 jours 04 - Macrolot

1563 Reprise de synthèse technique  zones curées 14/01/2027 10/02/2027 20 jours 04 - Macrolot

1564 Synthèse architecturale Espaces génériques 14/01/2027 10/02/2027 20 jours Cellule de Synthèse

1565 Plans EXE 11/02/2027 03/03/2027 15 jours TCE

1566 Début des travaux de structure 04/03/2027 04/03/2027 0 jour 04 - Macrolot

1567 Début des travaux lots techniques et second oeuvre 29/03/2027 29/03/2027 0 jour 04 - Macrolot

1568 Synthèse architecturale et technique Espaces Spécifiques 05/11/2026 16/03/2029 616 jours

1569 Autres Espaces spécifiques 13/08/2027 16/03/2029 415 jours

1570 Synthèse 13/08/2027 23/03/2028 160 jours Cellule de Synthèse

1571 Données d'entrée entreprises 13/08/2027 13/08/2027 0 jour TCE

1572 Validation données d'entrée 13/08/2027 30/12/2027 100 jours MOE

1573 Mise à jour plans 10/09/2027 27/01/2028 100 jours TCE

1574 Bon pour synthèse 08/10/2027 24/02/2028 100 jours MOE

1575 Synthèse technique et architecturale 05/11/2027 23/03/2028 100 jours Cellule de Synthèse

1576 Plans EXE 03/12/2027 21/04/2028 100 jours TCE

1577 Dates de début de travaux Espaces spécifiques 21/04/2028 16/03/2029 235 jours TCE

1578 Antichambre de la Grand'chambre M117 21/04/2028 21/04/2028 0 jour TCE

1579 M83 26/10/2028 26/10/2028 0 jour TCE

1580 M71 / M64 26/10/2028 26/10/2028 0 jour TCE

1581 M63 26/10/2028 26/10/2028 0 jour TCE

1504 Reprise de synthèse technique  zones curées

1505 Synthèse architecturale Espaces génériques

1506 Plans EXE

1507 Début des travaux de structure

1508 Début des travaux lots techniques et second oeuvre

1509 Synthèse Verticalités

1510 Données d'entrée entreprises

1511 Validation Données d'entrée entreprises

1512 Mise à jour des plans 

1513 Bon pour synthèse

1514 Synthèse technique et architecturale Verticalités

1515 Plans EXE

1516 Début Travaux verticalités

1517 ZONE R3 (AILE DAUPHINE)

1518 Synthèse

1519 Fin de curage

1520 Mise à jour fonds de plans structures zones curées

1521 Reprise de synthèse technique  zones curées

1522 Synthèse architecturale Espaces génériques

1523 Plans EXE

1524 Début des travaux de structure

1525 Début des travaux lots techniques et second oeuvre

1526 Synthèse Verticalités

1527 Données d'entrée entreprises

1528 Validation Données d'entrée entreprises

1529 Mise à jour des plans 

1530 Bon pour synthèse

1531 Synthèse technique et architecturale Verticalités

1532 Plans EXE

1533 Début Travaux verticalités

1534 ZONE R5 (BUREAU DES AVOCATS)

1535 Synthèse

1536 Fin de curage

1537 Mise à jour fonds de plans structures zones curées

1538 Reprise de synthèse technique  zones curées

1539 Synthèse architecturale Espaces génériques

1540 Plans EXE

1541 Début des travaux lots techniques et second oeuvre

1542 ZONE R4 et R6 (B6)

1543 Synthèse

1544 Fin de curage

1545 Mise à jour fonds de plans structures zones curées

1546 Reprise de synthèse technique  zones curées

1547 Synthèse architecturale Espaces génériques

1548 Plans EXE

1549 Début des travaux de structure

1550 Début des travaux lots techniques et second oeuvre

1551 Synthèse Verticalités

1552 Données d'entrée entreprises

1553 Validation Données d'entrée entreprises

1554 Mise à jour des plans 

1555 Bon pour synthèse

1556 Synthèse technique et architecturale Verticalités

1557 Plans EXE

1558 Début Travaux verticalités

1559 SOUS SOL

1560 Synthèse

1561 Fin de curage

1562 Mise à jour fonds de plans structures zones curées

1563 Reprise de synthèse technique  zones curées

1564 Synthèse architecturale Espaces génériques

1565 Plans EXE

1566 Début des travaux de structure

1567 Début des travaux lots techniques et second oeuvre

1568 Synthèse architecturale et technique Espaces Spécifiques

1569 Autres Espaces spécifiques

1570 Synthèse

1571 Données d'entrée entreprises

1572 Validation données d'entrée

1573 Mise à jour plans

1574 Bon pour synthèse

1575 Synthèse technique et architecturale

1576 Plans EXE

1577 Dates de début de travaux Espaces spécifiques

1578 Antichambre de la Grand'chambre M117

1579 M83

1580 M71 / M64

1581 M63
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N° Nom Début Fin Durée Noms ressources

1582 Bibliothèque M52 26/10/2028 26/10/2028 0 jour TCE

1583 M116 16/03/2029 16/03/2029 0 jour TCE

1584 Atrium de l'antichambre des criées M107 16/03/2029 16/03/2029 0 jour TCE

1585 Atrium de l'antichambre des criées P23 19/01/2029 19/01/2029 0 jour TCE

1586 Vestibule de la cour impériale P6 16/03/2029 16/03/2029 0 jour TCE

1587 Vestibule de la cour impériale P5 19/01/2029 19/01/2029 0 jour TCE

1588 Hall de la galerie Dauphine 31/08/2028 31/08/2028 0 jour TCE

1589 Salles d'audiences 05/11/2026 16/03/2029 616 jours

1590 Témoin SA 05/11/2026 06/05/2027 130 jours TCE

1591 Données d'entrée Entreprise Témoin technique SA 05/11/2026 05/11/2026 0 jour TCE

1592 Etudes Témoin technique SA 05/11/2026 31/12/2026 40 jours TCE

1593 Commande matériel 31/12/2026 25/02/2027 40 jours TCE

1594 Réalisation témoin technique SA 25/02/2027 08/04/2027 30 jours TCE

1595 Validation Témoin technique SA 08/04/2027 06/05/2027 20 jours TCE

1596 Synthèse 06/05/2027 12/01/2028 180 jours Cellule de Synthèse

1597 Mise à jour Données d'entrée entreprises 06/05/2027 02/06/2027 20 jours TCE

1598 Validation données d'entrée 03/06/2027 20/10/2027 100 jours MOE

1599 Mise à jour plans 01/07/2027 17/11/2027 100 jours TCE

1600 Bon pour synthèse 29/07/2027 15/12/2027 100 jours MOE

1601 Synthèse technique et architecturale 26/08/2027 12/01/2028 100 jours Cellule de Synthèse

1602 Plans EXE 23/09/2027 09/02/2028 100 jours TCE

1603 Dates de début de travaux Salles d'audiences 21/10/2027 16/03/2029 366 jours TCE

1604 SA M26 21/10/2027 21/10/2027 0 jour TCE

1605 SA 1ère Chambre M101 21/04/2028 21/04/2028 0 jour TCE

1606 SA Salle des criées M105 16/03/2029 16/03/2029 0 jour TCE

1607 SA Vestibule 1 M58 26/10/2028 26/10/2028 0 jour TCE

1608 SA Salle des référés M72 26/10/2028 26/10/2028 0 jour TCE

1609 SA Vestibule 2 M44 26/10/2028 26/10/2028 0 jour TCE

1610 SA 5ème chambre L2 26/10/2028 26/10/2028 0 jour TCE

1611 SA 3ème chambre L30 03/08/2028 03/08/2028 0 jour TCE

1612 SA 2ème chambre L46 03/08/2028 03/08/2028 0 jour TCE

1613 SA 4ème chambre L20 03/08/2028 03/08/2028 0 jour TCE

1614 Salle de réunions 11/02/2027 26/10/2028 445 jours

1615 Synthèse 11/02/2027 20/10/2027 180 jours Cellule de Synthèse

1616 Données d'entrée entreprises 11/02/2027 10/03/2027 20 jours TCE

1617 Validation données d'entrée 11/03/2027 28/07/2027 100 jours MOA

1618 Mise à jour plans 08/04/2027 25/08/2027 100 jours TCE

1619 Bon pour synthèse 06/05/2027 22/09/2027 100 jours MOE

1620 Synthèse technique et architecturale 03/06/2027 20/10/2027 100 jours Cellule de Synthèse

1621 Plans EXE 01/07/2027 17/11/2027 100 jours TCE

1622 Dates de début de travaux Salle de réunions 29/07/2027 26/10/2028 325 jours TCE

1623 R M63 26/10/2028 26/10/2028 0 jour TCE

1624 R Salle du conseil M100 21/04/2028 21/04/2028 0 jour TCE

1625 R Salle de Sariac M7 29/07/2027 29/07/2027 0 jour TCE

1626 R Tour Cesar M13 21/04/2028 21/04/2028 0 jour TCE

1627 R Tour Cesar M20 21/04/2028 21/04/2028 0 jour TCE

1628 R Salle de la reine blanche L1 17/02/2028 17/02/2028 0 jour TCE

1629 Synthèse architecturale et technique Espaces Monumentaux 02/12/2026 24/12/2027 277 jours

1630 Synthèse 02/12/2026 10/08/2027 180 jours Cellule de Synthèse

1631 Données d'entrée entreprises 02/12/2026 29/12/2026 20 jours TCE

1632 Validation données d'entrée 30/12/2026 18/05/2027 100 jours MOE

1633 Mise à jour plans 27/01/2027 15/06/2027 100 jours TCE

1634 Bon pour synthèse 24/02/2027 13/07/2027 100 jours MOE

1635 Synthèse technique et architecturale 24/03/2027 10/08/2027 100 jours Cellule de Synthèse

1636 Plans EXE 21/04/2027 08/09/2027 100 jours TCE

1637 Dates de début de travaux Espaces Monumentaux 08/09/2027 24/12/2027 77 jours TCE

1638 Galerie Dauphine 25/11/2027 25/11/2027 0 jour TCE

1639 Galerie des prisonniers 25/11/2027 25/11/2027 0 jour TCE

1640 Atrium Belleyme 24/12/2027 24/12/2027 0 jour TCE

1641 Salle des pas perdus 08/09/2027 08/09/2027 0 jour TCE

1642 Etudes de Clos couvert 15/07/2025 20/07/2029 1048 jours

1643 Etudes Charpente couverture 15/07/2025 09/02/2027 410 jours 05 - Charpente - Couverture - Rouge;06 - Charpente - Couverture - Bleu

1644 Etats sanitaires / Plans de répérage 15/07/2025 04/05/2026 210 jours 05 - Charpente - Couverture - Rouge;06 - Charpente - Couverture - Bleu

1645 Echantillons / Fiches technqiues 09/09/2025 29/06/2026 210 jours 05 - Charpente - Couverture - Rouge;06 - Charpente - Couverture - Bleu

1646 Validation 04/11/2025 24/08/2026 210 jours MOE

1647 Plan d’exécution / Détail 30/12/2025 19/10/2026 210 jours 05 - Charpente - Couverture - Rouge;06 - Charpente - Couverture - Bleu

1648 Validation 24/02/2026 14/12/2026 210 jours MOE

1649 Prototypes 24/03/2026 11/01/2027 210 jours 05 - Charpente - Couverture - Rouge;06 - Charpente - Couverture - Bleu

1650 Commandes 21/04/2026 09/02/2027 210 jours 05 - Charpente - Couverture - Rouge;06 - Charpente - Couverture - Bleu

1651 Etudes Menuiseries extérieures 18/08/2025 01/02/2027 380 jours 07 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Rouge;08 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Paysage - Bleu

1652 Echantillons / Fiches technqiues 18/08/2025 27/10/2025 50 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures - Rouge;11 - Menuiseries MH Extérieures - Bleu

1653 Validation 27/10/2025 22/12/2025 40 jours MOE

1654 Plan d’exécution / Détail 22/12/2025 16/03/2026 60 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures - Rouge;11 - Menuiseries MH Extérieures - Bleu

1655 Validation 16/03/2026 11/05/2026 40 jours MOE

1656 Prototypes 11/05/2026 03/08/2026 60 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures - Rouge;11 - Menuiseries MH Extérieures - Bleu

1657 Validation 03/08/2026 23/11/2026 80 jours MOE

1658 Commandes 23/11/2026 01/02/2027 50 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures - Rouge;11 - Menuiseries MH Extérieures - Bleu

1659 Etudes Façades Pierre 15/07/2025 09/02/2027 410 jours 07 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Rouge;08 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Paysage - Bleu

1582 Bibliothèque M52

1583 M116

1584 Atrium de l'antichambre des criées M107

1585 Atrium de l'antichambre des criées P23

1586 Vestibule de la cour impériale P6

1587 Vestibule de la cour impériale P5

1588 Hall de la galerie Dauphine

1589 Salles d'audiences

1590 Témoin SA

1591 Données d'entrée Entreprise Témoin technique SA

1592 Etudes Témoin technique SA

1593 Commande matériel

1594 Réalisation témoin technique SA

1595 Validation Témoin technique SA

1596 Synthèse

1597 Mise à jour Données d'entrée entreprises

1598 Validation données d'entrée

1599 Mise à jour plans

1600 Bon pour synthèse

1601 Synthèse technique et architecturale

1602 Plans EXE

1603 Dates de début de travaux Salles d'audiences

1604 SA M26

1605 SA 1ère Chambre M101

1606 SA Salle des criées M105

1607 SA Vestibule 1 M58

1608 SA Salle des référés M72

1609 SA Vestibule 2 M44

1610 SA 5ème chambre L2

1611 SA 3ème chambre L30

1612 SA 2ème chambre L46

1613 SA 4ème chambre L20

1614 Salle de réunions

1615 Synthèse

1616 Données d'entrée entreprises

1617 Validation données d'entrée

1618 Mise à jour plans

1619 Bon pour synthèse

1620 Synthèse technique et architecturale

1621 Plans EXE

1622 Dates de début de travaux Salle de réunions

1623 R M63

1624 R Salle du conseil M100

1625 R Salle de Sariac M7

1626 R Tour Cesar M13

1627 R Tour Cesar M20

1628 R Salle de la reine blanche L1

1629 Synthèse architecturale et technique Espaces Monumentaux

1630 Synthèse

1631 Données d'entrée entreprises

1632 Validation données d'entrée

1633 Mise à jour plans

1634 Bon pour synthèse

1635 Synthèse technique et architecturale

1636 Plans EXE

1637 Dates de début de travaux Espaces Monumentaux

1638 Galerie Dauphine

1639 Galerie des prisonniers

1640 Atrium Belleyme

1641 Salle des pas perdus

1642 Etudes de Clos couvert

1643 Etudes Charpente couverture

1644 Etats sanitaires / Plans de répérage

1645 Echantillons / Fiches technqiues

1646 Validation

1647 Plan d’exécution / Détail

1648 Validation

1649 Prototypes

1650 Commandes

1651 Etudes Menuiseries extérieures

1652 Echantillons / Fiches technqiues

1653 Validation

1654 Plan d’exécution / Détail

1655 Validation

1656 Prototypes

1657 Validation

1658 Commandes

1659 Etudes Façades Pierre
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N° Nom Début Fin Durée Noms ressources

1660 Etats sanitaires / Plans de répérage 15/07/2025 04/05/2026 210 jours 07 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Rouge;08 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Paysage - Bleu

1661 Echantillons / Fiches technqiues 09/09/2025 29/06/2026 210 jours 07 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Rouge;08 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Paysage - Bleu

1662 Validation 04/11/2025 24/08/2026 210 jours MOE

1663 Plan d’exécution / Détail / Calepins 30/12/2025 19/10/2026 210 jours 07 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Rouge;08 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Paysage - Bleu

1664 Validation 24/02/2026 14/12/2026 210 jours MOE

1665 Essais de nettoyages / traitement 24/03/2026 11/01/2027 210 jours 07 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Rouge;08 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Paysage - Bleu

1666 Commandes 21/04/2026 09/02/2027 210 jours 07 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Rouge;08 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Paysage - Bleu

1667 Début travaux clos couvert 22/06/2026 20/07/2029 804 jours TCE

1668 Pinacles du Grand Comble 22/06/2026 22/06/2026 0 jour TCE

1669 Couverture Tours 18/09/2026 18/09/2026 0 jour TCE

1670 Clos-Couvert Galerie Dauphine 09/02/2027 09/02/2027 0 jour TCE

1671 Clos-couvert B6 + surélévation B6 (K1) 17/02/2027 17/02/2027 0 jour TCE

1672 Clos Couvert B5 Nord Ouest (Grand'Chambre) 09/03/2027 09/03/2027 0 jour TCE

1673 Clos-couvert B5 Nord Est (Atrium B.) 01/02/2027 01/02/2027 0 jour TCE

1674 Clos-couvert B5-Sud (SPP + Aile Sud Labo) 14/04/2028 14/04/2028 0 jour TCE

1675 Clos-couvert Bureaux des avocats 20/07/2029 20/07/2029 0 jour TCE

1676 Etudes second oeuvre 25/12/2025 23/02/2027 304 jours

1677 Espaces Génériques / Supports Teritaires / Sanitaires 25/12/2025 20/01/2027 280 jours

1678 Plans de principe / Plans de repérage 25/12/2025 19/03/2026 60 jours TCE

1679 Validation Plans de principe / Plans de repérage 19/03/2026 14/05/2026 40 jours MOE

1680 Fiches techniques 14/05/2026 09/07/2026 40 jours TCE

1681 Echantillons 14/05/2026 09/07/2026 40 jours TCE

1682 Validation Echantillons 09/07/2026 03/09/2026 40 jours MOE

1683 Carnets de détails / Plan d'exécution 03/09/2026 28/10/2026 40 jours TCE

1684 Début synthèse achitecturale 28/10/2026 28/10/2026 0 jour Cellule de Synthèse

1685 Prototypes 29/10/2026 20/01/2027 60 jours TCE

1686 Espaces Spécifiques 01/01/2026 27/01/2027 280 jours

1687 Plans de principe / Plans de repérage 01/01/2026 26/03/2026 60 jours TCE

1688 Validation Plans de principe / Plans de repérage 26/03/2026 21/05/2026 40 jours MOE

1689 Fiches techniques 21/05/2026 16/07/2026 40 jours TCE

1690 Echantillons 21/05/2026 16/07/2026 40 jours TCE

1691 Validation Echantillons 16/07/2026 10/09/2026 40 jours MOE

1692 Carnets de détails / Plan d'exécution 10/09/2026 05/11/2026 40 jours TCE

1693 Début synthèse achitecturale 05/11/2026 05/11/2026 0 jour Cellule de Synthèse

1694 Prototypes 05/11/2026 27/01/2027 60 jours TCE

1695 Espaces Monumentaux 28/01/2026 23/02/2027 280 jours

1696 Plans de principe / Plans de repérage 28/01/2026 22/04/2026 60 jours TCE

1697 Validation Plans de principe / Plans de repérage 22/04/2026 17/06/2026 40 jours MOE

1698 Fiches techniques 17/06/2026 12/08/2026 40 jours TCE

1699 Echantillons 17/06/2026 12/08/2026 40 jours TCE

1700 Validation Echantillons 12/08/2026 07/10/2026 40 jours MOE

1701 Carnets de détails / Plan d'exécution 07/10/2026 02/12/2026 40 jours TCE

1702 Début synthèse achitecturale 02/12/2026 02/12/2026 0 jour Cellule de Synthèse

1703 Prototypes 02/12/2026 23/02/2027 60 jours TCE

1660 Etats sanitaires / Plans de répérage

1661 Echantillons / Fiches technqiues

1662 Validation

1663 Plan d’exécution / Détail / Calepins

1664 Validation

1665 Essais de nettoyages / traitement

1666 Commandes

1667 Début travaux clos couvert

1668 Pinacles du Grand Comble

1669 Couverture Tours

1670 Clos-Couvert Galerie Dauphine

1671 Clos-couvert B6 + surélévation B6 (K1)

1672 Clos Couvert B5 Nord Ouest (Grand'Chambre)

1673 Clos-couvert B5 Nord Est (Atrium B.)

1674 Clos-couvert B5-Sud (SPP + Aile Sud Labo)

1675 Clos-couvert Bureaux des avocats

1676 Etudes second oeuvre

1677 Espaces Génériques / Supports Teritaires / Sanitaires

1678 Plans de principe / Plans de repérage

1679 Validation Plans de principe / Plans de repérage

1680 Fiches techniques 

1681 Echantillons

1682 Validation Echantillons

1683 Carnets de détails / Plan d'exécution

1684 Début synthèse achitecturale

1685 Prototypes

1686 Espaces Spécifiques

1687 Plans de principe / Plans de repérage

1688 Validation Plans de principe / Plans de repérage

1689 Fiches techniques 

1690 Echantillons

1691 Validation Echantillons

1692 Carnets de détails / Plan d'exécution

1693 Début synthèse achitecturale

1694 Prototypes

1695 Espaces Monumentaux

1696 Plans de principe / Plans de repérage

1697 Validation Plans de principe / Plans de repérage

1698 Fiches techniques 

1699 Echantillons

1700 Validation Echantillons

1701 Carnets de détails / Plan d'exécution

1702 Début synthèse achitecturale

1703 Prototypes
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