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N° Nom Début Fin Durée Noms ressources

1 Dates Clés 25/09/2024 11/12/2029 1360 jours

2 OS travaux Opérations anticipées du B5_APIJ 27/09/2024 27/09/2024 0 jour

3 OS travaux Restructuration B5_APIJ 10/07/2025 10/07/2025 0 jour

4 OS travaux anticipés Maintien en fonctionnement_CMN 25/09/2024 25/09/2024 0 jour

5 OS travaux défintifs anticipés TO2_CMN 19/05/2025 19/05/2025 0 jour

6 OS Travaux du Palais de la Cité-Nord_CMN 05/01/2026 05/01/2026 0 jour

7 Libération Tri Postal (N0 Aile Dauphine) 31/12/2024 31/12/2024 0 jour

8 Libération IDEX / ASSO / AJU CA (N0 & E0 Aile Dauphine) 31/03/2025 31/03/2025 0 jour

9 Libération Cour des hommes 25/04/2025 25/04/2025 0 jour

10 Grue Cour des Hommes opérationnelle 31/10/2025 31/10/2025 0 jour

11 Base-Vie Quai de l'Horloge opérationnelle Phase 1 opérationnelle 18/03/2026 18/03/2026 0 jour

12 Base-Vie Quai de l'Horloge opérationnelle Phase 2 opérationnelle 03/09/2026 03/09/2026 0 jour

13 Libération B6 25/09/2026 23/12/2026 64 jours

14 Fin démontage grue & démolition massif grue Cour des Hommes 11/12/2029 11/12/2029 0 jour

15 Opérations anticipées du B5_APIJ (Hors marché B5) 27/09/2024 30/07/2025 219 jours

16 Période de préparation 27/09/2024 27/11/2024 44 jours

17 Chap. I. Création TGBT chantier 04/10/2024 25/10/2024 16 jours

18 Chap. IV. Aménagement de la Base-vie provisoire Niveau 3 30/09/2024 02/04/2025 133 jours

19 Chap. VI. Création nouvel ovoïde dans la Cour du Mai 28/11/2024 30/07/2025 62 jours

20 Fouilles archéo Cour du Mai 19/12/2024 28/05/2025 115 jours

21 Chap. II. Isolement technique du B5-B6 30/09/2024 16/04/2025 143 jours

22 Fouilles Archéo 20/02/2025 06/03/2025 10 jours

23 Chap. III. Création d'un hydrant privé 06/03/2025 04/06/2025 65 jours

24 Déménagement Salle V13 APIJ (Hors marché B5) 06/01/2025 15/08/2025 160 jours

25 TRAVAUX PREPARATOIRES DE L'OPERATION 06/01/2025 28/02/2025 40 jours

29 Installation générale de chantier Bld du Palais+Délais emprise 03/03/2025 25/07/2025 105 jours

30 Installation générale de chantier Quai de l'Horloge+ Délais emprise 03/03/2025 25/04/2025 40 jours

31 Installation générale de chantier Intérieure 03/03/2025 14/03/2025 10 jours

32 TRAVAUX DE DECONSTRUCTION COUR SAINT MARTIN 10/03/2025 21/03/2025 10 jours

36 TRAVAUX DE DECONSTRUCTION COUR DES HOMMES 17/03/2025 25/04/2025 30 jours

40 TRAVAUX DECONSTRUCTION SALLE V13 24/03/2025 25/07/2025 90 jours

46 TRAVAUX DE REMISE EN ETAT 28/07/2025 15/08/2025 15 jours

51 Anticipation travaux Fouilles Aile Dauphine APIJ (Marché anticipé) 08/05/2025 10/09/2025 90 jours

52 Aile D : Dépose du sol existant 08/05/2025 11/06/2025 25 jours ARCHEO

53 Aile D : Fouilles archéo (+ le long de la façade Cour du Mai) 12/06/2025 10/09/2025 65 jours ARCHEO

54 Restructuration B5 APIJ (Marché B5) 26/05/2025 27/06/2030 1329 jours

55 Période de préparation 10/07/2025 10/09/2025 45 jours

56 Installations de chantier & base-vie Quai de l'Horloge 14/08/2025 03/09/2026 276 jours

57 Clôtures de chantier, portes & portails 14/08/2025 15/10/2025 45 jours 02 - Installations de chantier

58 Dépose mobiliers urbains, protections & modification voirie abord de chantier 14/08/2025 15/10/2025 45 jours 02 - Installations de chantier

59 Tambour rotatif & Poste de garde 02/10/2025 15/10/2025 10 jours 02 - Installations de chantier

60 Installations Jet grouting 20/11/2025 11/12/2025 15 jours 02 - Installations de chantier

61 Base vie Phase 1 11/12/2025 18/03/2026 70 jours 02 - Installations de chantier

66 Repli Installation Jet grouting 15/05/2026 28/05/2026 10 jours 04 - Macrolot

67 Base vie Phase 2 29/05/2026 03/09/2026 70 jours 02 - Installations de chantier

72 Aménagement zones stockages, accès, cirulations, etc... 07/08/2026 03/09/2026 20 jours 02 - Installations de chantier

73 Montage grue_Cour des Hommes 26/05/2025 31/10/2025 115 jours

74 Fouilles archéo Cour des Hommes 26/05/2025 26/09/2025 90 jours ARCHEO

75 Fondations, radier & socle grue Cour des Hommes 29/09/2025 17/10/2025 15 jours 02 - Installations de chantier

76 Amenée et montage grue 27/10/2025 31/10/2025 5 jours 02 - Installations de chantier

77 Cour de la Conciergerie & RSO 18/09/2025 11/09/2029 1039 jours

78 0. Dépose soignée de l'ensemble des ouvrages existants 18/09/2025 15/10/2025 20 jours 08 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Paysage - Bleu

79 1.a Stabilisation façades (protections, tirants provisoires SDG, SPP, etc…) 16/10/2025 26/11/2025 30 jours 04 - Macrolot

80 1.b Réalisation d'une plateforme de travail à 33,60 NVP 27/11/2025 10/12/2025 10 jours 04 - Macrolot

81 1.c Jet grouting extérieur (Cour) 11/12/2025 15/01/2026 26 jours 04 - Macrolot

82 1.d Fouilles intérieurs (SGA / SDG) 12/12/2025 15/01/2026 25 jours ARCHEO

83 1.d Jet grouting intérieur (SGA / SDG) 16/01/2026 04/02/2026 14 jours 04 - Macrolot

84 2. Fouilles périphériques 05/02/2026 08/04/2026 45 jours ARCHEO

85 3. Pieds de contrefort 09/04/2026 20/05/2026 30 jours 04 - Macrolot

86 4. Microberlinoise 1 21/05/2026 17/06/2026 20 jours 04 - Macrolot

87 Démarrage rabattement de nappe si nécessaire 17/06/2026 17/06/2026 0 jour 04 - Macrolot

88 5. Plateforme support des tours d'étaiement 18/06/2026 01/07/2026 10 jours 04 - Macrolot

89 6.a Fouille centrale 02/07/2026 02/09/2026 45 jours ARCHEO

90 6.b Microberlinoise 2 03/09/2026 23/09/2026 15 jours 04 - Macrolot

91 7.a Pose des deux tours supports du parapluie de chantier sur la plateforme 15/12/2026 28/12/2026 10 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

92 Echafaudages Cour de la Conciergerie (ok avec travaux cour ?) 01/01/2027 13/01/2027 9 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

93 7.b Fouille centrale 24/09/2026 27/01/2027 90 jours ARCHEO

94 7.b Mise en place des niveaux de butons intermédiaires et réalisation du contrevoile à l'avancement24/09/2026 27/01/2027 90 jours 04 - Macrolot

95 8.a Micropieux poteaux local technique 28/01/2027 10/02/2027 10 jours 04 - Macrolot

96 8.b Réalisation des contreforts depuis sapines d'échafaudage pour retrait des systèmes de renfort provisoire11/02/2027 02/06/2027 80 jours 04 - Macrolot

97 8.c Retrait stabilisation provisoire façades 03/06/2027 16/06/2027 10 jours 04 - Macrolot

98 9. Structure du local 11/02/2027 10/03/2027 20 jours 04 - Macrolot

99 10. Plancher haut 1 11/03/2027 24/03/2027 10 jours 04 - Macrolot

100 Réalisation galerie technique vers SDG / Porte étanche vers bâtiment 25/03/2027 23/06/2027 65 jours 04 - Macrolot

101 11. Plancher haut local 2 24/06/2027 21/07/2027 20 jours 04 - Macrolot

102 Réalisation du cuvelage 22/07/2027 04/08/2027 10 jours 04 - Macrolot

103 Fin rabattement de nappe 04/08/2027 04/08/2027 0 jour 04 - Macrolot

104 12.a Dépose des tours supports du parapluie et de leur plateforme d'appui 01/08/2029 14/08/2029 10 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

1 Dates Clés

2 OS travaux Opérations anticipées du B5_APIJ

3 OS travaux Restructuration B5_APIJ

4 OS travaux anticipés Maintien en fonctionnement_CMN

5 OS travaux défintifs anticipés TO2_CMN

6 OS Travaux du Palais de la Cité-Nord_CMN

7 Libération Tri Postal (N0 Aile Dauphine)

8 Libération IDEX / ASSO / AJU CA (N0 & E0 Aile Dauphine)

9 Libération Cour des hommes

10 Grue Cour des Hommes opérationnelle

11 Base-Vie Quai de l'Horloge opérationnelle Phase 1 opérationnelle

12 Base-Vie Quai de l'Horloge opérationnelle Phase 2 opérationnelle

13 Libération B6

14 Fin démontage grue & démolition massif grue Cour des Hommes

15 Opérations anticipées du B5_APIJ (Hors marché B5)

16 Période de préparation

17 Chap. I. Création TGBT chantier

18 Chap. IV. Aménagement de la Base-vie provisoire Niveau 3

19 Chap. VI. Création nouvel ovoïde dans la Cour du Mai

20 Fouilles archéo Cour du Mai

21 Chap. II. Isolement technique du B5-B6

22 Fouilles Archéo

23 Chap. III. Création d'un hydrant privé

24 Déménagement Salle V13 APIJ (Hors marché B5)

25 TRAVAUX PREPARATOIRES DE L'OPERATION

29 Installation générale de chantier Bld du Palais+Délais emprise

30 Installation générale de chantier Quai de l'Horloge+ Délais emprise

31 Installation générale de chantier Intérieure

32 TRAVAUX DE DECONSTRUCTION COUR SAINT MARTIN

36 TRAVAUX DE DECONSTRUCTION COUR DES HOMMES

40 TRAVAUX DECONSTRUCTION SALLE V13

46 TRAVAUX DE REMISE EN ETAT

51 Anticipation travaux Fouilles Aile Dauphine APIJ (Marché anticipé)

52 Aile D : Dépose du sol existant

53 Aile D : Fouilles archéo (+ le long de la façade Cour du Mai)

54 Restructuration B5 APIJ (Marché B5)

55 Période de préparation

56 Installations de chantier & base-vie Quai de l'Horloge

57 Clôtures de chantier, portes & portails 

58 Dépose mobiliers urbains, protections & modification voirie abord de chantier

59 Tambour rotatif & Poste de garde

60 Installations Jet grouting

61 Base vie Phase 1

66 Repli Installation Jet grouting

67 Base vie Phase 2

72 Aménagement zones stockages, accès, cirulations, etc...

73 Montage grue_Cour des Hommes

74 Fouilles archéo Cour des Hommes

75 Fondations, radier & socle grue Cour des Hommes

76 Amenée et montage grue

77 Cour de la Conciergerie & RSO

78 0. Dépose soignée de l'ensemble des ouvrages existants

79 1.a Stabilisation façades (protections, tirants provisoires SDG, SPP, etc…)

80 1.b Réalisation d'une plateforme de travail à 33,60 NVP

81 1.c Jet grouting extérieur (Cour)

82 1.d Fouilles intérieurs (SGA / SDG)

83 1.d Jet grouting intérieur (SGA / SDG)

84 2. Fouilles périphériques

85 3. Pieds de contrefort

86 4. Microberlinoise 1

87 Démarrage rabattement de nappe si nécessaire

88 5. Plateforme support des tours d'étaiement

89 6.a Fouille centrale

90 6.b Microberlinoise 2

91 7.a Pose des deux tours supports du parapluie de chantier sur la plateforme

92 Echafaudages Cour de la Conciergerie (ok avec travaux cour ?)

93 7.b Fouille centrale

94 7.b Mise en place des niveaux de butons intermédiaires et réalisation du contrevoile à l'avancement

95 8.a Micropieux poteaux local technique

96 8.b Réalisation des contreforts depuis sapines d'échafaudage pour retrait des systèmes de renfort provisoire

97 8.c Retrait stabilisation provisoire façades

98 9. Structure du local

99 10. Plancher haut 1

100 Réalisation galerie technique vers SDG / Porte étanche vers bâtiment

101 11. Plancher haut local 2

102 Réalisation du cuvelage

103 Fin rabattement de nappe

104 12.a Dépose des tours supports du parapluie et de leur plateforme d'appui
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N° Nom Début Fin Durée Noms ressources

105 12.b Démolition de la poutre de couronnement 15/08/2029 28/08/2029 10 jours 04 - Macrolot

106 12.c Recépage/démolition de la microberlinoise aux altimétries définitives selon aménagements cours29/08/2029 11/09/2029 10 jours 04 - Macrolot

107 Jalon contractuel : Achèvement des travaux structure Local Technique cour de la conciergerie21/07/2027 21/07/2027 0 jour TCE Concernés

108 RSO et reprises structurelles Aile Dauphine 11/09/2025 13/11/2026 307 jours

109 Travaux préparatoires Cour du Mai, Aile D, SGA Sud 11/09/2025 23/01/2026 97 jours

110 Cour du Mai : Stabilisation façades (tirants définitifs Aile D) 11/09/2025 10/10/2025 22 jours 04 - Macrolot

111 Cour du Mai : fondations pieux et massifs BA support contrefiches 13/10/2025 14/11/2025 25 jours 04 - Macrolot

112 Cour du Mai : Stabilisation façades (contrefiches, chevêtres et bielles d'appui provisoires en ossatures acier)17/11/2025 09/01/2026 40 jours 04 - Macrolot

113 Cour du Mai : Terrassements - démolitions ouvrages enterrés 12/01/2026 23/01/2026 10 jours 04 - Macrolot

114 Confortation bâti Aile Dauphine, SGA Sud & Est 13/10/2025 13/11/2026 285 jours

115 Aile D : Fouilles archéo le long de la façade SGA 13/10/2025 12/01/2026 65 jours ARCHEO

116 Aile Dauphine : RSO 12/01/2026 26/06/2026 120 jours 04 - Macrolot

117 Jet Grouting Aile D depuis SGA 12/01/2026 30/01/2026 15 jours 04 - Macrolot

118 Jet Grouting Sous sol Aile Dauphine 02/02/2026 29/04/2026 63 jours 04 - Macrolot

119 Aile D : Fouilles archéo Sous sol 02/02/2026 29/04/2026 63 jours ARCHEO

120 Jet Grouting Aile Dauphine Extérieur 30/04/2026 14/05/2026 11 jours 04 - Macrolot

121 Aile D : Remise en état (remblaiement fouilles & dallage béton) 29/06/2026 07/08/2026 30 jours 04 - Macrolot

122 Cour du Mai / Aile D : enlèvement du contreventement provisoire Aile D 13/07/2026 21/08/2026 30 jours 04 - Macrolot

123 Modification installation chantier (changement flux public CMN) 24/08/2026 28/08/2026 5 jours 02 - Installations de chantier

124 Aile Dauphine : RSO pignon boulevard du Palais + Pignon Nord-Est SPP 31/08/2026 16/10/2026 35 jours 04 - Macrolot

125 Pavillon D : Remise en état (remblaiement fouilles & dallage béton) 19/10/2026 13/11/2026 20 jours 04 - Macrolot

126 RSO Pignons SPP (salle des pas perdus) 17/08/2026 16/10/2026 45 jours

127 Fouilles Archéo 17/08/2026 31/08/2026 10 jours ARCHEO

128 Maçonnerie - Gros-Oeuvre - Démolition 31/08/2026 11/09/2026 10 jours 04 - Macrolot

129 Tirants définitifs en acier inox 07/09/2026 18/09/2026 10 jours 04 - Macrolot

130 Consolidation des voûtes et murs en pierre de taille 21/09/2026 16/10/2026 20 jours 04 - Macrolot

131 Echafaudages et clos-couvert 19/02/2026 14/02/2030 1041 jours

132 APIJ Fouilles archéo Raccords concessionnaire B1 10/07/2026 07/08/2026 20 jours ARCHEO

133 CMN Fouilles archéo concessionnaire B5 10/07/2026 07/08/2026 20 jours ARCHEO

134 APIJ Fouilles archéo Tour Echaffaudage BD du Palais 10/07/2026 07/08/2026 20 jours ARCHEO

135 Echafaudages façade Quai de l'Horloge (façade N) Phase 1 19/02/2026 11/03/2026 15 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

136 Echafaudages façade Quai de l'Horloge (façade N) Phase 2 07/08/2026 27/08/2026 15 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

137 Pinacles du Grand Comble 22/06/2026 01/01/2027 140 jours

138 Montage / Démontage échafaudages pinacles 22/06/2026 01/01/2027 140 jours 02 - Installations de chantier

139 Traitement des pinacles (démontage / remontage & traitement ancre/tirant par passes alternées)29/06/2026 11/12/2026 120 jours 08 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Paysage - Bleu

140 Jalon contractuel : Achèvement des travaux de clos couvert Pinacles du Grand Comble11/12/2026 11/12/2026 0 jour TCE Concernés

141 OPR / Levées de réserves 13/07/2026 25/12/2026 120 jours TCE Concernés

142 Montage échafaudages & parapluies Tours 17/08/2026 06/11/2026 60 jours

143 Echafaudages & parapluies Tours César et d'Argent 17/08/2026 21/09/2026 26 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

148 Echafaudages & Parapluies Tour de l'Horloge 18/09/2026 06/11/2026 36 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

153 Couverture Tours 18/09/2026 15/01/2027 86 jours

154 Charpente / Couverture Tours d'Argent & César 18/09/2026 31/12/2026 75 jours 06 - Charpente - Couverture - Bleu

164 Charpente / Couverture Tour de l'Horloge 09/11/2026 15/01/2027 50 jours 06 - Charpente - Couverture - Bleu

175 Jalon contractuel : Achèvement des travaux de clos couvert Tours 15/01/2027 15/01/2027 0 jour TCE Concernés

176 OPR / Levées de réserves 01/01/2027 29/01/2027 21 jours TCE Concernés

177 Démontage parapluies & échafaudages sur toitures des Tours Couverture Tours 18/01/2027 23/02/2027 27 jours TCE Concernés

181 Montage échafaudages & parapluie Galerie Dauphine 04/01/2027 25/02/2027 39 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

186 Clos-Couvert Galerie Dauphine 09/02/2027 20/01/2028 248 jours

187 Charpente / Couverture 09/02/2027 26/07/2027 120 jours 05 - Charpente - Couverture - Rouge

198 Façades J & K 26/02/2027 20/01/2028 235 jours TCE Concernés

199 Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections 26/02/2027 11/03/2027 10 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

200 Menuiseries extérieures 26/02/2027 26/07/2027 107 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures - Rouge

207 Peinture MEX 24/12/2027 13/01/2028 15 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures - Rouge

208 Maçonneries - pierre de taille 05/03/2027 30/12/2027 215 jours 07 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Rouge

218 Restauration / Création ouvrages 03/12/2027 16/12/2027 10 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

219 Pose couvertines, appuis et EP 24/12/2027 20/01/2028 20 jours 05 - Charpente - Couverture - Rouge

220 Jalon contractuel : Achèvement des travaux de clos couvert Galerie Dauphine 20/01/2028 20/01/2028 0 jour TCE Concernés

221 OPR / Levées de réserves 27/07/2027 03/02/2028 138 jours TCE Concernés

222 Démontage parapluie Galerie Dauphine & échafaudage façade K 25/01/2028 09/02/2028 12 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

225 Fouilles Archéo Cour des femmes 26/11/2026 24/12/2026 20 jours ARCHEO

226 Montage échafaudages & parapluies B6 24/12/2026 17/03/2027 60 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

242 Clos-couvert B6 + surélévation B6 (K1) 17/02/2027 12/01/2028 236 jours

243 Démolition toiture PH N3 04/03/2027 17/03/2027 10 jours 05 - Charpente - Couverture - Rouge

244 Surélévations B6 (K1) 30/09/2027 12/01/2028 75 jours TCE Concernés

254 Charpente / Couverture 17/02/2027 04/01/2028 230 jours 05 - Charpente - Couverture - Rouge

269 Façades Cour des Femmes (F1, F5, H2) 19/02/2027 04/11/2027 185 jours

270 Sondages, dépose ouvrages, protections 19/02/2027 04/03/2027 10 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

271 Menuiseries extérieures 19/02/2027 05/08/2027 120 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures - Rouge

278 Peinture MEX 08/10/2027 21/10/2027 10 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures - Rouge

279 Maçonneries - pierre de taille 05/03/2027 14/10/2027 160 jours 07 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Rouge

289 Restauration / Création ouvrages 10/09/2027 07/10/2027 20 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

290 Pose couvertines, appuis et EP 08/10/2027 04/11/2027 20 jours 05 - Charpente - Couverture - Rouge

291 Jalon contractuel : Achèvement des travaux de clos couvert B6 + surélévation B6 (K1)04/01/2028 04/01/2028 0 jour TCE Concernés

292 OPR / Levées de réserves 05/11/2027 18/01/2028 53 jours TCE Concernés

293 Démontage parapluies & échafaudages B6 05/01/2028 08/03/2028 46 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

308 Montage échafaudages & parapluie B5 Nord-Ouest (grand'Chambre) 09/02/2027 08/03/2027 20 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

309 Echafaudage sur toiture Ouest Salle des Gardes 09/02/2027 10/02/2027 2 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

310 Passerelle au-dessus Salle des Gardes 11/02/2027 15/02/2027 3 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

105 12.b Démolition de la poutre de couronnement

106 12.c Recépage/démolition de la microberlinoise aux altimétries définitives selon aménagements cours

107 Jalon contractuel : Achèvement des travaux structure Local Technique cour de la conciergerie

108 RSO et reprises structurelles Aile Dauphine

109 Travaux préparatoires Cour du Mai, Aile D, SGA Sud

110 Cour du Mai : Stabilisation façades (tirants définitifs Aile D)

111 Cour du Mai : fondations pieux et massifs BA support contrefiches

112 Cour du Mai : Stabilisation façades (contrefiches, chevêtres et bielles d'appui provisoires en ossatures acier)

113 Cour du Mai : Terrassements - démolitions ouvrages enterrés

114 Confortation bâti Aile Dauphine, SGA Sud & Est

115 Aile D : Fouilles archéo le long de la façade SGA

116 Aile Dauphine : RSO

117 Jet Grouting Aile D depuis SGA

118 Jet Grouting Sous sol Aile Dauphine

119 Aile D : Fouilles archéo Sous sol

120 Jet Grouting Aile Dauphine Extérieur

121 Aile D : Remise en état (remblaiement fouilles & dallage béton)

122 Cour du Mai / Aile D : enlèvement du contreventement provisoire Aile D

123 Modification installation chantier (changement flux public CMN)

124 Aile Dauphine : RSO pignon boulevard du Palais + Pignon Nord-Est SPP

125 Pavillon D : Remise en état (remblaiement fouilles & dallage béton)

126 RSO Pignons SPP (salle des pas perdus)

127 Fouilles Archéo

128 Maçonnerie - Gros-Oeuvre - Démolition

129 Tirants définitifs en acier inox

130 Consolidation des voûtes et murs en pierre de taille

131 Echafaudages et clos-couvert

132 APIJ Fouilles archéo Raccords concessionnaire B1

133 CMN Fouilles archéo concessionnaire B5

134 APIJ Fouilles archéo Tour Echaffaudage BD du Palais

135 Echafaudages façade Quai de l'Horloge (façade N) Phase 1

136 Echafaudages façade Quai de l'Horloge (façade N) Phase 2

137 Pinacles du Grand Comble

138 Montage / Démontage échafaudages pinacles

139 Traitement des pinacles (démontage / remontage & traitement ancre/tirant par passes alternées)

140 Jalon contractuel : Achèvement des travaux de clos couvert Pinacles du Grand Comble

141 OPR / Levées de réserves

142 Montage échafaudages & parapluies Tours

143 Echafaudages & parapluies Tours César et d'Argent

148 Echafaudages & Parapluies Tour de l'Horloge

153 Couverture Tours

154 Charpente / Couverture Tours d'Argent & César

164 Charpente / Couverture Tour de l'Horloge

175 Jalon contractuel : Achèvement des travaux de clos couvert Tours

176 OPR / Levées de réserves

177 Démontage parapluies & échafaudages sur toitures des Tours Couverture Tours

181 Montage échafaudages & parapluie Galerie Dauphine

186 Clos-Couvert Galerie Dauphine

187 Charpente / Couverture

198 Façades J & K

199 Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections

200 Menuiseries extérieures

207 Peinture MEX

208 Maçonneries - pierre de taille

218 Restauration / Création ouvrages

219 Pose couvertines, appuis et EP

220 Jalon contractuel : Achèvement des travaux de clos couvert Galerie Dauphine

221 OPR / Levées de réserves

222 Démontage parapluie Galerie Dauphine & échafaudage façade K

225 Fouilles Archéo Cour des femmes

226 Montage échafaudages & parapluies B6

242 Clos-couvert B6 + surélévation B6 (K1)

243 Démolition toiture PH N3

244 Surélévations B6 (K1)

254 Charpente / Couverture

269 Façades Cour des Femmes (F1, F5, H2)

270 Sondages, dépose ouvrages, protections

271 Menuiseries extérieures

278 Peinture MEX

279 Maçonneries - pierre de taille

289 Restauration / Création ouvrages

290 Pose couvertines, appuis et EP

291 Jalon contractuel : Achèvement des travaux de clos couvert B6 + surélévation B6 (K1)

292 OPR / Levées de réserves

293 Démontage parapluies & échafaudages B6

308 Montage échafaudages & parapluie B5 Nord-Ouest (grand'Chambre)

309 Echafaudage sur toiture Ouest Salle des Gardes 

310 Passerelle au-dessus Salle des Gardes
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N° Nom Début Fin Durée Noms ressources

311 Parapluie P8 + Thermo-bâchage 16/02/2027 08/03/2027 15 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

312 Clos Couvert B5 Nord Ouest (Grand'Chambre) 09/03/2027 23/08/2027 120 jours

313 Charpente / Couverture 09/03/2027 23/08/2027 120 jours 06 - Charpente - Couverture - Bleu

326 Menuiseries extérieures Façades C5 Zone Nord 30/03/2027 12/07/2027 75 jours 11 - Menuiseries MH Extérieures - Bleu

332 Peinture MEX 13/07/2027 19/07/2027 5 jours 11 - Menuiseries MH Extérieures - Bleu

333 Jalon contractuel : Achèvement des travaux de clos couvert Galerie Dauphine 23/08/2027 23/08/2027 0 jour TCE Concernés

334 OPR / Levées de réserves 13/07/2027 06/09/2027 40 jours TCE Concernés

335 Démontage papapluie & échafaudages B5 Nord-Ouest (grand'Chambre) 24/08/2027 13/09/2027 15 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

341 Montage échafaudages B5 Nord Est (Atrium B.) 03/11/2026 23/03/2027 101 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

358 Montage / démontage structures provisoires lancement poutre PRS 29/12/2026 22/02/2027 40 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

359 Montage Echafaudage / Platelage au-dessus Salle des Gardes 29/12/2026 18/01/2027 15 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

360 Montage châssis et système de lancement 19/01/2027 25/01/2027 5 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

361 Démontage châssis / système de lancement et platelage Salle des Gardes 09/02/2027 22/02/2027 10 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

362 Clos-couvert B5 Nord Est (Atrium B.) 01/02/2027 26/09/2028 432 jours

363 Charpente / Couverture 26/02/2027 20/04/2028 300 jours 06 - Charpente - Couverture - Bleu

381 Façade M (cis Tour de l'Horloge côté boulevard du Palais) 01/02/2027 24/12/2027 235 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

382 Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections 01/02/2027 26/02/2027 20 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

383 Menuiseries extérieures 01/02/2027 06/08/2027 135 jours 11 - Menuiseries MH Extérieures - Bleu

390 Peinture MEX 29/11/2027 17/12/2027 15 jours 11 - Menuiseries MH Extérieures - Bleu

391 Maçonneries - pierre de taille 01/03/2027 03/12/2027 200 jours 08 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Paysage - Bleu

402 Restauration / Création ouvrages 15/11/2027 03/12/2027 15 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

403 Pose couvertines, appuis et EP 29/11/2027 24/12/2027 20 jours 06 - Charpente - Couverture - Bleu

404 Façade Quai (N, Tour de l'Horloge N, 70% N1, Tour César, entre Tours & Tour d'Argent)01/07/2027 30/08/2028 305 jours

405 Façades Tour de l'Horloge N & 70% N1 01/07/2027 09/02/2028 160 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

406 Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections 01/07/2027 15/07/2027 10 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

407 Menuiseries extérieures 01/07/2027 06/12/2027 113 jours 11 - Menuiseries MH Extérieures - Bleu

414 Peinture MEX 20/01/2028 02/02/2028 10 jours 11 - Menuiseries MH Extérieures - Bleu

415 Maçonneries - pierre de taille 15/07/2027 26/01/2028 140 jours 08 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Paysage - Bleu

425 Restauration / Création ouvrages 13/01/2028 26/01/2028 10 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

426 Pose couvertines, appuis et EP 27/01/2028 09/02/2028 10 jours 06 - Charpente - Couverture - Bleu

427 Façades Tour César, entre tours & Tour d'Argent 15/07/2027 30/08/2028 295 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

428 Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections 15/07/2027 25/08/2027 30 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

429 Menuiseries extérieures 15/07/2027 29/03/2028 185 jours 11 - Menuiseries MH Extérieures - Bleu

436 Peinture MEX 27/07/2028 09/08/2028 10 jours 11 - Menuiseries MH Extérieures - Bleu

437 Maçonneries - pierre de taille 26/08/2027 02/08/2028 245 jours 08 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Paysage - Bleu

447 Restauration / Création ouvrages 06/07/2028 09/08/2028 25 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

448 Pose couvertines, appuis et EP 03/08/2028 30/08/2028 20 jours 06 - Charpente - Couverture - Bleu

449 Façade N 22/07/2027 19/04/2028 195 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

450 Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections 22/07/2027 01/09/2027 30 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

451 Menuiseries extérieures 22/07/2027 01/03/2028 160 jours 11 - Menuiseries MH Extérieures - Bleu

458 Peinture MEX 16/03/2028 05/04/2028 15 jours 11 - Menuiseries MH Extérieures - Bleu

459 Maçonneries - pierre de taille 05/08/2027 28/03/2028 168 jours 08 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Paysage - Bleu

469 Restauration / Création ouvrages 24/02/2028 29/03/2028 25 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

470 Pose couvertines, appuis et EP 23/03/2028 19/04/2028 20 jours 06 - Charpente - Couverture - Bleu

471 Façades D3, D4 Cour de la Conciergerie 10/09/2027 17/08/2028 245 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

472 Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections 10/09/2027 07/10/2027 20 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

473 Menuiseries extérieures 10/09/2027 10/02/2028 110 jours 11 - Menuiseries MH Extérieures - Bleu

480 Peinture MEX 21/07/2028 10/08/2028 15 jours 11 - Menuiseries MH Extérieures - Bleu

481 Maçonneries - pierre de taille 08/10/2027 27/07/2028 210 jours 08 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Paysage - Bleu

491 Restauration / Création ouvrages 07/07/2028 20/07/2028 10 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

492 Pose couvertines, appuis et EP 21/07/2028 17/08/2028 20 jours 06 - Charpente - Couverture - Bleu

493 Façades D1, D2 (et D2') Cour de la Conciergerie 08/10/2027 26/09/2028 253 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

494 Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections 08/10/2027 04/11/2027 20 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

495 Menuiseries extérieures 08/10/2027 27/04/2028 145 jours 11 - Menuiseries MH Extérieures - Bleu

502 Peinture MEX 30/08/2028 19/09/2028 15 jours 11 - Menuiseries MH Extérieures - Bleu

503 Maçonneries - pierre de taille 26/11/2027 05/09/2028 203 jours 08 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Paysage - Bleu

513 Restauration / Création ouvrages 16/08/2028 12/09/2028 20 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

514 Pose couvertines, appuis et EP 30/08/2028 26/09/2028 20 jours 06 - Charpente - Couverture - Bleu

515 Jalon contractuel : Achèvement des travaux de clos couvert B5 Nord Est (Atrium B.)26/09/2028 26/09/2028 0 jour TCE Concernés

516 OPR / Levées de réserves 21/04/2028 06/10/2028 121 jours TCE Concernés

517 Démontage parapluies & échafaudages B5 Nord-Est (Atrium B.) 21/04/2028 19/10/2028 130 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

526 Montage échafaudages B5-Sud (SPP + Aile Sud Labo) 09/03/2028 13/07/2028 91 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

537 Clos-couvert B5-Sud (SPP + Aile Sud Labo) 14/04/2028 05/07/2029 320 jours

538 Charpente / Couverture 02/06/2028 19/04/2029 230 jours 05 - Charpente - Couverture - Rouge

555 Façades C1 (Cour des Hommes) & C5 (zone SUD jusque vis escalier) 14/04/2028 31/05/2029 295 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

556 Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections 14/04/2028 27/04/2028 10 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

557 Menuiseries extérieures 14/04/2028 05/10/2028 125 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures - Rouge

564 Peinture MEX 27/04/2029 10/05/2029 10 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures - Rouge

565 Maçonneries - pierre de taille 21/04/2028 03/05/2029 270 jours 07 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Rouge

575 Restauration / Création ouvrages 02/03/2029 12/04/2029 30 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

576 Pose couvertines, appuis et EP 27/04/2029 31/05/2029 25 jours 05 - Charpente - Couverture - Rouge

577 Façade L 10/05/2028 05/07/2029 302 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

578 Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections 10/05/2028 23/05/2028 10 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

579 Menuiseries extérieures 10/05/2028 16/11/2028 137 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures - Rouge

586 Peinture MEX 08/06/2029 21/06/2029 10 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures - Rouge

587 Maçonneries - pierre de taille 14/07/2028 14/06/2029 240 jours 07 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Rouge

597 Restauration / Création ouvrages 18/05/2029 31/05/2029 10 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

598 Pose couvertines, appuis et EP 08/06/2029 05/07/2029 20 jours 05 - Charpente - Couverture - Rouge

311 Parapluie P8 + Thermo-bâchage

312 Clos Couvert B5 Nord Ouest (Grand'Chambre)

313 Charpente / Couverture

326 Menuiseries extérieures Façades C5 Zone Nord

332 Peinture MEX

333 Jalon contractuel : Achèvement des travaux de clos couvert Galerie Dauphine

334 OPR / Levées de réserves

335 Démontage papapluie & échafaudages B5 Nord-Ouest (grand'Chambre)

341 Montage échafaudages B5 Nord Est (Atrium B.)

358 Montage / démontage structures provisoires lancement poutre PRS

359 Montage Echafaudage / Platelage au-dessus Salle des Gardes

360 Montage châssis et système de lancement

361 Démontage châssis / système de lancement et platelage Salle des Gardes

362 Clos-couvert B5 Nord Est (Atrium B.)

363 Charpente / Couverture

381 Façade M (cis Tour de l'Horloge côté boulevard du Palais)

382 Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections

383 Menuiseries extérieures

390 Peinture MEX

391 Maçonneries - pierre de taille

402 Restauration / Création ouvrages

403 Pose couvertines, appuis et EP

404 Façade Quai (N, Tour de l'Horloge N, 70% N1, Tour César, entre Tours & Tour d'Argent)

405 Façades Tour de l'Horloge N & 70% N1

406 Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections

407 Menuiseries extérieures

414 Peinture MEX

415 Maçonneries - pierre de taille

425 Restauration / Création ouvrages

426 Pose couvertines, appuis et EP

427 Façades Tour César, entre tours & Tour d'Argent

428 Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections

429 Menuiseries extérieures

436 Peinture MEX

437 Maçonneries - pierre de taille

447 Restauration / Création ouvrages

448 Pose couvertines, appuis et EP

449 Façade N

450 Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections

451 Menuiseries extérieures

458 Peinture MEX

459 Maçonneries - pierre de taille

469 Restauration / Création ouvrages

470 Pose couvertines, appuis et EP

471 Façades D3, D4 Cour de la Conciergerie

472 Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections

473 Menuiseries extérieures

480 Peinture MEX

481 Maçonneries - pierre de taille

491 Restauration / Création ouvrages

492 Pose couvertines, appuis et EP

493 Façades D1, D2 (et D2') Cour de la Conciergerie

494 Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections

495 Menuiseries extérieures

502 Peinture MEX

503 Maçonneries - pierre de taille

513 Restauration / Création ouvrages

514 Pose couvertines, appuis et EP

515 Jalon contractuel : Achèvement des travaux de clos couvert B5 Nord Est (Atrium B.)

516 OPR / Levées de réserves

517 Démontage parapluies & échafaudages B5 Nord-Est (Atrium B.)

526 Montage échafaudages B5-Sud (SPP + Aile Sud Labo)

537 Clos-couvert B5-Sud (SPP + Aile Sud Labo)

538 Charpente / Couverture

555 Façades C1 (Cour des Hommes) & C5 (zone SUD jusque vis escalier)

556 Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections

557 Menuiseries extérieures

564 Peinture MEX

565 Maçonneries - pierre de taille

575 Restauration / Création ouvrages

576 Pose couvertines, appuis et EP

577 Façade L

578 Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections

579 Menuiseries extérieures

586 Peinture MEX

587 Maçonneries - pierre de taille

597 Restauration / Création ouvrages

598 Pose couvertines, appuis et EP
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N° Nom Début Fin Durée Noms ressources

599 Jalon contractuel : Achèvement des travaux de clos couvert B5-Sud (SPP + Aile Sud Labo)05/07/2029 05/07/2029 0 jour TCE Concernés

600 OPR / Levées de réserves 20/04/2029 19/07/2029 65 jours TCE Concernés

601 Montage / démontage structures provisoires dépose poutre PRS 18/05/2029 05/07/2029 35 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

605 Démontage parapluie et échafaudages B5-Sud (SPP + Aile Sud Labo) 20/04/2029 31/07/2029 73 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

622 Montage échafaudages bureaux des avocats 13/07/2029 09/08/2029 20 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

623 Echafaudages & fers Cour des hommes et Cour des Femmes 13/07/2029 19/07/2029 5 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

624 Parapluie P9 20/07/2029 09/08/2029 15 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

625 Clos-couvert Bureaux des avocats 20/07/2029 16/11/2029 86 jours

626 Charpente / Couverture 10/08/2029 15/11/2029 70 jours 05 - Charpente - Couverture - Rouge

641 Façades Cour des Femmes (F2) 20/07/2029 16/11/2029 86 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

642 Sondages, dépose ouvrages, protections 20/07/2029 26/07/2029 5 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

643 Menuiseries extérieures 20/07/2029 27/09/2029 50 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures - Rouge

648 Peinture MEX 12/11/2029 13/11/2029 2 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures - Rouge

649 Maçonneries - pierre de taille 27/07/2029 09/11/2029 76 jours 07 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Rouge

655 Restauration / Création ouvrages 12/11/2029 16/11/2029 5 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure

656 Jalon contractuel : Achèvement des travaux de clos couvert Bureaux des avocats 16/11/2029 16/11/2029 0 jour TCE Concernés

657 OPR / Levées de réserves 19/11/2029 23/11/2029 5 jours TCE Concernés

658 Démontage parapluie P9 & échafaudages 19/11/2029 04/12/2029 12 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

659 Démontage échafaudages façade Quai de l'Horloge (façade N) 25/01/2030 14/02/2030 15 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

660 Aménagements intérieurs 13/10/2025 14/02/2030 1134 jours

661 ATRIUM BELLEYME 05/02/2026 12/12/2029 1005 jours

662 APIJ Fouilles archéo Galerie Atrium de Belleyme 05/02/2026 19/03/2026 30 jours ARCHEO

663 Consignation des réseaux 05/02/2026 19/03/2026 30 jours 04 - Macrolot

664 Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier) 05/02/2026 19/03/2026 30 jours TCE Concernés

665 Curage & Dépollution 19/03/2026 28/10/2026 160 jours 04 - Macrolot

682 Démolitions structurelles 16/07/2026 21/04/2027 200 jours 04 - Macrolot

710 Structure 22/04/2027 16/02/2028 215 jours 04 - Macrolot

728 Verticalités 26/11/2027 12/12/2029 534 jours 04 - Macrolot

729 Appareils élévateurs 17/02/2028 19/07/2028 110 jours 04 - Macrolot

732 Escaliers 21/09/2028 12/12/2029 320 jours TCE Concernés

740 Distribution technique verticale 17/02/2028 02/08/2028 120 jours 04 - Macrolot

741 Platelage P15 Atrium de Belleyme (impacts des pieds sur Cuisine du Roi) 26/11/2027 24/12/2027 20 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

742 Espace Monumentale : Atrium de Belleyme 24/12/2027 21/12/2028 260 jours TCE Concernés

743 Dépose P15 Atrium de Belleyme 13/10/2028 26/10/2028 10 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

744 Niveau 04 17/02/2028 20/09/2028 155 jours TCE

745 Peinture intumescente structures acier 17/02/2028 01/03/2028 10 jours 04 - Macrolot

746 Isolation des fermes de charpente (flocage CF 1H30 & habillage) 17/02/2028 01/03/2028 10 jours 04 - Macrolot

747 Doublage / Cloisonnement 02/03/2028 12/04/2028 30 jours 04 - Macrolot

748 Incorporations / Distibution technique 02/03/2028 24/05/2028 60 jours 04 - Macrolot

749 Espaces tertiaires T3 : bureaux, espaces supports & sanitaires 30/03/2028 16/08/2028 100 jours TCE Concernés

750 Espace spécifique : Salle de la Reine Blanche (salle de réunion) 13/04/2028 09/08/2028 85 jours TCE Concernés

751 Espaces tech. & log : LT Désenfumage, VMC, CTA & VDI & LM 13/04/2028 19/07/2028 70 jours 04 - Macrolot

752 Espaces tertiaires T3 : circulations 27/07/2028 20/09/2028 40 jours 04 - Macrolot

753 Niveau 03 13/04/2028 07/02/2029 215 jours TCE

754 Doublage / Cloisonnement 13/04/2028 21/06/2028 50 jours 04 - Macrolot

755 Incorporations / Distibution technique 13/04/2028 02/08/2028 80 jours 04 - Macrolot

756 Espaces tertiaires T3 : bureaux, espaces supports & sanitaires 18/05/2028 03/01/2029 165 jours TCE Concernés

757 Espaces tech. & log : LT TD & LM 27/07/2028 20/09/2028 40 jours 04 - Macrolot

758 Espaces tertiaires T3 : circulations 21/09/2028 07/02/2029 100 jours 04 - Macrolot

759 Niveau E2 22/06/2028 14/02/2029 170 jours TCE

760 Doublage / Cloisonnement 22/06/2028 02/08/2028 30 jours 04 - Macrolot

761 Incorporations / Distibution technique 22/06/2028 13/09/2028 60 jours 04 - Macrolot

762 Espaces tertiaires T3 & T2 : bureaux, espaces supports & sanitaires 03/08/2028 01/11/2028 65 jours TCE Concernés

763 Espaces tech. & log : LT CTA, VDI, TD & LM 03/08/2028 08/11/2028 70 jours 04 - Macrolot

764 Espaces tertiaires T2 : circulations 02/11/2028 14/02/2029 75 jours 04 - Macrolot

765 Niveau 02 03/08/2028 23/05/2029 210 jours TCE

766 Doublage / Cloisonnement 03/08/2028 27/09/2028 40 jours 04 - Macrolot

767 Incorporations / Distibution technique 03/08/2028 08/11/2028 70 jours 04 - Macrolot

768 Espaces tertiaires T2 & T1 : bureaux, espaces supports & sanitaires 21/09/2028 10/01/2029 80 jours TCE Concernés

769 Espace spécifique : SA (chambres L20 - 4ème , L30 - 3ème & L46 - 2ème) 21/09/2028 23/05/2029 175 jours TCE Concernés

770 Espaces tech. & log : LT TD, VDI & LM 09/11/2028 03/01/2029 40 jours 04 - Macrolot

771 Espaces tertiaires T1 : circulations 11/01/2029 28/02/2029 35 jours 04 - Macrolot

772 Niveau E1 21/09/2028 28/02/2029 115 jours TCE

773 Flocage entresol entre E1 et N2 21/09/2028 28/09/2028 5 jours 04 - Macrolot

774 Doublage / Cloisonnement 28/09/2028 25/10/2028 20 jours 04 - Macrolot

775 Incorporations / Distibution technique 28/09/2028 22/11/2028 40 jours 04 - Macrolot

776 Espaces tertiaires T2 : bureaux, espaces supports & sanitaires 26/10/2028 13/12/2028 35 jours TCE Concernés

777 Espaces tech. & log : LT TD, VDI, CTA & LM 23/11/2028 17/01/2029 40 jours 04 - Macrolot

778 Espaces tertiaires T2 : circulations 11/01/2029 28/02/2029 35 jours 04 - Macrolot

779 Niveau 01 26/10/2028 10/10/2029 250 jours TCE

780 Doublage / Cloisonnement 26/10/2028 03/01/2029 50 jours 04 - Macrolot

781 Incorporations / Distibution technique 26/10/2028 14/02/2029 80 jours 04 - Macrolot

782 Espaces tertiaires T1 : bureaux, espaces supports & sanitaires 04/01/2029 21/03/2029 55 jours TCE Concernés

783 Espaces spécifiques : Salle délibérés M63, Bibliothèque M52, SA (M72 & M58 - Salle des référés & Vestibule 1, L2 & M44 - 5ème chambre & Vestibule 2), Bureau de la Première Présidente (M83), Circulations M71 / M6404/01/2029 10/10/2029 200 jours TCE Concernés

784 Espaces tech. & log : LT TD & LM 25/01/2029 21/03/2029 40 jours 04 - Macrolot

785 Espaces tertiaires T1 : circulations 22/03/2029 16/05/2029 40 jours 04 - Macrolot

786 Niveau E0 13/04/2028 22/11/2028 160 jours TCE

787 Doublage / Cloisonnement 13/04/2028 03/05/2028 15 jours 04 - Macrolot

599 Jalon contractuel : Achèvement des travaux de clos couvert B5-Sud (SPP + Aile Sud Labo)

600 OPR / Levées de réserves

601 Montage / démontage structures provisoires dépose poutre PRS

605 Démontage parapluie et échafaudages B5-Sud (SPP + Aile Sud Labo)

622 Montage échafaudages bureaux des avocats

623 Echafaudages & fers Cour des hommes et Cour des Femmes

624 Parapluie P9

625 Clos-couvert Bureaux des avocats

626 Charpente / Couverture

641 Façades Cour des Femmes (F2)

642 Sondages, dépose ouvrages, protections

643 Menuiseries extérieures

648 Peinture MEX

649 Maçonneries - pierre de taille

655 Restauration / Création ouvrages

656 Jalon contractuel : Achèvement des travaux de clos couvert Bureaux des avocats

657 OPR / Levées de réserves

658 Démontage parapluie P9 & échafaudages

659 Démontage échafaudages façade Quai de l'Horloge (façade N)

660 Aménagements intérieurs

661 ATRIUM BELLEYME

662 APIJ Fouilles archéo Galerie Atrium de Belleyme

663 Consignation des réseaux

664 Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier)

665 Curage & Dépollution

682 Démolitions structurelles

710 Structure

728 Verticalités

729 Appareils élévateurs

732 Escaliers

740 Distribution technique verticale

741 Platelage P15 Atrium de Belleyme (impacts des pieds sur Cuisine du Roi)

742 Espace Monumentale : Atrium de Belleyme

743 Dépose P15 Atrium de Belleyme 

744 Niveau 04

745 Peinture intumescente structures acier

746 Isolation des fermes de charpente (flocage CF 1H30 & habillage)

747 Doublage / Cloisonnement

748 Incorporations / Distibution technique

749 Espaces tertiaires T3 : bureaux, espaces supports & sanitaires

750 Espace spécifique : Salle de la Reine Blanche (salle de réunion)

751 Espaces tech. & log : LT Désenfumage, VMC, CTA & VDI & LM

752 Espaces tertiaires T3 : circulations

753 Niveau 03

754 Doublage / Cloisonnement

755 Incorporations / Distibution technique

756 Espaces tertiaires T3 : bureaux, espaces supports & sanitaires

757 Espaces tech. & log : LT TD & LM

758 Espaces tertiaires T3 : circulations

759 Niveau E2

760 Doublage / Cloisonnement

761 Incorporations / Distibution technique

762 Espaces tertiaires T3 & T2 : bureaux, espaces supports & sanitaires

763 Espaces tech. & log : LT CTA, VDI, TD & LM

764 Espaces tertiaires T2 : circulations

765 Niveau 02

766 Doublage / Cloisonnement

767 Incorporations / Distibution technique

768 Espaces tertiaires T2 & T1 : bureaux, espaces supports & sanitaires

769 Espace spécifique : SA (chambres L20 - 4ème , L30 - 3ème & L46 - 2ème)

770 Espaces tech. & log : LT TD, VDI & LM

771 Espaces tertiaires T1 : circulations

772 Niveau E1

773 Flocage entresol entre E1 et N2

774 Doublage / Cloisonnement

775 Incorporations / Distibution technique

776 Espaces tertiaires T2 : bureaux, espaces supports & sanitaires

777 Espaces tech. & log : LT TD, VDI, CTA & LM

778 Espaces tertiaires T2 : circulations

779 Niveau 01

780 Doublage / Cloisonnement

781 Incorporations / Distibution technique

782 Espaces tertiaires T1 : bureaux, espaces supports & sanitaires

783 Espaces spécifiques : Salle délibérés M63, Bibliothèque M52, SA (M72 & M58 - Salle des référés & Vestibule 1, L2 & M44 - 5ème chambre & Vestibule 2), Bureau de la Première Présidente (M83), Circulations M71 / M64

784 Espaces tech. & log : LT TD & LM

785 Espaces tertiaires T1 : circulations

786 Niveau E0

787 Doublage / Cloisonnement
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N° Nom Début Fin Durée Noms ressources

788 Incorporations / Distibution technique 13/04/2028 07/06/2028 40 jours 04 - Macrolot

789 Espaces tech. & log : LT Onduleur, HTA / TGBT 04/05/2028 18/10/2028 120 jours 04 - Macrolot

790 Espaces tertiaires T1 : circulations 19/10/2028 22/11/2028 25 jours 04 - Macrolot

791 Niveau 00 04/05/2028 13/12/2028 160 jours TCE

792 Doublage / Cloisonnement 04/05/2028 24/05/2028 15 jours 04 - Macrolot

793 Incorporations / Distibution technique (cis raccordements CS Quai) 04/05/2028 28/06/2028 40 jours 04 - Macrolot

794 Espaces tech. & log : LT Onduleur, AES + TGS, source centrale, VDI 25/05/2028 08/11/2028 120 jours 04 - Macrolot

795 Espaces tertiaires T1 : circulations 09/11/2028 13/12/2028 25 jours 04 - Macrolot

796 Jalons contractuels : Achèvement des travaux intérieurs ATRIUM BELLEYME 12/12/2029 12/12/2029 0 jour TCE Concernés

797 AILE DAUPHINE & GALERIE DES PRISONNIERS (9 travées) 26/11/2026 09/05/2029 640 jours

798 Libération du B6 23/12/2026 23/12/2026 0 jour MOA

799 Consignation des réseaux 26/11/2026 24/12/2026 20 jours 04 - Macrolot

800 Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier) 26/11/2026 24/12/2026 20 jours TCE Concernés

801 Curage & Dépollution 24/12/2026 24/02/2027 45 jours 04 - Macrolot

807 Démolitions structurelles 04/02/2027 12/05/2027 70 jours 04 - Macrolot

816 Structure 29/04/2027 04/08/2027 70 jours 04 - Macrolot

825 Verticalités 12/08/2027 28/03/2029 425 jours 04 - Macrolot

826 Distribution technique verticale 12/08/2027 24/11/2027 75 jours 04 - Macrolot

827 Appareils élévateurs 12/08/2027 28/03/2029 425 jours 04 - Macrolot

832 Escaliers 13/07/2028 14/03/2029 175 jours TCE

837 Niveau 02 29/07/2027 05/07/2028 245 jours TCE Concernés

838 Isolation des fermes de charpente (flocage CF 1H30 & habillage) 29/07/2027 11/08/2027 10 jours 04 - Macrolot

839 Doublage / Cloisonnement 12/08/2027 22/09/2027 30 jours 04 - Macrolot

840 Incorporations / Distibution technique 12/08/2027 03/11/2027 60 jours 04 - Macrolot

841 Espaces tertiaires T3 & T2 : bureaux, espaces supports & sanitaires 23/09/2027 02/02/2028 95 jours TCE Concernés

842 Espace spécifique : Salle de Sariac 04/11/2027 14/06/2028 160 jours TCE Concernés

843 Espaces tech. & log : local CTA & local VDI 04/11/2027 29/12/2027 40 jours 04 - Macrolot

844 Espaces tertiaires T3 : circulations 27/04/2028 05/07/2028 50 jours 04 - Macrolot

845 Niveau E1 23/09/2027 09/08/2028 230 jours TCE Concernés

846 Doublage / Cloisonnement 23/09/2027 20/10/2027 20 jours 04 - Macrolot

847 Incorporations / Distibution technique 23/09/2027 01/12/2027 50 jours 04 - Macrolot

848 Espaces tertiaires T3 : bureaux 03/02/2028 05/04/2028 45 jours TCE Concernés

849 Espaces tertiaires T3 : circulations 06/07/2028 09/08/2028 25 jours 04 - Macrolot

850 Niveau 01 & E0 21/10/2027 22/11/2028 285 jours TCE Concernés

851 Doublage / Cloisonnement 21/10/2027 17/11/2027 20 jours 04 - Macrolot

852 Incorporations / Distibution technique 21/10/2027 29/12/2027 50 jours 04 - Macrolot

853 Espace spécifique : Salle de la JUB, M26 16/12/2027 09/08/2028 170 jours TCE Concernés

854 Espaces tertiaires T3 : circulations 10/08/2028 13/09/2028 25 jours 04 - Macrolot

855 Platelage P16 Galerie Dauphine (zone escalier + couloir) 06/01/2028 26/01/2028 15 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

856 Espace monumental : Galerie Dauphine & 9 travées galerie des prisonniers 25/11/2027 22/11/2028 260 jours TCE Concernés

857 Démontage P16 Galerie Dauphine (zone escalier + couloir) 31/08/2028 13/09/2028 10 jours 04 - Macrolot

858 Niveaux 00 18/11/2027 09/05/2029 385 jours TCE Concernés

859 Doublage / Cloisonnement 18/11/2027 15/12/2027 20 jours 04 - Macrolot

860 Incorporations / Distibution technique (cis raccordements CS Cour du Mai) 18/11/2027 26/01/2028 50 jours 04 - Macrolot

861 Espace spécifique : Hall de la galerie Dauphine 31/08/2028 09/05/2029 180 jours TCE Concernés

862 Jalons contractuels : Achèvement des travaux intérieurs AILE DAUPHINE & GALERIE DES PRISONNIERS (9 travées)09/05/2029 09/05/2029 0 jour TCE Concernés

863 BATIMENT B6 24/12/2026 11/10/2028 470 jours

864 Consignation des réseaux 24/12/2026 13/01/2027 15 jours 04 - Macrolot

865 Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier) 24/12/2026 13/01/2027 15 jours TCE Concernés

866 Curage & Dépollution 14/01/2027 07/04/2027 60 jours 04 - Macrolot

876 Démolitions 18/03/2027 04/08/2027 100 jours 04 - Macrolot

895 Structure 05/08/2027 15/12/2027 95 jours 04 - Macrolot

914 Verticalités 16/12/2027 11/10/2028 215 jours TCE Concernés

915 Distibution technique verticale 16/12/2027 05/04/2028 80 jours 04 - Macrolot

916 Ascenseur K10 (niveau 01 à 04) 06/01/2028 29/03/2028 60 jours 04 - Macrolot

917 Escalier K1 (niveau 01 à 04) 27/04/2028 11/10/2028 120 jours TCE Concernés

918 Niveaux 04 & 05 - combles & mezzanine 06/01/2028 27/09/2028 190 jours TCE Concernés

919 Doublage / Cloisonnement 06/01/2028 01/03/2028 40 jours 04 - Macrolot

920 Incorporations / Distibution technique 06/01/2028 12/04/2028 70 jours 04 - Macrolot

921 Espaces tertiaires T4 : bureaux, réunion, espaces supports & sanitaires 02/03/2028 02/08/2028 110 jours TCE Concernés

922 Espaces tech. & log : local CTA, horloge & LM 13/04/2028 07/06/2028 40 jours 04 - Macrolot

923 Espaces tertiaires T4 : circulations 22/06/2028 27/09/2028 70 jours 04 - Macrolot

924 Niveau 03 & E2 02/03/2028 24/05/2028 60 jours TCE Concernés

925 Doublage / Cloisonnement 02/03/2028 15/03/2028 10 jours 04 - Macrolot

926 Incorporations / Distibution technique 02/03/2028 29/03/2028 20 jours 04 - Macrolot

927 Espaces tech. & log : locaux VDI, TD + circu 30/03/2028 24/05/2028 40 jours 04 - Macrolot

928 Niveau 02 16/03/2028 05/07/2028 80 jours TCE Concernés

929 Doublage / Cloisonnement 16/03/2028 29/03/2028 10 jours 04 - Macrolot

930 Incorporations / Distibution technique 16/03/2028 12/04/2028 20 jours 04 - Macrolot

931 Espaces tech. & log : local VDI, TD + sanitaires 13/04/2028 07/06/2028 40 jours TCE Concernés

932 Espaces tertiaires T1 : circulations 25/05/2028 05/07/2028 30 jours 04 - Macrolot

933 Niveau E1 30/03/2028 02/08/2028 90 jours TCE Concernés

934 Doublage / Cloisonnement 30/03/2028 12/04/2028 10 jours 04 - Macrolot

935 Incorporations / Distibution technique 30/03/2028 26/04/2028 20 jours 04 - Macrolot

936 Espaces tertiaires T2 : Salle de réunion, espaces supports 27/04/2028 14/06/2028 35 jours TCE Concernés

937 Espaces tech. & log : LS, Divers 18/05/2028 28/06/2028 30 jours TCE Concernés

938 Espaces tertiaires T2 : circulations 22/06/2028 02/08/2028 30 jours 04 - Macrolot

939 Niveau 01 13/04/2028 16/08/2028 90 jours

788 Incorporations / Distibution technique

789 Espaces tech. & log : LT Onduleur, HTA / TGBT

790 Espaces tertiaires T1 : circulations

791 Niveau 00

792 Doublage / Cloisonnement

793 Incorporations / Distibution technique (cis raccordements CS Quai)

794 Espaces tech. & log : LT Onduleur, AES + TGS, source centrale, VDI

795 Espaces tertiaires T1 : circulations

796 Jalons contractuels : Achèvement des travaux intérieurs ATRIUM BELLEYME

797 AILE DAUPHINE & GALERIE DES PRISONNIERS (9 travées)

798 Libération du B6

799 Consignation des réseaux

800 Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier)

801 Curage & Dépollution

807 Démolitions structurelles

816 Structure

825 Verticalités 

826 Distribution technique verticale

827 Appareils élévateurs

832 Escaliers

837 Niveau 02

838 Isolation des fermes de charpente (flocage CF 1H30 & habillage)

839 Doublage / Cloisonnement

840 Incorporations / Distibution technique

841 Espaces tertiaires T3 & T2 : bureaux, espaces supports & sanitaires

842 Espace spécifique : Salle de Sariac

843 Espaces tech. & log : local CTA & local VDI

844 Espaces tertiaires T3 : circulations

845 Niveau E1

846 Doublage / Cloisonnement

847 Incorporations / Distibution technique

848 Espaces tertiaires T3 : bureaux

849 Espaces tertiaires T3 : circulations

850 Niveau 01 & E0

851 Doublage / Cloisonnement

852 Incorporations / Distibution technique

853 Espace spécifique : Salle de la JUB, M26

854 Espaces tertiaires T3 : circulations

855 Platelage P16 Galerie Dauphine (zone escalier + couloir)

856 Espace monumental : Galerie Dauphine & 9 travées galerie des prisonniers

857 Démontage P16 Galerie Dauphine (zone escalier + couloir)

858 Niveaux 00

859 Doublage / Cloisonnement

860 Incorporations / Distibution technique (cis raccordements CS Cour du Mai)

861 Espace spécifique : Hall de la galerie Dauphine

862 Jalons contractuels : Achèvement des travaux intérieurs AILE DAUPHINE & GALERIE DES PRISONNIERS (9 travées)

863 BATIMENT B6

864 Consignation des réseaux

865 Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier)

866 Curage & Dépollution

876 Démolitions

895 Structure

914 Verticalités

915 Distibution technique verticale

916 Ascenseur K10 (niveau 01 à 04)

917 Escalier K1 (niveau 01 à 04)

918 Niveaux 04 & 05 - combles & mezzanine

919 Doublage / Cloisonnement

920 Incorporations / Distibution technique

921 Espaces tertiaires T4 : bureaux, réunion, espaces supports & sanitaires

922 Espaces tech. & log : local CTA, horloge & LM

923 Espaces tertiaires T4 : circulations

924 Niveau 03 & E2

925 Doublage / Cloisonnement

926 Incorporations / Distibution technique

927 Espaces tech. & log : locaux VDI, TD + circu

928 Niveau 02

929 Doublage / Cloisonnement

930 Incorporations / Distibution technique

931 Espaces tech. & log : local VDI, TD + sanitaires

932 Espaces tertiaires T1 : circulations

933 Niveau E1

934 Doublage / Cloisonnement

935 Incorporations / Distibution technique

936 Espaces tertiaires T2 : Salle de réunion, espaces supports

937 Espaces tech. & log : LS, Divers

938 Espaces tertiaires T2 : circulations

939 Niveau 01
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N° Nom Début Fin Durée Noms ressources

940 Doublage / Cloisonnement 13/04/2028 26/04/2028 10 jours 04 - Macrolot

941 Incorporations / Distibution technique 13/04/2028 10/05/2028 20 jours 04 - Macrolot

942 Espaces tertiaires T2 : espaces accueil 11/05/2028 21/06/2028 30 jours TCE Concernés

943 Espaces tech. & log : LS, Divers 08/06/2028 19/07/2028 30 jours TCE Concernés

944 Espaces tertiaires T2 : circulations 20/07/2028 16/08/2028 20 jours 04 - Macrolot

945 Niveaux E0 & N0 27/04/2028 05/07/2028 50 jours TCE Concernés

946 Doublage / Cloisonnement 27/04/2028 10/05/2028 10 jours 04 - Macrolot

947 Incorporations / Distibution technique 27/04/2028 24/05/2028 20 jours 04 - Macrolot

948 Espaces tech. & log : Gaines plombantes 25/05/2028 05/07/2028 30 jours TCE Concernés

949 Jalons contractuels : Achèvement des travaux intérieurs BATIMENT B6 11/10/2028 11/10/2028 0 jour TCE Concernés

950 GRAND'CHAMBRE & TOURS 08/04/2027 15/02/2029 486 jours

951 Consignation des réseaux 08/04/2027 22/04/2027 10 jours 04 - Macrolot

952 Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier) 08/04/2027 22/04/2027 10 jours TCE Concernés

953 Curage & Dépollution 22/04/2027 16/06/2027 40 jours 04 - Macrolot

963 Démolitions structurelles 03/06/2027 28/07/2027 40 jours 04 - Macrolot

970 Structure 29/07/2027 29/09/2027 45 jours 04 - Macrolot

976 Verticalités 11/02/2028 07/09/2028 150 jours TCE Concernés

977 Distribution technique verticale 11/02/2028 11/05/2028 65 jours 04 - Macrolot

978 Escaliers 19/05/2028 07/09/2028 80 jours TCE Concernés

982 Niveau 04 04/02/2028 18/05/2028 75 jours TCE Concernés

983 Isolation des fermes de charpente (flocage CF 1H30 & habillage) 04/02/2028 11/02/2028 5 jours 04 - Macrolot

984 Doublage / Cloisonnement 11/02/2028 24/02/2028 10 jours 04 - Macrolot

985 Incorporations / Distibution technique 11/02/2028 23/03/2028 30 jours 04 - Macrolot

986 Espaces tertiaires T3 : bureaux, espaces supports 25/02/2028 20/04/2028 40 jours TCE Concernés

987 Espaces techniques : LM 24/03/2028 20/04/2028 20 jours 04 - Macrolot

988 Espaces tertiaires T3 : circulations 21/04/2028 18/05/2028 20 jours 04 - Macrolot

989 Niveau 03 11/02/2028 07/09/2028 150 jours TCE Concernés

990 Doublage / Cloisonnement 11/02/2028 24/02/2028 10 jours 04 - Macrolot

991 Incorporations / Distibution technique 11/02/2028 23/03/2028 30 jours 04 - Macrolot

992 Espaces spécifiques : Salles tour d'Argent et tour César 25/02/2028 07/09/2028 140 jours TCE Concernés

993 Espaces tertiaires T2 : circulations 19/05/2028 15/06/2028 20 jours TCE Concernés

994 Niveau E2 18/02/2028 20/07/2028 110 jours TCE Concernés

995 Isolation des fermes de charpente (flocage CF 1H30 & habillage) 18/02/2028 25/02/2028 5 jours 04 - Macrolot

996 Doublage / Cloisonnement 25/02/2028 16/03/2028 15 jours 04 - Macrolot

997 Incorporations / Distibution technique 25/02/2028 13/04/2028 35 jours 04 - Macrolot

998 Espaces tertiaires T3 : bureaux, espaces supports & sanitaires 17/03/2028 29/06/2028 75 jours TCE Concernés

999 Espaces techniques : Local VDI & LM 21/04/2028 18/05/2028 20 jours TCE Concernés

1000 Espaces tertiaires T3 : circulations 16/06/2028 20/07/2028 25 jours TCE Concernés

1001 Niveau 02 17/03/2028 10/08/2028 105 jours TCE Concernés

1002 Doublage / Cloisonnement 17/03/2028 06/04/2028 15 jours 04 - Macrolot

1003 Incorporations / Distibution technique 17/03/2028 04/05/2028 35 jours 04 - Macrolot

1004 Espaces tertiaires T1 : bureaux 07/04/2028 22/06/2028 55 jours TCE Concernés

1005 Espaces techniques : Locaux CTA 19/05/2028 13/07/2028 40 jours TCE Concernés

1006 Espaces tertiaires T1 : circulations 23/06/2028 10/08/2028 35 jours TCE Concernés

1007 Niveau E1 07/04/2028 10/08/2028 90 jours TCE Concernés

1008 Doublage / Cloisonnement 07/04/2028 20/04/2028 10 jours 04 - Macrolot

1009 Incorporations / Distibution technique 07/04/2028 18/05/2028 30 jours 04 - Macrolot

1010 Espaces tertiaires T1 : bureaux, espaces supports 21/04/2028 13/07/2028 60 jours TCE Concernés

1011 Espaces techniques : LT 14/07/2028 10/08/2028 20 jours TCE Concernés

1012 Espaces tertiaires T1 : circulations 14/07/2028 10/08/2028 20 jours TCE Concernés

1013 Niveau 01 21/04/2028 15/02/2029 215 jours TCE Concernés

1014 Doublage / Cloisonnement 21/04/2028 04/05/2028 10 jours 04 - Macrolot

1015 Incorporations / Distibution technique 21/04/2028 01/06/2028 30 jours 04 - Macrolot

1016 Espaces tertiaires T1 : bureaux, espaces supports 02/06/2028 24/08/2028 60 jours TCE Concernés

1017 Espaces spécifiques : 1ère Chambre, Salle du conseil & Antichambre 05/05/2028 04/01/2029 175 jours TCE Concernés

1018 Espaces spécifiques : circulations 03/11/2028 15/02/2029 75 jours TCE Concernés

1019 Jalons contractuels : Achèvement des travaux intérieurs GRAND'CHAMBRE & TOURS15/02/2029 15/02/2029 0 jour TCE Concernés

1020 SALLE DES PAS PERDUS EST (SPP E) 11/08/2027 02/01/2029 365 jours

1021 Consignation des réseaux 11/08/2027 08/09/2027 20 jours 04 - Macrolot

1022 Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier) 11/08/2027 08/09/2027 20 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

1023 Platelage P18B (étaiement) dans la Salle des Gens d'Armes EST 15/11/2027 01/12/2027 12 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

1024 Platelage P17B dans la Salle des Pas Perdus EST 01/12/2027 11/01/2028 30 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

1025 Dépose platelage P17B dans la Salle des Pas Perdus EST 06/09/2028 26/09/2028 15 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

1026 Dépose platelage P18B (étaiement) dans la Salle des Gens d'Armes EST 27/09/2028 04/10/2028 6 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

1027 Espace monumental : SPP Est 08/09/2027 02/01/2029 345 jours TCE Concernés

1045 Jalons contractuels : Achèvement des travaux intérieurs SALLE DES PAS PERDUS EST (SPP E)02/01/2029 02/01/2029 0 jour TCE Concernés

1046 SALLE DES PAS PERDUS OUEST (SPP O + P6 + P- AP) 14/07/2028 17/12/2029 372 jours

1047 Consignation des réseaux 14/07/2028 10/08/2028 20 jours 04 - Macrolot

1048 Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier) 14/07/2028 10/08/2028 20 jours TCE Concernés

1049 Curage Cage P-AP niveau 01 11/08/2028 17/08/2028 5 jours 04 - Macrolot

1050 Démolitions structurelles Cage P-AP 18/08/2028 21/09/2028 25 jours 04 - Macrolot

1053 Structure - Gros-oeuvre 22/09/2028 19/10/2028 20 jours 04 - Macrolot

1057 Verticalités 20/10/2028 08/03/2029 100 jours TCE Concernés

1058 Escalier P (niveau 01 à niveau 03) 20/10/2028 08/03/2029 100 jours TCE Concernés

1059 Ascenseur AP (niveau 01 à 03) 20/10/2028 28/12/2028 50 jours 04 - Macrolot

1060 Espace spécifique : Vestibule de la cour Impériale - P6 29/12/2028 05/04/2029 70 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

1061 Platelage P18A (étaiement) dans la Salle des Gens d'Armes OUEST 01/01/2029 16/01/2029 12 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

1062 Platelage P17A dans la Salle des Pas Perdus OUEST 17/01/2029 12/02/2029 19 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

940 Doublage / Cloisonnement

941 Incorporations / Distibution technique

942 Espaces tertiaires T2 : espaces accueil

943 Espaces tech. & log : LS, Divers

944 Espaces tertiaires T2 : circulations

945 Niveaux E0 & N0

946 Doublage / Cloisonnement

947 Incorporations / Distibution technique

948 Espaces tech. & log : Gaines plombantes

949 Jalons contractuels : Achèvement des travaux intérieurs BATIMENT B6

950 GRAND'CHAMBRE & TOURS

951 Consignation des réseaux

952 Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier)

953 Curage & Dépollution

963 Démolitions structurelles

970 Structure

976 Verticalités

977 Distribution technique verticale

978 Escaliers

982 Niveau 04

983 Isolation des fermes de charpente (flocage CF 1H30 & habillage)

984 Doublage / Cloisonnement

985 Incorporations / Distibution technique

986 Espaces tertiaires T3 : bureaux, espaces supports

987 Espaces techniques : LM

988 Espaces tertiaires T3 : circulations

989 Niveau 03

990 Doublage / Cloisonnement

991 Incorporations / Distibution technique

992 Espaces spécifiques : Salles tour d'Argent et tour César

993 Espaces tertiaires T2 : circulations

994 Niveau E2

995 Isolation des fermes de charpente (flocage CF 1H30 & habillage)

996 Doublage / Cloisonnement

997 Incorporations / Distibution technique

998 Espaces tertiaires T3 : bureaux, espaces supports & sanitaires

999 Espaces techniques : Local VDI & LM

1000 Espaces tertiaires T3 : circulations

1001 Niveau 02

1002 Doublage / Cloisonnement

1003 Incorporations / Distibution technique

1004 Espaces tertiaires T1 : bureaux

1005 Espaces techniques : Locaux CTA

1006 Espaces tertiaires T1 : circulations

1007 Niveau E1

1008 Doublage / Cloisonnement

1009 Incorporations / Distibution technique

1010 Espaces tertiaires T1 : bureaux, espaces supports

1011 Espaces techniques : LT

1012 Espaces tertiaires T1 : circulations

1013 Niveau 01

1014 Doublage / Cloisonnement

1015 Incorporations / Distibution technique

1016 Espaces tertiaires T1 : bureaux, espaces supports

1017 Espaces spécifiques : 1ère Chambre, Salle du conseil & Antichambre

1018 Espaces spécifiques : circulations

1019 Jalons contractuels : Achèvement des travaux intérieurs GRAND'CHAMBRE & TOURS

1020 SALLE DES PAS PERDUS EST (SPP E)

1021 Consignation des réseaux

1022 Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier)

1023 Platelage P18B (étaiement) dans la Salle des Gens d'Armes EST

1024 Platelage P17B dans la Salle des Pas Perdus EST

1025 Dépose platelage P17B dans la Salle des Pas Perdus EST

1026 Dépose platelage P18B (étaiement) dans la Salle des Gens d'Armes EST

1027 Espace monumental : SPP Est

1045 Jalons contractuels : Achèvement des travaux intérieurs SALLE DES PAS PERDUS EST (SPP E)

1046 SALLE DES PAS PERDUS OUEST (SPP O + P6 + P- AP)

1047 Consignation des réseaux

1048 Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier)

1049 Curage Cage P-AP niveau 01

1050 Démolitions structurelles Cage P-AP

1053 Structure - Gros-oeuvre

1057 Verticalités

1058 Escalier P (niveau 01 à niveau 03)

1059 Ascenseur AP (niveau 01 à 03)

1060 Espace spécifique : Vestibule de la cour Impériale - P6

1061 Platelage P18A (étaiement) dans la Salle des Gens d'Armes OUEST

1062 Platelage P17A dans la Salle des Pas Perdus OUEST
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N° Nom Début Fin Durée Noms ressources

1063 Dépose platelage P17A dans la Salle des Pas Perdus OUEST 11/09/2029 24/09/2029 10 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

1064 Dépose Platelage P18A (étaiement) dans la Salle des Gens d'Armes OUEST 11/09/2029 18/09/2029 6 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

1065 Espace monumental : SPP Ouest 22/11/2028 17/12/2029 279 jours TCE Concernés

1083 Jalons contractuels : Achèvement des travaux intérieurs SALLE DES PAS PERDUS OUEST (SPP O + P6 + P- AP)17/12/2029 17/12/2029 0 jour TCE Concernés

1084 COMBLES DE LA SALLE DES PAS PERDUS (SPP) 14/04/2028 07/02/2030 475 jours

1085 Consignation des réseaux 14/04/2028 05/05/2028 15 jours 04 - Macrolot

1086 Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier) 14/04/2028 05/05/2028 15 jours TCE Concernés

1087 Curage et dépollutions 05/05/2028 30/06/2028 40 jours 04 - Macrolot

1088 Démolitions structurelles 30/06/2028 13/07/2028 10 jours 04 - Macrolot

1090 Structure - Gros-oeuvre 25/08/2028 19/10/2028 40 jours 04 - Macrolot

1094 Livraison & appro CTA 20/10/2028 02/11/2028 10 jours 04 - Macrolot

1095 Cloisonnement - Doublage 05/01/2029 12/04/2029 70 jours 04 - Macrolot

1096 Incorporations / Distibution technique 12/01/2029 31/05/2029 100 jours 04 - Macrolot

1097 Espaces tertiaires T4 : bureaux, réunion, espaces supports & sanitaires 23/02/2029 10/01/2030 230 jours TCE Concernés

1098 Espaces tech. & log : local CTA, CVC, VDI, TD & LM 01/06/2029 09/08/2029 50 jours 04 - Macrolot

1099 Espaces tertiaires T4 : circulations 02/11/2029 07/02/2030 70 jours 04 - Macrolot

1100 Jalons contractuels : Achèvement des travaux intérieurs COMBLES DE LA SALLE DES PAS PERDUS (SPP)07/02/2030 07/02/2030 0 jour TCE Concernés

1101 AILE LABO 16/06/2028 15/11/2029 370 jours

1102 Consignation des réseaux 16/06/2028 30/06/2028 10 jours 04 - Macrolot

1103 Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier) 16/06/2028 30/06/2028 10 jours TCE Concernés

1104 Curage & Dépollution 30/06/2028 10/08/2028 30 jours 04 - Macrolot

1109 Démolitions structurelles 04/08/2028 21/09/2028 35 jours 04 - Macrolot

1114 Structure 22/09/2028 02/11/2028 30 jours 04 - Macrolot

1119 Verticalités 19/01/2029 12/07/2029 125 jours TCE Concernés

1120 Distribution technique verticale 19/01/2029 29/03/2029 50 jours 04 - Macrolot

1121 Escalier P8 (niveau E1 à niveau 02) 15/06/2029 12/07/2029 20 jours TCE Concernés

1122 Niveau 02 19/01/2029 04/10/2029 185 jours TCE Concernés

1123 Isolation des fermes de charpente (flocage CF 1H30 & habillage) 19/01/2029 25/01/2029 5 jours 04 - Macrolot

1124 Doublage / Cloisonnement 26/01/2029 08/03/2029 30 jours 04 - Macrolot

1125 Incorporations / Distribution technique 26/01/2029 05/04/2029 50 jours 04 - Macrolot

1126 Espaces tertiaires T2 : bureaux, espaces supports & sanitaires 09/03/2029 23/08/2029 120 jours TCE Concernés

1127 Espaces tech. & log : LT CTA, VDI, TD & LM 06/04/2029 14/06/2029 50 jours 04 - Macrolot

1128 Espaces spécifiques : Atrium de l'antichambre des Criées (double atrium) 06/04/2029 26/07/2029 80 jours TCE Concernés

1129 Espaces tertiaires T2 : circulations 27/07/2029 04/10/2029 50 jours 04 - Macrolot

1130 Niveau E1 09/03/2029 14/06/2029 70 jours TCE Concernés

1131 Doublage / Cloisonnement 09/03/2029 15/03/2029 5 jours 04 - Macrolot

1132 Incorporations / Disrtibution technique 09/03/2029 12/04/2029 25 jours 04 - Macrolot

1133 Espaces tech. & log : LT CTA 13/04/2029 14/06/2029 45 jours TCE Concernés

1134 Niveau 01 16/03/2029 15/11/2029 175 jours TCE Concernés

1135 Doublage / Cloisonnement 16/03/2029 12/04/2029 20 jours 04 - Macrolot

1136 Incorporations / Distibution technique 16/03/2029 24/05/2029 50 jours 04 - Macrolot

1137 Espaces tertiaires T1 : Bureaux, R 25/05/2029 12/07/2029 35 jours TCE Concernés

1138 Espaces tech. & log : LT TD, VDI 25/05/2029 21/06/2029 20 jours TCE Concernés

1139 Espaces tertiaires T1 : circulations 13/07/2029 09/08/2029 20 jours TCE Concernés

1140 Espaces spécifiques : Atrium de l'antichambre des Criées, Salle des Criées, Bureau06/04/2029 15/11/2029 160 jours TCE Concernés

1141 Jalons contractuels : Achèvement des travaux intérieurs AILE LABO 15/11/2029 15/11/2029 0 jour TCE Concernés

1142 BUREAUX DES AVOCATS N3 27/07/2029 14/02/2030 145 jours

1143 Consignation des réseaux 27/07/2029 02/08/2029 5 jours 04 - Macrolot

1144 Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier) 27/07/2029 03/08/2029 5 jours TCE Concernés

1145 Curage & Dépollution 03/08/2029 17/08/2029 10 jours 04 - Macrolot

1146 Niveau 03 28/09/2029 14/02/2030 100 jours TCE Concernés

1147 Doublage / Cloisonnement 28/09/2029 25/10/2029 20 jours 04 - Macrolot

1148 Incorporations / Distibution technique 28/09/2029 22/11/2029 40 jours 04 - Macrolot

1149 Espaces tertiaires T3 & T2 : bureaux, espaces supports & sanitaires 26/10/2029 14/02/2030 80 jours TCE Concernés

1150 Espaces techniques : LM 09/11/2029 06/12/2029 20 jours TCE Concernés

1151 Espaces tertiaires T3 : circulations 07/12/2029 14/02/2030 50 jours TCE Concernés

1152 Jalons contractuels : Achèvement des travaux intérieurs BUREAUX DES AVOCATS N314/02/2030 14/02/2030 0 jour TCE Concernés

1153 SOUS-SOLS B5 29/10/2026 06/12/2028 550 jours

1154 Consignation des réseaux 29/10/2026 11/11/2026 10 jours 04 - Macrolot

1155 Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier) 29/10/2026 12/11/2026 10 jours TCE Concernés

1156 Curage & Dépollution SS2 & SS1 12/11/2026 24/12/2026 30 jours 04 - Macrolot

1157 Démolitions structurelles 24/12/2026 17/03/2027 60 jours 04 - Macrolot

1161 Structure 04/03/2027 21/07/2027 100 jours 04 - Macrolot

1174 Niveaux SS1 & SS2 29/03/2027 06/12/2028 443 jours TCE Concernés

1175 Doublage / Cloisonnement 05/08/2027 15/09/2027 30 jours 04 - Macrolot

1176 Incorporations / Distibution technique 05/08/2027 10/05/2028 200 jours 04 - Macrolot

1177 Aménagement locaux tech. SS1 (LT Stockage, TD, CPCU & Sous-station-Froid)16/09/2027 19/07/2028 220 jours 04 - Macrolot

1178 Aménagement locaux tech. SS2 (LT CTA SPP, VDI, RIA, AEP, Sstation, Climespace)16/09/2027 19/07/2028 220 jours 04 - Macrolot

1179 Circulations & galeries techniques 11/05/2028 06/12/2028 150 jours TCE Concernés

1180 SGA : Traversées horizontales Colonnes sèches 29/03/2027 23/07/2027 85 jours 04 - Macrolot

1185 Jalons contractuels : Achèvement des travaux intérieurs SOUS-SOLS B5 06/12/2028 06/12/2028 0 jour TCE Concernés

1186 Travaux inseccables CMN / B5 13/10/2025 18/09/2029 1027 jours

1187 Partie EST SGA 13/10/2025 04/10/2028 778 jours

1197 Partie OUEST SGA (compris rue de Paris) 12/12/2025 18/09/2029 983 jours

1207 Aménagements extérieurs 12/09/2029 02/04/2030 145 jours

1208 Cour de la Conciergerie 12/09/2029 19/03/2030 135 jours TCE Concernés

1216 Cour du Mai 21/11/2029 19/02/2030 65 jours 08 - Maçonnerie - Pierre de Taille Extérieure - Paysage - Bleu

1218 Cour des hommes 28/11/2029 02/04/2030 90 jours

1063 Dépose platelage P17A dans la Salle des Pas Perdus OUEST

1064 Dépose Platelage P18A (étaiement) dans la Salle des Gens d'Armes OUEST

1065 Espace monumental : SPP Ouest

1083 Jalons contractuels : Achèvement des travaux intérieurs SALLE DES PAS PERDUS OUEST (SPP O + P6 + P- AP)

1084 COMBLES DE LA SALLE DES PAS PERDUS (SPP)

1085 Consignation des réseaux

1086 Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier)

1087 Curage et dépollutions

1088 Démolitions structurelles

1090 Structure - Gros-oeuvre

1094 Livraison & appro CTA

1095 Cloisonnement - Doublage

1096 Incorporations / Distibution technique

1097 Espaces tertiaires T4 : bureaux, réunion, espaces supports & sanitaires

1098 Espaces tech. & log : local CTA, CVC, VDI, TD & LM

1099 Espaces tertiaires T4 : circulations

1100 Jalons contractuels : Achèvement des travaux intérieurs COMBLES DE LA SALLE DES PAS PERDUS (SPP)

1101 AILE LABO

1102 Consignation des réseaux

1103 Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier)

1104 Curage & Dépollution

1109 Démolitions structurelles

1114 Structure

1119 Verticalités

1120 Distribution technique verticale

1121 Escalier P8 (niveau E1 à niveau 02)

1122 Niveau 02

1123 Isolation des fermes de charpente (flocage CF 1H30 & habillage)

1124 Doublage / Cloisonnement

1125 Incorporations / Distribution technique

1126 Espaces tertiaires T2 : bureaux, espaces supports & sanitaires

1127 Espaces tech. & log : LT CTA, VDI, TD & LM

1128 Espaces spécifiques : Atrium de l'antichambre des Criées (double atrium)

1129 Espaces tertiaires T2 : circulations

1130 Niveau E1

1131 Doublage / Cloisonnement

1132 Incorporations / Disrtibution technique

1133 Espaces tech. & log : LT CTA

1134 Niveau 01

1135 Doublage / Cloisonnement

1136 Incorporations / Distibution technique

1137 Espaces tertiaires T1 : Bureaux, R

1138 Espaces tech. & log : LT TD, VDI

1139 Espaces tertiaires T1 : circulations

1140 Espaces spécifiques : Atrium de l'antichambre des Criées, Salle des Criées, Bureau

1141 Jalons contractuels : Achèvement des travaux intérieurs AILE LABO

1142 BUREAUX DES AVOCATS N3

1143 Consignation des réseaux

1144 Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier)

1145 Curage & Dépollution

1146 Niveau 03

1147 Doublage / Cloisonnement

1148 Incorporations / Distibution technique

1149 Espaces tertiaires T3 & T2 : bureaux, espaces supports & sanitaires

1150 Espaces techniques : LM

1151 Espaces tertiaires T3 : circulations

1152 Jalons contractuels : Achèvement des travaux intérieurs BUREAUX DES AVOCATS N3

1153 SOUS-SOLS B5

1154 Consignation des réseaux

1155 Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier)

1156 Curage & Dépollution SS2 & SS1

1157 Démolitions structurelles

1161 Structure

1174 Niveaux SS1 & SS2

1175 Doublage / Cloisonnement

1176 Incorporations / Distibution technique

1177 Aménagement locaux tech. SS1 (LT Stockage, TD, CPCU & Sous-station-Froid)

1178 Aménagement locaux tech. SS2 (LT CTA SPP, VDI, RIA, AEP, Sstation, Climespace)

1179 Circulations & galeries techniques

1180 SGA : Traversées horizontales Colonnes sèches

1185 Jalons contractuels : Achèvement des travaux intérieurs SOUS-SOLS B5

1186 Travaux inseccables CMN / B5

1187 Partie EST SGA

1197 Partie OUEST SGA (compris rue de Paris)

1207 Aménagements extérieurs

1208 Cour de la Conciergerie

1216 Cour du Mai

1218 Cour des hommes
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N° Nom Début Fin Durée Noms ressources

1246 Jalon contractuel : Fin des travaux de clos et couvert 16/11/2029 16/11/2029 0 jour TCE Concernés

1247 Jalon contractuel : Fin des travaux intérieures 14/02/2030 14/02/2030 0 jour TCE Concernés

1248 Jalon contractuel : Achèvement Equipements locaux techniques 06/12/2029 06/12/2029 0 jour TCE Concernés

1249 Jalon contractuel : Achèvement des travaux Aménagements extérieurs 02/04/2030 02/04/2030 0 jour TCE Concernés

1250 Phase de Réception B5 31/08/2029 11/04/2030 160 jours

1251 Autocontrôles techniques Entreprise 31/08/2029 14/02/2030 120 jours 04 - Macrolot

1252 Nettoyage de finitions toutes zones 16/11/2029 14/02/2030 65 jours

1253 Essais & Mises en service (marche à blanc SA) 15/02/2030 11/04/2030 40 jours TCE

1254 OPR 15/02/2030 11/04/2030 40 jours MOE / MOA

1255 Réception B5 11/04/2030 11/04/2030 0 jour TCE

1256 Repli des installations de chantier / Remise en état 12/04/2030 27/06/2030 55 jours 02 - Installations de chantier

1257 Démontage base-vie 12/04/2030 25/04/2030 10 jours 02 - Installations de chantier

1258 Démontage portique métallique 26/04/2030 02/05/2030 5 jours 02 - Installations de chantier

1259 Démolition longrines base-vie 03/05/2030 16/05/2030 10 jours 02 - Installations de chantier

1260 Dépose et repli installations de chantier 26/04/2030 23/05/2030 20 jours 02 - Installations de chantier

1261 Dépose clôtures, portails et tourniquets 24/05/2030 13/06/2030 15 jours 02 - Installations de chantier

1262 Remise en état sols voiries, trottoirs & repose mobiliers urbains 17/05/2030 27/06/2030 30 jours 02 - Installations de chantier

1263 Repose mobiliers urbains 14/06/2030 27/06/2030 10 jours 02 - Installations de chantier

1264 Opérations anticipées de maintien en fonctionnement TO1 (Hors marché B5) 25/09/2024 17/10/2025 278 jours

1265 Période de préparation 25/09/2024 19/11/2024 40 jours

1266 Diagnostics 25/09/2024 25/11/2024 44 jours

1267 Aile de la Galerie Dauphine (zones déjà libérées) 03/01/2025 21/03/2025 56 jours

1268 Arcades de la Cour des Femmes 25/11/2024 04/02/2025 52 jours

1269 Ancienne Base-Vie de la BSPP 20/12/2024 06/03/2025 55 jours

1270 Locaux du personnel 03/04/2025 11/07/2025 72 jours

1271 Aile de la Galerie Dauphine 17/03/2025 26/09/2025 140 jours

1272 Congés 29/09/2025 17/10/2025 15 jours

1273 Réception opération anticipée de maintien en fonctionnement 17/10/2025 17/10/2025 0 jour

1274 Opérations anticipées TO2 19/05/2025 11/12/2025 149 jours

1275 Période de préparation 19/05/2025 11/07/2025 40 jours

1276 Liaison nord-sud espaces sous le grand degré et la galerie mercière 14/07/2025 11/12/2025 109 jours

1281 Ouverture Acceuil public par cour du mai 11/12/2025 11/12/2025 0 jour

1282 Palais cité moitié Nord (Hors marché B5) 05/01/2026 07/03/2030 1089 jours

1283 Période de préparation 05/01/2026 06/03/2026 45 jours

1284 Diagnostics 05/01/2026 03/04/2026 65 jours

1285 Corridor Ouest & Est, ex salle Bertillon, cellules du secret 09/03/2026 02/10/2026 150 jours

1293 Parcours révolutionnaire 05/10/2026 30/04/2027 150 jours

1294 Salle des Gens d'armes (SGA) 15/11/2027 22/01/2030 572 jours

1295 Partie EST SGA 15/11/2027 07/03/2029 343 jours

1302 Partie OUEST SGA (compris rue de Paris) 01/01/2029 22/01/2030 277 jours

1309 Salle des Gardes (SDG) cis tours d'Argent et César 19/11/2026 27/09/2028 485 jours

1321 Façade de la grand Chambre et de la grande Salle 21/01/2027 11/04/2029 580 jours

1332 Cuisine du roi, locaux du personnel et ancienne imprimerie 27/10/2028 24/01/2030 325 jours

1339 Cour de la Conciergerie, cour des Femmes et chapelle des Girondins 27/05/2027 25/12/2029 674 jours

1340 Cour de la Conciergerie 27/05/2027 25/12/2029 674 jours

1344 Cour des Femmes et Chapelle des Girondins 09/03/2029 07/06/2029 65 jours

1347 AOR Restauration du Palais de la Cité Nord 30/11/2029 07/03/2030 70 jours

1704 Lorcations Installations de chantier (Marché B5) 02/04/2025 12/04/2030 1311 jours

1705 Grue 31/10/2025 28/11/2029 1062 jours APIJ B5 LOGISTIQUE

1708 Monte matériaux Ouest Façade N 19/02/2026 25/01/2030 1026 jours APIJ B5 LOGISTIQUE

1711 Monte matériaux Est Façade N 07/08/2026 25/01/2030 906 jours APIJ B5 LOGISTIQUE

1714 Monte matériaux Façade M 01/02/2027 26/09/2028 432 jours APIJ B5 LOGISTIQUE

1717 Monte matériaux Façade L 11/08/2027 07/02/2030 652 jours APIJ B5 LOGISTIQUE

1720 Monte matériaux zone Façade C1 09/03/2027 28/11/2029 711 jours APIJ B5 LOGISTIQUE

1723 Monte matériaux zoneFaçade J 29/06/2026 20/01/2028 409 jours APIJ B5 LOGISTIQUE

1726 Monte matériaux zone Façade F4 17/02/2027 11/10/2028 431 jours APIJ B5 LOGISTIQUE

1729 Echaffaudage B1 10/09/2025 12/04/2030 1196 jours ECHAFFAUDAGES

1732 Echaffaudage Façade C1 Grand'Chambre 09/03/2027 23/08/2027 120 jours ECHAFFAUDAGES

1735 Echaffaudage Façade C1 B5 Sud 14/04/2028 05/07/2029 320 jours ECHAFFAUDAGES

1738 Echaffaudage Façade C5 Grand'Chambre 09/03/2027 23/08/2027 120 jours ECHAFFAUDAGES

1741 Echaffaudage Façade C5 B5 Sud 14/04/2028 05/07/2029 320 jours ECHAFFAUDAGES

1744 Echaffaudage Façade C5 Accès B6 17/02/2027 12/01/2028 236 jours ECHAFFAUDAGES

1747 Echaffaudage Façade C5 Accès Bureau des avocats 20/07/2029 16/11/2029 86 jours ECHAFFAUDAGES

1750 Echaffaudage Façade D1 01/02/2027 26/09/2028 432 jours ECHAFFAUDAGES

1753 Echaffaudage Façade D2 01/02/2027 26/09/2028 432 jours ECHAFFAUDAGES

1756 Echaffaudage Façade D3 09/03/2027 07/09/2028 393 jours ECHAFFAUDAGES

1759 Echaffaudage Façade D4 14/04/2028 05/07/2029 320 jours ECHAFFAUDAGES

1762 Echaffaudage Façade F1 17/02/2027 12/01/2028 236 jours ECHAFFAUDAGES

1765 Echaffaudage Façade F2 20/07/2029 16/11/2029 86 jours ECHAFFAUDAGES

1768 Echaffaudage Façade F4 17/02/2027 12/01/2028 236 jours ECHAFFAUDAGES

1771 Echaffaudage Façade F5 17/02/2027 12/01/2028 236 jours ECHAFFAUDAGES

1774 Echaffaudage Façade G2 17/02/2027 12/01/2028 236 jours ECHAFFAUDAGES

1777 Echaffaudage Façade I 17/02/2027 12/01/2028 236 jours ECHAFFAUDAGES

1780 Echaffaudage Façade J 09/02/2027 20/01/2028 248 jours ECHAFFAUDAGES

1783 Echaffaudage Façade K 09/02/2027 20/01/2028 248 jours ECHAFFAUDAGES

1786 Echaffaudage Façade L 14/04/2028 05/07/2029 320 jours ECHAFFAUDAGES

1789 Echaffaudage Façade M 01/02/2027 26/09/2028 432 jours ECHAFFAUDAGES

1792 Echaffaudage Façade N Phase 1 11/03/2026 12/04/2030 1066 jours ECHAFFAUDAGES

1246 Jalon contractuel : Fin des travaux de clos et couvert

1247 Jalon contractuel : Fin des travaux intérieures

1248 Jalon contractuel : Achèvement Equipements locaux techniques

1249 Jalon contractuel : Achèvement des travaux Aménagements extérieurs

1250 Phase de Réception B5

1251 Autocontrôles techniques Entreprise

1252 Nettoyage de finitions toutes zones

1253 Essais & Mises en service (marche à blanc SA)

1254 OPR

1255 Réception B5

1256 Repli des installations de chantier / Remise en état

1257 Démontage base-vie

1258 Démontage portique métallique

1259 Démolition longrines base-vie

1260 Dépose et repli installations de chantier

1261 Dépose clôtures, portails et tourniquets

1262 Remise en état sols voiries, trottoirs & repose mobiliers urbains

1263 Repose mobiliers urbains

1264 Opérations anticipées de maintien en fonctionnement TO1 (Hors marché B5)

1265 Période de préparation

1266 Diagnostics

1267 Aile de la Galerie Dauphine (zones déjà libérées)

1268 Arcades de la Cour des Femmes

1269 Ancienne Base-Vie de la BSPP

1270 Locaux du personnel

1271 Aile de la Galerie Dauphine

1272 Congés

1273 Réception opération anticipée de maintien en fonctionnement

1274 Opérations anticipées TO2

1275 Période de préparation

1276 Liaison nord-sud espaces sous le grand degré et la galerie mercière

1281 Ouverture Acceuil public par cour du mai

1282 Palais cité moitié Nord (Hors marché B5)

1283 Période de préparation

1284 Diagnostics

1285 Corridor Ouest & Est, ex salle Bertillon, cellules du secret

1293 Parcours révolutionnaire

1294 Salle des Gens d'armes (SGA)

1295 Partie EST SGA

1302 Partie OUEST SGA (compris rue de Paris)

1309 Salle des Gardes (SDG) cis tours d'Argent et César

1321 Façade de la grand Chambre et de la grande Salle

1332 Cuisine du roi, locaux du personnel et ancienne imprimerie

1339 Cour de la Conciergerie, cour des Femmes et chapelle des Girondins

1340 Cour de la Conciergerie

1344 Cour des Femmes et Chapelle des Girondins

1347 AOR Restauration du Palais de la Cité Nord

1704 Lorcations Installations de chantier (Marché B5)

1705 Grue 

1708 Monte matériaux Ouest Façade N 

1711 Monte matériaux Est Façade N 

1714 Monte matériaux Façade M

1717 Monte matériaux Façade L

1720 Monte matériaux zone Façade C1

1723 Monte matériaux zoneFaçade J

1726 Monte matériaux zone Façade F4

1729 Echaffaudage B1

1732 Echaffaudage Façade C1 Grand'Chambre

1735 Echaffaudage Façade C1 B5 Sud

1738 Echaffaudage Façade C5 Grand'Chambre

1741 Echaffaudage Façade C5 B5 Sud

1744 Echaffaudage Façade C5 Accès B6

1747 Echaffaudage Façade C5 Accès Bureau des avocats

1750 Echaffaudage Façade D1

1753 Echaffaudage Façade D2

1756 Echaffaudage Façade D3

1759 Echaffaudage Façade D4

1762 Echaffaudage Façade F1

1765 Echaffaudage Façade F2

1768 Echaffaudage Façade F4

1771 Echaffaudage Façade F5

1774 Echaffaudage Façade G2

1777 Echaffaudage Façade I

1780 Echaffaudage Façade J

1783 Echaffaudage Façade K

1786 Echaffaudage Façade L

1789 Echaffaudage Façade M

1792 Echaffaudage Façade N Phase 1
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N° Nom Début Fin Durée Noms ressources

1795 Echaffaudage Façade N Phase 2 07/08/2026 12/04/2030 960 jours ECHAFFAUDAGES

1798 Echaffaudage Façade Tour de l'horloge 18/09/2026 15/01/2027 86 jours ECHAFFAUDAGES

1801 Echaffaudage Façade 2 Tours Clos couvert 18/09/2026 15/01/2027 86 jours ECHAFFAUDAGES

1804 Echaffaudage Façade Accès B6 et Bureau des avocats 18/09/2026 16/11/2029 826 jours ECHAFFAUDAGES

1807 Echaffaudage Façades T 01/02/2027 26/09/2028 432 jours ECHAFFAUDAGES

1810 Base vie Provisoire Niveau 3 02/04/2025 18/03/2026 250 jours APIJ B5 BV

1813 Base vie définitive Phase 1 18/03/2026 03/09/2026 121 jours APIJ B5 BV

1816 Base vie définitive Phase 2 03/09/2026 12/04/2030 940 jours APIJ B5 BV

1819 Echaffaudages Pinacles du Grand Comble 22/06/2026 01/01/2027 140 jours ECHAFFAUDAGES

1822 Parpaluie des Tours 18/09/2026 15/01/2027 86 jours PARAPLUIES

1825 Parapluie Galerie Dauphine 09/02/2027 20/01/2028 248 jours PARAPLUIES

1828 Parapluie B6 + surélévation B6 (K1) 17/02/2027 12/01/2028 236 jours PARAPLUIES

1831 Parapluie B5 Nord Ouest (Grand'Chambre) 09/03/2027 23/08/2027 120 jours PARAPLUIES

1834 Parapluie Nord Est (Atrium B.) 26/02/2027 20/04/2028 300 jours PARAPLUIES

1837 Parapluie B5-Sud (SPP + Aile Sud Labo) 02/06/2028 19/04/2029 230 jours PARAPLUIES

1840 Tours locapal Nord 26/02/2027 16/11/2029 711 jours PARAPLUIES

1843 Parapluie Bureaux des avocats 20/07/2029 16/11/2029 86 jours PARAPLUIES

1795 Echaffaudage Façade N Phase 2

1798 Echaffaudage Façade Tour de l'horloge

1801 Echaffaudage Façade 2 Tours Clos couvert

1804 Echaffaudage Façade Accès B6 et Bureau des avocats

1807 Echaffaudage Façades T

1810 Base vie Provisoire Niveau 3

1813 Base vie définitive Phase 1

1816 Base vie définitive Phase 2

1819 Echaffaudages Pinacles du Grand Comble

1822 Parpaluie des Tours

1825 Parapluie Galerie Dauphine

1828 Parapluie B6 + surélévation B6 (K1)

1831 Parapluie B5 Nord Ouest (Grand'Chambre)

1834 Parapluie Nord Est (Atrium B.)

1837 Parapluie B5-Sud (SPP + Aile Sud Labo)

1840 Tours locapal Nord

1843 Parapluie Bureaux des avocats
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