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PALAIS DE JUSTICE DE PARIS
MANAGEMENT Planning DCE

Planificateur : F. CHEVREAU
Date de mise a jour : 29/01/2025

N° [Nom Début Fin Durée  |Noms ressources \ [2025 [2026 [2027 [2028 [2030
,2 Tri3, 2 Trid, 2 Tri1,2Tri2,2[Tri3 2/ Tri4, 2 Tri1,2Tri2 2 Tri3 2(Trid4,2 Tri1,2/Tri2,2 Tri3,2 Tri4,2 Tri1,2 Tri2, 2 Tri 3, 2 Tri 4, 2 .2 Tri3,2 Tri4,2 Tri1,2
JJlA S‘O\N DJ FImAlM[J]J]A s‘o N D‘J FIM AlM J‘J\A S‘O\N\D JIF[m/A[m J‘J A s‘o N/DIJ|FMA[M J‘J A s‘o N[D J1J/Als|o|N[DIJ[FM
1 Dates Clés / 11/12/2029 1360 jours 1 + Dates
2 OS travaux Opérations anticipées du B5_APIJ 27/09/2024 27/09/2024 0 jour 2 ¢ OSi|travaux Opérations anticipées du B5_APIJ
[ 3 | OS travaux Restructuration B5_APIJ 10/07/2025 10/07/2025 0 jour ‘ ‘ 3 F O$ travaux Restructuration B5_APIJ ‘ ‘ ‘
[ 4 | OS travaux anticipés Maintien en fonctionnement_ CMN 25/09/2024 25/09/2024 0 jour 4 ¢ OStravaux anticipés Maintien en|fonctionnement_CMN
| 5 | OS travaux défintifs anticipés TO2_CMN 19/05/2025 19/05/2025 0 jour ‘ 5 @| OS travaux défintifs anticipés TO2_CM ‘ ‘ ‘
| 6 | OS Travaux du Palais de la Cité-Nord_CMN 05/01/2026 05/01/2026 0 jour ‘ 6 @ OS Travaux du Palais de la CitétN rt#CM ‘ ‘
7 Libération Tri Postal (NO Aile Dauphine) 31/12/2024 31/12/2024 0 jour # Libération Tri Postal (NO|Aile Dauphine)
| 8 | Libération IDEX/ASSO/AJU CA (NO & EO Aile Dauphine) 31/03/2025 31/03/2025 0 jour ‘ 8 Libération IDEX [ ASSO [ AJU CA (NO & EQ Aile Dauphine) ‘ ‘ ‘
[ 9 | Libération Cour des hommes 25/04/2025 25/04/2025 0 jour & Libération Cour des hammes
| 10 |  Grue Cour des Hommes opérationnelle 31/10/2025 31/10/2025 0 jour ‘ T [ 10 ¢ Grue COUjdes Hommes|opérationnelle ‘ ‘ ‘
| 11 |  Base-Vie Quai de I'Horloge opérationnelle Phase 1 opérationnelle 18/03/2026 18/03/2026 0 jour ‘ ‘ ‘ 1 ¢ Base-Vie Quai de I'Horloge pjlaliul nelle| Phase 1 opérationnelle ‘
| 12| Base-Vie Quai de I'Horloge opérationnelle Phase 2 opérationnelle 03/09/2026 03/09/2026 0 jour 12 ¢ Base-Vie Quai de I'Horloge opérationnelle Phase 2 opératignnelle
| 13 | Libération B6 25/09/2026 23/12/2026 64 jours ‘ ‘ ‘ ‘ ion B ‘
| 14 |  Fin démontage grue & démolition massif grue Cour des Hommes 11/12/2029  11/12/2029 0 jour ‘ ‘ ‘ ‘ 14 ¢ Fi
| 15 | Opérations anticipées du B5_APIJ (Hors marché B5) 27/09/2024 30/07/2025 219 jours 16 pérations anticipées du B5_APIJ (Hors marché B5;
| 16 | Période de préparation 27/09/2024 27/11/2024 44 jours ‘ 16 Période d}e plé.}a%uliull ‘ ‘ ‘ ‘
[ 17 | Chap. I. Création TGBT chantier 04/10/2024 25/10/2024 16 jours 7 Chap. | Cre’rtion TGBT chantier
| 18 |  Chap. IV. Aménagement de la Base-vie provisoire Niveau 3 30/09/2024 02/04/2025 133 jours ‘ 18 Chajlv. Aménagement de la|Base-vie provisoire Niveau 3 ‘ ‘ ‘
| 19 |  Chap. VI. Création nouvel ovoide dans la Cour du Mai 28/11/2024 30/07/2025 62 jours ‘ 19 ‘ ‘ Chap. VI.|Création nouve| ovoide dans la Cour du Mfi ‘ ‘
| 20 | Fouilles archéo Cour du Mai 19/12/2024 28/05/2025 115 jours 2 FLuiIIe archéa Cour du Mai
| 21|  Chap. Il. Isolement technique du B5-B6 30/09/2024 16/04/2025 143 jours ‘ 21 64. II. Isolement technique| du B5-B6 ‘ ‘ ‘
| 22 |  Fouilles Archéo 20/02/2025  06/03/2025 10 jours s Archéo
| 23 |  Chap. Ill. Création d'un hydrant privé 06/03/2025 04/06/2025 65 jours ‘ Ihap. I1l. Création d'un hLdran privé ‘ ‘ ‘
| 24 | Déménagement Salle V13 APIJ (Hors marché B5) 06/01/2025 15/08/2025 160 jours ‘ 24 ; ‘ ; Démeénagement Salle V13 APIJ|(Hors marché B5) ‘ ‘
| 25 | TRAVAUX PREPARATOIRES DE L'OPERATION 06/01/2025 28/02/2025 40 jours 25 ‘ TRAV. Ur PREPARATOIRES DE L'OPERATION
| 29 | Installation générale de chantier Bld du Palais+Délais emprise 03/03/2025 25/07/2025 105 jours ‘ 29 ! o ion générale [de chantier Bld du Palais+Dé| aiJ emprise ‘ ‘
| 30 | Installation générale de chantier Quai de I'Horloge+ Délais emprise 03/03/2025 25/04/2025 40 jours ‘ 30 e i ion générale de|chantier Quai de I'Horloge+ Délais| eTprise ‘ ‘
[ 31 | Installation générale de chantier Intérieure 03/03/2025 14/03/2025 10 jours 31 11 Installation générale de chantier Intérieure
| 32 | TRAVAUX DE DECONSTRUCTION COUR SAINT MARTIN 10/03/2025 21/03/2025 10 jours ‘ 2 ||| TRAVAUX DE DECONST ?UC%ION COUR SAINT MARTI ‘ ‘ ‘
| 36 | TRAVAUX DE DECONSTRUCTION COUR DES HOMMES 17/03/2025 25/04/2025 30 jours 36 T RA‘VAU DE DECONSTRUCTION COUR DES HOMMES
| 40 | TRAVAUX DECONSTRUCTION SALLE V13 24/03/2025 25/07/2025 90 jours ‘ 40 ‘ TRAVAUX DE ONjTRU CTION SALLE V13 ‘ ‘
| 46 | TRAVAUX DE REMISE EN ETAT 28/07/2025 15/08/2025 15 jours ‘ Ak TRAVAUX DE REMISE [EN ETAT ‘ ‘
| 51 | Anticipation travaux Fouilles Aile D APL ( icipé 08/05/2025  10/09/2025 90 jours 51 »ation travaux Fouilles Aile Dauphine ARIJ (Mar¢hé
| 52 | Aile D : Dépose du sol existant 08/05/2025 11/06/2025 25jours ARCHEO ‘ 452 ‘ Lile D : Dépose du sol existant ‘ ‘
| 53 | Aile D : Fouilles archéo (+ le long de la fagade Cour du Mai) 12/06/2025 10/09/2025 65 jours ARCHEO ‘ 53| =g Alle D : Fouilles rrchéo (+ le long de la fagade Crur du Mai ‘ ‘
| 54 | Restructuration B5 APIJ (Marché B5) 26/05/2025 27/06/2030 1329 jours 54
| 55 | Période de préparation 10/07/2025 10/09/2025 45 jours ‘ ‘ 55 ‘ Période de plépTluliu ! ‘ ‘ ‘
| 56 | Installations de chantier & base-vie Quai de I'Horloge 14/08/2025 03/09/2026 276 jours 56 ‘ Installations de chantier & base-vie Quai de |'Horloge
| 57 | Clétures de chantier, portes & portails 14/08/2025 15/10/2025 45 jours 02 - Installations de chantier ‘ ‘ 57 ‘ Clotures de cLami r, portes & portails F ‘
| 58 | Dépose mobiliers urbains, protections & modification voirie abord de chantier 14/08/2025 15/10/2025 45 jours 02 - Installations de chantier ‘ ‘ 58 ‘ Dépose mobiliers urbains, protections & modification voirie abord de chantier ‘
| 59 | Tambour rotatif & Poste de garde 02/10/2025 15/10/2025 10 jours 02 - Installations de chantier 89  [Tambour rotatif & Poste de garde
| 60 | Installations Jet grouting 20/11/2025 11/12/2025 15 jours 02 - Installations de chantier ‘ ‘ ‘ 6 Ins‘:allatiFns Jet grouting ‘ ‘ ‘
[ 61 | Base vie Phase 1 11/12/2025 18/03/2026 70 jours 02 - Installations de chantier 61 Base vie Phase 1
| 66 | Repli Installation Jet grouting 15/05/2026 28/05/2026 10 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ 66 | Repli Installation Jet grau[ing ‘ ‘
| 67 | Base vie Phase 2 29/05/2026 03/09/2026 70 jours 02 - Installations de chantier ‘ ‘ ‘ 67 Base vie Phase ‘
| 72| Aménagement zones stockages, acces, cirulations, etc... 07/08/2026 03/09/2026 20 jours 02 - Installations de chantier 72 Aménagement zones stockages, acces, cirulations, etc...
| 73 | Montage grue_Cour des Hommes 26/05/2025 31/10/2025 115 jours ‘ 73 ! Montage grLeﬁC ur des Hommes ‘
[ 74 | Fouilles archéo Cour des Hommes 26/05/2025 26/09/2025 90 jours ARCHEO ‘ uilles archéqg Cour des Hommes ‘ ‘
[ 75 | Fondations, radier & socle grue Cour des Hommes 29/09/2025 17/10/2025 15jours 02 - Installations de chantier 75 Fondation ,jadier & socle|grue Cour des Homme:
[ 76 | Amenée et montage grue 27/10/2025 31/10/2025 5jours 02 - Installations de chantier ‘ ‘ ‘ 76  Amenée et \hont- ge grue ‘ ‘ ‘
| 77 |  Courde la Conciergerie & RSO 18/09/2025 11/09/2029 1039 jours 77 ‘ Cour de la Car ie &
| 78 | 0. Dépose soignée de I'ensemble des ouvrages existants 18/09/2025 15/10/2025 20 jours 08 - Magonnerie - Pierre de Taille ‘ ‘ ‘ 78 0. Dépose soignée de I'ensemble des o vragls existant: ‘
[ 79 | 1.a Stabilisation fagades (protections, tirants provisoires SDG, SPP, efc...) 16/10/2025 26/11/2025 30 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ 79 1a i ion fagades (protections, tirants provisoires SDG, SPP, etc... ‘
| 80 | 1.b Réalisation d'une plateforme de travail a 33,60 NVP 27/11/2025 10/12/2025 10 jours 04 - Macrolot 80  1.b|Réalisation d'une plateforme de travail a 33,60 NVP
[ 81 | 1.c Jet grouting extérieur (Cour) 11/12/2025 15/01/2026 26 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ 81 l.c JF grouting extérieur (Cour) ‘ ‘
| 82 | 1.d Fouilles intérieurs (SGA / SDG) 12/12/2025 15/01/2026 25 jours  ARCHEO 82| g2 1.d Fouilles intérieurs (SGA / SDG
| 83 | 1.d Jet grouting intérieur (SGA / SDG) 16/01/2026 04/02/2026 14 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ 83 1.dEet grouting intérieur (SGA / DL) ‘ ‘
| 84 | 2. Fouilles périphériques 05/02/2026 08/04/2026 45 jours  ARCHEO ‘ ‘ ‘ 2. Fouilles périphériques ‘ ‘ ‘
| 85 | 3. Pieds de contrefort 09/04/2026 20/05/2026 30 jours 04 - Macrolot 85 3. Pieds de contrefort
| 86 | 4. Microberlinoise 1 21/05/2026 17/06/2026 20 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ 86 4. Microberlinoise ‘ ‘ ‘
| 87 | Démarrage rabattement de nappe si nécessaire 17/06/2026 17/06/2026 Ojour 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 87 |@ Démarrage rit de nappe sinécessaire ‘ ‘
| 88 | 5. Plateforme support des tours d'étaiement 18/06/2026 01/07/2026 10 jours 04 - Macrolot 88 5. Plateforme suppart Les tours dlétaiement
| 89 | 6.a Fouille centrale 02/07/2026 02/09/2026 45 jours  ARCHEO ‘ ‘ ‘ ‘ 89 6.a Fouille cen1r+e ‘ ‘
| 90 | 6.b Microberlinoise 2 03/09/2026 23/09/2026 15 jours 04 - Macrolot 90 6.b Microberlingise 2
[ 91 | 7.a Pose des deux tours supports du parapluie de chantier sur la plateforme 15/12/2026 28/12/2026 10 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ 91  7la Pose des deux tours supports|du plraplLie de|chantier sur |a plateforme ‘
| 92 | Echafaudages Cour de la Conciergerie (ok avec travaux cour ?) 01/01/2027 13/01/2027 9jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ 92  Echafaudages Gour de la Conci"rgerir (ok javec fravaux cour ) ‘
| 93 | 7.b Fouille centrale 24/09/2026  27/01/2027 90 jours  ARCHEO 9 e centrale
[ 94 | 7.b Mise en place des niveaux de butons intermédiaires et réalisation du contrevoile 24/09/2026 27/01/2027 90 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 94 7|b Mise en place| des niveaux de bu}!ons intermédiaires et réalisation du cpntrevoile a I'avancement
[ 95 | 8.a Micropieux poteaux local technique 28/01/2027 10/02/2027 10 jours 04 - Macrolot 95 S.T Micropieux poteaux local technique
[ 96 | 8.b Réalisation des contreforts depuis sapines d'échafaudage pour retrait des syste 11/02/2027 02/06/2027 80 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 96! 8.b Réali on des contreforts|depujs sapines d'échafaudage pour retrait de: dL renfort g
| 97 | 8.c Retrait stabilisation provisoire fagades 03/06/2027 16/06/2027 10 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 97 | 8.¢ Retrait ilisation %rovisairei cades ‘
| 98 | 9. Structure du local 11/02/2027 10/03/2027 20 jours 04 - Macrolot 98 . Strcture du local
| 99 | 10. Plancher haut 1 11/03/2027  24/03/2027 10 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 99| | 10. Plancher haut 1 ‘ ‘
[ 100 | Réalisation galerie technique vers SDG / Porte étanche vers batiment 25/03/2027 23/06/2027 65 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 00 ! Reéal|sation galerig tecrj\ique vers |SDG / Rorte ¢tanche vers batiment ‘
[ 101 | 11. Plancher haut local 2 24/06/2027 21/07/2027 20 jours 04 - Macrolot ‘ 10 11. Plancher haut local 2
| 102 | Réalisation du cuvelage 22/07/2027 04/08/2027 10 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 02 = Réalisation dujcuvelage ‘
| 103 | Fin rabattement de nappe 04/08/2027 04/08/2027 0jour 04 - Macrolot 103 @ Fin rabattement de nappe
| 104 | 12.a Dépose des tours supports du parapluie et de leur plateforme d'appui 01/08/2029 14/08/2029 10 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T 104  12.a Dépose des tlu S Supp|
Il Il Il Il Il Il Il
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PALAIS DE JUSTICE DE PARIS
MANAGEMENT Planning DCE

Planificateur : F. CHEVREAU
Date de mise a jour : 29/01/2025

N° [Nom Début Fin ‘ Durée  |Noms ressources [2025 [2026 [2027 [2028 2029 [2030
V2 Tri3, 2 Trid, 2 Tri1,2Tri2,2[Tri3, 2/ Tri4, 2/ Tri1,2Tri2, 2 Tri3 2(Trid4,2 Tri1,2/Tri2,2 Tri3, 2 Tri4,2 Tri1,2 Tri2,2Tri3 2 Tri42Tri1,2Tri22Tri32Tri4,2Tri1,2Tri2 2
JJlA S‘O\N DJ FImAlM[J]J]A s‘o N D‘J FIM AM J‘J\A S‘O\N\D J/F[m/A[m J‘J A s‘o N[DIJ[FM/A[M J‘J A s‘o N[D JF|MIA[M J‘J\A slo/N[plJ/F[M/AIM J‘
105 12.b Démolition de la poutre de couronnement 15/08/2029 28/08/2029 10 jours 04 - Macrolot 105  12.b Démolition de la poutr]
| 106 | 12.c Recépage/démolition de la microberlinoise aux altimétries définitives selon am(29/08/2029 11/09/2029 10 jours 04 - Macrolot 106 12.c Recér émolitior
[ 107 |  Jalon contractuel : Achévement des travaux structure Local Technique cour de la conci 21/07/2027 21/07/2027 0jour  TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 107 4 Jalon ¢ontractuel :Thev ement des travaux structure Local Technique cour de |a conciergerie|
[ 108 | RSO et reprises structurelles Aile Dauphine 11/09/2025 13/11/2026 307 jours 108! RSO et reprises|structurelles Aile Dauphing
| 109 | Travaux préparatoires Cour du Mai, Aile D, SGA Sud 11/09/2025 23/01/2026 97 jours ‘ ‘ 109 ‘ ‘ TravLux éparataires Cour du Mai, Aile D, SGA Sud ‘
110 Cour du Mai : Stabilisation fagades (tirants définitifs Aile D) 11/09/2025 10/10/2025 22 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ 110! Cour du Mai :|Stabilisation fagades (tirants dé Lini|i| Aile D) ‘ ‘
11 Cour du Mai : fondations pieux et massifs BA support contrefiches 13/10/2025 14/11/2025 25 jours 04 - Macrolot 111 Cour du Mai : fondations pieux et massifs lA support contrefiches
[ 112 | Cour du Mai : Stabilisation fagades (contrefiches, chevétres et bielles d'appui prc 17/11/2025 09/01/2026 40 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ 112 Cour du Mai : ilisation fagades \LTlluwv iche: étres et bielles %‘app i provisoires en ossatures acier) ‘
[ 113 | Cour du Mai : Terrassements - démolitions ouvrages enterrés 12/01/2026 23/01/2026 10 jours 04 - Macrolot Couw du Mai : Terrassements - démalitions ouvrages enterrés
114 Confortation bati Aile Dauphine, SGA Sud & Est 13/10/2025 13/11/2026 285 jours ‘ ‘ Confartation batj Aile Dauphine, SGA Sud L Est ‘
115 Aile D : Fouilles archéo le long de la fagade SGA 13/10/2025 12/01/2026 65 jours ARCHEO ‘ ‘ Aile # : Fouilles archéo le long de la f%gade SGA ‘ ‘
116 Aile Dauphine : RSO 12/01/2026 26/06/2026 120 jours 04 - Macrolot Aile Dauphine : RSQ
17 Jet Grouting Aile D depuis SGA 12/01/2026 30/01/2026 15jours 04 - Macrolot ‘ ‘ Jet Lrout ing Aile D depuis SG. ‘ ‘ ‘
[ 118 | Jet Grouting Sous sol Aile Dauphine 02/02/2026  29/04/2026 63 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ 118 ' Jet Grouting Sous sol Ailg Dauphine ‘ ‘
119 Aile D : Fouilles archéo Sous sol 02/02/2026 29/04/2026 63 jours ARCHEO le D : Fouilles archéo Spus sol
| 120 | Jet Grouting Aile Dauphine Extérieur 30/04/2026 14/05/2026 11 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ 12{0 et Grouting Aile Dauphine| Extérieur ‘ ‘
[ 121 | Aile D : Remise en état (remblaiement fouilles & dallage béton) 29/06/2026 07/08/2026 30 jours 04 - Macrolot 121 ile D : Remise en état (remblaiement| fouilles |& dallage béton;
| 122 | Cour du Mai / Aile D : enlévement du contreventement provisoire Aile D 13/07/2026 21/08/2026 30 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 122 Cour du Mai Aile[) cenle 1t du comrevunterlem provisoire Aile D ‘
[ 123 | Modification installation chantier (changement flux public CMN) 24/08/2026 28/08/2026 5jours 02 - Installations de chantier ‘ ‘ ‘ ‘ 123 | Modification |inst fati on chantier (changement flux public CMN) ‘
| 124 | Aile Dauphine : RSO pignon boulevard du Palais + Pignon Nord-Est SPP 31/08/2026 16/10/2026 35 jours 04 - Macrolot 124 Aile Dauphine : RSO pignon boulevard du Palais + Pignon Nord-Est SPP
[ 125 | Pavillon D : Remise en état (remblaiement fouilles & dallage béton) 19/10/2026 13/11/2026 20 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 25 Pavillon|D | Remise en état (remblaiement fouilles & dallage béton) ‘
| 126 | RSO Pignons SPP (salle des pas perdus) 17/08/2026 16/10/2026 45 jours 126 RSO Pignons SPP (salle des pas perdus)
| 127 | Fouilles Archéo 17/08/2026 31/08/2026 10 jours ARCHEO ‘ ‘ ‘ ‘ 127 g Fouilles Arché T ‘ ‘
[ 128 | Maconnerie - Gros-Oeuvre - Démolition 31/08/2026 11/09/2026 10 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 128 §§ Magconnerie - Gr}:s-o uvre - Démoljtion ‘ ‘
[ 129 | Tirants définitifs en acier inox 07/09/2026 18/09/2026 10 jours 04 - Macrolot 129 |@ Tirants définitifs en acier ino:
| 130 | Consolidation des voltes et murs en pierre de taille 21/09/2026 16/10/2026 20 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 130 g Consolidat 1des oltes et murs en piefre dJ taille ‘
- [ I N N ] T
132 APIJ Fouilles archéo Raccords concessionnaire B1 10/07/2026 07/08/2026 20 jours ARCHEO 182 EE APIJ Fouilles archéo Raccords concessionnaire B1
[ 133 | CMN Fouilles archéo concessionnaire B5 10/07/2026 07/08/2026 20 jours ARCHEO ‘ ‘ ‘ ‘ 183 E# CMN Fouilles ar h%o corcessionpaire B5 ‘ ‘
| 134 | APIJ Fouilles archéo Tour Echaffaudage BD du Palais 10/07/2026 07/08/2026 20 jours ARCHEO 184 EE APIJ Fouilles archéo Tour Echaffaudage BD du Palais
[ 135 | Echafaudages fagade Quai de I'Horloge (fagade N) Phase 1 19/02/2026 11/03/2026 15 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ 135 W Lchz udages fagade Quai|de I'Iorlo e (fagade N) Phase 1 ‘
| 136 | Echafaudages fagade Quai de I'Horloge (fagade N) Phase 2 07/08/2026 27/08/2026 15 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ 136 M| Echafaudages fagade Quai de ['Horloge (fagade Vﬁ) Phase 2 ‘
[ 137 | Pinacles du Grand Comble 22/06/2026 01/01/2027 140 jours 13 Rinacles du|Grand Comble
[ 138 | Montage / Démontage échafaudages pinacles 22/06/2026 01/01/2027 140 jours 02 - Installations de chantier ‘ ‘ ‘ ‘ 13i Montage / Démontage échafaudages Jinacl S ‘
[ 139 | Trai des pi / & traif ancre/tirant par p: 29/06/2026 11/12/2026 120 jours 08 - Magonnerie - Pierre de Taille ‘ ‘ ‘ ‘ 139 =5 Traitement des pinacles (démontage / remontage & traitement arjcre/tirant par|passes alternées) ‘
[ 140 | Jalon contractuel : Achévement des travaux de clos couvert Pinacles du Grand Con 11/12/2026 11/12/2026 0 jour TCE Concernés 140 ¢ Jalon contractuel ] Achévement des travaux de clos couvert Pinacles (du Grand Comble
[ 141 | OPR/ Levées de réserves 13/07/2026 25/12/2026 120 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ 141 OPR/ (,evées de réserve: ‘ ‘
[ 142 | Montage échafaudages & parapluies Tours 17/08/2026 06/11/2026 60 jours 142 Montage| éct jages & parapluies Tours
[ 143 | Echafaudages & parapluies Tours César et d'Argent 17/08/2026 21/09/2026 26 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ 143 % Echafaudage parapluies Tours|César e d'ArLem ‘
[ 148 | Echafaudages & Parapluies Tour de I'Horloge 18/09/2026 06/11/2026 36 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ 148 Echafaus ade: &|Paraplujes Tour de I' 1orloTe ‘
| 153 | Couverture Tours 18/09/2026 15/01/2027 86 jours 153 Cauverture Tours
| 154 | Charpente / Couverture Tours d'Argent & César 18/09/2026 31/12/2026 75 jours 06 - Charpente - Couverture - Ble ‘ ‘ ‘ ‘ 154 h; umee /|Couverture Tours d'Argent| & César ‘
[ 164 | Charpente / Couverture Tour de I'Horloge 09/11/2026 15/01/2027 50 jours 06 - Charpente - Couverture - Ble 164 Charpente|/ Couverture Tour de |'Horloge
[ 175 | Jalon contractuel : Achévement des travaux de clos couvert Tours 15/01/2027 15/01/2027 0 jour TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ 175 @ |J |DL contractuel | Achévement des [ava X de (clgs couvert Tours| ‘
[ 176 | OPR / Levées de réserves 01/01/2027 29/01/2027 21 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ 176 % CPT / Levées ‘
| 177 | Démontage parapluies & échafaudages sur toitures des Tours Couverture Tours ~ 18/01/2027 23/02/2027 27 jours  TCE Concernés 177 Démontage parapluies & échafaudages sur toitures des Tours Couverture Tours
| 181 | Montage échafaudages & parapluie Galerie Dauphine 04/01/2027 25/02/2027 39 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ 181 ‘ Montage échafaudages & parapluje Galerie Dauphin ‘
| 186 | Clos-Couvert Galerie Dauphine 09/02/2027  20/01/2028 248 jours ‘ ‘ ‘ ‘ 186 ! ClosiCouvert Galerie Dauphine ‘
| 187 | Charpente / Couverture 09/02/2027 26/07/2027 120 jours 05 - Charpente - Couverture - Ro 187 rarpente / Couverture
[ 198 | Fagades J & K 26/02/2027 20/01/2028 235 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ 198 Faga\des J&K ‘
| 199 | Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections 26/02/2027 11/03/2027 10 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext 199 [# Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections
| 200 | Menuiseries extérieures 26/02/2027 26/07/2027 107 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures ‘ ‘ ‘ ‘ lenuiseries extérieures ‘
207 | Peinture MEX 24/12/2027  13/01/2028  15jours 10 - Menuiseries MH Extérieures ‘ ‘ ‘ ‘ Peintlire MEX ‘
[ 208 | Magonneries - pierre de taille 05/03/2027 30/12/2027 215 jours 07 - Magonnerie - Pierre de Taille 2 Maconneries - pierre de taille
[ 218 | Restauration / Création ouvrages 03/12/2027 16/12/2027 10 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 218 [ Restauration { Création ouyrage: ‘
| 219 | Pose couvertines, appuis et EP 24/12/2027 20/01/2028 20 jours 05 - Charpente - Couverture - Ro 219 E# |Pose couvertings, jappuls et EP
[ 220 | Jalon contractuel : Achévement des travaux de clos couvert Galerie Dauphine 20/01/2028 20/01/2028 0jour  TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 220 ¢ Jal]n contractuel |: Achévement des travaux de clos couvert Galerie Laup ine|
[ 221 | OPR / Levées de réserves 27/07/2027 03/02/2028 138 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ OPR / Levées de réserves ‘
[ 222 | Démontage parapluie Galerie Dauphine & échafaudage facade K 25/01/2028 09/02/2028 12 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies 222  Démontage parapluie Galefie Dauphine & échafaudage facade K
[ 225 | Fouilles Archéo Cour des femmes 26/11/2026 24/12/2026 20 jours ARCHEO ‘ ‘ ‘ ‘ 225 Foui Iel Archéo Cour des femme: ‘
| 226 | Montage échafaudages & parapluies B6 24/12/2026 17/03/2027 60 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ 226 Montage échafaudages & parap|uies B6 ‘
| 242 | Clos-couvert B6 + surélévation B6 (K1) 17/02/2027 12/01/2028 236 jours 242 ‘ Clos-couvert B6 + surélévation B6 (K1)
[ 243 | Démolition toiture PH N3 04/03/2027 17/03/2027 10 jours 05 - Charpente - Couverture - Ro ‘ ‘ ‘ ‘ 243 i |Démolition| tojture PH N3 ‘ ‘
[ 244 | Surélévations B6 (K1) 30/09/2027 12/01/2028 75jours  TCE Concernés Surélévations B6 (K1)
| 254 | Charpente / Couverture 17/02/2027 04/01/2028 230 jours 05 - Charpente - Couverture - Ro ‘ ‘ ‘ ‘ 254 [0 harpEme Couverture ‘
[ 269 | Fagades Cour des Femmes (F1, F5, H2) 19/02/2027 04/11/2027 185 jours ‘ ‘ ‘ ‘ 269 Fagades Cour des Femmes (F[1, F5 H2) ‘
| 270 | Sondages, dépose ouvrages, protections 19/02/2027 04/03/2027 10 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext 270 g Sondages, dépose ouvrages, protections
[ 271 | Menuiseries extérieures 19/02/2027 05/08/2027 120 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures ‘ ‘ ‘ ‘ 27 lenuiseries extérieures ‘
[ 278 | Peinture MEX 08/10/2027 21/10/2027 10 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures Peinture ME:
| 279 | Magonneries - pierre de taille 05/03/2027 14/10/2027 160 jours 07 - Magonnerie - Pierre de Taillg ‘ ‘ ‘ ‘ 7 Maconnerie Tpier e de taille ‘
| 289 | Restauration / Création ouvrages 10/09/2027 07/10/2027 20 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext| ‘ ‘ ‘ ‘ estauration /| Création ouvrages| ‘
| 290 | Pose couvertines, appuis et EP 08/10/2027 04/11/2027 20 jours 05 - Charpente - Couverture - Ro 290 g Pose ¢ouvertines, appuis| et E
[ 291 | Jalon contractuel : Achévement des travaux de clos couvert B6 + surélévation B6 (k 04/01/2028 04/01/2028 0jour  TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 291 ¢ Jalon contractuel :/Achévemet des travaux de clos couvert B6 + sur ’L ation B
[ 292 | OPR/ Levées de réserves 05/11/2027  18/01/2028 53jours TCE Concemés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ OPRIL/ Levges de réser ‘
[ 293 | Démontage parapluies & échafaudages B6 05/01/2028 08/03/2028 46 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies 293 émontage parapluies & échafaudages B6
| 308 | Montage échafaudages & parapluie B5 Nord-Ouest (grand'Chambre) 09/02/2027 08/03/2027 20 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ 308 +ontage échafaudages & parapl+ie B5 Nord-Quest (grand'Ghambre) ‘
[ 309 | Echafaudage sur toiture Ouest Salle des Gardes 09/02/2027 10/02/2027 2jours 03 - Echaffaudages et Parapluies 309|) Ec‘wafaudage sur toiture Ouest Salle des|Gardes,
| 310 | Passerelle au-dessus Salle des Gardes 11/02/2027 15/02/2027 3jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ 310| j [Passerelle au-dessus Salle des Gardes ‘
Il Il Il Il Il Il Il
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N° [Nom Début Fin ‘ Durée  |Noms ressources [2025 [2026 [2027 [2028 [2030
,2 Tri3, 2 Trid, 2 Tri1,2Tri2,2[Tri3 2/ Tri4, 2 Tri1,2Tri2 2 Tri3 2(Trid4,2 Tri1,2/Tri2,2 Tri3, 2 Tri4,2 Tri1,2 Tri2, 2 Tri 3, 2 Tri 4, 2 .2 Tri3,2 Tri4,2 Tri1,2
JJlA S‘O\N DJ FImAlM[J]J]A s‘o N D‘J FIM AM J‘J\A S‘O\N\D JIEIMAIMJLg|A s‘o N[D/J|F[MA[M J‘J A s‘o n[D NIRINEICININITEIY]

311 Parapluie P8 + Thermo-bachage 16/02/2027 08/03/2027 15 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies 311 E\B arap|uie P8 + Thermo-bachage

| 312 | Clos Couvert B5 Nord Ouest (Grand'Chambre) 09/03/2027 23/08/2027 120 jours 312 Clos|Couvert B5 Nord Quest (Grand'Chamre)

[ 313 | Charpente / Couverture 09/03/2027 23/08/2027 120 jours 06 - Charpente - Couverture - Ble ‘ ‘ ‘ ‘ 313 Charpente / 30uv<+rture ‘

| 326 | Menuiseries extérieures Fagcades C5 Zone Nord 30/03/2027 12/07/2027 75jours 11 - Menuiseries MH Extérieures| 326 pEEEEEEEE Menuiseries extérieures Fagades C5 Zone Notd

| 332 | Peinture MEX 13/07/2027 19/07/2027 5jours 11 - Menuiseries MH Extérieures ‘ ‘ ‘ ‘ Peinture MEX ‘

| 333 | Jalon contractuel : Achévement des travaux de clos couvert Galerie Dauphine 23/08/2027 23/08/2027 0jour  TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 333 ¢ Jalan contractuel|: Achévement d x de clos couvert Galerie Dauphine ‘

| 334 | OPR/ Levées de réserves 13/07/2027 06/09/2027 40 jours  TCE Concernés 334 OPR/ Levées de réserves

| 335 | Démontage papapluie & échafaudages B5 Nord-Ouest (grand'Chambre) 24/08/2027 13/09/2027 15 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 335 Démontage papapluie & échafaudages B5 Nord-Ouest (grand'Chambre) ‘

[ 341 | Montage échafaudages B5 Nord Est (Atrium B.) 03/11/2026 23/03/2027 101 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies 341 Montage échafaudages B5 Nord Est (Atrium B.)

| 358 | Montage / démontage structures provisoires lancement poutre PRS 29/12/2026 22/02/2027 40 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ 358 ‘ MLntage / démontage structures jrovis vires lancement poyitre PRS ‘

| 359 | Montage Echafaudage / Platelage au-dessus Salle des Gardes 29/12/2026 18/01/2027 15 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ 359 M IIT‘rgc Echafaudage / Platelage au‘dessus Salle|des Gardes ‘

| 360 | Montage chassis et systéme de lancement 19/01/2027 25/01/2027 5jours 03 - Echaffaudages et Parapluies 360 § Montage chassis et systéme de lancement

[ 361 | Démontage chassis / systéme de lancement et platelage Salle des Gardes 09/02/2027 22/02/2027 10 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ 361 |E| Démontage chassis [ systéme de |ancement et platell Salle des Gardes ‘

| 362 | Clos-couvert B5 Nord Est (Atrium B.) 01/02/2027  26/09/2028 432 jours ‘ ‘ ‘ ‘ 362 Clos-couvert B5 Nord Est (Atrium B.) ‘

| 363 | Charpente / Couverture 26/02/2027 20/04/2028 300 jours 06 - Charpente - Couverture - Ble 36! FEEaEEEs Charpente / Couverture

| 381 | Fagade M (cis Tour de I'Horloge c6té boulevard du Palais) 01/02/2027 24/12/2027 235 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext; ‘ ‘ ‘ ‘ 381 gad% M (cjs Tour de I'Horlogg coté boulevard du Palais) ‘

| 382 | Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections 01/02/2027 26/02/2027 20 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext| 382 [z o] épose & suppression ouvrages, jportection

| 383 | Menuiseries extérieures 01/02/2027 06/08/2027 135 jours 11 - Menuiseries MH Extérieures ‘ ‘ ‘ ‘ 383 eries e .1érieLres ‘

[ 390 | Peinture MEX 29/11/2027 17/12/2027 15jours 11 - Menuiseries MH Extérieures ‘ ‘ ‘ ‘ 0 [ Peinture ME. ‘

| 391 | Magonneries - pierre de taille 01/03/2027 03/12/2027 200 jours 08 - Magonnerie - Pierre de Taille 391 1 Magonneries -|pierre de taille

| 402 | Restauration / Création ouvrages 15/11/2027 03/12/2027 15 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 402 Restauration /|Création ouvrages ‘

| 403 | Pose couvertines, appuis et EP 29/11/2027 24/12/2027 20 jours 06 - Charpente - Couverture - Ble se couvertines,|appuis et EP)|

[ 404 | Fagade Quai (N, Tour de I'Horloge N, 70% N1, Tour César, entre Tours & Tour d 01/07/2027 30/08/2028 305 jours ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 404 R Facade Quai (N, Tour de I'Horloge N, 70% N1, TJur César,

| 405 | Facades Tour de I'Horloge N & 70% N1 01/07/2027 09/02/2028 160 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 405 Fa+ades I'Horloge N & 70% N1 ‘

| 406 | Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections 01/07/2027 15/07/2027 10 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext; 406 B Sondages, dépose & suppression quvrages, portections

| 407 | Menuiseries extérieures 01/07/2027 06/12/2027 113 jours 11 - Menuiseries MH Extérieures ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ nuiseries extérielrgs ‘

[ 414 | Peinture MEX 20/01/2028  02/02/2028 10jours 11 - Menuiseries MH Extérieures| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 414 g Peifture MEX ‘

[ 415 | Maconneries - pierre de taille 15/07/2027 26/01/2028 140 jours 08 - Magonnerie - Pierre de Taille i| Maconneries - pierre de taillg

[ 425 | Restauration / Création ouvrages 13/01/2028 26/01/2028 10 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 425 | Restauration / Création| ouvrages ‘

| 426 | Pose couvertines, appuis et EP 27/01/2028 09/02/2028 10 jours 06 - Charpente - Couverture - Ble 426 [ Pose couvertines, appuis ef EP

[ 427 | Fagades Tour César, entre tours & Tour d'Argent 15/07/2027 30/08/2028 295 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 427 Fagades [Tour César, entre tours & Tour d'Argent

| 428 | Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections 15/07/2027 25/08/2027 30 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 428 3| Sondages, dépose & suppression ouvrages, portection: ‘

[ 429 | Menuiseries extérieures 15/07/2027 29/03/2028 185 jours 11 - Menuiseries MH Extérieures 429 EEETEEEE 2 uiseri térieure:

| 436 | Peinture MEX 27/07/2028 09/08/2028 10 jours 11 - Menuiseries MH Extérieures ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 436 einture MEX| ‘

| 437 | Magonneries - pierre de taille 26/08/2027 02/08/2028 245 jours 08 - Magonnerie - Pierre de Taille ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 43 lagonneries - pierre de taille ‘

| 447 | Restauration / Création ouvrages 06/07/2028 09/08/2028 25 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext| Restauration /| Création quvrages

| 448 | Pose couvertines, appuis et EP 03/08/2028 30/08/2028 20 jours 06 - Charpente - Couverture - Ble ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 448 Pose couyertines, appuis et EP ‘

[ 449 | Facade N 22/07/2027 19/04/2028 195 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext 449 FEEEE cade|N

| 450 | Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections 22/07/2027 01/09/2027 30 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 450 uppressjon ouvrages, portection: ‘

| 451 | Menuiseries extérieures 22/07/2027  01/03/2028 160 jours 11 - Menuiseries MH Extérieures ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 451 iseries extérieure ‘

| 458 | Peinture MEX 16/03/2028 05/04/2028 15 jours 11 - Menuiseries MH Extérieures| inture MEX

| 459 | Magonneries - pierre de taille 05/08/2027 28/03/2028 168 jours 08 - Magonnerie - Pierre de Taillg ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 459 Magonneries - pierre de tdille ‘

[ 469 | Restauration / Création ouvrages 24/02/2028 29/03/2028 25jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext| 469 @ Restauration / Création| ouvrage:

[ 470 | Pose couvertines, appuis et EP 23/03/2028 19/04/2028 20 jours 06 - Charpente - Couverture - Bl¢ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 17 Pose cquvertings, appuis et EP ‘

| 471 | Fagades D3, D4 Cour de la Conciergerie 10/09/2027 17/08/2028 245 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ acades D3, D4 Cour de la Conciergerie ‘

| 472 | Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections 10/09/2027 07/10/2027 20 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext| 472| g Sondages, dépose & suppression ouviages, portections

| 473 | Menuiseries extérieures 10/09/2027 10/02/2028 110 jours 11 - Menuiseries MH Extérieures ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Menuiseries extérieures ‘

| 480 | Peinture MEX 21/07/2028 10/08/2028 15jours 11 - Menuiseries MH Extérieures| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 480 einture MEX| ‘

[ 481 | Magonneries - pierre de taille 08/10/2027 27/07/2028 210 jours 08 - Maconnerie - Pierre de Taille Tlv lagonnerieg - pierre de taille

[ 491 | Restauration / Création ouvrages 07/07/2028 20/07/2028 10 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 491 f |Restauration|/ Gréation ouyrages ‘

| 492 | Pose couvertines, appuis et EP 21/07/2028 17/08/2028 20 jours 06 - Charpente - Couverture - Ble 492 Pose| couvertines, appuis et EP

| 493 | Fagades D1, D2 (et D2') Cour de la Conciergerie 08/10/2027 26/09/2028 253 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 493 Fagadgs D1| D2 (et P2') Cour de la Concierger L

| 494 | Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections 08/10/2027 04/11/2027 20 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 494 [ Sondages, dépo: suppression o , portections ‘

[ 495 | Menuiseries extérieures 08/10/2027 27/04/2028 145 jours 11 - Menuiseries MH Extérieures 495 T i s extérieure:

| 502 | Peinture MEX 30/08/2028 19/09/2028 15jours 11 - Menuiseries MH Extérieures ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Peinture ME: ‘

| 503 | Magonneries - pierre de taille 26/11/2027 05/09/2028 203 jours 08 - Magonnerie - Pierre de Taille 50! 7 = Magonngfries - pierre de taille

| 513 | Restauration / Création ouvrages 16/08/2028 12/09/2028 20 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ &7 Restauration / Créatian ouvrages ‘

| 514 | Pose couvertines, appuis et EP 30/08/2028 26/09/2028 20 jours 06 - Charpente - Couverture - Ble ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Pose cpuyertines, appuis et EP

| 515 | Jalon contractuel : Achévement des travaux de clos couvert B5 Nord Est (Atrium B. 26/09/2028 26/09/2028 0jour  TCE Concernés 15 @ Jalon contractuel : Achévement des travaux de clos|coy

| 516 | OPR / Levées de réserves 21/04/2028 06/10/2028 121 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PR /|Levées de réserves

| 517 | Démontage parapluies & échafaudages B5 Nord-Est (Atrium B.) 21/04/2028 19/10/2028 130 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 51T Démontage parapluies & échafdudages [B5 I\:Jﬂr -Est (.

| 526 | Montage échafaudages B5-Sud (SPP + Aile Sud Labo) 09/03/2028 13/07/2028 91 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies 526 ‘ v'l\Tnagt éct B5:Sud (SPP + Aile Sud Labo)

| 537 | Clos-couvert B5-Sud (SPP + Aile Sud Labo) 14/04/2028 05/07/2029 320 jours ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 537‘ ‘ Clos-couvert B5-Sud (%PP + All

| 538 | Charpente / Couverture 02/06/2028 19/04/2029 230 jours 05 - Charpente - Couverture - Ro 538 Charpente / Couverture

| 555 | Fagades C1 (Cour des Hommes) & C5 (zone SUD jusque vis escalier) 14/04/2028 31/05/2029 295 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 555‘ Fagades C1|(Cour des Hommes) &

| 556 | Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections 14/04/2028 27/04/2028 10 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 5Sj B Sondages, dépose & slippression|ouvrages, portection: ‘

| 557 | Menuiseries extérieures 14/04/2028 05/10/2028 125 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures 55 T lenuiseries extérielires

| 564 | Peinture MEX 27/04/2029 10/05/2029 10 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 564 B Peinture MEX ‘

| 565 | Magonneries - pierre de taille 21/04/2028 03/05/2029 270 jours 07 - Magonnerie - Pierre de Taille lagonneries - pierre de taill

| 575 | Restauration / Création ouvrages 02/03/2029 12/04/2029 30 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ stauration / Création ou: ra[e

| 576 | Pose couvertines, appuis et EP 27/04/2029 31/05/2029 25 jours 05 - Charpente - Couverture - Ro ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 576 E== Pose couvertines, appuis {e—- EP

| 577 | Fagade L 10/05/2028 05/07/2029 302 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext; 577 & wne Fagade L

| 578 | Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections 10/05/2028 23/05/2028 10 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ SEB F| Sondages, dépose & suppression ouvrages, portections ‘

| 579 | Menuiseries extérieures 10/05/2028 16/11/2028 137 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 5[79 Menuiseries extérieures ‘

| 586 | Peinture MEX 08/06/2029 21/06/2029 10 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures 586|F Peinture MEX

| 587 | Magonneries - pierre de taille 14/07/2028 14/06/2029 240 jours 07 - Magonnerie - Pierre de Taille ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 587 Magonneries - pierre de ftaille

| 597 | Restauration / Création ouvrages 18/05/2029 31/05/2029 10 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext; 597 E Restauration / Créatjon ouvrages

| 598 | Pose couvertines, appuis et EP 08/06/2029 05/07/2029 20 jours 05 - Charpente - Couverture - Ro ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 598 Pose couvertines, appuis et EP

Il Il Il Il Il Il Il
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N° [Nom Début Fin ‘ Durée  |Noms ressources [2025 [2026 [2027 [2028 2029 [2030
V2 Tri3, 2 Trid, 2 Tri1,2Tri2,2[Tri3, 2/ Tri4, 2/ Tri1,2Tri2, 2 Tri3 2(Trid4,2 Tri1,2/Tri2,2 Tri3, 2 Tri4,2 Tri1,2 Tri2,2Tri3 2 Tri42Tri1,2Tri22Tri32Tri4,2Tri1,2Tri2 2
JJlA S‘O\N DJ FImAlM[J]J]A s‘o N D‘J FIM AM J‘J\A S‘O\N\D J/F[m/A[m J‘J A s‘o N[DIJ[FM/A[M J‘J A s‘o N[D JF|MIA[M J‘J\A slo/N[DlJ[F[MAIM J‘
599 Jalon contractuel : Achévement des travaux de clos couvert B5-Sud (SPP + Aile Su 05/07/2029 05/07/2029 0jour  TCE Concernés 599 ¢ Jalon cantractuel : /Achévemer
| 600 | OPR/ Levées de réserves 20/04/2029 19/07/2029 65 jours  TCE Concernés zzzE OPR/ Levées de réserves|
[ 601 | Montage / démontage structures provisoires dépose poutre PRS 18/05/2029 05/07/2029 35 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 601 Montage|/ démontage [structure:
| 605 | Démontage parapluie et échafaudages B5-Sud (SPP + Aile Sud Labo) 20/04/2029 31/07/2029 73 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies 05 Démontage parapluie et écha
| 622 | Montage échafaudages bureaux des avocats 13/07/2029 09/08/2029 20 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 622 Montage éct ure|
| 623 | Echafaudages & fers Cour des hommes et Cour des Femmes 13/07/2029 19/07/2029 5jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 623 § Echafaudages & fers|Cour|des
| 624 | Parapluie P9 20/07/2029 09/08/2029 15 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies Parapluie P9
| 625 | Clos-couvert Bureaux des avocats 20/07/2029 16/11/2029 86 jours ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ o JV%I’t Bureat
| 626 | Charpente / Couverture 10/08/2029 15/11/2029 70 jours 05 - Charpente - Couverture - Ro ouver{
[ 641 | Fagades Cour des Femmes (F2) 20/07/2029 16/11/2029 86 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ e (Jour des R
| 642 | Sondages, dépose ouvrages, protections 20/07/2029 26/07/2029 5jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 42 [ Sondages, dépose #uv ages,
| 643 | Menuiseries extérieures 20/07/2029 27/09/2029 50 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures| 43 enuiseries| extérieures
| 648 | Peinture MEX 12/11/2029 13/11/2029 2jours 10 - Menuiseries MH Extérieures ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 648 | Peinture MEX
| 649 | Magonneries - pierre de taille 27/07/2029 09/11/2029 76 jours 07 - Magonnerie - Pierre de Taill¢ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Maconneri pierre|
| 655 | Restauration / Création ouvrages 12/11/2029 16/11/2029 5jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Ext 655| | Restauration |/ Gréat
| 656 | Jalon contractuel : Achévement des travaux de clos couvert Bureaux des avocats  16/11/2029 16/11/2029 Ojour  TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 656 @ Jaloi wn‘ua tuel :
| 657 | OPR/ Levées de réserves 19/11/2029 23/11/2029 5jours  TCE Concernés 657 § OPR/ L Tées e rq
| 658 | Démontage parapluie P9 & échafaudages 19/11/2029 04/12/2029 12 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 65 Démontage parapl
| 659 | Démontage échafaudages fagade Quai de I'Horloge (fagade N) 25/01/2030 14/02/2030 15 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 659 Dﬁm ntage
661 ATRIUM BELLEYME 05/02/2026 12/12/2029 1005 jours ‘ ‘ ‘ 661 1 1 1 ATRI Jq BELLEY|
| 662 | APIJ Fouilles archéo Galerie Atrium de Belleyme 05/02/2026 19/03/2026 30 jours ARCHEO 662 |E23 |APIJ |Fouilles|archéo Galerie Atrium de Belleyme
| 663 | Consignation des réseaux 05/02/2026 19/03/2026 30 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ 663 [EE8 (Consjignation|des réseaux ‘ ‘
| 664 | Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier) 05/02/2026 19/03/2026 30 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ 664 Dépases diverses avant curage} (pour réemploi ou restauration %n atelier) ‘
| 665 | Curage & Dépollution 19/03/2026 28/10/2026 160 jours 04 - Macrolot 665 EEEEE %% Curage épollution
| 682 | Démolitions structurelles 16/07/2026 21/04/2027 200 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ Démolitions structurelle: ‘ ‘
[ 710 | Structure 22/04/2027  16/02/2028 215 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| 728 | Verticalités 26/11/2027 12/12/2029 534 jours 04 - Macrolot ¥ Verticalité
[ 729 | Appareils élévateurs 17/02/2028 19/07/2028 110 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 729 Appareils éléyateL ‘
| 732 | Escaliers 21/09/2028 12/12/2029 320 jours TCE Concernés Escalier
[ 740 | Distribution technique verticale 17/02/2028 02/08/2028 120 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ istribution ique verticale [
| 741 | Platelage P15 Atrium de Belleyme (impacts des pieds sur Cuisine du Roi)  26/11/2027 24/12/2027 20 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 740 BB Platela%e P15 Atrium de Belleyme| (impacts des pieds sur Cuisine du Rfi)
[ 742 | Espace Monumentale : Atrium de Belleyme 24/12/2027 21/12/2028 260 jours TCE Concernés pace Monumentale : Atrium de Belleyme
[ 743 | Dépose P15 Atrium de Belleyme 13/10/2028 26/10/2028 10 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 743 [ Dépopse P15 Atrium de Belleyme
| 744 | Niveau 04 17/02/2028 20/09/2028 155 jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 744 | @ ¥ Niveay 04 ‘
| 745 | Peinture intumescente structures acier 17/02/2028 01/03/2028 10 jours 04 - Macrolot 745 Jeimu e intumescente structures acier
| 746 | Isolation des fermes de charpente (flocage CF 1H30 & habillage) 17/02/2028 01/03/2028 10 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 746 I{olati' n des fermes| de charpente (flocage CF 1H30 & habillage)
| 747 | Doublage / Cloisonnement 02/03/2028 12/04/2028 30 jours 04 - Macrolot 74 ublage /|Cloisonnement
[ 748 | Incorporations / Distibution technique 02/03/2028 24/05/2028 60 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ations / Distibution technique ‘
[ 749 | Espaces tertiaires T3 : bureaux, espaces supports & sanitaires 30/03/2028 16/08/2028 100 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ paces tertiaires T3 : bureaux, espaces support r anitai
| 750 | Espace spécifique : Salle de la Reine Blanche (salle de réunion) 13/04/2028 09/08/2028 85 jours  TCE Concernés Espage spécifique : Salle de la Reine Blanche|(salle de réunil
| 751 | Espaces tech. & log : LT Désenfumage, VMC, CTA & VDI & LM 13/04/2028 19/07/2028 70 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ paces tech). & lag : LT Désenfumage, VMC, GTA &‘V DI & LI
| 752 | Espaces tertiaires T3 : circulations 27/07/2028 20/09/2028 40 jours 04 - Macrolot paces tertjaires T3 : circulations|
| 753 | Niveau 03 13/04/2028 07/02/2029 215jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Niveau p3 ‘
| 754 | Doublage / Cloisonnement 13/04/2028 21/06/2028 50 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Doublage / Cloisonnement ‘
| 755 | Incorporations / Distibution technique 13/04/2028 02/08/2028 80 jours 04 - Macrolot \corporatiops |/ Distibutian technique
| 756 | Espaces tertiaires T3 : bureaux, espaces supports & sanitaires 18/05/2028 03/01/2029 165 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ paces tertiaires T3 : bureaux, est 1 po|
| 757 | Espaces tech. & log : LT TD & LM 27/07/2028  20/09/2028 40 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 6 tech. & log { LT TD & LM ‘
| 758 | Espaces tertiaires T3 : circulations 21/09/2028 07/02/2029 100 jours 04 - Macrolot paces tertiaires T3 | circulatiol
| 759 | Niveau E2 22/06/2028 14/02/2029 170 jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 759 @ P| Niveau|E2 ‘
| 760 | Doublage / Cloisonnement 22/06/2028 02/08/2028 30 jours 04 - Macrolot 76 oublage / Cloisonnement
| 761 | Incorporations / Distibution technique 22/06/2028 13/09/2028 60 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 76 Incorporgtions / Distibution technique ‘
| 762 | Espaces tertiaires T3 & T2 : bureaux, espaces supports & sanitaires 03/08/2028 01/11/2028 65 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 762 Esppces ftertiaires T3 & T2 : bureaux, espaces |suppot
[ 763 | Espaces tech. & log : LT CTA, VDI, TD & LM 03/08/2028 08/11/2028 70 jours 04 - Macrolot 763 w E tech. &|log : LT CTA, VDI, TD & LI
| 764 | Espaces tertiaires T2 : circulations 02/11/2028 14/02/2029 75 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Espaces tertiaires T2|: circulations
| 765 | Niveau 02 03/08/2028 23/05/2029 210 jours TCE 765 @ Niveau 02
| 766 | Doublage / Cloisonnement 03/08/2028 27/09/2028 40 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 766 Dpublage|/ Cloisonnement ‘
| 767 | Incorporations / Distibution technique 03/08/2028 08/11/2028 70 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 767 Incorporations / Distibution technique
| 768 | Espaces tertiaires T2 & T1 : bureaux, espaces supports & sanitaires 21/09/2028 10/01/2029 80 jours TCE Concernés 76! aces tertiaires T2 & T1 : bureaux, espace:
| 769 | Espace spécifique : SA (chambres L20 - 4éme, L30 - 3éme & L46 - 2eme) 21/09/2028 23/05/2029 175 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 76 Espace spécifique : $A (chambre:
| 770 | Espaces tech. & log : LT TD, VDI & LM 09/11/2028  03/01/2029 40 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 770 | B paces tech. & log : LT TD, VDI & L}\[
| 7717 Espaces tertiaires T1 : circulations 11/01/2029 28/02/2029 35 jours 04 - Macrolot EzEE Espaces tertiaires T1 : circulation:
| 772" Niveau E1 21/09/2028 28/02/2029 115 jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Niveap E1 ‘
[ 773 | Flocage entresol entre E1 et N2 21/09/2028 28/09/2028 5jours 04 - Macrolot e entresol entre E1 et N2
| 774 | Doublage / Cloisonnement 28/09/2028 25/10/2028 20 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ lage|/ Cloisopnement ‘
| 775 | Incorporations / Distibution technique 28/09/2028 22/11/2028 40 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ orporations / Distibution technique
| 776 | Espaces tertiaires T2 : bureaux, espaces supports & sanitaires 26/10/2028 13/12/2028 35 jours  TCE Concernés Espaces tertiaires T2 : bureaux, pport:
[ 777 | Espaces tech. & log : LT TD, VDI, CTA & LM 23/11/2028 17/01/2029 40 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 77 paces tech. & log : LT TD, VDI, CW\A & UM
[ 778 | Espaces tertiaires T2 : circulations 11/01/2029 28/02/2029 35 jours 04 - Macrolot 778|EEEE Espaces tertiaires T2 : circulation:
| 779 | Niveau 01 26/10/2028 10/10/2029 250 jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 79 P |Niveau D1 (
| 780 | Doublage / Cloisonnement 26/10/2028 03/01/2029 50 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 780 oublage / Cloisonnement ‘
| 781 | Incorporations / Distibution technique 26/10/2028 14/02/2029 80 jours 04 - Macrolot 781 ncorporations / Distibution technique
| 782 | Espaces tertiaires T1 : bureaux, espaces supports & sanitaires 04/01/2029 21/03/2029 55 jours  TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 782 Espaces tertiaires T1 : bureaux[-‘r- pace:
| 783 | Espaces spécifiques : Salle délibérés M63, Bibliothéque M52, SA (M72 & M5:04/01/2029  10/10/2029 200 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 783 paces s éTfi ues :
| 784 | Espaces tech. & log : LT TD & LM 25/01/2029 21/03/2029 40 jours 04 - Macrolot 78 ces tech. & lag : LT TD & LM
| 785 | Espaces tertiaires T1 : circulations 22/03/2029 16/05/2029 40 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 8! Espaces tertiaires T1|: circulations
| 786 | Niveau EO 13/04/2028 22/11/2028 160 jours TCE 786 @ ¥ Niveau EO
| 787 | Doublage / Cloisonnement 13/04/2028 03/05/2028 15 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 787 & Doublage / Claisonriement ‘
Il Il Il Il Il Il Il
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V2 Tri3, 2 Trid, 2 Tri1,2Tri2,2[Tri3, 2/ Tri4, 2 Tri1,2Tri2 2 Tri3 2(Trid4,2 Tri1,2/Tri2,2 Tri3,2 Tri4,2 Tri1,2 Tri2, 2 Tri3,2(Trid4,2(Tri1,2Tri2,2 Tri3,2Tri4,2Tri1,2
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788 Incorporations / Distibution technique 13/04/2028 07/06/2028 40 jours 04 - Macrolot 788 rations / Distibution technique
| 789 | Espaces tech. & log : LT Onduleur, HTA/ TGBT 04/05/2028 18/10/2028 120 jours 04 - Macrolot 789 Espages tech. & lag : LT Onduleur, HTA/ TGBT|
[ 790 | Espaces tertiaires T1 : circulations 19/10/2028 22/11/2028 25 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 90 Espaces tertiaires T1 : circulations ‘
| 791 | Niveau 00 04/05/2028 13/12/2028 160 jours TCE 791 @ P | Niveau 00
| 792 | Doublage / Cloisonnement 04/05/2028 24/05/2028 15 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 792 [| Doublage / Gloisonnement ‘
| 793 | Incorporations / Distibution technique (cis raccordements CS Quai) 04/05/2028 28/06/2028 40 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ stibution technique (cis raccorderr n‘a CS Qu:
| 794 | Espaces tech. & log : LT Onduleur, AES + TGS, source centrale, VDI 25/05/2028 08/11/2028 120 jours 04 - Macrolot paces tech. &|log : LT Onduleur, AES |+ lGS, sou
[ 795 | Espaces tertiaires T1 : circulations 09/11/2028 13/12/2028 25 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ E: tertiaires T1 : circulations ‘
| 796 | Jalons contractuels : Achévement des travaux intérieurs ATRIUM BELLEYME 12/12/2029 12/12/2029 Ojour  TCE Concernés ‘ ‘ 796 @ Jalons contractu
| 797 | AILE DAUPHINE & GALERIE DES PRISONNIERS (9 travées) 26/11/2026 09/05/2029 640 jours ‘ ‘ ‘ ‘ 797 ILE DAUPHINE & GAL Jlt DES F
| 798 | Libération du B6 23/12/2026  23/12/2026 Ojour  MOA ‘ ‘ ‘ ‘ 798 & L'wuliu..d B6 ‘ ‘
| 799 | Consignation des réseaux 26/11/2026 24/12/2026 20 jours 04 - Macrolot 799 Consignation des réseaux
| 800 | Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier) 26/11/2026 24/12/2026 20 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ 800 Déposes di 1t curages (pour L’em"loi ou restauration |en| atelier) ‘
[ 801 | Curage & Dépollution 24/12/2026  24/02/2027 45jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 801 gz Clragd & Dépallutio ‘ ‘
| 807 | Démolitions structurelles 04/02/2027 12/05/2027 70 jours 04 - Macrolot BJ Démalitions structurelles
| 816 | Structure 29/04/2027 04/08/2027 70 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ Structure ‘ ‘
| 825 | Verticalités 12/08/2027 28/03/2029 425 jours 04 - Macrolot @ Verticalités
| 826 | Distribution technique verticale 12/08/2027 24/11/2027 75 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ Distribution technique verticale ‘
| 827 | Appareils élévateurs 12/08/2027 28/03/2029 425 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ Appareils élévatelrs ‘
| 832 | Escaliers 13/07/2028 14/03/2029 175 jours TCE Escaliers
| 837 | Niveau 02 29/07/2027 05/07/2028 245 jours  TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 37 1 P Niveau 02 ‘
| 838 | Isolation des fermes de charpente (flocage CF 1H30 & habillage) 29/07/2027 11/08/2027 10 jours 04 - Macrolot 838 & Isolation des fermes de charpente (flocage CH 1H30 & habillage)
| 839 | Doublage / Cloisonnement 12/08/2027 22/09/2027 30 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 839 Doublage Cloi[onn >men ‘
| 840 | Incorporations / Distibution technique 12/08/2027 03/11/2027 60 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 840 IncorporaliC{ns / Di ign technique ‘
| 841 | Espaces tertiaires T3 & T2 : bureaux, espaces supports & sanitaires 23/09/2027 02/02/2028 95 jours  TCE Concernés 84 Espaces ftertiajres T3 & T2 :|bureaux, espaces supports & sanitaire:
| 842 | Espace spécifique : Salle de Sariac 04/11/2027 14/06/2028 160 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 842 Espace spécifiqyie [ Salle de $ariac
| 843 | Espaces tech. & log : local CTA & local VDI 04/11/2027  29/12/2027 40 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T Espaces tech. & Iog|: local CTA & local VDI ‘
| 844 | Espaces tertiaires T3 : circulations 27/04/2028 05/07/2028 50 jours 04 - Macrolot tspaces [tertia|res T3 : circulations
[ 845 | Niveau E1 23/09/2027 09/08/2028 230 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ W Niveau E1 ‘
| 846 | Doublage / Cloisonnement 23/09/2027 20/10/2027 20 jours 04 - Macrolot loisonnement
| 847 | Incorporations / Distibution technique 23/09/2027 01/12/2027 50 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 847 tions |/ Distibution technigue ‘
| 848 | Espaces tertiaires T3 : bureaux 03/02/2028 05/04/2028 45 jours  TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ires T3 ;| bureaux ‘
| 849 | Espaces tertiaires T3 : circulations 06/07/2028 09/08/2028 25 jours 04 - Macrolot Espages teftiairgs T3 : circulations
[ 850 | Niveau 01 & EO 21/10/2027 22/11/2028 285 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 850 ‘ W Niveau 01 & ED ‘
| 851 | Doublage / Cloisonnement 21/10/2027 17/11/2027 20 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Doublage / Cloisonnement ‘
| 852 | Incorporations / Distibution technique 21/10/2027 29/12/2027 50 jours 04 - Macrolot ncorporations / Distibution technique
| 853 | Espace spécifique : Salle de la JUB, M26 16/12/2027 09/08/2028 170 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Espag e : Salle de la JUB, M26 ‘
| 854 | Espaces tertiaires T3 : circulations 10/08/2028 13/09/2028 25 jours 04 - Macrolot 854|EEE Espaceq tertiaires T3|: circulations
| 855 | Platelage P16 Galerie Dauphine (zone escalier + couloir) 06/01/2028 26/01/2028 15 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PlatLage auphine (zone escalier + couloif) ‘
| 856 | Espace monumental : Galerie Dauphine & 9 travées galerie des prisonniers  25/11/2027 22/11/2028 260 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 85 Espace monumental : Galerie Dauphine &9 trayée:
| 857 | Démontage P16 Galerie Dauphine (zone escalier + couloir) 31/08/2028 13/09/2028 10 jours 04 - Macrolot 857 # Démontage R16 Galerie Dauphine (zone escalier + cquloi
| 858 | Niveaux 00 18/11/2027 09/05/2029 385 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 858 @ } @ (Niveaux 00
| 859 | Doublage / Cloisonnement 18/11/2027 15/12/2027 20 jours 04 - Macrolot 859 gz Doublage / Cloisonnement
| 860 | Incorporations / Distibution technique (cis raccordements CS Cour du Mai) ~ 18/11/2027 26/01/2028 50 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 860 Incjpora ions / Djstibution technique (cis raccordements CS Cou dl ai)
| 861 | Espace spécifique : Hall de la galerie Dauphine 31/08/2028 09/05/2029 180 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 861 space spécifique : Hall de|la|galerig
| 862 | Jalons contractuels : Achévement des travaux intérieurs AILE DAUPHINE & GALEF 09/05/2029 09/05/2029 Ojour  TCE Concernés 862 @ |Jalons contractuels : Achévement df
| 863 | BATIMENT B6 24/12/2026 11/10/2028 470 jours ‘ ‘ ‘ ‘ 863 ! ! BATIMENT B6 ‘
| 864 | Consignation des réseaux 24/12/2026 13/01/2027 15 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 864 E Cansignation des réseaux ‘
| 865 | Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier) 24/12/2026 13/01/2027 15 jours TCE Concernés 865 Déposes djverses avant|curages (pour réemploi pu|restauratign en atelier)
| 866 | Curage & Dépollution 14/01/2027 07/04/2027 60 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 866 Curage & ‘ ‘
| 876 | Démolitions 18/03/2027 04/08/2027 100 jours 04 - Macrolot
| 895 | Structure 05/08/2027 15/12/2027 95 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ucturL ‘
814 | Verticalités 16/12/2027  1140/2028  215jours TCE Concemés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ertichlits ‘
[ 915 | Distibution technique verticale 16/12/2027 05/04/2028 80 jours 04 - Macrolot 915 istibution technique Verticale
[ 916 | Ascenseur K10 (niveau 01 a 04) 06/01/2028 29/03/2028 60 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 916 enseur K10 (niveay 01 & 04) ‘
| 917 | Escalier K1 (niveau 01 a 04) 27/04/2028 11/10/2028 120 jours TCE Concernés 91’7 (niveau 01 a 04)
[ 918 | Niveaux 04 & 05 - combles & mezzanine 06/01/2028 27/09/2028 190 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 018 @ - @ Niveayix 04/& 05 - combles & mezzanine ‘
| 919 | Doublage / Cloisonnement 06/01/2028 01/03/2028 40 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 919 #oublc,ge/ Cloisonnemerjt ‘
[ 920 | Incorporations / Distibution technique 06/01/2028 12/04/2028 70 jours 04 - Macrolot 920 orporations / Distibution technique
[ 921 | Espaces tertiaires T4 : bureaux, réunion, espaces supports & sanitaires 02/03/2028 02/08/2028 110 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Espaces terti: T4 : bureaux, réunion, esp lllp;ul &
| 922 | Espaces tech. & log : local CTA, horloge & LM 13/04/2028  07/06/2028 40 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ades tech. &|log : Jocal CTA, horloge & LM ‘
| 923 | Espaces tertiaires T4 : circulations 22/06/2028 27/09/2028 70 jours 04 - Macrolot 92 paces tertiaires T4 : circulation:
[ 924 | Niveau 03 & E2 02/03/2028 24/05/2028 60 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 924 +‘ Niveau 03 & E2 ‘
[ 925 | Doublage / Cloisonnement 02/03/2028 15/03/2028 10 jours 04 - Macrolot 925 B Doublage / Cloisonnement
| 926 | Incorporations / Distibution technique 02/03/2028 29/03/2028 20 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 926 [ Incorporations / Distibution techniqu ‘
| 927 | Espaces tech. & log : locaux VDI, TD + circu 30/03/2028 24/05/2028 40 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 927 Espaces tech. & log | lgcaux VDI, TD + circu ‘
| 928 | Niveau 02 16/03/2028 05/07/2028 80 jours  TCE Concernés iveau 02
[ 929 | Doublage / Cloisonnement 16/03/2028 29/03/2028 10 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ / Cloisonnement ‘
[ 930 | Incorporations / Distibution technique 16/03/2028 12/04/2028 20 jours 04 - Macrolot ations / Distibption|techniquie
[ 931 | Espaces tech. & log : local VDI, TD + sanitaires 13/04/2028 07/06/2028 40 jours  TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ aces tech. & [og : Jocal VDI, TD + sanitaires ‘
| 932 | Espaces tertiaires T1 : circulations 25/05/2028 05/07/2028 30 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ tspaces [tertiajres T/1 : circulations ‘
| 933 | Niveau E1 30/03/2028 02/08/2028 90 jours  TCE Concernés P Niveau E1
| 934 | Doublage / Cloisonnement 30/03/2028 12/04/2028 10 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ e /|Cloisonnement ‘
[ 935 | Incorporations / Distibution technique 30/03/2028  26/04/2028 20 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ rations | Distibution technique \(
| 936 | Espaces tertiaires T2 : Salle de réunion, espaces supports 27/04/2028 14/06/2028 35jours TCE Concernés paces tertiairgs T2|: Salle de réunion, espaces support
| 937 | Espaces tech. & log : LS, Divers 18/05/2028 28/06/2028 30 jours  TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ spaces tech. & log|: LS, Divers ‘
| 938 | Espaces tertiaires T2 : circulations 22/06/2028 02/08/2028 30 jours 04 - Macrolot Bz Espac i T2 : circulations
| 939 | Niveau 01 13/04/2028  16/08/2028 90 jours ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ @ Niveau 01 ‘
Il Il Il Il Il Il Il
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,2 Tri3, 2 Trid, 2 Tri1,2Tri2,2[Tri3 2/ Tri4, 2 Tri1,2Tri2 2 Tri3 2(Trid4,2 Tri1,2/Tri2,2 Tri3,2 Tri4,2 Tri1,2 Tri2, 2 Tri 3, 2 Tri 4, 2 .2 Tri3,2 Tri4,2 Tri1,2
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940 Doublage / Cloisonnement 13/04/2028 26/04/2028 10 jours 04 - Macrolot 940 E Doublage|/ Cloisonngment
| 941 | Incorporations / Distibution technique 13/04/2028 10/05/2028 20 jours 04 - Macrolot 941" Incorporations / Distibution technique
[ 942 | Espaces tertiaires T2 : espaces accueil 11/05/2028 21/06/2028 30 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 9}42 B2 Espdces tertiaires (T2 : esp: accueil ‘
| 943 | Espaces tech. & log : LS, Divers 08/06/2028 19/07/2028 30 jours TCE Concernés 943 | Espaces tech. & lag : LS, Divers
| 944 | Espaces tertiaires T2 : circulations 20/07/2028 16/08/2028 20 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 44 paces tertiaires T2 : circulations ‘
| 945 | Niveaux EO & NO 27/04/2028 05/07/2028 50 jours  TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 941 Py Niveaux|EO & N ‘
| 946 | Doublage / Cloisonnement 27/04/2028 10/05/2028 10 jours 04 - Macrolot 946 Doublage / Cloisonnement
[ 947 | Incorporations / Distibution technique 27/04/2028 24/05/2028 20 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 94}7 Incorporations / Distibution technique ‘
| 948 | Espaces tech. & log : Gaines plombantes 25/05/2028 05/07/2028 30 jours TCE Concernés 48 £z Espaces ftech.|& |og : Gaines plombantes
| 949 | Jalons contractuels : Achévement des travaux intérieurs BATIMENT B6 11/10/2028 11/10/2028 0jour  TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ F 949 ¢ |Jalons contractuels : Achévement des tra auL intérieu
| 950 | GRAND'CHAMBRE & TOURS 08/04/2027 15/02/2029 486 jours 950 ; GRAND'CHAMBRE & TOUR
| 951 | Consignation des réseaux 08/04/2027 22/04/2027 10 jours 04 - Macrolot 951 @ Consignatjon des réseaux
| 952 | Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier) 08/04/2027 22/04/2027 10 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ 952 |E Déposes diverses avan curaLes( our réemploi/ou restauration en| atelier) ‘
| 953 | Curage & Dépollution 22/04/2027  16/06/2027 40 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 95T g5 Curage & Dépollution L ‘
| 963 | Démolitions structurelles 03/06/2027 28/07/2027 40 jours 04 - Macrolot SJ émolitions structurelles
| 970 | Structure 29/07/2027 29/09/2027 45 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Structure ‘ ‘
| 976 | Verticalités 11/02/2028 07/09/2028 150 jours TCE Concernés 976 Verticalité:
| 977 | Distribution technique verticale 11/02/2028 11/05/2028 65 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 977, Distributjon technique verticale ‘
[ 978 | Escaliers 19/05/2028 07/09/2028 80 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Tm alierg ‘
| 982 | Niveau 04 04/02/2028 18/05/2028 75 jours  TCE Concernés 982 ¥ Niveau 04
| 983 | Isolation des fermes de charpente (flocage CF 1H30 & habillage) 04/02/2028 11/02/2028 5jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 983 [ Isolation des fermes de charpente (flocage CF 1H30 & habil ‘
| 984 | Doublage / Cloisonnement 11/02/2028 24/02/2028 10 jours 04 - Macrolot 984| & Dpublage / Gloisonnemen
| 985 | Incorporations / Distibution technique 11/02/2028 23/03/2028 30 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 985 r.... orporations / Distibution technique ‘
| 986 | Espaces tertiaires T3 : bureaux, espaces supports 25/02/2028 20/04/2028 40 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 986 [EEE Espaces tertiaires T3 : bureaux, espaces supports ‘
| 987 | Espaces techniques : LM 24/03/2028 20/04/2028 20 jours 04 - Macrolot spaces techniques | LI
| 988 | Espaces tertiaires T3 : circulations 21/04/2028 18/05/2028 20 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Espaces tertiaires [T3|: girculations ‘
| 989 | Niveau 03 11/02/2028  07/09/2028 150 jours TGE Concemés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 989 Niveau 3 ‘
[ 990 | Doublage / Cloisonnement 11/02/2028 24/02/2028 10 jours 04 - Macrolot 990| i Doublage / Gloisonnemen
[ 991 | Incorporations / Distibution technique 11/02/2028 23/03/2028 30 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 991 Incorporations / Distibution technique ‘
| 992 | Espaces spécifiques : Salles tour d'Argent et tour César 25/02/2028 07/09/2028 140 jours  TCE Concemés paces|spécifiques :|Salles tour d'Argent et tour César
| 993 | Espaces tertiaires T2 : circulations 19/05/2028 15/06/2028 20 jours  TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ tertiaires T2 : circulations
| 994 | Niveau E2 18/02/2028 20/07/2028 110 jours  TCE Concemés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 994 @ ‘ ¥ Niveau E2
|
[ 995 | Isolation des fermes de charpente (flocage CF 1H30 & habillage) 18/02/2028 25/02/2028 5jours 04 - Macrolot 995 [ Isolation des fermes|de charpente (flocage CF 1H30 & )
| 996 | Doublage / Cloisonnement 25/02/2028 16/03/2028 15 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 996 Doublage / Cloisonnement ‘
[ 997 | Incorporations / Distibution technique 25/02/2028 13/04/2028 35 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ations / Distibution|technique
| 998 | Espaces tertiaires T3 : bureaux, espaces supports & sanitaires 17/03/2028 29/06/2028 75 jours  TCE Concernés paces tertiaifes T3 : bureaux, espaces supports
| 999 | Espaces techniques : Local VDI & LM 21/04/2028 18/05/2028 20 jours  TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ es techniques ] Local VDI & LM
[ 1000 | Espaces tertiaires T3 : circulations 16/06/2028 20/07/2028 25jours TCE Concernés Espaces tertigires|T3 : cirdulations
[ 1001 | Niveau 02 17/03/2028 10/08/2028 105 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ W Niveau 02 ‘
[1002 | Doublage / Cloisonnement 17/03/2028  06/04/2028 15jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1002 [ Doublage / Cloispnnement ‘
[ 1003 | Incorporations / Distibution technique 17/03/2028 04/05/2028 35 jours 04 - Macrolot 1003 g Incorporations/ Distibution technique
[ 1004 | Espaces tertiaires T1 : bureaux 07/04/2028 22/06/2028 55 jours  TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ces tertiaires|T1 : bureaux ‘
[ 1005 | Espaces techniques : Locaux CTA 19/05/2028 13/07/2028 40 jours  TCE Concernés aces techhiques : Locaux CTA
[ 1006 | Espaces tertiaires T1 : circulations 23/06/2028 10/08/2028 35 jours  TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Espaces teftidires T1 : circulations ‘
[1007 | Niveau E1 07/04/2028 10/08/2028 90 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1007 iy Niveau E1 ‘
[ 1008 | Doublage / Cloisonnement 07/04/2028 20/04/2028 10 jours 04 - Macrolot 008 E Doublage / Cloisonngment
| 1009 | Incorporations / Distibution technique 07/04/2028 18/05/2028 30 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 009 Incorporations / Distibutjon technique ‘
[1010 | Espaces tertiaires T1 : bureaux, espaces supports 21/04/2028 13/07/2028 60 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ aces tertiaires T1 : bureaux, espaces supports ‘
[1011 | Espaces techniques : LT 14/07/2028 10/08/2028 20 jours TCE Concernés Espages techniques : LT|
[1012 | Espaces tertiaires T1 : circulations 14/07/2028 10/08/2028 20 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Espages teftigires T1 : circulations ‘
[1013 | Niveau 01 21/04/2028 15/02/2029 215 jours TCE Concernés WP Niveau 01
[1014 | Doublage / Cloisonnement 21/04/2028 04/05/2028 10 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1014 & Doublage / Claoisonnement ‘
1015 Incorporations / Distibution technique 21/04/2028  01/06/2028 30 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 101T g Incarporations / Distibution technique
[1016 | Espaces tertiaires T1 : bureaux, espaces supports 02/06/2028 24/08/2028 60 jours TCE Concernés 016 Espa rtjaires T1 : bureaux, espaces supparts
1017 Espaces spécifiques : 1ére Chambre, Salle du conseil & Antichambre 05/05/2028 04/01/2029 175 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 10)7 aces spécifiques : 1ére Chambre, Fa le du ¢
[1018 | Espaces spécifiques : circulations 03/11/2028 15/02/2029 75 jours  TCE Concernés Espaces spécifiques | circulatio <J
[1019 | Jalons contractuels : Achévement des travaux intérieurs GRAND'CHAMBRE & TOL 15/02/2029 15/02/2029 0jour  TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1019 || Jalons contractuels ] Achévement des {rav.
[ 1020 | SALLE DES PAS PERDUS EST (SPP E) 11/08/2027 02/01/2029 365 jours ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1020 ‘ SALLE DES PAS PERDUS EST (SPP E
[1021 | Consignation des réseaux 11/08/2027 08/09/2027 20 jours 04 - Macrolot 1021|E3 Consignation del réseaux
[1022 | Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier) 11/08/2027 08/09/2027 20 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1022| ] Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier) ‘
[ 1023 | Platelage P18B (étaiement) dans la Salle des Gens d'Armes EST 15/11/2027  01/12/2027 12jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1023 & Platelagel P18B (étalement) dans Ja Salle des Gens d'Armes EST ‘
[1024 | Platelage P17B dans la Salle des Pas Perdus EST 01/12/2027 11/01/2028 30 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies 1024 g== Platelage R17B dans la Salle ges Pas Perdus EST
[1025 | Dépose platelage P17B dans la Salle des Pas Perdus EST 06/09/2028 26/09/2028 15jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1025 Dgpose platelage P17B dans la Salle des |Pas }%e dus E
[ 1026 | Dépose platelage P18B (étaiement) dans la Salle des Gens d'Armes EST 27/09/2028 04/10/2028 6 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies 1026 § Dépose platel P18B (étaiement) dans|la|Salle des G|
| 1027 | Espace monumental : SPP Est 08/09/2027 02/01/2029 345 jours  TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ace monumental : SAP Est 1
[ 1045 | Jalons contractuels : Achévement des travaux intérieurs SALLE DES PAS PERDUS 02/01/2029 02/01/2029 0jour  TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1045 alons contractuels : Achévement etra\v ux
| 1046 | SALLE DES PAS PERDUS OUEST (SPP O + P6 + P- AP) 14/07/2028 17/12/2029 372 jours SALLE DES PAS
[ 1047 | Consignation des réseaux 14/07/2028 10/08/2028 20 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Consignatign des réseaux ‘
[ 1048 | Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier) 14/07/2028 10/08/2028 20 jours TCE Concernés 10 Déposes di avant icurages (pout réemplpi pu|restalrat|
[ 1049 | Curage Cage P-AP niveau 01 11/08/2028 17/08/2028 5jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1049| | Curage Cage PAP niveau 01
[ 1050 | Démolitions structurelles Cage P-AP 18/08/2028 21/09/2028 25 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1050 Ez8 Démolitions structurelles Cage P-AP ‘
[ 1053 | Structure - Gros-oeuvre 22/09/2028 19/10/2028 20 jours 04 - Macrolot 105 Strugture 1 Gros-oeuvre
[ 1057 | Verticalités 20/10/2028 08/03/2029 100 jours  TCE Concemés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1057 Verticalités ‘
[1058 | Escalier P (niveau 01 4 niveau 03) 20/10/2028  08/03/2029 100 jours  TCE Concemnés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1058 scalier P (niveau 01 a niveau OT)
[ 1059 | Ascenseur AP (niveau 01 a 03) 20/10/2028 28/12/2028 50 jours 04 - Macrolot 1059 censeur AP (niveau 01|a 03)
| 1060 | Espace spécifique : Vestibule de la cour Impériale - P6 29/12/2028 05/04/2029 70 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1060 Espace spécifique : Vestibule %e la cou
[ 1061 | Platelage P18A (étaiement) dans la Salle des Gens d'Armes OUEST 01/01/2029 16/01/2029 12 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies 061 Platelage P18A (étaiement) dans la Salle des
| 1062 | Platelage P17A dans la Salle des Pas Perdus OUEST 17/01/2029 12/02/2029 19 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1062 % Platelage P17A dans |a Salle des jas Perd
Il Il Il Il Il Il Il
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N° [Nom Début Fin ‘ Durée  |Noms ressources [2025 [2026 [2027 [2028 2029 [2030
V2 Tri3, 2 Trid, 2 Tri1,2Tri2,2[Tri3, 2/ Tri4, 2 Tri1,2Tri2, 2 Tri3 2(Trid4,2 Tri1,2Tri2,2 Tri3, 2 Tri4,2 Tri1,2 Tri22Tri3 2 Tri42Tri1,2Tri22Tri32Tri4,2Tri1,2Tri2 2
JJlA S‘O\N DJ FImAlM[J]J]A s‘o N D‘J FIM AM J‘J\A S‘O\N\D J/F[m/A[m J‘J A s‘o N[DIJ[FM/A[M J‘J A s‘o N/D J/FMIAIM[JJA[sIOINIDIJ FIMA|IM J‘
1063 Dépose platelage P17A dans la Salle des Pas Perdus OUEST 11/09/2029 24/09/2029 10 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies 1063 § Dépose P17A
[ 1064 | Dépose Platelage P18A (étaiement) dans la Salle des Gens d'Armes OUEST ~ 11/09/2029 18/09/2029 6 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies 1064 § Dépose Platelage P18A
[ 1065 | Espace monumental : SPP Ouest 22/11/2028 17/12/2029 279 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ E: c}m nime|
[1083 | Jalons contractuels : Achévement des travaux intérieurs SALLE DES PAS PERDUS 17/12/2029 17/12/2029 0 jour TCE Concernés 1083 @ Jalons contracty
| 1084 | COMBLES DE LA SALLE DES PAS PERDUS (SPP) 14/04/2028 07/02/2030 475 jours ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1086‘ SJMBL ES [
| 1085 | Consignation des réseaux 14/04/2028 05/05/2028 15 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1085‘ 3 Consignation des réseau
| 1086 | Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier) 14/04/2028 05/05/2028 15 jours  TCE Concemés 6 iverses ayant curages |(pour réemploi ou restayration en at
[ 1087 | Curage et dépollutions 05/05/2028 30/06/2028 40 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ urage et dépallutions
[ 1088 | Démolitions structurelles 30/06/2028 13/07/2028 10 jours 04 - Macrolot émolitions structurelles
[ 1090 | Structure - Gros-oeuvre 25/08/2028 19/10/2028 40 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Strudture { Gros-oeuvre ‘
[ 1094 | Livraison & appro CTA 20/10/2028 02/11/2028 10 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1094 [ Livraison & apprg CTA ‘
| 1095 | Cloisonnement - Doublage 05/01/2029 12/04/2029 70 jours 04 - Macrolot 095 Cloisonnement - Doublage
[ 1096 | Incorporations / Distibution technique 12/01/2029 31/05/2029 100 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1096 Incorporations / DistjbL 'iJ‘n techniq
[1097 | Espaces tertiaires T4 : bureaux, réunion, espaces supports & sanitaires 23/02/2029 10/01/2030 230 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1097 Espaces tertiai
| 1098 | Espaces tech. & log : local CTA, CVC, VDI, TD & LM 01/06/2029 09/08/2029 50 jours 04 - Macrolot 1098 [ Espaces tech| & |OL :Jocal G
[ 1099 | Espaces tertiaires T4 : circulations 02/11/2029 07/02/2030 70 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1099 E: % tert)
[1100 | Jalons contractuels : Achevement des travaux intérieurs COMBLES DE LA SALLE 107/02/2030 07/02/2030 0 jour TCE Concernés 1100 # |Jalons ¢ont
[ 1101 | AILE LABO 16/06/2028  15/11/2029 370 jours ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1101 AILE|LA 81
[1102 | Consignation des réseaux 16/06/2028 30/06/2028 10 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1102 § Consignation é )
[ 1103 Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier) 16/06/2028 30/06/2028 10 jours  TCE Concemés 1103 [ Déposes diverses avant curages (pour réemploi ol restauration
[ 1104 | Curage & Dépollution 30/06/2028 10/08/2028 30 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1104 3 Curage & Dépollution
[1109 | Démolitions structurelles 04/08/2028 21/09/2028 35 jours 04 - Macrolot 103% Démolitions structurelles
[1114 | Structure 22/09/2028 02/11/2028 30 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ m Strdcture ‘
[1119 | Verticalités 19/01/2029 12/07/2029 125 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1119 |9 W Verticalités ‘
[ 1120 Distribution technique verticale 19/01/2029 29/03/2029 50 jours 04 - Macrolot 112 Distribution technique verticale
[1121 | Escalier P8 (niveau E1 a niveau 02) 15/06/2029 12/07/2029 20 jours  TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1121 Escalier|P8 (niveal EL 3 niveal
[1122 ] Niveau 02 19/01/2029  04/10/2029 185 jours TCE Concemés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1122|@ @ Niveau 02
[1123 | Isolation des fermes de charpente (flocage CF 1H30 & habillage) 19/01/2029 25/01/2029 5jours 04 - Macrolot 1123 §| Isolation des fermes de charpente (flocage CH
[1124 | Doublage / Cloisonnement 26/01/2029 08/03/2029 30 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1124 Doublage / Cloisonnement
[ 1125 Incorporations / Distribution technique 26/01/2029 05/04/2029 50 jours 04 - Macrolot 1125 Incorporations / Distribution|technique
[1126 | Espaces tertiaires T2 : bureaux, espaces supports & sanitaires 09/03/2029 23/08/2029 120 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 126 Espaces tertiaires| T2 : burg
[1127 | Espaces tech. & log : LT CTA, VDI, TD & LM 06/04/2029 14/06/2029 50 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Espaces tech. & log : LW‘ CITA, v
[1128 | Espaces spécifiques : Atrium de I'antichambre des Criées (double atrium) 06/04/2029 26/07/2029 80 jours TCE Concernés = Espaces spé : Atrium
[1129 | Espaces tertiaires T2 : circulations 27/07/2029 04/10/2029 50 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1129 Espaces ftel |ia1‘;|= T2:
[1130 | Niveau E1 09/03/2029 14/06/2029 70 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1130 ¥ Niveau E1 ‘
[1131] Doublage / Cloisonnement 09/03/2029 15/03/2029 5jours 04 - Macrolot 131|§ Doublage / Cloisonnement
[1132] Incorporations / Disrtibution technique 09/03/2029 12/04/2029 25 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 182 Incorporations / Disrtibutjos t%ch ique
[1133 | Espaces tech. & log : LT CTA 13/04/2029 14/06/2029 45 jours  TCE Concernés 1133 Espaces tech. & log :|LT C[TA
[1134 | Niveau 01 16/03/2029 15/11/2029 175 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 134 @ W Niveau 01
[1135 | Doublage / Cloisonnement 16/03/2029  12/04/2029  20jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1135 g Doublage / Cloisonnement
[ 1136 | Incorporations / Distibution technique 16/03/2029 24/05/2029 50 jours 04 - Macrolot 1136 Incorporations / Distibution techniqg
[ 1137 Espaces tertiaires T1 : Bureaux, R 25/05/2029 12/07/2029 35 jours  TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1137 gz Espaces tertiairgs T1 | Bureau:
[1138 | Espaces tech. & log : LT TD, VDI 25/05/2029 21/06/2029 20 jours TCE Concernés 1138 gz Espaces tech. & log { LT TD, VDI
[1139 | Espaces tertiaires T1 : circulations 13/07/2029 09/08/2029 20 jours  TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1139 Espaces tertiaire JN : circul|
[1140 | Espaces spécifiques : Atrium de I'antichambre des Criées, Salle des Criées, | 06/04/2029 15/11/2029 160 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1 Espace: ské ifique
[1141 | Jalons contractuels : Achévement des travaux intérieurs AILE LABO 15/11/2029 15/11/2029 Ojour  TCE Concernés 1141 |@ Jalons [contractuelg
[1142] BUREAUX DES AVOCATS N3 27/07/2029 14/02/2030 145 jours ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1142 BUREAUX
[1143 | Consignation des réseaux 27/07/2029  02/08/2029 5jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1143 § Consignation des réseau
[1144 | Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier) 27/07/2029 03/08/2029 5jours  TCE Concernés 1144 § Déposes di avant cural
[1145 | Curage & Dépollution 03/08/2029 17/08/2029 10 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 145 B Curage & Dépol mlnn
[ 1146 | Niveau 03 28/09/2029 14/02/2030 100 jours  TCE Concemnés 1146 Niveau 03
[ 1147 | Doublage / Cloisonnement 28/09/2029 25/10/2029 20 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1147 5| Doublaf loisonne
(1148 | Incorporations / Distibution technique 28/09/2029  22/11/2029 40 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1148 rafions | Dis
[1149 | Espaces tertiaires T3 & T2 : bureaux, espaces supports & sanitaires 26/10/2029 14/02/2030 80 jours TCE Concernés 1149 Espaces te
[1150 | Espaces techniques : LM 09/11/2029 06/12/2029 20 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1150| & Espade: ‘te:h iqu
[1151 | Espaces tertiaires T3 : circulations 07/12/2029 14/02/2030 50 jours  TCE Concernés 1151 Espaces ter|
[1152 | Jalons contractuels : Achévement des travaux intérieurs BUREAUX DES AVOCAT< 14/02/2030 14/02/2030 0jour  TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1152 |@| Jalons (con
| 1153 SOUS-SOLS B5 29/10/2026 06/12/2028 550 jours ‘ ‘ ‘ ‘ 1153 ‘ ‘ $0US-SOLS B5 ‘
[1154 | Consignation des réseaux 29/10/2026 11/11/2026 10 jours 04 - Macrolot 1154 g Consil Ilnl;t‘llldes réseaux ‘
[1155 | Déposes diverses avant curages (pour réemploi ou restauration en atelier) 29/10/2026 12/11/2026 10 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ 1155 g Dépose: "! avant curages (poul réerploi ou restauration en atelier) ‘
[ 1156 | Curage & Dépollution SS2 & SS1 12/11/2026  24/12/2026 30 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 1156 [¢] raga‘ & Dépollution SS2 & SS1 ‘ ‘
[ 1157 | Démolitions structurelles 24/12/2026 17/03/2027 60 jours 04 - Macrolot 1157 g== Démolitions structurelles
[1161 | Structure 04/03/2027 21/07/2027 100 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ 11 ‘
[1174 | Niveaux SS1 & SS2 29/03/2027 06/12/2028 443 jours  TCE Concernés Niveaux SS1 & SS2
[ 1175 | Doublage / Cloisonnement 05/08/2027 15/09/2027 30 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ublage / Cloisonnement ‘
[ 1176 | Incorporations / Distibution technique 05/08/2027 10/05/2028 200 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 176 |EEE 7z # Incorporations / Distibution technique
[1177 | Aménagement locaux tech. SS1 (LT Stockage, TD, CPCU & Sous-station-Frc¢ 16/09/2027 19/07/2028 220 jours 04 - Macrolot 1177 Aménagement locaux tech. SS1 (LT Stackage, TD, CPCU & S
[1178 | Aménagement locaux tech. SS2 (LT CTA SPP, VDI, RIA, AEP, Sstation, Clin 16/09/2027 19/07/2028 220 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1178 1énagement locaux tech. SS2 (LT CTA SPP, VDI, FI , AEP|
[1179 | Circulations & galeries techniques 11/05/2028 06/12/2028 150 jours TCE Concernés 1179 irgulations & galeries techniques
[1180 | SGA : Traversées horizontales Colonnes séches 29/03/2027 23/07/2027 85 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ GA : Traversées hc]jizon ales Colonnes séche: ‘
[1185 | Jalons contractuels : Achévement des travaux intérieurs SOUS-SOLS B5 06/12/2028 06/12/2028 0jour  TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1185 @ alons contractuels : Achéyement de: trfavau int
[ 1186 | Travaux inseccables CMN / B5S 13/10/2025 18/09/2029 1027 jours 1186 Travaux inseccables CM
| 1187 | Partie EST SGA 13/10/2025 04/10/2028 778 jours ‘ ‘ ‘ 1187 ‘ ‘ ‘ ! ‘ ‘ ‘ ‘ ! ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ! ‘ ‘ ‘ Rartie EST SGA
[1197 | Partie OUEST SGA (compris rue de Paris) 12/12/2025 18/09/2029 983 jours ‘ ‘ ‘ Partie OUES[T SGA (com
1207 1207
1208 Cour de la Conciergerie 12/09/2029 19/03/2030 135 jours TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1208
[ 1216 | Cour du Mai 21/11/2029  19/02/2030 65jours 08 - Magonnerie - Pierre de Taillg
[ 1218 Cour des hommes 28/11/2029 02/04/2030 90 jours ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1218 ‘ ‘ Cour de
Il Il Il Il Il Il Il
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N° [Nom Début Fin Durée  |Noms ressources [2025 [2026 [2027 [2028 2029 [2030
V2 Tri3, 2 Trid, 2 Tri1,2Tri2,2[Tri3, 2/ Tri4, 2 Tri1,2Tri2, 2 Tri3 2(Trid4,2 Tri1,2Tri2,2 Tri3, 2 Tri4,2 Tri1,2 Tri22Tri3 2 Tri42Tri1,2Tri22Tri32Tri4,2Tri1,2Tri2 2
JJlA S‘O\N DJ FImAlM[J]J]A s‘o N D‘J FIM AM J‘J\A S‘O\N\D J/F[m/A[m J‘J A s‘o N[DIJ[FM/A[M J‘J A s‘o N[D JF|MIA[M J‘J\Ars O[N/D/J/F[MAIM J‘

1246 Jalon contractuel : Fin des travaux de clos et couvert 16/11/2029 16/11/2029 Ojour  TCE Concemés 1246 | @ Jalon contractuel :
[1247 |  Jalon contractuel : Fin des travaux intérieures 14/02/2030 14/02/2030 Ojour  TCE Concemés 1247 |@| Jalon contr
[12487|  Jalon contractuel : Achévement Equipements locaux techniques 06/12/2029 06/12/2029 0jour  TCE Concernés ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1248 @ Jalon u+lu actuel
[1249|  Jalon contractuel : Achévement des travaux Aménagements extérieurs 02/04/2030 02/04/2030 0jour  TCE Concernés 1249 alon ¢

1250 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1250 ase

1251 Autocontrdles techniques Entreprise 31/08/2029 14/02/2030 120 jours 04 - Macrolot ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1251 |Autocontrol
[ 1252 | Nettoyage de finitions toutes zones 16/11/2029 14/02/2030 65 jours 1252
[1253 | Essais & Mises en service (marche a blanc SA) 15/02/2030 11/04/2030 40 jours TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

[ 1254 | OPR 15/02/2030 11/04/2030 40 jours  MOE /MOA

| 1255 | Réception B5 11/04/2030  11/04/2030 Ojour  TCE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

[ 1256 | Repli des installations de chantier / Remise en état 12/04/2030 27/06/2030 55 jours 02 - Installations de chantier ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

[ 1257 | Démontage base-vie 12/04/2030 25/04/2030 10 jours 02 - Installations de chantier

[ 1258 | Démontage portique métallique 26/04/2030 02/05/2030 5jours 02 - Installations de chantier ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

[1259 | Démolition longrines base-vie 03/05/2030  16/05/2030 10 jours 02 - Installations de chantier ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

| 1260 | Dépose et repli installations de chantier 26/04/2030 23/05/2030 20 jours 02 - Installations de chantier

[ 1261 | Dépose clétures, portails et tourniquets 24/05/2030 13/06/2030 15 jours 02 - Installations de chantier ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

[ 1262 Remise en état sols voiries, trottoirs & repose mobiliers urbains 17/05/2030 27/06/2030 30 jours 02 - Installations de chantier

[ 1263 | Repose mobiliers urbains 14/06/2030 27/06/2030 10 jours 02 - Installations de chantier ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

[ 1264 | Op icipées de en TO1 (Hors marché B5) 25/09/2024 17/10/2025 278 jours 1264 ‘ ‘ Opération: a‘wticip,ees de maintien en fonctionnement TO1 (Hors marché B5) ‘
[1265|  Période de préparation 25/09/2024  19/11/2024 40 jours arLtion

| 1266 | Diagnostics 25/09/2024 25/11/2024 44 jours 1266 ‘ ‘ ‘ ‘
[1267 |  Aile de la Galerie Dauphine (zones déja libérées) 03/01/2025 21/03/2025 56 jours 126 le J]a Galerie Dauphine (zones déja libérees)

[1268 |  Arcades de la Cour des Femmes 25/11/2024 04/02/2025 52 jours ‘ 1268 della Cour des Femn T ‘ ‘ ‘
[1269 |  Ancienne Base-Vie de la BSPP 20/12/2024 06/03/2025 55 jours ‘ 126 m{ Base-Vie de|la BSPP ‘ ‘ ‘
[1270|  Locaux du personnel 03/04/2025 11/07/2025 72 jours 270 Logaux du personnel

[1271]  Aile de la Galerie Dauphine 17/03/2025  26/09/2025 140 jours ‘ 7 Alle de la Galerie Dauphine ‘ ‘ ‘
[1272]  Congés 29/09/2025  17/10/2025 15 jours ‘ ‘ 1272 E Cangés ‘ ‘
[1273 | Réception opération anticipée de maintien en fonctionnement 17/10/2025 17/10/2025 0 jour 1273 4| Réception opération anticipée de maintjen en fonctionnement

| 1274 | Opérations anticipées TO2 19/05/2025 11/12/2025 149 jours ‘ 1%74 1 Opérati%ns ar TO2 ‘ ‘ ‘
[1275|  Période de préparation 19/05/2025 11/07/2025 40 jours 1275 Période de préparation

[1276 | Liaison nord-sud espaces sous le grand degré et la galerie merciére 14/07/2025 11/12/2025 109 jours ‘ T 1276 iy Liajson J\ord-< ud espaces sous le grand Legré et la|gdlerie merciére ‘ ‘
[1281|  Ouverture Acceuil public par cour du mai 11/12/2025 11/12/2025 0 jour ‘ ‘ ‘ 1281 @ O vem’re Acceuil public par cour du m# ‘

1282 _ 282 Palais| cité

1283 Période de préparation 05/01/2026 06/03/2026 45 jours ‘ ‘ ‘ 283 le de préparation
[1284 | Diagnostics 05/01/2026 03/04/2026 65 jours ‘ ‘ ‘ 284 nostic: ‘
| 1285 |  Corridor Ouest & Est, ex salle Bertillon, cellules du secret 09/03/2026 02/10/2026 150 jours Corridor Quest & Est, ex salle Bertillon, ¢ IIuIeJ du secret
| 1293 |  Parcours révolutionnaire 05/10/2026  30/04/2027 150 jours ‘ ‘ ‘ ‘ 1293 é Parcours révoliitionnair ‘ ‘

[ 1294 |  Salle des Gens d'armes (SGA) 15/11/2027 22/01/2030 572 jours 1294 Salle des Gen
[ 1295 | Partie EST SGA 15/11/2027 07/03/2029 343 jours ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1295 --- ie| EST SGA 7

[1302 | Partie OUEST SGA (compris rue de Paris) 01/01/2029  22/01/2030 277 jours ‘ ‘ ‘ ‘ Parti’e UEST
| 1309 |  Salle des Gardes (SDG) cis tours d'Argent et César 19/11/2026 27/09/2028 485 jours 1309 Salle des |Gardes (SDG) cis tours d'Argent et César

| 1321 |  Fagade de la grand Chambre et de la grande Salle 21/01/2027 11/04/2029 580 jours ‘ ‘ ‘ ‘ 1321 II.-I---.-I Facade de la grand Chambre Ft della g
[1332 |  Cuisine du roi, locaux du personnel et ancienne imprimerie 27/10/2028 24/01/2030 325 jours. 1332 - I Cuisine du roil
[ 1339 |  Cour de la Conciergerie, cour des Femmes et chapelle des Girondins 27/05/2027 25/12/2029 674 jours ‘ ‘ ‘ ‘ 1339 - -- Cou (1 la Gong|
[ 1340 | Cour de la Conciergerie 27/05/2027 25/12/2029 674 jours ‘ ‘ ‘ ‘ 1340 -I--n-l-- -- Coul df la Conc

1344 Cour des Femmes et Chapelle des Girondins 09/03/2029 07/06/2029 65 jours 344 Cour des Femmes et Chapelle de
[1347 |  AOR Restauration du Palais de la Cité Nord 30/11/2029 07/03/2030 70 jours ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1347 OR Rest

EF0%Y Lorcations Installations de chantier (Marché B5) _ ‘ 704 I Lorcati

1705 Grue 31/10/2025 28/11/2029 1062 jours APIJ B5 LOGISTIQUE
[ 1708 | Monte matériaux Ouest Facade N 19/02/2026 25/01/2030 1026 jours APIJ B5 LOGISTIQUE ‘ ‘ ‘ matéri

1711 Monte matériaux Est Fagade N 07/08/2026 25/01/2030 906 jours APIJ B5 LOGISTIQUE matéri
[ 1714 Monte matériaux Fagade M 01/02/2027  26/09/2028 432 jours APIJ B5 LOGISTIQUE ‘ ‘ ‘

1717 Monte matériaux Facade L 11/08/2027 07/02/2030 652 jours  APIJ B5 LOGISTIQUE ‘ ‘ ‘ maté
[1720 | Monte matériaux zone Fagade C1 09/03/2027 28/11/2029 711 jours  APIJ B5 LOGISTIQUE Z
[1723 | Monte matériaux zoneFagade J 29/06/2026 20/01/2028 409 jours  APIJ B5 LOGISTIQUE ‘ ‘ ‘ 1728 ériaux zoneFacade J ‘

[1726 |  Monte matériaux zone Fagade F4 17/02/2027 11/10/2028 431 jours  APIJ B5 LOGISTIQUE ontg matériaux zone Fagade F4

[1729 |  Echaffaudage B1 10/09/2025  12/04/2030 1196 jours ECHAFFAUDAGES ‘ ‘ 1729| s T 5 Echaff
[1732 | Echaffaudage Fagade C1 Grand'Chambre 09/03/2027 23/08/2027 120 jours ECHAFFAUDAGES ‘ ‘ ‘ ‘ 17 Echaffaudage Fagade C1 Grand'Chambre

[1735 | Echaffaudage Fagade C1 B5 Sud 14/04/2028 05/07/2029 320 jours ECHAFFAUDAGES 1735 g #zz Echaffaudage Fagade C1 B5 Si
[1738 | Echaffaudage Fagade C5 Grand'Chambre 09/03/2027 23/08/2027 120 jours ECHAFFAUDAGES ‘ ‘ ‘ ‘ Echaffaudage Fagade C5 Grand'Chambre ‘

[1741|  Echaffaudage Fagade C5 B5 Sud 14/04/2028  05/07/2029 320 jours ECHAFFAUDAGES ‘ ‘ ‘ ‘ 1741J B : Echaffaudage Facade|C5 B5 S

1744 Echaffaudage Fagade C5 Accés B6 17/02/2027 12/01/2028 236 jours ECHAFFAUDAGES 1744 Echaffaudage Fagade C5 Acces|B
[1747 | Echaffaudage Fagade C5 Accés Bureau des avocats 20/07/2029 16/11/2029 86 jours ECHAFFAUDAGES ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1 Faca
[1750 | Echaffaudage Fagade D1 01/02/2027 26/09/2028 432 jours ECHAFFAUDAGES 1750 R udage Facade D1
| 1753 | Echaffaudage Fagade D2 01/02/2027 26/09/2028 432 jours ECHAFFAUDAGES ‘ ‘ ‘ ‘ 1753 udage Facade D2 ‘
| 1756 |  Echaffaudage Fagade D3 09/03/2027 07/09/2028 393 jours ECHAFFAUDAGES ‘ ‘ ‘ ‘ 1756 Echaffaudage| Fagade D3
|1759|  Echaffaudage Fagade D4 14/04/2028 05/07/2029 320 jours ECHAFFAUDAGES g z# Echaffaudage Fagade D4
[1762 | Echaffaudage Fagade F1 17/02/2027 12/01/2028 236 jours ECHAFFAUDAGES ‘ ‘ ‘ ‘ 1762 cha{!audg.ge Facade F ‘

[ 1765 | Echaffaudage Fagade F2 20/07/2029 16/11/2029 86 jours ECHAFFAUDAGES 1 audage Faca

[ 1768 | Echaffaudage Fagade F4 17/02/2027 12/01/2028 236 jours ECHAFFAUDAGES ‘ ‘ ‘ ‘ 1768 chaLaudg.ge Facade F4 ‘

[1771|  Echaffaudage Fagade F5 17/02/2027 12/01/2028 236 jours ECHAFFAUDAGES ‘ ‘ ‘ ‘ 1771 cha{faud:.ge Facade F! ‘

|1774|  Echaffaudage Fagade G2 17/02/2027 12/01/2028 236 jours ECHAFFAUDAGES 1774 chaffaudage Fagade G2

[1777|  Echaffaudage Fagade | 17/02/2027 12/01/2028 236 jours ECHAFFAUDAGES ‘ ‘ ‘ ‘ 1777 chaffaudage Fagade | ‘

[1780 | Echaffaudage Facade J 09/02/2027  20/01/2028 248 jours ECHAFFAUDAGES ‘ ‘ ‘ ‘ 1780 Echdffaudage Fagade J| ‘

[1783 | Echaffaudage Fagade K 09/02/2027 20/01/2028 248 jours ECHAFFAUDAGES 1783 Echaffaudage Hagade K

| 1786 |  Echaffaudage Fagade L 14/04/2028 05/07/2029 320 jours ECHAFFAUDAGES ‘ ‘ ‘ ‘ Echaffaudage Faga v}L

|1789|  Echaffaudage Fagade M 01/02/2027 26/09/2028 432 jours ECHAFFAUDAGES e Fagad

[1792|  Echaffaudage Fagade N Phase 1 11/03/2026  12/04/2030 1066 jours ECHAFFAUDAGES ‘ ‘ ‘ 1792 g aff
Il Il Il
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N° [Nom Début Fin ‘ Durée  |Noms ressources [2025 [2026 [2027 [2028 2029 [2030
V2 Tri3, 2 Trid, 2 Tri1,2Tri2,2[Tri3, 2/ Tri4, 2 Tri1,2Tri2, 2 Tri3 2(Trid4,2 Tri1,2Tri2,2 Tri3, 2 Tri4,2 Tri1,2 Tri22Tri3 2 Tri42Tri1,2Tri22Tri32Tri4,2Tri1,2Tri2 2
JJlA S‘O\N DJ FImAlM[J]J]A s‘o N D‘J FIM AM J‘J\A s/oIN/D/J|F|mAIM[J|J|A[s|ONIDIJ|FIMAIM[JIJ|A[SIOIND J|FIMIAIMJIJIA[SIOND J FIMAM J‘
1795 Echaffaudage Fagade N Phase 2 07/08/2026 12/04/2030 960 jours ECHAFFAUDAGES 795 Echaff;
[1798 | Echaffaudage Fagade Tour de I'horloge 18/09/2026 15/01/2027 86 jours ECHAFFAUDAGES 1798 haffaudage Fagade Tour de I'norloge
[ 1801 | Echaffaudage Fagade 2 Tours Clos couvert 18/09/2026 15/01/2027 86 jours ECHAFFAUDAGES ‘ ‘ ‘ ‘ 1801 cha%aud“ge Facade 2|Tours Glos c%uver
[ 1804 | Echaffaudage Fagade Acces B6 et Bureau des avocats 18/09/2026 16/11/2029 826 jours ECHAFFAUDAGES 1804 Echaffaudage Faca
| 1807 | Echaffaudage Fagades T 01/02/2027 26/09/2028 432 jours ECHAFFAUDAGES ‘ ‘ ‘ ‘ 1807 chaffaudage Facades T
[ 1810 | Base vie Provisoire Niveau 3 02/04/2025 18/03/2026 250 jours APIJ B5 BV ‘ vie Provyisoire Niveau 3 ‘ ‘
[ 1813 | Base vie définitive Phase 1 18/03/2026 03/09/2026 121 jours APIJ B5 BV Base vie définitive Phg
[ 1816 | Base vie définitive Phase 2 03/09/2026 12/04/2030 940 jours APIJ B5 BV ‘ Base V|
[1819 | Echaffaudages Pinacles du Grand Comble 22/06/2026 01/01/2027 140 jours ECHAFFAUDAGES 181 chaffaudages Pinacles du Grand Comble
[ 1822 | Parpaluie des Tours 18/09/2026 15/01/2027 86 jours PARAPLUIES ‘ ‘ ‘ 1822 rp£uie es Tours T ‘
[ 1825 | Parapluie Galerie Dauphine 09/02/2027 20/01/2028 248 jours PARAPLUIES ‘ ‘ ‘ ‘ 1825 Para%luie Galerie Dauphine ‘
[ 1828 | Parapluie B6 + surélévation B6 (K1) 17/02/2027 12/01/2028 236 jours PARAPLUIES 1828 Parapluie B6 + surélévation Bp (K1)
[ 1831 | Parapluie B5 Nord Ouest (Grand'Chambre) 09/03/2027 23/08/2027 120 jours PARAPLUIES 1831 Parapluie B5 Nord Ouest (Grand'Chambre|
[1834 |  Parapluie Nord Est (Atrium B.) 26/02/2027  20/04/2028 300 jours PARAPLUIES ‘ ‘ ‘ ‘ 1834 rapluj Est (Atri l
| 1837 | Parapluie B5-Sud (SPP + Aile Sud Labo) 02/06/2028 19/04/2029 230 jours PARAPLUIES Parapluie B5-Sud (SPP|+ Aile Sud Lag
[1840| Tours locapal Nord 26/02/2027 16/11/2029 711 jours PARAPLUIES ‘ ‘ ‘ ‘ 1840 Tours Icc+a Nord
[ 1843 | Parapluie Bureaux des avocats 20/07/2029 16/11/2029 86 jours PARAPLUIES ‘ ‘ ‘ ‘ Parapluje ru eaux g
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