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CHAPITREl. GENERALITES
Article 1. Objet du marché

1.1 Caractéristiques générales

Le présent Cahier des Clauses Particuliéres (C.C.P.) est relatif a une mission de maitrise d’ceuvre dans
le cadre du projet de restructuration et rénovation énergétique du batiment C, sur le campus de la

Métare.

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent marché sous le nom de « maitre
d’ceuvre » ou « titulaire du contrat de maitrise d’ceuvre », sont précisées a l'article 1 de l'acte

d’engagement.

L'opération consiste en la restructuration intérieure du batiment et sa rénovation thermique et
énergétique. Elle comprend également le réaménagement des abords immédiats et du volume de

'entrée.

1.2 Enveloppe financiere

L’enveloppe financiere prévisionnelle allouée a ces travaux est de 5,5 M€ HT en valeur Janvier 2025.

La décomposition du prix s’entend en fonction des deux tranches suivantes :

- Tranche 1:235000 € HT
- Tranche 2 :5330000 € HT

A titre indicatif, la décomposition entre les phases, chiffrée par le programmiste est la suivante :

Restructuration intérieur
1 niveau

Phase 0 Phase 1 Phase 2
»‘::goi N
-
Enveloppe travaux Enveloppe travaux Enveloppe travaux
TRANCHE 1 - prévisionnelle : prévisionnelle : prévisionnelle :
Enveloppe travaux 2040 000 € HT 890 000 € HT 2400000 € HT
prévisionnelle :
235000 € HT
TRANCHE 2 - Enveloppe travaux prévisionnelle : 5 330 000 € HT

Enveloppe travaux prévisionnelle TOTALE : 5 565 000 € HT
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Cette décomposition devra étre précisé dans le cadre des études de MOE afin de permettre
d’optimiser le budget prévisionnel, tout en s’inscrivant en accord avec les moyens de la MOA et des
financements consolidés. A la fin de I’APD, il sera fixé les budgets objectifs par phases de la tranche 2,
en accord avec le MOA et le montant de financement consolidé a cette date.

1.3 Compétences spécifiques de la maitrise d’ceuvre

Au vu des spécificités du programme I'équipe de maitrise d’ceuvre devra tout au long de sa mission
intégrer certaines compétences spécifiques. Celles-ci comprendront a minima :

- Architecte DPLG ou HMONP ;

- Economiste de la construction ;

- Ingénieur CFO/CFA ;

- Ingénieur CVC;

- Ingénieur Structure ;

- Ingénieur QEB (Développement Durable/Performance énergétique).

L’ensemble de ces intervenants interviendra sous la coordination du mandataire sur I'ensemble des
éléments de mission de base tels que décrits ci-dessous. Cette équipe sera complétée par des
spécialistes spécifiques selon les besoins des missions complémentaires et/ou prestation
supplémentaires éventuelles :

- OPC— (prestation supplémentaire éventuelle) ;
- EXE partielle (DQE) — (mission complémentaire obligatoire)

1.4 Elements constitutifs de la mission — Missions de base

Les éléments constitutifs de la mission de base sont établis conformément aux articles R2431-19 et
suivants du code de la commande publique et aux dispositions de I'arrété du 22 mars 2019 précisant
les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des
maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé :

Mission de base :

- Etudes de diagnostic (DIA)

- Etudes d’avant-projet sommaire (APS)

- Etudes d’avant-projet définitif (APD) / Dossier(s) relatif(s) au(x) autorisation(s)
administrative(s)

- Etudes de projet (PRO) / Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

- Assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT)

- Examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthese réalisées par les
entreprises/entrepreneurs ainsi que leur visa (VISA) / Participation a la cellule de synthése

- Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)

- Assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant
la période de garantie de parfait achévement (AOR)

L’ensemble des livrables des différents éléments de mission sont présentés en Annexe 1 du présent
CCP.

1.4.1 Etudes de conception

Les études de conception, fondées sur le programme, les études de diagnostics, les prescriptions du
maitre d’ouvrage ou découlant des autorisations administratives, définissent la conception générale
de l'ouvrage.
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Les études de conception ont pour objet en particulier de :

- Consolider les diagnostics de I'existant en établissant notamment un listing de I'ensemble des
systemes techniques et de second ceuvre ;

- Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en
ceuvre ;

- Déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et
équipements techniques ;

- Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et coordonner les
informations et contraintes nécessaires a |'organisation spatiale des ouvrages ;

- Décrire les ouvrages, les équipements et établir les plans de repérage nécessaires a la
compréhension du projet ;

- Préciser le délai global de réalisation des ouvrages ;

- Consolider et optimiser le budget prévisionnel des travaux.

1.4.1.1 Concertation

Le Titulaire assurera la concertation dans le cadre de ses études de conception, notamment avec les
utilisateurs, les services techniques de I'exploitant ( Centrale Lyon et UJM) et les services instructeurs.
Il prévoira a ce titre les réunions nécessaires pour mener a bien la concertation.

L'organisation de cette concertation (organisation des réunions, préparation des ordres du jour,
comptes-rendus) est a la charge du titulaire. La ComUE Lyon Saint-Etienne sera informée et conviée a
I’ensemble de ces réunions a laquelle elle pourra participer.

Lors de ces échanges, le titulaire rassemble les remarques ou compléments d’informations et les prend
en compte pour finaliser ses études. Il alertera la ComUE Lyon Saint-Etienne de toute demande ou
remarque qui ne serait pas compatible avec le marché.

A minima, le titulaire prévoira une réunion pléniére de présentation des études par phase, ainsi que
des points d’étape toutes les deux semaines.

1.4.1.2 Autorisations administratives

Les études de conception comprennent |'établissement des dossiers relevant de la compétence du
concepteur et nécessaires a I'obtention des autorisations administratives, ainsi que I'assistance a la
ComUE Lyon Saint-Etienne et au maitre d’ouvrage au cours de leur instruction.

Le titulaire fournira les dossiers nécessaires a I'accomplissement des démarches administratives,
notamment vis-a-vis de la sécurité incendie et de I'accessibilité aux personnes a mobilité réduite. A ce
titre, il établit la notice de sécurité incendie et d’accessibilité. Le dossier d’autorisation administrative
devra par ailleurs permettre d’obtenir une autorisation d’ouverture ou de modification d’ERP.

La mission du titulaire comprend toutes les réunions nécessaires a I'établissement (avec les services
instructeurs concernés par exemple), ainsi qu’a I'obtention de toutes les autorisations administratives
induites. Toute mesure conservatoire supplémentaire, qui serait exigée par les services instructeurs,
devra étre prise en compte par le titulaire.

1.4.1.3 Validation des matériaux et produits

Une réunion de validation des prestations sera a prévoir en phase PRO. Elle a pour objectif la validation
par le maitre d’ouvrage des prestations de sols, murs, plafonds, luminaires, ainsi que tous les
équipements plomberie / CFO / CFA / CVC.

1.4.2 Assistance a la passation des marchés de travaux

Pour la consultation des entreprises, le titulaire aura a sa charge la production des piéces techniques,
les piéces administratives étant rédigées par la ComUE Lyon Saint-Etienne (CCAP, RC). Les détails
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techniques de ces derniéres seront validés avec le titulaire, notamment au regard de la nature des
éléments a transmettre par les candidats ainsi que des critéres d’analyse.

Le titulaire devra tenir compte de la charte de chantier a faible nuisance de Centrale Lyon qui sera
annexé a la consultation d’entreprises.

Pour I'analyse des offres, le titulaire se conformera au modele transmis par la ComUE Lyon Saint-
Etienne.

1.4.3 Etudes d’exécution

Les études d'exécution seront intégralement réalisées par les entreprises. Le maitre d'ceuvre s'assure
gue les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre
son visa dans le cadre de la mission DET.

1.5 Elements constitutifs de la mission — Missions complémentaires

Les missions de base présentées ci-dessus seront complétées par les missions complémentaires
suivantes au sens des articles R2431-19 et suivants du code de la commande publique et aux
dispositions de I'arrété du 22 mars 2019.

Mission complémentaire obligatoire :
- Etudes d’exécution partielle limitées au Détail Estimatif Quantitatif et Calendrier
prévisionnelle d’exécution (EXE partielles)

Mission complémentaire facultative en Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE) :
- PS1:Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) ;

Les missions complémentaires, obligatoire et éventuelle, sont détaillées en annexe 1 du présent CCP.

1.6 Découpage de la mission

Le présent marché n’est pas décomposé en lot, mais comprend des tranches fermes, des tranches
optionnelles subdivisées en phases.

Le programme de travaux est prévu en 2 tranches opérationnelles :

- Tranche 1 : Restructuration intérieur de 1 niveau du batiment
- Tranche 2 : Restructuration de trois niveaux et rénovation énergétique de I'enveloppe du
batiment C

Tranche 1 : Restructuration intérieur de 1 niveau du batiment

La tranche 1 correspond aux besoins prioritaires de I'établissement. Cette premiéere tranche doit étre
livré pour I'été 2026, afin de permettre une occupation a la rentrée 2026.

Les niveaux de prestation attendus pour cette tranche sont inférieurs a ceux des autres étages, comme
détaillé dans le programme technique détaillé, joint en annexe du présent CCP. De fagon
correspondante les délais d’étude propre a cette phase sont différents de ceux du reste de la mission.

Tranche 2 : Restructuration de trois niveaux et rénovation énergétique de I'enveloppe du batiment
C

La Tranche 2 est divisé en trois phases de travaux correspondant a des temporalités de livraison
distinctes pour prendre en compte les enjeux prioritaires de I'établissement et les contraintes
opérationnelles lié a I'occupation du batiment par le laboratoire jusqu’a fin 2027.

Ainsi, la tranche 2 est divisé de la sorte :
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- Phase 1: Travaux de restructuration globaux — hors R+1 — permettant la livraison des étages
RDC et R+2 en janvier 2028

- Phase 2 : Travaux sur le 1° étage a la suite de la libération de cet étage par le laboratoire

- Phase 3 : Travaux de rénovation énergétique de I'enveloppe du batiment

Restructuration intérieur

1 niveau
Phase 0 Phase 1 Phase 2
=
LIVRAISON FIN
VEAISONIETE LIVRAISON 2028 (conditionné LIVRAISON
o JANVIER 2028 par la date effective PREVISIONNELLE
de départ du FIN 2029
laboratoire)

Il est ainsi prévu trois consultations d’entreprises distinctes :

- Tranche 1l
- Tranche 2 phase 1&2
- Tranche 2 phase 3.

Les études seront distinctes pour la tranche 1 et la tranche 2. Concernant la tranche 2, les études de
Diagnostic et d’AVP seront menées de maniere globale, puis se dérouleront selon le découpage
présenté ci-dessus a partir du PRO. Une attention particuliere du groupement devra étre porté a la
tranche 1 pour laquelle la consultation d’entreprise devra permettre la livraison des travaux avant la
rentrée de septembre 2026.

L’ensemble des travaux se dérouleront en site occupé. En effet, le batiment C sera occupé pendant
la totalité des travaux, en R+1 par le laboratoire BVPAM de I'UJM jusqu’en 2027, et par Centrale
Lyon suite a son installation sur un étage dés septembre 2026. L'attention du titulaire est également
attiré sur le fait que le batiment fait partie d’un seul ERP, dont le fonctionnement ne devra pas étre
impacté. Par ailleurs, le campus universitaire de la Métare fait I’objet de flux quotidien, d’étudiants
et usagers du site, que le titulaire devra prendre en compte dans son organisation de chantier
notamment vis-a-vis du restaurant universitaire et des résidences avoisinantes). Enfin, le restaurant
universitaire fera I'objet de travaux avec la création d’'un nouveau batiment en lieu et place d’une
partie du parking devant le batiment C, le titulaire devra tenir compte des interfaces avec ce
chantier.

Tranches Optionnelles :

La phase 2, correspondant aux travaux qui seront réalisés suite a la libération du LBVPAM, sont en
tranche optionnelle (TO1). De méme, la phase 3, concernant les études de PRO/DCE (TO2) et les
travaux de rénovation énergétique de I'enveloppe du batiment sont en tranche optionnelle (TO3).
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En synthése le découpage des tranches fermes et optionnelles est défini comme suit :

. e . . Travaux
Missions de base Travaux intérieur
d'enveloppe

Phase 0 Phase1 Phase?2 Phase 3
Etudes de diagnostic (DIA)

Avant projet sommaire (APS)

Avant projet définitif (APD) + dossiers U2

relatifs aux demandes d’autorisation
administratives
Etudes de projet (PRO)
Dossier de consultation des entreprises TO2
(DCE)
Assistance a la passation des contrats de
travaux (ACT) TF1
Examen de la conformité au projet des
études d’exécution et de synthese réalisées
par les entreprises/entrepreneurs ainsi que
leur visa (VISA) / participation a la cellule de
synthese TOS3
Direction de U'exécution des contrats de TO1
travaux (DET)

Assistance lors des opérations de réception
ainsi que pendant la période de garantie de
parfait achevement (AOR)

1.7 Mode de dévolution des travaux

Le dossier de consultation des entreprises sera élaboré en fonction du mode de dévolution des
marchés de travaux, qui sera la passation d’un ou plusieurs marchés allotis, conformément aux
tranches opérationnelles définies préalablement.

1.8 Marchés similaires

L’acheteur pourra passer des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables, conformément
aux dispositions de I'article R2122-7 du code de la commande publique, ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires a celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché aprés mise en
concurrence.

Article 2. Contexte de I'opération

2.1 Présentation du projet

e L’école Centrale Lyon
L’Ecole centrale de Lyon (Centrale Lyon) est un Etablissement Public a caractére Scientifique, Culturel
et Professionnel sous tutelle du ministere de I'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de

I'Innovation. Elle est membre de la ComUE Université de Lyon Saint-Etienne et du Collége d’ingénierie
Lyon Saint-Etienne.
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Le campus stéphanois de Centrale Lyon regroupe son école interne I'ENISE (Centrale Lyon ENISE), le
nouveau cycle préparatoire Cap ECL qui prépare aux cursus généralistes ou de spécialité, ainsi que 5
programmes de Master en génie civil, génie industriel et mécanique, dont un master international
labellisé Erasmus Mundus. Ces cing derniéres années, le campus de Saint-Etienne a connu une
croissance importante des effectifs étudiants (+25%), notamment au niveau des cursus ingénieurs de
spécialité génie mécanique, génie civil et génie sensoriel.

La stratégie 2030 de Centrale Lyon repose notamment sur la volonté de renforcer I'accompagnement
des entreprises face aux grandes transitions. Cet accompagnement s’appuie sur le déploiement de son
campus de Saint-Etienne comme Campus des mutations industrielles. Dans cette logique il est prévu
|"augmentation des effectifs de 600 étudiants a horizon 2030.

Le batiment C du campus de la Faculté des sciences et techniques de 'UIM a été identifié comme
pertinent pour accueillir une part du développement de I'école.

e Le campus scientifique de la Métare

Le campus de la Métare s’étend sur une superficie totale de 224 000 m? et comporte un patrimoine
bati de 48 000 m? SHON, articulé autour de 29 bitiments et réparti entre : I’'Université Jean Monnet
(UJM) Faculté des Sciences et Techniques (qui occupe 70% des emprises foncieres), le CROUS
(restaurant, cuisine et résidences), Centrale Lyon (site Parot) et I'lUT de Saint-Etienne.

L'UJM Faculté des Sciences et Techniques de Saint-Etienne regroupe une large palette de formations
dans les domaines de I'Informatique, de la Biologie, des Activités Physiques et Sportives, de la Chimie,
de la Géologie, des Mathématiques et de la Physique, a laquelle s’adossent 5 laboratoires de
recherche.

UNIVERSITE JEAN MONNET / Schéma d

Schéma gestion des flux A
campus N

[ Locaux existants
[] Centrale Lyon ENISE
E FST
] INSPeé
I IUT
[ CROUS
Implantations futurs batiments
INSPé
CROUS
Equipements sportifs
Parking
Piétons
— Véhicules
Transport en commun
Vélo
==+ Voirie/cheminement a améliorer
=== \/oirie/cheminement a créer
» Acces existant
P Accésacréer
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L'UIM a décidé de déménager une partie de la Faculté des Sciences et Techniques sur le site
Manufacture de Saint-Etienne, libérant ainsi, a partir de septembre 2024, le batiment C sur le campus
de la Métare.

Les acteurs du campus ont dans le cadre du travail en cours sur le schéma directeur immobilier et
d’aménagement (SDIAD Métare) identifié la pertinence d’affecté le batiment C a centrale lyon ENISE.
Le travail sur le SDIAD est en cours et défini un ensemble de prescription urbaine dont le titulaire devra
tenir compte.

Le batiment C comprend quatre niveaux et offre une surface d’environ 4 600 m?, répartis en salles de
classe, salles de TP de chimie et bureaux.

Le batiment C, aujourd’hui vétuste, ne répond plus aux objectifs fonctionnels, techniques et
énergétiques actuels. Dans le cadre de I'affectation du batiment C a Centrale Lyon, il devra étre
programmé une rénovation thermique globale, son désamiantage et des opérations de
décloisonnement et re-cloisonnement, selon un phasage compatible avec les besoins urgents en salles
de classes et avec les financements disponibles.

La mission de MOE porte uniquement sur le batiment C et n’inclue pas les opérations de
désamiantage et curage préalable. Une MOE spécifique sera désignée sur ces missions. Cependant,
le titulaire du présent marché devra prévoir une articulation fine avec le MOE curage/désamiantage
défini pour identifier et optimiser les travaux réalisés. De méme le titulaire du présent marché devra
disposer de connaissance relative aux travaux en milieu amianté.

e Le batimentC

Plan de situation
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e Etat des lieux

Le batiment C a été construit en 1969. Il s’agit d’'un ERP de type R, de lere catégorie. Il dispose d’une
surface de 4 610m2 SDP. Il accueillait des activités de laboratoire, d’enseignement de TP de physique
et chimie, mathématique et géologie et de bureaux. Le batiment a fait I'objet de peu de travaux :
menuiseries et toiture (2016). Le batiment est en état d’usage, pas de désordre structurel apparent.
L’enveloppe est vétuste hormis la toiture qui a été refaite. Le batiment est en R+3 avec un RDC semi-
enterré.

4 - Fagade sud 5 - Fagade nord
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6 - Ve parking et entrée 7 — Vue parking

e Organisation des locaux du batiment C

Les locaux s’organisent autour d’espaces de bureaux et de salles de cours séparés par un circulation
centrale. Ci-dessous est détaillé le type d’espace par étage, repéré selon le code couleur de la Iégende
ci-dessous. Ces éléments sont détaillés et précisés dans le programme technique détaillé, joint a la
consultation, réalisé par le bureau d’étude Flores.

Légende

Salles travaux pratigues
Salles banalisées
Laboratoire

Bureaux

Locaux supports
Locaux logistiques

Locaux techniques

Circulations verticales
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Accés vers ReT Accés vers R+7

Accés local Accés vers vers R+ 7
chaufierie R-1 extérieur .
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Couloir R-1 Entrée principale Escalier entrée principale Sanitaire R+1 Bureau R+1
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Niveau R+2 N
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Salle 307 Salle 325 Salle 304 Salle 303

Source : Flores — phase 1 diagnostic — Etude de programmation
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e Les acces du batiment
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[T Aire de stationnement 16 Arrét de bus
Voiries (enrobé) Local/Abri Vélo

Source : Flores — phase 1 diagnostic — Etude de programmation
Plusieurs entrées sont possibles depuis I'espace public :

e 1 entrée principale piétonne pour les étudiants et le public (accés au hall du batiment A), avec
un escalier et un parvis en contrebas.

e 2entréesvéhiculesal’ouest, et al’est, donnant chacune sur un parking, et distribuant les acces
aux batiments B, C et restaurant CROUS coté Est, et les tous les autres coté Ouest.

Le batiment C possede une entrée publique, une entrée pour le personnel et d’un accés technique. Il
est relié directement au batiment B, et il est également possible d’accéder aux batiments A a H par les
circulations intérieures.

Le parking situé devant le batiment comprend =130 places

Dans le cadre du schéma directeur du campus de la métare, en cours de finalisation, plusieurs
travaux sur le campus ont été identifié, notamment la possible réalisation d’un nouveau restaurant
universitaire en lieu et place d’'une partie du parking devant le batiment C, qui serait porté par le
CROUS. ’équipe sélectionné au titre de la présente consultation devra prendre en compte les enjeux
d’interface interchantier.
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o
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Le périmétre opérationnel représente environ 5000 m2, comprenant environ 1400 m? (emprise au sol)
pour le batiment C. Il comprend également les abords directs du batiment et la fagade.

e Les enjeux de I'opération :

- Fonctionnel et pédagogique : réponse aux besoins croissants en surfaces supplémentaires
& regroupement de I'ensemble des fonctions de I'établissement sur le campus de la
Métare ;

- Technique : rationalisation des surfaces et optimisation des espaces disponibles sur le
campus Métare ;

- Energétique : rénovation énergétique globale du batiment en cohérence avec la politique
immobiliére de 'Etat ;

- Opérationnel : réalisation des travaux en plusieurs tranches pour permettre I'occupation
des septembre 2026 ;

- Financier : respecter I'enveloppe budgétaire fixée et permettre les financements par
subventions ;

- Evolutivité : intégrer des espaces modulables pour une utilisation optimale des espaces ;

- Visibilité : Assurer la lisibilité et marquer la présence de Centrale Lyon sur le site ;

- Frugalité : Inscrire les interventions sur le batiment dans une logique d’économie de
moyen et de travail avec le déja la;
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- Urbain : coordonner la réhabilitation et 'aménagement des abords du batiment avec
|’étude en cours du schéma directeur du campus de la Métare et les autres travaux du
campus.

e Le projet

Le projet, détaillé dans le programme technique joint au présent dossier de consultation, a pour
objectif de rénover énergétiquement et thermiquement I'ensemble du batiment, de répondre aux
normes d’accessibilité et de sécurité incendie et de restructurer les espaces intérieurs pour répondre
aux besoins en salle de classes banalisées, espaces de bureaux et installation de deux laboratoires de
I’établissement.

Il est attiré I'attention du titulaire sur I'aspect spécifique du programme lié a l'installation de
laboratoires de recherche dans le batiment, dont les conditions de réalisations sont exigeantes et
conditionne la qualité des travaux qui seront réalisées par les chercheurs de ces laboratoires. Une
concertation spécifique et association dans le projet des chercheurs devra étre prévu par le titulaire
du marché.

De méme les interfaces entre le projet et le reste de 'ERP devront étre prévues et anticipées par le
titulaire aussi bien en travaux qu’en conception. Une concertation spécifique pourra également étre
mise en ceuvre.

Enfin, afin de permettre la rénovation de I'enveloppe du batiment, par le biais d’'une ITE, le titulaire
devra prendre en compte la présence d’amiante sur I'’ensemble de la facade et s’orienter vers une
solution proposant d’éviter le désamiantage total de celle-ci. Une solution en recourant a un procédé
de fabrication hors site devra étre étudié dans ce sens. Une connaissance du sujet par le groupement
sera appréciée.

Cette rapide présentation est complétée par les éléments programmatiques et techniques joints au
présent CCP :

Annexe 2 : Programme Technique Détaillé Architectural — FLORES — Février 2025
01. Programme fonctionnel et architectural

02. Fiches descriptives des espaces

04. Programme technique et environnemental et exploitation-maintenance

05. Diagnostic architecturale fonctionnel et technique

Annexe 3 : Dossier batiment :

- Plans du batiment et des abords

- Diagnostic Amiante Avant Travaux

- Diagnostic Plomb Avant Travaux

- Diagnostic Structure (joint ultérieurement a la consultation)
- Diagnostic PEMD (joint ultérieurement a la consultation)

2.2 Lieu d’exécution des prestations

Les prestations seront exécutées dans Batiment C — Campus de la Métare, Site de la Faculté des
Sciences et Techniques (FST), 21-23 rue du Docteur Paul Michelon, 42100 Saint-Etienne.
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Le batiment fait partie d’'un ERP au sein d’'un campus en activité, avec une présence forte des usagers
entre septembre et avril. Le batiment C est actuellement exploité au R+1 par le laboratoire BVPAM,
jusqu’a 2027 et ne pourra pas étre intégralement fermé pendant les travaux. Par ailleurs, le phasage
attendu doit permettre la livraison d’un étage en septembre 2026. Cet étage sera occupé a partir de
cette date et durant les travaux.

Le titulaire inteégrera dans sa prestation le fait que les travaux devront étre compatibles au
fonctionnement de I'établissement. Il veillera notamment a ce que les contraintes imposées aux
entreprises permettent d’éviter les nuisances de voisinage et les nuisances liées a la poussiére. Des
dispositions tres strictes seront prises sous sa responsabilité pour garantir un niveau de propreté du
chantier optimal. Dans ce sens, le titulaire s’engagera a faire respecter la charte chantier a faible
nuisance du maitre d’ouvrage.

2.3 Intervenants

La (les) personne(s) physique(s) désignée(s) par le titulaire pour I'exécution de la prestation, aura(ont),
dans le cadre des missions identifiées dans le C.C.P., de nombreux interlocuteurs dans le cadre de sa
(leur) mission :

2.3.1 Maitre d’ouvrage : Centrale Lyon

L'Université Jean Monnet est I'affectataire du foncier et Centrale Lyon est le maitre d’ouvrage du
projet. Au terme des travaux Centrale Lyon sera I'affectataire du batiment C.

2.3.2 Mandataire du Maitre d’ouvrage : ComUE Lyon Saint-Etienne

Le maitre d’ouvrage a confié a la COMUE Université de Lyon, dans le cadre d’'une convention de
coopération public-public, un mandat pour procéder au suivi du projet immobilier.

2.3.3 Coordonnateur SSI (CSSI)

La mission CSSI sera confiée a un prestataire distinct du présent marché afin d’assurer la cohérence
technique et fonctionnelle du Systeme de Sécurité Incendie de maniere globale et intégrée a au
fonctionnement de I'ERP.

2.3.4 Bureau de contréle

Le bureau de controle sera attribué ultérieurement. Le nom du controleur et sa mission seront alors
communiqués au maitre d’ceuvre.

2.3.5 Coordinateur SPS

La mission de coordination en matiere de SPS sera attribuée ultérieurement. Le nom du coordinateur
SPS sera alors communiqué au maitre d’ceuvre.

2.3.6  Programmiste

Le rédacteur du programme FLORES pourra étre amené a assister la maitrise d’ouvrage lors des phases
de conception.

2.3.7 AMO réemploi

Un diagnostic PEMD est en cours de réalisation et sera transmis a I'’équipe de MOE une fois finalisé. La
MOA se réserve la possibilité en fonction des résultats du diagnostic de faire appel a un AMO spécifique
sur la thématique du réemploi.

Une coordination avec '’AMO devra dans ce cas étre réalisé pour permettre d’ancrer les préconisations
dans le projet.
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2.3.8 MOE Curage/désamiantage

Les prestations préalables relevant du curage et désamiantage font I'objet d’'un marché de MOE et
travaux séparé. Il et attendu de I'équipe de maitrise d’ceuvre du présent marché de prévoir une
coordination fine avec le MOE curage/désamiantage et ceux dés le lancement de la mission.

En effet, les opérations de curages et désamiantage devant étre réalisées de maniére anticipée a la
finalisation des études d’AVP du présent marché, il devra étre prévu une coordination entre les
concepteurs afin de veiller a I'efficacité et la correspondance des interventions prévues.

Cette coordination devra permettre d’identifier I'intervention la plus rationnel a mettre en place et
pousser a l'optimisation des deux projets.

2.3.9 AMO Exploitation/maintenance

Le maitre d’ouvrage et son mandataire se réserve la possibilité de désigné un AMO exploitation
maintenance. Celui-ci sera désigné au stade APS et suivra le projet au-dela de sa réception. Le titulaire
du présent marché devra tenir compte des prescriptions et préconisations faite par I’AMO. Des temps
d’échanges spécifiques et réguliers pourront étre attendues en présence de la maitrise d’ouvrage
et/ou de son mandataire.

2.3.10 OPC

Dans le cas ou la prestation supplémentaire éventuelle au présent marché ne serait pas retenue, le
maitre d’ouvrage et son mandataire désigneront un OPC distinct du présent marché.

2.3.11 Autres intervenants
Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de faire intervenir d’autres intervenants, s’il le juge utile.

Article 3. Obligations générales des parties

3.1 Sous-traitance

Le maitre d’ceuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de
I’acceptation du ou des sous-traitants par le maitre d’ouvrage et de I'agrément par lui des conditions
de paiement de chaque sous-traitant.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a I’article 3.6 du CCAG-MOE.

3.2 Portail de gestion documentaire

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage ou son mandataire décide de mettre en place un portail de gestion
documentaire pour assurer la gestion documentaire du projet (depuis le démarrage des études jusqu’a
la réception des travaux), I'ensemble des acteurs de I'opération et en particulier le titulaire du présent
contrat ont I'obligation d’utiliser la plateforme de gestion documentaire pour leurs échanges de
documents.

L’acces a la plateforme se fait via tout type d’appareil (PC, MAC, tablettes) en utilisant les navigateurs
internet courants.

Des identifiants seront transmis par mail a chaque utilisateur.

L'obligation d’utiliser le service n'exonére en aucune facon les intervenants de leurs obligations
d'établir les plans et documents en papier conformément aux prescriptions de leur marché.

Il appartient a chaque utilisateur, en tant qu'émetteur de données et de documents, de vérifier que
chaque transmission effectuée s’est faite conformément aux procédures en vigueur et de signaler,
dans les meilleurs délais, toute défaillance technique éventuelle a I'administrateur du portail.
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Article 4. Pieces contractuelles

Les pieces constitutives du marché sont constituées de piéces particulieres spécifiques a cette
opération et de pieces générales.

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-MOE, |'ordre de priorité des pieces du marché est le suivant, par
ordre décroissant :

- L'acte d'engagement (A.E.) et ses annexes ;

- Le présent cahier des clauses particulieres (C.C.P.) et ses annexes ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de maitrise
d’ceuvre (CCAG - MOE) approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 et I'ensemble des textes qui
I'ont modifié ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marché public de travaux
(CCAG-Travaux) approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 et I'ensemble des textes qui I'ont
modifié ;

- L'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de
mission de maftrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrages publics a des prestataire de
droit privé et des annexes ;

- Les lois, décrets, arrétés, prescriptions du code du travail, de I'inspection du travail, de la
CARSAT et de I'OPPBT, les normes homologuées en France et en Europe, les cahiers DTU ;

- Lesregles de calcul DTU, les Eurocodes, les avis techniques et cahiers techniques du CSTB en
vigueur au moment de I'exécution des prestations ;

- Les dispositions du Code du patrimoine ;

- Les dispositions du Code de la construction et de I’habitation ;

- Les dispositions du Code de 'urbanisme ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;

- L’ensemble des pieces transmises par le maitre d’ceuvre en réponse a la consultation.

La signature de I’Acte d’Engagement du marché vaut acceptation sans réserve de toutes les pieces et
documents mentionnés ci-dessus.

Seuls les exemplaires originaux des pieces contractuelles ci-avant listées, conservés dans les archives
du pouvoir adjudicateur, feront foi dans le cadre de I'exécution de ce marché.

Article 5. Confidentialité - Protection des données personnelles -
Mesures de sécurité

5.1 Reglement général sur la protection des données (RGPD)

Le titulaire est tenu a une obligation permanente d’information et de conseil a I'égard du maitre
d’ouvrage pendant toute la durée du marché.

Obligations du titulaire vis-a-vis du responsable du traitement (RGPD) :

- Netraiter les données a caractere personnel que sur instructions documentées du responsable
du traitement ;

- Garantir la confidentialité et la sécurité des données (pseudonymisation, chiffrement...) ;

- Respecter les principes de protection des données des la conception et par défaut ;

- Notifier sans délai les violations de données a caractére personnel au responsable du
traitement ;

- Tenir par écrit un registre recensant les traitements effectués ;
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- Solliciter I'autorisation du responsable du traitement avant de recruter un sous-traitant de
second rang;

- Répondre des éventuelles fautes commises par le sous-traitant de second rang a I'égard du
responsable du traitement ;

- Apporter I'assistance au responsable du traitement pour I'instruction des demandes d’exercice
du droit des personnes concernées : rectification, effacement, etc. ;

- Mettre a la disposition du responsable du traitement la documentation nécessaire pour
démontrer le respect de toutes les obligations imposées par le RGPD.

Les parties devront se conformer au réglement 2016/679 général sur la protection des données du 27
avril 2016 ainsi qu’a la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative a la protection des données
personnelles, conformément a I’article 5.2 du CCAG - MOE.

5.2 Confidentialité

Conformément a I'article 5.1 du CCAG-MOE, le titulaire est tenu, ainsi que I’'ensemble de son personnel
et le cas échéant ses sous-traitants et/ou ses fournisseurs au secret professionnel et a I'obligation de
discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions, dontila ouauraeula
connaissance durant I'exécution du marché.

Il est tenu de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou
éléments ne soient divulgués a un tiers qui n’a pas a en connaitre. |l est attiré I'attention du titulaire
sur les plans des ZRR qui doivent étre tenu confidentiels.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments
déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties.

Article 6. Protection de la main-d’ceuvre et conditions de travail

Conformément a l'article 6 du CCAG-MOE, le titulaire assure le role qui lui est imparti par les lois,
réglements et conventions collectives relatifs a la protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de
travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Article 7. Protection de I'environnement, sécurité et santé

Conformément a I'article 7 du CCAG-MOE, le titulaire assure le rdle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiere d'environnement, de sécurité et de santé des personnes et de
préservation du voisinage.

Article 8. Réparation des dommages

Conformément a I'article 8 du CCAG-MOE, les dommages de toute nature causée au personnel ou aux
biens du maitre d’ouvrage par le maitre d’ceuvre, du fait de I’exécution du marché, sont a la charge du
maftre d’ceuvre.

Article 9. Assurance

9.1 Généralités

Tous les intervenants (architectes, bureaux d’études techniques, maitres d’ceuvre...) assument les
risques et responsabilité découlant des lois, reglements et normes en vigueur. A ce titre, ils répondent
notamment des garanties, responsabilités et risques mis a leur charge :

. Par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 du Code Civil (Loi 78.12 du 4 janvier 1978),

. Par les articles 1382 a 1386, 1788 a 1791 du méme Code.

Le maitre d’ouvrage entend souscrire une assurance dommages-ouvrage et tous risques chantier.

Centrale Lyon — Campus Saint Etienne — Batiment C Page 21 sur 53



Marché de maitrise d’ceuvre Cahier des clauses particulieres (CCP)

9.2 Responsabilité civile (en cours de chantier, professionnelle et apres livraison)

Le titulaire unique du contrat de maitrise d’ceuvre ou chacun des cotraitants en cas de groupement
doit justifier au moyen d’une attestation de son assureur portant mention de I'étendue de la garantie
au moment de la consultation, puis en cours d’exécution des prestations si le contrat dure plus d’une
année, qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité civile contractée auprés d'une compagnie
d'assurance notoirement solvable, garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires des
responsabilités pouvant luiincomber a quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants,
a raison des dommages corporels, matériels et/ ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers, y
compris au maitre d’ouvrage et a son mandataire du fait ou a I'occasion de la réalisation des
prestations objet du présent marché de maitrise d’ceuvre.

En cas de groupement, le mandataire devra également étre couvert pour son activité de mandataire
de groupement.

La liste exacte des activités pour lesquelles I'intervenant est garanti, sera détaillée dans I’attestation.

Cette garantie sera maintenue en vigueur pendant toute la durée d’exécution du contrat et le titulaire
unique du contrat de maitrise d’ceuvre ou chacun des cotraitants en cas de groupement devra en
justifier a chaque échéance annuelle ainsi que du paiement de la prime.

L'intervenant fera insérer a ses différents contrats une clause stipulant que son assureur s’engage a
aviser le maitre d’ouvrage lors d’une éventuelle mise en demeure de paiement de prime (article L 113-
3 du Code des Assurances) ainsi qu’a I'occasion de la réalisation du contrat quel gu’en soit le motif.

Le contrat devra comporter des montants de garanties suffisants quant au risque et a son
environnement qui ne pourront, en tout état de cause étre inférieurs a:

Concepteurs : Responsabilité Civile cours de chantier — professionnelle et Aprés Livraison

- Responsabilité civile Exploitation : Tous dommages confondus (corporels, matériels et
immatériels) : 3.000.000 € par sinistre dont :
. Immatériels Non consécutifs : 1.500.000 € par sinistre,
. Dommages de pollution accidentelle : 1.500.000 € par année.

- Responsabilité civile Professionnelle et Aprés travaux : Tous dommages confondus (corporels,
matériels et immatériels) : 3.000.000 € par année dont :
. Immatériels Non consécutifs : 1.500.000 € par sinistre et par an,
. Dommages de pollution accidentelle : 1.500.000 € par sinistre et par an.

La franchise en dommages matériels et immatériels consécutifs sera au maximum de dix mille (10.000)
Euros.

9.3 Responsabilité civile décennale

Il est convenu entre les parties que le présent marché concerne les travaux de restructuration et
rénovation du batiment actuel considéré comme un immeuble par nature et qui seront réalisés selon
des techniques de travaux batiment relevant donc d’une obligation d’assurance RC Décennale.

Les intervenants au chantier devront, conformément a la Loi 78/12 du 4 janvier 1978, étre couverts
par une police d’assurance de responsabilité décennale.

Ainsi, le titulaire unique du contrat de maitrise d’ceuvre ou chacun des cotraitants en cas de
groupement devra justifier, dans un délai de quinze (15) jours a compter de la date de la notification
du marché, qu’il est bien titulaire d’un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile
décennale découlant des dispositions des articles 1792, 1792-1 et suivants.
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Ce contrat sera souscrit aupres d’un assureur pratiquant habituellement la souscription des garanties
prévues a l'article L. 241-1 du Code des Assurances avec une marge de solvabilité qui devra étre jugée
comme suffisante par rapport a la moyenne constatée sur le marché francais de I'assurance pour
I’année écoulée.

Cette police devra prévoir une des garanties conformes aux dispositions légales et réglementaires a
savoir une garantie limitée au montant du codt total de construction HT déclaré au titre du contrat.

Le co(t total de la construction déclaré s’entend de celui résultant du montant définitif des dépenses
de I'ensemble des travaux afférents a la réalisation de I'opération de construction, toutes révisions,
honoraires et, s’il y a lieu, travaux supplémentaires compris. Ce co(t integre la valeur de reconstruction
des existants totalement incorporés dans I'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement
indivisibles au sens du Il de I'article L 243-1-1 du Code des Assurances. En aucun cas, ce colt ne peut
toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maitre d’ouvrage au titre d’une
exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour
retard infligées a I'entrepreneur responsable d’un dépassement des délais contractuels d’exécution.

Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement fait son affaire de la collecte des
attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre
d’ouvrage.

Les intervenants devront étre couverts pour les dommages engageant la garantie de Bon
Fonctionnement des éléments d’équipement dissociables du batiment sur le fondement de I'article
1792-3 du Code civil ou des principes dont cet article s’inspire, des dommages éventuels découlant
apres réception des travaux neufs et portant atteinte aux existants et des dommages immatériels
consécutifs a ces dommages.

L'intervenant fera insérer a ses différents contrats une clause stipulant que celui-ci s’engage a aviser
le maitre d’ouvrage lors d’'une éventuelle mise en demeure de paiement de prime (article L 113-3 du
Code des Assurances) ainsi qu’a I'occasion de la résiliation du contrat quel gu’en soit le motif.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent obligatoirement comporter une clause
d’extension, dans les conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par I'annexe
| de l'article A243-1 précitée, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties
anciennes de la construction.

9.3.1 Attestation d’assurance :

Les attestations d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité décennale exigée des
intervenants devront étre :

- Remises dans les 15 jours aprées notification du marché attribué ;

- Adressées a tout moment de I’exécution de I'ouvrage.

Les attestations produites devront étre datées de moins de trois mois et émaner de la seule Compagnie
d’assurance (tout document émis par une autre société sera considéré comme nul). Elles devront
comporter mention que I’Assuré est a jour de ses primes.

L'attestation d’assurance décennale devra obligatoirement :
- Mentionner les missions ou activités garanties,
- Etreen cours de validité a la date d’ouverture du chantier quelle que soit la date d’intervention
du maitre d’ceuvre,
- Comporter des garanties conformes aux dispositions |égales et réglementaires

9.3.2 Assistance au maitre d’ouvrage dans le cadre de I'assurance :

Le maitre d’ceuvre doit assistance au maitre d’ouvrage pour tous les problémes liés a I'application des
polices d’assurance garantissant le chantier et notamment :
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- Il doit veiller a I'assurabilité des matériaux et/ou systémes constructifs mis en ceuvre,

- llinforme le maitre d’ouvrage de toutes les difficultés rencontrées a ce sujet, par la rédaction
de notes et rapports appropriés,

- Il doit fournir tous documents et explications, assister a toutes réunions, aussi bien dans le
cadre de la mise en place des polices d’assurances, spécifiques a I'opération, que dans le cadre
de la résolution des sinistres pouvant survenir.
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CHAPITRE Il. PRIX ET REGLEMENT
Article 10. Prix

10.1 Enveloppe financiere des travaux

10.1.1 Co(t prévisionnel provisoire (CPP)

Ce colt prévisionnel provisoire (CPP) est présenté a I'article 1.2 du présent CCP. Il ne prend pas en
compte les actualisations, ni les tolérances contractuelles.

10.1.2 Co(t prévisionnel définitif (CPD)

Le maitre d’ceuvre s’engage sur un co(t prévisionnel définitif (CPD) sur la base des études d’avant-
projet.

Ce colt prévisionnel est établi en fonction de la décomposition prévisionnelle des lots du marché de
travaux.

Si le co(t prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise de chaque
phase d’étude est supérieur a I'enveloppe financiére arrétée par le maitre d’ouvrage dans l'acte
d’engagement, le maitre d’ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au
maitre d’ceuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet
compatible avec I'enveloppe financiére citée ci-avant.

Le taux de tolérance sur le cout prévisionnel définitif fixé en phase APD par rapport a I'enveloppe
prévisionnelle du maitre d’ouvrage est donc égale a 3 %.

Aprés réception de I'avant-projet par le maitre d’ouvrage, un avenant fixe le montant du colt
prévisionnel définitif des travaux que le maitre d’'ceuvre s’engage a respecter sous réserve des
sanctions prévues ci-apres.

Le co(t prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a son
terme la réalisation de I'ouvrage a I’exclusion notamment :

- Delarémunération du maitre d’ceuvre

- Des frais de controle technique

- Des frais de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé

- Detous les frais financiers

Le co(t prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo,
correspondant au mois de remise de |'offre par le titulaire.

10.2 Forfait de rémunération

Le forfait provisoire de rémunération de la mission de maitrise d’ceuvre est fixé a 'article 2 de 'acte
d’engagement, conformément a I'article R2432-7 du Code de la commande publique et concerne a la
fois les missions de base et les missions complémentaires.

Le forfait définitif de rémunération du maitre d’ceuvre est fixé apres engagement du maitre d’ceuvre
sur le co(t prévisionnel des travaux, lequel intervient a la validation de I'avant-projet.

Il résulte de I'application des modalités suivantes :

10.2.1 En I'absence de modification du programme ou de prestations acceptées par le maitre
d’ouvrage ou son mandataire :

Le forfait définitif de rémunération (FD) sera arrété par ordre de service du Maitre d'ouvrage, qui fixera
également le co(t prévisionnel définitif des travaux (CPD).
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Si I'estimation du colit des travaux annoncés par le Maitre d'ceuvre est égale au colt prévisionnel
provisoire (CPP),

Si CPD = CPP, le forfait définitif de rémunération est : FD = FP

Si l'estimation du colit des travaux annoncés par le Maitre d'ceuvre est inférieure au cot
prévisionnel provisoire (CPP),

Si CPD < CPP, le forfait définitif de rémunération est : FD = FP

Si l'estimation du colit des travaux annoncés par le maitre d'ceuvre est supérieure au CPP,
notamment :

Le Maitre d'ouvrage pourra au choix :
- Exiger une reprise des études sans indemnisation ;
- Résilier le contrat aux torts exclusifs du maitre d'ceuvre. Dans ce cas, la rémunération de
la mission effectuée au jour de la résiliation sera d(ie par le maitre d’ouvrage ;
- Accepter la nouvelle enveloppe travaux.

Aprés accord du maitre d’ouvrage ou son mandataire sur les modifications et leurs incidences
financieres, le colt prévisionnel définitif sur lequel s’engage le maitre d’ceuvre est : CPD = CPP + A CPP

Dans ce cas précis, le forfait définitif de rémunération est : FD = FP

10.2.2 En cas de modification du programme ou de prestations proposées par le maltre
d’ouvrage ou son mandataire :

Le forfait de rémunération provisoire (FP) pour la mission principale est celui qui résulte de I'Acte
d’Engagement arrété lors de la mise au point du marché.

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques définies ci-dessous.
Le forfait de rémunération définitif est fixé de la fagcon suivante :

a) Dés que la différence (A CPP) entre le co(t prévisionnel provisoire (CPP) et le co(t prévisionnel
définitif (CPD) franchit en plus ou en moins un « palier », la rémunération provisoire FP est affectée
d’un coefficient A. La valeur d’un « palier » est égale a 3 % (trois pour cent) du co(t prévisionnel
provisoire de travaux (CPP).

b) Le coefficient A possede les valeurs suivantes :
Palier Evolution CPP Valeur de A
1 <3% Al=1
2 3%<ACPP<6% A2=1,02
3 6 % < A CPP<9% A3=1,04
4 9%<ACPP<12% A4=1,06
5 12 % A CPP < 15% A5=1,09
6 >15% A5=1,12
c) Lorsque que CPD est inférieur au CPP, le forfait de rémunération définitif est fixé

proportionnellement a I’évolution du CPP.

10.2.3 Dispositions diverses

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.
Le maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation
de 'opération.

Un avenant permettra de fixer le co(t prévisionnel de I'ouvrage et le forfait définitif de rémunération
de la tranche ferme.
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10.3 Forme des prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

10.3.1 Mode d’établissement des prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de
I'offre par le titulaire ; ce mois est appelé « MO ».

10.3.2 Choix de I'index de référence

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour représenter I'évolution du marché est I'index
ingénierie ING (base 100 en janvier 1973). Il est publié au bulletin officiel du ministére en charge de
|’écologie, du développement et de I'aménagement durable (www.btp.developpement-
durable.gouv.fr) et au moniteur des travaux publics et du batiment.

10.3.3 Modalités de révision
Les prix du marché sont révisables mensuellement selon les modalités ci-apres :

Le coefficient de révision applicable CCn pour le calcul de I'acompte du mois n d’exécution est donné
par la formule suivante : CCn =0,15 + 0,85 * In-3 / lo

Dans laquelle lo correspond a I'index au mois d’établissement de I'offre du titulaire et In celui de I'index
a la date de début d'exécution des prestations — 3 mois

10.3.4 Application de la Taxe a la Valeur Ajoutée

Le montant des reglements est calculé en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur a la date du fait
générateur de la T.V.A.

Article 11. Précisions sur les modalités de reglement
11.1 Avance

11.1.1 Avance au titulaire ou a son sous-traitant

Le maitre d’ceuvre ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d’'une avance,
conformément a I'article R2191-3 du Code de la Commande Publique. Cette avance correspond a
I"option A de I'article 11.1 du CCAG-MOE.

Lorsque le maitre d’ceuvre ou le sous-traitant est une petite entreprise ou moyenne entreprise au sens
du Code de la commande publique, le taux de I'avance mentionnée a I'article R2191-10 est fixé a 30%
d’une somme égale a douze fois le montant initial du toutes taxes comprises du marché divisé par sa
durée exprimée en mois.

Lorsque le maitre d’ceuvre ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du
code de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a 5% d’'une somme égale a douze fois le
montant initiale toutes taxes comprises du marché, divisé par sa durée exprimée en mois.

11.1.2 Paiement et remboursement de I'avance

Le paiement de 'avance intervient dans le délai de 30 jours compté a partir de la date a laquelle
commence a courir le délai contractuel d’exécution de la tranche du marché.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65%
du montant (TTC) du marché. Le remboursement doit étre achevé lorsque ce pourcentage atteint 80%
du montant du marché (TTC).

Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire a titre d’acomptes ou
de solde.
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Son montant ne sera ni révisable, ni actualisable.

11.2 Acomptes

Le réglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d’acomptes réglés périodiquement.

11.2.1 Fractionnement de la rémunération suivant les éléments de mission et date d’exigibilité
des acomptes

Le réglement des sommes dues au titulaire fera I'objet d’acomptes réglés périodiquement, I'intervalle
entre deux acomptes successifs n’excéde pas 3 mois.

La fraction de la rémunération relative a chaque élément de mission et la date d’exigibilité de
I"acompte sont fixées dans le tableau ci-apres :

Prestation rémunérée Fraction Date d'exigibilité
exigible
DIA 80 % Ala remise du dossier
20% Aprés intégration des reprises éventuelles de la MOA en phase de
validation
APS 80 % A la remise du dossier
20% Aprés intégration des reprises éventuelles de la MOA en phase de
validation
APD 80 % Ala remise du dossier
20% Aprés intégration des reprises éventuelles de la MOA en phase de
validation
Dossier(s)
autorisation(s) 100 % A la remise du document, apreés intégration des reprises éventuelles
administrative(s) de la MOA en phase de validation
PRO 80 % A la remise du dossier
20% Aprés intégration des reprises éventuelles de la MOA en phase de
validation
DCE 80 % A la remise du dossier
20% Apres intégration des reprises éventuelles de la MOA en phase de
validation
Mission 100% A la remise des devis quantitatifs détaillés par lots et du calendrier
complémentaire — EXE prévisionnel d’exécution des travaux par lots ou corps d’état
partielles
ACT 60 % A la remise du RAO
40% Aprés mise au point des marchés de travaux et acceptation par le

mandataire du maitre d’ouvrage de (ou des) offre(s) des entreprises
VISA / participation ala = Exigible en fonction de I'avancement des travaux et sous réserve de la production
cellule de synthése des plans d’exécution visés correspondants

DET 90% En fonction de I'avancement des travaux, sous forme d’acomptes,
proportionnellement au délai d’exécution global des marchés de
travaux (y compris période de préparation)

10% A la date de I'accusé de réception, par le mandataire du maitre
d’ouvrage du projet de décompte générale de I'ensemble des
entreprises et aprés traitement des réclamations éventuelles des
entreprises
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AOR 30 % A la date d’accusé de réception par le mandataire du maitre
d’ouvrage du proces-verbal des opérations préalables

30% A la réception. A la remise du dossier des ouvrages exécutés.
20% A l'achévement des levées de réserves.
20 % A la fin du délai de garantie de parfait achévement

PSE - OPC 5% A la validation du phasage prévisionnel a l'issue de la phase APD

A la validation du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux,
10% joint au DCE de la consultation des entreprises

En fonction de I'avancement des travaux, sous forme d’acomptes,
75 % proportionnellement au délai d’exécution global des marchés de
travaux (y compris période de préparation)

10 % A la date d’accusé de réception par le mandataire du maitre
d’ouvrage du proces-verbal des opérations préalables a la réception.

Les livrables attendus a minima pour chacune des missions est détaillé en Annexe 1 du présent CCP.

11.2.2 Montant des acomptes

Le calcul des sommes dues est établi par le titulaire. Les demandes de paiement sont a adresser et a
envoyer au Mandataire du Maitre d’Ouvrage (ComUE Lyon Saint Etienne) et doivent comporter la
mention « ComUE Lyon St Etienne, au nom et pour le compte de Centrale Lyon ».

La remise d’'une demande de paiement intervient apres I'admission des prestations. Le titulaire notifie
alors au maitre d’ouvrage une demande de paiement établissant le montant total des sommes
auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution de ces prestations.

Le titulaire transmet ses factures sous forme électronique en utilisant le portail CHORUS PRO ou toute
plateforme de gestion mise en place par le maitre d’ouvrage. Il permet le dépdt, la réception, la
transmission des factures électroniques et leur suivi, et est mis gratuitement a la disposition des
fournisseurs et prestataires.

Le cas échéant, le titulaire adressera ses demandes de paiement via la plateforme de gestion financiére
mise en ceuvre pour I'opération.

Projet de décompte

Les projets de décompte présentés par le maitre d’ceuvre établissent le montant des sommes
auxquelles il peut prétendre du fait de I'avancement de I’exécution des prestations réalisées,
abstraction faite des pénalités pour retard ou des réfactions.

Conformément a I'article 11.3 du CCAG-MOE, le projet de décompte fait ressortir :

a) Le montant des prestations exécutées, établi conforment aux stipulations du marché hors TVA
et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux stipulations de I'article
21.3 du CCAG- MOE ;

b) La décomposition des prix forfaitaires ou le détail des prix unitaires, lorsque I'indication de ces
précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux
prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de maniere incompléte ou non
conforme ;

c) Le détail des calculs, avec justifications a I’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision
des prix;
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d) Encas de groupement conjoint ou solidaire, pour chague membre du groupement, le montant
des prestations effectuées par celui-ci ;

e) Encasde sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors TVA, leur montant toutes taxes comprises ainsi que, le cas échéant, les variations de
prix établies hors TVA et toutes taxes comprises ;

f) Le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché.

En cas de groupement, chague membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant
a I'exécution de ses propres prestations. Le mandataire est seul habilité a présenter au maitre
d’ouvrage la demande de paiement. Il est seul habilité a formuler ou a transmettre les réclamations
de membres du groupement.

En cas de sous-traitance durant I'exécution du marché :

- Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du maitre d’ouvrage au
titulaire du marché ;

- Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous- traitant.
Cette décision est notifiée au sous-traitant et au maitre d’ouvrage;

- Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d’ouvrage
accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire
a bien regu la demande, ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été
réclamé ;

- Le maitre d’ouvrage adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant;

- Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

Les projets de décompte indiquent les phases réalisées, de la mission leur date d’achevement et leur
rémunération, par référence au tableau figurant ci-avant.

Pour les phases de mission en cours de réalisation pouvant étre partiellement réglées avant leur
achévement, en application des dispositions figurant ci-avant, les projets de décompte indiquent le
pourcentage de leur rémunération exigible.

Les projets de décompte servent de base a I'établissement des acomptes par le maitre d’ouvrage ou
son mandataire.

Décomptes périodiques

Le maitre d’ouvrage ou son mandataire vérifie les projets de décompte et y applique les pénalités
éventuelles.

Les projets de décompte ainsi complétés deviennent alors les décomptes.
Acomptes périodiques

Le montant des acomptes a verser au titulaire du marché est déterminé par le maitre d’ouvrage ou
son mandataire qui dresse, a cet effet, un état faisant ressortir :
a) Le montant de I'acompte en prix de base. Ce montant est la différence entre le montant du
décompte et celui du décompte précédent ;
b) Leffet de la révision de prix appliquée de cet acompte ;
c¢) L'incidencedelaT.V.A;
d) Le montant de I'acompte a verser, récapitulation des trois montants ci-avant, augmentée
éventuellement des intéréts moratoires dus au titulaire.
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Le maitre d’ouvrage délégué notifie au titulaire du marché le montant de I'acompte ci-avant,
accompagné du décompte ayant servi de base a la détermination de ce montant, si le projet établi par
le titulaire du marché a été modifié.

Les réclamations éventuelles du maitre d’ceuvre sur un décompte doivent étre présentées dans les
conditions définies a I'article 12.1.4 du CCAG-MOE.

11.3 Solde

11.3.1 Solde — décompte final

A l'achévement de sa mission dans le respect des conditions énoncées a I'Article 25 ci-apres, le maitre
d’ceuvre adresse au maitre d’ouvrage ou a son mandataire une demande de solde, sous forme de
projet de décompte final, dans les conditions fixées a I'article 11.7 du CCAG- MOE.

Le projet de décompte final indique le montant de la rémunération (F) du maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ouvrage ou son mandataire vérifie le projet de décompte final et dresse I'état faisant
ressortir :

a) Le montant de la rémunération forfaitaire hors TVA ;

b) La réfaction éventuelle pour non-respect de I'engagement du maitre d’ceuvre sur le colt des
travaux résultant des contrats de travaux passés par le maitre d’ouvrage, telle qu’elle résulte
des dispositions de I'article 8.2 ci-apres ;

c) Le forfait rectifié de rémunération, ce forfait étant égal a la différence des postes a) et b) ci-
avant ;

d) Les pénalités éventuelles ;

e) La rémunération, en prix de base hors TVA, due au titre du marché pour I'exécution de
I’ensemble de la mission, cette rémunération étant égale a la différence des postes c) et d), et
constituant le décompte final.

Par dérogation a l'article 11.7.3 du CCAG-MOE, et si le projet de décompte final, malgré une mise en
demeure formulée par le maitre d’ouvrage ou son mandataire n’a pas été produit dans un délai de 30
jours a partir de I'expiration du délai de garantie de parfait achevement (éventuellement prolongé) de
tous les travaux, le maitre d’ouvrage est fondé a procéder a la liquidation sur la base du décompte
établi par ses soins aux frais et risques du titulaire. Il est notifié au maitre d’ceuvre.

11.3.2 Décompte général — montant du solde

Le maitre d’ouvrage ou son mandataire établit le décompte général qui comprend :

a) Le décompte final ci-avant ;

b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d’ouvrage ;

c) Le montant en prix de base et hors TVA du solde, ce montant étant la différence du poste a)
et b) ci-avant;

d) L'effet de la révision appliquée sur le montant ci-avant ;

e) LlincidencedelaTVA;

f) Le montant du solde a verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postes c), d),
e) ci-avant ;

g) La récapitulation des acomptes partiels, de leur révision et du solde.

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.
Le maitre d’ouvrage notifie au titulaire le montant du solde, accompagné du décompte général.

Le décompte général et définitif du marché est :
- Soit le décompte général revétu de la signature, sans réserve, du maitre d’ceuvre puis celle de
la personne responsable du marché ;
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- Soit le décompte général accru du montant de I'éventuelle indemnité accordée au maitre
d’ceuvre a la suite d’un litige.

Les réclamations éventuelles du maitre d’ceuvre sur le décompte général doivent étre présentées dans
les conditions définies a I’article 12.1.4 du CCAG-MOE.

Conformément a l'article 11.8.4 du CCAG MOE, dans le cas ou le maitre d’ceuvre n’a pas renvoyé le
décompte général signé au maitre d’ouvrage dans le délai de trente jours fixé a I'article 11.8.3, ou
encore dans le cas ou, I'ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en
détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué a I’article
35, le décompte général notifié par le maitre d’ouvrage est réputé étre accepté par lui. Il devient alors
le décompte général et définitif du marché.

11.4 Délais de reglement

Le délai dont dispose la personne publique pour procéder au paiement des sommes dues est de 30
jours, a compter de la plus tardive des échéances suivantes :

- Laréception des demandes d’acompte ;

- Ladate du service fait.

En cas de retard dans les paiements, le titulaire bénéficiera, sans formalités, du versement d’intéréts
moratoires et de 'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne
a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de |'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage. Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé
a40€.

Il est précisé en outre que le titulaire devra avertir sans délai le maitre de I'ouvrage de ses changements
de domiciliation bancaire et produire a cet effet les pieces justificatives correspondantes.

11.5 Remise de la demande de paiement

La remise d’'une demande de paiement intervient apres I’'admission des prestations. Le titulaire notifie
alors a I'Université de Lyon une demande de paiement adressée au maitre d’ouvrage (ici, Centrale
Lyon), établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du
marché depuis le début de celui-ci.

Conformément a l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la
facturation électronique, le titulaire ainsi que les sous-traitants transmettent leurs factures sous forme
électronique en utilisant la plateforme de gestion financiere mise en ceuvre pour I'opération. Il permet
le dépot, la réception, la transmission des factures électroniques et leur suivie, et est mis gratuitement
a la disposition des fournisseurs.

11.6 E-Facturation

Le titulaire transmet I'ensemble des documents relatifs au reglement des prestations prévues au
Marché, notamment ses factures, décomptes et demandes de paiement, par voie électronique au
maitre d’ouvrage ou son mandataire.

Pour cela, le maitre d’ouvrage ou son mandataire pourra se doter d’'une plateforme collaborative
(systeme d’échange de données informatiques) sur laquelle 'ensemble de ces documents devront étre
transmis par le titulaire. Cette plateforme notifie au titulaire la réception des documents envoyés, afin
de disposer d’une preuve de leur transmission et de la date de leur transmission.
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Le titulaire est tenu d’adhérer au systeme d’échange de données informatiques choisi par le maitre
d’ouvrage ou son mandataire pour la saisie des situations.

Article 12. Reglement en cas de groupement d'opérateurs
économiques ou de sous-traitance

En ce qui concerne les cotraitants, I'article 12 du CCAG-MOE est appliqué.

En cas de groupement solidaire, le paiement pourra étre effectué sur un compte unique ouvert au nom
des membres du groupement ou du mandataire.

Les réglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct s’effectueront dans les conditions
prévues par les articles R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande publique.
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CHAPITRE Ill. EXECUTION ET PERIMETRE DES PRESTATIONS

Article 13. Engagements du maitre d'ceuvre

13.1 Engagement du maitre d’ceuvre sur le respect du cout prévisionnel des
travaux

En référence a I'article 13 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre s’engage a respecter le colit prévisionnel
des définitifs des travaux (CPD), tel que défini a I'article 10 du présent CCP. Le respect de cet
engagement est controlé a l'issue de la consultation des entreprises de travaux. Il s’opere en
comparant le colt cumulé des marchés de travaux réajusté au colt prévisionnel définitif des travaux
assortis d’un taux de tolérance fixé a 3%.

13.1.1 Calcul du coefficient de réajustement

Le réajustement du cout cumulé des marchés de travaux s’effectue par I'application d’un coefficient
de réajustement calculé selon la formule suivante :

Coefficient de réajustement = Index BTO1 du mois m0 du marché de maitrise d’ceuvre / Dernier
Index BTO1 publié avant le dépot des offres des marchés de travaux

Le coefficient arrondi a I'entier au millieme supérieur est appliqué au cout cumulé des marchés de
travaux.

13.1.2 Calcul du seuil de tolérance sur le cout prévisionnel des travaux
Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante : Seuil de tolérance = CPD hors taxes x 1,03

En cas de dépassement du seuil de tolérance, si le maitre d’ouvrage n’accepte pas les offres des
soumissionnaires, il exige du maitre d’ceuvre une reprise gratuite des études qui, par des adaptations
du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettent
d’atteindre a l'issue de nouvelles consultations, I'engagement pris en tenant compte du taux de
tolérance.

Sial'issue de ces démarches, le maitre d’ceuvre s’avere étre dans I'incapacité d’atteindre ces objectifs,
le maitre d’ouvrage met en ceuvre I’article 27 du CCP régissant les résiliations.

13.2 Engagement du maitre d’ceuvre sur le respect du codt cumulé des marchés
de travaux

En référence a l'article 13 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre s’engage a respecter le colit cumulé des
marchés de travaux (CMT). Le respect de cet engagement est controlé apres exécution compléte des
travaux nécessaires a la réalisation de I'ouvrage en tenant compte du co(t total définitif des travaux
résultant des décomptes finaux et des factures des entreprises. Le contréle de cet engagement s’opére
en comparant le cout total définitif de réalisation de référence au colt cumulé des marchés de travaux
assorti d’un taux de tolérance fixé a 2%.

Le cout total définitif de réalisation de référence correspond au co(t total définitif de réalisation des
travaux, hors révision de prix, diminuée des modifications des marchés de travaux relevant des articles
14.1.3 &.14.1.4.

13.2.1 Calcul du seuil de tolérance sur le cout cumulé des marchés de travaux
Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante : Seuil de tolérance = CMT hors taxes x 1,02

Si ce co(t total définitif de réalisation des travaux de référence est supérieur au seuil de tolérance tel
gue défini ci-dessus, le maitre d’ceuvre supporte une pénalité définie a I'article 16 du présent CCP.
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Article 14. Prestations supplémentaires ou modificatives

14.1 Modifications de programme et contréle des colts

14.1.1 Modifications du programme

Si le maitre d’ouvrage est amené a faire une extension ou une réduction du programme
postérieurement a la validation de I’APD, et d’'une facon générale a lui apporter des modifications
ayant une incidence financiere, il en sera tenu compte au niveau du co(t prévisionnel qui pourra faire
I'objet d’un avenant.

En outre, en cas de réduction du programme, le maitre d’ceuvre sera rémunéré pour la partie de la
mission déja effectuée concernant les ouvrages ou les parties d’ouvrages supprimés.

De maniere générale, toute modification du programme, que ce soit en phase études ou en phase
travaux, et ce peu importe son origine, devra faire I'objet d’'une validation écrite de la maitrise
d’ouvrage aprés présentation détaillés des conséquences techniques, financiéres et calendaires par la
maitrise d’ceuvre, notamment si celle-ci impose une révision du marché de maitrise d’ceuvre. Le
titulaire mettra tout en ceuvre pour transmettre ces éléments dans les meilleurs délais afin que ces
éléments soient validés avant leurs conséquences sur l|'‘opération. Les reprises d’études et
modifications de périmetre n’ayant pas fait 'objet d’une validation au préalable par la maitrise
d’ouvrage ne sauraient donner lieu a des demandes d’honoraires a posteriori.

14.1.2 Suivi financier

Le maitre d’ceuvre met en place une procédure de suivi financier continu. Son objectif est de
permettre de saisir trés rapidement les variations de colt éventuelles, de maniére a engager en
temps opportun les actions correctives qui se révéleraient nécessaires.

Le suivi financier consiste en la mise a jour a chaque phase pendant la durée des études, chaque mois
en phase travaux, de la décomposition par lots du montant des travaux.

Le maitre d’ceuvre remet un modeéle faisant apparaitre la décomposition de I'estimation du montant
des travaux par lots, la marge de tolérance de cette estimation sera répartie entre lots, en fonction des
aléas attachés aux travaux correspondants.

Aprés accord du maitre d’ouvrage, cet état sera tenu a jour, en sorte que notamment, la répartition
de la marge affectée aux différents lots puisse étre modifiée a mesure de I'avancement des études et
des marchés de travaux, en particulier au moment de la remise du dossier de consultation des
entreprises et a la notification des marchés de travaux.

De plus, cet état comporte en annexe les fiches mentionnant I'origine et le montant des modifications
apportées au projet en distinguant pour chaque phase de 'opération conformément a I'article 13 :

- Les prestations Tm sur modifications demandées par le maitre d’ouvrage,

- Les prestations Ts introduites par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre devra conduire ses études de maniére a proposer des prestations supplémentaires
éventuelles « techniques » telles qu’a tous les stades de I'opération, I’estimation ou le co(t effectif des
travaux puisse étre ramené dans les limites acceptées par le maitre d’ouvrage.

Si le mafitre d’ouvrage constate des dérives dans I'estimation que le maitre d’ceuvre est tenu de fournir,
il peut exiger de celui-ci la reprise des études pour revenir dans les limites fixées. Les changements de
prestations en résultant seront classés en Ts.

Pour parer, sans délai, aux difficultés susceptibles de résulter de la consultation des entreprises, le
maitre d’ceuvre peut préparer des variantes « économiques ». Ces variantes, sont soumises a I'accord
du maitre d’ouvrage et étudiées par le maitre d’ceuvre a ses frais, leurs études et réalisations doivent
étre sans incidences sur les délais d’exécution. Ces variantes économiques sont classées en Ts.

Centrale Lyon — Campus Saint Etienne — Batiment C Page 35 sur 53



Marché de maitrise d’ceuvre Cahier des clauses particulieres (CCP)

Lors de I'analyse des offres et en fonction des prix proposés, le maitre d’ouvrage se réserve la
possibilité de retenir certaines variantes.

14.1.3 Modifications apportées au cours des études et des travaux a la demande du Maitre
d’ouvrage (Type TM)

Si au cours du marché, le maitre d’ouvrage décide une modification du programme, ou en cas de

sinistre apparu sur le chantier, les incidences financieres éventuelles sur I'estimation prévisionnelle du

co(t des travaux et sur le forfait de rémunération du maitre d’ceuvre sont estimées par le maitre

d’ceuvre et font I'objet d’'une négociation avec le maitre d’ouvrage s’ils interviennent aprés la

validation de I’APD.

Les conséquences éventuelles des modifications d’un texte réglementaire applicable au projet sont
assimilées aux modifications de programme.

Ces modifications peuvent faire I'objet d’honoraires supplémentaires, a I'exception :
- Des modifications n’ayant pas d’impact sur le programme (simples aléas techniques) ;
- Des modifications en moins-values ;
- Des modifications suite a un sinistre d( a une erreur du titulaire ;
- Des modifications suite a une erreur ou un oubli du titulaire.

Les honoraires seront calculés sur la base du taux définitif de rémunération du marché en fonction des
phases concernées.

14.1.4 Modifications apportées a la demande du Maitre d’ceuvre (Type TS)

Le maitre d’ceuvre, pour satisfaire a la bonne exécution des ouvrages ou au respect des co(ts, peut
proposer, sans incidence financiére ou sur les délais, des options de prestations référencées Ts. Les
modifications de type Ts ne sont pas susceptibles de générer de rémunération supplémentaire.

Pendant la phase d’études, ces prestations modificatives ne peuvent avoir comme conséquence de
modifier globalement les estimations initiales ou définitives sur lesquelles le maitre d’ceuvre s’est
engagé.

Les modifications de type Ts apparaissant apres la notification des marchés de travaux sont
comptabilisées séparément apres accord du maitre d’ouvrage sur les ouvrages modifiés et sur
I’évaluation proposée par le maitre d’ceuvre. Les montants correspondants ne sont pas susceptibles
de modifier le forfait de rémunération.

Le maftre d’ceuvre est tenu d’informer le maitre d’ouvrage de toutes les modifications de type Ts, y
compris celles qui n’apportent pas de modifications de co(t.

Le maitre d’ceuvre remettra au maitre d’ouvrage un projet de modeéles de fiche technique de
proposition de modification (FTM) et d’ordre de service a la remise du DCE.

Article 15. Délai d’exécution

15.1 Durée du marché

La durée du marché s’étend de la date de notification jusqu’a la fin de la période de garantie de parfait
achevement telle qu’elle est définie a I'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux,
soit un an a compter de la date d’effet de la réception des travaux. La durée du présent marché est
prorogée si une prolongation du délai de garantie des travaux est décidée par le maitre d’ouvrage.

La durée prévisionnelle du marché est de 6 ans, garantie de parfait achevement inclue.

Cette durée exceptionnelle est justifiée par I'objet du marché : le marché concerne une opération de
réhabilitation et restructuration complexe du fait de la réutilisation d’'un ancien batiment
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d’enseignement, en site occupé et imbriqué dans ERP global avec plusieurs utilisateurs. Ce projet
nécessite ainsi la continuité de la mission de maitrise d’ceuvre assurant la tranche ferme et celui
assurant les tranches optionnelles pour permettre une cohérence globale architecturale, une maitrise
budgétaire de bout en bout et une maitrise du planning

La livraison de I'ouvrage objet de I'opération de travaux est souhaitée en plusieurs phase :

2025

2026

2027

2028

2029

T1

T2|T3

T4

T1

T2|T3

T4

T1

T2|T3

T4

T1

T2|T3

T4

T1

T2|T3

T4

Tranche
1

Date de
démarrage
prévisionnelle
des études de la
tranche 1

Livraison de la
Tranche 1 - date
au plus tard

La durée prévisionnelle des travaux (préparation de chantier inclus) est la suivante :

- Tranche 1:2,5 mois

- Tranche2:
o Phase1: 13 mois

o Phase 2 :9 mois

o Phase 3:12 mois

Le titulaire du présent marché devra permettre dans le cadre des études de conception d’identifier les
pistes d’optimisation des délais prévisionnelles.

Les délais de livraison prévisionnelle sont :

Livraison Tranche 1 — phase 0 : Juillet 2026
Livraison Tranche 1 - phase 1 : Janvier 2028

Livraison Tranche 1 - phase 2 : fin 2028 (TO1)
Livraison Tranche 2 : 2029 (TO2 & 3).

La date de démarrage du délai d’exécution des prestations équivaut a la date de notification du
marché. Par la suite, le marché sera exécuté au moyen d’ordre de services.
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15.2 Généralités sur les délais

La mission ne comporte pas un délai global d’exécution. Des délais partiels sont fixés en fonction de la
nature et de la particularité de chaque élément de mission.

Chaque élément de mission sera mis en ceuvre au moyen d’ordres de service. Ces derniers sont signés
et notifiés par toute personne habilitée a cette fin par le maitre d’ouvrage, en cours d’exécution du
marché.

Lorsque le maitre d’ceuvre estime que les prescriptions d’'un ordre de service appellent des
observations de sa part, il les formule au maitre d’ouvrage dans les conditions fixées a I'article 3.8 du
CCAG-MOE.

Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait I'objet
d’observations de sa part.

En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seule
compétence pour formuler des observations au maitre d’ouvrage.

Chaque ordre de service est notifié par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
déterminer de facon certaine la date et, le cas échéant, I’heure de sa réception. Cette notification peut
étre faite par le biais du profil d’acheteur ou a lI'adresse postale ou électronique des parties
mentionnée dans l'acte d’engagement du marché ou, a défaut, a leur siege social, sauf si ces
documents leur font obligation de domicile en un autre lieu.

Le présent marché est exécutoire a compter de sa date de notification. Le marché s’achevera a l'issue
du dernier élément de la période de GPA.

Les pénalités portent sur tous les jours calendaires de retard dans I’exécution des éléments de mission.

Les prestations doivent étre exécutées conformément aux délais par mission mentionnés dans les
articles suivants.

15.3 Délais pour les « Etudes »

15.3.1 Etablissement des documents

Les délais sont différents en fonction de la tranche 1 et de la tranche 2.
Délais Tranche 1:

La tranche 1 devra étre anticipée pour permettre une livraison en juillet 2026, ainsi les phases d’études
seront réduites pour cette tranche. Les délais de la phase 0 sont les suivants :

Eléments de mission = Documents / actes Délai de Début du délai
réception
maximum
AVP Elaborer I’Avant-Projet [6 semaines] Date de notification du marché

(en parallele des études de
diagnostic du reste de Ia

mission)
Autorisation(s) Réaliser le(s) dossier(s) @[3 semaines] Date de l'accusé de réception
administrative(s) d’autorisation(s) par le maitre d’ceuvre de la
administratives(s) décision d’approbation du MOA

des dossiers d’avant-projet
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PRO

DCE/ EXE Partielle

ACT

Délais Tranche 2 :

Eléments de mission

DIA

APS

APD / Autorisation(s)
administrative(s)

PRO

DCE / EXE partielle

Etablir les études de projet

Préparer le Dossier de
Consultation des Entreprises

Etablir les devis quantitatifs
détaillés par lots et le calendrier
prévisionnel d’exécution des

travaux par lots ou corps d’état
Rapport préalable d’analyse des
candidature et offres, et

questions aux candidats

Rapport définitif d’analyse des
offres

Procéder a la mise au point du ou
des dossiers de marché

Documents / actes

Elaborer les études de
Diagnostic
Elaborer I’Avant-Projet
Sommaire

Elaborer I’Avant-Projet Définitif

Réaliser le(s) dossier(s)
d’autorisation(s)

administratives(s)

Etablir les études de projet

Préparer le Dossier  de
Consultation des Entreprises

Etablir les devis quantitatifs
détaillés par lots et le calendrier
prévisionnel d’exécution des
travaux par lots ou corps d’état

Centrale Lyon — Campus Saint Etienne — Batiment C

Cahier des clauses particulieres (CCP)

[4 semaines]

[2 semaines]

[10 jours]

[5 jours]

[5 jours]

Délai de

réception
maximum
[5 semaines]

[6 semaines]

[8 semaines]

[3 semaines]

[6 semaines]

[4 semaines]

Date de l'ordre de service de
lancement de la mission

Date de l'accusé de réception
par le maitre d’ceuvre de la
décision d’approbation du PRO

Date de la remise au maitre
d’ceuvre des plis contenant les
offres

Date de réponse aux questions

Date de la décision d’attribution
des marchés

Début du délai

Date de notification du marché

Date de I'accusé de réception
par le maitre d’ceuvre de la
décision d’approbation du DIA

Date de I'accusé de réception
par le maitre d’ceuvre de la
décision d’approbation de I’APS

Date de I'accusé de réception
par le maitre d’ceuvre de la
décision d’approbation du MOA
des dossiers d’autorisation
administratives

Date de l'ordre de service de
lancement de la mission

Date de l'accusé de réception

par le maitre d’ceuvre de la
décision d’approbation du PRO
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ACT

Rapport préalable d’analyse des
candidature et offres, et
guestions aux candidats

Rapport définitif d’analyse des
offres

Procéder a la mise au point du
ou des dossiers de marché

Cahier des clauses particulieres (CCP)

[10 jours]

[5 jours]

[5 jours]

Tout autre délai pourra étre précisé par ordre de service.

Date de la remise au maitre
d’ceuvre des plis contenant les
offres

Date de réponse aux questions

Date de la décision d’attribution
des marchés

Nota : la finalisation de 'APD aboutissant a la validation de I’enveloppe définitive du projet, il est
probable que le délai de validation de cette phase soit assez important.

15.4 Délais pour les « Travaux »

15.4.1 Etablissement des documents

En phase travaux les délais relatifs aux éléments de missions du MOE sont les méme pour la tranche 1
et la tranche 2.

Eléments
de mission

VISA

DET

Documents / actes

Viser ou faire part de ses observations sur
les plans, notes de calculs, études de détail
et autres documents établis par les soins et
a la diligence de I’entrepreneur.

Etablir et diffuser les comptes rendus de
réunion

Procéder aux constatations

Notifier par ordre de services les décisions
du mandataire du maitre d’ouvrage

Instruire les mémoires de réclamation

Vérifier les projets de décomptes mensuels
des marchés de travaux, établir les états
d’acompte  correspondants et les
transmettre au mandataire du maitre
d’ouvrage.

Vérifier les projets de décomptes finaux des
marchés de travaux, établir les décomptes
généraux et soldes et les transmettre au
mandataire du maitre d’ouvrage.
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Délai de
réception
maximum

[5 jours]

[2 jours]

[5 jours]

[2 jours]

[15 jours]

[7 jours]

[10 jours]

Début du délai

Date de la réception de chaque
plan, note de calculs, étude de
détail et autre document réalisé
par I’entrepreneur
Date de la réunion

Date de la demande de

I'entrepreneur

Date de réception de la décision

du mandataire du maitre
d’ouvrage
Date de réception de Ia

réclamation de I'entrepreneur

Date de réception du projet de
décompte mensuel

Date de réception du projet de
décompte final
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AOR Procéder aux Opérations Préalables a la [10 jours] Date de réception par le maitre
Réception (O.P.R.). d’ceuvre, de I"avis de
I’entrepreneur titulaire du lot
désigné au CCAP des marchés de
travaux ou date prévisible

d’achévement des travaux

Proposer la réception au mandataire du [5 jours] Date du Proces-Verbal des OPR.
maitre d’ouvrage et notifier la proposition
de réception a I'entrepreneur.

Remettre le Dossier des Ouvrages Exécutés = [1 mois] Aprés réception par le maitre
(D.0.E.) au mandataire du maitre d’ceuvre de tous les documents
d’ouvrage. dus par les entrepreneurs.
Procéder a I'examen des désordres signalés =[5 jours] Date de saisine par le
pendant la Garantie de Parfait Achévement mandataire du maitre
(G.P.A)). d’ouvrage
Etablir le proces-verbal de levée des [5 jours] Date de réception de l'avis de
réserves. I’entrepreneur ayant levé les
réserves
DOE Transmission du DOE maitrise d’ceuvre [4 semaines] Réception des PV de réception
PSE OPC Etablir et mettre a jour les plannings [5 jours] Date fixée par le calendrier
de travaux détaillé des études et
d’exécution des travaux
Transmettre les éléments de
planification et de suivi de [5jours] Date fixée par le calendrier
I’exécution des travaux détaillé d’exécution des travaux

Tout autre délai pourra étre précisé par ordre de service.

15.4.2 Délais de livraison des ouvrages

Le titulaire est contractuellement engagé a proposer la réception des ouvrages dans le délai ou a la
date prévue dans les marchés de travaux.

15.4.3 Défaillance éventuelle du maitre d’ceuvre dans I'établissement des décomptes

Si le maitre d’ceuvre n’a pas transmis au maitre d’ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-
dessus a I'article 15.4.1 dans les délais prescrits, le maitre d’ouvrage le met en demeure de la faire,
dans un délai qu’il fixe. A I'expiration de ce délai, le maitre d’ouvrage peut faire vérifier les projets de
décomptes, aux frais et risques du maitre d’ceuvre défaillant indépendamment des pénalités définies
ci-apreés.

15.4.4 Ordres de service

Le maitre d’ceuvre est chargé d’émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs,
dans les conditions précisées ci-dessous. Les ordres de service faisant suite a une décision du maitre
d’ouvrage doivent étre notifiés a I'entrepreneur concerné dans le délai de 2 jours.

Dans certains cas exceptionnels liés a des conditions d’urgence, les ordres de service pourront étre
diffusés par la maitrise d’ouvrage apres validation de principe de la maitrise d’ceuvre.

Ces ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d’ceuvre et adressés
par celui-ci, a I'entrepreneur, lequel lui retournera apres les avoir signés et complétés par la date de
réception.
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L'ordre de service diment signé par les entrepreneurs est adressé au maitre d’ouvrage. Toutefois les
ordres de service ayant trait :
- A la modification du programme initial, entrainant la modification du ou des marchés de
travaux ;
- Alanotification de la date de commencement des travaux ;
- Ala modification des délais d’exécution ;
- Au passage a exécution d’une tranche optionnelle ;
- A la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non
prévus ;
- De facon générale ayant une incidence financiére.

Ne peuvent étre émis par le maitre d’ceuvre qu’apres décision écrite du mafitre d’ouvrage ou visa de
celui-ci (courrier ou courriel avec accusé de réception).

Les ordres de service pouvant avoir une incidence financiére ou sur les délais devront étre précédés
de I'émission d’une fiche technique de proposition de modification (FTM). Cette FTM indiquera une
évaluation des incidences financieres et calendaires des dispositions proposées. Aprés validation écrite
du maitre d’ouvrage, elle peut donner lieu a une demande de devis par I'entrepreneur (FTM provisoire)
ou a I’émission d’un ordre de service exécutoire.

15.4.5 Procés-verbaux des opérations préalables a la réception

Les opérations préalables a la réception ont lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux, aprés que
I'entreprise titulaire ou le mandataire ait avisé la personne publique et le maitre d’ceuvre de cet
achévement.

Le maitre d’ceuvre dispose de cing jours calendaires a compter de la date des opérations préalables a
la réception, pour signaler aux entrepreneurs s’il a proposé ou non au maitre d’ouvrage la réception
de I'ouvrage et pour transmettre 'intégralité de ses propositions a la personne mandataire du maitre
d’ouvrage.

Les mémes clauses s’appliquent aux proces-verbaux relatifs aux prestations ou épreuves dont
I’exécution a fait I'objet de réserves lors de la réception, et aux propositions complémentaires
correspondants du maftre d’ceuvre a la personne mandataire du maitre d’ouvrage.

15.4.6 Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d’instruction des mémoires de réclamation est de dix jours a compter de la date de réception
par le maitre d’ceuvre du mémoire de réclamation.

Article 16. Pénalités

16.1 Généralités

Conformément a I'article 16.2 du CCAG-MOE, le montant total des pénalités de retard appliquées au
maitre d’ceuvre ne pourra excéder 10 % du montant total hors taxes du marché. Sauf mention expresse
contraire dans les clauses indiquée ci-apres, les pénalités seront appliquées sans mise en demeure
préalable.

Par ailleurs, les pénalités exprimées ci-dessous d’entendent en euros hors taxes et les jours de calcul
en jours calendaires.
16.2 Pénalités relatives a la fourniture de documents

En cas de retard dans I’émission des documents, que ce soit pour la phase « études » ou la phase
« travaux », le maitre d’ceuvre subira, sur ces créances, des pénalités dont le montant par jour
calendaire de retard est fixé a 250 €.
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16.3 Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance

A l'issue de I'ensemble des travaux, si le co(it constaté des travaux est supérieur au seuil de tolérance
défini a I'article 13, le maitre d’ceuvre pourra supporter une pénalité égale a la différence entre le colt
constaté et le seuil de tolérance multipliée par le taux défini ci-apres.

Ce taux est égal au taux de rémunération fixé a 'article 2 de I'acte d’engagement, éventuellement
modifié a l'issue des études d’APD, multiplié par 2.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 20% du montant de la rémunération des
éléments postérieurs a I'attribution des marchés de travaux (VISA, DET et AOR).

Si en cours d’exécution des travaux, le co(t de réalisation des ouvrages augmenté du co(t de travaux
non prévus (hors travaux modificatifs Tm) dépasse le seuil de tolérance défini a I'Article 13, des
retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre d’ouvrage par fractions
réparties sur les décomptes correspondant a I’élément de mission direction des travaux.

16.4 Pénalités pour retard de livraison des ouvrages
Conformément a I'article 9.1, le titulaire est contractuellement engagé a proposer la réception des
ouvrages dans le délai ou a la date prévue dans les marchés de travaux.

Une pénalité de 250 € par jour de calendrier de retard sera appliquée en cas de non-respect de cet
article.

La pénalité sera calculée sur la base du retard constaté par rapport au dernier calendrier d'exécution
des travaux validé conjointement par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage.

Les pénalités ne s’appliquent pas en cas de retard non imputable au titulaire, a savoir dans les cas
suivants :

- Intempéries (conformément aux marchés de travaux) ;

- Retards dus a des décisions ou avis extérieurs tels que bureau de contréle ;

- Défaillances d’entreprises ;

- Cas de force majeure.

16.5 Pénalités pour retard sur la vérification de la conformité du projet
d’exécution
En cas de non-respect du délai associé, le maitre d’ceuvre pourra se voir appliquer sans mise en

demeure, sur ces créances, des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 250€.

16.6 Pénalités pour retard sur la vérification des projets de décompte mensuel ou
final des entrepreneurs et établissement du décompte général

En cas de non-respect du délai associé, le maitre d’ceuvre pourra encourir, sur ces créances, sans mise
en demeure, des pénalités dont le taux par jour de retard, est fixé a 1/500e du montant de I'acompte
des travaux correspondant en prix de base hors TVA.

Si ce délai expire un jour férié, son échéance est reportée au premier jour ouvrable.

16.7 Pénalités de retard dans I'instruction des mémoires de réclamations

En cas de retard sur le délai associé, le maitre d’ceuvre subira sans mise en demeure, sur ces créances,
des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 250 €.

16.8 Pénalités de retard pour absence sur le chantier

En cas d’absence du maitre d’ceuvre, soit a une réunion hebdomadaire, soit aux visites inopinées
auxquelles il aura été convoqué a l'initiative du maitre d’ouvrage ou de son mandataire, le maitre
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d’ceuvre pourra subir, sur ses créances, une pénalité dont le montant forfaitaire sera égal a 250 € par
absence constatée.

16.9 Pénalités pour manquement au RGPD

Pour chaque manquement du titulaire a ses obligations au titre du réglement général sur la protection
des données (RGPD), le maitre d’ouvrage peut exiger, aprés mise en demeure du titulaire restée
infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en demeure, le versement d’une pénalité forfaitaire par
manquement de 1000€.

16.10 Autres pénalités

Pour chague manguement du titulaire a ses obligations au titre du marché autre que le non- respect
d'un délai d'exécution (exemple présence a une réunion, respects de consignes, etc.), le maitre
d’ouvrage peut exiger, aprés mise en demeure du titulaire restée infructueuse dans le délai fixé par
ladite mise en demeure, le versement d’une pénalité forfaitaire journaliére par manquement de 250€.

Article 17. Primes

Le présent marché ne prévoit pas de primes.

Article 18. Développement durable

18.1 Insertion sociale

Le présent marché ne prévoit pas de clause d’insertion sociale. Elle sera néanmoins prévue dans les
marché travaux.

18.2 Clause environnementale

Le maitre d’ceuvre prendra en compte sur la totalité des phases de sa mission :

- La réduction des prélévements des ressources ;

- La composition des produits et notamment leur caractére écologique, polluant ou toxique
;

- Les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de
I'intégration de matiéres recyclées et du recyclage ;

- Les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;

- La prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filieres de
valorisation ;

- Les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et
notamment les politiques de réduction des émissions de gaz a effet de serre et
d’amélioration de la qualité de I'air;

- La réduction des impacts sur la biodiversité ;

- La sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées a
I’exécution du marché.

Il s’appuiera notamment en phase études sur le diagnostic PEMD fourni et sera garant du réemploi des
éléments architecturaux et techniques déposés.

18.3 Actions concretes prévues dans le cadre du projet

Le développement durable étant I'un des objectifs forts du présent projet, le maitre d’ouvrage prévoit
un certain nombre d’action spécifique venant en complément des éléments de missions du maitre
d’ceuvre. Celles-ci sont détaillées dans I’Annexe 1 Livrables du présent CCP.

Ce dernier devra également s’appuyer sur I'annexe spécifique au PTD jointe au présent marché.
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Article 19. Moyens mis a la disposition du maitre d'ceuvre

19.1 Documents mis a la disposition du titulaire

Le maitre d’ouvrage ou son mandataire mettra a la disposition du titulaire tous les documents
nécessaires a la réalisation des prestations.

19.2 Matériels mis a la disposition du titulaire

Le maitre d’ouvrage ou son mandataire mettra a la disposition du titulaire tous les moyens matériels
nécessaires a la réalisation des prestations. Cette catégorie comprendra notamment tous les clefs /
badges / moyens d’accés nécessaires a la circulation du titulaire dans le cadre de son marché.

La non restitution de ces éléments apres mise en demeure pourra donner lieu a I'application des
pénalités décrites ci-dessus.
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CHAPITRE IV. CONSTATATION DE L’EXECUTION DES
PRESTATIONS

Article 20. Opérations de vérification

20.1 Réception des documents et achevement de la mission

La réception des prestations prévues au présent marché se fera conformément aux dispositions de
I"article 20 du C.C.A.G.-MOE.

Par dérogation a I'article 20.4.2, du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre est dispensé d’aviser par écrit le
responsable du maitre d’ouvrage de la date a laquelle les documents d’études lui seront présentés.

Par dérogation a I'article 20.5 du CCAG-MOE, le titulaire ne sera pas présent lors des opérations de
vérification.

20.1.1 Modalités de fourniture des documents d’études et d’exécution

Les documents a fournir par le maitre d’ceuvre, qu’il s’agisse de piéces écrites ou de plans, sont remis
par celui-ci au maitre d’ouvrage pour vérification et réception sous forme de tirages papier pliés au
format A4. Le tableau ci-dessous précise le nombre de tirages a fournir :

Eléments de mission Document Nombre d’exemplaires (*)

DIA Etudes de Diagnostic 1 + deux jeux de plan

APS Avant-Projet Sommaire 1 + deux jeux de plan

APD Avant-Projet Définitif 1 + nombre d’ex. demandé par
Dossier(s) d’autorisation(s) les services instructeurs
administrative(s)

PRO / DCE Projet / DCE 1 + deux jeux de plan

VISA Visa- Etudes de synthése 1 + deux jeux de plan

AOR Dossiers des ouvrages exécutés = 2 + deux jeux de plan
(DOE)

(*) dont un exemplaire reproductible sera obligatoirement remis

Une version informatique de chaque dossier est fournie au maftre d’ouvrage. Les plans sont fournis
sous format Autocad et PDF, les pieces écrites en Word et Excel et PDF.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de reproduction des documents remis, dans le cadre de
I’opération envisagée.

En cas de remise de documents jugés incomplets par le maitre d’ouvrage, le titulaire doit fournir un
nouveau dossier complet dans le méme nombre d’exemplaires que celui exigé initialement.

20.2 Mode de suivi de I'exécution

20.2.1 Suivi de I'exécution des études de conception

Pendant la réalisation des études de conception, des réunions sont organisées a minima tous les quinze
jours, afin d’examiner I’'avancement des études et de permettre au maitre d’ouvrage d’émettre un avis
sur les différents documents établis par la maitrise d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre assurera la préparation et I'organisation de ces réunions et établira les projets de
compte-rendu correspondants dans un délai de 72h (jours ouvrés).

20.2.2 Suivi de I'exécution des travaux

Il y aura, au minimum, un rendez-vous de chantier hebdomadaire, organisé par le maitre d’ceuvre, en
accord avec le maitre de I'ouvrage ou son mandataire.
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Ce rendez-vous aura pour objet :

- Lavérification de la mise a jour périodique des programmes de travaux découlant du calendrier
d'exécution contractuel ;

- L'examen des problémes imprévus rencontrés en cours d'exécution des travaux, qu'il s'agisse
de problemes techniques, administratifs ou autres, étant précisé que si ces problémes
nécessitent des discussions ou des études prolongées, ils feront I'objet de réunions spéciales
ultérieures dont la date sera fixée a I'occasion du rendez-vous ;

- La bonne exécution par les entreprises des prescriptions fixées dans le plan de prévention.

Un compte-rendu détaillé sera établi par le maitre d’ceuvre. Il sera diffusé par le maitre d’ceuvre a tous
les intervenants, dans les 48h suivant le rendez-vous.

D'autres rendez-vous pourront avoir lieu, notamment pour la mise au point des plans d'exécution et
du mode de réalisation de parties d'ouvrage a laquelle concourent plusieurs entreprises. Le maitre de
I'ouvrage ou son mandataire pourra assister a toutes ces réunions qui feront I'objet de comptes rendus
établis par le maitre d’ceuvre et diffusés a tous les intéressés.

Le maitre d’ceuvre tiendra également compte de la nécessité d'assurer tout au long de la phase
chantier la sécurité des personnes et des biens, en visant notamment les observations du
coordonnateur sécurité et protection de la santé pour le maitre d’ouvrage et en répondant le cas
échéant aux observations éventuelles.

Pendant la période de préparation des chantiers et de I'exécution des travaux, le mafitre d’ceuvre doit
également participer aux réunions des cellules de synthéses mises en place par les entreprises.

La direction de I'exécution des contrats de travaux incombe au maitre d’ceuvre qui est l'unique
responsable du contréle de I'exécution des ouvrages et qui est I'unique interlocuteur des entreprises.
Il est tenu de faire respecter par I'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne
peut y apporter aucune modification.

Le mandataire du maitre d’ouvrage est conviée a ces réunions de suivi d’exécution des travaux. Elle
fait le choix d’y assister ou non, selon I'opportunité.

20.2.3 Présence du Maitre d’ceuvre sur le chantier

Les représentants du maftre d’ceuvre doivent étre habilités a prendre sur le champ les décisions
nécessaires. La présence a toute réunion, de représentants du maitre d’ceuvre ne disposant pas de
cette habilitation est assimilée a une absence et pénalisée en conséquence.

20.2.4 Rendez-vous avec la Maitrise d’ouvrage

Au-dela des réunions de chantier organisées entre le maitre d’ceuvre et les entreprises dans le cadre
de la mission DET, un rendez-vous de chantier bimensuel sera organisé entre le maitre d’ouvrage
délégué, le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage, le cas échéant.

Ce rendez-vous a pour objet :

- La vérification de l‘avancement des programmes de travaux découlant du calendrier
d’exécution contractuel ;

- L’examen des problemes imprévus rencontrés en cours d’exécution des travaux, qu’il s’agisse
de problemes techniques, administratifs ou autres, étant précisé que si ces problémes
nécessitent des discussions ou des études prolongées avec des tiers (entreprises etc.), ils
feront I'objet de réunions spéciales ultérieures dont la date est fixée a I'occasion du rendez-
vous.

Un compte-rendu est établi par le maitre d’ceuvre. Il est diffusé par le maitre d’ceuvre a tous les
intervenants, sous 48h ouvrées apres chaque rendez-vous.
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20.3 Assistance aux opérations de réception et période garantie

20.3.1 Opérations préalables a la réception

Elles seront faites en présence du mandataire du maitre d’ouvrage, lequel fera ses observations
éventuelles au maitre d’ceuvre. Ce dernier devra alors faire procéder aux travaux nécessaires par les
entrepreneurs dans les délais qui leur seront indiqués par le mandataire du maitre d’ouvrage.

La durée des opérations préalables a la réception sera précisée dans chaque marché de travaux. A
défaut, elle sera de dix jours.

Les opérations préalables a la réception comprendront :

20.3.1.1 Les visites de pointage d’achévement de toutes les parties de I'ouvrage
Ces visites seront effectuées en présence des participants a la visite de chantier hebdomadaire.

20.3.1.2 Les essais de réception de certaines installations techniques
Le programme de ces essais aura été établi par le maitre d’ceuvre et sera complété éventuellement
par le controleur technique et par le maitre d’ouvrage ou son mandataire.

20.3.2 Période de garantie de parfait achevement (GPA)

Trois mois au plus tard avant la fin du délai de garantie de parfait achévement, le maitre d’ceuvre
organise une visite de fin de délai de parfait achevement.

Au cours de cette visite a laquelle est convié le controleur technique, le maitre d’ceuvre effectue un
constat de I'ensemble des désordres et dysfonctionnements qui subsistent a la date considérée. Ce
constat reprend I'ensemble des défauts signalés et inclut les remarques du controleur technique. La
visite fait I'objet d’un proces-verbal établi par le maitre d’ceuvre.

Article 21. Admission en |'état ou avec observations, ajournement,
réfaction et rejet

21.1 Délais d’approbation des études

La décision du maitre d’ouvrage de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction, ou de rejet
des documents d’études, doit intervenir avant I'expiration d’un délai de 6 semaines maximum ou de 8
semaines pour la phase APD, étant entendu que le maitre d’ceuvre s’engage a soumettre les
documents au maftre d’ouvrage dans leurs versions provisoires au fur et a mesure de leur élaboration.
Ce délai court a compter de la date de l'accusé de réception par le maitre d’ouvrage du dernier
document d’étude a réceptionner.

Si cette décision n’est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
comme regue, et approuvée avec effet a compter de I'expiration du délai, a I'exception de I’APD qui
ne peut étre validé par dérogation a I’article 21 du CCAG- MOE qu’apres fixation du colt prévisionnel
et du forfait définitif de rémunération par avenant. Une réception avec réserves de I’APD peut étre
notifiée au titulaire pour anticiper le lancement des études PRO avant notification de I'avenant APD.

Les prestations prévues au titre de la présente mission pourront également donner lieu (en
complément aux dispositions de I'article 21 du CCAG - MOE) a une réception avec réserve.

Lorsque le mandataire du maitre d’ouvrage juge que les prestations, sans satisfaire complétement les
exigences du marché, n’appellent que des réserves qui permettent cependant I'utilisation des résultats
au cours de I’élément de mission suivant, il notifie au titulaire une décision de réception avec réserves.
La liste des réserves dont est assortie la décision est réputée exhaustive.

Le titulaire dispose de deux semaines pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est réputé
avoir accepté la décision du mandataire du maitre d’ouvrage et s’étre engagé a apporter les réponses
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appropriées aux réserves annexées a la décision de réception au stade de I'élément suivant. A défaut
d’avoir pris en compte les réserves mentionnées ci-dessus, la décision de réception peut étre
transformée en décision de réception avec réfaction ou étre annulée.

Si le titulaire formule des observations, le mandataire du maitre d’ouvrage dispose ensuite de quinze
jours pour notifier une nouvelle décision ; a défaut d’une telle notification, le mandataire du maitre
d’ouvrage est réputé avoir rejeté les observations du titulaire.

21.2 Achevement de la mission AOR

La mission AOR du maitre d’ceuvre s'achéve a I'expiration du délai de « garantie de parfait achevement
des travaux prévu par l'article 44-1 du C.C.A.G. Travaux ou aprées prolongation de ce délai, si les
réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période et ce, a
condition qu’aient été instruits, par le maitre d’ceuvre, les éventuels mémoires en réclamation des
entreprises.

Dans cette hypotheése, I'achevement de la mission intervient lors de la levée de la derniere réserve, si
la condition énoncée ci-dessus est remplie.

L'achevement de la mission fait I'objet d'une décision de réception établie par le maitre d'ouvrage dans
les conditions de I'article 21 du C.C.A.G-MOE et constatant qu'il a rempli toutes ses obligations.
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CHAPITRE V. UTILISATION DES RESULTATS
Article 22. Définitions

Conformément a I'article 22 du CCAG MOE, les définitions suivantes sont admises :

- Les « résultats » désignent tous les éléments résultent de I'exécution des prestations objet du
marché ;

- Le « savoir-faire » est un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de
|'expérience et testées, qui est secret, substantiel et identifié ;

- Les « droits de propriété intellectuelle » désignent les droits de propriété industrielle et les
droits de propriété littéraire et artistique ;

- Les « titres de propriété industrielle » désignent les titres de propriété industrielle et les
demandes de titres régis par le code de la propriété intellectuelle ;

- Les « connaissances antérieures » désignent tous les éléments qui sont incorporés aux
résultats et/ou sont utilisés dans le cadre du marché mais qui ont été réalisés dans un cadre
extérieur et indépendamment du marché ;

- Les « tiers désignés dans le marché » désignent les personnes désignées dans les documents
particuliers du marché qui bénéficient des mémes droits et qui sont soumises aux mémes
obligations que le maitre d'ouvrage pour |'utilisation des résultats.

Article 23. Régime des connaissances antérieures

Conformément a I'article 23 du CCAG MOE, la conclusion du marché n'emporte pas transfert des droits
de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures.
Le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre et les tiers désignés dans le marché restent titulaires, chacun
en ce qui le concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant
sur les connaissances antérieures.

Article 24. Régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits
de toute autre nature relatifs aux résultats

En complément a I'article 24 du CCAG MOE, le maitre d’ouvrage utilisera les résultats du marché pour
les besoins découlant de I'exécution du contrat, ainsi que pour toutes les opérations de
communication, relatives a I'opération ou institutionnelles, relatives aux activités du maitre d’ouvrage
(rapport d’activité, support de présentation, etc.).
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CHAPITRE VI. INTERRUPTION ET SUSPENSION DES
PRESTATIONS - RESILIATION

Article 25. Interruption et suspension des prestations

Dans le cas ou I'arrét de I'exécution de la prestation au terme de chacun des éléments de mission est
temporaire, il n'entraine pas la résiliation du marché. Dans les autres cas, I'arrét peut emporter
résiliation du marché. La décision prise précise si I'arrét est temporaire ou définitif. La décision
d’arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

Article 26. Clause de réexamen

En application de I'article R2194-1 du code de la commande publique, le présent marché pourra étre
modifié quel que soit le montant de la modification, dans les circonstances suivantes :

- Modification de la clause de variation de prix en raison de la disparition d’un indice ou d’un
index inclus dans la clause initiale, a condition que son remplacement n’entraine pas un
bouleversement majeur de I'’économie du marché.

- Cession du contrat au profit d’'un nouveau titulaire a condition que cette modification
n’entraine aucune modification substantielle du contrat et que I'opérateur économique
présenté remplisse les critéeres de sélection initiaux.

- Détermination du forfait définitif de rémunération dans les conditions de I’article 10.

Article 27. Résiliation

27.1 Résiliation pour faute du maitre d'ceuvre

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de I’articles 30 et 34 du CCAG MOE avec les
précisions suivantes :
- Le maitre d'ouvrage pourra faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues
par le marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions définies a I'article 34 du CCAG
MOE. La décision de résiliation le mentionnera expressément ;
- Le titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

27.2 Résiliation pour motif d’intérét général

Conformément a I'article 31 du CCAG - MOE le titulaire a droit a une indemnité de résiliation, obtenue
en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant initial hors taxes non
révisé des prestations regues, un pourcentage fixé a 3 %.

27.3 Arrét de I'exécution des prestations a l'issue d'une phase technique et
résiliation
L'arrét de I'exécution des prestations peut étre décidé par la maitrise d’ouvrage, le cas échéant sur

demande du titulaire, a I'issue de chaque phase identifiée dans le présent C.C.P.

Lorsque I'arrét de I'exécution des prestations est prononcé en application des dispositions ci-dessus,
I’acheteur résilie le marché.

Sila personne publique décide I'arrét des prestations, les phases techniques déja réalisées et acceptées
par I'acheteur public seront rémunérées sur la base des montants portés a la D.P.G.F., déduction faite
de I'ensemble des sommes déja versées au titulaire, et a I'exclusion de toute autre rémunération.

Dans tous les cas, la décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

Centrale Lyon — Campus Saint Etienne — Batiment C Page 51 sur 53



Marché de maitrise d’ceuvre Cahier des clauses particulieres (CCP)

27.4 Redressement judiciaire et liquidation

En cas de redressement judiciaire, I'administrateur est mis en demeure par I'établissement de se
prononcer sur la capacité du titulaire a poursuivre I'exécution du marché. Sans réponse de sa part dans
un délai d’'un mois, le marché est résilié de plein droit.

En cas de liquidation judiciaire, le liquidateur peut prononcer la continuation du marché. A défaut, le
marché sera en effet résilié a la date du jugement du tribunal de Commerce.
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CHAPITRE VII. DIFFERENDS — CANDIDATS ETRANGERS -
DEROGATIONS

Article 28. Reglement des différends entre les parties

Pour tout différend qui s’éléverait entre les parties, celle-ci s’obligent a rechercher préalablement les
voies d’un accord amiable, a défaut, le Tribunal Administratif de Lyon sera seul compétent.

Toutefois, le titulaire pourra demander au maitre d’ouvrage que le différend soit préalablement
soumis a I'avis du Comité consultatif de reglement amiable des litiges, conformément a I'article 35 du
CCAG - MOE.

Article 29. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d'établissement en France,
il facture ses prestations hors T.V.A. et a droit a ce que I'administration lui communique un numéro
d'identification fiscal.

En application des articles D.8222-7 et D.8222-8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution de du marché,
les documents demandés dans les conditions fixées a cet article.

En cas de non remise par le titulaire des documents susmentionnés, la personne publique, aprés mise
en demeure, notifiée par écrit et restée infructueuse, résilie le marché pour faute de celui-ci, sans qu'il
puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

La monnaie de compte du marché est I'Euro. Le prix, libellé en Euros, reste inchangé en cas de variation
de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article 134 du décret n° 2016-360 relatifs aux marchés
publics une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents
pour l'exécution en sous-traitance du marché N°XXX du XXX ayant pour objet XXX.

Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises
aux modalités de I'article 5 du présent marché.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en frangais."

Article 30. Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.P. sont apportées aux articles
suivants du CCAG — MOE :

° L'article 4 du C.C.P. déroge a I'article 4.1 du CCAG — MOE
° L'article 11.3.1 du C.C.P. déroge a I'article 11.7.3 du CCAG-MOE
. L'article 20.1 du C.C.P. déroge aux articles 20.4.2 et 20.5 du CCAG — MOE

L'article 21.1 du C.C.P. déroge a l'article 21 du CCAG — MOE
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